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                                       CASMA Y HUARMEY"
                                                ECTOR 2 PARTE BAJA

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 145,121,571.50

100 OBRAS PROVISIONALES 1,229,214.92
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,227,534.44 1,227,534.44

200 OBRAS PRELIMINARES 5,543,794.77
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,452,694.60 1,452,694.60
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 25.50 2,927.40 74,648.70
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 14.00 108,183.75 1,514,572.50
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 8.30 71,601.07 594,288.88
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 9,135.00 15.93 145,520.55
207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

14.00 125,862.11 1,762,069.54
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 17,492,768.95

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 289,528.82 39.17 11,340,843.88
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 23,105.06 60.42 1,396,007.73
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 190,924.02 24.91 4,755,917.34

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 61,345,803.17
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 11.96 11,179.02 133,701.08
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 190,248.13 7.52 1,430,665.94
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,939.70 18.49 35,865.05
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,782.10 117.42 209,254.18
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 198,770.19 12.16 2,417,045.51
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 389,927.41 14.56 5,677,343.09

403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO  m3 332,718.32 8.76 2,914,612.48
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 132,430.79 43.10 5,707,767.05
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 72,718.58 19.42 1,412,194.82
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 749,540.03 12.46 9,339,268.77
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 72,764.83 2.80 203,741.52
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 2,973.05 26.27 78,102.02
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 151,920.67 12.50 1,899,008.38
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 55,400.83 8.52 472,015.07
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 1,020,113.93 4.40 4,488,501.29
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 18,208.18 21.27 387,287.99
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 76,494.64 5.38 411,541.16
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 48,683.60 97.77 4,759,795.57
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 40,534.31 351.02 14,228,353.50
421.A MURO ESCOLLERA  m3 6,227.75 289.71 1,804,241.45

440.A1 RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE m3 7,492.41 11.42 85,563.32
B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,303.81 10.75 465,515.96
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 437.41 18.49 8,087.71
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 23,384.97 12.16 284,361.24
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 3,526.87 14.56 51,351.23
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 27,127.76 43.10 1,169,206.46
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 10,948.79 19.42 212,625.50
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 29,020.20 12.50 362,752.50
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2,021.22 21.27 42,991.35
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 8,008.31 5.38 43,084.71
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 10,106.11 6.07 61,344.09
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 17,905.13 30.64 548,613.18

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 52,874,215.28
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 135,859.44 9.98 1,355,877.21
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3-km 219,115.17 9.98 2,186,769.40
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 26,925.76 9.98 268,719.08
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 94,075.79 2.74 257,767.66
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km  m3-km 1,732,337.71 2.74 4,746,605.33
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 124,014.57 2.74 339,799.92
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 856,130.63 10.31 8,826,706.80
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 9,573,539.62 2.48 23,742,378.26
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 242,818.93 13.05 3,168,787.04
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km  m3-km 2,669,165.41 2.99 7,980,804.58

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,159,743.53

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 35,590.14 12.61 448,791.67
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 694.05 64.74 44,932.80
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 819.65 43.10 35,326.92

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3 3,433.76 38.75 133,058.20
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 418.46 452.34 189,286.20
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 14.81 425.60 6,303.14
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.05 382.71 105,647.10

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 188.89 441.07 83,313.71
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 1,745.71 613.78 1,071,481.88
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 251.81 667.41 168,060.51
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 23,693.33 8.15 193,100.64
803.A ENCOFRADO PLANO m2 4,328.75 76.52 331,235.95
803.B ENCOFRADO CURVO m2 59.50 127.89 7,609.46
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 45.60 905.75 41,302.20
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 27.50 1,462.69 40,223.98
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 45.90 1,898.68 87,149.41
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 61.61 2,031.65 125,169.96
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 14,735.85 44,207.55
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 22,089.05 44,178.10
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00 38,606.65 154,426.60
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 26,157.65 78,472.95

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 20.01 1,743.35 34,884.43
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 88.20 520.00 45,864.00
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 62.83 81.01 5,089.86
808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 1,292.68 96.75 125,066.31
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 2,600.02 14.62 38,012.25
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 887.62 25.64 22,758.66
840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M m2 24.70 2,760.00 68,172.00

C4 CRUCE VIAL

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.41 11,179.02 4,583.40

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados P. UNITARIO
S/ P. PARCIAL
S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2,858.03 7.52 21,492.39
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 29.16 18.49 539.17
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 98.06 117.42 11,514.21
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1,943.04 12.16 23,627.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 10,110.75 16.18 163,591.94
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 1,553.31 43.10 66,947.66
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 1,056.33 19.42 20,513.93
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 1,340.85 8.52 11,424.04
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2,875.66 21.27 61,165.29
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 580.46 5.38 3,122.87
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 1,615.34 183.44 296,317.97
420.A RELLENO COMPACTADO m3 8,460.10 38.75 327,828.88
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 271.27 667.41 181,048.31
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 54.00 55.15 2,978.10
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 228.00 14.62 3,333.36

C5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 1,118.50 166.82 186,588.17
900 TRABAJOS DE CIERRE 1,476,030.88

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 1,143,577.12 1,143,577.12
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 9,120.00 36,480.00
902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 2,400.00 14,400.00
902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,317.60 17,270.40
902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 1.00 2,640.00 2,640.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,987,905.17

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 3,585,713.20
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2531.74 7.52 19,038.68
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 9647.17 16.18 156,091.21
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 142,652.00 142,652.00

1001.A UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO m2 24842.84 9.76 242,466.12
1001.B1 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 24842.84 6.08 151,044.47

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 17827.39 4.12 73,448.85
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 156.80 16.47 2,582.50
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 8928.43 17.65 157,586.79
1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA und 1.00 988.08 988.08

1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 666.57 38.75 25,829.59
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1128.04 61.56 69,442.14
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 317.01 10.16 3,220.82
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 388.12 30.87 11,981.26
1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO m2 675.74 139.23 94,083.28
1005.L JUNTAS DE CORTE ml 655.37 14.62 9,581.51

1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO m2 30.71 150.15 4,611.11
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.00 5,210.96 26,054.80

1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1 und 37.00 5,638.64 208,629.68
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.00 6,768.77 60,918.93

1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.00 3,583.27 7,166.54
1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ml 213.42 3,104.57 662,577.33

1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMEN und
1.00

9,082.94 9,082.94

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und
1.00

9,450.29 9,450.29

1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 28,766.29 28,766.29
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und

1.00
7,783.92 7,783.92

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 28,139.91 28,139.91
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 1.00 7,861.80 7,861.80

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.00 9,361.80 18,723.60
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 9,432.49 18,864.98
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE und 1.00 9,874.42 9,874.42
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO und

2.00
1,503.16 3,006.32

1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 4.00 958.31 3,833.24
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 8,053.14 16,106.28
1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.00 5,740.42 57,404.20
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.00 2,392.30 7,176.90
1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 172.67 3,621.15 625,263.97
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.00 1,672.30 11,706.10
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR  e=0.15m m2 4144.92 25.24 104,617.78
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 4144.92 10.16 42,112.39
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" ml 105.17 206.74 21,742.85
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM D  ml

12.82
273.94 3,511.91

1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE R und
9.00

1,076.62 9,689.58

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 18.00 256.61 4,618.98
1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE R und

8.00
826.58 6,612.64

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 12.00 560.82 6,729.84
1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 und 2.00 126,821.40 253,642.80
1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X       und

2.00
54,442.73 108,885.46

1010.I PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M ml 85.55 333.33 28,516.38
1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.50 46.03 161.11
1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO  PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO ml 437.95 4.18 1,830.63

1200 ESTRUCTURAS 926,598.40
402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 1237.73 68.33 84,574.09

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 788.89 64.74 51,072.74
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.22 425.60 93.63
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 442.01 613.78 271,296.90
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 25963.55 8.15 211,602.93
803.A ENCOFRADO PLANO m2 10.03 76.52 767.50

803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2450.42 115.64 283,366.57
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 487.00 30.87 15,033.69
820.A ANCLAJES ACERO A36 kg 117.01 13.97 1,634.63
822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' und 58.00 42.38 2,458.04

822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO und 36.00 48.98 1,763.28
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822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' und 8.00 64.18 513.44
823.A TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 und 4.00 88.78 355.12

823.A1 TORNILLO Ø1/4" PASANTE A307 und 28.00 73.78 2,065.84
1300 INSTALACIONES 475,593.57

1302.A POSTE L1 und 78.00 4,253.83 331,798.74
1302.B POSTE L2 und 5.00 6,033.27 30,166.35
1303.A REFLECTOR L1 und 4.00 2,494.25 9,977.00
1303.B REFLECTOR L2 und 4.00 2,435.25 9,741.00
1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,888.00 1,888.00
1310.B MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.77 244.77
1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.77 244.77
1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.00 8,961.31 8,961.31
1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 ml 374.80 47.38 17,758.02
1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 ml 114.00 35.46 4,042.44
1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 ml 295.90 13.38 3,959.14
1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 ml 1363.20 11.54 15,731.33
1320.G CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY ml 6.10 10.04 61.24
1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS glb 1.00 7,670.00 7,670.00
402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 40.99 33,349.46

SUBTOTAL 150,109,476.67
GASTOS GENERALES 19.14% 28,724,391.97
UTILIDAD 10.00% 15,010,947.67
TOTAL S/. 193,844,816.31

NOTA:

1
2
3
4
5
6
7
8
8

10

La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la 

El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.
Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y 
En la partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M se ha valorado con un precio estimado por ratio m2 a la espera de contar con 
La partida 612B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de  760 m3. Se 

Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A 

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,531,076.25
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 0.50 7.50 36,000.00 270,000.00
Residente de Obra 1.00 14.50 32,400.00 469,800.00
Administrador de contrato 0.50 7.50 18,000.00 135,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.50 15,412.50 223,481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 27.00 9,581.25 258,693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 12.00 9,581.25 114,975.00
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 9,581.25 47,906.25
Asistente de seguridad 1.00 14.00 7,500.00 105,000.00
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.50 11,250.00 163,125.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 201,093.75
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 14.00 6,750.00 94,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.50 20,812.50 301,781.25
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografía 1.00 14.50 14,625.00 212,062.50
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.50 11,812.50 171,281.25
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Digitador 1.00 14.50 6,000.00 87,000.00
Jefe de Calidad 1.00 14.50 18,000.00 261,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 34.50 11,250.00 388,125.00
Técnico de campo 4.00 38.00 8,437.50 320,625.00
Asistente de campo 4.00 38.00 4,921.88 187,031.25
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 14.00 4,921.88 68,906.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 27.00 13,584.00 366,768.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 2.00 12.00 13,584.00 163,008.00
Supervisor de Obra -  Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Asistente de Obra 2.00 27.00 9,750.00 263,250.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecánicos 10.00 92.00
Ayudantes mecánicos 10.00 92.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 12.00 9,006.00 108,072.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 14.50 12,084.00 175,218.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.50 10,260.00 148,770.00
Asistente de RRHH 2.00 21.00 5,244.00 110,124.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.50 1,687.50 24,468.75
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 37.00 3,306.00 122,322.00
Vigilancia 4.00 55.00 5,700.00 313,500.00
Choferes de Camionetas 12.00 171.00 3,705.00 633,555.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 14.00 117.00 4,275.00 500,175.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,829,430.00
Exámenes médicos personal directo MOC 349.00 958.00 280.00 268,240.00
Exámenes médicos personal directo MONC 242.00 715.00 280.00 200,200.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

Exámenes médicos personal indirecto 124.00 350.00 280.00 98,000.00
Fotocheck - GG 124.00 226.00 25.00 5,650.00
EPP personal directo 591.00 1,477.00 1,430.00 2,112,110.00
EPP personal indirecto 124.00 309.00 470.00 145,230.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,045,950.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 68.50 844.00 260.00 219,440.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 266.00 2,327.00 130.00 302,510.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 6.00 46.00 24,000.00 1,104,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 8,857,718.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 299.00 2,617.00 1,676.00 4,386,092.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 50.00 344.00 896.00 308,224.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 230.00 1,996.00 896.00 1,788,416.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 80.50 957.00 2,066.00 1,977,162.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 37.50 444.00 896.00 397,824.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 898,102.75
Telefonía móvil 54.50 707.00 50.00 35,350.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 3.00 42.00 50.00 2,100.00
Equipos de Computo 55.50 715.00 350.00 250,250.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 118.00 1,401.00 34.50 48,334.50
Agua para beber - Personal de Costo Directo 562.00 4,896.00 34.50 168,912.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 55.00 457.50 250.00 114,375.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor)
Emisoras en vehículos 8.00 114.50 562.50 64,406.25
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,182,321.89
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 114.50 5,812.50 665,531.25
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 4,669.23 65,369.20 19.07 1,246,590.64

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 576,873.08
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 19.72 174.78 1,300.00 227,218.33
Lavamanos 19.72 174.78 500.00 87,391.67
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementación 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 11,590.22 162,263.08

8. EQUIPOS AUXILIARES 673,420.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 54.00 110.00 4,700.00 517,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 110.00 869.00 180.00 156,420.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO IMPORTE
S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,531,076.25
2. Requerimientos de Personal 2,829,430.00
3. Transporte de Personal 2,045,950.00
4. Alojamiento y alimentación 8,857,718.00
5. Operación de Instalaciones 898,102.75
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,182,321.89
7. Instalaciones y Servicio 576,873.08
8. Equipos Auxiliares 673,420.00
9. Gastos Varios 129,500.00
10. Costes Covid 28,724,392
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,680.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,440.00 1,440.00
1,440.00

MO. 0.0027 EQ. 1,227,534.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 95.98 28,794.00
mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
mes 112.0000 728.00 81,536.00

376,890.00

hm 2.0000 5,925.9259 71.49 423,644.44
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00

448,644.44

glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

402,000.00

MO. EQ. 1,452,694.60
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 770,347.30 770,347.30
glb 1.0000 682,347.30 682,347.30

1,452,694.60

MO. 0.4444 EQ. 2,927.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 26.43 211.44
bol 2.0000 29.46 58.92
bol 2.0000 20.16 40.32
und 150.0000 6.16 924.00
gal 8.0000 36.18 289.44

1,524.12

hm 1.0000 18.0018 16.43 295.77
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

328.03

MO. 0.0384 EQ. 108,183.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006

Equipos
GPS

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Rendimiento

04240100010003

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Código

Partida
Rendimiento

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301000158
0301010006

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

YESO BOLSA 20 KG
0231040001 ESTACAS DE MADERA

HERRAMIENTAS MANUALES

203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Partida

Código Descripción Recurso

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA 0.0027 Costo unitario directo por : glb

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

Código Descripción Recurso
Materiales

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024

Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

Partida
Rendimiento

Equipos

Subcontratos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

var 5.0000 26.43 132.15
bol 3.0000 29.46 88.38
bol 3.0000 20.16 60.48
und 150.0000 6.16 924.00
gal 4.0000 36.18 144.72

1,349.73

hm 5.0000 1,041.6667 16.43 17,114.58
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,727.77

MO. 0.2667 EQ. 71,601.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62

hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

31,183.40

m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00

MO. 540.0000 EQ. 15.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 416.06 3.08
hm 1.0000 0.0148 568.77 8.42
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.51

m3 1.0000 4.07 4.07
4.07

MO. 0.0384 EQ. 125,862.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33

21,618.75

mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00

hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92

hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33
%mo 3.0000 21,618.75 648.56

98,643.36

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726

CAMION CISTERNA 5,000GLN

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004

Materiales
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

011101010507

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Equipos

0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Subpartidas

206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0301000158

Materiales

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
GPS



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 39.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 34.06 39.17
39.17

MO. EQ. 60.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 52.54 60.42
60.42

MO. EQ. 24.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.66 24.91
24.91

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 7.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002
0101010005

Partida
Rendimiento

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

Código Descripción Recurso

0101010005

Partida
Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010423

402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 35.0000 EQ. 117.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 1,000.0000 EQ. 8.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 20.32 0.16

0.31

hm 1.0000 0.0080 26.21 0.21
hm 2.0000 0.0160 371.17 5.94
%mo 3.0000 0.31 0.01

6.16

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005
CAPATAZ
PEON

402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010324031552 LUMINARIA

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Código

Partida

0101010002

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra
Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

0301010006

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra

Rendimiento

0101010002

Partida

Partida

Código

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 960.0000 EQ. 12.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.84

m3 1.0000 7.25 7.25
7.25

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 26.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 68.33 17.08
m3 0.2500 36.75 9.19

26.27

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2Rendimiento

Equipos
LUMINARIA

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

010324031552

010101040135

Partida

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Materiales
0201010075

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

OFICIAL

Partida

Mano de Obra

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Subpartidas

Partida

Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código

408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0301010006

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

Equipos
010324031552 LUMINARIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 888.8889 EQ. 4.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.21 0.12
hm 0.1500 0.0013 416.06 0.54
hm 1.0000 0.0090 394.02 3.55
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.22

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 97.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 97.77 97.77
97.77

0101010002 CAPATAZ
PEON

011101010423

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

HERRAMIENTAS MANUALES
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código

Partida

Descripción Recurso

0101010005

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2
MATERIALES (VARIOS)

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

OFICIAL

0210020059
0292010003

Equipos

0301010006

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Subpartidas
INSTALACION DE GEOWEB010312010201

0301010006

011101010507

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

Equipos

011101010401

HERRAMIENTAS MANUALES
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

0301010006

m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

01010100050001 PEÓN - VIGIA

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 351.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 333.33 266.66
m2 0.7300 115.56 84.36

351.02

MO. 15.0000 EQ. 289.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 232.78 116.39
m3 0.5000 346.63 173.32

289.71

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
hh 1.0000 0.0167 20.32 0.34

0.46

hm 1.0000 0.0167 308.29 5.15
hm 1.0000 0.0167 209.98 3.51

%mo 3.0000 0.46 0.01
8 67

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 560.0000 EQ. 10.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.21 0.19
hm 1.0000 0.0143 416.06 5.95
hm 0.5000 0.0071 568.77 4.04
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.20

MO. 222.2222 EQ. 18.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 400.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

Partida 421.A MURO ESCOLLERA
m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

440.A1 RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

010710130009

Partida

0101010005

Equipos

011101010726

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

CAPATAZ
PEON

LUMINARIA

Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

0101010002

Equipos
010324031552

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas
MURO ESCOLLERA - UÑA

010710130010 MURO DE CONCRETO - TALUD

GAVION TIPO COLCHON H=0.30m

Subpartidas

Rendimiento

010303173017 GAVIONES TIPO CAJA
010452010106

Código Descripción Recurso

LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002
0101010005

CAPATAZ
PEON

m3/DIA 400.0000

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

MOTONIVELADORA 140K

Descripción Recurso

Costo unitario directo por : m3

Rendimiento
Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025

0101010005

011101010223

Equipos
010324031552

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

Mano de Obra

0101010004

010324031552 LUMINARIA
011101010223

404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010005 PEON

Equipos

OFICIAL
PEON

010324031552

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

LUMINARIA

011102010707

Rendimiento

Mano de Obra

0301010006

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

Partida
Rendimiento

0101010004
0101010005

Equipos
LUMINARIA

011101010726

Subpartidas
010303160201

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)0292010003

0101010005

Descripción Recurso

0201010075

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

Partida
Rendimiento

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

Código

AGUA PARA OBRA

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 1,000.0000 EQ. 6.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 308.29 2.47
hm 1.0000 0.0080 209.98 1.68

%mo 3.0000 0.98 0.03
4.18

m3 0.0400 22.87 0.91
0.91

MO. EQ. 30.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.94 23.94
m3 1.0000 6.70 6.70

30.64

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Mano de Obra
Descripción RecursoCódigo

01010100050001 PEÓN - VIGIA

ACOPIO DE ROCA

Rendimiento

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Partida

Código

417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303060504

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010507
011101010726

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida

Código Descripción Recurso

0301010006

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010423

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010726

Mano de Obra

0101010005

MOTONIVELADORA 140K

0101010004

HERRAMIENTAS MANUALES

Código
Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 252.0000 EQ. 10.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

CAMION VOLQUETE 15M3

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento m3-km/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Subpartidas
010303134974

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Mano de Obra

Carguio de material en acopio

Rendimiento

Subpartidas

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

011101010101

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento m3-km/DIA

CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

010303134974

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
m3-km/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos
011101010101

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3-km/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

011101010101

CARGUIO DE MATERIAL

011101010101

Subpartidas

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida

Código

01010100050001

Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301

Equipos

Carguio de material en acopio

Rendimiento
Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km

m3-km/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
m3-km/DIA 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

010303134974 Carguio de material en acopio

011101010101

Subpartidas

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 612.0000 EQ. 2.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.30 2.48
2.48

MO. 278.6667 EQ. 13.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91

m3 1.0000 6.02 6.02
6.02

MO. 645.3333 EQ. 2.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99

MO. 280.0000 EQ. 12.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.92

MO. 55.0000 EQ. 64.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 192.0000 EQ. 43.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

m3-km/DIA 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
m3-km/DIA 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento m3-km/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

PEÓN - VIGIA

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424

Subpartidas

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Código Descripción Recurso

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

Partida

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

EXCAVADORA CAT 336

Partida

Rendimiento

011101010133

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida 504.B

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223
Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 14.2222 EQ. 452.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 608.81 365.29
m3 0.4000 217.63 87.05

452.34

MO. 16.0000 EQ. 425.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 18.0000 EQ. 441.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303175779 Colocación concreto simple
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

010324031505

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

010303130416

011101010223

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código

010303134413

Descripción Recurso
Subpartidas

Partida

Subpartidas

Rendimiento

Descripción Recurso
Subpartidas

011204020229
010303175779 Colocación concreto simple

COLOCACION PIEDRA

Rendimiento

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010324031518

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

m3/DIA 14.2222

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

16.0000

Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552 LUMINARIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 667.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 220.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 127.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.51 1.28
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 6.5000 6.16 40.04
und 0.3000 140.00 42.00

95.37

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 905.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Código

0101010005 PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

0231010001

805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

0222140001

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

02041200020003

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

MADERA TORNILLO

Equipos

0204010011

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Código

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL
PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

220.0000 Costo unitario directo por : kg

Subpartidas
010303134461

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002

0101010004 OFICIAL

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0101010005 PEON

Rendimiento

Rendimiento

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010004

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
kg/DIA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m 1.0500 739.20 776.16
776.16

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
hm 0.1000 0.0333 226.41 7.54
%mo 5.0000 50.18 2.51

79.41

MO. 24.0000 EQ. 1,462.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,276.80 1,340.64
1,340.64

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. 20.0000 EQ. 1,898.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,668.80 1,752.24
1,752.24

hm 0.5000 0.2000 416.06 83.21
%mo 5.0000 60.22 3.01

86.22

MO. 24.0000 EQ. 2,031.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,736.00 1,909.60
1,909.60

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. EQ. 14,735.85
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,072.80 13,072.80
13,072.80

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

Materiales
Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

011101010223

805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

Código

OPERARIO

EXCAVADORA CAT 336
Equipos

0214010751

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Partida

Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

011101010223

OFICIAL
0101010003

0101010005 PEON

0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

0301010006

Descripción Recurso

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas

Subcontratos

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

0101010004

Materiales

Descripción Recurso

0101010003

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
OFICIAL

Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Materiales

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

0214010536



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 22,089.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 20,426.00 20,426.00
20,426.00

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 38,606.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 36,943.60 36,943.60
36,943.60

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 26,157.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 24,696.20 24,696.20
24,696.20

und 1.0000 1,461.45 1,461.45
1,461.45

MO. 8.0000 EQ. 1,743.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,601.60 1,601.60
1,601.60

hm 0.1000 0.1000 226.41 22.64
%mo 5.0000 113.44 5.67

28.31

MO. EQ. 520.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 520.00 520.00
520.00

MO. 40.0000 EQ. 81.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 70.00 70.00
70.00

0101010003

0210060002 WATER STOP DE 6"

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Equipos
011101011413

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0270110454

CAPATAZ

Subcontratos
0411240007

Subpartidas
011203040433

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010002

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010005 PEON

Materiales
REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Código Descripción Recurso
Subcontratos

BARANDA METALICA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO

Partida

0433010011

807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Rendimiento
Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und/DIA Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Descripción Recurso
Materiales

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Rendimiento

Código

Subpartidas
010324070907

Partida 806.K1

Subpartidas

Partida

Código

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subcontratos

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 96.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 70.00 70.00
pza 0.2860 61.60 17.62

88.93

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 40.0000 EQ. 25.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.63 9.45
kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. EQ. 2,760.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 2,760.00 2,760.00
2,760.00

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

Mano de Obra

0101010004

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006

810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

02400700010003 PINTURA ASFALTICA

0101010003 OPERARIO
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002

0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Partida

Código

Materiales

IMPRIMANTE ASFALTICO02401500010009

Partida

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006

Descripción Recurso

Costo unitario directo por : ha

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Partida

SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m0404020196

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000

0101010005 PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código

0101010003 OPERARIO

02100500020014

Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

0301010006

Equipos
0301010006

Rendimiento
Partida

HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

OFICIAL
0101010005 PEON

840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 800.0000 EQ. 7.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 222.2222 EQ. 18.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 59.79 2.15

17.63

MO. 35.0000 EQ. 117.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 355.0000 EQ. 16.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37
%mo 3.0000 1.13 0.03

12.76

PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301140025

402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 43.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 2.55 0.08

40.55

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

Equipos
011101010507

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA
Subpartidas

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

0301010006

Partida

011101010423

0101010005 PEON

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento
Código Descripción Recurso

011101011413

Partida

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL
0101010002 CAPATAZ
0101010004

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 192.0000

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Partida

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 888.8889 EQ. 5.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 270.0000 EQ. 183.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 8.0000 0.95 7.60

65.04

hm 1.0000 0.0296 190.31 5.63
%mo 8.0000 8.92 0.71

6.34

m3 0.2000 515.70 103.14
103.14

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 667.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 28.0000 EQ. 55.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006

801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Descripción Recurso

Partida

0101010002
0101010003

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006

Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

ml/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

010713000301

Rendimiento

COLOCACION DE CONCRETO

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida

010324031505

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

Rendimiento

010303134461



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 61.60 17.62
m 1.6700 15.00 25.05

43.98

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. EQ. 1,143,577.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 81,684.08 1,143,577.12
1,143,577.12

MO. EQ. 199,584.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
199,584.00

MO. EQ. 9,120.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 9,120.00 9,120.00
9,120.00

MO. EQ. 2,400.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,400.00 2,400.00
2,400.00

Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

0427010013

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

0301010006

Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subpartidas

PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

Código

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0101010005 PEON

Equipos

0301140025
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

Descripción Recurso

010314010116

Partida

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA

Rendimiento

0427050015

Subcontratos

Partida

Código Descripción Recurso
Subcontratos

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

0101010002

0101010005 PEON

Rendimiento
Partida 814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

011102011002

0301010006

02100500020014
02221600010012

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

0271040051 BARRA LISA DE 3/4"

40.0000

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 4,317.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,317.60 4,317.60
4,317.60

MO. EQ. 2,640.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
2,640.00

MO. EQ. 62,079.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 192.0000 20.32 3,901.44
3,901.44

hm 96.0000 190.31 18,269.76
hm 96.0000 189.30 18,172.80
hm 96.0000 226.41 21,735.36

58,177.92

MO. 800.0000 EQ. 7.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.5000 0.0050 568.77 2.84
%mo 3.0000 0.38 0.01

7.14

MO. 355.0000 EQ. 16.18
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 142,652.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 760.0000 187.70 142,652.00
142,652.00

Costo unitario directo por : m3

902.D

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010401
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

010329050424

MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101011413

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

011101010726

CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTESPartida

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA
und/DIA Costo unitario directo por : und

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Subcontratos
0411130013 Demolición de estructuras

010324031552

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
CAMION GRUA 20 TON

Partida

Subcontratos

Rendimiento

Rendimiento m3/DIA 800.0000



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 120.0000 EQ. 9.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

p2 0.1500 6.16 0.92
rll 0.0005 75.00 0.04

0.96

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

m2 0.0150 76.52 1.15
m3 0.0080 441.07 3.53

4.68

MO. 800.0000 EQ. 6.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
hh 1.0000 0.0100 39.41 0.39

0.59

var 0.1000 26.43 2.64
bol 0.0500 29.46 1.47
bol 0.0050 20.16 0.10
und 0.1500 6.16 0.92
gal 0.0050 36.18 0.18

5.31

hm 1.0000 0.0100 16.43 0.16
%mo 3.0000 0.59 0.02

0.18

MO. 120.0000 EQ. 4.12
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Subpartidas
010303133475

Partida 1001.B1 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO
m2/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

m2/DIA Costo unitario directo por : m2120.0000

0301010006

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

CAPATAZ

0301010006

0101010005 PEON

Equipos

0301010006

02040300010001

ESTACAS DE MADERA

GPS
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0301000158

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA 120.0000

0101010005

Rendimiento

Encofrado de muros
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Mano de Obra

Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Rendimiento

0301010006

0231010001

0301010006

0101010002

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0231040001

Equipos

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010005 PEON

Materiales
MADERA TORNILLO

0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

0240020001 PINTURA ESMALTE

Partida 1001.A UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 2.0000 EQ. 988.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

185.80

pza 4.0000 84.00 336.00
336.00

hm 0.1000 0.4000 226.41 90.56
%mo 5.0000 185.80 9.29

99.85

m3 0.0800 166.82 13.35
m2 0.8000 76.52 61.22
m3 0.1600 92.44 14.79
m3 0.2400 746.95 179.27
kg 12.0000 8.15 97.80

366.43

MO. 55.0000 EQ. 38.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 61.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 76.52 22.96
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 691.27 21.78
kg 1.7400 8.15 14.18

61.56

MO. EQ. 10.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.16 10.16
10.16

MO. 30.0000 EQ. 30.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424

1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

010303175783 Excavacion de sardinel

Partida

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Rendimiento

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros

Mano de Obra
0101010002

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010002

Código Descripción Recurso

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

010311010111

Partida

Subpartidas
010303175767

Partida 1005.H

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento ml/DIA 30.0000
Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010303133475 Encofrado de muros

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010303160201 AGUA PARA OBRA

CAPATAZ

Rendimiento
Partida 1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

Costo unitario directo por : ml

010303175784 Excavacion fundacion

PEON

010306020822

Partida 1001.M RELLENO PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO

Materiales
02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A

Subpartidas
010301010212



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. EQ. 139.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

m3 0.1500 691.27 103.69
m 1.0000 2.73 2.73
m2 1.0000 8.13 8.13

139.23

MO. 40.0000 EQ. 14.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. EQ. 150.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

m3 0.1500 691.27 103.69
m 5.0000 2.73 13.65
m2 1.0000 8.13 8.13

150.15

MO. 3.0000 EQ. 5,210.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,972.32 4,972.32
4,972.32

MO. 3.0000 EQ. 5,638.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

PEON

Equipos

0101010002

0101010005

1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Subpartidas

Encofrado de losa de piso
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

1005.L JUNTAS DE CORTE
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

010303175766

011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Rendimiento

010329100256 BRUÑADO PARA VEREDAS

Partida

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Rendimiento

0101010003 OPERARIO
PEON

Equipos

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1
und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL
PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030147

Partida

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Código

BRUÑADO PARA VEREDAS

Partida
Rendimiento

010303135275
010303175766

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

03013800010006

0101010005

011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Equipos

0301010006

1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
Encofrado de losa de piso
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010329100256

Partida

Código Descripción Recurso

02100400010001

0101010002 CAPATAZ

010303135275

Código

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

MO. 4.0000 EQ. 6,768.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 6,371.00 6,371.00

6,371.00

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 4.0000 EQ. 3,583.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 3,185.50 3,185.50

3,185.50

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 4.0000 EQ. 3,104.57
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07

%mo 5.0000 134.07 6.70
6.70

m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36

m2 5.8600 76.52 448.41
m3 0.5600 92.44 51.77
m2 0.7000 8.62 6.03
m3 0.5000 746.95 373.48
kg 25.0000 8.15 203.75

1,083.44

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010024

010303175785 Preparacion subrasante
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010303175784 Excavacion fundacion

010311010111

BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros

0301010006

Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subcontratos
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 

(75 LITROS C/U)

010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Subcontratos
0410030150

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Equipos

0101010002 CAPATAZ
0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 

(75 LITROS C/U)

010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0101010005 PEON

0301010006

Descripción Recurso

und/DIA

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002 CAPATAZ

010303175784 Excavacion fundacion

010311010111

Subpartidas

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Mano de Obra

OPERARIO

010311010111

Partida

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

0301010006

0101010002

Rendimiento

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

BANCAS DE MADERA TIPO T1

Código

4.0000

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 2.0000 EQ. 9,082.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,448.00 8,448.00

8,448.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 613.78 161.12

191.63

MO. 2.0000 EQ. 9,450.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00

8,640.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 613.78 306.89

366.98

MO. 2.0000 EQ. 28,766.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 27,984.00 27,984.00

27,984.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 613.78 214.82

253.64

MO. 2.0000 EQ. 7,783.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

Costo unitario directo por : und

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

OPERARIO

Equipos

Excavacion fundacion
Subpartidas

010303175784

0101010005

1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303175784

0101010003

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Partida

Subcontratos
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 

(INCLUYE CIMENTACIÓN)

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA 2.0000

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

Excavacion fundacion

0101010002 CAPATAZ

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003

PEON

Código

Subpartidas
010303175784

Mano de Obra

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 
ø1.85X1.00 M

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Excavacion fundacion

Subcontratos
0455010005

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,080.00 7,080.00

7,080.00

m2 0.1200 25.24 3.03

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 613.78 162.04
kg 6.9600 8.15 56.72

260.61

MO. 1.0000 EQ. 28,139.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 24,600.00 24,600.00

24,600.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 613.78 2,025.47

2,413.72

MO. 2.0000 EQ. 7,861.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,218.00 7,218.00
7,218.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,361.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010303175784 Excavacion fundacion
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

010311010111
010306020504

Rendimiento

Subpartidas
010303175766

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Código

0101010003 OPERARIO

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas
010303175784

Descripción Recurso

1006.L CALISTENIA ELÍPTICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

Partida

Código

0101010005

0101010005 PEON

0301010006

010311010111

Subpartidas
010303175766

Equipos

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Excavacion fundacion

Partida

Subcontratos
0455010009

Mano de Obra

Descripción Recurso

CAPATAZ

OPERARIO

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006

0455010008



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

und 1.0000 8,718.00 8,718.00
8,718.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,432.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00
8,640.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 613.78 257.79
kg 6.9600 8.15 56.72

349.18

MO. 2.0000 EQ. 9,874.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 9,292.00 9,292.00
9,292.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 613.78 61.38
kg 6.9600 8.15 56.72

139.11

MO. 4.0000 EQ. 1,503.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,212.00 1,212.00

1,212.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO 
CON CADENA DE FIERRO PINTADO

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504

0101010003

CALISTENIA BARRA DOBLE

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Subcontratos
0455010012

Subcontratos
CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 
e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Subcontratos
0455010014

Descripción Recurso
Mano de Obra

010311010111

Partida

Subpartidas
010303175766

Código

0101010003 OPERARIO

Partida

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Subcontratos

Código

0101010005 PEON

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

010311010111

Partida

Subpartidas
010303175766

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010011



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 4.0000 EQ. 958.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 720.00 720.00

720.00

m3 0.0700 92.44 6.47
m3 0.0700 691.27 48.39

54.86

MO. 2.0000 EQ. 8,053.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,200.00 7,200.00
7,200.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 613.78 306.89
kg 6.9600 8.15 56.72

409.83

MO. 8.0000 EQ. 5,740.42
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

76.44

hm 0.2000 0.2000 226.41 45.28
%mo 5.0000 76.44 3.82

49.10

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

m3 0.2560 92.44 23.66
m3 0.2560 746.95 191.22

214.88

MO. 3.0000 EQ. 2,392.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05

0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und
Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784

0101010003 OPERARIO

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
010303175784
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Subpartidas

MESA DE MERENDERO DE MADERA

0101010003 OPERARIO

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303175784 Excavacion fundacion

0101010005

CAMION GRUA 20 TON

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento und/DIA 3.0000

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)010306020504
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1006.T

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Excavacion fundacion

Subcontratos

Partida

MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006

0410030148

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

PEON

011101011413

Código

010303175784 Excavacion fundacion
Subpartidas

Costo unitario directo por : und

Subcontratos

Excavacion fundacion

Partida

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37
232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 2,040.00 2,040.00
2,040.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 1.0000 EQ. 3,621.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

698.84

%mo 5.0000 698.84 34.94
34.94

und 1.0000 2,772.00 2,772.00
2,772.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 746.95 102.71

115.37

MO. 3.0000 EQ. 1,672.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,320.00 1,320.00
1,320.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 120.0000 EQ. 25.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94
12.94

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B

010303175784 Excavacion fundacion
010306020822

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Código

0101010005 PEON

Equipos

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

010306020814

Equipos

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006

Subpartidas
010303160201

0101010005 PEON

Materiales

Subcontratos

Subpartidas

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0207040031 BASE GRANULAR

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

Subcontratos

Subpartidas

0101010003

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303175784 Excavacion fundacion

010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

Código

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
0301010006

Subpartidas

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 120.0000 EQ. 10.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39
3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 12.0000 EQ. 206.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 14.56 145.60
145.60

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 12.0000 EQ. 273.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 21.28 212.80
212.80

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 3.0000 EQ. 1,076.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

208.68

hm 0.5000 1.3333 190.31 253.74
hm 1.0000 2.6667 226.41 603.77
%mo 5.0000 208.68 10.43

867.94

MO. 10.0000 EQ. 256.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
PEON

0231040017

1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0301010006

Partida

02070200010002

Partida 1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"

Mano de Obra

0101010005 PEON

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm

Equipos

1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código

Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

OPERARIO

0231040018

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010005

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

Código Descripción Recurso

Equipos

0101010005

Materiales
ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm

Código

CAPATAZ
OPERARIO

OPERARIO

010324031518

Partida

0101010002

0101010005 PEON

Materiales

Partida 1008.C

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ARENA GRUESA

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.8000 226.41 181.13
%mo 8.0000 69.89 5.59

186.72

MO. 4.0000 EQ. 826.58
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

hm 0.5000 1.0000 190.31 190.31
hm 1.0000 2.0000 226.41 452.82
%mo 5.0000 174.71 8.74

651.87

MO. 2.0000 EQ. 560.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.3000 1.2000 190.31 228.37
%mo 5.0000 316.62 15.83

244.20

MO. 0.5000 EQ. 126,821.40
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 3.2000 36.39 116.45
hh 1.0000 16.0000 28.52 456.32

572.77

hm 0.2000 3.2000 226.41 724.51
%mo 5.0000 572.77 28.64

753.15

und 1.0000 123,120.00 123,120.00

123,120.00

m3 2.8300 92.44 261.61
m3 2.8300 746.95 2,113.87

2,375.48

MO. EQ. 54,442.73
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 52,836.00 52,836.00
52,836.00

m2 6.0000 76.52 459.12
m3 1.6250 92.44 150.22
m3 1.6250 613.78 997.39

1,606.73

MO. 20.0000 EQ. 333.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

011101011413

Subcontratos
0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1

Subpartidas

1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas

Código

Rendimiento

010324031518
0301010006

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Código

20.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1
und/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Subcontratos

010303133475

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Excavacion fundacion010303175784

Partida

0301010006

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Encofrado de muros

010306020822

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005

010303175784 Excavacion fundacion

1010.I PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
Rendimiento ml/DIA

Equipos

Partida

0101010005 PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

CAPATAZ

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

0301010006

Código Descripción Recurso

011101011413

0101010003

und/DIA

Rendimiento

010324031518

Mano de Obra

OPERARIO

Equipos

2.0000

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

kg 1.0000 8.51 8.51
m3 1.0000 95.20 95.20
m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12
%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30
45.30

MO. 30.0000 EQ. 46.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 1.0000 0.2667 22.49 6.00
hh 0.5000 0.1333 20.32 2.71

17.29

plg 0.2500 2.50 0.63
gal 0.0500 75.00 3.75
kg 0.2500 30.00 7.50

11.88

%mo 5.0000 17.29 0.86
día. 4.0000 0.1333 120.00 16.00

16.86

MO. 160.0000 EQ. 4.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0125 36.39 0.45
hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12

3.00

gal 0.0110 91.50 1.01
gal 0.0005 43.50 0.02

1.03

%mo 5.0000 3.00 0.15
0.15

MO. 30.0000 EQ. 68.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 55.0000 EQ. 64.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

CAPATAZ
PEON

010324031518

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0210020059

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

0101010003

0101010005

0204300017

Equipos
010324031518

Subpartidas
010303030409

Partida 1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
55.0000

0101010003 OPERARIO
0101010005

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

0240080023

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0240060001
DISOLVENTE DE XILOL

0101010002

Equipos

0301010006

PEON

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006

IMPRIMANTE

Partida
Rendimiento

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Equipos
0301010006

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL
PEON

Código Descripción Recurso

Partida 1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002

Materiales
PINTURA PARA TRAFICO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

0301340001 ANDAMIO METALICO

0238010004

02401500010004

Materiales

0240010001

Materiales
LIJA PARA PARED
PINTURA LATEX



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 16.0000 EQ. 425.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida
Rendimiento

COLOCACION DE CONCRETO

Código

010303175779 Colocación concreto simple

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

Partida

010713000301

0101010003 OPERARIO
0101010004

Materiales

011204020229 COLOCACION PIEDRA

801.C

0101010004

Materiales

0222140001

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0301010006

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

0101010005

Subpartidas

Código

AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0301010006

Subpartidas

010716010132

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

0101010002

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
kg/DIA 220.0000

CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303134048

Costo unitario directo por : kg

Código

PEON

Subpartidas

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida 801.A

Partida

Código

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Colocación concreto simple010303175779

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303130416

010329050424



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.0000 EQ. 115.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0800 36.39 2.91
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

59.98

kg 0.2000 8.51 1.70
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 3.5900 6.16 22.11
pln 0.1200 140.00 16.80

52.66

%mo 5.0000 59.98 3.00
3.00

MO. 30.0000 EQ. 30.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 160.0000 EQ. 13.97
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.75

kg 1.0500 9.63 10.11
10.11

%mo 3.0000 3.75 0.11
0.11

MO. 32.0000 EQ. 42.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 28.60 28.60
28.60

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

0101010005

Equipos

822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4''
und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0218030169

Código

0101010002 CAPATAZ

0231010001
02310500010010

HERRAMIENTAS MANUALES

808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA
ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra

OFICIAL
PEON

Materiales
0211020050 ANCLAJE ACERO A36

0101010005 PEON

OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
Mano de Obra

PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia.

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

0101010004

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

02100400010001

Descripción Recurso

0101010003

Partida
Rendimiento

OPERARIO

Materiales

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

0301010006

TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012

Código Descripción Recurso

0301010006

Equipos

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Partida 820.A ANCLAJES ACERO A36
kg/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003

0101010004 OFICIAL

0301010006

MADERA TORNILLO

0101010003

0101010005 PEON

Rendimiento

0101010002

Partida 803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
m2/DIA 10.0000

0301010006
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO

Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 32.0000 EQ. 48.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 35.20 35.20
35.20

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 64.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 50.40 50.40
50.40

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 88.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 75.00 75.00
75.00

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 73.78
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 60.00 60.00
60.00

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 8.0000 EQ. 4,253.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,700.78 3,700.78

3,700.78

und 1.0000 531.00 531.00
531.00

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 01 
luminaria

0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado

0301010006

822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8''
und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales
PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia.

Equipos

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

0218030171

0101010005 PEON

Materiales
0263040015

Subcontratos

Partida
Rendimiento

Materiales
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1302.A POSTE L1
und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

823.A1 TORNILLO 1/4" PASANTE A307
und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und
Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010005

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
0101010005 PEON

0234010060

822.B TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
Materiales

0101010003 OPERARIO

0218030172

CAPATAZ

Partida 822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO
Rendimiento und/DIA 32.0000

Materiales
PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO

Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.0500 441.07 22.05
22.05

MO. 8.0000 EQ. 6,033.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,480.22 5,480.22

5,480.22

und 1.0000 531.00 531.00
531.00

m3 0.0500 441.07 22.05
22.05

MO. 4.0000 EQ. 2,494.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,317.25 2,317.25
2,317.25

und 1.0000 177.00 177.00
177.00

MO. 4.0000 EQ. 2,435.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,258.25 2,258.25
2,258.25

und 1.0000 177.00 177.00
177.00

MO. 2.0000 EQ. 244.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 441.07 4.41
4.41

MO. 2.0000 EQ. 244.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 441.07 4.41
4.41

MO. EQ. 8,961.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,371.31 8,371.31
8,371.31

Descripción Recurso
Materiales

0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

Código

0263140013 Reflector L2

Partida

Código Descripción Recurso

PEON

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL

Subpartidas
CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1302.B POSTE L2
und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0263040016 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 02 

luminarias

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida

Código

0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Partida

Código Descripción Recurso
Materiales

Subcontratos

1303.A REFLECTOR L1
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0263140012 Reflector L1

04540200010101 Instalación de Reflector

Partida 1303.B REFLECTOR L2
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Materiales

Subcontratos
04540200010101 Instalación de Reflector

1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

010306020511

Rendimiento

Subpartidas

Subcontratos
0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

und 1.0000 590.00 590.00
590.00

MO. EQ. 47.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 47.38 47.38
47.38

MO. EQ. 35.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 35.46 35.46
35.46

MO. EQ. 13.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 13.38 13.38
13.38

MO. EQ. 11.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 11.54 11.54
11.54

MO. EQ. 10.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 10.04 10.04
10.04

MO. EQ. 7,670.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
7,670.00

MO. 50.0000 EQ. 40.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

hm 1.0000 0.1600 190.31 30.45
%mo 2.0000 10.33 0.21

30.66

MO. EQ. 1,888.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
1,416.00

und 1.0000 472.00 472.00
472.00

Materiales

0416010324

Subcontratos
CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY

1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Subcontratos
0416070009 SC Instalación de Tablero

Partida

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb
Código

Subcontratos

1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Subcontratos
0416010397

Partida 1320.G CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY
ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0101010002

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

0272040108 Sistema de puesta a tierra

Subcontratos
SC Instalacion puesta a tierra

Descripción Recurso

Rendimiento

0416200060

glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)

Partida 402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Partida

Código Descripción Recurso

CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

Rendimiento

0416010398

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Subcontratos

Código

1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código

0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 371.17 3.08
%mo 3.0000 0.03

3.19

MO. 375.0000 EQ. 7.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 189.30 4.03
4.03

m3 1.0000 3.22 3.22
3.22

MO. 24.0000 EQ. 166.82
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. 30.0000 EQ. 68.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 160.0000 EQ. 23.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 416.06 20.80
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.89

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

0101010005 PEON

0301140025

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Equipos

OFICIAL

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Partida

Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida

Subpartidas

CAPATAZ0101010002

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Descripción Recurso

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 549.3333 EQ. 9.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 549.3333 EQ. 9.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 48.0000 EQ. 43.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 190.31 31.72
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.80 7.30

39.14

MO. 533.3333 EQ. 30.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 490.72 7.36
hm 1.0000 0.0150 416.06 6.24
hm 1.0000 0.0150 371.17 5.57
hm 1.0000 0.0150 678.63 10.18
%mo 3.0000 1.16 0.03

29.38

MO. 711.1111 EQ. 17.22
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 416.06 4.70
hm 1.0000 0.0113 371.17 4.19

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

010329061010
011101010223

Código Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

Código

0101010005 PEON

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

Descripción Recurso

CAPATAZ

Partida

011101010223

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra

Rendimiento

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010309

Equipos
ZARANDA METSO ST4.8
EXCAVADORA CAT 336

011101010905

010324031518

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

0101010005

Rendimiento
Descripción Recurso

0301010006

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

PEON

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010005



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0113 678.63 7.67
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.58

MO. 372.0000 EQ. 4.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 189.30 4.07
4.07

MO. 866.6667 EQ. 4.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.21 0.12
hm 1.0000 0.0092 416.06 3.83
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.96

MO. 146.6667 EQ. 6.02
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.21 0.36
hm 0.2500 0.0136 416.06 5.66

6.02

MO. 252.0000 EQ. 10.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 528.0000 EQ. 2.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 189.30 2.88
2.88

MO. 480.0000 EQ. 6.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 394.02 6.58
6.58

Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

011101010223

Partida CARGUIO DE ROCA
m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos
011101010101

Partida ACOPIO DE ROCA
m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010101

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010005

010324031552

Código Descripción Recurso

LUMINARIA

011101010401

Rendimiento

Mano de Obra

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento
Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010324031552 LUMINARIA

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Equipos

Rendimiento
Partida CARGUIO DE MATERIAL

m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
011101010905



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 10.6667 EQ. 342.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.0000 29.46 147.30

207.78

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 481.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 9.7300 29.46 286.65

347.13

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

011102010501

010303160201 AGUA PARA OBRA
Subpartidas

Materiales

0213010001

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

0101010005 PEON

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

Encofrado de muros

010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001

011102010501

Materiales

Subpartidas

0204010011

MADERA TORNILLO

Equipos

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

Partida

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra
0101010002

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ

Partida

Código Descripción Recurso
m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Rendimiento

0101010004 OFICIAL

Descripción Recurso

CAPATAZ

Rendimiento

0101010002
0101010003 OPERARIO

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 10.6667 EQ. 356.79
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.5000 29.46 162.03

222.51

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 532.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 11.0000 29.46 324.06
kg 2.1500 7.28 15.65

400.19

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 111.00 3.33

17.18

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 800.0000 EQ. 4.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 371.17 3.71
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 12.0000 EQ. 69.64
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

Partida Carguio de material en acopio
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552

Partida Encofrado de losa de piso
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Subpartidas
010303160201

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

Materiales

02070200010002

PEON

0213010001

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

0101010002
OFICIAL

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida

Mano de Obra
0101010002

02070200010002
0213010001

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010004
0101010005 PEON

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Rendimiento
Descripción Recurso

Mano de Obra
Código

0101010005 PEON

LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

011102010501

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

CAPATAZ

PEON

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 75.7200 EQ. 22.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 211.24 22.33
22.33

MO. 20.0000 EQ. 333.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.51 8.51
m3 1.0000 95.20 95.20
m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12
%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30
45.30

MO. 120.0000 EQ. 25.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94
12.94

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0101010005

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Código

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0207040031 BASE GRANULAR

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida
Rendimiento

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003

Código Descripción Recurso

PEON

Equipos

Partida

0101010005

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0210020059

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

GAVIONES TIPO CAJA
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Mano de Obra
0101010005

AGUA PARA OBRA
m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 120.0000 EQ. 10.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39
3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. EQ. 608.81
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 103.33 103.33

608.81

MO. 12.0000 EQ. 103.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

3.5000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

0101010002
Mano de Obra

CAPATAZ

Partida Colocación concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Colocación concreto simple

Equipos

OFICIAL
PEON

0101010002

Colocación concreto mamposteria

0101010003
0101010004

Partida

Código
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Código

PEON

Código

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
PEON

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

0101010004

Equipos
0301010006

Partida Excavacion de sardinel
m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006

Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código
Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

0101010003
0101010005

Partida

Código Descripción Recurso

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
PEON

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

010303134048



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.40

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 18.0000 EQ. 441.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. EQ. 515.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 388.00 407.40
m3 1.0000 108.30 108.30

515.70

MO. EQ. 691.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 452.06 474.66
m3 1.0000 216.61 216.61

691.27

MO. 10.6667 EQ. 452.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010306030104

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

OPERARIO0101010003

010306020815

Rendimiento

Fabricación de concreto 175 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002

0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

CAPATAZ

m3/DIA

PEON

Partida

Código

Partida Concreto f'c=175kg/cm2

Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Partida

0101010005

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código Descripción Recurso

0101010003

Partida

OPERARIO
PEON

16.0000

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 8.2000 29.46 241.57

302.05

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 126.51 3.80

19.38

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 6.0000 EQ. 216.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 16.82 22.43
%mo 3.0000 188.52 5.66

28.09

MO. 10.6667 EQ. 746.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 216.61 216.61
m3 1.0500 505.09 530.34

746.95

MO. 10.6667 EQ. 505.09
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126 51

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 10.0000 29.46 294.60

355.08

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 126.51 3.80

19.38

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 388.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento

Mano de Obra

OPERARIO

10.6667

Código

0101010003 OPERARIO
0101010004

OFICIAL

02070100010002

OFICIAL
0101010005 PEON

Subpartidas

0301010006

AGUA PARA OBRA

Partida
Rendimiento

Equipos
011102010501

0101010004 OFICIAL

Materiales

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010306020823 Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

Partida

Mano de Obra
0101010002

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

010306020816

Rendimiento

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Fabricación de concreto 175 kg/cm2
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010004

010303160201

0101010005 PEON

Equipos
010329061040

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 7.0000 29.46 206.22

266.70

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 100.32 3.01

16.86

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 220.0000 EQ. 8.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 400.0000 EQ. 97.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.0400 28.52 1.14
hh 2.0000 0.0400 22.49 0.90
hh 8.0000 0.1600 20.32 3.25

6.02

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 4.0000 0.95 3.80

61.24

hm 2.0000 0.0400 190.31 7.61
%mo 3.0000 6.02 0.18

7.79

m3 0.2500 90.88 22.72
22.72

MO. 0.0384 EQ. 81,684.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 0.5000 104.1667 60.00 6,250.00

24,891.67

hm 0.5000 104.1667 190.31 19,823.96
mes 0.0048 1.0000 14,964.28 14,964.28
hm 0.5000 104.1667 211.24 22,004.17

56,792.41

HERRAMIENTAS MANUALES

010318010414

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0101010003

0210030003 GEOWEB
0219150047

0301010006

Subpartidas
GRAVA 2" a 8"

Materiales

Rendimiento

PEON

02070100010002
02070200010002

400.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

ARENA GRUESA

Subpartidas
010303160201

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Partida

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

010324031518

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

0101010004

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Descripción Recurso

0103020018

Rendimiento

010324031518

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010003 OPERARIO
0101010005

Mano de Obra
Código

BIOLOGO

Equipos

010332010139

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02040100020001

Código Descripción Recurso

Partida INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 90.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 43.14 51.77
m3 1.0000 10.31 10.31
m3 10.0000 2.88 28.80

90.88

MO. 8.0000 EQ. 48.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 19.07 8.58
8.58

hm 1.0000 1.0000 17.52 17.52
17.52

MO. 8.0000 EQ. 190.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 19.07 47.68
47.68

hm 1.0000 1.0000 112.95 112.95
112.95

MO. 8.0000 EQ. 26.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.07 15.26
15.26

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,461.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001

Partida

Código

0101010003 OPERARIO

PETROLEO D-2

Equipos

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

CAPATAZ

Descripción Recurso

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002

Mano de Obra

0201040001

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0101010004 OFICIAL

Materiales
PETROLEO D-2

0301100001

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Materiales

Descripción Recurso

010303060371

Partida

Código Descripción Recurso

010303060372

Rendimiento

Código

GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 61.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 28.00 28.00
28.00

m3k 1.0000 4.83 4.83
m3k 15.0000 1.91 28.65

33.48

MO. 8.0000 EQ. 79.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 19.07 19.07
19.07

hm 1.0000 1.0000 30.66 30.66
30.66

MO. 8.0000 EQ. 490.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 19.07 95.35
95.35

hm 1.0000 1.0000 359.32 359.32
359.32

MO. 8.0000 EQ. 16.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 12.05 12.05
12.05

MO. 150.0000 EQ. 2.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0533 28.52 1.52
hh 1.0000 0.0533 20.32 1.08

2.60

%mo 5.0000 2.60 0.13
0.13

Materiales

Partida BRUÑADO PARA VEREDAS

01010100060001

0201040001 PETROLEO D-2

Código

PETROLEO D-20201040001

Equipos

0201040001

Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subpartidas
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Rendimiento

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"03012900010005

Mano de Obra
OPERARIO

0101010005 PEON

m/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010003

Descripción Recurso

Materiales

010341050290

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

010341050292

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

03011000060004

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Mano de Obra

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 348.0000 EQ. 4.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 189.30 4.35
4.35

MO. EQ. 52.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.54 11.45
m3 1.2000 30.54 36.65
m3 1.0000 4.44 4.44

52.54

MO. 1.0000 EQ. 14,964.28
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 19.07 5,148.90
5,148.90

mes 1.0000 6,159.38 6,159.38
6,159.38

MO. 313.6364 EQ. 4.83
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 189.30 4.83
4.83

MO. 790.9091 EQ. 1.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 189.30 1.91
1.91

MO. 40.0000 EQ. 115.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 6.0000 1.2000 20.32 24.38

29.61

m2 1.0000 52.50 52.50
52.50

hm 0.5000 0.1000 190.31 19.03
%mo 5.0000 29.61 1.48

20.51

0101010005

Materiales

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
TRANSPORTE INTERNO

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

010329140371
010303050114

Código

PEÓN - VIGIA
Mano de Obra

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

0301010006

0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M)

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

Rendimiento

0101010002

PEON

Transporte > 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

GAVION TIPO COLCHON H=0.30m
m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Materiales
PETROLEO D-2

Costo unitario directo por : m3k
Código Descripción Recurso

011101010101

01010100050001

Equipos

Partida

Mano de Obra

Rendimiento

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos
03012200030023

Partida Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA 313.6364

Mano de Obra
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

0201040001

Partida

TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción RecursoCódigo

Partida



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.3000 43.14 12.94
12.94

MO. EQ. 34.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.54 12.40
m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

34.06

MO. 15.0000 EQ. 232.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 43.19 30.23

232.78

MO. EQ. 346.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 76.52 76.52
m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 96.52 67.56

346.63

MO. 120.0000 EQ. 43.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.0667 22.49 1.50
hh 1.0000 0.0667 20.32 1.36

4.07

hm 1.0000 0.0667 26.21 1.75
hm 1.0000 0.0667 416.06 27.75
hm 0.2500 0.0167 568.77 9.50
%mo 3.0000 4.07 0.12

39.12

MO. 80.0000 EQ. 96.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 36.39 1.82
hh 2.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 2.0000 0.2000 20.32 4.06

10.38

hm 1.0000 0.1000 26.21 2.62
hm 2.0000 0.2000 416.06 83.21
%mo 3.0000 10.38 0.31

86.14

Equipos
LUMINARIA

011101010423

Partida COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010710130011 COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA

Partida

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010324031552
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ

011101010223

Subpartidas

MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010303133475
010306020504

Código

Código

MURO DE CONCRETO - TALUD
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

EXCAVADORA CAT 336
LUMINARIA

011101010223

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Partida
Rendimiento

Mano de Obra

0101010004

COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
m3/DIA 120.0000

Rendimiento

Descripción Recurso
Subpartidas

TRANSPORTE INTERNO

Partida

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Subpartidas

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

010329140371

MURO ESCOLLERA - UÑA

010710130012

Subpartidas
Encofrado de muros



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 12.0000 EQ. 108.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

94.26

hm 1.0000 0.6667 16.82 11.21
%mo 3.0000 94.26 2.83

14.04

MO. 350.0000 EQ. 21.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

21.66

MO. 8.0000 EQ. 189.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 1.0000 1.0000 106.22 106.22
106.22

MO. 8.0000 EQ. 240.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 19.07 80.09
80.09

hm 1.0000 1.0000 131.13 131.13
131.13

MO. 8.0000 EQ. 416.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 19.07 162.10
162.10

hm 1.0000 1.0000 217.91 217.91
217.91

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

01010100060001

Materiales
0201040001

Equipos
0301170008

Materiales
0201040001

Equipos
03012200040001

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060002

Materiales
0201040001

Equipos
03012200040041

Partida EXCAVADORA CAT 336

PETROLEO D-2

Rendimiento

PETROLEO D-2

OPERARIO

0301010006

Rendimiento

Descripción Recurso
Subpartidas

Rendimiento

m3/DIA 350.0000

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

PETROLEO D-2

Rendimiento

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060002

TRANSPORTE INTERNO

PEON

0101010003

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 8.0000 EQ. 371.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 19.07 102.98
102.98

hm 1.0000 1.0000 232.14 232.14
232.14

MO. 8.0000 EQ. 394.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 19.07 133.49
133.49

hm 1.0000 1.0000 224.48 224.48
224.48

MO. 8.0000 EQ. 568.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 19.07 181.17
181.17

hm 1.0000 1.0000 351.55 351.55
351.55

MO. 8.0000 EQ. 308.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 19.07 62.93
62.93

hm 1.0000 1.0000 209.31 209.31
209.31

MO. 8.0000 EQ. 209.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

03011800020011

Partida MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

Descripción Recurso

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento

Mano de Obra

Materiales

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001

0201040001

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento

0201040001

Equipos
03011600010024

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

gal 3.6000 19.07 68.65
68.65

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 678.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 19.07 171.63
171.63

hm 1.0000 1.0000 470.95 470.95
470.95

MO. 8.0000 EQ. 211.24
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28
105.28

MO. 8.0000 EQ. 226.41
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 120.45 120.45
120.45

MO. 8.8889 EQ. 20.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 0.9000 12.48 11.23
11.23

MO. 8.0000 EQ. 71.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.07 59.12
59.12

Materiales
0201040001

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

03012200060005

Equipos
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

0201040001
Materiales

PETROLEO D-2

03012200050005

Partida CAMION GRUA 20 TON
Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida

0201040001

Partida

Código

Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida

Código

03012900030001

Materiales
PETROLEO D-2

Materiales
PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060002

hm/DIA 8.0000

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060002

0201040001

03014000080007

Descripción Recurso
Mano de Obra

Rendimiento

PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 1.0000 12.37 12.37
12.37

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 27.38 27.38
27.38

MO. 8.0000 EQ. 149.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 2.0000 2.0000 48.18 96.36
96.36

MO. 8.0000 EQ. 20.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,663.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 50.40 201.60
201.60

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. 7.0000 EQ. 217.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso
Materiales

PETROLEO D-2

0301330004

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO

Código

Equipos

ANCLAJES

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0301110004

Código

0101010003 OPERARIO

Rendimiento und/DIA 2.0000

Rendimiento

Descripción Recurso

PETROLEO D-2

Código

Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Materiales
0204260020

Equipos
011101011413

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento

Equipos

Partida
Rendimiento

0201040001

MOTOSIERRA

MOTOSIERRA
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

CORTADORA DE CONCRETO

Partida

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida

Descripción Recurso
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 90.88 90.88
90.88

MO. 40.0000 EQ. 36.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.59 9.72
hm 1.0000 0.2000 79.41 15.88

25.60

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 40.0000 EQ. 8.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

6.43

bol 0.0470 29.46 1.38
1.38

%mo 5.0000 6.43 0.32
0.32

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Acabado semipulido de piso con mortero 1:2
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.      136.54S/.      108.05S/.      97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.      217.04S/.      171.20S/.      154.72S/.      277.28S/.            226.32S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                 1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN
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                                                                          2. Costos de EPP      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS
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           3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 28 1 Dos turnos 5 3,640 2.40 8,736
Bus de 50 pasajeros CD und 46 1 Dos turnos 5 5,980 3.40 20,332

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 114.5 1 Dos turnos 6 17,862 1.80 32,152
Cama Baja mes 14 1 Un turno 3 1,092 3.80 4,150

  PETROLEO 65,369

4,669.23

TOTAL (14 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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               4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 ó 
según EETT

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
403,565.03 404

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
403,565.03 404

Proctor modificado de muestra con 
granulometría equivalente 
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
403,565.03 404

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 403,565.03 135

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 403,565.03 202 242.50 48,985.00

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
403,565.03 404

Compactación Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques 403,565.03 404

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques 23,105.06 12

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques 23,105.06 46

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 5

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 2

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,100.33 3 242.50 727.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 4,100.33 9

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 4,100.33 9

Conformación y 
compactación para 

estructura

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Corona

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  23,105.06 24

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 24

Proctor modificado  ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 24

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 8

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 12 242.50 2,910.00

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,105.06 12

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  9,736.72 4

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 9,736.72 4 242.50 970.00

Absorción ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 9,736.72 4

Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material 

Excavaciones y/o 
ra 9,736.72 4

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 9

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 3

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 8,460.10 5 242.50 1,212.50

Relación Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 8,460.10 17

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 8,460.10 17

Afirmado

Relleno para 
Geocelda

Relleno compactado



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

  

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 180,940.87 37 70.00 2,590.00
- Permeabilidad Perpendicular al 
plano
- Tasa de flujo

D-4491 180,940.87 37 250.00 9,250.00

Abertura Eficaz O90 D-4751 180,940.87 37 270.00 9,990.00
Resistencia Tracción D-4632 180,940.87 37 250.00 9,250.00
Punzonamiento estático (CBR) D-6241 180,940.87 37 260.00 9,620.00
Deformación Unitaria por rotura D-4595 180,940.87 37 260.00 9,620.00
Resistencia a la perforación dinámica 
(Apertura de cono) IRAM78009 180,940.87 37 260.00 9,620.00

Resistencia UV D-4355 180,940.87 37 520.00 19,240.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 56,741.68 12 70.00 840.00
Resistencia a la tracción ASTM D 4632 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Elongación ASTM D 4632 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 56,741.68 12 210.00 2,520.00
Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro ASTM D 6241 56,741.68 12 276.50 3,318.00

Permeabilidad ASTM D 4491 56,741.68 12 250.00 3,000.00
Permitividad ASTM D 4491 56,741.68 12 250.00 3,000.00
Apertura de poro (valor máximo) ASTM D 4751 56,741.68 12 260.00 3,120.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 56,741.68 12 520.00 6,240.00

TOTAL 162,263.00

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextilGeotextil no tejido 

Clase 1

Geotextil no tejido 
Clase 2

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextil
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                  5. Movilización y Desmovilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 845,700.00 466,850.00 378,850.00

15 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 15.00 1.00 6,200.00 450.00 199,500.00 99,750.00 99,750.00

3 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 5.00 2.00 6,200.00 900.00 133,000.00 66,500.00 66,500.00

3 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 900.00 33,000.00 16,500.00 16,500.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

21 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 21.00 1.00 4,600.00 193,200.00 96,600.00 96,600.00

26 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00

1 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00

20 MATERIALES PLATAFORMA 28 20.00 1.00 4,400.00 88,000.00 88,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 46,000.00 23,000.00 23,000.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

2 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 407,394.60 203,697.30 203,697.30

11 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 11.00 1.00 240.90 10.00 52,998.00 26,499.00 26,499.00

79 CAMION VOLQUETE 15M3 79.00 1.00 189.30 10.00 299,094.00 149,547.00 149,547.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10

9 CAMIONETA 4x4 9.00 1.00 90.00 5.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

6 Bus de 50 pasajeros 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00

CAMPAMENTO 153,600.00 76,800.00 76,800.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

4 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 693,547.30 605,547.30

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 76,800.00 76,800.00

TOTAL 770,347.30 682,347.30

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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                6. Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado
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               7. Listado de Recursos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 312,003.7099 29.68 9,260,270.11
0101010005 PEON hh 378,871.7304 20.32 7,698,673.56
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 126,402.3092 36.05 4,556,803.25
0101010002 CAPATAZ hh 44,044.5706 36.39 1,602,781.92
0101010004 OFICIAL hh 53,543.9791 22.49 1,204,204.09
0101010003 OPERARIO hh 37,015.4138 28.52 1,055,679.60
0101030000 TOPOGRAFO hh 21,124.1405 39.41 832,502.38
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 33,209.3899 20.32 674,814.80
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 14.0000 3,656.00 51,184.00

27,024,413.74

MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,932,354.2768 19.07 36,849,996.06
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 32,512.9980 95.20 3,095,237.41
0210030003 GEOWEB m2 60,358.7280 35.06 2,116,177.00
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 61,999.8584 29.46 1,826,515.83
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 208,082.0012 8.68 1,806,151.77
0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) m2 29,590.0463 52.50 1,553,477.43
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 60,358.7280 12.81 773,195.31
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 84,760.7308 5.38 456,012.73
0231010001 MADERA TORNILLO p2 56,286.0690 6.16 346,722.19
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 59,970.8100 5.04 302,252.88
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 33,975.9163 8.51 289,135.05
0263040015 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria und 78.0000 3,700.78 288,660.84
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4,259.06 50.40 214,656.56
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 207,657.1200 0.95 197,274.26
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,194.4065 61.60 196,775.44
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,980.00 28.00 139,440.00
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 67.7710 1,736.00 117,650.46
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 107,851.0400 1.00 107,851.04
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1,355.5100 70.00 94,885.70
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 48.1950 1,668.80 80,427.82
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 734.1884 107.52 78,939.94
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 3.0000 24,696.20 74,088.60
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,758.2840 26.43 72,901.45
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 9,651.4260 6.16 59,452.78
0207040031 BASE GRANULAR m3 701.5176 78.40 54,998.98
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pln 294.0504 140.00 41,167.06
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 635.4348 61.60 39,142.78
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 28.8750 1,276.80 36,867.60
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 47.8800 739.20 35,392.90
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 20.0100 1,601.60 32,048.02
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0263040016 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias und 5.0000 5,480.22 27,401.10
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2,855.7530 8.51 24,302.46
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,429.8047 6.50 15,793.73
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 1,051.7000 14.56 15,312.75
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 384.2142 36.18 13,900.87
0263140012 Reflector L1 und 4.0000 2,317.25 9,269.00
0263140013 Reflector L2 und 4.0000 2,258.25 9,033.00
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 1,180.8531 7.28 8,596.61
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 355.0480 23.63 8,389.78
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 8,371.31 8,371.31
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 217.2142 20.16 4,379.04
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 128.2000 21.28 2,728.10
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02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 17.8500 140.00 2,499.00
0204260020 ANCLAJES und 36.0000 50.40 1,814.40
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 80.8008 21.90 1,769.54
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307 und 28.0000 60.00 1,680.00
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. und 58.0000 28.60 1,658.80
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 90.1800 15.00 1,352.70
0218030172 PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 36.0000 35.20 1,267.20
0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 122.8605 9.63 1,183.15
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 49.8818 22.40 1,117.35
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 12.4214 75.00 931.61
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 155.3335 5.15 799.97
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 4.8175 91.50 440.80
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. und 8.0000 50.40 403.20
02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A pza 4.0000 84.00 336.00
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 und 4.0000 75.00 300.00
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mll 0.1000 900.00 90.00
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.8750 30.00 26.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.1750 75.00 13.13
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL gal 0.2190 43.50 9.53
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.8750 2.50 2.19

51,999,374.46

EQUIPOS
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 225,286.7016 106.22 23,929,953.44
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 53,366.8052 217.91 11,629,160.52
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 40,066.5544 131.13 5,253,927.28
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 22,108.0087 232.14 5,132,153.14
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 20,458.2390 224.48 4,592,465.49
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 10,547.6807 351.55 3,708,037.15
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 30,371.3518 112.95 3,430,444.19
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,744.3297 470.95 3,176,242.07
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 13,225.3259 105.28 1,392,362.31
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 9,988.1153 105.28 1,051,548.78
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,682.6736 209.31 561,510.41
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 44,135.01 10.95 483,278.32
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 472,185.8300 1.00 472,185.83
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 8,963.9280 48.18 431,882.05
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 9,653.4965 43.80 422,823.15
0301000158 GPS hm 15,290.81 16.43 251,227.97
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 478.2747 359.32 171,853.67
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 14.0000 6,159.38 86,231.32
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 638.5483 120.45 76,913.14
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 2,415.2276 30.66 74,050.88
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 4,356.9196 12.48 54,374.36
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 889.2530 59.79 53,168.44
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,777.6213 12.05 45,520.34
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 2,486.8447 17.52 43,569.52
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 696.6780 10.95 7,628.62
0301330004 MOTOSIERRA hm 247.4003 27.38 6,773.82
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 17.4171 153.33 2,670.56
0301340001 ANDAMIO METALICO día. 0.4666 120.00 55.99

66,640,316.46

SUBCONTRATOS
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 770,347.30 770,347.30
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 682,347.30 682,347.30
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 172.6700 2,772.00 478,641.24
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 213.4200 1,880.36 401,306.43
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0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 2.0000 123,120.00 246,240.00
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 37.0000 5,400.00 199,800.00
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 36,943.60 147,774.40
0411130013 Demolición de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 52,836.00 105,672.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0404020196 SC LOSA ALVEOLAR PARA PASO VEHICULAR HL-93, e=0.15m m2 24.7000 2,760.00 68,172.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 9.0000 6,371.00 57,339.00
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.0000 5,400.00 54,000.00
0433010011 BARANDA METALICA m 88.2000 520.00 45,864.00
0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado und 83.0000 531.00 44,073.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 2.0000 20,426.00 40,852.00
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 13,072.80 39,218.40
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 4.0000 9,120.00 36,480.00
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.0000 27,984.00 27,984.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.0000 4,972.32 24,861.60
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.0000 24,600.00 24,600.00
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 374.8000 47.38 17,758.02
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.0000 8,718.00 17,436.00
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 8,640.00 17,280.00
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 4.0000 4,317.60 17,270.40
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1,363.2000 11.54 15,731.33
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 6.0000 2,400.00 14,400.00
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.0000 7,200.00 14,400.00
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.0000 1,320.00 9,240.00
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.0000 8,640.00 8,640.00
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM und 1.0000 8,448.00 8,448.00
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA und 1.0000 7,218.00 7,218.00
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.0000 7,080.00 7,080.00
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.0000 3,185.50 6,371.00
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.0000 2,040.00 6,120.00
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 114.0000 35.46 4,042.44
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 295.9000 13.38 3,959.14
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 4.0000 720.00 2,880.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERR  und 2.0000 1,212.00 2,424.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00
04540200010101 Instalación de Reflector und 8.0000 177.00 1,416.00
0416070009 SC Instalación de Tablero und 1.0000 590.00 590.00
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra glb 1.0000 472.00 472.00
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY m 6.1000 10.04 61.24

4,444,088.24

150,108,192.90
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                8. Histograma de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA EQUIPOS

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24

EQUIPOS PRINCIPALES
Excavadora 336 15 1 10 14 14 15 15 15 10 5 3 6 10 6 6
Tractor D6 5 1 4 5 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 1
Tractor D8 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Rodillo 12 ton 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Motoniveladora 140K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión Cisterna 5000 gln 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
Camión Grúa 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión Volquete 22 m3 11 1 4 8 9 11 11 11 6 6 10 10 10
Camión Volquete 15 m3 79 2 50 70 79 79 79 75 20 4 4 20 47 9 4
Retroexcavadora 20 1 1 1 5 20 20 20 10 1 1 10 20 20 17
Cargador Frontal 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Zaranda Vibratoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 10 81 110 126 146 146 142 62 19 16 56 103 61 49
EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS
GPS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grupo electrógeno 50 KW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Rodillo 1 ton 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Luminara 26 10 19 26 26 26 26 16 2 2 17 25 13 6
Mezcladora de Concreto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Motobomba 34 HP 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Zaranda Estática 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VEHÍCULOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
Camioneta Pick UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custer de 24 pasajeros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus de 50 pasajeros 6 1 2 3 4 6 6 6 4 2 2 3 4 2 1

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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9. Histograma de Manos de Obra      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 21 2 12 13 15 21 21 21 17 10 10 17 21 21 13
Operario 20 1 2 2 9 19 20 20 14 6 9 20 20 20 17
Oficial 26 3 12 17 18 25 25 25 18 10 12 24 26 26 19
Peon 212 20 54 62 110 212 212 212 137 50 50 147 207 207 151
Vigía 18 3 10 13 14 18 18 18 13 7 7 11 13 13 7
Operador Equipo Pesado 66 10 58 66 66 66 66 66 47 31 21 31 31 31 21
Operador Equipo Liviano 190 10 110 160 190 190 190 190 75 16 16 75 140 75 66
Topógrafo 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Chofer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador de contrato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSO de Margen Derecha 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista en Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Técnico de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Asistente de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
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1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra -  Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de Obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecánicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3
Ayudantes mecánicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
Choferes de Camionetas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubric 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 14 4 6 8 10 14 14 14 10 6 6 5 10 6 4

MANO DE OBRA DIRECTA 52 268 343 432 561 562 562 331 140 135 335 468 403 304
Personal Directo (MONC) 23 64 75 124 230 230 230 150 57 57 158 220 220 158
Personal Directo (MOC) 29 204 268 308 331 332 332 181 83 78 177 248 183 146

MANO DE OBRA INDIRECTA 73 98 105 115 119 119 119 110 95 95 94 98 88 76 18
TOTAL DE PERSONAL 125 366 448 547 680 681 681 441 235 230 429 566 491 380 18



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MANO DE OBRA INDIRECTA 73 98 105 115 119 119 119 110 95 95 94 98 88 76 18
MANO DE OBRA DIRECTA 52 268 343 432 561 562 562 331 140 135 335 468 403 304 0
TOTAL DE PERSONAL 125 366 448 547 680 681 681 441 235 230 429 566 491 380 18
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C2. Carta de Oferta de Principales 
Condiciones Comerciales y Contractuales 

 



Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 28 de abril de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados señores: 

Los que suscriben, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y 
Hernán Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del 
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber 
examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal 
del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no únicas) 
condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Según TDR – 
Valorización mensual – 
factura 30 días  

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones del 

TdR 
Plazo de Ejecución 14 meses 413 días 
Cumplimiento de condiciones 
contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de condiciones 
de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento del 
10% 

Sí No Aplica 

Retención de garantía del 5% Sí Según condiciones del 
Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

 ……………………..…….………  ...…………………………………… 
 Álvaro Manchado Mayayo        Hernán Mendivil Ferreccio 

      Representante Legal          Representante Legal 
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