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PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados
 P. UNITARIO

S/ 
 P. PARCIAL

S/ 
B CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

100 OBRAS PROVISIONALES 439,892.28            
102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00                    1,061.56                  1,061.56                 
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00                    438,830.72             438,830.72            

200 OBRAS PRELIMINARES 3,395,849.89         
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00                    1,292,800.00          1,292,800.00         
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 36.95                  2,687.49                  99,308.26               
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 8.00                    91,201.54                729,612.32            
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 3.54                    68,112.35                241,117.72            
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 11,085.62          10.20                        113,073.27            

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA 
OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes 8.00                    114,992.29             919,938.32            

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 10,340,710.11       

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN 
CORONA

m3 29,299.19          58.98                        1,728,066.09         

305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 356,336.12        24.17                        8,612,644.02         
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,842,378.90       

B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 27,552,416.40       
401.A 

DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.11                    6,687.17                  738.43                    
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 222,053.01        7.62                          1,692,043.96         
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,265.85            18.38                        41,646.27               
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 2,265.85            116.66                     264,333.72            
402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO m3 130,426.19        12.12                        1,580,765.45         
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 283,503.67        14.26                        4,042,762.34         
404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 m3 53,023.80          43.02                        2,281,083.69         
404.B ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 m3 101,759.48        43.02                        4,377,692.75         
404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 m3 29,512.96          19.36                        571,370.83            
404.E ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 m3 99,035.77          19.36                        1,917,332.59         
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE m3 208,346.46        12.16                        2,533,492.95         
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD m2 119,351.30        2.80                          334,183.64            
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,450.53            19.72                        68,044.39               
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 285,132.34        12.57                        3,584,113.47         
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION m2 33,214.40          8.49                          281,990.26            
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO m3 302,905.81        4.30                          1,302,494.97         

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3
15,446.35          20.84                        321,901.89            

413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 49,737.62          5.31                          264,106.79            
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS m2 27,106.08          77.19                        2,092,318.01         

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 9,289,962.50         
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 60,816.57          10.68                        649,520.98            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 614.31                18.38                        11,291.00               
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 22,452.30          12.12                        272,121.88            
403.A 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE m3 20,741.93          14.26                        295,779.92            
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE m3 16,773.13          15.85                        265,854.11            
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE m3 28,617.73          43.02                        1,231,134.74         
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE m3 18,525.23          19.36                        358,648.45            
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION m2 51,008.76          12.57                        641,180.08            
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 9,795.12            20.84                        204,130.30            
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 7,821.30            5.31                          41,531.10               
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) m3 8,975.13            295.33                     2,650,625.14         
416B PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE m3 48,975.60          5.96                          291,894.58            

417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES m3 63,929.25          37.17                        2,376,250.22         
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 32,854,103.56       

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km  m3-km 187,850.51        9.65                          1,812,757.42         
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 25,783.26          9.65                          248,808.46            
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km  m3-km 42,157.18          2.62                          110,451.81            
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 417,849.36        2.62                          1,094,765.32         

503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 
266,557.09        10.04                        2,676,233.18         

504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 5,458,359.75    2.75                          15,010,489.31       
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 312,656.40        12.85                        4,017,634.74         
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 2,593,080.04    3.04                          7,882,963.32         

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 6,790,989.16         

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
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 P. UNITARIO

S/ 
 P. PARCIAL

S/ 

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

C1 OBRAS DE RIEGO 1,898,580.13         
402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 5,537.27            12.60                        69,769.60               

403.C CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA m3 424.85                63.69                        27,058.70               
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 679.32                43.02                        29,224.16               

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3 838.75                84.47                        70,849.60               
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 169.85                383.75                     65,179.94               
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 19.20                  415.99                     7,987.01                 
801.B CONCRETO CICLOPEO (f´c = 14 Mpa + 30% P.M.) m3 457.37                352.90                     161,405.87            

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 277.85                431.16                     119,797.81            
801.C CONCRETO PREMEZCLADO (f´c=21MPa) m3 147.33                557.74                     82,171.83               
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 337.20                608.87                     205,310.96            
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 21,387.82          8.04                          171,958.10            
803.A ENCOFRADO PLANO m2 2,293.27            61.02                        139,935.34            
803.B ENCOFRADO CURVO m2 98.66                  141.79                     13,989.00               
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 83.82                  648.22                     54,333.80               
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 39.85                  1,528.76                  60,921.09               
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 126.95                2,253.77                  286,116.10            

806.A
COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 6.00                    5,641.48                  33,848.88               

806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 3.00                    6,441.19                  19,323.57               

806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

und 12.00                  7,119.49                  85,433.88               

806.E COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m  (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

und 3.00                    10,676.49                32,029.47               

806.F REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 6.00                    2,168.04                  13,008.24               

806.H REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00                    2,403.00                  4,806.00                 

806.I REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 8.00                    2,880.00                  23,040.00               

806.L BARANDA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ml 35.55                  724.00                     25,738.20               
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 112.15                82.97                        9,305.49                 
808.C JUNTA DE DILATACION ml 87.10                  95.07                        8,280.60                 
808.D JUNTA DE CONTRACCION ml 187.40                14.72                        2,758.53                 

810.A
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA 
ASFÁLTICA

m2 2,949.21            25.43                        74,998.36               

C4 CRUCE VIAL 4,849,286.87         
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 26,204.08          7.62                          199,675.11            
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 267.39                18.38                        4,914.60                 
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 267.39                116.66                     31,193.55               
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 18,574.67          12.12                        225,125.00            
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 34,722.69          14.26                        495,145.56            

404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 6,899.79            43.02                        296,828.97            

404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 9,833.66            19.36                        190,379.66            
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 16,814.97          8.49                          142,759.06            
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 4,057.72            20.84                        84,562.88               
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 3,886.99            5.31                          20,639.92               
420.A RELLENO COMPACTADO m3 296.06                38.47                        11,389.43               
414.B GEOCELDA HORMIGONADA m2 10,152.24          185.97                     1,888,012.54         
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 2,026.15            608.87                     1,233,661.95         
814.A JUNTA DE DILATACION EN LOSA ml 216.00                54.81                        11,838.96               
814.B JUNTA DE CONTRACCION EN LOSA ml 894.00                14.72                        13,159.68               

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 43,122.16               
612.A     DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 260.29                165.67                     43,122.16               

700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 6,652.23                 
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 17.33                  383.75                     6,652.23                 

900 TRABAJOS DE CIERRE 902,923.20            
902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00                    670,867.68             670,867.68            
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00                    92,275.20                92,275.20               

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 3.00                    10,680.00                32,040.00               
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 4.00                    1,708.80                  6,835.20                 
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00                    17,088.00                68,352.00               
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00                    2,136.00                  2,136.00                 

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00                    30,417.12                30,417.12               
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

SUBTOTAL 91,573,499.33
GASTOS GENERALES 17.44% 15,974,986.30
UTILIDAD 10.00% 9,157,349.93
TOTAL 116,705,835.56

NOTAS:

6) Partida 406.B Perfilado de talud existente ha sido retirado del Formato C-1 de acuerdo a las indicaciones recibidas, sin embargo, desde nuestro punto de 
vista se requiere ejecutar estos trabajos para garantizar la calidad de los diques existentes

 3) Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle 
 2) Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección y transporte de los cantos rodados 
 1) Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 

 4) Partida 410.A Conformación de DME/ DMO esta valorada en m3, de acuerdo a las EETT 
5) Partida 416.A Perfilado y compactación para fundación de dique ha sido retirado del Formato C-1 de acuerdo a las indicaciones recibidas, sin embargo, 
desde nuestro punto de vista se requiere ejecutar estos trabajos para garantizar la calidad de los diques tanto nuevos como existentes
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 5,496,285.25
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25
Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 9,281.25 74,250.00
Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14M 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Supervisor SSOMA cruce vial 2.00 9.00 9,281.25 83,531.25
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 10.00 9,281.25 92,812.50
Relevos supervisor SSOMA 2.00 11.00 9,281.25 102,093.75
Capacitadores / SBC 1.00 8.00 9,281.25 74,250.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.00 7,734.38 92,812.50
Medico Ocupacional 1.00 4.00 11,250.00 45,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD 1.00 8.00
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 8.00 13,359.38 106,875.00
Jefe de Topografía 1.00 8.00 14,625.00 117,000.00
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 8.00 11,812.50 94,500.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.50 18,000.00 153,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 8.00 44.00 8,437.50 371,250.00
Asistente de campo 8.00 44.00 4,921.88 216,562.50
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor Obra - Dique D005MI 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2.00 8.00 12,937.50 103,500.00
Supervisor Obra - Dique D09MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D14MI 2.00 11.00 12,937.50 142,312.50
Supervisor Obra - Cruce vial 2.00 9.00 12,937.50 116,437.50
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 10.00 12,937.50 129,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 13.00 12,937.50 168,187.50
Jefe de Equipos 1.00 8.00 14,821.88 118,575.00
Jefe de Mantenimiento 17,831.25
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 36.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL 4.00 32.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 8.00 9,006.00 72,048.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 12,084.00
Comprador 1.00 6.00 11,257.50 67,545.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 10,260.00
Asistente de RRHH 1.00 8.00 5,244.00 41,952.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 8.00 6,840.00 54,720.00
Asistente administrativo 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 15.00 1,687.50 25,312.50
Encargado/Resp de Almacén 1.00 8.00 7,125.00 57,000.00
Auxiliar de Almacén 1.00 7.00 4,275.00 29,925.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 10.00 70.00 3,705.00 259,350.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 4.00 6,270.00 25,080.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Indirecto 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus - Personal Directo 10.00 49.00 4,275.00 209,475.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 
(CANT x MES)

COSTO  
(PEN/mes)

IMPORTE TOTAL
PEN

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 2,180,235.00
Exámenes médicos personal directo MOC 401.00 802.00 280.00 224,560.00
Exámenes médicos personal directo MONC 147.00 294.00 280.00 82,320.00
Exámenes médicos personal indirecto 129.00 258.00 280.00 72,240.00
Fotocheck - GG 129.00 129.00 25.00 3,225.00
Fotocheck - CD 548.00 548.00
Charlas de inducción CD 600.00 600.00 150.00 90,000.00
Charlas de inducción GG 129.00 129.00 150.00 19,350.00
EPP personal directo 548.00 1,096.00 1,430.00 1,567,280.00
EPP personal indirecto 129.00 258.00 470.00 121,260.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,173,940.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 77.00 467.00 260.00 121,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 306.00 1,404.00 130.00 182,520.00
Custer de 24 pasajeros GG 1.00 9.00 15,000.00 135,000.00
Custer de 24 pasajeros CD_2T 10.00 49.00 15,000.00 735,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 4,305,356.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 306.00 1,378.00 1,576.00 2,171,728.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 77.00 377.00 896.00 337,792.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 140.00 732.00 896.00 655,872.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 84.00 511.00 1,796.00 917,756.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 40.00 248.00 896.00 222,208.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 417,158.00
Telefonía móvil 63.00 387.00 50.00 19,350.00
Equipos de Computo 54.00 344.00 275.00 94,600.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 123.00 759.00 34.50 26,185.50
Agua en Botellas cd 530.00 2,555.00 34.50 88,147.50
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 9.00 750.00 6,750.00
Licencias software 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 60.00 458.50 250.00 114,625.00
Emisoras en vehículos 5.00 41.00 562.50 23,062.50
Equipamiento de taller 1.00 1.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 991,592.02
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 5.00 41.00 5,625.00 230,625.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 5.00 19,300.00 96,500.00
4717.885714 33,025.20 33,025.20 20.12 664,467.02

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 511,780.03
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 21.50 108.00 1,300.00 140,400.00
Lavamanos 21.50 108.00 500.00 54,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 41,054.29 287,380.03

8. EQUIPOS AUXILIARES 860,640.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 92.00 92.00 6,600.00 607,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 92.00 384.00 660.00 253,440.00

9. GASTOS VARIOS 38,000.00
Utiles de Oficina 1.00 9.00 1,875.00 16,875.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 7.00 1,875.00 13,125.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE (S.)

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 5,496,285.25
2. Requerimientos de Personal 2,180,235.00
3. Transporte de Personal 1,173,940.00
4. Alojamiento y alimentación 4,305,356.00
5. Operación de Instalaciones 417,158.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 991,592.02
7. Instalaciones y Servicio 511,780.03
8. Equipos Auxiliares 860,640.00
9. Gastos Varios 38,000.00
10. Costes Covid

TOTAL GASTOS GENERALES 15,974,986.30



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUS Partidas       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,440.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00

MO. 0.0033 EQ. 624,883.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00
mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
mes 70.0000 715.00 50,050.00

192,731.00

hm 1.0000 2,192.0000 68.24 149,582.08
glb 1.0000 31,770.00 31,770.00

181,352.08

glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 1,650.00 13,200.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 11,000.00 88,000.00

250,800.00

MO. EQ. 1,736,753.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
glb 1.0000 842,376.90 842,376.90

1,736,753.80

MO. 0.4444 EQ. 2,849.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Partida CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

102.A

0101010005 PEON

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida

SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Descripción Recurso
Subcontratos

0417010023

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código

0101010005

Partida
Rendimiento

202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON
0101030000 TOPOGRAFO

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

Materiales
0219200018

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Cerco perimétrico de Obra

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

var 8.0000 25.85 206.80
bol 2.0000 28.93 57.86
bol 2.0000 19.80 39.60
und 150.0000 5.78 867.00
gal 8.0000 35.54 284.32

1,455.58

hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

318.31

MO. 0.0384 EQ. 107,556.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.93 86.79
bol 3.0000 19.80 59.40
und 150.0000 5.78 867.00
gal 4.0000 35.54 142.16

1,284.60

hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,165.27

MO. 0.2667 EQ. 67,948.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19
hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67
hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22
hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07

hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

29,534.80

m3 600.0000 58.14 34,884.00
34,884.00

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

ESTACAS DE MADERA
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Equipos
GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001
0240020001

TOPOGRAFO

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

ESTACAS DE MADERA
PINTURA ESMALTE

0301000158

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos

Rendimiento

0101010005
01010100050001

Rendimiento

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

PEON
PEÓN - VIGIA

Equipos

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0231040001

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0101010005 PEON
0101030000

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 540.0000 EQ. 15.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96
hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.00

m3 1.0000 3.82 3.82
3.82

MO. 0.0384 EQ. 111,512.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00

hm 0.5000 104.1667 290.81 30,292.72
hm 0.5000 104.1667 198.36 20,662.51

hm 1.0000 208.3333 199.25 41,510.41
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

92,860.20

MO. EQ. 37.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.31 37.16
37.16

MO. EQ. 57.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 49.86 57.34
57.34

MO. EQ. 23.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.44 23.51
23.51

Rendimiento

Código Descripción Recurso

01010100050001

mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

Rendimiento

Partida

Código Descripción Recurso

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código Descripción Recurso
Subpartidas

0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010716010132

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos
011101010223

010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes 
de agua)

Subpartidas

Partida

PEÓN - VIGIA

Materiales

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010423

Rendimiento

Descripción Recurso

PEON

011101010423
011102010704

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

PEON

Rendimiento m3/DIA 35.0000

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005

Costo unitario directo por : m3

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

402.D

010324031552 LUMINARIA
011101010223

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso

LUMINARIA010324031552



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

010324031552 LUMINARIA

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Equipos

Rendimiento

0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726

0101010002

0101010005 PEON

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Equipos
010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010324031552

Código

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento
Partida 402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO

m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Partida
Rendimiento

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

Mano de Obra

OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

010303160201



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 960.0000 EQ. 11.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.61

m3 1.0000 6.83 6.83
6.83

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031552 LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423

CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Equipos
LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010002

0301010006

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

HERRAMIENTAS MANUALES

404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2Partida

010324031552 LUMINARIA

Código

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
PEON

010324031552

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010004
0101010005

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010101040135



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 720.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 24.93 0.14
hm 0.5000 0.0056 400.33 2.24
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.39

MO. EQ. 25.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 66.23 16.56
m3 0.2500 35.88 8.97

25.53

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento

010303010903
011207010109

Mano de Obra
0101010002

010324031552 LUMINARIA

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PEON

0301010006

Partida

Código

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

0292010003

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0301010006

409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

011101011413

0101010004 OFICIAL
PEON

Materiales



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 4.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 24.93 0.11
hm 0.1500 0.0013 400.33 0.52
hm 1.0000 0.0090 370.00 3.33
%mo 3.0000 0.18 0.01

3.97

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 84.42 84.42
84.42

Costo unitario directo por : m3

Partida

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

011101010223

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento

011101010401

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

m3/DIA 888.8889

Partida

Código

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3
Partida

m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Subpartidas
010303160201

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010507

Código Descripción Recurso

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Subpartidas

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 560.0000 EQ. 10.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 24.93 0.18
hm 1.0000 0.0143 400.33 5.72
hm 0.5000 0.0071 542.28 3.85
%mo 3.0000 0.55 0.02

9.77

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Partida

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

Rendimiento

Descripción Recurso

011101010223
0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Partida

415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0210020059

Equipos
010324031518

402.A

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

Código

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

0101010004
0101010005

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

010324031552

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3
Partida

0101010004 OFICIAL

010324031552 LUMINARIA
011101010401

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida
Rendimiento

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

0301010006

Subpartidas
010303160201

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010507

011101011413

0101010004 OFICIAL

Equipos

CAPATAZ

0101010005 PEON

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida

0201010075

0101010004

0292010003

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010423

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

0101010002

0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 1,000.0000 EQ. 5.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 290.81 2.33
hm 1.0000 0.0080 198.36 1.59

%mo 3.0000 0.98 0.03
3.95

m3 0.0400 21.60 0.86
0.86

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

Geotextil no tejido 200gr/m2

0101010002
0101010003

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

OPERARIO
0101010005 PEON

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059

0101010002

Rendimiento

Equipos
011101010423

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303030409

Equipos
010324031518

Subpartidas
SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

011101010726

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 29.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.16 23.16
m3 1.0000 6.30 6.30

29.46

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM
m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001

CAMION VOLQUETE 15M3

PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 15M3

CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Rendimiento

Código Descripción Recurso

PEÓN - VIGIA

m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A

417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA

Partida

Código

010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km
m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Mano de Obra
01010100050001

Equipos
011101010101

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

PEÓN - VIGIA

Rendimiento

Código Descripción Recurso

ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
011101010101

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 672.0000 EQ. 2.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 177.50 2.11
2.11

MO. 278.6667 EQ. 12.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 225.91 6.48
6.48

m3 1.0000 5.78 5.78
5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento

01010100050001 PEÓN - VIGIA

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

011101010101

Rendimiento

Descripción Recurso

Subpartidas

011101010101

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km
m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

011101010101

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101

CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento m3-km/D 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Equipos
011101010133

010303060366 CARGUIO DE ROCA

505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km
Rendimiento m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 645.3333 EQ. 2.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 225.91 2.80
2.80

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 280.0000 EQ. 12.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 400.33 11.45
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.47

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

Código

Equipos

Subpartidas

Rendimiento m3-km/D 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Descripción Recurso

Partida

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida
Rendimiento

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

0101010002 CAPATAZ

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Código Descripción Recurso

0101010003
0101010005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OPERARIO
PEON

Equipos

010324031518

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km
m3-km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 32.0000 EQ. 82.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

hm 1.0000 0.2500 47.32 11.83
hm 0.2500 0.0625 182.44 11.40
hm 1.0000 0.2500 76.98 19.25
%mo 3.0000 13.12 0.39

42.87

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. EQ. 26,176.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.07 3,064.20

und 13.0000 1,684.06 21,892.78

m3 34.0000 35.88 1,219.92
26,176.90

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 616.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 466.16 489.47
489.47

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
hm 0.1000 0.0333 216.79 7.22
%mo 5.0000 50.18 2.51

76.47

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 24.0000 EQ. 1,528.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,341.63 1,408.71
1,408.71

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. 20.0000 EQ. 2,024.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26

hm 0.5000 0.2000 400.33 80.07
%mo 5.0000 60.22 3.01

83.08

MO. 24.0000 EQ. 2,253.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,940.40 2,134.44
2,134.44

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 5,933.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,312.44 4,312.44
4,312.44

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 6,409.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,788.70 4,788.70
4,788.70

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 7,087.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,467.00 5,467.00
5,467.00

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 9,452.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,030.00 8,030.00
8,030.00

und 1.0000 1,422.97 1,422.97
1,422.97

MO. 8.0000 EQ. 1,570.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,430.00 1,430.00
1,430.00

hm 0.1000 0.1000 216.79 21.68
%mo 5.0000 113.44 5.67

27.35

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas
010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.K1 REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 724.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 724.90 724.90
724.90

MO. 40.0000 EQ. 71.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 60.75 60.75
60.75

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 87.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 60.75 60.75
pza 0.2860 60.50 17.30

79.36

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 40.0000 EQ. 25.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28
kg 0.1750 4.98 0.87

10.15

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 35.0000 EQ. 113.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 355.0000 EQ. 15.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 270.0000 EQ. 186.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.0500 34.43 36.15
und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 182.44 5.40
%mo 3.0000 8.92 0.27

5.67

m3 0.2000 590.41 118.08
118.08

MO. 55.0000 EQ. 37.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 643.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 28.0000 EQ. 44.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 60.50 17.30
m 1.6700 9.00 15.03

33.64

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 24.0000 EQ. 160.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 400.33 133.43
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 57.82 19.27

152.94

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento ml/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
0271040051 BARRA LISA DE 3/4"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 14.2222 EQ. 443.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. EQ. 597,901.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 85,414.45 597,901.15
597,901.15

MO. EQ. 83,160.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
83,160.00

MO. EQ. 11,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,750.00 11,000.00
11,000.00

MO. EQ. 1,760.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 440.00 1,760.00
1,760.00

MO. EQ. 17,600.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,400.00 17,600.00
17,600.00

MO. EQ. 2,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 550.00 2,200.00
2,200.00

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Partida 902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 29,633.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72
1,950.72

hm 48.0000 182.44 8,757.12
hm 48.0000 177.50 8,520.00
hm 48.0000 216.79 10,405.92

27,683.04

MO. EQ. 50,164.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

und 1.0000 28,000.00 28,000.00

43,000.00

m2 10.8000 65.99 712.69
m3 6.0000 590.41 3,542.46
m3 1.0000 420.80 420.80
kg 300.0000 8.05 2,415.00
m3 6.0000 6.24 37.44
m3 1.0000 35.88 35.88

7,164.27

MO. EQ. 123,830.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 759.0000 163.15 123,830.85
123,830.85

MO. 120.0000 EQ. 4.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 611.A REPOSICIÓN DE HUARO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0406400010 Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual

0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE 
HUARO, L=24m de LUZ

Subpartidas
010106010409 ENCOFRADO DE ZAPATAS
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
011204020166 Excavación para estructuras en Material Suelto
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0411130013 Demolición de estructuras

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. EQ. 60.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 75.90 22.77
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 683.59 21.53
kg 1.7400 8.05 14.01

60.95

MO. EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.10 10.10
10.10

MO. EQ. 85.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 50.89 50.89
m3 0.0600 585.07 35.10

85.99

MO. 30.0000 EQ. 30.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25
pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida 1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303175786 Colocacion de Piedra
010306090203 Mortero de cemento (1:4)

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 3.0000 EQ. 4,865.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,557.96 4,557.96
4,557.96

m3 0.2100 327.99 68.88
68.88

MO. 4.0000 EQ. 5,159.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 4,767.51 4,767.51

4,767.51

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.54 15.71
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 7.7500 8.05 62.39

213.19

MO. 1.0000 EQ. 16,085.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

681.84

%mo 5.0000 681.84 34.09
34.09

und 1.0000 11,380.84 11,380.84

11,380.84

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Subpartidas
010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 

(75 LITROS C/U)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 

CONCRETO. TIPO T3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m2 11.5000 126.19 1,451.19
m3 0.8000 92.44 73.95
m2 3.8700 8.54 33.05
m3 2.9000 683.59 1,982.41
kg 55.6500 8.05 447.98

3,988.58

MO. 2.0000 EQ. 8,372.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 590.41 154.98

185.49

MO. 2.0000 EQ. 8,718.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 590.41 295.21

355.30

MO. 2.0000 EQ. 26,426.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

Subpartidas
010303172338 ENCOFRADO CURVO
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO 

PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS 

(INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

25,652.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 590.41 206.64

245.46

MO. 2.0000 EQ. 7,133.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

6,437.20

m2 0.1200 22.07 2.65

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 590.41 155.87
kg 6.9600 8.05 56.03

253.37

MO. 1.0000 EQ. 25,242.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

21,780.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 590.41 1,948.35

2,336.60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES 

ø1.85X1.00 M

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 

2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 2.0000 EQ. 7,254.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,616.50 6,616.50
6,616.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,629.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,991.50 7,991.50
7,991.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,701.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00
7,920.00

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 590.41 247.97
kg 6.9600 8.05 56.03

338.67

MO. 2.0000 EQ. 8,323.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00
7,744.00

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 590.41 59.04
kg 6.9600 8.05 56.03

135.77

MO. 4.0000 EQ. 1,387.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,097.32 1,097.32

1,097.32

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 2.0000 EQ. 7,000.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 

RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,160.00 6,160.00
6,160.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 590.41 295.21
kg 6.9600 8.05 56.03

397.46

MO. 3.0000 EQ. 2,159.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,808.66 1,808.66
1,808.66

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 3.0000 EQ. 1,526.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,175.28 1,175.28
1,175.28

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 6.0000 EQ. 520.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

104.35

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 104.35 5.22

415.90

MO. 10.0000 EQ. 248.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 216.79 173.43
%mo 8.0000 69.89 5.59

179.02

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 6.0000 EQ. 532.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

116.48

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 116.48 5.82

416.50

MO. 6.0000 EQ. 382.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 20.32 27.09

89.38

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 89.38 4.47

293.52

MO. 2.0000 EQ. 405.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 316.62 15.83

88.81

MO. EQ. 11,304.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00

m2 1.2000 75.90 91.08
m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.7250 590.41 428.05

579.22

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 40.0000 EQ. 87.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.1000 49.71 54.68
m2 1.1000 29.65 32.62

87.30

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 55.0000 EQ. 62.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 14.2222 EQ. 375.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

Partida 1013.A PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010109010707 TARRAJEO EN EXTERIORES
010114010214 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

Partida 402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. EQ. 5,353.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,929.86 3,929.86

3,929.86

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1301.A POSTE L2a
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

02630200010020 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 5,420.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,997.06 3,997.06

3,997.06

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 5,286.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,862.66 3,862.66

3,862.66

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

MO. EQ. 6,982.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,558.78 5,558.78

5,558.78

hm 0.1000 216.79 21.68
21.68

und 1.0000 1,380.00 1,380.00
1,380.00

m3 0.0500 436.00 21.80
21.80

Partida 1301.B POSTE L2b
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

02630200010021 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 02 
LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.C POSTE L2c
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

02630200010022 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 01 
LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 lm.

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.D POSTE L3
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

02630200010023 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subcontratos
0416010399 SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 4,213.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 3,763.20 3,763.20
3,763.20

und 1.0000 450.00 450.00
450.00

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. 2.0000 EQ. 244.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. EQ. 6,542.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,990.40 5,990.40
5,990.40

und 1.0000 552.00 552.00
552.00

MO. EQ. 90.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 90.94 90.94
90.94

Partida 1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Materiales

0272040108 Sistema de puesta a tierra

Subcontratos
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra

Partida 1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Materiales

0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL

Subcontratos
0416070009 SC Instalación de Tablero

Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 56.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 56.63 56.63
56.63

MO. EQ. 39.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 39.63 39.63
39.63

MO. EQ. 29.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 29.87 29.87
29.87

MO. EQ. 21.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 21.56 21.56
21.56

MO. EQ. 51.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 51.95 51.95
51.95

MO. EQ. 4,200.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 4,200.00 4,200.00
4,200.00

MO. 50.0000 EQ. 39.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

hm 1.0000 0.1600 182.44 29.19
%mo 2.0000 10.33 0.21

29.40

Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010400 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Subcontratos

0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)

Partida 402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 4.0000 EQ. 3,094.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07

%mo 5.0000 134.07 6.70
6.70

m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36

m2 5.8600 75.90 444.77
m3 0.5600 92.44 51.77
m2 0.7000 8.54 5.98
m3 0.5000 738.26 369.13
kg 25.0000 8.05 201.25

1,072.90

Partida 1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros



 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
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APUS SUB PARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 352.10 2.92
%mo 3.0000 0.03

3.02

MO. 375.0000 EQ. 6.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 177.50 3.78
3.78

m3 1.0000 3.05 3.05
3.05

MO. 12.0000 EQ. 65.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.0000 6.05 24.20

31.60

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 10.0000 EQ. 49.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 0.5000 0.4000 20.32 8.13

36.77

kg 0.0220 6.38 0.14
m3 0.0160 60.50 0.97
bol 0.2000 28.93 5.79
p2 0.4800 6.05 2.90

9.80

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0231010001

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales

0222140001

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552

0301010006

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0231010001 MADERA TORNILLO

OPERARIO
0101010005 PEON

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)02041200020003

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Equipos

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

0301010006

Partida TARRAJEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Materiales

Código

0101010002 CAPATAZ



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 3.0000 36.77 1.10
hm 0.2500 0.2000 10.00 2.00

3.10

m3 0.0020 21.60 0.04
0.04

MO. 25.0000 EQ. 29.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0320 36.39 1.16
hh 1.0000 0.3200 28.52 9.13
hh 0.5000 0.1600 20.32 3.25

13.54

und 0.0500 3.10 0.16
gal 0.0700 66.00 4.62
gal 0.1300 84.00 10.92

15.70

%mo 3.0000 13.54 0.41
0.41

MO. 30.0000 EQ. 66.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 88.8889 EQ. 51.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 400.33 36.03
hm 1.0000 0.0900 142.42 12.82
%mo 3.0000 2.16 0.06

48.91

Subpartidas

Partida

Equipos

ANDAMIO METALICO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301340008

010303160201 AGUA PARA OBRA

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006

0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL
0240150001 IMPRIMANTE

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Materiales
0238010008 LIJA PARA CONCRETO

0301010006

Mano de Obra

PEON

011102010707

Rendimiento

Código Descripción Recurso

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

Partida EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 160.0000 EQ. 23.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 400.33 20.02
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.11

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 549.3333 EQ. 9.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 48.0000 EQ. 42.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 182.44 30.41
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 50.00 8.34

38.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento

Mano de Obra

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010401

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Código Descripción Recurso

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006

0101010002 CAPATAZ
PEON

011101010401

Código



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 533.3333 EQ. 28.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 468.40 7.03
hm 1.0000 0.0150 400.33 6.00
hm 1.0000 0.0150 352.10 5.28
hm 1.0000 0.0150 629.49 9.44
%mo 3.0000 1.16 0.03

27.78

MO. 711.1111 EQ. 16.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 400.33 4.52
hm 1.0000 0.0113 352.10 3.98
hm 1.0000 0.0113 629.49 7.11
%mo 3.0000 0.64 0.02

15.63

MO. 372.0000 EQ. 3.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 177.50 3.82
3.82

MO. 866.6667 EQ. 4.02

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 24.93 0.11
hm 1.0000 0.0092 400.33 3.68
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.80

MO. 146.6667 EQ. 5.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 24.93 0.34
hm 0.2500 0.0136 400.33 5.44

5.78

Partida
Rendimiento

CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código

CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

011101010905

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA

011101010223
0301010006

m3/DIA 146.6667

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010002

372.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos
010324031552 LUMINARIA

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE ROCA



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 252.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 528.0000 EQ. 2.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 480.0000 EQ. 6.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 370.00 6.18
6.18

MO. 10.6667 EQ. 337.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010003

Rendimiento

0101010002

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

Código

Subpartidas

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Equipos
011101010101

CARGUIO DE MATERIAL

Partida

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Descripción Recurso
Mano de Obra

Subpartidas
010303060301

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Fabricación de concreto 100 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

CAMION VOLQUETE 15M3



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 10.0000 EQ. 75.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.6667 EQ. 351.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.5000 28.93 159.12

218.53

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

02070200010002 ARENA GRUESA

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0101010005 PEON

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Equipos

011102010501

Materiales

0301010006

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Materiales

02070200010002
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

Partida
Rendimiento

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0213010001



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 12.0000 EQ. 524.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 11.0000 28.93 318.23
kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 19.94 13.29
%mo 3.0000 111.00 3.33

16.62

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 800.0000 EQ. 3.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 352.10 3.52
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.65

MO. 75.7200 EQ. 21.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 199.25 21.06
21.06

MO. 12.0000 EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Subpartidas

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

02070200010002 ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

0101010005 PEON

Partida

Código

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

010303160201 AGUA PARA OBRA

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0213010001

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ENCOFRADO CURVO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

011101011004

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 20.0000 EQ. 327.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 120.0000 EQ. 22.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

0231010001 MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

0204010011
02041200020003

ALAMBRE NEGRO #8
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

02310500010005

Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002

0101010005 PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

AGUA PARA OBRA

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

0207040031

Rendimiento m2/DIA

Mano de Obra
CAPATAZ

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0204010011

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

120.0000

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010005 PEON

Materiales
BASE GRANULAR

010324031505

Subpartidas
010303160201

Costo unitario directo por : m2



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 120.0000 EQ. 10.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. EQ. 601.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 103.33 103.33

601.38

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

0101010002

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida

Código

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

Colocación concreto mamposteria

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0101010002

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion de sardinel
m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida

0101010002

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

010303175778 Colocación concreto mamposteria

Rendimiento

Código Descripción Recurso

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2Rendimiento

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocación concreto simple
m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010005 PEON



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.32

MO. 12.0000 EQ. 50.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

46.10

m3 0.0500 49.50 2.48
2.48

%mo 5.0000 46.10 2.31
2.31

MO. EQ. 1,684.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 75.90 618.59
m3 0.6100 590.41 360.15
und 1.0000 312.48 312.48
kg 48.8000 8.05 392.84

1,684.06

Descripción Recurso

0301010006

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

Equipos

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Colocacion de Piedra
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003 OPERARIO

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

0301010006

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Subpartidas

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida

Código

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEON

Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Preparacion subrasante
m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303133475 Encofrado de muros
010306020504



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 16.0000 EQ. 590.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 16.0000 EQ. 420.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 18.0000 EQ. 436.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. EQ. 683.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 445.80 468.09
m3 1.0000 215.50 215.50

683.59

MO. 10.6667 EQ. 445.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

Partida
Rendimiento

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020815

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

010303175779
010303134413

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779

010303134048

Partida
Rendimiento

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Descripción Recurso

Colocación concreto simple

Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 6.0000 EQ. 215.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 15.99 21.32
%mo 3.0000 188.52 5.66

26.98

MO. 10.6667 EQ. 738.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 215.50 215.50
m3 1.0500 497.87 522.76

738.26

MO. 10.6667 EQ. 497.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 10.0000 28.93 289.30

348.71

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. EQ. 585.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 423.88 445.07
m3 1.0000 140.00 140.00

585.07

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Mano de Obra
CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

PEON0101010005

Equipos
010329061040

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010306020823 Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010003 OPERARIO
0101010004

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Descripción Recurso
Subpartidas

Colocación de mortero de cemento

Partida

PIEDRA CHANCADA 1/2"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

OFICIAL
0101010005

Materiales
02070100010002

Rendimiento

PEON

Rendimiento m3/DIA 10.6667

Rendimiento

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

0101010004 OFICIAL

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mortero de cemento (1:4)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010306090204 Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
010306090205

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 10.6667 EQ. 423.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 1.0500 60.50 63.53
bol 7.3000 28.93 211.19

274.72

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 140.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 1.6000 28.52 45.63
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 4.0000 3.2000 20.32 65.02

135.92

%mo 3.0000 135.92 4.08
4.08

MO. 8.0000 EQ. 312.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 216.79 216.79
%mo 3.0000 92.90 2.79

219.58

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OFICIAL

0101010004 OFICIAL

Rendimiento

Rendimiento

PEON

0101010002

0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004
PEON

0213010001

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

OFICIAL

PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

Subpartidas
010303160201

Partida Colocación de mortero de cemento
m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 220.0000 EQ. 8.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 630.0000 EQ. 84.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.1000 34.43 37.87
und 4.0000 0.94 3.76

55.96

hm 2.0000 0.0254 182.44 4.63
%mo 3.0000 3.81 0.11

4.74

m3 0.2500 79.65 19.91
19.91

MO. 0.0384 EQ. 85,414.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 182.44 19,004.17
mes 0.0048 1.0000 14,513.40 14,513.40
hm 0.5000 104.1667 199.25 20,755.21

54,272.78

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

010324031518

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida
Rendimiento

0301010006

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código

0101010005 PEON

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0101010004 OFICIAL

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB
m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

0101010002
0101010003

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

CAMION CISTERNA 5,000GLN

0101010003 OPERARIO
PEON

0103020018 BIOLOGO

Rendimiento



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. EQ. 79.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.87 42.87
m3 1.0000 9.78 9.78
m3 10.0000 2.70 27.00

79.65

MO. 8.0000 EQ. 47.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 18.15 8.17
8.17

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66
16.66

MO. 8.0000 EQ. 182.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 18.15 45.38
45.38

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38
107.38

MO. 8.0000 EQ. 24.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.15 14.52
14.52

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41
10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,422.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Rendimiento

010303060371
010303030409

Código Descripción Recurso
Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010005

Partida
Rendimiento

Partida

Código Descripción Recurso

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

PEON

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra

Partida

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. EQ. 58.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76
26.76

m3k 1.0000 4.53 4.53
m3k 15.0000 1.79 26.85

31.38

MO. 8.0000 EQ. 76.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 18.15 18.15
18.15

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15
29.15

MO. 8.0000 EQ. 468.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 18.15 90.75
90.75

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60
341.60

MO. 8.0000 EQ. 15.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45
11.45

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento

Código

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

01010100060002

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Materiales

03012900010005

Descripción Recurso

Materiales

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Subpartidas

Transporte > 1 km agregado

Descripción Recurso
Materiales

Partida

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Equipos

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 348.0000 EQ. 4.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 177.50 4.08
4.08

MO. EQ. 49.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.13 10.96
m3 1.2000 28.94 34.73
m3 1.0000 4.17 4.17

49.86

MO. 1.0000 EQ. 14,513.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 18.15 4,900.50
4,900.50

mes 1.0000 5,956.90 5,956.90
5,956.90

MO. 313.6364 EQ. 4.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 177.50 4.53
4.53

MO. 790.9091 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 177.50 1.79
1.79

MO. EQ. 32.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.13 11.87
m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

32.31

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Código

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento

Equipos

Partida

01010100050001

CHOFER DE CAMIONETA

Partida TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010101

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Equipos

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

010329140371

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0101010247

Partida Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso
Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Materiales

Rendimiento

CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303050115

011101010101



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 14.0000 EQ. 92.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 15.99 9.14
%mo 3.0000 80.80 2.42

11.56

MO. 350.0000 EQ. 20.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

20.44

MO. 8.0000 EQ. 177.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
97.00

MO. 8.0000 EQ. 225.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 18.15 76.23
76.23

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00
120.00

MO. 8.0000 EQ. 400.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

Mano de Obra

0101010004
0101010005

Rendimiento

Código Descripción Recurso

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL
PEON

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Subpartidas

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
010329061040

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010329140371

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

Partida

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida COLOCACION DE CONCRETO

TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

gal 8.5000 18.15 154.28
154.28

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00

MO. 8.0000 EQ. 352.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 18.15 98.01
98.01

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04
218.04

MO. 8.0000 EQ. 370.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 18.15 127.05
127.05

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90
206.90

MO. 8.0000 EQ. 542.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 18.15 172.43
172.43

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80
333.80

MO. 8.0000 EQ. 290.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 18.15 59.90
59.90

Partida

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento

Código

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Partida

Código Descripción Recurso

01010100060001

Equipos

Partida

0301170008 EXCAVADORA CAT 336
Equipos

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060001

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

01010100060001

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

hm 1.0000 1.0000 194.86 194.86
194.86

MO. 8.0000 EQ. 198.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 18.15 65.34
65.34

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 629.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 18.15 163.35
163.35

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09
430.09

MO. 8.0000 EQ. 199.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97
96.97

MO. 8.0000 EQ. 216.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

Costo unitario directo por : hm

Partida
Rendimiento

Partida
Rendimiento

Equipos
03011000060011

01010100060001

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060001

Partida
Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100060002

Materiales

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

01010100060002

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001 PETROLEO D-2

Código

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 8.8889 EQ. 19.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 0.9000 12.07 10.86
10.86

MO. 8.0000 EQ. 68.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.15 56.27
56.27

hm 1.0000 1.0000 11.97 11.97
11.97

MO. 8.0000 EQ. 30.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03
26.03

MO. 8.0000 EQ. 142.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60
91.60

MO. 8.0000 EQ. 20.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

Partida

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso
Materiales

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento

Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida
Rendimiento

Código Descripción Recurso

0301330004 MOTOSIERRA

Partida

Equipos

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03012900030001

GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0201040001 PETROLEO D-2

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso
Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

MO. 2.0000 EQ. 1,620.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 49.50 198.00
198.00

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. 160.0000 EQ. 6.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

1.20

hm 0.2500 0.0125 400.33 5.00
%mo 3.0000 1.20 0.04

5.04

MO. 7.0000 EQ. 206.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 79.65 79.65
79.65

MO. 40.0000 EQ. 35.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.32 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.98 15.40

24.86

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Materiales
0204260020 ANCLAJES

011101011413
0301010006

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Código

Equipos

0101010005 PEON

Código

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación para estructuras en Material Suelto
m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

0101010004 OFICIAL
PEON

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010318010414 GRAVA 2" a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3
Partida



APUS SUB PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



ANEXOS

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



1. Cálculos de costo de movilización y desmovilización

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE 
UNIDAD (TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE 
VIAJES

COSTO FLETE (S/) ESCOLTA
COSTO TOTAL  

(S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACI

ÓN (S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 832,000.00 429,000.00 403,000.00

26 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 26.00 1.00 7,200.00 425.00 396,500.00 198,250.00 198,250.00

4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 5,200.00 41,600.00 20,800.00 20,800.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

4 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 4.00 2.00 7,200.00 566.67 119,733.33 59,866.66 59,866.66

2 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 566.67 23,066.67 11,533.33 11,533.33

6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 7 TON CAMA BAJA 28 4.00 1.00 5,200.00 41,600.00 20,800.00 20,800.00

1 RODILLO 1 TON PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

3 CHANCADORA PLATAFORMA 40 3.00 1.00 7,200.00 850.00 48,300.00 24,150.00 24,150.00

5 MATERIALES PLATAFORMA 28 5.00 1.00 5,200.00 26,000.00 26,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 336,000.00 168,000.00 168,000.00

26 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROCA 26.00 1.00 150.00 10.00 78,000.00 39,000.00 39,000.00

74 CAMION VOLQUETE 15M3 74.00 1.00 150.00 10.00 222,000.00 111,000.00 111,000.00

1 Plataforma 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

4 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 4.00 1.00 150.00 10.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00

6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 150.00 4.00 7,200.00 3,600.00 3,600.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

9 Custer de 24 pasajeros 9.00 1.00 150.00 4.00 10,800.00 5,400.00 5,400.00

CAMPAMENTO hm 104,000.00 52,000.00 52,000.00

4 Oficinas CAMA BAJA 28 4.00 1.00 5,200.00 41,600.00 20,800.00 20,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 607,400.00 581,400.00

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 52,000.00 52,000.00

TOTAL 659,400.00 633,400.00

COSTOS DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



2. Costos de EPP’s

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             2.65             2.65             2.65             2.65             15.90           15.90           15.90           15.90           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           6 0.17             0.17             0.17             0.17             14.98           14.98           14.98           14.98           89.90           89.90           89.90           89.90           
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

216.28 216.68 216.68 216.68 1,297.65 1,300.05 1,300.05 1,300.05

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS



3. Costo de combustible Indirecto

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN
(Meses)

Horas
por día Hr totales Consumo

 (gln / hr)
Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 
  Custer de 24 pasajeros GG und 9 1 3 702.00 2.40 1,684.80
  Custer de 24 pasajeros CD und 49 1 6 7,644.00 2.40 18,345.60

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas
  Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 41 1 6 6,396.00 1.80 11,512.80
  Cama Baja mes 5 1 3 390.00 3.80 1,482.00

  PETROLEO 33,025.20
4,717.89

TOTAL (07 MESES)
MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE
 PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



4. Costos de Ensayo de Calidad

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)
Costo Unitario

S/.
Costo Subtotal

S/.

Granulometría
ASTM D 422 ó según 

EETT
1 cada 1000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

338,968.29 339 350.00 118,650.00

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques y Respaldo 
del Enrocado

338,968.29 339 60.00 20,340.00

Proctor Modificado ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
338,968.29 339 0.00

Contenido de Material 
Orgánico

MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
338,968.29 113 220.00 24,860.00

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
338,968.29 169 100.00 16,900.00

Relación Densidad- 
Humedad

ASTM D 1557
ASTM D 4253
ASTM D 4254

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 338,968.29 339 150.00 50,850.00

Compactación Base y 
Cuerpo

ASTM D 1556
ASTM D 5030

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

338,968.29 339 120.00 40,680.00

CBR corona ASTM D 1883
1 cada 2000 m3 de 

material

Excavaciones y/o 
Cantera

Para Diques
29,299.20 15 220.00 3,300.00

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

29,299.20 59 200.00 11,800.00

Total S/. 287,380.00
Nuevos Existentes Interferencias Parcial

283,503.67 20,741.93 34,722.69 338,968.29 Mensual S/. 41,054.29
15,446.36 9,795.12 4,057.72 29,299.20

Descripción
Conformación Dique
Corona

Volumen en diques (m3)

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

ENSAYOS DE MATERIALES - DIQUES RIO GRANDE

Conformación de Dique

Conformación de Corona



5. Histograma de Equipos

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

EQUIPO Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23
CAMIÓN CISTERNA 5000 GAL 1 2 2 2 4 4 3 2
CAMIÓN GRUA 20 TON 1 1 1 1 1 1 1
CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 12 28 74 74 54 38 13
CAMIÓN VOLQUETE 20 M3 1 3 14 26 26 25 14
CARGADOR FRONTAL CAT 966 3 4 4 4 4 3 1
CHANCADORA METSO LT96 2 3 3 2 1 1 1
EXCAVADORA 336 1 4 8 12 26 25 23 11
LUMINARIA 2 8 17 19 35 35 34 16
MOTOBOMBA 8" 4 4 4 4
MOTONIVELADORA 1 1 1 1 1 1 1 1
RETROEXCAVADORA 3 4 4 2 2 2 2
RODILLO 10 TON 1 1 1 2 6 5 4 2
TRACTOR D6 1 1 2 6 6 6 3 1
TRACTOR D8 1 1 3 4 4 3 1
ZARANDA METSO ST 4.8 1 1

PARCIAL 7 41 80 149 195 172 141 66

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES



6. Histograma de Mano de Obra

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.0. MANO DE OBRA DIRECTA 16 158 229 376 522 495 442 245
CAPATAZ 23 129.0 1 13 17 23 23 23 20 9
OPERARIO 10 54.0 10 10 8 8 8 8 2
OFICIAL 50 203.0 10 13 17 43 50 46 24
PEON 131 669.0 8 52 70 102 131 129 120 57
PEÓN VIGIA 9 63.0 9 9 9 9 9 9 9
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 95 402.0 14 29 67 95 85 72 40
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 195 830.0 32 63 132 195 173 149 86
CHOFER 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1
TOPOGRAFO 6 48.0 6 6 6 6 6 6 6 6
BIOLOGO 11 78.0 1 11 11 11 11 11 11 11

2.0. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 30 75 84 120 123 121 116 88 4
2.1. DIRECCION

Residente de Obra 1 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSOMA de Dique D005MI 2 12.0 1 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA de Dique D06MD y D08MD 2 8.0 2 2 2 2
Supervisor SSOMA de Dique D09MD 2 12.0 1 1 2 2 2 2 2
Supervisor SSOMA de Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13M  2 11.0 1 1 2 2 2 2 1
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2 10.0 2 2 2 2 2
Supervisor SSOMA cruce vial 2 9.0 2 2 2 2 1
Relevos supervisor SSOMA 2 11.0 2 2 2 2 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista de Medio Ambiente 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 2 12.0 1 1 1 2 2 2 2 1
Medico Ocupacional 1 4.0 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1

2.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 19.0 2 2 3 3 3 3 3
Técnico de campo 8 44.0 3 3 8 8 8 8 6
Asistente de campo 8 44.0 3 3 8 8 8 8 6
Jefe de Laboratorio de suelos 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 2 12.0 1 1 2 2 2 2 2

2.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor Obra - Dique D005MI 2 12.0 1 2 2 2 2 2 1
Supervisor Obra - Dique D06MD y D08MD 2 8.0 2 2 2 2
Supervisor Obra - Dique D09MD 2 12.0 1 1 2 2 2 2 2
Supervisor Obra - Dique D10MDI , D11MI, D12MD, D13MD, D 2 11.0 1 1 2 2 2 2 1
Supervisor Obra - Cruce vial 2 9.0 2 2 2 2 1
Supervisor de procesamiento de materiales 2 10.0 2 2 2 2 2
Relevo de Supervisores de Produccion 2 13.0 2 2 2 2 2 2 1
Jefe de Equipos 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecánicos 6 36.0 4 4 6 6 6 6 4
Ayudantes mecánicos 6 36.0 4 4 6 6 6 6 4
Mecanicos -Subcontratistas 6 33.0 3 3 6 6 6 6 3

2.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1

2.6. ADMINISTRACIÓN
Comprador 1 6.0 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 2 15.0 1 2 2 2 2 2 2 2
Encargado/Resp de Almacén 1 8.0 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 7.0 1 1 1 1 1 1 1

2.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2 14.0 2 2 2 2 2 2 2
Vigilancia 5 35.0 2 4 4 5 5 5 5 5
Choferes de Camionetas 10 70.0 5 5 10 10 10 10 10 10
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubri 1 4.0 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 12 62.0 2 4 5 9 12 12 11 7

PARCIAL 655 3,244 46 233 313 496 645 616 558 333 4
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    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

HISTOGRAMA - MANO DE OBRA



7. Listado de Insumos

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/
MANO DE OBRA 14,472,302.08
CAPATAZ hh 26,784.0992 36.39 974,673.37
OPERARIO hh 11,193.5533 28.52 319,240.14
OFICIAL hh 42,170.2874 22.49 948,409.76
PEON hh 138,575.2608 20.32 2,815,849.30
PEÓN - VIGIA hh 13,188.6747 20.32 267,993.87
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 88,792.2443 36.05 3,200,960.41
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 182,452.6523 29.68 5,415,194.72
CHOFER DE CAMIONETA mes 8.0000 3,656.00 29,248.00
TOPOGRAFO hh 10,591.2000 39.41 417,399.19
BIOLOGO hh 1,666.6664 50.00 83,333.32
MATERIALES 35,749,000.80
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 403,369.3208 8.51 3,432,672.92
PETROLEO D-2 gal 1,290,106.7048 20.12 25,956,946.90
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1,069.3910 8.35 8,929.41
ALAMBRE NEGRO #8 kg 9,219.2560 8.35 76,980.79
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 335.6000 25.81 8,661.84
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22,457.2110 4.94 110,938.62
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 478.3860 6.37 3,047.32
ANCLAJES und 60.0000 49.50 2,970.00
GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 8,975.1300 93.37 838,007.89
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 3,574.0444 49.43 176,665.01
ARENA GRUESA m3 2,474.3414 60.42 149,499.71
MATERIAL DE LASTRADO m3 2,124.0000 24.51 52,059.24
GEOMALLA BIAXIAL m2 44,709.9840 11.92 532,943.01
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 65,420.3220 5.27 344,765.10
GEOWEB m2 39,121.2360 34.38 1,344,988.09
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 10.6543 21.97 234.07
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 18.1860 21.90 398.27
WATER STOP DE 6" m 199.2500 68.66 13,680.51
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 54,066.2726 28.89 1,561,974.62
YESO BOLSA 20 KG bol 97.9000 19.77 1,935.48
Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 88.0110 465.52 40,970.88
Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 41.8425 1,339.80 56,060.58
Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 139.6450 1,938.00 270,632.01
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 149,033.2800 0.93 138,600.95
Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.14 28,242.00
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 5,335.2633 7.14 38,093.78
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 124.5295 105.46 13,132.88
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 88.9296 60.42 5,373.13
MADERA TORNILLO p2 9,814.3700 6.04 59,278.79
ESTACAS DE MADERA und 6,742.5000 5.77 38,904.23
TRIPLAY pln 29.5980 137.31 4,064.10
PINTURA ESMALTE gal 327.6000 35.49 11,626.52
PINTURA ASFALTICA kg 1,179.6840 23.18 27,345.08
IMPRIMANTE ASFALTICO kg 516.1118 4.98 2,570.24
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m und 3.0000 9,222.00 27,666.00
ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,394.00 70,304.00
MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 8.0000 5,492.50 43,940.00
BARRA LISA DE 3/4" m 360.7200 15.00 5,410.80
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,746.25 43,940.00
CONTENEDOR DE OFICINAS mes 24.0000 714.03 17,136.72
MATERIALES (VARIOS) %mt 187,409.31

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

LISTADO DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE 
PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA



RECURSO UND CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

LISTADO DE INSUMOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE 
PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

EQUIPOS 39,566,822.51
GPS hm 7,257.8664 15.62 113,367.87
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 172,837.23
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 6,858.1264 45.80 314,102.19
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 34,527.9241 10.41 359,435.69
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 487.1064 16.66 8,115.19
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 676.6432 29.15 19,724.15
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 8,597.9539 96.97 833,743.59
CORTADORA DE CONCRETO hm 216.2800 10.95 2,368.27
MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 779.1652 56.84 44,287.75
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 9,121.6611 218.04 1,988,886.99
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 7,754.0431 107.38 832,629.15
EXCAVADORA CAT 336 hm 45,425.6812 208.50 9,471,254.53
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 10,595.0640 206.90 2,192,118.74
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 6,882.4812 333.80 2,297,372.22
MOTONIVELADORA 140K hm 2,306.9884 198.99 459,067.62
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 8.0000 5,625.00 45,000.00
CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 121,665.5734 95.00 11,558,229.47
CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 44,518.0487 120.00 5,342,165.84
CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 7,023.8819 96.97 681,105.83
CAMION GRUA 20 TON hm 814.4626 114.51 93,264.11
GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 1,666.6667 11.76 19,600.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 3,001.1624 11.45 34,363.31
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 3,313.2157 11.87 39,327.87
MOTOSIERRA hm 2.2000 26.03 57.27
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 10,410.00 10,410.00
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 5.4070 153.33 829.06
ZARANDA ESTATICA hm 2,739.4318 60.38 165,406.89
ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 606.4932 341.60 207,178.08
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 5,256.0478 430.09 2,260,573.60
SUBCONTRATOS 1,812,139.84
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 80,100.00 80,100.00
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.00 48,060.00 48,060.00
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.20x1.50m und 6.00 2,168.04 13,008.24
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.35x1.50m und 2.00 2,403.00 4,806.00
SC SUMINSTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 1.60x1.50m und 8.00 2,880.00 23,040.00
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 6.00 4,186.99 25,121.94
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 3.00 4,788.70 14,366.10
SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 12.00 5,467.00 65,604.00
SERVICIO DE INTERNET mes 8.00 1,068.00 8,544.00
SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.00 1,068.00 8,544.00
SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 659,400.00 659,400.00
SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 633,400.00 633,400.00
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 8.00 6,942.00 55,536.00
Tratamiento de residuos mes 8.00 4,592.40 36,739.20
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 16.00 4,272.00 68,352.00
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 12.00 2,670.00 32,040.00
MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 16.00 427.20 6,835.20
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.00 768.96 768.96
BARANDA METALICA m 35.55 724.00 25,738.20
MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.00 534.00 2,136.00

TOTAL 91,600,265.23



8. Cálculo de Rendimiento de Transporte

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 



Transporte 
Interno

< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM
JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 14 12 13 10 12 10
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0 5 0 5
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5 1.25 1.25 1.25
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 15 15 15
Nº DE VOLQUETES und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 9 21 10 20 10 14
CICLOS X JORNADA und 21 44 21 44 21 44 21 44 19 42 20 41 29
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 528.00 278.67 616.00 240.00 492.00 348.00

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

COSTOS DE TRANSPORTE

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA

Cantos RodadosMaterial Propio P/Dique Material Afirmado
Material Préstamo 

P/Dique
Material Excedente Roca Seleccionada



CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA 
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Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 19 de Enero de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados Señores: 

El que suscribe, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, Representante Legal de Obrascón Huarte 
Lain S.A. Sucursal del Perú, identificado con C.E. N° 000995820, RUC N° 20425123115 en 
calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de licitación proporcionados por 
Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta 
las siguientes principales (no únicas) condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Valorización mensual 
– factura 60 días

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones 

del TdR 
Plazo de Ejecución 240 días 240 días 
Cumplimiento de 
condiciones contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de 
condiciones de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento 
del 10% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Retención de garantía del 
5% 

Sí Según condiciones 
del Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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