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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA

Metrados Act. Exp. 
Contrucción 
(21.06.2023)

Actualizado 04.07.23

P. UNITARIO 
S/

P. PARCIAL
S/

B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 97,792,380.89
100 OBRAS PROVISIONALES 245,323.56

102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,440.48 1,440.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 243,883.08 243,883.08

200 OBRAS PRELIMINARES 3,008,707.09
201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 754,117.44 754,117.44
202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km 37.89 2,849.14 107,953.91
203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 7.50 107,556.12 806,670.90
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 4.86 67,948.47 330,229.56
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3 11,430.00 15.17 173,393.10

207.A
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES 
(Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

mes
7.50 111,512.29 836,342.18

300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 12,101,115.89
304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 16,694.06                       37.16 620,351.27
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA m3 30,303.85                       57.34 1,737,622.76
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 414,425.43                     23.51 9,743,141.86
305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE m3

400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 39,232,882.72
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO 30,825,379.65

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 14.85                              10,493.57 155,843.41
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 126,633.59                     7.22 914,294.51
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 1,292.18                         17.83 23,039.56
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,292.18                         113.23 146,313.48
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 237,348.30                     11.69 2,774,601.60
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 375,712.67                     13.77 5,173,563.51
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 101,733.99                     41.52 4,223,995.35
404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2  m3 30,370.21                       41.52 1,260,971.29
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 64,236.49                       18.71 1,201,864.69
404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2  m3 26,189.53                       18.71 490,006.18
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3 240,828.98                     11.81 2,844,190.25
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2 83,199.01                       2.70 224,637.34
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 3,175.00                         25.53 81,057.75
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 167,764.30                     12.30 2,063,500.91
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 37,056.53                       8.37 310,163.16
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3 314,729.95                     4.15 1,306,129.29
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 17,572.35                       20.17 354,434.36
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 85,824.79                       5.14 441,139.43
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2 26,713.30                       84.42 2,255,136.79
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 13,965.36                       327.99 4,580,496.79

B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 8,407,503.07
402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 73,588.35 10.32 759,431.73
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 743.32 17.83 13,253.34
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 87,814.12 11.69 1,026,547.00
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 7,448.39 13.77 102,564.26
403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE  m3 3,835.61 15.32 58,761.55
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3 55,096.69 41.52 2,287,614.61
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3 39,535.56 18.71 739,710.29
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 78,876.08 12.30 970,175.73
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 

412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 10,382.67 20.17 209,418.43
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 31,953.47 5.14 164,240.86
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3 2,659.34 327.99 872,236.27
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2 51,913.35 5.79 300,578.27
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3 30,650.74 29.46 902,970.73

500 TRANSPORTES DE MATERIAL 31,589,612.17
501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3-km 269,596.27 9.42 2,539,596.86
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3-km 215.24                            9.42 2,027.56
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3-km 26,108.80 9.42 245,944.90
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3-km 81,642.05 2.57 209,820.07
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km  m3-km 2,417.77                         2.57 6,213.67
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3-km 901,966.38 2.57 2,318,053.60
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3-km 276,962.35 9.78 2,708,691.78
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3-km 6,901,267.16 2.11 14,561,673.71
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3-km 257,975.62 12.38 3,193,738.18
505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km  m3-km 14,475.54 9.78 141,570.78
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km  m3-km 1,854,358.46 2.80 5,192,203.69
506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km  m3-km 174,102.73 2.70 470,077.37

600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 10,796,722.39
C1 OBRAS DE RIEGO 7,869,228.88

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 9,373.63                         12.16                                   113,983.34

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
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402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 2,195.24                         62.33                                   136,829.31
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3 1,389.59                         41.52                                   57,695.78

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3 1,082.07                         48.15                                   52,101.67
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 

605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO und 1.00                                26,176.90                            26,176.90
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 557.67                            443.39                                 247,265.30
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 203.61                            420.80                                 85,679.09
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 421.36                            375.72                                 158,313.38

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 276.45                            436.00                                 120,532.20
801.C CONCRETO (f´c = 21 MPa) m3 129.38                            590.41                                 76,387.25
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 4,964.79                         643.11                                 3,192,906.10
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 261,311.59                    8.05                                      2,103,558.30
803.A ENCOFRADO PLANO m2 7,765.36                         75.90                                   589,390.82
803.B ENCOFRADO CURVO m2 95.64                              126.19                                 12,068.81
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 33.60                              616.12                                 20,701.63
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 71.70                              1,528.14                              109,567.64
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 121.50                            2,024.56                              245,984.04
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 51.00                              2,253.87                              114,947.37
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00                                5,933.41                              17,800.23
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 7.00                                6,409.67                              44,867.69
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00                                7,087.97                              28,351.88
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 14.00                              9,452.97                              132,341.58

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 34.54                              1,570.79                              54,255.09
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 27.85                              724.90                                 20,188.47
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 389.92                            71.76                                   27,980.66
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml

808.B JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" ml

808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 327.60                            87.18                                   28,560.17
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 577.20                            14.53                                   8,386.72
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,666.96                         25.44                                   42,407.46

C3 OBRAS DE REDES

604.A REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA und

604.B REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA und

C4 CRUCE VIAL 2,877,403.94
401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha 0.64 10,493.57                            6,715.88
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 16735.19 7.22                                      120,828.07
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 157.43 17.83                                   2,806.98
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 157.43 113.23                                 17,825.80
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 7084.38 11.69                                   82,816.40
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3 24438.17 15.32                                   374,392.76
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3 3,588.31                         41.52                                   148,986.63
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3 3,327.10                         18.71                                   62,250.04
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2 12236.52 8.37                                      102,419.67
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3 2348.82 20.17                                   47,375.70
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3 1983.42 5.14                                      10,194.78
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2 6054.79 186.91                                 1,131,700.80
420.A RELLENO COMPACTADO m3 182.18 37.80                                   6,886.40
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 1148.84 643.11                                 738,830.49
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 222.00                            44.81                                   9,947.82
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 924.00                            14.53                                   13,425.72

C5 OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 50,089.57
612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 311.27 160.92                                 50,089.57

700 OBRAS COMPLEMENTARIAS 14,042.16

609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 31.67                              443.39                                 14,042.16
900 TRABAJOS DE CIERRE 803,974.91

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 597,901.15                          597,901.15
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 83,160.00                            83,160.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 3.00 11,000.00                            33,000.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 3.00 1,760.00                              5,280.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 3.00 17,600.00                            52,800.00
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD SUELO und 1.00 2,200.00                              2,200.00

902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 29,633.76                            29,633.76
C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,669,317.69

1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 1,020,047.44                       

611.A REPOSICIÓN DE HUARO und 1.00                                50,164.27                            50,164.27
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00                                123,830.85                          123,830.85

1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                            4.12                                      572.39
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 138.93                            16.47                                   2,288.17
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 3,415.02                         17.65                                   60,275.10
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1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1,987.36                         60.95                                   121,129.59
1005.C SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM E   ml

1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 297.10                            10.10                                   3,000.71
1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS m2 534.85                            85.99                                   45,991.75
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 188.78                            30.52                                   5,761.57
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.00                                4,865.48                              43,789.32
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 2.00                                5,159.68                              10,319.36
1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 und 6.00                                16,085.35                            96,512.10
1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 ml 66.86                              3,094.03                              206,866.85

1006.G
JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE 
CIMENTACIÓN)

und 1.00                                8,372.80                              8,372.80

1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00                                8,718.61                              8,718.61

1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00                                26,426.11                            26,426.11

1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.00                                7,133.88                              7,133.88

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00                                25,242.79                            25,242.79

1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 2.00                                7,254.62                              14,509.24

1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.00                                8,629.62                              8,629.62

1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00                                8,701.98                              17,403.96

1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.00                                8,323.08                              8,323.08

1006.P
PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE 
FIERRO PINTADO

und 5.00                                1,387.42                              6,937.10

1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00                                7,000.77                              14,001.54

1006.S CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM und

1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.00                                2,159.90                              8,639.60

1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.00                                1,526.52                              9,159.12

1008.B
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE 
MATERIAL) m2 849.19                            22.07                                   18,741.62

1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 849.19                            10.10                                   8,576.82

1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) und 31.00                              520.25                                 16,127.75

1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 48.00                              248.91                                 11,947.68

1009.C
TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO 

DE RAÍCES)
und 7.00                                532.98                                 3,730.86

1009.D
AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE 

CAPADO DE RAÍCES)
und 2.00                                382.90                                 765.80

1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 8.00                                405.43                                 3,243.44

1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0       und 2.00                                11,304.22                            22,608.44

1010.C CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO ml

1010.E PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C und

1010.F BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO ml

1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.50                                87.30                                   305.55

1200 ESTRUCTURAS 364,036.34                          

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 762.07                            66.23 50,471.90

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3

403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3 613.17 62.33 38,218.89

801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 56.44 375.72 21,205.64

801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) m3 143.45 590.41 84,694.31

802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 6269.48 8.05 50,469.31

803.A ENCOFRADO PLANO m2 1567.54 75.90 118,976.29

1300 INSTALACIONES 285,233.91                          

1301.A POSTE L2a und 6.00 4692.45 28,154.70

1301.B POSTE L2b und 10.00 4759.65 47,596.50

1301.C POSTE L2c und 6.00 4625.25 27,751.50
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(21.06.2023)

Actualizado 04.07.23

P. UNITARIO 
S/

P. PARCIAL
S/

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

1301.D POSTE L3 und 10.00 6321.37 63,213.70

1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1734.48 1,734.48

1310.B MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.72 244.72

1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.72 244.72

1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.00 6170.45 6,170.45

1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 ml 410.00 39.94 16,375.40

1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 ml 745.00 28.62 21,321.90

1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 ml 735.00 19.62 14,420.70

1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 14.63 4,096.40

1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 ml 280.00 12.05 3,374.00

1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY ml 642.00 23.03 14,785.26

1350.A PRUEBAS ELÉCTICAS glb 1.00 3425.15 3,425.15

402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 39.73 32,324.33
SUBTOTAL 99,461,698.58
GASTOS GENERALES 19.21% 19,111,360.85
UTILIDAD 10.00% 9,946,169.86
TOTAL S/. 128,519,229.29

NOTA:
NOTA:

1.- Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km

2.- Partida  415.A  Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B

3.- No se ha incluido el costo de las partidas 611.A Reposición de Huaro por no tener documentación suficiente para cotizar

4.- La partida 807.A Junta de Estanqueidad Waterstop esta valorada en ml tal como lo indica la especificación técnica

5.- NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLÓN Y MEDIO DE SOLES Y 00/00) el cual incluye la utilidad, el cual se a   

se detalla a continuación:

- Partida 103.B Instalación de facilidades y campamentos , descuento de S/. 381,000.00, quedando un precio unitario de S/. 243,883.08

- Partida 201.B Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, descuento de S/. 982,636.36, quedando un precio unitario de S/ 754,117.44
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 6,555,609.65

1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 8.50 28,125.00 239,062.50
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 8.50 14,062.50 119,531.25
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 9,281.25 129,937.50
Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 9,281.25 116,015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-M 2.00 11.50 9,281.25 106,734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales 2.00 12.00 9,281.25 111,375.00
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 9,281.25 241,312.50
Relevos supervisor SSOMA 9,281.25
Capacitadores / SBC 1.00 7.50 9,281.25 69,609.38
Especialista de Medio Ambiente 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 12.50 7,734.38 96,679.69
Medico Ocupacional 1.00 7.00 11,250.00 78,750.00
Enfermero ocupacional 1.00 7.00 8,800.00 61,600.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 8.50 20,812.50 176,906.25
Responsable de EDP 1.00 7.00 13,359.38 93,515.63
Jefe de Topografía 1.00 7.50 14,625.00 109,687.50
Dibujante Cadista 1.00 8.00 9,000.00 72,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 7.50 11,812.50 88,593.75
Asistente de planeamiento y costos 1.00 7.00 7,875.00 55,125.00
Jefe de Calidad 1.00 8.00 18,000.00 144,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 19.00 11,250.00 213,750.00
Técnico de campo 6.00 34.00 8,437.50 286,875.00
Asistente de campo 6.00 34.00 4,921.88 167,343.75
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 7.00 8,437.50 59,062.50
Técnico de laboratorio de suelos 2.00 12.00 4,921.88 59,062.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Mov tierras 3.00 17.50 18,000.00 315,000.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD 2.00 14.00 12,937.50 181,125.00
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD 2.00 12.50 12,937.50 161,718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD 2.00 11.50 12,937.50 148,781.25
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 2.00 12.00 12,937.50 155,250.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo 4.00 26.00 12,937.50 336,375.00
Relevo de Supervisores de Produccion 12,937.50
Jefe de Equipos 1.00 7.50 14,821.88 111,164.06
Mecánicos 6.00 36.00
Ayudantes mecánicos 6.00 38.00
Mecanicos -Subcontratistas

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Responsable de Relaciones comunitarias 12,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 7.00 9,006.00 63,042.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 7.50 12,084.00 90,630.00
Comprador 1.00 7.00 11,257.50 78,802.50
Jefe de Recursos Humanos 10,260.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Asistente de RRHH 1.00 7.00 5,244.00 36,708.00
Responsable de Servicios Generales 6,840.00
Asistente administrativo 1.00 7.50 4,500.00 33,750.00
Mantenimiento y Limpieza 2.00 14.00 1,687.50 23,625.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 7.00 7,125.00 49,875.00
Auxiliar de Almacén 2.00 13.00 4,275.00 55,575.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 14.00 3,306.00 46,284.00
Vigilancia 5.00 35.00 5,700.00 199,500.00
Choferes de Camionetas 20.00 129.00 3,705.00 477,945.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 2.00 11.00 6,270.00 68,970.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 19.00 94.00 4,275.00 401,850.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,958,100.00

Exámenes médicos personal directo MOC 483.00 966.00 280.00 270,480.00
Exámenes médicos personal directo MONC 342.00 684.00 280.00 191,520.00
Exámenes médicos personal indirecto 150.00 300.00 280.00 84,000.00
Fotocheck - GG 150.00 150.00 25.00 3,750.00
Fotocheck - CD 825.00 825.00
Charlas de inducción CD 904.00 904.00 150.00 135,600.00
Charlas de inducción GG 150.00 150.00 150.00 22,500.00
EPP personal directo 825.00 825.00 1,430.00 1,179,750.00
EPP personal indirecto 150.00 150.00 470.00 70,500.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,541,760.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 79.00 506.00 260.00 131,560.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 368.00 1,640.00 130.00 213,200.00
Custer de 24 pasajeros GG 3.00 19.00 15,000.00 285,000.00
Custer de 24 pasajeros CD 15,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 8.00 38.00 24,000.00 912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 5,357,900.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 368.00 1,633.00 1,576.00 2,573,608.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 92.00 418.00 896.00 374,528.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 326.00 1,234.00 896.00 1,105,664.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 86.00 553.00 1,796.00 993,188.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 57.00 347.00 896.00 310,912.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 496,941.00

Telefonía móvil 67.00 435.00 50.00 21,750.00
Equipos de Computo 66.00 415.50 350.00 145,425.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 9.00 937.50 8,437.50
Agua en Botellas GG 143.00 898.00 34.50 30,981.00
Agua en Botellas cd 786.00 3,280.00 34.50 113,160.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 8.00 750.00 6,000.00
Licencias software 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 66.00 397.00 250.00 99,250.00
Emisoras en vehículos 10.00 71.00 562.50 39,937.50
Equipamiento de taller

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 1,862,052.69

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 10.00 71.00 5,625.00 399,375.00
Bomba de concreto 1.00 3.00 30,000.00 90,000.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 7.50 19,300.00 144,750.00
Camion Grua 1.00 3.00 22,880.00 68,640.00
Combustible 9,124.66 63,872.60 18.15 1,159,287.69

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 668,680.01

Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 31.00 130.00 1,300.00 169,000.00
Lavamanos 31.00 130.00 500.00 65,000.00
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Ensayos de calidad 1.00 7.00 57,811.43 404,680.01

8. EQUIPOS AUXILIARES 631,380.00

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion 83.00 114.00 4,700.00 535,800.00



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Equipos prevención Fatiga y Somnolencia 114.00 531.00 180.00 95,580.00
9. GASTOS VARIOS 38,937.50

Utiles de Oficina 1.00 8.50 1,875.00 15,937.50
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 8.00 1,875.00 15,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 6,555,609.65
2. Requerimientos de Personal 1,958,100.00
3. Transporte de Personal 1,541,760.00
4. Alojamiento y alimentación 5,357,900.00
5. Operación de Instalaciones 496,941.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 1,862,052.69
7. Instalaciones y Servicio 668,680.01
8. Equipos Auxiliares 631,380.00
9. Gastos Varios 38,937.50
10. Costes Covid
TOTAL DE GASTOS GENERALES 19,111,360.85
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,440.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00

MO. 0.0033 EQ. 243,883.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 94.27 28,281.00
mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
mes 70.0000 715.00 50,050.00

192,731.00

hm 1.0000 2,192.0000 68.24 149,582.08
glb 1.0000 31,770.00 31,770.00

181,352.08

glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 1,650.00 13,200.00
mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
mes 8.0000 11,000.00 88,000.00

250,800.00

-381,000.00

MO. EQ. 754,117.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
glb 1.0000 842,376.90 842,376.90

1,736,753.80

-982,636.36

MO. 0.4444 EQ. 2,849.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 25.85 206.80
bol 2.0000 28.93 57.86
bol 2.0000 19.80 39.60
und 150.0000 5.78 867.00
gal 8.0000 35.54 284.32

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA 0.0033 Costo unitario directo por : glb

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

DESCUENTO COMERCIAL

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

DESCUENTO COMERCIAL



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

1,455.58

hm 1.0000 18.0018 15.89 286.05
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

318.31

MO. 0.0384 EQ. 107,556.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 25.85 129.25
bol 3.0000 28.93 86.79
bol 3.0000 19.80 59.40
und 150.0000 5.78 867.00
gal 4.0000 35.54 142.16

1,284.60

hm 5.0000 1,041.6667 15.89 16,552.08
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,165.27

MO. 0.2667 EQ. 67,948.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 400.33 6,004.19
hm 0.2500 7.4991 370.00 2,774.67
hm 1.0000 29.9963 290.81 8,723.22
hm 1.0000 29.9963 198.36 5,950.07

hm 1.0000 29.9963 199.25 5,976.76
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

29,534.80

m3 600.0000 58.14 34,884.00
34,884.00

MO. 540.0000 EQ. 15.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 0.5000 0.0074 400.33 2.96
hm 1.0000 0.0148 542.28 8.03
%mo 3.0000 0.35 0.01

11.00

m3 1.0000 3.82 3.82
3.82

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Equipos
0301000158 GPS

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 0.0384 EQ. 111,512.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 2.0000 416.6667 20.32 8,466.67

13,152.09

mes 1.0000 5,500.00 5,500.00
5,500.00

hm 0.5000 104.1667 290.81 30,292.72
hm 0.5000 104.1667 198.36 20,662.51

hm 1.0000 208.3333 199.25 41,510.41
%mo 3.0000 13,152.09 394.56

92,860.20

MO. EQ. 37.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 32.31 37.16
37.16

MO. EQ. 57.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 49.86 57.34
57.34

MO. EQ. 23.51
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 20.44 23.51
23.51

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 192.0000 EQ. 41.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 266.6667 EQ. 18.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.B ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.E ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 960.0000 EQ. 11.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.61

m3 1.0000 6.83 6.83
6.83

MO. 720.0000 EQ. 2.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 24.93 0.14
hm 0.5000 0.0056 400.33 2.24
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.39

MO. EQ. 25.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 66.23 16.56
m3 0.2500 35.88 8.97

25.53

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Subpartidas
010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 888.8889 EQ. 4.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 24.93 0.11
hm 0.1500 0.0013 400.33 0.52
hm 1.0000 0.0090 370.00 3.33
%mo 3.0000 0.18 0.01

3.97

MO. 240.0000 EQ. 20.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. EQ. 84.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 84.42 84.42
84.42

MO. 20.0000 EQ. 327.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 560.0000 EQ. 10.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 24.93 0.18
hm 1.0000 0.0143 400.33 5.72
hm 0.5000 0.0071 542.28 3.85
%mo 3.0000 0.55 0.02

9.77

MO. 222.2222 EQ. 17.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 400.0000 EQ. 11.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 444.4444 EQ. 13.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0180 370.00 6.66
hm 1.0000 0.0180 198.36 3.57

%mo 3.0000 0.90 0.03
10.71

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 355.0000 EQ. 15.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 403.B RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 266.6667 EQ. 18.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 12.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.53 9.81
%mt 5.0000 9.81 0.49

10.30

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 888.8889 EQ. 5.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

MO. 20.0000 EQ. 327.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 1,000.0000 EQ. 5.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 290.81 2.33
hm 1.0000 0.0080 198.36 1.59

%mo 3.0000 0.98 0.03
3.95

m3 0.0400 21.60 0.86
0.86

MO. EQ. 29.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.16 23.16
m3 1.0000 6.30 6.30

29.46

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 262.5000 EQ. 9.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 262.5000 EQ. 9.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 550.0000 EQ. 2.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

MO. 550.0000 EQ. 2.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 177.50 2.57
2.57

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 252.0000 EQ. 9.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 672.0000 EQ. 2.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 177.50 2.11
2.11

MO. 278.6667 EQ. 12.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 225.91 6.48
6.48

m3 1.0000 5.78 5.78
5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 645.3333 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 225.91 2.80
2.80

MO. 528.0000 EQ. 2.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Rendimiento m3-km/D 672.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 505.C CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/D 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 528.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 506.B TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 280.0000 EQ. 12.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 400.33 11.45
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.47

MO. 55.0000 EQ. 62.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 192.0000 EQ. 41.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

MO. 55.0000 EQ. 48.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 1.0000 0.1455 20.32 2.96

7.64

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 7.64 0.23

24.96

Partida 402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.1000 12.17 13.39

15.55

MO. EQ. 26,176.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 60.0000 51.07 3,064.20

und 13.0000 1,684.06 21,892.78

m3 34.0000 35.88 1,219.92
26,176.90

MO. 14.2222 EQ. 443.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. 16.0000 EQ. 420.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 14.2222 EQ. 375.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 18.0000 EQ. 436.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. 16.0000 EQ. 590.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010912 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

010306020102 ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m

Partida 605.B REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010332010709 Zarandeo de material de relleno común

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. EQ. 643.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 220.0000 EQ. 8.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 126.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 24.0000 EQ. 616.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 466.16 489.47
489.47

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
hm 0.1000 0.0333 216.79 7.22
%mo 5.0000 50.18 2.51

76.47

MO. 24.0000 EQ. 1,528.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,341.63 1,408.71
1,408.71

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. 20.0000 EQ. 2,024.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,791.68 1,881.26
1,881.26

hm 0.5000 0.2000 400.33 80.07
%mo 5.0000 60.22 3.01

83.08

MO. 24.0000 EQ. 2,253.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 805.A TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m 1.1000 1,940.40 2,134.44
2,134.44

hm 0.5000 0.1667 400.33 66.74
%mo 5.0000 50.18 2.51

69.25

MO. EQ. 5,933.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,312.44 4,312.44
4,312.44

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 6,409.67
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 4,788.70 4,788.70
4,788.70

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 7,087.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,467.00 5,467.00
5,467.00

und 1.0000 1,620.97 1,620.97
1,620.97

MO. EQ. 9,452.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,030.00 8,030.00
8,030.00

und 1.0000 1,422.97 1,422.97
1,422.97

MO. 8.0000 EQ. 1,570.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,430.00 1,430.00
1,430.00

hm 0.1000 0.1000 216.79 21.68

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Materiales
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas
010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.K1 REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

Materiales
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

%mo 5.0000 113.44 5.67
27.35

MO. EQ. 724.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 724.90 724.90
724.90

MO. 40.0000 EQ. 71.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 60.75 60.75
60.75

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 87.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 60.75 60.75
pza 0.2860 60.50 17.30

79.36

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento m/DIA Costo unitario directo por : m

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 40.0000 EQ. 25.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.21 9.28
kg 0.1750 4.98 0.87

10.15

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.8000 EQ. 10,493.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

442.79

hm 1.0000 10.0000 400.33 4,003.30
hm 1.0000 10.0000 542.28 5,422.80
hm 2.0000 20.0000 30.57 611.40
%mo 3.0000 442.79 13.28

10,050.78

MO. 800.0000 EQ. 7.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 400.33 4.00
hm 0.5000 0.0050 542.28 2.71
%mo 3.0000 0.38 0.01

6.84

MO. 222.2222 EQ. 17.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 24.93 0.45
hm 1.0000 0.0360 400.33 14.41
%mo 3.0000 0.86 0.03
hm 1.0000 0.0360 57.82 2.08

16.97

MO. 35.0000 EQ. 113.23
Jornada 8.00

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.D EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 24.93 2.85
hm 1.0000 0.2286 400.33 91.52
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 57.82 13.22

107.75

MO. 400.0000 EQ. 11.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 24.93 0.25
hm 1.0000 0.0200 400.33 8.01
hm 1.0000 0.0200 142.42 2.85
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.13

MO. 355.0000 EQ. 15.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 24.93 0.56
hm 0.5000 0.0113 76.98 0.87
hm 1.0000 0.0225 370.00 8.33
hm 0.5000 0.0113 198.36 2.24

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.03

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 192.0000 EQ. 41.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 24.93 1.04
hm 2.0000 0.0833 400.33 33.35
hm 0.2000 0.0083 542.28 4.50
%mo 3.0000 2.55 0.08

38.97

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 266.6667 EQ. 18.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 24.93 0.75
hm 1.0000 0.0300 400.33 12.01
hm 0.2500 0.0075 542.28 4.07
%mo 3.0000 1.83 0.05

16.88

MO. 1,100.0000 EQ. 8.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.28 6.07
%mt 5.0000 6.07 0.30

6.37

hm 0.2500 0.0018 216.79 0.39
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.44

MO. 240.0000 EQ. 20.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 290.81 9.68
hm 1.0000 0.0333 198.36 6.61

%mo 3.0000 1.67 0.05
16.34

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 888.8889 EQ. 5.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 542.28 4.88
%mo 3.0000 0.25 0.01

4.89

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 270.0000 EQ. 186.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.0500 34.43 36.15
und 4.0000 0.94 3.76

54.24

hm 1.0000 0.0296 182.44 5.40
%mo 3.0000 8.92 0.27

5.67

m3 0.2000 590.41 118.08
118.08

MO. 55.0000 EQ. 37.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. EQ. 643.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 524.52 550.75
m3 1.0000 92.36 92.36

643.11

MO. 28.0000 EQ. 44.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 60.50 17.30
m 1.6700 9.00 15.03

33.64

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000

Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
0271040051 BARRA LISA DE 3/4"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 28.0000



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.03 4.01
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.24

MO. 24.0000 EQ. 160.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 400.33 133.43
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 57.82 19.27

152.94

MO. 14.2222 EQ. 443.39
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 601.38 360.83
m3 0.4000 206.40 82.56

443.39

MO. EQ. 597,901.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 85,414.45 597,901.15
597,901.15

MO. EQ. 83,160.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
83,160.00

MO. EQ. 11,000.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 2,750.00 11,000.00
11,000.00

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. EQ. 1,760.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 440.00 1,760.00
1,760.00

MO. EQ. 17,600.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 4,400.00 17,600.00
17,600.00

MO. EQ. 2,200.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 4.0000 550.00 2,200.00
2,200.00

MO. EQ. 29,633.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 96.0000 20.32 1,950.72
1,950.72

hm 48.0000 182.44 8,757.12
hm 48.0000 177.50 8,520.00
hm 48.0000 216.79 10,405.92

27,683.04

MO. EQ. 50,164.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

und 1.0000 28,000.00 28,000.00

43,000.00

m2 10.8000 65.99 712.69
m3 6.0000 590.41 3,542.46
m3 1.0000 420.80 420.80
kg 300.0000 8.05 2,415.00
m3 6.0000 6.24 37.44
m3 1.0000 35.88 35.88

7,164.27

MO. EQ. 123,830.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 759.0000 163.15 123,830.85
123,830.85

Partida 902.C.2  MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4  MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3  MONITOREO DE CALIDAD AGUA

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

Subpartidas
010106010409 ENCOFRADO DE ZAPATAS
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0406400010 Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción 

manual
0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION 

DE HUARO, L=24m de LUZ

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 611.A REPOSICIÓN DE HUARO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0411130013 Demolición de estructuras

Partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
011204020166 Excavación para estructuras en Material Suelto
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 120.0000 EQ. 4.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. EQ. 60.95
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 75.90 22.77
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 683.59 21.53
kg 1.7400 8.05 14.01

60.95

MO. EQ. 10.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.10 10.10
10.10

MO. EQ. 85.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 50.89 50.89
m3 0.0600 585.07 35.10

85.99

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida 1005.E PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175786 Colocacion de Piedra
010306090203 Mortero de cemento (1:4)



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 30.0000 EQ. 30.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.00 1.25
pza 0.2860 60.50 17.30

18.55

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 3.0000 EQ. 4,865.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,557.96 4,557.96
4,557.96

m3 0.2100 327.99 68.88
68.88

MO. 4.0000 EQ. 5,159.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 4,767.51 4,767.51

4,767.51

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.54 15.71
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 7.7500 8.05 62.39

213.19

MO. 1.0000 EQ. 16,085.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Subpartidas
010303173017 ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.C BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

681.84

%mo 5.0000 681.84 34.09
34.09

und 1.0000 11,380.84 11,380.84

11,380.84

m2 11.5000 126.19 1,451.19
m3 0.8000 92.44 73.95
m2 3.8700 8.54 33.05
m3 2.9000 683.59 1,982.41
kg 55.6500 8.05 447.98

3,988.58

MO. 4.0000 EQ. 3,094.03
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07

%mo 5.0000 134.07 6.70
6.70

m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36

m2 5.8600 75.90 444.77
m3 0.5600 92.44 51.77
m2 0.7000 8.54 5.98
m3 0.5000 738.26 369.13
kg 25.0000 8.05 201.25

1,072.90

MO. 2.0000 EQ. 8,372.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

7,744.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 590.41 154.98

185.49

0101010003 OPERARIO

010303175785 Preparacion subrasante
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE 
CONCRETO. TIPO T3

Subpartidas
010303172338 ENCOFRADO CURVO
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.D BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010303175785 Preparacion subrasante
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS 
DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 2.0000 EQ. 8,718.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00

7,920.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 590.41 295.21

355.30

MO. 2.0000 EQ. 26,426.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

25,652.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 590.41 206.64

245.46

MO. 2.0000 EQ. 7,133.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

6,437.20

m2 0.1200 22.07 2.65

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 590.41 155.87
kg 6.9600 8.05 56.03

253.37

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE 
DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE 

ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 1.0000 EQ. 25,242.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

21,780.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 590.41 1,948.35

2,336.60

MO. 2.0000 EQ. 7,254.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,616.50 6,616.50
6,616.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,629.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,991.50 7,991.50
7,991.50

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 590.41 118.08
kg 6.9600 8.05 56.03

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, 

H=1.90 M

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE 

ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE 

ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

194.81

MO. 2.0000 EQ. 8,701.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,920.00 7,920.00
7,920.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 590.41 247.97
kg 6.9600 8.05 56.03

338.67

MO. 2.0000 EQ. 8,323.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,744.00 7,744.00
7,744.00

m2 0.1000 22.07 2.21

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 590.41 59.04
kg 6.9600 8.05 56.03

135.77

MO. 4.0000 EQ. 1,387.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,097.32 1,097.32

1,097.32

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE 

ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 

RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

106.65

MO. 2.0000 EQ. 7,000.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 6,160.00 6,160.00
6,160.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 590.41 295.21
kg 6.9600 8.05 56.03

397.46

MO. 3.0000 EQ. 2,159.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,808.66 1,808.66
1,808.66

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

MO. 3.0000 EQ. 1,526.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,175.28 1,175.28
1,175.28

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 683.59 93.99

106.65

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 120.0000 EQ. 22.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 6.0000 EQ. 520.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

104.35

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 104.35 5.22

415.90

MO. 10.0000 EQ. 248.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 216.79 173.43
%mo 8.0000 69.89 5.59

179.02

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 6.0000 EQ. 532.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 2.0000 2.6667 20.32 54.19

116.48

hm 0.5000 0.6667 182.44 121.63
hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 116.48 5.82

416.50

MO. 6.0000 EQ. 382.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 20.32 27.09

89.38

hm 1.0000 1.3333 216.79 289.05
%mo 5.0000 89.38 4.47

293.52

MO. 2.0000 EQ. 405.43
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.1000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 316.62 15.83

88.81

MO. EQ. 11,304.22
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 10,725.00 10,725.00
10,725.00

m2 1.2000 75.90 91.08
m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.7250 590.41 428.05

579.22

MO. 40.0000 EQ. 87.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.1000 49.71 54.68
m2 1.1000 29.65 32.62

87.30

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.D AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0410090010 Modulo Informacion

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010109010707 TARRAJEO EN EXTERIORES
010114010214 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1013.A PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 30.0000 EQ. 66.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 55.0000 EQ. 62.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 47.32 6.89
hm 0.2500 0.0364 182.44 6.64
hm 1.0000 0.1455 76.98 11.20
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.05

m3 0.1000 21.60 2.16
m3 1.2000 20.44 24.53

26.69

MO. 14.2222 EQ. 375.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 351.96 263.97
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 206.40 61.92

375.72

MO. 16.0000 EQ. 590.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 220.0000 EQ. 8.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

Partida 402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.C CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 75.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 4.0000 EQ. 4,692.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
hh 1.0000 2.0000 36.00 72.00

261.44

und 1.0000 3,929.86 3,929.86

3,929.86

hm 1.0000 2.0000 216.79 433.58
%mo 5.0000 261.44 13.07

446.65

m3 0.1250 436.00 54.50
54.50

MO. 4.0000 EQ. 4,759.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
hh 1.0000 2.0000 36.00 72.00

261.44

und 1.0000 3,997.06 3,997.06

3,997.06

hm 1.0000 2.0000 216.79 433.58
%mo 5.0000 261.44 13.07

446.65

Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1301.A POSTE L2a

Partida 1301.B POSTE L2b
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
02630200010020 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

Equipos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON
01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
02630200010021 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 
02 LUMINARIAS: 70 W  3000°K  8800 lm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m3 0.1250 436.00 54.50
54.50

MO. 4.0000 EQ. 4,625.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
hh 1.0000 2.0000 36.00 72.00

261.44

und 1.0000 3,862.66 3,862.66

3,862.66

hm 1.0000 2.0000 216.79 433.58
%mo 5.0000 261.44 13.07

446.65

m3 0.1250 436.00 54.50
54.50

MO. 4.0000 EQ. 6,321.37
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
hh 1.0000 2.0000 36.00 72.00

261.44

und 1.0000 5,558.78 5,558.78

5,558.78

hm 1.0000 2.0000 216.79 433.58
%mo 5.0000 261.44 13.07

446.65

m3 0.1250 436.00 54.50
54.50

MO. 1.0000 EQ. 1,734.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 1.0000 8.0000 36.00 288.00

540.70

und 1.0000 22.80 22.80
m3 1.8500
und 1.0000 35.59 35.59

bol 2.0000 110.08 220.16
und 1.0000 422.88 422.88
und 1.0000 11.44 11.44

0101010005 PEON
01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
02630200010022 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 
01 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 
6250 lm.

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.C POSTE L2c
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1301.D POSTE L3
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON
01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
02630200010023 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm

0219160012 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE PARA SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA (SPAT)

02720400540001 CEMENTO CONDUCTIVO 25 kg
0272040200 Electrodo de Cobre de 19 mm Ø  x 2,40 m

01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
0202230033 Bentonita Sódica x 30kg
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

02730100010008 CONECTOR DE COBRE 3/4" P/SUJETAR PUESTA A TIERRA



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

712.87



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

%mo 5.0000 540.70 27.04
27.04

m3 1.9200 201.25 386.40
m3k 1.8500 9.42 17.43
m3k 9.2500 5.41 50.04

453.87

MO. 2.0000 EQ. 244.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. 2.0000 EQ. 244.72
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 436.00 4.36
4.36

MO. 4.0000 EQ. 6,170.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 36.39 18.20
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28
hh 1.0000 2.0000 36.00 72.00

171.48

und 1.0000 5,990.40 5,990.40
5,990.40

%mo 5.0000 171.48 8.57
8.57

MO. 160.0000 EQ. 39.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

Partida 1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

010104010049 Excavación manual H=3.00m
010305010618 Transporte de Tierra de cultivo d<1km
010305010619 Transporte de Tierra de cultivo d>1km

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA

Materiales
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m 1.0100 37.12 37.49
37.49

MO. 160.0000 EQ. 28.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 25.91 26.17
26.17

MO. 160.0000 EQ. 19.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 17.00 17.17
17.17

MO. 160.0000 EQ. 14.63
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 12.06 12.18
12.18

MO. 160.0000 EQ. 12.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 9.50 9.60
9.60

MO. 160.0000 EQ. 23.03
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

2.45

m 1.0100 20.38 20.58
20.58

Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.C CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
Rendimiento m/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Subcontratos

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Subcontratos

Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010400 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2

Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.F CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

0416210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Subcontratos

Rendimiento m/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2



APUS PARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 0.3333 EQ. 3,425.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 24.0024 36.00 864.09
hh 1.0000 24.0024 54.00 1,296.13

2,160.22

hm 1.0000 24.0024 20.00 480.05
%mo 3.0000 2,160.22 64.81
hm 1.0000 24.0024 20.00 480.05
hm 1.0000 24.0024 10.00 240.02

1,264.93

MO. 50.0000 EQ. 39.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

hm 1.0000 0.1600 182.44 29.19
%mo 2.0000 10.33 0.21

29.40

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA
0103010020 INGENIERO ELECTRICISTA

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS
Rendimiento glb/DIA 0.3333 Costo unitario directo por : glb

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0270020075 MEGOMETRO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0305030007 LUXOMETRO

Partida 402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO

Equipos
0301000176 TELUROMETRO
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 960.0000 EQ. 3.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 24.93 0.10
hm 1.0000 0.0083 352.10 2.92
%mo 3.0000 0.03

3.02

MO. 375.0000 EQ. 6.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 177.50 3.78
3.78

m3 1.0000 3.05 3.05
3.05

MO. 1.0000 EQ. 201.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 36.39 29.11
hh 1.0000 8.0000 20.32 162.56

191.67

%mo 5.0000 191.67 9.58
9.58

MO. 12.0000 EQ. 65.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.0000 6.05 24.20

31.60

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 10.0000 EQ. 49.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 0.5000 0.4000 20.32 8.13

36.77

kg 0.0220 6.38 0.14
m3 0.0160 60.50 0.97
bol 0.2000 28.93 5.79
p2 0.4800 6.05 2.90

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos

Partida CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

Partida TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ENCOFRADO DE ZAPATAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010101010224 CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

Partida Excavación manual H=3.00m
Rendimiento m3/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida TARRAJEO EN EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0231010001 MADERA TORNILLO

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

9.80

%mo 3.0000 36.77 1.10
hm 0.2500 0.2000 10.00 2.00

3.10

m3 0.0020 21.60 0.04
0.04

MO. 25.0000 EQ. 29.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0320 36.39 1.16
hh 1.0000 0.3200 28.52 9.13
hh 0.5000 0.1600 20.32 3.25

13.54

und 0.0500 3.10 0.16
gal 0.0700 66.00 4.62
gal 0.1300 84.00 10.92

15.70

%mo 3.0000 13.54 0.41
0.41

MO. 30.0000 EQ. 66.23
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 182.44 48.66
%mo 2.0000 17.23 0.34

49.00

MO. 88.8889 EQ. 51.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0090 36.39 0.33
hh 1.0000 0.0900 20.32 1.83

2.16

hm 1.0000 0.0900 400.33 36.03
hm 1.0000 0.0900 142.42 12.82
%mo 3.0000 2.16 0.06

48.91

MO. 160.0000 EQ. 23.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 400.33 20.02
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.11

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0301340008 ANDAMIO METALICO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0238010008 LIJA PARA CONCRETO
0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL
0240150001 IMPRIMANTE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 88.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 549.3333 EQ. 9.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 549.3333 EQ. 9.13
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 400.33 5.84
hm 0.5000 0.0073 370.00 2.70
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.56

MO. 48.0000 EQ. 42.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 182.44 30.41
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 50.00 8.34

38.87

MO. 533.3333 EQ. 28.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 468.40 7.03
hm 1.0000 0.0150 400.33 6.00
hm 1.0000 0.0150 352.10 5.28
hm 1.0000 0.0150 629.49 9.44
%mo 3.0000 1.16 0.03

27.78

MO. 711.1111 EQ. 16.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 400.33 4.52
hm 1.0000 0.0113 352.10 3.98
hm 1.0000 0.0113 629.49 7.11

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
010329061010 ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
011101010905 CHANCADORA METSO LT96

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

%mo 3.0000 0.64 0.02
15.63

MO. 372.0000 EQ. 3.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 177.50 3.82
3.82

MO. 866.6667 EQ. 4.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 24.93 0.11
hm 1.0000 0.0092 400.33 3.68
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.80

MO. 146.6667 EQ. 5.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 24.93 0.34
hm 0.2500 0.0136 400.33 5.44

5.78

MO. 252.0000 EQ. 9.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 177.50 5.63
5.63

m3 1.0000 4.02 4.02
4.02

MO. 528.0000 EQ. 2.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 177.50 2.70
2.70

MO. 480.0000 EQ. 6.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 370.00 6.18
6.18

MO. 10.6667 EQ. 337.49
Jornada 8.00

Rendimiento m3/DIA 866.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ACOPIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Partida Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.0000 28.93 144.65

204.06

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 75.90
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.36 0.84
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.0500 105.60 5.28
p2 4.5000 6.05 27.23

34.63

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 474.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 9.7300 28.93 281.49

340.90

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.6667 EQ. 351.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

111.24

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 5.5000 28.93 159.12

218.53

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.30

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 12.0000 EQ. 524.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 11.0000 28.93 318.23
kg 2.1500 7.15 15.37

393.01

hm 1.0000 0.6667 19.94 13.29
%mo 3.0000 111.00 3.33

16.62

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 800.0000 EQ. 3.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 24.93 0.12
hm 1.0000 0.0100 352.10 3.52
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.65

MO. 75.7200 EQ. 21.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 199.25 21.06
21.06

MO. 12.0000 EQ. 126.19
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Carguio de material en acopio

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida ENCOFRADO CURVO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55
30.97

kg 0.1500 8.36 1.25
kg 0.2000 6.38 1.28
gal 0.1000 105.60 10.56
p2 6.5000 6.05 39.33
und 0.3000 137.50 41.25

93.67

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 20.0000 EQ. 327.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.36 8.36
m3 1.0000 93.50 93.50
m2 0.6000 5.28 3.17

105.03

hm 1.0000 0.4000 182.44 72.98
%mo 5.0000 99.97 5.00

77.98

m3 1.0500 42.87 45.01
45.01

MO. 120.0000 EQ. 22.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 60.50 9.98
9.98

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.36

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

MO. 120.0000 EQ. 10.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 60.50 3.33
3.33

%mo 3.0000 6.57 0.20

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

0.20

MO. EQ. 601.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 103.33 103.33

601.38

MO. 12.0000 EQ. 103.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90

Partida Colocación concreto mamposteria
Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion de sardinel

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Preparacion subrasante
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71
5.22

hm 1.0000 0.0667 47.32 3.16
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.32

MO. 12.0000 EQ. 50.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

46.10

m3 0.0500 49.50 2.48
2.48

%mo 5.0000 46.10 2.31
2.31

MO. 273.9130 EQ. 9.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2089 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 8.3543 0.0305 177.50 5.41
5.41

m3 1.0000 3.89 3.89
3.89

MO. 573.9130 EQ. 5.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 17.5043 0.0305 177.50 5.41
5.41

MO. EQ. 1,684.06
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 8.1500 75.90 618.59
m3 0.6100 590.41 360.15
und 1.0000 312.48 312.48
kg 48.8000 8.05 392.84

1,684.06

MO. 16.0000 EQ. 590.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 474.33 498.05
m3 1.0000 92.36 92.36

590.41

MO. 16.0000 EQ. 420.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0207010001 PIEDRA CHANCADA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Partida Colocacion de Piedra
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida Transporte de Tierra de cultivo d>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida Transporte de Tierra de cultivo d<1km
Rendimiento m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010310010203 INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m3 1.0500 337.49 354.36
m3 1.0000 66.44 66.44

420.80

MO. 18.0000 EQ. 436.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 351.96 369.56
m3 1.0000 66.44 66.44

436.00

MO. EQ. 683.59
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 445.80 468.09
m3 1.0000 215.50 215.50

683.59

MO. 10.6667 EQ. 445.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 8.2000 28.93 237.23

296.64

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 6.0000 EQ. 215.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 15.99 21.32
%mo 3.0000 188.52 5.66

26.98

MO. 10.6667 EQ. 738.26
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 215.50 215.50
m3 1.0500 497.87 522.76

738.26

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
010306020823 Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 10.6667 EQ. 497.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 49.50 32.18
m3 0.4500 60.50 27.23
bol 10.0000 28.93 289.30

348.71

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. EQ. 585.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 423.88 445.07
m3 1.0000 140.00 140.00

585.07

MO. 10.6667 EQ. 423.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 1.0500 60.50 63.53
bol 7.3000 28.93 211.19

274.72

hm 1.0000 0.7500 19.94 14.96
%mo 3.0000 126.51 3.80

18.76

m3 0.1800 21.60 3.89
3.89

MO. 10.0000 EQ. 140.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 1.6000 28.52 45.63
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 4.0000 3.2000 20.32 65.02

135.92

%mo 3.0000 135.92 4.08
4.08

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Mortero de cemento (1:4)

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306090204 Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
010306090205 Colocación de mortero de cemento

Partida Fabricación de Mortero de cemento (1:4)

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de mortero de cemento
Rendimiento m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Partida INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 8.0000 EQ. 312.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 2.0000 2.0000 22.49 44.98
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

92.90

%mt 5.0000

hm 1.0000 1.0000 216.79 216.79
%mo 3.0000 92.90 2.79

219.58

MO. 220.0000 EQ. 8.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.36 0.42
kg 1.0500 4.95 5.20

5.62

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 630.0000 EQ. 84.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0127 36.39 0.46
hh 2.0000 0.0254 28.52 0.72
hh 2.0000 0.0254 22.49 0.57
hh 8.0000 0.1016 20.32 2.06

3.81

m2 1.2000 11.94 14.33
m2 1.1000 34.43 37.87
und 4.0000 0.94 3.76

55.96

hm 2.0000 0.0254 182.44 4.63
%mo 3.0000 3.81 0.11

4.74

m3 0.2500 79.65 19.91
19.91

MO. 0.0384 EQ. 85,414.45
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 1.0000 208.3333 60.00 12,500.00

31,141.67

hm 0.5000 104.1667 182.44 19,004.17
mes 0.0048 1.0000 14,513.40 14,513.40

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 220.0000

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento m2/DIA 630.0000 Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

0210030003 GEOWEB
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON
0103020018 BIOLOGO

Rendimiento mes/DIA 0.0384



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 0.5000 104.1667 199.25 20,755.21
54,272.78

MO. EQ. 79.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.87 42.87
m3 1.0000 9.78 9.78
m3 10.0000 2.70 27.00

79.65

MO. 8.0000 EQ. 47.32
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 18.15 8.17
8.17

hm 1.0000 1.0000 16.66 16.66
16.66

MO. 8.0000 EQ. 182.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 18.15 45.38
45.38

hm 1.0000 1.0000 107.38 107.38
107.38

MO. 8.0000 EQ. 24.93
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 18.15 14.52
14.52

hm 1.0000 1.0000 10.41 10.41
10.41

MO. 2.0000 EQ. 1,422.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. EQ. 58.14
Jornada 8.00

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida GRAVA 2" a 8"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.76 26.76
26.76

m3k 1.0000 4.53 4.53
m3k 15.0000 1.79 26.85

31.38

MO. 8.0000 EQ. 76.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 18.15 18.15
18.15

hm 1.0000 1.0000 29.15 29.15
29.15

MO. 8.0000 EQ. 468.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 18.15 90.75
90.75

hm 1.0000 1.0000 341.60 341.60
341.60

MO. 8.0000 EQ. 15.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 11.45 11.45
11.45

MO. 348.0000 EQ. 4.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 177.50 4.08
4.08

MO. EQ. 49.86
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.13 10.96
m3 1.2000 28.94 34.73
m3 1.0000 4.17 4.17

49.86

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Materiales
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

Subpartidas

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030324 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

MO. 1.0000 EQ. 14,513.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 18.15 4,900.50
4,900.50

mes 1.0000 5,956.90 5,956.90
5,956.90

MO. 120.0000 EQ. 12.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0667 182.44 12.17
12.17

MO. 313.6364 EQ. 4.53
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 177.50 4.53
4.53

MO. 790.9091 EQ. 1.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 177.50 1.79
1.79

MO. EQ. 32.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.13 11.87
m3 1.0000 16.27 16.27
m3 1.0000 4.17 4.17

32.31

MO. 14.0000 EQ. 92.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 28.52 16.30
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

80.80

hm 1.0000 0.5714 15.99 9.14
%mo 3.0000 80.80 2.42

11.56

MO. 350.0000 EQ. 20.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.27 16.27

Partida Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Zarandeo de material de relleno común

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Materiales

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

m3 1.0000 4.17 4.17
20.44

MO. 8.0000 EQ. 177.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 1.0000 1.0000 97.00 97.00
97.00

MO. 8.0000 EQ. 225.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 18.15 76.23
76.23

hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00
120.00

MO. 8.0000 EQ. 400.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 18.15 154.28
154.28

hm 1.0000 1.0000 210.00 210.00
210.00

MO. 8.0000 EQ. 352.10
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 18.15 98.01
98.01

hm 1.0000 1.0000 218.04 218.04
218.04

MO. 8.0000 EQ. 370.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 18.15 127.05
127.05

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 1.0000 1.0000 206.90 206.90
206.90

MO. 8.0000 EQ. 542.28
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 18.15 172.43
172.43

hm 1.0000 1.0000 333.80 333.80
333.80

MO. 8.0000 EQ. 290.81
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 18.15 59.90
59.90

hm 1.0000 1.0000 194.86 194.86
194.86

MO. 8.0000 EQ. 198.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 18.15 65.34
65.34

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97

96.97

MO. 8.0000 EQ. 629.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 18.15 163.35
163.35

hm 1.0000 1.0000 430.09 430.09
430.09

MO. 8.0000 EQ. 199.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 1.0000 1.0000 96.97 96.97
96.97

MO. 8.0000 EQ. 216.79
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 18.15 72.60
72.60

hm 1.0000 1.0000 114.51 114.51
114.51

MO. 8.8889 EQ. 19.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

hm 1.0000 0.9000 12.07 10.86
10.86

MO. 8.0000 EQ. 68.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.15 56.27
56.27

hm 1.0000 1.0000 11.97 11.97
11.97

MO. 8.0000 EQ. 30.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.15 4.54
4.54

hm 1.0000 1.0000 26.03 26.03
26.03

MO. 8.0000 EQ. 142.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.15 50.82
50.82

hm 2.0000 2.0000 45.80 91.60
91.60

MO. 8.0000 EQ. 20.03
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.15 9.08
9.08

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,620.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 49.50 198.00
198.00

hm 1.0000 4.0000 216.79 867.16
%mo 5.0000 529.34 26.47

893.63

MO. 160.0000 EQ. 6.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

1.20

hm 0.2500 0.0125 400.33 5.00
%mo 3.0000 1.20 0.04

5.04

MO. 7.0000 EQ. 206.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69
3.69

m3 1.0000 79.65 79.65
79.65

MO. 40.0000 EQ. 35.88
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 47.32 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.98 15.40

24.86

m3 0.1000 21.60 2.16
2.16

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0204260020 ANCLAJES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación para estructuras en Material Suelto

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Mano de Obra
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 189,967.2810 29.68 5,638,228.90
0101010005 PEON hh 240,723.1179 20.32 4,891,493.76
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 94,876.7906 36.05 3,420,308.30
0101010002 CAPATAZ hh 35,427.9994 36.39 1,289,224.90
0101010004 OFICIAL hh 54,907.3911 22.49 1,234,867.23
0101010003 OPERARIO hh 33,352.3457 28.52 951,208.90
0101030000 TOPOGRAFO hh 11,619.5882 39.41 457,927.97
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 13,866.8907 20.32 281,775.22
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3331 60.00 87,499.99
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 7.0000 3,656.00 25,592.00
01020100000024 TECNICO ELECTRICISTA hh 98.0024 36.00 3,528.09
0103010020 INGENIERO ELECTRICISTA hh 24.0024 54.00 1,296.13

18,282,951.39

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,342,084.7454 18.15 24,358,838.13
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 95,685.7462 28.93 2,768,188.64
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 283,636.4370 8.53 2,419,418.81
0204300025 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM m3 16,626.5900 93.50 1,554,586.17
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 287,759.8653 4.95 1,424,411.33
0210030003 GEOWEB m2 35,742.1595 34.43 1,230,602.55
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 39,321.7080 11.94 469,501.19
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 66,662.9615 5.28 351,980.44
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 6,085.0922 49.50 301,212.06
0231010001 MADERA TORNILLO p2 48,045.0192 6.05 290,672.37
02070200010002 ARENA GRUESA m3 4,311.2418 60.50 260,830.13
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 127.5750 1,791.68 228,573.58
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 17,695.2906 8.36 147,932.63
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 135,937.55
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 131,072.3600 0.94 123,208.02
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 13,702.8521 8.36 114,555.84
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 14.0000 8,030.00 112,420.00
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 56.1000 1,940.40 108,856.44
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 75.2850 1,341.63 101,004.61
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 13,801.5197 7.15 98,680.87
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 2,916.0000 26.76 78,032.16
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 16.0000 4,400.00 70,400.00
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 538.4668 105.60 56,862.09
02630200010023 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm
und 10.0000 5,558.78 55,587.80

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 70.0000 715.00 50,050.00
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 34.5400 1,430.00 49,392.20
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 16.0000 2,750.00 44,000.00
0210060002 WATER STOP DE 6" m 717.5200 60.75 43,589.34
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 7.5000 5,500.00 41,250.00
02630200010021 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 

PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 
02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

und 10.0000 3,997.06 39,970.60

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 6,808.5000 5.78 39,353.13
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 94.27 28,281.00

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

02630200010020 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm.

und 6.0000 3,929.86 23,579.16

02630200010022 POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 
PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 
01 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 
6250 lm.

und 6.0000 3,862.66 23,175.96

0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 35.2800 466.16 16,446.12
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 666.7840 23.21 15,476.06
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,120.9386 6.38 13,531.59
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 211.1767 60.50 12,776.19
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 333.1200 35.54 11,839.08
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 340.6200 25.85 8,805.03
0207040031 BASE GRANULAR m3 140.2023 60.50 8,482.24
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 49.3920 137.50 6,791.40
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 5,990.40 5,990.40
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 370.7400 9.00 3,336.66
0204260020 ANCLAJES und 56.0000 49.50 2,772.00
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 98.2800 19.80 1,945.94
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 291.7180 4.98 1,452.76
0207010001 PIEDRA CHANCADA m3 26.7425 49.50 1,323.75
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 32.9763 21.90 722.18
0272040200 Electrodo de Cobre de 19 mm Ø  x 2,40 m und 1.0000 422.88 422.88
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 10.7605 22.00 236.73
02720400540001 CEMENTO CONDUCTIVO 25 kg bol 2.0000 110.08 220.16
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mll 0.1000 900.00 90.00
0219160012 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE PARA SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA (SPAT)
und 1.0000 35.59 35.59

0202230033 Bentonita Sódica x 30kg und 1.0000 22.80 22.80
02730100010008 CONECTOR DE COBRE 3/4" P/SUJETAR PUESTA A TIERRA und 1.0000 11.44 11.44
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 1.8500 0.00 0.00
0238010008 LIJA PARA CONCRETO und 0.0000 3.10 0.00
0240010014 PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL gal 0.0000 66.00 0.00
0240150001 IMPRIMANTE gal 0.0000 84.00 0.00

37,357,665.80

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 136,873.8581 97.00 13,276,764.24
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 46,193.7841 210.00 9,700,694.66
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 30,397.9453 120.00 3,647,753.44
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 6,270.0375 430.09 2,696,680.43
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 11,228.1396 218.04 2,448,183.56
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 7,234.8699 333.80 2,414,999.57
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 11,401.9758 206.90 2,359,068.79
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 13,173.7350 107.38 1,414,595.66

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 9,567.8497 96.97 927,794.39
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 7,577.9427 96.97 734,833.10
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 13,300.6720 45.80 609,170.78
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,351.4569 194.86 458,204.89
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 34,580.1709 10.41 359,979.58
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 300,458.29
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 627.2897 341.60 214,282.16
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 4,086.7973 50.00 204,339.87
0301000158 GPS hm 8,494.5885 15.89 134,979.01
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 865.9849 114.51 99,163.93



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 5,860.7617 12.07 70,739.39
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,508.4228 11.45 51,621.44
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 7.0000 5,956.90 41,698.30
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 31,770.00 31,770.00
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 1,077.8155 29.15 31,418.32
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 514.0725 57.82 29,723.67
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,192.0000 11.97 26,238.24
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 819.9142 16.66 13,659.77
0301330004 MOTOSIERRA hm 309.8000 26.03 8,064.09
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 300.2400 10.95 3,287.63
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 7.5060 153.33 1,150.89
0301000176 TELUROMETRO hm 24.0024 20.00 480.05
0305030007 LUXOMETRO hm 24.0024 10.00 240.02
0270020075 MEGOMETRO hm 24.0000 20.00 480.00
0301340008 ANDAMIO METALICO hm 0.0000 10.00 0.00

42,312,518.16

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 894,376.90 894,376.90
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 842,376.90 842,376.90
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 66.8600 1,880.36 125,720.87

0411130013 Demolición de estructuras m3 759.0000 163.15 123,830.85
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 8.0000 11,000.00 88,000.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 82,500.00 82,500.00
0455010002 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE 

DE CONCRETO. TIPO T3
und 6.0000 11,380.84 68,285.04

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 12.0000 4,400.00 52,800.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos
mes 7.0000 7,150.00 50,050.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 49,500.00 49,500.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 9.0000 4,557.96 41,021.64
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 7.0000 4,788.70 33,520.90

0427010014 Tratamiento de residuos mes 7.0000 4,730.00 33,110.00
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 12.0000 2,750.00 33,000.00
0415010162 SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION 

DE HUARO, L=24m de LUZ
und 1.0000 28,000.00 28,000.00

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE 
DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

und 1.0000 25,652.00 25,652.00

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 5,467.00 21,868.00

0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, 
H=1.90 M

und 1.0000 21,780.00 21,780.00

0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 10,725.00 21,450.00
0433010011 BARANDA METALICA m 27.8500 724.90 20,188.47
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 752.4500 25.91 19,495.98
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 7,920.00 15,840.00
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 414.1000 37.12 15,371.39
0406400010 Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción 

manual
glb 1.0000 15,000.00 15,000.00

0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA und 2.0000 6,616.50 13,233.00
0416210164 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY m 648.4200 20.38 13,214.80

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 8.0000 1,650.00 13,200.00



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

 PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 4,312.44 12,937.32

0416010400 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 m 742.3500 17.00 12,619.95
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.0000 6,160.00 12,320.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 

ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
und 2.0000 4,767.51 9,535.02

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 8.0000 1,100.00 8,800.00
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 1.0000 7,991.50 7,991.50
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO 

PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
und 1.0000 7,920.00 7,920.00

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS 
DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

und 1.0000 7,744.00 7,744.00

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.0000 7,744.00 7,744.00
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 4.0000 1,808.66 7,234.64
0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 6.0000 1,175.28 7,051.68

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

und 1.0000 6,437.20 6,437.20

0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, 
ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

und 5.0000 1,097.32 5,486.60

0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 12.0000 440.00 5,280.00
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 282.8000 12.06 3,410.57
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 282.8000 9.50 2,686.60
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 4.0000 550.00 2,200.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,200.00 1,200.00

2,899,785.82

total de recursos S/. 100,852,921.17

DESCUENTO COMERCIAL -381,000.00

982,636.36

total de recursos con descuento S/. 101,454,557.53



OFERTAS 
SUSTENTO DE NUEVAS PARTIDAS 



ONRAN S.A.C.

R.U.C. 20521286173

Calle F. Maldonado 258, Dpto 101

Urb. Panamericana Norte ‐  Los Olivos

Teléfonos: (+511) 521‐4578 | 523‐5920

COTIZACIÓN N°:

FECHA: 15/08/2023

VALIDEZ: 15 DÍAS

MONEDA:

VENDEDOR: ISIS ASTO

TELEFONO: +51 915 032 093
E‐MAIL: ventas@onranperu.com

CLIENTE: OBRASCON HUARTE LAIN S.A.SUC.DEL PERU 

RUC: 20425123115

DIRECCIÓN: AV. 18 DE JULIO Nº 150 PISO 7 ‐MIRAFLORES‐LIMA 

CONTACTO: JHONATAN GUTIERREZ

TELEFONO: 

E‐MAIL: jngutierrez@ohla‐peru.pe

REFERENCIA: SUMINISTRO DE CABLE ALIMENTADOR N2XY2 FORMA PAGO:

En atención a su amable solicitud de cotización, nos complace en presentarle nuestra oferta ONR‐CO23‐1188‐OHL

Item Cant Descripción Marca Und V.Venta

Unitario

V.Venta

Total

1 410
CABLE ENERGIA N2XY 2 1x25 mm2+1x10 mm,

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 37.12 15,219.20

2 745
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x16mm2 + 1x10mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 25.91 19,302.95

3 735
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x10mm2 + 1x6mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 17.00 12,495.00

4 280
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x6mm2 + 1x4mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 12.06 3,376.80

5 280
CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x4mm2 + 1x4mm2

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 9.50 2,660.00

6 642
CABLE ENERGIA N2XY 0.6/1kV 35 mm2, CL2, AMAR

(Entrega: STOCK 3‐5 DÍAS)
ELCOPE M. 20.38 13,083.96

Cuentas Bancarias:

Banco BCP (Soles): 192‐1897452‐0‐80  / CCI 00219200189745208033

Banco BCP (Dólares): 191‐2645921‐1‐83  / CCI 00219100264592118350

Banco de la Nación (Soles): 00‐074‐007406

Términos y Condiciones:

Generales:

1. La oferta esta realizada de acuerdo a la informacion entregada por el cliente: Documento de Especificaciones Tecnicas, Correos, etc.

2. La oferta esta realizada por la cantidad solicitada de acuerdo a todos los items. De haber modificaciones podrían variar los precios.

3. Los precios no incluyen ningún servicio de ingeniería, instalación, pruebas y certificaciones de los materiales.

4. La información de precios y el material adjunto son considerados propiedad confidencial de Onran SAC y no podrán ser mostrados o

entregados a otros sin el consentimiento escrito de Onran SAC.

Plazo de entrega y Despachos:

5. La presente oferta esta sujeta a variaciones de stock.

6. El plazo de entrega cuenta a partir de la recepción, conformidad de su Orden de Compra y cumplimiento de la forma de pago.

7.

8. Si el pedido se envía mediante una agencia de transporte; una vez que la mercadería se deja en la agencia, ésta viaja por cuenta y riesgo

del cliente.

9. Onran SAC no se hará responsable por incumplimientos en sus obligaciones cuando éstas se vean afectadas por causas de fuerza mayor

o ajenas a su voluntad, tales como fallas de fabricación, escasez de insumos, cancelación de vuelos o naves, accidentes, proceso aduanero.

y otros.

Devoluciones

10. Una vez entregada la mercadería, no se aceptan cambios ni devoluciones salvo defectos de fabricación, bajo condiciones específicas de la

política de cada fabricante.

ONR‐CO23‐1188‐OHL

SOLES

66,137.91

11,904.82

VALOR DE

VENTA TOTAL

IGV (18%)

El despacho se considera puesto en obra ribereñas del río Casma  ‐ Ancash

PRECIO DE

VENTA TOTAL

SALDO FACTORING 30 DÍAS

ADELANTO 50%,

78,042.73

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado

ventas01
Resaltado



DATOS DEL PROYECTO:

Proyecto : Suministro de Tableros Eléctricos 

Cliente : Obrascon Huarte Lain S.A.- Sucursal del Perú

RUC :  20425123115

Contacto : Julio C. Fernández Aguilar

Correo : julio.fernandeza@ohla-peru.pe

Celular : 993941774

Dirección    : AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 7MO URB. MIRAFLORES LIMA 

ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. 
SUMINISTRO P.T.

1 TD-AL TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO und 1 6,876.94S/.         6,876.94S/.           

6,876.94S/.           

1,237.85S/.           

8,114.79S/.           

COSTO DIRECTO

IGV (18%)

TOTAL NETO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TIPO

ADOSADO

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA
STHELEC INGENIEROS EIRL

RUC 20600963539

Mz. A3, Lt. 14 Urb. El Alamo Vipol-Comas / Lima

(01) 621-4048

www.sthelec.com

PTE-01GC23-24_0

Victor Aparcana

S. Milla

22/11/2023

Referencia :

Elaborado  :

Comercial  :

Fecha :



It. MARCA CODIGO DESCRIPCIÓN UND Cant. Precio
Unitario S/

Precio
Total S/

1.0 ADOSADO TD-AL TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO UND 1  S/.          6,876.94  S/.               6,876.94 

TABLERO (DIMENSIONES APROXIMADAS)
PROTABOX PT10 630 TABLERO PT IP66 1000X600X300 C/PB UND 1

NACIONAL 593650 PORTAPLANO A4 PLASTICO UND 1

NACIONAL - Mandil Abisagrado con Omegas para interruptores, espesor 1.2mm UND 1

NACIONAL - Techo inclinado contra caida de agua, espesor 1.2mm. UND 1

EQUIPAMIENTO
LEGRAND 027024  Interruptor Termomagnético fijo DRX 125 3P,  - 40 A 20kA- 380/415 Vac UND 1

LEGRAND 407800  Int. Termomagnético din DX3 6000  C16, 2X16A, IEC 60947, 25ka/230Vac - 10ka/400Vac UND 6

LEGRAND 411504   Interruptor diferencial DX3 tipo AC  2x25A 30mA 230V UND 6

LEGRAND 412544 Contactor para alumbrado CX3 2NA - 25A - bobina 230Vac - 1 módulo UND 6

LEGRAND 412790 Int. horario analógico diario 230Vac, 60Hz, 1 sal 16A, 1 mod. UND 6

MATERIALES DE CONEXIÓN E IDENTIFICACIÒN
STHELEC Barras de Fases y tierra.Pintadas según NTP. Glb 1

STHELEC Materiales de Conexión y Consumibles Glb 1

STHELEC Placas de Identificación; Logo de Riesgo Eléctrico en puerta. Glb 1

INTEGRACION
STHELEC Montaje ,Conexionado Interno del Tablero y embalaje. Glb 1

STHELEC Pruebas FAT. Glb 1

DOCUMENTACIÒN
STHELEC Dosier de Calidad; Archivo PDF. Glb 1

STHELEC Diseño de Planos Mecánicos y Eléctricos Glb 1

 S/.               6,876.94 
 S/.               1,237.85 
 S/.               8,114.79 TOTAL VENTA

SUB TOTAL 
IGV (18%)



Referencia : PTE-01GC23-24_0

Elaborado  : Victor Aparcana

Comercial  : S. Milla

Celular : 932843166

Fecha : 22/11/2023

DATOS DEL PROYECTO:

Proyecto : Suministro de Tableros Eléctricos 

Cliente : Obrascon Huarte Lain S.A.- Sucursal del Perú

RUC :  20425123115

Contacto : Julio C. Fernández Aguilar

Correo : julio.fernandeza@ohla-peru.pe

Celular : 993941774

Dirección    : AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 7MO URB. MIRAFLORES LIMA 

A. Condiciones Comerciales.

1 MONEDA DE LA OFERTA:

-

2

-

3 PLAZO DE ENTREGA:

3.1 SE CONSIDERA LOS SIGUIENTES TIEMPOS DE ENTREGA:

- Entrega de Tablero 5 días Hábiles, emitida la OC.

3.2

-

-

-

-

4

-

5 VALIDEZ DE LA OFERTA:
-

-

-

6 CAMBIOS Y/O ADICIONALES

-

7 RETRASOS:

-

CONSIDERACION:

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA
STHELEC INGENIEROS EIRL

RUC 20600963539

Mz. A3, Lt. 14 Urb. El Alamo Vipol-Comas / Lima

(01) 621-4048

www.sthelec.com

Los precios están expresados en soles.

FORMA DE PAGO:

FACTURA 30 días

El plazo de entrega se contabilizará tomando en cuenta los siguientes puntos:

Aceptación por parte del cliente de una orden de compra técnica y comercialmente clarificada y dentro de la 

validez de la oferta.

Pago del adelanto indicado en la Forma de Pago, en caso aplique.

Aprobación de los planos, de ser requerida, se realice dentro del plazo señalado por el cliente, dependiendo 

de los requerimientos de cada caso.

Lugar de entrega en Instalaciones Sthelec Ingenieros.

En caso se tuviera tiempos de paralización por responsabilidad ajenas a STHELEC INGENIEROS EIRL, el 

proyecto estará sujeto a ampliaciones de plazo que generaran adicionales .

La oferta está vigente durante 7 días calendarios desde su envío.

Ante cualquier necesidad de prórroga consultar con STHELEC INGENIEROS EIRL., para su convalidación.

Considérese que muchos equipamientos en la presente propuesta estan valorizados en dólares debido a

importación, la cual es afectada por el tipo de cambio del dolar en el pais, por lo cual STHELEC INGENIEROS

EIRL se reserva el derecho de actualizar la propuesta y de comunicar oportunamente la actualización de la

oferta al cliente.

Todo suministro, instalacion de cualquier tipo o modificacion no contemplado dentro del alcance de la 

presente propuesta constituira un adicional o cambio, por el cual STHELEC INGENIEROS EIRL  presentará 

una nueva oferta (ADICIONAL), la cual sera sometida a la aprobacion del cliente.

En caso de demoras en liberaciones por parte del cliente, STHELEC INGENIEROS EIRL analizara los

perjuicios de estos y constituira un adicional, por el cual presentará una propuesta económica, la cual será

sometida a la aprobación del cliente.



B. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA

- Los gabinetes con soporteria y mandiles seran de marca nacional de alta calidad.

- El espesor en techo y mandil será de 1.2mm

- Se considera barra de cobre con pureza del 99.99%

- Se considera interruptores termomagnéticos RIEL DIN de la marca LEGRAND.

- Se realizará pruebas internas del funcionamiento y equipos en nuestras instalaciones.

-

- El embalaje será con carton corrugado y stretch film.

C. EXCLUSIONES DE LA PROPUESTA Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

-

-

- No se incluye puesta en marcha.

- No incluye estudio de selectividad.

- La base de los tableros no considera Garruchas.

D. GARANTIAS DEL PROYECTO

1

2

3

4

E. FUERZA MAYOR EVENTO EXIMINIENTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

1

2

3

4

En cualquier caso la garantía perderá todos sus efectos y por tanto se extinguirá si el comprador desarma o

modifica cualquier mercadería o equipo sujeto a garantía o procede al montaje o instalación del equipo sin

seguir las instrucciones de los manuales de instalación que son entregados con los equipos o que el comprador

puede descargar de las páginas web de los fabricantes o solicitarlas por escrito.

Se garantiza los trabajos y materiales suministrados por un período de  1 año, donde en condiciones normales 

de operación no debe de presentarse defectos de funcionamiento de los instrumentos o conexiones instaladas 

por STHELEC INGENIEROS EIRL.

De suceder STHELEC INGENIEROS EIRL asumirá todos los costos que se generen para corregir el defecto.

Para lo cual a partir del día hábil siguiente del aviso por mail o carta se establecen los siguientes plazos: dentro

de las 72 horas para atender fallas menores y de 7 días útiles para defectos o reemplazos mayores.

No se incluye instalación de tableros en obra.

No se incluye colocación de garruchas en base de tablero

Se considera Placa de Identificación de Tablero en aluminio con Autoadhesivo para indicar las fases y logo de 

Riesgo Eléctrico.

La responsabilidad de STHELEC INGENIEROS EIRL, se limita a las obligaciones aquí definidas y no podrán

ser obligadas a pagar ninguna indemnización al comprador o a un tercero por los perjuicios causados, tales

como lesiones a las personas, daños a los activos de terceros o del comprador, lucro cesante.

Asimismo eventos de fuerza mayor tales como guerras, desastres naturales, terrorismo, huelgas, pandemias o

accidentes mayores tales como (hundimiento de barcos, caída de aviones, etc.) se entiende como CAUSALES

DE FUERZA MAYOR que deslindan responsabilidades por las prórrogas de instalación de suministros que

estas puedan provocar. 

En caso de ocurrencia de uno cualquiera de los citados eventos, la fecha de instalación de equipos será

ampliada en el término necesario para recuperar los efectos producidos y se modificará el cronograma base.

STHELEC INGENIEROS EIRL es responsable del cumplimiento de la oferta en los términos establecidos en la

misma.

La siguiente Propuesta será reevaluada en caso exista eventos de fuerza mayor que afecte a la obra , tales

como terrorismo , caída o subidas abruptas del dólar , problemas sociales , problemas ambientales entiendose

como lluvias o desastres naturales u otros problemas que afecte al proyecto e impacte de forma drástica al

proyecto.

STHELEC INGENIERO EIRL coordinará con el cliente en caso se presenten posibles contingencias y se

analizarán los perjucios.



MATERIALES PARA EL POZO A TIERRA 

VARILLA DE COBRE DE ¾” (Electrodo Electrolítico de 2.40m, d=3/4”) 

 

 

 

Precio a considerar:         S/. 499 /1.18=  S/422.88 

 

 

 



 

CONECTOR DE COBRE PARA POZO A TIERRA DE ¾” 

 

 

Precio a considerar:         S/. 13.50 /1.18=  S/11.44 

 

CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 

 

Precio a considerar:         S/. 42 /1.18=  S/35.59 

 



CEMENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25KG) 

 

 

 

Precio a considerar:         S/. 129.90 /1.18=  S/110.08 

 

BENTONITA (BOLSA DE 30KG) 

 

 

Precio a considerar:         S/. 26.90 /1.18=  S/22.80 
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