
Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish

CRC  Defensas ribereñas - Confluencia rio CasmaCRC  Defensas ribereñas - Confluencia rio Casma 225 09-Nov-22 21-Jun-23

CRC.B  CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑASCRC.B  CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 225 09-Nov-22 21-Jun-23

CRC.B.100  OBRAS PROVISIONALESCRC.B.100  OBRAS PROVISIONALES 32 09-Nov-22 10-Dec-22

PROV01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. 2 09-Nov-22 10-Nov-22

PROV02 INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS 30 11-Nov-22 10-Dec-22

CRC.B.200  OBRAS PRELIMINARESCRC.B.200  OBRAS PRELIMINARES 213 09-Nov-22 09-Jun-23

PRE02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR 30 11-Nov-22 10-Dec-22

PRE03 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 180 11-Dec-22 08-Jun-23

PRE04 HABILITACIÓN DE ACCESOS 21 11-Dec-22 31-Dec-22

PRE05 DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 180 11-Dec-22 08-Jun-23

PRE06 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEG. VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUX. (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)160 01-Jan-23 09-Jun-23

PRE01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA 15 09-Nov-22 23-Nov-22

CRC.B.300  OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIALCRC.B.300  OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL 180 11-Dec-22 08-Jun-23

EXP02 EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA12 28-May-23 08-Jun-23

EXP03 PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE 180 11-Dec-22 08-Jun-23

CRC.B.400  MOVIMIENTO DE TIERRASCRC.B.400  MOVIMIENTO DE TIERRAS 150 23-Jan-23 21-Jun-23

CRC.B.400.B1  CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVOCRC.B.400.B1  CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO 150 23-Jan-23 21-Jun-23

MTN01 DESBROCE Y LIMPIEZA 23 26-Jan-23 17-Feb-23

MTN02 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 55 26-Jan-23 21-Mar-23

MTN03 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 1 22-Mar-23 22-Mar-23

MTN04 EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO 8 23-Mar-23 30-Mar-23

MTN05 EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO 60 30-Jan-23 30-Mar-23

MTN06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 60 30-Jan-23 30-Mar-23

MTN07 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 37 05-May-23 10-Jun-23

MTN08 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 11 11-Jun-23 21-Jun-23

MTN09 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 25 31-Mar-23 24-Apr-23

MTN10 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 10 25-Apr-23 04-May-23

MTN11 DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE 16 31-Mar-23 15-Apr-23

MTN12 REFINE Y PERFILADO DE TALUD 67 23-Jan-23 30-Mar-23

MTN13 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN 19 12-Mar-23 30-Mar-23

MTN14 ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL 23 12-Apr-23 04-May-23

MTN15 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN 65 25-Jan-23 30-Mar-23

MTN16 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN 12 31-Mar-23 11-Apr-23

MTN17 CONFORMACIÓN DE DME/DMO 120 26-Jan-23 25-May-23

MTN19 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA 17 05-May-23 21-May-23

MTN20 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 47 05-Apr-23 21-May-23

MTN21 TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)28 15-Mar-23 11-Apr-23

CRC.B.400.B2  REFUERZO EN DIQUES EXISTENTESCRC.B.400.B2  REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES 123 26-Jan-23 28-May-23

MTE01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 48 26-Jan-23 14-Mar-23

MTE02 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 1 15-Mar-23 15-Mar-23

MTE03 EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO 46 16-Mar-23 30-Apr-23

MTE04 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 37 25-Mar-23 30-Apr-23

MTE05 RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE 5 28-Apr-23 02-May-23

MTE06 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE 60 04-Mar-23 02-May-23

MTE07 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE 60 04-Mar-23 02-May-23

MTE08 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN 31 31-Mar-23 30-Apr-23

MTE09 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN 2 01-May-23 02-May-23

MTE10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA 42 22-Mar-23 02-May-23

MTE11 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 30 18-Apr-23 17-May-23

MTE12 GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) 60 04-Mar-23 02-May-23

MTE13 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE 15 03-May-23 17-May-23

MTE14 RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES 75 15-Mar-23 28-May-23

CRC.B.500  TRANSPORTE DE MATERIALCRC.B.500  TRANSPORTE DE MATERIAL 113 24-Nov-22 16-Mar-23

TRA01 CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km 15 24-Nov-22 08-Dec-22

TRA03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM 1 24-Nov-22 24-Nov-22

TRA04 ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km 4 09-Dec-22 12-Dec-22

TRA06 TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM 19 25-Nov-22 13-Dec-22

TRA07 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km 8 24-Nov-22 01-Dec-22

TRA08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km 105 02-Dec-22 16-Mar-23

TRA09 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km 7 24-Nov-22 30-Nov-22

TRA10 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km 1 24-Nov-22 24-Nov-22

TRA11 TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km 65 01-Dec-22 03-Feb-23

TRA12 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km 7 25-Nov-22 01-Dec-22

CRC.B.600  COMPONENTE DE INTERFERENCIASCRC.B.600  COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 107 11-Dec-22 27-Mar-23

CRC.B.600.C1  OBRAS DE RIEGOCRC.B.600.C1  OBRAS DE RIEGO 63 11-Dec-22 11-Feb-23

IRI01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 16 11-Dec-22 26-Dec-22

IRI02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA 3 24-Dec-22 26-Dec-22

IRI03 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA 7 11-Dec-22 17-Dec-22

IRI04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 4 05-Feb-23 08-Feb-23

IRI05 REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO 10 11-Dec-22 20-Dec-22

IRI06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO 45 11-Dec-22 24-Jan-23

IRI07 CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO 2 27-Dec-22 28-Dec-22

IRI08 CONCRETO CICLOPEO (f'c = 14 Mpa+30% PM) 5 25-Jan-23 29-Jan-23

IRI09 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) 11 25-Jan-23 04-Feb-23

IRI10 CONCRETO (f´c = 21 MPa) 2 21-Dec-22 22-Dec-22

IRI11 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS 25 11-Jan-23 04-Feb-23

IRI12 ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) 27 29-Dec-22 24-Jan-23

IRI13 ENCOFRADO PLANO 34 29-Dec-22 31-Jan-23

IRI14 ENCOFRADO CURVO 4 01-Feb-23 04-Feb-23

IRI15 TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1 27-Dec-22 27-Dec-22

IRI16 TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 2 28-Dec-22 29-Dec-22

IRI17 TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 3 30-Dec-22 01-Jan-23

IRI18 TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 2 02-Jan-23 03-Jan-23

IRI19 COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)2 05-Feb-23 06-Feb-23

IRI20 COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)3 07-Feb-23 09-Feb-23

IRI21 COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)2 10-Feb-23 11-Feb-23

IRI22 REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION DE INTERFERENCIAS HIDRAULICAS3 05-Feb-23 07-Feb-23

IRI23 BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) 1 04-Feb-23 04-Feb-23

IRI24 JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP 2 05-Feb-23 06-Feb-23

IRI25 JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA 14 24-Jan-23 06-Feb-23

IRI26 JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" 2 05-Feb-23 06-Feb-23

IRI27 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA14 22-Jan-23 04-Feb-23

IRI31 COMPUERTA ANTIRETORNO TIPO CLAPETA D=0.90 m (SUMINISTRO Y ALIMENTACION)7 05-Feb-23 11-Feb-23

CRC.B.600.C3  OBRAS DE REDESCRC.B.600.C3  OBRAS DE REDES 45 11-Dec-22 24-Jan-23

IRE01 REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA 45 11-Dec-22 24-Jan-23

IRE02 REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA 45 11-Dec-22 24-Jan-23

CRC.B.600.C4  CRUCE VIALCRC.B.600.C4  CRUCE VIAL 107 11-Dec-22 27-Mar-23

IVI01 DESBROCE Y LIMPIEZA 4 11-Dec-22 14-Dec-22

IVI02 EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 17 15-Dec-22 31-Dec-22

IVI03 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO 1 01-Jan-23 01-Jan-23

IVI04 EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO 5 02-Jan-23 06-Jan-23

IVI05 EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO 12 07-Jan-23 18-Jan-23

IVI06 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE 40 19-Jan-23 27-Feb-23
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21-Jun-23, CRC  Defensas ribereñas - Confluencia rio Casma

21-Jun-23, CRC.B  CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

10-Dec-22, CRC.B.100  OBRAS PROVISIONALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.

INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS

09-Jun-23, CRC.B.200  OBRAS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN

HABILITACIÓN DE ACCESOS

DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEG. VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUX. (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

08-Jun-23, CRC.B.300  OPERACION Y EXPLOTACION DE MATERIAL

EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE

21-Jun-23, CRC.B.400  MOVIMIENTO DE TIERRAS

21-Jun-23, CRC.B.400.B1  CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO

DESBROCE Y LIMPIEZA

EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2

DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

REFINE Y PERFILADO DE TALUD

MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN

ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

CONFORMACIÓN DE DME/DMO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

28-May-23, CRC.B.400.B2  REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)

PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

16-Mar-23, CRC.B.500  TRANSPORTE DE MATERIAL

CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM

ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km

TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km

TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km

27-Mar-23, CRC.B.600  COMPONENTE DE INTERFERENCIAS

11-Feb-23, CRC.B.600.C1  OBRAS DE RIEGO

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO

CONCRETO CICLOPEO (f'c = 14 Mpa+30% PM)

CONCRETO (f'c = 14 Mpa)

CONCRETO (f´c = 21 MPa)

CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)

ENCOFRADO PLANO

ENCOFRADO CURVO

TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCION DE INTERFERENCIAS HIDRAULICAS

BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)

JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

JUNTA WATERSTOP DE PVC 8"

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA

COMPUERTA ANTIRETORNO TIPO CLAPETA D=0.90 m (SUMINISTRO Y ALIMENTACION)

24-Jan-23, CRC.B.600.C3  OBRAS DE REDES

REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA

REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA

27-Mar-23, CRC.B.600.C4  CRUCE VIAL

DESBROCE Y LIMPIEZA

EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO

EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO

EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE

Defensas ribereñas - Confluencia rio Casma AJANI SAC

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary
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Activity ID Activity Name Remaining
Duration

Start Finish

IVI07 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 18 10-Feb-23 27-Feb-23

IVI08 ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 17 11-Feb-23 27-Feb-23

IVI10 GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN 1 11-Feb-23 11-Feb-23

IVI11 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA 10 28-Feb-23 09-Mar-23

IVI12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 4 06-Mar-23 09-Mar-23

IVI13 GEOCELDA HORMIGONADA 17 10-Mar-23 26-Mar-23

IVI14 RELLENO COMPACTADO 1 27-Mar-23 27-Mar-23

IVI15 CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS 60 26-Jan-23 26-Mar-23

CRC.B.600.C5  OBRAS DE CONCRETO EXISTENTECRC.B.600.C5  OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE 23 11-Dec-22 02-Jan-23

ICE01 DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE 23 11-Dec-22 02-Jan-23

CRC.B.900  TRABAJOS DE CIERRECRC.B.900  TRABAJOS DE CIERRE 175 11-Dec-22 03-Jun-23

CIE01 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE02 MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE03 MONITOREO DE CALIDAD AIRE 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE04 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE05 MONITOREO DE CALIDAD AGUA 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE06 MONITOREO DE CALIDAD SUELO 160 11-Dec-22 19-May-23

CIE07 MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA 15 20-May-23 03-Jun-23

CRC.B.700  OBRAS COMPLEMENTARIASCRC.B.700  OBRAS COMPLEMENTARIAS 5 03-Jan-23 07-Jan-23

COM01 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO 5 03-Jan-23 07-Jan-23

CRC.C  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMOCRC.C  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 50 03-May-23 21-Jun-23

CRC.C.1000  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMOCRC.C.1000  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 50 03-May-23 21-Jun-23

PAI01 REPOSICION DE HUARO 12 03-May-23 14-May-23

PAI02 DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIOES PRECARIAS EXISTENTES7 15-May-23 21-May-23

PAI03 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES 1 22-May-23 22-May-23

PAI04 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES 1 23-May-23 23-May-23

PAI05 REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM14 24-May-23 06-Jun-23

PAI06 SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM15 23-May-23 06-Jun-23

PAI07 SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM14 07-Jun-23 20-Jun-23

PAI08 SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA 5 07-Jun-23 11-Jun-23

PAI09 PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS 5 12-Jun-23 16-Jun-23

PAI10 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" 5 17-Jun-23 21-Jun-23

PAI11 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 2 03-May-23 04-May-23

PAI12 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)1 05-May-23 05-May-23

PAI13 BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T33 06-May-23 08-May-23

PAI14 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 5 09-May-23 13-May-23

PAI16 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)2 03-May-23 04-May-23

PAI17 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)2 05-May-23 06-May-23

PAI18 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M2 07-May-23 08-May-23

PAI19 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M2 09-May-23 10-May-23

PAI20 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M 2 11-May-23 12-May-23

PAI21 CALISTENIA ELÍPTICA 2 13-May-23 14-May-23

PAI22 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES 2 15-May-23 16-May-23

PAI23 CALISTENIA BARRA DOBLE 2 17-May-23 18-May-23

PAI24 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE 2 19-May-23 20-May-23

PAI25 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO2 21-May-23 22-May-23

PAI26 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) 2 23-May-23 24-May-23

PAI27 PIEDRA ORNAMENTAL PARA PARQUES DE DIMENSIONES APROX 60-100 CM 2 25-May-23 26-May-23

PAI28 CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM 2 27-May-23 28-May-23

PAI29 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C 2 29-May-23 30-May-23

PAI30 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D 2 31-May-23 01-Jun-23

PAI31 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)2 02-Jun-23 03-Jun-23

PAI32 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m 2 04-Jun-23 05-Jun-23

PAI33 TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES)7 03-May-23 09-May-23

PAI34 TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO 8 10-May-23 17-May-23

PAI35 TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)1 18-May-23 18-May-23

PAI36 AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)5 19-May-23 23-May-23

PAI38 ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO1 24-May-23 24-May-23

PAI39 MÓDULO DE INFORMACIÓN MADERA TRATADA S/ LOSA CONCRETO E=10 CM, 2.00X5.00 M, H=3.05 M C. INCLINADA4 07-Jun-23 10-Jun-23

PAI40 CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO 7 11-Jun-23 17-Jun-23

PAI41 PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO1 18-Jun-23 18-Jun-23

PAI42 BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO2 19-Jun-23 20-Jun-23

CRC.C.1200  ESTRUCTURASCRC.C.1200  ESTRUCTURAS 35 18-May-23 21-Jun-23

EST01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO 1 18-May-23 18-May-23

EST02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA 1 19-May-23 19-May-23

EST03 CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) 1 20-May-23 20-May-23

EST04 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) 7 05-Jun-23 11-Jun-23

EST05 ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) 15 21-May-23 04-Jun-23

EST06 ENCOFRADO PLANO 15 21-May-23 04-Jun-23

CRC.D FIN 0 21-Jun-23

06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25

November 2022 December 2022 January 2023 February 2023 March 2023 April 2023 May 2023 June 2023 July 2023

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1

GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

GEOCELDA HORMIGONADA

RELLENO COMPACTADO

CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

02-Jan-23, CRC.B.600.C5  OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

DEMOLICION DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

03-Jun-23, CRC.B.900  TRABAJOS DE CIERRE

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MONITOREO DE CALIDAD AIRE

MONITOREO DE CALIDAD RUIDO

MONITOREO DE CALIDAD AGUA

MONITOREO DE CALIDAD SUELO

MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

07-Jan-23, CRC.B.700  OBRAS COMPLEMENTARIAS

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO

21-Jun-23, CRC.C  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO

21-Jun-23, CRC.C.1000  INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO

REPOSICION DE HUARO

DEMOLICION Y ELIMINACION DE CONSTRUCCIOES PRECARIAS EXISTENTES

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM

SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM

SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM

SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"

BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3

BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

CALISTENIA ELÍPTICA

CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

CALISTENIA BARRA DOBLE

CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

PIEDRA ORNAMENTAL PARA PARQUES DE DIMENSIONES APROX 60-100 CM

CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM

PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES)

TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO

TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)

ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO

MÓDULO DE INFORMACIÓN MADERA TRATADA S/ LOSA CONCRETO E=10 CM, 2.00X5.00 M, H=3.05 M C. INCLINADA

CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO

PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO

BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO

21-Jun-23, CRC.C.1200  ESTRUCTURAS

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa)

ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)

ENCOFRADO PLANO

FIN, 
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