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ESTRATEGIA DE TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS DE LA CUENCA DE 

CASMA 
 
 

1.1 CONSIDERACIONES 

 Los trabajos a realizar en las canteras abarcan principalmente trabajos de 
perforación y voladura, carguío, selección de material, y eliminación de 
excedentes. 

 Las obras se ejecutarán en las canteras liberadas y asignadas por el Cliente. 

 El tiempo de ejecución de los trabajos contados a partir desde la fecha de 
inicio es de 10 meses,  

 El Cliente determinará el volumen requerido en cada cantera con 20 días de 
anticipación, conforme a lo indicado en la ronda de consultas del 28.03.22. 

 El sistema de trabajo de 6x1, con jornadas de 08 horas, considerando dos 
turnos de trabajo. 

 La habilitación y mantenimiento de los accesos internos de las canteras de roca, 
es parte del alcance del presente proyecto. Esto incluye los accesos a los puntos 
de acopio interno. Estos trabajos pueden durar entre 2 y 3 semanas. 

 Al finalizar la explotación de cada cantera, se realizará el cierre de las mismas, 
realizando trabajos de perfilado y conformación del terreno. Estos trabajos 
pueden durar entre 2 y 3 semanas. 

 
1.2 PROCEDIMIENTO 

En las primeras semanas realizaremos los trabajos de levantamiento topográfico. 
Esto nos permitirá obtener el modelo digital del terreno y contrastarlo con el modelo 
del cliente. 

Se habilitarán accesos internos en cada cantera, lo que facilitará la movilización 
tanto de los equipos de perforación, como de los equipos de carguío y los volquetes 
que transitarán en la zona. 

Los trabajos de perforación se realizarán a doble jornada, mientras que los 
trabajos de voladura solamente se realizarán en la jornada de día.  

Cada cuadrilla de perforación tendrá 02 Rockdrill. 

Después de cada voladura, se procederá a seleccionar y acopiar el material que 
cumpla las características requeridas por el Cliente. El material que no cumpla con 
dichas características, será transportado a los DME cercanos. Estos trabajos se 
realizarán a doble jornada. 

 
  



 

 
 

1.3 CANTERAS 
 

El requerimiento de roca es de 1,091,098.52 m3 para la cuenca de Casma. En la siguiente tabla, se muestran las canteras propuestas 
a explotar, así como el volumen útil a extraer de cada una: 
 

CUENCA 
RIO CANTERA POTENCIA 

(m3) 
% 

EXPLOTAR 
RENDIMIENTO 
DE CANTERA 

VOLUMEN A 
EXTRAER 

(m3) 

REND. DE 
CUADRILLA 

(m3/jor) 

# 
CUADRILLAS TURNOS 

DIAS 
EFECTIVOS 

(1) 

DÍAS 
CALENDARIO 

(2) 

DIAS 
CRONOGRAMA 

(3) 
RIO 

CASMA GUERRERO CL 2021 358,540.00 66% 60% 141,981.84 660 2 2 54 63 70 

RIO 
GRANDE PGUERRERO Y2 1,282,429.12 69% 60% 530,925.66 660 2 2 202 235 240 

RIO 
SECHIN 

PGUERREROC 403,378.73 82% 60% 198,462.34 660 2 2 76 88 90 
PGUERREROB 914,129.40 42% 60% 230,360.61 600 2 2 88 102 110 

    PARCIAL 1,101,730.44       
Volumen estimado de extracción por cantera 

Notas: 

(1) Son los días efectivos de ejecución. 

(2) Por el sistema de trabajo 6x1, se consideran esos días calendario. 

(3) Se consideran días adicionales por conceptos de topografía preliminar. 

La secuencia propuesta para los trabajos de explotación de canteras se detalla en la siguiente imagen: 

 
Secuencia de explotación de canteras propuesto 

UBICACIÓN # CANTERA Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb
RÍO CASMA 5 GUERRERO CL 2021

RÍO GRANDE 20 PGUERRERO Y2
23 PGUERREROC
28 PGUERREROB

# FRENTES 2 2 2 2 2 3 3 3 2
# CUADRILLAS PER-VOL 4 4 4 4 4 6 6 6 4

RÍO SECHIN
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