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Adenda III 

Al SUBCONTRATO DE TOPOGRAFÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PAQUETE 1 

 N° 1869-02-EQ-2019 

Ref. Proyecto: EPC para el Proyecto de Unidades Auxiliares y Trabajos 
Complementarios del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara. 

El Comitente:     GyM S.A. 
El Subcontratista: GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 
Fecha:      1 de setiembre de 2021 
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Reunidos 

De una parte, Walter Carbajal Chavez, identificado con DNI N°07521167 y Paul Mirko Falen Valdez, identificado con DNI 
N°42830895, en nombre y representación de CUMBRA PERÚ S.A. (en adelante “EL COMITENTE o “CUMBRA”), con R.U.C. 
N° 20100154057, y domiciliada en Av. Paseo de la República N° 4675, Surquillo, Lima, ejercen dicha representación en 
virtud de los poderes inscritos en la Partida Registral N° 11006796 de Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Lima 

Galipienzo Morales Javier, identificado con CE N° 001006332, en nombre y representación de GLOBALSIC SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (en adelante denominada “EL SUBCONTRATISTA”), con R.U.C. 20555591714, 
domiciliada en Calle Porta 170, piso 10 of. 1001 distrito de Miraflores, provincia de Lima, ejercen dicha representación en virtud 
de los poderes inscritos en la Partida Registral N°13131023 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. 

EL COMITENTE y EL SUBCONTRATISTA, en adelante denominadas de manera conjunta como las “Partes”, por medio de 
sus representantes, se reconocen mutuamente la capacidad para firmar el presente documento, al tenor de las siguientes 
Declaraciones y Cláusulas. 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

a. Que, Cobra Perú S.A. (en adelante, el “Cliente”) ha firmado un contrato de Ingeniería, Procura y Ejecución de Obra
N° TAL-TC16-19-PRC-CNT-01 (OBRA 1868) para el Proyecto Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (en adelante, la “Obra”), con GyM S.A., el cual se ejecutará a
favor de Petróleos del Perú S.A. (PETROPERU).

b. Que, con fecha 15 de setiembre de 2019, EL COMITENTE y EL SUBCONTRATISTA suscribieron la Adenda I mediante
la cual acordaron la modificación de diversas cláusulas al Contrato.

c. Que, con fecha 01 de enero del 2021, EL COMITENTE y EL SUBCONTRATISTA suscribieron la Adenda II mediante
la cual acordaron la modificación de diversas cláusulas al Contrato.

SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA 

Que, en atención a un mutuo acuerdo entre las Partes y con fundamento en la Cláusula 14 de la Parte II Contrato, las Partes 
acuerdan introducir modificaciones a los siguientes términos, cláusulas y condiciones del Contrato. 

“SEXTA: VIGENCIA: PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DEL CÓMPUTO DE LA RENTA 

“6.1 El plazo de vigencia del Contrato es computado desde el 2 de abril de 2019 al 31 de diciembre del 2021”. 

TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO 

Queda claramente establecido que, en tanto no hubieran sido expresamente modificados, sustituidos o agregados por esta 
Adenda al Contrato, todos los demás términos y condiciones establecidos en dicho Contrato permanecerán inalterables, 
manteniendo su plena vigencia y validez. 
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Toda referencia que en este instrumento se haga a alguna cláusula, sección, inciso, numeral y/o sub numeral, salvo que 
expresamente se establezca lo contrario, se entenderá efectuada a la respectiva cláusula, sección, inciso, numeral y/o sub 
numeral del Contrato. 

La presente adenda se firma en señal de conformidad, en dos ejemplares de igual tenor, uno para EL SUBCONTRATISTA y 
el otro para EL COMITENTE al día 1 del mes de setiembre del año 2021. 

Por EL COMITENTE: 

Apoderado Legal Apoderado Legal 

Por EL SUBCONTRATISTA: 

Apoderado Legal 




