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ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/
B CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS 153,501,866.52

100 OBRAS PROVISIONALES 1,229,214.92
102.A CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. und 1.00 1,680.48 1,680.48
103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS glb 1.00 1,227,534.44 1,227,534.44
200 OBRAS PRELIMINARES 5,134,408.61

201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA glb 1.00 1,053,630.99 1,053,630.99
202.A TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR  Km  25.50 2,927.40 74,648.70
203.B CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN mes 14.00 108,183.75 1,514,572.50
204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS km 8.30 71,601.07 594,288.88
206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  m3  9,135.00 14.80 135,198.00
207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS 

AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
mes

14.00 125,862.11 1,762,069.54
300 OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL 18,879,415.91

304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE m3 311,510.40 39.17 12,201,862.21
304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO m3 26,592.62 60.42 1,606,726.28
305.B PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO m3 203,565.93 24.91 5,070,827.42
400 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,002,199.34
B1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  11.96 11,179.02 133,740.21
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 197,029.27 5.47 1,077,750.12
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 2,008.20 16.34 32,813.91
402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 1,782.04 117.42 209,247.16
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 209,136.19 12.16 2,543,096.11
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  336,379.98 14.56 4,897,692.48

403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO  m3  366,750.54 8.76 3,212,734.73
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  132,705.65 41.65 5,527,190.16
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  73,127.54 19.42 1,420,136.87
405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE  m3  749,540.03 12.46 9,339,268.76
406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD  m2  72,805.35 2.80 203,854.98
408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL ml 2,973.05 26.27 78,102.02
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  152,341.09 12.50 1,904,263.62
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  38,449.25 8.52 327,587.58
410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO  m3  1,036,686.99 4.40 4,561,422.76
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  18,866.69 21.27 401,294.52
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  71,579.22 5.38 385,096.20
414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)  m2  48,725.33 97.77 4,763,875.51
415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)  m3  49,662.47 351.02 17,432,519.17
420.A RELLENO COMPACTADO m3 71,930.10 38.75 2,787,291.18
421.A MURO ESCOLLERA  m3  8,625.70 289.71 2,498,950.10

440.A1 RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE m3 4,864.23 11.42 55,549.47
B2 REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES

402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 43,303.81 10.75 465,516.01
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 437.41 16.34 7,147.32
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 23,384.97 12.16 284,361.26
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  3,526.35 14.56 51,343.63
404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE  m3  27,127.76 41.65 1,129,871.12
404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE  m3  10,948.79 19.42 212,625.46
409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  28,945.90 12.50 361,823.72
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  2,021.22 21.27 42,991.39
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  8,008.31 5.38 43,084.69
416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE  m2  10,106.11 6.07 61,344.09
417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES  m3  17,905.13 30.64 548,613.03
500 TRANSPORTES DE MATERIAL 53,817,997.10

501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km  m3‐km  136,602.29 9.98 1,363,290.85
501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km  m3‐km  213,643.91 9.98 2,132,166.22
501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM  m3‐km  27,682.01 9.98 276,266.46
502.A ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km  m3‐km  86,537.88 2.74 237,113.79
502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km   m3‐km  1,675,967.18 2.74 4,592,150.07
502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM  m3‐km  146,201.63 2.74 400,592.47
503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km  m3‐km  868,938.24 10.31 8,958,753.25
504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km  m3‐km  9,712,988.52 2.48 24,088,211.53
505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km  m3‐km  253,320.19 13.05 3,305,828.48
506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km  m3‐km  2,830,643.47 2.99 8,463,623.98
600 COMPONENTE DE INTERFERENCIAS 5,962,599.76

C1 OBRAS DE RIEGO

402.A1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO m3 35,854.89 12.61 452,130.16
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  672.36 64.74 43,528.59
404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA  m3  819.65 41.65 34,138.42

413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS  m3  3,433.76 38.75 133,058.20
609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO m3 418.46 452.34 189,286.20
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 16.41 425.60 6,984.10
801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) m3 276.05 382.71 105,647.10

801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa) m3 190.19 441.07 83,887.10
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 1,747.71 613.78 1,072,709.44
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 336.38 667.41 224,503.38
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 30,219.52 8.15 246,289.09
803.A ENCOFRADO PLANO m2 4,761.86 76.52 364,377.53
803.B ENCOFRADO CURVO m2 52.26 127.89 6,683.66
805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 45.60 905.75 41,302.20
805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 27.50 1,462.69 40,223.98
805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 45.90 1,898.68 87,149.41
805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 61.61 2,031.65 125,169.96
805.J TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ml 861.00 867.70 747,089.70
806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 14,735.85 44,207.55
806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 22,089.05 44,178.10
806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 4.00 38,606.65 154,426.60
806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m  (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 26,157.65 78,472.95

806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS m2 20.01 1,743.35 34,884.43
806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) ml 88.20 520.00 45,864.00
807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP ml 62.83 81.01 5,089.86
808.C JUNTA DE DILATACIÓN ml 1,291.84 96.75 124,985.52
808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN ml 2,599.18 14.62 38,000.01
810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA m2 1,044.31 25.64 26,776.11
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PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

C4 CRUCE VIAL

401.A DESBROCE Y LIMPIEZA ha  0.41 11,179.02 4,616.33
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2,853.99 5.47 15,611.34
402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO m3 29.12 16.34 475.84
402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO m3 98.03 117.42 11,510.10
402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO m3 1,944.86 12.16 23,649.50
403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE  m3  10,154.87 16.18 164,305.74
404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1  m3  1,562.12 41.65 65,062.21
404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1  m3  1,032.56 19.42 20,052.24
409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN  m2  1,746.40 8.52 14,879.33
412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA  m3  2,852.36 21.27 60,669.59
413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO  m3  574.55 5.38 3,091.05
414.B GEOCELDA HORMIGONADA  m2  1,615.18 183.44 296,287.70
420.A RELLENO COMPACTADO m3 7,799.00 38.75 302,211.06
801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS m3 279.04 667.41 186,234.75
814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA ml 54.00 55.15 2,978.10
814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA ml 228.00 14.62 3,333.36

C5 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE

612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE m3 1,118.50 166.82 186,588.17
900 TRABAJOS DE CIERRE 1,476,030.88

902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 1,143,577.12 1,143,577.12
902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 199,584.00 199,584.00

902.C.1       MONITOREO DE CALIDAD AIRE und 4.00 9,120.00 36,480.00
902.C.2       MONITOREO DE CALIDAD RUIDO und 6.00 2,400.00 14,400.00
902.C.3       MONITOREO DE CALIDAD AGUA und 4.00 4,317.60 17,270.40
902.C.4       MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO und 1.00 2,640.00 2,640.00
902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA glb 1.00 62,079.36 62,079.36

C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 4,405,936.93
1000 INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO 3,001,024.66
402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO m3 2200.84 5.47 12,038.59
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  12240.24 16.18 198,047.08
612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES glb 1.00 142,652.00 142,652.00

1001.A UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO m2 24854.95 9.76 242,584.31
1001.B1 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO m2 24854.95 6.08 151,118.10
1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 17839.50 4.12 73,498.74
1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES m2 156.80 16.47 2,582.50
1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM m2 8836.42 17.65 155,962.81
1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA und 1.00 988.08 988.08
1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM ml 1223.83 61.56 75,338.97
1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA m2 317.01 10.16 3,220.82
1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" ml 305.69 30.87 9,436.65
1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO m2 695.88 139.23 96,887.37
1005.L JUNTAS DE CORTE ml 489.00 14.62 7,149.18
1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO m2 43.84 150.15 6,582.58
1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.00 5,210.96 26,054.80

1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1 und 37.00 5,638.64 208,629.68
1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 8.00 6,768.77 54,150.16

1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.00 3,583.27 7,166.54
1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. ml 213.42 3,104.57 662,577.33
1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMEN und 1.00 9,082.94 9,082.94
1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.00 9,450.29 9,450.29
1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.00 28,766.29 28,766.29
1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und

1.00
7,783.92 7,783.92

1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.00 28,139.91 28,139.91
1006.L CALISTENIA ELÍPTICA und 1.00 7,861.80 7,861.80
1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.00 9,361.80 18,723.60
1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.00 9,432.49 18,864.98
1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE und 1.00 9,874.42 9,874.42
1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO und 3.00 1,503.16 4,509.48

1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 15.00 958.31 14,374.65
1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.00 8,053.14 16,106.28
1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.00 5,740.42 57,404.20
1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.00 2,392.30 7,176.90
1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B und 1.00 3,621.15 3,621.15
1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.00 1,672.30 11,706.10
1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR  e=0.15m m2 4062.74 25.24 102,543.56
1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m m2 4062.74 10.16 41,277.44
1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" ml 105.17 206.74 21,742.85
1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM D ml 12.82 273.94 3,511.91
1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE R und 10.00 1,076.62 10,766.20
1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO und 18.00 256.61 4,618.98
1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE R und 8.00 826.58 6,612.64
1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO und 11.00 560.82 6,169.02
1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 und 2.00 126,821.40 253,642.80
1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X und 2.00 54,442.73 108,885.46
1010.I PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M ml 79.52 333.33 26,506.40

1010.G1 BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL ml 11.18 771.41 8,624.36
1010.J SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BÁSQUET und 4.00 3,509.36 14,037.44
1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 m2 3.08 46.03 141.77
1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO  PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO ml 437.95 4.18 1,830.63
1200 ESTRUCTURAS 929,318.70

402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO m3 1243.68 68.33 84,980.65
403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA  m3  793.22 64.74 51,353.06
801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO m3 0.22 425.60 93.63
801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa) m3 443.63 613.78 272,291.22
802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) kg 25949.94 8.15 211,492.01
803.A ENCOFRADO PLANO m2 10.03 76.52 767.50

803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2462.50 115.64 284,763.50
808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA ml 487.00 30.87 15,033.69
820.A ANCLAJES ACERO A36 kg 113.36 13.97 1,583.64
822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' und 58.00 42.38 2,458.04

822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO und 32.00 48.98 1,567.36
822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' und 8.00 64.18 513.44



ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MEDIDA Metrados  P. UNITARIOS/  P. PARCIALS/

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

823.A TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 und 4.00 88.78 355.12
823.A1 TORNILLO Ø1/4" PASANTE A307 und 28.00 73.78 2,065.84
1300 INSTALACIONES 475,593.57

1302.A POSTE L1 und 78.00 4,253.83 331,798.74
1302.B POSTE L2 und 5.00 6,033.27 30,166.35
1303.A REFLECTOR L1 und 4.00 2,494.25 9,977.00
1303.B REFLECTOR L2 und 4.00 2,435.25 9,741.00
1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1.00 1,888.00 1,888.00
1310.B MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA und 1.00 244.77 244.77
1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO und 1.00 244.77 244.77
1310.D TABLERO ELECTRICO TD‐AL und 1.00 8,961.31 8,961.31
1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x25mm2 + 1x10mm2 ml 374.80 47.38 17,758.02
1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x16mm2 + 1x10mm2 ml 114.00 35.46 4,042.44
1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x6mm2 + 1x4mm2 ml 295.90 13.38 3,959.14
1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2‐1x4mm2 + 1x4mm2 ml 1363.20 11.54 15,731.33
1320.G CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY ml 6.10 10.04 61.24
1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS glb 1.00 7,670.00 7,670.00
402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO m3 813.60 40.99 33,349.46

SUBTOTAL 40.99 157,907,803.45
GASTOS GENERALES 19.11% 30,182,518.29
UTILIDAD 10.00% 15,790,780.35
TOTAL S/. 203,881,102.09

NOTA:

1

2

4
5

6

7

8 Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de     S/351,063.61

Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de 
roca fija

La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la 
selección de la piedra, el transporte será pagado con las partidas correspondientes del item 500 

La partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de  760 m3. 
Se valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.

Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A 

 Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m 
 Partida 405.A Descolmatación de Cauce:   Incluye transporte interno a 0.5km 
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 10,620,851.25
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 0.50 7.50 36,000.00 270,000.00
Residente de Obra 1.00 14.50 32,400.00 469,800.00
Administrador de contrato 0.50 7.50 18,000.00 135,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 14.50 15,412.50 223,481.25
Supervisor SSO de Margen Derecha 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3.00 30.00 9,581.25 287,437.50
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 27.00 9,581.25 258,693.75
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1.00 12.00 9,581.25 114,975.00
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 9,581.25 47,906.25
Asistente de seguridad 1.00 14.00 7,500.00 105,000.00
Capacitadores / SBC 1.00 14.00 9,581.25 134,137.50
Especialista en Medio Ambiente 1.00 14.50 11,250.00 163,125.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 26.00 7,734.38 201,093.75
Medico Ocupacional 1.00 14.00 11,250.00 157,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 14.00 6,750.00 94,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 14.50 20,812.50 301,781.25
Responsable de EDP 1.00 14.00 13,359.38 187,031.25
Jefe de Topografía 1.00 14.50 14,625.00 212,062.50
Dibujante Cadista 2.00 28.00 9,000.00 252,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 14.50 11,812.50 171,281.25
Asistente de planeamiento y costos 1.00 14.00 7,875.00 110,250.00
Digitador 1.00 14.50 6,000.00 87,000.00
Jefe de Calidad 1.00 14.50 18,000.00 261,000.00
Supervisor de Control de Calidad 3.00 34.50 11,250.00 388,125.00
Técnico de campo 4.00 38.00 8,437.50 320,625.00
Asistente de campo 4.00 38.00 4,921.88 187,031.25
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 14.00 8,437.50 118,125.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 14.00 4,921.88 68,906.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 14.00 19,500.00 273,000.00
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2.00 26.00 13,584.00 353,184.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 27.00 13,584.00 366,768.00
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1.00 12.00 13,584.00 163,008.00
Supervisor de Obra -  Infraestructura verde y Paisajismo 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Asistente de Obra 2.00 27.00 9,750.00 263,250.00
Jefe de Equipos 1.00 14.00 14,821.88 207,506.25
Mecánicos 10.00 92.00
Ayudantes mecánicos 10.00 92.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1.00 14.00 12,000.00 168,000.00
Asistente de relaciones comunitarias 1.00 12.00 9,006.00 108,072.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 14.50 12,084.00 175,218.00
Comprador 1.00 14.00 11,257.50 157,605.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 14.50 10,260.00 148,770.00
Asistente de RRHH 2.00 21.00 5,244.00 110,124.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 14.00 6,840.00 95,760.00
Asistente administrativo 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 14.50 1,687.50 24,468.75
Encargado/Resp de Almacén 1.00 14.00 7,125.00 99,750.00
Auxiliar de Almacén 1.00 14.00 4,275.00 59,850.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3.00 37.00 3,306.00 122,322.00
Vigilancia 4.00 55.00 5,700.00 313,500.00
Choferes de Camionetas 12.00 171.00 3,705.00 633,555.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 14.00 6,270.00 87,780.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 14.00 138.00 4,275.00 589,950.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 3,034,190.00
Exámenes médicos personal directo MOC 371.00 1,021.00 280.00 285,880.00
Exámenes médicos personal directo MONC 266.00 787.00 280.00 220,360.00
Exámenes médicos personal indirecto 124.00 352.00 280.00 98,560.00

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

Fotocheck - GG 124.00 228.00 25.00 5,700.00
EPP personal directo 637.00 1,593.00 1,430.00 2,277,990.00
EPP personal indirecto 124.00 310.00 470.00 145,700.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,337,510.00
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 68.50 844.00 260.00 219,440.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 283.00 2,539.00 130.00 330,070.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 28.00 15,000.00 420,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 6.00 57.00 24,000.00 1,368,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 9,572,894.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 318.00 2,855.00 1,676.00 4,784,980.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 54.00 375.00 896.00 336,000.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 253.00 2,297.00 896.00 2,058,112.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 80.50 957.00 2,066.00 1,977,162.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 37.50 465.00 896.00 416,640.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 916,254.25
Telefonía móvil 54.50 707.00 50.00 35,350.00
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC 50.00
Equipos de Computo 55.50 715.00 350.00 250,250.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 14.00 937.50 13,125.00
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto 118.00 1,422.00 34.50 49,059.00
Agua para beber - Personal de Costo Directo 606.00 5,462.00 34.50 188,439.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 14.00 750.00 10,500.00
Licencias software 1.00 14.00 4,000.00 56,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 55.00 457.50 250.00 114,375.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) 250.00
Emisoras en vehículos 8.00 114.50 562.50 64,406.25
Equipamiento de taller 1.00 1.00 134,750.00 134,750.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,275,040.23
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 114.50 5,812.50 665,531.25
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 14.00 19,300.00 270,200.00
Combustible 5,016.51 70,231.20 19.07 1,339,308.98

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 618,628.56
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) 21.18 193.83 1,300.00 251,972.50
Lavamanos 21.18 193.83 500.00 96,912.50
Casetas vigías 3.00 3.00 10,000.00 30,000.00
Laboratorio de calidad - Implementación 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 14.00 12,124.54 169,743.56

8. EQUIPOS AUXILIARES 677,650.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion 55.00 110.00 4,700.00 517,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia 110.00 892.50 180.00 160,650.00

9. GASTOS VARIOS 129,500.00
Utiles de Oficina 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 14.00 1,000.00 14,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 14.00 1,875.00 26,250.00
Materiales de Seguridad colectiva 1.00 14.00 4,500.00 63,000.00

10. COSTES COVID
Costes Covid 1.00 1.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 10,620,851.25
2. Requerimientos de Personal 3,034,190.00
3. Transporte de Personal 2,337,510.00
4. Alojamiento y alimentación 9,572,894.00
5. Operación de Instalaciones 916,254.25
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,275,040.23
7. Instalaciones y Servicio 618,628.56
8. Equipos Auxiliares 677,650.00
9. Gastos Varios 129,500.00
10. Costes Covid 30,182,518
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APUS PARTIDAS

MO. 1.7778 EQ. 1,680.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.2500 22.49 50.60
hh 2.0000 8.9999 20.32 182.88

233.48

%mo 3.0000 233.48 7.00
7.00

und 1.0000 1,440.00 1,440.00
1,440.00

MO. 0.0027 EQ. 1,227,534.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 95.98 28,794.00
mes 42.0000 4,480.00 188,160.00
mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
mes 112.0000 728.00 81,536.00

376,890.00

hm 2.0000 5,925.9259 71.49 423,644.44
glb 1.0000 25,000.00 25,000.00

448,644.44

glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
mes 14.0000 13,200.00 184,800.00

402,000.00

MO. EQ. 1,053,630.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 570,815.49 570,815.49
glb 1.0000 482,815.50 482,815.50

1,053,630.99

MO. 0.4444 EQ. 2,927.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 18.0018 20.32 365.80
hh 1.0000 18.0018 39.41 709.45

1,075.25

var 8.0000 26.43 211.44
bol 2.0000 29.46 58.92
bol 2.0000 20.16 40.32
und 150.0000 6.16 924.00
gal 8.0000 36.18 289.44

1,524.12

hm 1.0000 18.0018 16.43 295.77
%mo 3.0000 1,075.25 32.26

328.03

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento Km/DIA 0.4444 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

Partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Subcontratos
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos
011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Código Descripción Recurso

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL

Partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento glb/DIA 0.0027 Costo unitario directo por : glb

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Partida 102.A CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento und/DIA 1.7778 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 0.0384 EQ. 108,183.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 7.0000 1,458.3333 20.32 29,633.33
hh 7.0000 1,458.3333 39.41 57,472.92

87,106.25

var 5.0000 26.43 132.15
bol 3.0000 29.46 88.38
bol 3.0000 20.16 60.48
und 150.0000 6.16 924.00
gal 4.0000 36.18 144.72

1,349.73

hm 5.0000 1,041.6667 16.43 17,114.58
%mo 3.0000 87,106.25 2,613.19

19,727.77

MO. 0.2667 EQ. 71,601.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 29.9963 36.39 1,091.57
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05
hh 2.0000 59.9925 20.32 1,219.05

3,529.67

hm 0.5000 14.9981 416.06 6,240.11
hm 0.2500 7.4991 394.02 2,954.80
hm 1.0000 29.9963 308.29 9,247.56
hm 1.0000 29.9963 209.98 6,298.62

hm 1.0000 29.9963 211.24 6,336.42
%mo 3.0000 3,529.67 105.89

31,183.40

m3 600.0000 61.48 36,888.00
36,888.00

MO. 540.0000 EQ. 14.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0015 36.39 0.05
hh 1.0000 0.0148 20.32 0.30

0.35

hm 1.0000 0.0148 416.06 6.16
hm 0.5000 0.0074 568.77 4.21
%mo 3.0000 0.35 0.01

10.38

m3 1.0000 4.07 4.07
4.07

MO. 0.0384 EQ. 125,862.11
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 22.49 4,685.42
hh 4.0000 833.3333 20.32 16,933.33

21,618.75

mes 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Materiales

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060257 TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Partida 207.A MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, 
Fuentes de agua)

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010325020206 MATERIAL DE LASTRE

Partida 206.A DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento km/DIA 0.2667 Costo unitario directo por : km

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 104.1667 308.29 32,113.55
hm 0.5000 104.1667 209.98 21,872.92

hm 1.0000 208.3333 211.24 44,008.33
%mo 3.0000 21,618.75 648.56

98,643.36

MO. EQ. 39.17
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 34.06 39.17
39.17

MO. EQ. 60.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 52.54 60.42
60.42

MO. EQ. 24.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.1500 21.66 24.91
24.91

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33

MO. 800.0000 EQ. 5.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.09

MO. 222.2222 EQ. 16.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103292202a5 EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

Partida 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO

010703020413 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

Partida 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03

15.48

MO. 35.0000 EQ. 117.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 1,000.0000 EQ. 8.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 20.32 0.16

0.31

hm 1.0000 0.0080 26.21 0.21
hm 2.0000 0.0160 371.17 5.94
%mo 3.0000 0.31 0.01

6.16

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 403.A1 MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.D EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 192.0000 EQ. 41.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 960.0000 EQ. 12.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
hh 2.0000 0.0167 20.32 0.34

0.37

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 568.77 4.72
%mo 3.0000 0.37 0.01

4.84

m3 1.0000 7.25 7.25
7.25

MO. 720.0000 EQ. 2.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 36.39 0.08
hh 1.0000 0.0111 20.32 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 26.21 0.15
hm 0.5000 0.0056 416.06 2.33
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.49

MO. EQ. 26.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 68.33 17.08
m3 0.2500 36.75 9.19

26.27

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 408.A ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010101040135 TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD

010324031552 LUMINARIA
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 405.A DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 888.8889 EQ. 4.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18
0.18

hm 0.5000 0.0045 26.21 0.12
hm 0.1500 0.0013 416.06 0.54
hm 1.0000 0.0090 394.02 3.55
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.22

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 888.8889 EQ. 5.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. EQ. 97.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 97.77 97.77
97.77

MO. EQ. 351.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.8000 333.33 266.66
m2 0.7300 115.56 84.36

351.02

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 15.0000 EQ. 289.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.5000 232.78 116.39
m3 0.5000 346.63 173.32

289.71

MO. 480.0000 EQ. 11.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
hh 1.0000 0.0167 20.32 0.34

0.46

hm 1.0000 0.0167 308.29 5.15
hm 1.0000 0.0167 209.98 3.51

%mo 3.0000 0.46 0.01
8.67

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 440.A1 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Rendimiento m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010710130009 MURO ESCOLLERA - UÑA
010710130010 MURO DE CONCRETO - TALUD

Partida 421.A MURO ESCOLLERA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303173017 GAVIONES TIPO CAJA
010452010106 GAVION TIPO COLCHON H=0.30m

010312010201 INSTALACION DE GEOWEB

Partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.A TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 560.0000 EQ. 10.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0071 36.39 0.26
hh 1.0000 0.0143 20.32 0.29

0.55

hm 0.5000 0.0071 26.21 0.19
hm 1.0000 0.0143 416.06 5.95
hm 0.5000 0.0071 568.77 4.04
%mo 3.0000 0.55 0.02

10.20

MO. 222.2222 EQ. 16.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03

15.48

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 444.4444 EQ. 14.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0180 22.49 0.40
hh 1.0000 0.0180 20.32 0.37

0.90

hm 1.0000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0180 394.02 7.09
hm 1.0000 0.0180 209.98 3.78

%mo 3.0000 0.90 0.03
11.37

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 444.4444 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 560.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 192.0000 EQ. 41.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 12.50
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 8.68 9.98
%mt 5.0000 9.98 0.50

10.48

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.H ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.G ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 888.8889 EQ. 5.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 1,000.0000 EQ. 6.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0080 22.49 0.18
hh 4.0000 0.0320 20.32 0.65

0.98

hm 1.0000 0.0080 308.29 2.47
hm 1.0000 0.0080 209.98 1.68

%mo 3.0000 0.98 0.03
4.18

m3 0.0400 22.87 0.91
0.91

MO. EQ. 30.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 23.94 23.94
m3 1.0000 6.70 6.70

30.64

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 501.B CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

010303030108 REMOCION Y SELECCION DE ROCA
010303060504 ACOPIO DE ROCA

Partida 501.A CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 417.A RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 416.B PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 262.5000 EQ. 9.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 189.30 5.77
5.77

m3 1.0000 4.09 4.09
4.09

MO. 550.0000 EQ. 2.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 550.0000 EQ. 2.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0145 189.30 2.74
2.74

MO. 252.0000 EQ. 10.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 612.0000 EQ. 2.48
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0131 189.30 2.48
2.48

MO. 278.6667 EQ. 13.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0057 20.32 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0287 240.90 6.91
6.91

m3 1.0000 6.02 6.02
6.02

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 506.A TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento m3-km/D 278.6667 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 505.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km

Rendimiento m3-km/D 612.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida 504.B TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 252.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 503.B CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.D TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km

Rendimiento m3-km/D 550.0000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134974 Carguio de material en acopio

Partida 502.B ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3-km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso

Partida 501.D CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 645.3333 EQ. 2.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0124 240.90 2.99
2.99

MO. 280.0000 EQ. 12.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0029 36.39 0.11
hh 1.0000 0.0286 20.32 0.58

0.69

hm 1.0000 0.0286 416.06 11.90
%mo 3.0000 0.69 0.02

11.92

MO. 55.0000 EQ. 64.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
m3 1.2000 21.66 25.99

28.28

MO. 192.0000 EQ. 41.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 413.A1 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 404.F ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 280.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 402.A EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO

Rendimiento m3-km/D 645.3333 Costo unitario directo por : m3-km

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

2.29

MO. 14.2222 EQ. 452.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6000 608.81 365.29
m3 0.4000 217.63 87.05

452.34

MO. 16.0000 EQ. 425.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 14.2222 EQ. 382.71
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 356.79 267.59
m3 0.7500 66.44 49.83
m3 0.3000 217.63 65.29

382.71

MO. 18.0000 EQ. 441.07
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. 16.0000 EQ. 613.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. EQ. 667.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

MO. 220.0000 EQ. 8.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B1 CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.B CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)

Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175777 CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 14.2222 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 609.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 12.0000 EQ. 127.89
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

30.97

kg 0.1500 8.51 1.28
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.75
p2 6.5000 6.16 40.04
und 0.3000 140.00 42.00

95.37

%mo 5.0000 30.97 1.55
1.55

MO. 24.0000 EQ. 905.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0000 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 739.20 776.16
776.16

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
hm 0.1000 0.0333 226.41 7.54
%mo 5.0000 50.18 2.51

79.41

MO. 24.0000 EQ. 1,462.69
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.0500 1,276.80 1,340.64
1,340.64

Equipos

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 805.B TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 805.A TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.B ENCOFRADO CURVO

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. 20.0000 EQ. 1,898.68
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 2.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 2.0000 0.8000 20.32 16.26

60.22

m 1.0500 1,668.80 1,752.24
1,752.24

hm 0.5000 0.2000 416.06 83.21
%mo 5.0000 60.22 3.01

86.22

MO. 24.0000 EQ. 2,031.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 2.0001 0.6667 20.32 13.55

50.18

m 1.1000 1,736.00 1,909.60
1,909.60

hm 0.5000 0.1667 416.06 69.36
%mo 5.0000 50.18 2.51

71.87

MO. 24.0000 EQ. 867.70
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.3333 28.52 9.51
hh 2.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 6.0000 2.0000 20.32 40.64

77.27

m 1.0000 80.00 80.00
m 1.0500 601.06 631.11

711.11

hm 1.0000 0.3333 226.41 75.46
%mo 5.0000 77.27 3.86

79.32

MO. EQ. 14,735.85
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,072.80 13,072.80
13,072.80

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 22,089.05
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.B COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.A COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

Materiales
0203020014 FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE
0214010848 Tubería HDPE 800 mm, INCLUYE Union roscado + sellado de juntas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.J TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

Materiales
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.D TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 805.C TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

und 1.0000 20,426.00 20,426.00
20,426.00

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 38,606.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 36,943.60 36,943.60
36,943.60

und 1.0000 1,663.05 1,663.05
1,663.05

MO. EQ. 26,157.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 24,696.20 24,696.20
24,696.20

und 1.0000 1,461.45 1,461.45
1,461.45

MO. 8.0000 EQ. 1,743.35
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 36.39 3.64
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 4.0000 4.0000 20.32 81.28

113.44

m2 1.0000 1,601.60 1,601.60
1,601.60

hm 0.1000 0.1000 226.41 22.64
%mo 5.0000 113.44 5.67

28.31

MO. EQ. 520.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 520.00 520.00
520.00

MO. 40.0000 EQ. 81.01
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

10.49

m 1.0000 70.00 70.00
70.00

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0433010011 BARANDA METALICA

Partida 807.A JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 806.L BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Materiales
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m

Subpartidas
010324070907 INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Partida 806.K1 REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.D COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 806.C COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Subcontratos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 10.49 0.52
0.52

MO. 40.0000 EQ. 96.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 0.2500 0.0500 20.32 1.02

7.45

pln 0.0600 21.90 1.31
m 1.0000 70.00 70.00
pza 0.2860 61.60 17.62

88.93

%mo 5.0000 7.45 0.37
0.37

MO. 40.0000 EQ. 14.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 40.0000 EQ. 25.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

14.56

kg 0.4000 23.63 9.45
kg 0.1750 5.15 0.90

10.35

%mo 5.0000 14.56 0.73
0.73

MO. 0.8000 EQ. 11,179.02
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 10.0000 22.49 224.90
hh 2.0000 20.0000 20.32 406.40

667.69

hm 1.0000 10.0000 416.06 4,160.60
hm 1.0000 10.0000 568.77 5,687.70
hm 2.0000 20.0000 32.15 643.00
%mo 3.0000 667.69 20.03

10,511.33
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
011102010704 MOTOSIERRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ha/DIA 0.8000 Costo unitario directo por : ha

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 401.A DESBROCE Y LIMPIEZA

0101010005 PEON

Materiales
02400700010003 PINTURA ASFALTICA
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 810.B IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.D JUNTA DE CONTRACCIÓN

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 808.C JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 800.0000 EQ. 5.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.09

MO. 222.2222 EQ. 16.34
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0360 20.32 0.73

0.86

hm 0.5000 0.0180 26.21 0.47
hm 1.0000 0.0360 416.06 14.98
%mo 3.0000 0.86 0.03

15.48

MO. 35.0000 EQ. 117.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0229 36.39 0.83
hh 1.0000 0.2286 20.32 4.65

5.48

hm 0.5000 0.1143 26.21 3.00
hm 1.0000 0.2286 416.06 95.11
%mo 3.0000 5.48 0.16
hm 1.0000 0.2286 59.79 13.67

111.94

MO. 400.0000 EQ. 12.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 36.39 0.15
hh 1.0000 0.0200 20.32 0.41

0.56

hm 0.5000 0.0100 26.21 0.26
hm 1.0000 0.0200 416.06 8.32
hm 1.0000 0.0200 149.76 3.00
%mo 3.0000 0.56 0.02

11.60

MO. 355.0000 EQ. 16.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.A CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida 402.E EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.D EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento m3/DIA 35.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.C EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 222.2222 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 192.0000 EQ. 41.65
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0208 36.39 0.76
hh 1.0000 0.0417 22.49 0.94
hh 1.0000 0.0417 20.32 0.85

2.55

hm 1.0000 0.0417 26.21 1.09
hm 2.0000 0.0833 416.06 34.66
hm 0.2000 0.0083 394.02 3.27
%mo 3.0000 2.55 0.08

39.10

MO. 266.6667 EQ. 19.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0150 36.39 0.55
hh 1.0000 0.0300 22.49 0.67
hh 1.0000 0.0300 20.32 0.61

1.83

hm 1.0000 0.0300 26.21 0.79
hm 1.0000 0.0300 416.06 12.48
hm 0.2500 0.0075 568.77 4.27
%mo 3.0000 1.83 0.05

17.59

MO. 1,100.0000 EQ. 8.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0015 36.39 0.05
hh 2.0000 0.0145 22.49 0.33
hh 8.0000 0.0582 20.32 1.18

1.56

m2 1.1500 5.38 6.19
%mt 5.0000 6.19 0.31

6.50

hm 0.2500 0.0018 226.41 0.41
%mo 3.0000 1.56 0.05

0.46

MO. 240.0000 EQ. 21.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 36.39 0.24
hh 1.0000 0.0333 22.49 0.75
hh 1.0000 0.0333 20.32 0.68

1.67

hm 1.0000 0.0333 308.29 10.27
hm 1.0000 0.0333 209.98 6.99

%mo 3.0000 1.67 0.05
17.31

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 412.A RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 409.B GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 404.D ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento m3/DIA 266.6667 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 192.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 404.A ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 888.8889 EQ. 5.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 36.39 0.07
hh 1.0000 0.0090 20.32 0.18

0.25

hm 1.0000 0.0090 568.77 5.12
%mo 3.0000 0.25 0.01

5.13

MO. 270.0000 EQ. 183.44
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0296 36.39 1.08
hh 2.0000 0.0593 28.52 1.69
hh 2.0000 0.0593 22.49 1.33
hh 8.0000 0.2370 20.32 4.82

8.92

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 8.0000 0.95 7.60

65.04

hm 1.0000 0.0296 190.31 5.63
%mo 8.0000 8.92 0.71

6.34

m3 0.2000 515.70 103.14
103.14

MO. 55.0000 EQ. 38.75
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. EQ. 667.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 532.49 559.11
m3 1.0000 108.30 108.30

667.41

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 801.D CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

Partida 420.A RELLENO COMPACTADO

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL
0210030003 GEOWEB

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 270.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 414.B GEOCELDA HORMIGONADA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 888.8889 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 413.A RELLENO CON MATERIAL PROPIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 28.0000 EQ. 55.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0286 36.39 1.04
hh 1.0000 0.2857 28.52 8.15
hh 0.2500 0.0714 20.32 1.45

10.64

pln 0.0600 21.90 1.31
pza 0.2860 61.60 17.62
m 1.6700 15.00 25.05

43.98

%mo 5.0000 10.64 0.53
0.53

MO. 40.0000 EQ. 14.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. 24.0000 EQ. 166.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. EQ. 1,143,577.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 81,684.08 1,143,577.12
1,143,577.12

MO. EQ. 199,584.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 14.0000 8,580.00 120,120.00

mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
199,584.00

MO. EQ. 9,120.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 9,120.00 9,120.00
9,120.00

0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 
peligrosos

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 902.C.1 MONITOREO DE CALIDAD AIRE

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010314010116 PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Partida 902.B MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Partida 902.A MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 814.B JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
0271040051 BARRA LISA DE 3/4"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 28.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Partida 814.A JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 2,400.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,400.00 2,400.00
2,400.00

MO. EQ. 4,317.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 4,317.60 4,317.60
4,317.60

MO. EQ. 2,640.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
2,640.00

MO. EQ. 62,079.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 192.0000 20.32 3,901.44
3,901.44

hm 96.0000 190.31 18,269.76
hm 96.0000 189.30 18,172.80
hm 96.0000 226.41 21,735.36

58,177.92

MO. 800.0000 EQ. 5.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.38

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 416.06 4.16
hm 0.2000 0.0020 394.02 0.79
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.09

MO. 355.0000 EQ. 16.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0045 36.39 0.16
hh 1.0000 0.0225 22.49 0.51
hh 1.0000 0.0225 20.32 0.46

1.13

hm 1.0000 0.0225 26.21 0.59
hm 0.5000 0.0113 79.41 0.90
hm 1.0000 0.0225 394.02 8.87
hm 0.5000 0.0113 209.98 2.37

%mo 3.0000 1.13 0.03
12.76

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento m3/DIA 355.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida 402.B EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO

Partida 902.D MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA

0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Partida 902.C.4 MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Partida 902.C.3 MONITOREO DE CALIDAD AGUA

Partida 902.C.2 MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. EQ. 142,652.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 760.0000 187.70 142,652.00
142,652.00

MO. 120.0000 EQ. 9.76
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

p2 0.1500 6.16 0.92
rll 0.0005 75.00 0.04

0.96

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

m2 0.0150 76.52 1.15
m3 0.0080 441.07 3.53

4.68

MO. 800.0000 EQ. 6.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20
hh 1.0000 0.0100 39.41 0.39

0.59

var 0.1000 26.43 2.64
bol 0.0500 29.46 1.47
bol 0.0050 20.16 0.10
und 0.1500 6.16 0.92
gal 0.0050 36.18 0.18

5.31

hm 1.0000 0.0100 16.43 0.16
%mo 3.0000 0.59 0.02

0.18

MO. 120.0000 EQ. 4.12
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

3.92

%mo 5.0000 3.92 0.20
0.20

MO. 30.0000 EQ. 16.47
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 36.39 4.85
hh 2.0000 0.5333 20.32 10.84

15.69

%mo 5.0000 15.69 0.78
0.78

MO. 14.0000 EQ. 17.65

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.G REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento m2/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.F DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.C LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Partida 1001.B1 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO
Rendimiento m2/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0411130013 Demolición de estructuras

Partida 1001.A UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 20.32 11.61

16.81

%mo 5.0000 16.81 0.84
0.84

MO. 2.0000 EQ. 988.08
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

185.80

pza 4.0000 84.00 336.00
336.00

hm 0.1000 0.4000 226.41 90.56
%mo 5.0000 185.80 9.29

99.85

m3 0.0800 166.82 13.35
m2 0.8000 76.52 61.22
m3 0.1600 92.44 14.79
m3 0.2400 746.95 179.27
kg 12.0000 8.15 97.80

366.43

MO. EQ. 61.56
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 76.52 22.96
m3 0.0394 67.10 2.64
m3 0.0315 691.27 21.78
kg 1.7400 8.15 14.18

61.56

MO. EQ. 10.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 10.16 10.16
10.16

MO. 30.0000 EQ. 30.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. EQ. 139.23
Jornada 8.00

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1005.K VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO

0101010005 PEON

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010303175767 CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

Partida 1005.H JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1005.D SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175783 Excavacion de sardinel

Partida 1005.B SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010301010212 DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
010303133475 Encofrado de muros

Materiales
02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1001.L REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

m3 0.1500 691.27 103.69
m 1.0000 2.73 2.73
m2 1.0000 8.13 8.13

139.23

MO. 40.0000 EQ. 14.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 1.0000 0.2000 20.32 4.06

9.29

hm 1.0000 0.2000 20.49 4.10
%mo 5.0000 9.29 0.46
und 0.0050 153.33 0.77

5.33

MO. EQ. 150.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 0.3000 69.64 20.89
m2 0.1500 25.24 3.79

m3 0.1500 691.27 103.69
m 5.0000 2.73 13.65
m2 1.0000 8.13 8.13

150.15

MO. 3.0000 EQ. 5,210.96
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 4,972.32 4,972.32
4,972.32

MO. 3.0000 EQ. 5,638.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.6667 36.39 97.04
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

227.28

%mo 5.0000 227.28 11.36
11.36

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

MO. 4.0000 EQ. 6,768.77
Jornada 8.00

0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1

Partida 1006.B PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2

Partida 1006.A1 BANCAS DE MADERA. TIPO 1
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.A BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010329100256 BRUÑADO PARA VEREDAS
011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303135275 Encofrado de losa de piso
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Partida 1005.M RAMPA PEATONAL DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

010329100256 BRUÑADO PARA VEREDAS
011502050101 Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Partida 1005.L JUNTAS DE CORTE

010303135275 Encofrado de losa de piso
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 6,371.00 6,371.00

6,371.00

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 4.0000 EQ. 3,583.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

170.46

%mo 5.0000 170.46 8.52
8.52

und 1.0000 3,185.50 3,185.50

3,185.50

m3 0.1840 92.44 17.01
m2 1.8400 8.62 15.86
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 7.7500 8.15 63.16

218.79

MO. 4.0000 EQ. 3,104.57
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 1.0000 2.0000 20.32 40.64

134.07

%mo 5.0000 134.07 6.70
6.70

m 1.0000 1,880.36 1,880.36
1,880.36

m2 5.8600 76.52 448.41
m3 0.5600 92.44 51.77
m2 0.7000 8.62 6.03
m3 0.5000 746.95 373.48
kg 25.0000 8.15 203.75

1,083.44

010303175785 Preparacion subrasante
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.D1 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento m/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 

ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.B1 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U)

0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN 
ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010303175785 Preparacion subrasante

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 2.0000 EQ. 9,082.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,448.00 8,448.00

8,448.00

m3 0.3300 92.44 30.51
m3 0.2625 613.78 161.12

191.63

MO. 2.0000 EQ. 9,450.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00

8,640.00

m3 0.6500 92.44 60.09
m3 0.5000 613.78 306.89

366.98

MO. 2.0000 EQ. 28,766.29
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

503.48

%mo 5.0000 503.48 25.17
25.17

und 1.0000 27,984.00 27,984.00

27,984.00

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.3500 613.78 214.82

253.64

MO. 2.0000 EQ. 7,783.92
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.J JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE 
DIMENSIONES ø1.85X1.00 M

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.I JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO 
PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.H COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE 
ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.G JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,080.00 7,080.00

7,080.00

m2 0.1200 25.24 3.03

m3 0.4200 92.44 38.82
m3 0.2640 613.78 162.04
kg 6.9600 8.15 56.72

260.61

MO. 1.0000 EQ. 28,139.91
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 8.0000 36.39 291.12
hh 2.0000 16.0000 28.52 456.32
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

1,072.56

%mo 5.0000 1,072.56 53.63
53.63

und 1.0000 24,600.00 24,600.00

24,600.00

m3 4.2000 92.44 388.25
m3 3.3000 613.78 2,025.47

2,413.72

MO. 2.0000 EQ. 7,861.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,218.00 7,218.00
7,218.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,361.80
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.M CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1006.L CALISTENIA ELÍPTICA

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 

M

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.K JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M

0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. 
DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

und 1.0000 8,718.00 8,718.00
8,718.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.2000 613.78 122.76
kg 6.9600 8.15 56.72

200.49

MO. 2.0000 EQ. 9,432.49
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 8,640.00 8,640.00
8,640.00

m3 0.3750 92.44 34.67
m3 0.4200 613.78 257.79
kg 6.9600 8.15 56.72

349.18

MO. 2.0000 EQ. 9,874.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 9,292.00 9,292.00
9,292.00

m2 0.1000 25.24 2.52

m3 0.2000 92.44 18.49
m3 0.1000 613.78 61.38
kg 6.9600 8.15 56.72

139.11

MO. 4.0000 EQ. 1,503.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 1,212.00 1,212.00

1,212.00

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO 

RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.P PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO

0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.O CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida 1006.N CALISTENIA BARRA DOBLE

0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES

Subpartidas
010303175766 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
010303175784 Excavacion fundacion

Subcontratos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 4.0000 EQ. 958.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

%mo 5.0000 174.71 8.74
8.74

und 1.0000 720.00 720.00

720.00

m3 0.0700 92.44 6.47
m3 0.0700 691.27 48.39

54.86

MO. 2.0000 EQ. 8,053.14
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

422.20

%mo 5.0000 422.20 21.11
21.11

und 1.0000 7,200.00 7,200.00
7,200.00

m3 0.5000 92.44 46.22
m3 0.5000 613.78 306.89
kg 6.9600 8.15 56.72

409.83

MO. 8.0000 EQ. 5,740.42
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 1.0000 28.52 28.52
hh 2.0000 2.0000 20.32 40.64

76.44

hm 0.2000 0.2000 226.41 45.28
%mo 5.0000 76.44 3.82

49.10

und 1.0000 5,400.00 5,400.00
5,400.00

m3 0.2560 92.44 23.66
m3 0.2560 746.95 191.22

214.88
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Subcontratos
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1006.T MESA DE MERENDERO DE MADERA
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.Q BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1006.P1 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 3.0000 EQ. 2,392.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 2,040.00 2,040.00
2,040.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 1.0000 EQ. 3,621.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 36.39 145.56
hh 1.0000 8.0000 28.52 228.16
hh 2.0000 16.0000 20.32 325.12

698.84

%mo 5.0000 698.84 34.94
34.94

und 1.0000 2,772.00 2,772.00
2,772.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 746.95 102.71

115.37

MO. 3.0000 EQ. 1,672.30
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.3333 36.39 48.52
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

232.94

%mo 5.0000 232.94 11.65
11.65

und 1.0000 1,320.00 1,320.00
1,320.00

m3 0.1370 92.44 12.66
m3 0.1375 691.27 95.05

107.71

MO. 120.0000 EQ. 25.24
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94
12.94

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.B CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1007.D SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1007.C PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1007.B PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 120.0000 EQ. 10.16
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39
3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. 12.0000 EQ. 206.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 14.56 145.60
145.60

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 12.0000 EQ. 273.94
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 2.0000 1.3333 20.32 27.09

58.23

und 10.0000 21.28 212.80
212.80

%mo 5.0000 58.23 2.91
2.91

MO. 3.0000 EQ. 1,076.62
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 2.6667 28.52 76.05
hh 2.0000 5.3333 20.32 108.37

208.68

hm 0.5000 1.3333 190.31 253.74
hm 1.0000 2.6667 226.41 603.77
%mo 5.0000 208.68 10.43

867.94
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.A TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1008.E BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010005 PEON

Materiales
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1008.D BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4"
Rendimiento ml/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1008.C CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 10.0000 EQ. 256.61
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.4000 36.39 14.56
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 2.0000 1.6000 20.32 32.51

69.89

hm 1.0000 0.8000 226.41 181.13
%mo 8.0000 69.89 5.59

186.72

MO. 4.0000 EQ. 826.58
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 36.39 36.39
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

174.71

hm 0.5000 1.0000 190.31 190.31
hm 1.0000 2.0000 226.41 452.82
%mo 5.0000 174.71 8.74

651.87

MO. 2.0000 EQ. 560.82
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 3.0000 12.0000 20.32 243.84

316.62

hm 0.3000 1.2000 190.31 228.37
%mo 5.0000 316.62 15.83

244.20

MO. 0.5000 EQ. 126,821.40
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 3.2000 36.39 116.45
hh 1.0000 16.0000 28.52 456.32

572.77

hm 0.2000 3.2000 226.41 724.51
%mo 5.0000 572.77 28.64

753.15

und 1.0000 123,120.00 123,120.00

123,120.00

m3 2.8300 92.44 261.61
m3 2.8300 746.95 2,113.87

2,375.48

MO. EQ. 54,442.73
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 52,836.00 52,836.00
52,836.00

0410090010 Modulo Informacion

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion
010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 1010.B MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON 
CUBIERTA INCLINADA

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA 

TIPO 1

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

Rendimiento und/DIA 0.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1010.A PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1009.F ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1009.C TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 1009.B TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m2 6.0000 76.52 459.12
m3 1.6250 92.44 150.22
m3 1.6250 613.78 997.39

1,606.73

MO. 20.0000 EQ. 333.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.51 8.51
m3 1.0000 95.20 95.20
m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12
%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30
45.30

MO. 4.0000 EQ. 771.41
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 2.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 4.0000 22.49 89.96
hh 4.0000 8.0000 20.32 162.56

439.38

m 1.0000 30.00 30.00
gal 0.1700 102.32 17.39
und 1.2000 57.29 68.75
und 1.0000 42.44 42.44
m 1.0000 23.41 23.41
gal 0.9600 88.56 85.02
m 13.6000 1.11 15.10
%mo 5.0000 439.38 21.97

304.08

%mo 5.0000 439.38 21.97
21.97

m3 0.0360 75.81 2.73
m3 0.0280 115.91 3.25

5.98

MO. 4.0000 EQ. 3,509.36
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 2.0000 28.52 57.04
hh 2.0000 4.0000 20.32 81.28

211.10

und 1.0000 200.00 200.00

200.00

hm 0.2500 0.5000 226.41 113.21
%mo 5.0000 211.10 10.56

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0203020016 FLETE DE TRANSPORTE DE ARCO DE METAL Y TABLERO DE BASQUET

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010303174941 Relleno manual

Partida 1010.J SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BÁSQUET
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010101010205 EXCAVACION MANUAL

0240160005 BARNIZ MARINO PARA MADERA
0267080035 SOGA DE NYLON 1/4"
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS

0231230018 PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m
0231230019 PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m
0231230020 BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3"

0101010005 PEON

Materiales
0203020015 FLETE DE TRANSPORTE DE BARANDA RUSTICA
0204010030 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SIKA ALQUITRAN x 4 L

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento ml/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida 1010.G1 BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL

0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010306020504 CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

Partida 1010.I PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00M Y H=1.00 M
Rendimiento ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010303175784 Excavacion fundacion



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

123.77

und 1.0000 2,724.49 2,724.49
und 1.0000 250.00 250.00

2,974.49

MO. 30.0000 EQ. 46.03
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 1.0000 0.2667 22.49 6.00
hh 0.5000 0.1333 20.32 2.71

17.29

plg 0.2500 2.50 0.63
gal 0.0500 75.00 3.75
kg 0.2500 30.00 7.50

11.88

%mo 5.0000 17.29 0.86
día. 4.0000 0.1333 120.00 16.00

16.86

MO. 160.0000 EQ. 4.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0125 36.39 0.45
hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12

3.00

gal 0.0110 91.50 1.01
gal 0.0005 43.50 0.02

1.03

%mo 5.0000 3.00 0.15
0.15

MO. 30.0000 EQ. 68.33
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 55.0000 EQ. 64.74
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 36.39 0.53
hh 1.0000 0.1455 28.52 4.15
hh 2.0000 0.2909 20.32 5.91

10.59

hm 1.0000 0.1455 48.59 7.07
hm 0.2500 0.0364 190.31 6.93
hm 1.0000 0.1455 79.41 11.55
%mo 3.0000 10.59 0.32

25.87

m3 0.1000 22.87 2.29

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 403.D CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 402.A2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO

0101010004 OFICIAL

Materiales
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301340001 ANDAMIO METALICO

Partida 1013.B PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO
Rendimiento ml/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : ml

0240010001 PINTURA LATEX
02401500010004 IMPRIMANTE

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0238010004 LIJA PARA PARED

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

04540200010305 SC SOLDADURA DE ARCO DE METAL Y TABLERO

Partida 1013.A PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0411040053 SC ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 1.2000 21.66 25.99
28.28

MO. 16.0000 EQ. 425.60
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 342.06 359.16
m3 1.0000 66.44 66.44

425.60

MO. 16.0000 EQ. 613.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 220.0000 EQ. 8.15
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 10.0000 EQ. 76.52
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.0000 EQ. 115.64
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0800 36.39 2.91
hh 1.0000 0.8000 28.52 22.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

59.98

kg 0.2000 8.51 1.70
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.1000 107.52 10.750222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 803.A ENCOFRADO PLANO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 802.A ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 801.C CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida 801.A CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

p2 3.5900 6.16 22.11
pln 0.1200 140.00 16.80

52.66

%mo 5.0000 59.98 3.00
3.00

MO. 30.0000 EQ. 30.87
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0667 36.39 2.43
hh 1.0000 0.2667 28.52 7.61
hh 0.2500 0.0667 20.32 1.36

11.40

pln 0.0570 22.40 1.28
pza 0.2860 61.60 17.62

18.90

%mo 5.0000 11.40 0.57
0.57

MO. 160.0000 EQ. 13.97
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0050 36.39 0.18
hh 1.0000 0.0500 28.52 1.43
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.75

kg 1.0500 9.63 10.11
10.11

%mo 3.0000 3.75 0.11
0.11

MO. 32.0000 EQ. 42.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 28.60 28.60
28.60

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 48.98
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 35.20 35.20
35.20

0101010005 PEON

Materiales
0218030172 PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 822.A1 PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia.

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.A PERNOS DE ANCLAJE 1/4''

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0211020050 ANCLAJE ACERO A36

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 820.A ANCLAJES ACERO A36
Rendimiento kg/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : kg

Materiales
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8'
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento ml/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 808.A JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA

0231010001 MADERA TORNILLO
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 64.18
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 50.40 50.40
50.40

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 88.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 75.00 75.00
75.00

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 32.0000 EQ. 73.78
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.2500 28.52 7.13
hh 1.0000 0.2500 20.32 5.08

13.12

und 1.0000 60.00 60.00
60.00

%mo 5.0000 13.12 0.66
0.66

MO. 8.0000 EQ. 4,253.83
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 3,700.78 3,700.78

3,700.78

und 1.0000 531.00 531.00
531.00

m3 0.0500 441.07 22.05
22.05

0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Código Descripción Recurso

Materiales
0263040015 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 

01 luminaria

Subcontratos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1302.A POSTE L1
Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 823.A1 TORNILLO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.B TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Materiales
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia.

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 822.C PERNOS DE ANCLAJE 3/8''
Rendimiento und/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 8.0000 EQ. 6,033.27
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 5,480.22 5,480.22

5,480.22

und 1.0000 531.00 531.00
531.00

m3 0.0500 441.07 22.05
22.05

MO. 4.0000 EQ. 2,494.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,317.25 2,317.25
2,317.25

und 1.0000 177.00 177.00
177.00

MO. 4.0000 EQ. 2,435.25
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,258.25 2,258.25
2,258.25

und 1.0000 177.00 177.00
177.00

MO. EQ. 1,888.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
1,416.00

glb 1.0000 472.00 472.00
472.00

MO. 2.0000 EQ. 244.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 441.07 4.41
4.41

MO. 2.0000 EQ. 244.77
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

195.36

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Partida 1310.C MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

0416010324 SC Instalacion puesta a tierra

Partida 1310.B MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0272040108 Sistema de puesta a tierra

Subcontratos

04540200010101 Instalación de Reflector

Partida 1310.A INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Materiales
0263140013 Reflector L2

Subcontratos

Partida 1303.B REFLECTOR L2
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0263140012 Reflector L1

Subcontratos
04540200010101 Instalación de Reflector

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Partida 1303.A REFLECTOR L1

Materiales
0263040016 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 

02 luminarias

Subcontratos
0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 1302.B POSTE L2



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

mll 0.0500 900.00 45.00
45.00

m3 0.0100 441.07 4.41
4.41

MO. EQ. 8,961.31
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,371.31 8,371.31
8,371.31

und 1.0000 590.00 590.00
590.00

MO. EQ. 47.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 47.38 47.38
47.38

MO. EQ. 35.46
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 35.46 35.46
35.46

MO. EQ. 13.38
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 13.38 13.38
13.38

MO. EQ. 11.54
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 11.54 11.54
11.54

MO. EQ. 10.04
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 10.04 10.04
10.04

MO. EQ. 7,670.00
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
7,670.00

MO. 50.0000 EQ. 40.99
Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0160 36.39 0.58
hh 3.0000 0.4800 20.32 9.75

10.33

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad)

Partida 402.A3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY

Partida 1350.A PRUEBAS ELÉCTRICAS

0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.G CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2

Partida 1320.E CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2

0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.D CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2

Partida 1320.B CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2

0416070009 SC Instalación de Tablero

Partida 1320.A CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento ml/DIA Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

Materiales
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL

Subcontratos

Partida 1310.D TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS

Subpartidas
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.1600 190.31 30.45
%mo 2.0000 10.33 0.21

30.66

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 3.0000 EQ. 75.81

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.5333 36.39 19.41
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

73.60

%mo 3.0000 73.60 2.21
2.21

MO. 960.0000 EQ. 3.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 36.39 0.03
0.03

hm 0.5000 0.0042 26.21 0.11
hm 1.0000 0.0083 371.17 3.08
%mo 3.0000 0.03

3.19

MO. 375.0000 EQ. 7.25

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0213 189.30 4.03
4.03

m3 1.0000 3.22 3.22
3.22

MO. 24.0000 EQ. 166.82

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.3333 20.32 6.77

7.98

hm 1.0000 0.3333 416.06 138.67
%mo 3.0000 7.98 0.24
hm 1.0000 0.3333 59.79 19.93

158.84

MO. 30.0000 EQ. 68.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0267 36.39 0.97
hh 3.0000 0.8000 20.32 16.26

17.23

hm 1.0000 0.2667 190.31 50.76
%mo 2.0000 17.23 0.34

51.10

MO. 160.0000 EQ. 23.94

Jornada 8.00

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE

m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002

Rendimiento m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Partida EXCAVACION MANUAL

010324031552

Mano de Obra

Partida

Equipos

010101010224

0101010005 PEON
CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Rendimiento
Partida

m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento

Mano de Obra

011101010223

Código Descripción Recurso

Equipos

Partida
Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

011101010309
0301010006

Partida

Mano de Obra

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION

m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km

Rendimiento m3/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

0301010006

Partida EXCAVACION EN ZANJA

Rendimiento m3/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

REMOCION Y SELECCION DE ROCA

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0250 36.39 0.91
hh 1.0000 0.0500 22.49 1.12
hh 1.0000 0.0500 20.32 1.02

3.05

hm 1.0000 0.0500 416.06 20.80
%mo 3.0000 3.05 0.09

20.89

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 549.3333 EQ. 9.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0073 36.39 0.27
hh 1.0000 0.0146 20.32 0.30

0.57

hm 1.0000 0.0146 416.06 6.07
hm 0.5000 0.0073 394.02 2.88
%mo 3.0000 0.57 0.02

8.97

MO. 48.0000 EQ. 43.14

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.1667 20.32 3.39

4.00

hm 1.0000 0.1667 190.31 31.72
%mo 3.0000 4.00 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.80 7.30

39.14

MO. 533.3333 EQ. 30.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0150 36.39 0.55
hh 2.0000 0.0300 20.32 0.61

1.16

hm 1.0000 0.0150 490.72 7.36
hm 1.0000 0.0150 416.06 6.24
hm 1.0000 0.0150 371.17 5.57
hm 1.0000 0.0150 678.63 10.18
%mo 3.0000 1.16 0.03

29.38

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

PEON
OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

0101010004

Equipos

03014000040003

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223
011101010401

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA

m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

Partida EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Rendimiento m3/DIA 549.3333 Costo unitario directo por : m3

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ

Rendimiento

Código

0101010002
PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Costo unitario directo por : m3

Partida CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO

m3/DIA 533.3333 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos

ZARANDA METSO ST4.8
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010905

Código

0101010002 CAPATAZ

010329061010

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
ZARANDA ESTATICA

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

m3/DIA 48.0000



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 711.1111 EQ. 17.22

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0113 36.39 0.41
hh 1.0000 0.0113 20.32 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0113 416.06 4.70
hm 1.0000 0.0113 371.17 4.19
hm 1.0000 0.0113 678.63 7.67
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.58

MO. 372.0000 EQ. 4.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0215 189.30 4.07
4.07

MO. 866.6667 EQ. 4.18

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 36.39 0.03
hh 1.0000 0.0092 20.32 0.19

0.22

hm 0.5000 0.0046 26.21 0.12
hm 1.0000 0.0092 416.06 3.83
%mo 3.0000 0.22 0.01

3.96

MO. 146.6667 EQ. 6.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 0.2500 0.0136 26.21 0.36
hm 0.2500 0.0136 416.06 5.66

6.02

MO. 252.0000 EQ. 10.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0063 20.32 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0317 189.30 6.00
6.00

m3 1.0000 4.18 4.18
4.18

MO. 528.0000 EQ. 2.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0152 189.30 2.88
2.88

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

Descripción Recurso

Equipos

Partida

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos

Código

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 866.6667

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 146.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento

Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

010324031552

Partida

01010100050001

011101010101

CARGUIO DE MATERIAL

CAMION VOLQUETE 15M3

PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA 711.1111 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM

Rendimiento m3/DIA 372.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005

Equipos

LUMINARIA

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA 252.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303060301

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 528.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

011101010223



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 480.0000 EQ. 6.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 36.39 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0167 394.02 6.58
6.58

MO. 10.6667 EQ. 342.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.0000 29.46 147.30

207.78

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.0000 EQ. 76.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 36.39 5.82
hh 1.0000 0.8000 22.49 17.99
hh 1.0000 0.8000 20.32 16.26

40.07

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 40.07 1.20
1.20

MO. 10.6667 EQ. 481.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 9.7300 29.46 286.65

347.13

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

MADERA TORNILLO

Equipos

ARENA GRUESA02070200010002

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Descripción Recurso

CAPATAZ

Código

Partida

010303160201

Partida

Equipos

CAPATAZ

PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Mano de Obra

0101010002

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0222140001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA 10.6667

Materiales

0301010006

Rendimiento

0101010003
0101010005

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Rendimiento

Partida ACOPIO DE ROCA

m3/DIA 480.0000 Costo unitario directo por : m3

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Materiales

02070100010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OFICIAL

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001

Mano de Obra

0101010002
0101010004

Código

0101010005 PEON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 10.6667 EQ. 356.79

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3750 36.39 13.65
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 5.0000 3.7500 20.32 76.20

111.24

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 5.5000 29.46 162.03

222.51

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 111.24 3.34

18.92

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 532.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 36.39 24.26
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 5.0000 3.3333 20.32 67.73

111.00

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 11.0000 29.46 324.06
kg 2.1500 7.28 15.65

400.19

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 111.00 3.33

17.18

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 800.0000 EQ. 4.09

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0010 36.39 0.04
hh 1.0000 0.0100 20.32 0.20

0.24

hm 0.5000 0.0050 26.21 0.13
hm 1.0000 0.0100 371.17 3.71
%mo 3.0000 0.24 0.01

3.85

MO. 12.0000 EQ. 69.64

Equipos

Partida

0101010002

010303160201

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

PEON

Materiales

0222030026

Rendimiento

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Partida

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

OPERARIO
0101010005

0101010002 CAPATAZ

010303160201 AGUA PARA OBRA

Carguio de material en acopio

m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001

Materiales

02070200010002

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

011102010501

Mano de Obra

0101010003

Partida
Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

010324031552 LUMINARIA
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

PEON

011101010309
0301010006

Equipos

Encofrado de losa de piso

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 36.39 4.85
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 1.0000 0.6667 20.32 13.55

33.39

kg 0.1000 8.51 0.85
kg 0.2000 6.50 1.30
gal 0.0500 107.52 5.38
p2 4.5000 6.16 27.72

35.25

%mo 3.0000 33.39 1.00
1.00

MO. 75.7200 EQ. 22.87

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.32 0.54
0.54

hm 1.0000 0.1057 211.24 22.33
22.33

MO. 20.0000 EQ. 333.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.2000 36.39 7.28
hh 1.0000 0.4000 28.52 11.41
hh 10.0000 4.0000 20.32 81.28

99.97

kg 1.0000 8.51 8.51
m3 1.0000 95.20 95.20
m2 0.6000 5.38 3.23

106.94

hm 1.0000 0.4000 190.31 76.12
%mo 5.0000 99.97 5.00

81.12

m3 1.0500 43.14 45.30
45.30

MO. 2.0000 EQ. 115.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.8000 36.39 29.11
hh 1.0000 4.0000 20.32 81.28

110.39

%mo 5.0000 110.39 5.52
5.52

MO. 120.0000 EQ. 25.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2505 0.0167 36.39 0.61

Rendimiento
Partida

Código

0101010005

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)

Rendimiento m2/DIA

0101010002
0101010003

OFICIAL

Descripción Recurso

120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Materiales

0204010011

Mano de Obra

0101010005 PEON

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

AGUA PARA OBRA

m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005

Equipos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

GAVIONES TIPO CAJA

ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

PEON

Partida

Código Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Relleno manual

m3/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010005 PEON

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

0210020059

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Equipos

GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM
Geotextil no tejido 200gr/m2

0204010011
0204300017

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0005 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.1650 78.40 12.94
12.94

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 6.57 0.20

3.44

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 120.0000 EQ. 10.16

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 3.0000 0.2000 20.32 4.06

6.57

m3 0.0550 61.60 3.39
3.39

%mo 3.0000 6.57 0.20
0.20

MO. EQ. 608.81

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 103.33 103.33

608.81

MO. 12.0000 EQ. 103.33

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

%mo 3.0000 100.32 3.01
3.01

MO. 14.0000 EQ. 66.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1429 36.39 5.20
hh 1.0000 0.5714 22.49 12.85
hh 4.0000 2.2857 20.32 46.45

64.50

%mo 3.0000 64.50 1.94
1.94

MO. 3.0000 EQ. 67.10

Subpartidas

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010303175778 Colocación concreto mamposteria

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Código

Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010003

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002

Partida CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303134048

Partida Colocación concreto mamposteria

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO

02070200010002

Rendimiento

Equipos

Partida

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

ARENA GRUESA

0301010006

0207040031 BASE GRANULAR

0101010005 PEON

Materiales

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010303160201

Rendimiento

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Colocación concreto simple

m3/DIA 14.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida Excavacion de sardinel

Rendimiento

m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 36.39 9.71
hh 1.0000 2.6667 20.32 54.19

63.90

%mo 5.0000 63.90 3.20
3.20

MO. 3.5000 EQ. 92.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 36.39 41.59
hh 1.0000 2.2857 20.32 46.45

88.04

%mo 5.0000 88.04 4.40
4.40

MO. 120.0000 EQ. 8.62

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0167 36.39 0.61
hh 1.0000 0.0667 28.52 1.90
hh 2.0000 0.1333 20.32 2.71

5.22

hm 1.0000 0.0667 48.59 3.24
%mo 3.0000 5.22 0.16

3.40

MO. 16.0000 EQ. 613.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 481.41 505.48
m3 1.0000 108.30 108.30

613.78

MO. 18.0000 EQ. 441.07

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 356.79 374.63
m3 1.0000 66.44 66.44

441.07

MO. EQ. 515.70

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 388.00 407.40
m3 1.0000 108.30 108.30

515.70

MO. EQ. 691.27

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Rendimiento

Subpartidas

010303134048

HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

0301010006

0101010005 PEON

Equipos

0301010006

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida

010303134413
010303175779

Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Colocación concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Descripción Recurso

Subpartidas

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Rendimiento

Subpartidas

Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Rendimiento

COLOCACION DE CONCRETO

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

010306030104
010713000301

Partida

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Partida Preparacion subrasante

m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

0301010006

0101010002 CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavacion fundacion

m3/DIA 3.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m3 1.0500 452.06 474.66
m3 1.0000 216.61 216.61

691.27

MO. 10.6667 EQ. 452.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 8.2000 29.46 241.57

302.05

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58
%mo 3.0000 126.51 3.80

19.38

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 6.0000 EQ. 216.61

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 1.3333 28.52 38.03
hh 1.0000 1.3333 22.49 29.99
hh 4.0000 5.3333 20.32 108.37

188.52

hm 1.0000 1.3333 16.82 22.43
%mo 3.0000 188.52 5.66

28.09

MO. 10.6667 EQ. 746.95

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 216.61 216.61
m3 1.0500 505.09 530.34

746.95

MO. 10.6667 EQ. 505.09

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 36.39 27.29
hh 1.0000 0.7500 28.52 21.39
hh 1.0000 0.7500 22.49 16.87
hh 4.0000 3.0000 20.32 60.96

126.51

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 10.0000 29.46 294.60

355.08

hm 1.0000 0.7500 20.77 15.58

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 - Urbanismo

Rendimiento m3/DIA 10.6667

010306020815

Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0101010004

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0101010003

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0101010004

02070100010002

Partida

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL

0101010002 CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Partida Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

OPERARIO

0301010006

0101010003

PEON

0101010002

Rendimiento

010303160201

0101010004 OFICIAL
0101010005

Equipos

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

CAPATAZ

10.6667 Costo unitario directo por : m3

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010306020816

Rendimiento

Subpartidas

0101010003

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Código Descripción Recurso

0101010005 PEON

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

OPERARIO
OFICIAL

010306020823

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0213010001

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 3.0000 126.51 3.80
19.38

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 12.0000 EQ. 388.00

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 36.39 12.13
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

100.32

m3 0.6500 50.40 32.76
m3 0.4500 61.60 27.72
bol 7.0000 29.46 206.22

266.70

hm 1.0000 0.6667 20.77 13.85
%mo 3.0000 100.32 3.01

16.86

m3 0.1800 22.87 4.12
4.12

MO. 220.0000 EQ. 8.15

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0036 36.39 0.13
hh 1.0000 0.0364 28.52 1.04
hh 1.0000 0.0364 22.49 0.82
hh 0.5000 0.0182 20.32 0.37

2.36

kg 0.0500 8.51 0.43
kg 1.0500 5.04 5.29

5.72

%mo 3.0000 2.36 0.07
0.07

MO. 400.0000 EQ. 97.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.0400 28.52 1.14
hh 2.0000 0.0400 22.49 0.90
hh 8.0000 0.1600 20.32 3.25

6.02

m2 1.2000 12.81 15.37
m2 1.2000 35.06 42.07
und 4.0000 0.95 3.80

61.24

hm 2.0000 0.0400 190.31 7.61
%mo 3.0000 6.02 0.18

7.79

m3 0.2500 90.88 22.72

HERRAMIENTAS MANUALES

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 220.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

02040100020001

Equipos

0301010006

0101010004 OFICIAL

CAPATAZ
0101010003

m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

OFICIAL

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0301010006

Subpartidas

010303160201

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Fabricación de concreto 175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE GEOWEB

0101010005

0101010002

PEON

Materiales

Subpartidas

OPERARIO

Mano de Obra

CAPATAZ

Código Descripción Recurso

Rendimiento

0101010005 PEON

0301010006

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

0219150047

Equipos

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0210030003 GEOWEB

0101010002
0101010003

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

010318010414

0301010006

Subpartidas

GRAVA 2" a 8"



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

22.72

MO. 0.0384 EQ. 81,684.08

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 28.52 5,941.67
hh 3.0000 625.0000 20.32 12,700.00
hh 0.5000 104.1667 60.00 6,250.00

24,891.67

hm 0.5000 104.1667 190.31 19,823.96
mes 0.0048 1.0000 14,964.28 14,964.28
hm 0.5000 104.1667 211.24 22,004.17

56,792.41

MO. EQ. 90.88

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 43.14 51.77
m3 1.0000 10.31 10.31
m3 10.0000 2.88 28.80

90.88

MO. 8.0000 EQ. 48.59

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.49 22.49
22.49

gal 0.4500 19.07 8.58
8.58

hm 1.0000 1.0000 17.52 17.52
17.52

MO. 8.0000 EQ. 190.31

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.5000 19.07 47.68
47.68

hm 1.0000 1.0000 112.95 112.95
112.95

MO. 8.0000 EQ. 26.21

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 19.07 15.26
15.26

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,461.45

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida LUMINARIA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

0103020018 BIOLOGO

Rendimiento

Equipos

Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS010303030409

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Partida

OFICIAL

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Rendimiento

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

01010100060002

PETROLEO D-2

03011700020012

0201040001

Equipos

Descripción Recurso

Materiales

Partida

Código

0101010003 OPERARIO
0101010005

010332010139 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida GRAVA 2" a 8"

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Partida PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL

Descripción Recurso

Mano de Obra

PEON

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

0101010004

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código

0201040001 PETROLEO D-2

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. EQ. 61.48

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 28.00 28.00
28.00

m3k 1.0000 4.83 4.83
m3k 15.0000 1.91 28.65

33.48

MO. 8.0000 EQ. 79.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 1.0000 19.07 19.07
19.07

hm 1.0000 1.0000 30.66 30.66
30.66

MO. 8.0000 EQ. 490.72

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.0000 19.07 95.35
95.35

hm 1.0000 1.0000 359.32 359.32
359.32

MO. 8.0000 EQ. 16.82

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 12.05 12.05
12.05

MO. 150.0000 EQ. 2.73

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010005

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Partida MATERIAL DE LASTRE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Rendimiento

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

0201040001

Partida

03014000040010

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Rendimiento

Código Descripción Recurso

01010100060001

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

Transporte < 1 km agregado

Código Descripción Recurso

0101010002

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

Descripción RecursoCódigo

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

Subpartidas

010341050290

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida

Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

BRUÑADO PARA VEREDAS

m/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hh 1.0000 0.0533 28.52 1.52
hh 1.0000 0.0533 20.32 1.08

2.60

%mo 5.0000 2.60 0.13
0.13

MO. 348.0000 EQ. 4.44

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.32 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0230 189.30 4.35
4.35

MO. EQ. 52.54

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2000 9.54 11.45
m3 1.2000 30.54 36.65
m3 1.0000 4.44 4.44

52.54

MO. 1.0000 EQ. 14,964.28

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

mes 1.0000 3,656.00 3,656.00
3,656.00

gal 270.0000 19.07 5,148.90
5,148.90

mes 1.0000 6,159.38 6,159.38
6,159.38

MO. 313.6364 EQ. 4.83

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0255 189.30 4.83
4.83

MO. 790.9091 EQ. 1.91

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0101 189.30 1.91
1.91

MO. 40.0000 EQ. 115.56

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 6.0000 1.2000 20.32 24.38

29.61

Equipos

Partida
Rendimiento

Subpartidas

0101010005

EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)

Rendimiento

Materiales

Mano de Obra

010303050114 CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
010329140371

Rendimiento

Equipos

011101010101

Partida

0201040001 PETROLEO D-2

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Descripción Recurso

0101010005

CAMION VOLQUETE 15M3

Código

0101010004 OFICIAL
PEON

0101010003

0301010006

Código

PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

PEON

Descripción Recurso

01010100050001

Mano de Obra

OPERARIO

Partida

TRANSPORTE INTERNO

010303030324

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE INTERNO

Rendimiento m3/DIA 348.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

Código

Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4

mes/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : mes

Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010247 CHOFER DE CAMIONETA

Equipos

03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4

Partida Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA 313.6364 Costo unitario directo por : m3k

Partida

Código

Código Descripción Recurso

Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 790.9091 Costo unitario directo por : m3k

Descripción Recurso

Equipos

Partida GAVION TIPO COLCHON H=0.30m

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

m2 1.0000 52.50 52.50
52.50

hm 0.5000 0.1000 190.31 19.03
%mo 5.0000 29.61 1.48

20.51

m3 0.3000 43.14 12.94
12.94

MO. EQ. 34.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.3000 9.54 12.40
m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

34.06

MO. 15.0000 EQ. 232.78

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 43.19 30.23

232.78

MO. EQ. 346.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 76.52 76.52
m3 0.3300 613.78 202.55
m3 0.7000 96.52 67.56

346.63

MO. 120.0000 EQ. 43.19

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 36.39 1.21
hh 1.0000 0.0667 22.49 1.50
hh 1.0000 0.0667 20.32 1.36

4.07

hm 1.0000 0.0667 26.21 1.75
hm 1.0000 0.0667 416.06 27.75
hm 0.2500 0.0167 568.77 9.50
%mo 3.0000 4.07 0.12

39.12

MO. 80.0000 EQ. 96.52

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 36.39 1.82
hh 2.0000 0.2000 22.49 4.50
hh 2.0000 0.2000 20.32 4.06

10.38

hm 1.0000 0.1000 26.21 2.62
hm 2.0000 0.2000 416.06 83.21

Código

010329140371

Partida

CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA

Código Descripción Recurso

15.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010710130011

Partida MURO DE CONCRETO - TALUD

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010306020504

Rendimiento

Descripción Recurso

0101010004

Rendimiento

Rendimiento

Descripción Recurso

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M)

Código

010303030208 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
010303050115

MURO ESCOLLERA - UÑA

Rendimiento m3/DIA

Materiales

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Subpartidas

010303030409

Partida MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010306020504

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
TRANSPORTE INTERNO

0204300016

Equipos

010324031518

Encofrado de muros
CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

Partida COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

Equipos

LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Código

CAPATAZ

010710130012

010303133475

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

OFICIAL

010324031552

HERRAMIENTAS MANUALES
011101010423

Partida COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA

m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

010324031552

Código Descripción Recurso

LUMINARIA
011101010223

0101010004
0101010005

Equipos

EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

%mo 3.0000 10.38 0.31
86.14

MO. 12.0000 EQ. 108.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 36.39 6.07
hh 1.0000 0.6667 28.52 19.01
hh 1.0000 0.6667 22.49 14.99
hh 4.0000 2.6667 20.32 54.19

94.26

hm 1.0000 0.6667 16.82 11.21
%mo 3.0000 94.26 2.83

14.04

MO. 350.0000 EQ. 21.66

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 17.22 17.22
m3 1.0000 4.44 4.44

21.66

MO. 8.0000 EQ. 189.30

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 1.0000 1.0000 106.22 106.22
106.22

MO. 8.0000 EQ. 240.90

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.2000 19.07 80.09
80.09

hm 1.0000 1.0000 131.13 131.13
131.13

MO. 8.0000 EQ. 416.06

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 8.5000 19.07 162.10
162.10

hm 1.0000 1.0000 217.91 217.91
217.91

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

0201040001

Partida

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Código

010303050115

03012200040041

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento hm/DIA

0101010002

01010100060002

Equipos

Descripción Recurso

Rendimiento

Código

0201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

Subpartidas

010329140371

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE INTERNO

0101010005

Rendimiento

PEON

0101010003

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Mano de Obra

01010100060001

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos

0301170008 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

MO. 8.0000 EQ. 371.17

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 5.4000 19.07 102.98
102.98

hm 1.0000 1.0000 232.14 232.14
232.14

MO. 8.0000 EQ. 394.02

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 7.0000 19.07 133.49
133.49

hm 1.0000 1.0000 224.48 224.48
224.48

MO. 8.0000 EQ. 568.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.5000 19.07 181.17
181.17

hm 1.0000 1.0000 351.55 351.55
351.55

MO. 8.0000 EQ. 308.29

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.3000 19.07 62.93
62.93

hm 1.0000 1.0000 209.31 209.31
209.31

MO. 8.0000 EQ. 209.98

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 3.6000 19.07 68.65
68.65

PETROLEO D-2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos

0201040001 PETROLEO D-2

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos

0201040001

Partida

01010100060001

PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

01010100060001

Materiales

0201040001

Equipos

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

PETROLEO D-2

0201040001

Equipos

03011800020011

Rendimiento

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Materiales

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

01010100060001

0201040001 PETROLEO D-2

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28

105.28

MO. 8.0000 EQ. 678.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.05 36.05
36.05

gal 9.0000 19.07 171.63
171.63

hm 1.0000 1.0000 470.95 470.95
470.95

MO. 8.0000 EQ. 211.24

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 105.28 105.28
105.28

MO. 8.0000 EQ. 226.41

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.68 29.68
29.68

gal 4.0000 19.07 76.28
76.28

hm 1.0000 1.0000 120.45 120.45
120.45

MO. 8.8889 EQ. 20.77

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 0.9000 12.48 11.23
11.23

MO. 8.0000 EQ. 71.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 19.07 59.12

Equipos

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código Descripción Recurso

01010100060001

0201040001 PETROLEO D-2

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.8889 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

59.12

hm 1.0000 1.0000 12.37 12.37
12.37

MO. 8.0000 EQ. 32.15

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 19.07 4.77
4.77

hm 1.0000 1.0000 27.38 27.38
27.38

MO. 8.0000 EQ. 149.76

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 19.07 53.40
53.40

hm 2.0000 2.0000 48.18 96.36
96.36

MO. 8.0000 EQ. 20.49

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 19.07 9.54
9.54

hm 1.0000 1.0000 10.95 10.95
10.95

MO. 2.0000 EQ. 1,663.05

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 36.39 72.78
hh 1.0000 4.0000 28.52 114.08
hh 2.0000 8.0000 22.49 179.92
hh 2.0000 8.0000 20.32 162.56

529.34

und 4.0000 50.40 201.60
201.60

hm 1.0000 4.0000 226.41 905.64
%mo 5.0000 529.34 26.47

932.11

MO. 7.0000 EQ. 217.63

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 36.39 20.79
hh 1.0000 1.1429 28.52 32.60
hh 3.0000 3.4286 20.32 69.67

123.06

%mo 3.0000 123.06 3.69

Equipos

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

Partida MOTOSIERRA

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Partida CORTADORA DE CONCRETO

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Rendimiento und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

0204260020 ANCLAJES

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ELRÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA

3.69

m3 1.0000 90.88 90.88
90.88

MO. 40.0000 EQ. 36.75

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 2.0000 0.4000 20.32 8.13

8.86

hm 1.0000 0.2000 48.59 9.72
hm 1.0000 0.2000 79.41 15.88

25.60

m3 0.1000 22.87 2.29
2.29

MO. 40.0000 EQ. 8.13

Jornada 8.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 36.39 0.73
hh 1.0000 0.2000 28.52 5.70

6.43

bol 0.0470 29.46 1.38
1.38

%mo 5.0000 6.43 0.32
0.32

Subpartidas

010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Materiales

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Acabado semipulido de piso con mortero 1:2

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2
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CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       1. Costo de Mano de Obra Directa        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 
1 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 100.63S/.      80.50S/.        63.15S/.        56.80S/.        80.50S/.              80.50S/.        
2 Bonificaciones 175.93S/.      136.54S/.      108.05S/.      97.92S/.        196.78S/.            145.82S/.      
3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 276.56S/.      217.04S/.      171.20S/.      154.72S/.      277.28S/.            226.32S/.      
4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 34.57S/.        27.13S/.        21.40S/.        19.34S/.        34.66S/.              28.29S/.        
5 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO 1.82S/.          1.39S/.          1.09S/.          0.98S/.          1.39S/.                 1.39S/.          
6 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 36.39S/.        28.52S/.        22.49S/.        20.32S/.        36.05S/.              29.68S/.        

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

CATEGORÍA (S/.)
ITEM DESCRIPCIÓN



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 
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                                                                          2. Costos de EPP      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 100.00         12 0.08             0.08             0.08             0.08             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Sub Total por 06 mes

Sub Total S/. HH

Ítem Descripción Und

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes



    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 100.00         12.00           0.08             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 150.00         12.00           0.08             12.50 75.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 139.90         12.00           0.08             11.66 69.95
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.08Sub Total S/. HH

EMPLEADOS
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           3. Detalle de consumo de Combustible del Indirecto
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día Hr totales Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros GG und 28 1 Dos turnos 5 3,640 2.40 8,736
Bus de 50 pasajeros CD und 57 1 Dos turnos 5 7,410 3.40 25,194

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 114.5 1 Dos turnos 6 17,862 1.80 32,152
Cama Baja mes 14 1 Un turno 3 1,092 3.80 4,150

  PETROLEO 70,231

5,016.51

TOTAL (14 MESES)

MENSUAL

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

           PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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               4. Costos de Ensayo de Calidad       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

Granulometría ASTM D 422 ó 
según EETT

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
421,991.30 422

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
421,991.30 422

Proctor modificado de muestra con 
granulometría equivalente 
(homotética)

ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
421,991.30 422

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

421,991.30 141

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

421,991.30 211 242.50 51,167.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
421,991.30 422

Compactación Base y Cuerpo ASTM D 1556 1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

421,991.30 422

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

23,740.27 12

Compactación Corona ASTM D 2922 1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

23,740.27 47

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 5

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 2

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 4,106.07 3 242.50 727.50

Relación Densidad-Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 4,106.07 9

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 4,106.07 9

Conformación y 
compactación para 

estructura

Partidas 403.D 
413.A1

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

403.A Conformación 
de Dique

Dique Nuevo
Refuerzo Dique 

existente
Cruce Vial

412.A Conformación 
de Corona

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

  
 

 
  

 

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  23,740.27 24

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 24

Proctor modificado  ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 24

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 8

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 12 242.50 2,910.00

CBR en corona ASTM D 1883 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 23,740.27 12

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera  48,725.33 20

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 48,725.33 20 242.50 4,850.00

Absorción ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 48,725.33 20

Peso Especifico ASTM D-6473 1 cada 2500 m3 de 
material 

Excavaciones y/o 
ra 48,725.33 20

Granulometría por tamizado ASTM D 422 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80

Límite de Consistencia ASTM D 4318 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80

Proctor modificado de muestra ASTM D 1557 1 cada 1000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 80

Contenido de Material Orgánico MTC E 118 1 cada 3000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 27

Abrasión Los Ángeles ASTM C 131 1 cada 2000 m3 de 
material Excavaciones y/o Cantera 79,729.10 40 242.50 9,700.00

Relación Densidad- Humedad ASTM D 1557 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 79,729.10 160

Compactación ASTM D 1556 1 cada 500 m3 de 
material compactado Terraplén 79,729.10 160

Afirmado

Relleno para 
Geocelda

420.A Relleno 
compactado

Dique nuevo
Cruce vial



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3) # Ensayos (und) Costo Unitario
S/.

Costo Subtotal
S/.

PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 

SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

  
 

 
  

 

COSTOS DE ENSAYOS DE CALIDAD

Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 181,286.99 37 70.00 2,590.00
- Permeabilidad Perpendicular al 
plano
- Tasa de flujo

D-4491 181,286.99 37 250.00 9,250.00

Abertura Eficaz O90 D-4751 181,286.99 37 270.00 9,990.00
Resistencia Tracción D-4632 181,286.99 37 250.00 9,250.00
Punzonamiento estático (CBR) D-6241 181,286.99 37 260.00 9,620.00
Deformación Unitaria por rotura D-4595 181,286.99 37 260.00 9,620.00
Resistencia a la perforación dinámica 
(Apertura de cono) IRAM78009 181,286.99 37 260.00 9,620.00

Resistencia UV D-4355 181,286.99 37 520.00 19,240.00
Masa por unidad de superficie ASTM D 5261 40,195.65 9 70.00 630.00
Resistencia a la tracción ASTM D 4632 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Elongación ASTM D 4632 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Resistencia al desgarro ASTM D 4533 40,195.65 9 210.00 1,890.00
Resistencia a la penetración con 
pistón de 50 mm de diámetro ASTM D 6241 40,195.65 9 276.50 2,488.50

Permeabilidad ASTM D 4491 40,195.65 9 250.00 2,250.00
Permitividad ASTM D 4491 40,195.65 9 250.00 2,250.00
Apertura de poro (valor máximo) ASTM D 4751 40,195.65 9 260.00 2,340.00
Resistencia a los rayos UV ASTM D 4355 40,195.65 9 520.00 4,680.00

TOTAL 169,743.50

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextilGeotextil no tejido 

Clase 1

Geotextil no tejido 
Clase 2

1 cada 5000 m2 de 
material Rollo de geotextil
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                  5. Movilización y Desmovilización       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.) MOVILIZACIÓN (S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 788,500.00 438,250.00 350,250.00

15 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 15.00 1.00 6,200.00 450.00 199,500.00 99,750.00 99,750.00

4 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

5 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 5.00 1.00 4,600.00 46,000.00 23,000.00 23,000.00

3 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 3.00 1.00 6,200.00 900.00 42,600.00 21,300.00 21,300.00

3 HOJA TOPADORA DE TRACTOR D8 PLATAFORMA 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 900.00 11,000.00 5,500.00 5,500.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

20 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3 7 TON CAMA BAJA 28 20.00 1.00 4,600.00 184,000.00 92,000.00 92,000.00

26 TORRES LUMINARIAS PLATAFORMA 28 7.00 1.00 4,600.00 64,400.00 32,200.00 32,200.00

6 Rodillo 1 ton PLATAFORMA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,200.00 900.00 14,200.00 7,100.00 7,100.00

2 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 2.00 1.00 6,200.00 900.00 28,400.00 14,200.00 14,200.00

20 MATERIALES PLATAFORMA 28 20.00 1.00 4,400.00 88,000.00 88,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 55,200.00 27,600.00 27,600.00

1 GRUPO ELECTROGENO 150 KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

3 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 3.00 1.00 4,600.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 407,394.60 203,697.30 203,697.30

11 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 11.00 1.00 240.90 10.00 52,998.00 26,499.00 26,499.00

79 CAMION VOLQUETE 15M3 79.00 1.00 189.30 10.00 299,094.00 149,547.00 149,547.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

3 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 3.00 1.00 211.24 10.00 12,674.40 6,337.20 6,337.20

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 226.41 10.00 4,528.20 2,264.10 2,264.10

9 CAMIONETA 4x4 9.00 1.00 90.00 5.00 8,100.00 4,050.00 4,050.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

6 Bus de 50 pasajeros 6.00 1.00 150.00 10.00 18,000.00 9,000.00 9,000.00

CAMPAMENTO 153,600.00 76,800.00 76,800.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 4,600.00 55,200.00 27,600.00 27,600.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,200.00 24,800.00 12,400.00 12,400.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

1 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 1.00 1.00 4,600.00 9,200.00 4,600.00 4,600.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 4,600.00 18,400.00 9,200.00 9,200.00

4 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 4.00 1.00 4,600.00 36,800.00 18,400.00 18,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 669,547.30 581,547.30

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 76,800.00 76,800.00

TOTAL sin descuento comercial 746,347.30 658,347.30

Nota:

Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B Movilización y desmovilización de equipos y/o maquinarias de S/351,063.61 Descuento Comercial 175,531.81 175,531.80

TOTAL con descuento comercial 570,815.49 482,815.50

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
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                6. Transporte       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 501.B 502.B 501.D 502.D 503.B 504.B 505.B 506.A
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 12 10 12 10 12 10 14 10 12
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 14 12 14 12 14 12 16 12 14
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 5 0 5 0 5 0 7 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.25 1.25 1.5 1.5
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19 9 19 9 19 9 19 8 21 9
CICLOS X JORNADA un 21 44 21 44 21 44 21 51 19 44
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 550.00 262.50 550.00 262.50 550.00 252.00 612.00 278.67 645.33

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES RÍO CASMA Y HUARMEY"

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
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CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Propio Material Préstamo Roca SeleccionadaMaterial ExcedenteMaterial Afirmado
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LISTADO DE RECURSOS

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 335,722.5087 29.68 9,964,244.06
0101010005 PEON hh 444,658.2421 20.32 9,035,455.48
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 127,861.2355 36.05 4,609,397.54
0101010002 CAPATAZ hh 48,098.6854 36.39 1,750,311.16
0101010004 OFICIAL hh 67,002.3429 22.49 1,506,882.69
0101010003 OPERARIO hh 50,711.0203 28.52 1,446,278.30
0101030000 TOPOGRAFO hh 21,124.2616 39.41 832,507.15
01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 33,676.8233 20.32 684,313.05
0103020018 BIOLOGO hh 1,458.3338 60.00 87,500.03
0101010247 CHOFER DE CAMIONETA mes 14.0000 3,656.00 51,184.00

29,968,073.46

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 1,997,408.7572 19.07 38,090,585.00
0204300017 GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 3.40 MM m3 39,809.4960 95.20 3,789,864.02
0210030003 GEOWEB m2 60,408.6118 35.06 2,117,925.93
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 71,033.0783 29.46 2,092,634.49
0204300016 GAVION COLCHON 10 x 12 CM, 3.40 MM (H=0.30M) m2 36,253.6031 52.50 1,903,314.16
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 208,480.0385 8.68 1,809,606.73
0214010848 Tubería HDPE 800 mm, INCLUYE Union roscado + sellado de juntas m 904.0500 601.06 543,388.29
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL m2 60,408.6120 12.81 773,834.32
0231010001 MADERA TORNILLO p2 63,803.6236 6.16 393,030.32
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 70,110.6951 5.38 377,195.54
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 41,440.8437 8.51 352,661.58
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66,975.8869 5.04 337,558.47
0263040015 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 01 luminaria, inc. 01 luminaria und 78.00 3,700.78 288,660.84
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4,856.4407 50.40 244,764.61
02070200010002 ARENA GRUESA m3 3,603.6710 61.60 221,986.13
0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 207,822.7600 0.95 197,431.62
0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 42.00 4,480.00 188,160.00
0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 4,980.0000 28.00 139,440.00
0214010823 Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm m 67.7710 1,736.00 117,650.46
0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 102,902.75
0210060002 WATER STOP DE 6" m 1,354.6700 70.00 94,826.90
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 818.2224 107.52 87,975.27
02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 112.0000 728.00 81,536.00
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 48.1950 1,668.80 80,427.82
0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 14.0000 5,600.00 78,400.00
02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 28.0000 2,800.00 78,400.00
0258110012 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m und 3.0000 24,696.20 74,088.60
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 2,759.4950 26.43 72,933.45
0203020014 FLETE DE TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE m 861.0000 80.00 68,880.00
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 9,653.2425 6.16 59,463.97
0207040031 BASE GRANULAR m3 688.7828 78.40 54,000.57
02310500010010 TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO pln 295.5000 140.00 41,370.00
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 611.6195 61.60 37,675.76
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm m 28.8750 1,276.80 36,867.60
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm m 47.8800 739.20 35,392.90
0270110454 REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN m2 20.0100 1,601.60 32,048.02
0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 95.98 28,794.00
0263040016 Poste metálico 5.00/100/101/350 con embone metálico para 02 luminarias, inc. 02 luminarias und 5.0000 5,480.22 27,401.10
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 3,189.3282 8.51 27,141.18
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 2,764.9662 6.50 17,972.28
0231040017 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=35cm und 1,051.7000 14.56 15,312.75
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 384.2748 36.18 13,903.06
0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 1,389.3106 7.28 10,114.18
02400700010003 PINTURA ASFALTICA kg 417.7240 23.63 9,870.82
0263140012 Reflector L1 und 4.0000 2,317.25 9,269.00
0263140013 Reflector L2 und 4.0000 2,258.25 9,033.00
0274010027 TABLERO ELECTRICO TD-AL und 1.0000 8,371.31 8,371.31
0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 217.2748 20.16 4,380.26
0231040018 ESTACA DE MADERA. DIAM=4", L=50 cm und 128.2000 21.28 2,728.10
02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 15.6780 140.00 2,194.92
0204260020 ANCLAJES und 36.0000 50.40 1,814.40

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY
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02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pln 80.7507 21.90 1,768.44
0251030001 TORNILLO 1/4" PASANTE A307 und 28.0000 60.00 1,680.00
0218030169 PERNO DE ANCLAJE A-307 1/4" dia. und 58.0000 28.60 1,658.80
0272040108 Sistema de puesta a tierra glb 1.0000 1,416.00 1,416.00
0271040051 BARRA LISA DE 3/4" m 90.1800 15.00 1,352.70
0211020050 ANCLAJE ACERO A36 kg 119.0280 9.63 1,146.24
0240160005 BARNIZ MARINO PARA MADERA gal 10.7328 88.56 950.50
0218030172 PERNO DE ANCLAJE 1/4" EXPANSIVO und 32.0000 35.20 1,126.40
0231230018 PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m und 13.4160 57.29 768.60
02100400010001 TECNOPOR DE 1/2"X4X8' pln 45.1830 22.40 1,012.10
02401500010009 IMPRIMANTE ASFALTICO kg 182.7542 5.15 941.18
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 12.4275 75.00 932.06
0203020016 FLETE DE TRANSPORTE DE ARCO DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 4.0000 200.00 800.00
0231230020 BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3" m 11.1800 23.41 261.72
0231230019 PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m und 11.1800 42.44 474.48
0240060001 PINTURA PARA TRAFICO gal 4.8175 91.50 440.80
0218030171 PERNO DE ANCLAJE A-307 3/8" dia. und 8.0000 50.40 403.20
02460700010005 PERNOS 5/8" x 14" + T + A pza 4.0000 84.00 336.00
0203020015 FLETE DE TRANSPORTE DE BARANDA RUSTICA m 11.1800 30.00 335.40
0234010060 TORNILLO GALVANIZADO 1/4" PASANTE A307 und 4.0000 75.00 300.00
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS %mo 245.61
0204010030 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO SIKA ALQUITRAN x 4 L gal 1.9006 102.32 194.47
0267080035 SOGA DE NYLON 1/4" m 152.0480 1.11 168.77
0216010001 LADRILLO KK 18 HUECOS mll 0.1000 900.00 90.00
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.7700 30.00 23.10
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.1540 75.00 11.55
0240080023 DISOLVENTE DE XILOL gal 0.2190 43.50 9.53
0238010004 LIJA PARA PARED plg 0.7700 2.50 1.93

55,304,032.07

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 227,804.7511 106.22 24,197,420.66
0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 55,329.2679 217.91 12,056,800.77
03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 42,370.2685 131.13 5,556,013.31
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 23,134.8644 232.14 5,370,527.42
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 21,728.2480 224.48 4,877,557.11
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 38,141.1395 112.95 4,308,041.71
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 7,266.3914 470.95 3,422,107.03
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 8,130.6052 351.55 2,858,314.26
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 13,790.1674 105.28 1,451,828.82
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 9,031.3141 105.28 950,816.75
0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 2,659.9356 209.31 556,751.12
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 548,205.48
03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 11,265.6483 43.80 493,435.40
0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm 44,060.0215 10.95 482,457.24
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 9,378.6408 48.18 451,862.91
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 12,715.16 30.66 389,846.68
0301000158 GPS hm 15,290.9287 16.43 251,229.96
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 12,751.7004 17.52 223,409.79
03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 550.4672 359.32 197,793.87
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 901.0265 120.45 108,528.64
03012200030023 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 mes 14.0000 6,159.38 86,231.32
03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 5,925.9259 12.37 73,303.70
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 4,970.3213 12.48 62,029.61
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4,349.4125 12.05 52,410.42
0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 802.6067 59.79 47,987.85
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 25,000.00 25,000.00
0301110004 CORTADORA DE CONCRETO hm 663.2360 10.95 7,262.43
0301330004 MOTOSIERRA hm 247.4003 27.38 6,773.82
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 16.5809 153.33 2,542.35
0301340001 ANDAMIO METALICO día. 0.4106 120.00 49.27

69,116,539.70
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SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 570,815.49 570,815.49
04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 482,815.50 482,815.50
0455010024 BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 m 213.4200 1,880.36 401,306.43
0410030149 PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50M DE MADERA TIPO 1 und 2.0000 123,120.00 246,240.00
0410030150 BANCAS DE MADERA TIPO T1 und 37.0000 5,400.00 199,800.00
04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 14.0000 13,200.00 184,800.00
0411240008 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m und 4.0000 36,943.60 147,774.40
0411130013 Demolición de estructuras m3 760.0000 187.70 142,652.00
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos mes 14.0000 8,580.00 120,120.00
0410090010 Modulo Informacion und 2.0000 52,836.00 105,672.00
0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 99,000.00 99,000.00
0427010014 Tratamiento de residuos mes 14.0000 5,676.00 79,464.00
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 59,400.00 59,400.00
0410030148 MESA DE MERENDERO DE MADERA und 10.0000 5,400.00 54,000.00
0455010001 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) und 8.0000 6,371.00 50,968.00
0433010011 BARANDA METALICA m 88.2000 520.00 45,864.00
0416010315 SC Instalación Poste metálico para alumbrado und 83.0000 531.00 44,073.00
0411240007 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m und 2.0000 20,426.00 40,852.00
0411240006 SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m und 3.0000 13,072.80 39,218.40
0427050014 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 4.0000 9,120.00 36,480.00
0455010007 JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M und 1.0000 27,984.00 27,984.00
0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 14.0000 1,800.00 25,200.00
0410030147 BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 und 5.0000 4,972.32 24,861.60
0455010009 JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M und 1.0000 24,600.00 24,600.00
0416010394 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 m 374.8000 47.38 17,758.02
0455010011 CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES und 2.0000 8,718.00 17,436.00
0455010012 CALISTENIA BARRA DOBLE und 2.0000 8,640.00 17,280.00
0427050013 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL pto 4.0000 4,317.60 17,270.40
0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 14.0000 1,200.00 16,800.00
0416010397 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 m 1,363.2000 11.54 15,731.33
0427050015 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 6.0000 2,400.00 14,400.00
0455010015 BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 2.0000 7,200.00 14,400.00
0411040053 SC ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BASQUET und 4.0000 2,724.49 10,897.96
0455010023 BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO und 15.0000 720.00 10,800.00
0455010013 CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE und 1.0000 9,292.00 9,292.00
0455010019 SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D und 7.0000 1,320.00 9,240.00
0455010006 COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) und 1.0000 8,640.00 8,640.00
0455010005 JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CI und 1.0000 8,448.00 8,448.00
0416200060 SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) glb 1.0000 7,670.00 7,670.00
0455010010 CALISTENIA ELÍPTICA und 1.0000 7,218.00 7,218.00
0455010008 JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M und 1.0000 7,080.00 7,080.00
0455010022 PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) und 2.0000 3,185.50 6,371.00
0455010018 PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C und 3.0000 2,040.00 6,120.00
0416010395 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 m 114.0000 35.46 4,042.44
0416010396 CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 m 295.9000 13.38 3,959.14
0455010014 PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERund 3.0000 1,212.00 3,636.00
0455010021 PANEL INFORMATIVO H=2.10 TIPO B und 1.0000 2,772.00 2,772.00
0433010099 MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO pto 1.0000 2,640.00 2,640.00
0431010107 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m und 1.0000 1,440.00 1,440.00
04540200010101 Instalación de Reflector und 8.0000 177.00 1,416.00
04540200010305 SC SOLDADURA DE ARCO DE METAL Y TABLERO und 4.0000 250.00 1,000.00
0416070009 SC Instalación de Tablero und 1.0000 590.00 590.00
0416010324 SC Instalacion puesta a tierra glb 1.0000 472.00 472.00
0416010398 CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY m 6.1000 10.04 61.24

3,515,642.35
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                8. Histograma de Equipos       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOGRAMA EQUIPOS

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24

EQUIPOS PRINCIPALES

Excavadora 336 15 1 11 15 15 15 15 15 11 5 3 7 11 7 7
Tractor D6 5 1 4 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 4 2
Tractor D8 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
Rodillo 10-12 ton 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Motoniveladora 140K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión Cisterna 5000 gln 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
Camión Grúa 20 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión Volquete 22 m3 11 1 4 8 9 11 11 11 6 6 10 10 10
Camión Volquete 15 m3 79 2 50 70 79 79 79 76 23 4 4 22 47 12 5
Retroexcavadora 20 1 8 12 16 20 20 20 12 1 1 18 20 20 17
Cargador Frontal 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4
Zaranda Vibratoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chancadora Metso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 10 89 124 139 147 147 144 71 21 19 70 105 66 49

EQUIPOS MENORES / ADITAMENTOS

GPS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grupo electrógeno 50 KW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compactadora vibratoria tipo plancha 7 HP 6 4 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2
Rodillo 1 ton 6 4 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 2
Luminara 26 10 19 26 26 26 26 16 2 2 17 25 13 6
Mezcladora de Concreto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Motobomba 34 HP 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2
Zaranda Estática 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3
Martillo Hidraulico P/Excavadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VEHÍCULOS

Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
Camioneta Pick UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cama Baja + Tracto remolcador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custer de 24 pasajeros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bus de 50 pasajeros 6 1 3 4 5 6 6 6 4 2 2 4 5 5 4

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

DESCRIPCIÓN
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9. Histograma de Mano de Obra



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MANO DE OBRA DIRECTA
Capataz 23 3 13 14 16 23 23 23 19 12 12 19 21 21 13
Operario 25 2 9 9 14 24 25 25 19 12 14 25 25 25 17
Oficial 31 3 18 23 23 30 30 30 23 15 17 29 31 31 20
Peon 235 23 77 86 133 235 235 235 160 75 75 170 230 230 170
Vigía 18 3 10 10 13 14 18 18 18 13 7 7 11 13 8
Operador Equipo Pesado 66 12 58 66 66 66 66 66 47 31 25 31 31 31 21
Operador Equipo Liviano 199 15 119 169 199 199 199 199 83 24 24 83 148 86 68
Topógrafo 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Chofer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECCION

Gerente de Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador de contrato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor SSO de Margen Derecha 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de SSO _ Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitadores / SBC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Especialista en Medio Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de medio ambiente 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Medico Ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermero ocupacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Responsable de EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Topografía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dibujante Cadista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingeniero de Planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de planeamiento y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Digitador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Control de Calidad 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Técnico de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Asistente de campo 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Jefe de Laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de laboratorio de suelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra - Margen Derecha 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Margen Izquierda 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Supervisor de Obra - Componente Interferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de Obra -  Infraestructura verde y Paisajismo 1 1 1 1 1 1
Asistente de Obra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Jefe de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mecánicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3
Ayudantes mecánicos 10 2 6 8 10 10 10 10 10 5 5 5 5 3 3

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Especialista en Relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de relaciones comunitarias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comprador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente de RRHH 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Responsable de Servicios Generales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asistente administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mantenimiento y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado/Resp de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de Almacén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Vigilancia 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
Choferes de Camionetas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Choferes de Minivan, Coaster y Bus  Personal CD+CI 14 4 8 10 12 14 14 14 10 6 6 6 12 12 10

MANO DE OBRA DIRECTA 64 314 387 474 601 606 606 379 192 184 374 507 447 327
Personal Directo (MONC) 26 87 96 146 249 253 253 178 88 82 177 241 243 178
Personal Directo (MOC) 38 227 291 328 352 353 353 201 104 102 197 266 204 149

MANO DE OBRA INDIRECTA 73 100 107 117 119 119 119 110 95 95 95 100 94 82 18

TOTAL DE PERSONAL 137 414 494 591 720 725 725 489 287 279 469 607 541 409 18



HISTOGRAMA MANO DE OBRA

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY 
SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY

    PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MANO DE OBRA INDIRECTA 73 100 107 117 119 119 119 110 95 95 95 100 94 82 18
MANO DE OBRA DIRECTA 64 314 387 474 601 606 606 379 192 184 374 507 447 327 0
TOTAL DE PERSONAL 137 414 494 591 720 725 725 489 287 279 469 607 541 409 18
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COTIZACIONES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERÍA HDPE LISA Ø 28"  
 

El proveedor indica que el diámetro no es comercial, se adjunta la cotización recibida en el 
diámero disponible asi como las Especificaciones Técnicas de la tubería para evaluación 

 

 

 

  



San Juan de Miraflores,02 de Noviembre de 2023 

C-021123

Señores: 
OHLA  SA 

ATENCIÓN: Sr. Jhonatan Gutierrez 

     Asunto:  Solicitud de Cotización - Tuberias HDPE 

Hacemos llegar nuestra propuesta por : 

OFERTA: 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO U $ 
PRECIO TOTAL 

$ 

01 SUMINISTRO Y SELLADO DE TUBERÍA DE HDPE 
ESTRUCTURADA DN (diámetro interno) 800 mm doble pared 
PE-100, RIGIDEZ ANULAR SEGÚN ISO 9969 (SN) = 4 
KN/m2 
Norma NTP 21138 - 2 (fabricación de la tubería) Perfil tipo 
A2.  
Tramos de 6.75 - 13.5 metros tubo - 100% HDPE sin 
refuerzo externo 
Unión Roscada + Sellado de las juntas con soldadura de 
aporte de material HDPE según norma NTP ISO 21138 - 1 
(extrusión)       ml 861.00 167.45 144,174.45 

VALOR VENTA US$ 144,174.45 

IGV 18% US$ 25,951.40 

PRECIO VENTA US$ 170,125.85 

IMPORTANTE : 
  TODOS NUESTROS TUBOS SE FABRICAN CON RESINA 100% VIRGEN 

TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON CERTIFICACION DE CALIDAD. 

Alcances del Servicio: 
a) 02 cuadrilla (Contempla 02 Técnicos Extrusoristas, 02 Ayudantes y 01 Técnico Supervisor)
b) Movilización y desmovilización de equipos y personal
c) Soldadura para extrusión.
d) Generador eléctrico de 10kw más combustible.
e) Alimentación y Hospedaje de técnicos.
f) Maquinas extrusoras + amoladoras + trapos industriales.
h) SCTR del personal
i) Examen Médico del personal
j) Prueba Rápida del personal
k) Hospedaje y alimentación del personal técnico durante la ejecución del servicio
l) El Tiempo de estimado de la Instalación de es de 10 días hábiles fuera de exámenes médicos e inducción

para instalación, 1 día para prueba hidráulica ejecutada por El Cliente.

El cliente asume 
a) Acarreo de tuberías a pie de zanja, izaje y manipulación de tuberías, así como habilitación de preparación de

juntas para proceder con el sellado
b) (06) personales de apoyo a disposición para recibir capacitación de instalación de tuberías en zanja y

preparación de juntas
c) Suministro de caballetes, tecles o equipo pesado para el manipuleo de tuberías y habilitación de juntas para

proceder con el sellado
d) El cliente deberá de realizar el adecuado manipuleo de la tubería a fin de evitar posibles daños en ella
e) Habilitación de juntas para sellado mínimo 10 juntas diarias para no incurrir paralizaciones o sobrecostos de

stand by
f) Movilidad interna en Obra para personal, herramientas y equipos durante la ejecución del servicio



g) Seguridad y almacén para el resguardo de equipos 
h) Gestión de ingreso del personal técnico para ingreso a Mina 
i) Prueba de estanqueidad requerida para detección de fugas y liberación del tramo (sellado y llenado de la 

tubería), el cual deberá realizarse por partes entre buzones o el tramo completo, el cual debe realizarse 
progresivamente durante el avance de la obra o inmediatamente al término del sellado cuya ejecución no 
deberá exceder en más de 2 días después del término del sellado para no generar sobrecostos de stand by 

j) Facilidades de suministro de combustible para funcionamiento de grupo electrógeno e obra el cual podrá ser 
descontado de la valorización o liquidación de los trabajos 

 
 

Consideraciones del Servicio 
a) Se ha considerado (2) días para inducción y habilitación del personal en obra para poder iniciar con el 

servicio, de requerir mayor tiempo para las gestiones de ingreso e inducción se deberá de considerar 
adicionalmente el costo de US$ 190/día +IGV 

b) De generarse paralizaciones en obra superiores a 3 horas acumuladas en 1 día de trabajo por falta de frente 
de trabajo, habilitación de juntas y/o factores no imputables a CIDELSA, se deberá de reconocer un costo 
improductivos y de stand by de US$ 290/día +IGV 

 
 

Excepciones 
a) No se considerado para atención del servicio Ingeniero Residente Colegiado 
b) No se considerado para atención del servicio Supervisor de Seguridad o Prevencionista 
 
 
CONDICIONES COMERCIALES: 

 

PRECIO : Precio en US$,No incluye igv 
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS. 
TIEMPO DE ENTREGA   : Tubos en stock ,instalación de                       
acuerdo a cronograma  

  LUGAR DE ENTREGA : NUESTRA PLANTA LURIN. 
VALIDEZ DE OFERTA : 03 días 

 
 

Atte, 

 
Piero Giampietri Z. 
Dpto.Comercial 

 
Comercial Industrial Delta S.A. 
Telf. Directo 617-8737 
MOVISTAR (99) 833*8463 
http://www.cidelsa.com 

http://www.cidelsa.com/
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TUBERÍA ESTRUCTURADA DE HPDE DOBLE PARED 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
TUBERÍA DN 800MM SN-4 

 
 

 
Capítulo 1. Material 

 

1.1 Polietileno de alta densidad (HDPE) 
 

En  concordancia  con  las  normas  ISO 12162  la  clasificación  el  polietileno  más  utilizado  por  
su resistencia y condiciones de ensayo es la siguiente: 

 

 
 

Cuadro N° 1.1 – Clasificación de Polietilenos 

Resistencia a largo plazo 
Mpa 

MRS 
Bar 

 

Denominación 

10.0 – 11.2 100 PE-100 

 
Para los tubos de pared estructurada, está permitido que la prueba de clasificación pueda realizarse 
sobre muestras de pared llena, que hayan sido fabricados con el mismo material. 

 

 

Capítulo 2. Tuberías Estructuradas de HPDE 
 

2.1 Características de la pared 
 

El perfil utilizado para la fabricación de las tuberías estructuradas de HDPE, corresponde al tipo A2 de 
la norma N.T.P 21138 parte 1 y 2 corresponde a la fabricación de un perfil rectangular hueco, que 
luego se va fusionando en forma espiralada para formar finalmente el tubo de doble pared lisa interior 
y exterior. 

 

 
 

 
Fig 2.1: Pared Tipo A2 
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2.2 Dimensiones y Propiedades 
 

 
PROPIEDADES 

 
UNIDAD 

VALORES 

800MM 

SN-4 

 
Diámetro Nominal 

Diámetro Interior promedio 

Diámetro exterior promedio 

Espesor de la pared interna promedio 
 

Rigidez Anular (ISO 9969) 

Peso Promedio 

Área promedio 
 

Momento de inercia promedio 

 
mm 

mm 

mm 

mm 

 
KN/m2

 

 
Kg/ml 

cm2/cm 

cm4/cm 

 
800 

 
800 

 
888 

 
4.50 

 
 

4.00 
 

39.35 
 

1.564 
 

3.859 

Cuadro 2.1: Dimensiones de las tubería 
 

 
2.3 Control de Calidad 

 

Las tuberías estructuradas de HDPE se someten a un estricto protocolo de calidad que incluye la 
materia prima, el proceso de fabricación y el producto final. 
 

 

La tubería estructura de HDPE es sometida a los siguientes controles: 
 

-     Control dimensional sobre el diámetro interno, externo y espesor.   
 
-     Aspecto Superficial y Visual.  
 
-     Rigidez Anular SN, según ISO 9969. 
 
-     Resistencia al impacto según  NTP ISO 3127 
 
-     Resistencia a la tracción en la línea de soldadura EN1979. 
 
-     Reversión Longitudinal según NPT ISO 2505
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Capítulo 3. Sistemas de Unión, mediante soldadura por aporte por extrusión 

con aporte de material 
 

3.1   Unión mediante soldadura por extrusión. 
 

En primer lugar, se debe destacar que las características geométricas y constructivas de las tuberías 
estructuradas HDPE, las hacen especialmente adecuadas para las uniones soldadas. Esto se debe a 
que el espesor de las paredes que conforman el tubo es lo suficientemente grande como para permitir 
una adecuada operación de soldadura. En la práctica, esto significa que las paredes pueden ser 
calentadas a la temperatura adecuada a fin de recibir el aporte de HDPE fundido, sin colapsar. Al 
mismo tiempo, permite la aplicación de la necesaria compresión del aporte fundido de tal manera que 
forme una unión homogénea entre el material aportado y el de la tubería. 

 

Otro factor importante en permitir una fácil operación de soldadura por aporte, es la gran rigidez 
circunferencial de la tubería. Esta rigidez es constante a lo largo de todo el tubo, hasta el mismo 
extremo. Esto permite la aplicación de presión durante la soldadura, sin deformar la tubería. Al mismo 
tiempo, en caso de leves desajustes entre ambos extremos a  ser  soldados, estos pueden ser 
salvados mediante la aplicación de puntales, los que debido a la rigidez de la tubería no provocan 
deformaciones muy localizadas. 

 

3.1.1 Unión de tubería por sistema de Rosca Integrada 
 

La unión roscada es de fácil instalación y se puede ejecutar en cualquier condición de clima. 
Está considerada para diámetros entre Ø400mm y los Ø1000mm. 

 

Para obtener una unión 100% estanca, se realizará soldadura por aporte a la pared externa. 
Esta unión queda restringida longitudinalmente siendo tan firme como la pared de la tubería. 

 
 

 
 
 
 

3.1.2. Soldadura por aporte 
 

Se hace la unión mediante una soldadura con aporte en la pared interior o exterior,. 
Normalmente es empleada en tuberías de 700 mm de diámetro y superiores. Los extremos de 
las tuberías a unirse se preparan cortando la porción de espiral incompleta, de tal forma de 
obtener una superficie plana. (Fig.6) 

 

 



 

TUBERÍA ESTRUCTURADA DE HDPE DOBLE PARED 

 

 
 

A continuación, se preparan los cantos externos o internos de los extremos, con un chaflán de 
aproximadamente 30°  

 

 

 
Antes de aplicar el aporte al primero de los lados, se juntan los extremos de las tuberías sin 
dejar espacio entre ellas. Fijada la posición definitiva, se procede colocando la soldadura por 
extrusión, rellenando el espacio en forma de canal en “V” (Fig.8) 

 

 

 
 
 

Una vez finalizada la soldadura de un lado, la unión queda estanca y sólida, y es posible retirar 
el sistema de alineación o soporte temporal que se haya usado por el lado opuesto.  

 
 
 

3.1.3. Fabricación de accesorios 

 
Los accesorios no reducirán ni estropearán la integridad total ni la funcionalidad de la 
tubería. Los accesorios serán segmentados y unidos mediante el mismo método de 
soldadura descrito anteriormente. 
 
Solamente se deberán utilizar accesorios suministrados o recomendados por el fabricante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE 
ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL 

 

Se adjunta cotizaciones de los parantes y pasamanos de madera asi como los materiales como 
pintura, impermeabilizante asfáltico alquitrán y soguilla requeridos. 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCO DE METAL Y TABLERO  DE BASQUET 



Estimado(s) cliente(s): 
Les remito el presupuesto solicitado: 

ARCO DE FULBITO CON CASTIILO AEREO DE BASQUET 

Confeccionado en tubo negro estructural de 2” x 2mm y ¾ x 2mm, bastidor de metal tubo 

cuadrado de 1” x 1.5mm, estructuras pintado con esmalte al horno color blanco, tablero de 

placa masisa de 18mm revestido de fibra de vidrio, pintado al duco color blanco y filetes 
negros con aro y canastilla de nylon. 

MEDIDAS: 

Tablero  : 1.80m x 1.05m. 

Altura de Arco : 3.05m. 

Arco   : 3m x 2m. 

PRECIO POR PAR    S/.    6,500.00 

Razón Social: JUEGOS RECREATIVOS GASA E.I.R.L 
RUC 20605267956 

Dirección: 
Av. los Próceres Mz R lote 15 APV 
Campoy San Antonio Huarochirí 
Tda. Jr. Teodoro cárdenas 781 lima 

Pag. web www.grapkids.com  

COTIZACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS  

Lima, 30 de octubre del 2023 

EMPRESA : OHLA

RUC : 
ATENCION : 
TELÉFONO : 993-079575 
E-MAIL :  
DIRECCIÓN : 

http://www.grapkids.com/


Tablero de Básquet 

PRECIO POR PAR VIDRIO DE 10MM PAR   S/.    6,950.00 



CONDICIONES DE VENTA: 

• Validez de la oferta: 7 días.
• Forma de pago: Al contado (Al contrato 50% y el saldo del 50% cuando esté listo

la mercadería para despachar).
• Entrega en 12 días útiles.
• El precio no incluye transporte e instalación.
• El precio incluye igv
• Garantía 12 meses.
• El juego es codificado para su instalación.

Quedamos a la espera de su respuesta, con la intención de poder atenderlos, cualquier 
consulta no dude en llamarnos o escribir a nuestro correo, aprovecho la oportunidad de 
invitarlos a ver nuestra página web www.grapkids.com 

Atentamente, 

http://www.grapkids.com/


JUEGOS RECREATIVOS 
GASA EIRL 

WhatsApp: (+51) 
975454460 959-289952 

CTA CTE JUEGOS RECREATIVOS GASA EIRL 

BANCO DE CREDITO BCP 

193-9904513084

CCI: 00219300990451308418 

Una vez hecho el depósito escanear el voucher a nuestro correo 



 
 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA - HUARMEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Carta de Oferta de Principales 
Condiciones Comerciales y Contractuales 

 



Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200

ANEXO C2: CARTA DE OFERTA DE PRINCIPALES CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONTRACTUALES 

Lima, 28 de abril de 2023 

Señores: Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú 
Presente. – 

Estimados señores: 

Los que suscriben, Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, y 
Hernán Mendivil Ferreccio, identificado con DNI N° 41941373, Representantes Legales del 
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY, en calidad de postor, luego de haber 
examinado los documentos de licitación proporcionados por Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal 
del Perú y conocer todas las condiciones existentes, oferta las siguientes principales (no únicas) 
condiciones comerciales y contractuales: 

Descripción Requerido (Obligatorio) Ofertado 
Forma de pago Valorización mensual – factura 30 

días como mínimo. 
Según TDR – 
Valorización mensual – 
factura 30 días  

Moneda Soles Peruanos Soles Peruanos 
Variación de Precios No se acepta variación de Precios Según condiciones del 

TdR 
Plazo de Ejecución 14 meses 413 días 
Cumplimiento de condiciones 
contractuales 

Si Si 

Cumplimiento de condiciones 
de SSOMAC 

Sí Sí 

Carta de fiel cumplimiento del 
10% 

Sí No Aplica 

Retención de garantía del 5% Sí Según condiciones del 
Contrato 

Modalidad de contratación Precios Unitarios Precios Unitarios 

Atentamente, 

 ……………………..…….………  ...…………………………………… 
 Álvaro Manchado Mayayo        Hernán Mendivil Ferreccio 

      Representante Legal          Representante Legal 
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