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CO-PE-1PE406-GP-TC-090 

Lima, 11 de setiembre del 2025 

 

Señor Ingeniero 

HILARIO ROIG BOSCH 

Gerente de Proyecto 

OHLA-Gestor 

 

Asunto: Remitimos Actualización Integral del Subcontrato debido a la 
decisión del DAB relativa a la Sumisión Formal N°15 (revisión 01) 
- Cantera de Roca Cuenca Huarmey 

 
Contrato: 1PE325-056 – Operación y Explotación de Cantera de Roca- 

Cuenca del Río Casma 
 
Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y 

Huarmey (Paquete 4) 

 
Referencias:  

a) Carta de adjudicación de fecha 28/07/2022 para la 
Contratación del Servicio de Operación y Explotación de 
Cantera de Roca - Cuenca Huarmey para el Proyecto de las 
Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey (Paquete 
4). 

b) Contrato NEC Opción A para la contratación de servicio de 
explotación de Canteras Huarmey 1PE325-056, en adelante, 
el “Subcontrato”. 

c) Actualización de Carta de adjudicación de fecha 07/03/2024 
para la Contratación del Servicio de Operación y Explotación 
de Cantera de Roca - Cuenca Huarmey para el Proyecto de 
las Defensas Ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey 
(Paquete 4). 

d) Carta CO-PE-1PE325-GP-TC-058-HU de fecha 15/08/2025, 
con asunto “Actualización del Subcontrato debido a la 
decisión del DAB relativa a la Sumisión Formal Nro. 15 
“Desestimación de costos determinados de suministro de 
roca en canteras y reiterada falta de pago por parte del 
Contratante”. 

e) Carta N°CO-PE-1PE406-GP-TC-089 de fecha 09/09/2025 
con Asunto: Remitimos Actualización Integral del 
Subcontrato debido a la decisión del DAB relativa a la 
Sumisión Formal N°15- Operador de Cantera Huarmey. 

 
De nuestra mayor consideración: 
 
CONSORCIO CANTERAS RÍOS CASMA HUARMEY (en adelante, “CONSORCIO”), 
se dirige a ustedes con motivo de la CO-PE-1PE325-GP-TC-058-HU de fecha 
15/08/2025, con asunto: Actualización del Subcontrato debido a la decisión del DAB 
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relativa a la Sumisión Formal Nro. 15 “Desestimación de costos determinados de 
suministro de roca en canteras y reiterada falta de pago por parte del Contratante”. Al 
respecto, debemos manifestarles lo siguiente: 
 

Mediante la carta de referencia d), el Contratista comunicó al Consorcio la decisión 

emitida por el Dispute Adjudication Board (en adelante, “DAB”) respecto de la Sumisión 

Formal N°15 presentada ante la ANIN (en adelante, el “Contratante”), denominada 

“Desestimación de los costos determinados por el suministro de roca en canteras y la 

reiterada falta de pago atribuida al Contratante”. Asimismo, el Contratista solicita al 

Consorcio, la actualización integral del Subcontrato 1PE325-056. 

 
En cumplimiento a lo solicitado, mediante la comunicación de referencia e), el Consorcio 

envío la “Actualización Integral del Subcontrato debido a la decisión del DAB relativa a 

la Sumisión Formal N°15 - Cantera de Roca Cuenca Huarmey” (revisión 00). No 

obstante, el día 11/09/2025, vuestra representada remitió observaciones a dicha 

revisión.  

 

Por lo antes expuesto, el Consorcio cumple con remitir la Actualización Integral del 

Subcontrato 1PE325-056 debido a la decisión del DAB relativa a la Sumisión Formal 

N°15 (revisión 01), con la información solicitada para continuar las gestiones ante la 

ANIN, el cual incluye la estimación de los valores y volúmenes de material requeridos 

hasta la culminación de las obras, así como los impactos asociados a dicha 

actualización. 

 

Sin otro particular, quedamos de usted. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Gerente de Proyecto  

Jose Miguel Cabello 

 

 

 

SE ADJUNTA: 
 
- Anexo A – Análisis del Plazo 

- Anexo B – Análisis del Costo 

 

 


