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  Histórico de revisiones 

Rev.00 05/09/2022 Creación del documento 

Rev.01 09/10/2022 

Definiciones: Inclusión de nuevas definiciones 

2 ANTECEDENTES: Eliminación del segundo párrafo. 

3 BASE LEGAL: Inclusión del marco normativo de la Contraloría General de 

la República. 

4.1 PARTES INTERESADAS: Inclusión de “Junta de Regantes. 

(JUCHICAMA)” 

6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR: Modificación y actualización de 

varios párrafos. 

7.3 COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR: Modificación del cuarto 

párrafo: Modificación del Título y del tercer párrafo. 

9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA: 

Modificación del Título, primer párrafo y de los literales d, f, h, i, j, t y Cuadro 

N° 10 e inclusión de los literales u, v, w, x. 

11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS: Modificación e 

inclusión de información. 

11.3 INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

Modificación del primer, tercer y cuarto párrafo. 

11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA: Modificación del Cuadro 

N° 11. 

11.6 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Definición de orden de prelación. 

12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES: Modificación de 

todos los párrafos. 

14 HORARIOS DE TRABAJO: Modificación de primer y segundo párrafo. 

15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION: Modificación e inclusión de quinto 

y sexto párrafo. 

16 CRONOGRAMA: Modificación e inclusión de segundo y tercer párrafo y 

modificación del Cuadro N° 12. 

17 PENALIDADES: Modificación e inclusión del segundo párrafo y 

modificación del Cuadro N° 13. 

19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR: Modificación del 

Cuadro N° 15 

19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS: Modificación del segundo párrafo. 

20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (6 puntos): Modificación del El 

Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 

puntuación según Cuadro N° 21. Criterio de evaluación del personal clave, 

con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 

obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 

experiencia específica puntuada. 

El personal propuesto deberá permanecer como mínimo 60 días calendario 

en la ejecución de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de realizarse 

el cambio antes del plazo señalado se aplicará penalidades que están 

consignadas en el titulo 17 PENALIDADES 

La participación del personal clave propuesto, es de dedicación permanente 

y exclusiva en la ejecución de la obra, no puedo realizar trabajos sin contar 
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  con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro 

profesional de menor rango. 

Cuadro N° 21. 
20.1.4 B4. Plan de Calidad (2.5 puntos): Modificación del Cuadro N° 23, 
20.2.2 Análisis de Precios Unitarios : Inclusión del segundo, tercer y cuarto 
párrafo. 
22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR: Modificación del primer 
párrafo. 
24 CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL: Inclusión de 

definiciones y procedimientos. 

Rev.02 26/10/2022 

Definiciones: Inclusión de nuevas definiciones 

1 INTRODUCCIÓN. Modificación de primer párrafo. 

3 BASE LEGAL. Inclusión de la Ley N° 28879 y RM N° 375-2008-TR 

4.3 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Modificación del segundo 

párrafo. 

5 OBJETO DE LA LICITACIÓN. Modificación de Título y párrafo. 

6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR. Modificación de párrafo 

referente actualización de volúmenes de lista de cantidades.Modificación de 

varios párrafos. 

9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

Modificación de los literales f, g, i, j, o, s, t, w, x y y. 

10 SEGUROS. Modificación de los literales c, e, f, g, i, j. Inclusión del literal 

h. 

11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS. Modificación de los 

literales a y c. 

11.4 REGISTRO DE RIESGOS. Modificación del primer párrafo. 

11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA. Modificación del primer 

párrafo y actualización de Cuadro N° 11. 

11.6 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Modificación del ítem 1. 

12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. Modificación de 

varios párrafos. 

13 PERMISOS Y LICENCIAS. Modificación del primer párrafo. 

15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION. Modificación del primer y segundo 

ítems, Cuadro N° 12 y nota de cuadro. 

17 PENALIDADES. Actualización de Cuadro N° 13. 

18 CALENDARIO DE LICITACIÓN. Modificación del primer párrafo y 

Cuadro N° 14. 

19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Actualización del 

Cuadro N° 15. 

19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS. Modificación del párrafo de 

propuesta económica. 

20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Modificación del Cuadro N° 16 y Cuadro 

N° 17. 

20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos). 

Modificación del segundo párrafo. 

20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (6 puntos). Modificación del tercer 

párrafo. 

20.1.6 B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (7.5 puntos). Modificación 
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  de cuarto párrafo. 

20.2.2 Análisis de Precios Unitarios . Modificación del tercer párrafo. 

20.2.3 Adelanto Exigido (3 puntos). Se adicionó el tercer párrafo. 

22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR. Modificación del primer y 

segundo párrafo. 

ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO. B Documentos a entregar por el 

Subcontratista. Modificación de quinto párrafo. 

Cuadro N° 11. Entregables del Subcontratista. Modificación de entregables 

de Calidad. 

19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Reemplazo del 

término “oferta” por “propuesta”. Aplica a todo el documento 

Actualización de Anexos 1, 9 y 13. 

Rev. 03  11/01/2023 

Se Incluye nueva definición: Supervisor de Calidad. 

Se actualiza Cuadro N° 4 Tipología e intervención en diques Paquete 06 – 

Río Chicama – Tramo 1. 

Se actualiza Título 8. 

Se actualiza Título 9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 

SUBCONTRATISTA. 

Se actualiza Título 10 SEGUROS. 

Se actualiza Cuadro N° 12. Hitos Clave. 

Se actualiza Cuadro N° 14 Calendario de licitación. 

Se actualiza Cuadro N° 15 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, 

B, C y D). 

Se actualiza Cuadro N° 16. Contenido de Carpeta A: Documentos 

Generales. 

Se actualiza Título 20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y 

nacionales (15 puntos). 

Se actualiza Título 20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (6 puntos). 

Se incluye Título 20.3 BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 puntos). 

Se incluye al Anexo 12 el formato: B2.1 Declaración Jurada de veracidad de 

la información del CVs del personal clave. 

Se actualiza: Anexo 19. Requisitos de intercambio de información para la 

construcción (EIR). 

Rev. 04 27/03/2023 

Se actualizan las definiciones. 

Se adiciona el ítem s) oficinas temporales en el Título 9 OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

Se actualiza el Título 18 Calendario de Licitación. 

Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación. 

Rev. 05 30/03/2023 
Se actualiza el Título 18 Calendario de Licitación. 

Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación. 

Rev. 06 21/04/2023 

Se actualiza el Título 7, Cuadro N° 8. Capacidad de almacenamiento de 

DME y DMO. 

Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación, Cuadro N° 21. Criterio de 

evaluación del personal clave 

Rev. 07 13/10/2023 
Se actualiza el Título 18 Calendario de Licitación. 

Se actualiza el Título 20 Criterios de Evaluación. 

Rev.08 23/01/024 Actualización de los criterios de evaluación según reunión del 18/01/2024 y 
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  22/01/2024 

Rev.09 19/02/024 
Actualización de los criterios de evaluación según reunión del 05/02/2024 y 

06/02/2024 

Rev.10  12/03/024 

Actualización de los criterios de evaluación según reunión del 29/02/2024 

Se actualiza el Título 8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Se actualiza el Título 19.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Se actualiza el Título 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se actualiza el Título 20.2.1 Propuesta Económica (42 puntos) 

Se actualiza el Título 20.2.3 Análisis de Gastos Generales (3 puntos) 

Rev.11  27/03/024 

Actualización del TDR en base a la instrucción de ANIN del 27/03/2024 

mediante la comunicación ANIN1-EC-PMI-000403. 

Se actualiza el Título 8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Se actualiza el Título 19.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Se actualiza el Título 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se actualiza el Título 20.2.1 Propuesta Económica (44 puntos) 

Se actualiza el Título 20.2.2 Análisis de Precios Unitarios (3 puntos) 

Rev.12  09/04/024 

Actualización del TDR en base a la modificación de la instrucción N°12 de 

ANIN del 09/04/2024 mediante la comunicación ANIN1-EC-PCom-198107 

Se actualiza el Título 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se actualiza el Título 20.2.2 Análisis de Precios Unitarios (3 puntos) 
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Documentación relacionada y aplicable 
 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 
9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 

9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales 

ríos Chicama & Virú. 

CO-PE-1PE326-QA-

PN-009 
Plan de Calidad – Etapa de construcción. 

CO-PE-1PE326-SS-

PN-001 
Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-PR-

PN-003 
Plan de Construcción Detallado – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-PR-

PN-004 
Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-MA-

PN-001 
Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-MA-

PN-003 
Plan de Gestión de Residuos. 

CO-PE-1PE326-MA-

PN-005 
Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales. 

PY-PE-400195-

CHN-SO-EN-0005 
Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-GE-

EA-002 
Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 

Ley N°31841  
Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), dentro de 

la sección "Documentación relacionada y aplicable" 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN). 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ANIN para la ejecución de 
las obras y es el responsable de la Subcontratación, también identificado 
como OHLA. 

Postor 
Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado 

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados 
la Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; 
por subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra 
Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día 
calendario después de la entrega de terreno.  
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  Descolmatación 
Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del 
río Chicama hasta alcanzar la sección de diseño.  

Cuaderno de Obra 
Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  

Plazos 
Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a 
días calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma 
aprobado 

Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el 
Cronograma contractual de la presentación de la propuesta técnico–
económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante de ANIN, con la función de supervisar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos 
aceptados por la ANIN, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente 
y Calidad 

Área Colindante 

Área que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de 
Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio. El acarreo y/o 
transporte interno del material deberán ser considerados en el APU de las 
partidas de Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio; no 
se reconocerá pago adicional como partida de transporte de material 
D<=1km.  

Periodo de 
responsabilidad por 
vicios ocultos 

Periodo de 05 años, contado desde la emisión del certificado de Defectos 
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Código Civil. 

Mano de obra Directa 
(MOD) 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 
con la producción. Incluye las categorías: peón, oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra 
Indirecta (MOI) 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 
subcontratista (empleados) como apoyo a la producción. 

Mano de obra 
Calificada 

Es la mano de obra con especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye las categorías: oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra no 
Calificada 

Es la mano de obra sin especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye únicamente la categoría peón. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar la construcción 

de obras que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y 

Chicama; específicamente las obras que se encuentran agrupadas en el Proyecto 03 – 

Río Chicama – Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+430) – Descolmatación y 

encauzamiento, por lo que, su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a 

los documentos contenidos en esta sección, los cuales brindan las informaciones y 

procedimientos que se llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico-

económica, para la contratación de las obras del paquete de construcción referido.  

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (de ahora 

en adelante ANIN) del proyecto denominado “Plan Integral para el control de inundaciones 

y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La 

Libertad (paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia 

para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con amplia experiencia en 

planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y que asuman el desarrollo de 

la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones, 

en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano 

Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, 

Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la 

provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de 

Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los 

componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 

población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley de 

recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 2501802, en 

adelante Proyecto 3. 

“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, 

El Oso, Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables 

ante el peligro de inundación en los distritos de Ascope y Chicama de la 

provincia de Ascope del departamento de La Libertad y en el distrito de San 

Benito de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 

2509655”, excluyendo los componentes de Capacitación en prevención de 

riesgos y peligros a la población y capacitación en la aplicación de la 

normatividad de la Ley de recursos hídricos. Identificado con código único 

de inversiones 2509655, en adelante Proyecto 4. 

OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas precalificadas en 

el proceso de selección para la construcción de las obras del Proyecto 03 – Río Chicama 

– Paquete 06 – Tramo 01 (45+000 - 64+430) – Descolmatación y encauzamiento; obra 
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  que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ANIN, correspondiente al Paquete 

9 (R-06) de Soluciones Integrales de los ríos Virú y Chicama. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 

corresponda como Subcontratista. 

• Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley 

que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del 

Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 

• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 

• Norma GE. 030 – Calidad en la Construcción. 

• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 

• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 

• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 

• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 

• Ley General del Ambiente Nº 28611. 

• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los 

álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades. 

• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 

• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 

• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo 

de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por 

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 

• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.  

• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 

• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• D.L. N° 1192, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
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  • DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 

Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ANIN sobre intervención social y predial. 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 

• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. 

• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

Del Sistema Nacional De Control. 

• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y en 

relación a esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

 La Autoridad Nacional de infraestructura (ANIN); 

 El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 

 Gobiernos Municipales / Provinciales; 

 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 

 Ministerio del Ambiente (MINAM); 

 Ministerio de Cultura (MINCU); 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 

 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  

 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 

 Defensoría del Pueblo; 

 Comunidades locales; 

 Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 

como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como 

corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni 

transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier documento 
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  asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizarán 

la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún otro 

propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 

consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 

contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con 

las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 

cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, 

copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en 

que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el propósito de la 

licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte 

técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier 

derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso como 

una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ANIN, por lo que 

serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia 

cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ANIN. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades 

del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los Postores y/o 

aceptación de la ANIN, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos 

municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA 

y/o la ANIN. 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo, subcontratar a una empresa para 

construir las obras que permitan mitigar los daños que podrían sobrevenir por la ocurrencia 

de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos entre los meses de enero a abril 

del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos de masa en los 

centros poblados de Punta Moreno en la provincia de Gran Chimú; Pampas de Jaguey en 

la provincia de Ascope; Shimba 1, Shimba 2, Shimba 3, en la provincia de Contumazá y 

demás áreas agroindustriales. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance del Proyecto, tramo 1 del río Chicama, comprendido entre las progresivas 45+000 

a 64+430 incluye las obras de descolmatación, mejoramiento de defensas ribereñas 

existentes, remoción de defensas deficientes y construcción de nuevas defensas ribereñas, 

como se detalla a continuación: 

 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 18 de 72 Abr. 2024 Rev. 12 

 

  • Descolmatación 

Mediante el uso de equipos pesados de movimiento de tierras, como tractores y 

excavadoras sobre orugas, se excavará y removerá el material del cauce del río 

Chicama hasta alcanzar la sección de diseño. El Postor deberá considerar las 

condiciones de descolmatación de material seco, material saturado y material bajo 

agua para su análisis de precios unitarios. Para las condiciones de ejecución y pago de 

acuerdo a la clasificación del material de descolmatación, el Postor deberá revisar las 

Especificaciones Técnicas (ver Anexo 1). El material no aprovechable, producto de la 

descolmatación, será dispuesto en las terrazas laterales (ver Figura N° 1) y/o en los 

depósitos de material excedente (DME) indicados y autorizados por OHLA. 

 

El Subcontratista deberá encauzar y derivar los flujos de agua construyendo ataguías 

con el mismo material del cauce del río, para evitar las excavaciones de material 

saturado o bajo agua, siempre que sea posible. Esta consideración deberá ser incluida 

en el proceso constructivo dentro del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) del 

Subcontratista. 

 

El Subcontratista será responsable de la colocación de alcantarillas para los cruces de 

flujos de agua. 

• Intervención en diques de encauzamiento 

Figura N° 1. Esquema del trabajo de descolmatación y conformación de terrazas laterales. 
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  En la Figura N° 2 se presentan los sectores del paquete 06 (km 45+000 a km 64+430) 

y los tipos de intervención que incluyen: diques nuevos, recrecimiento de diques 

existentes y enrocado de diques existentes; así como los segmentos sin intervención. 

 

1. Diques Nuevos 

- Diques nuevos con enrocados ST 1 

Para los tramos con diques en mal estado o sin diques, se incluyen dos tipos de 

secciones ST-1 (ver Figura N° 3) los mismos que comprenden la excavación 

hasta el nivel de fundación (los límites de excavación de la uña no excederán lo 

indicados en los PAC), el relleno compactado por capas con material propio 

seleccionado (producto de la descolmatación o de diques existentes a remover), 

la excavación de la uña antisocavante, colocación del geotextil y el enrocado de 

protección. 

 

 

Figura N° 2. Sectorización del tramo 1 y diques de encauzamiento – Río Chicama. 
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Para la construcción de diques nuevos (ver  Figura N° 4), el material para relleno 

será extraído del cauce del río dentro de un área que se encuentre hasta una 

distancia de 500m de las actividades de Excavación, Relleno, Proceso y 

Selección de material propio. El acarreo y/o transporte interno del material 

deberán ser considerados en el APU de las partidas de Excavación, Relleno, 

Proceso y Selección de material propio; no se reconocerá pago adicional como 

partida de transporte de material D<=1km. 

Para el pago de la partida Proceso y Selección de material propio no se 

considerará la excavación, en el caso que se tenga que obtener material para 

relleno fuera del área colindante, este se pagará con la partida Excavación en 

material común seco de acuerdo a la lista de cantidades y al expediente técnico, 

que se adjuntan en los anexos. 

 

 

 

 

2. Recrecimiento de Diques Existentes 

- Protección de talud con recrecimiento con gavión ST- 7; 

Comprende la sección ST-7 (ver Figura N° 5), que incluyen el recrecimiento de 

enrocado y del cuerpo del dique con material propio seleccionado y compactado.  

Los enrocados de los diques existentes deberán ser validados de acuerdo a la 

verificación de su geometría y nivel de fundación. Si luego de la descolmatación, 

se descubre que la uña antisocavante del dique está por encima del nivel de 

fundación de diseño, será necesario remover el enrocado y excavar la uña 

conforme la sección de los planos aprobados para construcción y la posterior 

colocación del geotextil y enrocado de protección. 

Figura N° 3. Dique nuevo con enrocado ST 1. 

Figura N° 4. Excavación en cauce de Dique nuevo con enrocado ST- 1 

Área colindante 
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- Recrecimiento de muro con gavión ST-8 

Comprende la sección típica ST-8 (ver Figura N° 6), el cual consistirá en el 

recrecimiento con gaviones. Como de interfaz entre el enrocado existente y los 

gaviones tipo cajón, se colocarán una capa de colchón reno. 

- Recrecimiento de diques de gavión validados ST-12 

Comprende la sección típica ST-12 (ver Figura N° 7), el cual consistirá en el 

recrecimiento con gaviones sobre el dique existente el cual se encuentra 

validado. 

Figura N° 5. Protección de talud con recrecimiento con enrocado ST-7 

Figura N° 6. Recrecimiento de muro con gavión ST-8. 

Figura N° 7. Recrecimiento de dique validad con gavión ST-12. 
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  3. Enrocado De Diques Existentes 

- Protección de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9.  

Comprende dos secciones típicas ST-9 (ver Figura N° 8), el cual consistirá en la 

colocación de enrocado en la cara húmeda hasta la corona de la sección de 

diseño y la colocación del geotextil. Para el caso de los tramos con diques 

existentes en mal estado, se removerán el relleno existente, acopiando el 

material para su reutilización, siempre que cumplan las especificaciones técnicas 

del Proyecto.  

4. Remoción de defensas deficientes 

Para el caso de los tramos con diques en mal estado, se removerán la roca y el 

relleno existentes, acopiando ambos materiales por separado para su reutilización, 

siempre que cumplan las especificaciones técnicas del Proyecto. 

Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcción las obras serán 

sectorizadas y los Postores deberán considerar el orden de ejecución de acuerdo a los 

sectores aprobados y autorizados por OHLA. 

En el Cuadro N° 2 se presenta la sectorización del Proyecto 03 – Paquete 06 – Río Chicama 

Tramo 1, incluyendo la longitud total por sector, las longitudes de diques nuevos, 

recrecimiento de diques existentes y enrocado de diques existentes. En la última columna 

Figura N° 9. Protección de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9. 

Figura N° 8. Dique en mal estado que deberá ser removido 
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  se indica el orden de ejecución que el Postor deberá considerar en el planeamiento de su 

propuesta técnica. De este modo, deberán ejecutarse primero los sectores S1 a S4, para 

luego iniciar los trabajos en los sectores S5 a S7. 

Cuadro N° 2. Sectorización del Paquete 06 – Río Chicama Tramo 1 

El Postor deberá considerar que el diseño definitivo está en proceso, en consecuencia, la 

lista de cantidades puede variar en las etapas de la licitación y será comunicado a los 

postores formalmente vía la plataforma Tenderbill. 

Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o menores 

cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la consecuente 

revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier actualización será 

informada a los Postores durante el proceso de licitación. Los Postores deberán presentar 

sus propuestas técnico-económicas finales con la información actualizada en la fase de 

negociación (ver página 67, título 22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR). 

El Subcontratista deberá considerar que, los mayores metrados en las partidas o partidas 

no incluidas en la propuesta que sean generadas durante el desarrollo del Subcontrato 

deberán ser gestionadas a través de un Evento Compensable, el cual bajo el principio back 

to back será remitido a la ANIN para su aceptación. 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante el 

desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos unitarios de 

cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos de su propuesta; si 

la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos estos deberán ser sustentados 

ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su ejecución. La cantidad de la nueva partida 

será indicada por OHLA. 

El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la totalidad 

del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de los Planos 

Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un equipo 

técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem t) del título 0 Los requisitos indicados a 

continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona 

jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de siete (07) años. 
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  En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro (04) empresas, 

las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta.   

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación de 

ofertas técnicas y económicas. 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 

60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación, 

documentación que acredite fehacientemente que la obra fue concluida 

correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes 

a los 10 años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se contabilizará el 

porcentaje de la participación del postor en el mismo. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 

SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de licitación. En 

caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de 

HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 

con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 

ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades 

de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, cuando circulen por 

vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de 

Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). 

Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá 

acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 

(individualmente) en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin 

excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual 

de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos 

siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 
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  El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución integral 

del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construcción y 

mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios de equipos, 

almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma de agua; así como 

la señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición (Figura N° 10). 

El postor deberá verificar que todas las estructuras existentes y colindantes a los accesos 

a intervenir, incluyendo cruces sobre infraestructura hidráulica existente tipo: (i) pontones, 

(ii) alcantarillas, (iii) canales de regadío, se encuentren en buen estado o estén identificadas 

y detalladas en el EDI (Anexo 01); para garantizar la transitabilidad de los equipos durante 

la ejecución de obras, Asimismo, de acuerdo al literal t) del título OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA Deberá proponer la solución técnica 

para la aceptación de OHLA. 

El Postor deberá considerar el suministrar los equipos de comunicación (radios portátiles 

de largo alcance) marca MOTOROLA Modelo DEP 450 y KENWOOD NX 1200 de acuerdo 

al Plan de Gestión de Tráfico, Adicionalmente a las operaciones del Subcontratista, deberá 

suministrar: dos (02) radios para ANIN, dos (02) radios para el Supervisor de Calidad, dos 

(02) radios para el Contratista. 

Los Postores deberán considerar en el alcance de la construcción del campamento con el 

suministro de un (01) contenedor para oficina de 20p3 para la ANIN, un (01) contenedor 

para oficina de 20p3 para el Supervisor de Calidad y un (01) contenedor para oficina de 

20p3 para OHLA, los cuales deberán contar con los servicios necesarios para su 

funcionamiento como ser: mobiliario, energía eléctrica, aire acondicionado, internet y otros. 

El Postor deberá considerar la construcción de las obras de drenajes en accesos, DME Y 

DMO necesarias para controlar la escorrentía superficial por lluvias o regadío de cultivos 

en terreno aledaños. 

La roca con voladura para enrocado de protección y piedra para gaviones será suministrada 

como material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las 

plataformas de acopio de las canteras indicadas en el Cuadro N° 9. El Postor no deberá 

considerar en su presupuesto (Anexo 13. Formato C1 – Planilla de Costo Directo) las 

partidas de Producción de roca con voladura (enrocado y piedra para gaviones). 
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5. Paisajismo e Infraestructura verde: 

Las intervenciones de paisajismo en el proyecto de defensas ribereñas en el río Chicama buscan 

consolidar el borde del cauce identificando áreas de vegetación natural, potenciándolas y 

reduciendo el impacto negativo del hombre. En el Paquete 6 Río Chicama se identificó un acceso 

al río adyacente a un badén vehicular usado por la población de Jaguey como espacio recreativo. 

Como la propuesta de la defensa DIPRO – 016 MD pasa por este punto, se propone mantener 

el acceso puntual al río, de escala peatonal además del cruce vehicular mediante rampas. Este 

es uno de los pocos centros poblados a menos de 500 metros del cauce. 

Dicha bajada el río cumplirá una doble función de acceso al cauce del río y espacio polivalente 

asociado a la defensa. Para mayor detalle revisar el documento de Diseño y Arquitectura del 

componente Arquitectura y paisajismo. 

Figura N° 10. Ubicación de punto de agua, DME y DMO. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las obras de este paquete están ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope, departamento 

de La Libertad (ver Figura N° 13). 

Figura N° 12 Ubicación de acceso al cauce en Centro Poblado Jaguey – Río 

Chicama  

Figura N° 11 Planteamiento paisajístico al cauce en Centro Poblado Jaguey – 
Río Chicama 
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Cuadro N° 3 Ubicación general de Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Punto UTM Norte UTM Este Elevación Zona 
Inicio (km 45+000) 9146739.00 m 721538.00 m 287 m 17 M 

Fin     (km 64+430) 9159844.00 m 733031.00 m 441 m 17 M 

7.2. VÍAS DE ACCESO 

Desde Trujillo se accede siguiendo la ruta por la carretera Panamericana Norte PE-1N, 

hasta el óvalo Hacienda Darenas, por donde se toma la vía PE-1NF hasta llegar al 

distrito de Sausal (altura del km 43+000 del río Chicama). A partir de este punto, se 

puede llegar a la margen izquierda del río por una trocha carrozable, o seguir por la vía 

asfaltada PE-1NF, hasta el centro poblado de Punta Moreno, desde donde se podrá 

acceder a la margen derecha del río. La vía asfaltada PE-INF recorre paralela a la 

margen izquierda del río Chicama, desde donde también se podrá tener acceso al río 

(ver Figura N° 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete 06 
Río Chicama 

Figura N° 13. Ubicación general del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 
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7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

En función a la composición y alcance del paquete, se presenta los cuadros de detalle 
(ver Cuadro N° 4, Cuadro N° 5, Cuadro N° 7 y Cuadro N° 8) que contienen los 
componentes estructurales, DMEs, DMOs, oficinas de obra, almacenes, patio de 
maniobras, otras facilidades y accesos nuevos a construir necesarios para iniciar las 
actividades de construcción. 

 

Cuadro N° 8. Capacidad de almacenamiento de DME y DMO 

Área auxiliar 
Área 

permisos 
(ha) 

Altura 
promedio (m) 

Talud de 
conformación 

(V: H) 

Área de 
diseño 

(ha) 

Capacidad 
(m3) 

DMO 
6.1-C 2.3 1.5 1:1.5 1.99 31,901.63 

6.2-C 22.69 1.5 1:1.5 14.22 244,855.85 

DME 

6.1-C 1.41 1.5 1:1.5 1.23 17,139.42 

6.2-C 2.91 1.5 1:1.5 2.63 39,295.95 

6.3-C 0.63 1.5 1:1.5 0.57 8,149.95 

DMD 
6.1-C 37.86 1.5 1:1.5 34.5 626,220.03 

6.2-C 2.54 1.5 1:1.5 2.18 37,096.23 

 

 

Cuadro N° 4 Tipología e intervención en diques Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Figura N° 14. Vías principales de acceso – Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 
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Paquete  
Código de 

dique 
Margen 

Prog. 

de 

inicio 

Prog. 

de 

final 

Longitud 

(m) 
Tipología Intervención 

Sección 

típica 

Paquete 6 DIPRO-013-MD Derecha 0+000 0+431 431.45  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-014-MD Derecha 0+000 1+704 1,704.44  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-015-MD Derecha 0+000 1+024 1,024.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 0+250 1+350 1,100.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 1+350 1+665 315.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-016-MD Derecha 1+665 2+165 500.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-017-MD Derecha 0+000 0+896 896.38  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+000 0+438 438.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+438 0+710 272.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 0+710 1+006 296.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+006 1+170 164.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+170 1+431 261.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+431 1+567 136.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-018-MD Derecha 1+567 2+168 600.76  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-010-MI Izquierda 2+500 3+720 1,220.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-010-MI Izquierda 3+720 7+658 3,938.00  Enrocado 
Recrecimiento de muro 

con gavión 
ST-8 

Paquete 6 DIPRO-011-MI Izquierda 0+000 1+320 1,320.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 0+400 1+715 1,315.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 1+715 4+974 3,259.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 4+974 5+150 176.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 5+150 6+654 1,504.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 6+654 7+235 581.00  Enrocado Dique nuevo ST-1 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+235 7+770 535.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 
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Paquete  
Código de 

dique 
Margen 

Prog. 

de 

inicio 

Prog. 

de 

final 

Longitud 

(m) 
Tipología Intervención 

Sección 

típica 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+770 7+910 140.00  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 7+910 8+150 240.00  Enrocado Protección de talud sin rec. ST-9 

Paquete 6 DIPRO-012-MI Izquierda 8+150 11+555 3,404.60  Enrocado Protección de talud con rec. ST-7 

Paquete 6 DIPRO-013-MI Izquierda 0+000 0+250 250.17  Enrocado Recrecimiento con gavión ST-12 

Cuadro N° 5. Accesos a facilidades de la obra Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Obras Descripción Geometría Ubicación 

Patio de Maniobra y Oficina 
(PM. OF 6.1-C) 

Contenedores de oficinas, SSHH, taller de 
mantenimiento, almacenes, tópico, 
laboratorio de calidad, estacionamiento de 
vehículos livianos. 

Área = 
26,000m2 

Rio Chicama progresiva  
km 44+300 

Acceso Nuevo  
CA-1400-1 

Acceso a construir desde vía existente a 
cantera Santanero 5A 

L = 3,0 km  Acceso a Cantera 
Santanero 5A 

Rehabilitación y 
mantenimiento de accesos 

Accesos para ingreso a diferentes puntos 
del río (ambas márgenes) y áreas auxiliares 

L = 29.4 km Entre km 45+000 a km 
64+430 

 

Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 

parqueos de vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que comprende el 

parqueo de equipos pesados. Ver Figura N° 10 Componentes de obras - Paquete 6 –

Río Chicama – Tramo 1 

El Postor será responsable del alojamiento, alimentación y movilidad al sitio de las 

obras del personal de construcción (MOD y MOI), en cumplimiento del Anexo 5 

Consideraciones Sociales.  

La mano de obra directa (MOD) no calificada, será contratada de la zona (distrito de 

Chicama o, en su defecto, provincia de Ascope). 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances el mantenimiento y 

rehabilitación de los accesos existentes y la construcción de los accesos proyectados 

para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, conforme al documento CO-PE-

1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (ver Anexo 8), donde se 

detallan los accesos existentes y los proyectados a considerar, siendo responsabilidad 

del Postor la inclusión de todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en 

la zona de las obras y áreas auxiliares.  

7.4. DME; DMO y PUNTOS DE AGUA 
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  En los cuadros siguientes, se adjunta DMEs, DMOs y puntos de agua (ver Cuadro N° 
1Cuadro N° 6, Cuadro N° 7 y Cuadro N° 8) 

Cuadro N° 6. Puntos de agua del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Ítem Descripción  Referencia Latitud Longitud 

1 P.A 6.1-C Río Chicama - Km 60+700 -7.604562 -78.915141 

2 P.A 6.2-C Río Chicama - Km 58+500 -7.615400 -78.931923 

3 P.A 6.3-C Río Chicama - Km 51+500 -7.665803 -78.963306 

4 P.A 6.4-C Río Chicama - Km 47+500 -7.697422 -78.977872 

5 P.A 6.5-C Río Chicama - Km 52+900 -7.657528 -78.954972 

6 P.A 6.6-C Canal de bocatoma Salinar - Quemazón -7.657881 -78.954961 

 

Cuadro N° 7. DME y DMO del Paquete 06 – Río Chicama – Tramo 1 

Ítem Descripción Material 
Área  
(Ha) 

Latitud Longitud 

1 DMO 6.1-C Orgánico 1.78 -7.602828 -78.917378 

2 DMO 6.2-C Orgánico 7.89 -7.611892 -78.924148 

3 DME 6.1-C Excedente 1.41 -7.620721 -78.948261 

4 DME 6.2-C Excedente 2.91 -7.624485 -78.945036 

5 DME 6.3-C Excedente 0.50 -7.604060 -78.919773 

6 DME 6.4-C Excedente 33.87 -7.621979 -78.939059 

7 DME 6.5-C Excedente 15.74 -7.608474 -78.918384 

 

Cuadro N° 8. Capacidad de almacenamiento de DME y DMO 

Área auxiliar 
Área 

permisos 
(ha) 

Altura 
promedio (m) 

Talud de 
conformación 

(V: H) 

Área de 
diseño 

(ha) 

Capacidad 
(m3) 

DMO 
6.1-C 2.3 1.5 1:1.5 1.99 31,901.63 

6.2-C 22.69 1.5 1:1.5 14.22 244,855.85 

DME 

6.1-C 1.41 1.5 1:1.5 1.23 17,139.42 

6.2-C 2.91 1.5 1:1.5 2.63 39,295.95 

6.3-C 0.63 1.5 1:1.5 0.57 8,149.95 

DMD 
6.1-C 37.86 1.5 1:1.5 34.5 626,220.03 

6.2-C 2.54 1.5 1:1.5 2.18 37,096.23 

 

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usarán para el ingreso y salida de 

volquetes, camabajas con maquinaria pesada y vehículos menores. 

7.5. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS 

En el Cuadro N° 9 se indica la distancia media de transporte (DMT) desde las canteras 

que suministraran el enrocado de protección hasta su disposición final en el paquete 6 

del río Chicama. Para la margen izquierda y parte de la margen derecha del río, se 

cuenta con la cantera Calvayunque, así mismo, se cuenta con la cantera Santanero 
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  5A, altura del km 55+000 del río Chicama; las canteras Santanero 3, Santanero 4 y 

Nuevo Alto Perú 3 se consideran fuentes de contingencia. 

 

 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona 

jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de siete (07) años. 

En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro (04) empresas, 

las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta.   

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación de 

ofertas técnicas y económicas. 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 

60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación, 

documentación que acredite fehacientemente que la obra fue concluida 

correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes 

a los 10 años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

En el caso de acreditar experiencia mediante un consorcio solo se contabilizará el 

porcentaje de la participación del postor en el mismo. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 

SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de licitación. En 

caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de 

HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 

o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

Cuadro N° 9. Distancias medias de transporte de canteras de roca. 
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  • El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 

con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 

ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades 

de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, cuando circulen por 

vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de 

Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). 

Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá 

acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 

(individualmente) en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin 

excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual 

de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en cualquiera de los últimos 

siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al Subcontratista, 

conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de 

la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 

desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar 

un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 

mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 

establecidos en el modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). Previo al inicio de 

actividades en un área nueva, deben presentar la autorización de trabajo, con la 

verificación y las firmas de los especialistas de Construcción, Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Medio Ambiente, Predial, Permisología y otro de corresponder de OHLA. 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 

personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o 

penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la 

salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los 

daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 

telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás terceros. La 

negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causa de Resolución 

de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las 

consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la 

obra, como la afectación a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad 

civil; la negativa de reparación del daño causado será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, 
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  debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir 

a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista 

debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes 

calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde 

figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo 

en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las penalidades de 

acuerdo al cuadro de penalidades (ver Cuadro N° 13 del Título 17. PENALIDADES) 

y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este 

incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 

equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de 

contratista (TREC) y deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 

beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado 

por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y 

por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos 

en el presente, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, 

según lo establecido en el Anexo A6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 

Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas 

complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 

Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la 

ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a implementar, 

dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 

seguridad que correspondan. Así mismo implementar vigías para garantizar la 

seguridad dentro de las áreas de trabajo. 

h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, 

estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo al último cronograma de obra 

aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la presentación 

final de la propuesta técnica – económica final, en los mismos términos y 

características. Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberán estar 

en perfectas condiciones de funcionamiento, y con una antigüedad no mayor a 14 

000 horas, y con una garantía mínima del 85% de la disponibilidad mecánica y 

operación de los equipos de línea amarilla, debiendo repararse inmediatamente los 

elementos y/o componentes averiados. Ante la instrucción de OHLA, el 

Subcontratista tendrá la obligación de reemplazar los equipos indicados. En caso 

de discordar con la instrucción, el Subcontratista tendrá derecho de apelar ante 

OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario, como máximo, de recibida la 

instrucción de OHLA. Si los equipos y/o maquinaria o la dotación previstos en el 

proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos 

establecidos, de acuerdo al último cronograma aprobado, OHLA notificará la falta al 

Subcontratista y procederá con las sanciones que correspondan (ver Cuadro N°17 

Tabla de Penalidades). El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 

ante OHLA. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 36 de 72 Abr. 2024 Rev. 12 

 

  Cuadro N° 10. Relación de equipos base 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Excavadora sobre orugas 270-300 hp 10 

2 Tractor sobre orugas de 310 – 347 hp 5 

3 Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2 

4 
Camión cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln implementado con sensor 

óptico y sonoro antifatiga 2 

5 Volquete 6x4 de 15m3 implementado con sensor óptico y sonoro antifatiga 20 

7 Tractor sobre orugas de 165 – 185 hp 2 

8 Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 – 165 hp 2 

Nota aclaratoria: 

La relación de equipos base deberá considerar la cantidad y tipo/modelo de acuerdo 

al Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o en su defecto, al 

Cronograma contractual de la presentación final de la propuesta técnico – 

económica del Postor adjudicado. 

OHLA exigirá el cumplimiento de la oferta técnica en cuanto a las características 

(similares o superiores) y cantidades indicadas en el histograma de equipos 

presentado por el postor. Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados 

que no son propios, estos deberán contar con características iguales o superiores a 

los equipos ofertados. 

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación y/o 

mantenimiento de su zona de operación objeto del presente Subcontrato y de las 

faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan 

sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 

estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 

utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 

la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 

Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en su Plan 

de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir 

el Plan de Calidad – Etapa Construcción y Plan de SSOMA de OHLA. 

j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 

subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las 

actividades en el área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente 

al Gerente de Construcción responsable del área y Arqueólogo Monitor de OHLA. 

OHLA, a su vez, comunicará a la ANIN y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 

el mismo día del hallazgo, de acuerdo al procedimiento establecido en el DS N° 007-

2018-MC Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico 
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  (PROMA), de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, incluido en las 

Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4). 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente 

de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental 

del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o 

extinguir cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas 

ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 

Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio 

de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, 

en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 

Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles 

y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos 

líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 

Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente (ver Anexo 2).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 

emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o 

maquinarias en el sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias 

Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento 

y alimentación (de corresponder), suministro de agua para beber y transporte a su 

personal a la zona donde se desarrollará el servicio, según Plan SSOMA (ver Anexo 

02). 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, 

dirección y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con 

el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 

señalización de las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena 

imagen del proyecto. 

r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la ejecución 

de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de 

materiales construidos/intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o 

remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 

afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo 

de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 

Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente (ver Anexo 2). 
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  El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 

expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención de la 

licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, almacenes, 

talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 

provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. El Subcontratista debe 

considerar iluminación en el campamento y oficinas para la vigilancia nocturna.  

El Subcontratista debe presentar un Diseño a detalle de oficinas, campamento, 

talleres (que contemple control de derrames) de acuerdo con la norma G050 

Seguridad durante la Construcción del D.S N°010-2009, el cual debe considerar: 

baños, duchas, vestidores, ubicación de generadores, características del cerco 

perimétrico y otros incluidos en la norma. 

Así mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, 

permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad 

competente, en dichas áreas auxiliares. El Subcontratista deberá contar con 

personal especializado para el mantenimiento correctivo y preventivo de sus 

equipos, además de contar con los repuestos y accesorios necesarios para 

garantizar una disponibilidad mecánica mínima de sus equipos de 85%. 

s) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con especial 

atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 

Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, omisiones y/o 

detalles que requieran información adicional, así como cualquier texto que no 

sea suficientemente claro y/o explícito; alertar a OHLA y efectuar los 

correspondientes planos de replanteo y actualizaciones de los planos de 

construcción, para lo cual deberá realizar un levantamiento técnico actualizado 

de las condiciones del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 

actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados por el 

equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste adicional. 

Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser firmado por un 

Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) del Subcontratista, 

presentada con el correspondiente sustento y, antes de ejecutarse, deberá 

contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, el Subcontratista deberá 

considerar un plazo de 15 días calendario para la respuesta de OHLA.  

o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la firma 

del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para el Control de 

los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación de OHLA, en 

conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad para Subcontratistas. 

En este documento el Subcontratista deberá desarrollar el mecanismo para 

cumplir con la obligación de actualizar, complementar y ajustar los PAC y/o 

Especificaciones Técnicas en conformidad a los criterios de diseño y 

regulaciones o normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto. En 

este documento, el tiempo requerido por OHLA para revisar las propuestas del 

Subcontratista y emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días 

calendarios. 
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  o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su cronograma 

de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de garantizar que la 

ejecución de las obras, en consecuencia, que las fechas acordadas en el 

Subcontrato no se verán afectadas por las labores de actualización, 

complementación y ajuste de los diseños.  

o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista experimentado 

no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y sean necesarios durante 

la construcción, deberán ser presentados por el equipo técnico de 

Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados en terreno por OHLA 

para su aprobación antes de su implementación. El Subcontratista deberá 

presentar cada PAC actualizado, con las anotaciones trazables sustentando el 

cambio aprobado por todas las partes, como parte del Dossier de Calidad y 

Planos As-Built; de acuerdo al Plan de Gestión de Calidad. 

t) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo al avance físico de las 

obras, según el último cronograma aprobado por OHLA, el Subcontratista estará 

obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperación que incluya la 

Planificación (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y distribución 

de recursos, presentación esquemática (PPT) y la base de cálculo para recuperar 

el retraso). Si a su juicio, OHLA evalúa que la proyección del retraso podría alcanzar 

el 10% del avance físico de las obras, solicitará el Plan de Trabajo de Recuperación 

al Subcontratista, quien deberá presentarlo en un plazo máximo de siete (07) días 

calendarios. La negativa y/o demora en la presentación del Plan y/o así como la 

reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 10% del avance físico previsto 

en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado por OHLA, serán motivo de 

penalidad (ver Cuadro N° 12 – Tabla de Penalidades) y/o intervención técnica y/o 

económica, reducción de alcance y/o resolución del Subcontrato, por parte de 

OHLA, sin limitar la aplicación de la cláusula 91.7, del título 91 Causales de 

Resolución, del Subcontrato. (ver Anexo 15). 

u) El Subcontratista deberá proponer en su Plan de Ejecución de Proyecto las medidas 

para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundación y/o cualquier otra afectación a las 

unidades productoras (áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y otros), como 

producto de los trabajos en los sectores aledaños. En consecuencia, el 

Subcontratista deberá implementar estas medidas desde el inicio de la ejecución de 

los trabajos en cada sector a intervenir, teniendo derecho al uso de la partida 1.07 

Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río. 

v) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (Anexo 

8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá presentar un Plan de 

Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 03 – PAQUETE 06 – RIO 

CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430, el mismo que deberá ser aceptado por 

OHLA y la ANIN antes de ser implementado, el Plan de Gestión de Tráfico del 

Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, considerando rutas alternas ante 

afectaciones a las vías debido precipitaciones pluviales. 

w) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos 

sus recursos e instalaciones, según el Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y 

Protección del Sitio.  
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  x) El subcontratista deberá alinearse y llevar a cabo el Plan de Ejecución BIM (BEP) 

del proyecto; e implementar los recursos necesarios: como mínimo (01) Especialista 

para el intercambio de información, puede asumirlo el jefe de oficina técnica, el jefe 

de topografía u otro especialista que tenga conocimientos de Gestión de Proyectos; 

también, (01) responsable de modelo, puede asumirlo el cadista o un dibujante que 

tenga conocimientos de Civil 3D o Revit, además, deberá contar con licencias 

Autodesk Collection (AEC), que es el paquete de software que está establecido en 

el Plan de Ejecución BIM (BEP), para el desarrollo, seguimiento y actualización de 

modelos de información para las etapas de construcción y entrega de las obras 

(etapas RIBA 5 y 6). Todos los entregables deberán estar de acuerdo con el Anexo 

19. Requisitos de intercambio de información para la construcción (EIR) 

y) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 

incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 

responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ANIN por cualquier 

incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios ocultos, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil Peruano. 

z) El personal clave propuesto en la oferta técnica deberá permanecer como mínimo 

60 días calendario en la ejecución de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de 

realizarse el cambio antes del plazo señalado se aplicará penalidades indicadas en 

el Cuadro N° 13. Tabla de Penalidades; asimismo, dicho cambio deberá ser por un 

profesional que cuente con las calificaciones iguales o superiores a las del perfil del 

cargo y debidamente sustentadas. El cambio deberá ser aceptado por el Contratista 

y Supervisor de Calidad, así como informado a la ANIN. La participación del 

personal clave propuesto en su oferta técnica, es de dedicación permanente y 

exclusiva durante la ejecución de la obra, no pudiendo realizar trabajos sin contar 

con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro profesional de 

menor rango. En caso de ausencia del personal clave debido a salidas de descanso, 

vacaciones o salidas imprevistas, será suplido por un profesional de relevo, indicado 

formalmente por el Subcontratista. 

10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio obra, hasta 

la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido el certificado de 

resolución (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 

semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).  

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 

seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 

proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 

en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 

Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 

industria de seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 

de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 

cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
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  Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido 

por la ley peruana aplicable. 

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 

responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista y/o 

cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de no menos 

de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia. Para 

el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura de responsabilidad 

del empleador puede ser obtenido directamente por el Subsubcontratista, sin 

embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

d. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 

contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 

acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 

menos de S/ 350,000 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta 

sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 

cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 

responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). 

El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada 

equipo. 

f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 

contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 

asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la 

cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así también, las 

Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos 

de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, 

excepto cuando se haya cometido fraude.   

g. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 

de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 

h. A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, el 

Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar 

la adquisición del seguro solicitado; en caso de incumplimiento, se aplicará las 

penalidades estipuladas en el Cuadro N° 13. Tabla de Penalidades. 

i. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 

ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en 

este Subcontrato. 

j. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 

Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

k. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 

pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 

seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratistas los mismos niveles de 

aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 
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  l. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 

Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 

días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 

satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable 

por cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio del cuaderno de obra para las anotaciones 

relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias 

entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, 

una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia 

con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y 

enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar 

el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser 

respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 

compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 

contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos presentados 

en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá establecer comunicación 

directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto 

de la ANIN, ni con su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de OHLA. 

11.2.  CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno de Obra 

legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. El Subcontratista 

estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito únicamente por el Residente 

de obra, donde se anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la 

ejecución de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de OHLA, para que 

esta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias. 

Se detalla a continuación los aspectos más relevantes que deberán consignarse en 

el cuaderno de obra, sin ser limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 

• El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, consignando 

la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la entrega del terreno. 

• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra (fecha 

inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución. 

b. Durante la ejecución de obra: 

o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes. 
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  o Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de información o 

solicitudes de cambio referidos al diseño/ingeniería. 

o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 

o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los equipos 

mínimos, previamente autorizados por OHLA. 

o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 

o Anotación de la presentación de las valorizaciones de acuerdo al numeral 12 

VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. 

o Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicación de 

eventos compensables, donde se referencie la carta de comunicación. 

o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 

desarrollo de las actividades. 

o Presentación y actualización de la documentación indicada en el Cuadro N° 

11. Entregables del Subcontratista. 

c. Recepción de las obras: 

o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las obras, 

luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 

o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / subsanación de 

defectos después de la Culminación de la totalidad de las obras del Proyecto 

aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos notificados por 

OHLA, para la verificación y posterior emisión del certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y consultas 

técnicas relevantes durante la ejecución de la obra, las mismas que serán 

respondidas por la otra parte cuando corresponda. 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo a 

cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha; 

• Estructura o componente de obra; 

• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones, caudales y vientos 

extraordinarios; 

• Maquinaria empleada; 

• Personal del Subcontratista detallado por cantidad de MOI y MOD; 

• Trabajos realizados; 

• Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora; 

• Observaciones de OHLA; 

• Reportes de no conformidad (RNC); 

• Notificaciones de obras defectuosas (NOD), por calidad OHLA. 

• Croquis de avance; 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 44 de 72 Abr. 2024 Rev. 12 

 

  • Firma del residente de obra de Subcontratista; 

• Firma de representante de OHLA. 

 

La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día siguiente 

de realizadas las actividades. 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente de 

Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un informe del 

estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje de avance de obra 

realizado comparado con el avance planeado físico y económico; comparativo de 

curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de desempeño (SPI, CPI), cronograma 

4week look ahead, incluyendo seguimiento semanal PPC, análisis de restricciones, 

histograma de personal planeado vs personal real, panel fotográfico (mínimo 6 fotos, 

deben incluir fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos los informes 

considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las valorizaciones, a 

OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya 

presentados semanalmente y en el que también se contemple los puntos del párrafo 

anterior, añadiendo el avance del dossier de calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de acuerdo a los 

lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo a lo establecido en el 

Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: Requerimientos de Seguridad 

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de 

Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el 

Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del 

plan de gestión de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizará y revisará 

semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción 

de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables 

de acuerdo a los plazos indicados en el Cuadro N° 11, estos entregables no son 

limitativos y podrán ser modificados en base a los lineamientos del modelo del 

Contrato principal entre la ANIN y OHLA. 

Cuadro N° 11. Entregables del Subcontratista 
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Ítem Área Entregable 

Plazo de entrega 

 
 

1 

Administración 
de Contratos 
  

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio de Obra  
Actualización mensual 
 

 
 
 

2 

Construcción 
 
 
 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Construcción Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Construcción Detallado Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Contingencia para protección de estructuras y servicio 
existentes por lluvias 

Antes del inicio de 
Obra 

Plan de uso y consumo de agua para obra. Incluye balance de 
agua con todas las actividades. 

Antes del inicio de 
Obra 

Plan de contingencia por afectaciones al suministro de 
materiales y equipos 

Antes del inicio de 
Obra 

Diseño de oficinas, talleres, almacenes y patios de equipos. Antes del inicio de 
Obra 

Memoria descriptiva y expediente técnico para obtención de 
licencia de construcción 

Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Gestión de Tráfico Antes del inicio de 
Obra 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Reporte Diario Diario 

3 Topografía Replanteo Topográfico 
2 semanas antes del 
inicio de obra de cada 
sector 

4 
 
Costos 
  

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 
5 

Planeamiento 
 
  

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 
El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos y estructura del 
Cronograma de la adjudicación (propuesta técnico – económica final) 

2 semanas después 
del inicio de Obra* 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) 
 
Semanal 
 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe mostrar el porcentaje de 
avance de obra realizado comparado con el avance planeado físico y 
económico (SPI y CPI) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos  
Con el cronograma 
LB0 y actualizaciones 

 
 
 
 

Seguridad, 
Salud y Medio 
Ambiente 
(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
Antes del inicio de 
obra 

Programa de seguridad basada en el comportamiento (observación 
preventiva) 

Antes del inicio de 
obra 
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Ítem Área Entregable 

Plazo de entrega 

 
6 
 
 
 
 
 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de fatiga y somnolencia 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de gestión ambiental 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias Ambientales 
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 
Antes del inicio de 
obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
(Incluye registros obligatorios según RM 050-2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el reporte de 
residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes semanales de medio ambiente 
Semanal, después del 
inicio de obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-HS-EA-001 
Requisitos de SSOMA (Requisitos de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente, los formatos relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
Subcontrato 

7 
Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
Antes del inicio de 
obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

Matriz de Riesgos 
Al inicio de Obra  
Actualización semanal 

8 
 

Calidad *** 
  
  
  
  
  
  

Plan de Calidad 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos de gestión de calidad  
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, Calidad, 
seguridad y medio ambiente) 

Antes del inicio de 
obra, Actualización 
mensual. 

Lista Maestra de Documentos 
Antes del inicio de 
obra 

  

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y equipos. 
Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) para el dique, 
aprobado por OHLA 

Antes del inicio del 
relleno del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por OHLA 
01 día antes del inicio 
de la colocación de 
concreto 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-QA-EA-001 
Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 3. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

9 
Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-RH-EA-001 
Requisitos de recursos humanos para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de Subcontrato 

10 Administración Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 
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Ítem Área Entregable 

Plazo de entrega 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 BIM Planos de obra ejecutada, para valorización del periodo Mensual 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas de los 

Hitos Claves, y ruta(s) crítica(s) presentados en la propuesta técnica económica final. 

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener información 

detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla y mano de obra) 

semanalmente. 

***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como mínimo, lo 

indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá suscribir y adoptar los 

planes de gestión de OHLA. 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden 

de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Aclaraciones y/o excepciones*, 

5. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

6. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación y 

formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el 

Subcontratista. (ver Anexo N°15). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

a. Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará sus 

valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre 

de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del periodo de 

valorización. Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no 

significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

b. La presentación del informe de valorización deberá ser realizado por parte del 

Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de las 

valorizaciones. Debe incluir el detalle y sustento de las partidas con unidad de medida 

global y mes con fotografías diarias fechadas que correspondan a los recursos 

ofertados en la propuesta técnica económica.  

c. El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los especialistas 

involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 (cuatro) días después 

de la presentación del expediente de Valorización, con objeto de agilizar el proceso 

de revisión. Los sustentos requeridos para la presentación de las valorizaciones 

mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 7). 
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  d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados 

por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del presente 

título OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de pago 

respectiva. De no hacer observaciones OHLA emitirá al Subcontratista la orden de 

pago. 

e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la 

cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura.  

• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de 

Garantía.  

• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de 

Defectos; para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo 

siguiente: 

 Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación 

técnica (planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

 Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el 

Certificado de Defectos. 

f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una 

carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora 

supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya 

aceptado previamente y que tenga las características de solidarias, incondicionales, 

irrevocables y de realización automática, con expresa renuncia al beneficio de 

excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza o póliza de caución debe estar 

vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista el 

remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios. 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 

• Certificación Ambiental; 

• Liberación predial de áreas definitivas y auxiliares; 

• Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua. 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos 

permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o 

demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 

presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la 

obtención de la licencia de construcción y/o de funcionamiento definitiva de las áreas 

auxiliares (oficinas, almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras 

construcciones provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será 

responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o similar, que 

avale la autorización de la construcción, por la entidad competente, en dichas áreas 

auxiliares. De acuerdo al TU de la Ley de la ANIN, artículo 9.4 Las licencias de habilitación 

urbana y de edificación que correspondan a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en 
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  todos los casos, mediante la Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de 

Profesionales establecida en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 

y de Edificaciones, sin costo alguno. 

El Postor deberá considerar en su propuesta técnico – económica que la liberación predial 

por su modalidad Fast Track podría comprender sectores con predios en proceso de 

liberación, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda ejecutar los trabajos 

en los polígonos que cuenten con liberación predial; esta condición no será causal de: (i) 

paralización de actividades,  (ii) pagos adicionales por stand by de equipos y/o personal, (iii) 

ampliación de plazo u (iv) otros que impacten en costo y tiempo al Paquete de construcción; 

siempre que el Subcontratista tenga disponibles polígonos liberados en otros sectores. 

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 

Ejecución de Proyecto (PEP) ver Cuadro N° 10, según su cronograma de la propuesta 

técnica, indicando si los trabajos se ejecutarán en un solo turno o dos turnos, la duración de 

los mismos y las actividades comprendidas este horario deberá de respetar la legislación 

vigente en temas laborales. Las actividades previstas para ejecutarse en horarios nocturnos 

deberán ser indicadas en el cronograma. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos 

adicionales a los propuestos en el PEP como medida de recuperación de atraso, que pudiera 

poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a su 

gestión; asimismo el Subcontratista, deberá presentar un programa de recuperación de este 

atraso y asumir los costos del personal de: la Supervisión de Calidad, de ANIN y del 

Contratista, del segundo turno y los costos asociados a los mismos. El personal como 

mínimo será: un (01) supervisor de calidad, un (01) supervisor SSOMA y un (01) supervisor 

de Producción. 

Los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos 

nocturnos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio solicitado en el horario 

de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista quince (15) días antes, para la 

evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista implementará 

el turno solicitado hasta en siete (7) días calendario para su inicio.   

 Antes de la aprobación e inicio del nuevo horario solicitado, OHLA verificará la 

implementación de los controles detallados en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 

obra, como son iluminación, señalización, cronograma de rotación de personal, entre otros 

estipulados en el Plan SSOMA y/o su anexo Procedimiento de trabajos nocturnos (Anexo 

02). 

En caso el Subcontratista no haya previsto trabajos en doble turno y durante la ejecución 

del paquete de construcción y realice la solicitud de implementar un horario de trabajo en 

doble turno, deberá presentar una actualización del plazo de ejecución de la(s) actividade(s) 

solicitada(s) del paquete de construcción, consignando una reducción del plazo en la 

ejecución del paquete. 

NOTA:  
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  Para efectos de reconocimiento de Costo Determinado el Contratista deberá informar a 

ANIN dentro del plazo establecido, respecto a la implementación de horarios extendidos y/o 

trabajos nocturnos como medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el 

cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a la gestión del Subcontratista 

(ítem 2). 

La modificación del horario de trabajo conlleva a la adecuación del cronograma, así como 

el plazo de ejecución 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver Anexo 

15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 

cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la 

ANIN, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio 

ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de 

género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso 

de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor 

considerarlas en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza y 

cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el Gerente del 

Proyecto de ANIN. 

• Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: descolmatación, 

transporte de material, desbroce y remoción, excavaciones, relleno, perfilado y enrocado 

de los diques, producción de materiales y disposición de materiales) no podrán ser 

subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no incluidas 

en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni subsubcontratar y a 

ningún título los derechos u obligaciones del Subcontrato, sin la aprobación previa, 

expresa y por escrita de OHLA. 

• Se debe cumplir el principio de “Fit for purpose”, que hace referencia a la búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos de la Información de las Obras. Siendo el Contratista 

responsable de la ejecución, aplica su conocimiento de experto para ello, realizando la 

adecuada gestión del contrato, priorizando la ejecución de los trabajos, según el marco 

del Contrato. 

16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las 

obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar 

el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en 

Primavera (P-6). 
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  Los Postores deberán indicar en su cronograma las actividades previstas para ejecutarse 

en doble turno (horario diurno y nocturno), de manera que puedan diferenciarse de las 

actividades programadas en un solo turno. 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de paralización 

por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la duración del mismo, sin 

embargo, esta consideración no será limitativa para la continuidad de los trabajos en caso 

de que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio de obra, una 

actualización del cronograma contractual (propuesta técnico-económica final), sin modificar 

las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) crítica(s); este cronograma debe incluir el 

Histograma de recursos. (Ver Cuadro N° 10: Entregables del Subcontratista). 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero (LB0). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer control 

de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando 

técnicas de Valor Ganado. 

Cuadro N° 12. Hitos Clave 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 

1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 19 de junio de 2024*  

2 Culminación de obras 20 de diciembre 2025 

*Fecha tentativa de inicio de obra. 

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra de 18.3 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información 

como parte de su propuesta económica: 

• Ruta crítica y memoria de cálculo (incluyendo la programación de actividades o 

periodos con previsión de doble turno de trabajo y/u horario diferente al declarado para 

el resto de las actividades). 

• Histograma de MOI; 

• Histograma de MOD; 

• Histograma de equipos; 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 

17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso 

de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA 

tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el Subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver el 

Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 
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  iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 

Cuadro N° 13. Tabla de Penalidades 

Ítem Descripción Medición  Monto 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha clave (ver. 

Cuadro N° 12. Hitos Clave) 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

4/10 000 del valor 

del Subcontrato 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus 

obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

3/100 000 del valor 

del Subcontrato 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 

autorización de OHLA 
Por evento 

1.5/1 000 del valor 

del Subcontrato 

4 

Ausencia no justificada de Personal Clave del 

Subcontratista en obra sin comunicación y sin 

aceptación de OHLA 

Por día de 

ausencia no 

justificada 

1 UIT 

5 

Cambio del Personal Clave ofertado en la propuesta 

técnica, durante los primeros 60 días, luego del inicio 

del Paquete de construcción. 

Por evento 1 UIT 

6 

Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente la 

acreditación de la emisión y pago de las pólizas de 

seguro, en la fecha indicada en la Ficha de Datos del 

Subcontrato. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

7 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 

acreditación de la renovación y pago de las pólizas 

de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de 

Datos del Subcontrato. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

8 

Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 

en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 

Subcontrato.  

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

9 

Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 

las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 

Subcontrato. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

10 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 

por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

1 UIT 

11 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre 

comercial 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

2 UITs 

12 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los 

planos As Built.  

Por cada día 

calendario de 

atraso 

2 UITs 

13 

Incumplimiento de presentación de empresas para 

Subsubcontratación y condiciones de 

Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

14 
Demora en la presentación oportuna del cronograma 

de actividades de avance de obra. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

0.5 UITs 

15 
Demora en entrega del cuaderno de obra por más de 

24 horas ante la solicitud del Contratista. 
Por cada evento  0.5 UITs 

16 
Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 

permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada evento 

por día 
0.5 UITs 

17 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 

permanente y/o parcial, en conformidad a su 

estructura de Gastos Generales, al personal clave, 

encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

0.5 UITs 

18 

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud 

o no implementación de las medidas de seguridad o 

salud adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto. 

* 

Por evento 1 UIT 

19 

Incumplimiento en presentar los planes 

medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las 

fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 

Subcontrato. 

Por cada día 

calendario de 

atraso 

0.5 UITs 

20 

Incumplimiento de los planes medioambientales 

aprobados, durante el inicio y ejecución de las obras. 

* 

Por evento 1 UIT  

21 
Incumplimiento de Planes ambientales y de 

Construcción sobre cierre de canteras. * 
Por evento 1 UIT 

22 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 

de fiscalización. * 
Por evento  2 UITs 

23 

Incumplimiento por retiro de equipo base fijado en los 

presentes TDR sin autorización por OHLA durante la 

etapa de construcción 

Por cada día 2 UITs 

24 
Incumplimiento en la presentación del Plan de 

Trabajo de Recuperación. 

Por cada evento 

y por día 
2 UIT 

25 
Incumplimiento en la presentación de los informes 

semanales y mensuales 

Por cada evento 

y por día 
1 UIT 

 (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 

como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 

prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados será como 

sigue en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14 Calendario de licitación 

Hitos Fecha* 
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  Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 
 

13/04/2024 

Apertura de Etapa de Consultas 14/04/2024 

Visita técnica Guiada 20/04/2024 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 23/04/2024 

Absolución de consultas 02/05/2024 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 06/05/2024 

Evaluación de Propuestas 13/05/2024 

Negociación de propuestas (Short list 04 Postores) * 25/05/2024 

Presentación de propuesta técnico/económica final 01/06/2024 

Envío de Carta de Adjudicación 22/06/2024 

Suscripción del Subcontrato Por definir 

Inicio de obras Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 11:59 horas del horario 

peruano (antes del mediodía). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 15 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá 

presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

Cuadro N° 15 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

Carpeta Documento 
Formato 

digital 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 

Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 
.PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A 
Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores 
.PDF 

A 
Anexo A6. Declaración jurada de conocimiento del pliego de formulación y 

absolución de consultas 
.PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF 
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A 

Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta  
.PDF 

A 
Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo al 

cronograma de la propuesta técnico-económica.) 
.PDF 

A 
Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de activos o 

Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. 
.PDF 

A 

A Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor 

deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 60,000,000.00 

en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados. 

Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro 

(04). Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio 

deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 30,000,000.00 

en cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; 

sin excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de 

volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en 

cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, 

acta o cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, 

dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor 

tenga la experiencia en obras y/o servicios similares.  

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencias similares nacionales e internacionales 
.PDF 

.XLS 

B Formato B2: Organigrama y Personal Clave 
.PDF 

.XLS 

B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B Formato B4: Plan de calidad .PDF 

B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica 
.PDF 

.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios  
.PDF 

.XLS 

C Formato C3: Gastos generales  
.PDF 

.XLS 

* Se definen como “obras similares” a la ejecución de obras hidráulicas de: Construcción y/o 

mejoramiento y/o creación y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reforzamiento y/o renovación y/o 

reconstrucción de obras hidráulicas, que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes 

trabajos, en los últimos diez (10) años: tales como: 

Obras de protección contra inundaciones y/o Defensas ribereñas y/o Protecciones 

Ribereñas, y/o Enrocados y/o Diques en Ríos y/o Protección de Ríos y/o Encauzamiento 
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  de Ríos y/o conformación de ríos de bordos o diques y/o diques de retención en 

quebradas; que incluyan: 

 

• Obras de movimiento de tierras u obras hidráulicas: Excavaciones masivas (contrato 

culminado con monto mayor a S/ 55 000 000.00); 

• Obras de movimiento de tierras y/o Descolmatación con volumen mayor o igual a 

500 000 m3;  

• Defensas Ribereñas y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformación de ríos de 

bordos de ríos o quebrada con volumen mayor o igual 135 000.00 m3 de enrocado. 

19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que 

se presentan en la Carpeta A.  

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de 

descalificación del Postor. 

19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo a los criterios 

de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará 

en la Carpeta B. La evaluación de los documentos presentados en las carpetas B3 y 

B4 se realizará mediante un check list (ver Anexo 12). 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los 

criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se 

presentará en la Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Propuesta Económica: 

Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 

o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 

o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 

mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 

EPPs, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato 

NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, 

equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos 

del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 

seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
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  Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, deberá 

ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva 

revisión, evaluación y respuesta.  

• Análisis de Precios Unitarios: 

El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del proyecto 

(C2). 

La NO presentación del Análisis de Precios Unitarios será motivo de 

descalificación del Postor. 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 16. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

Ítem Documento Criterio 

A1 
Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa / 
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa / 
No pasa 

A3 
Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de 
licitación  

Pasa / 
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto  Pasa / 
No pasa 

A5 
Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa / 
No pasa 

A6 
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa / 
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato Pasa / 
No pasa 

A8 
Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información 
suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa / 
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Base Pasa / 
No pasa 

A10 
Anexo A10: El Postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de 
Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / 
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
Postor deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
60,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será como 
máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de las empresas que 
conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas 
no inferior a S/ 30,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) 
años, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta: 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022  sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin excluir la 
condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen 
anual de ventas acumulado no inferior a S/ 60,000,000.00 en 
cualquiera de los últimos siete (7) años, anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022 

Pasa / 
No pasa 
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A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o 
culminación respectiva, dentro de los últimos diez (10) años, que 
acrediten (volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en obras 
y/o servicios similares. 

Pasa / 
No pasa 

 

*Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del Anexo 

A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Cuadro N° 17. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales y 
nacionales 15 puntos 

B2 Formato B2: Experiencia del profesional 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y salud en el trabajo; Plan 
de gestión ambiental 2.5 puntos 

B4 Formato B4: Plan de calidad 2.5 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 8 puntos 

B6 Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) 7 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de obra e Histograma de Mano 
de Obra y Equipos  5 puntos 

 Puntuación máxima total de la Propuesta Técnica  50 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener como mínimo 25 puntos en la evaluación de la 

Carpeta B, no pasará a la evaluación de la oferta económica. 

Cuadro N° 18. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

Ítem Documento 
Puntuación 

Máxima 

C1 Formato C1: Propuesta Económica 44 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 3 puntos 

C3 Formato C3: Gastos generales 3 puntos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos) 

La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo al 

Formato B1 del Anexo 12. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 59 de 72 Abr. 2024 Rev. 12 

 

  Cuadro N° 19. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 

A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. 
(08 puntos) 

Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual a S/ 235 000 000.00 (8 puntos) 

Hasta 07 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 120 000 000.00 y menor a                   
S/ 235 000 000.00 (6 puntos) 

Hasta 07 contrato con un monto acumulado mayor o igual a S/ 55 000 000.00 y menor a S/ 120 
000 000.00 (5 puntos) 

Contratos con montos acumulados menores a S/ 55 000 000.00 (0 puntos) 

B. Experiencia en Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o rellenos, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (04 puntos). 

Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 1 400 000.00 m3 (4 puntos) 

Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 1 000 000.00 m3 (3 puntos) 

Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 500 000.00 m3 (2 puntos) 

C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos 
y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en 
los últimos 10 años (03 puntos). 

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 375 000.00 m3 de enrocado (3 puntos) 

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 265 000.00 m3 de enrocado (2 puntos) 

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 135 000.00 m3 de enrocado (1 punto) 

Nota: 
• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) Contratos y sus 
respectivas constancias de prestación, documentación que acredite fehacientemente que la obra fue 
concluida correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a los 10 
años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
Los montos de los contratos, que sirven como sustento para la evaluación de la experiencia del Postor, 
en el Criterio A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años; deben 
ser considerados sin IGV. 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de cada 

parámetro indicado en el Cuadro N° 19. Criterios de evaluación de 

experiencia del postor; es decir, que una (01) o más empresas que 

conforman el Consorcio deberá acreditar el monto total del parámetro para 

que sea considerada como parte de la sumatoria de la cantidad de 

contratos; o en su defecto, una de las empresas deberá acreditar la cantidad 

total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total del 

parámetro, referido en el Cuadro N° 19. Criterios de evaluación de 

experiencia del postor , se considerará la puntuación de la empresa indicada 

por el Postor, especificada por escrito en el formato B1 Experiencia del 

Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 
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  • Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 

Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 

fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Nota. La fecha de recepción y/o culminación de las obras, será 

considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los últimos 

10 años. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación 

de las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado 

de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 

Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 

se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances 

del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar 

y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá presentar información 

complementaria del contrato, de modo que acredite la experiencia y 

monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 

presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del 

contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en 

cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, 

la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del 

Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del contrato y la fecha 

del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a 

un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja 

resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los 

comprobantes de pago serán considerados como contratos 

independientes.  

En caso de presentar contratos adjudicados que no han sido concluidos 

el Postor deberá presentar todos los sustentos respectivos para certificar 

la experiencia solicitada, de acuerdo a cualquiera los siguientes 

documentos 

o Conformidades de culminación parcial de la prestación de la Obra 

y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 

se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente. 

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 
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  El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 

considerando en su propuesta, referido como mínimo al Cuadro N°20 

Criterios de evaluación de experiencia del Postor, pero no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs del personal clave y el Formato B2.1 Declaración 

Jurada de Veracidad de la Información del CV (ver anexo 12), precisando 

años de experiencia en el cargo o función y nombre del proyecto.  

El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 

puntuación según Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave, 

con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 

obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 

experiencia específica puntuada. 

El personal propuesto deberá permanecer como mínimo 60 días calendario 

a partir del inicio de ejecución de obra, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

(Renuncia justificada), de realizarse el cambio antes del plazo señalado se 

aplicará penalidades que están consignadas en el titulo 17 PENALIDADES 

La participación del personal clave propuesto, es de dedicación permanente 

y exclusiva en la ejecución de la obra, no puedo realizar trabajos sin contar 

con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro 

profesional de menor rango. 

Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 

Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal 
clave. 

Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un 
resultado exitoso. 

Residente de obra (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Gerente de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, 
Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Jefe de Producción, Jefe de 
Tramo, Jefe de Campo, Gerente de Operaciones, Encargado de Obra / Proyecto, Jefe de Frente, Jefe 
de Terreno o Superintendente / Jefe / Residente / Gerente de Construcción de Obra / Proyecto. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de minas; o 
carreras afines. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y experiencias similares: 

Mayor a 5 años (2 puntos). 

De 3 a 5 años (1 punto). 

Menor de 3 años (0 puntos). 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Líder de Topografía.  
Formación profesional: Personal técnico o profesional, con estudios en Topografía  
Experiencia general mayor a 3 años. Requisito Obligatorio. 

Experiencia específica en cargos similares y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 

De 1 a 3 años (1 punto). 

Menor de 1 año (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
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  Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, Jefe, Responsable, 
coordinador, ingeniero senior, supervisor, especialista o la combinación de estos en/de: Metrados y/o 
Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina técnica y/o Oficina de Formación profesional: 
Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial, ingeniero de minas o ingeniero agrícola, 
colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 

De 1 a 3 años (0.5 puntos). 

Menor de 1 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 2 puntos) 

Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, Jefe, 
Responsable, Líder, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la combinación de estos en/de: 
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), Seguridad 
en Obra y Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, 
Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier profesional 
de la rama de ingeniería, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 

De 1 a 3 años (1 punto). 

Menor de 1 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 2 puntos) 

Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de 
Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial ingeniero de minas, o 
ingeniero agrícola, colegiado. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia comprobable. 
Experiencia específica en cargos similares y experiencias similares: 

Mayor a 3 años (2 puntos). 

De 1 a 3 años (1 punto). 

Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
Definición de “experiencias similares”: Ejecución de obras hidráulicas u obras lineales que incluyan 1 de 
los siguientes trabajos: 

• Obras de movimiento de tierras. 

• Obras hidráulicas. 
 
Se presentará el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve resumen 
de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha 
participado. 
El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal clave 
con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación de servicio 
u órdenes de servicios. 
Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas por personal de 
relevo. El postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos que relevar. 
Postor ganador remitirá los documentos de La habilitación de colegiatura de su personal antes de la 
suscripción del contrato.  

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión 

Ambiental (2.5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 21. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 
45+000 – 64+430  

 

 

 

 Pág. 63 de 72 Abr. 2024 Rev. 12 

 

  B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental (Máximo puntaje: 
2.5 puntos) 

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para la obra; de acuerdo a los lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) así 
mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá 
incluir el organigrama de SSOMA. 

El Postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1.5 punto). 
Plan de Gestión Ambiental (1 punto). 

El Postor debe realizar sus planes de acuerdo al Check list contemplado en el anexo 12 

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2.5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 22. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2.5 puntos) 

El Postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspección 
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las diferentes 
especialidades. 

- El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos). 
- Presentación de Organigrama (0.25 puntos). 
- Plan de Puntos de Inspección (0.5 puntos).    
- Registro de Aseguramiento de Calidad (0.25 puntos) 

El Postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el anexo 12 

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (8 puntos) 

Cuadro N° 23. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 8 puntos) 

Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 horas 
(5 puntos) 

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 14,000 
horas (3 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Cuadro N° 10. Relación 
de equipos . 

No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con 
una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las 
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al formato B5 
del Anexo 12 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B.  

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (3 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (3 puntos) 

Si el equipo propio es mayor al 30% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (1 puntos) 

En otro caso (0 puntos) 

Notas: 
Los equipos ofertados por el postor en su oferta técnica son de uso obligatorio en la ejecución de la 
obra en las características y cantidades ofertadas 
Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos deberán contar 
con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al Postor. 
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  B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 8 puntos) 

Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo. 

20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (7 puntos) 

El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 

de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 

Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 

Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 

considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por 

lo que deberá presentar: 

 

• Secuencia constructiva (4 puntos) (*): Descripción lógica de la 

secuencia constructiva alineado al cronograma presentado, y de las 

actividades principales (Que representen por lo menos el 80% del 

costo directo total), detallando los recursos dimensionados en su: 

Histograma de equipos, Histograma de Mano de obra y en los 

Análisis de Precios Unitarios: 

 

- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 4 (4 puntos) 

- Acorde a Cronograma en P6 hasta Nivel 3 (2 puntos)  

 

(*) La no presentación del cronograma (ver Cuadro N° 14 Carpeta B) 

como mínimo en nivel 3, (que incluya la(s) ruta(s) crítica(s)), y/o la no 

presentación de los análisis de precios unitarios de las actividades 

principales (que representen por lo menos el 80% del costo directo 

total, ver Cuadro N° 17 Carpeta C), conllevará a un puntaje cero (0) en 

el criterio del PEP: Secuencia Constructiva. 

• Estrategia de contratación de Mano de obra local (2 puntos): 

 Considera mínimo 40% Mano de obra local calificada 

(departamento de La Libertad) (2 puntos).  

 Considera entre 30% y 39% Mano de obra local calificada 

(departamento de La Libertad) (1 punto). 

 Considera menos de 30% Mano de obra local calificada 

(departamento de La Libertad) (0 punto). 

Nota. El 100% de la contratación de la Mano de obra local no calificada deberá ser 

contratada del distrito de Chicama o en su defecto de la Provincia de Ascope. 

• Desarrollo de protección de las obras según el S230 (1 puntos): 

 Especifica tipología, memoria de cálculo y mantenimiento (1.0 

punto) 

 Especifica solo tipología (0.5 puntos) 

 No especifica (0 puntos) 

Cuadro N° 24 Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP)  
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  El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para 
obtener el máximo puntaje.  

El Postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la ejecución del 
proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente y será plasmada en el 
cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 
puntos) 

El Postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado 

en el Título 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como 

mínimo: 

 

• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica 

constructiva (1.5 puntos) 

o Cronograma en P6 Nivel 4   (1.5 puntos) 

o Cronograma en P6 Nivel 3    (1.0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones   (0.5 puntos) 

o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta  (0.5 punto) 

o Presenta Histograma de MOD y MOI   (0.5 punto) 

o No Presenta Histograma de MO    (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (0.5 punto) 

o Presenta Histograma de Equipos   (0.5 punto) 

o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 

o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 

o No presenta curva ABC     (0 puntos) 

• Plazo de ejecución (1.5 puntos) 

o Plazo menor o igual al propuesto   (1.5 puntos) 

o Plazo mayor al propuesto    (1.0 puntos) 

 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, 

deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y 

deben desarrollar todas las actividades constructivas.  

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (50 puntos) 

Para la elaboración de la propuesta económica, el Postor deberá considerar el anexo 9 

– Lista de cantidades, la misma que contempla metrados referenciales. 

20.2.1. Propuesta Económica (44 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
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  Pi: puntaje de la propuesta 

PMP: Puntaje máximo (44 puntos) 

Oi: Precio de propuesta económica 

Om: Precio de la propuesta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 

importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional 

(soles), de lo contrario no se puntuará. 

 

La fórmula de puntaje de cada propuesta sobre los 44 puntos se aplicará 

a todas las ofertas económicas, posterior a esto se aplicará el descuento 

de corresponder según la relación con el monto ofertado y se aplicará el 

siguiente criterio de puntuación: 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (3 puntos)  

El postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un formato 

claro y legible, donde la información y cálculos puedan ser trazables. En 

los análisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y 

mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor 

unitario de la partida. Se deben incluir también los análisis de las 

subpartidas. (5 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 

unidades como: global, estimado, subcontrato y/o cualquier otra que no 

tenga una medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, deberán 

presentarse los APU de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 

desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 

acomodo/compactación, o conceptos similares. 

Cuadro N° 25 Criterio de evaluación de precio unitarios 

C2 Análisis de Precios Unitarios (Máximo puntaje: 3 puntos) 

Presentación de partidas Subpartidas (1 puntos) 

Considerar en las cantidades de los APU, el incremento por desperdicios, traslapes, perdidas, 
factores de esponjamientos, acomodo/compactación, o conceptos similares. (1 puntos) 

Considerar rendimientos, incidencias de equipos y mano de obra, cantidades de materiales y 
desperdicios, así como el valor unitario de la partida (1 puntos) 

20.2.3. Análisis de Gastos Generales (3 puntos)  

El postor presentará los análisis de Gastos Generales en un formato claro 

y legible, donde la información de los cálculos pueda ser trazables y están 

acordes con el histograma de personal e histograma de equipos. También 

debe considerar el periodo de cierre comercial. 
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  Los insumos, recursos y/o servicios con unidades como: global, estimado, 

subcontrato y/o cualquier otra deberán tener el sustento respectivo. 

Los gastos generarles deben de cumplir: 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a Seguridad y salud en el 

trabajo. 

- cumplir con la legislación nacional aplicable a medio ambiente. 

Cuadro N° 26 Criterio de evaluación de gastos generales 

C3 Análisis de Gastos Generales (Máximo puntaje: 3 puntos) 

El Postor deberá presentar los Gastos generales debe estar alineado al histograma de personal; en 
base al histograma de MOD, la distribución MOI y acorde a los procedimientos de SSOMA, Calidad 
y legislación vigente; la misma deberá guardar una relación directa con el trasporte, alimentación, 
hospedaje, Etc., hasta el cierre comercial (1 puntos) 

El Postor deberá los Gastos generales, acorde al PEP, con respecto a facilidades de obra 
(generadores, contenedores, señalización, etc.) la misma que deberá guardar una secuencia hasta 
el cierre comercial (1 puntos) 

De usarse partidas globales deben estar disgregadas hasta llegar al costo (1 puntos) 

21.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante 

la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite 

de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas no son visibles para nadie hasta 

que se cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B y C), 

incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 15, 

del Capítulo 19. Contenido de la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 

TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con la siguiente 

información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) puntuaciones 

más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la ANIN 

y OHLA, después de la fecha de presentación de las propuestas. Luego de la ronda de 

negociación los Postores presentarán su propuesta técnico-económica final en base a la 

información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la 

ANIN, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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  Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 

ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor 

ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al 

día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 

homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para solicitar el 

pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional 

y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad 

bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y 

Seguro (SBS) del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% 

del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será el único 

responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta 

Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 

siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días 

calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del Postor 

adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 

presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 

persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 

presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman 

(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 

• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 

• Contrato de Consorcio (en caso aplique); 

• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo prevea). 

• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 

Cuadro N° 11. Entregables del Subcontratista, del título 11.5 ENTREGABLES DEL 

SUBCONTRATISTA, en los plazos establecidos. 
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  Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los 

requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 

Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 

cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de 

manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar las 

observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas base 

respectivas para el control del proyecto. 

OHLA definirá la fecha para la reunión de inicio de obra (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 

representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de 

Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente de la firma del 

acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACION DE LAS OBRAS 

El proceso para la Culminación de las Obras se establece con la Certificación de la 

Culminación, de acuerdo a la ficha de datos del Subcontrato (ver Anexo 15), para lo 

cual debe cumplirse con: 

i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de las 

Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los requisitos 

que incluye, pero no limita a lo establecido en el Subcontrato (ver Anexo 

15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de la 

culminación, independientemente de que el Contratista y/o el Supervisor de 

Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación de ANIN, la 

información presentada por el Subcontratista, de acuerdo a la ficha de datos del 

Subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 

proveedores, completa toda la documentación y solicita la certificación de la 

culminación de las obras. 

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 

trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad – Etapa 

Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el Supervisor de 

Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación en 

el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 semanas 

después de la Culminación de las obras. 
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  5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la notificación 

de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de no subsanar los 

defectos en el plazo indicado, el Contratista podrá hacer uso parcial o total 

del remanente del fondo de garantía o carta fianza de fiel cumplimiento para 

la subsanación del defecto. 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta al 

Supervisor de Calidad y ANIN la “cuenta final” del Subcontratista y el sustento 

respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 

gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 

manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la declaración 

jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus proveedores y 

trabajadores, de acuerdo a lo estipulado en el Subcontrato (ver anexo 15). 

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 

Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 

observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las observaciones de 

forma inmediata. 

4. Una vez que ANIN apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los sustentos, 

se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 

6 semanas después de la fecha de culminación. 

6. Los costos de este periodo por cierre comercial deben estar incluido en el 

presupuesto del Subcontratista. 

 

ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Especificaciones Técnicas; 

• Planos; 

• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente para Subcontratistas; 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  

• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 

• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID 19 en el trabajo 
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  Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 

(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 

(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestión ante el hallazgo de restos 

arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 

participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 

conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

• Plan de promoción de la buena vecindad y las relaciones publicas – Social – 

Diseño- Río Chicama 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 

Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 

(OHLA). 

Anexo 9.  Lista de Cantidades: 

• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 

Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 

• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 

proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 

• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 

• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 

• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 

• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 

• A2. Carta Oferta; 

• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 

• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 

• A5. Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  

• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
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  • A7. Carta de Compromiso de Firma de Subcontrato; 

• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta; 

• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• B1. Experiencia del Postor; 

• B2. Experiencia del Profesional; 

• B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV. 

• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 

• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 

• Check list para revisión de los documentos B3 y B4 

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Propuesta Económica; 

• C2. Análisis de Precios Unitarios; 

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 

• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 

• Política de Prevención de Delitos; 

• Política de Compras Responsables; 

• Política de Cumplimiento; 

• Política de Sostenibilidad; 

• Política de Recursos Humanos; 

• Política Interna de Alcohol y Drogas; 

• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 

• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 

• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 

• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 

• Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 

• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19.  Requisitos de intercambio de información para la construcción (EIR) 

Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 

Anexo 21. Información de las obras Contrato Principal 

• Volumen 2A Requisitos generales 

• Volumen 2B Específico 
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