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Histoérico de revisiones

Rev.00 27/10/2022 Creacién del documento

Definiciones. Inclusion de nuevas definiciones.

3 BASE LEGAL. Actualizacion de descripcion de Ley N° 28879.

4.3 LIBERACION DE RESPONSABILIDAD. Actualizacion del primer
parrafo.

6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR. Modificacién y actualizacion
de varios parrafos.

7.4 DME, DMO, DMD y PUNTOS DE AGUA. Actualizacion de cuadros

7.5 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS.
Actualizacion de cuadros.

8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA. Actualizacién de varios
parrafos.

9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA.
Modificacion de los literales d, h, i, t, asi como la inclusion del literal z.

10 SEGUROS. Actualizacion del literal a.

11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS. Actualizacion del
ltimo parrafo.

12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. Actualizacion
de varios literales.

13 PERMISOS Y LICENCIAS. Inclusion del tercer literal y ultimo parrafo.
15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION. Actualizacién del cuarto y tltimo
parrafo.

16 CRONOGRAMA. Actualizacién de cuadro.

17 PENALIDADES. Actualizacién del segundo parrafo y cuadro de
penalidades.

18 CALENDARIO DE LICITACION. Actualizacion de cuadro.

19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Actualizacion de
cuadros e inclusién de ultimo parrafo.

20 CRITERIOS DE EVALUACION. Actualizacion de Cuadros.

20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15

puntos). Eliminacion del primer parrafo, actualizaciéon de cuadros y
actualizacion de varios parrafos.

20.1.2 B2. Experiencia del profesional (6 puntos). Actualizacién de varios
parrafos y cuadros.

. Actualizacion del parrafo de estrategia de contratacion de mano de obra
local.

20.2.1 Propuesta Econdmica (45 puntos). Actualizacion de puntaje total.

20.3 BONIFICACION POR EMPRESA LOCAL (5 puntos). Inclusion de
nuevo titulo.

23 ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO. Actualizacién de forma en
varios parrafos.

24.1 CULMINACION DE LAS OBRAS. Actualizacién del segundo parrafo
y segundo numeral.

24.2 CIERRE COMERCIAL FINAL. Actualizacion del primer y cuarto
numeral.

Anexos. Actualizacion de forma en listado de anexos e inclusién del anexo
B2.1 Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion del CV.
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Definiciones. Adicién de definiciones de mano de obra.
Cuadro N° 13 Hitos Clave. Actualizacion de fechas.
Titulo 18 CALENDARIO DE LICITACION. Actualizacion de fechas.

Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D).
Rev.02 01/04/2023 Retiro de los formatos C3 y C4.

DOCUMENTOS ECONOMICOS19.3 DOCUMENTOS ECONOMICOS.
Retiro de adelanto requerido y plazo de pago.

Titulo 20 CRITERIOS DE EVALUACION. Actualizacion.
Anexos. Actualizacién de anexos 1, 9y 13.

Titulo 9  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
SUBCONTRATISTA. Actualizacion de los literales t) y).
Titulo 10 SEGUROS. Actualizacion del literal h).

Rev.03 12/04/2023 Subtitulo 11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS.
Actualizacion de requerimientos.

Actualizacion del Cuadro N° 12 Entregables del Subcontratista.

Titulo 8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA. Se actualiza.

Titulo 9  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL

SUBCONTRATISTA. Se actualiza literal y).

Subtitulo 11.5SENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA. Cuadro N° 10

Entregables del Subcontratista, se actualiza.

Titulo 17 PENALIDADES. Se agrega penalidad item 25.

Titulo 19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. Se
Rev.04 30/04/2023 4ctyaliza.

Titulo 20 CRITERIOS DE EVALUACION. Cuadro N° 15. Contenido de
Carpeta A: Documentos Generales, se actualiza.

Subtitulo 20.1.1B1. Experiencias similares internacionales y nacionales
(15 puntos). Cuadro N° 19 Criterios de evaluacion de experiencia del
Postor, se actualiza.

Subtitulo 20.1.6 B6. Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP) (7.5 puntos).
Se actualiza.

Titulo 9  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
SUBCONTRATISTA. Actualizacion de los literales t) y y).

Titulo 10 SEGUROS. Actualizacion del literal h).

Subtitulo 11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS.
Actualizacion de requerimientos.

Actualizacion de literal b) de 12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O

Actualizaciéon de 14 HORARIOS DE TRABAJO.

Actualizaciéon de 17 PENALIDADES.

Actualizacion de 19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR.
Actualizacion de 20 CRITERIOS DE EVALUACION.
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Titulo 9  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
SUBCONTRATISTA. Actualizacion de los literales aa).

Actualizacién de 13 PERMISOS Y LICENCIAS
Actualizacién de 14 HORARIOS DE TRABAJO.
Actualizacion de 15 SISTEMA DE SUBCONTRATACION
Actualizacién de 16 CRONOGRAMA
Actualizacién de 17 PENALIDADES.
Rev.06  29/09/2023 Actualizacién de 19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR.

Actualizacion del Cuadro N° 17 Contenido de Carpeta A: Documentos
Generales

Actualizacion del Cuadro N° 21 Criterios de evaluacion de experiencia del
Postor

Titulo 20.4 DETERMINACION DE PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA
Actualizacion de 23 ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO
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Documentacién relacionada y aplicable

Informacién de las obras. Volumen 2A — Requisitos generales - Paquete

Cod. 30.083 9R-06 Soluciones Integrales rios Chicama & Viru.

Informacién de las obras. Volumen 2B — Requisitos especificos - Paquete
Cod. 30.083 . . . .

9R-06 Soluciones Integrales rios Chicama & Viru.

Informacién del sitio. Volumen 3 — Paquete R-06 Soluciones Integrales
Cod. 30.083

rios Chicama & Viru.

CO-PE-1PE326-QA-
PN-009

Plan de Calidad — Etapa de construccion.

CO-PE-1PE326-SS-
PN-001

Plan de Gestion de Seguridad y Salud.

CO-PE-1PE326-PR-
PN-003

Plan de Construccion Detallado — Rio Chicama.

CO-PE-1PE326-PR-
PN-004

Plan de Gestion del Trafico — Rio Chicama.

CO-PE-1PE326-MA-
PN-001

Plan de Gestion Ambiental.

CO-PE-1PE326-MA-
PN-003

Plan de Gestién de Residuos.

CO-PE-1PE326-MA-
PN-005

Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales.

PY-PE-400195-
CHN-SO-EN-0005

Plan de Promocioén de la Buena Vecindad y las Relaciones Publicas.

CO-PE-1PE326-GE-
EA-002

Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestion de Riesgos
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Definiciones

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC).
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecucion de
Contratista las obras y es el responsable de la Subcontratacion, también identificado
como OHLA.
Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de
Postor . .
seleccion de Subcontratistas.
Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella.

Costo Desestimado

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptacién indicados
la Informacién de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente;
por subsanacién o correccion de defectos causados por el Subcontratista.

Precalificacion

Etapa de evaluacion de Postores, antes de la invitacion a licitar.

Paquete

Seccion o parte de la obra a Licitar.

KOM

Reunion de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”.

Inicio de Obra

Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) dia
calendario después de la entrega de terreno.

Descolmatacién

Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del
rio Chicama hasta alcanzar la secciéon de disefio.

Cuaderno de Obra

Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se
producen en el recorrer de la construccion de una obra de ingenieria.

Los plazos de obra o de presentacion de documentacion corresponden a

Plazos ; ; i .
dias calendario, salvo que se especifique lo contrario.
Cronodarama Ultimo cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el
9 Cronograma contractual de la presentacion de la propuesta técnico—
aprobado A
economica final
Culminacién Conclusion de todos los trabajos sefialados en la informacién de obras
EDI Expediente Definitivo de Ingenieria

Supervisor de Calidad

Persona juridica, representante de ARCC, con la funcién de supervisar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos
aceptados por la ARCC, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente
y Calidad

Area Colindante

Area que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de
Excavacion, Relleno, Proceso y Seleccidon de material propio. El acarreo y/o
transporte interno del material deberan ser considerados en el APU de las
partidas de Excavacién, Relleno, Proceso y Seleccion de material propio; no
se reconocera pago adicional como partida de transporte de material
D<=1km.

Periodo de
responsabilidad por
vicios ocultos

Periodo de 05 afios, contado desde la emision del certificado de Defectos
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Cédigo Civil.

Mano de obra Directa

(MOD)

Es la mano de obra consumida en las areas que tienen una relacién directa
con la produccion. Incluye las categorias: peon, oficial, operario, capataz y
operador.

Mano de obra
Indirecta (MOI)

Es la mano de obra consumida en las areas administrativas de la empresa
subcontratista (empleados) como apoyo a la produccién.

Mano de obra
Calificada

Es la mano de obra con especializacion para la ejecucion de actividades
directas de produccion, incluye las categorias: oficial, operario, capataz y
operador.
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Mano de obra no Es la mano de obra sin especializacién para la ejecucion de actividades
Calificada directas de produccién, incluye Gnicamente la categoria peén.

Matriz del Conocimiento

CATEGORIA FUNCIONES

O Todas las categorias O Todas las funciones

[ consejero delegado O Asesoria Juridica

[ Directores Generales O Econémico Financiera
[ Direccion General [0 Organizacion

[ Director Corporativo X RR.HHy SSGG

X Director Xl Sistemas de Informacion
X Jefe Corporativo de Logistica y Compras XI Soporte Corporativo

X Jefe de Areas X Soporte Técnico

X Técnico X Linea/Produccion

X Especialista X Subcontratistas y Proveedores.
X Administrativo O otros

[0 Operario cualificado

Responsable de distribucion: Especialista de Adquisiciones.
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1. INTRODUCCION

Sirva la presente para hacer la invitacion a su empresa/consorcio, a licitar la construccion
de obras que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Rios Virl y
Chicama; especificamente las obras que se encuentran agrupadas en el Proyecto 03 —
Rio Chicama — Paquete 08 — Tramo 03 (15+800 - 30+000) — Descolmatacion y
encauzamiento, por lo que, su empresa o consorcio, debera de tomar especial atencién a
los documentos contenidos en esta seccion, los cuales brindan las informaciones y
procedimientos que se llevaran a cabo en la presente etapa de licitacion.

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solucion técnico-
econOmica, para la contratacion de las obras del paquete de construccion referido.

2. ANTECEDENTES

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstruccién con Cambios
(de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Plan Integral para el control de
inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los rios Viri y Chicama —
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)", de ahora en adelante el Proyecto.

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia
para solicitar propuestas de ejecucion de obra de primer nivel, con amplia experiencia en
planificacién y construccion de infraestructuras hidraulicas y que asuman el desarrollo de
la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de los siguientes perfiles:

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil

Rio Estudio de perfil declarados viables

"Mejoramiento y Ampliacién del servicio de proteccién contra inundaciones,
en ambas margenes del rio Chicama, tramo de la desembocadura al Océano
Pacifico hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama,
Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de
Contumaza del departamento de Cajamarca, CUI: 2501802", excluyendo los
componentes de Capacitacién en prevencion de riesgos y peligros a la
poblacion y capacitacion en la aplicacion de la normatividad de la Ley de
recursos hidricos. Identificado con cédigo Unico de inversiones 2501802, en
adelante Proyecto 3.

“Creacion del servicio de proteccion en la ribera de las quebradas Ascope,
El Oso, Alto Peri, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables
ante el peligro de inundacién en los distritos de Ascope y Chicama de la
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y en el distrito de San
Benito de la provincia de Contumaza del departamento de Cajamarca, CUI:
2509655", excluyendo los componentes de Capacitacion en prevencién de
riesgos y peligros a la poblacién y capacitacion en la aplicacion de la
normatividad de la Ley de recursos hidricos. Identificado con cédigo Unico
de inversiones 2509655, en adelante Proyecto 4.

Chicama
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OHLA inicia esta etapa del proceso de licitacién, dirigida a las empresas precalificadas en
el proceso de seleccion para la construccion de las obras del Proyecto 03 — Rio Chicama
— Paquete 08 — Tramo 03 (15+800 - 30+000) — Descolmatacion y encauzamiento; obra
que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ARCC, correspondiente al Paquete
9 (R-06) de Soluciones Integrales de los rios Vira y Chicama.

3. BASE LEGAL

El Postor debera de cumplir, la base legal vigente, el cual regira también en la etapa que le
corresponda como Subcontratista.

e Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

e DS. N° 015-2018-MINAM “Establecen disposiciones complementarias para la
implementacion de los numerales 8.7 y 8.8 del articulo 8 de la Ley N° 30556, Ley
gue Aprueba Disposiciones de Caracter Extraordinario para las Intervenciones del
Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la creacion de la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios.

e Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

e Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto).

e Servicio del Régimen Laboral Especial en Construccion Civil. Garantia de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

e Manuales de carreteras del MTC.

e Norma GE. 030 — Calidad en la Construccién.

e Norma GE. 050- Seguridad en la Construccion.

e |SO 14001: 2015 — Sistemas de gestion ambiental.

e SO 45001: 2018- Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

e |SO 9001: 2015 - Sistemas de gestion de la calidad.

e |SO 10005:2018 - Gestion de la calidad — Directrices para los planes de la calidad.

e Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

e D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias.

e D.S.N°011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector
construccion.

e Ley General del Ambiente N.° 28611.

e Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extraccion de materiales de los
alveos o cauces de los rios por las Municipalidades.

e Ley N°29338 Ley de Recursos Hidricos.

e D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestion integral de residuos solidos.

e D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado
mediante D.S. N° 014-2017 MINAM.

e D.S. N°019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestién y manejo
de los residuos de las actividades de la construccion y demolicion, aprobado por
D.S. N° 003-2013-VIVIENDA.

e Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas.

e Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.

o Normas de desempefio de la Corporacién Financiera Internacional.
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e RM. N° 161 - 2011 — PCM Lineamientos y estrategias para la gestion de conflictos
sociales.

e RM. 455 — 2018 — MINAM, Guia para la elaboracién de la linea Base en el marco
del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

e D.L.N° 1192, Ley marco de adquisicion y expropiaciéon de inmuebles.

e Lineamientos de ARCC sobre intervencion social y predial.

e Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente.

e Politica Anticorrupcion del Grupo OHLA.

e Cadigo Etico del Grupo OHLA.

e Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

e Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en el
proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

e Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica y
Del Sistema Nacional De Control.

e RM N° 375-2008-TR Norma Basica de Ergonomia y de Procedimiento de
Evaluacion de Riesgo Disergondémico.

4. INFORMACION GENERAL

4.1. PARTES INTERESADAS

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y con

relacion a esta subcontratacion, incluyen (pero no se limitan a):

La Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (ARCC);

El Contratista, OHLA Sucursal de Peru;

Gobiernos Municipales / Provinciales;

Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE);

Ministerio del Ambiente (MINAM);

Ministerio de Cultura (MINCU);

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI);

Autoridad Nacional de Agua (ANA);

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);

Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccién del Riesgo de Desastres
(CENEPRED);

Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento (MVCS);

Defensoria del Pueblo;

Comunidades locales;
Junta de regantes (JUCHICAMA).

AN N NN AN NN

AN

4.2. CONFIDENCIALIDAD
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Los Postores trataran el contenido de la licitacién y cualquier documento asociado
como privado y confidencial y los protegeran y almacenaran de forma segura como
corresponde. Los Postores no divulgaran, copiaran, reproduciran, distribuiran ni
transmitiran la informacion contenida en el concurso y cualquier documento
asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizaran
la informacion del concurso y cualquier documento asociado para ningin otro
proposito que no sea el de participar en la Licitacion.

Los Postores procurardn que cada uno de sus asesores, agentes, empleados,
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la informacion
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con
las disposiciones de este parrafo como si fuera un Postor.

La informacién desarrollada durante la licitacion, cualquier documento asociado y
cualquier informacién adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse,
copiarse, divulgarse o difundirse para ningun propdsito, excepto en la medida en
gue dicho uso, copia, divulgacion o difusiébn sea necesario para el propésito de la
licitacion o para cumplir con cualquier obligacion legal o reglamentaria.

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte
técnica de la referida licitacion, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier
derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la informacion referida.

4.3. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD

Los Postores, realizaran sus propuestas a su costo, no significando este proceso como
una relacion contractual ni de subordinaciéon hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que
seran los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia
cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC.

El cronograma del proceso de licitacion puede modificarse en base a las necesidades
del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los Postores y/o
aceptacion de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtencion de permisos
municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA
y/o la ARCC.

5. OBJETO DE LA LICITACION

El presente proceso de licitacion tiene por objetivo, subcontratar a una empresa para
construir las obras que permitan mitigar los dafios que podrian sobrevenir por la ocurrencia
de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos entre los meses de enero a abiril
del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos de masa en los
sectores de Roma, Chiclin, Cartavio y demas areas agroindustriales.

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR
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El alcance del Proyecto, tramo 3 del rio Chicama, comprendido entre las progresivas 15+800
a 30+000 incluye las obras de descolmatacion, mejoramiento de defensas riberefias
existentes, remocion de defensas deficientes y construccién de nuevas defensas riberefas,

como se detalla a continuacién:

Descolmatacion

Mediante el uso de equipos pesados de movimiento de tierras, como tractores y
excavadoras sobre orugas, se excavara y removera el material del cauce del rio
Chicama hasta alcanzar la seccién de disefio. El Postor debera considerar las
condiciones de descolmatacién de material seco, material saturado y material bajo
agua para su analisis de precios unitarios. Para las condiciones de ejecucion y pago de
acuerdo con la clasificacion del material de descolmatacion, el Postor debera revisar
las Especificaciones Técnicas (ver Anexo 1). El material no aprovechable, producto de
la descolmatacion, sera dispuesto en las terrazas laterales (ver Figura N° 1) y/o en los
depdsitos de material excedente (DME) indicados y autorizados por OHLA.

El Subcontratista deberd encauzar y derivar los flujos de agua construyendo ataguias
con el mismo material del cauce del rio, para evitar las excavaciones de material
saturado o bajo agua, siempre que sea posible. Esta consideracion debera ser incluida
en el proceso constructivo dentro del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) del
Subcontratista.

El Subcontratista sera responsable de la colocacion de alcantarillas para los cruces de
flujos de agua.

ANCHO DE FAJA MARGINAL

TRANSPORTE ¥
DESCARAGA DE
MAT. EXCEDENTE

CONFORMACION DE L ,_})
EXCEDENTES 3 .

MOVIMIENTO DE TIERRA

| NIVELFONDO CAUCE

DME O TERRAZA DIQUE CAUCE DE RIO CHICAMA DIOUE DME O TERRAZA
MARGINAL PROYECTADO O PROYECTADO O MARGINAL
EXISTENTE EXISTENTE

Figura N° 1. Esquema del trabajo de descolmatacion y conformacion de terrazas laterales
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En la Figura N° 2 se presentan los sectores del paquete 08 (km 15+800 a km 30+000)
y los tipos de intervencion que incluyen: diques nuevos, recrecimiento de diques
existentes y enrocado de diques existentes; asi como los segmentos sin intervencion.

SAL|LONG. (m)
214316
17057
555148

‘CUADRO DE COORDENADAS
RED SECUM

SECUNDARIA
WORTE eE | com | oescreoon
an3sen00s | eomsessa | asne | w-on s
1.1 | Tmee0r) | 1207 | ws-on s
140147680 | Tomse. 308 | 15475 | w50 6

O T
(3 (5o [t e | |

Figura N° 2. Sectores del paquete 08 (km 15+800 a km 30+000)

Intervencion en diques de encauzamiento

a) Diques nuevos con enrocado

12023 K hosot Corpoestion © 2023 Masar GCNES

En la siguiente imagen se presenta la seccion tipo ST-1, denominada “DIQUE NUEVQ?”, este tipo

de intervencidn corresponde a zonas donde no existe dique o existe un material arrumado, y

zonas que han sido desestimadas mediante los ensayos geotécnicos.

EJE DE DIQUE &

ZANJA DE_ANCLAJE
VER DETALLE A

TERRAPLEN PROYECTADO

NAME

RELLENO DE
MATERIAL PROPIO

DIQUE NUEVO CON ENROCADO
SECCION TIPO ST-1 (¥)

ESC: 1:100

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400
gr/m2- CASE 1

VA

TERRENO NATURAL

Figura N° 3. Seccion Tipica ST — 1, Intervencion en dique nuevo con enrocado
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b) Digues Nuevos con Geoceldas

El tramo comprendido entre las progresivas 15+800 al 30+000, tiene la caracteristica de
presentar zonas con ancho de cauce natural amplios, principalmente aguas abajo del puente
Careaga donde se observa un cauce divagante con anchos naturales que oscilan entre 300m vy
620m. Presenta un comportamiento hidraulico dinamico, donde la linea del Thalweg oscila a todo

el ancho del cauce de forma temporal y espacial.

Los parametros hidraulicos en dichas zonas son bajos, tenemos velocidades inferiores a 2.5m/s
y tirantes menores a 2m, por lo que en dichas zonas se plantea el revestimiento de la defensa
con geoceldas. Los tramos donde se plantea geocelda corresponde a DIPR-02-MI (15+800-
18+500) y DIPR-04-MI (21+700-25+700).

ZIOHG/TNZ

TERREND NATURAL

DIQUE NUEVO CON GEOCELDAS
ST-09

ESC: 1100

EOWALLA o
BS-FET

Figura N° 4. Seccién Tipica ST — 9, Intervencién en dique nuevo con geoceldas

¢) Muro de contencion con relleno

La tipologia de muro de contencion es proyectada en zonas donde por disponibilidad de espacio

no es factible la proyeccion de un dique con enrocado, por lo que se plantea un muro de

contencion.

En el caso de la progresiva 27+650, el dique DIPR-06-MI empalma con la toma Cartavio y el
canal de dicha toma reduce los espacios para la correcta proyeccion del dique enrocado, asi
mismo la colocacion de un enrocado termina obstruyendo en barraje rustico de la toma. Por lo
que al tener este problema se plantea la proyeccion de un muro de contencién, el cual minimiza
espacios, para la proteccion contra la socavacion se plantea gaviones tipo colchon en la base de

0.5m de espesor.
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Figura N° 5. Seccion tipica ST-10 — Muro de contencion con relleno

Intervencion en digues existentes

Una vez realizada la evaluacion geotécnica e hidraulica de los diques existentes, se analizan las
actuaciones a realizar en los mismos, de cara a la evaluacion econémica de las alternativas
finalmente propuestas en la optimizacion de soluciones. Para aquellos diques cuyas ubicaciones

sean compatibles con los trazados propuestos, se consideraran los siguientes tipos de
intervenciones:

Recrecimiento del dique, cuando el estado estructural y de protecciéon no requiera ninguna

actuacion, y la altura requerida, tras el modelamiento hidraulico, indique que su altura es
insuficiente.

Re perfilado y construccién o reparacion de todo el enrocado, incluida la ufia

antisocavante, en los casos de diques con ausencia de dicho enrocado o en los que
se encuentra en mal estado.

Construccion de la uiia antisocavante en aquellos casos de ausencia de ésta y el
reemplazo del enrocado existente.

Ninguna, si el dique se encuentra en buen estado y tiene una altura suficiente segun
los célculos hidraulicos.
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a) Mejoramiento con proteccion de talud ST-2

Se aplica a la evaluacion de diques existentes tipo 03, los cuales se caracterizan por presentar
erosion y falla en taludes de la cara himeda

Se actla sobre el cuerpo del dique, retirando el material que no se encuentra en éptimas
condiciones, realizando cortes a través de banqueteo sobre el talud del dique existente. En esta

intervencion existe parte del cuerpo que es aprovechable.

Se realiza la conformacioén del cuerpo del dique, se coloca el geotextil no tejido de clase 01 y se
protege con enrocado el talud y la ufia de este. Previa clasificacién de roca del enrocado

existente, esta sera aprovechada para la proteccién del dique, en caso sea insuficiente se traera
de cantera.

EJE DE DIQUE E%

ZANJA DE ANCLAJE

VER DETALLE A i
400 T
1T

Al TERRENO_ NATURAL Ver Nota 4
- N 5
el LI | 10 1 >
AF L T8 % cumeo of poue % ‘-5\"*\\
50 EN BUEN ESTADO -

RASANTE
(ELIMINACION DE CUERPO EN 150  2.0m Min
MAL ESTADO)

MEJORAMIENTO CON PROTECCION DE TALUD
SECCION TIPO ST-2 (*)

GEOTEXTIL _NO TEJIDO 400
gr/m2- CLASE 1

Figura N° 6. Mejoramiento con proteccién de talud ST-2

b) Proteccién de talud ST-3

Se aplica a la evaluacion de diques existentes tipo 01 o 02, los cuales se caracterizan por
presentar el cuerpo del dique en 6ptimas condiciones

No se actia sobre el cuerpo del dique, salvo en tramos con recrecimiento, donde para una
adecuada compactacion se realiza cortes con banqueteo sobre la cara seca del dique, mientras
gue en la cara humeda se realiza un perfilado del talud.

Luego se coloca el geotextil no tejido de clase 01 y se protege con enrocado el talud y la ufia del
mismo. Previa clasificacion de roca del enrocado existente, esta sera aprovechada para la

proteccion del dique, en caso sea insuficiente se traera de cantera.
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ZANJA DE ANCLAJE

CUERPO DE DIQUE
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CUERPO DE DIQUE
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2.0m Min~ 150

PROTECCION DE TALUD
SECCION TIPO ST-3 (***)

GEQTEXTIL_NO TEJIDC 400

gr/m2- CLASE 1 Bu

Figura N° 7. Proteccion de talud ST-3

Remocién de diques en mal estado.

Para el caso de los tramos con diques en mal estado, se removeran la roca y el
relleno existentes, acopiando ambos materiales por separado para su reutilizacion,
siempre que cumplan las especificaciones técnicas del Proyecto.

S e DI & REMOYER
e “TPOR M. ESTADD

TERREND EXISTENTE
A OESCILNATAR T

Figura N° 8. Proteccion de talud sin recrecimiento con enrocado ST-9

Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcciéon las obras seran
sectorizadas y los Postores deberan considerar el orden de ejecucion de acuerdo con los
sectores aprobados y autorizados por OHLA.

En el Cuadro N° 2. Sectorizacion del Paquete 08 — Rio Chicama Tramo 3 se presenta la
sectorizacién del Proyecto 03 — Paquete 08 — Rio Chicama Tramo 3, incluyendo la longitud
total por sector, las longitudes de diques nuevos, recrecimiento de diques existentes y
enrocado de diques existentes. En la Gltima columna se indica el orden de ejecucion que el
Postor debera considerar en el planeamiento de su propuesta técnica. De este modo,

deberan ejecutarse primero los sectores S1 a S3, para luego iniciar los trabajos en los
sectores S4 a Sb5.
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Cuadro N° 2. Sectorizacion del Paquete 08 — Rio Chicama Tramo 3

Construccién de Diques Recrecimiento de Diques Enrocado de Diques
N° Pr_olg, Pfag' een Nn;emvos Existentes existentes Est?d? del I.iberaclidn
Sector Inicial Final (m) (m) (m) disefio Predial
Ilzquierda Derecha lzquierda Derecha lzquierda Derecha
51 304000 27+850 2,150.00 1,440.00 7.00 736.00 £00.00 0.00 1,340.00 P
52 27+450 254730 1,720.00 695.00 680.00 766.00 40.00 0.00 0.00 @ P
53 254330 15+800 9,530.00 440,00 7,423.00 3,724.00 760.00 240.00 320.00 [
54 274850 274450 400.00 24000 34.00 0.00 0.00 1,180.00 180.00 @ >
55 254730 25+330 400.00 200.00 540.00 185.00 0.00 0.00 0.00 @ g
Total | 30+000 [ 15+800 14,200.00 | 3,015.00 | 868400 | 5411.00 | 1,60000 | 1,42000 | 1,840.00 [

Mota: Los voliumenes de la lista de cantidades podrian ser actualizadas por OHLA.

Leyenda

o Sector sin bocatomas existentes y con disefio aceptado para construccian a la fecha del inicio de obra,
W) Sector con bocatomas existentes y con diseno en proceso.

F Sector liberado predialmente

| Sector en proceso de liberacion predial

El Postor debera considerar en la elaboracion de su Cronograma de obra, el estatus de
liberacién predial indicado en el Cuadro N° 2.

El Postor debera considerar que el disefio definitivo esta en proceso, en consecuencia, la
lista de cantidades puede variar en las etapas de la licitacion y serd comunicado a los
postores formalmente via la plataforma Tenderhbill.

Los volimenes de la lista de cantidades podran ser modificados (mayores o menores
cantidades) por OHLA, segun la actualizacion del disefio (ingenieria) y la consecuente
revision de los Planos Aprobados para Construccién (PAC). Cualquier actualizacion sera
informada a los Postores durante el proceso de licitacion. Los Postores deberan presentar
sus propuestas técnico-economicas finales con la informacion actualizada en la fase de
negociacion (ver pagina 68, titulo 22 SELECCION DEL POSTOR GANADOR).

El Subcontratista debera considerar que, los mayores metrados en las partidas o partidas
no incluidas en la propuesta que sean generadas durante el desarrollo del Subcontrato
deberan ser gestionadas a través de un Evento Compensable, el cual bajo el principio back
to back seré remitido a la ARCC para su aceptacion.

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante el
desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentara el analisis de costos unitarios de
cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos de su propuesta; si
la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos estos deberan ser sustentados
ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su ejecucion. La cantidad de la nueva partida
serd indicada por OHLA.

El Subcontratista debera considerar como parte de su alcance, la revisiéon de la totalidad
del Expediente Técnico y la actualizacién, complementacion o ajuste de los Planos
Aprobados para Construccion (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un equipo
técnico de Ingenieria/Disefio, de acuerdo con el item t) del titulo 9. OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA.
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El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecucién integral
del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construccion y
mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, bafios quimicos, patios de equipos,
almacenes, disposicion de DME/DMO, habilitacion de puntos de toma de agua; asi como
la sefializacion de obra, incluyendo su mantenimiento y reposicion.

El postor debera verificar que todas las estructuras existentes y colindantes a los accesos
a intervenir, incluyendo cruces sobre infraestructura hidraulica existente tipo: (i) pontones,
(i) alcantarillas, (iii) canales de regadio, se encuentren en buen estado o estén identificadas
y detalladas en el EDI (Anexo 01); para garantizar la transitabilidad de los equipos durante
la ejecucion de obras, Asimismo, de acuerdo al literal t) del titulo OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA Debera proponer la solucién técnica
para la aceptacion de OHLA.

El postor debera considerar el suministrar los equipos de comunicacion (radios portatiles
de largo alcance) marca MOTOROLA Modelo DEP 450 y KENWOOD NX 1200 de acuerdo
al Plan de Gestién de Tréfico, Adicionalmente a las operaciones del Subcontratista, debera
suministrar: dos (02) radios para ARCC, dos (02) radios para el Supervisor de Calidad, dos
(02) radios para el Contratista.

Los Postores deberan considerar en el alcance de la construccion del campamento con el
suministro de un (01) contenedor para oficina de 20p3 para la ARCC, un (01) contenedor
para oficina de 20p3 para el Supervisor de Calidad y un (01) contenedor para oficina de
20p3 para OHLA, los cuales deberan contar con los servicios necesarios para Su
funcionamiento como ser: mobiliario, energia eléctrica, aire acondicionado, internet y otros.

El postor debera considerar la construccién de las obras de drenajes en accesos, DME Y
DMO necesarias para controlar la escorrentia superficial por lluvias o regadio de cultivos
en terreno aledafios.

Laroca con voladura para enrocado de proteccion y piedra para gaviones sera suministrada
como material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las
plataformas de acopio de las canteras indicadas en el Cuadro N° 10. El Postor no debera
considerar en su presupuesto (Anexo 13. Formato C1 — Planilla de Costo Directo) las
partidas de Produccion de roca con voladura (enrocado y piedra para gaviones).
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Figura N° 9. Ubicacion de punto de agua, DME y DMO

DESCRIPCION DEL PROYECTO A LICITAR

7.1. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR

Las obras de este paquete estan ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope,
departamento de La Libertad (Figura N° 10)

Paquete 08
Rio Chicama

Figura N° 10. Ubicacién general del paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3
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Cuadro N° 3. Ubicacién general de Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

Punto UTM Norte UTMEste | Elevacién Zona |
Inicio (km 15+800) 9133001.53 m 698467.33m | 89.85m 17M
Fin (km 30+000) 9143173.95 m 707829.41 m | 182.14 m 17M

7.2. VIAS DE ACCESO

Desde Trujillo se accede siguiendo la ruta por la carretera Panamericana Norte PE-1N,
hasta el nuevo 6valo desvio a Cartavio, por donde se toma la via asfaltada LI-103 para
poder acceder a la margen izquierda del rio 0 avanzar hasta el puente Careaga, desde
donde se puede acceder por via afirmada hacia ambas margenes del rio; asi mismo,
desde el évalo Darenas se puede tomar la via asfaltada PE-1INF hasta el puente
Victoria, desde donde también se tiene acceso a ambas margenes del rio Chicama.

Via Asfaltada
~ PE-1NF
D

4 = i
F| Panamericana
/ Norte PE-IN =

Sl T

Figura N° 11. Vias principales de acceso — Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3.

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR

En funcién a la composicién y alcance del paquete, se presenta los cuadros de detalle
(ver Cuadro N° 4, Cuadro N° 5, Cuadro N° 6) que contienen los componentes
estructurales, DMEs, DMOs, oficinas de obra, almacenes, patio de maniobras, otras

facilidades y accesos nuevos a construir necesarios para iniciar las actividades de
construccion.
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Cuadro N° 4. Tipologia e intervenciéon en diques MI Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

Longitud
. Progresiva Progresiva Seccion
Dique .
(m) Tipo
Inicio Fin Inicio Fin
10+220 12+305 15+810 17+700 2085 ST-09
DIPRO 002 MI 12+305 13+850 17+700 19+230 1545 ST-01
13+850 14+248 19+230 19+570 398 ST-02
0+000 0+276 19+590 19+840 276 ST-01
DIPRO 003 Ml 0+276 0+598 19+840 20+170 322 ST - 02
0+598 0+980 20+170 20+420 382 ST-01
0+000 3+815 21+710 25+450 3815 ST -09
DIPRO 004 MI 3+815 3+954 25+450 25+560 139 ST-01
3+954 4+782 25+560 26+320 828 ST -03
0+000 0+170 26+380 26+530 170 ST - 03
DIPRO 005 Ml
0+170 1+028 26+530 27+430 858 ST-01
0+000 0+167 27+430 27+600 167 ST-01
DIPRO 006 M
0+167 0+206 27+600 27+640 39 ST - 10
0+000 0+070 27+660 27+730 70 ST - 03
DIPRO 007 Ml
0+070 2+320 27+730 30+000 2250 ST - 02

Cuadro N° 5. Tipologia e intervencion en diqgues MD Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

Longitud
Progresiva Progresiva Seccién
Dique .
(m) Tipo
Inicio Fin Inicio Fin
0+000 0+437 19+150 | 18+580 437 ST-01
DIPRO 004 MD 0+437 0+574 18+580 | 19+730 137 ST - 03
0+574 0+736 19+730 | 19+980 162 ST-01
0+000 3+305 21+730 | 24+980 3305 ST - 03
DIPRO 005 MD
3+305 3+867 24+980 | 25+545 562 ST -02
0+000 0+720 25+570 | 26+300 720 ST-01
DIPRO 006 MD
0+720 0+732 26+300 | 26+320 12 ST - 03
0+000 0+020 26+370 | 26+380 20 ST - 03
DIPRO 007 MD 0+020 0+230 26+380 | 26+590 210 ST-01
0+230 3+741 26+590 | 30+000 3511 ST - 03
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Cuadro N° 6. Tipologia e intervencién en Espigones Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

OHLA

) Coordenadas
o Progresiva . -
Espigon . Inicio Fin
de Dique
Este Norte Este Norte
ESPIGON 1| 14+144 701416.071 | 9135102.142 | 701391.118 | 9135116.919
ESPIGON 2| 14+080 701365.779 | 9135060.776 | 701340.666 | 9135075.278
ESPIGON 3| 14+014 701314.56 | 9135019.235 | 701289.692 | 9135034.062
ESPIGON 4| 13+944 701264.186 | 9134969.461 | 701239.226 | 9134984.225

Cuadro N° 7. Accesos a facilidades de la obra Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

Geometria Ubicacion

Descripcion

. . Contenedores de oficinas, SSHH, taller
Patio de Maniobra y L - P Altura del puente
- de mantenimiento, almacenes, topico, Area =

Oficina . . . : Careaga, en la
laboratorio de calidad, estacionamiento | 79,000m2 ;

(OF.AL 8.1-C) ] - Panamericana Norte
de vehiculos livianos.

Acceso Nuevo Acceso a construir desde via existente a | L =0.4 km Acceso a km 23+500,

PE-IN-C3.1.1.1 km 23+500 de rio margen derecha de rio

Acceso Nuevo Acceso a construir desde via existente a | L =0.7 km Acceso a PA 8.9-C

PE-IN-C3.2.1 P.A.8.2-C U

Acceso Nuevo Acceso a construir desde via existente a | L = 0.4 km

PE-IN-C3.1 DMO 8.1-C Acceso a DMO 8.1-C

Rehabilitacion y lec fi(s)o(sar;:]%r:;rrlr?;?sgnzg)lfergrnetaess puntos L=22.3km Entre km 15+800 a km

mantenimiento de accesos auxiliares g y 30+000

Las facilidades de obra incluiran: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas,
parqueos de vehiculos livianos, entre otros; y patio de maniobras que comprende el
parqueo de equipos pesados.

El Postor sera responsable del alojamiento, alimentacion y movilidad al sitio de las
obras del personal de construccion (MOD y MOI), en cumplimiento del Anexo 5
Consideraciones Sociales.

La mano de obra directa (MOD) no calificada, sera contratada de la zona.

Asi mismo, el Postor debera considerar dentro de sus alcances el mantenimiento y
rehabilitacion de los accesos existentes y la construccion de los accesos proyectados
para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, conforme al documento CO-PE-
1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestién del Trafico de Chicama (ver Anexo 8), donde se
detallan los accesos existentes y los proyectados a considerar, siendo responsabilidad
del Postor la inclusion de todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en
la zona de las obras y areas auxiliares.
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7.4. DME, DMO, DMD y PUNTOS DE AGUA

En los cuadros siguientes, se adjunta DMEs, DMO, DMS y puntos de agua (ver Cuadro
N° 8, Cuadro N° 9).

Cuadro N° 8 DME, DMO, DMD del Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

item | Descripcion Material Latitud Longitud
1 |DMO8.1-C Deposito de material organico 3.51 ha - 7.805122 - 79.169342
2 |DMO8.2-C Depdsito de material organico 2.04 ha - 7.780848 - 79.152849
3 |DMEB8.2-C Depésito de material excedente 9.54 ha - 7.796779 - 79.165552
4 |DME8.3-C Deposito de material excedente 8.14 ha - 7.799176 - 79.169975
5 |DMEB8.4-C Depésito de material excedente 25.47 ha - 7.831138 - 79.197651
6 |DMEB8.5-C Deposito de material excedente 2.09 ha - 7.777183 - 79.150009
67 |DMDBLC  [Depostode materialde 664ha| - - 7.931138| -79.165665
8§ |DMD8.2C geeffosl';f’a?aeci”gste”a' de 836ha| - 7.807183| -79.155427

Cuadro N° 9. Puntos de agua del Paquete 08 — Rio Chicama — Tramo 3

Descripcién Referencia (km) Coord. Este Coord. Norte
1 |[P.A81-C 26+540 705360.00 9140928.00
2 |P.A8.2-C 23+160 703241.00 9138288.00
3 |[P.A83-C 16+500 699151.00 9133109.00
4 |P.AL11-C 19+700 701506.00 9135283.00
5 |[P.A7.1.1-C 30+200 706389.00 9146873.00

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usaran para el ingreso y salida de volquetes,
camabajas con maquinaria pesada y vehiculos menores.
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Figura N° 12. Ubicacién de obras y facilidades del Paquete 08 — Rio Chicama
—Tramo 3

7.5. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS

En el Cuadro N° 10 se indica la distancia media de transporte (DMT) desde las canteras
gue suministraran el enrocado de proteccién hasta su disposicion final en el paquete
08 del rio Chicama. Para la margen izquierda y parte de la margen derecha del rio, se
cuenta con la cantera Oso 2 y para el resto de la margen derecha, se cuenta con la
cantera San Bartolo 1.
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Cuadro N° 10. Distancias medias de transporte de canteras de roca.

SanBartolol  0Oso 3

Sector Desde Hasta
(km) ()
1 S1 (30+000-27+850) 18.43 21.10
2 S2 (27+450-25+730) 16.67 18.84
3 Canteras | S3 (25+330-15+800) 21.49 15.48
4 S4 (27+850-27+450) 17.40 20.07
5 S5 (25+730-25+330) 16.94 19.62

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA

Los requisitos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

e Para la Ejecucion de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona
juridica, relacionada al rubro convocado con antigiiedad minima de diez (10) afios.
En el caso de Consorcios, se limitara a un nimero maximo de cuatro (04) empresas,
las mismas que deberan acreditar la documentacién conjunta.

e La conformacién de consorcios serd aceptada hasta la etapa de presentacion de
ofertas técnicas y economicas.

e El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/
33,000,000.00 sin IGV en cualquiera de los ultimos siete (7) afios: 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros y/o reporte de SUNAT.

e La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) Contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (i) Contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida correctamente, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a los 10 afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

e El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitira participar del proceso de licitacion. En
caso de que el Postor se presente como un consorcio, debera acreditar el estado de
HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio.

e No podran participar del proceso de licitacion, aquellos Postores que:

0 Tengan sancion vigente aplicada por el OSCE.

o Esténimpedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.

o0 Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
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e El Postor debera contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran
ocurrir durante la ejecucién de la Obra.

e El Postor debera contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades
de transporte de material deberan estar cubiertas por una lona, cuando circulen por
via nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de
Medio Ambiente (ver Anexo 02).

e Para el caso de consorcio, el nimero de empresas serd como maximo: cuatro (04).
Como minimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio debera
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 16 000 000.00 sin IGV en
cualquiera de los ultimos siete (7) afios: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022,
sustentado a través de la presentacion de sus Estados Financieros y/o reporte de
SUNAT; sin excluir la condiciéon de acreditar como consorcio una experiencia de
volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 33 000 000.00 sin IGV en
cualquiera de los ultimos siete (7) afios: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al Subcontratista,
conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecucion de
la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y
desviaciones que genere retrasos en la ejecucion de las obras, asi mismo, de aplicar
un mejor proceso constructivo en la ejecucion de actividades, de acuerdo con el
alcance mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y
procedimientos establecidos en el modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). Previo al
inicio de actividades en un area nueva, deben presentar la autorizacion de trabajo,
con la verificacion y las firmas de los especialistas de Construccion, Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Predial, Permisologia y otro de corresponder.

b) El Subcontratista serd responsable ante OHLA por los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionar la paralizacion total o parcial de la obra, por parte de su
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones econémicas, administrativas y/o
penales que correspondan.

c) El Subcontratista asumirad exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la
salud que pudiera sufrir su personal durante la prestacion de la obra.

d) Constituye obligacion del Subcontratista asumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, instalaciones
telefonicas e infraestructura existente en el area de trabajo y demas terceros. La
negativa del Subcontratista en reparar el dafio causado seré causa de Resolucién
de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista sera directo responsable de las
consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecucién de la
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obra, como la afectacion a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad
civil; la negativa de reparacion del dafio causado sera causal de penalidad.

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestacion del alcance de trabajos,
debe tener activa la Péliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensién, y debe cubrir
a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance de la obra. El Subcontratista
debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer dia util, de cada mes
calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pension en donde
figuren principalmente el N° de pdlizas y la lista completa de todo el personal activo
en la obra; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran las penalidades de acuerdo
con el cuadro de penalidades (ver Cuadro N° 14, del Titulo 17. PENALIDADES) y
de corresponder, la suspensién de los trabajos, hasta que enmiende este
incumplimiento.

f) El Subcontratista debera cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de
equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de
contratista (TREC) y debera abonar oportunamente las remuneraciones, los
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado
por la normatividad. OHLA podréa exigir al Subcontratista, en cualquier momento y
por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente, siendo requisitos para la liberacion de las valorizaciones
de pago, segun lo establecido en el Anexo A6.

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas
complementarias y modificatorias; asi como, el DS 011-2019-TR y la seccion G.050
Seguridad durante la Construccién de la Norma Técnica de Edificacién; durante la
ejecucion de las prestaciones de la obra a su cargo, obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que correspondan. Asi mismo implementar vigias para garantizar la
seguridad dentro de las areas de trabajo.

h) El Subcontratista situara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares,
estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo con el Ultimo cronograma de
obra aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la
presentacion final de la propuesta técnica — econdémica final, en los mismos términos
y caracteristicas. Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberan estar
en perfectas condiciones de funcionamiento, con una antigiedad no mayor a 14 000
horas, asimismo el subcontratista debera garantizar una disponibilidad mecanica y
operativa minima del 85% de los equipos de linea amarilla, debiendo repararse
inmediatamente los elementos y/o componentes averiados. Ante la instruccion de
OHLA, el Subcontratista tendré la obligacién de reemplazar los equipos indicados.
En caso de discordar con la instruccion, el Subcontratista tendra derecho de apelar
ante OHLA en el plazo de cinco (5) dias calendario, como maximo, de recibida la
instruccion de OHLA. Si los equipos y/o maquinaria o la dotacidn previstos en el
proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, de acuerdo con el ultimo cronograma aprobado, OHLA notificara la
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falta al Subcontratista y procedera con las sanciones que correspondan (Cuadro N°
14 Tabla de Penalidades). El Subcontratista no tendra derecho a reclamacién
alguna ante OHLA.

Cuadro N° 11. Relacion de equipos base

Descripcion Cantidad

1 | Excavadora sobre orugas 170-260 hp 10
2 | Tractor sobre orugas de 310 — 347 hp 5
3 | Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2
4 Camion cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln implementado con sensor

Optico y sonoro antifatiga 2
5 | Volquete 6x4 de 15m3 implementado con sensor éptico y sonoro antifatiga 20
7 | Tractor sobre orugas de 165 — 185 hp 2
8 | Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 — 165 hp 2

Nota aclaratoria:

La relacién de equipos base debera considerar la cantidad y tipo/modelo de acuerdo
con el Histograma del dltimo cronograma aprobado por OHLA, o en su defecto, al
Cronograma contractual de la presentacion final de la propuesta técnico —
econOmica del Postor adjudicado.

OHLA exigira el cumplimiento de la oferta técnica en cuanto a las caracteristicas
(similares o superiores) y cantidades indicadas en el histograma de equipos
presentado por el postor. Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados
gue no son propios, estos deberan contar con caracteristicas iguales o superiores a
los equipos ofertados.

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion y/o
mantenimiento de su zona de operacion objeto del presente Subcontrato y de las
faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Sila obra no se sujetara
estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en
la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
Subcontratista. El Subcontratista debera cumplir con todo los estipulado en su Plan
de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir
el Plan de Calidad — Etapa Construccién y Plan de SSOMA de OHLA.

i) Ante el hallazgo de vestigios prehispanicos, histéricos y paleontolégicos
subyacentes durante la ejecucion de las obras, se suspenderan inmediatamente las
actividades en el area especifica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente
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al Gerente de Construccién responsable del area y Arquedlogo Monitor de OHLA.
OHLA, a su vez, comunicard ala ARCC y a la Direccion Desconcentrada de Cultura,
el mismo dia del hallazgo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el DS N°
007-2018-MC Aprobacion del Procedimiento Simplificado de Monitoreo
Arqueoldgico (PROMA), de Gestién ante el Hallazgo de Restos Arqueoldgicos,
incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueoldgico (ver Anexo 4).

k) EIl Subcontratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente
de aplicacion en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestion Ambiental
del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o
extinguir cualquier situacion que afecte el medio ambiente, acorde con las normas
ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de
Gestion Ambiental, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

I) El Subcontratista sera responsable por la contratacion y administracion del servicio
de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construccion,
en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

m) El Subcontratista debera implementar y mantener los servicios higiénicos portatiles
y lavamanos necesarios; asi como, realizar la disposicion final de los residuos
liguidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestion de
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente (ver Anexo 2).

n) El Subcontratista serda responsable de la prevencion y control de cualquier
emergencia ambiental referente al mantenimiento y operacion de sus equipos 0
magquinarias en el sitio, de acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente (ver Anexo 2).

0) El Subcontratista debera implementar todas las facilidades para brindar alojamiento
y alimentacion (de corresponder), suministro de agua para beber y transporte a su
personal a la zona donde se desarrollara la obra, segun Plan SSOMA (ver Anexo
02).

p) El Subcontratista sera responsable del manejo, transporte y disposicion final de los
residuos sélidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construccion,
direccion y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con
el Plan de Gestion de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2).

g) El Subcontratista serd responsable de mantener el orden, la limpieza y la
sefializacion reglamentaria en los accesos y vias de transito de acuerdo con el tipo
de via en uso, asi como mantener los paneles informativos; preservando la buena
imagen del proyecto.

r) El Subcontratista debera declarar en su propuesta que, al término de la ejecucion
de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depdsitos de
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materiales construidos/intervenidos deberan ser removidos, restablecidos y/o
remediados, segun corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las areas
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo
de construccion, teniendo en consideracion lo estipulado en el Plan de Gestion
Ambiental, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente (ver Anexo 2).

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberda presentar la memoria, el
expediente técnico y cualquier documentacion necesaria para la obtencion de la
licencia de construccion definitiva de las areas auxiliares (oficinas, almacenes,
talleres, plantas, patios de acopio, areas cercadas u otras construcciones
provisionales), que requieran para la ejecucién de la obra. El Subcontratista debe
considerar iluminacion en el campamento y oficinas para la vigilancia nocturna.

El Subcontratista debe presentar un Disefio a detalle de oficinas, campamento,
talleres (que contemple control de derrames) de acuerdo con la norma G050
Seguridad durante la Construccién del D.S N°010-2009, el cual debe considerar:
bafios, duchas, vestidores, ubicacion de generadores, caracteristicas del cerco
perimétrico y otros incluidos en la norma.

Asi mismo, sera responsable por cualquier tramite hasta la obtencion de la licencia,
permiso o similar, que avale la autorizacion de la construccion, por la entidad
competente, en dichas areas auxiliares. El Subcontratista deberd contar con
personal especializado para el mantenimiento correctivo y preventivo de sus
equipos, ademas de contar con los repuestos y accesorios necesarios para
garantizar una disponibilidad mecénica minima de sus equipos de 85%.

s) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance:

0 Antes delinicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con especial
atencion en los planos aprobados para construccion (PAC) yl/o las
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, omisiones y/o
detalles que requieran informacién adicional, producto de eventos climéaticos
extraordinarios no previstos y/o intervencion de terceros, asi como cualquier
texto que no sea suficientemente claro y/o explicito; alertar a OHLA y efectuar
los correspondientes planos de replanteo y actualizaciones de los planos de
construccion, para lo cual debera realizar un levantamiento técnico actualizado
de las condiciones del sitio y verificar que los disefios se ajustan a éstas.

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna
actualizacién, complementacién o ajuste, éstos deberan ser realizados por el
equipo técnico de Ingenieria/Disefio del Subcontratista, sin coste adicional.
Cualquier actualizacién, complementacion o ajuste debera ser firmado por un
Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) del Subcontratista,
presentada con el correspondiente sustento y, antes de ejecutarse, debera
contar con la aprobacion de OHLA; por lo mismo, el Subcontratista debera
considerar un plazo de 15 dias calendario para la respuesta de OHLA.

0 El Subcontratista dentro de los 15 dias calendarios contados a partir de la firma
del Subcontrato debera haber entregado un “Procedimiento para el Control de
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los Cambios y/o Revisiones de Disefio” para la aprobacién de OHLA, en
conformidad a la seccion 4.2 de los Requisitos de Calidad para Subcontratistas.
En este documento el Subcontratista debera desarrollar el mecanismo para
cumplir con la obligacién de actualizar, complementar y ajustar los PAC y/o
Especificaciones Técnicas en conformidad a los criterios de disefio y
regulaciones o normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto. En
este documento, el tiempo requerido por OHLA para revisar las propuestas del
Subcontratista y emitir la aprobacién correspondiente sera minimo de 15 dias
calendarios.

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades debera formular su cronograma
de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de garantizar que la
ejecucion de las obras, en consecuencia, que las fechas acordadas en el
Subcontrato no se veran afectadas por las labores de actualizacion,
complementacion y ajuste de los disefios.

0 Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista experimentado
no pudiera detectar en una etapa de revision previa y sean necesarios durante
la construccidn, deberan ser presentados por el equipo técnico de
Ingenieria/Disefio del Subcontratista y seran evaluados en terreno por OHLA
para su aprobacion antes de su implementacion. El Subcontratista debera
presentar cada PAC actualizado, con las anotaciones trazables sustentando el
cambio aprobado por todas las partes, como parte del Dossier de Calidad y
Planos As-Built; de acuerdo con el Plan de Gestién de Calidad.

t) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo con el avance fisico
de las obras, segun el ultimo cronograma aprobado por OHLA, el Subcontratista
estara obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperacion que incluya la
Planificacién (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y distribucion
de recursos, presentacion esquematica (PPT) y la base de calculo para recuperar
el retraso). Si a su juicio, OHLA evalla que la proyeccion del retraso podria alcanzar
el 10% del avance fisico de las obras, solicitara el Plan de Trabajo de Recuperacion
al Subcontratista, quien debera presentarlo en un plazo maximo de siete (07) dias
calendarios. La negativa y/o demora en la presentacion del Plan y/o, asi como la
reiteracion del Subcontratista en el retraso mayor al 10% del avance fisico previsto
en el Plan de Trabajo de Recuperacién aprobado por OHLA, seran motivo de
penalidad (ver Cuadro N° 14 Tabla de Penalidades) y/o intervencion técnica y/o
econOmica, reduccion de alcance y/o resoluciéon del Subcontrato, por parte de
OHLA, sin limitar la aplicacién de la clausula 91.7, del titulo 91 Causales de
Resolucién, del Subcontrato. (ver Anexo 15).

u) El Subcontratista debera proponer en su Plan de Ejecucién de Proyecto las medidas
para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundacién y/o cualquier otra afectacion a las
unidades productoras (areas agricolas, infraestructura hidraulica y otros), como
producto de los trabajos en los sectores aledafios. En consecuencia, el
Subcontratista debera implementar estas medidas desde el inicio de la ejecucién de
los trabajos en cada sector a intervenir, teniendo derecho al uso de la partida 1.07
Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio.
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v) El Subcontratista debera conocer el Plan de Gestion del Trafico de Chicama (Anexo
8) y, antes de iniciar la movilizacion y/o construccion, debera presentar un Plan de
Gestion del Trafico del Subcontratista para el PY 03 — PAQUETE 08 — RIO
CHICAMA TRAMO 3: 15+800 — 30+000, el mismo que debera ser aceptado por
OHLA y la ARCC antes de ser implementado, el Plan de Gestién de Trafico del
Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, considerando rutas alternas ante
afectaciones a las vias debido precipitaciones pluviales.

w) EIl Subcontratista sera responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos
Sus recursos e instalaciones, segun el Anexo 20. Plan de Gestién de Seguridad y
Proteccion del Sitio.

X) El subcontratista debera alinearse y llevar a cabo el Plan de Ejecucion BIM (BEP)
del proyecto; e implementar los recursos necesarios: como minimo (01) Especialista
para el intercambio de informacion, puede asumirlo el jefe de oficina técnica, el jefe
de topografia u otro especialista que tenga conocimientos de Gestion de Proyectos;
también, (01) responsable de modelo, puede asumirlo el cadista o un dibujante que
tenga conocimientos de Civil 3D o Revit, ademas, debera contar con licencias
Autodesk Collection (AEC), que es el paquete de softwares que esta establecido en
el Plan de Ejecucién BIM (BEP), para el desarrollo, seguimiento y actualizacion de
modelos de informacion para las etapas de construccion y entrega de las obras
(etapas RIBA 5y 6). Todos los entregables deberan estar de acuerdo con el Anexo
19. Requisitos de intercambio de informacion para la construccion (EIR)

y) EI Subcontratista, tanto como persona juridica o a través de un consorcio,
incluyendo en este Ultimo supuesto a sus miembros, serd solidariamente
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ARCC por cualquier
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios ocultos,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 1784 del Cédigo Civil Peruano.

z) El personal clave propuesto en la oferta técnica debera permanecer como minimo
60 dias calendario en la ejecucion de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de
realizarse el cambio antes del plazo sefialado se aplicara penalidades indicadas en
el Cuadro N° 14 Tabla de Penalidades; asimismo, dicho cambio debera ser por un
profesional que cuente con las calificaciones iguales o superiores a las del perfil del
cargo y debidamente sustentadas. El cambio debera ser aceptado por el Contratista
y Supervisor de calidad, asi como informado a la ARCC. La participacion del
personal clave propuesto en su oferta técnica, es de dedicacion permanente y
exclusiva durante la ejecucion de la obra, no pudiendo realizar trabajos sin contar
con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su funcién por otro profesional de
menor rango. En caso de ausencia del personal clave debido a salidas de descanso,
vacaciones o salidas imprevistas, sera suplido por un profesional de relevo, indicado
formalmente por el Subcontratista.

10. SEGUROS
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a. Vigencia: Los seguros se mantendran vigentes desde la fecha de inicio obra, hasta
la obtencion del certificado de Defectos, o que se haya emitido el certificado de
resolucién (El periodo de deteccion/subsanacion de defectos es de 1 afio o 52
semanas después de la culminacién de la totalidad de la obra contratada).

b. EIl Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pdélizas de
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perd por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pélizas de seguro deben
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos
en esta secciéon. Los términos utilizados en esta seccion y no definidos en estos
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la
industria de seguros.

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del
Perd, y de los paises de donde su personal esta empleado, cuando sea requerido
por la ley peruana aplicable.

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la
responsabilidad por dafios y/o a personal empleado por el Subcontratista y/o
cualquier Subsubcontratista. El seguro contara con un limite general de no menos
de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17 500 000.00 por ocurrencia. Para
el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura de responsabilidad
del empleador puede ser obtenido directamente por el Subsubcontratista, sin
embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito.

d. Seguro de responsabilidad civil de vehiculos, incluidos los vehiculos propios,
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un limite de no
menos de S/ 350,000 para cada vehiculo. Todas las pélizas de acuerdo con esta
seccion deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo,
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT).

e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria mévil y/o linea amarilla).
El seguro debe contar con un limite de no menos de S/ 350,000.00 para cada
equipo.

f. Todas las polizas que proveen cobertura en virtud del presente documento
contienen una disposicion de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los
asegurados adicionales con por lo menos 30 dias de anticipacién previo a la
cancelacién, no renovacion o cambio sustancial en la cobertura, asi también, las
Pdlizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos
de subrogacién frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado,
excepto cuando se haya cometido fraude.

g. Losimportes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo
de Subcontrato NEC 3 ECS opcion B.
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h. A mas tardar, a los 10 dias calendario de la fecha de firma del Subcontrato, el
Subcontratista proporcionara los certificados de seguro necesarios para demostrar
la adquisicion del seguro solicitado; en caso de incumplimiento, se aplicaran las
penalidades estipuladas en el Cuadro N° 14 Tabla de Penalidades

i. Encaso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en
este Subcontrato.

j- Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo.

k. El Subcontratista es el Unico responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia
derivada de la presente obra, materia 0 no de cobertura bajo cualquiera de las
polizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar
seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratistas los mismos niveles de
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA.

. Si la renovacion de uno o méas de los seguros descritos es necesaria, el
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovacion por escrito con 30
dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la
satisfaccion de OHLA.

11. COMUNICACION Y GESTION DEL PROYECTO

11.1. COMUNICACION CON OHLA

El Subcontratista enviara una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable
por cada area especialista para mantener la comunicacion con su par de OHLA.

La comunicacién sera por medio del cuaderno de obra para las anotaciones
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electronico para las coordinaciones diarias
entre areas, sin ser limitativos a otras formas de comunicacion.

Las reuniones de coordinacion entre OHLA y el Subcontratista seran, como minimo,
una (1) vez por semana durante toda la obra, pudiendo aumentarse la frecuencia con
la finalidad de tratar algtn tema relevante. El Subcontratista debera redactar y enviar
un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunién para realizar el
seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que debera ser
respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas.

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos
compensables, entrega de valorizaciones y toda informacion dentro del marco
contractual deberan ser canalizadas mediante los correos electronicos presentados
en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podra establecer comunicacion
directa ya sea presencial o mediante medios electronicos con la Gerencia de Proyecto
de la ARCC, ni con su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de
OHLA.
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11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS

Antes del inicio de obra, el Subcontratista debera implementar un Cuaderno de Obra
legalizado y foliado, que debera permanecer en las oficinas del sitio. El Subcontratista
estara obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito Unicamente por el Residente
de obra, donde se anotaran todas las incidencias y ocurrencias propias de la
ejecucion de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposicién de OHLA, para que
esta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias.

Se detalla a continuacion los aspectos mas relevantes que deberan consignarse en
el cuaderno de obra, sin ser limitativos:

a. Entrega de terreno e inicio de obra:
e El Residente del Subcontratista, realizara la primera anotacion, consignando
la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la entrega del terreno.

e OHLA, consignara en su primera anotacioén la fecha de inicio de obra (fecha
inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecucion.

b. Durante la ejecucion de obra:
o Anotacion de ocurrencias, hechos relevantes.

o0 Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de informacién o
solicitudes de cambio referidos al disefio/ingenieria.

0 Anotacién de los cambios de personal clave aprobados por OHLA.

0 Anotacién de la desmovilizacion de equipos, con respecto a los equipos
minimos, previamente autorizados por OHLA.

0 Anotacion del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA.

0 Anotacién de la presentacion de las valorizaciones de acuerdo con el numeral
12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES.

0 Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicacion de
Eventos Compensables, donde se referencie la carta de comunicacion.

o Notificacion de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal
desarrollo de las actividades.

0 Presentacion y actualizacion de la documentacion indicada en el Cuadro N°
12 Entregables del Subcontratista.

c. Recepcién de las obras:

o El Subcontratista anotara la fecha de culminacion de la totalidad de las obras,
luego de la verificacion y aprobacion por parte de OHLA.

o0 El Subcontratista anotara el inicio del periodo de deteccién / subsanacion de
defectos después de la Culminacién de la totalidad de las obras del Proyecto
aceptado por OHLA.

Pag. 39 de 74 Octubre 2023




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACION
DE OBRA DEL PY 03 — PAQUETE 08 — RIO CHICAMA TRAMO
3: 15+800 — 30+000

OHLA

Peri

0 El Subcontratista comunicara la subsanacion de los defectos notificados por
OHLA, para la verificacion y posterior emision del certificado de defectos.

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotaran las ocurrencias y consultas
técnicas relevantes durante la ejecucion de la obra, las mismas que seran
respondidas por la otra parte cuando corresponda.

Los reportes diarios se llevaran por estructura o componente de obra y de acuerdo
con cada partida; en ellos se explicara, entre otros los siguientes aspectos:

Los reportes diarios se llevaran por estructura o componente de la obra y de acuerdo
con cada partida; en ellos se explicara, entre otros los siguientes aspectos:

e Fecha;

e Estructura o componente de la obra;

e Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones, caudales y vientos
extraordinarios;

e Magquinaria empleada;

e Personal del Subcontratista detallado por cantidad de MOI y MOD;

e Trabajos realizados;

e Panel fotografico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora;

e Observaciones de OHLA,;

e Reportes de no conformidad (RNC);

e Notificaciones de obras defectuosos (NOD), por calidad OHLA.

e Croquis de avance.

e Firma del residente de obra de Subcontratista.

e Firma de representante de OHLA

La presentacion de los reportes diarios sera hasta las 10:00 horas del dia siguiente
de realizadas las actividades

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El Subcontratista debera enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente de
Construccion y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un informe del
estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje de avance de obra
realizado comparado con el avance planeado fisico y econémico; comparativo de
curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de desempefio (SPI, CPI), cronograma
AFWL (four weeks look ahead), incluyendo seguimiento semanal PPC, analisis de
restricciones, histograma de personal planeado vs personal real, panel fotografico
(minimo 6 fotos, deben incluir fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos
los informes considerados en los Anexos 02 y 03.

El Subcontratista debera enviar cada mes, como sustento de las valorizaciones, a
OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya
presentados semanalmente y en el que también se contemple los puntos del parrafo
anterior, afadiendo el avance del dossier de calidad.

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista seran de acuerdo con
los lineamientos obligatorios del Subcontratista.

Los reportes de No Conformidad deberan remitirse de acuerdo con lo establecido en
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el Sistema Integrado de Gestion de OHLA, (Anexo 02: Requerimientos de Seguridad
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Anexo 03: Plan de Calidad — Etapa de
Construccion), segun corresponda.

11.4. REGISTRO DE RIESGOS

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, debera presentar el
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del
plan de gestion de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizard y revisara
semanalmente con OHLA.

El Registro de Riesgos debera incluir una descripcion del riesgo y una descripcion
de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo.

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA

El Subcontratista adjudicado, deberd cumplir con la presentacion de los entregables
de acuerdo con los plazos indicados en el Cuadro N° 12 Entregables del
Subcontratista, estos entregables no son limitativos y podran ser modificados en base
a los lineamientos del modelo del Contrato principal entre la ARCC y OHLA.

Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista

item Area Entregable Plazo de entrega
Antes de la firma del
Seguros / Fianzas y renovaciones Subcontrato
Administracion Antes _deI vencimiento
Al inicio de Obra
de Contratos Matriz de Comunicaciones Actualizacion
quincenal
1 _ _ Al'inicio de Obra
Matriz de Riesgos Actualizacién semanal
Plan de Ejecucién del Proyecto (PEP) actualizado grgtes del inicio de
ra
) Antes del inicio de
Plan de Construccion Obra
) Antes del inicio de
Construccion Plan de Construccion Detallado Obra
) ) _ Antes del inicio de
Plan de Contingencia para proteccion de Obra
estructuras y servicio existentes por lluvias
2 ——
Antes del inicio de
Plan de uso y consumo de agua para obra. Incluye | Obra
balance de agua con todas las actividades.
) . ) Antes del inicio de
Plan de contingencia por afectaciones al Obra
suministro de materiales y equipos
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item Area Entregable Plazo de entrega
Diseno de oficinas, talleres, almacenes y patios de | Antes del inicio de
equipos. Obra
Memoria descriptiva y expediente técnico para Antes del inicio de
obtencién de licencia de construccion Obra
Plan de Gestion de Trafico Antes del inicio de
Obra
| | Semanal
Reporte Semanal y Mensua Mensual**
Reporte Diario Diario
2 semanas antes del
3 Topografia Replanteo Topogréfico inicio de obra de cada
sector
Valorizaciones Mensual
4
Costos
Flujo de Caja Mensual
| | Semanal
Reporte Semanal y Mensua Mensual**
Cronograma de Obra LBO (Linea Base 0)
El Cronograma LBO respetara las fechas, hitos y 2 semanas después
o del inicio de Obra*
estructura del Cronograma de la adjudicacion
(propuesta técnico — econdmica final)
Planeamiento Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal
: Analisis de Restricciones Semanal
Planificacion Corto Plazo (PTS) Semanal
Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe mostrar el
porcentaje de avance de obra realizado comparado con Semanal

el avance planeado fisico y econémico (SPIy CPI)

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de
tiempo semanal

Con el cronograma
LBO y actualizaciones

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente
(SSOMA)***

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra

Antes del inicio de
obra

Programa de seguridad basada en el comportamiento
(observacion preventiva)

Antes del inicio de
obra

Plan de preparacion y respuesta a emergencias

Antes del inicio de
obra

Plan de Gestién de Residuos en el sitio

Antes del inicio de
obra
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item Area Entregable Plazo de entrega
6 . . Antes del inicio de
Plan de fatiga y somnolencia obra
lan d - bi | Antes del inicio de
Plan de gestion ambienta obra
Plan de preparacion y respuesta a emergencias Antes del inicio de
Ambientales obra
o . Antes del inicio de
Procedimientos de gestiéon de SSOMA obra
- . . : Antes del inicio de
Procedimientos operativos de medio ambiente obra
Informes mensuales de gestion de Seguridad y Salud en
el trabajo (Incluye registros obligatorios segiin RM 050- Mensual
2013 TR)
Informes mensuales de gestién ambiental (incluye el
Mensual
reporte de residuos solidos)
Diario y semanal,
Reportes diarios y semanales de medio ambiente después del inicio de
obra
Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos | Frimeros 10 dias
desde la fecha de
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos Subcontrato
relacionados y anexos). Anexo 2.
Antes del inicio de
Plan de Gestion de Riesgos
. Gestion de g obra
Riesgos o . .
g Actualizacion de la matriz de riesgos Semanal
Antes del inicio de
Plan de Calidad obra
Antes del inicio de
Calidad *** Plan de inspeccion y pruebas (PIP) obra
Antes del inicio de
Procedimientos de gestion de calidad obra
Antes del inicio de
8 Procedimientos operativos integrados (Construccion, obra
Calidad, seguridad y medio ambiente)
Antes del inicio de
Lista Maestra de Documentos obra
Primeros 10 dias
Reporte de registros de liberacion desde la fecha de
inicio de Subcontrato
Primeros 10 dias
Log de control y certificados de calibracién desde la fecha de
inicio de Subcontrato
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item Area Entregable Plazo de entrega
Log de control y certificados de calidad de materiales y Primeros 10 dias
_ desde la fecha de
equipos. inicio de Subcontrato
Informes semanales y mensuales Semanal/ Mensual
Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) para | Antes del inicio del
el dique, aprobado por OHLA relleno del dique
Reporte de control de Disefio de Mezclas aprobado por 01 dia antes F’F" nicio
de la colocacion de
OHLA concreto
Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE-
i : fai Primeros 10 dias
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad (Requisitos
Q q (Req desde la fecha de
de calidad, los formatos relacionados y anexos). Anexo | inicio de Subcontrato
3.
Debe presentar segun lo indicado en el CO-PE- Primeros 10 dias
Recursos .
9 1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos | desde la fecha de
Humanos . inicio de Subcontrato
para Subcontratistas. Anexo 6.
Acta de Aprobacion de Pago Mensual Mensual
10 Administracion
Comunicacion Entrega de Facturas Mensual
11 | BIM Planos de obra ejecutada, para valorizacion del periodo | Mensual

OHLA

*En el cronograma LBO que presentara el Subcontratista; no podra postergar las fechas de los
Hitos Claves, y ruta(s) critica(s) presentados en la propuesta técnica econémica final.

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecucion, deberan contener informacion
detallada de los recursos programados y realizados (equipos linea amarilla y mano de obra)
semanalmente.

***|_os planes de gestion para la ejecucion de las actividades, deberan cumplir como minimo, lo
indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista debera suscribir y adoptar los
planes de gestién de OHLA.

11.6. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden
de prelacion sera la siguiente:

Subcontrato NEC 3 ECS Opcién B,

Planos Aprobados para Construccion (PAC, ultima revisién),

Especificaciones Técnicas (revision aprobada y vigente),

w0 N PRE

Aclaraciones y/o excepciones*,
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5. Términos de Referencia (Inc. Absolucién de Consultas),
6. Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI).

*Las Aclaraciones y/o excepciones seran redactadas en la etapa de negociacion y
formaran parte del Subcontrato; las mismas seran firmadas por OHLA y el
Subcontratista. (ver Anexo N°15).

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES

a. Las valorizaciones seran en periodos mensuales, el Subcontratista, presentara sus
valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre
de las valorizaciones seran informadas por OHLA a la quincena del periodo de
valorizacion. Todo pago de valorizacién sera considerado como pago a cuenta, no
significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados.

b. La presentacion del informe de valorizacion debera ser realizada por parte del
Subcontratista como maximo 02 (dos) dias después de la fecha de cierre de las
valorizaciones, debe incluir el detalle y sustento de las partidas con unidad de medida
global y mes con fotografias diarias fechadas que correspondan a los recursos
ofertados en la propuesta técnica econémica.

c. El Subcontratista debera presentar el formato con las firmas de los especialistas
involucrados de OHLA y del Subcontratista, como maximo 04 (cuatro) dias después
de la presentacion del expediente de Valorizacién, con objeto de agilizar el proceso
de revision. Los sustentos requeridos para la presentacién de las valorizaciones
mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 7).

d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados
por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del presente
titulo OHLA, calculara la valorizacién a su criterio y emitira la orden de pago
respectiva. De no hacer observaciones OHLA emitira al Subcontratista la orden de
pago.

e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitira su factura la
cual sera programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura.

¢ De cada valorizacion mensual; OHLA, retendra el 5% por concepto de Fondo de
Garantia.

e Este fondo de garantia estard vigente hasta la emision del Certificado de
Defectos; para la liberacién del Fondo de Garantia, debe considerarse lo
siguiente:

v' Se liberara el 70% del Fondo de Garantia a la entrega de la documentacion
técnica (planos u otros) y aprobacion del cierre comercial final.

v' Se liberard el 30% restante del Fondo de Garantia, luego de emitido el
Certificado de Defectos.

f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una
carta fianza bancaria o podliza de caucion, emitida por un banco o aseguradora
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya
aceptado previamente y que tenga las caracteristicas de solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacién automatica, con expresa renuncia al beneficio de
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excusion, por el mismo monto. Esta carta fianza o péliza de caucion debe estar
vigente hasta la emision del Certificado de Defectos.

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista el
remanente del Fondo de Garantia en un plazo no mayor a 30 dias calendarios.

13. PERMISOS Y LICENCIAS

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos:

e  Permisos arqueolégicos PROMA;

e  Certificacion Ambiental;

e Liberacién predial de areas definitivas y auxiliares;

e Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua.

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos
permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectacion, ya sean multas o
demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.

Una semana después de la notificacion de la adjudicacion, el Postor ganador debera
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentacion necesaria para la
obtencién de la licencia de construccion definitiva de las areas auxiliares (oficinas,
almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, areas cercadas u otras construcciones
provisionales), que requieran para la ejecucion de la obra. Asi mismo, sera responsable por
cualquier tramite hasta la obtencion de la licencia, permiso o similar, que avale la
autorizacion de la construccion, por la entidad competente, en dichas areas auxiliares. De
acuerdo con la Ley de la ARCC, articulo 9.4 Las licencias de habilitacion urbana y de
edificacién que correspondan a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en todos los
casos, mediante la Modalidad A: Aprobacion Automatica con Firma de Profesionales
establecida en la Ley N.° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, sin costo alguno.

El Postor debera considerar en su propuesta técnico — econdémica que la liberacién predial
por su modalidad Fast Track podria comprender sectores con predios en proceso de
liberacion, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda ejecutar los trabajos
en los poligonos que cuenten con liberacién predial; esta condicién no sera causal de: (i)
paralizacion de actividades, (ii) pagos adicionales por stand by de equipos y/o personal, (iii)
ampliacion de plazo u (iv) otros que impacten en costo y tiempo al Paquete de construccion;
siempre que el Subcontratista tenga disponibles poligonos liberados en otros sectores.

14. HORARIOS DE TRABAJO

Los Postores deberan declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de
Ejecucion de Proyecto (PEP), segln su cronograma de la propuesta técnica, indicando si
los trabajos se ejecutaran en un solo turno o dos turnos, la duracion de estos y las
actividades comprendidas este horario debera de respetar la legislacion vigente en temas
laborales. Las actividades previstas para ejecutarse en horarios nocturnos deberan ser

indicadas en el cronograma.
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De requerirse, el Subcontratista, planteara horarios extendidos y/o trabajos nocturnos
adicionales a los propuestos en el PEP como medida de recuperacion de atraso, que pudiera
poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a su
gestion; asimismo el Subcontratista, debera presentar un programa de recuperacion de este
atraso y asumir los costos del personal de: la Supervisién de Calidad, de ARCC vy del
Contratista, del segundo turno y los costos asociados a los mismos. El personal como
minimo ser&: un (01) supervisor de calidad, un (01) supervisor SSOMA y un (01) supervisor
de Produccion.

Los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos
nocturnos seran asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio solicitado en el horario
de trabajo debera ser solicitado por el Subcontratista quince (15) dias antes, para la
evaluacion y aprobacion por OHLA; luego de la aprobacién el Subcontratista implementara
el turno solicitado hasta en siete (7) dias calendario para su inicio.

Antes de la aprobacién e inicio del nuevo horario solicitado, OHLA verificara la
implementacion de los controles detallados en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en
obra, como son iluminacion, sefializacion, cronograma de rotacion de personal, entre otros
estipulados en el Plan SSOMA y/o su anexo Procedimiento de trabajos nocturnos (Anexo
02).

En caso el Subcontratista no haya previsto trabajos en doble turno y durante la ejecucién
del paquete de construccion y realice la solicitud de implementar un horario de trabajo en
doble turno, deberé presentar una actualizacién del plazo de ejecucién de la(s) actividade(s)
solicitada(s) del paquete de construccion, consignando una reduccion del plazo en la
ejecucion del paquete.

NOTA:

Para efectos de reconocimiento de Costo Determinado el Contratista deberé informar a
ARCC dentro del plazo establecido, respecto a la implementacion de horarios extendidos
y/o trabajos nocturnos como medida de recuperacion de atraso, que pudiera poner en riesgo
el cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a la gestion del
Subcontratista (item 2).

La modificacion del horario de trabajo, conlleva a la adecuacion del cronograma, asi como
el plazo de ejecucién

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACION

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluira las siguientes condiciones:

e  Seraa Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opcion B (ver Anexo
15).

e Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la
ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio
ambiental, arqueoldgica, igualdad de oportunidades, politicas de no discriminacion y de
género, relacionamiento social, comunicaciones, obtencion de permisos y pago por uso
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de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor
considerarlas en su propuesta.

e La actuacién de ambas partes en el Subcontrato sera en el espiritu de confianza y
cooperaciéon mutua.

e  OHLA procedera a la designacion del adjudicatario previa aceptacion por el Gerente del
Proyecto de ARCC.

e Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: descolmatacion,
transporte de material, desbroce y remocion, excavaciones, relleno, perfilado y enrocado
de los diques, produccion de materiales y disposicién de materiales) no podran ser
subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista de cantidades).

e  El Subcontratista solo podra subsubcontratar la ejecucién de las actividades no
incluidas en el item anterior. En ninglin caso el Subcontratista podra ceder ni
subsubcontratar y a ningun titulo los derechos u obligaciones del Subcontrato, sin la
aprobacion previa, expresa y por escrita de OHLA.

e  Se debe cumplir el principio de “Fit for purpose”, que hace referencia a la busqueda del
cumplimiento de los objetivos de la Informacion de las Obras. Siendo el Contratista
responsable de la ejecucion, aplica su conocimiento de experto para ello, realizando la
adecuada gestion del contrato, priorizando la ejecucion de los trabajos, segun el marco
del Contrato.

16. CRONOGRAMA

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4%, el cual debe considerar todas las
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar
el cumplimiento del plazo de ejecucién. Este cronograma debera ser presentado en
Primavera (P-6).

Los Postores deberan indicar en su cronograma las actividades previstas para ejecutarse
en doble turno (horario diurno y nocturno), de manera que puedan diferenciarse de las
actividades programadas en un solo turno.

El Postor debera indicar en su cronograma si ha considerado algun periodo de paralizacion
por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la duraciéon de este, sin
embargo, esta consideracion no sera limitativa para la continuidad de los trabajos en caso
de que las condiciones lo permitan.

El Subcontratista debera presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio de obra, una
actualizacion del cronograma contractual (propuesta técnico-econémica final), sin modificar
las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) critica(s); este cronograma debe incluir el
Histograma de recursos. (Ver Cuadro N° 12 Entregables del Subcontratista).

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, seré el cronograma linea base cero (LBO).

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer control

de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando
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I TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACION

Ny

Cuadro N° 13 Hitos Clave

item Descripcion del Hito ‘ Hitos Clave
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio |19 de diciembre de 2023*
2 Culminacion de obras 09 de marzo 2025.

*Fecha tentativa de inicio de obra.
El Postor debera considerar un plazo base de ejecucién de obra de 14.90 meses.

Las propuestas deberan incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente informacion
como parte de su propuesta econémica:

e Ruta critica y memoria de célculo (incluyendo la programacién de actividades o
periodos con prevision de doble turno de trabajo y/u horario diferente al declarado para
el resto de las actividades).

e Histograma de MOI;

e Histograma de MOD;

e Histograma de equipos;

e Curva ABC de suministro de materiales y cantidades.

NOTA:
El contratista es responsable de la ejecucién de la obra, por lo que no podra ejecutar trabajos en
un turno donde no se cuente con el supervisor de calidad. La empresa Contratista debera realizar

las gestiones necesarias para implementar los horarios extendidos y/o trabajos nocturnos, siendo

su responsabilidad garantizar el cumplimiento a fin de mitigar todo riesgo en la ejecucién del
proyecto.

17. PENALIDADES

El limite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso
de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA
tendréa derecho a intervenir econémicamente y/o resolver el Subcontrato.

OHLA, puede a criterio o0 a solicitud de parte intervenir econémicamente y/o resolver el
Subcontrato en los siguientes casos:

i. Caso fortuito o fuerza mayor,

il Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15),

ii. Retraso injustificado,

.2.

Incumplimiento de entrega de Hitos Clave.
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Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades

Ny

Peri

Descripcion Medicién
- Por cada dia
1 Incumplimiento de entrega de una fecha clave (ver. calendario de 4/10 000 del valor
Cuadro N° 13 Hitos Clave) del Subcontrato
atraso
. Por cada dia
En caso el Subcontratista no cumpla con sus : 3/100 000 del valor
2 obligaciones de cierre comercial calendario de
g atraso del Subcontrato
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 1.5/1 000 del valor
3 o Por evento
autorizacion de OHLA del Subcontrato
Ausencia no justificada de Personal Clave del Por dia de
4 Subcontratista en obra sin comunicacion y sin ausencia no 1UIT
aceptacion de OHLA justificada
Cambio del Personal Clave ofertado en la propuesta
5 técnica, durante los primeros 60 dias, luego del inicio Por evento 1UIT
del Paquete de construccion.
Incumplimiento en obtener y presentar integramente la .
.p L ”,yp g . Por cada dia
acreditacion de la emision y pago de las pdlizas de :
6 o . calendario de 1UIT
seguro, en la fecha indicada en la Ficha de Datos del
atraso
Subcontrato.
Incumplimiento en presentar integramente la .
.p L P . g . Por cada dia
acreditacion de la renovacion y pago de las pélizas :
7 - . calendario de 1UIT
de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de
atraso
Datos del Subcontrato.
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantias, Por cada dia
8 en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del calendario de 1UIT
Subcontrato. atraso
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantias, en Por cada dia
9 las fechas indicadas en la Ficha de Datos del calendario de 1UIT
Subcontrato. atraso
- . Por cada dia
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados i
10 . . . calendario de 1UIT
por el Contratista, en el plazo de 20 dias calendario.
atraso
. - . Por cada dia
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre :
11 _ calendario de 2 UITs
comercial
atraso
. i Por cada dia
Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los :
12 _ calendario de 2 UITs
planos As Built.
atraso
Incumplimiento de presentacién de empresas para
13 Subsubcontratacion y condiciones de Cada vez 2 UITs
Subsubcontratacion.
. Por cada dia
Demora en la presentacion oportuna del cronograma :
14 - calendario de 0.5 UITs
de actividades de avance de obra. Atraso
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Descripcion

Medicion

Ny

OHLA

Peri

16 Demora en entrega del cuaderno de obra por mas de Por cada evento 0.5 UIT
24 horas ante la solicitud del Contratista. ' s
16 Incumplimiento de mantener en el sitio de forma Por cada evento 0.5 UIT
permanente al Ingeniero Residente. por dia ' s
Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma ,
. . Por cada dia
permanente y/o parcial, en conformidad a su :
17 calendario de 0.5UITs
estructura de Gastos Generales, al personal clave,
o atraso
encargados del seguimiento y control del Proyecto.
Incumplimiento de las normas de seguridad o salud
0 no implementacion de las medidas de seguridad o
18 . Por evento 1UIT
salud adecuadas al momento de ejecutar el Proyecto.
*
Incumplimiento  en resentar  los lanes .
. P . P P Por cada dia
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las :
19 o : calendario de 0.5 UITs
fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del
atraso
Subcontrato.
Incumplimiento de los planes medioambientales
20 aprobados, durante el inicio y ejecucion de las obras. Por evento 1UIT
*
Incumplimiento de Planes ambientales y de
21 - . Por evento 1UIT
Construccion sobre cierre de canteras. *
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos
22 ) o Por evento 2 UITs
de fiscalizacion. *
Incumplimiento por retiro de equipo base fijado en los
23 presentes TDR sin autorizacion por OHLA durante la Por cada dia 2 UITs
etapa de construccion
Incumplimiento en la presentacion del Plan de Por cada evento
24 . -, P 2UIT
Trabajo de Recuperacion. y por dia
- Incumplimiento en la presentacion de los informes Por cada evento LUIT
semanales y mensuales y por dia

(*) Las multas o sanciones econdémicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalizacion,
como producto de la mala gestién del Subcontratista (demora, negligencia, omisién o malas
préacticas), seran asumidas por el Subcontratista.

18. CALENDARIO DE LICITACION

El cronograma tentativo del proceso de licitacion para los Postores precalificados sera como
sigue en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15. Calendario de licitacion

Invitacién a Postores Precalificados (Entrega de TDR)

09/10/2023
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‘.“
H//}

I

19.

Apertura de Etapa de Consultas 10/10/2023
Visita técnica Guiada 23/10/2023
Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 25/10/2023
Absolucién de consultas 01/11/2023
Presentacion de propuestas técnico/econdmicas hasta las 11:59h 06/11/2023
Evaluacién de Propuestas 13/11/2023
Negociacion de propuestas (Short list 04 Postores) * 24/11/2023
Presentacion de propuesta técnico/econémica final 01/12/2023
Envio de Carta de Adjudicacion Por definir

Suscripcién del Subcontrato Por definir

Inicio de obras Por definir

(*) Estas fechas estan sujetas a cambios.

El Postor debera respetar las fechas limites que terminan a las 11:59 horas del horario

peruano (antes del mediodia).

CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR

En el Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D) se listan los
documentos generales, técnicos y econémicos que debera presentar cada Postor siguiendo

la estructura por carpetas que se muestra a continuacion.

Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D)

c ] D ] Formato
arpeta ocumento digital
CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS)
A Anexo Al: Declaracion Jurada de Datos del Postor PDE
Anexo Al.1l: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) )
A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF
A Anexo A3: Confirmacion de aceptacion de las condiciones de licitacion .PDF
A Anexo A4: Declaracion Jurada de Conocer el Proyecto .PDF
A Anexo A5: Anexo V. Declaracion Jurada de Etica Anticorrupcion y LA/FT y
Cumplimiento para Proveedores -PDF
A Anexo A6. Declaracion jurada de conocimiento del pliego de formulaciéon y
absolucion de consultas -PDF
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I

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF

Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de informacion suficiente para

A

elaborar la propuesta -PDF
A Anexo A9: Declaracion Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo con

el cronograma de la propuesta técnico-econémica.) PDF
A Anexo A10: Politica de prevencion del Delito de corrupcion y lavado de activos o BOF

Certificacion vigente de Anticorrupcion ISO 37001.

Anexo A1l: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor debera
presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 33 000 000.00 sin IGV
en cualquiera de los ultimos siete (7) afos, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 y 2022, sustentado a través de la presentacién de sus Estados
Financieros y/o Reporte de SUNAT. Para el caso de consorcio, el nimero de
empresas sera como maximo: cuatro (04). Como minimo, una (01) de las
empresas que conforman el consorcio debera acreditar un volumen anual de
A ventas no inferior a S/ 16 000 000.00 sin IGV en cualquiera de los ultimos PDE
siete (7) afios: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a
través de la presentacion de sus Estados Financieros y/o Reporte de SUNAT;
sin excluir la condicion de acreditar como consorcio una experiencia de
volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 33 000 000.00 sin IGV
en cualquiera de los ultimos siete (7) afos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021y 2022.

Anexo Al12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado,
acta o cualquier otro documento de recepcién o culminaciéon respectiva,

A - . o . .
dentro de los ultimos diez (10) afios, que acrediten (volumenes*) que el Postor -PDF
tenga la experiencia en obras y/o servicios similares.
CARPETA B: DOCUMENTOS TECNICOS
.PDF
B Formato B1: Experiencias similares nacionales e internacionales S
XL
) .PDF
B Formato B2: Organigrama y Personal Clave
XLS
B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente PDF
B Formato B4: Plan de calidad PDF
B Formato B5: Relacion de equipos a utilizar en obra PDF
B Formato B6: Plan de ejecucion del proyecto (PEP) PDF
B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos .PDF
B Formato B8: Plazo de ejecucion. .PDF
CARPETA C: DOCUMENTOS ECONOMICOS
o .PDF
C Formato C1: Propuesta Econémica XLS
e ) o .PDF
C Formato C2: Andlisis de Precios Unitarios XLS
CARPETA D: DOCUMENTOS EMPRESA LOCAL
.PDF

D Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 afios. (Ficha RUC) Region: La Libertad
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* Se definen como “obras similares” a la ejecucion de obras hidraulicas de: Construccién y/o
mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o reforzamiento y/o renovacion y/o
reconstruccién de obras hidraulicas, que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los siguientes
trabajos, en los Ultimos diez (10) afios: tales como:

Obras de proteccion contra inundaciones y/o Defensas riberefias y/o Protecciones
Riberefias, y/o Enrocados y/o Diques en Rios y/o Proteccion de Rios y/o Encauzamiento
de Rios y/o conformacion de rios de bordos o diques y/o diques de retencion en
quebradas; que incluyan:
e Obras de movimiento de tierras u obras hidraulicas: Excavaciones masivas (contrato
culminado con montos mayores a S/ 39 000 000.00, hasta 07 contratos
e Obras de movimiento de tierras y/o rellenos con volumen mayor o igual a 500 000
m3, hasta 04 contratos.
e Defensas Riberefias y/o presas y/o encauzamiento y/o Conformacion de rios de
bordos de rios o quebrada con volumen mayor o igual 125 000 m3, hasta 03
contratos.

19.1. DOCUMENTOS GENERALES

La propuesta debera contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacién que
se presentan en la Carpeta A.

La presentacion de los documentos con algunas deficiencias de forma (falta de folio,
firma, fecha de los Anexos Al al A9) sera motivo para solicitar la subsanacién al
Postor, via Tenderbill, la misma que debe ser respondida en un plazo maximo de 24
horas.

La NO presentacion o la omisién de alguno de los documentos sera motivo de
descalificacion del Postor.

19.2. DOCUMENTOS TECNICOS

La presentacién de los documentos técnicos sera calificada de acuerdo con los
criterios de evaluacion del subtitulo 20.1. Evaluacién de Propuesta Técnica y se
presentara en la Carpeta B. La evaluacion de los documentos presentados en las
carpetas B3 y B4 se realizara mediante un check list (ver Anexo 12).

19.3. DOCUMENTOS ECONOMICOS

La presentacion de los documentos econémicos sera calificada de acuerdo con los
criterios de evaluacion del subtitulo 20.2. Evaluacion de Propuesta Econdmica y se
presentara en la Carpeta C de acuerdo con la siguiente estructura:

e Propuesta Econdmica:
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad):
o0 Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.);
0 Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, movilidad,
alimentacion, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y

Pag. 54 de 74 Octubre 2023




TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACION
DE OBRA DEL PY 03 - PAQUETE 08 — RIO CHICAMA TRAMO
3: 15+800 — 30+000

OHLA

Peri

Ny

mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central,
EPPs, gastos financieros, seguros, tributos, etc.);
o Utilidad (%C. Directo).

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Econémica.
La propuesta econémica debera ser presentada en moneda nacional (soles).

La propuesta econémica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato
NEC 3 ECS Opcidn B; asi como, todos los medios necesarios en cuanto a personal,
equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos
del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exdmenes médicos, EPP individuales,
seguros médicos, viajes, viaticos, indemnizaciones, reubicacion, etc. (C1).
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, debera
ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva
revision, evaluacion y respuesta.

e Analisis de Precios Unitarios:
El Postor deberd incluir los analisis de precios unitarios de las partidas del proyecto
(C2).

La NO presentacion del Anédlisis de Precios Unitarios serd motivo de
descalificacion del Postor.

20. CRITERIOS DE EVALUACION

El Valor Referencial a tomar en cuenta en el presente TDR asciende a S/ 112 192 867.93
(incluye Costo Directo, Gastos Generales y Utilidades; no inc. IGV).

Cuadro N° 17. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales

ITEM DOCUMENTO CRITERIO
Al Anexo Al: Declaracion Jurada de Datos del Postor Pasa /
Anexo Al.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) | No pasa
A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /
No pasa
A3 Anexo A3: Confirmacion de aceptacion de las condiciones Pasa/
de licitacion No pasa
) ., Pasa /
A4 Anexo A4: Declaracion Jurada de conocer el proyecto
No pasa
A5 Anexo A5: Anexo V. Declaracion Jurada de Etica Pasal/
Anticorrupcién y LA/FT y Cumplimiento para Proveedores No pasa
Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacion | Pasa /
A6 S
y Absolucion de Consultas No pasa
A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato Pasa /
No pasa
A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de| Pasa/
informacion suficiente para elaborar la propuesta No pasa
A9 Anexo A9: Declaracion Jurada de cumplimiento de Equipos | Pasa/
Base No pasa
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Anexo A10: El postor presentard su Politica para la
A10 Prevencion del Delito de Corrupcién y Lavado de Activos o
Certificacion vigente de Anticorrupcion ISO 37001.
Anexo All: Capacidad financiera, volumen anual de ventas.
El Postor debera presentar un volumen anual de ventas no
inferior a S/. 33 000,000.00 sin IGV en cualquiera de los
ultimos siete (7) afios, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y
2022, sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros y/o Reporte SUNAT. Para el caso de consorcio,
el nimero de empresas sera como maximo: cuatro (04).
Como minimo, una (01) de las empresas que conforman el
All consorcio deberd acreditar un volumen anual de ventas no
inferior a S/ 16 000 000.00 sin IGV en cualquiera de los
ultimos siete (7) afios: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y
2022, sustentado a través de la presentacion de sus Estados
Financieros y/o Reporte SUNAT; sin excluir la condicion de
acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual
de ventas acumulado no inferior a S/ 33 000 000.00 sin IGV
en cualquiera de los Ultimos siete (7) afios: 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 y 2022.
Anexo Al12: Presentar documentos, constancias, contratos, y
el certificado, acta o cualquier otro documento de recepcion o
Al2 culminacién respectiva, dentro de los ultimos diez (10) afios,
que acrediten (volimenes*) que el Postor tenga la experiencia
en obras y/o servicios similares.

Pasa /
No pasa

Pasa /
No pasa

Pasa /
No pasa

*Los volumenes deberan ser indicados expresa y claramente en los documentos del Anexo
A12; los mismos serviran como sustento para el formato B1. Experiencia del Postor.

Las propuestas deberan contener, obligatoriamente, los documentos de evaluacion que se
presentan en la Carpeta A. La no presentacion de alguno de los documentos ser4 motivo
de descalificacion del Postor.

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11.

Cuadro N° 18. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica

‘ PUNTUACION
ITEM DOCUMENTO MAXIMA
Bl Formato B1: Experiencias similares internacionales y nacionales 15 puntos
B2 Formato B2: Experiencia del profesional 6 puntos
B3 Form_qto B3: _Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de 2.5 puntos
Gestion Ambiental
B4 Formato B4: Plan de Calidad 2.5 puntos
B5 Formato B5: Relacion de Equipos a utilizar en la obra 5 puntos
B6 Formato B6: Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) 7.5 puntos
B7 Formato B7: Cronograma de Obra e Histograma de Mano de 5 puntos

Obra y Equipos
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B8 Formato B8: Plazo de Ejecucion de Obra 6.5 puntos

Puntuacion maxima total de la Propuesta Técnica 50 puntos

El Postor sera descalificado de no obtener un puntaje minimo de 25 puntos en la evaluacién
de la Carpeta B, no pasara a la evaluacion de la oferta econémica

Cuadro N° 19. Contenido de la carpeta C: Propuesta Econémica

. Puntuacion

Iltem Documento .
Maxima

C1 Formato C1: Propuesta Econémica 45 puntos

C2 Formato C2: Andlisis de Precios Unitarios Pasa/No pasa

Cuadro N° 20. Contenido de carpeta D: Empresa Local

ftem Documento AT
Maxima

D1 Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 afios. (Ficha RUC) 5 puntos

Region La Libertad

20.1. EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA (50 puntos)

Las propuestas seran evaluadas en base a los siguientes criterios:

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos)

La experiencia especifica del Postor debera detallarse de acuerdo con el
Formato B1 del Anexo 12.

Cuadro N° 21. Criterios de evaluacion de experiencia del Postor

B1. Experiencias del Postor (15 puntos)

A. Experiencia en trabajos de construccién en obras similares en los Gltimos 10 afios. (8 puntos)

Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual al a S/ 168 000 000.00 (8 puntos)

Hasta 07 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 84 000 000.00 y menor a S/ 168 000 000.00
(6 puntos)

Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual a S/ 39 000 000.00 y menor a S/ 84 000 000.00
(5 puntos)

Contratos con montos acumulados menores al S/ 39 000 000.00 (0 puntos)

B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatacion, con contratos terminados en los
Gltimos 10 afos. (4 puntos)

Hasta 04 contratos que su alcance incluya t trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatacion,
con voliumenes acumulados mayores o iguales a 1 500 000 m® (4 puntos)

Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatacion,
con voliumenes acumulados mayores o iguales a 1 000 000 m® (3 puntos)

Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimientos de tierras y/o descolmatacion,
con volimenes acumulados mayores o iguales a 500 000 m?3 (2 puntos)
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B1. Experiencias del Postor (15 puntos)

C. Experiencia en defensas riberefias y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o
conformacion de bordos de rios o cauces o quebradas, con contratos terminados en los Gltimos
10 afios. (3 puntos)

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volimenes acumulados mayores o
iguales a 350 000 m3(3 puntos)

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volimenes acumulados mayores o
iguales a 250 000 m2 (2 puntos)

Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volimenes acumulados mayores o
iguales a 125 000 m?3 (1 punto)

Nota:

En el caso que en las actas de recepcion o certificados de conformidad no se encuentren los datos
técnicos solicitados (cantidades referidas en las partidas u obras del Cuadro N° 21 — Criterios de
evaluacion de experiencia del Postor), se podra presentar documentacion adicional como: valorizaciones
aprobadas y/u otros documentos que acrediten fehacientemente la informacion requerida.

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado segun el porcentaje indicado referente al Valor
Referencial determinado del costo directo de la informacion obtenida de Soluciones Mejoradas en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que
se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacién de la obra.

(Se acreditara con la presencia de contratos que cumplan con las condiciones establecidas o proporcional
en los TDR, segun el monto a contratar)

Los montos de los contratos, que sirven como sustento para la evaluacion de la experiencia del Postor,
en el Criterio A. Experiencia en trabajos de construccién en obras similares en los ultimos 10 afios; deben
ser considerados sin IGV.

Valor Referencial: S/ 112 192 867.93 (incluye Costo Directo, Gastos Generales y Utilidades; no inc. IGV)

En el caso de Consorcios se evaluard de la siguiente manera:

El criterio para definir la puntuacion estara referido a los montos de cada
pardmetro indicado en el Cuadro N° 21 Criterios de evaluacién de
experiencia del Postor; es decir, que una (01) o mas empresas que
conforman el Consorcio debera acreditar el monto total del parametro para
que sea considerada como parte de la sumatoria de la cantidad de
contratos; o en su defecto, una de las empresas deberéa acreditar la cantidad
total de los contratos.

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total del
parametro, referido en el Cuadro N° 21 Criterios de evaluacién de
experiencia del Postor, se considerara la puntuacion de la empresa indicada
por el Postor, especificada por escrito en el formato B1 Experiencia del
Postor.

Los contratos seran acreditados de la siguiente manera:

e Copia del contrato u 6rdenes de servicio 0 de compra suscritas por el
Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la
fecha de culminacién y el monto ejecutado.

Nota. La fecha de recepcion y/o culminacién de las obras, sera
considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los Gltimos
10 afios.
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Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentacion
de las propuestas para ser considerados validos. Esto sera acreditado
de la siguiente manera:

o Conformidades de culminacion de la prestacion de la Obra y/o
Servicio (Acta de Recepcion y/o Acta de Conformidad).

o0 Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales
se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente.

Si en los documentos sefialados no se indicara la descripcion o alcances
del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar
y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberd presentar informacion
complementaria del contrato, de modo que acredite la experiencia y
monto solicitados. En caso esta informacion complementaria no fuese
presentada y no estuviese la informacién que sustente el alcance del
contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no sera tomado en
cuenta.

En los documentos presentados debera figurar, en forma clara y legible,
la descripcion y alcances del contrato, el nombre o razon social del
Postor, nombre o razén social del Cliente, el monto del contrato y la fecha
del documento, de lo contrario no se tomaran en cuenta.

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a
un solo contrato, el Postor debera agruparlos en una relacion u hoja
resumen, sefialando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los
comprobantes de pago seran considerados como contratos
independientes.

En caso de presentar contratos adjudicados que no han sido concluidos
el Postor deberéa presentar todos los sustentos respectivos para certificar
la experiencia solicitada, de acuerdo con cualquiera los siguientes
documentos

o0 Conformidades de culminacién parcial de la prestacion de la Obra
y/o Servicio (Acta de Recepcidn y/o Acta de Conformidad).

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales
se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente.

20.1.2. B2. Experiencia del profesional (6 puntos)

El Postor deberd incluir en su organigrama a todo el personal que esta
considerando en su propuesta y deberda detallarlo en el Formato:
Experiencia del Profesional, referido como minimo al Cuadro N° 22 Criterio
de evaluacion del personal clave, pero no limitativo.
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Deberéa alcanzar los CVs del personal clave y el formato B2.1 Declaracion
Jurada de Veracidad de la Informacion del CV (ver anexo 12), precisando
afios de experiencia en el cargo o funcién y nombre del proyecto.

El Subcontratista adjudicado solo podra reemplazar el personal clave con
puntuacion segun el Cuadro N° 22 Criterio de evaluacién del personal clave,
con profesionales que cumplan los requisitos minimos para el puntaje
obtenido en el proceso de licitacion, segln la experiencia general y
experiencia especifica puntuada.

El personal propuesto debera permanecer como minimo 60 dias calendario
en la ejecucién de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de realizarse
el cambio antes del plazo sefialado se aplicara penalidades que estan
consignadas en el titulo 17 PENALIDADES

La participacion del personal clave propuesto, es de dedicacion permanente
y exclusiva en la ejecucion de la obra, no puedo realizar trabajos sin contar
con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su funcion por otro
profesional de menor rango.

Cuadro N° 22. Criterio de evaluacion del personal clave

B2. Experiencia del profesional (6 puntos)

Organigrama de Obra (méaximo 1 punto)

Organigrama que muestre todos los niveles de la gestion de la construccién que incluya al personal
clave.

Se dara el puntaje maximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un
resultado exitoso.

Residente de obra (maximo 1 puntos)

Cargos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, Residente de obra /
Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Jefe de Tramo, Encargado de Obra / Proyecto, /
Residente / Gerente de Construccién de Obra / Proyecto, Jefe de Produccion, Jefe de Campo, Jefe
de Frente, Jefe de Terreno, Jefe de Sector, Gerente de Operaciones, Gerente Vial, Superintendente
de Obra / Proyecto.

Formacion profesional: Ingeniero civil, ingeniero agricola, ingeniero de caminos, canales y puertos,
ingeniero de minas; o carreras afines, colegiado, con habilitacién CIP.

Experiencia comprobable.

Experiencia general mayor a 7 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares:
Mayor a 5 afios (1 puntos).
De 3 a 5 afios (0.5 punto).
Menor de 3 afios (0 puntos).

Jefe de Topografia (maximo 1 puntos)

Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado o Lider de Topografia.

Formacion profesional: Ingeniero Topdgrafo, ingeniero civil, ingeniero agricola, ingeniero de
caminos, canales y puertos, ingenieros de minas; o carreras afines, con estudios en Topografia,
colegiado, con habilitacion CIP.

Experiencia general mayor a 3 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia especifica en cargos similares:
Mayor a 3 afios (1 punto).
De 1 a 3 afios (0.5 puntos).

Menor de 1 afio (0 puntos).
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B2. Experiencia del profesional (6 puntos)

Jefe de Oficina Técnica (maximo 1 punto)

Cargos similares: Responsable de Oficina Técnica, Coordinador de Oficina Técnica, Jefe,
Responsable, Jefe de Ingenieria, Ingeniero Senior, coordinador, especialista o la combinaciéon de
estos en/de: Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Planeamiento y/o Oficina
técnica y/o Oficina de Planificacion.

Formacion profesional: Ingeniero civil, ingeniero de minas o ingeniero agricola, ingeniero mecénico,
ingeniero industrial, ingeniero metalurgista, colegiado, con habilitacion CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares:

Mayor a 5 afios (1 punto).
De 3 a 5 afios (0.5 punto).
Menor de 3 afios (0 puntos).

Responsable SSOMA (maximo 1 puntos)

Puestos similares: Jefe de SSOMA, Especialista de SSOMA, Coordinador de SSOMA, Jefe,
Responsable, Lider, Especialista, Encargado, Supervisor, Coordinador o la combinacion de estos
en/de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA),
Seguridad en Obra y Medio Ambiente, Seguridad y Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Medio
Ambiente, Seguridad, Seguridad e Impacto Ambiental, Prevencion de Riesgos Laborales.
Formacion profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier
profesional de la rama de ingenieria, colegiado, con habilitacién CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares:

Mayor a 3 afios (1 puntos).
De 1 a 3 afios (0.5 punto).
Menor de 1 afios (0 puntos).

Responsable Calidad (maximo 1 puntos)

Cargos similares: Jefe de calidad, Responsable de Calidad, Especialista de Calidad, Coordinador de
Calidad, Supervisor de Calidad o Ingeniero de Calidad, Lider de Calidad, Supervisor Senior de
Calidad.

Formacion profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecanico, ingeniero industrial ingeniero de minas,
o0 ingeniero agricola, colegiado, con habilitacién CIP.

Experiencia general mayor a 5 afios. Requisito Obligatorio.

Experiencia comprobable.

Experiencia especifica en cargos similares:

Mayor a 3 afios (1 puntos).
De 1 a 3 afios (0.5 punto).
Menor de 1 afio (0 puntos).

Notas:

La experiencia del personal clave se presentara segun el formato B.2 Experiencia del Profesional
adjuntando el CV u hojas de vida, donde se deberé incluir la formacion profesional, un breve resumen
de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha
participado. Adicionalmente, se presentara el formato B2.1 Declaraciéon Jurada de Veracidad de la
Informacion del CV.

Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podran ser asumidas por personal
de relevo. El Postor debera incluir en su organigrama y PEP los puestos que relevar.

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestidn
Ambiental (2.5 puntos)

Se evaluard el contenido conforme el siguiente criterio:
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Cuadro N° 23. Criterio de evaluacion del Plan de Seguridad y Salud

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Plan de Gestion Ambiental (Maximo puntaje: 2.5
puntos)

El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente para la obra; de acuerdo con los lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) asi
mismo deberd indicar los principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan debera
incluir el organigrama de SSOMA.

El Postor debera incluir los siguiente:

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1.5 punto).
Plan de Gestion Ambiental (1 punto).

El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el anexo 12

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2.5 puntos)

Se evaluara el contenido conforme el siguiente criterio:

Cuadro N° 24. Criterio de evaluacion del Plan de Calidad

B4. Plan de Calidad (Maximo puntaje: 2.5 puntos)

El Postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspeccién
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen a la presente obra para las diferentes
especialidades.

- El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos).

- Presentacion de Organigrama (0.25 puntos).

- Plan de Puntos de Inspeccion (0.5 puntos).

- Registro de Aseguramiento de Calidad (0.25 puntos).

El postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el anexo 12.

20.1.5. B5. Relacion de Equipos a utilizar en la obra (5 puntos)

Cuadro N° 25. Criterio de evaluacién de equipos a utilizar

B5 Relacion de equipos a utilizar en obra (Maximo puntaje: 5 puntos)

Antigiiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y
volquetes) (3 puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado menor a 10,000 horas
(3 puntos)

Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horémetro ponderado entre 10,000 a 14,000
horas (2 puntos)

En otro caso (0 puntos)

La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Cuadro N° 11 Relacion
de equipos base.

No se permitira equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con
una antigliedad mayor a 14,000 horas.

El Postor debera presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecucion de acuerdo con el formato
B5 del Anexo 12 Formatos para la presentacion de Propuesta — Carpeta B.

Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y
volquetes) (2 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, segun la cantidad maxima de su histograma
(Formato B5 - Anexo 12) (2 puntos)

Si el equipo propio es mayor al 30% de toda su flota, segun la cantidad maxima de su histograma
(Formato B5 - Anexo 12) (1 puntos)

En otro caso (0 puntos)
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B5 Relacion de equipos a utilizar en obra (Maximo puntaje: 5 puntos)

Notas:

Los equipos ofertados por el postor en su oferta técnica son de uso obligatorio en la ejecucion de la
obra en las caracteristicas y cantidades ofertadas

Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos deberan contar
con caracteristicas iguales o superiores a los equipos ofertados.

Si es equipo propio se debera acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing
vinculado al postor.

Si es equipo en alquiler se debera acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la
disponibilidad del equipo.

20.1.6. B6. Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) (7.5 puntos)

El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecucion
de las obras, como: Administracion y Logistica, Movilizacion,
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisicion de Materiales,
Construccion de las Obras y Entrega, considerando los hitos que
considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por
lo que debera presentar:

e Secuencia constructiva (4 puntos) (*)
= Descripcion ldgica de la secuencia constructiva de acuerdo con
la(s) ruta(s) critica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 4, y
de las actividades principales (Que representen por lo menos
el 80% del costo directo total), detallando los recursos
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de
Mano de obra y en los Andlisis de Precios Unitarios (4 puntos).

= Descripcion ldgica de la secuencia constructiva de acuerdo con
la(s) ruta(s) critica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 3, y
de las actividades principales (Que representen por lo menos
el 80% del costo directo total), detallando los recursos
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de
Mano de obra y en los Andlisis de Precios Unitarios (2 puntos).

(*) La no presentacion del cronograma (ver Cuadro N° 18 Contenido de
Carpeta B: Propuesta Técnica como minimo en nivel 3, (que incluya
la(s) ruta(s) critica(s)), y/o la no presentacién de los analisis de precios
unitarios de las actividades principales (que representen por lo menos
el 80% del costo directo total, ver Cuadro N° 19 Contenido de carpeta
C: Propuesta Econémica conllevara a un puntaje cero (0) en el criterio
del PEP: Secuencia Constructiva.

e Estrategia de contratacion de Mano de obra local (2 puntos):
= Considera minimo 40% Mano de obra local calificada
(departamento de La Libertad) (2 puntos).
= Considera entre 30% y 39% Mano de obra local calificada
(departamento de La Libertad) (1 punto).
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= Considera menos de 30% Mano de obra local calificada
(departamento de La Libertad) (0 punto).

Nota. El 100% de la contratacion de la Mano de obra local no calificada debera ser
contratada del distrito de Chicama o en su defecto de la Provincia de Ascope.

e Medidas de mitigacién para la construccién ante escorrentia en el
rio Chicama (1.5 Puntos):
= Especifica tipologia, memoria de calculo y mantenimiento (1.5
puntos)
= Especifica solo tipologia (0.5 puntos)
= No especifica (0 puntos)

Cuadro N° 26. Criterio de evaluacién del plan de ejecucién del proyecto

B6 Plan de ejecucién del proyecto (PEP) (Maximo puntaje: 7.5 puntos)

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para
obtener el maximo puntaje.

El Postor debera presentar una explicacion detallada de su enfoque de trabajo para la ejecucion del
proyecto, la misma que debera guardar una secuencia logica, coherente y serd plasmada en el
cronograma preliminar que presentara con su propuesta.

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5
puntos)

El Postor de debera presentar un cronograma de obra segun lo indicado
en el Titulo 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como
minimo:

e Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia légica
constructiva (2 puntos)

o Cronograma en P6 Nivel 4 (2 puntos)
o Cronograma en P6 Nivel 3 (1 punto)
o0 Cronograma en otro Nivel (O puntos)
e Cronograma de Adquisicién de Materiales (0.5 puntos)
0 Presenta cronograma de adquisiciones (0.5 puntos)
o No Presenta cronograma de adquisiciones (O puntos)
e Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (1 punto)
o0 Presenta Histograma de MOD y MOI (1 punto)
o0 No Presenta Histograma de MO (0 puntos)
e Histograma de Equipos (1 punto)
0 Presenta Histograma de Equipos (1 punto)
o No Presenta Histograma de Equipos (0 puntos)
e Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos)
o Presenta curva ABC (0.5 puntos)
o0 No presenta curva ABC (O puntos)
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La informacién contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC,
deberan de estar relacionadas entre si, guardar una secuencia logica y
deben desarrollar todas las actividades constructivas.

20.1.8. B8. Plazo de ejecucion de obra (6.5 puntos)

La puntuacién del Plazo de ejecucion de Obra se enmarca en relacion
con el plazo de ejecucién consignado.

e Oferta un Plazo menor o igual al 90% del consignado (6.5 Puntos).
e Oferta un Plazo mayor al 90% y menor o igual al 95% del plazo
consignado (4 Puntos)

e Oferta un Plazo mayor al 95% y menor o igual al 100% del plazo
consignado (2 Puntos).

e Oferta un Plazo mayor al consignado o menor al 80% del mismo
(OPuntos).

Nota: En el caso se presente un plazo menor, por debajo del consignado
en un 20%, se solicitara el debido sustento del postor.

20.2. EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA (45 Puntos)

Para la elaboracion de la propuesta econémica, el Postor debera considerar el anexo 9
— Lista de cantidades, la misma que contempla metrados referenciales.

20.2.1. Propuesta Econémica (45 puntos)

El puntaje de la propuesta econdmica se calcula de la siguiente forma:

Presupuesto:

_ 0, X PMP
i Oi
Pi: puntaje de la propuesta

PMP: Puntaje maximo (45 puntos)
Oi: Precio de propuesta econémica

Onm: Precio de la propuesta econémica mas baja

El puntaje de cada propuesta se distribuira linealmente entre el minimo
importe (méxima puntuacion) y el maximo importe (minima puntuacion).

La propuesta econdmica debera ser presentada en moneda nacional
(soles), de lo contrario no se puntuara.

Valor Referencial: S/ 112 192 867.93 *
* Costo Directo + GG + Utilidades; no inc. IGV

La férmula de puntaje de cada propuesta sobre los 45 puntos se aplicara
a todas las ofertas econémicas, posterior a esto se aplicara el descuento
de corresponder segun la relacion con el monto ofertado y se aplicara el

siguiente criterio de puntuacion:
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e Sila propuesta econémica presentada por el postor es mayor o
igual al 110% del Valor Referencial consignado, se le hara un
deductivo de 5 puntos.

e Sila propuesta econdmica presentada por el postor es mayor al
105% y menor al 110% del Valor Referencial consignado, se le
hara un deductivo de 3 puntos.

e Sila propuesta econdémica presentada por el postor es mayor al
100% y menor al 105% del Valor Referencial consignado, se le
hara un deductivo de 1 punto.

e Sila propuesta econdmica presentada por el postor es mayor al
120% del Valor Referencial consignado, el postor sera
descalificado.

e Sila propuesta econémica presentada por el postor es menor al
75% del Valor Referencial consignado, el postor sera
descalificado.

e Empresas que oferten mayor al 105% y menor al 110% del Valor
Referencial consignado, descuento de 3 puntos.

e Sila propuesta econémica presentada por el postor es menor al
85% del Valor Referencial consignado, se solicitara el debido
sustento a fin de determinar si la propuesta econémica es
riesgosa, esto sera evaluada por OHLA y la ARCC.

Andlisis de Precios Unitarios
La no presentacién del APUs sera motivo de descalificacién del Postor.

El Postor presentara los analisis de precios unitarios (APU) en un formato
claro y legible, donde la informacion y calculos puedan ser trazables. En
los andlisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y
mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, asi como el valor
unitario de la partida. Se deben incluir también los analisis de las
subpartidas.

No deberan presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con
unidades como: global, estimado, Subcontrato y/o cualquier otra que no
tenga una medicion tangible. Las cantidades de recursos en los APU
deben corresponder a lo que realmente se implementara en la ejecucion
de la obra.

En caso de la utilizacion de subpartidas como parte de los APU, deberan
presentarse los APU detallados de dichas subpartidas.

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos,
acomodo/compactacion, o conceptos similares.

20.3. BONIFICACION POR EMPRESA LOCAL (5 puntos)
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Los proyectos de reconstruccion promueven el desarrollo y crecimiento econémico
a nivel regional y local. Bajo ese concepto, las empresas que acrediten su Domicilio
Fiscal dentro del departamento de la Libertad mayor a siete (07) afios mediante
Ficha RUC, seran acreedoras de una bonificacién de (05) puntos.

En el caso de consorcio, la distribucion de bonificacion sera de acuerdo con el
namero de empresas participantes locales, bajo las siguientes consideraciones:

- Paraconsorcio de 04 empresas, 25% de los puntos de bonificacién por cada
empresa local participante.

- Para consorcio de 03 empresas, 33.33% de los puntos de bonificacion por
cada empresa local participante,

- Paraconsorcio de 02 empresas, 50% de los puntos de bonificacién por cada
empresa local participante.

20.4. DETERMINACION DE PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar
el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas sera el promedio

ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = (C1(PTi) + C2(PE{)) + D

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

D = Puntaje de la carpeta D (Bonificacién por empresa local).

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1=0.30 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
C2 =0.70 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econémica.
Donde: C1 + C2 =1.00

Le Puntaje Total de la Oferta se obtiene del puntaje técnico y econdmico
ponderado al cual se le sumara el puntaje de bonificacién por empresa local, que
debe cumplir con el Titulo BONIFICACION POR EMPRESA LOCAL (05 Puntos)

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de propuestas serd virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante
la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha y hora
limite de cierre para presentacion de propuestas. Las propuestas no son visibles para ningin
usuario de la plataforma hasta que se cumpla la fecha y hora de cierre.

Cada Postor debera presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B, C y D),
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 16
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Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, Cy D) CONTENIDO DE LA PROPUESTA
A PRESENTAR, del Capitulo 19. Contenido de la Propuesta a Presentar.

Toda comunicacion y presentacion de propuestas, sera llevada a través de la plataforma
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con la siguiente
informacion:

e Anexo 16: Instructivo de inscripcion de proveedores en portal del TENDERBILL;

e Instructivo y soporte para proveedores a través de la pagina
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq

22. SELECCION DEL POSTOR GANADOR

Los Postores cuyas propuestas técnico/econémicas obtengan las cuatro (04) puntuaciones
mas altas seran notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la
ARCC y OHLA, después de la fecha de presentacion de las propuestas. Luego de la ronda
de negociacion los Postores presentaran su propuesta técnico-econdmica final en base a la
informacion actualizada del disefio.

Los Postores deberan considerar que esta evaluacién y negociacion sera sometida ante la
ARCC, quien confirmard a OHLA al Postor ganador.

Luego de este proceso, OHLA elaboraré el informe final que incluira la seleccién del Postor
ganador.

23. ADJUDICACION DEL SUBCONTRATO

Una vez realizada la negociacion y evaluacion de las propuestas, se comunicara al Postor
ganador mediante el envio de una Carta de Adjudicacion, la cual debera firmar y remitir al
dia siguiente, en sefial de conformidad.

El primer dia, luego de la adjudicacién, el Postor ganador remitird los documentos de
homologacion de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.

El Postor, a partir de la suscripcidon del Subcontrato, tendra 10 dias habiles para solicitar el
pago del anticipo, previa presentacion de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional
y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni divisiéon, emitida por una entidad
bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y
Seguro (SBS) del Perq, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excedera del 15%
del monto del Subcontrato.

El Subcontratista solicitara el adelanto Unica y exclusivamente a OHLA, quien sera el Unico
responsable por cualquier tramite relacionado.

El Postor tendra un plazo méaximo de 10 dias calendario para la presentacion de la Carta
Fianza, desde la firma del Subcontrato.

A. Para la firma del Subcontrato
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El Subcontratista enviara a OHLA, para la suscripcién del Subcontrato, los
siguientes documentos:

e Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 dias
calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del Postor
adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el
presente requisito se entendera referido a las empresas que lo conforman);

e Copia Literal de la partida electrénica donde figure la inscripcién de la
persona juridica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el
presente requisito se entendera referido a las empresas que lo conforman
(antigtiedad no mayor a 03 meses);

e Ficha RUC actualizada;

e Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual;

e Contrato de Consorcio (en caso aplique);

e Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo prevea).

e Podlizas y/o certificados de seguros segun Subcontrato de Anexo 15.

B. Documentos para entregar por el Subcontratista

El Subcontratista debera entregar a OHLA, los documentos establecidos en el
ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA Cuadro N° 12 Entregables del
Subcontratista en los plazos establecidos.

Todo equipo, maquinaria y/o vehiculo del subcontratista debera cumplir con los
requisitos sefialados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17.
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al sitio.

OHLA revisara todos los documentos y se pronunciard en un plazo maximo de
cuatro (4) dias calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendra, de
manera improrrogable, tres (3) dias calendario adicionales para levantar las
observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertiran en lineas base
respectivas para el control del proyecto.

ARCC definira la fecha para la reunion de inicio de obra (KOM).

Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno, la misma que
representara una inspeccion ocular del terreno y culminara con la firma del Acta de
Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra serd al dia siguiente de la firma del
acta.

24. CULMINACION Y CIERRE COMERCIAL FINAL

24.1. CULMINACION DE LAS OBRAS
El proceso para la Culminacion de las Obras se establece con la Certificacion de la

Culminacién, de acuerdo con la ficha de datos del Subcontrato (ver Anexo 15), para
lo cual debe cumplirse con:
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i) Se han concluido todos los trabajos sefialados en la Informacién de las
Obras antes de la Fecha de Culminacién; es decir, con todos los requisitos
que incluye, pero no limita a lo establecido en el Subcontrato (ver Anexo
15).

i) El Subcontratista, debera subsanar cualquier defecto, al momento de la
culminacién, independientemente de que el Contratista y/o el Supervisor de
Calidad, se lo notifique.

Para la certificacién de la culminacién, se somete a evaluacién de ARCC, la
informacion presentada por el Subcontratista, de acuerdo con la ficha de datos del
Subcontrato (ver Anexo 15).

Los pasos para este procedimiento son:

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o
proveedores, completa toda la documentacién y solicita la certificacion de la
culminacion de las obras.

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspeccion de los
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad — Etapa
Construccion (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el Supervisor de
Calidad emite el Certificado de defectos.

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificacion de la culminacion en
el plazo de siete (07) dias. a partir de esa fecha.

4. El periodo de deteccidn y notificacion de defectos es de 1 afio o0 52 semanas
después de la Culminacion de las obras.

5. El plazo de subsanacion de defectos es de 20 dias, a partir de la notificacion
de defectos, y durante el periodo indicado en el item 4, de no subsanar los
defectos en el plazo indicado, el Contratista podra hacer uso parcial o total
del remanente del fondo de garantia o carta fianza de fiel cumplimiento para
la subsanacion del defecto.

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL

1. Una vez que la dltima valorizaciéon ha sido aprobada, OHLA presenta al
Supervisor de Calidad y ARCC la “cuenta final” del Subcontratista y el
sustento respectivo para su aprobacion.

2. El Subcontratista presenta la declaracion jurada de inexistencia de
gravamenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma
manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la declaracion
jurada de inexistencia de gravamenes o deudas hacia sus proveedores y
trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en el Subcontrato (ver anexo 15).

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evallan la “cuenta final” del
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita
observaciones, el Subcontratista procedera a levantar las observaciones de

forma inmediata.
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4. Una vez que ARCC apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los

sustentos, se suscribe el “Acta de aceptacion y recepcion definitiva” del
Subcontrato.

La fecha de presentacion del cierre comercial final se realizara como maximo
6 semanas después de la fecha de culminacion.
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ANEXOS

Anexol. Expediente Técnico del Proyecto:

e Especificaciones Técnicas;
e Planos;
e Memorias Descriptivas de Disefio del Proyecto.

Anexo 2. Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

e CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente para Subcontratistas;

e CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHLA);

e CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparacion y Respuestas a
Emergencias (OHLA);

e CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestiébn Ambiental (OHLA);

e CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestion de Residuos (OHLA);

e CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA).

Anexo 3. Requerimientos de Calidad:

e CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas
(OHLA);

e CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad — Etapa de Construccion
(OHLA).

Anexo 4. Consideraciones del Monitoreo Arqueolégico:

e CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestion ante el hallazgo de restos

arqueologicos (OHLA).
Anexo 5. Consideraciones Sociales:

e 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de
participacion de las partes interesadas, igualdad de género y gestion de
conflictos sociales (Direccion de Soluciones Integrales — ARCC).

Anexo 6. Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas:

e CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para
Subcontratistas (OHLA).

Anexo 7. Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas:

e CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de
Subcontratistas (OHLA).

Anexo 8. Plan de Gestion del Tréfico:

e CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestion del Trafico — Rio Chicama
(OHLA).

Anexo 9. Lista de Cantidades:

e CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades.

Anexo 10. Homologacion de Proveedores y Subcontratistas:

e Informacion sobre tratamiento de datos personales;
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e RCI-PG-01-Anexo3 - Declaracion del Proveedor y/o Subcontratista para el
proceso de evaluacién (homologacion) por el Grupo OHLA,;

e Formato Homologacion de Proveedores y Subcontratistas;

e Formato de Informacion de Cuentas Bancarias de Proveedores;

e Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor.

Anexo 11. Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta A:

e Al. Declaracion Jurada de Datos del Postor;

e Al.1l. Carta de Promesa de Consorcio;

e A2. Carta Oferta;

e A3. Confirmacion de Aceptacion de las Condiciones de Licitacion;

e A4. Declaracion Jurada de conocer el Proyecto;

e A5. Anexo V. Declaracion Jurada de Etica Anticorrupcion y LA/FT vy
Cumplimiento para Proveedores;

e A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulacién y Absolucion de
Consultas;

e A7. Carta de Compromiso de Firma de SSubcontrato;

e A8. Carta de Conformidad de documentos y de informacion suficiente para
elaborar la propuesta;

e A9. Declaracion Jurada de cumplimiento de Equipos Minimos.

Anexo 12. Formatos para la presentacién de propuesta — Carpeta B:

e BI1. Experiencia del Postor;

e B2. Experiencia del Profesional;

e B2.1 Declaracién Jurada de Veracidad de la Informacion del CV;
e B5. Relacion de Equipos a Utilizar en Obra;

e B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos.

Anexo 13. Formatos para la presentacion de propuesta — Carpeta C:

e C1. Propuesta Economica;
e C2. Andlisis de Precios Unitarios;

Anexo 14. Politicas Corporativas y Cédigo Etico del Grupo OHLA

e Politica Anticorrupcion;

e Politica de Calidad, Seguridad y Salud, Energia y Medio Ambiente;
e Politica de Prevencion de Delitos;

e Politica de Compras Responsables;

e Politica de Cumplimiento;

e Politica de Sostenibilidad,;

e Politica de Recursos Humanos;

e Politica Interna de Alcohol y Drogas;

e Politica Interna de negativa al Trabajo Inseguro;

e Politica Interna contra la Discriminacion y el Acoso Moral o por razén de sexo;
e Politica Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA;

e Codigo Etico del Grupo OHLA.

Anexo 15. Modelo de Subcontrato
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e Subcontrato NEC 3 ECS Opcion B.

Anexo 16. Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill:

e Instructivo Inscripcion de Proveedores Portal del Tenderbill.

Anexo 17. Pliego de Formulacion y Absolucion de Consultas:
e Formato de Pliego de Formulacién y Absolucién de Consultas.

Anexo 18. Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestidn de Riesgos:
o CO-PE-1PE326-GE-EA-002.

Anexo 19. Requisitos de intercambio de informacién para la construccion (EIR)

Anexo 20. Plan de Gestion de Seguridad y Proteccion del Sitio - Chicama
e CO-PE-1PE326-PR-PN-005
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