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Proyecto:

Paquete: PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Río: Río Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: CHICAMA

Plazo: 545 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución:

A. TOTAL COSTO DIRECTO 125,327,232.90                

B. GASTOS GENERALES 27,523,064.64                   

C. UTILIDAD 12,532,723.29                   

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 165,383,020.83                

E. IGV (18% D) 18.00% 29,768,943.75                   

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 195,151,964.58                
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FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"

Nota : Considerando que no hay fórmula de reajuste de precios, el Subcontratista asume en su Oferta economica  una variación del precio de combustible de hasta el 10%, teniendo como fecha de 

referencia el día de presentación de la Propuesta (27-Jun-2024) y según variación del indice unificado correspondiente del INEI.

09.08.2024

19.06.2024

Referencia: TDR-Anexo 13

SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430



Proyecto: SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Río: Río Chicama

N° del Paquete: PAQUETE 6

Referencia: TDR Anexo 13

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PRELIMINARES

1.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 52,470.67 26,235.34

1.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra mes 17.33 81,840.03 1,418,287.72

1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,470.67 26,235.34

1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,641.76 3,641.76

1.05. Construcción de acceso nuevo

1.05.01. Excavación en material común para accesos m3 15,684.76 5.87 92,069.54

1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 4,729.98 17.77 84,051.79

1.05.03. Proceso y selección de material propio m3 4,729.98 21.47 101,552.72

1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 4,162.38 4.95 20,603.80

1.05.05. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 9,640.20 5.16 49,743.45

1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 72,411.08 1.87 135,408.72

1.05.07. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 30,397.28 0.97 29,485.36

1.05.08. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 13,374.80 4.95 66,205.28

1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 152,594.36 1.80 274,669.85

1.05.10. Habilitación de acceso temporal en cauce de río (Inc. Instalación y Retiro de alcantarilla) km 4.75 46,895.09 222,751.68

1.06. Rehabilitación de accesos existentes

1.06.01. Rehabilitación de accesos existentes km 12.90 33,142.50 427,428.18

1.06.02. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 375 mm, para cruce sobre canal und 1.00 5,429.67 5,429.67

1.06.03. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal und 3.00 6,134.05 18,402.15

1.06.04. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal und 4.00 13,200.08 52,800.32

1.06.05. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal und 2.00 14,668.27 29,336.54

1.06.06. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal und 3.00 45,519.57 136,558.71

1.06.07. Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1500 mm, para cruce sobre canal und 4.00 57,316.52 229,266.08

1.06.08. Suministro y colocación de mamposteria de piedra en baden, para cruce sobre canal und 1.00 96,677.28 96,677.28

1.07. Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes 18.33 95,823.09 1,756,437.24

1.08. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río

1.08.01. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río m3 268,986.46 9.56 2,571,510.56

1.08.02. Colocación de roca al volteo m3 22,842.60 16.54 377,816.60

1.08.03. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 20,101.49 7.73 155,384.50

1.08.04. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 207,886.43 1.97 409,536.26

1.08.05. Carguío de roca rechazada m3 22,842.60 4.89 111,700.31

1.08.06. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 20,101.49 5.42 108,950.06

1.08.07. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 137,055.60 1.97 269,999.53

1.09. Señalización de obra Glb 1.00 50,958.67 50,958.67

1.10. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 655,000.00 655,000.00

1.11. Desmovilización de equipos a obra Glb 1.00 580,500.00 580,500.00

1.12. Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)

1.12.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 25,925.82 3.73 96,703.31

1.12.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 1,085,965.80 1,085,965.80

1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 18.33 74,066.15 1,357,632.53

1.12.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 25,925.82 0.97 25,148.05

1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 4,562.94 4.95 22,586.57

1.12.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 38,183.55 1.80 68,730.39

1.13. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 18.33 69,848.96 1,280,331.44

1.14. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO

1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 653,614.21 1.74 1,137,288.73

1.14.02. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 754,170.24 3.66 2,760,263.10

1.14.03. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 213,553.65 0.97 207,147.04

1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 144,568.67 4.95 715,614.90

1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 1,092,386.68 1.80 1,966,296.02

1.15. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 25,925.82 4.06 105,258.83

2.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 1

2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1

2.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 63,425.31 0.97 61,522.55

2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 14,570.66 4.95 72,124.77

2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 149,920.29 1.80 269,856.52

2.01.04. Excavación en material común m3 136,738.08 8.89 1,215,601.53

2.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 92,149.13 10.58 974,937.80

2.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 76,518.62 10.31 788,906.92

2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 34,084.17 5.16 175,874.32

2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 443,029.22 1.87 828,464.64

2.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 222,937.86 2.26 503,839.56

2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 140,317.57 14.88 2,087,925.44

2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 26,034.54 4.76 123,924.41

2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 131,938.57 2.51 331,165.80

2.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 85,236.48 10.61 904,359.08

2.01.14. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 906.29 7.08 6,416.50

2.01.15. Proceso y selección de material propio m3 166,352.11 21.47 3,571,579.80

2.01.16. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 69,046.77 4.95 341,781.51

2.01.17. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 25,975.31 2.07 53,768.89

2.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 1

2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 131,256.98 7.73 1,014,616.46

2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 320,216.27 1.97 630,826.05

2.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 69,733.36 55.66 3,881,358.82

2.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 92,130.87 34.67 3,194,177.26

2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1

2.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 20,969.07 13.62 285,598.71

2.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 14,489.35 14.88 215,601.49

2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 5,702.15 5.42 30,905.65

2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 71,709.61 1.97 141,267.93

2.04. CONCRETO ARMADO

2.04.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,281.20 55.67 71,324.40

PLANILLA DE COSTO DIRECTO
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Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

2.04.02. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,897.38 66.66 193,139.35

2.04.03. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 115,595.66 6.51 752,527.73

2.04.04. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 1,340.29 737.44 988,383.46

2.04.05. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2) m3 2,543.98 240.63 612,157.91

2.04.06. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 1,963.81 20.95 41,141.82

2.04.07. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 164,262.94 2.47 405,729.46

2.04.08. Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 201.15 29.99 6,032.49

2.05. GAVIONES

2.05.01. Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 47.00 959.35 45,089.45

2.05.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 1,265.76 30,378.24

2.05.03. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 137.00 1,037.14 142,088.18

2.05.04. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 629.69 15,112.56

2.05.05. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 930.85 5.36 4,989.36

2.05.06. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 1,039.21 1.94 2,016.07

3.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 2

3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 70,851.01 0.97 68,725.48

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 21,912.84 4.95 108,468.56

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 157,247.83 1.80 283,046.09

3.01.04. Excavación en material común m3 227,190.83 8.89 2,019,726.48

3.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 97,688.83 10.58 1,033,547.82

3.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 97,689.02 10.31 1,007,173.76

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 29,239.34 5.16 150,874.99

3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 240,936.26 1.87 450,550.81

3.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 286,477.17 2.26 647,438.40

3.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 243,873.22 14.88 3,628,833.51

3.01.11. Relleno propio sin compactar m3 49,511.25 4.76 235,673.55

3.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 157,727.34 2.51 395,895.63

3.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 107,839.81 10.61 1,144,180.42

3.01.14. Proceso y selección de material propio m3 293,384.47 21.47 6,298,964.57

3.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 126,599.41 4.95 626,667.08

3.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 62,534.61 2.07 129,446.64

3.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 2

3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 168,942.69 7.73 1,305,926.99

3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 1,888,893.64 1.97 3,721,120.47

3.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 112,768.60 55.66 6,276,700.28

3.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 97,688.83 34.67 3,386,871.74

3.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 2

3.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 20,182.00 13.62 274,878.84

3.03.02. Remoción de enrocado de uña m3 6,504.00 10.23 66,535.95

3.03.03. Selección y acopio de roca removida m3 18,477.10 14.88 274,939.29

3.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 7,223.83 5.42 39,153.16

3.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 52,188.50 1.97 102,811.35

3.04. GAVIONES

3.04.01. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 444.00 1,037.14 460,490.16

3.04.02. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 1,946.28 5.36 10,432.06

3.04.03. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 20,994.93 1.94 40,730.16

4.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 3

4.01. DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO - SECTOR 3

4.01.01. Excavación en material común saturado m3 355,278.30 7.03 2,497,606.45

4.01.02. Transporte de material común saturado excedente a DME, d≤1km m3xkm 312,644.85 5.16 1,613,247.43

4.01.03. Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 1,065,834.72 2.16 2,302,203.00

4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3

4.02.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 26,545.42 0.97 25,749.06

4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 7,579.90 4.95 37,520.51

4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 10,948.24 1.80 19,706.83

4.02.04. Excavación en material común m3 80,186.02 8.89 712,853.72

4.02.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 21,988.39 10.58 232,637.17

4.02.06. Colocación de protección para geotextil m2 20,867.68 10.31 215,145.74

4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 2,414.64 5.16 12,459.54

4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,657.69 1.87 4,969.88

4.02.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 69,735.86 2.26 157,603.04

4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 86,092.89 14.88 1,281,062.20

4.02.11. Relleno propio sin compactar m3 24,219.40 4.76 115,284.34

4.02.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 34,357.98 2.51 86,238.53

4.02.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 22,715.77 10.61 241,014.30

4.02.14. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 2,138.68 7.08 15,141.86

4.02.15. Proceso y selección de material propio m3 110,312.29 21.47 2,368,404.87

4.02.16. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 49,464.27 4.95 244,848.14

4.02.17. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 14,760.77 2.07 30,554.79

4.03. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 3

4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 40,007.36 7.73 309,256.89

4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 607,160.36 1.97 1,196,105.91

4.03.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 23,562.11 55.66 1,311,467.04

4.03.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 21,204.71 34.67 735,167.30

4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3

4.04.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 2,184.00 13.62 29,746.08

4.04.02. Remoción de enrocado de uña m3 390.00 10.23 3,989.70

4.04.03. Selección y acopio de roca removida m3 1,801.80 14.88 26,810.78

4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 340.95 5.42 1,847.95

4.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 75.76 1.97 149.25

4.05. CONCRETO ARMADO

4.05.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,452.60 55.67 80,866.24

4.05.02. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,947.89 66.66 196,506.35

4.05.03. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 151,485.36 6.51 986,169.69

4.05.04. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 1,599.09 737.44 1,179,232.93

4.05.05. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2) m3 3,568.42 240.63 858,668.90

4.05.06. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 2,477.09 20.95 51,895.04

4.05.07. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 173,956.93 2.47 429,673.62

4.05.08. Suministro, habilitación y colocación de geocompuesto de drenaje m2 2,734.70 56.56 154,674.56

4.05.09. Suministro, habilitación e instalación de Tubería PVC Ø=2" m 117.76 16.90 1,990.14

4.05.10. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugada Ø=4" m 111.55 31.93 3,561.79

4.05.11. Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 203.05 29.99 6,089.47

4.05.12. Entibados para prevención del desprendimiento de tierras m2 120.00 56.10 6,732.00
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4.06. GAVIONES

4.06.01. Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 31.00 959.35 29,739.85

4.06.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 45.00 809.31 36,418.95

4.06.03. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 45.00 1,265.76 56,959.20

4.06.04. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 446.00 1,037.14 462,564.44

4.06.05. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 2,495.79 5.36 13,377.43

4.06.06. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 39,199.14 1.94 76,046.33

5.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 4

5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4

5.01.01. Excavación en material común m3 25,854.41 8.89 229,845.70

5.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 12,547.02 10.58 132,747.47

5.01.03. Colocación de protección para geotextil m2 12,101.86 10.31 124,770.21

5.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 19,386.06 5.16 100,032.07

5.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 54,215.17 1.87 101,382.37

5.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 52,256.40 2.26 118,099.46

5.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 10,069.34 14.88 149,831.78

5.01.08. Relleno propio sin compactar m3 3,329.27 4.76 15,847.33

5.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 20,168.93 2.51 50,624.01

5.01.10. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 13,469.13 10.61 142,907.48

5.01.11. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,357.00 7.08 9,607.56

5.01.12. Proceso y selección de material propio m3 13,398.61 21.47 287,668.16

5.01.13. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 5,092.21 4.95 25,206.44

5.01.14. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 1.47 2.07 3.04

5.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 4

5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 13,317.66 7.73 102,945.51

5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 165,100.40 1.97 325,247.79

5.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 10,773.05 55.66 599,627.96

5.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 12,547.02 34.67 435,005.18

5.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 4

5.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 10,234.80 13.62 139,397.98

5.03.02. Remoción de enrocado de uña m3 1,460.00 10.23 14,935.80

5.03.03. Selección y acopio de roca removida m3 8,186.36 14.88 121,813.04

5.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 2,700.28 5.42 14,635.52

5.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 3,795.81 1.97 7,477.75

5.04. GAVIONES

5.04.01. Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 118.00 959.35 113,203.30

5.04.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 503.00 1,037.14 521,681.42

5.04.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 2,524.73 5.36 13,532.55

5.04.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 36,769.65 1.94 71,333.12

6.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 5

6.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5

6.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 7,805.40 0.97 7,571.24

6.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 2,410.03 4.95 11,929.65

6.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 21,705.26 1.80 39,069.47

6.01.04. Excavación en material común m3 17,512.81 8.89 155,688.88

6.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 9,515.71 10.58 100,676.21

6.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 8,750.47 10.31 90,217.38

6.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 6,602.08 5.16 34,066.73

6.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 70,639.01 1.87 132,094.95

6.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 21,071.89 2.26 47,622.47

6.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 12,015.64 14.88 178,792.72

6.01.11. Relleno propio sin compactar m3 2,150.71 4.76 10,237.38

6.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,939.81 2.51 37,498.92

6.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 9,799.51 10.61 103,972.84

6.01.14. Proceso y selección de material propio m3 14,166.35 21.47 304,151.53

6.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 5,576.18 4.95 27,602.09

6.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 5

6.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 15,716.44 7.73 121,488.08

6.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 135,528.21 1.97 266,990.57

6.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 9,791.10 55.66 544,972.63

6.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 9,515.71 34.67 329,909.67

6.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 5

6.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 2,428.03 13.62 33,069.77

6.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 1,447.21 14.88 21,534.51

6.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 863.12 5.42 4,678.11

6.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 8,866.47 1.97 17,466.95

7.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 6

7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 6

7.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 6,349.30 0.97 6,158.82

7.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 1,955.37 4.95 9,679.08

7.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 6,121.56 1.80 11,018.81

7.01.04. Excavación en material común m3 20,466.36 8.89 181,945.94

7.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 9,296.40 10.58 98,355.91

7.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 6,957.90 10.31 71,735.94

7.01.07. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 22,009.80 2.26 49,742.15

7.01.08. Relleno compactado con equipo pesado m3 34,420.63 14.88 512,178.97

7.01.09. Relleno propio sin compactar m3 11,197.01 4.76 53,297.77

7.01.10. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 11,265.90 2.51 28,277.41

7.01.11. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 7,557.90 10.61 80,189.31

7.01.12. Proceso y selección de material propio m3 45,617.64 21.47 979,410.73

7.01.13. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 24,940.08 4.95 123,453.40

7.01.14. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 17,922.89 2.07 37,100.38

7.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 6

7.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 15,017.22 7.73 116,083.11

7.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 207,609.59 1.97 408,990.89

7.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 7,768.62 55.66 432,401.39

7.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 9,296.40 34.67 322,306.19

7.03. GAVIONES

7.03.01. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 60.00 1,037.14 62,228.40

7.03.02. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 264.00 5.36 1,415.04

7.03.03. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 3,837.88 1.94 7,445.49

8.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 7

8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 7

8.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 4,618.50 0.97 4,479.95
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8.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 1,422.62 4.95 7,041.97

8.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 622.39 1.80 1,120.30

8.01.04. Excavación en material común m3 12,608.33 8.89 112,088.05

8.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 2,969.99 10.58 31,422.49

8.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 2,909.75 10.31 29,999.52

8.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 208.72 5.16 1,077.00

8.01.08. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 11,751.27 2.26 26,557.87

8.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 12,097.83 14.88 180,015.71

8.01.10. Relleno propio sin compactar m3 1,397.08 4.76 6,650.10

8.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 4,821.35 2.51 12,101.59

8.01.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 3,233.75 10.61 34,310.09

8.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 184.00 7.08 1,302.72

8.01.14. Proceso y selección de material propio m3 13,494.91 21.47 289,735.72

8.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 5,146.29 4.95 25,474.14

8.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 36.44 2.07 75.43

8.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 7

8.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 4,110.22 7.73 31,772.00

8.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 71,251.68 1.97 140,365.81

8.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 2,624.72 55.66 146,091.92

8.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 2,969.99 34.67 102,969.55

8.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 7

8.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 1,120.00 13.62 15,254.40

8.03.02. Remoción de enrocado de uña m3 200.00 10.23 2,046.00

8.03.03. Selección y acopio de roca removida m3 924.00 14.88 13,749.12

8.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 110.88 5.42 600.97

8.04. GAVIONES

8.04.01. Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 16.00 959.35 15,349.60

8.04.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 95.00 1,037.14 98,528.30

8.04.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 460.24 5.36 2,466.89

8.04.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 8,083.49 1.94 15,681.97

9.00. ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN LATERAL

9.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

9.01.01. Excavación en material común m3 11,364.00 40.28 457,741.92

9.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 2,152.47 35.92 77,316.66

9.01.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 4,093.46 5.16 21,122.25

9.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 195,826.86 1.87 366,196.23

9.01.05. Proceso y selección de material propio m3 6,729.81 21.47 144,488.96

9.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 960.89 1.65 1,585.48

9.01.07. Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3") m3 52.05 67.16 3,495.68

9.01.08. Material de filtro piedra zarandeada (Ø 3" - 10") m3 138.43 59.28 8,206.13

9.01.09. Relleno compactado para estructuras m3 2,601.58 61.32 159,528.82

9.01.10. Relleno propio sin compactar m3 1,975.76 4.76 9,404.62

9.02. OBRAS DE CONCRETO

9.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,224.91 55.67 68,190.74

9.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 48.32 143.07 6,913.14

9.02.03. Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM m3 112.16 525.08 58,892.97

9.02.04. Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2 m3 548.27 240.63 131,930.21

9.02.05. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,404.00 66.66 160,250.76

9.02.06. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 51,971.98 6.51 338,337.61

9.02.07. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 923.16 737.44 680,778.06

9.02.08. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.34 869.05 292.00

9.02.09. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 1,403.89 20.95 29,411.50

9.02.10. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 105,605.66 2.47 260,845.98

9.02.11. Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm m 225.21 1,891.44 425,971.20

9.02.12. Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 1,289.15 53.03 68,363.62

9.02.13. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 526.32 34.67 18,247.51

9.02.14. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2) m3 1,021.08 240.63 245,702.48

9.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 1,627.12 7.73 12,577.64

9.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 12,662.69 1.97 24,945.50

9.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

9.03.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 800 x 800 mm und 1.00 9,479.57 9,479.57

9.03.02. Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 950 x 950 mm und 1.00 10,635.58 10,635.58

9.03.03. Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 1400 x 1400 mm und 6.00 14,426.44 86,558.64

9.03.04. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm m 16.10 638.40 10,278.24

9.03.05. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 750 mm m 25.37 1,030.50 26,143.79

9.03.06. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm m 90.14 1,838.41 165,714.28

9.03.07. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.20 m x h=1.35 m und 1.00 9,450.09 9,450.09

9.03.08. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.35 m x h=1.35 m und 1.00 10,280.78 10,280.78

9.03.09. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x h=2.12 m und 2.00 17,350.39 34,700.78

9.03.10. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.10 m x h=1.21 m und 1.00 26,256.94 26,256.94

9.03.11. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=8.30 m x h=1.78 m und 1.00 107,298.58 107,298.58

9.03.12. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.40m und 1.00 24,011.11 24,011.11

9.03.13. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.45m und 1.00 24,339.96 24,339.96

9.03.14. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm und 1.00 16,541.74 16,541.74

9.03.15. Suministro y Colocación de Tubería de aereación Ø4" PVC m 1.05 44.24 46.45

9.03.16. Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica m2 397.29 43.50 17,282.12

9.03.17. Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" m 49.32 77.81 3,837.82

9.03.18. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 160.71 11.43 1,836.89

9.03.19. Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 32.86 94.49 3,104.85

9.03.20. Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" m 223.00 24.33 5,425.66

9.03.21. Junta de dilatación para canales y sifones de concreto m 214.80 94.49 20,296.45

9.03.22. Junta de contracción para canales de concreto m 127.10 24.33 3,092.34

10.00. ALCANTARILLA DE RETORNO

10.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

10.01.01. Excavación en material común m3 1,828.36 40.28 73,646.34

10.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 1,337.08 35.92 48,028.04

10.01.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 791.13 5.16 4,082.23

10.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 6,060.39 1.87 11,332.93

10.01.05. Proceso y selección de material propio m3 4,526.63 21.47 97,186.71

10.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 487.38 1.65 804.18

10.01.07. Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3") m3 63.27 67.16 4,249.21

10.01.08. Roca Subangular y/o subredondeada (Ø 3" - 10") m3 175.51 59.28 10,404.23

10.01.09. Relleno compactado para estructuras m3 885.00 61.32 54,268.50

10.01.10. Relleno propio sin compactar m3 2,304.54 4.76 10,969.61
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10.02. OBRAS DE CONCRETO

10.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 484.74 55.67 26,985.48

10.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 28.99 143.07 4,147.31

10.02.03. Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM m3 143.90 525.08 75,559.01

10.02.04. Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2 m3 212.21 397.84 84,425.63

10.02.05. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 917.64 66.66 61,170.12

10.02.06. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 16,674.15 6.51 108,548.72

10.02.07. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 283.24 737.44 208,869.56

10.02.08. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.22 869.05 194.67

10.02.09. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 496.73 20.95 10,406.49

10.02.10. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 35,759.45 2.47 88,325.84

10.02.11. Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm m 205.01 1,891.44 387,764.11

10.02.12. Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 494.99 53.03 26,249.32

10.02.13. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 245.53 34.67 8,512.46

10.02.14. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2) m3 108.14 240.63 26,021.73

10.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 734.80 7.73 5,680.00

10.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 8,450.30 1.97 16,647.09

10.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

10.03.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 200 mm und 1.00 4,153.68 4,153.68

10.03.02. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm und 8.00 41,909.83 335,278.64

10.03.03. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 200 mm m 23.20 122.92 2,851.74

10.03.04. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm m 75.59 1,838.41 138,965.41

10.03.05. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.70 m und 1.00 58,027.84 58,027.84

10.03.06. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.68 m und 1.00 57,692.79 57,692.79

10.03.07. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m und 1.00 16,163.32 16,163.32

10.03.08. Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=2.29 m und 1.00 17,784.66 17,784.66

10.03.09. Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x h=1800mm und 2.00 28,203.61 56,407.22

10.03.10. Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" m 60.32 77.81 4,693.39

10.03.11. Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica m2 652.18 43.50 28,369.83

10.03.12. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 370.38 11.43 4,233.43

10.03.13. Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 12.60 94.49 1,190.80

10.03.14. Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" m 116.25 24.33 2,828.36

11.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

11.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

11.01.01. Excavación en material común m3 35,053.45 9.84 344,925.95

11.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 26,269.94 10.58 277,935.97

11.01.03. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 28.60 76.20 2,179.32

11.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 15,050.58 5.16 77,660.99

11.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 123,676.32 1.87 231,274.72

11.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 15,846.80 2.26 35,813.77

11.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 38,065.70 14.78 562,611.05

11.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 26,372.97 2.51 66,196.16

11.01.09. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 15,609.29 55.66 868,813.08

11.01.10. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 24,558.39 34.67 851,439.38

11.01.11. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 11,815.28 11.43 135,048.60

11.01.12. Relleno propio sin compactar m3 3,757.68 4.76 17,886.56

11.01.13. Proceso y selección de material propio m3 41,823.38 21.47 897,947.97

11.01.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 16,478.14 4.95 81,566.79

11.01.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 739.18 2.07 1,530.10

11.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 35,347.55 7.73 273,236.56

11.01.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 300,014.66 1.97 591,028.88

12.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

12.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 114,393.00 114,393.00

12.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 15,300.00 15,300.00

12.03. Ensayos de validación de diques existentes Glb 1.00 39,277.72 39,277.72

13.00. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

13.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

13.01.01. Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones m3 7.59 105.06 797.41

13.01.02. Excavación para mejoramiento de suelo con tierra vegetal m3 44.02 105.06 4,624.74

13.01.03. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 45.42 5.16 234.35

13.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 520.90 1.87 974.08

13.02. PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

13.02.01. Piso tierra apisonada (h:0.30cm) m2 136.75 89.13 12,188.08

13.02.02. Piso de gravilla m2 15.37 115.86 1,780.77

13.02.03. Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm m2 195.96 232.83 45,625.37

13.02.04. Bordillos de piedra del lugar m 126.50 305.37 38,629.31

13.03. MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

13.03.01. ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA ESCALERA, MOBILIARIO Y JARDINERAS

13.03.01.01. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 131.76 66.66 8,783.19

13.03.01.02. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 66.45 771.45 51,259.00

13.03.01.03. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 3,347.29 6.51 21,790.87

13.03.02. EMBOQUILLADO DE PIEDRA Y ANCLAJES QUÍMICOS PARA ESTRUCTURA DE ESCALERA, MOBILIARIO Y JARDINERAS

13.03.02.01. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 465.12 66.66 31,004.90

13.03.02.02. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 66.01 771.45 50,923.41

13.03.03. Baranda de madera eucalipto con soga, incluye anclaje sobre estructura de madera m 7.26 1,189.53 8,635.99

13.03.04. Bancas de concreto, incluye cimentación und 2.00 727.53 1,455.06

13.03.05. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación und 1.00 7,028.59 7,028.59

13.03.06. Señaletica informativa und 1.00 2,814.14 2,814.14

13.03.07. Bolardos de piedra und 6.00 1,048.74 6,292.44

13.04. OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO

13.04.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil tejido m2 159.34 9.16 1,459.55

13.04.02. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 147.57 10.85 1,601.13

13.04.03. Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3") m3 4.36 67.16 292.82

13.04.04. Mejoramiento de suelo con tierra de chacra m3 480.75 67.00 32,210.25

13.04.05. Ubicación y delimitación de zona de plantación m 164.57 9.78 1,609.49

13.04.06. Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales m2 1,132.35 17.24 19,521.71

13.04.07. Trazado, marcación y estacado m2 1,132.35 5.27 5,967.48

13.04.08. Retiro de desmonte y residuos solidos m3 48.08 26.28 1,263.54

13.05. INSTALACIÓN DE PLANTONES (incluye colocación de sustrato, tierra del lugar, tutores y excavación)

13.05.01. Suministro e instalación de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und 1.00 123.11 123.11

13.05.02. Suministro e instalación de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und 1.00 126.34 126.34

13.05.03. Suministro e instalación de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und 4.00 94.79 379.16

13.05.04. Suministro e instalación de Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m) und 114.00 45.51 5,188.14



Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

PLANILLA DE COSTO DIRECTO

13.05.05. Suministro e instalación de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) und 114.00 10.96 1,249.44

13.05.06. Suministro e instalación de Wedelia tribolata wedelia (0.15m) und 1,712.00 4.99 8,542.88

13.06. INSTALACIÓN DE ALCORQUES

13.06.01. Alcorques de piedra de canto rodado para arboles und 1.00 145.49 145.49

13.07. RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

13.07.01. Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion mes 3.00 37,960.00 113,880.00

13.08. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

13.08.01. Mantenimiento de especies y personal de riego mes 3.00 49,986.00 149,958.00

TOTAL DE COSTO DIRECTO 125,327,232.90
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Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 6
Nombre del Paquete: PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
Referencia: TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. 0.0480 EQ. 52,470.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.16 13,225.00
hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

39,118.75

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
%mo 3.0000 39,118.75 1,173.56

11,204.81

MO. 0.0384 EQ. 81,840.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 21.16 22,041.67
hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25

65,197.92

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06
%mo 3.0000 65,197.92 1,955.94

14,495.00

MO. 0.0480 EQ. 52,470.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 21.16 13,225.00
hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

39,118.75

var 50.0000 20.60 1,030.00
bol 3.0000 25.91 77.73
bol 3.0000 18.36 55.08
und 150.0000 5.61 841.50
gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
%mo 3.0000 39,118.75 1,173.56

11,204.81

MO. 2.5000 EQ. 3,641.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 23.38 93.52
hh 2.0000 8.0000 21.16 169.28

262.80

hm 0.5000 2.0000 216.74 433.48
%mo 3.0000 262.80 7.88

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.03 Levantamiento topografico final de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.02 Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Partida 1.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO



APUS PARTIDAS

441.36

und 1.0000 2,937.60 2,937.60
2,937.60

MO. 1,000.0000 EQ. 5.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.54 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.16 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11
hm 1.0000 0.0100 367.51 3.68
hm 0.5000 0.0050 334.96 1.67
%mo 3.0000 0.40 0.01

5.47

MO. 450.0000 EQ. 17.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 2.0000 0.0444 21.16 0.94

1.11

hm 1.0000 0.0222 334.96 7.44
hm 0.5000 0.0111 271.60 3.01
hm 1.0000 0.0222 187.32 4.16

%mo 5.0000 1.11 0.06
14.67

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02010324031552 LUMINARIA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0507 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0506 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0505 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 1.0504 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.0503 Proceso y selección de material propio

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0502 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0431010022 CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m

Partida 1.0501 Excavación en material común para accesos
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Subcontratos



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 0.3125 EQ. 46,895.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 32.0000 38.54 1,233.28
hh 2.0000 64.0000 21.16 1,354.24

2,587.52

hm 0.5000 16.0000 367.51 5,880.16
hm 1.0000 32.0000 271.60 8,691.20
hm 1.0000 32.0000 187.32 5,994.24

hm 1.0000 32.0000 182.50 5,840.00
%mo 3.0000 2,587.52 77.63

26,483.23

m3 400.0000 21.47 8,588.00
m 18.0000 321.84 5,793.12
m 18.0000 191.29 3,443.22

17,824.34

MO. EQ. 33,142.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 750.0000 21.47 16,102.50
m3k 750.0000 4.95 3,712.50
m3 750.0000 17.77 13,327.50

33,142.50

MO. EQ. 5,429.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 14.2000 68.54 973.27

m2 7.4000 66.66 493.28
m3 2.5200 113.15 285.14
m3 15.0700 15.89 239.46
m 8.0000 317.92 2,543.36

m3 2.0000 447.58 895.16

5,429.67

MO. EQ. 6,134.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 16.2400 68.54 1,113.09

m2 8.5000 66.66 566.61
m3 2.6400 113.15 298.72
m3 17.5200 15.89 278.39
m 8.0000 372.76 2,982.08

m3 2.0000 447.58 895.16010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=450mm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0603 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041136 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=375mm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

Partida 1.0602 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 375 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303050468 Proceso y selección de material propio
010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
010303100214 Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Rendimiento km/DIA Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010313300611 COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
010313300612 RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

Partida 1.0601 Rehabilitación de accesos existentes

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050468 Proceso y selección de material propio

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento km/DIA 0.3125 Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.051 Habilitación de acceso temporal en cauce de río (Inc. Instalación y Retiro de alcantarilla)

Partida 1.0509 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0508 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

6,134.05

MO. EQ. 13,200.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 32.1200 68.54 2,201.50

m2 12.1000 66.66 806.59
m3 3.5300 113.15 399.42
m3 35.6500 15.89 566.48
m 8.0000 994.37 7,954.96

m3 2.8400 447.58 1,271.13

13,200.08

MO. EQ. 14,668.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 35.4000 68.54 2,426.32

m2 14.2800 66.66 951.90
m3 3.3600 113.15 380.18
m 8.0000 1,112.39 8,899.12

m3 36.0400 15.89 572.68
m3 3.2130 447.58 1,438.07

14,668.27

MO. EQ. 45,519.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 96.5000 68.54 6,614.11

m2 54.0000 66.66 3,599.64
m3 4.8000 113.15 543.12
m 16.0000 1,838.41 29,414.56

m3 105.6000 15.89 1,677.98
m3 8.2000 447.58 3,670.16

45,519.57

MO. EQ. 57,316.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 114.3000 68.54 7,834.12

m2 78.0000 66.66 5,199.48
m3 6.4000 113.15 724.16
m 16.0000 2,254.25 36,068.00

m3 142.7000 15.89 2,267.50
m3 11.6700 447.58 5,223.26

57,316.52

MO. EQ. 96,677.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 216.0000 447.58 96,677.28

96,677.28

MO. 0.0740 EQ. 95,823.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 135.1351 23.38 3,159.46
hh 2.0000 270.2703 21.16 5,718.92

8,878.38

hm 1.0000 135.1351 271.60 36,702.69
hm 1.0000 135.1351 187.32 25,313.51

hm 1.0000 135.1351 182.50 24,662.16

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento mes/DIA 0.0740 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0608 Suministro y colocación de mamposteria de piedra en baden, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
0103220201A4 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1500 

mm
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0607 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1500 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0606 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0605 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena
010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
010710041138 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 

D=750mm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

Partida 1.0604 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 8,878.38 266.35
86,944.71

MO. 1,000.0000 EQ. 9.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0025 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0200 21.16 0.42

0.52

hm 1.0000 0.0100 367.51 3.68
hm 1.0000 0.0100 493.62 4.94
%mo 5.0000 0.52 0.03

8.65

m3 1.0000 0.39 0.39
0.39

MO. 250.0000 EQ. 16.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.0400 21.16 0.85

1.62

hm 0.1000 0.0040 367.51 1.47
hm 1.0000 0.0400 334.96 13.40
%mo 3.0000 1.62 0.05

14.92

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 750.0000 EQ. 4.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 367.51 4.89
4.89

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 0.0384 EQ. 50,958.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 21.16 22,041.67
22,041.67

Mano de Obra
0101010005 PEON

Materiales

Rendimiento Glb/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.09 Señalización de obra

Partida 1.0807 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 1.0806 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km

Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.0805 Carguío de roca rechazada

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.0804 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 1.0803 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160406 Mantenimiento de ataguias

Partida 1.0802 Colocación de roca al volteo

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0801 Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

und 270.0000 25.50 6,885.00
und 270.0000 81.60 22,032.00

28,917.00

MO. 1.2500 EQ. 655,000.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 655,000.00 655,000.00
655,000.00

MO. EQ. 580,500.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 580,500.00 580,500.00
580,500.00

MO. 1,500.0000 EQ. 3.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.16 0.28

0.33

hm 1.0000 0.0067 271.60 1.82
hm 1.0000 0.0067 187.32 1.26

%mo 5.0000 0.33 0.02
3.10

m3 0.0150 19.85 0.30
0.30

MO. 0.0040 EQ. 1,085,965.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 400.0000 102.00 40,800.00
mes 18.0000 12,240.00 220,320.00
und 2.0000 10,200.00 20,400.00

281,520.00

glb 1.0000 64,200.00 64,200.00
glb 1.0000 146,055.00 146,055.00

210,255.00

glb 1.0000 79,560.00 79,560.00
glb 1.0000 45,900.00 45,900.00
mes 18.0000 2,856.00 51,408.00
mes 18.0000 4,590.00 82,620.00
mes 108.0000 719.10 77,662.80
mes 18.0000 1,020.00 18,360.00
mes 18.0000 10,200.00 183,600.00
mes 54.0000 1,020.00 55,080.00

594,190.80

MO. 0.0384 EQ. 74,066.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 260.4167 137.39 35,778.65
mes 15.0000 1,016.50 15,247.50
mes 15.0000 856.00 12,840.00

63,866.15

mes 3.0000 2,040.00 6,120.00
mes 1.0000 2,040.00 2,040.00
mes 1.0000 2,040.00 2,040.00

10,200.00

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 1.1204 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA
0417010023 SERVICIO DE INTERNET
0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
03013500010011 BAÑOS PORTATILES
0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA
04230600010043 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION, 

CLIENTE)

Partida 1.1203 Mantenimiento de campamentos

0402010052 ALMACEN PROVISIONAL
04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Equipos
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra
0259010023 TALLER MECANICO
0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

Rendimiento Glb/DIA 0.0040 Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.1202 Construcción de campamentos

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.1201 Conformación de terraplén para campamentos
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.11 Desmovilización de equipos a obra

0267110063 SEÑALES VIALES

Partida 1.1 Movilización de equipos a obra
Rendimiento Glb/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : Glb

02671100060003 BANDERINES



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 0.0384 EQ. 69,848.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 520.8333 21.16 11,020.83
11,020.83

hm 1.0000 260.4167 182.50 47,526.05
%mo 10.0000 11,020.83 1,102.08

48,628.13

mes 1.0000 6,120.00 6,120.00

mes 1.0000 4,080.00 4,080.00
10,200.00

MO. 4,000.0000 EQ. 1.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0025 23.38 0.06
hh 2.0000 0.0050 21.16 0.11

0.19

hm 0.5000 0.0013 175.90 0.23
hm 1.0000 0.0025 334.96 0.84
hm 1.0000 0.0025 187.32 0.47

%mo 5.0000 0.19 0.01
1.55

MO. 1,125.0000 EQ. 3.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0089 21.16 0.19
0.19

hm 0.1500 0.0013 367.51 0.48
hm 1.0000 0.0089 334.96 2.98
%mo 3.0000 0.19 0.01

3.47

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1403 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 1,125.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1402 Conformación de material excedente en DME y DMO

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 1.1401 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos
0427010014 Tratamiento de residuos

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.13 Implementación de controles ambientales durante la construcción

Partida 1.1206 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1205 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 4,000.0000 EQ. 4.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 38.54 0.02
hh 12.0000 0.0300 21.16 0.63

0.65

hm 1.0000 0.0025 334.96 0.84
%mo 5.0000 0.65 0.03

0.87

m3 0.1200 5.88 0.71
m3k 0.1500 4.95 0.74
m3k 0.5250 2.07 1.09

2.54

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 2.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0104 Excavación en material común

Partida 2.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010305010528 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
010305010606 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

Partida 2.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.15 Restauración y revegetación de áreas intervenidas

Partida 1.1405 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1404 Transporte de material excedente a DMO, d=1km



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.011 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 2.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 2.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. 750.0000 EQ. 7.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Partida 2.0117 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.0116 Transporte de material propio para relleno, d=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0115 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0114 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 2.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo



APUS PARTIDAS

0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70
%mo 3.0000 0.81 0.02

14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 2.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 2.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0302 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 2.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 2.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. EQ. 55.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 556.68 55.67
55.67

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. EQ. 737.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 616.08 646.88
646.88

m3 1.0000 90.56 90.56
90.56

MO. EQ. 240.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 48.27 33.79

240.63

MO. 80.0000 EQ. 20.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 209.47 20.95
20.95

MO. 680.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 209.47 2.47
2.47

MO. 40.0000 EQ. 29.99Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 2.0408 Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1"

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 2.0407 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010710130113 Colocación de Enrocado

Partida 2.0406 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.0405 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0404 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 2.0403 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 2.0402 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 2.0401 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.54 0.96
hh 1.0000 0.2500 29.80 7.45
hh 0.2500 0.0625 21.16 1.32

9.73

pln 0.0600 18.36 1.10
pza 0.2860 65.28 18.67

19.77

%mo 5.0000 9.73 0.49
0.49

MO. 6.2500 EQ. 959.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.54 6.17
hh 1.0000 1.6000 23.38 37.41
hh 6.0000 9.6000 21.16 203.14

246.72

kg 1.5000 4.18 6.27
und 1.0000 553.30 553.30

559.57

hm 0.5000 0.8000 175.90 140.72
%mo 5.0000 246.72 12.34

153.06

MO. 4.0000 EQ. 1,265.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 38.54 9.64
hh 1.0000 2.5000 23.38 58.45
hh 6.0000 15.0000 21.16 317.40

385.49

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 620.22 620.22

641.12

hm 0.5000 1.2500 175.90 219.88
%mo 5.0000 385.49 19.27

239.15

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

191.32

MO. 10.0000 EQ. 629.69

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 38.54 3.85
hh 1.0000 1.0000 23.38 23.38
hh 6.0000 6.0000 21.16 126.96

154.19

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 358.94 358.94

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010041 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 0.5 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0504 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0503 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010039 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0502 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300037 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0501 Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA 6.2500 Costo unitario directo por : Und

Materiales
02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

379.84

hm 0.5000 0.5000 175.90 87.95
%mo 5.0000 154.19 7.71

95.66

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 3.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0104 Excavación en material común

Partida 3.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida 2.0506 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0505 Transporte de roca para gavión, d=1km

Equipos



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 3.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 3.011 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 3.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 3.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 0.31 0.01
2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 3.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0116 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 3.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0114 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 3.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 400.0000 EQ. 10.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.54 0.48
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

1.01

hm 1.0000 0.0250 367.51 9.19
%mo 3.0000 1.01 0.03

9.22

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70
%mo 3.0000 0.81 0.02

14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

191.32

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0401 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 3.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0303 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0302 Remoción de enrocado de uña

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 1,100.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.54 0.03
hh 2.0000 0.0182 21.16 0.39

0.42

hm 1.0000 0.0091 22.78 0.21
hm 1.0000 0.0091 367.51 3.34
hm 1.0000 0.0091 334.96 3.05
%mo 3.0000 0.42 0.01

6.61

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 840.0000 EQ. 2.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0119 181.37 2.16
2.16

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0202 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0201 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0103 Transporte de material común saturado excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 840.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0102 Transporte de material común saturado excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0101 Excavación en material común saturado

Partida 3.0403 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 3.0402 Transporte de roca para gavión, d=1km



APUS PARTIDAS

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77010303090345 Relleno compactado en muros

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 4.021 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0209 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 4.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 4.0207 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0206 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 4.0205 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 4.0204 Excavación en material común



APUS PARTIDAS

m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. 750.0000 EQ. 7.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

Partida 4.0217 Transporte de material propio para relleno, d>1km

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 4.0216 Transporte de material propio para relleno, d=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0215 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0214 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 4.0213 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0212 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 4.0211 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes



APUS PARTIDAS

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 400.0000 EQ. 10.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.54 0.48
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

1.01

hm 1.0000 0.0250 367.51 9.19
%mo 3.0000 1.01 0.03

9.22

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0403 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0402 Remoción de enrocado de uña

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0401 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0304 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.0303 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 4.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70
%mo 3.0000 0.81 0.02

14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. EQ. 55.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 556.68 55.67
55.67

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. EQ. 737.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 616.08 646.88
646.88

m3 1.0000 90.56 90.56
90.56

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 4.0505 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0504 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 4.0503 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 4.0502 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.0501 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 4.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 240.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 48.27 33.79

240.63

MO. 80.0000 EQ. 20.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 209.47 20.95
20.95

MO. 680.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 209.47 2.47
2.47

MO. 50.0000 EQ. 56.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 2.0000 0.4000 21.16 8.46

15.19

m2 1.2000 30.77 36.92
%mt 10.0000 36.92 3.69

40.61

%mo 5.0000 15.19 0.76
0.76

MO. 100.0000 EQ. 16.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.1000 23.38 2.34
hh 1.0000 0.1000 21.16 2.12

4.85

m 1.0500 10.71 11.25
%mt 5.0000 11.25 0.56

11.81

%mo 5.0000 4.85 0.24
0.24

MO. 50.0000 EQ. 31.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

10.96

m 1.0000 18.56 18.56
%mt 10.0000 18.56 1.86

20.42

%mo 5.0000 10.96 0.55
0.55

MO. 40.0000 EQ. 29.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 38.54 0.96
hh 1.0000 0.2500 29.80 7.45
hh 0.2500 0.0625 21.16 1.32

9.73

pln 0.0600 18.36 1.10

0101010005 PEON

Materiales
02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0511 Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1"
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0214010001 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=4"
0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.051 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugada Ø=4"

0101010005 PEON

Materiales
02050700020060 TUBERIA PVC D= 2"
0222080040 ACCESORIOS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0509 Suministro, habilitación e instalación de Tubería PVC Ø=2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0210020083 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL E=11MM
0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 4.0508 Suministro, habilitación y colocación de geocompuesto de drenaje

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 4.0507 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010710130113 Colocación de Enrocado

Partida 4.0506 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

pza 0.2860 65.28 18.67
19.77

%mo 5.0000 9.73 0.49
0.49

MO. EQ. 56.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 56.10 56.10
56.10

MO. 6.2500 EQ. 959.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.54 6.17
hh 1.0000 1.6000 23.38 37.41
hh 6.0000 9.6000 21.16 203.14

246.72

kg 1.5000 4.18 6.27
und 1.0000 553.30 553.30

559.57

hm 0.5000 0.8000 175.90 140.72
%mo 5.0000 246.72 12.34

153.06

MO. 6.0000 EQ. 809.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1667 38.54 6.42
hh 1.0000 1.6667 23.38 38.97
hh 6.0000 10.0000 21.16 211.60

256.99

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 371.99 371.99

392.89

hm 0.5000 0.8333 175.90 146.58
%mo 5.0000 256.99 12.85

159.43

MO. 4.0000 EQ. 1,265.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 38.54 9.64
hh 1.0000 2.5000 23.38 58.45
hh 6.0000 15.0000 21.16 317.40

385.49

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 620.22 620.22

641.12

hm 0.5000 1.2500 175.90 219.88
%mo 5.0000 385.49 19.27

239.15

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0604 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010039 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0603 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300038 Gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0602 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300037 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0405070001 Entibado metalico hasta 3 mt

Partida 4.0601 Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA 6.2500 Costo unitario directo por : Und

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0512 Entibados para prevención del desprendimiento de tierras

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

191.32

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0106 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 5.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 5.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0103 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 5.0102 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0101 Excavación en material común

Partida 4.0606 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0605 Transporte de roca para gavión, d=1km



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. 750.0000 EQ. 7.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.98 0.090301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0111 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 5.011 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 5.0108 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 5.0107 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

0.09

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 5.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 5.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Partida 5.0114 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 5.0113 Transporte de material propio para relleno, d=1km

Partida 5.0112 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 400.0000 EQ. 10.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.54 0.48
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

1.01

hm 1.0000 0.0250 367.51 9.19
%mo 3.0000 1.01 0.03

9.22

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70
%mo 3.0000 0.81 0.02

14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 6.2500 EQ. 959.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.54 6.17
hh 1.0000 1.6000 23.38 37.41
hh 6.0000 9.6000 21.16 203.14

246.72

kg 1.5000 4.18 6.27
und 1.0000 553.30 553.30

559.57

hm 0.5000 0.8000 175.90 140.72
%mo 5.0000 246.72 12.34

153.06

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0402 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300037 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 6.2500 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 5.0401 Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 5.0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 5.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0303 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0302 Remoción de enrocado de uña

Equipos



APUS PARTIDAS

191.32

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.510101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 6.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0104 Excavación en material común

Partida 6.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida 5.0404 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 5.0403 Transporte de roca para gavión, d=1km



APUS PARTIDAS

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

Partida 6.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 6.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 6.011 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 6.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 6.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 6.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 6.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 6.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0114 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70
%mo 3.0000 0.81 0.02

14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0104 Excavación en material común

Partida 7.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 7.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 6.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 6.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0302 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 6.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud



APUS PARTIDAS

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.011 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 7.0109 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 7.0108 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 7.0107 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 7.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 7.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 7.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0114 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 7.0113 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0112 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 7.0111 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

191.32

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 38.54
hh 2.0000 0.0020 21.16 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02
hm 1.0000 0.0010 367.51 0.37
hm 1.0000 0.0010 493.62 0.49
hm 1.0000 0.0010 53.91 0.05
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,012.5000 EQ. 1.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 181.37 1.80
1.80

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida 7.0303 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0302 Transporte de roca para gavión, d=1km

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0301 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

MO. 1,000.0000 EQ. 8.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4000 5.87 2.35
m3 0.6000 10.90 6.54

8.89

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94

MO. 830.0000 EQ. 10.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 38.54 0.09
hh 1.0000 0.0120 23.38 0.28
hh 2.0000 0.0241 21.16 0.51

0.88

hm 1.0000 0.0120 367.51 4.41
%mo 5.0000 0.88 0.04

4.45

m3 0.0150 19.85 0.30
m3 0.1650 28.39 4.68

4.98

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0200 38.66 0.77
m3 0.6200 11.56 7.17
m3 0.3600 19.27 6.94

14.88

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Partida 8.011 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado
010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 8.0109 Relleno compactado con equipo pesado

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 8.0108 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 8.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos
0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 8.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 8.0104 Excavación en material común



APUS PARTIDAS

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 1,500.0000 EQ. 10.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 38.54 0.05
hh 2.0000 0.0133 23.38 0.31
hh 8.0000 0.0533 21.16 1.13

1.49

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.74 0.72
%mo 3.0000 1.49 0.04

0.76

MO. 750.0000 EQ. 7.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.1000 3.47 3.82
%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Partida 8.0116 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 8.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0114 Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 8.0112 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0111 Perfilado de taludes de dique con equipo

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.32

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 300.0000 EQ. 13.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.0333 21.16 0.70

1.34

hm 1.0000 0.0333 367.51 12.24
%mo 3.0000 1.34 0.04

12.28

MO. 400.0000 EQ. 10.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 38.54 0.48
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

1.01

hm 1.0000 0.0250 367.51 9.19
%mo 3.0000 1.01 0.03

9.22

MO. 500.0000 EQ. 14.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 38.54 0.39
hh 1.0000 0.0200 21.16 0.42

0.81

hm 1.0000 0.0200 367.51 7.35
hm 1.0000 0.0200 334.96 6.70

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0303 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0302 Remoción de enrocado de uña

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 8.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 8.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

%mo 3.0000 0.81 0.02
14.07

MO. 400.0000 EQ. 5.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0250 212.27 5.31
5.31

MO. 6.2500 EQ. 959.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1600 38.54 6.17
hh 1.0000 1.6000 23.38 37.41
hh 6.0000 9.6000 21.16 203.14

246.72

kg 1.5000 4.18 6.27
und 1.0000 553.30 553.30

559.57

hm 0.5000 0.8000 175.90 140.72
%mo 5.0000 246.72 12.34

153.06

MO. 5.0000 EQ. 1,037.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 6.0000 12.0000 21.16 253.92

308.39

kg 5.0000 4.18 20.90
und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.90 175.90
%mo 5.0000 308.39 15.42

191.32

MO. 346.1538 EQ. 5.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0289 181.37 5.24
5.24

MO. 934.6154 EQ. 1.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 181.37 1.94
1.94

MO. 50.0000 EQ. 40.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

5.00

hm 1.0000 0.2000 175.90 35.18
%mo 2.0000 5.00 0.10

35.28

MO. 50.0000 EQ. 35.92Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0102 Relleno compactado con equipo pesado

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0101 Excavación en material común

Partida 8.0404 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0403 Transporte de roca para gavión, d=1km

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 

(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0402 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
0204300037 GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 8.0401 Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Rendimiento Und/DIA 6.2500 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 8.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 2.0000 0.4000 21.16 8.46

9.23

hm 1.0000 0.2000 47.30 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.21 15.24

24.70

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 625.0000 EQ. 1.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 21.16 0.34
hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66

1.00

kg 0.0050 5.92 0.03
p2 0.0500 6.63 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26
%mo 3.0000 1.00 0.03

0.29

MO. 60.0000 EQ. 67.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

12.66

hm 1.0000 0.1667 47.30 7.88
hm 0.2500 0.0417 175.90 7.34
hm 1.0000 0.1667 76.21 12.70
%mo 3.0000 12.66 0.38

28.30

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 60.0000 EQ. 59.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

12.66
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0108 Material de filtro piedra zarandeada (Ø 3" - 10")
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0107 Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3")

Materiales
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 9.0106 Trazo y replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0105 Proceso y selección de material propio

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 9.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 9.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

hm 0.2500 0.0417 175.90 7.34
hm 1.0000 0.1667 76.21 12.70
%mo 3.0000 12.66 0.38

20.42

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 70.0000 EQ. 61.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 38.54 0.55
hh 1.0000 0.1429 29.80 4.26
hh 2.0000 0.2857 21.16 6.05

10.86

hm 1.0000 0.1429 47.30 6.76
hm 0.2500 0.0357 175.90 6.28
hm 1.0000 0.1429 76.21 10.89
%mo 3.0000 10.86 0.33

24.26

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 55.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 556.68 55.67
55.67

MO. 60.0000 EQ. 143.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 38.54 1.28
hh 2.0000 0.3333 23.38 7.79
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

16.12

m3 1.2000 45.90 55.08
55.08

hm 1.0000 0.1667 47.30 7.88
%mo 5.0000 16.12 0.81

8.69

m3 0.1000 19.85 1.99
m3k 1.0000 4.84 4.84
m3k 24.5000 2.30 56.35

63.18

MO. EQ. 525.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 590.96 443.22
m3 0.3000 272.86 81.86

525.08

MO. EQ. 240.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 9.0204 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 9.0203 Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 9.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0201 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 9.011 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0109 Relleno compactado para estructuras
Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton



APUS PARTIDAS

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 48.27 33.79

240.63

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. EQ. 737.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 616.08 646.88
646.88

m3 1.0000 90.56 90.56
90.56

MO. EQ. 869.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 701.62 736.70
m3 1.0000 132.35 132.35

869.05

MO. 80.0000 EQ. 20.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 209.47 20.95
20.95

MO. 680.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 209.47 2.47
2.47

MO. 75.0000 EQ. 1,891.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.54 1.03
hh 1.0000 0.1333 21.16 2.82

3.85

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 9.0211 Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 9.021 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

0103031344A9 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase
010713000318 Colocación de concreto - segunda fase

Partida 9.0209 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 9.0208 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0207 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0206 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010710130113 Colocación de Enrocado

Partida 9.0205 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

Subpartidas



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.1333 367.51 48.99
%mo 5.0000 3.85 0.19

49.18

m 1.0000 1,838.41 1,838.41

1,838.41

MO. 75.0000 EQ. 53.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.54 1.03
hh 1.0000 0.1333 21.16 2.82

3.85

hm 1.0000 0.1333 367.51 48.99
%mo 5.0000 3.85 0.19

49.18

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. EQ. 240.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 48.27 33.79

240.63

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. EQ. 9,479.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 8,340.70 8,340.70
8,340.70

und 1.0000 1,138.87 1,138.87
1,138.87

MO. EQ. 10,635.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,496.71 9,496.71
9,496.71

und 1.0000 1,138.87 1,138.87
1,138.87

0258110022 COMPUERTA PLANA MURAL 950x950mm

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

0258110021 COMPUERTA PLANA MURAL 800x800mm

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Partida 9.0302 Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 950 x 950 mm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 9.0301 Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 800 x 800 mm

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 9.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 9.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010710130113 Colocación de Enrocado

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0214 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0213 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 9.0212 Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 14,426.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,287.57 13,287.57
13,287.57

und 1.0000 1,138.87 1,138.87
1,138.87

MO. 30.0000 EQ. 638.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 2.0000 0.6667 21.16 14.11

52.48

m 1.0500 462.77 485.91
485.91

hm 0.5000 0.1667 367.51 61.26
hm 0.5000 0.1667 216.74 36.13
%mo 5.0000 52.48 2.62

100.01

MO. 30.0000 EQ. 1,030.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 2.0000 0.6667 21.16 14.11

52.48

m 1.0500 836.20 878.01
878.01

hm 0.5000 0.1667 367.51 61.26
hm 0.5000 0.1667 216.74 36.13
%mo 5.0000 52.48 2.62

100.01

MO. 24.0000 EQ. 1,838.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 38.54 16.06
hh 1.0000 0.4167 29.80 12.42
hh 2.0000 0.8333 23.38 19.48
hh 2.0000 0.8333 21.16 17.63

65.59

m 1.0500 1,569.37 1,647.84
1,647.84

hm 0.5000 0.2083 367.51 76.55
hm 0.5000 0.2083 216.74 45.15
%mo 5.0000 65.59 3.28

124.98

MO. 5.0000 EQ. 9,450.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

236.59

und 1.0000 9,093.30 9,093.30
9,093.30

hm 0.2500 0.5000 216.74 108.37
%mo 5.0000 236.59 11.83

120.20

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0270110484 REJILLA METALICA 1.20x1.35m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0307 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.20 m x h=1.35 m
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0306 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0305 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 750 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0258110023 COMPUERTA PLANA MURAL 1400x1400mm

Subpartidas
011203040449 Instalación de compuerta plana mural

Partida 9.0304 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

Partida 9.0303 Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 1400 x 1400 mm



APUS PARTIDAS

MO. 5.0000 EQ. 10,280.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

236.59

und 1.0000 9,923.99 9,923.99
9,923.99

hm 0.2500 0.5000 216.74 108.37
%mo 5.0000 236.59 11.83

120.20

MO. 2.5000 EQ. 17,350.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 29.80 119.20
hh 4.0000 16.0000 21.16 338.56

473.18

und 1.0000 16,636.81 16,636.81
16,636.81

hm 0.2500 1.0000 216.74 216.74
%mo 5.0000 473.18 23.66

240.40

MO. 3.7500 EQ. 26,256.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 38.54 10.28
hh 1.0000 2.6667 29.80 79.47
hh 4.0000 10.6667 21.16 225.71

315.46

und 1.0000 25,781.21 25,781.21
25,781.21

hm 0.2500 0.6667 216.74 144.50
%mo 5.0000 315.46 15.77

160.27

MO. 1.0000 EQ. 107,298.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 1.0000 38.54 38.54
hh 1.0000 10.0000 29.80 298.00
hh 4.0000 40.0000 21.16 846.40

1,182.94

und 1.0000 104,972.79 104,972.79
104,972.79

hm 0.5000 5.0000 216.74 1,083.70
%mo 5.0000 1,182.94 59.15

1,142.85

MO. 3.7500 EQ. 24,011.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 38.54 10.28
hh 1.0000 2.6667 29.80 79.47
hh 4.0000 10.6667 21.16 225.71

315.46

und 1.0000 23,535.38 23,535.38
23,535.38

hm 0.2500 0.6667 216.74 144.50
%mo 5.0000 315.46 15.77

160.27
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0270110489 REJILLA METALICA  2.20x2.40 m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 3.7500 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0312 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.40m

0101010005 PEON

Materiales
0270110488 REJILLA METALICA 8.30x1.78m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0311 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=8.30 m x h=1.78 m
Rendimiento und/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110487 REJILLA METALICA 2.10 x 1.21m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 3.7500 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.031 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.10 m x h=1.21 m

0101010005 PEON

Materiales
0270110486 REJILLA METALICA 1.80x2.12m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0309 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x h=2.12 m
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110485 REJILLA METALICA 1.35 x1.35m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Partida 9.0308 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.35 m x h=1.35 m



APUS PARTIDAS

MO. 3.7500 EQ. 24,339.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 38.54 10.28
hh 1.0000 2.6667 29.80 79.47
hh 4.0000 10.6667 21.16 225.71

315.46

und 1.0000 23,864.23 23,864.23
23,864.23

hm 0.2500 0.6667 216.74 144.50
%mo 5.0000 315.46 15.77

160.27

MO. EQ. 16,541.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 15,402.87 15,402.87
15,402.87

und 1.0000 1,138.87 1,138.87
1,138.87

MO. 75.0000 EQ. 44.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 38.54 0.51
hh 1.0000 0.1333 23.38 3.12
hh 1.0000 0.1333 21.16 2.82

6.45

m 1.0500 32.44 34.06
%mt 10.0000 34.06 3.41

37.47

%mo 5.0000 6.45 0.32
0.32

MO. 30.0000 EQ. 43.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.54 1.28
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 21.16 14.11

25.32

gal 0.2000 84.56 16.91
16.91

%mo 5.0000 25.32 1.27
1.27

MO. 50.0000 EQ. 77.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

10.96

m 1.0000 66.30 66.30
66.30

%mo 5.0000 10.96 0.55
0.55

MO. 750.0000 EQ. 11.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0318 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0317 Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6"
Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

0101010005 PEON

Materiales
0240030004 PINTURA BITUMINOSA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0316 Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0272010116 TUBERIA PVC D=4"
0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0258110024 COMPUERTA ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm

Subpartidas
011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 9.0315 Suministro y Colocación de Tubería de aereación Ø4" PVC

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.0314 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm

0101010005 PEON

Materiales
0270110490 REJILLA METALICA  2.20x2.45 m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 9.0313 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.45m
Rendimiento und/DIA 3.7500 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. 50.0000 EQ. 94.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 0.2500 0.0500 21.16 1.06

7.79

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.79 0.39
0.39

MO. 50.0000 EQ. 24.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 23.38 4.68
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

9.68

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.68 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 50.0000 EQ. 94.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 0.2500 0.0500 21.16 1.06

7.79

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.79 0.39
0.39

MO. 50.0000 EQ. 24.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 23.38 4.68
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

9.68

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.68 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 50.0000 EQ. 40.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 10.0101 Excavación en material común

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.03219999999999 Junta de contracción para canales de concreto

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 9.03209999999999 Junta de dilatación para canales y sifones de concreto

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.03199999999999 Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2"

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 9.03189999999999 Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)



APUS PARTIDAS

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

5.00

hm 1.0000 0.2000 175.90 35.18
%mo 2.0000 5.00 0.10

35.28

MO. 50.0000 EQ. 35.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 2.0000 0.4000 21.16 8.46

9.23

hm 1.0000 0.2000 47.30 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.21 15.24

24.70

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 625.0000 EQ. 1.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 21.16 0.34
hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66

1.00

kg 0.0050 5.92 0.03
p2 0.0500 6.63 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26
%mo 3.0000 1.00 0.03

0.29

MO. 60.0000 EQ. 67.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

12.66

hm 1.0000 0.1667 47.30 7.88
hm 0.2500 0.0417 175.90 7.34
hm 1.0000 0.1667 76.21 12.70
%mo 3.0000 12.66 0.38

28.30

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301000158 GPS
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0107 Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3")

Materiales
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 10.0106 Trazo y replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0105 Proceso y selección de material propio

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 10.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0102 Relleno compactado con equipo pesado

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

26.20

MO. 60.0000 EQ. 59.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

12.66

hm 0.2500 0.0417 175.90 7.34
hm 1.0000 0.1667 76.21 12.70
%mo 3.0000 12.66 0.38

20.42

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 70.0000 EQ. 61.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 38.54 0.55
hh 1.0000 0.1429 29.80 4.26
hh 2.0000 0.2857 21.16 6.05

10.86

hm 1.0000 0.1429 47.30 6.76
hm 0.2500 0.0357 175.90 6.28
hm 1.0000 0.1429 76.21 10.89
%mo 3.0000 10.86 0.33

24.26

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 55.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 556.68 55.67
55.67

MO. 60.0000 EQ. 143.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 38.54 1.28
hh 2.0000 0.3333 23.38 7.79
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

16.12

m3 1.2000 45.90 55.08
55.08

hm 1.0000 0.1667 47.30 7.88
%mo 5.0000 16.12 0.81

8.69

m3 0.1000 19.85 1.99
m3k 1.0000 4.84 4.84
m3k 24.5000 2.30 56.35

63.18

010341050290 Transporte < 1 km agregado
010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 10.0203 Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 10.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0201 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 10.011 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 10.0109 Relleno compactado para estructuras
Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 10.0108 Roca Subangular y/o subredondeada (Ø 3" - 10")
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 525.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 590.96 443.22
m3 0.3000 272.86 81.86

525.08

MO. 15.0000 EQ. 397.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 272.86 191.00

397.84

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. EQ. 737.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 616.08 646.88
646.88

m3 1.0000 90.56 90.56
90.56

MO. EQ. 869.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 701.62 736.70
m3 1.0000 132.35 132.35

869.05

MO. 80.0000 EQ. 20.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 209.47 20.95
20.95

MO. 680.0000 EQ. 2.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 10.021 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

0103031344A9 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase
010713000318 Colocación de concreto - segunda fase

Partida 10.0209 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 10.0208 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0207 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0206 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 10.0205 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 10.0204 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0118 209.47 2.47
2.47

MO. 75.0000 EQ. 1,891.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.54 1.03
hh 1.0000 0.1333 21.16 2.82

3.85

hm 1.0000 0.1333 367.51 48.99
%mo 5.0000 3.85 0.19

49.18

m 1.0000 1,838.41 1,838.41

1,838.41

MO. 75.0000 EQ. 53.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 38.54 1.03
hh 1.0000 0.1333 21.16 2.82

3.85

hm 1.0000 0.1333 367.51 48.99
%mo 5.0000 3.85 0.19

49.18

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. EQ. 240.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 48.27 33.79

240.63

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. 5.0000 EQ. 4,153.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.0000 38.54 38.54
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 2.0000 4.0000 23.38 93.52
hh 2.0000 4.0000 21.16 84.64

276.30
0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 10.0301 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 200 mm

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 10.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 10.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010710130113 Colocación de Enrocado

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0214 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f´c=175 kg/cm2)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0213 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 10.0212 Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 

mm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 10.0211 Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm



APUS PARTIDAS

und 1.0000 3,863.56 3,863.56
3,863.56

%mo 5.0000 276.30 13.82
13.82

MO. 1.2500 EQ. 41,909.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 38.54 154.16
hh 1.0000 8.0000 29.80 238.40
hh 2.0000 16.0000 23.38 374.08
hh 2.0000 16.0000 21.16 338.56

1,105.20

und 1.0000 39,882.41 39,882.41
39,882.41

hm 0.5000 4.0000 216.74 866.96
%mo 5.0000 1,105.20 55.26

922.22

MO. 60.0000 EQ. 122.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.1667 38.54 6.42
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 23.38 7.79
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

26.23

m 1.0000 64.77 64.77
64.77

hm 0.5000 0.0833 367.51 30.61
%mo 5.0000 26.23 1.31

31.92

MO. 24.0000 EQ. 1,838.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 38.54 16.06
hh 1.0000 0.4167 29.80 12.42
hh 2.0000 0.8333 23.38 19.48
hh 2.0000 0.8333 21.16 17.63

65.59

m 1.0500 1,569.37 1,647.84
1,647.84

hm 0.5000 0.2083 367.51 76.55
hm 0.5000 0.2083 216.74 45.15
%mo 5.0000 65.59 3.28

124.98

MO. 2.5000 EQ. 58,027.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 29.80 119.20
hh 4.0000 16.0000 21.16 338.56

473.18

und 1.0000 57,314.26 57,314.26
57,314.26

hm 0.2500 1.0000 216.74 216.74
%mo 5.0000 473.18 23.66

240.40

MO. 2.5000 EQ. 57,692.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0306 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.68 m

0101010005 PEON

Materiales
0270110491 REJILLA METALICA 5.76x1.70m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 10.0305 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.70 m
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0304 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm

0101010005 PEON

Materiales
0214010410 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=200mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0303 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 200 mm

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0258110019 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.20 m

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0302 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm
Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und

Materiales
0258110016 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.20 m

Equipos



APUS PARTIDAS

hh 1.0000 4.0000 29.80 119.20
hh 4.0000 16.0000 21.16 338.56

473.18

und 1.0000 56,979.21 56,979.21
56,979.21

hm 0.2500 1.0000 216.74 216.74
%mo 5.0000 473.18 23.66

240.40

MO. 5.0000 EQ. 16,163.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

236.59

und 1.0000 15,806.53 15,806.53
15,806.53

hm 0.2500 0.5000 216.74 108.37
%mo 5.0000 236.59 11.83

120.20

MO. 5.0000 EQ. 17,784.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

236.59

und 1.0000 17,427.87 17,427.87
17,427.87

hm 0.2500 0.5000 216.74 108.37
%mo 5.0000 236.59 11.83

120.20

MO. EQ. 28,203.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 27,064.74 27,064.74
27,064.74

und 1.0000 1,138.87 1,138.87
1,138.87

MO. 50.0000 EQ. 77.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

10.96

m 1.0000 66.30 66.30
66.30

%mo 5.0000 10.96 0.55
0.55

MO. 30.0000 EQ. 43.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 38.54 1.28
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 21.16 14.11

25.32

gal 0.2000 84.56 16.91
16.91

0101010005 PEON

Materiales
0240030004 PINTURA BITUMINOSA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0311 Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica
Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

011203040433 INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO

Partida 10.031 Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6"
Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Materiales
0258110025 Compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x 1800mm

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0309 Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x h=1800mm
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110495 REJILLA METALICA 1.80x2.29m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0308 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=2.29 m

0101010005 PEON

Materiales
0270110493 REJILLA METALICA 1.80x1.98m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0307 Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Materiales
0270110492 REJILLA METALICA 5.76x1.68m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

%mo 5.0000 25.32 1.27
1.27

MO. 750.0000 EQ. 11.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. 50.0000 EQ. 94.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 0.2500 0.0500 21.16 1.06

7.79

pln 0.0600 22.34 1.34
m 1.0000 66.30 66.30
pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.79 0.39
0.39

MO. 50.0000 EQ. 24.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 23.38 4.68
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

9.68

pza 0.1430 65.28 9.34
9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08
%mo 5.0000 9.68 0.48
und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 400.0000 EQ. 9.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 38.54 0.10
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

0.63

hm 1.0000 0.0250 367.51 9.19
%mo 3.0000 0.63 0.02

9.21

MO. 450.0000 EQ. 10.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

0.64

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0222 367.51 8.16
hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51
%mo 3.0000 0.64 0.02

9.94
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.0103 Excavación de zanja de anclaje para geotextil

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.0102 Excavación para conformación de uña antisocavante

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 11.0101 Excavación en material común

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0314 Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2"

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m
0210060002 WATER STOP DE 6"
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0313 Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0312 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 76.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.28 40.28
m3 1.0000 35.92 35.92

76.20

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 2,800.0000 EQ. 2.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 38.54 0.02
hh 1.0000 0.0036 21.16 0.08

0.10

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08
hm 1.0000 0.0036 334.96 1.21
hm 1.0000 0.0036 187.32 0.67

%mo 3.0000 0.10
1.96

m3 0.0100 19.85 0.20
0.20

MO. 450.0000 EQ. 14.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 1.0000 0.0222 23.38 0.52
hh 1.0000 0.0222 21.16 0.47

1.16

hm 1.0000 0.0222 334.96 7.44
hm 1.0000 0.0222 187.32 4.16

%mo 3.0000 1.16 0.03
11.63

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 900.0000 EQ. 2.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 38.54 0.08
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13
hm 0.5000 0.0056 367.51 2.06
%mo 3.0000 0.31 0.01

2.20

MO. 160.0000 EQ. 55.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 38.54 1.21
hh 1.0000 0.0625 23.38 1.46
hh 1.0000 0.0625 21.16 1.320101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 11.0109 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.0108 Perfilado de taludes de dique con equipo

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 11.0107 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.0106 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 11.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

3.99

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42
hm 2.0000 0.1250 367.51 45.94
hm 0.2000 0.0125 334.96 4.19
%mo 3.0000 3.99 0.12

51.67

MO. 170.0000 EQ. 34.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 38.54 1.13
hh 1.0000 0.0588 23.38 1.37
hh 1.0000 0.0588 21.16 1.24

3.74

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34
hm 1.0000 0.0588 367.51 21.61
hm 0.4000 0.0235 334.96 7.87
%mo 3.0000 3.74 0.11

30.93

MO. 750.0000 EQ. 11.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 2.0000 0.0267 23.38 0.62
hh 8.0000 0.1067 21.16 2.26

2.98

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

%mo 3.0000 2.98 0.09
0.09

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 38.54 0.07
hh 1.0000 0.0091 21.16 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 493.62 4.49
%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. 280.0000 EQ. 7.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 21.16 0.15
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.0116 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 11.0115 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 11.0114 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.0113 Proceso y selección de material propio

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.0112 Relleno propio sin compactar

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.0111 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 11.011 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

0.15

hm 1.0000 0.0357 212.27 7.58
7.58

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 212.27 1.97
1.97

MO. EQ. 114,393.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 114,393.00 114,393.00
114,393.00

MO. EQ. 15,300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 15,300.00 15,300.00
15,300.00

MO. EQ. 39,277.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 28,560.00 28,560.00
28,560.00

und 52.0000 206.11 10,717.72
10,717.72

MO. 2.5000 EQ. 105.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 21.16 84.64

100.06

%mo 5.0000 100.06 5.00
5.00

MO. 2.5000 EQ. 105.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 21.16 84.64

100.06

%mo 5.0000 100.06 5.00
5.00

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 25.0000 EQ. 89.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 29.09 29.09
Subpartidas

0103031757B9 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 13.0201 Piso tierra apisonada (h:0.30cm)

Partida 13.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0102 Excavación para mejoramiento de suelo con tierra vegetal
Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0403060041 SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES

Subpartidas
010301050123 CALICATAS

Partida 13.0101 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0404020191 SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO

Partida 12.03 Ensayos de validación de diques existentes

0403060040 SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS

Partida 12.02 Pruebas de control de calidad para concreto
Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 12.01 Pruebas de control de calidad para suelos

Partida 11.0117 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)



APUS PARTIDAS

m3 0.0500 184.45 9.22
m2 1.0000 50.82 50.82

89.13

MO. EQ. 115.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 105.06 21.01
m2 1.0000 22.58 22.58
m2 1.0000 21.45 21.45
m2 1.0000 50.82 50.82

115.86

MO. 40.0000 EQ. 232.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 38.54 1.93
hh 1.0000 0.2500 29.80 7.45
hh 2.0000 0.5000 23.38 11.69

21.07

%mo 3.0000 21.07 0.63
0.63

m2 1.0500 132.60 139.23
139.23

m3 0.1000 718.96 71.90
71.90

MO. 50.0000 EQ. 305.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 38.54 1.54
hh 1.0000 0.2000 29.80 5.96
hh 2.0000 0.4000 23.38 9.35

16.85

und 2.5000 91.80 229.50
229.50

%mo 3.0000 16.85 0.51
0.51

m3 0.0800 718.96 57.52
m3 0.0015 663.21 0.99

58.51

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. EQ. 771.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 91.87 91.87
m3 1.0500 647.22 679.58

771.45

MO. 312.5000 EQ. 6.51Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

010303175779 Colocación concreto simple
010306020831 Fabricación de Concreto f'c= 28 MPa

Partida 13.030103 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.030102 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 13.030101 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 13.0204 Bordillos de piedra del lugar

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
010312010415 Instalación de manta antimaleza

Partida 13.0203 Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
010303175766 COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

Partida 13.0202 Piso de gravilla
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
010304010403 CAPA DE ARENA, e=0.05m
010312010415 Instalación de manta antimaleza



APUS PARTIDAS

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. EQ. 771.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 91.87 91.87
m3 1.0500 647.22 679.58

771.45

MO. 5.0000 EQ. 1,189.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 38.54 77.08
hh 2.0000 4.0000 29.80 119.20
hh 2.0000 4.0000 23.38 93.52
hh 5.0000 10.0000 21.16 211.60

501.40

m 1.0000 632.40 632.40
%mo 5.0000 501.40 25.07

657.47

%mo 5.0000 501.40 25.07
25.07

m3 0.0420 97.04 4.08
m3 0.0420 35.92 1.51

5.59

MO. EQ. 727.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 105.06 21.01
m2 2.2000 103.95 228.69
m3 0.3000 760.58 228.17
kg 18.0000 6.51 117.18
m2 0.7000 189.25 132.48

727.53

MO. EQ. 7,028.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 105.06 10.51
m3 0.1000 540.84 54.08

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
010306020824 Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

Partida 13.0305 Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 

CONCRETO

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

Partida 13.0304 Bancas de concreto, incluye cimentación
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303175784 Excavacion fundacion

0101010005 PEON

Materiales
0231220046 BARANDA RÚSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m
02901300010009 CONSUMIBLES VARIOS

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

010303175779 Colocación concreto simple
010306020831 Fabricación de Concreto f'c= 28 MPa

Partida 13.0303 Baranda de madera eucalipto con soga, incluye anclaje sobre estructura de madera

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.030202 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.030201 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16
02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

und 1.0000 6,964.00 6,964.00

7,028.59

MO. 5.0000 EQ. 2,814.14

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 105.06 47.28
m2 2.8800 103.95 299.38
m3 0.4500 760.58 342.26
kg 22.5000 6.51 146.48
und 1.0000 1,978.74 1,978.74

2,814.14

MO. 3.7500 EQ. 1,048.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 38.54 10.28
hh 1.0000 2.6667 29.80 79.47
hh 2.0000 5.3333 21.16 112.85

202.60

und 1.0000 96.90 96.90
96.90

hm 0.5000 1.3333 216.74 288.98
%mo 5.0000 202.60 10.13

299.11

m3 0.5200 105.06 54.63
m3 0.5200 760.58 395.50

450.13

MO. 200.0000 EQ. 9.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0100 38.54 0.39
hh 2.0000 0.1000 23.38 2.34
hh 2.0000 0.1000 21.16 2.12

4.85

m2 1.0500 3.77 3.96
%mt 5.0000 3.96 0.20

4.16

%mo 3.0000 4.85 0.15
0.15

MO. 400.0000 EQ. 10.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 38.54 0.19
hh 2.0000 0.0500 23.38 1.17
hh 2.0000 0.0500 21.16 1.06

2.42

m2 1.2000 6.63 7.96
%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

%mo 3.0000 2.42 0.07
0.07

MO. 60.0000 EQ. 67.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 1.0000 0.1667 29.80 4.97
hh 2.0000 0.3333 21.16 7.05

12.66

hm 1.0000 0.1667 47.30 7.88
hm 0.2500 0.0417 175.90 7.34
hm 1.0000 0.1667 76.21 12.70
%mo 3.0000 12.66 0.38

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0403 Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3")
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0402 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0210020151 Geotextil tejido 170gr/m2
0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 13.0401 Suministro, habilitación y colocación de geotextil tejido
Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

0101010005 PEON

Materiales
0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida 13.0307 Bolardos de piedra
Rendimiento und/DIA 3.7500 Costo unitario directo por : und

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010317020101 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. 
LUMINARIA)

Partida 13.0306 Señaletica informativa
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

28.30

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 56.2500 EQ. 67.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0356 38.54 1.37
hh 1.0000 0.1778 29.80 5.30
hh 4.0000 0.7111 21.16 15.05

21.72

hm 1.0000 0.1778 175.90 31.28
%mo 5.0000 21.72 1.09

32.37

m3 0.1200 5.88 0.71
m3k 1.0000 4.95 4.95
m3k 3.5000 2.07 7.25

12.91

MO. 150.0000 EQ. 9.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 38.54 1.28
hh 2.0000 0.1333 21.16 2.82

4.10

p2 0.1500 6.63 0.99
rll 0.0005 76.50 0.04

1.03

%mo 5.0000 4.10 0.21
0.21

m2 0.0150 66.66 1.00
m3 0.0080 430.05 3.44

4.44

MO. 37.5000 EQ. 17.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 38.54 5.14
hh 2.0000 0.5333 21.16 11.28

16.42

%mo 5.0000 16.42 0.82
0.82

MO. 1,000.0000 EQ. 5.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0100 21.16 0.21
hh 1.0000 0.0100 41.43 0.41

0.62

var 0.1000 20.60 2.06
bol 0.0500 25.91 1.30
bol 0.0050 18.36 0.09
und 0.1500 5.61 0.84
gal 0.0050 35.70 0.18

4.47

hm 1.0000 0.0100 16.05 0.16
%mo 3.0000 0.62 0.02

0.18

MO. 600.0000 EQ. 26.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 21.16 0.35
0.35

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0408 Retiro de desmonte y residuos solidos
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

0231040001 ESTACAS DE MADERA
0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
0101010005 PEON
0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 13.0407 Trazado, marcación y estacado

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 13.0406 Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales
Rendimiento m2/DIA 37.5000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros
010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO
0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 13.0405 Ubicación y delimitación de zona de plantación
Rendimiento m/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL
010305010528 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
010305010606 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 13.0404 Mejoramiento de suelo con tierra de chacra
Rendimiento m3/DIA 56.2500 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0167 307.59 5.14
5.14

m3 1.0000 5.16 5.16
m3 8.3600 1.87 15.63

20.79

MO. EQ. 123.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14
kg 5.0000 0.46 2.30
kg 0.0500 3.88 0.19
kg 0.0500 4.90 0.25
und 1.0000 91.80 91.80

94.68

und 1.0000 15.30 15.30

15.30

m3 0.1250 105.06 13.13
13.13

MO. EQ. 126.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14
kg 5.0000 0.46 2.30
kg 0.0500 3.88 0.19
kg 0.0500 4.90 0.25
und 1.0000 99.76 99.76

102.64

und 1.0000 15.30 15.30
15.30

m3 0.0800 105.06 8.40
8.40

MO. EQ. 94.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14
kg 2.0000 0.46 0.92
kg 0.0500 3.88 0.19
kg 0.0250 4.90 0.12
und 1.0000 71.40 71.40

72.77

und 1.0000 15.30 15.30

15.30

m3 0.0640 105.06 6.72
6.72

MO. EQ. 45.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14
kg 1.0000 0.46 0.46
kg 0.0500 3.88 0.19
kg 0.0100 5.55 0.06
und 1.0000 35.70 35.70

36.55

und 1.0000 6.12 6.12
6.12

m3 0.0270 105.06 2.84
2.84

MO. EQ. 10.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Partida 13.0505 Suministro e instalación de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090005 INSTALACION DE SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020012 NPK (20:20:20)
0291040004 Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST

Partida 13.0504 Suministro e instalación de Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090003 INSTALACION DE TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO 

(0.80 A 1.50M)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020011 NPK (10:30:10)
0291040003 Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST

Partida 13.0503 Suministro e instalación de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090002 INSTALACION DE ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020011 NPK (10:30:10)
0291040002 Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST

Partida 13.0502 Suministro e instalación de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090001 INSTALACION DE PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 

1.50m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020011 NPK (10:30:10)
0291040001 Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST

Partida 13.0501 Suministro e instalación de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Subpartidas
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME



APUS PARTIDAS

kg 0.2500 0.92 0.23
kg 0.2500 0.46 0.12
kg 0.0150 3.88 0.06
kg 0.0100 5.55 0.06
und 1.0000 5.10 5.10

5.57

und 1.0000 2.55 2.55

2.55

m3 0.0270 105.06 2.84
2.84

MO. EQ. 4.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.0500 0.92 0.05
kg 0.2500 0.46 0.12
kg 0.0150 3.88 0.06
kg 0.0100 5.55 0.06
und 1.0000 2.55 2.55

2.84

und 1.0000 2.04 2.04
2.04

m3 0.0010 105.06 0.11
0.11

MO. 5.0000 EQ. 145.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 2.0000 23.38 46.76
hh 1.0000 2.0000 21.16 42.32

96.79

%mo 5.0000 96.79 4.84
4.84

und 1.0000 30.60 30.60
30.60

m3 0.0200 663.21 13.26
13.26

MO. EQ. 37,960.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 208.0000 182.50 37,960.00
37,960.00

MO. 0.0481 EQ. 49,986.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 180.0000 182.50 32,850.00
32,850.00

mes 1.0000 17,136.00 17,136.00

17,136.00

0427090007 SC PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 
FERTILIZACION

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subcontratos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida 13.0801 Mantenimiento de especies y personal de riego
Rendimiento mes/DIA 0.0481 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 13.0701 Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 13.0601 Alcorques de piedra de canto rodado para arboles
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090004 INSTALACION WEDELIA TRIBOLATA (0.15m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020012 NPK (20:20:20)
0291040006 Wedelia tribolata  (0.15m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST

Partida 13.0506 Suministro e instalación de Wedelia tribolata wedelia (0.15m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090006 INSTALACION DE ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 

0.30m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE
0291020012 NPK (20:20:20)
0291040005 Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)

Materiales
0213030001 YESO
0291020009 COMPOST
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Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 6
Nombre del Paquete: PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

MO. 1.2500 EQ. 206.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 38.54 30.83
hh 1.0000 8.0000 21.16 169.28

200.11

%mo 3.0000 200.11 6.00
6.00

MO. 1,000.0000 EQ. 5.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 38.54 0.19
hh 1.0000 0.0100 21.16 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11
hm 1.0000 0.0100 367.51 3.68
hm 0.5000 0.0050 334.96 1.67
%mo 3.0000 0.40 0.01

5.47

MO. 540.0000 EQ. 10.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0093 38.54 0.36
hh 1.0000 0.0185 21.16 0.39

0.75

hm 0.5000 0.0093 22.78 0.21
hm 1.0000 0.0185 367.51 6.80
hm 0.5000 0.0093 334.96 3.12
%mo 3.0000 0.75 0.02

10.15

MO. 2.5000 EQ. 105.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 21.16 84.64

100.06

%mo 5.0000 100.06 5.00
5.00

MO. 50.0000 EQ. 40.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.2000 21.16 4.23

5.00

hm 1.0000 0.2000 175.90 35.18
%mo 2.0000 5.00 0.10

35.28

MO. 2.5000 EQ. 105.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 38.54 15.42
hh 1.0000 4.0000 21.16 84.64

100.06

%mo 5.0000 100.06 5.00
5.00

MO. 80.0000 EQ. 25.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ 
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)
Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación en material común - diques existentes
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación en material común - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

hh 0.1000 0.0125 38.54 0.48
hh 1.0000 0.1250 21.16 2.65

3.13

hm 1.0000 0.1250 175.90 21.99
%mo 3.0000 3.13 0.09

22.08

MO. 60.0000 EQ. 44.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 38.54 0.64
hh 4.0000 0.6667 21.16 14.11

14.75

hm 1.0000 0.1667 175.90 29.32
%mo 3.0000 14.75 0.44

29.76

MO. 900.0000 EQ. 15.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0056 38.54 0.22
hh 1.0000 0.0111 21.16 0.23

0.45

hm 1.0000 0.0111 22.78 0.25
hm 1.0000 0.0111 367.51 4.08
hm 1.0000 0.0111 307.59 3.41
hm 1.0000 0.0111 632.66 7.02
%mo 3.0000 0.45 0.01

14.77

MO. 750.0000 EQ. 10.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 38.54 0.10
hh 1.0000 0.0133 21.16 0.28

0.38

hm 1.0000 0.0133 367.51 4.89
hm 1.0000 0.0133 307.59 4.09
%mo 3.0000 0.38 0.01
hm 1.0000 0.0133 85.60 1.14

10.13

MO. EQ. 21.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.05 21.47
21.47

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 1,075.0000 EQ. 3.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 38.54 0.03
hh 1.0000 0.0093 21.16 0.20

0.23

hm 1.0000 0.0093 367.51 3.42
%mo 3.0000 0.23 0.01

3.43

MO. 625.0000 EQ. 5.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 367.51 5.88
5.88

MO. 312.0000 EQ. 9.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 21.16 0.14

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE TOP SOIL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 1,075.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

0.14

hm 1.0000 0.0321 181.37 5.82
5.82

m3 1.0000 3.66 3.66
3.66

MO. 612.0000 EQ. 2.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 181.37 2.96
2.96

MO. 1,000.0000 EQ. 3.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 307.59 3.08
3.08

MO. 48.0000 EQ. 68.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0208 38.54 0.80
hh 1.0000 0.2083 29.80 6.21
hh 2.0000 0.4167 21.16 8.82

15.83

hm 1.0000 0.2083 47.30 9.85
hm 1.0000 0.2083 76.21 15.87
%mo 5.0000 15.83 0.79

26.51

m3 0.1000 19.85 1.99
m3 1.1500 21.05 24.21

26.20

MO. 55.0000 EQ. 38.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0182 38.54 0.70
hh 1.0000 0.1818 29.80 5.42
hh 2.0000 0.3636 21.16 7.69

13.81

hm 1.0000 0.1818 47.30 8.60
hm 1.0000 0.1818 76.21 13.85
%mo 3.0000 13.81 0.41

22.86

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 450.0000 EQ. 17.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 38.54 0.17
hh 2.0000 0.0444 21.16 0.94

1.11

hm 1.0000 0.0222 334.96 7.44
hm 0.5000 0.0111 271.60 3.01
hm 1.0000 0.0222 187.32 4.16

%mo 5.0000 1.11 0.06
14.67

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 625.0000 EQ. 11.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0160 23.38 0.37
hh 1.0000 0.0160 21.16 0.34

0.83

hm 1.0000 0.0160 22.78 0.36
hm 1.0000 0.0160 334.96 5.36
hm 1.0000 0.0160 187.32 3.00

%mo 3.0000 0.83 0.02
8.74

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida Relleno compactado en muros

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 400.0000 EQ. 19.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 38.54 0.19
hh 1.0000 0.0250 23.38 0.58
hh 1.0000 0.0250 21.16 0.53

1.30

hm 1.0000 0.0250 22.78 0.57
hm 0.2500 0.0063 367.51 2.32
hm 1.0000 0.0250 334.96 8.37
hm 1.0000 0.0250 187.32 4.68

%mo 3.0000 1.30 0.04
15.98

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 360.0000 EQ. 5.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 21.16 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0278 181.37 5.04
5.04

MO. 972.0000 EQ. 1.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 181.37 1.87
1.87

MO. 12.5000 EQ. 103.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 38.54 6.17
hh 1.0000 0.8000 29.80 23.84
hh 1.0000 0.8000 23.38 18.70
hh 1.0000 0.8000 21.16 16.93

65.64

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.5000 6.63 29.84

36.34

%mo 3.0000 65.64 1.97
1.97

MO. 16.0000 EQ. 66.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 38.54 4.82
hh 1.0000 0.6250 23.38 14.61
hh 1.0000 0.6250 21.16 13.23

32.66

kg 0.1000 4.18 0.42
kg 0.2000 5.92 1.18
gal 0.0500 97.92 4.90
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.66 0.98
0.98

MO. 8.0000 EQ. 595.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.2500 38.54 48.18
hh 1.0000 1.2500 29.80 37.25
hh 1.0000 1.2500 23.38 29.23
hh 4.0000 5.0000 21.16 105.80

220.46

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.6602070200010002 ARENA GRUESA

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Encofrado y desencofrado normal

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 972.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes



APUS SUBPARTIDAS

bol 9.7300 25.91 252.10
302.60

hm 1.0000 1.2500 50.19 62.74
%mo 3.0000 220.46 6.61

69.35

m3 0.1800 19.85 3.57
3.57

MO. 15.0000 EQ. 322.08

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 38.54 25.69
hh 1.0000 0.6667 29.80 19.87
hh 1.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 2.0000 1.3333 21.16 28.21

89.36

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.66
bol 5.5000 25.91 142.51

193.01

hm 1.0000 0.6667 50.19 33.46
%mo 3.0000 89.36 2.68

36.14

m3 0.1800 19.85 3.57
3.57

MO. 7.5000 EQ. 701.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.3333 38.54 51.39
hh 1.0000 1.3333 29.80 39.73
hh 2.0000 2.6667 23.38 62.35
hh 4.0000 5.3333 21.16 112.85

266.32

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.66
bol 11.0000 25.91 285.01
l 1.0000 5.71 5.71
l 3.0000 5.20 15.60

356.82

hm 1.0000 1.3333 50.19 66.92
%mo 3.0000 266.32 7.99

74.91

m3 0.1800 19.85 3.57
3.57

MO. 94.6500 EQ. 19.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 21.16 0.56
0.56

hm 1.0000 0.1057 182.50 19.29
19.29

MO. 14,000.0000 EQ. 0.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0007 181.37 0.13
hm 1.0000 0.0007 367.51 0.26

0.39

MO. 20.0000 EQ. 113.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 38.54 1.93
hh 0.5000 0.2500 29.80 7.45
hh 2.0000 1.0000 21.16 21.16

30.54

m3 1.1000 45.90 50.49
50.49

hm 1.0000 0.5000 47.30 23.65
%mo 5.0000 30.54 1.53

25.18

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Mantenimiento de ataguias
Rendimiento m3/DIA 14,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 94.6500 Costo unitario directo por : m3

02220900010016 MASTER RHEOBUILD RT 300

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
02220900010015 MASTER RHEOBUILD 1080

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase
Rendimiento m3/DIA 7.5000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)



APUS SUBPARTIDAS

m3k 1.0000 4.95 4.95
m3 0.1000 19.85 1.99

6.94

MO. 150.0000 EQ. 22.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 38.54 0.51
hh 1.0000 0.0667 29.80 1.99
hh 3.0000 0.2000 21.16 4.23

6.73

m3 0.1650 45.90 7.57
7.57

hm 1.0000 0.0667 47.30 3.15
hm 0.2500 0.0167 175.90 2.94
%mo 3.0000 6.73 0.20

6.29

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 15.0000 EQ. 91.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 38.54 6.42
hh 1.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 4.0000 2.6667 21.16 56.43

78.44

hm 1.0000 0.6667 16.62 11.08
%mo 3.0000 78.44 2.35

13.43

MO. 4.3750 EQ. 97.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 1.1429 38.54 44.05
hh 1.0000 2.2857 21.16 48.37

92.42

%mo 5.0000 92.42 4.62
4.62

MO. 100.0000 EQ. 29.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.1000 29.80 2.98
hh 3.0000 0.3000 21.16 6.35

10.10

m3 0.1650 45.90 7.57
7.57

hm 1.0000 0.1000 47.30 4.73
hm 0.2500 0.0250 175.90 4.40
%mo 3.0000 10.10 0.30

9.43

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

MO. 100.0000 EQ. 21.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 38.54 0.77
hh 1.0000 0.1000 29.80 2.98
hh 2.0000 0.2000 21.16 4.23

7.98

hm 0.2500 0.0250 175.90 4.40
hm 1.0000 0.1000 76.21 7.62
%mo 3.0000 7.98 0.24

12.26

m3 0.0575 21.05 1.21
1.21

MO. 22.5000 EQ. 184.45

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0889 38.54 3.43
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida CAPA DE ARENA, e=0.05m

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA 4.3750 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m2

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR



APUS SUBPARTIDAS

hh 2.0000 0.8889 23.38 20.78
hh 2.0000 0.8889 21.16 18.81

43.02

m3 1.2000 45.90 55.08
55.08

hm 1.0000 0.4444 47.30 21.02
%mo 5.0000 43.02 2.15

23.17

m3 0.1000 19.85 1.99
m3k 1.0000 4.84 4.84
m3k 24.5000 2.30 56.35

63.18

MO. 375.0000 EQ. 4.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 21.16 0.11
0.11

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 875.0000 EQ. 2.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 181.37 2.07
2.07

MO. EQ. 556.68

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 442.68 464.81
464.81

m3 1.0000 91.87 91.87
91.87

MO. 22.5000 EQ. 430.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 322.08 338.18
m3 1.0000 91.87 91.87

430.05

MO. EQ. 590.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 475.32 499.09
499.09

m3 1.0000 91.87 91.87
91.87

MO. EQ. 718.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 556.34 584.16
m3 1.0000 134.80 134.80

718.96

MO. 8.0000 EQ. 556.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.2500 38.54 48.18
hh 1.0000 1.2500 29.80 37.25
hh 1.0000 1.2500 23.38 29.23
hh 4.0000 5.0000 21.16 105.80

220.46

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.66
bol 8.2000 25.91 212.46

262.96

hm 1.0000 1.2500 50.19 62.74
%mo 3.0000 220.46 6.61

69.35

m3 0.1800 19.85 3.57
3.57

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010028 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
Rendimiento m3k/DIA 875.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA
010341050290 Transporte < 1 km agregado

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON



APUS SUBPARTIDAS

MO. 12.5000 EQ. 134.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 38.54 7.71
hh 1.0000 0.8000 29.80 23.84
hh 1.0000 0.8000 23.38 18.70
hh 4.0000 3.2000 21.16 67.71

117.96

hm 1.0000 0.8000 16.62 13.30
%mo 3.0000 117.96 3.54

16.84

MO. EQ. 760.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 595.98 625.78
m3 1.0000 134.80 134.80

760.58

MO. EQ. 540.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 718.96 503.27
m3 0.3500 107.35 37.57

540.84

MO. 7.5000 EQ. 647.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.6667 38.54 25.69
hh 1.0000 1.3333 29.80 39.73
hh 1.0000 1.3333 23.38 31.17
hh 4.0000 5.3333 21.16 112.85

209.44

m3 0.6500 45.90 29.84
m3 0.4500 45.90 20.66
bol 11.0000 25.91 285.01
l 1.0000 5.71 5.71
l 3.0000 5.20 15.60

356.82

hm 1.0000 1.3333 50.19 66.92
%mo 5.0000 209.44 10.47

77.39

m3 0.1800 19.85 3.57
3.57

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 38.54 0.12
hh 1.0000 0.0320 29.80 0.95
hh 1.0000 0.0320 23.38 0.75
hh 0.5000 0.0160 21.16 0.34

2.16

kg 0.0500 4.18 0.21
kg 1.0500 3.89 4.08

4.29

%mo 3.0000 2.16 0.06
0.06

MO. 250.0000 EQ. 50.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 38.54 0.31
hh 1.0000 0.0400 29.80 1.19
hh 2.0000 0.0800 21.16 1.69

3.19

m2 1.1000 43.15 47.47
47.47

%mo 5.0000 3.19 0.16
0.16

MO. 20.0000 EQ. 189.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0267100019 MANTA ASFALTICA IMPERMEABLE

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de manta antimaleza

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
02220900010015 MASTER RHEOBUILD 1080
02220900010016 MASTER RHEOBUILD RT 300

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 7.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida Fabricación de Concreto f'c= 28 MPa

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m3



APUS SUBPARTIDAS

hh 0.2000 0.1000 38.54 3.85
hh 1.0000 0.5000 29.80 14.90
hh 2.0000 1.0000 23.38 23.38

42.13

%mo 3.0000 42.13 1.26
1.26

m2 1.0000 132.60 132.60
132.60

m3 0.0200 663.21 13.26
13.26

MO. 15.0000 EQ. 321.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 29.80 19.87
hh 2.0000 1.3333 23.38 31.17
hh 6.0000 4.0000 21.16 84.64

135.68

hm 1.0000 0.6667 216.74 144.50
%mo 5.0000 135.68 6.78

151.28

und 2.0000 17.44 34.88
34.88

MO. 22.5000 EQ. 191.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 29.80 13.24
hh 2.0000 0.8889 23.38 20.78
hh 6.0000 2.6667 21.16 56.43

90.45

hm 1.0000 0.4444 216.74 96.32
%mo 5.0000 90.45 4.52

100.84

MO. 25.0000 EQ. 17.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.8000 21.16 16.93
16.93

%mo 3.0000 16.93 0.51
0.51

MO. 5.0000 EQ. 1,978.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 38.54 77.08
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

305.96

und 1.0000 1,224.00 1,224.00
1,224.00

hm 1.0000 2.0000 216.74 433.48
%mo 5.0000 305.96 15.30

448.78

MO. 5.0000 EQ. 6,964.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 38.54 77.08
hh 1.0000 2.0000 29.80 59.60
hh 4.0000 8.0000 21.16 169.28

305.96

und 1.0000 6,120.00 6,120.00
und 1.0000 306.00 306.00

6,426.00

hm 0.5000 1.0000 216.74 216.74
%mo 5.0000 305.96 15.30

232.04

MO. EQ. 126.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"

Materiales
0262190158 Panel solar (incluye luminaria)
02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. LUMINARIA)

0101010005 PEON

Materiales
02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida Colocación y llenado  de sacos con material propio
Rendimiento und/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

010313320196 Colocación y llenado  de sacos con material propio

Partida RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO



APUS SUBPARTIDAS

m3 1.0000 44.51 44.51
m3 1.0000 9.62 9.62
m3 24.5000 2.96 72.52

126.65

MO. EQ. 28.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.0000 10.51 21.02
m3 1.0000 3.08 3.08
m3 1.0000 4.29 4.29

28.39

MO. 30.0000 EQ. 1,112.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 2.0001 0.6667 21.16 14.11

52.48

m 1.0500 948.60 996.03
996.03

hm 0.5000 0.1667 367.51 61.26
%mo 5.0000 52.48 2.62

63.88

MO. 24.0000 EQ. 1,838.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 38.54 16.06
hh 1.0000 0.4167 29.80 12.42
hh 2.0000 0.8333 23.38 19.48
hh 2.0000 0.8333 21.16 17.63

65.59

m 1.0500 1,569.37 1,647.84
1,647.84

hm 0.5000 0.2083 367.51 76.55
hm 0.5000 0.2083 216.74 45.15
%mo 5.0000 65.59 3.28

124.98

MO. 22.5000 EQ. 2,254.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 38.54 17.13
hh 1.0000 0.4444 29.80 13.24
hh 2.0000 0.8889 23.38 20.78
hh 2.0000 0.8889 21.16 18.81

69.96

m 1.0500 1,953.30 2,050.97
2,050.97

hm 0.5000 0.2222 367.51 81.66
hm 0.5000 0.2222 216.74 48.16
%mo 5.0000 69.96 3.50

133.32

MO. 10.0000 EQ. 47.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.38 23.38
23.38

gal 0.4500 15.10 6.80
6.80

hm 1.0000 1.0000 17.12 17.12
17.12

MO. 10.0000 EQ. 175.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 2.5000 15.10 37.75
37.75

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010123 Tubería HDPE Corrugado D=1500 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1500 mm
Rendimiento m/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010303050464 ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL TM=2"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Subpartidas



APUS SUBPARTIDAS

hm 1.0000 1.0000 107.00 107.00
107.00

MO. 10.0000 EQ. 22.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 15.10 12.08
12.08

hm 1.0000 1.0000 10.70 10.70
10.70

MO. 250.0000 EQ. 15.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 38.54 0.31
hh 1.0000 0.0400 21.16 0.85

1.16

hm 1.0000 0.0400 367.51 14.70
%mo 3.0000 1.16 0.03

14.73

MO. 75.0000 EQ. 107.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 25.21 25.21
m3 1.0000 9.62 9.62
m3 24.5000 2.96 72.52

107.35

MO. 10.0000 EQ. 76.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 1.0000 15.10 15.10
15.10

hm 1.0000 1.0000 29.96 29.96
29.96

MO. 10.0000 EQ. 16.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 15.10 3.78
3.78

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 10.0000 EQ. 137.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 15.10 120.80
120.80

hm 1.0000 1.0000 16.59 16.59
16.59

MO. 432.0000 EQ. 4.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 21.16 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0231 181.37 4.19
4.19

MO. 375.0000 EQ. 4.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0267 181.37 4.84
4.84

MO. 787.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0127 181.37 2.30
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 787.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 432.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Subpartidas
010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE
010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Rendimiento m3/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

2.30

MO. 30.0000 EQ. 372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 38.54 6.42
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 1.0000 0.3333 23.38 7.79
hh 6.0000 2.0000 21.16 42.32

66.46

m 1.0500 271.36 284.93
284.93

hm 0.2500 0.0833 216.74 18.05
%mo 5.0000 66.46 3.32

21.37

MO. 36.0000 EQ. 317.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1389 38.54 5.35
hh 1.0000 0.2778 29.80 8.28
hh 1.0000 0.2778 23.38 6.49
hh 6.0000 1.6667 21.16 35.27

55.39

m 1.0500 233.07 244.72
244.72

hm 0.2500 0.0694 216.74 15.04
%mo 5.0000 55.39 2.77

17.81

MO. 30.0000 EQ. 994.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 0.3333 29.80 9.93
hh 2.0000 0.6667 23.38 15.59
hh 2.0001 0.6667 21.16 14.11

52.48

m 1.0500 836.20 878.01
878.01

hm 0.5000 0.1667 367.51 61.26
%mo 5.0000 52.48 2.62

63.88

MO. 6.0000 EQ. 447.58

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1667 38.54 6.42
hh 1.0000 1.6667 29.80 49.67
hh 1.0000 1.6667 23.38 38.97
hh 2.0000 3.3333 21.16 70.53

165.59

m3 0.3500 590.96 206.84
m3 0.7000 107.35 75.15

281.99

MO. 100.0000 EQ. 48.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 38.54 1.93
hh 1.0000 0.1000 23.38 2.34
hh 1.0000 0.1000 21.16 2.12

6.39

hm 1.0000 0.1000 367.51 36.75
hm 0.1000 0.0100 493.62 4.94
%mo 3.0000 6.39 0.19

41.88

MO. 40.0000 EQ. 90.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 38.54 1.93
hh 2.0000 0.5000 23.38 11.69
hh 2.0000 0.5000 21.16 10.58

24.20
0101010005 PEON

Materiales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación de Enrocado
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010329050237 PIEDRA GRANDE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm

0101010005 PEON

Materiales
0214010884 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=375 mm

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=375mm

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m



APUS SUBPARTIDAS

gal 0.1000 42.84 4.28
4.28

hm 2.0000 0.5000 16.62 8.31
%mo 3.0000 24.20 0.73

9.04

m3 0.8000 66.30 53.04
53.04

MO. 7.5000 EQ. 132.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 1.3333 23.38 31.17
hh 2.0000 2.6667 21.16 56.43

100.45

hm 0.1000 0.1333 216.74 28.89
%mo 3.0000 100.45 3.01

31.90

MO. 4.0000 EQ. 663.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 38.54 9.64
hh 1.0000 2.5000 29.80 74.50
hh 2.0000 5.0000 23.38 116.90
hh 2.0000 5.0000 21.16 105.80

306.84

m3 1.2000 45.90 55.08
bol 11.2000 25.91 290.19

345.27

%mo 2.0000 306.84 6.14
6.14

m3 0.2500 19.85 4.96
4.96

MO. 3,500.0000 EQ. 21.05

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 15.22 15.22
m3 0.5000 3.08 1.54
m3 1.0000 4.29 4.29

21.05

MO. 10.0000 EQ. 181.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 3.5000 15.10 52.85
52.85

hm 1.0000 1.0000 97.37 97.37
97.37

MO. 10.0000 EQ. 212.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 4.2000 15.10 63.42
63.42

hm 1.0000 1.0000 117.70 117.70
117.70

MO. 10.0000 EQ. 209.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 3.2000 15.10 48.32
48.32

hm 1.0000 1.0000 130.00 130.00
130.00

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301320002 CAMION MIXER 8 M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200040018 CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

Partida CAMION MIXER 8 m3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida Colocación de concreto - segunda fase
Rendimiento m3/DIA 7.5000 Costo unitario directo por : m3

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos



APUS SUBPARTIDAS

MO. 8.0000 EQ. 367.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 8.5000 15.10 128.35
128.35

hm 1.0000 1.0000 202.50 202.50
202.50

MO. 10.0000 EQ. 367.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 8.5000 15.10 128.35
128.35

hm 1.0000 1.0000 202.50 202.50
202.50

MO. 10.0000 EQ. 307.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 5.4000 15.10 81.54
81.54

hm 1.0000 1.0000 189.39 189.39
189.39

MO. 8.0000 EQ. 334.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 7.0000 15.10 105.70
105.70

hm 1.0000 1.0000 192.60 192.60
192.60

MO. 10.0000 EQ. 334.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 7.0000 15.10 105.70
105.70

hm 1.0000 1.0000 192.60 192.60
192.60

MO. 10.0000 EQ. 493.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 9.5000 15.10 143.45
143.45

hm 1.0000 1.0000 313.51 313.51
313.51

MO. 10.0000 EQ. 271.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 3.3000 15.10 49.83
49.83

hm 1.0000 1.0000 185.11 185.11
Equipos

0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Partida EXCAVADORA CAT 336



APUS SUBPARTIDAS

185.11

MO. 10.0000 EQ. 187.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 3.6000 15.10 54.36
54.36

hm 1.0000 1.0000 96.30 96.30

96.30

MO. 10.0000 EQ. 632.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66

gal 9.0000 15.10 135.90
135.90

hm 1.0000 1.0000 460.10 460.10
460.10

MO. 10.0000 EQ. 182.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 4.0000 15.10 60.40
60.40

hm 1.0000 1.0000 90.95 90.95
90.95

MO. 10.0000 EQ. 216.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15

gal 4.0000 15.10 60.40
60.40

hm 1.0000 1.0000 125.19 125.19
125.19

MO. 10.0000 EQ. 50.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.80 29.80
29.80

gal 0.5000 15.10 7.55
7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 10.0000 EQ. 53.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 23.38 23.38
23.38

gal 0.2500 15.10 3.78
3.78

hm 1.0000 1.0000 26.75 26.75
26.75

MO. 10.0000 EQ. 136.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 15.10 42.28
42.28

hm 2.0000 2.0000 47.08 94.16
94.16

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida MOTOSIERRA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

Materiales

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm



APUS SUBPARTIDAS

MO. 10.0000 EQ. 20.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 15.10 7.55
7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84

MO. 2.5000 EQ. 1,138.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 38.54 77.08
hh 2.0000 8.0000 29.80 238.40
hh 2.0000 8.0000 23.38 187.04
hh 2.0000 8.0000 21.16 169.28

671.80

hm 0.5000 2.0000 216.74 433.48
%mo 5.0000 671.80 33.59

467.07

MO. 2.5000 EQ. 1,138.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 38.54 77.08
hh 2.0000 8.0000 29.80 238.40
hh 2.0000 8.0000 23.38 187.04
hh 2.0000 8.0000 21.16 169.28

671.80

hm 0.5000 2.0000 216.74 433.48
%mo 5.0000 671.80 33.59

467.07

MO. 15.0000 EQ. 272.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 38.54 12.85
hh 1.0000 0.6667 29.80 19.87
hh 2.0000 1.3333 23.38 31.17
hh 4.0000 2.6667 21.16 56.43

120.32

hm 1.0000 0.6667 175.90 117.27
%mo 3.0000 120.32 3.61

120.88

m3 0.2500 126.65 31.66
31.66

MO. 50.0000 EQ. 35.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 38.54 0.77
hh 2.0000 0.4000 21.16 8.46

9.23

hm 1.0000 0.2000 47.30 9.46
hm 1.0000 0.2000 76.21 15.24

24.70

m3 0.1000 19.85 1.99
1.99

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de compuerta plana mural
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
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C3. Análisis de Gastos Generales 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 13,302,212.00

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 19.00 28,500.00 541,500.00
Administrador de contratos 1.00 19.00 18,000.00 342,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 18.50 15,000.00 277,500.00
Supervisor SSO Sectores 1 y 2 2.00 32.00 11,400.00 364,800.00
Supervisor SSO Sectores 3 y 4 2.00 15.00 11,400.00 171,000.00
Supervisor SSO Sectores 5,6 y 7 4.00 13.00 11,400.00 148,200.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 36.00 11,400.00 410,400.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 1.00 17.00 11,400.00 193,800.00
Relevos supervisor SSOMA 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Capacitadores / SBC 1.00 18.00 9,405.00 169,290.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 18.50 12,750.00 235,875.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 34.00 9,405.00 319,770.00
Medico Ocupacional 1.00 18.50 15,000.00 277,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.50 8,800.00 162,800.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 21,090.00 400,710.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 19.00 14,250.00 270,750.00
Responsable de EDP 1.00 18.00 13,537.50 243,675.00
Jefe de Topografía 1.00 18.00 14,820.00 266,760.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 9,120.00 164,160.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,970.00 215,460.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 18.00 7,980.00 143,640.00
Jefe de Ingeniería 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Cadistas 2.00 36.00 9,120.00 328,320.00
Responsable de Calidad 1.00 18.50 21,090.00 390,165.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 36.00 11,400.00 410,400.00
Técnico de campo 3.00 42.00 8,550.00 359,100.00
Asistente de campo 3.00 42.00 5,244.00 220,248.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 18.00 9,747.00 175,446.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 32.00 7,495.50 239,856.00

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 18.00 18,240.00 328,320.00
Supervisor de Obras - Sector 1 y 2 2.00 32.00 14,250.00 456,000.00
Supervisor de Obras - Sector 3 y 4 2.00 15.00 14,250.00 213,750.00
Supervisor de Obras - Sector 5, 6 y 7 4.00 13.00 14,250.00 185,250.00
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 36.00 14,250.00 513,000.00
Supervisor de Obras Civiles y Paisajismo 1.00 17.00 14,250.00 242,250.00
Relevo de Supervisores de Produccion 0.00 0.00 14,250.00 0.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 15,019.50 270,351.00
Mecánicos 9.00 121.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 9.00 121.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 9,006.00 162,108.00
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ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 18.50 12,084.00 223,554.00
Comprador 1.00 18.00 11,257.50 202,635.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.50 10,260.00 189,810.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 5,244.00 94,392.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 18.00 6,840.00 123,120.00
Asistente administrativo 1.00 18.00 4,560.00 82,080.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 18.00 3,705.00 66,690.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,125.00 128,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 18.00 4,275.00 76,950.00

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 32.00 3,306.00 105,792.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 64.00 5,700.00 364,800.00
Choferes de Camionetas 8.00 145.00 4,275.00 619,875.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 52.00 6,270.00 326,040.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 118.00 4,275.00 504,450.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,356,245.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salid 177.00 531.00 280.00 148,680.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y sa 82.00 246.00 280.00 68,880.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Charlas de inducción CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de inducción GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 259.00 693.00 1,300.00 900,900.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 107.00 309.00 470.00 145,230.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,182,375.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 28.00 414.50 780.00 323,310.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 36.00 577.50 130.00 75,075.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 51.00 651.00 130.00 84,630.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 68.00 842.00 80.00 67,360.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 20.00 12,000.00 240,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 18.00 24,000.00 432,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 40.00 24,000.00 960,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,353,116.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 119.00 1,493.00 1,814.00 2,708,302.00
MOC (desayuno+almuerzo) 50.00 595.00 728.00 433,160.00
MONC (desayuno+almuerzo) 78.00 966.00 728.00 703,248.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 28.00 414.50 2,402.00 995,629.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lav 36.00 577.50 1,814.00 1,047,585.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 639.00 728.00 465,192.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 813,175.00
Telefonía móvil 48.00 831.50 50.00 41,575.00
Equipos de Computo 52.00 899.50 275.00 247,362.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 16.50 2,000.00 33,000.00
Agua en Botellas GG 102.00 1,631.00 34.50 56,269.50
Agua en Botellas cd 238.00 3,054.00 34.50 105,363.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 19.00 760.00 14,440.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 51.00 804.00 200.00 160,800.00
Emisoras en vehículos 8.00 144.50 570.00 82,365.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
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(CANT x MES)
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6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 3,079,191.64
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 145.50 6,500.00 945,750.00
Torre de Iluminación 1.00 18.00 1,900.00 34,200.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,200.00 345,600.00
Cisterna de combustible 1.00 18.00 22,800.00 410,400.00
Combustible 4,942.02 88,956.40 15.10 1,343,241.64

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 90,000.00
Implementación de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 90,000.00 90,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 236,750.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 19.00 47.00 2,500.00 117,500.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 47.00 662.50 180.00 119,250.00

9. GASTOS VARIOS 110,000.00
Utiles de Oficina 1.00 19.00 2,000.00 38,000.00
Visitas de gerencia 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,800.00 32,400.00

10. COSTES COVID 0.00

Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 13,302,212.00
2. Requerimientos de Personal 1,356,245.00
3. Transporte de Personal 2,182,375.00
4. Alojamiento y alimentación 6,353,116.00
5. Operación de Instalaciones 813,175.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 3,079,191.64
7. Instalaciones y Servicio 90,000.00
8. Equipos Auxiliares 236,750.00
9. Gastos Varios 110,000.00
10. Costes Covid

27,523,064.64

Los costos de facilidades se ha incluido en el Costo Directo en la partida correspondiente en el formato C1, items 1.12.02 y 1.12.03
Nota : 
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