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C1. Propuesta Económica 
 



Proyecto: PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA ‐ TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 

Paquete: PAQUETE 8

Río: Rio Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU

Lugar:

Plazo: 447 días calendario

Fecha de oferta:

Fecha de inicio para la ejecución: 04.11.2024

A. TOTAL COSTO DIRECTO 117,327,006.38               

B. GASTOS GENERALES  25,047,306.30                 

C. UTILIDAD 10.00% 11,732,700.64                 

D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 154,107,013.32               

E. IGV (18% D) 18.00% 27,739,262.40                  

F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 181,846,275.72               

Referencia: TDR‐Anexo 13

25.11.2024

FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA
CO-PE-1PE326-CM-HA-004

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"
Fecha: 09/03/2022
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-08)"

Item Descripción Unidad Total
P.U. 

(S/)

Total 

(S/)

1.00. OBRAS PRELIMINARES

1.01. Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81

1.02. Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra mes 13.90 81,421.59 1,131,760.10

1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81

1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,635.48 3,635.48

1.05. Construcción de acceso nuevo

1.05.01. Excavación en material común para accesos m3 23,236.11 5.86 136,163.60

1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 12,154.14 13.78 167,484.05

1.05.03. Proceso y selección de material propio m3 12,154.14 21.43 260,463.22

1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 10,695.64 4.94 52,836.48

1.05.05. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 9,752.13 5.15 50,223.49

1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 58,596.15 1.86 108,988.85

1.05.07. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 63,034.13 0.97 61,143.10

1.05.08. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 27,735.02 4.94 137,010.97

1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 719,506.78 1.79 1,287,917.13

1.05.10. Habilitación de acceso temporal en cauce de río (inc. instalación y retiro de alcantarilla) Km 3.55 46,645.38 165,591.10

1.06. Rehabilitación de accesos existentes

1.06.01. Rehabilitación de accesos existentes km 12.20 30,112.50 367,372.50

1.06.02.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce 

sobre canal
und 1.00 8,778.99 8,778.99

1.06.03.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce 

sobre canal
und 1.00 13,156.67 13,156.67

1.06.04.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce 

sobre canal
und 1.00 14,621.40 14,621.40

1.06.05.
Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce 

sobre canal
und 4.00 45,386.04 181,544.16

1.07. Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes 14.90 70,575.41 1,051,573.61

1.08. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río

1.08.01. Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río m3 223,179.03 9.53 2,126,896.16

1.08.02. Colocación de roca al volteo m3 17,286.54 16.48 284,882.18

1.08.03. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 15,212.16 7.71 117,285.72

1.08.04. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 288,346.19 1.97 568,042.00

1.08.05. Carguío de roca rechazada m3 17,286.54 4.88 84,358.32

1.08.06. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 15,212.16 5.39 81,993.52

1.08.07. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 17,286.54 1.97 34,054.48

1.09. Señalización de obra mes 14.90 25,919.42 386,199.36

1.10. Movilización de equipos a obra Glb 1.00 762,098.92 762,098.92

1.11. Desmovilización de equipos a obra Glb 1.00 688,498.92 688,498.92

1.12. Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)

1.12.01. Conformación de terraplén para campamentos m2 9,038.29 3.71 33,532.06

1.12.02. Construcción de campamentos Glb 1.00 971,124.00 971,124.00

1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 14.90 74,066.15 1,103,585.64

1.12.04. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 1,811.02 0.97 1,756.69

1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 4,292.20 4.94 21,203.46

1.13. Implementación de controles ambientales durante la construcción mes 14.90 55,256.52 823,322.15

1.14. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO

1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 702,299.09 1.73 1,214,977.43

1.14.02. Conformación de material excedente en DME y DMO m3 736,677.37 3.64 2,681,505.64

1.14.03. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 124,885.93 0.97 121,139.35

1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 47,986.88 4.94 237,055.21

1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 421,516.66 1.79 754,514.82

1.15. Restauración y revegetación de áreas intervenidas m2 9,038.29 4.03 36,424.31

2.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 1

2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 1

2.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 37,257.78 0.97 36,140.05

2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 10,977.59 4.94 54,229.29

2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 158,322.75 1.79 283,397.72

2.01.04. Excavación en material común m3 95,294.24 7.61 725,189.17

2.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 53,200.09 10.55 561,260.95

2.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 52,716.22 10.28 541,922.76

2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 73,623.90 5.15 379,163.09

2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 760,800.25 1.86 1,415,088.47

2.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 117,837.49 2.24 263,955.98

2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 31,401.03 12.86 403,817.25

2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 11,315.66 4.76 53,862.54

2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 84,662.70 2.5 211,656.74

2.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 57,949.51 10.57 612,526.27

2.01.14. Proceso y selección de material propio m3 42,716.69 21.43 915,418.67

2.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 16,232.34 4.94 80,187.76

2.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 1

2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 87,907.41 7.71 677,766.13

2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 1,492,835.01 1.97 2,940,884.97

2.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 58,694.24 55.48 3,256,356.44

2.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 53,200.09 34.55 1,838,063.11

2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 1

2.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 16,550.94 13.57 224,596.28

2.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 11,999.55 14.84 178,073.37

2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 2,838.65 10.27 29,152.94

Paquete 8 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 3 - 15+800 - 30+000”
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2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 10,496.46 1.97 20,678.03

3.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 2

3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 2

3.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 14,883.26 0.97 14,436.76

3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 4,258.46 4.94 21,036.79

3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 49,943.19 1.79 89,398.31

3.01.04. Excavación en material común m3 200,823.77 7.61 1,528,268.89

3.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 60,803.54 10.55 641,477.35

3.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 43,214.54 10.28 444,245.49

3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 85,716.24 5.15 441,438.64

3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 69,151.39 1.86 128,621.59

3.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 116,519.12 2.24 261,002.83

3.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 105,644.49 12.86 1,358,588.14

3.01.11. Relleno propio sin compactar m3 51,006.87 4.76 242,792.70

3.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 72,027.68 2.5 180,069.21

3.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 47,134.70 10.57 498,213.74

3.01.14. Proceso y selección de material propio m3 156,651.36 21.43 3,357,038.64

3.01.15. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 59,527.51 4.94 294,065.90

3.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 2

3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 90,851.23 7.71 700,462.98

3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 1,353,646.65 1.97 2,666,683.90

3.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 50,713.90 55.48 2,813,607.17

3.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 60,803.54 34.55 2,100,762.31

3.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 2

3.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 11,412.00 13.57 154,860.84

3.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 8,277.40 14.84 122,836.62

3.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 2,758.45 10.27 28,329.28

3.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 2,515.84 1.97 4,956.20

4.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 3

4.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 3

4.01.01. Excavación en material común m3 531,699.23 7.61 4,046,231.14

4.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 139,938.66 10.55 1,476,352.86

4.01.03. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 1,431.04 75.61 108,200.93

4.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 226,164.04 5.15 1,164,744.81

4.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 1,170,626.10 1.86 2,177,364.55

4.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 420,017.05 2.24 940,838.19

4.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 311,164.58 12.86 4,001,576.50

4.01.08. Relleno propio sin compactar m3 109,434.83 4.76 520,909.79

4.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 276,635.58 2.5 691,588.94

4.01.10. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 86,273.70 10.57 911,913.03

4.01.11. Proceso y selección de material propio m3 421,211.71 21.43 9,026,566.95

4.01.12. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 163,130.07 4.94 805,862.55

4.01.13. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 1,560.16 2.06 3,213.93

4.01.14. Colocación de protección para geotextil m2 77,505.15 10.28 796,752.95

4.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 3

4.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 129,875.81 7.71 1,001,342.50

4.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 2,944,319.48 1.97 5,800,309.38

4.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 72,200.77 55.48 4,005,698.72

4.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 139,938.66 34.55 4,834,880.70

4.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 3

4.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 71,705.81 13.57 973,047.79

4.03.02. Remoción de enrocado de uña m3 24,394.80 10.19 248,583.01

4.03.03. Selección y acopio de roca removida m3 64,553.29 14.84 957,970.89

4.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 27,761.63 10.27 285,111.94

4.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 172,135.02 1.97 339,105.99

4.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS

4.04.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 130,720.19 7.03 918,962.94

4.04.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 71,029.82 41.54 2,950,578.52

4.04.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 7,097.65 678.76 4,817,600.91

4.04.04. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 6,245.93 21.8 136,161.27

4.04.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 254,451.31 2.57 653,939.87

4.05. ESPIGONES

4.05.01. Relleno compactado para estructuras m3 612.30 60.85 37,258.46

4.05.02. Colocación y acomodo de material base para espigones m3 296.01 16.31 4,827.92

4.05.03.
Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x1.5x0.50 m (Malla 8x10 cm. 

Dext=3.7mm con recubrimiento de polímero)
Und 156.00 868.42 135,473.52

4.05.04.
Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm 

con recubrimiento de polímero)
Und 30.00 1,049.47 31,484.10

4.05.05.
Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (doble malla 10x12 cm. 

Dext=3.7mm con recubrimiento de polímero)
Und 54.00 1,156.57 62,454.78

4.05.06. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,875.50 7.03 13,184.77

4.05.07. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 884.40 5.34 4,722.70

4.05.08. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 11,316.30 1.93 21,840.46

4.05.09. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 260.49 7.71 2,008.37

4.05.10. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 3,333.07 1.97 6,566.15

4.06. AREAS DEGRADADAS

5.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 4

5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 4

5.01.01. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 6,692.63 0.97 6,491.85
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5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 1,805.32 4.94 8,918.28

5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 22,874.59 1.79 40,945.52

5.01.04. Excavación en material común m3 25,029.46 7.61 190,474.19

5.01.05. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 9,936.51 10.55 104,830.18

5.01.06. Colocación de protección para geotextil m2 8,683.80 10.28 89,269.43

5.01.07. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 15,272.10 5.15 78,651.32

5.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 114,477.26 1.86 212,927.70

5.01.09. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 22,694.83 2.24 50,836.42

5.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 10,369.62 12.86 133,353.31

5.01.11. Relleno propio sin compactar m3 5,628.91 4.76 26,793.61

5.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,101.17 2.5 35,252.92

5.01.13. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 292.50 7.03 2,056.30

5.01.14. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 9,532.19 10.57 100,755.25

5.01.15. Proceso y selección de material propio m3 15,998.53 21.43 342,848.50

5.01.16. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 6,079.45 4.94 30,032.48

5.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 4

5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 16,327.32 7.71 125,883.64

5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 253,558.03 1.97 499,509.32

5.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 10,431.87 55.48 578,760.15

5.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 9,936.51 34.55 343,306.42

5.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 4

5.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 2,576.00 13.57 34,956.32

5.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 1,814.60 14.84 26,928.66

5.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 612.60 10.27 6,291.40

5.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 4,572.00 1.97 9,006.84

5.04. GAVIONES

5.04.01. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 16.00 1,257.47 20,119.52

5.04.02. Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 1,030.50 24,732.00

5.04.03. Transporte de roca para gavión, d≤1km m3xkm 145.86 5.34 778.89

5.04.04. Transporte de roca para gavión, d>1km m3xkm 2,311.55 1.93 4,461.29

5.05. CONCRETO ARMADO

5.05.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 226.72 56.7 12,855.02

5.05.02. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 569.80 66.01 37,612.50

5.05.03. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 22,599.66 6.51 147,123.80

5.05.04. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 307.75 747.03 229,898.48

5.05.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 290.77 21.8 6,338.79

5.05.06. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 11,886.27 2.57 30,547.71

5.05.07. Suministro, habilitación y colocación de geocompuesto de drenaje m2 203.83 59.21 12,069.03

5.05.08. Suministro, habilitación e instalación de Tubería PVC Ø=2" m 16.20 16.8 272.16

5.05.09. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugada Ø=4" m 55.36 31.71 1,755.47

5.05.10. Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 77.25 29.79 2,301.28

6.00. ENCAUZAMIENTO DE RÍO ‐ SECTOR 5

6.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES ‐ SECTOR 5

6.01.01. Excavación en material común m3 35,914.28 7.61 273,307.67

6.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 12,651.41 10.55 133,472.38

6.01.03. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 13.75 75.61 1,039.64

6.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 22,410.64 5.15 115,414.80

6.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 231,935.63 1.86 431,400.27

6.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 27,391.17 2.24 61,356.21

6.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 13,885.59 12.86 178,568.69

6.01.08. Relleno propio sin compactar m3 6,321.28 4.76 30,089.29

6.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,773.31 2.5 36,933.28

6.01.10. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 8,137.81 10.57 86,016.70

6.01.11. Proceso y selección de material propio m3 20,206.87 21.43 433,033.22

6.01.12. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 7,678.61 4.94 37,932.33

6.01.13. Colocación de protección para geotextil m2 7,283.41 10.28 74,873.50

6.02. ENROCADO DE PROTECCIÓN ‐ SECTOR 5

6.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 14,572.36 7.71 112,352.90

6.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 220,866.12 1.97 435,106.26

6.02.03. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 6,454.09 55.48 358,072.91

6.02.04. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 12,651.41 34.55 437,106.22

6.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO ‐ SECTOR 5

6.03.01. Remoción de enrocado de cara húmeda de talud m3 3,360.00 13.57 45,595.20

6.03.02. Selección y acopio de roca removida m3 2,546.00 14.84 37,782.64

6.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km m3xkm 716.32 10.27 7,356.61

6.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 7,736.87 1.97 15,241.63

6.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS

6.04.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,450.89 7.03 10,199.73

6.04.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 642.86 41.54 26,704.25

6.04.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 64.29 678.76 43,637.48

6.04.04. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 56.58 21.8 1,233.44

6.04.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 2,301.77 2.57 5,915.55

7.00. ALCANTARILLA DE RETORNO

7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.01.01. Excavación en material común m3 1,816.35 40.07 72,781.14

7.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 364.05 35.54 12,938.47

7.01.03. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 471.54 4.94 2,329.41

7.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 826.99 5.15 4,259.00

7.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 48.16 1.86 89.58
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7.01.06. Proceso y selección de material propio m3 1,029.07 21.43 22,052.91

7.01.07. Trazo y replanteo de interferencia m2 3,427.25 1.64 5,620.69

7.01.08. Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" ‐ 3") m3 51.77 66.65 3,450.34

7.01.09. Roca Subangular y/o subredondeada (Ø 3" ‐ 10") m3 111.06 58.84 6,534.54

7.01.10. Relleno compactado para estructuras m3 493.21 60.85 30,012.04

7.01.11. Relleno propio sin compactar m3 171.80 4.76 817.77

7.02. OBRAS DE CONCRETO

7.02.01. Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 47.95 56.7 2,718.77

7.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 35.92 142.66 5,123.78

7.02.03. Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM m3 75.63 530.3 40,106.59

7.02.04.
Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 

kg/cm2
m3 139.70 398.62 55,687.21

7.02.05. Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras m2 475.23 66.01 31,369.93

7.02.06. Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 3,938.51 6.51 25,639.70

7.02.07. Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 m3 63.44 747.03 47,391.58

7.02.08. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 193.05 21.8 4,208.49

7.02.09. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 7,793.06 2.57 20,028.16

7.02.10. Desvío provisional ‐ canal de tierra para estructuras de interferencias m 140.00 52.86 7,400.40

7.02.11. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3  129.72 34.55 4,481.83

7.02.12. Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f´c=175 kg/cm2) m3  187.63 243.32 45,654.13

7.02.13. Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 28.72 94.33 2,709.16

7.02.14. Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" m 100.66 24.15 2,430.94

7.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 479.04 7.71 3,693.40

7.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 7,214.87 1.97 14,213.29

7.03.  INSTALACIONES HIDRÁULICAS

7.03.01. Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm und 5.00 41,884.92 209,424.60

7.03.02. Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm m 63.96 1,836.80 117,481.73

7.03.03. Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" m 37.70 77.59 2,925.14

7.03.04. Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica m2 173.65 42.99 7,465.21

7.03.05. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 203.31 11.38 2,313.62

8.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

8.01.01. Excavación en material común m3 12,880.47 9.8 126,228.61

8.01.02. Excavación para conformación de uña antisocavante m3 7,313.12 10.55 77,153.42

8.01.03. Excavación de zanja de anclaje para geotextil m3 75.59 75.61 5,715.36

8.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 8,855.75 5.15 45,607.11

8.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 20,320.92 1.86 37,796.91

8.01.06. Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado m2 6,644.55 2.24 14,883.80

8.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 9,883.76 14.71 145,390.11

8.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 6,115.19 2.5 15,287.99

8.01.09. Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud m3 2,301.36 55.48 127,679.45

8.01.10. Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante m3 7,258.82 34.55 250,792.23

8.01.11. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 3,481.51 10.57 36,799.51

8.01.12. Relleno propio sin compactar m3 2,074.24 4.76 9,873.38

8.01.13. Proceso y selección de material propio m3 11,958.00 21.43 256,259.94

8.01.14. Transporte de material propio para relleno, d≤1km m3xkm 1,674.49 4.94 8,271.98

8.01.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km m3xkm 8,412.96 7.71 64,863.92

8.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km m3xkm 172,686.54 1.97 340,192.48

8.02. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS

8.02.01. Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 2,018.91 7.03 14,192.93

8.02.02. Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm m2 918.03 62.22 57,119.58

8.02.03. Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda m3 181.41 678.76 123,133.85

8.02.04. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km m3xkm 159.64 21.8 3,480.15

8.02.05. Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km m3xkm 6,072.16 2.57 15,605.45

9.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

9.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 114,393.00 114,393.00

9.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 60,669.60 60,669.60

9.03. Ensayos de validación de diques existentes Glb 1.00 46,217.00 46,217.00

10.00. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

10.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

10.01.01. Perfilado y compactación en zona de intervención m2 288.08 2.62 754.77

10.01.02. Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones m3 10.88 103.09 1,121.62

10.01.03. Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo m2 81.86 5.28 432.22

10.01.04. Transporte de material excedente a DME, d≤1km m3xkm 9.57 5.15 49.31

10.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 6.09 1.86 11.33

10.01.06. Transporte de material excedente a DMO, d≤1km m3xkm 36.02 4.94 177.93

10.01.07. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 18.83 1.79 33.70

10.02. PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

10.02.01. Piso tierra apisonada (h=0.30cm) m2 100.58 88.76 8,927.48

10.02.02. Piso de gravilla m2 65.30 114.99 7,508.85

10.02.03. Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm m2 12.24 231.63 2,835.15

10.02.04. Bordillos de piedra del lugar m 181.33 304.41 55,198.67

10.03. MOBILIARIOS

10.03.01. Bancas de concreto, incluye cimentación und 3.00 721.25 2,163.75

10.03.02. Señaletica informativa und 1.00 2,798.55 2,798.55

10.03.03. Bolardos de piedra und 22.00 1,038.82 22,854.04

10.04. OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
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10.04.01. Mejoramiento de suelo con tierra de chacra m3 40.93 66.39 2,717.34

10.04.02. Ubicación y delimitación de zona de plantación m 48.37 9.66 467.25

10.04.03. Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales m2 109.96 16.92 1,860.52

10.04.04. Trazado y marcación de especies vegetales m2 109.96 5.27 579.49

10.04.05. Retiro de residuos solidos m3 4.09 26.17 107.04

10.05. INSTALACIÓN DE PLANTONES (incluye colocación de sustrato, tierra del lugar, tutores y 

10.05.01. Suministro e instalación de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und 1.00 122.87 122.87

10.05.02. Suministro e instalación de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und 4.00 126.19 504.76

10.05.03. Suministro e instalación de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und 10.00 94.67 946.70

10.05.04. Suministro e instalación de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) und 172.00 10.9 1,874.80

10.06. INSTALACIÓN DE ALCORQUES

10.06.01. Alcorques de piedra de canto rodado para arboles und 3.00 143.44 430.32

10.07. RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)

10.07.01. Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion mes 3.00 37,833.12 113,499.36

10.08. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)

10.08.01. Mantenimiento de especies y personal de riego mes 3.00 49,876.20 149,628.60

TOTAL (S/) 117,327,006.38S/   



SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000

C2. Análisis de Precios Unitarios 



SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000

APUS Partidas 



Proyecto:

Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

MO. 0.0480 EQ. 52,219.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25

hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

38,875.00

var 50.0000 20.60 1,030.00

bol 3.0000 25.91 77.73

bol 3.0000 18.36 55.08

und 150.0000 5.61 841.50

gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25

%mo 3.0000 38,875.00 1,166.25

11,197.50

MO. 0.0384 EQ. 81,421.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42

hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25

64,791.67

var 50.0000 20.60 1,030.00

bol 3.0000 25.91 77.73

bol 3.0000 18.36 55.08

und 150.0000 5.61 841.50

gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06

%mo 3.0000 64,791.67 1,943.75

14,482.81

MO. 0.0480 EQ. 52,219.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25

hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75

38,875.00

var 50.0000 20.60 1,030.00

bol 3.0000 25.91 77.73

bol 3.0000 18.36 55.08

und 150.0000 5.61 841.50

gal 4.0000 35.70 142.80

2,147.11

hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25

%mo 3.0000 38,875.00 1,166.25

11,197.50

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y 
ENCAUZAMIENTO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.03 Levantamiento topografico final de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.02 Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

Materiales
02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Partida 1.01 Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra
Rendimiento mes/DIA 0.0480 Costo unitario directo por : mes



APUS PARTIDAS

MO. 2.5000 EQ. 3,635.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 4.0000 22.93 91.72

hh 2.0000 8.0000 20.77 166.16

257.88

hm 0.5000 2.0000 216.13 432.26

%mo 3.0000 257.88 7.74

440.00

und 1.0000 2,937.60 2,937.60

2,937.60

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 37.75 0.19

hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11

hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67

hm 0.5000 0.0050 334.23 1.67

%mo 3.0000 0.40 0.01

5.46

MO. 600.0000 EQ. 13.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 37.75 0.12

hh 2.0000 0.0333 20.77 0.69

0.81

hm 1.0000 0.0167 334.23 5.58

hm 0.5000 0.0083 270.87 2.25

hm 1.0000 0.0167 186.59 3.12

%mo 5.0000 0.81 0.04

10.99

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0505 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 1.0504 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.0503 Proceso y selección de material propio

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0502 Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0431010022 CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m

Partida 1.0501 Excavación en material común para accesos

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Partida 1.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m

Rendimiento und/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05

%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

MO. 0.3125 EQ. 46,645.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 32.0000 37.75 1,208.00

hh 2.0000 64.0000 20.77 1,329.28

2,537.28

hm 0.5000 16.0000 366.78 5,868.48

hm 1.0000 32.0000 270.87 8,667.84

hm 1.0000 32.0000 186.59 5,970.88

hm 1.0000 32.0000 181.89 5,820.48

%mo 3.0000 2,537.28 76.12

26,403.80

m3 400.0000 21.43 8,572.00

m 18.0000 318.11 5,725.98

m 18.0000 189.24 3,406.32

17,704.30

MO. EQ. 30,112.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 750.0000 21.43 16,072.50

m3k 750.0000 4.94 3,705.00

m3 750.0000 13.78 10,335.00

30,112.50

010303050468 Proceso y selección de material propio

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

010303100214 Relleno compactado con equipo pesado para accesos

Rendimiento km/DIA Costo unitario directo por : km

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010313300611 COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

010313300612 RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

Partida 1.0601 Rehabilitación de accesos existentes

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303050468 Proceso y selección de material propio

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Rendimiento Km/DIA 0.3125 Costo unitario directo por : Km

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.051 Habilitación de acceso temporal en cauce de río (inc. instalación y retiro de alcantarilla)

Partida 1.0509 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.0508 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.0507 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Partida 1.0506 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 8,778.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 16.0000 67.95 1,087.20

m2 12.1000 66.01 798.72

m3 2.2400 112.30 251.55

m 8.0000 637.10 5,096.80

m3 17.4000 15.83 275.44

m3 2.8400 446.93 1,269.28

8,778.99

MO. EQ. 13,156.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 32.1200 67.95 2,182.55

m2 12.1000 66.01 798.72

m3 3.5300 112.30 396.42

m3 35.6500 15.83 564.34

m 8.0000 993.17 7,945.36

m3 2.8400 446.93 1,269.28

13,156.67

MO. EQ. 14,621.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 35.4000 67.95 2,405.43

m2 14.2800 66.01 942.62

m3 3.3600 112.30 377.33

m 8.0000 1,111.19 8,889.52

m3 36.0400 15.83 570.51

m3 3.2130 446.93 1,435.99

14,621.40

MO. EQ. 45,386.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 96.5000 67.95 6,557.18

m2 54.0000 66.01 3,564.54

m3 4.8000 112.30 539.04

m 16.0000 1,836.80 29,388.80

m3 105.6000 15.83 1,671.65

m3 8.2000 446.93 3,664.83

45,386.04

MO. 0.1000 EQ. 70,575.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 100.0000 22.93 2,293.00

hh 2.0000 200.0000 20.77 4,154.00

6,447.00

hm 1.0000 100.0000 270.87 27,087.00

hm 1.0000 100.0000 186.59 18,659.00

hm 1.0000 100.0000 181.89 18,189.00

%mo 3.0000 6,447.00 193.41

64,128.41

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

01010100050001 PEÓN - VIGIA

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)

Rendimiento mes/DIA 0.1000 Costo unitario directo por : mes

010303170911 Cama de arena

0103220201A3 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 
mm

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0605 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena

010322020165 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0604 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

010710041138 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE 
D=750mm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

010710112008 MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

Partida 1.0603 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303170911 Cama de arena

010322020160 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm

010329040182 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303090338 RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

010303133475 Encofrado de muros

Partida 1.0602 Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre canal

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

MO. 1,000.0000 EQ. 9.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0025 37.75 0.09

hh 2.0000 0.0200 20.77 0.42

0.51

hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67

hm 1.0000 0.0100 492.89 4.93

%mo 5.0000 0.51 0.03

8.63

m3 1.0000 0.39 0.39

0.39

MO. 250.0000 EQ. 16.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.0400 20.77 0.83

1.59

hm 0.1000 0.0040 366.78 1.47

hm 1.0000 0.0400 334.23 13.37

%mo 3.0000 1.59 0.05

14.89

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 750.0000 EQ. 4.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88

4.88

MO. 400.0000 EQ. 5.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.0807 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida 1.0806 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km

Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.0805 Carguío de roca rechazada

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 1.0804 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 1.0803 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160406 Mantenimiento de ataguias

Partida 1.0802 Colocación de roca al volteo

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 1.0801 Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

MO. 0.0384 EQ. 25,919.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 4.0000 1,041.6667 20.77 21,635.42

21,635.42

und 40.0000 25.50 1,020.00

und 40.0000 81.60 3,264.00

4,284.00

MO. 1.2500 EQ. 762,098.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 762,098.92 762,098.92

762,098.92

MO. EQ. 688,498.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 688,498.92 688,498.92

688,498.92

MO. 1,500.0000 EQ. 3.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 20.77 0.28

0.33

hm 1.0000 0.0067 270.87 1.81

hm 1.0000 0.0067 186.59 1.25

%mo 5.0000 0.33 0.02

3.08

m3 0.0150 19.78 0.30

0.30

MO. 0.0040 EQ. 971,124.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 400.0000 102.00 40,800.00

mes 15.0000 12,240.00 183,600.00

und 2.0000 10,200.00 20,400.00

244,800.00

glb 1.0000 64,200.00 64,200.00

glb 1.0000 146,055.00 146,055.00

210,255.00

glb 1.0000 79,560.00 79,560.00

glb 1.0000 45,900.00 45,900.00

mes 15.0000 2,856.00 42,840.00

mes 15.0000 4,590.00 68,850.00

mes 90.0000 719.10 64,719.00

mes 15.0000 1,020.00 15,300.00

mes 15.0000 10,200.00 153,000.00

mes 45.0000 1,020.00 45,900.00

516,069.00

MO. 0.0384 EQ. 74,066.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 260.4167 137.39 35,778.65

mes 15.0000 1,016.50 15,247.50

Equipos
010329110338 GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW

03013500010011 BAÑOS PORTATILES

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

04230600010043 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION, 
CLIENTE)

Partida 1.1203 Mantenimiento de campamentos

0402010052 ALMACEN PROVISIONAL

04230600010033 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA

04230600010034 ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

0402010051 CARPA COMEDOR (CAMPO)

Equipos
0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

0301570001 EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos

Materiales
0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010023 TALLER MECANICO

0293010053 CASETA DE VIGILANCIA

Rendimiento Glb/DIA 0.0040 Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 1.1202 Construcción de campamentos

Equipos
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.1201 Conformación de terraplén para campamentos
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Partida 1.11 Desmovilización de equipos a obra

0267110063 SEÑALES VIALES

Partida 1.1 Movilización de equipos a obra
Rendimiento Glb/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : Glb

Mano de Obra
0101010005 PEON

Materiales
02671100060003 BANDERINES

Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Partida 1.09 Señalización de obra



APUS PARTIDAS
mes 15.0000 856.00 12,840.00

63,866.15

mes 3.0000 2,040.00 6,120.00

mes 1.0000 2,040.00 2,040.00

mes 1.0000 2,040.00 2,040.00

10,200.00

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05

%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 0.0384 EQ. 55,256.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 520.8333 20.77 10,817.71

10,817.71

hm 0.7000 182.2917 181.89 33,157.04

%mo 10.0000 10,817.71 1,081.77

34,238.81

mes 1.0000 6,120.00 6,120.00

mes 1.0000 4,080.00 4,080.00

10,200.00

MO. 4,000.0000 EQ. 1.73

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0025 22.93 0.06

hh 2.0000 0.0050 20.77 0.10

0.18

hm 0.5000 0.0013 175.29 0.23

hm 1.0000 0.0025 334.23 0.84

hm 1.0000 0.0025 186.59 0.47

%mo 5.0000 0.18 0.01

1.55

MO. 1,125.0000 EQ. 3.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0089 20.77 0.18

0.18

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Rendimiento m3/DIA 1,125.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1402 Conformación de material excedente en DME y DMO

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0427010014 Tratamiento de residuos

Partida 1.1401 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0427010013 Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no 

peligrosos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida 1.13 Implementación de controles ambientales durante la construcción
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1205 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 1.1204 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Subcontratos
0400200111 PERSONAL DE LIMPIEZA

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES



APUS PARTIDAS

hm 0.1500 0.0013 366.78 0.48

hm 1.0000 0.0089 334.23 2.97

%mo 3.0000 0.18 0.01

3.46

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05

%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

MO. 4,000.0000 EQ. 4.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0005 37.75 0.02

hh 12.0000 0.0300 20.77 0.62

0.64

hm 1.0000 0.0025 334.23 0.84

%mo 5.0000 0.64 0.03

0.87

m3 0.1200 5.87 0.70

m3k 0.1500 4.94 0.74

m3k 0.5250 2.06 1.08

2.52

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05

%mo 3.0000 0.04

0.93

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010305010528 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM

010305010606 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

Partida 2.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 4,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 1.15 Restauración y revegetación de áreas intervenidas

Partida 1.1405 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1404 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.1403 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336



APUS PARTIDAS

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 7.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6500 5.86 3.81

m3 0.3500 10.86 3.80

7.61

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28

hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40

%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30

m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 2.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 2.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0104 Excavación en material común

Partida 2.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 2.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km



APUS PARTIDAS

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

MO. EQ. 12.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0100 38.20 0.38

m3 0.8500 11.52 9.79

m3 0.1400 19.20 2.69

12.86

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 2.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 2.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 2.011 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 2.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18

hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 2.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 2.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 2.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 2.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 2.0114 Proceso y selección de material propio



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34

hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

m3 1.0000 4.88 4.88

4.88

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05

%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011102010704 MOTOSIERRA

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 2.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 2.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.0302 Selección y acopio de roca removida



APUS PARTIDAS

MO. 1,000.0000 EQ. 7.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6500 5.86 3.81

m3 0.3500 10.86 3.80

7.61

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28

hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40

%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30

m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 3.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 3.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 3.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 3.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 3.0104 Excavación en material común



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 12.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0100 38.20 0.38

m3 0.8500 11.52 9.79

m3 0.1400 19.20 2.69

12.86

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 3.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0114 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 3.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 3.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 3.011 Relleno compactado con equipo pesado



APUS PARTIDAS

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18

hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21

%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34

hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0302 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 3.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 3.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 3.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

m3 1.0000 4.88 4.88

4.88

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 1,000.0000 EQ. 7.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6500 5.86 3.81

m3 0.3500 10.86 3.80

7.61

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07

m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0106 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 4.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0103 Excavación de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 4.0102 Excavación para conformación de uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 4.0101 Excavación en material común
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 3.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 3.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

MO. EQ. 12.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0100 38.20 0.38

m3 0.8500 11.52 9.79

m3 0.1400 19.20 2.69

12.86

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 4.011 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 4.0108 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 4.0107 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06

2.06

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28

hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40

%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30

m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18

hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

Partida 4.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 4.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0114 Colocación de protección para geotextil

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0113 Transporte de material propio para relleno, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 4.0112 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0111 Proceso y selección de material propio



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21

%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 400.0000 EQ. 10.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0125 37.75 0.47

hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52

0.99

hm 1.0000 0.0250 366.78 9.17

%mo 3.0000 0.99 0.03

9.20

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34

hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

m3 1.0000 4.88 4.88

4.88

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 4.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0303 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0302 Remoción de enrocado de uña

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D



APUS PARTIDAS

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82

%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 240.0000 EQ. 41.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0417 37.75 1.57

hh 2.0000 0.0833 29.20 2.43

hh 2.0000 0.0833 22.93 1.91

hh 8.0000 0.3333 20.77 6.92

12.83

m2 1.2000 7.96 9.55

m2 1.0500 12.24 12.85

und 4.0000 0.92 3.68

26.08

hm 0.2500 0.0104 216.13 2.25

%mo 3.0000 12.83 0.38

2.63

MO. 20.0000 EQ. 678.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 557.18 585.04

585.04

m3 1.0000 93.72 93.72

93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80

21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57

2.57

MO. 70.0000 EQ. 60.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 37.75 0.54

hh 1.0000 0.1429 29.20 4.17

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 4.0501 Relleno compactado para estructuras

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 4.0405 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 4.0404 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0403 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0210030035 GEOWEB 100mm

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0402 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
Rendimiento m2/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.0401 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 4.0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km



APUS PARTIDAS
hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93

10.64

hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69

hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26

hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80

%mo 3.0000 10.64 0.32

24.07

m3 0.1000 19.78 1.98

m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 250.0000 EQ. 16.31

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.0400 20.77 0.83

1.59

hm 1.0000 0.0400 366.78 14.67

%mo 3.0000 1.59 0.05

14.72

MO. 5.0000 EQ. 868.42

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86

hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24

302.65

kg 5.0000 4.18 20.90

und 1.0000 354.45 354.45

375.35

hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29

%mo 5.0000 302.65 15.13

190.42

MO. 5.0000 EQ. 1,049.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86

hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24

302.65

kg 5.0000 4.18 20.90

und 1.0000 535.50 535.50

556.40

hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29

%mo 5.0000 302.65 15.13

190.42

MO. 5.0000 EQ. 1,156.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86

hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24

302.65

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0505 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (doble malla 10x12 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polímero)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02043000010043 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, 
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0504 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polímero)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02043000010042 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 0.5 m, abertura 8x10cm, 
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0503 Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x1.5x0.50 m (Malla 8x10 cm. Dext=3.7mm con recubrimiento de polímero)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 4.0502 Colocación y acomodo de material base para espigones
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

kg 5.0000 4.18 20.90

und 1.0000 642.60 642.60

663.50

hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29

%mo 5.0000 302.65 15.13

190.42

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82

%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 346.1538 EQ. 5.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0289 180.76 5.22

5.22

MO. 934.6154 EQ. 1.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 180.76 1.93

1.93

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 10,000.0000 EQ. 0.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0001 37.75

hh 2.0000 0.0020 20.77 0.04

0.04

hm 1.0000 0.0010 22.78 0.02

hm 1.0000 0.0010 366.78 0.37

hm 1.0000 0.0010 492.89 0.49

hm 1.0000 0.0010 53.46 0.05011102010704 MOTOSIERRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 5.0101 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo
Rendimiento m2/DIA 10,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 4.051 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0509 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.0508 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0507 Transporte de roca para gavión, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.0506 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02043000010044 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura doble malla10x12cm, 
Dext=3.7mm(PVC) recubrimiento polimero

Equipos



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 0.04

0.93

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

MO. 1,000.0000 EQ. 7.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6500 5.86 3.81

m3 0.3500 10.86 3.80

7.61

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28

hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40

%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30

m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010415 MATERIAL TM=2"

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0106 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 5.0105 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0104 Excavación en material común

Partida 5.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km



APUS PARTIDAS

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

MO. EQ. 12.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0100 38.20 0.38

m3 0.8500 11.52 9.79

m3 0.1400 19.20 2.69

12.86

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 5.0111 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 5.011 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0109 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

Partida 5.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 5.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km



APUS PARTIDAS

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82

%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 5.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 5.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 5.0116 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0115 Proceso y selección de material propio

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0114 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

0101010005 PEON

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 5.0113 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2
Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21

%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34

hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

m3 1.0000 4.88 4.88

4.88

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Partida 5.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 5.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0302 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

MO. 4.0000 EQ. 1,257.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 37.75 9.44

hh 1.0000 2.5000 22.93 57.33

hh 6.0000 15.0000 20.77 311.55

378.32

kg 5.0000 4.18 20.90

und 1.0000 620.22 620.22

641.12

hm 0.5000 1.2500 175.29 219.11

%mo 5.0000 378.32 18.92

238.03

MO. 5.0000 EQ. 1,030.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86

hh 6.0000 12.0000 20.77 249.24

302.65

kg 5.0000 4.18 20.90

und 1.0000 516.53 516.53

537.43

hm 0.5000 1.0000 175.29 175.29

%mo 5.0000 302.65 15.13

190.42

MO. 346.1538 EQ. 5.34

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0058 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0289 180.76 5.22

5.22

MO. 934.6154 EQ. 1.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0107 180.76 1.93

1.93

MO. EQ. 56.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 566.96 56.70

56.70

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72

hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33

hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42

kg 0.2000 5.92 1.18

gal 0.0500 97.92 4.900222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 5.0502 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 5.0501 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado

Partida 5.0404 Transporte de roca para gavión, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0403 Transporte de roca para gavión, d=1km

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02043000010040 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 
(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0402 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02043000010039 GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm 
(PVC)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento Und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : Und

Código Descripción Recurso

Partida 5.0401 Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)



APUS PARTIDAS
p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96

0.96

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 37.75 0.12

hh 1.0000 0.0320 29.20 0.93

hh 1.0000 0.0320 22.93 0.73

hh 0.5000 0.0160 20.77 0.33

2.11

kg 0.0500 4.18 0.21

kg 1.0500 3.93 4.13

4.34

%mo 3.0000 2.11 0.06

0.06

MO. EQ. 747.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 622.20 653.31

653.31

m3 1.0000 93.72 93.72

93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80

21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57

2.57

MO. 50.0000 EQ. 59.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84

hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

14.91

m2 1.2000 32.99 39.59

%mt 10.0000 39.59 3.96

43.55

%mo 5.0000 14.91 0.75

0.75

MO. 100.0000 EQ. 16.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.1000 22.93 2.29

hh 1.0000 0.1000 20.77 2.08

4.75

0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0508 Suministro, habilitación e instalación de Tubería PVC Ø=2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0210020083 GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL E=11MM

0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 5.0507 Suministro, habilitación y colocación de geocompuesto de drenaje

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 5.0506 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 5.0505 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0504 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 5.0503 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

m 1.0500 10.71 11.25

%mt 5.0000 11.25 0.56

11.81

%mo 5.0000 4.75 0.24

0.24

MO. 50.0000 EQ. 31.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84

hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

10.75

m 1.0000 18.56 18.56

%mt 10.0000 18.56 1.86

20.42

%mo 5.0000 10.75 0.54

0.54

MO. 40.0000 EQ. 29.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0250 37.75 0.94

hh 1.0000 0.2500 29.20 7.30

hh 0.2500 0.0625 20.77 1.30

9.54

pln 0.0600 18.36 1.10

pza 0.2860 65.28 18.67

19.77

%mo 5.0000 9.54 0.48

0.48

MO. 1,000.0000 EQ. 7.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.6500 5.86 3.81

m3 0.3500 10.86 3.80

7.61

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07

m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0103 Excavación de zanja de anclaje para geotextil
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
0103030105C3 Excavación en material común - diques nuevos

0103030105C4 Excavación en material común - diques existentes

Partida 6.0102 Excavación para conformación de uña antisocavante

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0101 Excavación en material común

0101010005 PEON

Materiales
02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.051 Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1"
Rendimiento m/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m

Materiales
0214010001 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=4"

0292010005 ACCESORIOS

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 5.0509 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugada Ø=4"

Materiales
02050700020060 TUBERIA PVC D= 2"

0222080040 ACCESORIOS



APUS PARTIDAS

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

MO. EQ. 12.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.0100 38.20 0.38

m3 0.8500 11.52 9.79

m3 0.1400 19.20 2.69

12.86

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 6.0108 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010303090345 Relleno compactado en muros

010303100508 Relleno compactado con equipo pesado

010303100532 Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 6.0107 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0106 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 6.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm



APUS PARTIDAS

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 830.0000 EQ. 10.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0024 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0120 22.93 0.28

hh 2.0000 0.0241 20.77 0.50

0.87

hm 1.0000 0.0120 366.78 4.40

%mo 5.0000 0.87 0.04

4.44

m3 0.0150 19.78 0.30

m3 0.1650 28.33 4.67

4.97

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 6.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010318010415 MATERIAL TM=2"

Partida 6.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 6.0113 Colocación de protección para geotextil
Rendimiento m2/DIA 830.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 6.0112 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0111 Proceso y selección de material propio

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 6.011 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2



APUS PARTIDAS

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18

hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 300.0000 EQ. 13.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.0333 20.77 0.69

1.32

hm 1.0000 0.0333 366.78 12.21

%mo 3.0000 1.32 0.04

12.25

MO. 500.0000 EQ. 14.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0100 37.75 0.38

hh 1.0000 0.0200 20.77 0.42

0.80

hm 1.0000 0.0200 366.78 7.34

hm 1.0000 0.0200 334.23 6.68

%mo 3.0000 0.80 0.02

14.04

MO. 400.0000 EQ. 10.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0250 211.66 5.29

5.29

m3 1.0000 4.88 4.88

4.88

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Subpartidas
010303060366 CARGUIO DE ROCA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 6.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0302 Selección y acopio de roca removida

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 300.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0301 Remoción de enrocado de cara húmeda de talud

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0204 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 6.0203 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud



APUS PARTIDAS

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82

%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 240.0000 EQ. 41.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0417 37.75 1.57

hh 2.0000 0.0833 29.20 2.43

hh 2.0000 0.0833 22.93 1.91

hh 8.0000 0.3333 20.77 6.92

12.83

m2 1.2000 7.96 9.55

m2 1.0500 12.24 12.85

und 4.0000 0.92 3.68

26.08

hm 0.2500 0.0104 216.13 2.25

%mo 3.0000 12.83 0.38

2.63

MO. 20.0000 EQ. 678.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 557.18 585.04

585.04

m3 1.0000 93.72 93.72

93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80

21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57

2.57

MO. 50.0000 EQ. 40.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 7.0101 Excavación en material común

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 6.0405 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 6.0404 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0403 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

0210030035 GEOWEB 100mm

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 6.0402 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm

Rendimiento m2/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 6.0401 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Partida 6.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

4.91

hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06

%mo 2.0000 4.91 0.10

35.16

MO. 50.0000 EQ. 35.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

9.07

hm 1.0000 0.2000 46.85 9.37

hm 1.0000 0.2000 75.60 15.12

24.49

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 625.0000 EQ. 1.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33

hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66

0.99

kg 0.0050 5.92 0.03

p2 0.0500 6.63 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26

%mo 3.0000 0.99 0.03

0.29

0301000158 GPS

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 7.0107 Trazo y replanteo de interferencia

Rendimiento m2/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0106 Proceso y selección de material propio

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 7.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 7.0103 Transporte de material propio para relleno, d=1km
Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0102 Relleno compactado con equipo pesado

0101010005 PEON

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 60.0000 EQ. 66.65

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.1667 29.20 4.87

hh 2.0000 0.3333 20.77 6.92

12.42

hm 1.0000 0.1667 46.85 7.81

hm 0.2500 0.0417 175.29 7.31

hm 1.0000 0.1667 75.60 12.60

%mo 3.0000 12.42 0.37

28.09

m3 0.1000 19.78 1.98

m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 60.0000 EQ. 58.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63

hh 1.0000 0.1667 29.20 4.87

hh 2.0000 0.3333 20.77 6.92

12.42

hm 0.2500 0.0417 175.29 7.31

hm 1.0000 0.1667 75.60 12.60

%mo 3.0000 12.42 0.37

20.28

m3 0.1000 19.78 1.98

m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 70.0000 EQ. 60.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0143 37.75 0.54

hh 1.0000 0.1429 29.20 4.17

hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93

10.64

hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69

hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26

hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80

%mo 3.0000 10.64 0.32

24.07

m3 0.1000 19.78 1.98

m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 7.0111 Relleno propio sin compactar

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 7.011 Relleno compactado para estructuras

Rendimiento m3/DIA 70.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 7.0109 Roca Subangular y/o subredondeada (Ø 3" - 10")

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 7.0108 Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3")



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 56.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 566.96 56.70

56.70

MO. 60.0000 EQ. 142.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 37.75 1.26

hh 2.0000 0.3333 22.93 7.64

hh 2.0000 0.3333 20.77 6.92

15.82

m3 1.2000 45.90 55.08

55.08

hm 1.0000 0.1667 46.85 7.81

%mo 5.0000 15.82 0.79

8.60

m3 0.1000 19.78 1.98

m3k 1.0000 4.83 4.83

m3k 24.5000 2.30 56.35

63.16

MO. EQ. 530.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 599.09 449.32

m3 0.3000 269.92 80.98

530.30

MO. 15.0000 EQ. 398.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68

m3 0.7000 269.92 188.94

398.62

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72

hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33

hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42

kg 0.2000 5.92 1.18

gal 0.0500 97.92 4.90

p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96

0.96

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 37.75 0.12

hh 1.0000 0.0320 29.20 0.93

hh 1.0000 0.0320 22.93 0.73

hh 0.5000 0.0160 20.77 0.33

2.11

0101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0206 Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 7.0205 Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 7.0204 Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida 7.0203 Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

Partida 7.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida 7.0201 Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado



APUS PARTIDAS

kg 0.0500 4.18 0.21

kg 1.0500 3.93 4.13

4.34

%mo 3.0000 2.11 0.06

0.06

MO. EQ. 747.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 622.20 653.31

653.31

m3 1.0000 93.72 93.72

93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80

21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57

2.57

MO. 75.0000 EQ. 52.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0267 37.75 1.01

hh 1.0000 0.1333 20.77 2.77

3.78

hm 1.0000 0.1333 366.78 48.89

%mo 5.0000 3.78 0.19

49.08

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. EQ. 243.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.3500 599.09 209.68

m3 0.7000 48.06 33.64

243.32

MO. 50.0000 EQ. 94.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

Partida 7.0213 Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

010710130113 Colocación de Enrocado

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0212 Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f´c=175 kg/cm2)

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0211 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 7.021 Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 7.0209 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

02190100010018 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 7.0208 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0207 Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84

hh 0.2500 0.0500 20.77 1.04

7.64

pln 0.0600 22.34 1.34

m 1.0000 66.30 66.30

pza 0.2860 65.28 18.67

86.31

%mo 5.0000 7.64 0.38

0.38

MO. 50.0000 EQ. 24.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.2000 22.93 4.59

hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

9.50

pza 0.1430 65.28 9.34

9.34

hm 1.0000 0.2000 20.39 4.08

%mo 5.0000 9.50 0.48

und 0.0050 149.80 0.75

5.31

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 1.2500 EQ. 41,884.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 4.0000 37.75 151.00

hh 1.0000 8.0000 29.20 233.60

hh 2.0000 16.0000 22.93 366.88

hh 2.0000 16.0000 20.77 332.32

1,083.80

und 1.0000 39,882.41 39,882.41

39,882.41

hm 0.5000 4.0000 216.13 864.52

%mo 5.0000 1,083.80 54.19

918.71

MO. 24.0000 EQ. 1,836.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 37.75 15.73

hh 1.0000 0.4167 29.20 12.17

hh 2.0000 0.8333 22.93 19.11

hh 2.0000 0.8333 20.77 17.310101010005 PEON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0302 Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm

0101010005 PEON

Materiales
0258110019 COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.20 m

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 7.0301 Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta  de DN 1200 mm

Partida 7.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

03013800010006 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

Partida 7.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Materiales
02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
011102011002 CORTADORA DE CONCRETO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0214 Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2"

0101010005 PEON

Materiales
02100500020014 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m

0210060002 WATER STOP DE 6"

0101010003 OPERARIO



APUS PARTIDAS
64.32

m 1.0500 1,569.37 1,647.84

1,647.84

hm 0.5000 0.2083 366.78 76.40

hm 0.5000 0.2083 216.13 45.02

%mo 5.0000 64.32 3.22

124.64

MO. 50.0000 EQ. 77.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84

hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

10.75

m 1.0000 66.30 66.30

66.30

%mo 5.0000 10.75 0.54

0.54

MO. 30.0000 EQ. 42.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0333 37.75 1.26

hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73

hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

24.84

gal 0.2000 84.56 16.91

16.91

%mo 5.0000 24.84 1.24

1.24

MO. 750.0000 EQ. 11.38

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 400.0000 EQ. 9.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0025 37.75 0.09

hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52

0.61

hm 1.0000 0.0250 366.78 9.17

%mo 3.0000 0.61 0.02

9.19

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0101 Excavación en material común

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0305 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales
0240030004 PINTURA BITUMINOSA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 7.0304 Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica

Rendimiento m2/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Materiales
0210060002 WATER STOP DE 6"

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 7.0303 Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6"
Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos



APUS PARTIDAS

MO. 450.0000 EQ. 10.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

0.63

hm 0.5000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0222 366.78 8.14

hm 0.5000 0.0111 136.44 1.51

%mo 3.0000 0.63 0.02

9.92

MO. EQ. 75.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 40.07 40.07

m3 1.0000 35.54 35.54

75.61

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 2,800.0000 EQ. 2.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 37.75 0.02

hh 1.0000 0.0036 20.77 0.07

0.09

hm 1.0000 0.0036 22.78 0.08

hm 1.0000 0.0036 334.23 1.20

hm 1.0000 0.0036 186.59 0.67

%mo 3.0000 0.09

1.95

m3 0.0100 19.78 0.20

0.20

MO. 450.0000 EQ. 14.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 37.75 0.17

hh 1.0000 0.0222 22.93 0.51

hh 1.0000 0.0222 20.77 0.46

1.14

hm 1.0000 0.0222 334.23 7.42

hm 1.0000 0.0222 186.59 4.14

%mo 3.0000 1.14 0.03

11.59

Equipos
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 8.0107 Relleno compactado con equipo pesado

010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0106 Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida 8.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA

011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0103 Excavación de zanja de anclaje para geotextil

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 450.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida 8.0102 Excavación para conformación de uña antisocavante



APUS PARTIDAS

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 900.0000 EQ. 2.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 37.75 0.08

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.31

hm 0.5000 0.0056 22.78 0.13

hm 0.5000 0.0056 366.78 2.05

%mo 3.0000 0.31 0.01

2.19

MO. 160.0000 EQ. 55.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0313 37.75 1.18

hh 1.0000 0.0625 22.93 1.43

hh 1.0000 0.0625 20.77 1.30

3.91

hm 1.0000 0.0625 22.78 1.42

hm 2.0000 0.1250 366.78 45.85

hm 0.2000 0.0125 334.23 4.18

%mo 3.0000 3.91 0.12

51.57

MO. 170.0000 EQ. 34.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0294 37.75 1.11

hh 1.0000 0.0588 22.93 1.35

hh 1.0000 0.0588 20.77 1.22

3.68

hm 1.0000 0.0588 22.78 1.34

hm 1.0000 0.0588 366.78 21.57

hm 0.4000 0.0235 334.23 7.85

%mo 3.0000 3.68 0.11

30.87

MO. 1,500.0000 EQ. 10.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 37.75 0.05

hh 2.0000 0.0133 22.93 0.30

hh 8.0000 0.0533 20.77 1.11

1.46

m2 1.2000 6.63 7.96

%mt 5.0000 7.96 0.40

8.36

hm 0.5000 0.0033 216.13 0.71

%mo 3.0000 1.46 0.04

0.75

MO. 1,100.0000 EQ. 4.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0018 37.75 0.07

hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19

0.26

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0112 Relleno propio sin compactar

0101010005 PEON

Materiales
0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0111 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2

Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 170.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.011 Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante

0101010005 PEON

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 8.0109 Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud
Rendimiento m3/DIA 160.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 8.0108 Perfilado de taludes de dique con equipo



APUS PARTIDAS

hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49

%mo 3.0000 0.26 0.01

4.50

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 280.0000 EQ. 7.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0071 20.77 0.15

0.15

hm 1.0000 0.0357 211.66 7.56

7.56

MO. 1,080.0000 EQ. 1.97

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0093 211.66 1.97

1.97

MO. 750.0000 EQ. 7.03

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 2.0000 0.0267 22.93 0.61

hh 8.0000 0.1067 20.77 2.22

2.93

m2 1.1000 3.47 3.82

%mt 5.0000 3.82 0.19

4.01

%mo 3.0000 2.93 0.09

0.09

MO. 200.0000 EQ. 62.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0500 37.75 1.89

hh 2.0000 0.1000 29.20 2.92

hh 2.0000 0.1000 22.93 2.29

hh 8.0000 0.4000 20.77 8.31

15.41

m2 1.2000 7.96 9.55

m2 1.0500 28.97 30.42

und 4.0000 0.92 3.68

43.65

hm 0.2500 0.0125 216.13 2.70

0210030032 GEOWEB 200mm

0219150047 AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02100200080016 GEOMALLA BIAXIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0202 Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm

Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0210020059 Geotextil no tejido 200gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 8.0201 Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2

011101010103 CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Partida 8.0116 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 8.0115 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida 8.0114 Transporte de material propio para relleno, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0113 Proceso y selección de material propio

Equipos



APUS PARTIDAS
%mo 3.0000 15.41 0.46

3.16

MO. 20.0000 EQ. 678.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 557.18 585.04

585.04

m3 1.0000 93.72 93.72

93.72

MO. 80.0000 EQ. 21.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.1000 217.96 21.80

21.80

MO. 680.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0118 217.96 2.57

2.57

MO. EQ. 114,393.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 114,393.00 114,393.00

114,393.00

MO. EQ. 60,669.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 60,669.60 60,669.60

60,669.60

MO. EQ. 46,217.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 35,700.00 35,700.00

35,700.00

und 52.0000 202.25 10,517.00

10,517.00

MO. 320.0000 EQ. 2.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0156 37.75 0.59

hh 3.0000 0.0938 20.77 1.95

2.54

%mo 3.0000 2.54 0.08

0.08

MO. 2.5000 EQ. 103.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 37.75 15.10

hh 1.0000 4.0000 20.77 83.08

98.18

%mo 5.0000 98.18 4.91

4.91

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0102 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 320.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

0403060041 SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES

Subpartidas
010301050123 CALICATAS

Partida 10.0101 Perfilado y compactación en zona de intervención

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Subcontratos
0404020191 SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO

Partida 9.03 Ensayos de validación de diques existentes

0403060040 SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS

Partida 9.02 Pruebas de control de calidad para concreto

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Rendimiento Glb/DIA Costo unitario directo por : Glb

Código Descripción Recurso

Subcontratos

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 9.01 Pruebas de control de calidad para suelos

Rendimiento m3xkm/D 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010120 CAMION MIXER 8 m3

Partida 8.0205 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 8.0204 Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Materiales
02190100010011 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 8.0203 Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda

Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS

MO. 120.0000 EQ. 5.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0417 37.75 1.57

hh 2.0000 0.1667 20.77 3.46

5.03

%mo 5.0000 5.03 0.25

0.25

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,012.5000 EQ. 1.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0099 180.76 1.79

1.79

MO. 25.0000 EQ. 88.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 1.0000 28.83 28.83

m3 0.0500 183.37 9.17

m2 1.0000 50.76 50.76

88.76

MO. EQ. 114.99

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 103.09 20.62

m2 1.0000 22.40 22.40

m2 1.0000 21.21 21.21

m2 1.0000 50.76 50.76

114.99

MO. 40.0000 EQ. 231.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 37.75 1.89
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Rendimiento m2/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

010312010415 Instalación de manta antimaleza

Partida 10.0203 Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

010303175766 COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

Partida 10.0202 Piso de gravilla
Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Subpartidas
0103031757B9 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR 

e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
010304010403 CAPA DE ARENA, e=0.05m

010312010415 Instalación de manta antimaleza

Rendimiento m2/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0201 Piso tierra apisonada (h=0.30cm)

Partida 10.0107 Transporte de material excedente a DMO, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3xkm/D 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0106 Transporte de material excedente a DMO, d=1km

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 10.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km

Rendimiento m3xkm/D 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km

Rendimiento m3xkm/D 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m2/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Partida 10.0103 Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo



APUS PARTIDAS
hh 1.0000 0.2500 29.20 7.30

hh 2.0000 0.5000 22.93 11.47

20.66

%mo 3.0000 20.66 0.62

0.62

m2 1.0500 132.60 139.23

139.23

m3 0.1000 711.24 71.12

71.12

MO. 50.0000 EQ. 304.41

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 37.75 1.51

hh 1.0000 0.2000 29.20 5.84

hh 2.0000 0.4000 22.93 9.17

16.52

und 2.5000 91.80 229.50

229.50

%mo 3.0000 16.52 0.50

0.50

m3 0.0800 711.24 56.90

m3 0.0015 657.18 0.99

57.89

MO. EQ. 721.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 103.09 20.62

m2 2.2000 102.63 225.79

m3 0.3000 752.86 225.86

kg 18.0000 6.51 117.18

m2 0.7000 188.29 131.80

721.25

MO. 5.0000 EQ. 2,798.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 103.09 46.39

m2 2.8800 102.63 295.57

m3 0.4500 752.86 338.79

kg 22.5000 6.51 146.48

und 1.0000 1,971.32 1,971.32

2,798.55

MO. 3.7500 EQ. 1,038.82

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 37.75 10.07

hh 1.0000 2.6667 29.20 77.87

hh 2.0000 5.3333 20.77 110.77

198.71

und 1.0000 96.90 96.90

96.90

hm 0.5000 1.3333 216.13 288.17

%mo 5.0000 198.71 9.94

298.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Materiales
0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento und/DIA 3.7500 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

Partida 10.0303 Bolardos de piedra

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010313050304 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 
CONCRETO

Partida 10.0302 Señaletica informativa

010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Subpartidas

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 10.0301 Bancas de concreto, incluye cimentación

Materiales
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida 10.0204 Bordillos de piedra del lugar

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL



APUS PARTIDAS

m3 0.5200 103.09 53.61

m3 0.5200 752.86 391.49

445.10

MO. 56.2500 EQ. 66.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0356 37.75 1.34

hh 1.0000 0.1778 29.20 5.19

hh 4.0000 0.7111 20.77 14.77

21.30

hm 1.0000 0.1778 175.29 31.17

%mo 5.0000 21.30 1.07

32.24

m3 0.1200 5.87 0.70

m3k 1.0000 4.94 4.94

m3k 3.5000 2.06 7.21

12.85

MO. 150.0000 EQ. 9.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0333 37.75 1.26

hh 2.0000 0.1333 20.77 2.77

4.03

p2 0.1500 6.63 0.99

rll 0.0005 76.50 0.04

1.03

%mo 5.0000 4.03 0.20

0.20

m2 0.0150 66.01 0.99

m3 0.0080 426.23 3.41

4.40

MO. 37.5000 EQ. 16.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1333 37.75 5.03

hh 2.0000 0.5333 20.77 11.08

16.11

%mo 5.0000 16.11 0.81

0.81

MO. 1,000.0000 EQ. 5.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21

hh 1.0000 0.0100 41.43 0.41

0.62

var 0.1000 20.60 2.06

bol 0.0500 25.91 1.30

bol 0.0050 18.36 0.09

und 0.1500 5.61 0.84

gal 0.0050 35.70 0.18

4.47

hm 1.0000 0.0100 16.05 0.16

%mo 3.0000 0.62 0.02

0.18

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0240020001 PINTURA ESMALTE

Equipos
0301000158 GPS

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0213030006 YESO BOLSA 20 KG

Mano de Obra
0101010005 PEON

0101030000 TOPOGRAFO

Materiales

Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 10.0404 Trazado y marcación de especies vegetales

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 10.0403 Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales
Rendimiento m2/DIA 37.5000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303133475 Encofrado de muros

010306020511 CONCRETO (f'c = 14 MPa)

Materiales
0231010001 MADERA TORNILLO

0241050002 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida 10.0402 Ubicación y delimitación de zona de plantación
Rendimiento m/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010303060330 CARGUIO DE TOP SOIL

010305010528 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM

010305010606 TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida 10.0401 Mejoramiento de suelo con tierra de chacra
Rendimiento m3/DIA 56.2500 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas
010303010920 Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo



APUS PARTIDAS

MO. 600.0000 EQ. 26.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0167 20.77 0.35

0.35

hm 1.0000 0.0167 306.86 5.12

5.12

m3 1.0000 5.15 5.15

m3 8.3600 1.86 15.55

20.70

MO. EQ. 122.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14

kg 5.0000 0.46 2.30

kg 0.0500 3.88 0.19

kg 0.0500 4.90 0.25

und 1.0000 91.80 91.80

94.68

und 1.0000 15.30 15.30

15.30

m3 0.1250 103.09 12.89

12.89

MO. EQ. 126.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14

kg 5.0000 0.46 2.30

kg 0.0500 3.88 0.19

kg 0.0500 4.90 0.25

und 1.0000 99.76 99.76

102.64

und 1.0000 15.30 15.30

15.30

m3 0.0800 103.09 8.25

8.25

MO. EQ. 94.67

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.1500 0.92 0.14

kg 2.0000 0.46 0.92

kg 0.0500 3.88 0.19

kg 0.0250 4.90 0.12

und 1.0000 71.40 71.40

72.77

und 1.0000 15.30 15.30

15.30

m3 0.0640 103.09 6.60

6.60

MO. EQ. 10.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

kg 0.2500 0.92 0.23

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO

Partida 10.0504 Suministro e instalación de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090003 INSTALACION DE TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO 

(0.80 A 1.50M)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE

0291020011 NPK (10:30:10)

0291040003 Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO

0291020009 COMPOST

Partida 10.0503 Suministro e instalación de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090002 INSTALACION DE ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE

0291020011 NPK (10:30:10)

0291040002 Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO

0291020009 COMPOST

Partida 10.0502 Suministro e instalación de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090001 INSTALACION DE PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 

1.50m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE

0291020011 NPK (10:30:10)

0291040001 Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)

Código Descripción Recurso

Materiales
0213030001 YESO

0291020009 COMPOST

Partida 10.0501 Suministro e instalación de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Subpartidas
010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

010303110112 TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida 10.0405 Retiro de residuos solidos
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3



APUS PARTIDAS
kg 0.2500 0.46 0.12

kg 0.0150 3.88 0.06

kg 0.0100 5.55 0.06

und 1.0000 5.10 5.10

5.57

und 1.0000 2.55 2.55

2.55

m3 0.0270 103.09 2.78

2.78

MO. 5.0000 EQ. 143.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 2.0000 22.93 45.86

hh 1.0000 2.0000 20.77 41.54

94.95

%mo 5.0000 94.95 4.75

4.75

und 1.0000 30.60 30.60

30.60

m3 0.0200 657.18 13.14

13.14

MO. EQ. 37,833.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 208.0000 181.89 37,833.12

37,833.12

MO. 0.0481 EQ. 49,876.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 180.0000 181.89 32,740.20

32,740.20

mes 1.0000 17,136.00 17,136.00

17,136.00

0427090007 SC PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION + 
FERTILIZACION

Código Descripción Recurso

Equipos
011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Subcontratos

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida 10.0801 Mantenimiento de especies y personal de riego
Rendimiento mes/DIA 0.0481 Costo unitario directo por : mes

Rendimiento mes/DIA Costo unitario directo por : mes

Código Descripción Recurso

Equipos

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida 10.0701 Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida 10.0601 Alcorques de piedra de canto rodado para arboles
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Subcontratos
0427090006 INSTALACION DE ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 

0.30m)

Subpartidas
010303010702 EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)

0291020010 AZUFRE

0291020012 NPK (20:20:20)

0291040005 Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)

0291020009 COMPOST
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Proyecto:
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Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

MO. 1.2500 EQ. 202.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.8000 37.75 30.20

hh 1.0000 8.0000 20.77 166.16

196.36

%mo 3.0000 196.36 5.89

5.89

MO. 1,000.0000 EQ. 5.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 37.75 0.19

hh 1.0000 0.0100 20.77 0.21

0.40

hm 0.5000 0.0050 22.78 0.11

hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67

hm 0.5000 0.0050 334.23 1.67

%mo 3.0000 0.40 0.01

5.46

MO. 540.0000 EQ. 10.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0093 37.75 0.35

hh 1.0000 0.0185 20.77 0.38

0.73

hm 0.5000 0.0093 22.78 0.21

hm 1.0000 0.0185 366.78 6.79

hm 0.5000 0.0093 334.23 3.11

%mo 3.0000 0.73 0.02

10.13

MO. 2.5000 EQ. 103.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 37.75 15.10

hh 1.0000 4.0000 20.77 83.08

98.18

%mo 5.0000 98.18 4.91

4.91

MO. 50.0000 EQ. 40.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.2000 20.77 4.15

4.91

hm 1.0000 0.2000 175.29 35.06

%mo 2.0000 4.91 0.10
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Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)
Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación en material común - diques existentes
Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Excavación en material común - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA 1.2500 Costo unitario directo por : und
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35.16

MO. 2.5000 EQ. 103.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.4000 37.75 15.10

hh 1.0000 4.0000 20.77 83.08

98.18

%mo 5.0000 98.18 4.91

4.91

MO. 80.0000 EQ. 25.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 37.75 0.47

hh 1.0000 0.1250 20.77 2.60

3.07

hm 1.0000 0.1250 175.29 21.91

%mo 3.0000 3.07 0.09

22.00

MO. 60.0000 EQ. 44.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 37.75 0.63

hh 4.0000 0.6667 20.77 13.85

14.48

hm 1.0000 0.1667 175.29 29.22

%mo 3.0000 14.48 0.43

29.65

MO. 900.0000 EQ. 15.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0056 37.75 0.21

hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23

0.44

hm 1.0000 0.0111 22.78 0.25

hm 1.0000 0.0111 366.78 4.07

hm 1.0000 0.0111 306.86 3.41

hm 1.0000 0.0111 631.93 7.01

%mo 3.0000 0.44 0.01

14.75

MO. 750.0000 EQ. 10.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0027 37.75 0.10

hh 1.0000 0.0133 20.77 0.28

0.38

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101010905 CHANCADORA METSO LT96

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 900.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 2.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones
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hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88

hm 1.0000 0.0133 306.86 4.08

%mo 3.0000 0.38 0.01

hm 1.0000 0.0133 85.60 1.14

10.11

MO. EQ. 21.43

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0200 21.01 21.43

21.43

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 1,075.0000 EQ. 3.64

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0009 37.75 0.03

hh 1.0000 0.0093 20.77 0.19

0.22

hm 1.0000 0.0093 366.78 3.41

%mo 3.0000 0.22 0.01

3.42

MO. 625.0000 EQ. 5.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0160 366.78 5.87

5.87

MO. 750.0000 EQ. 4.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88

4.88

MO. 312.0000 EQ. 9.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0064 20.77 0.13

0.13

hm 1.0000 0.0321 180.76 5.80

5.80

m3 1.0000 3.64 3.64
Subpartidas

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3/DIA 312.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 750.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento m3/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE TOP SOIL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA 1,075.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

Partida Proceso y selección de material propio
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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3.64

MO. 612.0000 EQ. 2.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 180.76 2.95

2.95

MO. 1,000.0000 EQ. 3.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 306.86 3.07

3.07

MO. 48.0000 EQ. 67.95

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0208 37.75 0.79

hh 1.0000 0.2083 29.20 6.08

hh 2.0000 0.4167 20.77 8.65

15.52

hm 1.0000 0.2083 46.85 9.76

hm 1.0000 0.2083 75.60 15.75

%mo 5.0000 15.52 0.78

26.29

m3 0.1000 19.78 1.98

m3 1.1500 21.01 24.16

26.14

MO. 55.0000 EQ. 38.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0182 37.75 0.69

hh 1.0000 0.1818 29.20 5.31

hh 2.0000 0.3636 20.77 7.55

13.55

hm 1.0000 0.1818 46.85 8.52

hm 1.0000 0.1818 75.60 13.74

%mo 3.0000 13.55 0.41

22.67

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 600.0000 EQ. 13.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0033 37.75 0.12

hh 2.0000 0.0333 20.77 0.69

0.81

hm 1.0000 0.0167 334.23 5.58
Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado para accesos
Rendimiento m3/DIA 600.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida Relleno compactado en muros

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Equipos
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Rendimiento m3/DIA 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento m3/DIA 612.0000 Costo unitario directo por : m3
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hm 0.5000 0.0083 270.87 2.25

hm 1.0000 0.0167 186.59 3.12

%mo 5.0000 0.81 0.04

10.99

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 625.0000 EQ. 11.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0032 37.75 0.12

hh 1.0000 0.0160 22.93 0.37

hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33

0.82

hm 1.0000 0.0160 22.78 0.36

hm 1.0000 0.0160 334.23 5.35

hm 1.0000 0.0160 186.59 2.99

%mo 3.0000 0.82 0.02

8.72

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 400.0000 EQ. 19.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0050 37.75 0.19

hh 1.0000 0.0250 22.93 0.57

hh 1.0000 0.0250 20.77 0.52

1.28

hm 1.0000 0.0250 22.78 0.57

hm 0.2500 0.0063 366.78 2.31

hm 1.0000 0.0250 334.23 8.36

hm 1.0000 0.0250 186.59 4.66

%mo 3.0000 1.28 0.04

15.94

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 360.0000 EQ. 5.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12

0.12

hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03

5.03

MO. 972.0000 EQ. 1.86

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 972.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM DME
Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

Equipos
010324031552 LUMINARIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 625.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Relleno compactado con equipo pesado

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0103 180.76 1.86

1.86

MO. 12.5000 EQ. 102.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 37.75 6.04

hh 1.0000 0.8000 29.20 23.36

hh 1.0000 0.8000 22.93 18.34

hh 1.0000 0.8000 20.77 16.62

64.36

kg 0.1000 4.18 0.42

kg 0.2000 5.92 1.18

gal 0.0500 97.92 4.90

p2 4.5000 6.63 29.84

36.34

%mo 3.0000 64.36 1.93

1.93

MO. 16.0000 EQ. 66.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1250 37.75 4.72

hh 1.0000 0.6250 22.93 14.33

hh 1.0000 0.6250 20.77 12.98

32.03

kg 0.1000 4.18 0.42

kg 0.2000 5.92 1.18

gal 0.0500 97.92 4.90

p2 4.0000 6.63 26.52

33.02

%mo 3.0000 32.03 0.96

0.96

MO. 8.0000 EQ. 590.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.2500 37.75 47.19

hh 1.0000 1.2500 29.20 36.50

hh 1.0000 1.2500 22.93 28.66

hh 4.0000 5.0000 20.77 103.85

216.20

m3 0.6500 45.90 29.84

m3 0.4500 45.90 20.66

bol 9.7300 25.91 252.10

302.60

hm 1.0000 1.2500 49.59 61.99

%mo 3.0000 216.20 6.49

68.48

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

02070200010002 ARENA GRUESA

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Encofrado de muros
Rendimiento m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m2/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Encofrado y desencofrado normal



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

m3 0.1800 19.78 3.56

3.56

MO. 15.0000 EQ. 319.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 37.75 25.17

hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47

hh 1.0000 0.6667 22.93 15.29

hh 2.0000 1.3333 20.77 27.69

87.62

m3 0.6500 45.90 29.84

m3 0.4500 45.90 20.66

bol 5.5000 25.91 142.51

193.01

hm 1.0000 0.6667 49.59 33.06

%mo 3.0000 87.62 2.63

35.69

m3 0.1800 19.78 3.56

3.56

MO. 94.6500 EQ. 19.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 20.77 0.55

0.55

hm 1.0000 0.1057 181.89 19.23

19.23

MO. 14,000.0000 EQ. 0.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0007 180.76 0.13

hm 1.0000 0.0007 366.78 0.26

0.39

MO. 20.0000 EQ. 112.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 37.75 1.89

hh 0.5000 0.2500 29.20 7.30

hh 2.0000 1.0000 20.77 20.77

29.96

m3 1.1000 45.90 50.49

50.49

hm 1.0000 0.5000 46.85 23.43

%mo 5.0000 29.96 1.50

24.93

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Cama de arena
Rendimiento m3/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida Mantenimiento de ataguias
Rendimiento m3/DIA 14,000.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida AGUA PARA OBRA
Rendimiento m3/DIA 94.6500 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
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APUS SUBPARTIDAS
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FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

m3k 1.0000 4.94 4.94

m3 0.1000 19.78 1.98

6.92

MO. 150.0000 EQ. 22.40

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 37.75 0.50

hh 1.0000 0.0667 29.20 1.95

hh 3.0000 0.2000 20.77 4.15

6.60

m3 0.1650 45.90 7.57

7.57

hm 1.0000 0.0667 46.85 3.12

hm 0.2500 0.0167 175.29 2.93

%mo 3.0000 6.60 0.20

6.25

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 15.0000 EQ. 90.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 37.75 6.29

hh 1.0000 0.6667 22.93 15.29

hh 4.0000 2.6667 20.77 55.39

76.97

hm 1.0000 0.6667 16.62 11.08

%mo 3.0000 76.97 2.31

13.39

MO. 100.0000 EQ. 28.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.1000 29.20 2.92

hh 3.0000 0.3000 20.77 6.23

9.91

m3 0.1650 45.90 7.57

7.57

hm 1.0000 0.1000 46.85 4.69

hm 0.2500 0.0250 175.29 4.38

%mo 3.0000 9.91 0.30

9.37

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

MO. 100.0000 EQ. 21.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación concreto simple
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
0207040031 BASE GRANULAR

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 150.0000 Costo unitario directo por : m2

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS
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FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

hh 0.2000 0.0200 37.75 0.76

hh 1.0000 0.1000 29.20 2.92

hh 2.0000 0.2000 20.77 4.15

7.83

hm 0.2500 0.0250 175.29 4.38

hm 1.0000 0.1000 75.60 7.56

%mo 3.0000 7.83 0.23

12.17

m3 0.0575 21.01 1.21

1.21

MO. 22.5000 EQ. 183.37

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0889 37.75 3.36

hh 2.0000 0.8889 22.93 20.38

hh 2.0000 0.8889 20.77 18.46

42.20

m3 1.2000 45.90 55.08

55.08

hm 1.0000 0.4444 46.85 20.82

%mo 5.0000 42.20 2.11

22.93

m3 0.1000 19.78 1.98

m3k 1.0000 4.83 4.83

m3k 24.5000 2.30 56.35

63.16

MO. 375.0000 EQ. 4.94

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11

0.11

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 875.0000 EQ. 2.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0114 180.76 2.06

2.06

MO. EQ. 566.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 453.90 476.60

476.60

m3 1.0000 90.36 90.36

02190100010059 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
Rendimiento m3k/DIA 875.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m3/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida CAPA DE ARENA, e=0.05m

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
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APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

90.36

MO. 22.5000 EQ. 426.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 319.88 335.87

m3 1.0000 90.36 90.36

426.23

MO. EQ. 599.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 484.50 508.73

508.73

m3 1.0000 90.36 90.36

90.36

MO. EQ. 711.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 551.20 578.76

m3 1.0000 132.48 132.48

711.24

MO. 8.0000 EQ. 551.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.2500 37.75 47.19

hh 1.0000 1.2500 29.20 36.50

hh 1.0000 1.2500 22.93 28.66

hh 4.0000 5.0000 20.77 103.85

216.20

m3 0.6500 45.90 29.84

m3 0.4500 45.90 20.66

bol 8.2000 25.91 212.46

262.96

hm 1.0000 1.2500 49.59 61.99

%mo 3.0000 216.20 6.49

68.48

m3 0.1800 19.78 3.56

3.56

MO. 12.5000 EQ. 132.48

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 37.75 7.55

hh 1.0000 0.8000 29.20 23.36

hh 1.0000 0.8000 22.93 18.34

hh 4.0000 3.2000 20.77 66.46

115.71

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA 12.5000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010306020815 Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

02190100010028 CONCRETO PREMEZCLADO  F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales

Subpartidas
010303134413 Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2

010303175779 Colocación concreto simple

Partida Concreto f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Partida CONCRETO (f'c = 14 MPa)



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

hm 1.0000 0.8000 16.62 13.30

%mo 3.0000 115.71 3.47

16.77

MO. EQ. 752.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 590.84 620.38

m3 1.0000 132.48 132.48

752.86

MO. 312.5000 EQ. 6.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 37.75 0.12

hh 1.0000 0.0320 29.20 0.93

hh 1.0000 0.0320 22.93 0.73

hh 0.5000 0.0160 20.77 0.33

2.11

kg 0.0500 4.18 0.21

kg 1.0500 3.93 4.13

4.34

%mo 3.0000 2.11 0.06

0.06

MO. 250.0000 EQ. 50.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 37.75 0.30

hh 1.0000 0.0400 29.20 1.17

hh 2.0000 0.0800 20.77 1.66

3.13

m2 1.1000 43.15 47.47

47.47

%mo 5.0000 3.13 0.16

0.16

MO. 20.0000 EQ. 188.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 37.75 3.78

hh 1.0000 0.5000 29.20 14.60

hh 2.0000 1.0000 22.93 22.93

41.31

%mo 3.0000 41.31 1.24

1.24

m2 1.0000 132.60 132.60

132.60

m3 0.0200 657.18 13.14

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Subpartidas
010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

0101010004 OFICIAL

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Materiales
0267100019 MANTA ASFALTICA IMPERMEABLE

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010005 PEON

Rendimiento m2/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Instalación de manta antimaleza

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 312.5000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303134048 Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
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13.14

MO. 15.0000 EQ. 318.11

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47

hh 2.0000 1.3333 22.93 30.57

hh 6.0000 4.0000 20.77 83.08

133.12

hm 1.0000 0.6667 216.13 144.09

%mo 5.0000 133.12 6.66

150.75

und 2.0000 17.12 34.24

34.24

MO. 22.5000 EQ. 189.24

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 29.20 12.98

hh 2.0000 0.8889 22.93 20.38

hh 6.0000 2.6667 20.77 55.39

88.75

hm 1.0000 0.4444 216.13 96.05

%mo 5.0000 88.75 4.44

100.49

MO. 25.0000 EQ. 17.12

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 2.0000 0.8000 20.77 16.62

16.62

%mo 3.0000 16.62 0.50

0.50

MO. 5.0000 EQ. 1,971.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 37.75 75.50

hh 1.0000 2.0000 29.20 58.40

hh 4.0000 8.0000 20.77 166.16

300.06

und 1.0000 1,224.00 1,224.00

1,224.00

hm 1.0000 2.0000 216.13 432.26

%mo 5.0000 300.06 15.00

447.26

MO. EQ. 125.98

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida GRAVA 2" a 8"

0101010005 PEON

Materiales
02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA
Rendimiento und/DIA 5.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010005 PEON

Equipos

Partida Colocación y llenado  de sacos con material propio
Rendimiento und/DIA 25.0000 Costo unitario directo por : und

0101010005 PEON

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

010313320196 Colocación y llenado  de sacos con material propio

Partida RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
Rendimiento m/DIA 22.5000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Rendimiento m/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Partida COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
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m3 1.0000 44.13 44.13

m3 1.0000 9.57 9.57

m3 24.5000 2.95 72.28

125.98

MO. EQ. 28.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 2.0000 10.49 20.98

m3 1.0000 3.07 3.07

m3 1.0000 4.28 4.28

28.33

MO. 30.0000 EQ. 637.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58

hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73

hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29

hh 2.0000 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 462.77 485.91

485.91

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14

hm 0.5000 0.1667 216.13 36.03

%mo 5.0000 51.45 2.57

99.74

MO. 30.0000 EQ. 1,111.19

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58

hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73

hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29

hh 2.0001 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 948.60 996.03

996.03

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14

%mo 5.0000 51.45 2.57

63.71

MO. 24.0000 EQ. 1,836.80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4167 37.75 15.73

hh 1.0000 0.4167 29.20 12.17

hh 2.0000 0.8333 22.93 19.11

hh 2.0000 0.8333 20.77 17.31

64.32

0101010005 PEON

Materiales

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010536 Tubería HDPE Corrugado de 600 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m

Subpartidas
010303050464 ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida MATERIAL TM=2"
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303030409 SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Subpartidas
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m 1.0500 1,569.37 1,647.84

1,647.84

hm 0.5000 0.2083 366.78 76.40

hm 0.5000 0.2083 216.13 45.02

%mo 5.0000 64.32 3.22

124.64

MO. 10.0000 EQ. 46.85

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.93 22.93

22.93

gal 0.4500 15.10 6.80

6.80

hm 1.0000 1.0000 17.12 17.12

17.12

MO. 10.0000 EQ. 175.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 2.5000 15.10 37.75

37.75

hm 1.0000 1.0000 107.00 107.00

107.00

MO. 10.0000 EQ. 22.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.8000 15.10 12.08

12.08

hm 1.0000 1.0000 10.70 10.70

10.70

MO. 250.0000 EQ. 15.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 37.75 0.30

hh 1.0000 0.0400 20.77 0.83

1.13

hm 1.0000 0.0400 366.78 14.67

%mo 3.0000 1.13 0.03

14.70

MO. 75.0000 EQ. 106.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

Rendimiento m3/DIA 75.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida PIEDRA GRANDE

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301090002 LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

Partida EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Equipos
03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida LUMINARIA
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Partida RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Partida COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0214010128 Tubería HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos
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m3 1.0000 25.07 25.07

m3 1.0000 9.57 9.57

m3 24.5000 2.95 72.28

106.92

MO. 10.0000 EQ. 75.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 1.0000 15.10 15.10

15.10

hm 1.0000 1.0000 29.96 29.96

29.96

MO. 10.0000 EQ. 16.62

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 15.10 3.78

3.78

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84

12.84

MO. 10.0000 EQ. 137.39

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 8.0000 15.10 120.80

120.80

hm 1.0000 1.0000 16.59 16.59

16.59

MO. 432.0000 EQ. 4.28

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0046 20.77 0.10

0.10

hm 1.0000 0.0231 180.76 4.18

4.18

MO. 375.0000 EQ. 4.83

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83

4.83

MO. 787.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0127 180.76 2.30
Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3k/DIA 787.5000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte > 1 km agregado

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado
Rendimiento m3k/DIA 375.0000 Costo unitario directo por : m3k

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

03012500010014 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW.

Partida TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento m3/DIA 432.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

Partida GRUPO ELECTRÓGENO 140 HP 90 KW
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

010303030118 SELECCION DE PIEDRA GRANDE

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
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2.30

MO. 30.0000 EQ. 993.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.3333 37.75 12.58

hh 1.0000 0.3333 29.20 9.73

hh 2.0000 0.6667 22.93 15.29

hh 2.0001 0.6667 20.77 13.85

51.45

m 1.0500 836.20 878.01

878.01

hm 0.5000 0.1667 366.78 61.14

%mo 5.0000 51.45 2.57

63.71

MO. 6.0000 EQ. 446.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1667 37.75 6.29

hh 1.0000 1.6667 29.20 48.67

hh 1.0000 1.6667 22.93 38.22

hh 2.0000 3.3333 20.77 69.23

162.41

m3 0.3500 599.09 209.68

m3 0.7000 106.92 74.84

284.52

MO. 100.0000 EQ. 48.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0500 37.75 1.89

hh 1.0000 0.1000 22.93 2.29

hh 1.0000 0.1000 20.77 2.08

6.26

hm 1.0000 0.1000 366.78 36.68

hm 0.1000 0.0100 492.89 4.93

%mo 3.0000 6.26 0.19

41.80

MO. 36.0000 EQ. 93.72

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0556 37.75 2.10

hh 2.0000 0.5556 22.93 12.74

hh 2.0000 0.5556 20.77 11.54

26.38

gal 0.1000 42.84 4.28

4.28

hm 2.0000 0.5556 16.62 9.23010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

0101010005 PEON

Materiales
02221800010017 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento m3/DIA 36.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010004 OFICIAL

Partida Colocación de Enrocado
Rendimiento m3/DIA 100.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

Subpartidas
010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2

010329050237 PIEDRA GRANDE

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0101010004 OFICIAL

Rendimiento m3/DIA 6.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
0214010748 Tubería HDPE Corrugado de 750 mm

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm
Rendimiento m/DIA 30.0000 Costo unitario directo por : m
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%mo 3.0000 26.38 0.79

10.02

m3 0.8000 66.30 53.04

53.04

MO. 4.0000 EQ. 657.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 37.75 9.44

hh 1.0000 2.5000 29.20 73.00

hh 2.0000 5.0000 22.93 114.65

hh 2.0000 5.0000 20.77 103.85

300.94

m3 1.2000 45.90 55.08

bol 11.2000 25.91 290.19

345.27

%mo 2.0000 300.94 6.02

6.02

m3 0.2500 19.78 4.95

4.95

MO. 3,500.0000 EQ. 21.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 15.19 15.19

m3 0.5000 3.07 1.54

m3 1.0000 4.28 4.28

21.01

MO. 10.0000 EQ. 180.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 3.5000 15.10 52.85

52.85

hm 1.0000 1.0000 97.37 97.37

97.37

MO. 10.0000 EQ. 211.66

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 4.2000 15.10 63.42

63.42

hm 1.0000 1.0000 117.70 117.70

117.70

Equipos
03012200040018 CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Partida CAMIÓN VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

Partida CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Subpartidas
010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010303060374 CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento m3/DIA 3,500.0000 Costo unitario directo por : m3

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
Rendimiento m3/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
0404020197 SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO



Proyecto:
Río: Río Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 8
Nombre del Paquete: PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO
Referencia: TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 – DESCOLMATACIÓN Y 

FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS
CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisión 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 
9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

MO. 10.0000 EQ. 217.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 3.2000 15.10 48.32

48.32

hm 1.0000 1.0000 139.10 139.10

139.10

MO. 10.0000 EQ. 366.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 8.5000 15.10 128.35

128.35

hm 1.0000 1.0000 202.50 202.50

202.50

MO. 10.0000 EQ. 306.86

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 5.4000 15.10 81.54

81.54

hm 1.0000 1.0000 189.39 189.39

189.39

MO. 8.0000 EQ. 334.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 7.0000 15.10 105.70

105.70

hm 1.0000 1.0000 192.60 192.60

192.60

MO. 10.0000 EQ. 334.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 7.0000 15.10 105.700201040001 PETROLEO D-2

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
0301170008 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301320002 CAMION MIXER 8 M3

Partida EXCAVADORA CAT 336

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Partida CAMION MIXER 8 m3
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm
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105.70

hm 1.0000 1.0000 192.60 192.60

192.60

MO. 10.0000 EQ. 492.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 9.5000 15.10 143.45

143.45

hm 1.0000 1.0000 313.51 313.51

313.51

MO. 10.0000 EQ. 270.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 3.3000 15.10 49.83

49.83

hm 1.0000 1.0000 185.11 185.11

185.11

MO. 10.0000 EQ. 186.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 3.6000 15.10 54.36

54.36

hm 1.0000 1.0000 96.30 96.30

96.30

MO. 10.0000 EQ. 631.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.93 35.93

35.93

gal 9.0000 15.10 135.90

135.90

hm 1.0000 1.0000 460.10 460.10

460.10

MO. 10.0000 EQ. 181.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton

Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301200004 MOTONIVELADORA 140K

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Equipos
03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

Partida MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

Equipos
03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
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hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 4.0000 15.10 60.40

60.40

hm 1.0000 1.0000 90.95 90.95

90.95

MO. 10.0000 EQ. 216.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 30.54 30.54

30.54

gal 4.0000 15.10 60.40

60.40

hm 1.0000 1.0000 125.19 125.19

125.19

MO. 10.0000 EQ. 49.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.20 29.20

29.20

gal 0.5000 15.10 7.55

7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84

12.84

MO. 10.0000 EQ. 53.46

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 22.93 22.93

22.93

gal 0.2500 15.10 3.78

3.78

hm 1.0000 1.0000 26.75 26.75

26.75

MO. 10.0000 EQ. 136.44

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 15.10 42.28

42.28

hm 2.0000 2.0000 47.08 94.16

94.16

MO. 10.0000 EQ. 20.39
Partida CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
0301330004 MOTOSIERRA

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010004 OFICIAL

Materiales

Equipos
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
0101010003 OPERARIO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos
03012200060005 CAMION GRUA 20 TON

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Equipos
03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 15.10 7.55

7.55

hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84

12.84

MO. 15.0000 EQ. 269.92

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 37.75 12.58

hh 1.0000 0.6667 29.20 19.47

hh 2.0000 1.3333 22.93 30.57

hh 4.0000 2.6667 20.77 55.39

118.01

hm 1.0000 0.6667 175.29 116.87

%mo 3.0000 118.01 3.54

120.41

m3 0.2500 125.98 31.50

31.50

MO. 50.0000 EQ. 35.54

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 37.75 0.76

hh 2.0000 0.4000 20.77 8.31

9.07

hm 1.0000 0.2000 46.85 9.37

hm 1.0000 0.2000 75.60 15.12

24.49

m3 0.1000 19.78 1.98

1.98

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento m3/DIA 50.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Partida RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

0101010004 OFICIAL

0101010005 PEON

Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ

0101010003 OPERARIO

0301110004 CORTADORA DE CONCRETO

Partida COLOCACION PIEDRA
Rendimiento m3/DIA 15.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Materiales
0201040001 PETROLEO D-2

Equipos



 

 
 

SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 – PAQUETE N° 08 – RÍO CHICAMA - TRAMO 3: KM 15+800 – KM 30+000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3. Análisis de Gastos Generales 



“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-08)"

Paquete 8 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 3 - 15+800 - 30+000”

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 11,602,641.00

1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 15.50 28,500.00 441,750.00
Administrador de contratos 1.00 15.50 18,000.00 279,000.00

1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 15.50 15,000.00 232,500.00
Supervisor SSO Sectores 1 y 3 4.00 29.00 11,400.00 330,600.00
Supervisor SSO Sectores 2 2.00 20.00 11,400.00 228,000.00
Supervisor SSO Sector 4 y 5 4.00 11.00 11,400.00 125,400.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 26.00 11,400.00 296,400.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 2.00 14.00 11,400.00 159,600.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 18.00 11,400.00 205,200.00
Capacitadores / SBC 1.00 15.00 9,405.00 141,075.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 15.00 12,750.00 191,250.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 28.00 9,405.00 263,340.00
Medico Ocupacional 1.00 15.00 15,000.00 225,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 15.00 8,800.00 132,000.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 15.50 21,090.00 326,895.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 15.00 14,250.00 213,750.00
Responsable de EDP 1.00 15.00 13,537.50 203,062.50
Jefe de Topografía 1.00 15.00 14,820.00 222,300.00
Dibujante Cadista 1.00 15.00 9,120.00 136,800.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 15.00 11,970.00 179,550.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 15.00 7,980.00 119,700.00
Jefe de Ingeniería 1.00 15.00 21,090.00 316,350.00
Cadistas 2.00 30.00 9,120.00 273,600.00
Responsable de Calidad 1.00 15.00 21,090.00 316,350.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 30.00 11,400.00 342,000.00
Técnico de campo 3.00 37.00 8,550.00 316,350.00
Asistente de campo 3.00 37.00 5,244.00 194,028.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 15.00 9,747.00 146,205.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 25.00 7,495.50 187,387.50

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 15.00 18,240.00 273,600.00
Supervisor SSO Sectores 1 y 3 4.00 29.00 14,250.00 413,250.00
Supervisor SSO Sectores 2 2.00 20.00 14,250.00 285,000.00
Supervisor SSO Sector 4 y 5 2.00 5.50 14,250.00 78,375.00
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 29.00 14,250.00 413,250.00
Supervisor de Obras Civiles y Paisajismo 1.00 12.00 14,250.00 171,000.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 16.00 14,250.00 228,000.00
Jefe de Equipos 1.00 15.00 15,019.50 225,292.50
Mecánicos 9.00 109.00 0.00 0.00
Ayudantes mecánicos 9.00 109.00 0.00 0.00

1.5. GESTIÓN SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 15.00 9,006.00 135,090.00

1.6. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 15.50 12,084.00 187,302.00
Comprador 1.00 15.00 11,257.50 168,862.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 15.00 10,260.00 153,900.00
Asistente de RRHH 1.00 15.00 5,244.00 78,660.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 15.00 6,840.00 102,600.00
Asistente administrativo 1.00 15.00 4,560.00 68,400.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 15.00 3,705.00 55,575.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 15.00 7,125.00 106,875.00
Auxiliar de Almacén 1.00 15.00 4,275.00 64,125.00

DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 26.00 3,306.00 85,956.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 58.00 5,700.00 330,600.00
Choferes de Camionetas 8.00 119.00 4,275.00 508,725.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 43.00 6,270.00 269,610.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 106.00 4,275.00 453,150.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,627,480.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salid 216.00 648.00 280.00 181,440.00
Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y sa 95.00 285.00 280.00 79,800.00
Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 112.00 336.00 280.00 94,080.00
Fotocheck - GG 114.00 114.00 25.00 2,850.00
Charlas de inducción CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de inducción GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 311.00 856.00 1,300.00 1,112,800.00
Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 114.00 333.00 470.00 156,510.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 1,966,030.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 32.00 370.50 780.00 288,990.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 39.00 502.00 130.00 65,260.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 82.00 698.00 130.00 90,740.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 83.00 863.00 80.00 69,040.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 15.00 12,000.00 180,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 15.00 24,000.00 360,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 38.00 24,000.00 912,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,165,755.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 164.00 1,561.00 1,814.00 2,831,654.00
MOC (desayuno+almuerzo) 61.00 582.00 728.00 423,696.00
MONC (desayuno+almuerzo) 90.00 975.00 728.00 709,800.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 32.00 370.50 2,402.00 889,941.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lav 39.00 502.00 1,814.00 910,628.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 549.50 728.00 400,036.00

5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES 701,438.50
Telefonía móvil 53.00 732.00 50.00 36,600.00
Equipos de Computo 55.00 769.00 275.00 211,475.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 12.50 2,000.00 25,000.00
Agua en Botellas GG 107.00 1,425.00 34.50 49,162.50
Agua en Botellas cd 240.00 3,118.00 34.50 107,571.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 15.00 760.00 11,400.00
Licencias software 1.00 15.00 4,000.00 60,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 52.00 662.00 200.00 132,400.00
Emisoras en vehículos 8.00 119.00 570.00 67,830.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,588,761.80
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 120.00 6,800.00 816,000.00
Torre de Iluminación 1.00 14.00 1,900.00 26,600.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 15.00 19,200.00 288,000.00
Cisterna de combustible 1.00 15.00 22,800.00 342,000.00
Combustible 4,927.87 73,918.00 15.10 1,116,161.80

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 50,000.00
Implementación de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 255,200.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 18.00 56.00 2,500.00 140,000.00
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 56.00 640.00 180.00 115,200.00

9. GASTOS VARIOS 90,000.00
Utiles de Oficina 1.00 15.00 2,000.00 30,000.00
Visitas de gerencia 1.00 15.00 1,200.00 18,000.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 15.00 1,000.00 15,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 15.00 1,800.00 27,000.00



DESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES
TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)
IMPORTE TOTAL

PEN

10. COSTES COVID 0.00

Costes Covid 1.00 1.00 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPÍTULO
IMPORTE

S/

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 11,602,641.00
2. Requerimientos de Personal 1,627,480.00
3. Transporte de Personal 1,966,030.00
4. Alojamiento y alimentación 6,165,755.00
5. Operación de Instalaciones 701,438.50
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,588,761.80
7. Instalaciones y Servicio 50,000.00
8. Equipos Auxiliares 255,200.00
9. Gastos Varios 90,000.00
10. Costes Covid

25,047,306.30
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