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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

Pagina1de 3
Referencia: TDR-Anexo 13
P SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
royecto:

Paquete: PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Rio: Rio Chicama

Cliente: OHLA

Postor: OHLA

Lugar: CHICAMA

Plazo: 545 dias calendario

Fecha de oferta: 19.07.2024

Fecha de inicio para la ejecucién: 19.06.2024
A. TOTAL COSTO DIRECTO 125,507,600.46
B. GASTOS GENERALES 27,523,064.64
C. UTILIDAD 12,550,760.05
D. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) 165,581,425.15
E. IGV (18% D) 18.00% 29,804,656.53
F. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) 195,386,081.67

Nota : Considerando que no hay férmula de reajuste de precios, el Subcontratista asume en su Oferta economica una variacion del precio de combustible de hasta el 10%, teniendo como fecha de
referencia el dia de presentacion de la Propuesta (27-Jun-2024) y segun variacion del indice unificado correspondiente del INEI.
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Pagina 2 de 3
Proyecto: SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 6
Nombre del Paquete: ~ PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
Referencia: TDR Anexo 13
PLANILLA DE COSTO DIRECTO
L ; P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/
1.00. OBRAS PRELIMINARES
1.01. Trazo y replanteo topografico al inicio de obra mes 0.50 52,470.67 26,235.34
1.02. Trazo y replanteo topografico durante la ejecucién de obra mes 17.33 81,840.03 1,418,287.72
1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,470.67 26,235.34
1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,641.76 3,641.76
1.05. Construccién de acceso nuevo
1.05.01. Excavacién en material comun para accesos m3 15,684.76 5.87 92,069.54
1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 4,729.98 17.77 84,051.79
1.05.03. Proceso y seleccién de material propio m3 4,729.98 21.47 101,552.72
1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 4,162.38 4.95 20,603.80
1.05.05. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 9,640.20 5.16 49,743.45
1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 72,411.08 1.87 135,408.72
1.05.07. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 30,397.28 0.97 29,485.36
1.05.08. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 13,374.80 4.95 66,205.28
1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 152,594.36 1.80 274,669.85
1.05.10. Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacion y Retiro de alcantarilla) km 4.75 46,895.09 222,751.68
1.06. Rehabilitacién de accesos
1.06.01. Rehabilitacién de accesos existentes km 12.90 33,142.50 427,428.18
1.06.02. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 375 mm, para cruce sobre canal und 1.00 5,429.67 5,429.67
1.06.03. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal und 3.00 6,134.05 18,402.15
1.06.04. Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal und 4.00 13,200.08 52,800.32
1.06.05. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal und 2.00 14,668.27 29,336.54
1.06.06. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal und 3.00 45,519.57 136,558.71
1.06.07. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 1500 mm, para cruce sobre canal und 4.00 57,316.52 229,266.08
1.06.08. Suministro y colocaciéon de mamposteria de piedra en baden, para cruce sobre canal und 1.00 96,677.28 96,677.28
1.07. imi de (L<15 km) mes 18.33 101,298.68 | 1,856,804.80
1.08. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
1.08.01. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio m3 268,986.46 9.56 2,571,510.56
1.08.02. Colocacion de roca al volteo m3 22,842.60 16.54 377,816.60
1.08.03. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 20,101.49 7.73 155,384.50
1.08.04. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 207,886.43 1.97 409,536.26
1.08.05. Carguio de roca rechazada m3 22,842.60 4.89 111,700.31
1.08.06. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 20,101.49 5.42 108,950.06
1.08.07. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 137,055.60 1.97 269,999.53
1.09. fializacién de obra Glb 1.00 50,958.67 50,958.67
1.10. Movilizacién de equipos a obra Glb 1.00 695,000.00 695,000.00
1.11. Desmovilizacién de equipos a obra Glb 1.00 620,500.00 620,500.00
1.12. Construccion de (talleres, al y oficinas)
1.12.01. Conformacién de terraplén para campamentos m2 25,925.82 3.73 96,703.31
1.12.02. Construccion de campamentos Glb 1.00 1,085,965.80| 1,085,965.80
1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 18.33 74,066.15 1,357,632.53
1.12.04. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 25,925.82 0.97 25,148.05
1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 4,562.94 4.95 22,586.57
1.12.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 38,183.55 1.80 68,730.39
1.13. pl de controles ambi les durante la construccion mes 18.33 69,848.96 1,280,331.44
1.14. Acondici i de terrenos para DME y DMO
1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 653,614.21 1.74 1,137,288.73
1.14.02. Conformacion de material excedente en DME y DMO m3 754,170.24 3.66 2,760,263.10
1.14.03. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 213,553.65 0.97 207,147.04
1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 144,568.67 4.95 715,614.90
1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 1,092,386.68 1.80 1,966,296.02
1.15. Restauraciony r ion de areas inter id m2 25,925.82 4.06 105,258.83
2.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 1
2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1
2.01.01. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 63,425.31 0.97 61,522.55
2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 14,570.66 4.95 72,124.77
2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 149,920.29 1.80 269,856.52
2.01.04. Excavacion en material comun m3 136,738.08 8.89 1,215,601.53
2.01.05. Excavacién para conformacién de ufia antisocavante m3 92,149.13 10.58 974,937.80
2.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 76,518.62 10.31 788,906.92
2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 34,084.17 5.16 175,874.32
2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 443,029.22 1.87 828,464.64
2.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 222,937.86 2.26 503,839.56
2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 140,317.57 14.88 2,087,925.44
2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 26,034.54 4.76 123,924.41
2.01.12. Perfilado de taludes de digue con equipo m2 131,938.57 2.51 331,165.80
2.01.13. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 85,236.48 10.61 904,359.08
2.01.14. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 906.29 7.08 6,416.50
2.01.15. Proceso y seleccién de material propio m3 166,352.11 21.47 3,571,579.80
2.01.16. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 69,046.77 4.95 341,781.51
2.01.17. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 25,975.31 2.07 53,768.89
2.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 1
2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 131,256.98 7.73 1,014,616.46
2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 320,216.27 1.97 630,826.05
2.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 69,733.36 55.66 3,881,358.82
2.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 92,130.87 34.67 3,194,177.26
2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1
2.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 20,969.07 13.62 285,598.71
2.03.02. Seleccion y acopio de roca removida m3 14,489.35 14.88 215,601.49
2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 5,702.15 5.42 30,905.65
2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 71,709.61 1.97 141,267.93




PLANILLA DE COSTO DIRECTO

V2 . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/
2.04. CONCRETO ARMADO
2.04.01. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,281.20 55.67 71,324.40
2.04.02. Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,897.38 66.66 193,139.35
2.04.03. Suministro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 115,595.66 6.51 752,527.73
2.04.04. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1,340.29 737.44 988,383.46
2.04.05. Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2) m3 2,543.98 240.63 612,157.91
2.04.06. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<1km m3xkm 1,963.81 20.95 41,141.82
2.04.07. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 164,262.94 2.47 405,729.46
2.04.08. Junta de Dilatacién para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 201.15 29.99 6,032.49
2.05. GAVIONES
2.05.01. Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 47.00 959.35 45,089.45
2.05.02. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 1,265.76 30,378.24
2.05.03. Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 137.00 1,037.14 142,088.18
2.05.04. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 24.00 629.69 15,112.56
2.05.05. Transporte de roca para gavion, d<1km m3xkm 930.85 5.36 4,989.36
2.05.06. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 1,039.21 1.94 2,016.07
3.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 2
3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2
3.01.01. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 70,851.01 0.97 68,725.48
3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 21,912.84 4.95 108,468.56
3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 157,247.83 1.80 283,046.09
3.01.04. Excavacion en material comun m3 227,190.83 8.89 2,019,726.48
3.01.05. Excavacién para conformacién de ufia antisocavante m3 97,688.83 10.58 1,033,547.82
3.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 97,689.02 10.31 1,007,173.76
3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 29,239.34 5.16 150,874.99
3.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 240,936.26 1.87 450,550.81
3.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 286,477.17 2.26 647,438.40
3.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 243,873.22 14.88 3,628,833.51
3.01.11. Relleno propio sin compactar m3 49,511.25 4.76 235,673.55
3.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 157,727.34 2.51 395,895.63
3.01.13. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 107,839.81 10.61 1,144,180.42
3.01.14. Proceso y seleccion de material propio m3 293,384.47 21.47 6,298,964.57
3.01.15. Transporte de material propio para relleno, ds1km m3xkm 126,599.41 4.95 626,667.08
3.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 62,534.61 2.07 129,446.64
3.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 2
3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 168,942.69 7.73 1,305,926.99
3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 1,888,893.64 1.97 3,721,120.47
3.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 112,768.60 55.66 6,276,700.28
3.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 97,688.83 34.67 3,386,871.74
3.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 2
3.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 20,182.00 13.62 274,878.84
3.03.02. Remocidn de enrocado de ufia m3 6,504.00 10.23 66,535.95
3.03.03. Seleccién y acopio de roca removida m3 18,477.10 14.88 274,939.29
3.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 7,223.83 5.42 39,153.16
3.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 52,188.50 1.97 102,811.35
3.04. GAVIONES
3.04.01. Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 444.00 1,037.14 460,490.16
3.04.02. Transporte de roca para gavion, d<lkm m3xkm 1,946.28 5.36 10,432.06
3.04.03. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 20,994.93 1.94 40,730.16
4.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 3
4.01. DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO - SECTOR 3
4.01.01. Excavacion en material comun saturado m3 355,278.30 7.03 2,497,606.45
4.01.02. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d<1km m3xkm 312,644.85 5.16 1,613,247.43
4.01.03. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 1,065,834.72 2.16 2,302,203.00
4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3
4.02.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 26,545.42 0.97 25,749.06
4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 7,579.90 4.95 37,520.51
4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 10,948.24 1.80 19,706.83
4.02.04. Excavacion en material comun m3 80,186.02 8.89 712,853.72
4.02.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 21,988.39 10.58 232,637.17
4.02.06. Colocacién de proteccion para geotextil m2 20,867.68 10.31 215,145.74
4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 2,414.64 5.16 12,459.54
4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,657.69 1.87 4,969.88
4.02.09. Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 69,735.86 2.26 157,603.04
4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 86,092.89 14.88 1,281,062.20
4.02.11. Relleno propio sin compactar m3 24,219.40 4.76 115,284.34
4.02.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 34,357.98 2.51 86,238.53
4.02.13. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 22,715.77 10.61 241,014.30
4.02.14. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 2,138.68 7.08 15,141.86
4.02.15. Proceso y seleccion de material propio m3 110,312.29 21.47 2,368,404.87
4.02.16. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 49,464.27 4.95 244,848.14
4.02.17. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 14,760.77 2.07 30,554.79
4.03. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 3
4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 40,007.36 7.73 309,256.89
4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 607,160.36 1.97 1,196,105.91
4.03.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 23,562.11 55.66 1,311,467.04
4.03.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 21,204.71 34.67 735,167.30
4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3
4.04.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 2,184.00 13.62 29,746.08
4.04.02. Remocidn de enrocado de ufia m3 390.00 10.23 3,989.70
4.04.03. Seleccién y acopio de roca removida m3 1,801.80 14.88 26,810.78
4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 340.95 5.42 1,847.95
4.04.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 75.76 1.97 149.25
4.05. CONCRETO ARMADO
4.05.01. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,452.60 55.67 80,866.24
4.05.02. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,947.89 66.66 196,506.35
4.05.03. Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 151,485.36 6.51 986,169.69
4.05.04. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 1,599.09 737.44 1,179,232.93
4.05.05. Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2) m3 3,568.42 240.63 858,668.90
4.05.06. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<lkm m3xkm 2,477.09 20.95 51,895.04
4.05.07. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 173,956.93 2.47 429,673.62
4.05.08. Suministro, habilitacion y colocacion de geocompuesto de drenaje m2 2,734.70 56.56 154,674.56
4.05.09. Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia PVC @=2" m 117.76 16.90 1,990.14




PLANILLA DE COSTO DIRECTO

V2 . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/
4.05.10. Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugada @=4" m 111.55 31.93 3,561.79
4.05.11. Junta de Dilatacion para muros de Poliestireno Expandido e=1" m 203.05 29.99 6,089.47
4.05.12. Entibados para prevencién del desprendimiento de tierras m2 120.00 56.10 6,732.00
4.06. GAVIONES
4.06.01. Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 31.00 959.35 29,739.85
4.06.02. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 45.00 809.31 36,418.95
4.06.03. Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 45.00 1,265.76 56,959.20
4.06.04. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 446.00 1,037.14 462,564.44
4.06.05. Transporte de roca para gavion, d<1km m3xkm 2,495.79 5.36 13,377.43
4.06.06. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 39,199.14 1.94 76,046.33
5.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 4
5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4
5.01.01. Excavacién en material comun m3 25,854.41 8.89 229,845.70
5.01.02. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 12,547.02 10.58 132,747.47
5.01.03. Colocacién de proteccion para geotextil m2 12,101.86 10.31 124,770.21
5.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 19,386.06 5.16 100,032.07
5.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 54,215.17 1.87 101,382.37
5.01.06. Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 52,256.40 2.26 118,099.46
5.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 10,069.34 14.88 149,831.78
5.01.08. Relleno propio sin compactar m3 3,329.27 4.76 15,847.33
5.01.09. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 20,168.93 2.51 50,624.01
5.01.10. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 13,469.13 10.61 142,907.48
5.01.11. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 1,357.00 7.08 9,607.56
5.01.12. Proceso y seleccion de material propio m3 13,398.61 21.47 287,668.16
5.01.13. Transporte de material propio para relleno, ds1km m3xkm 5,092.21 4.95 25,206.44
5.01.14. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 1.47 2.07 3.04
5.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 4
5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 13,317.66 7.73 102,945.51
5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 165,100.40 1.97 325,247.79
5.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 10,773.05 55.66 599,627.96
5.02.04. Colocacidn de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 12,547.02 34.67 435,005.18
5.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 4
5.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 10,234.80 13.62 139,397.98
5.03.02. Remocidn de enrocado de ufia m3 1,460.00 10.23 14,935.80
5.03.03. Seleccion y acopio de roca removida m3 8,186.36 14.88 121,813.04
5.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 2,700.28 5.42 14,635.52
5.03.05. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 3,795.81 1.97 7,477.75
5.04. GAVIONES
5.04.01. Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 118.00 959.35 113,203.30
5.04.02. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 503.00 1,037.14 521,681.42
5.04.03. Transporte de roca para gavion, d<1km m3xkm 2,524.73 5.36 13,532.55
5.04.04. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 36,769.65 1.94 71,333.12
6.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 5
6.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5
6.01.01. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 7,805.40 0.97 7,571.24
6.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 2,410.03 4.95 11,929.65
6.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 21,705.26 1.80 39,069.47
6.01.04. Excavacion en material comun m3 17,512.81 8.89 155,688.88
6.01.05. Excavacién para conformacién de ufia antisocavante m3 9,515.71 10.58 100,676.21
6.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 8,750.47 10.31 90,217.38
6.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 6,602.08 5.16 34,066.73
6.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 70,639.01 1.87 132,094.95
6.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 21,071.89 2.26 47,622.47
6.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 12,015.64 14.88 178,792.72
6.01.11. Relleno propio sin compactar m3 2,150.71 4.76 10,237.38
6.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,939.81 2.51 37,498.92
6.01.13. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 9,799.51 10.61 103,972.84
6.01.14. Proceso y seleccion de material propio m3 14,166.35 21.47 304,151.53
6.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 5,576.18 4.95 27,602.09
6.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 5
6.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 15,716.44 7.73 121,488.08
6.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 135,528.21 1.97 266,990.57
6.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 9,791.10 55.66 544,972.63
6.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 9,515.71 34.67 329,909.67
6.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 5
6.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 2,428.03 13.62 33,069.77
6.03.02. Seleccién y acopio de roca removida m3 1,447.21 14.88 21,534.51
6.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<lkm m3xkm 863.12 5.42 4,678.11
6.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 8,866.47 1.97 17,466.95
7.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 6
7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 6
7.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 6,349.30 0.97 6,158.82
7.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 1,955.37 4.95 9,679.08
7.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 6,121.56 1.80 11,018.81
7.01.04. Excavacién en material comun m3 20,466.36 8.89 181,945.94
7.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 9,296.40 10.58 98,355.91
7.01.06. Colocacién de proteccion para geotextil m2 6,957.90 10.31 71,735.94
7.01.07. Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 22,009.80 2.26 49,742.15
7.01.08. Relleno compactado con equipo pesado m3 34,420.63 14.88 512,178.97
7.01.09. Relleno propio sin compactar m3 11,197.01 4.76 53,297.77
7.01.10. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 11,265.90 2.51 28,277.41
7.01.11. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 7,557.90 10.61 80,189.31
7.01.12. Proceso y seleccién de material propio m3 45,617.64 21.47 979,410.73
7.01.13. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 24,940.08 4.95 123,453.40
7.01.14. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 17,922.89 2.07 37,100.38
7.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 6
7.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 15,017.22 7.73 116,083.11
7.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 207,609.59 1.97 408,990.89
7.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 7,768.62 55.66 432,401.39
7.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 9,296.40 34.67 322,306.19
7.03. GAVIONES
7.03.01. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 60.00 1,037.14 62,228.40
7.03.02. Transporte de roca para gavion, d<1km m3xkm 264.00 5.36 1,415.04
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7.03.03. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 3,837.88 1.94 7,445.49
8.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 7
8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 7
8.01.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 4,618.50 0.97 4,479.95
8.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 1,422.62 4.95 7,041.97
8.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 622.39 1.80 1,120.30
8.01.04. Excavacién en material comun m3 12,608.33 8.89 112,088.05
8.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 2,969.99 10.58 31,422.49
8.01.06. Colocacién de proteccion para geotextil m2 2,909.75 10.31 29,999.52
8.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 208.72 5.16 1,077.00
8.01.08. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 11,751.27 2.26 26,557.87
8.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 12,097.83 14.88 180,015.71
8.01.10. Relleno propio sin compactar m3 1,397.08 4.76 6,650.10
8.01.11. Perfilado de taludes de digue con equipo m2 4,821.35 2.51 12,101.59
8.01.12. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 3,233.75 10.61 34,310.09
8.01.13. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 184.00 7.08 1,302.72
8.01.14. Proceso y seleccién de material propio m3 13,494.91 21.47 289,735.72
8.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 5,146.29 4.95 25,474.14
8.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 36.44 2.07 75.43
8.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 7
8.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 4,110.22 7.73 31,772.00
8.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 71,251.68 1.97 140,365.81
8.02.03. Colocacion de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 2,624.72 55.66 146,091.92
8.02.04. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 2,969.99 34.67 102,969.55
8.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 7
8.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 1,120.00 13.62 15,254.40
8.03.02. Remocién de enrocado de ufia m3 200.00 10.23 2,046.00
8.03.03. Seleccion y acopio de roca removida m3 924.00 14.88 13,749.12
8.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d<1lkm m3xkm 110.88 5.42 600.97
8.04. GAVIONES
8.04.01. Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 16.00 959.35 15,349.60
8.04.02. Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) Und 95.00 1,037.14 98,528.30
8.04.03. Transporte de roca para gavion, d<1km m3xkm 460.24 5.36 2,466.89
8.04.04. Transporte de roca para gavion, d>1km m3xkm 8,083.49 1.94 15,681.97
9.00. ESTRUCTURA DE CAPTACION LATERAL
9.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.01.01. Excavacién en material comun m3 11,364.00 40.28 457,741.92
9.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 2,152.47 35.92 77,316.66
9.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 4,093.46 5.16 21,122.25
9.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 195,826.86 1.87 366,196.23
9.01.05. Proceso y seleccién de material propio m3 6,729.81 21.47 144,488.96
9.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 960.89 1.65 1,585.48
9.01.07. Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3") m3 52.05 67.16 3,495.68
9.01.08. Material de filtro piedra zarandeada (@ 3" - 10") m3 138.43 59.28 8,206.13
9.01.09. Relleno compactado para estructuras m3 2,601.58 61.32 159,528.82
9.01.10. Relleno propio sin compactar m3 1,975.76 4.76 9,404.62
9.02. OBRAS DE CONCRETO
9.02.01. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 1,224.91 55.67 68,190.74
9.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 48.32 143.07 6,913.14
9.02.03. Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 112.16 525.08 58,892.97
9.02.04. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2 m3 548.27 240.63 131,930.21
9.02.05. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 2,404.00 66.66 160,250.76
9.02.06. Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 51,971.98 6.51 338,337.61
9.02.07. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 923.16 737.44 680,778.06
9.02.08. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm?2 en 2da fase m3 0.34 869.05 292.00
9.02.09. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<1km m3xkm 1,403.89 20.95 29,411.50
9.02.10. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 105,605.66 2.47 260,845.98
9.02.11. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 225.21 1,891.44 425,971.20
9.02.12. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 1,289.15 53.03 68,363.62
9.02.13. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 526.32 34.67 18,247.51
9.02.14. Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2) m3 1,021.08 240.63 245,702.48
9.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 1,627.12 7.73 12,577.64
9.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 12,662.69 1.97 24,945.50
9.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
9.03.01. Suministro, habilitacién e instalacion de compuerta plana mural de 800 x 800 mm und 1.00 9,479.57 9,479.57
9.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta plana mural de 950 x 950 mm und 1.00 10,635.58 10,635.58
9.03.03. Suministro, habilitacién e instalacion de compuerta plana mural de 1400 x 1400 mm und 6.00 14,426.44 86,558.64
9.03.04. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm m 16.10 638.40 10,278.24
9.03.05. Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm m 25.37 1,030.50 26,143.79
9.03.06. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm m 90.14 1,838.41 165,714.28
9.03.07. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.20 m x h=1.35 m und 1.00 9,450.09 9,450.09
9.03.08. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.35 m x h=1.35 m und 1.00 10,280.78 10,280.78
9.03.09. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x h=2.12 m und 2.00 17,350.39 34,700.78
9.03.10. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=2.10 m x h=1.21m und 1.00 26,256.94 26,256.94
9.03.11. Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=8.30 m x h=1.78 m und 1.00 107,298.58 107,298.58
9.03.12. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.40m und 1.00 24,011.11 24,011.11
9.03.13. Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.45m und 1.00 24,339.96 24,339.96
9.03.14. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm und 1.00 16,541.74 16,541.74
9.03.15. Suministro y Colocacién de Tuberia de aereacién @4" PVC m 1.05 44.24 46.45
9.03.16. Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 397.29 43.50 17,282.12
9.03.17. Suministro, habilitacién e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6" m 49.32 77.81 3,837.82
9.03.18. Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 160.71 11.43 1,836.89
9.03.19. Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 32.86 94.49 3,104.85
9.03.20. Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 223.00 24.33 5,425.66
9.03.21. Junta de dilatacién para canales y sifones de concreto m 214.80 94.49 20,296.45
9.03.22. Junta de contraccion para canales de concreto m 127.10 24.33 3,092.34
10.00. ALCANTARILLA DE RETORNO
10.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.01.01. Excavacién en material comun m3 1,828.36 40.28 73,646.34
10.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 1,337.08 35.92 48,028.04
10.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 791.13 5.16 4,082.23
10.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 6,060.39 1.87 11,332.93
10.01.05. Proceso y seleccién de material propio m3 4,526.63 21.47 97,186.71
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10.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 487.38 1.65 804.18
10.01.07. Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3") m3 63.27 67.16 4,249.21
10.01.08. Roca Subangular y/o subredondeada (@ 3" - 10") m3 175.51 59.28 10,404.23
10.01.09. Relleno compactado para estructuras m3 885.00 61.32 54,268.50
10.01.10. Relleno propio sin compactar m3 2,304.54 4.76 10,969.61
10.02. OBRAS DE CONCRETO
10.02.01. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 484.74 55.67 26,985.48
10.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 28.99 143.07 4,147.31
10.02.03. Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 143.90 525.08 75,559.01
10.02.04. Suministro y colocacion de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2 m3 212.21 397.84 84,425.63
10.02.05. Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras m2 917.64 66.66 61,170.12
10.02.06. Suministro, habilitacion y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 16,674.15 6.51 108,548.72
10.02.07. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 283.24 737.44 208,869.56
10.02.08. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.22 869.05 194.67
10.02.09. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<lkm m3xkm 496.73 20.95 10,406.49
10.02.10. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 35,759.45 2.47 88,325.84
10.02.11. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 205.01 1,891.44 387,764.11
10.02.12. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 494.99 53.03 26,249.32
10.02.13. Colocacidn de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 245.53 34.67 8,512.46
10.02.14. Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2) m3 108.14 240.63 26,021.73
10.02.15. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d<1km m3xkm 734.80 7.73 5,680.00
10.02.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 8,450.30 1.97 16,647.09
10.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.03.01. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 200 mm und 1.00 4,153.68 4,153.68
10.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm und 8.00 41,909.83 335,278.64
10.03.03. Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 200 mm m 23.20 122.92 2,851.74
10.03.04. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm m 75.59 1,838.41 138,965.41
10.03.05. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.70 m und 1.00 58,027.84 58,027.84
10.03.06. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.68 m und 1.00 57,692.79 57,692.79
10.03.07. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m und 1.00 16,163.32 16,163.32
10.03.08. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=2.29 m und 1.00 17,784.66 17,784.66
10.03.09. Suministro, habilitacién e instalacion de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x h=1800mm und 2.00 28,203.61 56,407.22
10.03.10. Suministro, habilitacion e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6" m 60.32 77.81 4,693.39
10.03.11. Impermeabilizacién de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 652.18 43.50 28,369.83
10.03.12. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 370.38 11.43 4,233.43
10.03.13. Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 12.60 94.49 1,190.80
10.03.14. Junta de contraccidn para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 116.25 24.33 2,828.36
11.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
11.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
11.01.01. Excavacién en material comun m3 35,053.45 9.84 344,925.95
11.01.02. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 26,269.94 10.58 277,935.97
11.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 28.60 76.20 2,179.32
11.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 15,050.58 5.16 77,660.99
11.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 123,676.32 1.87 231,274.72
11.01.06. Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 15,846.80 2.26 35,813.77
11.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 38,065.70 14.78 562,611.05
11.01.08. Perfilado de taludes de digue con equipo m2 26,372.97 2.51 66,196.16
11.01.09. Colocacion de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 15,609.29 55.66 868,813.08
11.01.10. Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 24,558.39 34.67 851,439.38
11.01.11. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 11,815.28 11.43 135,048.60
11.01.12. Relleno propio sin compactar m3 3,757.68 4.76 17,886.56
11.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 41,823.38 21.47 897,947.97
11.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 16,478.14 4.95 81,566.79
11.01.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 739.18 2.07 1,530.10
11.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 35,347.55 7.73 273,236.56
11.01.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccién, d>1km m3xkm 300,014.66 1.97 591,028.88
12.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
12.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 114,393.00 114,393.00
12.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 15,300.00 15,300.00
12.03. Ensayos de validacion de diques existentes Glb 1.00 39,277.72 39,277.72
13.00. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
13.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.01.01. Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones m3 7.59 105.06 797.41
13.01.02. Excavacién para mejoramiento de suelo con tierra vegetal m3 44.02 105.06 4,624.74
13.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 45.42 5.16 234.35
13.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 520.90 1.87 974.08
13.02. PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
13.02.01. Piso tierra apisonada (h:0.30cm) m2 136.75 89.13 12,188.08
13.02.02. Piso de gravilla m2 15.37 115.86 1,780.77
13.02.03. Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm m2 195.96 232.83 45,625.37
13.02.04. Bordillos de piedra del lugar m 126.50 305.37 38,629.31
13.03. MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
13.03.01. ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO PARA ESCALERA, MOBILIARIO Y JARDINERAS
13.03.01.01. Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras m2 131.76 66.66 8,783.19
13.03.01.02. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 66.45 771.45 51,259.00
13.03.01.03. Suministro, habilitacién y colocacion de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 3,347.29 6.51 21,790.87
13.03.02. EMBOQUILLADO DE PIEDRA Y ANCLAJES QUIMICOS PARA ESTRUCTURA DE ESCALERA, MOBILIARIO Y JARDINERAS
13.03.02.01. Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras m2 465.12 66.66 31,004.90
13.03.02.02. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 66.01 771.45 50,923.41
13.03.03. Baranda de madera eucalipto con soga, incluye anclaje sobre estructura de madera m 7.26 1,189.53 8,635.99
13.03.04. Bancas de concreto, incluye cimentacion und 2.00 727.53 1,455.06
13.03.05. Postes de iluminacion, incluye luminaria y cimentacion und 1.00 7,028.59 7,028.59
13.03.06. Sefialetica informativa und 1.00 2,814.14 2,814.14
13.03.07. Bolardos de piedra und 6.00 1,048.74 6,292.44
13.04. OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
13.04.01. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil tejido m2 159.34 9.16 1,459.55
13.04.02. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 147.57 10.85 1,601.13
13.04.03. Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3") m3 4.36 67.16 292.82
13.04.04. Mejoramiento de suelo con tierra de chacra m3 480.75 67.00 32,210.25
13.04.05. Ubicacién y delimitacién de zona de plantacion m 164.57 9.78 1,609.49
13.04.06. Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales m2 1,132.35 17.24 19,521.71
13.04.07. Trazado, marcacién y estacado m2 1,132.35 5.27 5,967.48




PLANILLA DE COSTO DIRECTO

V2 . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/
13.04.08. Retiro de desmonte y residuos solidos m3 48.08 26.28 1,263.54
13.05. INSTALACION DE PLANTONES (incluye colocacién de sustrato, tierra del lugar, tutores y excavacién)
13.05.01. Suministro e instalacién de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und 1.00 123.11 123.11
13.05.02. Suministro e instalacién de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und 1.00 126.34 126.34
13.05.03. Suministro e instalacién de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und 4.00 94.79 379.16
13.05.04. Suministro e instalaciéon de Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m) und 114.00 45.51 5,188.14
13.05.05. Suministro e instalacién de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) und 114.00 10.96 1,249.44
13.05.06. Suministro e instalacion de Wedelia tribolata wedelia (0.15m) und 1,712.00 4,99 8,542.88
13.06. INSTALACION DE ALCORQUES
13.06.01. Alcorques de piedra de canto rodado para arboles und 1.00 145.49 145.49
13.07. RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalaci blecimiento)
13.07.01. Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion mes 3.00 37,960.00 113,880.00
13.08. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)
13.08.01. Mantenimiento de especies y personal de riego mes 3.00 49,986.00 149,958.00

TOTAL DE COSTO DIRECTO

125,507,600.46
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OHLA FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS [ CO-PECPE25-CUHADS
F= { “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU .

—  Perii (PAQUETE 9R-06)" Fecha: 09/03/2022
Proyecto: SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Rio:
N° del Paquete:

Rio Chicama
PAQUETE 6

Nombre del Paguete: ~ PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Referencia:

TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

0431010022

Partida
Rendimiento

1.01 Trazo y replanteo topografico al inicio de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 21.16
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39,118.75
1.02 Trazo y replanteo topogréfico durante la ejecucion de obra
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 1,041.6667 21.16
TOPOGRAFO hh 4.0000 1,041.6667 41.43
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70
Equipos
GPS hm 3.0000 781.2500 16.05
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 65,197.92
1.03 Levantamiento topografico final de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 21.16
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 50.0000 20.60
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39,118.75
1.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 4.0000 23.38
PEON hh 2.0000 8.0000 21.16
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 2.0000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 262.80
Subcontratos
CARTEL DE OBRA 7.00 m x 3.50 m und 1.0000 2,937.60
1.0501 Excavacién en material com(n para accesos

m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3

52,470.67
Parcial S/.

13,225.00
25,893.75
39,118.75

1,030.00
71.73
55.08

841.50
142.80
2,147.11

10,031.25
1,173.56
11,204.81

81,840.03
Parcial S/.

22,041.67
43,156.25
65,197.92

1,030.00
71.73
55.08

841.50
142.80
2,147.11

12,539.06
1,955.94
14,495.00

52,470.67
Parcial S/.

13,225.00
25,893.75
39,118.75

1,030.00
71.73
55.08

841.50
142.80
2,147.11

10,031.25
1,173.56
11,204.81

3,641.76
Parcial S/.

93.52
169.28
262.80

433.48
7.88
441.36

2,937.60
2,937.60

5.87




APUS PARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

1.0502 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

1.0503 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

1.0504 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.0505 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.0506 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.0507 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

1.0508 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.5000 0.0050 38.54
1.0000 0.0100 21.16
0.5000 0.0050 22.78
1.0000 0.0100 367.51
0.5000 0.0050 334.96

3.0000 0.40
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0044 38.54
2.0000 0.0444 21.16
1.0000 0.0222 334.96
0.5000 0.0111 271.60
1.0000 0.0222 187.32

5.0000 111

0.1000 19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0200 21.05

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 21.16
1.0000 0.0267 181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 21.16
1.0000 0.0278 181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0103 181.37
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 38.54
2.0000 0.0020 21.16
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 367.51
1.0000 0.0010 493.62
1.0000 0.0010 53.91

3.0000 0.04
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

0.2000 0.0053 21.16

Parcial S/.

0.19
021
0.40

0.11
3.68
167
0.01
5.47

17.77
Parcial S/.

0.17
0.94
111

7.44
3.01
4.16

0.06
14.67

1.99
1.99

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

0.11
011

484
4.84

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
1.87

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95

Parcial S/.

0.11
011



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
01010100050001

011101010223
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

010303050468
010313300611
010313300612

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303050468
010303060254
010303100214

Partida
Rendimiento

Caodigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041136

010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041129

010710112008

Partida
Rendimiento

Caodigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041138

010710112008

Partida
Rendimiento

Cédigo

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
1.0509 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 181.37
1.051 Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacion y Retiro de alcantarilla)
km/DIA MO. 0.3125 EQ. 0.3125 Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 32.0000 38.54
PEON - VIGIA hh 2.0000 64.0000 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 16.0000 367.51
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 32.0000 271.60
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 32.0000 187.32
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 32.0000 182.50
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2,587.52
Subpartidas
Proceso y seleccion de material propio m3 400.0000 21.47
COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 321.84
RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 191.29
1.0601 Rehabilitacion de accesos existentes
km/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : km
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Subpartidas
Proceso y seleccion de material propio m3 750.0000 21.47
TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 750.0000 4.95
Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 750.0000 17.77
1.0602 Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 375 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 14.2000 68.54
Encofrado de muros m2 7.4000 66.66
Cama de arena m3 2.5200 113.15
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 15.0700 15.89
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 317.92
D=375mm
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 2.0000 44758
1.0603 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 16.2400 68.54
Encofrado de muros m2 8.5000 66.66
Cama de arena m3 2.6400 113.15
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 17.5200 15.89
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 372.76
D=450mm
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto fc=175 kg/cm2) m3 2.0000 447.58
1.0604 Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3 32.1200 68.54
Encofrado de muros m2 12.1000 66.66
Cama de arena m3 35300 113.15
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 35.6500 15.89
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 994.37
D=750mm
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2) m3 2.8400 44758
1.0605 Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Subpartidas

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

46,895.09
Parcial S/.

1,233.28
1,354.24
2,587.52

5,880.16
8,691.20
5,994.24

5,840.00
77.63
26,483.23

8,588.00
5,793.12
3,443.22
17,824.34

33,142.50
Parcial S/.

16,102.50

3,712.50
13,327.50
33,142.50

5,429.67
Parcial S/.

973.27

493.28
285.14
239.46
2,543.36

895.16
5,429.67

6,134.05
Parcial S/.

1,113.09

566.61
298.72
278.39
2,982.08

895.16

6,134.05

13,200.08
Parcial S/.

2,201.50

806.59
399.42
566.48
7,954.96

127113

13,200.08

14,668.27
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

010303090338

010303133475
010303170911
010322020165

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Cédigo
010303090338

010303133475
010303170911
0103220201A3

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Cédigo
010303090338

010303133475
010303170911
0103220201A4

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo

010710112008

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010004
01010100050001

011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303160406

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3

Encofrado de muros
Cama de arena

m2
m3

Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm m

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m3

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto fc=175 kg/cm2) m3

1.0606
und/DIA MO.

Descripcion Recurso
Subpartidas

EQ.

Unidad

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA m3

Encofrado de muros
Cama de arena

Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200

mm
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m2
m3
m

m3

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto fc=175 kg/cm2) m3

1.0607
und/DIA MO.

Descripcién Recurso
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

Encofrado de muros
Cama de arena

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1500

mm
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

EQ.

Unidad

m3

m2
m3
m

m3

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto fc=175 kg/cm2) m3

1.0608
und/DIA MO.

Descripcién Recurso
Subpartidas

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

EQ.

1.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)
mes/DIA MO. 0.0700 EQ. 0.0700
Descripcién Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON - VIGIA

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

1.0801
m3/DIA MO. 1,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Mantenimiento de ataguias

1.0802 Colocacién de roca al volteo
m3/DIA MO. 250.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

EQ. 250.0000

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

hm
%mo

Conformacién de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
EQ. 1,000.0000

Unidad
hh
hh

hm
hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

35.4000 68.54
14.2800 66.66
3.3600 113.15
8.0000 1,112.39
36.0400 15.89
32130 44758

Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S.
96.5000 68.54

54.0000 66.66

4.8000 113.15

16.0000 1,838.41

105.6000 15.89

8.2000 447.58

Suministro, transporte e instalacién de alcantarillas HDPE corrugada DN 1500 mm, para cruce sobre canal

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
114.3000 68.54

78.0000 66.66

6.4000 113.15

16.0000 2,254.25

142.7000 15.89

11.6700 447.58

Suministro y colocacion de mamposteria de piedra en baden, para cruce sobre canal

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
216.0000 447.58

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 142.8571 23.38
2.0000 285.7143 21.16
1.0000 142.8571 271.60
1.0000 142.8571 187.32
1.0000 142.8571 182.50
3.0000 9,385.71

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2500 0.0025 38.54
2.0000 0.0200 21.16
1.0000 0.0100 367.51
1.0000 0.0100 493.62
5.0000 0.52

1.0000 0.39

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0200 38.54
1.0000 0.0400 21.16

2,426.32

951.90
380.18
8,899.12

572.68
1,438.07

14,668.27

45,519.57
Parcial S/.

6,614.11

3,599.64
543.12
29,414.56

1,677.98
3,670.16

45,519.57

57,316.52
Parcial S/.

7,834.12

5,199.48
724.16
36,068.00

2,267.50
5,223.26

57,316.52

96,677.28
Parcial S/.

96,677.28

96,677.28

101,298.68
Parcial S/.

3,340.00
6,045.71
9,385.71

38,799.99
26,759.99

26,071.42
281.57
91,912.97

9.56
Parcial S/.

0.10
0.42
0.52

3.68
494
0.03
8.65

0.39
0.39

16.54
Parcial S/.

0.77
0.85
1.62



APUS PARTIDAS

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo
011101010103
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010005

02671100060003
0267110063

Partida
Rendimiento

Caodigo

0424010001

Partida
Rendimiento

Codigo

04240100010003

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

EXCAVADORA CAT 336 hm 0.1000 0.0040 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0400 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.62
1.0803 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
1.0804 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
1.0805 Carguio de roca rechazada
m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0133 367.51
1.0806 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
1.0807 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
1.09 Sefializacion de obra
GIb/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : Glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON hh 4.0000 1,041.6667 21.16
Materiales
BANDERINES und 270.0000 25.50
SENALES VIALES und 270.0000 81.60
11 Movilizacion de equipos a obra
GIb/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : Glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 695,000.00
111 Desmovilizacion de equipos a obra
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 620,500.00
1.1201 Conformacion de terraplén para campamentos
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.54
PEON hh 2.0000 0.0133 21.16
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 0.0067 271.60
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0067 187.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.33
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.85

147
13.40
0.05
14.92

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

4.89
Parcial S/.

4.89
4.89

5.42
Parcial S/.

0.11
0.11

531
531

1.97
Parcial S/.

197
197

50,958.67
Parcial S/.

22,041.67
22,041.67

6,885.00
22,032.00
28,917.00

695,000.00
Parcial S/.

695,000.00
695,000.00

620,500.00
Parcial S/.

620,500.00
620,500.00

3.73
Parcial S/.

0.05
0.28
0.33

1.82
1.26

0.02
3.10

0.30
0.30



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018
0259010023
0293010053

0301350024
0301570001

0402010021
0402010046
0402010051
0402010052
04230600010033
04230600010034
04230600010039
04230600010043

Partida
Rendimiento

Cédigo

010329110338
03013500010011
0301530025

0400200111
0417010023
0417010035

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010005

011101011004
0301010006

0427010013

0427010014

1.1202 Construccion de campamentos
GIb/DIA MO. 0.0040 EQ. 0.0040
Descripcién Recurso Unidad
Materiales
Cerco perimétrico de Obra m
TALLER MECANICO mes
CASETA DE VIGILANCIA und
Equipos
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO glb
Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb
CARPA COMEDOR (CAMPO) mes
ALMACEN PROVISIONAL mes
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA mes
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO mes
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION, mes
CLIENTE)
1.1203 Mantenimiento de campamentos
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm
BANOS PORTATILES mes
LAVAMANOS PORTATILES mes
Subcontratos
PERSONAL DE LIMPIEZA mes
SERVICIO DE INTERNET mes
SERVICIO DE TELEFONIA mes
1.1204 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
1.1205 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
1.1206 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
113 Implementacién de controles ambientales durante la construccion
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicién final de materiales no mes
peligrosos
Tratamiento de residuos mes

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

2.0000

1.0000

Costo unitario directo por: Glb  1,085,965.80

Cantidad

400.0000
18.0000
2.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
18.0000
18.0000
108.0000
18.0000
18.0000
54.0000

Precio S/.

102.00
12,240.00
10,200.00

64,200.00
146,055.00

79,560.00
45,900.00
2,856.00
4,590.00
719.10
1,020.00
10,200.00
1,020.00

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

260.4167
15.0000
15.0000

3.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

137.39
1,016.50
856.00

2,040.00
2,040.00
2,040.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0001

0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

Precio S/.

38.54
21.16

22.78
367.51
493.62

53.91

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

520.8333

260.4167
10.0000

1.0000

1.0000

Precio SI.

21.16

182.50
11,020.83

6,120.00

4,080.00

Parcial S/.

40,800.00
220,320.00
20,400.00
281,520.00

64,200.00
146,055.00
210,255.00

79,560.00
45,900.00
51,408.00
82,620.00
77,662.80
18,360.00
183,600.00
55,080.00

594,190.80

74,066.15
Parcial S/.

35,778.65
15,247.50
12,840.00
63,866.15

6,120.00
2,040.00
2,040.00
10,200.00

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
4.84

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

69,848.96
Parcial S/.

11,020.83
11,020.83

47,526.05
1,102.08
48,628.13

6,120.00

4,080.00
10,200.00



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031518
011101010401
011101010726

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031552

1.1401 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

1.1402 Conformacion de material excedente en DME y DMO
m3/DIA MO. 1,125.0000 EQ. 1,125.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

1.1403 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES
1.1404 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
1.1405 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
115 Restauracion y revegetacion de areas intervenidas
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CARGUIO DE TOP SOIL
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

2.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
hm

%mo

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh
hh

hm

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

0.5000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000

0.1500
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
12.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0025
0.0050

0.0013
0.0025
0.0025

5.0000

Precio S.

38.54
23.38
21.16

175.90
334.96
187.32

0.19

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0089

0.0013

0.0089
3.0000

Precio S/.

21.16

367.51

334.96
0.19

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

Precio S/.

38.54
21.16

22.78
367.51
493.62

53.91

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0300

0.0025
5.0000

0.1200
0.1500
0.5250

Precio S/.

38.54
21.16

334.96
0.65

5.88
4.95
2.07

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010

Precio S/.

38.54
21.16

22.78

1.74
Parcial S/.

0.02
0.06
011
0.19

0.23
0.84
0.47

0.01
155

3.66
Parcial S/.

0.19
0.19

0.48
2.98
0.01
347

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

4.06
Parcial S/.

0.02
0.63
0.65

0.84
0.03
0.87

071
0.74
1.09
2.54

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02



APUS PARTIDAS

011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010 493.62
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010 5391
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04
2.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
2.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 181.37
2.0104 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacién en material comdn - diques nuevos m3 0.4000 5.87
Excavacién en material comdn - diques existentes m3 0.6000 10.90
2.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 38.54
PEON hh 1.0000 0.0222 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 367.51
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.64
2.0106 Colocacién de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 23.38
PEON hh 2.0000 0.0241 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.88
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.85
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.39
2.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 181.37
2.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 181.37
2.0109 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 38.54
PEON hh 1.0000 0.0036 21.16

0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

235
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
0.51
0.88

441
0.04
4.45

0.30
4.68
4.98

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
187

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10



APUS PARTIDAS

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
2,011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
2.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0113 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0114 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
2.0115 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

2.0116 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000

1.0000 0.0036 22.78
1.0000 0.0036 334.96
1.0000 0.0036 187.32
3.0000 0.10
0.0100 19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.0200 38.66
0.6200 11.56
0.3600 19.27

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 38.54
1.0000 0.0091 21.16
1.0000 0.0091 493.62

3.0000 0.26

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0022 38.54
1.0000 0.0111 21.16
0.5000 0.0056 22.78
0.5000 0.0056 367.51

3.0000 0.31

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0013 38.54
2.0000 0.0133 23.38
8.0000 0.0533 21.16

1.2000 6.63
5.0000 7.96
0.5000 0.0033 216.74
3.0000 1.49

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0027 38.54
2.0000 0.0267 23.38
8.0000 0.1067 21.16

1.1000 347
5.0000 3.82
3.0000 2.98

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla Cantidad Precio S.

1.0200 21.05

Costo unitario directo por : m3xkm

0.08
121
0.67

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
2.20

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
149

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

7.08
Parcial S/.

0.10
0.62
2.26
2.98

3.82
0.19
401

0.09
0.09

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95



APUS PARTIDAS

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
2.0117 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
2.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
2.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
2.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
2.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 374
2.0301 Remocion de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34
2.0302 Seleccion y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81

Parcial S/.

0.11
0.11

484
4.84

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

142
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
3.74

134
21.61
7.87
011
30.93

13.62
Parcial S/.

0.64
0.70
134

12.24
0.04
12.28

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
0.81

7.35
6.70
0.02
14.07



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo
010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

2.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
2.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
2.0401 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2) m3 0.1000 556.68
2.0402 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 23.38
PEON hh 1.0000 0.6250 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 4.18
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.66
2.0403 Suministro, habilitacion y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.80
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 23.38
PEON hh 0.5000 0.0160 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 4.18
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16
2.0404 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 616.08
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 90.56
2.0405 Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.27
2.0406 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 209.47
2.0407 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km

m3xkm/C MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

5.42
Parcial S/.

0.11
011

531
531

1.97
Parcial S/.

197
197

55.67
Parcial S/.

55.67
55.67

66.66
Parcial S/.

4.82
14,61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.98
0.98

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

021
4.08
4.29

0.06
0.06

737.44

Parcial S/.

646.88
646.88

90.56
90.56

240.63

Parcial S/.

206.84

3379
240.63

20.95
Parcial S/.

20.95
20.95

2.47



APUS PARTIDAS

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020015
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
0204300037

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010039

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010041

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 209.47
2.0408 Junta de Dilatacién para muros de Poliestireno Expandido e=1"
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2500 29.80
PEON hh 0.2500 0.0625 21.16
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pin 0.0600 18.36
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73
2.0501 Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 6.2500 EQ. 6.2500 Costo unitario directo por : Und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.6000 23.38
PEON hh 6.0000 9.6000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.5000 4.18
GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm  und 1.0000 553.30
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.8000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 246.72
2.0502 Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2500 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.5000 23.38
PEON hh 6.0000 15.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 4.18
GAVION TIPO CAJADE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 620.22
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.2500 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 385.49
2.0503 Suministro y colocacion gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 23.38
PEON hh 6.0000 12.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 516.53
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 308.39
2.0504 Suministro y colocacién gavion caja plastificada de 5.0x1.0x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.0000 23.38
PEON hh 6.0000 6.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 4.18
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 0.5 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 358.94

(PVC)

Parcial S/.

247
247

29.99
Parcial S/.

0.96
7.45
132
9.73

110
18.67
19.77

0.49
0.49

959.35
Parcial S/.

6.17
37.41
203.14
246.72

6.27
553.30

559.57

140.72
12.34
153.06

1,265.76
Parcial S/.

9.64
58.45
317.40
385.49

20.90
620.22

641.12

219.88
19.27
239.15

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

629.69
Parcial S/.

3.85
23.38
126.96
154.19

20.90
358.94



APUS PARTIDAS

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

2.0505 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 346.1538 EQ. 346.1538
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
2.0506 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 934.6154 EQ. 934.6154
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
3.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo

m2/DIA MO. 10,000.0000
Descripcién Recurso

EQ. 10,000.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

3.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
3.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
3.0104 Excavacion en material comun

m3/DIA MO. 1,000.0000
Descripcion Recurso

EQ. 1,000.0000

Subpartidas
Excavacién en material comdn - diques nuevos
Excavacién en material comdn - diques existentes

3.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

3.0106 Colocacién de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

0.5000 0.5000 175.90
5.0000 154.19

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0058 21.16
1.0000 0.0289 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 0.0107 181.37
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 38.54
2.0000 0.0020 21.16
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 367.51
1.0000 0.0010 493.62
1.0000 0.0010 53.91
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 21.16
1.0000 0.0267 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 181.37
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.4000 5.87

0.6000 10.90

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0044 38.54
1.0000 0.0222 21.16
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 367.51
0.5000 0.0111 136.44
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
0.2000 0.0024 38.54
1.0000 0.0120 23.38
2.0000 0.0241 21.16

379.84

87.95
771
95.66

5.36
Parcial S/.

0.12
0.12

524
5.24

1.94
Parcial S/.

194
1.94

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

235
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
0.51
0.88



APUS PARTIDAS

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.88
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.85
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.39
3.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 181.37
3.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 181.37
3.0109 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 38.54
PEON hh 1.0000 0.0036 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.96
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0036 187.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.10
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.85
3.011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3 0.0200 38.66
Relleno compactado con equipo pesado m3 0.6200 11.56
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3 0.3600 19.27
3.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 38.54
PEON hh 1.0000 0.0091 21.16
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 493.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
3.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 38.54
PEON hh 1.0000 0.0111 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
3.0113 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.38
PEON hh 8.0000 0.0533 21.16

Materiales

441
0.04
4.45

0.30
4.68
4.98

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

187
1.87

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
220

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
1.49
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Rendimiento
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Partida
Rendimiento
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0101010005
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Partida
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Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.49
3.0114 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.05
3.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
3.0116 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
3.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
3.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
3.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
3.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 374
3.0301 Remocion de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16

Equipos

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

0.11
0.11

484
4.84

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

142
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
3.74

134
21.61
7.87
011
30.93

13.62
Parcial S/.

0.64
0.70
134
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0101010005

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34
3.0302 Remocion de enrocado de ufia
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 38.54
PEON hh 1.0000 0.0250 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01
3.0303 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81
3.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
3.0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
3.0401 Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 23.38
PEON hh 6.0000 12.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 4.18
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 516.53
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 308.39
3.0402 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C  MO. 346.1538 EQ. 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0289 181.37
3.0403 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 934.6154 EQ. 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0107 181.37
4,0101 Excavacion en material comun saturado
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0009 38.54
PEON hh 2.0000 0.0182 21.16

12.24
0.04
12.28

10.23
Parcial S/.

0.48
0.53
1.01

9.19
0.03
9.22

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
0.81

735
6.70
0.02
14,07

5.42
Parcial S/.

011
0.11

531
531

1.97
Parcial S/.

197
197

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

5.36
Parcial S/.

0.12
0.12

524
5.24

1.94
Parcial S/.

1.94
1.94

7.03
Parcial S/.

0.03
0.39
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011101010101
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Codigo

011101010101
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Rendimiento

Cédigo
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Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
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010324031552
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011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

4.0102 Transporte de material comUn saturado excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
4.0103 Transporte de material com(n saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 840.0000 EQ. 840.0000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
4.0201 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4.0202 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
4.0203 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
4.0204 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
Excavacion en material comdn - diques existentes m3
4.0205 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
4.0206 Colocacién de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh

1.0000 0.0091 22.78
1.0000 0.0091 367.51
1.0000 0.0091 334.96
3.0000 0.42

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0056 21.16
1.0000 0.0278 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 0.0119 181.37
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 38.54
2.0000 0.0020 21.16
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 367.51
1.0000 0.0010 493.62
1.0000 0.0010 53.91
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 21.16
1.0000 0.0267 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 181.37
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.4000 5.87

0.6000 10.90

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0044 38.54
1.0000 0.0222 21.16
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 367.51
0.5000 0.0111 136.44
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0024 38.54
1.0000 0.0120 23.38
2.0000 0.0241 21.16

0.42

021
3.34
3.05
0.01
6.61

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

2.16
Parcial S/.

2.16
2.16

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

235
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
051



APUS PARTIDAS

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.88
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.85
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.39
4.0207 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 181.37
4.0208 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 181.37
4.0209 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 38.54
PEON hh 1.0000 0.0036 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.96
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0036 187.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.10
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.85
4.021 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3 0.0200 38.66
Relleno compactado con equipo pesado m3 0.6200 11.56
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3 0.3600 19.27
4.0211 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 38.54
PEON hh 1.0000 0.0091 21.16
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 493.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
4.0212 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 38.54
PEON hh 1.0000 0.0111 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
4.0213 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 23.38
PEON hh 8.0000 0.0533 21.16

0.88

441
0.04
445

0.30
4.68
4.98

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
187

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

1.96

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
2.20

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113



APUS PARTIDAS

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.49
40214 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 23.38
PEON hh 8.0000 0.1067 21.16
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.98
4.0215 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.05
4.0216 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
40217 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
4.0301 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
4.0302 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm

4.0303 Colocacidn de roca seleccionada, en cara himeda de talud

m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh

OFICIAL hh

PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

4.0304 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante

m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla Cantidad Precio S.
1.0000 0.0093 212.27
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0313 38.54
1.0000 0.0625 23.38
1.0000 0.0625 21.16
1.0000 0.0625 22.78
2.0000 0.1250 367.51
0.2000 0.0125 334.96
3.0000 3.99

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.49

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

7.08
Parcial S/.

0.10
0.62
226
2.98

3.82
0.19
4,01

0.09
0.09

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

011
0.11

4.84
484

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

142
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.74
40401 Remocion de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34
4.0402 Remoci6n de enrocado de ufia
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 38.54
PEON hh 1.0000 0.0250 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01
4.0403 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81
4.0404 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
4.0405 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
40501 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'¢c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2) m3 0.1000 556.68
4.0502 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 23.38
PEON hh 1.0000 0.6250 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 4.18
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63

Equipos

113
137
124
374

134
21.61
7.87
0.11
30.93

13.62
Parcial S/.

0.64
0.70
134

12.24
0.04
12.28

10.23
Parcial S/.

0.48
0.53
101

9.19
0.03
9.22

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
081

7.35
6.70
0.02
14.07

5.42
Parcial S/.

0.11
011

5.31
531

1.97
Parcial S/.

197
197

55.67
Parcial S/.

55.67
55.67

66.66
Parcial S/.

4.82
14,61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Caodigo

010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210020083
0292010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

02050700020060
0222080040

0301010006

Partida
Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.66
4.0503 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.80
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 23.38
PEON hh 0.5000 0.0160 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 418
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16
4.0504 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm?2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 616.08
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 90.56
4.0505 Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.27
4.0506 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 209.47
4.0507 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 209.47
4.0508 Suministro, habilitacién y colocacién de geocompuesto de drenaje
m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 2.0000 0.4000 21.16
Materiales
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL E=11MM m2 1.2000 30.77
ACCESORIOS %mt 10.0000 36.92
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.19
4.0509 Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia PVC @=2"
m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.1000 23.38
PEON hh 1.0000 0.1000 21.16
Materiales
TUBERIA PVC D= 2" m 1.0500 10.71
ACCESORIOS %mt 5.0000 11.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.85
4.051 Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugada @=4"

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m

0.98
0.98

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

021
4.08
4.29

0.06
0.06

737.44
Parcial S/.

646.88
646.88

90.56
90.56

240.63
Parcial S/.

206.84
33.79
240.63

20.95
Parcial S/.

20.95
20.95

2.47
Parcial S/.

247
247

56.56
Parcial S/.

0.77
5.96
8.46
15.19

36.92
3.69
40.61

0.76
0.76

16.90
Parcial S/.

0.39
234
212
4.85

11.25
0.56
1181

0.24
0.24

31.93



APUS PARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0214010001
0292010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020015
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0405070001

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
0204300037

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
0204300038

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02043000010039

010324031518

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=4" m 1.0000 18.56
ACCESORIOS %mt 10.0000 18.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.96
4,0511 Junta de Dilatacion para muros de Poliestireno Expandido e=1"
m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0250 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2500 29.80
PEON hh 0.2500 0.0625 21.16
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pin 0.0600 18.36
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73
4.0512 Entibados para prevencion del desprendimiento de tierras
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subcontratos
Entibado metalico hasta 3 mt m2 1.0000 56.10
4.0601 Suministro y colocacién de colchodn caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 6.2500 EQ. 6.2500 Costo unitario directo por : Und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.6000 23.38
PEON hh 6.0000 9.6000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.5000 4.18
GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm  und 1.0000 553.30
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.8000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 246.72
40602 Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1667 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.6667 23.38
PEON hh 6.0000 10.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 4.18
Gavion caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) und 1.0000 371.99
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.8333 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 256.99
4.0603 Suministro y colocacion gavion caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2500 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.5000 23.38
PEON hh 6.0000 15.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 4.18
GAVION TIPO CAJADE 5.0 x 1.5 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 620.22
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.2500 175.90

Parcial S/.

0.77
5.96
4.23
10.96

18.56
1.86
20.42

0.55
0.55

29.99
Parcial S/.

0.96
7.45
132
9.73

1.10
18.67
19.77

0.49
0.49

56.10
Parcial S/.

56.10
56.10

959.35
Parcial S/.

6.17
37.41
203.14
246.72

6.27
553.30

559.57

140.72
12.34
153.06

809.31
Parcial S/.

6.42
38.97
211.60
256.99

20.90
371.99
392.89

146.58
12.85
159.43

1,265.76
Parcial S/.

9.64
58.45
317.40
385.49

20.90
620.22

641.12

219.88



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
4.0604 Suministro y colocacion gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000
OFICIAL hh 1.0000 2.0000
PEON hh 6.0000 12.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
4,0605 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C  MO. 346.1538 EQ. 346.1538
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0289
40606 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C  MO. 934.6154 EQ. 934.6154
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0107
5.0101 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3 0.4000
Excavacion en material comdn - diques existentes m3 0.6000
5.0102 Excavacién para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044
PEON hh 1.0000 0.0222
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
5.0103 Colocacién de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024
OFICIAL hh 1.0000 0.0120
PEON hh 2.0000 0.0241
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150
MATERIAL TM=2" m3 0.1650
5.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278

385.49

Costo unitario directo por : Und

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

418
516.53

175.90
308.39

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m3

Precio S.

5.87
10.90

Costo unitario directo por : m3

Precio SI.

38.54
21.16

22.78
367.51
136.44

0.64

Costo unitario directo por : m2

Precio S.

38.54
23.38
21.16

367.51
0.88

19.85
28.39

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio SI.

21.16

181.37

19.27
239.15

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

5.36
Parcial S/.

0.12
0.12

5.24
524

1.94
Parcial S/.

1.94
194

8.89
Parcial S/.

235
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
051
0.88

441
0.04
4.45

0.30
4.68
4.98

5.16

Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059

5.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
5.0106 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
5.0107 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
5.0108 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0109 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.011 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
5.0111 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales

Geotextil no tejido 200gr/m2 m2

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S.

0.0103 181.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio SI.
0.0004 38.54
0.0036 21.16
0.0036 22.78
0.0036 334.96
0.0036 187.32
3.0000 0.10
0.0100 19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0200 38.66
0.6200 11.56
0.3600 19.27

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0018 38.54
0.0091 21.16
0.0091 493.62
3.0000 0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0022 38.54
0.0111 21.16
0.0056 22.78
0.0056 367.51
3.0000 0.31

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0013 38.54
0.0133 23.38
0.0533 21.16
1.2000 6.63
5.0000 7.96
0.0033 216.74
3.0000 1.49

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0027 38.54
0.0267 23.38
0.1067 21.16
1.1000 347

1.87
Parcial S/.

187
187

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

1.96

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
2.20

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
149

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

7.08
Parcial S/.

0.10
0.62
2.26
2.98

3.82



APUS PARTIDAS

0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010223

MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.98
5.0112 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.05
5.0113 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
5.0114 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
5.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
5.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
5.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
5.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.74
5.0301 Remoci6n de enrocado de cara hiimeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51

0.19
401

0.09
0.09

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

0.11
011

484
4.84

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

7.58
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

1.42
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
374

134
21.61
7.87
0.11
30.93

13.62
Parcial S/.
0.64

0.70

134

12.24



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
0204300037

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34
5.0302 Remocion de enrocado de ufia
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 38.54
PEON hh 1.0000 0.0250 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01
5.0303 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81
5.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
5.0305 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
5.0401 Suministro y colocacién de colchén caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 6.2500 EQ. 6.2500 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.6000 23.38
PEON hh 6.0000 9.6000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.5000 4.18
GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm  und 1.0000 553.30
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.8000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 246.72
5.0402 Suministro y colocacion gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 23.38
PEON hh 6.0000 12.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 516.53
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 308.39
5.0403 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 346.1538 EQ. 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058 21.16

Equipos

0.04
12.28

10.23
Parcial S/.

0.48
0.53
1.01

9.19
0.03
9.22

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
0.81

735
6.70
0.02
14,07

5.42
Parcial S/.

011
0.11

531
531

1.97
Parcial S/.

197
197

959.35
Parcial S/.

6.17
37.41
203.14
246.72

6.27
553.30

559.57

140.72
12.34
153.06

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

5.36

Parcial S/.

0.12
0.12



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

CAMION VOLQUETE 15M3
5.0404 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 934.6154 EQ. 934.6154
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
6.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo

m2/DIA MO. 10,000.0000
Descripcién Recurso

EQ. 10,000.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

6.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
6.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
6.0104 Excavacion en material comun

m3/DIA MO. 1,000.0000
Descripcion Recurso

EQ. 1,000.0000

Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos
Excavacion en material comdn - diques existentes

6.0105 Excavacién para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

6.0106 Colocacién de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA
MATERIAL TM=2"

6.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso

) Mano de Obra
PEON - VIGIA

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3
m3

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

m3

m3

Unidad

hh

1.0000 0.0289 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0107 181.37
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 38.54
2.0000 0.0020 21.16
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 367.51
1.0000 0.0010 493.62
1.0000 0.0010 53.91
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 21.16
1.0000 0.0267 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 181.37
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.4000 5.87

0.6000 10.90

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0044 38.54
1.0000 0.0222 21.16
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 367.51
0.5000 0.0111 136.44
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
0.2000 0.0024 38.54
1.0000 0.0120 23.38
2.0000 0.0241 21.16
1.0000 0.0120 367.51
5.0000 0.88

0.0150 19.85

0.1650 28.39

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0056 21.16

524
5.24

1.94
Parcial S/.

1.94
1.94

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
4.84

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

235
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
051
0.88

4.41
0.04
445

0.30

4.68
4.98

5.16
Parcial S/.

0.12



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010716010132

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
6.0108 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
6.0109 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
6.011 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
6.0111 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0112 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0113 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
6.0114 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

0.0278

Cantidad

0.0103

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S.

181.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

38.54
21.16

22.78
334.96
187.32

0.10

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.6200
0.3600

Precio S/.

38.66
11.56
19.27

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S.
38.54

21.16

493.62
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S.

38.54
21.16

22.78
367.51
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S.

38.54
23.38
21.16

6.63
7.96

216.74
1.49

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.05

0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

187
1.87

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

1.96

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
220

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
1.49

7.96
0.40
8.36

0.72

0.04
0.76

21.47
Parcial S/.

21.47



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo
011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

6.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
6.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
6.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
6.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
6.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.74
6.0301 Remocion de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.34
6.0302 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81
6.0303 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

21.47

4.95
Parcial S/.

0.11
011

4.84
484

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
758

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

1.42
45.94
4.19
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
374

134
21.61
7.87
011
30.93

13.62
Parcial S/.

0.64
0.70
134

12.24
0.04
12.28

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
0.81

735
6.70
0.02
14.07

5.42
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
6.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
7.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
7.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
7.0104 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
Excavacion en material comun - diques existentes m3
7.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0106 Colocacién de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
7.0107 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000

0.0050 21.16

0.0250 212.27

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S.

0.0093 212.27

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S.
0.0001 38.54
0.0020 21.16
0.0010 22.78
0.0010 367.51
0.0010 493.62
0.0010 53.91
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S.
0.0053 21.16
0.0267 181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio SI.

0.0099 181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S.
0.4000 5.87
0.6000 10.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0044 38.54
0.0222 21.16
0.0111 22.78
0.0222 367.51
0.0111 136.44
3.0000 0.64

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0024 38.54
0.0120 23.38
0.0241 21.16
0.0120 367.51
5.0000 0.88
0.0150 19.85
0.1650 28.39

Costo unitario directo por : m2

0.11
0.11

531
531

1.97
Parcial S/.

197
197

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

011
0.11

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

2.35
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
0.51
0.88

441
0.04
4.45

0.30

4.68
4.98

2.26



APUS PARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
010716010132
Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
7.0108 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
7.0109 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.011 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0111 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
7.0112 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
7.0113 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
7.0114 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Descripcion Recurso Unidad

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.1000 0.0004 38.54
1.0000 0.0036 21.16
1.0000 0.0036 22.78
1.0000 0.0036 334.96
1.0000 0.0036 187.32

3.0000 0.10
0.0100 19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.0200 38.66
0.6200 11.56
0.3600 19.27

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 38.54
1.0000 0.0091 21.16
1.0000 0.0091 493.62

3.0000 0.26

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0022 38.54
1.0000 0.0111 21.16
0.5000 0.0056 22.78
0.5000 0.0056 367.51

3.0000 0.31

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0013 38.54
2.0000 0.0133 23.38
8.0000 0.0533 21.16

1.2000 6.63
5.0000 7.96
0.5000 0.0033 216.74
3.0000 1.49

Costo unitario directo por : m3
Cuadrilla Cantidad Precio S.

1.0200 21.05

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0053 21.16
1.0000 0.0267 181.37

Costo unitario directo por : m3xkm
Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

1.96

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
220

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
1.49

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

21.47

Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

011
0.11

4.84
484

2.07
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Cédigo

011101010101

Partida

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
7.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
7.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
7.0203 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
7.0204 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 374
7.0301 Suministro y colocacion gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 23.38
PEON hh 6.0000 12.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418
GAVION TIPO CAJA DE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 516.53
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 308.39
7.0302 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 346.1538 EQ. 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0289 181.37
7.0303 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 934.6154 EQ. 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0107 181.37

8.0101 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

142
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
3.74

134
21.61
7.87
011
30.93

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

5.36

Parcial S/.

0.12
0.12

5.24
524

1.94

Parcial S/.

1.94
194



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3
0103030105C4

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 2.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTOSIERRA hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0102 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
8.0103 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
8.0104 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3
Excavacion en material comun - diques existentes m3
8.0105 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0106 Colocacién de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
8.0107 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
8.0108 Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Precio S.

38.54
21.16

22.78
367.51
493.62

53.91

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0099

Precio S.

181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.4000
0.6000

Precio S/.

5.87
10.90

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

38.54
21.16

22.78
367.51
136.44

0.64

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0024
0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150
0.1650

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

367.51
0.88

19.85
28.39

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0004
0.0036

Precio S/.

38.54
21.16

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.95
Parcial S/.

011
0.11

4.84
484

1.80
Parcial S/.

1.80
1.80

8.89
Parcial S/.

2.35
6.54
8.89

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

10.31
Parcial S/.

0.09
0.28
0.51
0.88

441
0.04
4.45

0.30
4.68
4.98

5.16

Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

2.26

Parcial S/.

0.02
0.08



APUS PARTIDAS

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

010303090345
010303100508
010303100532

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo

010716010132

Partida

Equipos
LUMINARIA hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
8.0109 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
Relleno compactado en muros m3
Relleno compactado con equipo pesado m3
Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes m3
8.011 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0111 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0112 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) Y%mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0113 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
8.0114 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

8.0115 Transporte de material propio para relleno, d=1km

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.2000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.5000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

Cuadrilla

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

22.78
334.96
187.32

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.6200
0.3600

Precio S/.

38.66
11.56
19.27

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018

0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
38.54

21.16

493.62
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

38.54
21.16

22.78
367.51
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

6.63
7.96

216.74
1.49

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0027

0.0267
0.1067

1.1000
5.0000

3.0000

Precio S/.
38.54

23.38
21.16

3.47
3.82

2.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S.

21.05

0.10

0.08
121
0.67

1.96

0.20
0.20

14.88
Parcial S/.

0.77
717
6.94
14.88

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
2.20

10.61
Parcial S/.

0.05
031
113
149

7.96
0.40
8.36

0.72
0.04
0.76

7.08
Parcial S/.

0.10
0.62
2.26
2.98

3.82
0.19
401

0.09
0.09

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
8.0116 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
8.0201 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
8.0202 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
8.0203 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
8.0204 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.74
8.0301 Remocién de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 38.54
PEON hh 1.0000 0.0333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 134
8.0302 Remocién de enrocado de ufia
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 38.54
PEON hh 1.0000 0.0250 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.01

4.95
Parcial S/.

011
0.11

4.84
484

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
758

1.97
Parcial S/.

197
197

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

142
45.94
419
0.12
51.67

34.67
Parcial S/.

113
137
124
3.74

134
21.61
7.87
0.11
30.93

13.62
Parcial S/.

0.64
0.70
134

12.24
0.04
12.28

10.23
Parcial S/.

0.48
0.53
101

9.19
0.03
9.22



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
0204300037

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02043000010040

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

8.0303 Seleccion y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 38.54
PEON hh 1.0000 0.0200 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.81
8.0304 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0250 212.27
8.0401 Suministro y colocacion de colchon caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 6.2500 EQ. 6.2500 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 38.54
OFICIAL hh 1.0000 1.6000 23.38
PEON hh 6.0000 9.6000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 1.5000 418
GAVION COLCHON PLASTIFICADO 5x2x0.3 m, abertura 10x12 cm, 3.7mm  und 1.0000 553.30
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 0.8000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 246.72
8.0402 Suministro y colocacién gavién caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm)
Und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : Und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 23.38
PEON hh 6.0000 12.0000 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 5.0000 418
GAVION TIPO CAJADE 5.0 x 1.0 x 1.0 m, abertura 10x12cm, Dext=3,7mm  und 1.0000 516.53
(PVC)
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000 1.0000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 308.39
8.0403 Transporte de roca para gavion, d=1km
m3xkm/C MO. 346.1538 EQ. 346.1538 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0058 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0289 181.37
8.0404 Transporte de roca para gavion, d>1km
m3xkm/C MO. 934.6154 EQ. 934.6154 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0107 181.37
9.0101 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 175.90
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 5.00

14.88
Parcial S/.

0.39
0.42
0.81

7.35
6.70
0.02
14.07

5.42
Parcial S/.

0.11
011

531
531

959.35
Parcial S/.

6.17
3741
203.14
246.72

6.27
553.30

559.57

140.72
12.34
153.06

1,037.14
Parcial S/.

771
46.76
253.92
308.39

20.90
516.53

537.43

175.90
15.42
191.32

5.36
Parcial S/.

0.12
0.12

5.24
524

1.94
Parcial S/.

1.94
1.94

40.28
Parcial S/.

0.77
4.23
5.00

35.18
0.10



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

010324031518

9.0102 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
9.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
9.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
9.0105 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

9.0106 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
MADERA TORNILLO
Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES
9.0107 Material de filtro piedra zarandeada (& 1/4" - 3")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

9.0108 Material de filtro piedra zarandeada (@ 3" - 10")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

p2

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

hm

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

0.2500

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

0.0103

Precio S/.

38.54
21.16

47.30
76.21

19.85

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S.

181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.05

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0160

0.0160

0.0050
0.0500

0.0160
3.0000

Precio S/.
21.16

41.43

5.92
6.63

16.05
1.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.1667
0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

47.30
175.90
76.21
12.66

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0167

0.1667
0.3333

0.0417

Precio SI.
38.54

29.80
21.16

175.90

35.28

35.92
Parcial S/.

0.77
8.46
9.23

9.46
15.24
24.70

1.99
1.99

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

187
1.87

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

1.65
Parcial S/.

0.34
0.66
1.00

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29

67.16
Parcial S/.

0.64
497
7.05
12.66

7.88
7.34
12.70
0.38
28.30

1.99
24.21
26.20

59.28
Parcial S/.

0.64
4.97
7.05
12.66

734



APUS PARTIDAS

010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Caodigo

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1667 76.21
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.66
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.05
9.0109 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0143 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.1429 29.80
PEON hh 2.0000 0.2857 21.16
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1429 47.30
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0357 175.90
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1429 76.21
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.86
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.05
9.011 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 38.54
PEON hh 1.0000 0.0091 21.16
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 493.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
9.0201 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'¢c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (fc=100 kg/cm2) m3 0.1000 556.68
9.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.3333 23.38
PEON hh 2.0000 0.3333 21.16
Materiales
ARENA GRUESA m3 1.2000 45.90
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 47.30
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.12
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85
Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 484
Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000 2.30
9.0203 Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 590.96
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 272.86
9.0204 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'¢=175 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.27
9.0205 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

12.70
0.38
20.42

1.99
24.21
26.20

61.32
Parcial S/.

0.55
4.26
6.05
10.86

6.76
6.28
10.89
0.33
24.26

1.99
2421
26.20

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

55.67
Parcial S/.

55.67
55.67

143.07
Parcial S/.

128
779
7.05
16.12

55.08
55.08

7.88
0.81
8.69

1.99
484
56.35
63.18

525.08
Parcial S/.

44322
81.86
525.08

240.63
Parcial S/.

206.84
33.79
240.63

66.66
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0103031344A9
010713000318

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cédigo
011101010120
Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010005

011101010223
0301010006

0103220201A3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

38.54
23.38
21.16

418
5.92
97.92
6.63

32.66

Costo unitario directo por : kg

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

418
3.89

2.16

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

616.08

90.56

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

701.62
132.35

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

209.47

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S.

209.47

Costo unitario directo por : m

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250
OFICIAL hh 1.0000 0.6250
PEON hh 1.0000 0.6250
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500
MADERA TORNILLO p2 4.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
9.0206 Suministro, habilitacion y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032
OPERARIO hh 1.0000 0.0320
OFICIAL hh 1.0000 0.0320
PEON hh 0.5000 0.0160
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
9.0207 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000
9.0208 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 2da fase m3 1.0500
Colocacion de concreto - segunda fase m3 1.0000
9.0209 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000
9.021 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118
9.0211 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267
PEON hh 1.0000 0.1333
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
Subpartidas
Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200  m 1.0000

mm

9.0212 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias

m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000

PEON hh 1.0000

Precio S.

38.54
21.16

367.51
3.85

1,838.41

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0267
0.1333

Precio S/.

38.54
21.16

4.82
1461
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.98
0.98

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

0.21
4.08
4.29

0.06
0.06

737.44
Parcial S/.

646.88
646.88

90.56
90.56

869.05
Parcial S/.

736.70
132.35
869.05

20.95
Parcial S/.

20.95
20.95

2.47
Parcial S/.

247
247

1,891.44
Parcial S/.

1.03
2.82
3.85

48.99
0.19
49.18

1,838.41

1,838.41

53.03
Parcial S/.

1.03
2.82
3.85



APUS PARTIDAS

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Caodigo
010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento
Codigo
011101010103

Partida
Rendimiento

Cédigo

0258110021

011203040449

Partida
Rendimiento

Cédigo

0258110022

011203040449

Partida
Rendimiento

Cédigo

0258110023

011203040449

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.85
9.0213 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 374
9.0214 Suministro y colocacién de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.27
9.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
9.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
9.0301 Suministro, habilitacién e instalacion de compuerta plana mural de 800 x 800 mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA PLANA MURAL 800x800mm und 1.0000 8,340.70
Subpartidas
Instalacion de compuerta plana mural und 1.0000 1,138.87
9.0302 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta plana mural de 950 x 950 mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA PLANA MURAL 950x950mm und 1.0000 9,496.71
Subpartidas
Instalacion de compuerta plana mural und 1.0000 1,138.87
9.0303 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta plana mural de 1400 x 1400 mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA PLANA MURAL 1400x1400mm und 1.0000 13,287.57
Subpartidas
Instalacion de compuerta plana mural und 1.0000 1,138.87
9.0304 Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm
m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.80
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 23.38
PEON hh 2.0000 0.6667 21.16
Materiales

Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m 1.0500 462.77

48.99
0.19
49.18

34.67
Parcial S/.

113
137
124
374

134
21.61
7.87
011
30.93

240.63
Parcial S/.

206.84
33.79
240.63

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

758
758

1.97
Parcial S/.

197
197

9,479.57
Parcial S/.

8,340.70
8,340.70

1,138.87
1,138.87

10,635.58
Parcial S/.

9,496.71
9,496.71

1,138.87
1,138.87

14,426.44
Parcial S/.

13,287.57
13,287.57

1,138.87
1,138.87

638.40
Parcial S/.

12.85

9.93
15.59
1411
52.48

485.91



APUS PARTIDAS

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110484

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110485

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110486

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

9.0305
m/DIA MO. 30.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

9.0306
m/DIA MO. 24.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

9.0307
und/DIA MO. 5.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
REJILLA METALICA 1.20x1.35m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

9.0308
und/DIA MO. 5.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
REJILLA METALICA 1.35 x1.35m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

9.0309
und/DIA MO. 2.5000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales
REJILLA METALICA 1.80x2.12m

hm 0.5000
hm 0.5000
%mo

Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm

EQ. 30.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
m

hm 0.5000
hm 0.5000
%mo

Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm

EQ. 24.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 2.0000
m

hm 0.5000
hm 0.5000
%mo

Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.20 m x h=1.35 m

EQ. 5.0000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 4.0000
und

hm 0.2500
%mo

Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=1.35 m x h=1.35 m

EQ. 5.0000

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 4.0000
und

hm 0.2500
%mo

Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=1.80 m x h=2.12 m

EQ. 2.5000
Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 4.0000
und

0.1667
0.1667
5.0000

367.51
216.74
52.48

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.1667
5.0000

Precio S.

38.54
29.80
23.38
21.16

836.20

367.51
216.74
52.48

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4167
0.4167
0.8333
0.8333

1.0500

0.2083
0.2083
5.0000

Precio S.

38.54
29.80
23.38
21.16

1,569.37

367.51
216.74
65.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

9,093.30

216.74
236.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

9,923.99

216.74
236.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.4000

40000
16.0000

1.0000

Precio S.
38.54

29.80
21.16

16,636.81

485.91

61.26
36.13
2.62
100.01

1,030.50
Parcial S/.

12.85

9.93
15.59
1411
52.48

878.01
878.01

61.26
36.13
2.62
100.01

1,838.41
Parcial S/.

16.06
12.42
19.48
17.63
65.59

1,647.84
1,647.84

76.55
45.15
3.28
124.98

9,450.09
Parcial S/.

771
59.60
169.28
236.59

9,093.30
9,093.30

108.37
11.83
120.20

10,280.78
Parcial S/.

771
59.60
169.28
236.59

9,923.99
9,923.99

108.37
11.83
120.20

17,350.39
Parcial S/.

15.42
119.20
338.56
473.18

16,636.81
16,636.81



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110487

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110488

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110489

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110490

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0258110024

011203040433

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 1.0000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 473.18
9.031 Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=2.10 m x h=1.21 m
und/DIA MO. 3.7500 EQ. 3.7500 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 38.54
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 29.80
PEON hh 4.0000 10.6667 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 2.10 x 1.21m und 1.0000 25,781.21
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.6667 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 315.46
9.0311 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=8.30 m x h=1.78 m
und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 1.0000 38.54
OPERARIO hh 1.0000 10.0000 29.80
PEON hh 4.0000 40.0000 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 8.30x1.78m und 1.0000 104,972.79
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 5.0000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,182.94
9.0312 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.40m
und/DIA MO. 3.7500 EQ. 3.7500 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 38.54
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 29.80
PEON hh 4.0000 10.6667 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 2.20x2.40 m und 1.0000 23,535.38
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.6667 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 315.46
9.0313 Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.45m
und/DIA MO. 3.7500 EQ. 3.7500 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 38.54
OPERARIO hh 1.0000 2.6667 29.80
PEON hh 4.0000 10.6667 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 2.20x2.45 m und 1.0000 23,864.23
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.6667 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 315.46
9.0314 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
COMPUERTA ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm und 1.0000 15,402.87
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,138.87
9.0315 Suministro y Colocacion de Tuberfa de aereacion @4" PVC
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.1333 23.38
PEON hh 1.0000 0.1333 21.16

216.74
23.66
240.40

26,256.94
Parcial S/.

10.28
79.47
225.71
315.46

25,781.21
25,781.21

14450
15.77
160.27

107,298.58
Parcial S/.

38.54
298.00
846.40

1,182.94

104,972.79
104,972.79

1,083.70
59.15
1,142.85

24,011.11
Parcial S/.

10.28
79.47
225.71
315.46

23,535.38
23,535.38

14450
15.77
160.27

24,339.96
Parcial S/.

10.28
79.47
225.71
315.46

23,864.23
23,864.23

144.50
15.77
160.27

16,541.74
Parcial S/.

15,402.87
15,402.87

1,138.87
1,138.87

44.24
Parcial S/.

051
312
2.82



APUS PARTIDAS

0272010116
0292010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006

Materiales
TUBERIA PVC D=4" m 1.0500 3244
ACCESORIOS %mt 10.0000 34.06
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 6.45
9.0316 Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asféltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.80
PEON hh 2.0000 0.6667 21.16
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal 0.2000 84.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.32
9.0317 Suministro, habilitacién e instalacién de junta de estanquidad waterstop 6"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Materiales
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.96
9.0318 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 23.38
PEON hh 8.0000 0.1067 21.16
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.98

9.03189999999999 Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 0.2500 0.0500 21.16
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m X 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.79

9.03199999999999 Junta de contraccién para mamposteria con junta asféltica 1"x1/2"

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 23.38
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.68

6.45

34.06
341
37.47

0.32
0.32

43.50
Parcial S/.

128
9.93
1411
2532

16.91
16.91

127
127

77.81
Parcial S/.

0.77
5.96
423
10.96

66.30
66.30

0.55
0.55

11.43
Parcial S/.

0.10
0.62
2.26
2.98

7.96
0.40
8.36

0.09
0.09

94.49
Parcial S/.

0.77
5.96
1.06
779

134
66.30
18.67
86.31

0.39
0.39

24.33
Parcial S/.

0.77
4.68
4.23
9.68

9.34
9.34

4.08
0.48



APUS PARTIDAS

03013800010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

010716010132

DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

9.03209999999999 Junta de dilatacion para canales y sifones de concreto

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m X 2.40m
WATER STOP DE 6"

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

9.03219999999999 Junta de contraccién para canales de concreto
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales

SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO
HERRAMIENTAS MANUALES
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20"

10.0101 Excavacion en material comun
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

10.0102 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
10.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
10.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
10.0105 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MoO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

und

Unidad
hh
hh
hh

pin

pza

%mo

Unidad
hh

hh
hh

pza

hm
%mo
und

Unidad

hh
hh
hm

%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Cuadrilla
0.1000

1.0000
0.2500

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.0050

149.80

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.0500

0.0600
1.0000
0.2860

5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

22.34
66.30
65.28

7.79

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

0.1430

0.2000
5.0000
0.0050

Precio S.

38.54
23.38
21.16

65.28

20.39
9.68
149.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.2000

0.2000
2.0000

Precio S.
38.54

21.16

175.90
5.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0200

0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

0.0103

Precio S.

38.54
21.16

47.30
76.21

19.85

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio SI.

21.05

0.75
531

94.49
Parcial S/.

0.77
5.96
1.06
779

134
66.30
18.67
86.31

0.39
0.39

24.33
Parcial S/.

0.77
4.68
4.23
9.68

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

40.28
Parcial S/.

0.77
4.23
5.00

35.18
0.10
35.28

35.92
Parcial S/.

0.77
8.46
9.23

9.46
15.24
24.70

1.99

1.99
5.16

Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87

Parcial S/.

1.87
187

21.47
Parcial S/.

21.47



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

10.0106 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
MADERA TORNILLO
Equipos
GPS

HERRAMIENTAS MANUALES

10.0107 Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

10.0108 Roca Subangular y/o subredondeada (@ 3" - 10")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

10.0109 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

10.011 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000
kg

p2

hm 1.0000
%mo

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 0.2500
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 1.0000
hm 1.0000
%mo

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0160
0.0160

0.0050
0.0500

0.0160
3.0000

Precio S/.
21.16

41.43

5.92
6.63

16.05
1.00

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.1667
0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S.

38.54
29.80
21.16

47.30
175.90
76.21
12.66

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S.

38.54
29.80
21.16

175.90
76.21
12.66

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.1429
0.2857

0.1429
0.0357
0.1429
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

47.30
175.90
76.21
10.86

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
38.54

21.16

493.62
0.26

21.47

1.65
Parcial S/.

0.34
0.66
1.00

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29

67.16
Parcial S/.

0.64
4.97
7.05
12.66

7.88
734
12.70
0.38
28.30

1.99
2421
26.20

59.28
Parcial S/.

0.64
4.97
7.05
12.66

734
12.70
0.38
20.42

1.99
2421
26.20

61.32
Parcial S/.

0.55
4.26
6.05
10.86

6.76
6.28
10.89
0.33
24.26

1.99
24.21
26.20

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Cédigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

02190100010018

10.0201 Suministro y colocacién de concreto premezclado f'¢c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000 556.68
10.0202 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.3333 23.38
PEON hh 2.0000 0.3333 21.16
Materiales
ARENA GRUESA m3 1.2000 45.90
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 47.30
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.12
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85
Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 484
Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000 2.30
10.0203 Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 590.96
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 272.86
10.0204 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 272.86
10.0205 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 23.38
PEON hh 1.0000 0.6250 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 418
CLAVOS C/ICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.66
10.0206 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.80
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 23.38
PEON hh 0.5000 0.0160 21.16
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 418
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.16
10.0207 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kglcm?2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 616.08

Subpartidas

55.67
Parcial S/.

55.67
55.67

143.07
Parcial S/.

128
779
7.05
16.12

55.08
55.08

7.88
0.81
8.69

1.99
484
56.35
63.18

525.08
Parcial S/.

44322
81.86
525.08

397.84
Parcial S/.

206.84
191.00
397.84

66.66
Parcial S/.

4.82
14,61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.98
0.98

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

021
4.08
4.29

0.06
0.06

737.44

Parcial S/.

646.88
646.88



APUS PARTIDAS

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0103031344A9
010713000318

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

0103220201A3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Cédigo
01010100050001

011101010103

Partida

COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 90.56
10.0208 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 2da fase m3 1.0500 701.62
Colocacion de concreto - segunda fase m3 1.0000 132.35
10.0209 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000 209.47
10.021 Transporte de concreto premezclado con camion mixer, d>1km
m3xkm/C MO. 680.0000 EQ. 680.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118 209.47
10.0211 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 38.54
PEON hh 1.0000 0.1333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.85
Subpartidas
Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 1200  m 1.0000 1,838.41
mm
10.0212 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 38.54
PEON hh 1.0000 0.1333 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 3.85
10.0213 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 374
10.0214 Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% mortero f'c=175 kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 590.96
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.27
10.0215 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27

10.0216 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km

90.56
90.56

869.05
Parcial S/.

736.70
132.35
869.05

20.95
Parcial S/.

20.95
20.95

2.47
Parcial S/.

247
247

1,891.44
Parcial S/.

1.03
2.82
3.85

48.99
0.19
49.18

1,838.41

1,838.41

53.03
Parcial S/.

1.03
2.82
3.85

48.99
0.19
49.18

34.67
Parcial S/.

113
137
124
3.74

134
21.61
7.87
011
30.93

240.63
Parcial S/.

206.84
3379
240.63

7.73
Parcial S/.

0.15
0.15

7.58
758



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110016

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110019

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010410

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110491

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S.

212.27

Costo unitario directo por : und

m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093

10.0301 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 200 mm

und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000 1.0000

OPERARIO hh 1.0000 2.0000

OFICIAL hh 2.0000 4.0000

PEON hh 2.0000 4.0000

Materiales

COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.20 m und 1.0000
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000

Precio S/.
38.54
29.80

23.38
21.16

3,863.56

276.30

Costo unitario directo por : und

10.0302 Suministro, habilitacién e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm
und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 4.0000
OPERARIO hh 1.0000 8.0000
OFICIAL hh 2.0000 16.0000
PEON hh 2.0000 16.0000
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 1.20 m und 1.0000
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 4.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000

10.0303 Suministro, habilitacion e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 200 mm
m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=200mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

10.0304 Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

10.0305 Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.70 m
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
REJILLA METALICA 5.76x1.70m und

Equipos

Precio S.

38.54
29.80
23.38
21.16

39,882.41

216.74
1,105.20

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1667
0.1667
0.3333
0.3333

1.0000

0.0833
5.0000

Precio S.

38.54
29.80
23.38
21.16

64.77

367.51
26.23

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4167
0.4167
0.8333
0.8333

1.0500

0.2083
0.2083
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

1,569.37

367.51
216.74
65.59

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.4000

4.0000
16.0000

1.0000

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

57,314.26

1.97
Parcial S/.

197
197

4,153.68
Parcial S/.

38.54
59.60
93.52
84.64
276.30

3,863.56
3,863.56

13.82
13.82

41,909.83
Parcial S/.

154.16
238.40
374.08
338.56
1,105.20

39,882.41
39,882.41

866.96
55.26
922.22

122.92
Parcial S/.

6.42
4.97
779
7.05
26.23

64.77
64.77

30.61
131
31.92

1,838.41
Parcial S/.

16.06
12.42
19.48
17.63
65.59

1,647.84
1,647.84

76.55
45.15
3.28
124.98

58,027.84
Parcial S/.

15.42
119.20
338.56
473.18

57,314.26
57,314.26



APUS PARTIDAS

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110492

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110493

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110495

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0258110025

011203040433

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 1.0000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 473.18
10.0306 Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.68 m
und/DIA MO. 2.5000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 38.54
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 29.80
PEON hh 4.0000 16.0000 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 5.76x1.68m und 1.0000 56,979.21
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 1.0000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 473.18
10.0307 Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 29.80
PEON hh 4.0000 8.0000 21.16
Materiales
REJILLA METALICA 1.80x1.98m und 1.0000 15,806.53
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.5000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 236.59
10.0308 Suministro, habilitacién e instalacién de rejilla métalica de B=1.80 m x H=2.29 m
und/DIA MO. 5.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 38.54
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 29.80
PEON hh 4.0000 8.0000 21.16
REJILLA METALICA 1.80x2.29m und 1.0000 17,427.87
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.5000 216.74
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 236.59
10.0309 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x h=1800mm
und/DIA MO. Costo unitario directo por : und
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
Compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x 1800mm und 1.0000 27,064.74
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,138.87
10.031 Suministro, habilitacién e instalacién de junta de estanquidad waterstop 6"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Materiales
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.96
10.0311 Impermeabilizacién de estructuras enterradas con pintura asfaltica
m2/DIA MO. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.80
PEON hh 2.0000 0.6667 21.16

216.74
23.66
240.40

57,692.79
Parcial S/.

15.42
119.20
338.56
473.18

56,979.21
56,979.21

216.74
23.66
240.40

16,163.32
Parcial S/.

771
59.60
169.28
236.59

15,806.53
15,806.53

108.37
11.83
120.20

17,784.66
Parcial S/.

771
59.60
169.28
236.59

17,427.87
17,427.87

108.37
11.83
120.20

28,203.61
Parcial S/.

27,064.74
27,064.74

1,138.87
1,138.87

77.81
Parcial S/.

0.77
5.96
423
10.96

66.30
66.30

0.55
0.55

43.50
Parcial S/.

128
9.93
1411
25.32



APUS PARTIDAS

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

PINTURA BITUMINOSA gal 0.2000 84.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 25.32
10.0312 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 23.38
PEON hh 8.0000 0.1067 21.16
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.98
10.0313 Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.80
PEON hh 0.2500 0.0500 21.16
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.79
10.0314 Junta de contraccion para mamposterfa con junta asfaltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 23.38
PEON hh 1.0000 0.2000 21.16
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.68
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
11.0101 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 38.54
PEON hh 1.0000 0.0250 21.16
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0250 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
11.0102 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 38.54
PEON hh 1.0000 0.0222 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 367.51
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.64
11.0103 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subpartidas

16.91
16.91

127
127

11.43
Parcial S/.

0.10
0.62
226
2.98

7.96
0.40
8.36

0.09
0.09

94.49
Parcial S/.

0.77
5.96
1.06
779

134
66.30
18.67
86.31

0.39
0.39

24.33
Parcial S/.

0.77
4.68
423
9.68

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

9.84
Parcial S/.

0.10
053
0.63

9.19
0.02
9.21

10.58
Parcial S/.

0.17
0.47
0.64

0.25
8.16
151
0.02
9.94

76.20
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

EXCAVACION EN ZANJA m3

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3

11.0104 Transporte de material excedente a DME, d=1km

m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000

Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

PEON - VIGIA hh
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

11.0105 Transporte de material excedente a DME, d>1km

m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

1.0000 40.28
1.0000 35.92

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 21.16
1.0000 0.0278 181.37

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S.

1.0000 0.0103 181.37

11.0106 Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 38.54
PEON hh 1.0000 0.0036 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.96
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0036 187.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.10
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.85
11.0107 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0222 23.38
PEON hh 1.0000 0.0222 21.16
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0222 334.96
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000 0.0222 187.32
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85
11.0108 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 38.54
PEON hh 1.0000 0.0111 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 367.51
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
11.0109 Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 23.38
PEON hh 1.0000 0.0625 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.99
11.011 Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante

m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000

Costo unitario directo por : m3

40.28
35.92
76.20

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
1.87

2.26
Parcial S/.

0.02
0.08
0.10

0.08
121
0.67

0.20
0.20

14.78
Parcial S/.

0.17
0.52
0.47
116

7.44
4.16

0.03
11.63

1.99
1.99

2.51
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.06
0.01
220

55.66
Parcial S/.

121
1.46
132
3.99

1.42
45.94
4.19
0.12
51.67

34.67



APUS PARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

010716010132

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
011101010101
Partida
Rendimiento
Caodigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Caodigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 38.54
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 23.38
PEON hh 1.0000 0.0588 21.16
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 367.51
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.96
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.74
11.0111 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 38.54
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 23.38
PEON hh 8.0000 0.1067 21.16
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.98
11.0112 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 38.54
PEON hh 1.0000 0.0091 21.16
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 493.62
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
11.0113 Proceso y seleccién de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.05
11.0114 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 181.37
11.0115 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 181.37
11.0116 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 21.16
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 212.27
11.0117 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 212.27
12.01 Pruebas de control de calidad para suelos
GIb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Glb
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Subcontratos

Parcial S/.

113
137
124
374

134
21.61
7.87
0.11
30.93

11.43
Parcial S/.

0.10
0.62
226
2.98

7.96
0.40
8.36

0.09
0.09

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

21.47

Parcial S/.

21.47
21.47

4.95

Parcial S/.

0.11
0.11

484
4.84

2.07

Parcial S/.

2.07
2.07

7.73

Parcial S/.

0.15
0.15

758
7.58

1.97
Parcial S/.

197
197

114,393.00
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0403060040

Partida
Rendimiento

Codigo

0404020191

Partida
Rendimiento

Cédigo

0403060041

010301050123

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0103031757B9

010304010403
010312010415

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303010920
010303175766
010304010402
010312010415

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004

SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS glb

12.02 Pruebas de control de calidad para concreto

GIb/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subcontratos

SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO glb

12.03 Ensayos de validacion de diques existentes

GIb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos

SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES glb
Subpartidas

CALICATAS und

13.0101 Excavacion manual para instalacién de bordillos y cimentaciones

m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

13.0102 Excavacion para mejoramiento de suelo con tierra vegetal
m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.0103 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
13.0104 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
13.0201 Piso tierra apisonada (h:0.30cm)
m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE m2
ESPESOR e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
CAPA DE ARENA, e=0.05m m3
Instalacién de manta antimaleza m2
13.0202 Piso de gravilla
m2/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones m3
COMPACTACION DE BASE, e=0.15m m2
COLOCACION DE GRAVILLA, e=0.05m (INCLUYE MATERIAL) m2
Instalacién de manta antimaleza m2
13.0203 Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm
m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh

1.0000 114,393.00

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 15,300.00

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 28,560.00

52.0000 206.11

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.4000 38.54
1.0000 4.0000 21.16
5.0000 100.06

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.1000 0.4000 38.54
1.0000 4.0000 21.16
5.0000 100.06

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 21.16
1.0000 0.0278 181.37
Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0103 181.37
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 29.09

0.0500 184.45

1.0000 50.82

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 105.06

1.0000 22.58

1.0000 21.45

1.0000 50.82

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S.
0.2000 0.0500 38.54
1.0000 0.2500 29.80
2.0000 0.5000 23.38

114,393.00
114,393.00

15,300.00
Parcial S/.

15,300.00
15,300.00

39,277.72
Parcial S/.

28,560.00
28,560.00

10,717.72
10,717.72

105.06
Parcial S/.

15.42
84.64
100.06

5.00
5.00

105.06
Parcial S/.

15.42
84.64
100.06

5.00
5.00

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
187

89.13
Parcial S/.

29.09

9.22
50.82
89.13

115.86
Parcial S/.

21.01
22.58
21.45
50.82
115.86

232.83
Parcial S/.

193
7.45
11.69
21.07



APUS PARTIDAS

0301010006

0425040054

010306020814

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010003
0101010004

0207010064

0301010006

010306020814
010713010102

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303175779
010306020831

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
13.0204 Bordillos de piedra del lugar
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
Materiales
BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3
13.030101 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.030102 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
Colocacion concreto simple m3
Fabricacion de Concreto fc= 28 MPa m3
13.030103 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.030201 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2

3.0000

1.0500

0.1000

21.07

132.60

718.96

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0400
0.2000
0.4000

2.5000

3.0000

0.0800
0.0015

Precio S/.

38.54
29.80
23.38

91.80

16.85

718.96
663.21

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
40000

3.0000

Precio S.

38.54
23.38
21.16

4.18
5.92
97.92
6.63

32.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S.

91.87
647.22

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S.

38.54
29.80
23.38
21.16

4.18
3.89

2.16

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

Precio S.

38.54
23.38
21.16

418
5.92
97.92
6.63

0.63
0.63

139.23
139.23

71.90
71.90

305.37
Parcial S/.

154
5.96
9.35
16.85

229.50
229.50

051
0.51

57.52
0.99
58.51

66.66
Parcial S/.

4.82
14,61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.98
0.98

771.45
Parcial S/.

91.87
679.58
771.45

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

021
4.08
4.29

0.06
0.06

66.66
Parcial S/.

4.82
14,61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

010303175779
010306020831

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0231220046
02901300010009

0301010006

010303175784
011207010109

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010313050304

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303010920
010306020824
010317020101

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010920
010303132604
010306020822
010311010111
010315010647

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

0299070029

011101011413
0301010006

010303010920
010306020822

Partida

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

13.030202
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Subpartidas
Colocacion concreto simple
Fabricacion de Concreto fc= 28 MPa

13.0303
m/DIA MO. 5.0000

Descripcién Recurso

EQ. 5.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
BARANDA RUSTICA DE MADERA ROLLIZA HUAYRURO H=1.00m
CONSUMIBLES VARIOS

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Excavacion fundacion
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

13.0304 Bancas de concreto, incluye cimentacion
und/DIA  MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Encofrado y desencofrado normal
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m. EN BANCA DE

CONCRETO

13.0305
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Concreto fc=175kg/cm2 + 30% PG
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC.
LUMINARIA)

13.0306 Sefialetica informativa
und/DIA MO. 5.0000

Descripcién Recurso

EQ. 5.0000

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Encofrado y desencofrado normal
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA

13.0307 Bolardos de piedra
und/DIA MO. 3.7500 EQ. 3.7500
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Materiales

Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Excavacion manual para instalacion de bordillos y cimentaciones
Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

13.0401

Postes de iluminacion, incluye luminaria y cimentacién

%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

%mo

%mo

m3
m3

Unidad

m3
m2
m3
kg

m2

Unidad

m3
m3
und

Unidad

m3
m2
m3
kg

und

Unidad
hh

hh
hh

und

hm
%mo

m3
m3

Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil tejido

Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm?2

Cuadrilla

Baranda de madera eucalipto con soga, incluye anclaje sobre estructura de madera

Cuadrilla
1.0000
2.0000

2.0000
5.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

0.5000

3.0000

32.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0500

Precio S.

91.87
647.22

Costo unitario directo por : m

Cantidad

2.0000
4.0000
4.0000
10.0000

1.0000
5.0000

5.0000

0.0420
0.0420

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

632.40
501.40

501.40

97.04
35.92

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.2000
0.3000
18.0000
0.7000

Precio S.

105.06
103.95
760.58

6.51
189.25

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1000
0.1000
1.0000

Precio S/.

105.06
540.84
6,964.00

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.4500
2.8800
0.4500
22.5000
1.0000

Precio S.

105.06
103.95
760.58
6.51
1,978.74

Costo unitario directo por : und

Cantidad
0.2667

2.6667
5.3333

1.0000

13333
5.0000

0.5200
0.5200

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

96.90

216.74
202.60

105.06
760.58

0.98
0.98

771.45
Parcial S/.

91.87
679.58
771.45

1,189.53
Parcial S/.

77.08
119.20
93.52
211.60
501.40

632.40
25.07
657.47

25.07
25,07

4.08
151
5.59

727.53
Parcial S/.

21.01
228.69
228.17
117.18
132.48

727.53

7,028.59
Parcial S/.

1051
54.08
6,964.00

7,028.59

2,814.14
Parcial S/.

47.28
299.38
342.26
146.48

1,978.74
2,814.14

1,048.74
Parcial S/.

10.28
79.47
112.85
202.60

96.90
96.90

288.98
10.13
299.11

54.63
395.50
450.13



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Caodigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020151
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031518
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Caodigo
0101010002
0101010005

0231010001
0241050002

0301010006

010303133475
010306020511

m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil tejido 170gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.0402 Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.0403 Material de filtro piedra zarandeada (@ 1/4" - 3")
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
13.0404 Mejoramiento de suelo con tierra de chacra
m3/DIA MO. 56.2500 EQ. 56.2500
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
CARGUIO DE TOP SOIL m3
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM m3k
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM m3k
13.0405 Ubicacién y delimitacion de zona de plantacion
m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Materiales
MADERA TORNILLO p2
CINTA DE SENALIZACION fll
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Encofrado de muros m2
CONCRETO (f'c = 14 MPa) m3

Cuadrilla
0.2000

2.0000
2.0000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
2.0000

Cuadrilla
0.1000

1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0100

0.1000
0.1000

1.0500
5.0000

3.0000

Precio S.
38.54

23.38
21.16

3.77
3.96

4.85

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0050

0.0500
0.0500

1.2000
5.0000

3.0000

Precio S.

38.54
23.38
21.16

6.63
7.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167
0.1667
0.3333

0.1667
0.0417
0.1667
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

47.30
175.90
76.21
12.66

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0356
0.1778
0.7111

0.1778
5.0000

0.1200
1.0000
3.5000

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

175.90
21.72

5.88
4.95
2.07

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0333
0.1333

0.1500
0.0005

5.0000

0.0150
0.0080

Precio S.

38.54
21.16

6.63
76.50

4.10

66.66
430.05

9.16
Parcial S/.

0.39
2.34
212
4.85

3.96
0.20
4.16

0.15
0.15

10.85
Parcial S/.

0.19
117
1.06
242

7.96
0.40
8.36

0.07
0.07

67.16
Parcial S/.

0.64
497
7.05
12.66

7.88
734
12.70
0.38
28.30

1.99
24.21
26.20

67.00
Parcial S/.

137
5.30
15.05
21.72

31.28
1.09
32.37

071
4.95
7.25
1291

9.78
Parcial S/.

128
2.82
4.10

0.99
0.04
1.03

021
021

1.00
3.44
4.44



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Caodigo

0101010005

011101010309

010303110111
010303110112

Partida
Rendimiento

Cédigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020011
0291040001

0427090001

010303010702

Partida
Rendimiento

Caodigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020011
0291040002

0427090002

010303010702

Partida
Rendimiento

Cédigo

0213030001
0291020009

13.0406 Despedregado y rastrillado del terreno con medios manuales
m2/DIA MO. 37.5000 EQ. 37.5000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.0407 Trazado, marcacion y estacado
m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
TOPOGRAFO hh
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 20 KG bol
ESTACAS DE MADERA und
PINTURA ESMALTE gal
Equipos
GPS hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
13.0408 Retiro de desmonte y residuos solidos
m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm
Subpartidas
TRANSPORTE HASTA 1 KM DME m3
TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME m3

Cuadrilla

0.5000
2.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

13.0501 Suministro e instalacion de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (10:30:10) kg
Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos
INSTALACION DE PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a und
1.50m)
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3

13.0502 Suministro e instalacién de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m)

und/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad

Materiales

YESO kg

COMPOST kg

AZUFRE kg

NPK (10:30:10) kg

Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos

INSTALACION DE ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) und
Subpartidas

EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3

13.0503
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Materiales
YESO
COMPOST

Unidad

kg
kg

Cuadrilla

Cuadrilla

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1333
0.5333

5.0000

Precio S/.

38.54
21.16

16.42

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0100
0.0100

0.1000
0.0500
0.0050
0.1500
0.0050

0.0100
3.0000

Precio S/.

21.16
41.43

20.60
25.91
18.36

561
35.70

16.05
0.62

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0167

0.0167

1.0000
8.3600

Cantidad

0.1500
5.0000
0.0500
0.0500
1.0000

1.0000

0.1250

Cantidad

0.1500
5.0000
0.0500
0.0500
1.0000

1.0000

0.0800

Suministro e instalacion de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m)
Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
2.0000

Precio S.

21.16

307.59

5.16
1.87

Costo unitario directo por : und

Precio S.

0.92
0.46
3.88
4.90
91.80

15.30

105.06

Costo unitario directo por : und

Precio S.
0.92
0.46
3.88

4.90
99.76

15.30

105.06

Precio S.

0.92
0.46

17.24
Parcial S/.

5.14
11.28
16.42

0.82
0.82

5.27
Parcial S/.

021
041
0.62

2.06
130
0.09
0.84
0.18
4.47

0.16
0.02
0.18

26.28
Parcial S/.

0.35
0.35

5.14
5.14

5.16
15.63
20.79

123.11
Parcial S/.

0.14
2.30
0.19
0.25
91.80
94.68

15.30

15.30

1313
13.13

126.34
Parcial S/.

0.14
2.30
0.19
0.25
99.76
102.64

15.30
15.30

8.40
8.40

94.79
Parcial S/.

0.14
0.92



APUS PARTIDAS

0291020010
0291020011
0291040003

0427090003

010303010702

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020012
0291040004

0427090005

010303010702

Partida
Rendimiento

Caodigo

0213030001
0291020009
0291020010
0291020012
0291040005

0427090006

010303010702

Partida
Rendimiento

Codigo

0213030001
0291020009
0291020010

0291020012
0291040006

0427090004

010303010702

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010002

0101010004
0101010005

0301010006

0449010022

010713010102

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101011004

AZUFRE kg

NPK (10:30:10) kg

Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) und
Subcontratos

INSTALACION DE TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO und
(0.80 A 1.50M)

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3

13.0504 Suministro e instalacién de Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (20:20:20) kg
Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m) und
Subcontratos

INSTALACION DE SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) und

Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3

13.0505 Suministro e instalacién de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m)
und/DIA  MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (20:20:20) kg
Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) und
Subcontratos
INSTALACION DE ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20ma  und
0.30m)
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3
13.0506 Suministro e instalacion de Wedelia tribolata wedelia (0.15m)
und/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
YESO kg
COMPOST kg
AZUFRE kg
NPK (20:20:20) kg
Wedelia tribolata (0.15m) und
Subcontratos
INSTALACION WEDELIA TRIBOLATA (0.15m) und
Subpartidas
EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES) m3
13.0601 Alcorques de piedra de canto rodado para arboles
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
ALCORQUES DE CANTO RODADO und
Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 m3

13.0701 Alguileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion

mes/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN hm

0.0500
0.0250
1.0000

1.0000

0.0640

3.88
4.90
71.40

15.30

105.06

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.1500
1.0000
0.0500
0.0100
1.0000

1.0000

0.0270

Precio S/.

0.92
0.46
3.88
5.55
35.70

6.12

105.06

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2500
0.2500
0.0150
0.0100
1.0000

1.0000

0.0270

Precio S.

0.92
0.46
3.88
5.55
5.10

2.55

105.06

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.0500
0.2500
0.0150
0.0100
1.0000

1.0000

0.0010

Precio S/.

0.92
0.46
3.88
5.55
2.55

2.04

105.06

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.2000
2.0000
2.0000

5.0000

1.0000

0.0200

Precio S.

38.54
23.38
21.16

96.79

30.60

663.21

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

208.0000

Precio S/.

182.50

0.19
0.12
71.40
7277

15.30

15.30

6.72
6.72

45.51
Parcial S/.

0.14
0.46
0.19
0.06
35.70
36.55

6.12
6.12

2.84
2.84

10.96
Parcial S/.

0.23
0.12
0.06
0.06
5.10
5.57

255

255

2.84
2.84

4.99
Parcial S/.

0.05
0.12
0.06
0.06
2.55
2.84

2.04
2.04

011
0.11

145.49
Parcial S/.

771
46.76
42.32
96.79

4.84
484

30.60
30.60

13.26
13.26

37,960.00
Parcial S/.

37,960.00



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

011101011004

0427090007

13.0801 Mantenimiento de especies y personal de riego
mes/DIA MO. 0.0481 EQ. 0.0481
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN
Subcontratos

SC PODA + REMOCION, DESMALEZADO, RECALCE Y FUMIGACION +
FERTILIZACION

Unidad

hm

mes

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad

180.0000

1.0000

Precio S/.

182.50

17,136.00

37,960.00

49,986.00

Parcial S/.

32,850.00
32,850.00

17,136.00

17,136.00
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“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RiOS CHICAMA Y VIRU

Fecha: 09/03/2022

SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

Proyecto:
Rio: Rio Chicama
N° del Paquete: PAQUETE 6
Nombre del Paguete: PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430
Referencia: TDR Anexo 13
APUS SUBPARTIDAS
Partida CALICATAS
Rendimiento und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Excavacion en material comin - diques nuevos
Rendimiento m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Excavaci6n en material comun - diques existentes
Rendimiento m3/DIA MO. 540.0000 EQ. 540.0000
Cadigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida EXCAVACION MANUAL (PLANTACIONES)
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Coédigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida Excavacion manual para instalacién de bordillos y cimentaciones
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Codigo Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh
0101010005 PEON hh
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE
Rendimiento m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Caédigo Descripcién Recurso Unidad

Mano de Obra

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla

Costo unitario directo por : und 206.11
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.8000 38.54 30.83
8.0000 21.16 169.28
200.11

3.0000 200.11 6.00

6.00

Costo unitario directo por : m3 5.87
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0050 38.54 0.19
0.0100 21.16 0.21

0.40

0.0050 22.78 0.11
0.0100 367.51 3.68
0.0050 334.96 1.67
3.0000 0.40 0.01

5.47

Costo unitario directo por : m3 10.90
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0093 38.54 0.36
0.0185 21.16 0.39

0.75

0.0093 22.78 0.21
0.0185 367.51 6.80
0.0093 334.96 312
3.0000 0.75 0.02
10.15

Costo unitario directo por : m3 105.06
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.4000 38.54 15.42
4.0000 21.16 84.64
100.06

5.0000 100.06 5.00

5.00

Costo unitario directo por : m3 40.28
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0200 38.54 0.77
0.2000 21.16 423

5.00

0.2000 175.90 35.18
2.0000 5.00 0.10
35.28

Costo unitario directo por : m3 105.06
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.4000 38.54 15.42
4.0000 21.16 84.64
100.06

5.0000 100.06 5.00

5.00

Costo unitario directo por : m3 25.21
Cantidad Precio S/. Parcial S/.




APUS SUBPARTIDAS

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Coédigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010309
011101010905
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010309
0301010006
03014000040003

Partida
Rendimiento

Caédigo
010716010132
Partida
Rendimiento
Caédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

CAPATAZ hh

PEON hh
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

LUMINARIA hm

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

CHANCADORA METSO LT96 hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)

m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

ZARANDA ESTATICA hm

Proceso y seleccién de material propio

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR

m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
CARGUIO DE MATERIAL
m3/DIA MO. 1,075.0000 EQ. 1,075.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGUIO DE TOP SOIL
m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcién Recurso Unidad
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

PEON - VIGIA hh

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

0.0125 38.54
0.1250 21.16
0.1250 175.90
3.0000 313

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0167 38.54
0.6667 21.16
0.1667 175.90
3.0000 14.75

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0056 38.54
0.0111 21.16
0.0111 22.78
0.0111 367.51
0.0111 307.59
0.0111 632.66
3.0000 0.45

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0027 38.54
0.0133 21.16
0.0133 367.51
0.0133 307.59
3.0000 0.38
0.0133 85.60

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

1.0200 21.05

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad Precio S/.
0.0053 21.16
0.0267 181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0009 38.54
0.0093 21.16
0.0093 367.51
3.0000 0.23

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0160 367.51

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.0064 21.16

0.48
2.65
313

21.99
0.09
22.08

44.51
Parcial S/.

0.64
1411
14.75

29.32
0.44
29.76

15.22
Parcial S/.

0.22
0.23
0.45

0.25
4.08
341
7.02
0.01
1477

10.51
Parcial S/.

0.10
0.28
0.38

4.89
4.09
0.01
114
1013

21.47
Parcial S/.

21.47
21.47

4.95
Parcial S/.

0.11
0.11

4.84
4.84

3.66
Parcial S/.

0.03
0.20
0.23

3.42

0.01
3.43

5.88
Parcial S/.

5.88
5.88

9.62
Parcial S/.

0.14



APUS SUBPARTIDAS

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010309

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
m3/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcién Recurso
Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm 1.0000
m3

Unidad Cuadrilla
hm 1.0000
Unidad Cuadrilla
hm 1.0000

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

m3/DIA MO. 48.0000
Descripcién Recurso

EQ. 48.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Relleno compactado en muros
m3/DIA MO. 55.0000

Descripcion Recurso

EQ. 55.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Relleno compactado con equipo pesado para accesos

m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 1.0000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 0.5000
hm 1.0000
%mo

m3

Unidad Cuadrilla
hh 0.2000
hh 1.0000
hh 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

0.0321

1.0000

181.37

3.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100

Precio S/.

307.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.2083
0.4167

0.2083
0.2083
5.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

47.30
76.21
15.83

19.85
21.05

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0182
0.1818
0.3636

0.1818
0.1818
3.0000

0.1000

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

47.30
76.21
1381

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0044

0.0444

0.0222
0.0111
0.0222

5.0000

0.1000

Precio S/.

38.54
21.16

334.96
271.60
187.32

111

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0032
0.0160
0.0160

0.0160
0.0160
0.0160

3.0000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

22.78
334.96
187.32

0.83

0.14

5.82
5.82

3.66
3.66

2.96
Parcial S/.

2.96
2.96

3.08
Parcial S/.

3.08
3.08

68.54
Parcial S/.

0.80
6.21
8.82
15.83

9.85
15.87
0.79
26.51

1.99
24.21
26.20

38.66
Parcial S/.

0.70
5.42
7.69
1381

8.60
13.85
041
22.86

1.99
1.99

17.77
Parcial S/.

0.17
0.94
111

7.44
3.01
4.16

0.06
14.67

1.99
1.99

11.56
Parcial S/.

0.12
0.37
0.34
0.83

0.36
5.36
3.00

0.02
8.74



APUS SUBPARTIDAS

010303160201

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Caédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

Relleno compactado con equipo pesado - diques existentes

m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos

LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

m3/DIA MO. 972.0000 EQ. 972.0000

Descripcién Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Encofrado y desencofrado normal

m2/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Encofrado de muros

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Fabricacion de concreto f'c= 210 kg/cm2

m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3

Cuadrilla
0.2000

1.0000
1.0000

1.0000
0.2500
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

0.1000

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0050
0.0250
0.0250

0.0250
0.0063
0.0250
0.0250

3.0000

0.1000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

22.78
367.51
334.96
187.32

1.30

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0056

0.0278

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0103

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1600
0.8000
0.8000
0.8000

0.1000
0.2000
0.0500
4.5000

3.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

418
5.92
97.92
6.63

65.64

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

4.18
5.92
97.92
6.63

32.66

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.2500
1.2500
1.2500
5.0000

0.6500
0.4500

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

45.90
45.90

1.99
1.99

19.27
Parcial S/.

0.19
0.58
0.53
1.30

0.57
232
8.37
4.68

0.04
15.98

1.99
1.99

5.16
Parcial S/.

0.12
0.12

5.04
5.04

1.87
Parcial S/.

1.87
1.87

103.95
Parcial S/.

6.17
23.84
18.70
16.93
65.64

0.42
118
4.90
29.84
36.34

197
197

66.66
Parcial S/.

4.82
14.61
13.23
32.66

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.98
0.98

595.98
Parcial S/.

48.18
37.25
29.23
105.80
220.46

29.84
20.66



APUS SUBPARTIDAS

0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

02220900010015
02220900010016

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005

011101011004

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101
011101010223

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Fabricacion de concreto f'c=140 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase

m3/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
MASTER RHEOBUILD 1080
MASTER RHEOBUILD RT 300

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 94.6500 EQ. 94.6500
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN
Mantenimiento de ataguias
m3/DIA MO. 14,000.0000 EQ. 14,000.0000
Descripcién Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXCAVADORA CAT 336

Cama de arena
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3
bol

hm

%mo

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm
hm

Unidad
hh

hh
hh

m3

hm
%mo

9.7300

1.0000 1.2500
3.0000

0.1800

2591

50.19
220.46

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667
2.0000 1.3333

0.6500
0.4500
5.5000
1.0000 0.6667
3.0000
0.1800

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

45.90
45.90
2591

50.19
89.36

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.3333
1.0000 1.3333
2.0000 2.6667
4.0000 5.3333

0.6500

0.4500

11.0000

1.0000

3.0000

1.0000 1.3333
3.0000

0.1800

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

45.90
45.90
2591
5.71
5.20

50.19
266.32

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.0264
1.0000 0.1057

Precio S.

21.16

182.50

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0007
1.0000 0.0007

Precio S/.

181.37
367.51

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0500
0.5000 0.2500
2.0000 1.0000

1.1000
1.0000 0.5000
5.0000

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

45.90

47.30
30.54

252.10
302.60

62.74
6.61
69.35

3.57
3.57

322.08
Parcial S/.

25.69
19.87
15.59
28.21
89.36

29.84
20.66
142,51
193.01

33.46
2.68
36.14

357
357

701.62
Parcial S/.

51.39
39.73
62.35
112.85
266.32

29.84
20.66
285.01
5.71
15.60
356.82

66.92
7.99
7491

357
357

19.85
Parcial S/.

0.56
0.56

19.29
19.29

0.39
Parcial S/.

0.13
0.26
0.39

113.15
Parcial S/.

1.93
7.45
21.16
30.54

50.49
50.49

23.65
153
25.18



APUS SUBPARTIDAS

010303060254 TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 1.0000 4.95 4.95
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85 1.99
6.94
Partida COMPACTACION DE BASE, e=0.15m
Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 22.58
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 38.54 0.51
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 29.80 1.99
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 21.16 423
6.73
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 45.90 7.57
7.57
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 47.30 3.15
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0167 175.90 2.94
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.73 0.20
6.29
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85 1.99
1.99
Partida Colocacién concreto simple
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 91.87
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.1667 38.54 6.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 23.38 15.59
0101010005 PEON hh 4.0000 2.6667 21.16 56.43
78.44
Equipos
010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 16.62 11.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 78.44 2.35
1343
Partida Excavacion fundacion
Rendimiento m3/DIA MO. 4.3750 EQ. 4.3750 Costo unitario directo por : m3 97.04
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 1.1429 38.54 44,05
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 21.16 48.37
92.42
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 92.42 4.62
4.62
Partida CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.25m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 29.09
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 38.54 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 29.80 2.98
0101010005 PEON hh 3.0000 0.3000 21.16 6.35
10.10
Materiales
0207040031 BASE GRANULAR m3 0.1650 45.90 7.57
7.57
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1000 47.30 473
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0250 175.90 4.40
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.10 0.30
9.43
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.85 1.99
1.99
Partida COLOCACION DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 21.45
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0200 38.54 0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 29.80 2.98
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2000 21.16 423
7.98
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0250 175.90 4.40
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.1000 76.21 7.62
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.98 0.24
12.26
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 0.0575 21.05 121
121
Partida CAPA DE ARENA, e=0.05m
Rendimiento m3/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000 Costo unitario directo por : m3 184.45
Caédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 38.54 3.43



APUS SUBPARTIDAS

0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

02190100010059

010303175779

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303134413
010303175779

Partida
Rendimiento

Caédigo

02190100010028

010303175779

Partida
Rendimiento

Caédigo

010306020815
010306020816

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

011102010501
0301010006

010303160201

OFICIAL
PEON

Materiales
ARENA GRUESA

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
Transporte < 1 km agregado
Transporte > 1 km agregado

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM

m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
m3k/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

CONCRETO CLASE H (=100 kglcm?)
m3DIA  MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

CONCRETO (f'c = 14 MPa)
m3/DIA MO. 22.5000

Descripcion Recurso

EQ. 22.5000

Subpartidas
Fabricacion de concreto fc=140 kg/cm2
Colocacion concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcién Recurso
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso

Subpartidas
Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo

Fabricacion de concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hh
hh

m3

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

m3

m3

Unidad

m3
m3

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

2.0000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000
4.0000

1.0000

0.8889 23.38
0.8889 21.16
1.2000 45.90
0.4444 47.30
5.0000 43.02
0.1000 19.85
1.0000 4.84
24.5000 2.30

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad Precio S/.
0.0053 21.16
0.0267 181.37

Costo unitario directo por : m3k
Cantidad Precio S/.

0.0114 181.37

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 442.68
1.0000 91.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 322.08
1.0000 91.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 475.32
1.0000 91.87

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0500 556.34
1.0000 134.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.2500 38.54
1.2500 29.80
1.2500 2338
5.0000 21.16
0.6500 45.90
0.4500 45.90
8.2000 2591
1.2500 50.19
3.0000 220.46
0.1800 19.85

20.78
18.81
43.02

55.08
55.08

21.02
2.15
23.17

1.99
484
56.35
63.18

4.95
Parcial S/.

0.11
0.11

4.84
4.84

2.07
Parcial S/.

2.07
2.07

556.68
Parcial S/.

464.81
464.81

91.87
91.87

430.05
Parcial S/.

338.18
91.87
430.05

590.96
Parcial S/.

499.09
499.09

91.87
91.87

718.96
Parcial S/.

584.16
134.80
718.96

556.34
Parcial S/.

48.18
37.25
29.23
105.80
220.46

29.84
20.66
212.46
262.96

62.74
6.61
69.35

357
357



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303134048
010306020816

Partida
Rendimiento

Caédigo

010306020814
010329050237

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

02220900010015
02220900010016

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

0267100019

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

Colocacién de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2500
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Equipos

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Fabricacion de concreto fc= 210 kg/cm?2 m3

Colocacion de concreto - Obras de Urbanismo m3

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo m3

PIEDRA GRANDE m3

Fabricacion de Concreto f'c= 28 MPa

m3/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.5000

OPERARIO hh 1.0000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 4.0000

Materiales

PIEDRA CHANCADA 1/2" m3

ARENA GRUESA m3

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol

MASTER RHEOBUILD 1080 |

MASTER RHEOBUILD RT 300 |

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Instalacién de manta antimaleza

m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
MANTA ASFALTICA IMPERMEABLE m2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO
m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.2000
0.8000
0.8000
3.2000

0.8000
3.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

16.62
117.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500
1.0000

Precio S/.

595.98
134.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.7000
0.3500

Precio S/.

718.96
107.35

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.6667
1.3333
1.3333
5.3333

0.6500
0.4500
11.0000
1.0000
3.0000

1.3333
5.0000

0.1800

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

45.90
45.90
2591
5.71
5.20

50.19
209.44

19.85

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

418
3.89

2.16

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0080
0.0400
0.0800

1.1000

5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

43.15

3.19

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

Precio S/.

134.80
Parcial S/.

771
23.84
18.70
67.71

117.96

13.30
3.54
16.84

760.58
Parcial S/.

625.78
134.80
760.58

540.84
Parcial S/.

503.27
37.57
540.84

647.22
Parcial S/.

25.69
39.73
3117
112.85
209.44

29.84
20.66
285.01
5.71
15.60
356.82

66.92
10.47
77.39

357
357

6.51
Parcial S/.

0.12
0.95
0.75
0.34
2.16

0.21
4.08
4.29

0.06
0.06

50.82
Parcial S/.

031
1.19
1.69
3.19

47.47
47.47

0.16
0.16

189.25
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010004

0301010006

0425040055

010713010102

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

010313320196

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

02671100040057

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010005

0262190158
02630100010006

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Subcontratos

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR €=0.03m

Subpartidas
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

hh
hh
hh

%mo

m2

m3

COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

m/DIA MO. 15.0000
Descripcion Recurso

EQ. 15.0000

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Colocacion y llenado de sacos con material propio

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m
m/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Colocacién y llenado de sacos con material propio

und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

INSTALACION DE SENALETICA INFORMATIVA

und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

SENALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

und

Unidad
hh

hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh

%mo

Unidad
hh

hh
hh

und

hm
%mo

0.2000
1.0000
2.0000

Cuadrilla
1.0000

2.0000
6.0000

1.0000

Cuadrilla
1.0000

2.0000
6.0000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla
1.0000

1.0000
4.0000

1.0000

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACION (INC. LUMINARIA)

und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales

Panel solar (incluye luminaria)
POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

GRAVA 2"a 8"
m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso

Unidad
hh

hh
hh

und
und

hm
%mo

Unidad

Cuadrilla

1.0000
1.0000
4.0000

0.5000

Cuadrilla

0.1000
0.5000
1.0000

3.0000

1.0000

0.0200

38.54
29.80
23.38

42.13

132.60

663.21

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.6667

1.3333
4.0000

0.6667
5.0000

2.0000

Precio S/.
29.80

23.38
21.16

216.74
135.68

17.44

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4444
0.8889
2.6667

0.4444
5.0000

Precio S/.

29.80
23.38
21.16

216.74
90.45

Costo unitario directo por : und

Cantidad

0.8000

3.0000

Precio S.

21.16

16.93

Costo unitario directo por : und

Cantidad
2.0000

2.0000
8.0000

1.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.
38.54

29.80
21.16

1,224.00

216.74
305.96

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
2.0000
8.0000

1.0000
1.0000

1.0000
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
21.16

6,120.00
306.00

216.74
305.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

Precio S/.

3.85
14.90
23.38
42.13

1.26
1.26

132.60
132.60

13.26
13.26

321.84
Parcial S/.

19.87
3117
84.64
135.68

14450
6.78
151.28

34.88
34.88

191.29
Parcial S/.

13.24
20.78
56.43
90.45

96.32
4.52
100.84

17.44
Parcial S/.

16.93
16.93

051
051

1,978.74
Parcial S/.

77.08
59.60
169.28
305.96

1,224.00
1,224.00

433.48
15.30
448.78

6,964.00
Parcial S/.

77.08
59.60
169.28
305.96

6,120.00
306.00
6,426.00

216.74
15.30
232.04

126.65
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

010303030409
010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303050464
010303060374
010329140371

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

0214010123

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100060002

0201040001

Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

MATERIAL TM=2"

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) m3

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO m3

TRANSPORTE INTERNO m3

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0001
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 900 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm

m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1500 mm

m/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1500 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal

1.0000
1.0000
24.5000

44.51
9.62
2.96

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

2.0000
1.0000
1.0000

Precio S/.

10.51
3.08
429

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

948.60

367.51
52.48

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4167
0.4167
0.8333
0.8333

1.0500

0.2083
0.2083
5.0000

Precio SI.

38.54
29.80
23.38
21.16

1,569.37

367.51
216.74
65.59

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4444
0.4444
0.8889
0.8889

1.0500

0.2222
0.2222
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

1,953.30

367.51
216.74
69.96

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.4500

1.0000

Precio S/.

23.38

15.10

17.12

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

2.5000

Precio S/.

3115

15.10

44.51
9.62
72.52
126.65

28.39
Parcial S/.

21.02
3.08
429

28.39

1,112.39
Parcial S/.

12.85

9.93
15.59
1411
52.48

996.03
996.03

61.26
2.62
63.88

1,838.41
Parcial S/.

16.06
12.42
19.48
17.63
65.59

1,647.84
1,647.84

76.55
45.15
3.28
124.98

2,254.25
Parcial S/.

17.13
13.24
20.78
18.81
69.96

2,050.97
2,050.97

81.66
48.16
3.50
133.32

47.30
Parcial S/.

23.38
23.38

6.80
6.80

17.12
17.12

175.90
Parcial S/.

3115
3115

37.75
37.75



APUS SUBPARTIDAS

03011700020012

Partida
Rendimiento
Caédigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
010303030118

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento
Cédigo

0201040001

03012900010005

Partida
Rendimiento
Cadigo

0201040001

03012500010014

Partida
Rendimiento
Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm

LUMINARIA
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad
Materiales

PETROLEO D-2 gal
Equipos

LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA hm

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

CAPATAZ hh

PEON hh

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
PIEDRA GRANDE

m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000

Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas

SELECCION DE PIEDRA GRANDE m3

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm

TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA MO. 432.0000 EQ. 432.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Transporte < 1 km agregado

m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm

Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 787.5000 EQ. 787.5000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

107.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.8000

1.0000

Precio S/.

15.10

10.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0080
0.0400

0.0400
3.0000

Precio S/.
38.54

21.16

367.51
1.16

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000
24.5000

Precio S/.

2521
9.62
2.96

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

3115

15.10

29.96

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.2500

1.0000

Precio S/.

15.10

12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

8.0000

1.0000

Precio S/.

15.10

16.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0046

0.0231

Precio S/.

21.16

181.37

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0267

Precio S/.

181.37

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0127

Precio S/.

181.37

107.00
107.00

22.78
Parcial S/.

12.08
12.08

10.70
10.70

15.89
Parcial S/.

031
0.85
116

14.70
0.03
1473

107.35
Parcial S/.

25.21
9.62
72.52
107.35

76.21

Parcial S/.

3115
3115

15.10
15.10

29.96
29.96

16.62

Parcial S/.

378
378

12.84
12.84

137.39

Parcial S/.

120.80
120.80

16.59
16.59

4.29

Parcial S/.

0.10
0.10

4.19
4.19

4.84
Parcial S/.

4.84
4.84

2.30
Parcial S/.

2.30



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010828

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010884

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010306020813
010329050237

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=375mm

m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 6.0000
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=375 mm m
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0001
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000

OPERARIO hh 1.0000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 2.0000
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 m3

PIEDRA GRANDE m3

Colocacién de Enrocado

m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 0.1000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COLOCACION DE CONCRETO
m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000

Materiales

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1667
0.3333
0.3333
2.0000

1.0500

0.0833
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

271.36

216.74
66.46

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1389
0.2778
0.2778
1.6667

1.0500

0.0694
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

233.07

216.74
55.39

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

836.20

367.51
52.48

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
1.6667
1.6667
3.3333

0.3500
0.7000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

590.96
107.35

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.1000
0.1000

0.1000
0.0100
3.0000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

367.51
493.62
6.39

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.5000
0.5000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

2.30

372.76
Parcial S/.

6.42
9.93
7.79
42.32
66.46

284.93
284.93

18.05
3.32
21.37

317.92
Parcial S/.

5.35
8.28
6.49
35.27
55.39

24472
244.72

15.04
2.71
1781

994.37
Parcial S/.

12.85

9.93
15.59
1411
52.48

878.01
878.01

61.26
2.62
63.88

447.58
Parcial S/.

6.42
49.67
38.97
70.53

165.59

206.84
75.15
281.99

48.27
Parcial S/.

1.93
2.34
212
6.39

36.75
4.94
0.19

41.88

90.56
Parcial S/.

193
11.69
10.58
24.20



APUS SUBPARTIDAS

02221800010017

010329061040
0301010006

0404020197

Partida
Rendimiento
Caédigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002
0101010003

0101010004
0101010005

02070200010002
0213010001

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Cédigo
010303050115

010303060374
010329140371

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060002

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060002

0201040001

03012200040018

Partida
Rendimiento

Cadigo
01010100060002

0201040001

0301320002

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Colocacién de concreto - segunda fase

m3/DIA MO. 7.5000
Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 7.5000

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

m3/DIA MO. 4.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
EQ. 3,500.0000

m3/DIA MO. 3,500.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

EQ. 4.0000

EQ. 10.0000

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)

hm/DIA MO. 10.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

CAMION MIXER 8 m3
hm/DIA MO. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION MIXER 8 M3

EQ. 10.0000

EQ. 10.0000

gal

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh
hh
hh
hh

m3
bol

%mo

m3

Unidad

m3
m3
m3

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

2.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
2.0000

0.1000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000
2.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

0.1000

0.5000
3.0000

0.8000

42.84

16.62
24.20

66.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
2.6667

0.1333
3.0000

Precio S/.

38.54
23.38
21.16

216.74
100.45

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.2500
2.5000

5.0000
5.0000

1.2000
11.2000

2.0000

0.2500

Precio S/.
38.54
29.80

23.38
21.16

45.90
2591

306.84

19.85

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
0.5000
1.0000

Precio S/.

15.22
3.08
429

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.5000

1.0000

Precio S/.

3115

15.10

97.37

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

4.2000

1.0000

Precio S.

3115

15.10

117.70

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

3.2000

1.0000

Precio S.

3115

15.10

130.00

4.28
4.28

8.31
0.73
9.04

53.04
53.04

132.35
Parcial S/.

12.85
3117
56.43
100.45

28.89
3.01
31.90

663.21
Parcial S/.

9.64
74.50
116.90
105.80
306.84

55.08
290.19
345.27

6.14
6.14

4.96
4.96

21.05
Parcial S/.

15.22
154
429

21.05

181.37

Parcial S/.

3115
3115

52.85
52.85

97.37
97.37

212.27

Parcial S/.

3115
3115

63.42
63.42

117.70
117.70

209.47

Parcial S/.

3115
3115

48.32
48.32

130.00
130.00



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento

Cadigo
01010100060001

0201040001

0301200004

EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
MOTONIVELADORA 140K

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

367.51
Parcial S/.

36.66
36.66

128.35
128.35

202.50
202.50

367.51

Parcial S/.

36.66
36.66

128.35
128.35

202.50
202.50

307.59

Parcial S/.

36.66
36.66

81.54
81.54

189.39
189.39

334.96

Parcial S/.

36.66
36.66

105.70
105.70

192.60
192.60

334.96

Parcial S/.

36.66
36.66

105.70
105.70

192.60
192.60

493.62

Parcial S/.

36.66
36.66

143.45
143.45

31351
31351

271.60

Parcial S/.

36.66
36.66

49.83
49.83

185.11



APUS SUBPARTIDAS

185.11
Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 187.32
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3.6000 15.10 54.36
54.36
Equipos
03011000060011  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton  hm 1.0000 1.0000 96.30 96.30
96.30
Partida CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 632.66
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001  OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 1.0000 36.66 36.66
36.66
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 9.0000 15.10 135.90
135.90
Equipos
03014000080007  CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000 1.0000 460.10 460.10
460.10
Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 182.50
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 15.10 60.40
60.40
Equipos
03012200050005  CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000 1.0000 90.95 90.95
90.95
Partida CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 216.74
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002  OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 31.15 31.15
31.15
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.0000 15.10 60.40
60.40
Equipos
03012200060005  CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000 1.0000 125.19 125.19
125.19
Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 50.19
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 29.80 29.80
29.80
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.5000 15.10 7.55
7.55
Equipos
03012900030001  MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 1.0000 12.84 12.84
12.84
Partida MOTOSIERRA
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 53.91
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 23.38 23.38
23.38
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2500 15.10 378
378
Equipos
0301330004 MOTOSIERRA hm 1.0000 1.0000 26.75 26.75
26.75
Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : hm 136.44
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 2.8000 15.10 42.28
42.28
Equipos
03010400030005  MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 2.0000 2.0000 47.08 94.16

94.16



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Caédigo

0201040001

0301110004

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Caédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CORTADORA DE CONCRETO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Instalacién de compuerta plana mural
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
GRAVA 2"a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla
0.5000
2.0000

2.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla
0.5000
2.0000

2.0000
2.0000

0.5000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

2.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Precio S/.

15.10

12.84

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
8.0000
8.0000
8.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

216.74
671.80

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
8.0000
8.0000
8.0000

2.0000
5.0000

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

216.74
671.80

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333
2.6667

0.6667
3.0000

0.2500

Precio S/.

38.54
29.80
23.38
21.16

175.90
120.32

126.65

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/

38.54
21.16

47.30
76.21

19.85

20.39
Parcial S/.

755
755

12.84
12.84

1,138.87
Parcial S/.

77.08
238.40
187.04
169.28
671.80

433.48
33.59
467.07

1,138.87
Parcial S/.

77.08
238.40
187.04
169.28
671.80

433.48
33.59
467.07

272.86
Parcial S/.

12.85
19.87
3117
56.43
120.32

117.27
3.61
120.88

31.66
31.66

35.92
Parcial S/.

0.77
8.46
9.23

9.46
15.24
24.70

1.99
1.99
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C3. Andlisis de Gastos Generales

SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 06 — RiO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 — 64+430



SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO 03- PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

PAQUETE 06 - RIO CHICAMA - TRAMO 1: 45+000 - 64+430

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANT MAX x MES I ALOTTXA;ES) (PCE%?;SS) 'MPORJENTOTAL
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 13,302,212.00
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 19.00 28,500.00 541,500.00
Administrador de contratos 1.00 19.00 18,000.00 |  342,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 18.50 15,000.00 |  277,500.00
Supervisor SSO Sectores 1y 2 2.00 32.00 11,400.00 364,800.00
Supervisor SSO Sectores 3y 4 2.00 15.00 11,400.00 171,000.00
Supervisor SSO Sectores 5,6 y 7 4.00 13.00 11,400.00 148,200.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 36.00 11,400.00 410,400.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 1.00 17.00 11,400.00 |  193,800.00
Relevos supervisor SSOMA 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Capacitadores / SBC 1.00 18.00 9,405.00 169,290.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 18.50 12,750.00 235,875.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 34.00 9,405.00 319,770.00
Medico Ocupacional 1.00 18.50 15,000.00 277,500.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.50 8,800.00  162,800.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 19.00 21,090.00 400,710.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 19.00 14,250.00 270,750.00
Responsable de EDP 1.00 18.00 13,537.50 243,675.00
Jefe de Topografia 1.00 18.00 14,820.00 266,760.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 9,120.00 164,160.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,970.00 215,460.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 18.00 7,980.00 143,640.00
Jefe de Ingenieria 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Cadistas 2.00 36.00 9,120.00 328,320.00
Responsable de Calidad 1.00 18.50 21,090.00 390,165.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 36.00 11,400.00 410,400.00
Técnico de campo 3.00 42.00 8,550.00 359,100.00
Asistente de campo 3.00 42.00 5,244.00 220,248.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 18.00 9,747.00 175,446.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 32.00 7,495.50 = 239,856.00
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 18.00 18,240.00 328,320.00
Supervisor de Obras - Sector 1y 2 2.00 32.00 14,250.00 456,000.00
Supervisor de Obras - Sector 3y 4 2.00 15.00 14,250.00 213,750.00
Supervisor de Obras - Sector 5,6y 7 4.00 13.00 14,250.00 185,250.00
Supervisor de procesamiento de materiales 2.00 36.00 14,250.00 513,000.00
Supervisor de Obras Civiles y Paisajismo 1.00 17.00 14,250.00 |  242,250.00
Relevo de Supervisores de Produccion 0.00 0.00 14,250.00 0.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 15,019.50 270,351.00
Mecanicos 9.00 121.00 0.00 0.00
Ayudantes mecanicos 9.00 121.00 0.00 0.00
1.5. GESTION SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 9,006.00 162,108.00




ANALISIS DE GASTOS GENERALES

1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 18.50 12,084.00 | 223,554.00
Comprador 1.00 18.00 11,257.50  202,635.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.50 10,260.00 |  189,810.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 5,244.00 94,392.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 18.00 6,840.00  123,120.00
Asistente administrativo 1.00 18.00 4,560.00 82,080.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 18.00 3,705.00 66,690.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,125.00  128,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 18.00 4,275.00 76,950.00
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 32.00 3,306.00 |  105,792.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 64.00 5,700.00  364,800.00
Choferes de Camionetas 8.00 145.00 4,275.00 | 619,875.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 52.00 6,270.00  326,040.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 118.00 4,275.00 504,450.00
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,356,245.00
Examen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salid 177.00 531.00 280.00  148,680.00
Examen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y s 82.00 246.00 280.00 68,880.00
Examenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Charlas de induccién CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de induccién GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Proteccién Personal directo (cada 6 meses) 259.00 693.00 1,300.00  900,900.00
Equipo de Proteccion Personal indirecto (cada 6 meses) 107.00 309.00 470.00  145,230.00
3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,182,375.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 28.00 414.50 780.00  323,310.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 36.00 577.50 130.00 75,075.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 51.00 651.00 130.00 84,630.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 68.00 842.00 80.00 67,360.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 20.00 12,000.00 |  240,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 18.00 24,000.00  432,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 40.00 24,000.00  960,000.00
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,353,116.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 119.00 1,493.00 1,814.00 2,708,302.00
MOC (desayuno+almuerzo) 50.00 595.00 728.00 433,160.00
MONC (desayuno+almuerzo) 78.00 966.00 728.00 | 703,248.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 28.00 414.50 2,402.00  995,629.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lav 36.00 577.50 1,814.00 1,047,585.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 42.00 639.00 728.00 465,192.00
5. OPERACION DE INSTALACIONES 813,175.00
Telefonia mavil 48.00 831.50 50.00 41,575.00
Equipos de Computo 52.00 899.50 275.00 | 247,362.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 16.50 2,000.00 33,000.00
Agua en Botellas GG 102.00 1,631.00 34.50 56,269.50
Agua en Botellas cd 238.00 3,054.00 3450 | 105,363.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 19.00 760.00 14,440.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 51.00 804.00 200.00  160,800.00
Emisoras en vehiculos 8.00 14450 570.00 82,365.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00
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6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 3,079,191.64
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 8.00 145.50 6,500.00  945,750.00
Torre de lluminacion 1.00 18.00 1,900.00 34,200.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,200.00 |  345,600.00
Cisterna de combustible 1.00 18.00 22,800.00  410,400.00
Combustible 4,942.02 88,956.40 15.10  1,343,241.64

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 90,000.00
Implementacion de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 90,000.00 90,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 236,750.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 19.00 47.00 2,500.00  117,500.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 47.00 662.50 180.00  119,250.00

9. GASTOS VARIOS 110,000.00
Utiles de Oficina 1.00 19.00 2,000.00 38,000.00
Visitas de gerencia 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 18.00 1,800.00 32,400.00

10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid 1.00 1.00 | 0.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

SUBCAPITULO 'MP;RTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 13,302,212.00

2. Requerimientos de Personal 1,356,245.00

3. Transporte de Personal 2,182,375.00

4. Alojamiento y alimentacion 6,353,116.00

5. Operacion de Instalaciones 813,175.00

6. Maquinaria y Equipos Indirectos 3,079,191.64

7. Instalaciones y Servicio 90,000.00

8. Equipos Auxiliares 236,750.00

9. Gastos Varios 110,000.00

10. Costes Covid

27,523,064.64

Nota :

Los costos de facilidades se ha incluido en el Costo Directo en la partida correspondiente en el formato C1, items 1.12.02 y 1.12.03
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