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I.- Introducción: 
El presente Procedimiento de trabajo está orientado a detallar las especificaciones 

técnicas y el plan de trabajo a desarrollar durante la ejecución del Proyecto de 

Evaluación Arqueológica, con los detalles de cada uno de los ítems a realizar con sus 

medidas de intervención y mitigación arqueológica durante la ejecución del proyecto de 

Evaluación Arqueología (PEA).  

Nuestra participación en este proyecto es como Subcontratista, el cual fuimos 

adjudicados para realizar la intervención arqueológica, en un marco del (PEA) Proyecto 

de Evaluación Arqueológica N° Pea VIRU con fines de potencialidad, muestreo, 

descarte y delimitación para el Mejoramiento y ampliación del servicio de protección 

contra inundaciones en ambas márgenes del río Virú y afluentes, distrito de Carabamba 

y Virú- provincias de Julcán y Virú- departamento de la Libertad”. Con CUI 2501657 en 

un área con evidencia arqueológica.  

 

El Consorcio, constituido de acuerdo con la Ley General de Sociedades del Perú, con 

RUC Nº xxxxxxxx, domiciliado en Av. Paseo de la Republica Nro. xxxxxxxx, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, Lima, está conformado por las empresas 

xxxxxxxxxx. La empresa responsable de la ejecución exclusiva del proyecto “Diques en 

xxxxxxxx – Paquete Q09” para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – 

ARCC. 

Para lo cual se necesita generar los expedientes proyectos que serán presentados a las 

entidades competentes, se encuentra el expediente PROMA como primer alcance, pero 

en áreas con evidencia arqueológicas se procede a solicitar un proyecto de Evaluación 

Arqueológica (PEA) con los permisos que norma la ley de intervenciones arqueológicas 

Resolución Directoral N° 143-2018 /DGPA /VMPCIC/MC la Guía N° 002-2021-

VMPCIC/MC.  

 

Antecedentes del Área para intervenir: 

La zona de nuestra intervención se ubica dentro de un área xxxxxxxxxx. 

El canal y la muralla de xxxxxx que se inicia cerca al (Ver imagen N° 01). Para su 

construcción se utilizó materiales de alcance inmediato, como piedra, arcilla y arena. En 

algunos tramos se está utilizando el adobe, sin embargo, es la piedra de campo, así como 

cantos rodados los materiales más utilizados. La fachada fue uniforme con un paramento 
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lizo, aunque de un aparejo sin una tendencia lineal fija debido a la variación de los 

materiales empleados. Al igual que los muros de Chan Chan, el talud es empleado como 

detalle del diseño arquitectónico para darle estabilidad, confiriéndole una forma 

trapezoidal a la sección transversal del muro. Acerca de su función, Moseley (1982) 

asegura que fue una muralla para evitar eventuales invasiones a Chan Chan; sin 

embargo, Julio C. Tello (1938) argumenta, después de haber recorrido más de 20 

kilómetros la “Muralla del Santa”, en Ancash, que su uso fue más que todo comercial, así 

como también ceremonial, utilizado por peregrinos. A veces sobre la muralla (como un 

camino elevado), a veces al costado. Una tercera hipótesis, asocia la función de 

fortificación y contención de las avenidas de agua durante el fenómeno del niño 

(Piminchumo y Galvez 2003). Una cuarta hipótesis considera que habría sido la de un 

camino epimural utilizado en la época Chimú por los Peregrinos del Valle de Moche que 

llegaban al Apu Campana para rendirle culto (Franco, Quiroz, Valladares 2013). Una 

quinta hipótesis que se le ha atribuido es el haber sido limite norte de Chan Chan, así 

como la muralla que conecta la playa de Huanchaco con el sitio Arqueológico cerro La 

Virgen se le considera el límite oeste de la capital del Reino del Chimor (Ravines Op, cit: 

106). 

 

II.-Objetivos:  
▪ Se revisará la propuesta en campo de las excavaciones de potencialidad, 

para la verificación y validación de la supervisión de la DDC-La Libertad 

y la Dirección del proyecto de los puntos propuestos de cada una de las 

excavaciones siendo estos para medir potencial de acuerdo a lo que 

indique el supervisor con el director del proyecto. Las excavaciones de 

potencialidad se harán en forma manual de 1 x 1 m y de 2 x 1 m. 

▪ Realizar las excavaciones restringidas con fines de medir el potencial en 

el trazo de los componentes propuestos por xxxxx, como parte de 

proyecto destinado a la protección del área arqueológica. 

▪ Proponer las medidas de mitigación para cada uno de los componentes, 

las mismas que deben ser implementadas antes de la ejecución de los 

componentes de las obras proyectadas. 

▪ Se incluye también en esta etapa la supervisión del Ministerio de Cultura, 

la que dará conformidad al PEA al iniciarse. La supervisión en campo por 
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parte de la DDC La LIbertad será por lo menos 3 e inopinadamente las 

que crea conveniente, se terminará con el levantamiento de un acta de 

conformidad por la visita realizada. 

 

III.- Marco Normativo: 
✓ “Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación” Ley Nº 28296, 

promulgada para efectos de dar cumplimiento a la Constitución y de normar su 

protección, lo cual no solo incluye los restos culturales muebles, inmuebles si no 

también los restos paleontológicos (mediante Ley Nº 26576 modificatoria de la ley 

Nº 24047). 

 

✓ Código Penal, Artículo 226º - 230º. Toda la legislación que regula la protección 

de nuestra herencia cultural esta complementada en sanciones. En dichos 

artículos mencionados plantea que para cualquier destrucción intencional de algún 

sitio arqueológico o de algún objeto arqueológico está tipificada como un delito 

contra los bienes culturales, que puede conllevar penas privativas de libertad, 

forma independiente a las multas (escalonadas sobre la base de multiplicación de 

cantidades de UIT) que puede imponer el Ministerio de Cultura. 

 

✓ “Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, Decreto Legislativo Nº 

613. En su capítulo XI establece el reconocimiento por el Estado peruano como 

recurso natural – cultural a todo resto arqueológico, autorizando su utilización con 

el carácter de intangible. Asimismo, las tareas donde se ubicasen andenes, 

canales, acueductos o cualquier otra obra de carácter arqueológico o histórico, 

serán excluidos de cualquier concesión. 

 

✓ “Reglamento de Investigaciones Arqueológicas”, Resolución Suprema Nº 011-

2022-MC y el TUPA del Ministerio de Cultura regulan el trabajo arqueológico 

efectuados por los profesionales del área.  

 

✓ Resolución Directoral N° 143-2018 para solicitar un proyecto de Evaluación 

Arqueológica (PEA) con los permisos que norma la ley de intervenciones 
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arqueológicas Resolución Directoral N° 143-2018 /DGPA /VMPCIC/MC la Guía N° 

002-2021-VMPCIC/MC.  

 

✓ Proyecto de ley: 5934/2020-CRy 7472/2020-CR agosto 12 del 2021- ley de 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

✓ Guía de Excavaciones para Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA), 

aprobada con Resolución Ministerial N° 00063-2021-VNPCI/MC. De fecha 13 de 

marzo de 2021. 

 

✓ Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA) bajo decreto supremo 

N°011-2022-MC de fecha 23/11/ 2022. 

 

VI.- Ubicación: 
Se halla situado en el en el distrito del Huanchaco, provincia de Viru y departamento de 

La Libertad. El área ocupa un de área: xxxxx ha y un perímetro de xxxxxx. 

 

V.- Alcances y Requerimientos Del Trabajo:  
 
Para realizar las excavaciones arqueológicas de potencialidad, las cuales están 

orientadas a establecer la medición del área involucrada, para tal fin, estas unidades de 

excavación son de carácter restringidas, al interior del polígono arqueológico susceptible 

de impacto de carácter ineludible y aquellas declaradas de necesidad y utilidad pública. 

Estas excavaciones fueron establecidas de acuerdo a la Guía de Excavaciones para 

Proyectos de Evaluación Arqueológica (PEA) (Guía N° 002-2021-VMPCIC/MC). 

 

Excavación de unidades de potencialidad.  

Estas son de 1 m. x 1 m. y si es necesario de 2 m. x 1 m., cuando el terreno es muy 

arenoso y lo indica el supervisor, la profundidad es hasta suelo estéril. Las unidades 

serán ubicadas de forma homogénea por el área materia de solicitud del PEA. En total 

se realizarán quince (30) unidades de excavación. 
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N° NOMBRE 

DATOS TECNICOS EXCAVACIONES 

POTENCIALIDAD 

(UND.) 

DIMENSIONES 

(m) 
ÄREA 

(m) 

PERIMETRO 

(m) 

1 PEA N°3   30 1 X 1 

TOTAL, EXCAVACIONES 30 1 X 1 

 

 

 

 

Excavación de unidades de potencialidad. 

Estas excavaciones serán establecidas conjuntamente entre el supervisor y la Dirección 

del proyecto. Se propone que estas sean de 1 m. x 1 m. y si es necesario de 2 m. x 1 

m., cuando el terreno es muy arenoso. 

Para la potencialidad se debe considerar lo siguiente: 

1. Establecer la medición del potencial arqueológico durante la ejecución del PEA, 

se tendrá como referencia la valoración de criterios que se calcularan a través 

de la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

Donde: 

• Vc = Valoración de criterios 

• S = Singularidad 

• C = Complejidad 

• Fr = Factor de riesgo 

 

Esta medición del potencial arqueológico tendrá un máximo y un mínimo 

de puntos, conforme a lo indicado en el siguiente cuadro: 

 

 

Vc = 2S + C + Fr 
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 MEDICIÓN PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

Vc CRITERIOS 12 36 

S Singularidad1 6 18 

C Complejidad 3 9 

Fr Factor de riesgo 3 9 

 

De acuerdo a los resultados de la valoración de criterios, el grado de potencialidad se 

calificará así: 

− Potencial Bajo. - La sumatoria de la valoración se encuentra en un rango de 12 a 19    

puntos. 

− Potencial Medio. - La sumatoria de la valoración se encuentra en un rango de 20 a 27 

puntos. 

− Potencial Alto. - La sumatoria de la valoración se encuentra en un rango de 28 a 36 

puntos. 

 

Distribución de grado de potencialidad: 

BAJO MEDIO ALTO 

12-19 20-27 28-36 

 

*El desarrollo de los criterios y la valoración de estos en base a sus indicadores se 

especifican en el Anexo 1. 

 

La medición del potencial arqueológico estará a cargo del arqueólogo responsable del 

PEA; sin embargo, el resultado de dicha medición deberá contar con la conformidad del 

inspector del Ministerio de Cultura en el acta de supervisión. Asimismo, de ser el caso, 

el inspector establecerá en dicha acta el nuevo procedimiento a seguir. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 



 

GERENCIA DE INTERFERENCIAS 

DE PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

PEA N° 3 

CÓDIGO: 

 

 

REVISIÓN: 

FECHA 

400114-SDS-INT-

AQO-PEA3- INF-

0003 

00 

20.01.23 

 

• Se iniciará con la charla de inicio de jornada que será impartida por el área de 

seguridad / arqueólogo encargado y será registrado el formato SST-RSSO-07 

Registro de capacitación.  

 

• Los colaboradores que realizan la actividad, el arqueólogo encargado y el 

arqueólogo residente del proyecto/ arqueólogo Jefe de campo elaborarán el 

análisis de seguridad de tareas ATS (SST-F-13), en el cual se deben analizar 

riesgos como: derrumbes, contactos eléctricos o explosiones cuando entran en 

contacto con líneas subterráneas de servicios de agua, electricidad, 

alcantarillados, entre otros. Asimismo, establecer controles.  

 

• El jefe de SSOMA / Supervisor SSOMA verificará que los controles establecidos 

hayan sido implementados. 

 

• El arqueólogo encargado de cuadrilla tiene que realizar el llenado del formato 

(SDS-PT-SSOMA-002) permiso de trabajo de las unidades de excavaciones. 

 

• El personal que realice actividades dentro del ámbito las unidades excavaciones 

tendrán que estar debidamente vestidos con la indumentaria correspondiente 

como sus EPP. 

 

• Las excavaciones se realizarán de forma manual, las cuales son de carácter 

exploratorios, con dimensiones restringidas controladas (cateos o pozos de 

prueba), se inspeccionará las áreas asignadas para iniciar las unidades de 

excavación, utilizando los registros inspección de las herramientas manuales 

(como palas, picos, barretas). 

 

• Se debe limpiar la superficie y el perímetro de la zona a intervenir de los 

materiales sueltos y eliminar todos los objetos cortantes como vidrios, así como 

desmontes que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los 

colaboradores, tales como: árboles, rocas, rellenos, entre otros. 
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• Las unidades de excavaciones deberán ser apropiadamente identificadas con 

señales de advertencia (“Peligro excavación profunda”) y preventivas 

(parantes de madera con mallas y cintas, entre otras) instaladas 

adecuadamente y a una distancia prudente, permaneciendo éstas hasta el 

término de las actividades a realizarse en la excavación. De considerarse 

necesario y de acuerdo a las condiciones del área de trabajo se utilizará luces 

intermitentes u otros dispositivos de apoyo para la señalización nocturna.  

 

• No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal no identificado con 

sus respectivos EPP, en las excavaciones durante la realización de etapa de 

remoción, así como durante la operación de tapado de la unidad de excavación, 

las cuales serán cubiertas y serán dejadas al nivel original del terreno inicial. 

 

• De encontrarse instalaciones subterráneas (sanitarias, telefonía, eléctrica, entre 

otras) se deberá comunicar al arqueólogo residente del proyecto / ingeniero de 

producción sobre el hallazgo, para identificar, señalizar y tomar las medidas 

preventivas en caso de ser necesario. 

 

• Se deberá buscar los medios para prevenir los peligros de caída de materiales 

u objetos, o de irrupción de agua en zonas que modifiquen el grado de humedad 

de los taludes de la excavación. 

 

• Cuando exista presencia de agua de la napa freática en las excavaciones, sólo 

se trabajará, después de haber controlado su nivel con el uso de un equipo de 

extracción, y se encuentren controlados los riesgos derivados del talud 

saturado; estos trabajos también deberán ser controlados por supervisión 

calificada.  

 

• En excavaciones donde el personal trabaje a 1.20m. o más de profundidad, se 

deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente, 

dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos 1 m sobre la superficie del 
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terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos. Estas escaleras no 

deberán estar más alejadas de 7.60m. entre sí. 

 

• Si por razones de espacio o por mala calidad del terreno se debe trabajar un 

talud mayor al natural, Cuando la profundidad de la excavación exceda de 1.5 

metros, para lo cual no se realizará estibamiento de ninguna área (diseñado por 

un ingeniero Ssoma9. 

 

• Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresión causadas por 

vehículos, equipos o de otro origen, las barreras de protección deberán 

instalarse a no menos de 3 metros de la excavación. 

 

• No socavar el pie del talud de las unidades de excavación. Si esto fuera 

necesario, deberá provocarse la caída de material desde el borde superior.  

 

• En Las unidades de excavaciones, se deben de realizar en terrenos estables, 

para evitar que el material suelto producto de la excavación colapse dentro de 

excavación, este material removido será acumulado a menos de 2m del borde 

las unidades. Si por razones de espacio no pudiera respetarse estas distancias 

libres, se debe considerar la eliminación directamente a otra área con superficie 

más compacta. 

 

• Si existen evidencias de posibles derrumbes, señales de falla en los sistemas 

preventivos, o cualquier condición insegura, se paralizará el trabajo, y se retirará 

el personal hasta que se haya tomado las precauciones necesarias para 

reiniciar las unidades de excavación. 

 

VI.-   METODOLOGÍA Y TÉCNICA 
 

Registro de campo  

a.- Metodología de la Intervención. 
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La metodología se entiende como la parte del proceso de la evaluación arqueológica 

que nos permitirá sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para lleva a cabo 

el trabajo.  

 

La metodología del proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones está 

diseñada de modo tal que permitirá evaluar el área propuesta. Se seguirá la siguiente 

metodología: 

 

El sistema de codificación de los elementos arqueológicos será de la siguiente manera: 

Unidad de Excavación: U1 

Capa:    1 

Rasgo:    1 

 

Las excavaciones:  

Se excavará siguiendo los estratos culturales y naturales hasta el nivel de suelo estéril. 

Si los niveles culturales o naturales son demasiados grandes, serán excavadas en 

niveles arbitrarios de 20 cm. Todo el material arqueológico (cerámica, líticos, restos 

óseos, y restos botánicos) serán embolsados en diferentes bolsas de plástico con la 

información de su procedencia.  

 

1.- Para el registro escrito se utilizará un Diario de Campo y fichas de registro, para el 

caso de hallazgos eventuales de material arqueológico; se llevará registro donde se 

consignan las operaciones del día y personal participante según su actividad y 

responsabilidad. 

 

 Esta ficha contiene datos específicos, como nombre del sitio, Código de Registro, 

ubicación política y geográfica, localización UTM, descripción de actividades, impactos 

causados, medidas de mitigaciones aplicadas y observaciones. Asimismo, se llevará un 

registro de fotos y dibujos. 

 

El registro fotográfico se hará de cada una de las excavaciones al inicio, durante y al 

final de la excavación así mismo del perfil norte o el más significativo de la excavación. 
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Se emplearán fichas para registrar toda la información de cada unidad de excavación, 

de sus capas y niveles durante las excavaciones. Cada unidad y nivel tendrá su ficha 

con las informaciones siguientes: N° de ficha, profundidad, desarrollo del trabajo, tipos 

de materiales encontrados, muestras recolectadas, descripción de hallazgos y 

estructuras, numero de bolsas, nombre del excavador y fecha. También se acompañará 

el registro con dibujos a escala en papel milimétrico, se podrá implementar el croquis de 

la cuadricula. Cada nivel de las unidades tendrá bolsas separadas para diferentes tipos 

de restos arqueológicos y cada bolsa contendrá una etiqueta con la información del N° 

de ficha del material.  

 

Al final de la excavación de cada unidad, se dibujará en papel milimétrico cada perfil 

desde la superficie hasta la capa de tierra estéril indicando cada capa, hallazgo, piso y 

estructura encontrada. También se dibujará en papel milimétrico un plano de la unidad 

indicando toda la arquitectura encontrada. Además, se tomarán fotos de cada hallazgo, 

estructura, piso, eventos de cada estrato, si fuera el caso. 

 

A continuación, se detallan las fichas a utilizarse: 

 

1.- Ficha de Diario de Campo. 

2.- Ficha de Inventario de Material Arqueológico  

3.- Ficha de Registro de Excavación  

4.- Ficha de Rasgo 

5.- Ficha de Arquitectura 

6.- Ficha de registro de elemento arquitectónico 

7.- Ficha de Contextos Funerarios. 

 

Trabajos de Gabinete 

Tipo de Análisis del Material Arqueológico  

La cerámica diagnostica (los bordes, cuellos, fragmentos decorados, bases, asas, y 

otros objetos como figurines) serán analizados. Se separarán los fragmentos de 

cerámica no-diagnostica (considerados como los fragmentos de cuerpos no decorados 

y sin ningún tipo o característica particular), estos serán contados y luego de ser 
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inventariados procederán a ser reenterrados con el consentimiento del supervisor del 

PEA. 

 

El análisis morfológico y estilístico de la cerámica determinará qué tipos cerámicos están 

presentes en los estratos culturales, además del análisis de sus formas de la cerámica 

como identificar qué tipo de vasijas son (platos, ollas, cántaros) lo que nos servirá para 

determinar en forma provisional que tipo de actividades se realizaban. El análisis para 

definir las formas se basará en la forma y orientación del borde y del labio, el diámetro 

del orificio y la forma del cuerpo.  

 

Los análisis de las herramientas como: líticos, piedra de molienda, restos óseos u otros 

materiales mostrara que tipo de sitio arqueológico corresponde a lugares domésticos, 

ceremoniales o de otra función. 

 

Limpieza y clasificación    

Una vez culminado el día de excavación, el material cerámico, restos óseos y los líticos 

serán lavados con agua en el gabinete. Posteriormente, serán clasificados en una 

primera instancia, separando el material diagnóstico del no diagnóstico. 

 

Posteriormente a la limpieza de los materiales arqueológicos estos serán colocados en 

bolsas nuevas con sus respectivas tarjetas, para ser guardados para su análisis, 

fotografía y/o dibujo. 

 

VII.- Recursos y Personal. 

 

El equipo de arqueólogos que participará en el Proyecto de Evaluación Arqueológica 

estará conformado de la siguiente manera: 

 

Personal Cargo Función 

1 Director del Proyecto 

⎯ Dirección del Proyecto del PEA  

⎯ Coordinación con la DDC La LIbertad. 

⎯ Elaboración de la solicitud del PEA.  
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⎯ Dirigir los trabajos de campo y gabinete.  

⎯ Elaboración del Informe Final. 
 

3 Residente 

⎯ Responsable de los trabajos de campo y 

gabinete 

⎯ Coordinaciones técnicas de campo y gabinete  

⎯ Control del registro escrito y fotográfico en la 

etapa de Campo y Gabinete.  

⎯ Elaboración del Informe Final. 

1 Arqueólogo Especialista 

⎯ Registro de las excavaciones propuestas. 

⎯ Registro gráfico de las excavaciones. 

⎯ Registro escrito y fotográfico en la etapa de 

campo. 

 

VIII: - RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

• Equipos: 

Laptop  

GPS  

Cámara Digital  

Impresora  

Estación total 

 

• Uniformes y EPP Arqueólogo director y residente: 

 

Cascos  

 Chalecos con Cinta Reflectiva  

 Casacas Impermeables  

 Camisa de Manga larga  

 Guantes  

 Polos 

 Pantalones  

 Lentes de Protección   

 Botines Punta de Acero  

 Botas de Agua  

 

• Materiales de Excavación: 
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Palanas 

Picos 

Barretas 

Brochas 

Cordel 

Estacas 

Señalética 

Nivel aéreo 

Papel milimétrico 

Tableros 

Pizarra 

Plumones 

Tiza 

Yeso 

Brújula 

Badilejos 

Pabilo 

Plomada 

Bolsas de plástico de diversos tamaños 

Papel aluminio 

Jalon PVC 

Taper de plástico 

Cinta de seguridad 

Cajas de carton 

 

• Materiales de Escritorio: 

 

Papel bond 

Papel canson 

Cuadernos tapa dura 

Folder manila 
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Sobre manila 

Lapiceros 

Pioners 

Block milimetrado 

Portamina 

Tableros 

Cinta adhesiva 

Cinta de embalaje 

Etiquetas 

 

• Materiales de Seguridad: 

 

Palos para estacas 

Palos para señales  

Carteles de Trabajo Manual y excavación Restringida, Hombres trabajando 

Cinta de seguridad. 

Mallas de seguridad. 

Conos de seguridad. 

 

Se adjuntan cronogramas. 
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CRONOGRAMA PRESENTADO AL MC 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PRESENTADO AL CONSORCIO  


