
































AREA: SUBCONTRAT.:

OBRA: CODIGO:

FECHA: Noviembre-24 Nº CONTR.: OS 1PE927-0448-24

MES ORIGEN

S20 mes Frente de trabajo 30 - TANGAY 6+000 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 29 - CAMBIO PUETE LA JOYA 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 28 - SAN JACINTO SP AS-1 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

8,403.70

S20 mes Frente de trabajo 27 - TANGAY 13+800 1.000000 8,184.38 8,184.38 8,184.38

S20 mes Frente de trabajo 26 - SANTA CLEMENCIA 16+900 1.000000 8,403.70 8,403.70

0.00

S20 mes Frente de trabajo 25 - PALMERAS VILLA MARIA  DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 24 - BOMBAS FRENTE A PESQUERAS DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 23 - VILLAMARIA 1+460 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 22 - CHIMBOTE PK 7+300 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 21 - TANGAY 7+200 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 20 - TANGAY 11+800 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 19 - TANGAY DME R1 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 18 - TANGAY PK9+900 SA-T1 AGUAS ABAJO 2 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 17 - TANGAY PK7+500 TRAMO SP A2.1 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 16 - TANGAY PK14+400 1.000000 1,065.83 1,065.83 1,065.83

S20 mes Frente de trabajo 15 - KM1 2+60 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

mes Frente de trabajo 14 - TANGAY 9+900 SA2-T1 RIO AGUAS ABAJO DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 13 - CANTERA SAN JACINTO 1.000000 9,060.95 9,060.95

mes Frente de trabajo 12 - BOMBA A2+040 VILLA MARIA DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 11 - TOPOGRAFIA 1.000000 20,737.77 20,737.77 20,737.77

S20

S20 mes Frente de trabajo 10 - VESIQUE DME M3 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

9,060.95

S20

0.00

S20 mes Frente de trabajo 9 - OFICINA OHLA NVO CHIMBOTE 2 1.000000 11,894.99 11,894.99 11,894.99

S20 mes Frente de trabajo 8 - PATIO DE MAQUINAS 2+100 - VILLA MARIA SIMA DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00

20,196.73

S20 mes Frente de trabajo 7 - PATIO DE MAQUINAS 2+100 - VILLA MARIA DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 6 - PATIO DE MAQUINA A1 - VILLA MARIA 1.000000 20,196.73 20,196.73

19,726.63

S20 mes Frente de trabajo 5 - TANGAY PK13+200   DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 4 - PATIO DE MAQUINAS 12+500 1.000000 19,726.63 19,726.63

8,208.30

S20 mes Frente de trabajo 3 - TANGAY DM3 1.000000 11,894.99 11,894.99 11,894.99

S20 mes Frente de trabajo 2 - LACRAMARCA 3+300 1.000000 8,208.30 8,208.30

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 1.000000 18,696.68 18,696.68 18,696.68
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AREA: SUBCONTRAT.:

OBRA: CODIGO:

FECHA: Noviembre-24 Nº CONTR.: OS 1PE927-0448-24

MES ORIGEN

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 1.000000 18,696.68 18,696.68 18,696.68

CODIGO 
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UD. DE 

MEDIDA
PARTIDAS CONTRATADAS MEDICIONES 

ORIGEN

PRECIO 

UNITARIO

IMPORTES

ANEXO Nº 4 

PROFORMA DE FACTURA

1PE927 SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.LTDA

Defensas Ribereñas del rio Lacramarca G574

S20 mes Frente de trabajo 32 - SECTOR 06 VILLA MARIA       DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 33 - CANTERA SAN JACINTO SP A2-2 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 31 - SANTA CLEMENCIA 2 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 34 - SECTOR 7 VILLA MARIA DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 35 - CANTERA SAN JACINTO DENSIMETRO NUCLEAR 1.000000 9,096.48 9,096.48 9,096.48

S20 mes Frente de trabajo 38 - CHIMBOTE BOMBA MEIGGS - PARDO DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 36 - TANGAY PK15+200 1.000000 6,585.64 6,585.64 6,585.64

S20 mes Frente de trabajo 37 - TRAMO A1 DIQUE DERECHO 0+000 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 39 - TANGAY ALTO SANTA CLEMENCIA 16+100 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 40 - TRAMO A1 DIQUE DERECHO 0+500 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 41 - PK 7+500 TRAMO SP A2.1 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 42 - TANGAY 9+000 SA2-T1 AGUAS ABAJO 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 43 - PUENTE MEIGGS KM2+300 A1 1.000000 8,616.87 8,616.87 8,616.87

S20 mes Frente de trabajo 44 - PUENTE PARDO 3+800 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 45 - 0+450 AV. PESCADORES 1.000000 8,732.33 8,732.33 8,732.33

S20 mes Frente de trabajo 46 -KM1+480 SECTOR 2 TUBERIA GAS 1.000000 8,403.70 8,403.70 8,403.70

S20 mes Frente de trabajo 47 - KM1+900 SECTOR 10 LADO IZQUIERDO DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 48 - KM2+000 SECTOR 2B 1.000000 4,536.64 4,536.64 4,536.64

S20 mes Frente de trabajo 49 - NVO.CHIMBOTE KM 0+150 PTE MEIGGS Y PARDO DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 50 - NVO.CHIMBOTE KM 0+000 PTE MEIGGS Y PARDO 1.000000 8,687.92 8,687.92 8,687.92

S20 mes Frente de trabajo 51 - KM1 +380 SECTOR 7 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 52 - KM1 0+900 SECTOR 8A DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 53 - KM0+270 SE3CTOR B 1.000000 4,767.57 4,767.57 4,767.57

S20 mes Frente de trabajo 54 - KM0+500 SECTOR 3A DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 55 -M0+600 SECTOR 3A 1.000000 5,300.48 5,300.48 5,300.48

S20 mes Frente de trabajo 56 - KM1+650 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 57 - KM1+800 SECTOR 2C 1.000000 2,339.38 2,339.38 2,339.38

S20 mes Frente de trabajo 58 - SANTA CLEMENCIA 18+200 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 59 - SANTA CLEMENCIA 19+600 1.000000 8,403.70 8,403.70 8,403.70

S20 mes Frente de trabajo 60 - KM1+900 SECTOR 10 LADO DERECHO DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 61 - KM2+000 SECTOR 10 1.000000 4,678.75 4,678.75 4,678.75

S20 mes Frente de trabajo 62 - TANGAY PK 7+500 DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00
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AREA: SUBCONTRAT.:

OBRA: CODIGO:

FECHA: Noviembre-24 Nº CONTR.: OS 1PE927-0448-24

MES ORIGEN

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 1.000000 18,696.68 18,696.68 18,696.68
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SUB.

UD. DE 

MEDIDA
PARTIDAS CONTRATADAS MEDICIONES 
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IMPORTES

ANEXO Nº 4 

PROFORMA DE FACTURA

1PE927 SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.LTDA

Defensas Ribereñas del rio Lacramarca G574

IMPORTE TOTAL FACTURADO 303,431.06S/                     

A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR -S/                                  

IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION 303,431.06S/                     

18% IGV 18% 54,617.59S/                       

TOTAL 358,048.65S/                     

0% RETENCION -S/                                  

0% DESCUENTO -S/                                  

LIQUIDO A PERCIBIR 358,048.65S/                     

OHLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA

S20 mes Frente de trabajo 72 - TANGAY KM 17+700 1.000000 2,404.27 2,404.27 2,404.27

S20 mes Frente de trabajo 70 - KM1+030 SECTOR 9 1.000000 3,964.76 3,964.76 3,964.76

S20 mes Frente de trabajo 71 - KM1+900 SECTOR 10 1.000000 4,009.17 4,009.17 4,009.17

S20 mes Frente de trabajo 68 - KM2+200 SECTOR 2A 1.000000 1,859.75 1,859.75 1,859.75

S20 mes Frente de trabajo 69 - TANGAY PK16+300 1.000000 1,818.07 1,818.07 1,818.07

S20 mes Frente de trabajo 66 - PUENTE LACRAMARCA 3+300 1.000000 181.61 181.61 181.61

S20 mes Frente de trabajo 67 - TANGAY PK 16+200 1.000000 6,727.74 6,727.74 6,727.74

S20 mes Frente de trabajo 65 - KM0+700 SECTOR 8A DESACTIVADO 1.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 63 - TANGAY KM7+700 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66

S20 mes Frente de trabajo 64 - TANGAY KM4+500 1.000000 8,030.66 8,030.66 8,030.66
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Defensas Ribereñas del rio Lacramarca G574

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 0.610329 25,544.76 15,590.71 15,590.71

6,563.45

S20 mes Frente de trabajo 3 - TANGAY DM3 0.609756 16,256.48 9,912.49 9,912.49

S20 mes Frente de trabajo 2 - LACRAMARCA 3+300 0.616842 10,640.40 6,563.45

16,496.26

S20 mes Frente de trabajo 5 - TANGAY PK13+200   DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 4 - PATIO DE MAQUINAS 12+500 0.609461 27,066.98 16,496.26

1,350.05

S20 mes Frente de trabajo 7 - PATIO DE MAQUINAS 2+100 - VILLA MARIA DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 6 - PATIO DE MAQUINA A1 - VILLA MARIA 1.000000 1,350.05 1,350.05

0.00

S20 mes Frente de trabajo 9 - OFICINA OHLA NVO CHIMBOTE 2 0.609756 16,256.48 9,912.49 9,912.49

S20 mes Frente de trabajo 8 - PATIO DE MAQUINAS 2+100 - VILLA MARIA SIMA DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

mes Frente de trabajo 12 - BOMBA A2+040 VILLA MARIA DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 11 - TOPOGRAFIA 0.600000 30,000.65 18,000.39 18,000.39

S20

S20 mes Frente de trabajo 10 - VESIQUE DME M3 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

7,446.34

S20 mes Frente de trabajo 14 - TANGAY 9+900 SA2-T1 RIO AGUAS ABAJO DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 13 - CANTERA SAN JACINTO 0.616983 12,068.95 7,446.34

0.00

S20 mes Frente de trabajo 16 - TANGAY PK14+400 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 15 - KM1 2+60 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 18 - TANGAY PK9+900 SA-T1 AGUAS ABAJO 2 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 17 - TANGAY PK7+500 TRAMO SP A2.1 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 20 - TANGAY 11+800 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13

S20 mes Frente de trabajo 19 - TANGAY DME R1 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 21 - TANGAY 7+200 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 23 - VILLAMARIA 1+460 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 22 - CHIMBOTE PK 7+300 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

0.00

S20 mes Frente de trabajo 25 - PALMERAS VILLA MARIA  DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 24 - BOMBAS FRENTE A PESQUERAS DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00

6,930.01

S20 mes Frente de trabajo 27 - TANGAY 13+800 0.616054 11,129.85 6,856.59 6,856.59

S20 mes Frente de trabajo 26 - SANTA CLEMENCIA 16+900 0.618570 11,203.27 6,930.01

S20 mes Frente de trabajo 29 - CAMBIO PUETE LA JOYA 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13

S20 mes Frente de trabajo 28 - SAN JACINTO SP AS-1 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13

S20 mes Frente de trabajo 30 - TANGAY 6+000 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13
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AREA: SUBCONTRAT.:

OBRA: CODIGO:

FECHA: Diciembre-24 Nº CONTR.: 1PE927-017

MES ORIGEN
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UD. DE 
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PRECIO 

UNITARIO

IMPORTES

ANEXO Nº 4 

PROFORMA DE FACTURA

1PE927 SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.LTDA

Defensas Ribereñas del rio Lacramarca G574

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 0.610329 25,544.76 15,590.71 15,590.71

S20 mes Frente de trabajo 61 - KM2+000 SECTOR 10 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 62 - TANGAY PK 7+500 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 59 - SANTA CLEMENCIA 19+600 0.618570 11,203.27 6,930.01 6,930.01

S20 mes Frente de trabajo 60 - KM1+900 SECTOR 10 LADO DERECHO DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 57 - KM1+800 SECTOR 2C DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 58 - SANTA CLEMENCIA 18+200 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 55 -M0+600 SECTOR 3A DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 56 - KM1+650 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 53 - KM0+270 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 54 - KM0+500 SECTOR 3A DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 51 - KM1 +380 SECTOR 7 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 52 - KM1 0+900 SECTOR 8A DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 49 - NVO.CHIMBOTE KM 0+150 PTE MEIGGS Y PARDO DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 50 - NVO.CHIMBOTE KM 0+000 PTE MEIGGS Y PARDO 0.597793 10,666.34 6,376.26 6,376.26

S20 mes Frente de trabajo 47 - KM1+900 SECTOR 10 LADO IZQUIERDO DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 48 - KM2+000 SECTOR 2B  DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 45 - 0+450 AV. PESCADORES 1.000000 1,026.39 1,026.39 1,026.39

S20 mes Frente de trabajo 46 -KM1+480 SECTOR 2 TUBERIA GAS 0.616602 10,762.73 6,636.32 6,636.32

S20 mes Frente de trabajo 43 - PUENTE MEIGGS KM2+300 A1 0.618570 11,203.27 6,930.01 6,930.01

S20 mes Frente de trabajo 44 - PUENTE PARDO 3+800 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 41 - PK 7+500 TRAMO SP A2.1 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 42 - TANGAY 9+000 SA2-T1 AGUAS ABAJO 0.615721 10,088.47 6,211.68 6,211.68

S20 mes Frente de trabajo 39 - TANGAY ALTO SANTA CLEMENCIA 16+100 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 40 - TRAMO A1 DIQUE DERECHO 0+500 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 38 - CHIMBOTE BOMBA MEIGGS - PARDO DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 36 - TANGAY PK15+200 0.581595 8,847.56 5,145.70 5,145.70

S20 mes Frente de trabajo 37 - TRAMO A1 DIQUE DERECHO 0+000 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 34 - SECTOR 7 VILLA MARIA DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 35 - CANTERA SAN JACINTO DENSIMETRO NUCLEAR 0.616983 12,068.95 7,446.34 7,446.34

S20 mes Frente de trabajo 31 - SANTA CLEMENCIA 2 DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 32 - SECTOR 06 VILLA MARIA       DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 33 - CANTERA SAN JACINTO SP A2-2 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13
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AREA: SUBCONTRAT.:

OBRA: CODIGO:

FECHA: Diciembre-24 Nº CONTR.: 1PE927-017

MES ORIGEN

CODIGO 

SUB.

UD. DE 

MEDIDA
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ANEXO Nº 4 

PROFORMA DE FACTURA

1PE927 SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.LTDA

Defensas Ribereñas del rio Lacramarca G574

S20 mes Frente de trabajo 1 - TANGAY 11+200 0.610329 25,544.76 15,590.71 15,590.71

IMPORTE TOTAL FACTURADO 250,180.04S/                      

A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR -S/                                  

IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION 250,180.04S/                      

18% IGV 18% 45,032.41S/                        

TOTAL 295,212.45S/                      

0% RETENCION -S/                                  

0% DESCUENTO 10,016.08-S/                        

LIQUIDO A PERCIBIR 285,196.37S/                      

OHLA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA

S20 mes Frente de trabajo 65 - KM0+700 SECTOR 8A DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 63 - TANGAY KM7+700 0.586625 14,494.20 8,502.66 8,502.66

S20 mes Frente de trabajo 64 - TANGAY KM4+500 0.617501 10,453.64 6,455.13 6,455.13

S20 mes Frente de trabajo 66 - PUENTE LACRAMARCA 3+300 0.630870 9,869.92 6,226.64 6,226.64

S20 mes Frente de trabajo 67 - KM2+200 SECTOR 2A DESACTIVADO 0.000000 0.00 0.00 0.00

S20 mes Frente de trabajo 68 - KM2+200 SECTOR 2A 1.000000 1,601.35 1,601.35 1,601.35

S20 mes Frente de trabajo 69 - TANGAY PK16+300 1.000000 952.97 952.97 952.97

S20 mes Frente de trabajo 72 - TANGAY KM 17+700 0.580799 9,843.65 5,717.18 5,717.18

S20 mes Frente de trabajo 70 - KM1+030 SECTOR 9 1.000000 1,212.91 1,212.91 1,212.91

S20 mes Frente de trabajo 71 - KM1+900 SECTOR 10 0.616054 11,130.00 6,856.68 6,856.68

S20 mes Frente de trabajo 73 - TANGAY PK 18+500 0.579487 8,486.37 4,917.74 4,917.74

S20 mes Frente de trabajo 74 - TANGAY KM 20+000 0.586639 8,332.53 4,888.19 4,888.19

S20 mes Frente de trabajo 75 - SIMA AV. LOS PESCADORES 0+520 0.591491 25,723.44 15,215.19 15,215.19

S20 mes Frente de trabajo 76 - KM1+800 SECTOR 10 1.000000 3,811.40 3,811.40 3,811.40

S20 mes Frente de trabajo 77 - KM1+400 SECTOR 7 0.291797 6,530.92 1,905.70 1,905.70

S20 mes Frente de trabajo 78 - TANGAY BOTADERO 7+700 0.346449 11,196.93 3,879.16 3,879.16
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