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Documentación relacionada y aplicable 
 
Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 

9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 
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Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 
9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales 
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PN-009 

Plan de Calidad – Etapa de construcción. 
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Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 
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Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-GE-
EA-002 

Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 
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  Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de 
las obras y es el responsable de la Subcontratación, también identificado 
como OHLA. 

Postor Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado 

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados 
la Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; 
por subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 

KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día 
calendario después de la entrega de terreno.  

Descolmatación Actividad o tarea para excavar y remover el material del cauce natural del 
río Chicama hasta alcanzar la sección de diseño.  

Cuaderno de Obra Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  

Plazos Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a 
días calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma 
aprobado 

Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el 
Cronograma contractual de la presentación de la propuesta técnico–
económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante de ARCC, con la función de supervisar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y procedimientos 
aceptados por la ARCC, en lo referente a Seguridad, Salud, Medio ambiente 
y Calidad 

Área Colindante 

Área que se encuentre hasta una distancia de 500m de las actividades de 
Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio. El acarreo y/o 
transporte interno del material deberán ser considerados en el APU de las 
partidas de Excavación, Relleno, Proceso y Selección de material propio; no 
se reconocerá pago adicional como partida de transporte de material 
D<=1km.  

Periodo de 
responsabilidad por 
vicios ocultos 

Periodo de 05 años, contado desde la emisión del certificado de Defectos 
conforme a lo establecido en el Art. 1784 del Código Civil. 

Mano de obra Directa 
(MOD) 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 
con la producción. Incluye las categorías: peón, oficial, operario, capataz y 
operador. 

Mano de obra 
Indirecta (MOI) 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 
subcontratista (empleados) como apoyo a la producción. 

Mano de obra 
Calificada 

Es la mano de obra con especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye las categorías: oficial, operario, capataz y 
operador. 
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  Mano de obra no 
Calificada 

Es la mano de obra sin especialización para la ejecución de actividades 
directas de producción, incluye únicamente la categoría peón.3 

Obras Similares Se define como obras similares a todas las actividades estipuladas en 
subtítulo 20.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 puntos). 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de Logística y Compras    Soporte Corporativo 

  Jefe de Áreas    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Sub contratistas y Proveedores. 

  Administrativo    Otros 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Adquisiciones. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar la construcción 
de obras que forman parte del v    9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y Chicama; 
específicamente las obras que se encuentran agrupadas en el Proyecto 03 – Río Chicama 
– Paquete 09 – Tramo 04 (0+000 - 15+800) – Descolmatación, encauzamiento y 
protección, por lo que, su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a los 
documentos contenidos en esta sección, los cuales brindan las informaciones y 
procedimientos que se llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico-
económica, para la contratación de las obras del paquete de construcción referido. 

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios 
(de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Plan Integral para el control de 
inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia 
para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con amplia experiencia en 
planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y que asuman el desarrollo de 
la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones, 
en ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano 
Pacífico hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, 
Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la 
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la 
población y capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley de 
recursos hídricos. Identificado con código único de inversiones 2501802, en 
adelante Proyecto 3. 
“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, 
El Oso, Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables 
ante el peligro de inundación en los distritos de Ascope y Chicama de la 
provincia de Ascope del departamento de La Libertad y en el distrito de San 
Benito de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 
2509655”, excluyendo los componentes de Capacitación en prevención de 
riesgos y peligros a la población y capacitación en la aplicación de la 
normatividad de la Ley de recursos hídricos. Identificado con código único 
de inversiones 2509655, en adelante Proyecto 4. 
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  OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas precalificadas en 
el proceso de selección para la construcción de las obras del Proyecto 03 – Río Chicama 
– Paquete 09 – Tramo 04 (0+000 - 15+800) – Descolmatación, encauzamiento y 
protección; obra que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ARCC, 
correspondiente al Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales de los ríos Virú y Chicama. 

3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley N° 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• D.S. N° 015-2018-MINAM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley 
que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del 
Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al Proyecto). 
• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 
• Manuales de carreteras del MTC. 
• Norma GE. 030 – Calidad en la Construcción. 
• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 
• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°28221 (Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los 

álveos o cauces de los ríos por las Municipalidades. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo 

de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por 
D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada.  
• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 
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  • RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 
sociales. 

• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• D.L. N° 1192, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. 
• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

Del Sistema Nacional De Control. 
• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y en 

relación a esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC); 
 El Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
 Gobiernos Municipales / Provinciales; 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales; 
 Junta de regantes (JUCHICAMA). 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 
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  Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 
como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como 
corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni 
transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier documento 
asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizarán 
la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún otro 
propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 
consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 
contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con 
las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 
cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, 
copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en 
que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el propósito de la 
licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte 
técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier 
derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información referida. 

4.3. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso como 
una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que 
serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia 
cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades 
del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los Postores y/o 
aceptación de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos 
municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA 
y/o la ARCC. 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo, subcontratar a una empresa para 
construir las obras que permitan mitigar los daños que podrían sobrevenir por la ocurrencia 
de lluvias y caudales extraordinarios, como los sucedidos entre los meses de enero a abril 
del 2017, y con ello reducir los riesgos de inundaciones y movimientos de masa en los 
distritos de Chicama, Magdalena de Cao, CP Cartavio y demás áreas agroindustriales. 
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  6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance del Proyecto 03 – Río Chicama – Paquete 09 – Tramo 04 (0+000 - 15+800) – 
Descolmatación, encauzamiento y protección, incluye las obras de descolmatación, 
mejoramiento de defensas ribereñas existentes, remoción de defensas deficientes y 
construcción de nuevas defensas ribereñas, como se detalla a continuación: 

• Descolmatación 
Mediante el uso de equipos pesados de movimiento de tierras, como tractores y 
excavadoras sobre orugas, se excavará y removerá el material del cauce del río 
Chicama hasta alcanzar la sección de diseño. El Postor deberá considerar las 
condiciones de descolmatación de material seco, material saturado y material bajo 
agua para su análisis de precios unitarios. Para las condiciones de ejecución y pago de 
acuerdo a la clasificación del material de descolmatación, el Postor deberá revisar las 
Especificaciones Técnicas (ver Anexo 1). El material no aprovechable, producto de la 
descolmatación, será dispuesto en las terrazas laterales (ver Figura 1) y/o en los 
depósitos de material excedente (DME) indicados y autorizados por OHLA. 

El Subcontratista deberá encauzar y derivar los flujos de agua construyendo ataguías 
con el mismo material del cauce del río, para evitar las excavaciones de material 
saturado o bajo agua, siempre que sea posible. Esta consideración deberá ser incluida 
en el proceso constructivo dentro del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) del 
Subcontratista. 

El Subcontratista será responsable de la colocación de alcantarillas para los cruces de 
flujos de agua. Ver  

Cuadro N° 2. Tramo de descolmatación de cauce – paquete 9 
Prog. Inicio Prog. Final Unidad Medida 

11+000 11+700 m3 78,941.00 

 
 
 
 
 

Figura 1 Esquema del trabajo de descolmatación y conformación de terrazas laterales 
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  • Intervención en diques de encauzamiento 

En la siguiente figura se presentan los sectores del paquete 09 (km 0+000 a km 
15+800) y los tipos de intervención que incluyen: diques nuevos con enrocado y 
geoceldas; así como los segmentos sin intervención. 

 

 
Figura 2 Sectorización del tramo 4 y diques de encauzamiento – Río Chicama. 

 

1. Diques Nuevos 

Diques nuevos con enrocado ST-1 

En la siguiente imagen se presenta la sección tipo ST-1, denominada “dique nuevo”, este 
tipo de intervención comprende la excavación hasta el nivel de fundación, el relleno 
compactado por capas con material propio seleccionado (producto de la descolmatación o 
de diques existentes a remover), la excavación de la uña antisocavante, colocación de 
geotextil y el enrocado de protección. 
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Figura 3 Diques nuevos con enrocado ST-1 

 

Diques nuevos con geoceldas ST-9 

La tipología de diques nuevos con geocelda es proyectada en zonas que presentan un 
ancho de cauce natural amplio que oscilan entre 500 m y 1000 m, a excepción de las 
zonas en donde se ubican el puente Nazario y puente canal que corresponden a tramos 
más estrechos de ancho natural de cauce entre 220 m y 320 m; y que tienen 
velocidades inferiores a 2.5m/s y tirantes menores a 2m. 

 

Figura 4 Diques nuevos con geoceldas ST-9 

Remoción de defensas deficientes 

Para el caso de los tramos con diques en mal estado, se removerán la roca y el relleno 
existentes, acopiando ambos materiales por separado para su reutilización, siempre 
que cumplan las especificaciones técnicas del Proyecto. 

 

 

 

 
Figura 5 Sección típica de dique a remover 
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  Por la naturaleza fast track del Subcontrato, para la construcción las obras serán 
sectorizadas y los Postores deberán considerar el orden de ejecución de acuerdo a los 
sectores aprobados y autorizados por OHLA. 

En el Cuadro N° 3 se presenta la sectorización del Proyecto 03 – Paquete 09 – Río Chicama 
Tramo 4, incluyendo la longitud total por sector, las longitudes de diques nuevos, 
recrecimiento de diques existentes y enrocado de diques existentes. En la última columna 
se indica el orden de ejecución que el Postor deberá considerar en el planeamiento de su 
propuesta técnica. De este modo, deberán ejecutarse primero los sectores S1 a S3, para 
luego iniciar los trabajos en los sectores S4 a S5. 

Cuadro N° 3. Sectorización del Paquete 09 – Río Chicama Tramo 4 

 

 

El Postor deberá considerar que el diseño definitivo está en proceso, en consecuencia, la 
lista de cantidades puede variar en las etapas de la licitación y será comunicado a los 
postores formalmente vía la plataforma Tenderbill. 

Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o menores 
cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la consecuente 
revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier actualización será 
informada a los Postores durante el proceso de licitación. Los Postores deberán presentar 
sus propuestas técnico-económicas finales con la información actualizada en la fase de 
negociación (ver página 63, título 22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR). 

El Subcontratista deberá considerar que, los mayores metrados en las partidas o partidas 
no incluidas en la propuesta que sean generadas durante el desarrollo del Subcontrato 
deberán ser gestionadas a través de un Evento Compensable, el cual bajo el principio back 
to back será remitido a la ARCC para su aceptación. 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante el 
desarrollo del Subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos unitarios de 
cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos de su propuesta; si 
la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos estos deberán ser sustentados 
ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su ejecución. La cantidad de la nueva partida 
será indicada por OHLA. 

Inicio Fin Izquierda Derecha
S1 12+892 15+800 2,908.00 2,880.00 1,826.00
S2 11+914 12+487 573.00 580.00 600.00
S3 0+000 11+512 11,512.00 7,902.00 7,061.00
S4 12+487 12+892 405.00 400.00 440.00
S5 11+512 11+914 402.00 390.00 420.00

Total 0+000 15+800 15,800.00 12,152.00 10,347.00

N° Sector Progresiva Longitud(m) Construcción de Diques Estado del 
diseño

Nota: Los volúmenes de la lista de cantidades podrían ser actualizadas por OHLA.

Sector sin bocatomas existentes y con diseño aceptado para construcción a la fecha del inicio de obra.

Sector con bocatomas existentes y con diseño en proceso. 

  

Leyenda
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  El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la totalidad del 
Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de los Planos Aprobados 
para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un equipo técnico de 
Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem t) del título 9. OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución integral 
del Proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construcción y 
mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios de equipos, almacenes, 
disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma de agua; así como la señalización 
de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición (ver Cuadro N° 7. DME y DMO del 
Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4). 

El postor deberá verificar que todas las estructuras existentes y colindantes a los accesos a 
intervenir, incluyendo cruces sobre infraestructura hidráulica existente tipo: (i) pontones, (ii) 
alcantarillas, (iii) canales de regadío, se encuentren en buen estado o estén identificadas y 
detalladas en el EDI  (Anexo 01); para garantizar la transitabilidad de los equipos durante la 
ejecución de obras, Asimismo, de acuerdo al literal t) del título OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA Deberá proponer la solución técnica 
para la aceptación de OHLA. 

El postor deberá considerar el suministrar los equipos de comunicación (radios portátiles de 
largo alcance) marca MOTOROLA Modelo DEP 450 y KENWOOD NX 1200 de acuerdo al 
Plan de Gestión de Tráfico, Adicionalmente a las operaciones del Subcontratista, deberá 
suministrar: dos (02) radios para ARCC, dos (02) radios para el Supervisor de Calidad, dos 
(02) radios para el Contratista. 

Los Postores deberán considerar en el alcance de la construcción del campamento con el 
suministro de un (01) contenedor para oficina de 20p3 para la ARCC, un (01) contenedor 
para oficina de 20p3 para el Supervisor de Calidad y un (01) contenedor para oficina de 20p3 
para OHLA, los cuales deberán contar con los servicios necesarios para su funcionamiento 
como ser: mobiliario, energía eléctrica, aire acondicionado, internet y otros. 

El postor deberá considerar la construcción de las obras de drenajes en accesos, DME Y 
DMO necesarias para controlar la escorrentía superficial por lluvias o regadío de cultivos en 
terreno aledaños. 

La roca con voladura para enrocado de protección y piedra para gaviones será suministrada 
como material seleccionado, cargado a los volquetes del Subcontratista, por OHLA en las 
plataformas de acopio de las canteras indicadas en el Cuadro N° 10. Distancias medias de 
transporte de canteras de roca Oso 3. El Postor no deberá considerar en su presupuesto 
(Anexo 13. Formato C1 – Planilla de Costo Directo) las partidas de Producción de roca con 
voladura (enrocado y piedra para gaviones). 

2. Paisajismo e infraestructura verde 
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  Las intervenciones de paisajismo en el proyecto de defensas ribereñas en el río Chicama 
buscan consolidar el borde del cauce identificando áreas de vegetación natural, 
potenciándolas y reduciendo el impacto negativo del hombre. Actualmente se proponen una 
intervención en el tramo 4 – paquete 9. 

Cuadro N° 4. Intervención de paisajismo del Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las obras de este paquete están ubicadas en el rio Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Ubicación general del paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

Cuadro N° 5. Ubicación general de Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

Punto UTM Norte UTM Este Elevación Zona 
Inicio (km 0+000) 9,121,618.74 689,137.33 2.01 17 M 
Fin (km 15+800) 9,133,101.41 698,370.51 89.85 17 M 

7.2. VÍAS DE ACCESO 

Paquete 09 
Río Chicama 
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  Desde Trujillo se accede siguiendo la ruta por la carretera Panamericana Norte PE-1N, 
hasta el puente Careaga (N: 9135231.29; E: 701383.87), desde dicho puente se puede 
acceder a ambas márgenes, tomando la vía PE-1N-C4 se ingresa a la margen derecha 
y a la margen izquierda se puede ingresar mediante las vías LI-103 y LI-667. 

 
Figura 7. Vías principales de acceso – Paquete 9 –Río Chicama – Tramo 1 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución 
integral del proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construcción 
y mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios de equipos, 
almacenes, disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma de agua; así 
como la señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición. 
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Figura 8. Componentes de obras - Paquete 9 –Río Chicama – Tramo 4 

 

Cuadro N° 6. Tipología e intervención en diques Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

Dique 
Progresiva 

Sección Tipo Longitud(m) 
Inicio Fin 

DIPR-001-MD 
0+000 0+274 ST-9 274.00 
0+274 1+118 ST-1 844.00 
1+118 1+501 ST-9 383.00 

DIPR-002-MD 
0+000 0+790 ST-9 790.00 
0+790 3+336 ST-1 2,546.00 
3+336 3+880 ST-9 544.00 

DIPR-003-MD 
0+000 1+509 ST-9 1,509.00 
1+509 3+218 ST-1 1,709.00 
3+218 4+966 ST-9 1,748.00 

DIPR-001-MI 
0+000 1+354 ST-1 1,354.00 
1+354 1+912 ST-9 558.00 

DIPR-002-MI 
0+000 2+638 ST-1 2,638.00 
2+638 5+788 ST-9 3,150.00 
5+788 10+240 ST-1 4,452.00 
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  Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 
parqueos de vehículos livianos, entre otros; y patio de maniobras que comprende el 
parqueo de equipos pesados. Ver Figura 8 Componentes de obras - Paquete 9 –Río 
Chicama – Tramo 4 

El Postor será responsable del alojamiento, alimentación y movilidad al sitio de las 
obras del personal de construcción (MOD y MOI), en cumplimiento del Anexo 5 
Consideraciones Sociales.  

La mano de obra directa (MOD) no calificada, será contratada de la zona (distrito de 
Chicama o, en su defecto, provincia de Ascope). 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances el mantenimiento y 
rehabilitación de los accesos existentes y la construcción de los accesos proyectados 
para cumplir el alcance del objeto del Subcontrato, conforme al documento CO-PE-
1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (ver Anexo 8), donde se 
detallan los accesos existentes y los proyectados a considerar, siendo responsabilidad 
del Postor la inclusión de todo aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en 
la zona de las obras y áreas auxiliares. 

7.4. DEPÓSITO DE MATERIAL ORGÁNICO Y EXCEDENTE 

El presente ítem tiene por objetivo mostrar los DMO’s y DME´s que serán utilizadas 
durante la ejecución del proyecto.  Ver Cuadro N° 7. DME y DMO del Paquete 09 – Río 
Chicama – Tramo 4 

Cuadro N° 7. DME y DMO del Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

Área auxiliar km ref. Rio 
Chicama Este (m) Norte (m) Área (ha) 

Volumen 
Capacidad  

(m3) 
DMO 9.1 – C 7+200 690,657.00 9,128,980.00 3.87 81,637.82 
DMO 9.2 – C 3+200 690,419.00 9,124,177.00 1.88 26,525.05 
DMO 9.4 - C 11+800 693,098.00 9,132,442.00 6.73 99,957.12 
DMO 9.6 - C 3+760 690,545.05 9,124,759.78 4.77 78,643.24 
DMO 9.7 - C 12+500 695,354.33 9,131,683.99 10.55 195,358.52 

   Total 27.80 482,121.75 
DME 9.1 – C 13+200 695,862.00 9,132,308.00 3.23 51,825.06 
DME 9.2 – C 12+500 695,346.00 9,131,688.00 0.74 12,226.85 
DME 9.4 – C 3+700 690,536.00 9,124,587.00 4.64 84,091.63 
DME 9.5 – C 11+900 694,950.00 9,131,091.00 8.67 130,424.29 
DME 9.6 – C 5+550 691,077.00 9,126,277.00 0.91 13,898.33 

   Total 18.19 292,466.16 
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  7.5. PUNTOS DE AGUA 

La construcción de las obras del Paquete 9 – Rio Chicama requieren uso de agua y 
estratégicamente se han identificado seis (05) fuentes de agua las cuales serán 
sometidas a muestreos para verificar la calidad del recurso hídrico de dichas fuentes 
(pH, contenido de sulfatos, contenido de cloruro, sólidos en suspensión y materia 
orgánica) y determinar si sus resultados de análisis químico superan los límites 
máximos permitidos por las especificaciones técnicas para concreto portland. En base 
a estos criterios y también a los de accesibilidad y permisos se han seleccionado las 
fuentes de agua que se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 8. Puntos de agua del Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

Tipo de 
Fuente de 

Agua 
Nombre de la 

Fuente de Agua 

Nombre de la 
Fuente de 

Agua, Según 
Proyecto 

DATUM WGS84 Ubicación 
km ref. Rio 
Chicama 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Río Chicama Rio Chicama P.A 9.1-C 694966 9130625 11+465 
Río Chicama Rio Chicama P.A 9.2-C 691334 9126855 6+081 
Río Chicama Rio Chicama P.A 9.3-C 690699 9124265 3+378 

Canal Canal de primer 
orden Cartavio Alto P.A 9.4-C 699682 9132781 16+767 

Canal Canal de primer 
orden Soloque P.A 9.5-C 690981 9126821 6+036 

 

Los accesos a nivel de trocha carrozable se usarán para el ingreso y salida de volquetes, 
camabajas con maquinaria pesada y vehículos menores. 

7.6. CAMPAMENTO 

Las facilidades de obra incluirán: Almacenes, taller de mantenimiento, oficinas, 
Laboratorio, parqueos de vehículos livianos, entre otros.  

Cuadro N° 9. Oficina y Patio de Maniobra del Paquete 09 – Río Chicama – Tramo 4 

OBRAS DESCRIPCIÓN GEOMETRÍA UBICACIÓN 

Oficina y patio de 
maniobras 

(PM. OF 9.1-C) 

Contenedores de oficinas, SSHH, taller de 
mantenimiento, almacenes, tópico, laboratorio de 
calidad, estacionamiento de vehículos livianos. 

Área = 
13,431.14 m2 

Rio Chicama 
progresiva 3+960  

Oficina y patio de 
maniobras 

(PM. OF 9.2-C) 

Contenedores de oficinas, SSHH, taller de 
mantenimiento, almacenes, tópico, laboratorio de 
calidad, estacionamiento de vehículos livianos. 

Área = 
32,706.37 m2 

Rio Chicama 
progresiva 

15+100  

 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 09 – RIO CHICAMA TRAMO 
4: 0+000 - 15+800 

 

 

 

 Pág. 24 de 70 Octubre 2023 Rev. 02 

 

 

  7.7. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DESDE CANTERAS 

En el Cuadro N° 10 se indica la distancia media de transporte (DMT) desde la cantera 
que suministraran el enrocado de protección hasta su disposición final en el Paquete 
09 del río Chicama. Para la margen izquierda y derecha del río, se cuenta con la cantera 
Oso 3. 

Cuadro N° 10. Distancias medias de transporte de canteras de roca Oso 3 

N°  
Sector 

Prog.  
Inicial 

Prog.  
Final 

Margen 
derecha 

(km) 

Margen 
izquierda 

(km) 

S1 15+800 12+950 20.75 19.45 
S2 12+550 11+950 25.27 24.41 
S3 11+550 0+000 29.41 28.41 
S4 12+950 12+550 25.54 13.06 
S5 11+950 11+550 23.93 11.96 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una persona 
jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad mínima de diez (10) años. 
En el caso de Consorcios, se limitará a un número máximo de cuatro (04) empresas, 
las mismas que deberán acreditar la documentación conjunta. 

• La conformación de consorcios será aceptada hasta la etapa de presentación de 
ofertas técnicas y económicas. 

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a                      
S/ 43 000 000.00 sin IGV en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus 
Estados Financieros y/o reporte de la SUNAT. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a los 10 años anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de licitación. En 
caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de 
HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio. 

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 

o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
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  o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 
Peruano.  

o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 
ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades 
de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, cuando circulen por 
vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de 
Medio Ambiente (ver Anexo 02). 

• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: cuatro (04). 
Como mínimo, una (01) de las empresas que conforman el consorcio deberá 
acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 22 000 000.00 sin IGV, en 
cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros y/o reporte de la 
SUNAT; sin excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de 
volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 43 000 000.00 en cualquiera de 
los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al Subcontratista, 
conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de 
la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar 
un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). Previo al inicio de 
actividades en un área nueva, deben presentar la autorización de trabajo, con la 
verificación y las firmas de los especialistas de Construcción, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Medio Ambiente, Predial, Permisología y otro de corresponder de OHLA. 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o 
penales que correspondan. 

c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la 
salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 

d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los 
daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 
telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causa de Resolución 
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  de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las 
consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la 
obra, como la afectación a terceros y a las propiedades de estos por responsabilidad 
civil; la negativa de reparación del daño causado será causal de penalidad. 

e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, 
debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir 
a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista 
debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes 
calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde 
figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo 
en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las penalidades de 
acuerdo al cuadro de penalidades (ver Cuadro N° 14 del Título 17. PENALIDADES) 
y de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este 
incumplimiento. 

f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 
equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de 
contratista (TREC) y deberá abonar oportunamente las remuneraciones, los 
beneficios sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado 
por la normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y 
por escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos 
en el presente, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, 
según lo establecido en el Anexo A6. 

g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas 
complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 
Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la 
ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que correspondan. Así mismo implementar vigías para garantizar la 
seguridad dentro de las áreas de trabajo. 

h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, 
estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo al último cronograma de obra 
aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la presentación 
final de la propuesta técnica – económica final, en los mismos términos y 
características. Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberán estar 
en perfectas condiciones de funcionamiento, y con una antigüedad no mayor a 14 
000 horas, y con una garantía mínima del 85% de la disponibilidad mecánica y 
operación de los equipos de línea amarilla, debiendo repararse inmediatamente los 
elementos y/o componentes averiados. Ante la instrucción de OHLA, el 
Subcontratista tendrá la obligación de reemplazar los equipos indicados. En caso 
de discordar con la instrucción, el Subcontratista tendrá derecho de apelar ante 
OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario, como máximo, de recibida la 
instrucción de OHLA. Si los equipos y/o maquinaria o la dotación previstos en el 
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  proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos 
establecidos, de acuerdo al último cronograma aprobado, OHLA notificará la falta al 
Subcontratista y procederá con las sanciones que correspondan (ver Cuadro N° 14. 
Tabla de Penalidades. El Subcontratista no tendrá derecho a reclamación alguna 
ante OHLA. 

Cuadro N° 11. Relación de equipos base 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Excavadora sobre orugas 170-260 hp 10 

2 Tractor sobre orugas de 310 – 347 hp 5 

3 Cargador Frontal sobre llantas de 160 a 195 hp, 3.5 yd3 2 

4 
Camión cisterna de agua 300-375 HP 4500 gln implementado con sensor 
óptico y sonoro antifatiga 2 

5 Volquete 6x4 de 15m3 implementado con sensor óptico y sonoro antifatiga 20 

7 Tractor sobre orugas de 165 – 185 hp 2 

8 Rodillo vibratorio liso de 11.5T de 150 – 165 hp 2 

Nota aclaratoria: 

La relación de equipos base deberá considerar la cantidad y tipo/modelo de acuerdo 
al Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o en su defecto, al 
Cronograma contractual de la presentación final de la propuesta técnico – 
económica del Postor adjudicado. 

OHLA exigirá el cumplimiento de la oferta técnica en cuanto a las características 
(similares o superiores) y cantidades indicadas en el histograma de equipos 
presentado por el postor. Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados 
que no son propios, estos deberán contar con características iguales o superiores a 
los equipos ofertados. 

i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación y/o 
mantenimiento de su zona de operación objeto del presente Subcontrato y de las 
faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan 
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara 
estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales 
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 
Subcontratista. El Subcontratista deberá cumplir con todo los estipulado en su Plan 
de Calidad y Plan de SSOMA aprobado por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir 
el Plan de Calidad – Etapa Construcción y Plan de SSOMA de OHLA. 



 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 09 – RIO CHICAMA TRAMO 
4: 0+000 - 15+800 

 

 

 

 Pág. 28 de 70 Octubre 2023 Rev. 02 

 

 

  j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 
subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las 
actividades en el área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente 
al Gerente de Construcción responsable del área y Arqueólogo Monitor de OHLA. 
OHLA, a su vez, comunicará a la ARCC y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
el mismo día del hallazgo, de acuerdo al procedimiento establecido en el DS N° 007-
2018-MC Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueológico 
(PROMA), de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, incluido en las 
Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4). 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente 
de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental 
del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o 
extinguir cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas 
ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio 
de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para la construcción, 
en cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles 
y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos 
líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 2).  

n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 
emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o 
maquinarias en el sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento 
y alimentación (de corresponder), suministro de agua para beber y transporte a su 
personal a la zona donde se desarrollará el servicio, según Plan SSOMA (ver Anexo 
02). 

p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante la construcción, 
dirección y/o servicios asociados que brinde el Subcontratista, en cumplimiento con 
el Plan de Gestión de Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 
señalización reglamentaria en los accesos y vías de tránsito de acuerdo al tipo de 
vía en uso, así como los paneles informativos; preservando la buena imagen del 
proyecto. 
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  r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la ejecución 
de las obras, todas las instalaciones provisionales, canteras y depósitos de 
materiales construidos o intervenidos deberán ser removidos, restablecidos y/o 
remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden de las áreas 
afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con cargo al costo 
de construcción, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de Gestión 
Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 
expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención de la 
licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, almacenes, 
talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. El Subcontratista debe 
considerar iluminación el campamento y oficinas para la vigilancia nocturna.  

El Subcontratista debe presentar un Diseño a detalle de oficinas, campamento, 
talleres (que contemple control de derrames) de acuerdo a la norma G050 
Seguridad durante la Construcción del D.S N°010-2009, el cual debe considerar: 
baños, duchas, vestidores, ubicación de generadores, características del cerco 
perimétrico, y otros incluidos en la norma. 

Así mismo, será responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, 
permiso o similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad 
competente, en dichas áreas auxiliares. El Subcontratista deberá contar con 
personal especializado para el mantenimiento correctivo y preventivo de sus 
equipos, además de contar con los repuestos y accesorios necesarios para 
garantizar una disponibilidad mecánica mínima de sus equipos de 85%. 

s) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con especial 
atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, omisiones y/o 
detalles que requieran información adicional, producto de eventos climáticos 
extraordinarios no previstos y/o intervención de terceros, así como cualquier 
texto que no sea suficientemente claro y/o explícito; alertar a OHLA y efectuar 
los correspondientes planos de replanteo y actualizaciones de los planos de 
construcción, para lo cual deberá realizar un levantamiento técnico actualizado 
de las condiciones del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 
actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados por el 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste adicional. 
Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser firmado por un 
Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) del Subcontratista, 
presentada con el correspondiente sustento y, antes de ejecutarse, deberá 
contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, el Subcontratista deberá 
considerar un plazo de 15 días calendario para la respuesta de OHLA.  
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  o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la firma 
del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para el Control de 
los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación de OHLA, en 
conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad para Subcontratistas. 
En este documento el Subcontratista deberá desarrollar el mecanismo para 
cumplir con la obligación de actualizar, complementar y ajustar los PAC y/o 
Especificaciones Técnicas en conformidad a los criterios de diseño y 
regulaciones o normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto. En 
este documento, el tiempo requerido por OHLA para revisar las propuestas del 
Subcontratista y emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días 
calendarios. 

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su cronograma 
de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de garantizar que la 
ejecución de las obras, en consecuencia, que las fechas acordadas en el 
Subcontrato no se verán afectadas por las labores de actualización, 
complementación y ajuste de los diseños.  

o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista experimentado 
no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y sean necesarios durante 
la construcción, deberán ser presentados por el equipo técnico de 
Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados en terreno por OHLA 
para su aprobación antes de su implementación. El Subcontratista deberá 
presentar cada PAC actualizado, con las anotaciones trazables sustentando el 
cambio aprobado por todas las partes, como parte del Dossier de Calidad y 
Planos As-Built; de acuerdo al Plan de Gestión de Calidad. 

t) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo al avance físico de las 
obras, según el último cronograma aprobado por OHLA, el Subcontratista estará 
obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperación que incluya la 
Planificación (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y distribución 
de recursos, presentación esquemática (PPT) y la base de cálculo para recuperar 
el retraso). Si a su juicio, OHLA evalúa que la proyección del retraso podría alcanzar 
el 10% del avance físico de las obras, solicitará el Plan de Trabajo de Recuperación 
al Subcontratista, quien deberá presentarlo en un plazo máximo de siete (07) días 
calendarios. La negativa y/o demora en la presentación del Plan y/o, así como la 
reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 10% del avance físico previsto 
en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado por OHLA, serán motivo de 
penalidad (ver Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades) y/o intervención técnica y/o 
económica, reducción de alcance y/o resolución del Subcontrato, por parte de 
OHLA, sin limitar la aplicación de la cláusula 91.7, del título 91 Causales de 
Resolución, del Subcontrato. (ver Anexo 15). 

u) El Subcontratista deberá proponer en su Plan de Ejecución de Proyecto las medidas 
para mitigar y/o eliminar el riesgo de inundación y/o cualquier otra afectación a las 
unidades productoras (áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y otros), como 
producto de los trabajos en los sectores aledaños. En consecuencia, el 
Subcontratista deberá implementar estas medidas desde el inicio de la ejecución de 
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  los trabajos en cada sector a intervenir, teniendo derecho al uso de la partida 1.07 
Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río. 

v) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (Anexo 
8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá presentar un Plan de 
Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 03 – PAQUETE 09 – RIO 
CHICAMA TRAMO 4: 15+800 – 30+000, el mismo que deberá ser aceptado por 
OHLA y la ARCC antes de ser implementado, el Plan de Gestión de Tráfico del 
Subcontratista debe garantizar la transitabilidad, considerando rutas alternas ante 
afectaciones a las vías debido precipitaciones pluviales. 

w) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos 
sus recursos e instalaciones, según el Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y 
Protección del Sitio.  

x) El subcontratista deberá alinearse y llevar a cabo el Plan de Ejecución BIM (BEP) 
del proyecto; e implementar los recursos necesarios: como mínimo (01) Especialista 
para el intercambio de información, puede asumirlo el jefe de oficina técnica, el jefe 
de topografía u otro especialista que tenga conocimientos de Gestión de Proyectos; 
también, (01) responsable de modelo, puede asumirlo el cadista o un dibujante que 
tenga conocimientos de Civil 3D o Revit, además, deberá contar con licencias 
Autodesk Collection (AEC), que es el paquete de software que está establecido en 
el Plan de Ejecución BIM (BEP), para el desarrollo, seguimiento y actualización de 
modelos de información para las etapas de construcción y entrega de las obras 
(etapas RIBA 5 y 6). Todos los entregables deberán estar de acuerdo con el Anexo 
19. Requisitos de intercambio de información para la construcción (EIR) 

y) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ARCC por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios ocultos, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil Peruano. 

 
z) El personal clave propuesto en la oferta técnica deberá permanecer como mínimo 

60 días calendario en la ejecución de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de 
realizarse el cambio antes del plazo señalado se aplicará penalidades indicadas en 
el Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades; asimismo, dicho cambio deberá ser por un 
profesional que cuente con las calificaciones iguales o superiores a las del perfil del 
cargo y debidamente sustentadas. El cambio deberá ser aceptado por el Contratista 
y Supervisor de Calidad, así como informado a la ARCC. La participación del 
personal clave propuesto en su oferta técnica, es de dedicación permanente y 
exclusiva durante la ejecución de la obra, no pudiendo realizar trabajos sin contar 
con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro profesional de 
menor rango. En caso de ausencia del personal clave debido a salidas de descanso, 
vacaciones o salidas imprevistas, será suplido por un profesional de relevo, indicado 
formalmente por el Subcontratista. 
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  10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio obra, hasta 
la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido el certificado de 
resolución (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 
semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).  

b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 
seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros. 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido 
por la ley peruana aplicable. 

Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista y/o 
cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de no menos 
de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia. Para 
el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura de responsabilidad 
del empleador puede ser obtenido directamente por el Subsubcontratista, sin 
embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

d. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 
menos de S/ 350,000 para cada vehículo. Todas las pólizas de acuerdo con esta 
sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 

e. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). 
El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350 000.00 para cada 
equipo. 

f. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la 
cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así también, las 
Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos 
de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, 
excepto cuando se haya cometido fraude.   
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  g. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 
de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 

h. A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, el 
Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar 
la adquisición del seguro solicitado; en caso de incumplimiento, se aplicará las 
penalidades estipuladas en el Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades. 

i. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en 
este Subcontrato. 

j. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 

k. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 
derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA. 

l. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 
satisfacción de OHLA. 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable 
por cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio del cuaderno de obra para las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias 
entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, 
una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia 
con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y 
enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar 
el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser 
respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 
contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos presentados 
en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá establecer comunicación 
directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto 
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  de la ARCC, ni con su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de 
OHLA. 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno de Obra 
legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. El Subcontratista 
estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito únicamente por el Residente 
de obra, donde se anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la 
ejecución de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de OHLA, para que 
esta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias. 

Se detalla a continuación los aspectos más relevantes que deberán consignarse en 
el cuaderno de obra, sin ser limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 
• El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, consignando 

la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la entrega del terreno. 

• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra (fecha 
inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución. 

b. Durante la ejecución de obra: 
o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes. 

o Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de información o 
solicitudes de cambio referidos al diseño/ingeniería. 

o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 

o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los equipos 
mínimos, previamente autorizados por OHLA. 

o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 

o Anotación de la presentación de las valorizaciones de acuerdo con el título 
12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. 

o Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicación de 
eventos compensables, donde se referencie la carta de comunicación. 

o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 
desarrollo de las actividades. 

o Presentación y actualización de la documentación indicada en el Cuadro N° 
12 Entregables del Subcontratista. 

c. Recepción de las obras: 

o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las obras, 
luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 
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  o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / subsanación de 
defectos después de la Culminación de la totalidad de las obras del Proyecto 
aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos notificados por 
OHLA, para la verificación y posterior emisión del certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y consultas 
técnicas relevantes durante la ejecución de la obra, las mismas que serán 
respondidas por la otra parte cuando corresponda. 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente de obra y de acuerdo 
con cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha; 
• Estructura o componente del servicio; 
• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones, caudales y vientos 

extraordinarios;  
• Maquinaria empleada;  
• Personal del Subcontratista detallado por cantidad de MOI y MOD;  
• Trabajos realizados;  
• Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora;  
• Observaciones de OHLA;  
• Reportes de no conformidad (RNC);  
• Notificaciones de servicios defectuosos (NOD), por calidad OHLA.  
• Croquis de avance.  
• Firma del residente de obra de Subcontratista.  
• Firma de representante de OHLA 

La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día siguiente 
de realizadas las actividades. 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente de 
Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un informe del 
estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje de avance de obra 
realizado comparado con el avance planeado físico y económico; comparativo de 
curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de desempeño (SPI, CPI), cronograma 
4WLA (4 weeks look ahead), incluyendo seguimiento semanal PPC, análisis de 
restricciones, histograma de personal planeado vs personal real, panel fotográfico 
(mínimo 6 fotos, deben incluir fecha y hora) y metrados de avance semanal y todos 
los informes considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las valorizaciones, a 
OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya 
presentados semanalmente y en el que también se contemple los puntos del párrafo 
anterior, añadiendo el avance del dossier de calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de acuerdo a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 
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  Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo a lo establecido en el 
Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: Requerimientos de Seguridad 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de 
Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras, deberá presentar el 
Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en el Instructivo para el cumplimiento del 
plan de gestión de riesgos (ver Anexo. 18), el mismo que se actualizará y revisará 
semanalmente con OHLA. 

El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción 
de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables 
de acuerdo con los plazos indicados en el Cuadro N° 12, estos entregables no son 
limitativos y podrán ser modificados en base a los lineamientos del modelo del 
Contrato principal entre la ARCC y OHLA. 

Cuadro N° 12. Entregables del Subcontratista 

Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

 

 

1 

Administración de 
Contratos 

 
 

Seguros / Fianzas y renovaciones 

Antes de la firma 
del Subcontrato 
Antes del 
vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio de Obra  
Actualización 
quincenal 

Matriz de Riesgos 
Al inicio de Obra  
Actualización 
semanal 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de Construcción 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de Construcción Detallado 
Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Contingencia para protección de estructuras y 
servicio existentes por lluvias 

Antes del inicio de 
obra 

Plan de uso y consumo de agua para obra. Incluye 
balance de agua con todas las actividades.  

1 semana antes del 
inicio de obra 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

 

 
Plan de contingencia por afectaciones al suministro de 
materiales y equipos 

Antes del inicio de 
obra 

Diseño de oficinas, talleres, almacenes y patios de 
equipos 
 

Antes del inicio de 
obra 

Memoria descriptiva y expediente técnico para 
obtención de licencia de construcción 

Antes del inicio de 
Obra 

Plan de Gestión de Tráfico 
Antes del inicio de 
obra 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Reporte Diario Diario 

3 Topografía Replanteo Topográfico 
2 semanas antes 
del inicio de obra 
de cada sector 

4 
 

Costos 

 
 

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

 

5 

Planeamiento 

 

 
 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 

El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos y 
estructura del Cronograma de la adjudicación 
(propuesta técnico – económica final) 

2 semanas 
después del inicio 
de Obra* 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) 
 
Semanal 

Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe mostrar el 
porcentaje de avance de obra realizado comparado con 
el avance planeado físico y económico (SPI y CPI) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de 
tiempo semanal 

Con el cronograma 
LB0 y 
actualizaciones 

 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
Antes del inicio de 
obra 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 
(SSOMA)*** 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 
(observación preventiva) 

Antes del inicio de 
obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de fatiga y somnolencia 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de gestión ambiental 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
Ambientales 

Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos operativos de medio ambiente 
Antes del inicio de 
obra 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-
2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el 
reporte de residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio ambiente 
Diario y semanal, 
después del inicio 
de obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-HS-EA-001 Requisitos de SSOMA (Requisitos 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los formatos 
relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
Subcontrato 

7 
Gestión de 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
Antes del inicio de 
obra 

Actualización de la matriz de riesgos Semanal 

8 

 

Calidad *** 

  

  

  

  

Plan de Calidad 
Antes del inicio de 
obra 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos de gestión de calidad  
Antes del inicio de 
obra 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, 
Calidad, seguridad y medio ambiente) 

 
Antes del inicio de 
obra 
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  Ítem Área Entregable Plazo de entrega 

  

  
Lista Maestra de Documentos 

 
Antes del inicio de 
obra 

Reporte de registros de liberación 
1 semana antes del 
inicio del servicio 

Log de control y certificados de calibración 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de 
Subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y 
equipos. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de 
Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) para 
el dique, aprobado por OHLA 

Antes del inicio del 
relleno del dique 

Reporte de control de Diseño de Mezclas aprobado por 
OHLA 

01 día antes del 
inicio de la 
colocación de 
concreto 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad (Requisitos 
de calidad, los formatos relacionados y anexos). Anexo 
3. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de 
Subcontrato 

9 
Recursos 
Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 
1PE326-RH-EA-001 Requisitos de recursos humanos 
para Subcontratistas. Anexo 6. 

Primeros 10 días 
desde la fecha de 
inicio de 
Subcontrato 

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

11 BIM Planos de obra ejecutada, para valorización del periodo Mensual 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas de los 
Hitos Claves, y ruta(s) crítica(s) presentados en la propuesta técnica económica final. 

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener información 
detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla y mano de obra) 
semanalmente. 

***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como mínimo, lo 
indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá suscribir y adoptar los 
planes de gestión de OHLA. 
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  11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden 
de prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Aclaraciones y/o excepciones*, 

5. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

6. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación y 
formarán parte del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el 
Subcontratista. (ver Anexo N°15). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

a. Las valorizaciones serán en periodos mensuales, el Subcontratista, presentará sus 
valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas con OHLA, las fechas de cierre 
de las valorizaciones serán informadas por OHLA a la quincena del periodo de 
valorización. Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no 
significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

b. La presentación del informe de valorización deberá ser realizado por parte del 
Subcontratista como máximo 02 (dos) días después de la fecha de cierre de las 
valorizaciones. Debe incluir el detalle y sustento de las partidas con unidad de medida 
global y mes con fotografías diarias fechadas que correspondan a los recursos 
ofertados en la propuesta técnica económica. 

c. El Subcontratista deberá presentar el formato con las firmas de los especialistas 
involucrados de OHLA y del Subcontratista, como máximo 04 (cuatro) días después 
de la presentación del expediente de Valorización, con objeto de agilizar el proceso 
de revisión. Los sustentos requeridos para la presentación de las valorizaciones 
mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones (ver Anexo 7). 

d. De existir observaciones de los especialistas de OHLA a los documentos presentados 
por el Subcontratista, dentro de los procedimientos de los literales b) y c) del presente 
título OHLA, calculará la valorización a su criterio y emitirá la orden de pago 
respectiva. De no hacer observaciones OHLA emitirá al Subcontratista la orden de 
pago. 

e. Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la 
cual será programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura.  
• De cada valorización mensual; OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de 

Garantía.  
• Este fondo de garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de 

Defectos; para la liberación del Fondo de Garantía, debe considerarse lo 
siguiente: 
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   Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación 
técnica (planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

 Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía, luego de emitido el 
Certificado de Defectos. 

f. A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una 
carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora 
supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya 
aceptado previamente y que tenga las características de solidarias, incondicionales, 
irrevocables y de realización automática, con expresa renuncia al beneficio de 
excusión, por el mismo monto. Esta carta fianza o póliza de caución debe estar 
vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 

g. Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al Subcontratista el 
remanente del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios. 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 
• Certificación Ambiental; 
• Liberación predial de áreas definitivas y auxiliares; 
• Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua. 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos 
permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o 
demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la 
obtención de la licencia de construcción y/o de funcionamiento definitiva de las áreas 
auxiliares (oficinas, almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras 
construcciones provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será 
responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o similar, que 
avale la autorización de la construcción, por la entidad competente, en dichas áreas 
auxiliares. De acuerdo con la Ley de la ARCC, artículo 9.4 Las licencias de habilitación 
urbana y de edificación que correspondan a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en 
todos los casos, mediante la Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de 
Profesionales establecida en la Ley N.º 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, sin costo alguno. 

El Postor deberá considerar en su propuesta técnico – económica que la liberación predial 
por su modalidad Fast Track podría comprender sectores con predios en proceso de 
liberación, sin que esto sea limitativo para que el Subcontratista pueda ejecutar los trabajos 
en los polígonos que cuenten con liberación predial; esta condición no será causal de: (i) 
paralización de actividades,  (ii) pagos adicionales por stand by de equipos y/o personal, (iii) 
ampliación de plazo u (iv) otros que impacten en costo y tiempo al Paquete de construcción; 
siempre que el Subcontratista tenga disponibles polígonos liberados en otros sectores. 
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  14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 
Ejecución de Proyecto (PEP) ver Cuadro N° 12, según su cronograma de la propuesta 
técnica, indicando si los trabajos se ejecutarán en un solo turno o dos turnos, la duración de 
los mismos y las actividades comprendidas este horario deberá de respetar la legislación 
vigente en temas laborales. Las actividades previstas para ejecutarse en horarios nocturnos 
deberán ser indicadas en el cronograma. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos 
adicionales a los propuestos en el PEP como medida de recuperación de atraso, que pudiera 
poner en riesgo el cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a su 
gestión; asimismo el Subcontratista, deberá presentar un programa de recuperación de este 
atraso y asumir los costos del personal de: la Supervisión de Calidad, de ARCC y del 
Contratista, del segundo turno y los costos asociados a los mismos. El personal como 
mínimo será: un (01) supervisor de calidad, un (01) supervisor SSOMA y un (01) supervisor 
de Producción. 

Los costos generados al Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos 
nocturnos serán asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio solicitado en el horario 
de trabajo deberá ser solicitado por el Subcontratista quince (15) días antes, para la 
evaluación y aprobación por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista implementará 
el turno solicitado hasta en siete (7) días calendario para su inicio.   

 Antes de la aprobación e inicio del nuevo horario solicitado, OHLA verificará la 
implementación de los controles detallados en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 
obra, como son iluminación, señalización, cronograma de rotación de personal, entre otros 
estipulados en el Plan SSOMA y/o su anexo Procedimiento de trabajos nocturnos (Anexo 
02). 

En caso el Subcontratista no haya previsto trabajos en doble turno y durante la ejecución 
del paquete de construcción y realice la solicitud de implementar un horario de trabajo en 
doble turno, deberá presentar una actualización del plazo de ejecución de la(s) actividade(s) 
solicitada(s) del paquete de construcción, consignando una reducción del plazo en la 
ejecución del paquete. 

NOTA:  

Para efectos de reconocimiento de Costo Determinado el Contratista deberá informar a 
ARCC dentro del plazo establecido, respecto a la implementación de horarios extendidos 
y/o trabajos nocturnos como medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo 
el cumplimiento del cronograma de obra, por causas imputables a la gestión del 
Subcontratista (ítem 2). 

La modificación del horario de trabajo, conlleva a la adecuación del cronograma, así como 
el plazo de ejecución 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACIÓN 
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  El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver Anexo 
15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la 
ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio 
ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de 
género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso 
de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor 
considerarlas en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el Subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• OHLA procederá a la designación del adjudicatario previa aceptación por el Gerente del 
Proyecto de ARCC. 

• Las partidas dentro de las actividades de movimiento de tierras: excavación, relleno, 
transporte de material, desbroce y remoción, perfilado y protección con enrocado en 
cara seca de los diques trasversales, producción de materiales y disposición de 
materiales no podrán ser subsubcontratadas (ver Anexo 09. Lista de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no incluidas 
en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni subsubcontratar y a 
ningún título los derechos u obligaciones del Subcontrato, sin la aprobación previa, 
expresa y por escrita del OHLA. 

• Se debe cumplir el principio de “Fit for purpose”, que hace referencia a la búsqueda del 
cumplimiento de los objetivos de la Información de las Obras. Siendo el Contratista 
responsable de la ejecución, aplica su conocimiento de experto para ello, realizando la 
adecuada gestión del contrato, priorizando la ejecución de los trabajos, según el marco 
del Contrato. 
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  16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las 
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar 
el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en 
Primavera (P-6). 

Los Postores deberán indicar en su cronograma las actividades previstas para ejecutarse 
en doble turno (horario diurno y nocturno), de manera que puedan diferenciarse de las 
actividades programadas en un solo turno. 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de paralización 
por temporada de lluvias y/o incremento de caudal, detallando la duración de este, sin 
embargo, esta consideración no será limitativa para la continuidad de los trabajos en caso 
de que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio de obra, una 
actualización del cronograma contractual (propuesta técnico-económica final), sin modificar 
las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) crítica(s); este cronograma debe incluir el 
Histograma de recursos. (Ver Cuadro N° 12 Entregables del Subcontratista). 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero (LB0). 

*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer   de 

campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando 

técnicas de Valor Ganado. 

Cuadro N° 13. Hitos Clave 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 
1 Inicio de obra - Acceso al Sitio 18 de enero de 2024*  
2 Culminación de obras 19 de noviembre 2025. 

*Fecha tentativa de inicio de obra. 

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra de 18.3 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información 
como parte de su propuesta económica: 

• Ruta crítica y memoria de cálculo, (incluyendo la programación de actividades o 
periodos con previsión de doble turno de trabajo y/u horario diferente al declarado para 
el resto de las actividades). 

• Histograma de MOI; 
• Histograma de MOD; 
• Histograma de equipos; 
• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 
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  17. PENALIDADES 

El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso 
de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA 
tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el Subcontrato. 

OHLA, puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver el 

Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor, 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15), 

iii. Retraso injustificado, 

iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 

Cuadro N° 14. Tabla de Penalidades 

Ítem Descripción Medición  Monto 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha clave (ver. 
Cuadro N° 13. Hitos Clave) 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

4/10 000 del valor 
del Subcontrato 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 

3/100 000 del valor 
del Subcontrato 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto sin 
autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del valor 
del Subcontrato 

4 
Ausencia no justificada de Personal Clave del 
Subcontratista en obra sin comunicación y sin 
aceptación de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 

5 
Cambio del Personal Clave ofertado en la propuesta 
técnica, durante los primeros 60 días, luego del inicio 
del Paquete de construcción. 

Por evento 1 UIT 

6 

Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente 
la acreditación de la emisión y pago de las pólizas de 
seguro, en la fecha indicada en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

7 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las pólizas 
de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de 
Datos del Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

8 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

9 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 
las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 
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Ítem Descripción Medición  Monto 

10 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 
por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
1 UIT 

11 
Demora o incumplimiento en la entrega del cierre 
comercial 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

12 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los 
planos As Built.  

Por cada día 
calendario de 

atraso 
2 UITs 

13 
Incumplimiento de presentación de empresas para 
Subsubcontratación y condiciones de 
Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

14 
Demora en la presentación oportuna del cronograma 
de actividades de avance de obra. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

15 
Demora en entrega del cuaderno de obra por más de 
24 horas ante la solicitud del Contratista. Por cada evento  0.5 UITs 

16 
Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 
permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada evento 
por día 0.5 UITs 

17 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su 
estructura de Gastos Generales, al personal clave, 
encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

18 

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud 
o no implementación de las medidas de seguridad o 
salud adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto.* 

Por evento 1 UIT 

19 

Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en las 
fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada día 
calendario de 

atraso 
0.5 UITs 

20 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las 
obras.* 

Por evento 1 UIT  

21 
Incumplimiento de Planes ambientales y de 
Construcción sobre cierre de canteras.* Por evento 1 UIT 

22 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 
de fiscalización.* Por evento  2 UITs 

23 
Incumplimiento por retiro de equipo base fijado en los 
presentes TDR sin autorización por OHLA durante la 
etapa de construcción 

Por cada día 2 UITs 

24 
Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo de Recuperación. 

Por cada evento 
y por día 2 UIT 

25 
Incumplimiento en la presentación de los informes 
semanales y mensuales 

Por cada evento 
y por día 1 UIT 
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   (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 
como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 
prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15 Calendario de licitación 

 
Hitos 

 
Fecha* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 
23/10/2023 

Apertura de Etapa de Consultas 
24/10/2023 

Visita técnica Guiada 
30/10/2023 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 
02/11/2023 

Absolución de consultas 
09/11/2023 

Presentación de propuestas técnico/económicas hasta las 11:59h 
14/11/2023 

Evaluación de Propuestas 
21/11/2023 

Negociación de propuestas (short list 04 Postores) * 
04/12/2023 

Presentación de propuesta técnico/económica final 
11/12/2023 

Envío de Carta de Adjudicación 
Por definir 

Suscripción del Subcontrato 
Por definir 

Inicio de obras 
Por definir 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas límites que terminan a las 11:59 horas del horario 
peruano (antes del mediodía). 
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  19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el Cuadro N° 16 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá 
presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

Cuadro N° 16 Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B, C y D) 

Carpeta Documento 
Formato 
digital 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores .PDF 

A Anexo A6. Declaración jurada de conocimiento del pliego de formulación y 
absolución de consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente para 
elaborar la propuesta  .PDF 

A Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de equipo base, (de acuerdo al 
cronograma de la propuesta técnico-económica.) .PDF 

A Anexo A10: Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de activos o 
Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. .PDF 

A 

A Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor 
deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 43 000 000.00 
en cualquiera de los últimos siete (7) años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021 y 2022, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros y/o reporte de la SUNAT. Para el caso de consorcio, el número 
de empresas será como máximo: cuatro (04). Como mínimo, una (01) de las 
empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de 
ventas no inferior a S/ 22 000 000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) 
años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros y/o reporte de la SUNAT; sin excluir 
la condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual 
de ventas acumulado no inferior a S/ 43 000 000.00 en cualquiera de los 
últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, 
acta o cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, 
dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten (volúmenes*) que el Postor 
tenga la experiencia en obras y/o servicios similares. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencias similares nacionales e internacionales 
.PDF 

.XLS 

B Formato B2: Organigrama y Personal Clave 
.PDF 

.XLS 
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  B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B Formato B4: Plan de calidad .PDF 

B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos .PDF 

B Formato B8: Plazo de ejecución. .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica 
.PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios  
.PDF 
.XLS 

CARPETA D: DOCUMENTOS EMPRESA LOCAL 

D Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 años. (Ficha RUC) Región: La Libertad 
.PDF 

 

* Se definen como “obras similares” a la ejecución de obras hidráulicas de: Construcción y/o 
mejoramiento y/o creación y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reforzamiento y/o renovación 
y/o reconstrucción de obras hidráulicas, que incluyan un (01) contrato de cualquiera de los 
siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: tales como: 

o Obras de protección contra inundaciones y/o Defensas ribereñas y/o Protecciones 
Ribereñas, y/o Enrocados y/o Diques en Ríos y/o Protección de Ríos y/o Encauzamiento 
de Ríos y/o conformación de ríos de bordos o diques y/o diques de retención en 
quebradas; que incluyan: 

o Obras de movimiento de tierras u obras hidráulicas: Excavaciones masivas, contrato 
culminado con montos mayores a S/ 50 000 000.00, hasta 07 contratos. 

o Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o rellenos con volumen mayor o igual a 
600 000 m3, hasta 04 contratos. 

o Obras de defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o 
conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas con volumen mayor o igual         
100 000 m3. Hasta 03 contratos. 

19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que 
se presentan en la Carpeta A.  

La presentación de los documentos con algunas deficiencias de forma (falta de folio, 
firma, fecha de los anexos A1 al A9), será motivo para solicitar la subsanación al 
Postor, vía Tenderbill, la misma que debe ser respondida en un plazo máximo de 24 
horas. 

La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 
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  19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos será calificada de acuerdo con los 
criterios de evaluación del título 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN y se presentará 
en la Carpeta B. La evaluación de los documentos presentados en las carpetas B3 y 
B4 se realizará mediante un Check list (ver Anexo 12). 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos será calificada de acuerdo a los 
criterios de evaluación del título 20.2 y se presentará en la Carpeta C de acuerdo a la 
siguiente estructura: 

• Propuesta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 
o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPPs, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato 
NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, 
equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos 
del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 
seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, deberá 
ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva 
revisión, evaluación y respuesta.  

• Análisis de Precios Unitarios: 
El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del proyecto 
(C2). 

La NO presentación del Análisis de Precios Unitarios será motivo de 
descalificación del Postor. 
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  20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Valor Referencial a tomar en cuenta en el presente TDR asciende a S/ 141 246 021.39 
(incluye Costo Directo, Gastos Generales y Utilidades; no inc. IGV). 

Cuadro N° 17. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

Ítem Documento Criterio 

A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa / 
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa / 
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de 
licitación  

Pasa / 
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto  Pasa / 
No pasa 

A5 Anexo A5: Anexo V Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores; 

Pasa / 
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas; 

Pasa / 
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato Pasa / 
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información 
suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa / 
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Base Pasa / 
No pasa 

A10 
Anexo A10: El Postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de 
Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa / 
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El Postor 
deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
43,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, sustentado a través de la presentación 
de sus Estados Financieros Auditados. Para el caso de consorcio, el 
número de empresas será como máximo: cuatro (04). Como mínimo, una 
(01) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar un 
volumen anual de ventas no inferior a S/ 22,000,000.00 en cualquiera de 
los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, 
sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio una 
experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 
43,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

Pasa / 
No pasa 

A12 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o culminación 
respectiva, dentro de los últimos diez (10) años, que acrediten 
(volúmenes*) que el Postor tenga la experiencia en obras y/o servicios 
similares. 

Pasa / 
No pasa 

*Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del Anexo 
A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del Postor. 
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  Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo 
de descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

Cuadro N° 18. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales y 
nacionales 15 puntos 

B2 Formato B2: Experiencia del profesional 6 puntos 

B3 Formato B3: Plan de seguridad y salud en el trabajo; Plan 
de gestión ambiental 2.5 puntos 

B4 Formato B4: Plan de calidad 2.5 puntos 

B5 Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra 5 puntos 

B6 Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) 7.5 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de obra e Histograma de Mano 
de Obra y Equipos  5 puntos 

B8 Formato B8: Plazo de ejecución de Obra 6.5 puntos 
 

 Puntuación máxima total de la Propuesta Técnica  50 puntos 

El Postor será descalificado de no obtener un puntaje mínimo de 25 puntos en la evaluación 
de la Carpeta B, no pasará a la evaluación de la oferta económica 

Cuadro N° 19. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

C1 Formato C1: Propuesta Económica 45 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios Pasa/No pasa 

 

Cuadro N° 20. Contenido de carpeta D: Empresa Local 

Ítem Documento Puntuación 
Máxima 

D1 Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 años. (Ficha RUC) 
Región La Libertad 5 puntos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (50 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 
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  20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos) 

La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo al 
Formato B1 del Anexo 12. 

Cuadro N° 21. Criterios de evaluación de experiencia del Postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. 
(08 puntos) 
Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual a S/ 215 000 000.00 (8 puntos) 
Hasta 07 contratos con monto acumulado mayor o igual a S/ 105 000 000.00 y menor a                   
S/ 215 000 000.00 (6 puntos) 
Hasta 07 contratos con un monto acumulado mayor o igual al S/ 50 000 000.00 y menor a S/ 
S/ 105 000 000.00 (5 puntos) 
Contratos con montos acumulados menores a S/ 50 000 000.00 (0 puntos) 
B. Experiencia en Obras de movimiento de tierras, excavaciones y/o rellenos, con 
contratos terminados en los últimos 10 años. (04 puntos). 
Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 1 400 000.00 m3 (4 puntos) 
Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales a 1 000 000.00 m3 (3 puntos) 
Hasta 04 contratos que su alcance incluya trabajos de movimiento de tierras, excavaciones y/o 
rellenos, con volúmenes acumulados mayores o iguales al a 600 000.00 m3 (2 puntos) 
C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos 
y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en 
los últimos 10 años (03 puntos). 
Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 300 000.00 m3 de enrocado (3 puntos) 
Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 200 000.00 m3 de enrocado (2 puntos) 
Hasta 03 contratos que su alcance incluya trabajos, con volúmenes acumulados mayores o 
iguales a 100 000.00 m3 de enrocado (1 punto) 
Nota: 
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados (cantidades referidas en las partidas u obras del Cuadro N° 21 Criterios de evaluación 
de experiencia del Postor se podrá presentar documentación adicional como: valorizaciones aprobadas 
y/u otros documentos que acrediten fehacientemente la información requerida. 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado según el porcentaje indicado referente al Valor 
Referencial determinado del costo directo de la información obtenida de Soluciones Mejoradas en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite 
fehacientemente la culminación de la obra 
(Se acreditará con la presencia de contratos que cumplan con las condiciones establecidas o proporcional 
en los TDR, según el monto a contratar) 
Los montos de los contratos, que sirven como sustento para la evaluación de la experiencia del Postor, 
en el Criterio A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años; deben 
ser considerados sin IGV. 
 
Valor Referencial: S/ 141 246 021.39 (incluye Costo Directo, Gastos Generales y Utilidades; no inc. IGV) 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de cada 
parámetro indicado en el Cuadro N° 21. Criterios de evaluación de 
experiencia del Postor; es decir, que una (01) o más empresas que 
conforman el Consorcio deberá acreditar el monto total del parámetro para 
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  que sea considerada como parte de la sumatoria de la cantidad de 
contratos; o en su defecto, una de las empresas deberá acreditar la cantidad 
total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total del 
parámetro, referido en el Cuadro N° 21. Criterios de evaluación de 
experiencia del Postor, se considerará la puntuación de la empresa indicada 
por el Postor, especificada por escrito en el formato B1 Experiencia del 
Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 
Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 
fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Nota. La fecha de recepción y/o culminación de las obras, será 
considerada para certificar la experiencia del Postor dentro de los últimos 
10 años. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación 
de las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado 
de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 
Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 
se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances 
del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar 
y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá presentar información 
complementaria del contrato, de modo que acredite la experiencia y 
monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 
presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del 
contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en 
cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, 
la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del 
Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del contrato y la fecha 
del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a 
un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja 
resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los 
comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes.  
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  En caso de presentar contratos adjudicados que no han sido concluidos 
el Postor deberá presentar todos los sustentos respectivos para certificar 
la experiencia solicitada, de acuerdo a cualquiera los siguientes 
documentos 

o Conformidades de culminación parcial de la prestación de la Obra 
y/o Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 
se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

20.1.2. B2. Experiencia del Profesional (6 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 
considerando en su propuesta, referido como mínimo al Cuadro N° 21 
Criterios de evaluación de experiencia del Postor, pero no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs del personal clave y el formato B2.1 Declaración 
Jurada de Veracidad de la Información del CV (ver anexo 12), precisando 
años de experiencia en el cargo o función y nombre del proyecto. 

El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 
puntuación según el Cuadro N° 22. Criterio de evaluación del personal 
clave, con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 
obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 
experiencia específica puntuada. 

El personal propuesto deberá permanecer como mínimo 60 días calendario 
en la ejecución de la obra salvo caso fortuito o fuerza mayor, de realizarse 
el cambio antes del plazo señalado se aplicará penalidades que están 
consignadas en el título 17. PENALIDADES. 

La participación del personal clave propuesto, es de dedicación permanente 
y exclusiva en la ejecución de la obra, no puedo realizar trabajos sin contar 
con dicho profesional y no pudiendo ser suplida su función por otro 
profesional de menor rango. 

Cuadro N° 22. Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (6 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal 
clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un 
resultado exitoso. 
Residente de obra (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / 
Proyecto, Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, 
Encargado de Obra /Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de terreno, Superintendente / Jefe / 
Gerente de Construcción, Gerente Vial, Superintendente de Mina.  
Formación profesional: Ingeniero de minas, ingeniero civil; ingeniero geólogo o carreras 
afines, colegiado con habilitación CIP.  
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  Experiencia general mayor a 5-7 años. Requisito Obligatorio.  
Experiencia específica en cargos y obras similares:  
Mayor a 5 años (1 punto).  
De 3 a 5 años (0.5 puntos).  
Menor de 3 años (0 puntos).  
Jefe de Topografía (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado, Líder o Responsable de 
Topografía.  
Formación profesional: Ingeniero Topógrafo, ingeniero civil, ingeniero agrícola, ingeniero 
de caminos, canales y puertos, ingenieros de minas; o carreras afines, con estudios en 
Topografía. Colegiado con habilitación CIP. 
Experiencia específica en cargos y servicios similares: 

Mayor a 3 años (1 puntos). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 años (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Jefe, especialista, Responsable, Coordinador, Ingeniero senior, 
Encargado o la combinación de estos en/de: Oficina Técnica, Metrados y/o Costos y/o 
Presupuestos y/o Valorizaciones y/o Oficina de Ingeniería y/o de Ingeniería y/o 
planeamiento. Formación profesional: ingeniero de minas o ingeniero civil o Ingeniero 
Industrial colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 5 años (1 punto). 
De 3 a 5 años (0.5 puntos). 
Menor de 3 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Responsable, Líder, Encargado, 
Supervisor, Coordinador o la combinación de estos en/de SSOMA / Seguridad, Salud 
Ocupacional/ Seguridad en Obra y Medio Ambiente/ Seguridad y Medio Ambiente/ 
Seguridad/ Seguridad e Impacto Ambiental/ Prevención de Riesgos Laborales. Formación 
profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier profesional 
de la rama de ingeniería, colegiado, con habilitación CIP.  
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio.  
Formación profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 3 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 1 punto) 
Puestos similares: Gerente, Especialista, jefe, Responsable, Coordinador, Encargado, 
Ingeniero Senior, de Calidad / Control de Calidad / QA / QC. Formación profesional: 
Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingiero de minas, colegiado o 
cualquier profesional de la rama de ingeniería colegiado, con habilitación CIP 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos y obras similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
La experiencia del personal clave se presentará según el formato B.2 Experiencia del Profesional 
adjuntando el CV u hojas de vida, donde se deberá incluir la formación profesional, un breve resumen 
de la experiencia profesional y un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha 
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  participado. Adicionalmente, se presentará el formato B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la 
Información del CV. 
Durante el periodo de descanso las funciones del personal clave podrán ser asumidas por personal 
de relevo. El Postor deberá incluir en su organigrama y PEP los puestos que relevar.  
 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión 
Ambiental (2.5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 23. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan de Gestión Ambiental (Máximo puntaje: 
2.5 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para la obra; de acuerdo a los lineamientos del Plan de Seguridad (Anexo 2) así 
mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad y medio ambientales. El Plan deberá 
incluir el organigrama de SSOMA. 
El Postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1.5 punto). 
Plan de Gestión Ambiental (1 punto). 
 
El Postor debe realizar sus planes de acuerdo al Check list contemplado en el anexo 12  

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2.5 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 24. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2.5 puntos) 

El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspección 
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen al presente servicio para las diferentes 
especialidades. 

- El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (1.5 puntos). 
- Presentación de Organigrama (0.25 puntos). 
- Plan de Puntos de Inspección (0.5 puntos).    
- Registro de Aseguramiento de Calidad (0.25 puntos) 

El Postor debe realizar sus planes de acuerdo con el Check list contemplado en el anexo 
12 

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (5 puntos) 

Cuadro N° 25. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 5 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (3 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado menor a 10,000 horas 
(3 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en obra tienen un horómetro ponderado entre 10,000 a 14,000 
horas (2 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Cuadro N° 11. Relación 
de equipos . 
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  B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 5 puntos) 
No se permitirá equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) con 
una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las 
cantidades por tipo de equipo por mes, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al formato B5 
del Anexo 12 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B.  
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (2 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (2 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 30% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (1 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Los equipos ofertados por el postor en su oferta técnica, son de uso obligatorio en la ejecución de la 
obra en las características y cantidades ofertadas 
Si el postor presenta equipos diferentes a los ofertados que no son propios, estos deberán contar 
con características iguales o superiores a los equipos ofertados. 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al Postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo. 

20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (7.5 puntos) 

El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 
de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 
considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por 
lo que deberá presentar: 
 
• Secuencia constructiva (4 puntos) (*) 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 4, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (4 puntos).  
 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 3, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (2 puntos). 
 

(*) La no presentación del cronograma (ver Carpeta B Cuadro N° 18. 
Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica) como mínimo en nivel 3, 
(que incluya la(s) ruta(s) crítica(s)), y/o la no presentación de los 
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  análisis de precios unitarios de las actividades principales (que 
representen por lo menos el 80% del costo directo total, ver Carpeta C 
Cuadro N° 19 Contenido de carpeta C: Propuesta Económica), 
conllevará a un puntaje cero (0) en el criterio del PEP: Secuencia 
Constructiva. 

 
• Estrategia de contratación de Mano de obra local (2 puntos): 

 Considera mínimo 40% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (2 puntos).  

 Considera entre 30% y 39% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (1 punto). 

 Considera menos de 30% Mano de obra local calificada 
(departamento de La Libertad) (0 punto). 

Nota. El 100% de la contratación de la Mano de obra local no calificada 
deberá ser contratada de los distritos de Chicama o Magdalena de Cao 
o en su defecto de la Provincia de Ascope. 

• Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el 
río Chicama paquete 09 (1.5 Puntos): 
 Especifica tipología, memoria de cálculo y mantenimiento (1.5 

puntos) 
 Especifica solo tipología (0.5 puntos) 
 No especifica (0 puntos) 

Cuadro N° 26. Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 7.5 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para 
obtener el máximo puntaje.  

El Postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la ejecución del 
proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente y será plasmada en el 
cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 
puntos) 

El Postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado 
en el Título 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como 
mínimo: 

 
• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica 

constructiva (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 4   (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 3    (1 punto) 
o Cronograma en otro Nivel    (0 puntos) 

• Cronograma de Adquisición de Materiales (0.5 puntos) 
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  o Presenta cronograma de adquisiciones   (0.5 puntos) 
o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (1 punto) 
o Presenta Histograma de MOD y MOI   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de MO    (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (1 punto) 
o Presenta Histograma de Equipos   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 
o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 
o No presenta curva ABC     (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva ABC, 
deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una secuencia lógica y 
deben desarrollar todas las actividades constructivas.  

20.1.8. B8. Plazo de ejecución de obra (6.5 puntos) 

La puntuación del Plazo de ejecución de Obra se enmarca en relación al 
plazo de ejecución consignado.  

• Oferta un Plazo menor o igual al 90% del consignado (6.5 Puntos).    
• Oferta un Plazo mayor al 90% y menor o igual al 95% del plazo 

consignado (4 Puntos)     
• Oferta un Plazo mayor al 95% y menor o igual al 100% del plazo 

consignado (2 Puntos). 
• Oferta un Plazo mayor al consignado o menor al 80% del mismo 

(0Puntos). 
Nota: En el caso se presente un plazo menor, por debajo del consignado 
en un 20%, se solicitará el debido sustento del postor 

20.2. EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (45 Puntos) 

20.2.1. Propuesta Económica (45 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la propuesta 
PMP: Puntaje máximo (45 puntos) 
Oi: Precio de propuesta económica 
Om: Precio de la propuesta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 
importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  
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  La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional 
(soles), de lo contrario no se puntuará. 
 
Valor Referencial: S/ 141 246 021.39 sin IGV 
* Costo Directo + GG + Utilidades; no inc. IGV 
 
La fórmula de puntaje de cada propuesta sobre los 45 puntos se aplicará 
a todas las ofertas económicas, posterior a esto se aplicará el descuento 
de corresponder según la relación con el monto ofertado y se aplicará el 
siguiente criterio de puntuación: 

 
• Si la propuesta económica presentada por el postor es mayor o 

igual al 110% del Valor Referencial consignado, se le hará un 
deductivo de 5 puntos. 

• Si la propuesta económica presentada por el postor es mayor al 
105% y menor al 110% del Valor Referencial consignado, se le 
hará un deductivo de 3 puntos.   

• Si la propuesta económica presentada por el postor es mayor al 
100% y menor al 105% del Valor Referencial consignado, se le 
hará un deductivo de 1 punto. 

• Si la propuesta económica presentada por el postor es mayor al 
120% del Valor Referencial consignado, el postor será 
descalificado. 

• Si la propuesta económica presentada por el postor es menor al 
75% del Valor Referencial consignado, el postor será 
descalificado. 

• Empresas que oferten mayor al 105% y menor al 110% del Valor 
Referencial consignado, descuento de 3 puntos.     

• Si la propuesta económica presentada por el postor es menor al 
85% del Valor Referencial consignado, se solicitará el debido 
sustento a fin de determinar si la propuesta económica es 
riesgosa, esto será evaluada por OHLA y la ARCC.  

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios 

La no presentación del APU será motivo de descalificación del Postor. 

El Postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un formato 
claro y legible, donde la información y cálculos puedan ser trazables. En 
los análisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y 
mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor 
unitario de la partida. Se deben incluir también los análisis de las 
subpartidas.  

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 
unidades como: global, estimado, Subcontrato y/o cualquier otra que no 
tenga una medición tangible. Las cantidades de recursos en los APU 
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  deben corresponder a lo que realmente se implementará en la ejecución 
de la obra. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, deberán 
presentarse los APU detallados de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 
acomodo/compactación, o conceptos similares. 

20.3. BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (5 puntos) 

Los proyectos de reconstrucción promueven el desarrollo y crecimiento económico 
a nivel regional y local. Bajo ese concepto, las empresas que acrediten su Domicilio 
Fiscal dentro del departamento de la Libertad mayor a siete (07) años mediante 
Ficha RUC, serán acreedoras de una bonificación de (05) puntos. 

En el caso de consorcio, la distribución de bonificación será de acuerdo al número 
de empresas participantes locales, bajo las siguientes consideraciones: 

- Para consorcio de 04 empresas, 25% de los puntos de bonificación por cada 
empresa local participante.  

- Para consorcio de 03 empresas, 33.33% de los puntos de bonificación por 
cada empresa local participante, 

- Para consorcio de 02 empresas, 50% de los puntos de bonificación por cada 
empresa local participante. 

20.4. DETERMINACIÓN DE PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA  

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procede a determinar 

el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el promedio 

ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶1(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) + 𝐶𝐶2(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) + 𝐷𝐷 

Donde:    

PTPi     = Puntaje total del postor i  

PTi       = Puntaje por evaluación técnica del postor i  

PEi       = Puntaje por evaluación económica del postor i 

D = Puntaje de la carpeta D (Bonificación por empresa local). 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:  

C1 = 0.30     = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.   

C2 = 0.70   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.   

Donde: C1 + C2 = 1.00 
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  El Puntaje total de la Oferta se obtiene del puntaje técnico y económico ponderado 

al cual se le sumara el puntaje de bonificación por empresa local, que debe cumplir 

con el título BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 Puntos). 

 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante 
la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite 
de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas no son visibles para nadie hasta 
que se cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en cuatro carpetas digitales (A, B, C y D), 
incluyendo todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 16, 
del Título 19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los Postores familiarizarse con la siguiente 
información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) puntuaciones 
más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la 
ARCC y OHLA, después de la fecha de presentación de las propuestas. Luego de la ronda 
de negociación los Postores presentarán su propuesta técnico-económica final en base a la 
información actualizada del diseño. 

Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la 
ARCC, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor 
ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al 
día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq


 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN 
DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 09 – RIO CHICAMA TRAMO 
4: 0+000 - 15+800 

 

 

 

 Pág. 64 de 70 Octubre 2023 Rev. 02 

 

 

  El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para solicitar el 
pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional 
y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida por una entidad 
bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y 
Seguro (SBS) del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, el cual no excederá del 15% 
del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será el único 
responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta 
Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días 
calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del Postor 
adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman 
(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 
• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
• Contrato de Consorcio (en caso aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo prevea). 
• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 

El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 
Cuadro N° 12 Entregables del Subcontratista, del título 11.5 ENTREGABLES DEL 
SUBCONTRATISTA, en los plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 
cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de 
manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar las 
observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas base 
respectivas para el control del proyecto. 

ARCC definirá la fecha para la reunión de inicio de obra (KOM). 
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  Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de 
Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente de la firma del 
acta. 
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  24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACIÓN DE LAS OBRAS 

El proceso para la Culminación de las Obras se establece con la Certificación de la 
Culminación, de acuerdo a la ficha de datos del Subcontrato (ver Anexo 15), para lo 
cual debe cumplirse con: 

i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de las 
Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los requisitos 
que incluye, pero no limita a lo establecido en el Subcontrato (ver Anexo 
15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de la 
culminación, independientemente de que el Contratista y/o el Supervisor de 
Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación de ARCC, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo a la ficha de datos del 
Subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 
proveedores, completa toda la documentación y solicita la certificación de la 
culminación de las obras. 

2. OHLA y el Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad – Etapa 
Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el Supervisor de 
Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación en 
el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 semanas 
después de la Culminación de las obras. 

5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la notificación 
de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de no subsanar los 
defectos en el plazo indicado, OHLA podrá hacer uso parcial o total del 
remanente del fondo de garantía o carta fianza de fiel cumplimiento para la 
subsanación del defecto. 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, OHLA presenta al 
Supervisor de Calidad y ARCC la “cuenta final” del Subcontratista y el 
sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 
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  manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la declaración 
jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus proveedores y 
trabajadores, de acuerdo a lo estipulado en el Subcontrato (ver anexo 15). 

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 
observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las observaciones de 
forma inmediata. 

4. Una vez que ARCC apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 
6 semanas después de la fecha de culminación. 
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  ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Especificaciones Técnicas; 
• Planos; 
• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente para Subcontratistas; 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 
(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 
(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestión ante el hallazgo de restos 
arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 
conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 
(OHLA). 

Anexo 9.  Lista de Cantidades: 

• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 

Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 
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  • RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 
proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 

• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 
• A2. Carta Oferta; 
• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 
• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• A5. Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
• A7. Carta de Compromiso de Firma de SSubcontrato; 
• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta; 
• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• B1. Experiencia del Postor; 
• B2. Experiencia del Profesional;  
• B2.1 Declaración Jurada de Veracidad de la Información del CV; 
• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos. 
• B8. Declaración de Plazo de Ejecución 
• Check list para revisión de los documentos B3 y B4 

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de Precios Unitarios; 

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
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  Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 

• Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 

• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19.  Requisitos de intercambio de información para la construcción (EIR) 

Anexo 20. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 
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