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6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 
6.1 GENERALIDADES. Inclusión del párrafo: “El Subcontratista 
deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la 
totalidad del Expediente Técnico y la actualización, 
complementación o ajuste de los Planos Aprobados para 
Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem v) del 
título 9. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA.”  
8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA: Inclusión para 
caso de presentación de consorcios. 
9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
SUBCONTRATISTA 
Inclusión de los ítems: t), u) y v). 
Actualización del  
11.COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 
11.1 COMUNICACIÓN CON OHLA, se adiciona párrafo 
coordinación semanal con el Subcontratista. 
11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA. Actualización 
del Cuadro N° 11. Entregables del Subcontratista. 
17. PENALIDADADES. Se actualiza Cuadro N° 13.  
19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR: Se 
actualiza el Cuadro N° 15. Contenido de las carpetas de la 
Propuesta (A, B y C). 
20.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA . Actualización 
del Cuadro N° 20. Criterio de evaluación del personal clave y 
Notas. 
23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO: Actualización de los 
documentos requeridos en A. Para la firma del Subcontrato 
Anexo 11. Inclusión de formato A1.1. Carta de Promesa de 
Consorcio 
Anexo 18. Modificación del título: Instructivo para el 
Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos y código CO-PE-
1PE326-GE-EA-002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definiciones: Inclusión de nuevas definiciones 
2 ANTECEDENTES: Eliminación del segundo párrafo. 
3 BASE LEGAL: Inclusión del marco normativo de la Contraloría 
General de la República. 
4.1 PARTES INTERESADAS: Inclusión de “Junta de Regantes. 
(JUCHICAMA)” 
6 ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR: Modificación y 
actualización de varios párrafos. 
7.3 COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR: 
Modificación del cuarto párrafo 
8 REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA: Modificación 
del Título y del tercer párrafo. 
9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
SUBCONTRATISTA: Modificación del Título, primer párrafo y 
de los literales d, f, h, i, j, t y Cuadro N° 10 e inclusión de los 
literales u, v, w, x. 
11.2 CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS: 
Modificación e inclusión de información. 
11.3 INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO: Modificación del primer, tercer y cuarto párrafo. 
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Rev.02 09/10/2022 

11.5 ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA: Modificación 
del Cuadro N° 11. 
11.6 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES: Definición de orden de prelación. 
12 VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES: 
Modificación de todos los párrafos. 
14 HORARIOS DE TRABAJO: Modificación de primer y 
segundo párrafo. 
15 SISTEMA DE CONTRATACION: Modificación e inclusión de 
quinto y sexto párrafo. 
16 CRONOGRAMA: Modificación e inclusión de segundo y 
tercer párrafo y modificación del Cuadro N° 12. 
17 PENALIDADES: Modificación e inclusión del segundo 
párrafo y modificación del Cuadro N° 13. 
19 CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR: 
Modificación del Cuadro N° 15 y 16. 
19.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS: Modificación del segundo 
párrafo. 
20.1.1 B1. Experiencias similares internacionales y nacionales 
(15 puntos): Actualización del primer párrafo. 
20.1.2 B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos): 
Modificación de Cuadro N° 20. 
20.2.2 Análisis de Precios Unitarios (5 puntos): Inclusión del 
segundo, tercer y cuarto párrafo. 
22 SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR: Modificación del 
primer párrafo. 
24.2 CIERRE COMERCIAL FINAL: Inclusión de definiciones y 
procedimientos. 

Rev. 03 24/11/2022  

3 BASE LEGAL. Actualización de normativa respecto a COVID-
19 
6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR: Precisión sobre los 
parámetros que los Postores deberán considerar en sus APU. 
Modificación del factor de esponjamiento a 2, y consideraciones 
respecto a la valorización. 
8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA. Actualización 
de cantidad de años como requisitos de experiencia y volumen 
anual de ventas. 
9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
SUBCONTRATISTA: Inclusión de literal y). 
10. SEGUROS. Actualización del literal a). 
16. CRONOGRAMA. Actualización de Cuadro N° 12. Hitos 
clave. 
17. PENALIDADES: Inclusión de los ítems 23 y 24 del Cuadro 
N° 13. 
18. CALENDARIO DE LICITACIÓN. Actualización de fechas. 
19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR. 
Actualización de los ítems A11 y D1. 
20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Actualización del ítem A11, 
D1 y consideraciones respecto a consorcio. 
20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos). 
Actualización de Cuadro N°20, Cuadro N°21 y consideraciones 
respecto a consorcio. 
20.3BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 Puntos). 
Inclusión del presente numeral para detallar la bonificación por 
empresa local. 
25. ANEXOS: Actualización de anexo 19 e inclusión del Anexo. 
22 Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio. 
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Documentación relacionada y aplicable 

Cod. 30.083 Información de las obras. Volumen 2A – Requisitos generales - Paquete 9R-
06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información de las obras. Volumen 2B – Requisitos específicos - Paquete 
9R-06 Soluciones Integrales ríos Chicama & Virú. 

Cod. 30.083 
Información del sitio. Volumen 3 – Paquete R-06 Soluciones Integrales ríos 
Chicama & Virú. 

CO-PE-1PE326-
QA-PN-009 

Plan de Calidad – Etapa de construcción. 

CO-PE-1PE326-
SS-PN-001 

Plan de Gestión de Seguridad y Salud. 

CO-PE-1PE326-
PR-PN-003 

Plan de Construcción Detallado – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-
PR-PN-004 

Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama. 

CO-PE-1PE326-
MA-PN-001 

Plan de Gestión Ambiental. 

CO-PE-1PE326-
MA-PN-003 

Plan de Gestión de Residuos. 

CO-PE-1PE326-
MA-PN-005 

Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales. 

PY-PE-400195-
CHN-SO-EN-0005 

Plan de Promoción de la Buena Vecindad y las Relaciones Públicas. 

CO-PE-1PE326-
GE-EA-002 

Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos. 

 

Definiciones 

Contratante Refiere a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

Contratista 
Es el Gestor del Proyecto, contratado por la ARCC para la ejecución de las 
obras y es el responsable de la Subcontratación, también identificado como 
OHLA. 

Postor Empresa o Consorcio que muestra interés en participar del proceso de 
selección de Subcontratistas. 

Subcontratista Empresa o Consorcio, adjudicado para ejecutar la obra o parte de ella. 

Costo Desestimado 

Costo no justificado por cuentas y registros; costo incurrido porque el 
Subcontratista no cumple con los procedimientos de aceptación indicados la 
Información de las Obras; no emite la alerta temprana correspondiente; por 
subsanación o corrección de defectos causados por el Subcontratista. 

Precalificación Etapa de evaluación de Postores, antes de la invitación a licitar. 

Paquete Sección o parte de la obra a Licitar. 
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KOM Reunión de Inicio de Obra o su equivalente en inglés “Kick off Meeting”. 

Inicio de Obra Término referido al “Acceso al Sitio”, posterior al KOM y un (01) día calendario 
después de la entrega de terreno.  

Cuaderno de Obra Documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se 
producen en el recorrer de la construcción de una obra de ingeniería.  

Plazos  Los plazos de obra o de presentación de documentación corresponden a días 
calendario, salvo que se especifique lo contrario. 

Cronograma aprobado 
Último cronograma de obra aprobado por OHLA o; en su defecto, el 
Cronograma contractual de la presentación de la propuesta técnico – 
económica final 

Culminación Conclusión de todos los trabajos señalados en la información de obras 

EDI Expediente Definitivo de Ingeniería 

Supervisor de Calidad 

Persona jurídica, representante del Contratante, con la función de 
supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y 
procedimientos aceptados por la ARCC, en lo referente a Seguridad, 
Salud, Medio ambiente y Calidad 
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Matriz del Conocimiento 
CATEGORÍA  FUNCIONES 

  Todas las categorías    Todas las funciones 

  Consejero delegado     Asesoría Jurídica 

  Directores Generales    Económico Financiera 

  Dirección General    Organización 

  Director Corporativo    RR.HH y SSGG 

  Director    Sistemas de Información 

  Jefe Corporativo de Logística y Compras    Soporte Corporativo 

  Jefe de Áreas    Soporte Técnico 

  Técnico    Línea/Producción 

  Especialista    Sub contratistas y Proveedores. 

  Administrativo    Otros: ……. 

  Operario cualificado   

Responsable de distribución: Especialista de Adquisiciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sirva la presente para hacer la invitación a su empresa/consorcio, a licitar la explotación de 
canteras que forman parte del Paquete 9 R-06 de Soluciones Integrales RIOS VIRÚ y 
CHICAMA; específicamente la OPERACIÓN DE LAS CANTERAS DE ROCA DE 
CHICAMA, por lo que, su empresa o consorcio, deberá de tomar especial atención a los 
documentos contenidos en esta sección, los cuales brindan las informaciones y 
procedimientos que se llevarán a cabo en la presente etapa de licitación. 

Esta etapa tiene por finalidad, elegir entre los Postores a la mejor solución técnico 
económica, para la contratación de Operación de las Canteras de Roca de Chicama. 

2. ANTECEDENTES 

OHLA ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios 
(de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado “Plan Integral para el control de 
inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – 
Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”, de ahora en adelante el Proyecto. 

En base a estos antecedentes, el presente documento recoge los términos de referencia 
para solicitar propuestas de ejecución de obra de primer nivel, con amplia experiencia en 
planificación y construcción de infraestructuras hidráulicas y que asuman el desarrollo de 
la obra del proyecto bajo la modalidad fast-track de los siguientes perfiles: 

Cuadro N° 1. Alcance del estudio de perfil 

Río Estudio de perfil declarados viables 

Chicama 

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de protección contra inundaciones, en 
ambas márgenes del río Chicama, tramo de la desembocadura al Océano Pacífico 
hasta el Puente Punta Moreno, distritos de Ascope, Chicama, Magdalena de Cao, 
Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito, de la provincia de Ascope del 
departamento de La Libertad y la provincia de Contumazá del departamento de 
Cajamarca, CUI: 2501802”, excluyendo los componentes de Capacitación en 
prevención de riesgos y peligros a la población y capacitación en la aplicación de la 
normatividad de la Ley de recursos hídricos. Identificado con código único de 
inversiones 2501802, en adelante Proyecto 3. 
“Creación del servicio de protección en la ribera de las quebradas Ascope, El Oso, 
Alto Perú, Pampa Hermosa, Quirripano y Santanero, vulnerables ante el peligro de 
inundación en los distritos de Ascope y Chicama de la provincia de Ascope del 
departamento de La Libertad y en el distrito de San Benito de la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca, CUI: 2509655”, excluyendo los 
componentes de Capacitación en prevención de riesgos y peligros a la población y 
capacitación en la aplicación de la normatividad de la Ley de recursos hídricos. 
Identificado con código único de inversiones 2509655, en adelante Proyecto 4. 

 

OHLA inicia esta etapa del proceso de licitación, dirigida a las empresas precalificadas en 
el proceso de selección para la operación de las canteras de roca de la cuenca 
Chicama; obra que forma parte del Proyecto adjudicado a OHLA por la ARCC, 
correspondiente al Paquete 9 R-06 de Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú. 
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3. BASE LEGAL 

El Postor deberá de cumplir, la base legal vigente, el cual regirá también en la etapa que le 
corresponda como Subcontratista. 

• Ley Nº 30556, ley que crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
• D.S. N° 015-218-PCM “Establecen disposiciones complementarias para la 

implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley 
que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del 
Gobierno Nacional Frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. 
• Normas Internacionales ASTM, AASHTO, ACI (Aplicables al proyecto). 
• RS N° 453-2021-SUCAMEC Directiva que regula las condiciones, características y 

medidas de seguridad de las instalaciones de almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados). 

• Servicio del Régimen Laboral Especial en Construcción Civil. Garantía de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 

• Manuales de carreteras del MTC. 
• Norma GE.030 – Calidad en la Construcción. 
• Norma GE. 050- Seguridad en la Construcción. 
• ISO 14001: 2015 – Sistemas de gestión ambiental. 
• ISO 45001: 2018- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• ISO 9001: 2015 - Sistemas de gestión de la calidad. 
• ISO 10005:2018 - Gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 
• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias. 
• D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector 

construcción. 
• Ley General del Ambiente Nº 28611. 
• Ley N°28221 Ley que regula el derecho por la extracción de materiales de los álveos 

o cauces de los ríos por las Municipalidades. 
• Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos. 
• D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
• D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado 

mediante D.S. N° 014-2017 MINAM. 
• D.S. N° 019-2016-VIVIENDA, que modifica el reglamento para la gestión y manejo 

de los residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por 
D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

• Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, Aprueban Directiva Administrativa 
N°321- MINSA/2021, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS CoV-2. 

• D.S. N° 130-2022 PCM, Decreto Supremo que deroga el D.S. 016-2022-PCM, 
Decreto Supremo que declara estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de 
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la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia 
social, sus prorrogas y modificaciones. 

• Ley N° 24656, Ley de Comunidades Campesinas. 
• Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada. 
• Normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional. 
• RM. N° 161 – 2011 – PCM Lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos 

sociales. 
• RM. 455 – 2018 – MINAM, Guía para la elaboración de la línea Base en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
• TUO del D.L. N° 1162, Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 
• DS 015 – 2018 – MINAM, Establecen Disposiciones para la implementación de los 

numerales 8.7 y 8.8 del artículo 8 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios. 

• Lineamientos de ARCC sobre intervención social y predial. 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente. 
• Política Anticorrupción del Grupo OHLA. 
• Código Ético del Grupo OHLA. 
• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, y Amplia las facultades en el 

proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. 
• Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento De La Contraloría General De La República 

y Del Sistema Nacional De Control. 
• RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1. PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas para este proyecto, asociado con el Subcontrato y en 

relación a esta subcontratación, incluyen (pero no se limitan a): 

 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC); 
 EL Contratista, OHLA Sucursal de Perú; 
 Gobiernos Municipales / Provinciales; 
 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE); 
 Ministerio del Ambiente (MINAM); 
 Ministerio de Cultura (MINCU); 
 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); 
 Autoridad Nacional de Agua (ANA);  
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 
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 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED);  
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 
 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC); 
 Defensoría del Pueblo; 
 Comunidades locales. 
 Junta de regantes (JUCHICAMA) 

4.2. CONFIDENCIALIDAD 

Los Postores tratarán el contenido de la licitación y cualquier documento asociado 

como privado y confidencial y los protegerán y almacenarán de forma segura como 

corresponde. Los Postores no divulgarán, copiarán, reproducirán, distribuirán ni 

transmitirán la información contenida en el concurso y cualquier documento 

asociado a ninguna otra persona en cualquier momento. Los Postores no utilizarán 

la información del concurso y cualquier documento asociado para ningún otro 

propósito que no sea el de participar en la Licitación. 

Los Postores procurarán que cada uno de sus asesores, agentes, empleados, 

consultores o Subcontratistas (de cualquier nivel) que reciban la información 

contenida en el concurso y cualquier documento asociado, conozcan y cumplan con 

las disposiciones de este párrafo como si fuera un Postor.  

La información desarrollada durante la licitación, cualquier documento asociado y 

cualquier información adicional proporcionada por el Contratista, no debe usarse, 

copiarse, divulgarse o difundirse para ningún propósito, excepto en la medida en 

que dicho uso, copia, divulgación o difusión sea necesario para el propósito de la 

licitación o para cumplir con cualquier obligación legal o reglamentaria.  

Si el Postor brindara detalles de los contratos, al responder preguntas sobre la parte 

técnica de la referida licitación, acepta de forma anticipada a renunciar a cualquier 

derecho, incluido el de confidencialidad, asociado a la información referida. 

 

4.3. LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Los Postores, realizarán sus propuestas a su costo, no significando este proceso como 
una relación contractual ni de subordinación hacia OHLA, ni hacia la ARCC, por lo que 
serán los mismos Postores, responsables de los costos que incurran por su propia 
cuenta, durante este proceso, liberando de toda responsabilidad a OHLA y a la ARCC. 

El cronograma del proceso de licitación puede modificarse en base a las necesidades 
del proyecto entre ellas: Caso fortuito o fuerza mayor, consultas de los postores y/o 
aceptación de la ARCC, cambios en el alcance, dilaciones en la obtención de permisos 
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municipales y/o gubernamentales; sin que esto represente perjuicio alguno para OHLA 
y/o la ARCC. 

5. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El presente proceso de licitación tiene por objetivo, subcontratar a una empresa para la 
explotación de las canteras de roca, a través del proceso de procura, consistente en todas 
las actividades necesarias para la explotación de canteras y selección de roca, durante 
el periodo de ejecución de los trabajos programados en el proyecto denominado Paquete 9 
R-06 de Soluciones Integrales Ríos Chicama y Virú. 

6. ALCANCE DEL PROYECTO A LICITAR 

6.1. GENERALIDADES 

OHLA requiere subcontratar a una empresa para la explotación de las canteras de roca fija 
de la cuenca Chicama (ver  Cuadro N° 2. ), utilizando equipos para perforación mecanizada 
como rockdrill, para el cumplimiento de este fin se usarán explosivos y accesorios 
necesarios de acuerdo a cada uno de los planes de voladura del postor aprobado por OHLA; 
una vez efectuada la voladura de los bancos roca, se procederá a la remoción, transporte 
hasta las plataformas de acopio, selección y carguío de materiales clasificados. 

Será parte del alcance del postor, la preparación de la cantera que incluye la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de accesos, el desbroce, la remoción del suelo vegetal, 
material suelto y roca fracturada hasta alcanzar el macizo rocoso, así como la disposición y 
conformación de estos materiales en los depósitos de material orgánico (DMO), de material 
excedente (DME) y acopio de material (ACM) (ver Anexo 01), indicados y autorizados por 
OHLA. 

Para el caso de canteras de origen pluvial se usará excavadora sobre oruga para la 
extracción y selección de la roca, así como, excavadoras con martillo hidráulico para reducir 
los sobre tamaños.  

Los Postores, deben considerar todos los medios necesarios para identificar/proveer un 
polvorín temporal/móvil que pueda atender desde el inicio del servicio y como mínimo por 
tres (03) meses de explotación de las canteras, mientras OHLA obtiene los permisos y 
licencias del terreno para los polvorines del Proyecto. Una vez liberado el terreno por 
OHLA, el postor tramitará los permisos ante la SUCAMEC y, en tiempos paralelos, 
construirá y habilitará el (los) polvorín(es) de acuerdo a la normativa vigente (ver Anexo 20 
RS N° 453-2021-SUCAMEC Directiva que regula las condiciones, características y medidas 
de seguridad de las instalaciones de almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados).     

Están incluidas en el alcance del servicio todas las facilidades constructivas para la 
ejecución integral de la explotación de la cantera, tales como: Polvorines fijos y/o móviles, 
oficinas del sitio o en un centro poblado cercano, suministro eléctrico, servicios higiénicos 
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portátiles y la disposición de residuos, acondicionamiento de patios de equipos, 
acondicionamiento de plataformas de acopios cercadas, acondicionamiento y construcción 
de almacenes, disposición de excedentes a los DME/DMO durante todas las etapas y hasta 
el cierre ambiental de las áreas intervenidas; así como la vigilancia patrimonial y 
señalización en todos los sitios de intervención del Subcontratista. 

Finalmente, el Subcontratista deberá garantizar que al final del servicio, y como parte de su 
alcance, efectuará la remediación ambiental de todas las áreas intervenidas por efecto de 
su labor de operador de la cantera, cumpliendo los requerimientos del Plan de Gestión 
Ambiental y todos los planes que son parte de estos Términos de Referencia. 

Cuadro N° 2. Canteras de roca Chicama 

Cantera de roca Volumen a explotar 
(m3) 

Paquetes a 
suministrar Latitud Longitud 

Canteras Oso 2 y 
Oso 3 419,383.00 1, 8 y 9 margen 

izquierda  -7.853629° -79.104258° 

Nuevo Alto Perú 3 187,484.00 2, 4, 6 y 7 margen 
izquierda -7.749525° -79.026831° 

Calvayunque 71,393.00 6 ambas márgenes -7.581781° -78.885010° 

Ascope 545,895.00 5, 7, 8 y 9 margen 
derecha -7.672437° -79.124613° 

San Bartolo y San 
Bartolo 1 

 

545,895.00 
5, 7, 8 y 9 margen 
derecha -7.693640° -79.130643° 

Santanero  61,171.00 6 margen derecha -7.363137º -78.581722º 
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A continuación, se listan las tareas o servicios que forman parte del alcance del postor, 
sin ser limitativas para el cumplimiento del objeto del Subcontrato y de los estándares y 
procedimientos anexos a estos términos de referencia:  

• Construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos de acceso; 
• Acondicionamiento del sitio a explotar;  
• Limpieza y retiro de cobertura de suelo o material natural o artificial que recubra el 

macizo rocoso sano (roca intacta); 
• Habilitación de área y construcción/implementación del polvorín, 
• Transporte, almacenamiento y gestión (incluye todos los permisos, autorizaciones, 

licencias y trámites para la manipulación) de EMR, 
• Transporte de los EMR, de acuerdo a la normativa vigente de SUCAMEC, desde la 

planta de fabricación hacia polvorín de obra.  
• Perforación, manipulación, carguío de explosivos y voladura de roca, 
• Socialización constante con centros poblados cercanos, se comunicará a los 

representantes de la comunidad los detalles de la voladura a realizarse (fecha, lugar 
y hora), esta socialización debe realizarse como mínimo 24 horas antes de la fecha 
de voladura programada. 

• Liberación de radio de influencia de voladura se debe considerar radio de influencia 
300 m para equipos y 500 m personas y animales, esta liberación debe incluir los 
siguientes pasos como mínimo:  

o Comunicación visual en acceso principal a cada cantera (paneles 
informativos), 

o Perifoneo con sirena vehicular y/o megáfonos durante 5 minutos, esta 
actividad se debe desarrollar 15 minutos antes de la voladura,  

o Vigías capacitados, (identificados con su carnet de vigías de voladura, ver 
Anexo 02) para cierre de vías, se debe colocar un (01) vigía en cada punto 
de acceso a la zona de voladura. El Postor deberá contemplar que la 
capacitación de los vigías deberá realizarse por su área de SSOMA. 

• Extracción de roca fragmentada con equipo, 

Figura N° 1. Ubicación de canteras – Chicama. 
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• Control de proyección de partículas que pudieran afectar cualquier infraestructura 

cercana de terceros con protección y/o cobertura como mallas de acero, sacos, 
neumáticos usados u otro medio en el área de voladura; 

• Transporte de cantera a plataformas de acopio; 
• Carguío, transporte y disposición final de material de descarte (no cumple con las 

especificaciones de granulometría) a DME autorizado por OHLA; 
• Selección de material, en las áreas de acopio de material autorizados por OHLA; 

según los requerimientos de granulometría y tamaños indicados en las 
especificaciones técnicas y acopio/carguío del material seleccionado de acuerdo al 
histograma de cantidades presentado por el Postor y aprobado por OHLA; 

• Carguío a volquetes de tercero, de todo el material procesado durante la explotación 
de la cantera y por el plazo que se indica en el cronograma; 

• Señalización de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición; 
• Vigilancia armada permanente por 24 horas diarias, todos los días del mes para el 

o los polvorines asignados a su cargo, mientras dure el alcance del Subcontrato; 
• Vigilancia permanente de los acopios del material seleccionado; mientras dure el 

alcance del Subcontrato; 
• Control topográfico de los acopios de material seleccionado; 
• Control de calidad de los materiales extraídos antes del acopio/carguío. Los 

ensayos o pruebas requeridas se indican en las Especificaciones Técnicas (ver 
Anexo 1 y anexo 3). 

• El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la 
totalidad del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de 
los Planos Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a 
cargo de un equipo técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem w) del título 9. 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA, antes y 
durante la ejecución de las obras. 

El servicio desarrollado por el postor deberá garantizar el suministro de los materiales (roca) 
según el tamaño requerido y el histograma de cantidades presentado por el postor y 
aprobado por OHLA, así como el carguío de todo el material procesado, manteniendo los 
equipos necesarios para este propósito y el servicio de vigilancia hasta agotar el stock de 
los acopios de roca seleccionada. 
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6.2. CONDICIONES DEL SERVICIO 

OHLA determinará el volumen requerido de roca seleccionada, pudiéndose modificar 
de acuerdo a las necesidades del Proyecto. Para efectos de este proceso de procura 
se indican cantidades estimadas. 
• Cantidad total referencial de roca seleccionada a producir: 1 654 409 m3 (volumen 

expresado como roca en pila de acopio o roca suelta. Para el cálculo de la cantidad 
de EMR, el Postor deberá considerar los factores de recuperación y esponjamiento).  

• Para efecto de uniformidad de los parámetros del presente concurso, en su 
Análisis de Precios Unitarios, los Postores deberán considerar las siguientes 
características del material: 

o Peso Específico: 2.69 g/cm3, de acuerdo con la Memoria Descriptiva (ver 
Anexo 01). 

o Factor de Recuperación (Rendimiento promedio de cantera): 60%, de 
acuerdo con la Memoria Descriptiva (ver Anexo 01). 

o Factor de Esponjamiento (Fw): 2.0 (de roca en banco a roca suelta 
acopiada). 

o El volumen a valorizar será afectado por el Fw, es decir, que para 
efectos de pago el volumen del levantamiento topográfico será divido 
por el Fw. El cambio de los valores (precios) durante la ejecución del 
servicio no será motivo de reajuste de precio, tal como lo indica el 
Subcontrato (ver Anexo 15). 
 

Figura N° 2. DMEs, DMOs y puntos de agua para canteras – Río Chicama (ver Anexo 01) 
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• El tiempo base de ejecución de los trabajos es de once (11) meses y quince (15) 

días. 
• La producción mensual de roca seleccionada no deberá ser menor de 159 237 m3. 
• Los tamaños de la roca a producir y los volúmenes se indican en la Lista de 

Volúmenes. La granulometría de la roca seleccionada será de 0.80 m y 1.50 m. 
• Las cantidades a considerar en la valorización serán calculadas por peso (t), para 

lo cual se tendrá las siguientes consideraciones:  
o El Subcontratista realizará el levantamiento con dron de todas las pilas del 

área de acopio, este volumen calculado será convertido a peso (t), teniendo 
en cuenta la siguiente formula. 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1(𝑡𝑡) = [𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑚𝑚3) 𝐹𝐹𝐹𝐹⁄ ] ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3) 
 

o El subcontratista llevará un control (*) de peso de la roca seleccionada 
haciendo uso de una balanza plataforma, en los camiones volquetes que 
transportarán la roca seleccionada de las áreas de acopio hacia los frentes 
de trabajo, teniendo en cuenta la siguiente formula. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2(𝑡𝑡) =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑛𝑛 
 

o Las cantidades calculadas para la valorización se realizarán de acuerdo a 
la siguiente formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑡𝑡) =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2 −  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) 
 
• Desde la segunda valorización mensual o desde el primer mes con registros de 

despacho por peso, se realizará un reajuste al monto valorizado mensual anterior, 
de acuerdo al peso (t) medido en balanza de roca despachada en el mes a valorizar 
(Peso 2). 

 
• Se realizará un reajuste al monto valorizado, en el cierre comercial final, para lo cual 

se efectuará la retención del 20% del monto a valorizar de la partida de Perforación, 
Voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m en las dos 
últimas valorizaciones mensuales.  
 

Cuadro N° 3.Cronograma mensual de material requerido a producir (en m3) 

Ítem Cantera Volumen M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 M 10 M 11 M 11.5 

1 Oso 2 y Oso 3 419,383.00 19,383 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 16,000 

2 Nuevo Alto Perú 03 187,484.00 12,204 25,040 25,040 25,040 25,040 25,040 25,040 25,040         
3 Calvayunque 71,394.00 8,478 18,146 18,146 18,146 8,478               
4 Ascope 545,895.00 25,630 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 24,735 

5 San Bartolo y San Bartolo 
1 545,895.00 25,630 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 49,553 24,735 

6 Santanero (1, 3, 4 y 5A) 61,172.00 8,422 14,776 14,776 14,776 8,422               
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Los volúmenes de la lista de cantidades podrán ser modificados (mayores o menores 
cantidades) por OHLA, según la actualización del diseño (ingeniería) y la consecuente 
revisión de los Planos Aprobados para Construcción (PAC). Cualquier actualización será 
informada a los postores durante el proceso de licitación. Los postores deberán presentar 
sus propuestas técnico-económicas finales con la información actualizada en la fase de 
negociación (ver página 51, título 22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR). 

Para el caso de partidas no incluidas en la propuesta, que sean generadas durante el 
desarrollo del subcontrato, el Subcontratista presentará el análisis de costos unitarios de 
cada nueva partida con los precios de materiales, insumos y/o equipos de su propuesta; si 
la partida considera nuevos materiales, insumos y/o equipos estos deberán ser sustentados 
ante OHLA y aprobados por OHLA, antes de su ejecución. La cantidad de la nueva partida 
será indicada por OHLA.  

El Subcontratista deberá considerar como parte de su alcance, la revisión de la totalidad 
del Expediente Técnico y la actualización, complementación o ajuste de los Planos 
Aprobados para Construcción (PAC) y Especificaciones Técnicas, a cargo de un equipo 
técnico de Ingeniería/Diseño, de acuerdo al ítem v) del título 9. OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA. 

El alcance de las obras incluye todas las facilidades constructivas para la ejecución integral 
del proyecto, tales como: Mantenimiento de accesos existentes, construcción y 
mantenimiento de accesos nuevos, oficinas, baños químicos, patios de equipos, almacenes, 
disposición de DME/DMO, habilitación de puntos de toma de agua; así como la señalización 
de obra, incluyendo su mantenimiento y reposición (ver Cuadro N° 5. Oficinas para 
canteras., Cuadro N° 6. Accesos para facilidades de obra., Cuadro N° 7. Resumen de 
accesos, Cuadro N° 8. DMEs y DMOs y Cuadro N° 9. Puntos de agua). 

6.3. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

El Subcontratista se encargará de las acciones y trabajos necesarios para el transporte de 
maquinaria pesada y liviana, herramientas, accesorios y otros, según las necesidades de la 
obra e indicaciones de OHLA. Se movilizarán, los equipos que el Subcontratista considere 
sean apropiadas para el inicio de obra y su avance progresivo para garantizar el 
cumplimiento de la producción requerida. La cantidad y tipo de equipos a movilizar serán 
los ofertados por el postor (propuesta técnico – económica) y deberá garantizar su 
permanencia en el sitio (proyecto), durante el periodo de explotación y selección; los mismos 
que están indicados en el Cuadro N° 10. 

6.4. TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN Y SELECCIÓN 

El Subcontratista deberá contar con todos los recursos necesarios para poder cumplir con 
el objetivo y alcance de este servicio. 

Los trabajos de perforación, carguío de explosivos y voladura, deberán ser realizados por 
personal especializado y con experiencia comprobada, cumpliendo estrictamente con la 
normatividad vigente. 
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El control y retiro a obra del material explosivo será de acuerdo a las Normas de la 
SUCAMEC. 

El Subcontratista deberá elaborar su plan de perforación y voladura, diseñar las mallas de 
perforación en base a las características geológicas (ver Memoria Descriptiva del Anexo 
01), tipo de roca y características topográficas; a fin de extraer roca con las dimensiones 
que exigen las Especificaciones Técnicas del Proyecto. En este plan se deberán considerar 
las medidas de protección a las personas, fauna, flora e infraestructura que podrían estar 
en riesgo por efecto del trabajo con explosivos. 

El plan de perforación y voladura; así como el Protocolo de Voladura, deberá ser aprobado 
por OHLA. La aprobación por parte de OHLA no eximirá al Subcontratista de la 
responsabilidad de ejercer una adecuada supervisión, así como, de aplicar los controles 
necesarios y lograr los resultados que se indican en estos términos de referencia.    

OHLA podrá solicitar modificaciones a los procedimientos y técnicas de voladura utilizados, 
como la redistribución de malla, reajuste del factor de carga explosiva; así como la ejecución 
de pruebas de voladura para evaluar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad (protección 
contra daños) de las técnicas propuestas de voladura. El Subcontratista podrá presentar 
nuevas técnicas de voladura, estas deberán ser aprobadas por OHLA previa a su aplicación, 
siendo de igual forma responsabilidad del Subcontratista su aplicación. OHLA tendrá 
autoridad para regular, restringir o prohibir las voladuras, si en su opinión es necesario 
hacerlo, hasta garantizar la seguridad de personas o propiedades o para proteger las obras. 
El plan de perforación y voladura deberá considerar además el transporte de los EMR al 
sitio específico de la voladura, la manipulación y la colocación de los explosivos, el disparo, 
la evacuación y el aislamiento del área, el tratamiento de cargas no detonadas, las 
contingencias y todo lo relativo al tratamiento de EMR. 

Durante el proceso de ejecución del servicio, OHLA podrá efectuar los controles (técnicos, 
de seguridad y calidad) que considere necesarios para asegurar la calidad del servicio. 

El Postor, en su propuesta ofertará su Precio Unitario de perforación y voladura 
considerando un factor de recuperación de roca seleccionada de 60% y de tamaños 
menores de 40%, esto a fin de uniformizar el criterio de costeo de los Postores, así como la 
labor de evaluación de las propuestas por parte de OHLA. Sin embargo, el Postor podría 
precisar un precio unitario y rendimiento o factor de recuperación mayor que 60%, de 
acuerdo a su experiencia y juicio, y deberá indicarlo en sus aclaraciones y condiciones del 
servicio. 

El Subcontratista deberá asegurar, mediante técnicas y métodos de voladura, como mínimo, 
un porcentaje de recuperación de roca seleccionada (0.80 a 1.50m) de 60%, el mismo que 
será verificado en las pilas de acopio de roca seleccionada. Los sobretamaños que permitan 
ser cargados sobre volquete, transportados y colocados, siempre que no exceden los 2m 
como dimensión mayor y un peso de 3.2T, podrán ser acopiados con autorización de OHLA. 
En caso que el Subcontratista produzca una recuperación menor al 60% del macizo rocoso 
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como roca seleccionada, asumirá todo el costo y plazo por el tratamiento del material de 
descarte.  

Ante el cambio de estrato de material que no cumpla con las especificaciones de roca 
seleccionada, el Subcontratista comunicará a OHLA para replantear la zona de explotación 
de la cantera o disponer del material inadecuado solamente después del levantamiento 
topográfico por el Subcontratista y la validación y autorización por Calidad de OHLA. El 
Subcontratista realizará los ensayos necesarios para validar el nuevo polígono de 
explotación en la misma cantera, de lo contrario se procederá a realizar el cierre y se 
procederá a la explotación de otra cantera indicada por OHLA. 

El Subcontratista fragmentará, a su costo, los sobretamaños no autorizados por OHLA, y/o 
las rocas que no puedan ser cargadas o transportadas, utilizando las técnicas de voladura 
que considere necesarias y/o una excavadora sobre orugas con martillo hidráulico. 

El Subcontratista, en su propuesta técnica deberá presentar el Plan de Explotación de las 
canteras indicadas en estos TDR, que incluirá el desarrollo de los accesos internos y 
plataformas de acopio, el proceso de banqueo, el transporte a los acopios de apilamiento y 
la selección del material para enrocado de diques con tamaño de rocas entre 0.80m a 1.50m, 
así como el plan de cierre.   

El Subcontratista, previa indicación por escrito de Calidad OHLA, podrá cargar a los 
volquetes que se dirigen a los puntos finales de trabajo, hasta con un 10% de las rocas de 
menor diámetro para el entrabe entre las rocas grandes, con el fin de reducir los intersticios 
entre roca y roca. Estas rocas menores a 0.80m de diámetro, serán seleccionadas y 
acopiadas en pilas diferentes. Los tamaños menores a 0.80 podrán ser solicitados para otros 
requerimientos del Proyecto, exclusivamente por pedido escrito de OHLA.  

Las unidades o bloques de roca provenientes de las canteras deberán ser preferentemente, 
de forma geométrica regular, sin concavidades, con aristas angulosas, sanas, sólidas y 
resistentes, sin señales de meteorización, descomposición o grietas; y un peso específico 
mínimo de 2.69 g/cm3. Si la roca no cumple con el peso específico estipulado, el 
Subcontratista realizará los ensayos necesarios para validar el nuevo polígono de 
explotación en la misma cantera, de lo contrario se procederá a realizar el cierre y se 
procederá a la explotación de otra cantera indicada por OHLA. 

Las pilas de almacenamiento de roca seleccionada, aprobadas por Calidad OHLA, deberán 
ser codificadas (Ver Figura N° 3) y señalizadas (delimitadas) por el Subcontratista y su peso 
será consignado en un formato de levantamiento con dron, previa aprobación de OHLA. 
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Según lo expuesto, el Postor deberá considerar para su propuesta el carguío de roca 
seleccionada en la cantera y transportar una distancia media de 1 km hasta un punto de 
acopio donde se realizará el carguío a volquetes. Adicionalmente, el Postor, en su propuesta 
económica, deberá contemplar el costo de Transporte de roca >1km al punto de acopio, con 
Precio Unitario por m3-km. 

De acuerdo a los requerimientos de construcción y necesidad de avance del Proyecto, el 
Postor presentará su cronograma considerando la explotación simultánea de 02 canteras 
como mínimo y una producción de roca no menor a 159 237 m3 mensual. 

6.5. SUMINISTRO DE ROCA (CARGUÍO A VOLQUETES DE TERCERO) 

El Subcontratista será responsable por el despacho de roca seleccionada. Esta actividad se 
refiere al carguío de roca, en la(s) plataforma(s) de acopio, a las unidades de transporte 
(volquetes) que OHLA autorice. 

El Subcontratista llevará el control de la cantidad de viajes transportados por día, mediante 
partes de diarios de producción. El registro de los viajes deberá ser remitido a OHLA diario 
y el consolidado mensual servirá como sustento complementario para las valorizaciones 
mensuales de esta partida, el mismo que deberá corresponder al volumen topográfico 
despachado. El control diario de la cantidad de viajes despachados servirá, también, para 
evaluar la fluctuación de la producción diaria; y, de ser necesario, reformular o ajustar las 
cantidades de producción. Los partes diarios de producción deben estar validados por 
OHLA. 

El Subcontratista deberá implementar un cerco perimétrico, iluminación nocturna y vigilancia 
con comunicación radial permanente en las plataformas de roca seleccionada. Cualquier 
pérdida de material por despacho sin control, por extracción de terceros, o malas prácticas 
en el manejo de las pilas de acopio será responsabilidad del Subcontratista, quien deberá 
reponer el material perdido, siendo este un costo desestimado (ver Definiciones); es decir, 
no será imputable a OHLA. 

Figura N° 3. Letrero de codificación de pilas con material seleccionado (Cantera OSO2) 

CÓDIGO DE CANTERA TIPO DE MATERIAL  NRO. DE PILA  

OSO 2 – RO 1.5 - 001  
Peso aprobado de 
la pila 

(t) 

FIRMA OHLA FIRMA SUBCONTRATISTA 

0.85 m  

0.60 m  
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6.6. CONTROL DE PESO EN BALANZA 

Estará bajo responsabilidad del Subcontratista, el suministro, construcción, montaje e 
instalación de balanza, caseta y tablero de control de Pesaje. 

La balanza tendrá las siguientes características: 

- Tipo:    Balanza plataforma (02 módulos). 
- Dimensiones:  12 m x 3 m. 
- Capacidad:  80 toneladas. 
- Graduación:  10 kilogramos. 

Antes de iniciar el control por peso, el Subcontratista deberá presentar el dossier de calidad 
de la balanza y software de pesaje, donde incluya como mínimo certificado de calidad, 
operatividad y programas de calibración. 

La ubicación de la balanza será adyacente a los patios de acopio y se deberá considerar la 
instalación de una balanza por cada cantera de roca. 

El Subcontratista será responsable de la operación de la balanza, así como el control y 
verificación de las unidades que transiten de los patios de acopio hacia los frentes de trabajo. 

El objeto de este control es constatar y/o ratificar el peso de roca seleccionada que 
previamente fue calculada por levantamiento topográfico con dron. 

Toda unidad de transporte de roca seleccionada (volquetes) deberán ingresar y pasar por 
el control de la Balanza. 

Se pesarán todos los ejes, incluido el peso del material transportado, posteriormente se 
descontará el peso de la unidad (tara). 

La balanza transmite los datos al sistema de balanza que emitirá un ticket que será 
entregado al operador de volquete y la operación será grabada automáticamente en el 
archivo del sistema. Esta información posteriormente será utilizada como sustento para la 
valorización del periodo en curso, previa validación de OHLA. 

Toda cantera contará con su plataforma balanza, ubicada cerca los patios de acopio de la 
misma. 

Cada balanza deberá presentar su dossier de calidad, certificado de operatividad y 
calibración, por empresas validad por las NTP. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A LICITAR 

7.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO A LICITAR 

Las canteras de roca a explotar son: Oso 2 y Oso 3, Nuevo Alto Perú 03, Calvayunque, 
Ascope, San Bartolo y Santanero 5A; y tienen las siguientes ubicaciones: 

• Cantera Oso 2 y Oso 3 
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Estas canteras se ubican en la margen derecha de la quebrada León (Oso), aguas 
arriba del dique Oso 2; al Este del distrito de Chicama, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad (ver Figura Nº 4). 

Latitud: -7.844585 
Longitud: -79.100148 
Altitud: 259 msnm 

Figura N° 4. Vista en Planta Cantera Oso 2 y Oso 3 

• Cantera Nuevo Alto Perú 03  

Esta cantera se ubica en la margen izquierda del río Chicama, al suroeste de la 
localidad de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de la 
Libertad (ver Figura N° 5). 

Latitud: -7.749945 

Longitud: -79.022135 

Altitud: 353 msnm 

Figura N° 5. Vista en Planta Cantera Nuevo Alto Perú 03 

• Cantera Calvayunque  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE OPERADOR 
DE CANTERAS DE ROCA – RÍO CHICAMA Rev. 03 

 

 

 

 Pág. 26 de 70 Noviembre 2022 Rev.03 

 

 

  
Esta cantera se ubica en la margen derecha del río Chicama, al este de la localidad 
de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de la Libertad 
(ver Figura N° 6) 

Latitud: -7.581231 
Longitud: -78.885195 
Altitud: 714 msnm 

Figura N° 6. Vista en Planta Cantera Calvayunque 

• Cantera Ascope 

Esta cantera se ubica en la margen derecha del río Chicama, al norte del distrito de 
Ascope, con referencia del km 7+000 del mismo, distrito de Chicama, provincia de 
Ascope, departamento de la Libertad (ver Figura N° 7). 

Latitud: -7.672437 
Longitud: -79.124613° 
Altitud: 320 msnm 

Figura N° 7. Vista en Planta Cantera Ascope 

• Cantera San Bartolo  

Esta cantera se ubica en la margen derecha del río Chicama, con referencia del km 
31+000 del río Chicama, al norte del distrito de Ascope, distrito de Chicama, 
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provincia de Ascope, departamento de la Libertad (ver Figura N° 8). Comprende 
San Bartolo y San Bartolo 1. 

Latitud: -7.69608 
Longitud: -78.581722 
Altitud: 322 msnm 

Figura N° 8. Vista en Planta Cantera San Bartolo 1 

• Cantera Santanero 

Esta cantera se ubica en la margen derecha del río Chicama, al oeste del centro 
poblado Pueblo Nuevo pertenece al distrito de San Benito, su provincia es 
Contumaza y se encuentra dentro del departamento de Cajamarca. (ver Figura Nº 
9). Comprende Cantera Santanero, Santanero 3, Santanero 4 y Santanero 5 A. 

Latitud: -7.363137 
Longitud: -79.12269 
Altitud: 415 msnm 

Figura N° 9. Vista en Planta Cantera Santanero 

  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE OPERADOR 
DE CANTERAS DE ROCA – RÍO CHICAMA Rev. 03 

 

 

 

 Pág. 28 de 70 Noviembre 2022 Rev.03 

 

 

  
7.2. VÍAS DE ACCESO 

Las vías de acceso se presentan en la Figura N° 10. 

• Cantera Oso 2 y Oso 3; desde el C. P. Alan García Pérez se sigue al Noreste una 
trocha carrozable de 6km. 

• Cantera Nuevo Alto Perú 03; desde el desvío en el óvalo Cascas se sigue por la vía 
nacional PE-1NF por 22km hasta el centro poblado de Quemazón y luego una trocha 
carrozable de 5.5km en dirección sureste. 

• Cantera Calvayunque; desde el desvío en el óvalo Cascas se sigue por la vía 
nacional PE-1NF por 49km, hasta llegar al Centro Poblado Punta Moreno y luego 
una trocha carrozable de 1km en dirección Noreste. 

• Cantera San Bartolo; desde el desvío en el óvalo Cascas se sigue por la vía nacional 
PE-1NF por 17km, se cruza el río Chicama por el puente Victoria hasta llegar al 
distrito de Ascope y luego una trocha carrozable de 3km en dirección Noroeste. 

• Cantera Ascope; desde el desvío en el óvalo Cascas se sigue por la vía nacional PE-
1NF y luego por la vía departamental LI-101, se cruza el río Chicama por el puente 
victoria, hasta llegar a la ciudad de Ascope, de allí mediante trocha carrozable al 
norte de Ascope, distancia de 5 km. 

• Cantera Santanero; desde el desvío en el óvalo Cascas se sigue por la vía nacional 
PE-1NF por 49km, hasta llegar al Centro Poblado Punta Moreno y luego una trocha 
carrozable de 32 km en dirección Noreste. 

 

Figura N° 10: Ubicación de canteras y polvorines 

7.3. COMPONENTES DEL PROYECTO A LICITAR 

En función a la composición y alcance del paquete, se presenta cuadro ubicación de 
polvorines, oficinas y accesos para cada cantera y polvorín (ver Cuadro N° 4, Cuadro 
N° 5, Cuadro N° 6 y Cuadro N° 7).Cuadro N° 4. Polvorines asignados. 
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Ítem Descripción  Ubicación Área  

(Ha) Latitud Longitud 

1 Polvorín Oso ** Margen izquierda río Chicama 1.07 -7.901555 -79.128541 

2 Polvorín Alto Perú *  Margen izquierda río Chicama 3.54 -7.757026 -79.026279 

3 Polvorín Calvayunque Margen izquierda río Chicama 1.16 -7.585520 -78.889821 

4 Polvorín Ascope Margen derecha río Chicama 1.02 -7.664689 -79.102439 

*  Polvorín principal. 
**  Área prevista para polvorín de contingencia. 
Las áreas consignadas como polvorines Calvayunque y Ascope serán utilizadas solo en caso de 
imposibilidad de uso del polvorín principal y de contingencia. 

Cuadro N° 5. Oficinas para canteras. 

Ítem Descripción  Ubicación Área  
(Ha) Latitud Longitud 

1 Oficina cantera Oso Margen derecha de quebrada 
León (Oso) 0.30 -7.857845 -79.106790 

2 Oficina cantera Nuevo 
Alto Perú 

Margen derecha quebrada 
Mónica 0.18 -7.754050 -79.016586 

3 Oficina cantera 
Calvayunque Margen derecha río Chicama 0.19 -7.581640 -78.888367 

4 Oficina cantera Ascope, 
Santanero, San Bartolo 

Margen derecha Quebrada 
Calera 0.69 -7.79350 -79.25842 

Cuadro N° 6. Accesos para facilidades de obra. 

Ítem Facilidad de obra Inicio Fin Tipo de acceso Distancia 

1 Cantera Oso C. P. Alan García Cantera Oso 2 
Accesos nuevos 2.99 km 

Accesos a rehabilitar 0.56 km 

2 Cantera Nuevo 
Alto Perú 03 

Vía nacional PE-
1NF 

Cantera Nuevo 
Alto Perú 03 

Accesos nuevos 2.92 km 

Accesos a rehabilitar 4.5 km 

3 Cantera 
Calvayunque 

Vía nacional PE-
1NF 

Cantera 
Calvayunque 

Accesos nuevos 0.00 km 

Accesos a rehabilitar 3.68 km 

4 Cantera Ascope Vía nacional PE-
1NF Cantera Ascope 

Accesos nuevos 0.00 km 
Accesos a rehabilitar 5.6 km 

5 Polvorín Oso 
Vía nacional PE-1N 

- Panamericana 
Norte 

Polvorín Oso 
Accesos nuevos 1.82 km 

Accesos a rehabilitar 0.00 km 

6 Polvorín Nuevo 
Alto Perú 

Vía departamental 
LI-677 Quemazón 

Polvorín Nuevo 
Alto Perú 

Accesos nuevos 0.23 km 

Accesos a rehabilitar 1.00 km 

7 Polvorín 
Calvayunque 

Vía existente a 
cantera 

Calvayunque 

Polvorín 
Calvayunque 

Accesos nuevos 0.45 km 

Accesos a rehabilitar 0.00 km 

8 Cantera Santanero Vía nacional PE-
1NF 

Cantera 
Santanero 

Accesos nuevos 2.69 km 
Accesos a rehabilitar 0.00 km 

9 Cantera San 
Bartolo 

Vía nacional PE-
1NF 

Cantera San 
Bartolo 

Accesos nuevos 0.74 km 
Accesos a rehabilitar 0.00 km 

10 Polvorín Ascope Vía nacional PE-
1NF Polvorín Ascope 

Accesos nuevos 2.14 km 

Accesos a rehabilitar 0.00 km 
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Cuadro N° 7. Resumen de accesos 

Ítem Tipo de acceso Distancia 
1 Accesos nuevos 8.41 km 

2 Accesos a rehabilitar 15.34 km 

Así mismo, el Postor deberá considerar dentro de sus alcances la inclusión de todo 
aquel acceso vehicular y/o peatonal que se requiera en la Cantera. El Postor ganador 
deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (Anexo 8) y, antes de iniciar 
la movilización y/o construcción, deberá presentar un Plan de Gestión del Tráfico del 
Subcontratista para la operación de las canteras, el mismo que deberá ser aceptado 
por OHLA antes de ser implementado. 

7.4. ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE, DMO y PUNTOS DE AGUA 

Las canteras de roca de la cuenca Chicama están previstas para abastecer el material 
de enrocado para todos los nueve (09) paquetes.   

En los cuadros siguientes, se muestran los DME/DMO y el Puntos de agua designados 
para la operación de las canteras (ver Cuadro N° 8 y Cuadro N°   

Cuadro N° 8. DMEs y DMOs 

Ítem Descripción Material Área  
(Ha) Latitud Longitud Cantera en atención 

1 DME 1.1 Excedente 14.18 -7.837118 -79.137661 Cantera Oso 

2 DME 5 Excedente 18.04 -7.724021 -79.032514 Cantera Nuevo Alto Perú 

3 DME 16 Excedente 26.66 -7.687340 -78.968266 Cantera Calvayunque 

4 DMO 1.1 Orgánico 2.99 -7.836537 -79.136230 Cantera Oso 

5 DMO 2 Orgánico 2.84 -7.723457 -79.028013 Cantera Nuevo Alto Perú 

Cuadro N° 9. Puntos de agua 

Ítem Descripción Referencia Latitud Longitud Cantera en atención 

1 Punto de agua 1 Canal La Pascona -7.841143 -79.140680 Cantera Oso 

2 Punto de agua 3 Bocatoma Ascope -7.716754 -79.036989 Cantera Calvayunque 

3 Punto de agua 4 Bocatoma Facalá -7.723733 -79.056516 Cantera Ascope 

4 Punto de agua 7 Bocatoma Chicamita -7.744980 -79.109180 Cantera Ascope 

5 Punto de agua 8 Bocatoma Chiclín -7.744158 -79.107289 Cantera Ascope 

6 Punto de agua 9 Bocatoma Jaguey -7.595042 -78.888597 Cantera Nuevo Alto Perú 

7 Punto de agua 10 Bocatoma Mala Muerte -7.597930 -78.891445 Cantera Nuevo Alto Perú 

8 Punto de agua 16 Bocatoma Atahualpa -7.720380 -79.031235 Cantera Nuevo Alto Perú 

Adicionalmente, el Postor deberá considerar los siguientes trabajos: 

Trabajos de cierre como: Limpieza y nivelación del terreno y mitigación de Impacto ambiental 

Control, pruebas de calidad y topografía. 
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El material de cantera deberá satisfacer los parámetros de calidad exigidos por OHLA, siendo 
los ensayos principales los referidos a continuación: 

• Ensayo Petrográfico Microscópico de la roca ASTM D-1889 
• Análisis Petrográfico Macroscópico  ASTM C-295 
• Ensayo de Abrasión Los Ángeles  ASTM C-535 
• Durabilidad con sulfato de magnesio  ASTM C-88 
• Partículas chatas y alargadas   ASTM D-4791 
• Propiedades Físicas    ASTM D-2216-98 
• Ensayos y Análisis para Clasificación RMR 

8. REQUISITOS PARA EL SUBCONTRATISTA 

Los requisitos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

• Para la ejecución del servicio de operación de canteras, se requiere contratar los 
servicios de una persona jurídica, relacionada al rubro convocado con antigüedad 
mínima de siete (07) años. En el caso de Consorcios, se limitará a un número 
máximo de tres (3) empresas, las mismas que deberán acreditar la documentación 
conjunta.   

• El Subcontratista debe acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 
50,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados. 

• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) Contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida correctamente, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a los 07 años anteriores a la fecha presentación de la propuesta. 

• El Subcontratista debe encontrarse HABIDO y ACTIVO en el portal web de la 
SUNAT. Cualquier otro estado no le permitirá participar del proceso de licitación. En 
caso de que el Postor se presente como un consorcio, deberá acreditar el estado de 
HABIDO y ACTIVO de cada una de las empresas que conforman dicho consorcio.  

• No podrán participar del proceso de licitación, aquellos Postores que: 
o Tengan sanción vigente aplicada por el OSCE. 
o Estén impedidos, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano.  
o Estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  

• El Postor deberá contar con los protocolos de bioseguridad y/o sanitarios de acuerdo 
con la normatividad vigente y las modificaciones gubernamentales que pudieran 
ocurrir durante la ejecución de la Obra. 

• El Postor deberá contemplar dentro de su propuesta que las tolvas de las unidades 
de transporte de material deberán estar cubiertas por una lona, cuando circulen por 
vía nacional, regional y/o zonas urbanas, de acuerdo con lo indicado en el Plan de 
Medio Ambiente (ver Anexo 02). 
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• Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: tres (03). 

Como mínimo, una (1) de las empresas que conforman el consorcio deberá acreditar 
un volumen anual de ventas no inferior a S/ 25,000,000.00 en cualquiera de los 
últimos siete (7) años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sustentado a 
través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin excluir la 
condición de acreditar como consorcio una experiencia de volumen anual de ventas 
acumulado no inferior a S/ 50,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones y responsabilidades que correspondan al Subcontratista, 
conforme a los dispositivos legales y que son inherentes, como tales, para la ejecución de 
la obra, el Subcontratista tiene las siguientes obligaciones: 

a) Es responsabilidad del Subcontratista alertar a OHLA toda posible interferencia y 
desviaciones que genere retrasos en la ejecución de las obras, así mismo, de aplicar 
un mejor proceso constructivo en la ejecución de actividades, de acuerdo al alcance 
mencionado en el expediente técnico, conforme a los lineamientos y procedimientos 
establecidos en el modelo de Subcontrato (ver Anexo 15). 
 

b) El Subcontratista será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que 
pudieran ocasionar la paralización total o parcial del servicio, por parte de su 
personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o 
penales que correspondan.  

 
c) El Subcontratista asumirá exclusivamente los daños contra la vida, el cuerpo o la 

salud que pudiera sufrir su personal durante la prestación del servicio. 
 
d) Constituye obligación del Subcontratista asumir los costos de reparación de los 

daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, instalaciones 
telefónicas e infraestructura existente en el área de trabajo y demás terceros. La 
negativa del Subcontratista en reparar el daño causado será causa de Resolución 
de Subcontrato. De igual modo, el Subcontratista será directo responsable de las 
consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución del 
servicio, como la afectación a terceros, a las propiedades de estos por 
responsabilidad civil y afectación a los taludes por el proceso de voladura; la 
negativa de reparación del daño causado será causal de penalidad. 

 
e) El Subcontratista durante toda la vigencia de la prestación del alcance de trabajos, 

debe tener activa la Póliza del Seguro SCTR Salud y SCTR Pensión, y debe cubrir 
a todos los trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Subcontratista 
debe presentar obligatoriamente, al inicio del primer día útil, de cada mes 
calendario, las constancias de cobertura de SCTR Salud y SCTR Pensión en donde 
figuren principalmente el N° de pólizas y la lista completa de todo el personal activo 
en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicarán las penalidades de 
acuerdo al cuadro de penalidades (ver Cuadro 13 del Título17. PENALIDADES) y 
de corresponder, la suspensión de los trabajos, hasta que enmiende este 
incumplimiento. 

 
f) El Subcontratista deberá cumplir con los lineamientos de OHLA, para el ingreso de 
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equipos y de personal. Debe tener el seguro de todo riesgo para equipos de 
contratista (TREC) y abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios 
sociales, previsionales, de ESSALUD y cualquier otro beneficio regulado por la 
normatividad. OHLA podrá exigir al Subcontratista, en cualquier momento y por 
escrito, la presentación de cualquier documento que acredite los pagos descritos en 
el presente, siendo requisitos para la liberación de las valorizaciones de pago, según 
lo establecido en el Anexo A6. 

 
g) El Subcontratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su 
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y sus normas 
complementarias y modificatorias; así como, el DS 011-2019-TR y la sección G.050 
Seguridad durante la Construcción de la Norma Técnica de Edificación; durante la 
ejecución de las prestaciones de servicio a su cargo, obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que correspondan. Así mismo implementar vigías para garantizar la 
seguridad dentro de las áreas de trabajo. 

 
h) El Subcontratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, 

estipulados en el Histograma de equipos, de acuerdo al último cronograma de obra 
aprobado por OHLA o; en su defecto, al Cronograma contractual de la presentación 
final de la oferta técnica – económica final, en los mismos términos y características. 
Dichos equipos y/o maquinarias, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, y con una antigüedad no mayor a 14 000 horas, 
debiendo repararse inmediatamente los elementos y/o componentes averiados. 
Ante la instrucción de OHLA, el Subcontratista tendrá la obligación de reemplazar 
los equipos indicados. En caso de discordar con la instrucción, el Subcontratista 
tendrá derecho de apelar ante OHLA en el plazo de cinco (5) días calendario, como 
máximo, de recibida la instrucción de OHLA. Si los equipos y/o maquinaria o la 
dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra 
en los plazos establecidos, de acuerdo al último cronograma aprobado, OHLA 
notificará la falta al Subcontratista y procederá con las sanciones que correspondan 
(ver Cuadro N° 13. Tabla de Penalidades). El Subcontratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna ante OHLA. 

Cuadro N° 10. Relación de equipos base 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 
Equipo de perforación autopropulsado automatizado tipo Rockdrill de 
150 – 200 kW (con capacidad mínima para perforación de barrenos 
de 3.5” a 4.5” de diámetro y 12 m de profundidad) 

4 

2 Excavadora sobre orugas de 170 – 250 hp 4 

3 Tractor sobre orugas de 190 – 240 hp 4 

4 Compresora neumática de 375cfm 4 

5 Martillos neumáticos manuales para perforación 8 

6 Camión cisterna de agua 300 – 375 hp y tanque de 4500 gln. 4 
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7 Volquetes 6x4 de 15 m3. 8 

8 Camión furgón de 5 - 10 tn, habilitado para transporte de explosivos 2 

9 
Camioneta pick up de 140 – 200 hp, habilitada para el transporte de 
accesorios de explosivos 

2 

10 Camión camabaja 1 

 
Nota aclaratoria. 
La relación de equipos base deberá considerar la cantidad y tipo/modelo de acuerdo 
al Histograma del último cronograma aprobado por OHLA, o en su defecto, al 
Cronograma contractual de la presentación final de la propuesta técnico – 
económica del Postor adjudicado. 

 
i) El Subcontratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación y/o 

mantenimiento de su zona de operación objeto del presente Subcontrato y de las 
faltas que en estas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que OHLA haya examinado y reconocido durante su operación. Si 
el servicio no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, si se advierten vicios o defectos en el servicio o se tienen razones 
fundadas para creer que existen vicios ocultos en el servicio ejecutado, los gastos 
de estas operaciones serán a cuenta del Subcontratista. El Subcontratista deberá 
cumplir con todo los estipulado en su Plan de Calidad y Plan de SSOMA aprobado 
por OHLA o en su defecto suscribir y cumplir el Plan de Calidad – Etapa 
Construcción y Plan de SSOMA de OHLA. 
 

j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos 
subyacentes durante la ejecución de las obras, se suspenderán inmediatamente las 
actividades en el área específica del hallazgo; debiendo comunicar inmediatamente 
al Gerente de Construcción responsable del área y Arqueólogo Monitor de OHLA. 
OHLA, a su vez, comunicará a la ARCC y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
el mismo día del hallazgo, de acuerdo al Procedimiento establecido en el DS N° 
007-2018-MC Aprobación del Procedimiento Simplificado de Monitoreo 
Arqueológico (PROMA), de Gestión ante el Hallazgo de Restos Arqueológicos, 
incluido en las Consideraciones del Monitoreo Arqueológico (ver Anexo 4).  
 

k) El Subcontratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente 
de aplicación en su actividad y lo descrito en el Instrumento de Gestión Ambiental 
del proyecto, asumiendo el compromiso de aplicar medidas orientadas a reducir o 
extinguir cualquier situación que afecte el medio ambiente, acorde con las normas 
ambientales y las recomendaciones ambientales, en cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

 
l) El Subcontratista será responsable por la contratación y administración del servicio 

de suministro de combustibles para sus equipos o maquinarias para el servicio, en 
cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Ambientales, incluido en los 
Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 
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m) El Subcontratista deberá implementar y mantener los servicios higiénicos portátiles 

y lavamanos necesarios; así como, realizar la disposición final de los residuos 
líquidos con una empresa operadora, en cumplimiento con el Plan de Gestión de 
Residuos, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente (ver Anexo 2).  

 
n) El Subcontratista será responsable de la prevención y control de cualquier 

emergencia ambiental referente al mantenimiento y operación de sus equipos o 
maquinarias en el sitio, de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias 
Ambientales, incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

 
o) El Subcontratista deberá implementar todas las facilidades para brindar alojamiento 

y alimentación (de corresponder), suministro de agua para beber y transporte a su 
personal a la zona donde se desarrollará el servicio, según Plan SSOMA (ver Anexo 
02). 

 
p) El Subcontratista será responsable del manejo, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) generados durante el servicio, que 
brinde el Subcontratista, en cumplimiento con el Plan de Gestión de Residuos, 
incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
(ver Anexo 2). 

 
q) El Subcontratista será responsable de mantener el orden, la limpieza y la 

señalización de las obras, así como los paneles informativos; preservando la buena 
imagen del proyecto. 

 
r) El Subcontratista deberá declarar en su propuesta que, al término de la ejecución 

del servicio, todas las instalaciones provisionales, depósitos de materiales 
construidos/intervenidos, zona de explotación de la cantera, deberán ser removidos, 
restablecidos y/o remediados, según corresponda, a fin de restituir el paisaje y orden 
de las áreas afectadas; debiendo el Subcontratista efectuar dichos trabajos con 
cargo al costo de su servicio, teniendo en consideración lo estipulado en el Plan de 
Gestión Ambiental,  incluido en los Requerimientos de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (ver Anexo 2). 

 
s) El Subcontratista, antes del inicio de obra, deberá presentar la memoria, el 

expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la obtención de la 
licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, almacenes, 
talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será 
responsable por cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o 
similar, que avale la autorización de la construcción, por la entidad competente, en 
dichas áreas auxiliares.  

 
t) El Subcontratista, deberá garantizar el suministro de los EMR, con el fin de no 

generar desabastecimiento del mismos para los trabajos de la obra. 
 
u) El Subcontratista deberá contar con personal especializado para el mantenimiento 

correctivo y preventivo de sus equipos, además de contar con los repuestos y 
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accesorios necesarios para garantizar una disponibilidad mecánica mínima de sus 
equipos de 85%. 

 
v) El subcontratista debe considerar dentro de su alcance: 

 
o Antes del inicio de obra, revisar la totalidad del Expediente Técnico, con especial 

atención en los planos aprobados para construcción (PAC) y/o las 
Especificaciones Técnicas con el fin de detectar incongruencias, omisiones y/o 
detalles que requieran información adicional, así como cualquier texto que no 
sea suficientemente claro y/o explícito; alertar a OHLA y efectuar los 
correspondientes planos de replanteo y actualizaciones de los planos de 
construcción, para lo cual deberá realizar un levantamiento técnico actualizado 
de las condiciones del sitio y verificar que los diseños se ajustan a éstas.  
 

o En el caso que los PAC y/o Especificaciones Técnicas requieran alguna 
actualización, complementación o ajuste, éstos deberán ser realizados por el 
equipo técnico de Ingeniería/Diseño del Subcontratista, sin coste adicional. 
Cualquier actualización, complementación o ajuste deberá ser firmado por un 
Ingeniero de la Especialidad colegiado y habilitado (CIP) del Subcontratista, 
presentada con el correspondiente sustento y, antes de ejecutarse, deberá 
contar con la aprobación de OHLA; por lo mismo, el Subcontratista deberá 
considerar un plazo de 15 días calendario para la respuesta de OHLA.  
 

o El Subcontratista dentro de los 15 días calendarios contados a partir de la firma 
del Subcontrato deberá haber entregado un “Procedimiento para el Control de 
los Cambios y/o Revisiones de Diseño” para la aprobación de OHLA, en 
conformidad a la sección 4.2 de los Requisitos de Calidad para Subcontratistas. 
En este documento el Subcontratista deberá desarrollar el mecanismo para 
cumplir con la obligación de actualizar, complementar y ajustar los PAC y/o 
Especificaciones Técnicas en conformidad a los criterios de diseño y 
regulaciones o normas nacionales e internacionales aplicables al Proyecto. En 
este documento, el tiempo requerido por OHLA para revisar las propuestas del 
Subcontratista y emitir la aprobación correspondiente será mínimo de 15 días 
calendarios. 
 

o El Subcontratista antes de iniciar sus actividades deberá formular su cronograma 
de obra teniendo en cuenta estas actividades, con el fin de garantizar la 
ejecución de las obras, en consecuencia, las fechas acordadas en el Subcontrato 
no se verán afectadas por las labores de actualización, complementación y 
ajuste de los diseños. 
 

o Los cambios o reajustes de los PAC que cualquier Subcontratista experimentado 
no pudiera detectar en una etapa de revisión previa y sean necesarios durante 
la construcción, deberán ser presentados por el equipo técnico de 
Ingeniería/Diseño del Subcontratista y serán evaluados en terreno por OHLA 
para su aprobación antes de su implementación. El Subcontratista deberá 
presentar cada PAC actualizado, con las anotaciones trazables sustentando el 
cambio aprobado por todas las partes, como parte del Dossier de Calidad y 
Planos As-Built, de acuerdo al Plan de Gestión de Calidad. 

 
w) De evidenciarse un retraso igual o mayor al 10%, de acuerdo al avance físico de la 

producción de roca, según el último cronograma aprobado por OHLA, el 
Subcontratista estará obligado a presentar un Plan de Trabajo de Recuperación que 
incluya la Planificación (Cronograma en Primavera P6 y PDF en nivel 4, listado y 
distribución de recursos, presentación esquemática (PPT) y la base de cálculo para 
recuperar el retraso). Si a su juicio, OHLA evalúa que la proyección del retraso 
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podría alcanzar el 10% del avance físico de la producción de roca, solicitará el Plan 
de Trabajo de Recuperación al Subcontratista, quien deberá presentarlo en un plazo 
máximo de siete (07) días calendarios. La negativa y/o demora en la presentación 
del Plan y/o así como la reiteración del Subcontratista en el retraso mayor al 10% 
del avance físico previsto en el Plan de Trabajo de Recuperación aprobado por 
OHLA, serán motivo de penalidad (ver Cuadro N° 12) y/o intervención técnica y/o 
económica, reducción de alcance y/o resolución del Subcontrato, por parte de 
OHLA, sin limitar la aplicación de la cláusula 91.7, del título 91 Causales de 
Resolución, del Subcontrato. (ver Anexo 15). 
 

x) El Subcontratista deberá conocer el Plan de Gestión del Tráfico de Chicama (Anexo 
8) y, antes de iniciar la movilización y/o construcción, deberá presentar un Plan de 
Gestión del Tráfico del Subcontratista para el PY 3 Paquete 1–C, Cantera de Rocas 
– RIO CHICAMA , el mismo que deberá ser aceptado por OHLA y la ARCC antes 
de ser implementado, el Plan de Gestión de Tráfico del Subcontratista debe 
garantizar la transitabilidad, considerando rutas alternas ante afectaciones a las vías 
debido precipitaciones pluviales. 
 

y) El Subcontratista será responsable de la seguridad patrimonial y vigilancia de todos 
sus recursos e instalaciones, según el Anexo 22. Plan de Gestión de Seguridad y 
Protección del Sitio. 

z) El Subcontratista, tanto como persona jurídica o a través de un consorcio, 
incluyendo en este último supuesto a sus miembros, será solidariamente 
responsable frente a OHLA y de ser el caso, frente a la ARCC por cualquier 
incumplimiento contractual durante el periodo de responsabilidad por vicios ocultos, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil. 

10. SEGUROS 

a. Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de inicio del servicio, 
hasta la obtención del certificado de Defectos, o que se haya emitido el certificado 
de resolución (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 
semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).  

 
b. El Subcontratista obtiene y mantiene o hace que se obtenga y mantenga pólizas de 

seguro de aseguradoras autorizadas para emitir seguros en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). Las pólizas de seguro deben 
proporcionar por lo menos los tipos de cobertura de seguro y los términos descritos 
en esta sección. Los términos utilizados en esta sección y no definidos en estos 
Términos de Referencia tienen los significados generalmente atribuidos en la 
industria de seguros. 
 

c. Seguro a favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social 
de empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable. Los seguros deben 
cumplir con todas las disposiciones de las leyes de beneficios a los empleados del 
Perú, y de los países de donde su personal está empleado, cuando sea requerido 
por la ley peruana aplicable. 
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d. Seguro de responsabilidad extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o a personal empleado por el Subcontratista, y/o 
cualquier Subsubcontratista. El seguro contará con un límite general de no menos 
de 10 % del valor del subcontrato ni mayor de S/ 17,500,000.00 por ocurrencia. 
Para el caso de los empleados de un Subsubcontratista, la cobertura de 
responsabilidad del empleador puede ser obtenido directamente por el 
Subsubcontratista; sin embargo, el Subcontratista es responsable del cumplimiento 
de este requisito. 
 

e. Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, 
contratados, alquilados y/o de terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de 
acuerdo con la ley peruana aplicable. El seguro debe contar con un límite de no 
menos de S/ 350,000 (para cada vehículo). Todas las pólizas de acuerdo con esta 
sección deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (por ejemplo: SOAT). 
 

f. Seguro contra todo riesgo para equipos de contratista (TREC), Seguro de 
responsabilidad civil de equipos de contratistas (maquinaria móvil y/o línea amarilla). 
El seguro debe contar con un límite de no menos de S/ 350,000.00 para cada 
equipo. 
 

g. Todas las pólizas que proveen cobertura en virtud del presente documento 
contienen una disposición de dar aviso por escrito a las Parte contratantes y a los 
asegurados adicionales con por lo menos 30 días de anticipación previo a la 
cancelación, no renovación o cambio sustancial en la cobertura, así también, las 
Pólizas deben incluir una renuncia por parte de los aseguradores de sus derechos 
de subrogación frente a los directores y a otros empleados de cada asegurado, 
excepto cuando se haya cometido fraude.   
 

h. Los importes de Términos de Referencia prevalecen sobre los importes del Modelo 
de Subcontrato NEC 3 ECS opción B. 
 

i. A más tardar a los 10 días calendario de la fecha de firma del Subcontrato, el 
Subcontratista proporcionará los certificados de seguro necesarios para demostrar 
la adquisición del seguro solicitado. 
 

j. En caso de que no se obtenga el seguro requerido en el Subcontrato, esto no libera 
ni limita las obligaciones y responsabilidades del Subcontratista establecidas en 
este Subcontrato. 
 

k. Cualquier monto no recuperado de una aseguradora es pagado por el 
Subcontratista para los eventos en los que el Subcontratista esté a riesgo. 
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l. El Subcontratista es el único responsable frente a OHLA por cualquier ocurrencia 

derivada del presente servicio, materia o no de cobertura bajo cualquiera de las 
pólizas de seguro requeridas. Lo anterior no restringe al Subcontratista de contratar 
seguros adicionales, solicitar a sus Subsubcontratistas los mismos niveles de 
aseguramiento exigidos al Subcontratista por OHLA." 
 

m. Si la renovación de uno o más de los seguros descritos es necesaria, el 
Subcontratista debe presentar un comprobante de renovación por escrito con 30 
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento de dicho seguro a la 
satisfacción de OHLA" 

11. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

11.1. COMUNICACIÓN CON OHLA 

El Subcontratista enviará una Matriz de Comunicaciones indicando a un responsable 
por cada área especialista para mantener la comunicación con su par de OHLA. 

La comunicación será por medio del cuaderno de obra para las anotaciones 
relevantes; pudiendo utilizarse el correo electrónico para las coordinaciones diarias 
entre áreas, sin ser limitativos a otras formas de comunicación. 

Las reuniones de coordinación entre OHLA y el Subcontratista serán, como mínimo, 
una (1) vez por semana durante todo el servicio, pudiendo aumentarse la frecuencia 
con la finalidad de tratar algún tema relevante. El Subcontratista deberá redactar y 
enviar un acta, en un plazo no mayor a 24 horas luego de cada reunión para realizar 
el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados, la misma que deberá ser 
respondida por OHLA en un plazo no mayor a 24 horas. 

Las comunicaciones para entrega de Cartas, Alertas de Riesgos, Eventos 
compensables, entrega de valorizaciones y toda información dentro del marco 
contractual deberán ser canalizadas mediante los correos electrónicos presentados 
en la matriz de comunicaciones. El Subcontratista no podrá establecer comunicación 
directa ya sea presencial o mediante medios electrónicos con la Gerencia de Proyecto 
de la ARCC, ni con su equipo de apoyo UKDT sin el consentimiento expreso de 
OHLA. 

11.2. CUADERNO DE OBRA Y REPORTES DIARIOS 

Antes del inicio de obra, el Subcontratista deberá implementar un Cuaderno de Obra 
legalizado y foliado, que deberá permanecer en las oficinas del sitio. El Subcontratista 
estará obligado a llevar este cuaderno de obra, suscrito únicamente por el Residente 
de obra, donde se anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la 
ejecución de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de OHLA, para que 
esta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias. 
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Se detalla a continuación los aspectos más relevantes que deberán consignarse en 
el cuaderno de obra, sin ser limitativos: 

a. Entrega de terreno e inicio de obra: 
 
• El Residente del Subcontratista, realizará la primera anotación, consignando 

la apertura del Cuaderno de Obra en la fecha de la entrega del terreno. 
• OHLA, consignará en su primera anotación la fecha de inicio de obra (fecha 

inicio: fecha firma del Subcontrato), Plazo de Ejecución: De acuerdo a la 
propuesta final del Postor y Fecha de Fin: 04 de diciembre de 2023. 

b. Durante la ejecución de obra: 
 

o Anotación de ocurrencias, hechos relevantes 
o Consultas sobre ocurrencias en la obra, requerimientos de información o 

solicitudes de cambio referidos al diseño/ingeniería. 
o Anotación de los cambios de personal clave aprobados por OHLA. 
o Anotación de la desmovilización de equipos, con respecto a los equipos 

mínimos, previamente autorizados por OHLA. 
o Anotación del ingreso de un Subsubcontratista aprobado por OHLA. 
o Anotación la presentación de las valorizaciones de acuerdo al numeral 12 

VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES. 
o Registro de las Notificaciones de Alertas Tempranas y comunicación de 

eventos compensables, donde se referencie la carta de comunicación. 
o Notificación de paralizaciones o circunstancias que impidan el normal 

desarrollo de las actividades. 
o Presentación y actualización de la documentación indicada en el Cuadro N° 

11. Entregables del Subcontratista. 
 

c. Recepción de las obras: 
 
o El Subcontratista anotará la fecha de culminación de la totalidad de las obras, 

luego de la verificación y aprobación por parte de OHLA. 
o El Subcontratista anotará el inicio del periodo de detección / subsanación de 

defectos después de la Culminación de la totalidad de las obras del Proyecto 
aceptado por OHLA. 

o El Subcontratista comunicará la subsanación de los defectos notificados por 
OHLA, para la verificación y posterior emisión del certificado de defectos.  

En este cuaderno, el Subcontratista y OHLA, anotarán las ocurrencias y consultas 
técnicas relevantes durante la ejecución del servicio, las mismas que serán 
respondidas por la otra parte cuando corresponda. 

Los reportes diarios se llevarán por estructura o componente del servicio y de acuerdo 
a cada partida; en ellos se explicará, entre otros los siguientes aspectos: 

• Fecha; 
• Estructura o componente del servicio; 
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• Estado del tiempo: Reporte de precipitaciones y vientos extraordinarios; 
• Maquinaria empleada; 
• Principales materiales utilizados; 
• Kardex de ingreso a obra de materiales clave; 
• Personal del Subcontratista detallado por categoría y especialidad; 
• Trabajos realizados; 
• Panel fotográfico de los trabajos realizados, deben incluir fecha y hora; 
• Observaciones de OHLA; 
• Reportes de no conformidad (RNC); 
• Notificaciones de obras defectuosas (NOD), por calidad OHLA. 
• Croquis de avance. 
• Firma del residente de obra de Subcontratista. 
• Firma de representante de OHLA. 

 
La presentación de los reportes diarios será hasta las 10:00 horas del día siguiente 
de realizadas las actividades. 

11.3. INFORMES DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El Subcontratista deberá enviar semanalmente, al Gerente de Sitio, al Gerente de 
Construcción y al Jefe de Planeamiento de OHLA sin ser limitantes, un informe del 
estado situacional de los trabajos, que contemple el porcentaje de avance del servicio 
realizado comparado con el avance planeado físico y económico; comparativo de 
curvas S (realizado vs. planeado), indicadores de desempeño (SPI, CPI), cronograma 
4week look ahead, incluyendo seguimiento semanal PPC, análisis de restricciones, 
histograma de personal planeado vs personal real, panel fotográfico (mínimo 6 fotos, 
deben incluir fecha y hora) y metrados de avance semanal y  todos los informes 
considerados en los Anexos 02 y 03. 

El Subcontratista deberá enviar cada mes, como sustento de las valorizaciones, a 
OHLA un informe del estado situacional de los trabajos que englobe a los ya 
presentados semanalmente y en el que también se contemple los puntos del párrafo 
anterior, añadiendo el avance del dossier de calidad. 

Todos los informes y entregables de parte del Subcontratista serán de acuerdo a los 
lineamientos obligatorios del Subcontratista. 

Los reportes de No Conformidad deberán remitirse de acuerdo a lo establecido en el 
Sistema Integrado de Gestión de OHLA, (Anexo 02: Requerimientos de Seguridad 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o Anexo 03: Plan de Calidad – Etapa de 
Construcción), según corresponda. 

11.4. REGISTRO DE RIESGOS 

El Subcontratista, una (1) semana antes del inicio de las obras del servicio, deberá 
presentar el Registro de Riesgos, acorde a lo indicado en el instructivo para el 
cumplimiento del plan de gestión de riesgos (Ver Anexo N°18) el mismo que se 
actualizará y revisará semanalmente con OHLA. 
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El Registro de Riesgos deberá incluir una descripción del riesgo y una descripción 
de las acciones que deben tomarse para evitar o reducir el riesgo. 

11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA 

El Subcontratista adjudicado, deberá cumplir con la presentación de los entregables 
de acuerdo a los plazos indicados en el Cuadro N°11; estos entregables no son 
limitativos y podrán ser modificados en base a los lineamientos del modelo del 
contrato principal entre la ARCC y OHLA. 

Cuadro N° 11. Entregables del Subcontratista 

ÍTEM ÁREA ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 

 

1 

Administración de 

Contratos 

  

  

Seguros / Fianzas y renovaciones 
Antes de la firma del 
Subcontrato 
Antes del vencimiento 

Matriz de Comunicaciones 
Al inicio del servicio  
Actualización quincenal 

Matriz de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
del servicio.  
Actualización semanal 

 

 

 

2 Construcción 

 

 

 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) actualizado 

2 semanas antes del inicio 
del servicio 

Plan de Construcción Detallado 

2 semanas antes del inicio 
del servicio 

Layout de oficinas, talleres, almacenes y patios de equipos. 
Memoria descriptiva y expediente técnico para obtención de 
licencia de construcción 

1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de Gestión de Tráfico 
2 semanas antes del inicio 
del servicio 

Reporte Diario 
Diario 

3 Topografía Replanteo Topográfico 
2 semanas antes del inicio 
del servicio 

 

 

4 

Costos 

Valorizaciones 
 
Mensual 

Flujo de Caja Mensual 

5 Planeamiento 

Reporte Semanal y Mensual 
Semanal 
Mensual** 

Cronograma de Obra LB0 (Línea Base 0) 

El Cronograma LB0 respetará las fechas, hitos y estructura del 

Cronograma de la adjudicación (propuesta técnico – económica 

final) 

2 semanas después del 

inicio del servicio* 

 
 

Cronograma 4WLA (inc. PPC, seguimiento de avance) Semanal 
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Análisis de Restricciones 
 
Semanal 

Planificación Corto Plazo (PTS) 
 
Semanal 

Curva S (Cronograma de Seguimiento), debe mostrar el 

porcentaje de avance de obra realizado comparado con el 

avance planeado físico y económico (SPI y CPI) 

 
Semanal 

Histograma de Mano de obra y Equipos con escala de tiempo 

semanal 

Con el cronograma LB0 y 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente 

(SSOMA)*** 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en obra 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 

(observación preventiva) 

1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de preparación y respuesta a emergencias 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de Gestión de Residuos en el sitio 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de fatiga y somnolencia 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de gestión ambiental 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Plan de preparación y respuesta a emergencias Ambientales 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Procedimientos de gestión de SSOMA 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Procedimientos operativos de medio ambiente 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Informes mensuales de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo (Incluye registros obligatorios según RM 050-2013 TR) 

 
Mensual 

Informes mensuales de gestión ambiental (incluye el reporte de 

residuos sólidos) 

Mensual 

Reportes diarios y semanales de medio ambiente 
Diario y semanal, 
después del inicio de obra 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-HS-EA-

001 Requisitos de SSOMA (Requisitos de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, los formatos relacionados y anexos). Anexo 2. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de Subcontrato 

7 
Gestión de 

Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 
1 semana antes del inicio 
del servicio 

Actualización de la matriz de riesgos 
Semanal 
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8 

 

Calidad *** 

Plan de Calidad 
Una semana antes del 
inicio de servicio 

Plan de inspección y pruebas (PIP) 
Una semana antes del 
inicio de servicio 

Procedimientos de gestión de calidad  
Una semana antes del 
inicio de servicio 

Procedimientos operativos integrados (Construcción, Calidad, 

seguridad y medio ambiente) 

 
Una semana antes del 
inicio de servicio 

Lista Maestra de Documentos 
Una semana antes del 
inicio de servicio 

Reporte de registros de liberación 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
Subcontrato 

Log de control y certificados de calibración 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
Subcontrato 

Log de control y certificados de calidad de materiales y equipos. 
Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
Subcontrato 

Informes semanales y mensuales 
 
Semanal/ Mensual 

Reporte de control de prueba de relleno (terraplén) para el dique, 

aprobado por OHLA 

Antes del inicio del relleno 
del dique 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-QA-EA-

001 Requisitos de Calidad (Requisitos de calidad, los formatos 

relacionados y anexos). Anexo 3. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de 
Subcontrato 

 

9 
Recursos 

Humanos 

Debe presentar según lo indicado en el CO-PE- 1PE326-RH-EA-

001 Requisitos de recursos humanos para Subcontratistas. 

Anexo 6. 

Primeros 10 días desde la 
fecha de inicio de  

10 Administración 
Acta de Aprobación de Pago Mensual  

Mensual 

Comunicación Entrega de Facturas Mensual 

*En el cronograma LB0 que presentará el Subcontratista; no podrá postergar las fechas de los 
Hitos Claves, y ruta(s) critica(s) presentados en la propuesta técnica económica final. 

**Los informes semanales y mensuales, durante la ejecución, deberán contener información 
detallada de los recursos programados y realizados (equipos línea amarilla y mano de obra) 
semanalmente. 

***Los planes de gestión para la ejecución de las actividades, deberán cumplir como mínimo, lo 
indicado en los Anexos 02 y 03, de lo contrario el Subcontratista deberá suscribir y adoptar los 
planes de gestión de OHLA. 

11.6. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
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En caso de controversia y/o discrepancia en los documentos del Subcontrato, la orden de 
prelación será la siguiente: 

1. Subcontrato NEC 3 ECS Opción B, 

2. Planos Aprobados para Construcción (PAC, última revisión), 

3. Especificaciones Técnicas (revisión aprobada y vigente), 

4. Aclaraciones y/o excepciones*, 

5. Términos de Referencia (Inc. Absolución de Consultas), 

6. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI). 

*Las Aclaraciones y/o excepciones serán redactadas en la etapa de negociación y formarán parte 
del Subcontrato; las mismas serán firmadas por OHLA y el Subcontratista. (ver Anexo N°15). 

12. VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O RETENCIONES 

El Subcontratista, presentará sus valorizaciones debidamente justificadas y conciliadas* con 
OHLA, el día 25 del mes en curso, siendo esta presentación de manera mensual, con 
periodos de medición de avance de los trabajos entre el día 21 del mes anterior y el día 20 
del mes en curso. Todo pago de valorización será considerado como pago a cuenta, no 
significando esto, la conformidad de los trabajos ejecutados. 

*Para la conciliación de la valorización y posterior aprobación, el Subcontratista deberá 
presentar el formato CO-PE-1PE326-CO-HA-001 Hoja de Ruta para Valorizaciones de 
Subcontratistas, con las firmas de los especialistas involucrados de OHLA y del 
Subcontratista, con objeto de agilizar el proceso de revisión. Los sustentos requeridos para 
la presentación de las valorizaciones mensuales se incluyen el Check list de Valorizaciones 
(ver Anexo 7). 

El Subcontratista presentará la solicitud de pago, al día siguiente de la recepción de la 
valorización aprobada por OHLA.  

OHLA, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentación de la valorización, 
revisará y verificará el sustento y cálculos presentados; de existir observaciones, el 
Subcontratista deberá subsanar dentro de los tres (03) días siguientes de observada, de no 
obtener respuesta por parte del Subcontratista, OHLA, calculará la valorización a su criterio 
y emitirá la orden de pago respectiva. 

Una vez emitida la orden de pago respectiva, el Subcontratista emitirá su factura la cual será 
programada para pago a la cuarta semana de presentada dicha factura. 

De cada valorización mensual, OHLA, retendrá el 5% por concepto de Fondo de Garantía; 
el Fondo de Garantía estará vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. Para su 
liberación, debe considerarse lo siguiente: 

• Se liberará el 70% del Fondo de Garantía a la entrega de la documentación técnica 
(planos u otros) y aprobación del cierre comercial final. 

• Se liberará el 30% restante del Fondo de Garantía luego de emitido el Certificado de 
Defectos.   
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A solicitud de Subcontratista, el 30% del referido fondo puede ser canjeado por una carta 
fianza bancaria o póliza de caución, emitida por un banco o aseguradora supervisado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que OHLA haya aceptado previamente y que 
tenga las características de solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización 
automática, con expresa renuncia al beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta carta 
fianza o póliza de caución debe estar vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos. 
Una vez emitido el Certificado de Defectos, OHLA devuelve al subcontratista el remanente 
del Fondo de Garantía en un plazo no mayor a 30 días calendarios contados desde el día 
siguiente concluido el referido periodo. 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

OHLA se limita a tramitar los siguientes permisos: 

• Permisos arqueológicos PROMA; 
• Certificación Ambiental; 
• Permiso de uso de canteras, DME, DMO y fuentes de agua; 
• Liberación del terreno para Polvorín. 

El Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos 
permisos y licencias, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o 
demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.  

Una semana después de la notificación de la adjudicación, el Postor ganador deberá 
presentar la memoria, el expediente técnico y cualquier documentación necesaria para la 
obtención de la licencia de construcción definitiva de las áreas auxiliares (oficinas, 
almacenes, talleres, plantas, patios de acopio, áreas cercadas u otras construcciones 
provisionales), que requieran para la ejecución de la obra. Así mismo, será responsable por 
cualquier trámite hasta la obtención de la licencia, permiso o similar, que avale la 
autorización de la construcción, por la entidad competente, en dichas áreas auxiliares. De 
acuerdo al TU de la Ley de la ARCC, artículo 9.4 Las licencias de habilitación urbana y de 
edificación que correspondan a las obras incluidas en El Plan se tramitan, en todos los 
casos, mediante la Modalidad A: Aprobación Automática con Firma de Profesionales 
establecida en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, sin costo alguno. 

14. HORARIOS DE TRABAJO 

Los Postores deberán declarar el horario de trabajo de sus actividades en su Plan de 
Ejecución de Proyecto (PEP) ver Cuadro N° 11, según su cronograma de la propuesta 
técnica, este horario deberá de respetar la legislación vigente en temas laborales. 

De requerirse, el Subcontratista, planteará horarios extendidos y/o trabajos nocturnos como 
medida de recuperación de atraso, que pudiera poner en riesgo el cumplimiento del 
cronograma del servicio, por causas imputables a su gestión. Los costos generados al 
Contratista para supervisar estos horarios extendidos y/o trabajos nocturnos serán 
asumidos por el Subcontratista. Cualquier cambio solicitado en el horario de trabajo deberá 
ser solicitado por el Subcontratista quince (15) días antes, para la evaluación y aprobación 
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por OHLA; luego de la aprobación el Subcontratista implementará en siete (7) días 
calendario antes de su implementación. 

15. SISTEMA DE SUBCONTRATACION 

El Subcontrato entre OHLA y el Subcontratista incluirá las siguientes condiciones: 

• Será a Precios Unitarios, con el Modelo de Subcontrato NEC 3 ECS Opción B (ver Anexo 
15).  

• Por la naturaleza back to back del Subcontrato a suscribirse, el Postor asume el fiel 
cumplimiento de todas las obligaciones acordadas por OHLA, como adjudicatario por la 
ARCC, del Proyecto. Dichas obligaciones incluyen, entre otras, las de naturaleza medio 
ambiental, arqueológica, igualdad de oportunidades, políticas de no discriminación y de 
género, relacionamiento social, comunicaciones, obtención de permisos y pago por uso 
de bienes o inmuebles de terceros, por lo que es de responsabilidad del Postor 
considerarlas en su propuesta. 

• La actuación de ambas partes en el subcontrato será en el espíritu de confianza y 
cooperación mutua.  

• El Contratista procederá a la designación del adjudicatario previa aprobación por el 
Gerente del Proyecto del Contratante. 

• Las partidas dentro de las actividades de, explotación de canteras: perforación, 
voladura, selección y producción de roca, transporte de material, desbroce y remoción, 
carguío y disposición de materiales) no podrán ser subsubcontratadas (ver Anexo 09. 
Lista de cantidades). 

• El Subcontratista solo podrá subsubcontratar la ejecución de las actividades no incluidas 
en el ítem anterior. En ningún caso el Subcontratista podrá ceder ni subsubcontratar y a 
ningún título los derechos u obligaciones del subcontrato, sin la aprobación previa, 
expresa y por escrita del Contratista. 

16. CRONOGRAMA 

Los Postores deben presentar su cronograma en Nivel 4*, el cual debe considerar todas las 
obras preliminares y definitivas disgregadas hasta el nivel de actividades, a fin de garantizar 
el cumplimiento del plazo de ejecución. Este cronograma deberá ser presentado en 
Primavera (P-6). 

El Postor deberá indicar en su cronograma si ha considerado algún periodo de paralización 
por temporada de lluvias, detallando la duración del mismo, sin embargo, esta consideración 
no será limitativa para la continuidad de los trabajos en caso que las condiciones lo permitan. 

El Subcontratista deberá presentar, 2 semanas después de la fecha de inicio del servicio, 
una actualización del cronograma contractual (propuesta técnico - económica final), sin 
modificar las fechas de Hitos Clave, ni la(s) ruta(s) crítica(s); este cronograma debe incluir 
el Histograma de recursos. (Ver Cuadro N° 11: Entregables del Subcontratista). 

Este cronograma una vez aprobado por OHLA, será el cronograma línea base cero (LB0). 
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*Nivel 4: Nivel de detalle del cronograma hasta el desarrollo de cada actividad o tarea, que permita hacer control 

de campo en términos de avance y consumo de recursos para, posteriormente, evaluar la performance aplicando 

técnicas de Valor Ganado. 

Cuadro N° 12. Hitos clave 

Ítem Descripción del Hito Hitos Clave 

1 Inicio del servicio - Acceso al Sitio 17 de febrero 2023* 

2 
Autorización para la adquisición y uso de explosivos y 
materiales relacionados y Autorización de 
almacenamiento de explosivos y materiales relacionados.  

20 días después de la Firma del 
Subcontrato  

3 Primera Voladura  
45 días después de la Firma del 
Subcontrato  

4 Entrega de 800,000.00 m3 de roca seleccionada. 340 días después de la Firma del 
Subcontrato 

5 Culminación del servicio 22 de setiembre 2024 

*Fecha tentativa de inicio de obra. 

El Postor deberá considerar un plazo base de ejecución de obra de 19.5 meses.  

Las propuestas deberán incluir, de manera detallada y sustentada, la siguiente información 
como parte de su propuesta económica: 

• Ruta crítica y memoria de cálculo. 
• Histograma de MOI; 
• Histograma de MOD; 
• Histograma de equipos; 
• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades. 

17. PENALIDADES 
El límite de penalidad es de 10% (diez por ciento) del presupuesto contractual. En caso 

de las penalidades aplicables acumuladas sean mayores a 10% (diez por ciento), OHLA 

tendrá derecho a intervenir económicamente y/o resolver el Subcontrato. 

OHLA puede a criterio o a solicitud de parte intervenir económicamente y/o resolver el 

Subcontrato en los siguientes casos: 

i. Caso fortuito o fuerza mayor. 

ii. Incumplimientos contractuales (Ver Anexo 15). 

iii. Retraso injustificado. 

iv. Incumplimiento de entrega de Hitos Clave. 
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Cuadro N° 13. Tabla de Penalidades 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN  MONTO 

1 
Incumplimiento de entrega de una fecha clave (ver. 
Cuadro N° 12. Hitos Clave) 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

4/10 000 del 
valor del 

Subcontrato 

2 
En caso el Subcontratista no cumpla con sus 
obligaciones de cierre comercial 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

3/100 000 del 
valor del 

Subcontrato 

3 
Retiro y/o cambio de Personal Clave del Proyecto 
sin autorización de OHLA Por evento 

1.5/1 000 del 
valor del 

Subcontrato 

4 
Ausencia de Personal Clave en Obra sin 
autorización de OHLA 

Por día de 
ausencia no 
autorizada 

1 UIT 

5 

Incumplimiento en obtener y presentar íntegramente 
la acreditación de la emisión y pago de las pólizas 
de seguro, en la fecha indicada en la Ficha de Datos 
del Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

6 

Incumplimiento en presentar íntegramente la 
acreditación de la renovación y pago de las pólizas 
de seguro, en las fechas indicadas en la Ficha de 
Datos del Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

7 
Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, 
en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

8 
Incumplimiento en renovar las fianzas/garantías, en 
las fechas indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

9 
Incumplimiento de subsanar los defectos notificados 
por el Contratista, en el plazo de 20 días calendario. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

1 UIT 

10 
Demora o incumplimiento en la entrega de la 
Liquidación de Obra. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

2 UITs 

11 
Demora en la entrega del Dossier de Calidad y los 
planos As Built. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

2 UITs 

12 
Incumplimiento de presentación de empresas para 
Subsubcontratación y condiciones de 
Subsubcontratación. 

Cada vez 2 UITs 

13 
Demora en la presentación oportuna del cronograma 
de actividades de avance de obra. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

0.5 UITs 
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14 
Demora en entrega del cuaderno de obra por más 
de 24 horas ante la solicitud del Contratista. 

Por cada 
evento  0.5 UITs 

15 
Incumplimiento de mantener en el sitio de forma 
permanente al Ingeniero Residente. 

Por cada 
evento por 

día 
0.5 UITs 

16 

Incumplimiento con mantener en el sitio, en forma 
permanente y/o parcial, en conformidad a su 
estructura de Gastos Generales, al personal clave, 
encargados del seguimiento y control del Proyecto. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

17 

Incumplimiento de las normas de seguridad o salud 
o no implementación de las medidas de seguridad o 
salud adecuadas al momento de ejecutar el 
Proyecto.* 

Por evento 1 UIT 

18 

Incumplimiento en presentar los planes 
medioambientales a ser aprobados por OHLA, en 
las fechas a ser indicadas en la Ficha de Datos del 
Subcontrato. 

Por cada 
día 

calendario 
de atraso 

0.5 UITs 

19 
Incumplimiento de los planes medioambientales 
aprobados, durante el inicio y ejecución de las 
obras.* 

Por evento 1 UIT 

20 
Incumplimiento de Planes ambientales y de 
Construcción sobre cierre de canteras. * Por evento 1 UIT 

21 
Incumplimiento y faltas notificadas por organismos 
de fiscalización. * Por evento 2 UITs 

22 
Incumplimiento por retiro de equipos base fijado en 
los presentes TdR sin autorización por OHLA 
durante la etapa de producción de roca.  

Por cada 
día 2 UITs 

23 
Incumplimiento en la presentación del Plan de 
Trabajo de Recuperación 

Por cada 
evento y por 

día 
2 UITs 

24 
Incumplimiento en la presentación de los informes 
semanales y mensuales 

Por cada 
evento y por 

día 
1 UIT 

 (*) Las multas o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, 
como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas 
prácticas), serán asumidas por el Subcontratista. 

18. CALENDARIO DE LICITACIÓN 

El cronograma tentativo del proceso de licitación para los Postores precalificados, será como 
sigue en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 14. Calendario de licitación 

HITOS FECHA* 

Invitación a Postores Precalificados (Entrega de TDR) 02/12/2022 

Apertura de Etapa de Consultas 03/12/2022 

Visita técnica Guiada 12/12/2022 

Cierre de Etapa de Consultas hasta las 18:00h 14/12/2022 

Absolución de consultas 16/12/2022 
Presentación de propuestas técnico/económicas hasta 
las 11:59h 22/12/2022 

Negociación de propuestas (short list)* 04/01/2023 

Presentación de propuesta técnico/económica final 10/01/2023 

Envío de Carta de Adjudicación 24/01/2023 

Suscripción de Subcontrato 03/02/2023 

Inicio de obras 17/02/2023 

(*) Estas fechas están sujetas a cambios. 

El Postor deberá respetar las fechas limites que terminan a las 11:59 horas del horario 
peruano (antes del medio día). 

19. CONTENIDO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

En el cuadro N° 15 se listan los documentos generales, técnicos y económicos que deberá 
presentar cada Postor siguiendo la estructura por carpetas que se muestra a continuación. 

 

Cuadro N° 15. Contenido de las carpetas de la Propuesta (A, B y C) 

CARPETA DOCUMENTO 
FORMATO 
DIGITAL 

CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES (OBLIGATORIOS) 

A Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) .PDF 

A Anexo A2: Carta de Oferta .PDF 

A Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de licitación  .PDF 

A Anexo A4: Declaración Jurada de Conocer el Proyecto .PDF 

A Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 
Cumplimiento para Proveedores  

.PDF 

A Anexo A6: Declaración Jurada de conocimiento del Pliego de formulación y 
absolución de consultas .PDF 

A Anexo A7: Carta de compromiso de firma de Subcontrato .PDF 

A Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información suficiente 
para elaborar la propuesta  .PDF 

A Anexo A9: Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo .PDF 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE OPERADOR 
DE CANTERAS DE ROCA – RÍO CHICAMA Rev. 03 

 

 

 

 Pág. 52 de 70 Noviembre 2022 Rev.03 

 

 

  

A Anexo A10:  Política de prevención del Delito de corrupción y lavado de 
activos o Certificación vigente de Anticorrupción ISO 37001. .PDF 

A 

Anexo 11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El postor deberá 
presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 50,000,000.00 en 
cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
y 2021, sustentado a través de la presentación de sus Estados Financieros 
Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será como máximo: tres 
(03). Como mínimo, una (1) de las empresas que conforman el consorcio 
deberá acreditar un volumen anual de ventas no inferior a S/ 25,000,000.00 
en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, sustentado a través de la presentación de sus Estados 
Financieros Auditados; sin excluir la condición de acreditar como consorcio 
una experiencia de volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 
50,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

.PDF 

A 

Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el certificado, 
acta o cualquier otro documento de recepción o culminación respectiva, que 
acrediten (volúmenes*) que el postor tenga la experiencia en obras y/o 
servicios similares. 

.PDF 

CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

B Formato B1: Experiencia del postor según el Formato B 
.PDF 
.XLS 

B Formato B2: Organigrama de obra y Personal Clave 
.PDF 

.XLS 

B Formato B3: Plan de seguridad y medio ambiente .PDF 

B Formato B4: Plan de calidad .PDF 

B Formato B5: Relación de equipos a utilizar en obra .PDF 

B Formato B6: Plan de ejecución del proyecto (PEP) .PDF 

B Formato B7: Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos .PDF 

CARPETA C: DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

C Formato C1: Propuesta Económica según el Formato C1 
.PDF 
.XLS 

C Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 
.PDF 
.XLS 

C Formato C3: Adelanto Exigido 
.PDF 
.XLS 

C Formato C4: Plazo de pagos 
.PDF 
.XLS 

CARPETA D: DOCUMENTOS EMPRESA LOCAL 

D 
Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 7 años. (Ficha RUC) Región La 

Libertad 
.PDF 

 

19.1. DOCUMENTOS GENERALES 

La propuesta deberá contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que 
se presentan en la Carpeta A.  
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La NO presentación o la omisión de alguno de los documentos será motivo de 
descalificación del Postor. 

 

19.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

La presentación de los documentos técnicos, será calificada de acuerdo a los criterios 
de evaluación del subtítulo 20.1. Evaluación de Propuesta Técnica y se presentará 
en la Carpeta B. 

19.3. DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

La presentación de los documentos económicos, será calificada de acuerdo a los 
criterios de evaluación del subtítulo 20.2. Evaluación de Propuesta Económica y se 
presentará en la Carpeta C de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Propuesta Económica: 
Costo Determinado (CD = C. Directo + Gastos Generales + Utilidad): 
o Costo directo (Costo de MOD, equipos, materiales, suministro, etc.); 
o Gastos Generales (Inc. MOI, EMOs de MOI, beneficios sociales, movilidad, 

alimentación, pasajes, alquiler de oficina, equipamiento, consumibles y 
mantenimiento de oficina, software, telecomunicaciones, tasa de oficina central, 
EPPs, gastos por COVID, gastos financieros, seguros, tributos, etc.); 

o Utilidad (%C. Directo). 

El Costo Determinado se presenta en el Formato C1 de la Propuesta Económica. 

La propuesta económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles). 

La propuesta económica debe incluir todos los trabajos del alcance del Subcontrato 
NEC 3 ECS Opción B; así como, todos los medios necesarios en cuanto a personal, 
equipos, materiales, instalaciones, tasas e impuestos de ley como pagos y sueldos 
del personal: Salarios, bonos, sobretiempos, exámenes médicos, EPP individuales, 
seguros médicos, viajes, viáticos, indemnizaciones, reubicación, etc. (C1). 
Cualquier actividad no considerada en la Lista de Cantidades del Anexo 9, deberá 
ser comunicada previamente a OHLA en la Etapa de Consultas, para su respectiva 
revisión, evaluación y respuesta.  
 

• Análisis de Precios Unitarios: 
El Postor deberá incluir los análisis de precios unitarios de las partidas del proyecto 
(C2). 
 

• Adelanto Requerido: 
El Postor deberá indicar el % de adelanto requerido, el mismo que no podrá exceder 
el 15% del monto presupuestado (C3).  

 
• Plazo de Pago: 
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El Postor deberá indicar el plazo de pago en días, el mismo que será como mínimo 
30 días calendario, posteriores a la emisión de la factura, una vez aprobada la 
valorización mensual (C4). 

 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro N° 16. Contenido de Carpeta A: Documentos Generales 

ÍTEM DOCUMENTO CRITERIO 

A1 Anexo A1: Declaración Jurada de Datos del Postor 
Anexo A1.1: Carta Promesa de Consorcio (en caso aplique) 

Pasa /  
No pasa 

A2 Anexo A2: Carta de Oferta Pasa /  
No pasa 

A3 Anexo A3: Confirmación de aceptación de las condiciones de 
licitación  

Pasa /  
No pasa 

A4 Anexo A4: Declaración Jurada de conocer el proyecto  Pasa /  
No pasa 

A5 Anexo A5: Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y 
LA/FT y Cumplimiento para Proveedores  

Pasa /  
No pasa 

A6 Anexo A6: DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y 
Absolución de Consultas  

Pasa /  
No pasa 

A7 Anexo A7: Carta de compromiso de firma del Subcontrato Pasa /  
No pasa 

A8 Anexo A8: Carta de conformidad de documentos y de información 
suficiente para elaborar la propuesta 

Pasa /  
No pasa 

A9 Anexo A9: Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos Pasa /  
No pasa 

A10 
Anexo A10: El postor presentará su Política para la Prevención del 
Delito de Corrupción y Lavado de Activos o Certificación vigente de 
Anticorrupción ISO 37001. 

Pasa /  
No pasa 

A11 

Anexo A11: Capacidad financiera, volumen anual de ventas. El 
postor deberá presentar un volumen anual de ventas no inferior a S/. 
50,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sustentado a través de la 
presentación de sus Estados Financieros Auditados. 
Para el caso de consorcio, el número de empresas será como 
máximo: tres (03). Como mínimo, una (1) de las empresas que 
conforman el consorcio deberá acreditar un volumen anual de ventas 
no inferior a S/ 25,000,000.00 en cualquiera de los últimos siete (7) 
años: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, sustentado a 
través de la presentación de sus Estados Financieros Auditados; sin 
excluir la condición de acreditar como consorcio una experiencia de 
volumen anual de ventas acumulado no inferior a S/ 50,000,000.00 
en cualquiera de los últimos siete (7) años: 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021. 

Pasa /  
No pasa 

A12 
Anexo A12: Presentar documentos, constancias, contratos, y el 
certificado, acta o cualquier otro documento de recepción o 
culminación respectiva, que acrediten (volúmenes*) que el postor 
tenga la experiencia en obras y/o servicios similares.  

Pasa /  
No pasa 

Se definen como “obras y/o servicios similares” a la ejecución del servicio que incluyan uno 
(1) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en los últimos diez (10) años: 
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• Obras de minado o excavación a tajo abierto con perforación y voladura 

(contrato con volumen mayor a 150 000 m3); 
• Obras de explotación masiva de roca, selección y suministro de material 

para enrocado (contrato con volumen mayor a 150 000 m3). 

En caso de consorcio, se tendrán cualquiera de las siguientes consideraciones: 

• Las empresas que conforman el consorcio, deberán acreditar mediante 
sus contratos de Obras de minado o excavación a tajo abierto con 
perforación y voladura, la sumatoria de un volumen mayor a 150 000 m3; 
de las cuales 01 una empresa del consorcio deberá acreditar un contrato 
con volumen mayor a 50 000 m3. 

• Las empresas que conforman el consorcio, deberán acreditar mediante 
sus contratos Obras de explotación masiva de roca, selección y 
suministro de material para enrocado, la sumatoria de un volumen mayor 
a 150 000 m3; de las cuales 01 una empresa del consorcio deberá 
acreditar un contrato con volumen mayor a 50 000 m3. 

 *Los volúmenes deberán ser indicados expresa y claramente en los documentos del Anexo 
A12; los mismos servirán como sustento para el formato B1. Experiencia del Postor. 

Las propuestas deberán contener, obligatoriamente, los documentos de evaluación que se 
presentan en la Carpeta A. La no presentación de alguno de los documentos será motivo 
de descalificación del Postor. 

Los formatos del contenido de la propuesta de la Carpeta A, se encuentran en el Anexo 11. 

 

Cuadro N° 17. Contenido de Carpeta B: Propuesta Técnica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

B1 Formato B1: Experiencias similares internacionales y nacionales  15 puntos 

B2 Formato B2: Organigrama y Personal Clave 10 puntos 

B3 Formato B3: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan 
COVID); Plan de Gestión Ambiental 3 puntos 

B4 Formato B4: Plan de Calidad 2 puntos 

B5 Formato B5: Relación de Equipos a utilizar en obra  15 puntos 

B6 Formato B6: Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) 10 puntos 

B7 Formato B7: Cronograma de Obra e Histograma de Mano de 
Obra y Equipos 5 puntos 
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Cuadro N° 18. Contenido de carpeta C: Propuesta Económica 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

C1 Formato C1: Propuesta Económica según el formato 1 C 25 puntos 

C2 Formato C2: Análisis de Precios Unitarios 5 puntos 

C3 Formato C3: Adelanto Exigido 3 puntos 

C4 Formato C4: Plazo de Pago 2 puntos 

 

Cuadro N° 19. Contenido de carpeta D: Empresa Local 

ÍTEM DOCUMENTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

D1 Formato D1: Domicilio Fiscal Mayor a 07 años. (Ficha RUC) 
Región La Libertad 5 puntos 

20.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA (60 puntos) 

Las propuestas serán evaluadas en base a los siguientes criterios: 

20.1.1. B1. Experiencias similares internacionales y nacionales (15 puntos) 

Se definen como “obras y/o servicios similares” a la ejecución del servicio 
que incluyan uno (1) contrato de cualquiera de los siguientes trabajos, en 
los últimos diez (10) años: 

• Obras de minado o excavación a tajo abierto con perforación y voladura 
(contrato con volumen mayor a 150 000 m3); 

• Obras de explotación masiva de roca, selección y suministro de material 
para enrocado (contrato con volumen mayor a 150 000 m3). 

La experiencia específica del Postor deberá detallarse de acuerdo al 
Formato B1 del Anexo 12. 

 

Cuadro N°20. Criterios de evaluación de experiencia del postor 

B1. Experiencias del Postor (15 puntos) 
A. Experiencia en trabajos de Extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 
mediante voladura. 
2 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en 
roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura igual o mayor a 350,000 m3 por cada contrato (10 
puntos) 
2 contratos que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en 
roca mediante voladura y/o corte en roca con voladura igual o mayor a 150,000 m3 por cada contrato (6 
puntos) 
1 contrato que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 
mediante voladura y/o corte en roca con voladura igual o mayor a 350,000 m3 (3 puntos) 
1 contrato que su alcance incluya trabajos de extracción de roca con explosivos y/o excavaciones en roca 
mediante voladura y/o corte en roca con voladura mayor a 150 000 m3 y menor a 350,000 m3 (1 puntos) 
B. Experiencia en trabajos de selección y/o acopio de roca. 
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2 contratos que su alcance incluya trabajos de selección y/o acopio de roca y entre ellos sumen 175,000 
m3 por cada uno (5 puntos) 
1 contrato que su alcance incluya trabajos de selección y/o acopio de roca y entre ellos sumen 175,000 
m3 (2 puntos) 
 
Nota: 
En el caso que en las actas de recepción o certificados de conformidad no se encuentren los datos 
técnicos solicitados se podrá presentar documentación adicional oficial, es decir documentación emitida 
por el cliente. 

En el caso de Consorcios se evaluará de la siguiente manera: 

El criterio para definir la puntuación estará referido a los montos de cada 
parámetro indicado en el Cuadro N° 20; es decir, que una (01) o más 
empresas que conforman el Consorcio deberá acreditar el monto total del 
parámetro para que sea considerada como parte de la sumatoria de la 
cantidad de contratos; o en su defecto, una de las empresas deberá 
acreditar la cantidad total de los contratos. 

En el caso de contratos que incluyan trabajos con un volumen total del 
parámetro, referido en el Cuadro N° 20, se considerará la puntuación de la 
empresa indicada por el Postor, especificada por escrito en el formato B1 
Experiencia del Postor. 

Los contratos serán acreditados de la siguiente manera: 

• Copia del contrato u órdenes de servicio o de compra suscritas por el 
Cliente, en las cual se especifique claramente el objeto del contrato, la 
fecha de culminación y el monto ejecutado. 

Todos los contratos deben estar culminados a la fecha de presentación 
de las propuestas para ser considerados válidos. Esto será acreditado 
de la siguiente manera: 

o Conformidades de culminación de la prestación de la Obra y/o 
Servicio (Acta de Recepción y/o Acta de Conformidad). 

o Copias simples de comprobantes de pago (facturas) en las cuales 
se detalle el servicio prestado y cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente. 

o Estados de pago (valorizaciones) aprobados por el Cliente. 

Si en los documentos señalados no se indicara la descripción o alcances 
del contrato para determinar el objeto o alcance como contrato similar 
y/o el monto, adicionalmente, el Postor deberá presentar información 
complementaria del contrato, de modo que acredite la experiencia y 
monto solicitados. En caso esta información complementaria no fuese 
presentada y no estuviese la información que sustente el alcance del 
contrato con los trabajos solicitados, ese contrato no será tomado en 
cuenta. 

En los documentos presentados deberá figurar, en forma clara y legible, 
la descripción y alcances del contrato, el nombre o razón social del 
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Postor, nombre o razón social del Cliente, el monto del contrato y la fecha 
del documento, de lo contrario no se tomarán en cuenta. 

En caso de presentar varios comprobantes de pago que correspondan a 
un solo contrato, el Postor deberá agruparlos en una relación u hoja 
resumen, señalando el contrato al cual pertenecen, caso contrario los 
comprobantes de pago serán considerados como contratos 
independientes.  

20.1.2. B2. Organigrama y Personal Clave (10 puntos) 

El Postor deberá incluir en su organigrama a todo el personal que está 
considerando en su propuesta, referido como mínimo al Cuadro N°15, pero 
no limitativo. 

Deberá alcanzar los CVs documentado del personal clave, precisando años 
de experiencia en el cargo o función, detallar nombre del proyecto, 
presupuesto y tiempo en meses que desempeñó el cargo.  

El Subcontratista adjudicado solo podrá reemplazar el personal clave con 
puntuación según el Cuadro N° 15 Criterios de evaluación del personal 
clave, con profesionales que cumplan los requisitos mínimos para el puntaje 
obtenido en el proceso de licitación, según la experiencia general y 
experiencia específica puntuada. 

Cuadro N° 21. Criterio de evaluación del personal clave 

B2. Organigrama y Personal Clave (9 puntos) 
Organigrama de Obra (máximo 1 punto) 
Organigrama que muestre todos los niveles de la gestión de la construcción que incluya al personal 
clave. 
Se dará el puntaje máximo si el organigrama es completo, coherente y muestra confianza para un 
resultado exitoso. 
Residente de obra (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Puestos similares: Jefe de Obra / Proyecto, Responsable de Obra / Proyecto, 
Residente de obra / Proyecto, Ingeniero Residente de Obra / Proyecto, Encargado de Obra 
/Proyecto, Jefe de Frente, Jefe de terreno, Superintendente / Jefe / Gerente de Construcción, 
Gerente Vial, Superintendente de Mina. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de minas; 
o carreras afines, colegiado con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 7 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras similares: 

Igual o mayor a 5 años (2 puntos). 
De 3 a 5 años (1 punto). 
Menor de 3 años (0 puntos). 

Jefe de Topografía (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Encargado, Líder o Responsable de Topografía.  
Formación profesional: Ingeniero Topógrafo, ingeniero civil, ingeniero agrícola, ingeniero de 
caminos, canales y puertos, ingenieros de minas; o carreras afines, con estudios en Topografía. 
Colegiado con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
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Experiencia específica en cargos similares y obras o servicios similares: 

Igual o Mayor a 3 años (2 puntos). 
De 2 a 3 años (1 punto). 
Menor de 2 años (0 puntos). 

Jefe de Oficina Técnica (máximo 2 puntos) 
Cargos similares: Jefe, especialista, Responsable, Coordinador, Ingeniero senior, Encargado o la 
combinación de estos en/de: Oficina Técnica, Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o 
Valorizaciones y/o Oficina de Ingeniería y/o de Ingeniería y/o planeamiento. 
Formación profesional: ingeniero Civil o ingeniero mecánico o Ingeniero Industrial o ingeniero de 
minas colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras o servicios similares: 

Igual o mayor a 3 años (2 punto). 
De 1 a 3 años (1 punto). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Responsable SSOMA (máximo 1 punto) 
Cargos similares: Jefe, Especialista, Coordinador, Responsable, Líder, Encargado, Supervisor, 
Coordinador o la combinación de estos en/de SSOMA / Seguridad, Salud Ocupacional/ Seguridad 
en Obra y Medio Ambiente/ Seguridad y Medio Ambiente/ Seguridad/ Seguridad e Impacto 
Ambiental/ Prevención de Riesgos Laborales. 
Formación profesional: Ingeniero de minas, civil, industrial, de Medio Ambiente o cualquier 
profesional de la rama de ingeniería, colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Formación profesional: ingeniero de minas, civil o industrial o de Medio Ambiente o cualquier 
profesional de la rama de ingeniería colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia específica en cargos similares y obras o servicios similares: 

Igual o mayor a 3 años (1 puntos). 
De 1 a 3 años (0.50 punto). 
Menor de 3 años (0 puntos).  

Responsable Calidad (máximo 1 punto) 
Puestos similares:  Gerente, Especialista, jefe, Responsable, Coordinador, Encargado, Ingeniero 
Senior, de Calidad / Control de Calidad / QA / QC. 
Formación profesional: Ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero industrial o ingiero de minas, 
colegiado o cualquier profesional de la rama de ingeniería colegiado, con habilitación CIP. 
Experiencia general mayor a 5 años. Requisito Obligatorio. 
Experiencia específica en cargos similares y obras o servicios similares: 

Mayor a 3 años (1 punto). 
De 1 a 3 años (0.5 puntos). 
Menor de 1 año (0 puntos). 

Notas: 
Definición de “obras similares”: Ejecución de contratos que incluyan uno (1) de los siguientes 
trabajos: 
1.- Extracción de roca con explosivos y/o excavación en roca mediante voladura y 
2.- Selección y/o acopio de roca. 
 
• Se presentará según el formato B.2 Experiencia del Profesional adjuntando el CV u hojas de vida, 
donde se deberá incluir la formación profesional, un breve resumen de la experiencia profesional y 
un detalle de los proyectos validos como similares en los que ha participado. 
• El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal 
clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación de 
servicio u órdenes de servicio. 

20.1.3. B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan COVID); 
Plan de Gestión Ambiental (3 puntos) 
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Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 22. Criterio de evaluación del Plan de Seguridad y Salud 

B3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (inc. Plan COVID); Plan de Gestión Ambiental 
(Máximo puntaje: 3 puntos) 
El plan debe mostrar la estrategia para cumplir las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente para la obra; así mismo deberá indicar los principales riesgos de seguridad y medio 
ambientales. El Plan deberá incluir el organigrama de SSOMA. 
El postor deberá incluir los siguiente: 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 punto) 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, según RM 1275-2021 
MINSA (1 punto)  
Plan de Gestión Ambiental (1 punto) 

20.1.4. B4. Plan de Calidad (2 puntos) 

Se evaluará el contenido conforme el siguiente criterio: 

Cuadro N° 23. Criterio de evaluación del Plan de Calidad 

B4. Plan de Calidad (Máximo puntaje: 2 puntos) 
El postor debe presentar el Plan de Calidad, incluyendo, organigrama, plan de puntos de inspección 
y registros de aseguramiento de calidad que se apliquen al presente servicio para las diferentes 
especialidades. 
El Plan incluye los requisitos de la Norma ISO 10005: 2018 (2 puntos). 

20.1.5. B5. Relación de Equipos a utilizar en obra (15 puntos) 

Cuadro N° 24. Criterio de evaluación de equipos a utilizar 

B5 Relación de equipos a utilizar en obra (Máximo puntaje: 15 puntos) 
Antigüedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores, volquetes 
perforadora y otros) (10 puntos) 
Los equipos y maquinaria a emplear en el servicio tiene un horómetro ponderado menor a 10,000 
horas (10 puntos). 
Los equipos y maquinaria a emplear en el servicio tiene un horómetro ponderado entre 10,000 a 
14,000 horas (3 puntos). 
 

La maquinaria a evaluar debe corresponder por lo menos a los equipos del Cuadro N° 10. 
No se permitirán equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes) 
con una antigüedad mayor a 14,000 horas. 
 
El Postor deberá presentar un Histograma de equipos ofertados, que muestre claramente las 
cantidades por tipo de equipo por mes/día, a lo largo del plazo de ejecución de acuerdo al formato 
B5 del Anexo 12 Formatos para la presentación de Propuesta – Carpeta B.  
Propiedad de equipos y maquinaria principal (tractores, excavadoras, cargadores y 
volquetes) (5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 70% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (5 puntos) 
Si el equipo propio es mayor al 50% de toda su flota, según la cantidad máxima de su histograma 
(Formato B5 - Anexo 12) (2.5 puntos) 
En otro caso (0 puntos) 
Notas: 
Si es equipo propio se deberá acreditar con facturas y/o tarjetas de propiedad y/o contrato leasing 
vinculado al postor. 
Si es equipo en alquiler se deberá acreditar con cartas de compromiso de alquiler, indicando la 
disponibilidad del equipo. 
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20.1.6. B6. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) (10 puntos) 

El Postor debe detallar e incluir en su PEP todas las etapas de ejecución 
de las obras, como: Administración y Logística, Movilización, 
Instalaciones y Obras Preliminares, Adquisición de Materiales, 
Construcción de las Obras y Entrega, considerando los hitos que 
considere a su juicio necesarios para el seguimiento del proyecto, por 
lo que deberá presentar: 
 
• Secuencia constructiva (6 puntos) (*) 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 4, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (6 puntos).  
 

 Descripción lógica de la secuencia constructiva de acuerdo a 
la(s) ruta(s) crítica(s) del Cronograma de obra hasta Nivel 3, y 
de las actividades principales (Que representen por lo menos 
el 80% del costo directo total), detallando los recursos 
dimensionados en su: Histograma de equipos, Histograma de 
Mano de obra y en los Análisis de Precios Unitarios (2 puntos). 
 

(*) La no presentación del cronograma (ver Cuadro N° 14 Carpeta B) 
como mínimo en nivel 3 (que incluya la(s) ruta(s) crítica(s)) y/o los 
Análisis de Precios Unitarios de las actividades principales (Que 
representen por lo menos el 80% del costo directo total, ver Cuadro N° 
17 Carpeta C), conllevará a un puntaje 0 en el criterio del PEP: 
Secuencia Constructiva 

 
• Estrategia de contratación de Mano de obra local (2 puntos): 

 Considera 40% Mano de obra local calificada (departamento 
de La Libertad) (2 puntos) Considera 30% Mano de obra local
 calificada (departamento de La Libertad) (1 punto) 

 Considera menos de 30% Mano de obra local (0 punto) 
Nota. El 100% de la contratación de la Mano de obra local no calificada 
deberá ser contratada del distrito de Chicama o en su defecto de la Provincia 
de Ascope. 

 
• Medidas de mitigación para la ejecución del servicio (2 Puntos): 

 Especifica tipología, memoria de cálculo y mantenimiento (2 
puntos) 

 Especifica solo tipología (1 punto) 
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 No especifica (0 puntos) 

Cuadro N° 25. Criterio de evaluación del plan de ejecución del proyecto 

B6 Plan de ejecución del proyecto (PEP) (Máximo puntaje: 10 puntos) 

El plan debe mostrar las habilidades técnicas del Postor y un excelente nivel de confianza para 
obtener el máximo puntaje.  

El postor deberá presentar una explicación detallada de su enfoque de trabajo para la ejecución del 
proyecto, la misma que deberá guardar una secuencia lógica, coherente y será plasmada en el 
cronograma preliminar que presentará con su propuesta. 

20.1.7. B7. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 
puntos) 

El postor de deberá presentar un cronograma de obra según lo indicado 
en el Título 16 CRONOGRAMA de los presentes TDR, conteniendo como 
mínimo: 
• Cronograma de Obra en Primavera P6, que respete la secuencia lógica 

constructiva (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 4   (2 puntos) 
o Cronograma en P6 Nivel 3    (1 punto) 
o Cronograma en otro Nivel    (0 puntos) 

 
• Cronograma de Adquisición de Materiales (0.5 puntos) 

o Presenta cronograma de adquisiciones   (0.5 puntos) 
o No Presenta cronograma de adquisiciones  (0 puntos) 

• Histograma Mano de Obra Directa e Indirecta (1 punto) 
o Presenta Histograma de MOD y MOI   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de MO    (0 puntos) 

• Histograma de Equipos (1 punto) 
o Presenta Histograma de Equipos   (1 punto) 
o No Presenta Histograma de Equipos   (0 puntos) 

• Curva ABC de suministro de materiales y cantidades (0.5 puntos) 
o Presenta curva ABC     (0.5 puntos) 
o No presenta curva ABC     (0 puntos) 

La información contenida en el cronograma, histogramas y curva 
ABC, deberán de estar relacionadas entre sí, guardar una 
secuencia lógica y deben desarrollar todas las actividades 
constructivas. 
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20.2. EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA (35 Puntos) 

20.2.1. Propuesta Económica (25 puntos) 

El puntaje de la propuesta económica se calcula de la siguiente forma: 

Presupuesto: 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑂𝑂𝑚𝑚  × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑂𝑂𝑖𝑖
 

Pi: puntaje de la propuesta 
PMP: Puntaje máximo (30 puntos) 
Oi: Precio de propuesta económica 
Om: Precio de la propuesta económica más baja 

 

El puntaje de cada propuesta se distribuirá linealmente entre el mínimo 
importe (máxima puntuación) y el máximo importe (mínima puntuación).  

La Oferta Económica deberá ser presentada en moneda nacional (soles), 
de lo contrario no se puntuará. 

20.2.2. Análisis de Precios Unitarios (5 puntos) 

El postor presentará los análisis de precios unitarios (APU) en un formato 
claro y legible, donde la información y cálculos puedan ser trazables. En 
los análisis se deben apreciar rendimientos, incidencias de equipos y 
mano de obra, cantidades de materiales y desperdicios, así como el valor 
unitario de la partida. Se deben incluir también los análisis de las 
subpartidas. (5 puntos). 

No deberán presentar APU con insumos, recursos y/o servicios con 
unidades como: global, estimado, subcontrato y/o cualquier otra que no 
tenga una medición tangible. 

En caso de la utilización de subpartidas como parte de los APU, deberán 
presentarse los APU detallados de dichas subpartidas. 

Se debe considerar en las cantidades de los APU, el incremento por 
desperdicios, traslapes, perdidas, factores de esponjamientos, 
acomodo/compactación, o conceptos similares. 

20.2.3. Adelanto Exigido (3 puntos) 

Los Postores que no requieran adelanto (3 puntos). 

Los Postores que requieran adelanto, con un máximo de 15% (1 punto). 

El Subcontratista solicitará y tramitará el adelanto exclusivamente por 
intermedio de OHLA." 

20.2.4. Plazo de Pago (2 puntos) 
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El puntaje de este criterio, se distribuirá linealmente entre el máximo plazo 
de pago (máxima puntuación) y el mínimo plazo de pago (mínima 
puntuación). 

Se valorizará en periodo mensual y se pagará facturado mínimo a 30 días. 

20.3. BONIFICACIÓN POR EMPRESA LOCAL (05 Puntos) 

Los proyectos de reconstrucción promueven el desarrollo y crecimiento económico 
a nivel regional y local. Bajo ese concepto, las empresas que acrediten su Domicilio 
Fiscal dentro del departamento de la Libertad mayor a siete (07) años mediante 
Ficha RUC, serán acreedoras de una bonificación de (05) puntos. 

En el caso de consorcio, la distribución de bonificación será de acuerdo al número 
de empresas participantes locales, bajo las siguientes consideraciones: 

o Para consorcio de 03 empresas, 33.33% de los puntos de bonificación por 
cada empresa local participante, 

o Para consorcio de 02 empresas, 50% de los puntos de bonificación por cada 
empresa local participante. 

21. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas será virtualmente, en la modalidad “sobre cerrado” mediante 
la plataforma TENDERBILL, que es el tipo de proceso donde se especifica una fecha límite 
de cierre para presentación de propuestas. Las propuestas no son visibles para nadie hasta 
que se cumpla la fecha de cierre.  

Cada Postor deberá presentar su propuesta en tres carpetas digitales (A, B y C), incluyendo 
todos los documentos listados en los formatos indicados, en el Cuadro N° 15, del Capítulo 
19. Contenido de la Propuesta a Presentar. 

Toda comunicación y presentación de propuestas, será llevada a través de la plataforma 
TENDERBILL. Para ello, se recomienda a los postores familiarizarse con la siguiente 
información: 

• Anexo 16: Instructivo de inscripción de proveedores en portal del TENDERBILL; 

• Instructivo y soporte para proveedores a través de la página 
https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq 

22. SELECCIÓN DEL POSTOR GANADOR 

Los Postores cuyas propuestas técnico/económicas obtengan las cuatro (04) puntuaciones 
más altas serán notificados para exponer, sustentar y negociar sus propuestas ante la 
ARCC y OHLA, después de la fecha de presentación de las propuestas. Luego de la ronda 
de negociación los Postores presentarán su propuesta técnico-económica final en base a la 
información actualizada del diseño. 

https://www.tenderbill.com/supplier-support/guia-usuario-proveedor.html#rfq
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Los Postores deberán considerar que esta evaluación y negociación será sometida ante la 
ARCC, quien confirmará a OHLA al Postor ganador. 

Luego de este proceso, OHLA elaborará el informe final que incluirá la selección del Postor 
ganador. 

23. ADJUDICACIÓN DEL SUBCONTRATO 

Una vez realizada la negociación y evaluación de las propuestas, se comunicará al Postor 
ganador mediante el envío de una Carta de Adjudicación, la cual deberá firmar y remitir al 
día siguiente, en señal de conformidad. 

El primer día, luego de la adjudicación, el Postor ganador remitirá los documentos de 
homologación de Proveedor (Anexo N° 10) firmados.  

El Postor, a partir de la suscripción del Subcontrato, tendrá 10 días hábiles para solicitar 
el pago del anticipo, previa presentación de su carta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, emitida 
por una entidad bancaria de primer orden, que se encuentre autorizado por la 
Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú, por el monto del adelanto a solicitar, 
el cual no excederá del 15% del monto del Subcontrato. 

El Subcontratista solicitará el adelanto única y exclusivamente a OHLA, quien será el único 
responsable por cualquier trámite relacionado. 

El Postor tendrá un plazo máximo de 10 días calendario para la presentación de la Carta 
Fianza, desde la firma del Subcontrato. 

A. Para la firma del Subcontrato  

El Subcontratista enviará a OHLA, para la suscripción del Subcontrato, los 
siguientes documentos: 

• Vigencia de Poder del o de los representantes legales (no mayor a 30 días 
calendario) y copia de DNI vigente de los representantes del Postor 
adjudicado o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman); 

• Copia Literal de la partida electrónica donde figure la inscripción de la 
persona jurídica o, en caso de que el Postor adjudicado sea un consorcio, el 
presente requisito se entenderá referido a las empresas que lo conforman 
(antigüedad no mayor a 03 meses); 

• Ficha RUC actualizada; 
• Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto contractual; 
• Contrato de Consorcio (en caso aplique); 
• Carta Fianza de Adelanto (en caso sea solicitado y el Subcontrato lo prevea); 
• Pólizas y/o certificados de seguros según Subcontrato de Anexo 15. 

B. Documentos a entregar por el Subcontratista 
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El Subcontratista deberá entregar a OHLA, los documentos establecidos en el 
Cuadro N° 11, del título 11.5. ENTREGABLES DEL SUBCONTRATISTA, en los 
plazos establecidos. 

Todo equipo, maquinaria y/o vehículo del subcontratista deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el Anexo 2 CO-PE-1PE326-HS-EA-001 (numeral 3.2.17. 
Requisitos para Ingreso de Maquinarias y Equipos) para ingresar al sitio. 

OHLA revisará todos los documentos y se pronunciará en un plazo máximo de 
cuatro (4) días calendario. De haber observaciones, el Subcontratista tendrá, de 
manera improrrogable, tres (3) días calendario adicionales para levantar las 
observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertirán en líneas base 
respectivas para el control del proyecto. 

OHLA en coordinación con el Subcontratista, definirá la fecha para la reunión de 
inicio del servicio (KOM). 

Al día siguiente de la KOM, se realizará la entrega de terreno, la misma que 
representará una inspección ocular del terreno y culminará con la firma del Acta de 
Entrega de Terreno. La fecha de inicio de obra será al día siguiente de la firma del 
acta. 

24. CULMINACIÓN Y CIERRE COMERCIAL FINAL 

24.1. CULMINACION DE LAS OBRAS 

El proceso para la Culminación de las Obras, se establece con la Certificación de la 
Culminación, de acuerdo a la ficha de datos del subcontrato (ver Anexo 15), para lo 
cual debe cumplirse con: 

i) Se han concluido todos los trabajos señalados en la Información de las 
Obras antes de la Fecha de Culminación; es decir, con todos los requisitos 
que incluye, pero no limita a lo establecido en el Subcontrato (ver Anexo 
15).  

ii) El Subcontratista, deberá subsanar cualquier defecto, al momento de la 
culminación, independientemente de que el Contratista y/o el Supervisor de 
Calidad, se lo notifique. 

Para la certificación de la culminación, se somete a evaluación del Contratante, la 
información presentada por el Subcontratista, de acuerdo a la ficha de datos del 
subcontrato (ver Anexo 15). 

Los pasos para este procedimiento son: 

1. El Subcontratista como responsable de los Subsubcontratistas y/o 
proveedores, completa toda la documentación y solicita la certificación de la 
culminación de las obras. 

2. El Contratista y Supervisor de Calidad realizan recorrido o inspección de los 
trabajos. El mismo que se encuentra estipulado en el Plan de Calidad – Etapa 
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Construcción (ver Anexo 03). Como resultado del recorrido, el Supervisor de 
Calidad emite el Certificado de defectos. 

3. De no tenerse observaciones, se emite la certificación de la culminación en 
el plazo de siete (07) días. a partir de esa fecha. 

4. El periodo de detección y notificación de defectos es de 1 año o 52 semanas 
después de la Culminación de las obras. 

5. El plazo de subsanación de defectos es de 20 días, a partir de la notificación 
de defectos, y durante el periodo indicado en el ítem 4, de no subsanar los 
defectos en el plazo indicado, el Contratista podrá hacer uso parcial o total 
del remanente del fondo de garantía o carta fianza de fiel cumplimiento para 
la subsanación del defecto. 

24.2. CIERRE COMERCIAL FINAL 

1. Una vez que la última valorización ha sido aprobada, el Contratista presenta 
al Supervisor de Calidad y al Contratante la “cuenta final” del Subcontratista 
y el sustento respectivo para su aprobación. 

2. El Subcontratista presenta la declaración jurada de inexistencia de 
gravámenes hacia proveedores o sus Subsubcontratistas. De la misma 
manera los Subsubcontratistas y proveedores deben presentar la declaración 
jurada de inexistencia de gravámenes o deudas hacia sus proveedores y 
trabajadores, de acuerdo a lo estipulado en el Subcontrato (ver anexo 15). 

3. El Supervisor de Calidad y el Contratante evalúan la “cuenta final” del 
Subcontratista y los sustentos. En caso de que el Contratante emita 
observaciones, el Subcontratista procederá a levantar las observaciones de 
forma inmediata. 

4. Una vez que el Contratante apruebe la “cuenta final” del Subcontratista y los 
sustentos, se suscribe el “Acta de aceptación y recepción definitiva” del 
Subcontrato. 

5. La fecha de presentación del cierre comercial final se realizará como máximo 
6 semanas después de la fecha de culminación. 
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25. ANEXOS 

Anexo1.  Expediente Técnico del Proyecto: 

• Especificaciones Técnicas; 
• Planos; 
• Memorias Descriptivas de Diseño del Proyecto. 

Anexo 2.  Requerimientos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

• CO-PE-1PE326-HS-EA-001 Requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente para Subcontratistas; 

• CO-PE-1PE326-SS-PN-001 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-SS-PN-002 Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias (OHLA);  
• CO-PE-1PE326-SS-PN-003 Plan para la Vigilancia Prevención y Control del 

COVID-19 en el Trabajo (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-001 Plan de Gestión Ambiental (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-003 Plan de Gestión de Residuos (OHLA); 
• CO-PE-1PE326-MA-PN-005 Plan de Emergencias Ambientales (OHLA). 

Anexo 3.  Requerimientos de Calidad: 

• CO-PE-1PE326-QA-EA-001 Requisitos de Calidad para Subcontratistas 
(OHLA); 

• CO-PE-1PE326-QA-PN-009 Plan de Calidad – Etapa de Construcción 
(OHLA). 

 Anexo 4.  Consideraciones del Monitoreo Arqueológico: 

• CO-PE-1PE326-MA-PR-010 Gestión ante el hallazgo de restos 
arqueológicos (OHLA). 

Anexo 5. Consideraciones Sociales: 

• 999990-ARC001-000-XX-PN-ZZ-000002 Lineamientos para la estrategia de 
participación de las partes interesadas, igualdad de género y gestión de 
conflictos sociales (Dirección de Soluciones Integrales – ARCC). 

Anexo 6.  Requisitos de ingreso del personal para Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-RH-EA-001 Requisitos de ingreso del personal para 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 7.  Consideraciones para valorizaciones de Subcontratistas: 

• CO-PE-1PE326-CO-HA-01 Formato hoja de ruta para valorizaciones de 
Subcontratistas (OHLA). 

Anexo 8. Plan de Gestión del Tráfico: 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-004 Plan de Gestión del Tráfico – Río Chicama 
(OHLA). 

Anexo 9. Lista de Cantidades: 

• CO-PE-1PE326-CO-LA-001 Lista de Cantidades. 
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Anexo 10.  Homologación de Proveedores y Subcontratistas: 

• Información sobre tratamiento de datos personales; 
• RCI-PG-01-Anexo3 - Declaración del Proveedor y/o Subcontratista para el 

proceso de evaluación (homologación) por el Grupo OHLA; 
• Formato Homologación de Proveedores y Subcontratistas; 
• Formato de Información de Cuentas Bancarias de Proveedores; 
• Cuestionario de Debida Diligencia en el conocimiento del Proveedor. 

Anexo 11. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta A: 

• A1. Declaración Jurada de Datos del Postor; 
• A1.1. Carta de Promesa de Consorcio; 
• A2. Carta Oferta; 
• A3. Confirmación de Aceptación de las Condiciones de Licitación; 
• A4. Declaración Jurada de conocer el Proyecto; 
• A5. Anexo V. Declaración Jurada de Ética Anticorrupción y LA/FT y 

Cumplimiento para Proveedores;  
• A6. DDJJ de conocimiento del Pliego de Formulación y Absolución de 

Consultas; 
•  A7. Carta de Compromiso de Firma de subcontrato; 
• A8. Carta de Conformidad de documentos y de información suficiente para 

elaborar la propuesta; 
• A9. Declaración Jurada de cumplimiento de Equipos Mínimos. 

Anexo 12. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta B: 

• B1. Experiencia del Postor; 
• B2. Experiencia del Profesional; 
• B5. Relación de Equipos a Utilizar en Obra; 
• B7. Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos.  

Anexo 13. Formatos para la presentación de propuesta – Carpeta C: 

• C1. Propuesta Económica; 
• C2. Análisis de Precios Unitarios; 
• C3. Adelanto exigido; 
• C4. Plazo de pago.   

Anexo 14. Políticas Corporativas y Código Ético del Grupo OHLA 

• Política Anticorrupción; 
• Política de Calidad, Seguridad y Salud, Energía y Medio Ambiente; 
• Política de Prevención de Delitos; 
• Política de Compras Responsables; 
• Política de Cumplimiento; 
• Política de Sostenibilidad; 
• Política de Recursos Humanos; 
• Política Interna de Alcohol y Drogas; 
• Política Interna de negativa al Trabajo Inseguro; 
• Política Interna contra la Discriminación y el Acoso Moral o por razón de sexo; 
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• Política Interna de lucha contra el virus VIH y SIDA; 
• Código Ético del Grupo OHLA. 

Anexo 15.  Modelo de Subcontrato 

• Subcontrato NEC 3 ECS Opción B. 

Anexo 16.  Instructivo para ingreso a Proveedores en Plataforma Tenderbill: 

• Instructivo Inscripción de Proveedores Portal del Tenderbill.  

Anexo 17.  Pliego de Formulación y Absolución de Consultas: 

• Formato de Pliego de Formulación y Absolución de Consultas. 

Anexo 18.  Instructivo para el Cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos: 

• CO-PE-1PE326-GE-EA-002. 

Anexo 19. Control Topográfico de Volumen de Material de Cantera: 

• CO-PE-1PE326-PR-HA-001. 

Anexo 20. Directiva que regula las condiciones, características y medidas de seguridad de 
las instalaciones de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados. 

Anexo 21. Presentación de Polvorines (Ubicación, Capacidad de Almacenamiento y Periodo 
de Reabastecimiento). 

Anexo 22. Plan de Gestión de Seguridad y Protección del Sitio - Chicama 

• CO-PE-1PE326-PR-PN-005 
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