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ETAPA DE GABINETE 1

1.1

Elaboracion y presentacion de solicitud de PEA
(10 dias habiles) - supeditado a la entrega de
informacion por parte de OHLA

1.2

Seguimiento, levantamiento de observaciones
para la autorizacion del PEA

1.3

Obtencion de la RD de autorizacion del PEA

RCC)

7 dias Habiles (Segun LEY

ETAPA DE CAMPO

2.1

Reconocimiento Superficial de Campo
(identificacion de estructuras)

2.2

Excavacion de unidadesde excavacion, para
muestreo y potencialidad.

01 MES DE TRABAJO DE CAMPO

2.3

Procesamiento y Registro de Campo

2.4

Supervision Tecnica de Campo del Ministerio de
Cultura

ETAPA DE GABINETE 2

3.1

Procesamiento y Registro (Gabinete)

3.2

Clasificacién y Analisis de Material Cultural (de ser
el caso)

01 MES DE TRABAJO DE GABINETE

3.3

Entrega de Material Cultural (de ser el caso)

3.4

Elaboracion y entrega de Informe Final (10 dias
habiles)

3.5

Presentacion del Informe Final del PEA al
Ministerio de Cultura

3.6

Seguimiento, levantamiento de observaciones
para la aprobacion del informe final del PEA

7 dias Habiles (Segun LEY ARCC)

Tiempo de Contingencia

3.7

Emision de la RD de aprobacion de Informe Final
del PEA emitido por el Ministerio de Cultura




