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£ Revision 0
F OH LA N - i Fecha: 09/03/2022
PR “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-06)" Paginalde3
Referencia: TDR-Anexo 13
Proyecto: PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800
Paquete: PAQUETE 9
Rio: Rio Chicama
Cliente: OHLA
Postor: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU
Lugar:
Plazo: 544 dias calendario
Fecha de oferta: 28.04.2025
Fecha de inicio para la ejecucion: 01.05.2025

E

F

. TOTAL COSTO DIRECTO
. GASTOS GENERALES

. UTILIDAD

10.00%

. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)

. IGV (18% D)

18.00%

. TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)

134,673,395.36
28,461,779.54
13,467,339.54
176,602,514.44

31,788,452.60

208,390,967.03
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Revisién R06

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIiOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)"

Fecha: 26/04/2024

PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Ny . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/)
1.00. OBRAS PRELIMINARES
1.01. Trazo y replanteo topogréfico al inicio de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.02. Trazo y replanteo topografico durante la ejecucion de obra mes 17.30 81,421.59 1,408,593.51
1.03. Levantamiento topografico final de obra mes 0.50 52,219.61 26,109.81
1.04. Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m und 1.00 3,635.48 3,635.48
1.05. Construccién de acceso nuevo
1.05.01. Excavacion en material comun para accesos m3 9,128.18 5.86 53,491.13
1.05.02. Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 14,887.11 13.78 205,144.38
1.05.03. Proceso y seleccion de material propio m3 14,887.11 21.43 319,030.77
1.05.04. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 13,100.66 4.94 64,717.24
1.05.05. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 2,977.42 2.06 6,133.49
1.05.06. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 2,409.84 5.15 12,410.67
1.05.07. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 14,512.71 1.86 26,993.64
1.05.08. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 46,894.40 0.97 45,487.57
1.05.09. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 8,666.09 4.94 42,810.46
1.05.10. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 24,768.30 1.79 44,335.25
1.05.11. Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacion y Retiro de alcantarilla) Km 3.75 46,645.38 174,920.18
1.06. Rehabilitacion de accesos existentes
1.06.01. Rehabilitacién de accesos existentes km 27.24 30,112.50 820,336.46
1.06.02. Sutr)'ninistro,I transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce und 1.00 327523 327523
sobre cana
1.06.03. Sutr)'ninistro,I transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce und 3.00 5,746.85 17,2405
sobre cana
1.06.04. Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce und 5.00 8,778.99 43,894.95
1.06‘05‘ g?ltl)lcﬁlfbal.?g; L diidspuUILeE € mistdidliuin ue ditdiidriigs AUrC LUlTugdud UIN 7OV 111111, pdid LhuLle und 2'00 13’156,67 26’313,34
1.06.06. U IbllU,‘ LdiidspuUILeE € 1istdidliuin ue ditdiidriiags AUrc LUlTugdud UIN JUU TTITT1, pdid Lhule und 4'00 14’621,40 58’485,60
1.06.07. U ,‘lldllprll:CIII)I.dIdLIUIIu!‘.‘ ditdiidiiids MUFLC Lulfugdud UVIN LZUU 111111, pdid Lrule und 6,00 44’869,08 269’214,48
1.07. Mantenimiento de accesos (L<15 km) mes 15.00 70,575.41 1,058,631.15
1.08. Conformacion de ataguia
1.08.01. Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio m3 134,274.68 9.53 1,279,637.70
1.08.02‘ \:‘:,[Ilgl Illidrlr.lruil Irtllerld’lfélflid’ lj)fll VI,TVE)LIIIIIEIII.U LUIT UUISd UE BEULEXLIT LEJIUVU UE dild TESISLENLId pdid m3 48,586‘03 112'33 5,457’668,75
1.09. Seiializacion de obra glb 1.00 32,345.42 32,345.42
1.10. Movilizacién de equipos a obra Glb 1.00 610,049.84 610,049.84
1.11. Desmovilizacion de equipos a obra Glb 1.00 517,249.84 517,249.84
1.12. Construccion de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)
1.12.01. Conformacién de terraplén para campamentos m2 46,137.50 3.71 171,170.13
1.12.02. Construcciéon de campamentos Glb 1.00 971,124.00 971,124.00
1.12.03. Mantenimiento de campamentos mes 15.00 74,066.15 1,110,992.25
1.12.04. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 46,137.50 0.97 44,753.38
1.12.05. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 20,313.77 4,94 100,350.03
1.12.06. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 46,884.82 1.79 83,923.82
1.13. Implementacion de controles ambientales durante la construccién mes 15.00 55,256.52 828,847.80
1.14. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
1.14.01. Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO m2 589,883.72 1.73 1,020,498.83
1.14.02. Conformacién de material excedente en DME y DMO m3 618,759.14 3.64 2,252,283.28
1.14.03. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 429,460.60 0.97 416,576.78
1.14.04. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 69,180.21 4,94 341,750.26
1.14.05. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 113,049.92 1.79 202,359.36
1.15. Restauracion y revegetacion de dreas intervenidas m2 46,137.50 4.03 185,934.13
2.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 1
2.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1
2.01.01. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 80,887.46 0.97 78,460.84
2.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 33,214.11 494 164,077.70
2.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 57,386.29 1.79 102,721.46
2.01.04. Excavacion en material comdn m3 106,331.77 5.86 623,104.17
2.01.05. Excavacién para conformacion de ufia antisocavante m3 42,902.91 10.55 452,625.70
2.01.06. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 414.51 75.61 31,341.10
2.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 7,497.62 5.15 38,612.74
2.01.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 23,534.81 1.86 43,774.75
2.01.09. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 149,944.21 2.24 335,875.04
2.01.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 143,243.62 11.52 1,650,166.50
2.01.11. Relleno propio sin compactar m3 30,860.97 4.76 146,898.22
2.01.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 72,819.95 2.5 182,049.88
2.01.13. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 29,136.14 10.57 307,968.95
2.01.14. Proceso y seleccién de material propio m3 174,104.59 21.43 3,731,061.36
2.01.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 77,603.36 4.94 383,360.60
2.01.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 10,681.08 2.06 22,003.02
2.01.17. Colocacién de proteccion para geotextil m2 25,904.53 10.28 266,298.62
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A . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/)
2.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 1
2.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 51,079.18 7.71 393,820.48
2.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 1,769,690.25 1.97 3,486,289.79
2.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 22,638.62 55.48 1,255,990.64
2.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 42,902.91 34.55 1,482,295.54
2.03. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1
2.03.01. Remocidn de enrocado de cara humeda de talud m3 9,996.00 13.57 135,645.72
2.03.02. Seleccion y acopio de roca removida m3 7,497.00 14.84 111,255.48
2.03.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 2,199.12 10.27 22,584.96
2.03.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 8,730.48 1.97 17,199.05
2.04. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS - SECTOR 1
2.04.01. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 23,284.91 7.03 163,692.90
2.04.02. Suministro, habilitacién y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 18,631.55 41.54 773,954.59
2.04.03. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm?2 para geocelda m3 1,863.14 697.47 1,299,484.26
2.04.04. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<lkm m3xkm 1,639.56 21.8 35,742.41
2.04.05. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 68,720.83 2.57 176,612.53
3.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 2
3.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2
3.01.01. Desbroce y remocién de suelo vegetal con equipo m2 26,456.69 0.97 25,662.99
3.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 5,889.34 494 29,093.34
3.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 9,903.42 1.79 17,727.12
3.01.04. Excavacion en material comdn m3 23,513.06 5.86 137,786.53
3.01.05. Excavacién para conformacion de ufia antisocavante m3 12,968.60 10.55 136,818.73
3.01.06. Colocacién de proteccién para geotextil m2 5,895.70 10.28 60,607.80
3.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,284.66 5.15 6,616.00
3.01.08. Conformacién y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado m2 38,578.61 2.24 86,416.09
3.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 40,719.66 11.52 469,090.48
3.01.10. Relleno propio sin compactar m3 6,853.10 4.76 32,620.76
3.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 19,717.90 2.5 49,294.75
3.01.12. Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,615.70 10.57 69,927.95
3.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 47,572.76 21.43 1,019,484.25
3.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 18,602.84 4.94 91,898.03
3.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 2
3.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 19,397.50 7.71 149,554.73
3.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 751,012.13 1.97 1,479,493.90
3.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 9,074.01 55.48 503,426.07
3.02.04. Colocacidn de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 12,968.60 34.55 448,065.13
4.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 3
4.01. DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO - SECTOR 3
4.01.01. Excavacién en material comun saturado m3 57,955.57 7.01 406,268.55
4.01.02. Transporte de material comln saturado excedente a DME, d<1km m3xkm 50,625.96 5.15 260,723.71
4.01.03. Transporte de material comUn saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 57,918.28 2.15 124,524.30
4.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3
4.02.01. Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo m2 223,170.69 0.97 216,475.57
4.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 85,021.89 4.94 420,008.14
4.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 230,988.27 1.79 413,469.00
4.02.04. Excavacién en material comun m3 525,565.33 5.86 3,079,812.83
4.02.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 160,632.94 10.55 1,694,677.52
4.02.06. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 1,789.94 75.61 135,337.36
4.02.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 27,475.56 5.15 141,499.13
4.02.08. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 111,748.14 1.86 207,851.54
4.02.09. Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 532,561.12 2.24 1,192,936.90
4.02.10. Relleno compactado con equipo pesado m3 555,637.07 11.52 6,400,939.05
4.02.11. Relleno propio sin compactar m3 135,942.42 4.76 647,085.92
4.02.12. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 257,319.52 2.5 643,298.80
4.02.13. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 131,488.50 10.57 1,389,833.39
4.02.14. Proceso y seleccion de material propio m3 691,579.49 21.43 14,820,548.47
4.02.15. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 292,005.06 4.94 1,442,505.00
4.02.16. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 26,409.38 2.06 54,403.32
4.02.17. Colocacion de proteccidn para geotextil m2 119,163.66 10.28 1,225,002.38
4.03. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 3
4.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 205,491.92 7.71 1,584,342.70
4.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 9,249,019.41 1.97 18,220,568.24
4.03.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara hiumeda de talud m3 77,601.09 55.48 4,305,308.47
4.03.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 160,632.94 34.55 5,549,868.08
4.04. REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3
4.04.01. Remocidén de enrocado de cara himeda de talud m3 6,294.00 13.57 85,409.58
4.04.02. Seleccion y acopio de roca removida m3 4,720.50 14.84 70,052.22
4.04.03. Transporte de roca rechazada a DME, d<1km m3xkm 1,190.56 10.27 12,227.05
4.04.04. Transporte de roca rechazada a DME, d>1km m3xkm 1,902.65 1.97 3,748.22
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A . P.U. Total
Item Descripcion Unidad Total s/) s/)
4.05. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS - SECTOR 3
4.05.01. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 59,974.02 7.03 421,617.36
4.05.02. Suministro, habilitacion y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm m2 93,678.88 41.54 3,891,420.68
4.05.03. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm?2 para geocelda m3 9,385.34 697.47 6,545,993.09
4.05.04. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<lkm m3xkm 8,259.11 21.8 180,048.60
4.05.05. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 412,716.40 2.57 1,060,681.15
5.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 4
5.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4
5.01.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 18,682.92 0.97 18,122.43
5.01.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 6,063.06 4.94 29,951.52
5.01.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 11,608.43 1.79 20,779.09
5.01.04. Excavacién en material comun m3 27,260.60 5.86 159,747.12
5.01.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 9,244.23 10.55 97,526.63
5.01.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 4,358.15 10.28 44,801.78
5.01.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,024.79 5.15 5,277.67
5.01.08. Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 30,981.28 2.24 69,398.07
5.01.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 32,270.30 11.52 371,753.86
5.01.10. Relleno propio sin compactar m3 7,280.13 4.76 34,653.42
5.01.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,417.35 2.5 36,043.38
5.01.12. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 4,886.15 10.57 51,646.61
5.01.13. Proceso y seleccion de material propio m3 39,550.43 21.43 847,565.71
5.01.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 15,029.17 4.94 74,244.10
5.02. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 4
5.02.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 14,404.90 7.71 111,061.78
5.02.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 557,193.87 1.97 1,097,671.92
5.02.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 7,124.98 55.48 395,293.89
5.02.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 9,244.23 34.55 319,388.15
6.00. ENCAUZAMIENTO DE RiO - SECTOR 5
6.01. DESCOLMATACION DE CAUCE DE RiO - SECTOR 5
6.01.01. Excavacién en material comun saturado m3 20,985.43 7.01 147,107.86
6.01.02. Transporte de material comun saturado excedente a DME, d<1km m3xkm 18,467.18 5.15 95,105.97
6.01.03. Transporte de material comUn saturado excedente a DME, d>1km m3xkm 238,709.27 2.15 513,224.92
6.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5
6.02.01. Desbroce y remocidn de suelo vegetal con equipo m2 14,286.80 0.97 13,858.20
6.02.02. Transporte de material excedente a DMO, d<1km m3xkm 6,884.27 4.94 34,008.29
6.02.03. Transporte de material excedente a DMO, d>1km m3xkm 31,041.18 1.79 55,563.71
6.02.04. Excavacién en material comun m3 29,246.39 5.86 171,383.85
6.02.05. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 8,873.46 10.55 93,615.00
6.02.06. Colocacion de proteccion para geotextil m2 4,762.30 10.28 48,956.44
6.02.07. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 1,249.88 5.15 6,436.88
6.02.08. Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 28,116.99 2.24 62,982.06
6.02.09. Relleno compactado con equipo pesado m3 35,191.76 11.52 405,409.08
6.02.10. Relleno propio sin compactar m3 6,735.18 4.76 32,059.46
6.02.11. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 14,297.85 2.5 35,744.63
6.02.12. Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 5,266.30 10.57 55,664.79
6.02.13. Proceso y seleccion de material propio m3 41,926.94 21.43 898,494.32
6.02.14. Transporte de material propio para relleno, d<1km m3xkm 19,049.61 4.94 94,105.07
6.02.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 6,200.24 2.06 12,772.49
6.03. ENROCADO DE PROTECCION - SECTOR 5
6.03.01. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 14,562.81 7.71 112,279.27
6.03.02. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 566,586.90 1.97 1,116,176.19
6.03.03. Colocacién de roca seleccionada, en cara humeda de talud m3 7,675.19 55.48 425,819.54
6.03.04. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 8,873.46 34.55 306,578.04
7.00. ESTRUCTURA DE CAPTACION LATERAL
7.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.01.01. Excavacién en material comun m3 1,123.22 40.07 45,007.43
7.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 367.06 35.54 13,045.39
7.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 49.04 5.15 252.56
7.01.04. Proceso y seleccion de material propio m3 637.11 21.43 13,653.32
7.01.05. Trazo y replanteo de interferencia m2 1,453.22 1.64 2,383.28
7.01.06. Relleno compactado para estructuras m3 52.85 60.85 3,215.94
7.01.07. Relleno propio sin compactar m3 217.20 4.76 1,033.87
7.02. OBRAS DE CONCRETO
7.02.01. Suministro y colocacién de concreto premezclado f'c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 156.53 56.7 8,875.25
7.02.02. Suministro y colocacién de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 0.93 530.3 493.18
7.02.03. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 65.20 398.62 25.990.02
kg/cm2
7.02.04. Suministro, habilitacidn, encofrado y desencofrado para estructuras m2 619.42 66.01 40,887.91
7.02.05. Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 7,293.45 6.51 47,480.36
7.02.06. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 102.27 747.03 76,398.76
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7.02.07. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.05 862.58 44.85
7.02.08. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<1km m3xkm 121.60 21.8 2,650.88
7.02.09. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 5,557.84 2.57 14,283.65
7.02.10. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 186.00 1,887.09 350,998.74
7.02.11. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 202.00 52.86 10,677.72
7.02.12. Colocacidn de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 157.92 34.55 5,455.99
7.02.13. Junta de dilatacion para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 20.72 94.33 1,954.52
7.02.14. Junta de contraccidn para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 41.49 24.15 1,001.98
7.02.15. Junta de dilatacion para canales de concreto m 46.89 94.33 4,423.13
7.02.16. Junta de contraccidn para canales de concreto m 10.90 24.15 263.24
7.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<lkm m3xkm 179.37 7.71 1,382.94
7.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 7,038.21 1.97 13,865.27

7.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.03.01. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x und 2.00 26,323.90 52,647.80
7.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m und 1.00 43,614.45 43,614.45
7.03.03. Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 346.92 42.99 14,914.09
7.03.04. Suministro, habilitacién e instalacién de baranda metélica de tubo @ 2" F°G° h=0.90 m m 3.90 868.29 3,386.33

8.00. ALCANTARILLA DE RETORNO

8.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.01.01. Excavacion en material coman m3 175.61 40.07 7,036.69
8.01.02. Relleno compactado con equipo pesado m3 58.68 35.54 2,085.63
8.01.03. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 9.54 5.15 49.13
8.01.04. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 4.53 1.86 8.43
8.01.05. Proceso y seleccién de material propio m3 345.78 21.43 7,410.04
8.01.06. Trazo y replanteo de interferencia m2 481.40 1.64 789.50
8.01.07. Relleno compactado para estructuras m3 260.34 60.85 15,841.98
8.01.08. Relleno propio sin compactar m3 26.75 4.76 127.33

8.02. OBRAS DE CONCRETO
8.02.01. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'¢c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado m2 26.43 56.7 1,498.58
8.02.02. Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia m3 7.74 142.66 1,104.19
8.02.03. Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM m3 30.53 530.3 16,190.06
8.02.04. Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg| m3 67.60 398.62 26,946.71
8.02.05. Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras m2 265.44 66.01 17,521.69
8.02.06. Suministro, habilitacion y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 kg 2,466.50 6.51 16,056.92
8.02.07. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m3 42.30 747.03 31,599.37
8.02.08. Suministro y colocacién de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase m3 0.09 862.58 77.63
8.02.09. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<lkm m3xkm 96.86 21.8 2,111.55
8.02.10. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 4,582.45 2.57 11,776.90
8.02.11. Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm m 115.00 1,887.09 217,015.35
8.02.12. Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias m 95.50 52.86 5,048.13
8.02.13. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 120.17 34.55 4,151.87
8.02.14. Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2) m3 77.94 243.32 18,964.36
8.02.15. Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" m 6.84 94.33 645.22
8.02.16. Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2" m 18.82 24.15 454.50
8.02.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d<1km m3xkm 203.46 7.71 1,568.68
8.02.18. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 8,380.90 1.97 16,510.37

8.03. INSTALACIONES HIDRAULICAS
8.03.01. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 600 mm und 1.00 12,761.26 12,761.26
8.03.02. Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 750 mm und 1.00 19,061.26 19,061.26
8.03.03. Suministro, habilitacion e instalacién de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm und 1.00 41,884.92 41,884.92
8.03.04. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm m 6.40 637.1 4,077.44
8.03.05. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm m 9.19 1,029.20 9,458.35
8.03.06. Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm m 7.04 1,804.49 12,703.61
8.03.07. Suministro, habilitacidn e instalacion de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m und 1.00 5,087.29 5,087.29
8.03.08. Suministro, habilitacidn e instalacion de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m und 1.00 10,011.79 10,011.79
8.03.09. Suministro, habilitacidn e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m und 1.00 372.27 372.27
8.03.10. Suministro, habilitacidn e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6" m 16.03 77.59 1,243.92
8.03.11. Impermeabilizacidn de estructuras enterradas con pintura asfaltica m2 102.06 42.99 4,387.56

9.00. RAMPAS Y ACCESOS A CORONA

9.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
9.01.01. Excavacién en material comun m3 26,761.47 9.8 262,262.41
9.01.02. Excavacion para conformacion de ufia antisocavante m3 14,132.71 10.55 149,100.09
9.01.03. Excavacion de zanja de anclaje para geotextil m3 39.28 75.61 2,969.96
9.01.04. Transporte de material excedente a DME, d<1km m3xkm 2,175.06 5.15 11,201.56
9.01.05. Transporte de material excedente a DME, d>1km m3xkm 2,774.46 1.86 5,160.50
9.01.06. Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado m2 16,463.88 2.24 36,879.08
9.01.07. Relleno compactado con equipo pesado m3 26,152.71 14.71 384,706.36
9.01.08. Perfilado de taludes de dique con equipo m2 15,245.21 2.5 38,113.03
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9.01.09. Colocacién de roca seleccionada, en cara himeda de talud m3 6,998.47 55.48 388,275.12
9.01.10. Colocacién de roca seleccionada, en ufia antisocavante m3 13,346.42 34.55 461,118.81
9.01.11. Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2 m2 6,467.88 10.57 68,365.49
9.01.12. Relleno propio sin compactar m3 5,597.60 4.76 26,644.58
9.01.13. Proceso y seleccién de material propio m3 31,750.31 21.43 680,409.14
9.01.14. Transporte de material propio para relleno, dslkm m3xkm 13,423.15 4.94 66,310.36
9.01.15. Transporte de material propio para relleno, d>1km m3xkm 64.19 2.06 132.23
9.01.16. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, dslkm m3xkm 18,022.81 7.71 138,955.87
9.01.17. Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km m3xkm 791,705.22 1.97 1,559,659.28
9.02. SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
9.02.01. Suministro, habilitacién y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2 m2 893.62 7.03 6,282.15
9.02.02. Suministro, habilitacidn y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm m2 585.36 62.22 36,421.02
9.02.03. Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm?2 para geocelda m3 114.70 697.47 79,999.81
9.03. OBRAS DE CONCRETO
9.03.01. Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras m2 42.10 66.01 2,779.29
9.03.02. Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 m2 94.05 747.03 70,258.17
9.03.03. Suministro y colocacion de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 m3 193.68 398.62 77,204.72
kg/cm2
9.03.04. Junta transversal de dilatacion e=20mm en pavimento m 18.00 57.01 1,026.18
9.03.05. Junta transversal de contraccién e=6mm en pavimento m 54.00 24.15 1,304.10
9.03.06. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d<1km m3xkm 234.84 21.8 5,119.51
9.03.07. Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km m3xkm 10,404.98 2.57 26,740.80
10.00. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
10.01. Pruebas de control de calidad para suelos Glb 1.00 117,757.50 117,757.50
10.02. Pruebas de control de calidad para concreto Glb 1.00 93,954.00 93,954.00
10.03. Ensayos de validacion de diques existentes Glb 1.00 46,217.00 46,217.00

TOTAL (S/)

S/ 134,673,395.36
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FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - PARTIDAS

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisiéon 0

OH LA “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU

(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Rio Chicama
PAQUETE 9

Nombre del Paquete: ~ TRAMO 4: KM 15+800 — KM 30+000

Referencia:

TDR Anexo 13

APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005
0101030000

02040300010001
0213010001
0213030006
0231040001
0240020001

0301000158

01.01 Trazo y replanteo topografico al inicio de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 40000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38,875.00 1,166.25
11,197.50
01.02 Trazo y replanteo topogréafico durante la ejecucion de obra
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384 Costo unitario directo por : mes 81,421.59
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 4,0000 1,041.6667 20.77 21,635.42
TOPOGRAFO hh 4.0000 1,041.6667 41.43 43,156.25
64,791.67
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 4.0000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 781.2500 16.05 12,539.06
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 64,791.67 1,943.75
14,482.81
01.03 Levantamiento topografico final de obra
mes/DIA MO. 0.0480 EQ. 0.0480 Costo unitario directo por : mes 52,219.61
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
PEON hh 3.0000 625.0000 20.77 12,981.25
TOPOGRAFO hh 3.0000 625.0000 41.43 25,893.75
38,875.00
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X9 m var 50.0000 20.60 1,030.00
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 3.0000 25.91 71.73
YESO BOLSA 20 KG bol 3.0000 18.36 55.08
ESTACAS DE MADERA und 150.0000 5.61 841.50
PINTURA ESMALTE gal 40000 35.70 142.80
2,147.11
Equipos
GPS hm 3.0000 625.0000 16.05 10,031.25




APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

0431010022

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

HERRAMIENTAS MANUALES

01.04 Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OFICIAL
PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
CARTEL DE OBRA 7.00 mx 3.50 m

01.05.01 Excavacion en material com(n para accesos
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

01.05.02 Relleno compactado con equipo pesado para accesos
m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

01.05.03 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

01.05.04 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.05 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000

Descripcion Recurso

%mo

Unidad
hh
hh

hm
%mo

und

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

3.0000 38,875.00

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 4.0000 22.93
2.0000 8.0000 20.77
0.5000 2.0000 216.13

3.0000 257.88
1.0000 2,937.60
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.5000 0.0050 37.75
1.0000 0.0100 20.77
0.5000 0.0050 22.78
1.0000 0.0100 366.78
0.5000 0.0050 334.23

3.0000 0.40
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0033 37.75
2.0000 0.0333 20.77
1.0000 0.0167 334.23
0.5000 0.0083 270.87
1.0000 0.0167 186.59

5.0000 0.81

0.1000 19.78

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0200 21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1,166.25
11,197.50

3,635.48
Parcial S/.

91.72
166.16
257.88

432.26
7.74
440.00

2,937.60
2,937.60

5.86
Parcial S/.

0.19
0.21
0.40

0.11
3.67
1.67
0.01
5.46

13.78
Parcial S/.

0.12
0.69
0.81

5.58
2.25
312

0.04
10.99

1.98
1.98

21.43

Parcial S/.

2143
2143

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
01010100050001

011101010223
011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

010303050468

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.06 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.07 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.08 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo

m2/DIA MO. 10,000.0000
Descripcion Recurso

EQ. 10,000.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES

01.05.09 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3
01.05.10 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

01.05.11
Km/DIA MO. 0.3125

Descripcion Recurso

EQ. 0.3125

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON - VIGIA

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

CAMION CISTERNA 5,000GLN
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
Proceso y seleccion de material propio

hm

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm

hm
%mo

m3

1.0000 0.0114 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0103 180.76
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 37.75
2.0000 0.0020 20.77
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 366.78
1.0000 0.0010 492.89
1.0000 0.0010 53.46
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0099 180.76

Habilitacion de acceso temporal en cauce de rio (Inc. Instalacion y Retiro de alcantarilla)

Costo unitario directo por : Km

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 32.0000 37.75
2.0000 64.0000 20.77
0.5000 16.0000 366.78
1.0000 32.0000 270.87
1.0000 32.0000 186.59
1.0000 32.0000 181.89

3.0000 2,537.28
400.0000 21.43

2.06
2.06

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

46,645.38
Parcial S/.

1,208.00
1,329.28
2,537.28

5,868.48
8,667.84
5,970.88

5,820.48
76.12
26,403.80

8,572.00



APUS PARTIDAS

010313300611
010313300612

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050468
010303060254
010303100214

Partida
Rendimiento

Cadigo
010303090338

010303170911
010322020164

010329040182

Partida
Rendimiento

Cadigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041129

010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
010322020160

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Cadigo
010303090338

010303133475
010303170911
010329040182
010710041138

010710112008

Partida
Rendimiento

COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 318.11

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m m 18.0000 189.24

01.06.01 Rehabilitacién de accesos existentes

km/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : km

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

Proceso y seleccién de material propio m3 750.0000 2143

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR m3k 750.0000 494

Relleno compactado con equipo pesado para accesos m3 750.0000 13.78

01.06.02 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 300 mm, para cruce sobre canal

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 12.0000 67.95

TUBERIA

Cama de arena m3 1.0000 112.30

Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN'300 m 8.0000 267.52

mm

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 13.1000 15.83

01.06.03 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 12.0000 67.95

TUBERIA

Encofrado de muros m2 8.0000 66.01

Cama de arena m3 1.0000 112.30

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 13.1000 15.83

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 398.73

D=450mm

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3 2.0000 446.93

ka/cm2)

01.06.04 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 600 mm, para cruce sobre canal

und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 16.0000 67.95

TUBERIA

Encofrado de muros m2 12.1000 66.01

Cama de arena m3 2.2400 112.30

Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 600  m 8.0000 637.10

mm

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 17.4000 15.83

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3 2.8400 446.93

kg/cm2)

01.06.05 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal

und/DIA MO. Costo unitario directo por : und

Descripcion Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
Subpartidas

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 32.1200 67.95

TUBERIA

Encofrado de muros m2 12.1000 66.01

Cama de arena m3 3.5300 112.30

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 35.6500 15.83

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE m 8.0000 993.17

D=750mm

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3 2.8400 446.93

ka/cm2)

01.06.06 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal

und/DIA MO. Costo unitario directo por : und

5,725.98
3,406.32
17,704.30

30,112.50
Parcial S/.

16,072.50

3,705.00
10,335.00
30,112.50

3,275.23
Parcial S/.

815.40

112.30
2,140.16

207.37
3,275.23

5,746.85
Parcial S/.

815.40

528.08
112.30
207.37
3,189.84

893.86

5,746.85

8,778.99
Parcial S/.

1,087.20

798.72
251.55
5,096.80

275.44
1,269.28

8,778.99

13,156.67
Parcial S/.

2,182.55

798.72
396.42
564.34
7,945.36

1,269.28

13,156.67

14,621.40



APUS PARTIDAS

Cadigo
010303090338

010303133475
010303170911
010322020165

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Codigo
010303090338

010303133475
010303170911
0103220201A3

010329040182
010710112008

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010004
01010100050001

011101010507
011101010726

011101011004
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

010303160406

Partida
Rendimiento
Cadigo

010301010414
010309020106

011204020171

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 35.4000 67.95 2,405.43
TUBERIA
Encofrado de muros m2 14.2800 66.01 942.62
Cama de arena m3 3.3600 112.30 377.33
Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN900  m 8.0000 1,111.19 8,889.52
mm
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 36.0400 15.83 570.51
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3 3.2130 446.93 1,435.99
ka/cm2)
14,621.40
01.06.07 Suministro, transporte e instalacion de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal
und/DIA MO. Costo unitario directo por : und 44,869.08
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE m3 96.5000 67.95 6,557.18
TUBERIA
Encofrado de muros m2 54.0000 66.01 3,564.54
Cama de arena m3 4.8000 112.30 539.04
Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m 16.0000 1,804.49 28,871.84
mm
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 105.6000 15.83 1,671.65
MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 m3 8.2000 446.93 3,664.83
kg/cm2)
44,869.08
01.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km)
mes/DIA MO. 0.1000 Costo unitario directo por : mes 70,575.41
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
OFICIAL hh 1.0000 100.0000 22.93 2,293.00
PEON - VIGIA hh 2.0000 200.0000 20.77 4,154.00
6,447.00
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000 100.0000 270.87 27,087.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 100.0000 186.59 18,659.00
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 1.0000 100.0000 181.89 18,189.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6,447.00 193.41
64,128.41
01.08.01 Conformacion de ataguia para desvio temporal de cauce de rio
m3/DIA MO. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3 9.53
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
CAPATAZ hh 0.2500 0.0025 37.75 0.09
PEON hh 2.0000 0.0200 20.77 0.42
0.51
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0100 366.78 3.67
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0100 492.89 493
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.51 0.03
8.63
Mantenimiento de ataguias m3 1.0000 0.39 0.39
0.39
01.08.02 Conformacion de ataguia con revestimiento con bolsa de geotextil tejido de alta resistencia para desvio temporal de cauce de rio
m3/DIA MO. Costo unitario directo por : m3 112.33
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES) m2 1.0000 0.69 0.69
Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de m2 1.0000 35.26 35.26
geotextil)
Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre m3 1.0000 76.38 76.38

de bolsa)

112.33



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005

02671100060003
0267110063

Partida
Rendimiento

Cadigo

0424010001

Partida
Rendimiento

Codigo

04240100010003

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0219200018
0259010023
0293010053

0301350024
0301570001

0402010021
0402010046
0402010051
0402010052
04230600010033
04230600010034
04230600010039
04230600010043

Partida
Rendimiento

Codigo

01.09 Sefalizacion de obra
glb/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON

Materiales

BANDERINES
SENALES VIALES
01.10 Movilizacién de equipos a obra
Glb/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Descripcion Recurso

Subcontratos
SC MOVILIZACION DE EQUIPOS
01.11 Desmovilizacién de equipos a obra
GIb/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subcontratos
SC DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

01.12.01 Conformacion de terraplén para campamentos
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

MOTONIVELADORA 140K

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
01.12.02 Construccién de campamentos
Glb/DIA MO. 0.0040 EQ. 0.0040
Descripcion Recurso
Materiales
Cerco perimétrico de Obra
TALLER MECANICO
CASETA DE VIGILANCIA
Equipos

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA
EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO

Subcontratos
SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES
CARPA COMEDOR (CAMPO)
ALMACEN PROVISIONAL
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA LABORATORIO
ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

ALQUILER DE CONTENEDOR PARA OFICINA (ANIN, SUPERVISION,

CLIENTE)
01.12.03 Mantenimiento de campamentos
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384

Descripcion Recurso
Equipos

Unidad

hh

und
und

Unidad

glb

Unidad

glb

Unidad

hh
hh

hm
hm

%mo

m3

Unidad

mes
und

glb
glb

glb

glb

mes
mes
mes
mes
mes
mes

Unidad

Costo unitario directo por : glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
4.0000 1,041.6667 20.77
100.0000 25.50

100.0000 81.60

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 610,049.84

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 517,249.84

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0013 37.75
2.0000 0.0133 20.77
1.0000 0.0067 270.87
1.0000 0.0067 186.59
5.0000 0.33

0.0150 19.78

Costo unitario directo por : Glb

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
400.0000 102.00

15.0000 12,240.00

2.0000 10,200.00

1.0000 64,200.00

1.0000 146,055.00

1.0000 79,560.00

1.0000 45,900.00

15.0000 2,856.00

15.0000 4,590.00

90.0000 719.10

15.0000 1,020.00

15.0000 10,200.00

45.0000 1,020.00

Costo unitario directo por : mes

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

32,345.42
Parcial S/.

21,635.42
21,635.42

2,550.00
8,160.00
10,710.00

610,049.84
Parcial S/.

610,049.84
610,049.84

517,249.84
Parcial S/.

517,249.84
517,249.84

3.71
Parcial S/.

0.05
0.28
0.33

181
1.25

0.02
3.08

0.30
0.30

971,124.00
Parcial S/.

40,800.00
183,600.00
20,400.00
244,800.00

64,200.00
146,055.00
210,255.00

79,560.00
45,900.00
42,840.00
68,850.00
64,719.00
15,300.00
153,000.00
45,900.00

516,069.00

74,066.15
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

010329110338
03013500010011
0301530025

0400200111
0417010023
0417010035

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005

011101011004
0301010006

0427010013

0427010014

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031518
011101010401
011101010726

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW
BANOS PORTATILES
LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos
PERSONAL DE LIMPIEZA

SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE TELEFONIA

01.12.04 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

hm 1.0000
mes

mes

mes

mes

mes

Unidad Cuadrilla
hh 0.1000
hh 2.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
hm 1.0000
%mo

01.12.05 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
01.12.06 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
01.13 Implementacion de controles ambientales durante la construccion
mes/DIA MO. 0.0384 EQ. 0.0384
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 2.0000
Equipos
CAMION CISTERNA 5,000GLN hm 0.7000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subcontratos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposicion final de materiales no mes
peligrosos
Tratamiento de residuos mes
01.14.01 Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.5000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000

260.4167
15.0000
15.0000

3.0000
1.0000
1.0000

137.39
1,016.50
856.00

2,040.00
2,040.00
2,040.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : mes

Cantidad

520.8333

182.2917
10.0000

1.0000

1.0000

Precio S/.

20.77

181.89
10,817.71

6,120.00

4,080.00

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0025
0.0050

0.0013
0.0025
0.0025

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

175.29
334.23
186.59

35,778.65
15,247.50
12,840.00
63,866.15

6,120.00
2,040.00
2,040.00
10,200.00

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

55,256.52
Parcial S/.

10,817.71
10,817.71

33,157.04
1,081.77
34,238.81

6,120.00

4,080.00
10,200.00

1.73
Parcial S/.

0.02
0.06
0.10
0.18

0.23
0.84
0.47



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010401
0301010006

010303060330
010305010528
010305010606

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

01.14.02 Conformacion de material excedente en DME y DMO
m3/DIA MO. 1,125.0000 EQ. 1,125.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

01.14.03 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA

HERRAMIENTAS MANUALES

01.14.04 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.14.05 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
01.15 Restauracion y revegetacion de éreas intervenidas
m2/DIA MO. 4,000.0000 EQ. 4,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
CARGUIO DE TOP SOIL

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM

02.01.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ

%mo

Unidad

hh

hm

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

hh
hh

hm
%mo

m3
m3k
m3k

Unidad

hh

Cuadrilla

1.0000

0.1500
1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
12.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000

5.0000

0.18

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0089

0.0013

0.0089
3.0000

Precio S/.

20.77

366.78

334.23
0.18

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

Precio S/.

371.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0005
0.0300

0.0025
5.0000

0.1200
0.1500
0.5250

Precio S/.

371.75
20.77

334.23
0.64

5.87
494
2.06

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001

Precio S/.

37.75

0.01
1.55

3.64
Parcial S/.

0.18
0.18

0.48
2.97
0.01
3.46

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

179
179

4.03
Parcial S/.

0.02
0.62
0.64

0.84
0.03
0.87

0.70
0.74
1.08
2.52

0.97
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES
02.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.04 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos
02.01.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
02.01.06 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
02.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
02.01.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso

Equipos

hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

m3
m3

Unidad

hh

hm

Unidad

2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

Precio S/.

5.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

371.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

Precio S/.

40.07
35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

5.86
Parcial S/.

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0103 180.76
02.01.09 Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 37.75
PEON hh 1.0000 0.0036 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.23
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0036 186.59
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.78
02.01.10 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000 11.52
02.01.11 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75
PEON hh 1.0000 0.0091 20.77
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
02.01.12 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022 37.75
PEON hh 1.0000 0.0111 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.31
02.01.13 Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0133 22.93
PEON hh 8.0000 0.0533 20.77
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401

02.01.14 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
02.01.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
02.01.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 180.76
02.01.17 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
02.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
02.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
02.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23

21.43
Parcial S/.

2143
2143

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.03.01 Remocién de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.03.02 Seleccion y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.03.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE ROCA m3
02.03.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000
02.04.01 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000

3.0000 391

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0294 37.75
0.0588 22.93
0.0588 20.77
0.0588 22.78
0.0588 366.78
0.0235 334.23
3.0000 3.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0167 37.75
0.0333 20.77
0.0333 366.78
3.0000 1.32

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0100 37.75
0.0200 20.77
0.0200 366.78
0.0200 334.23
3.0000 0.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0050 20.77
0.0250 211.66
1.0000 4.88

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0093 211.66

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0027 37.75
0.0267 22.93
0.1067 20.77

0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

134
2157
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.

0.63
0.69
1.32

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27
Parcial S/.

0.10
0.10

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22



APUS PARTIDAS

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030035
0219150047

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

347
3.82

2.93

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

7.96
12.24
0.92

216.13
12.83

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

575.00

93.72

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m2

Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
02.04.02 Suministro, habilitacién y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm
m2/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000 0.0417
OPERARIO hh 2.0000 0.0833
OFICIAL hh 2.0000 0.0833
PEON hh 8.0000 0.3333
Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000
GEOWEB 100mm m2 1.0500
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0104
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
02.04.03 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000
02.04.04 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.1000
02.04.05 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000 0.0118
03.01.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0001
PEON hh 2.0000 0.0020
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0010
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0010
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0010
MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0010
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

2.93

3.82
0.19
401

0.09
0.09

41.54
Parcial S/.

1.57
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25
0.38
2.63

697.47
Parcial S/.

603.75
603.75

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
03.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0099 180.76
03.01.04 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Excavacién en material comdn - diques nuevos m3 1.0000 5.86
03.01.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
03.01.06 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
03.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76
03.01.08 Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 37.75
PEON hh 1.0000 0.0036 20.77

Equipos

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

179
179

5.86
Parcial S/.

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09



APUS PARTIDAS

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

LUMINARIA
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

03.01.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado

03.01.10 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES

03.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

03.01.12
m2/DIA MO. 1,500.0000

Descripcion Recurso

EQ. 1,500.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

03.01.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

03.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

m3

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2

Unidad
hh

hh
hh

m2
%mt

hm
%mo

Unidad

m3

Unidad

1.0000 0.0036 22.78
1.0000 0.0036 334.23
1.0000 0.0036 186.59
3.0000 0.09
0.0100 19.78

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 11,52

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0018 37.75
1.0000 0.0091 20.77
1.0000 0.0091 492.89
3.0000 0.26

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0022 37.75
1.0000 0.0111 20.77
0.5000 0.0056 22.78
0.5000 0.0056 366.78
3.0000 031

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0013 37.75
2.0000 0.0133 22.93
8.0000 0.0533 20.77
1.2000 6.63

5.0000 7.96

0.5000 0.0033 216.13
3.0000 1.46

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0200 21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

2143
21.43

4.94
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
03.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
03.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
03.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.91
03.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
04.01.01 Excavacion en material comun saturado
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0009 37.75
PEON hh 2.0000 0.0182 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0091 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0091 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0091 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 041
04.01.02 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d<=1km
m3xkm/C ~ MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

0.11
0.11

4.83
4.83

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

134
2157
7.85
0.11
30.87

7.01
Parcial S/.

0.03
0.38
041

0.21
3.34
3.04
0.01
6.60

5.15



APUS PARTIDAS

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
04.01.03 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 840.0000 EQ. 840.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
04.02.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
04.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
04.02.04 Excavacion en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
Excavacion en material comdn - diques nuevos m3

04.02.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

04.02.06 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0056 20.77
1.0000 0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0119 180.76
Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0001 37.75
2.0000 0.0020 20.77
1.0000 0.0010 22.78
1.0000 0.0010 366.78
1.0000 0.0010 492.89
1.0000 0.0010 53.46
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0053 20.77
1.0000 0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0099 180.76
Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 5.86

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0044 37.75
1.0000 0.0222 20.77
0.5000 0.0111 22.78
1.0000 0.0222 366.78
0.5000 0.0111 136.44
3.0000 0.63

Costo unitario directo por : m3

Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.15
Parcial S/.

2.15
2.15

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

1.79
1.79

5.86
Parcial S/.

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61



APUS PARTIDAS

Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303010903 EXCAVACION EN ZANJA m3
011207010109 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
Partida 04.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 04.02.08 Transporte de material excedente a DME, d>1km
Rendimiento m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Partida 04.02.09 Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
Rendimiento m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3
Partida 04.02.10 Relleno compactado con equipo pesado
Rendimiento m3/DIA MO. EQ.
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
010303100508 Relleno compactado con equipo pesado m3
Partida 04.02.11 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Partida 04.02.12 Perfilado de taludes de dique con equipo
Rendimiento m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000
0101010005 PEON hh 1.0000
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 0.5000
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000

Cantidad

1.0000
1.0000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

0.0103

Precio S/.

40.07
35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

Precio S/.

11.52

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056

Precio S/.
37.75
20.77

22.78
366.78

Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100050001

011101010103

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.13 Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.02.14 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
04.02.15 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
04.02.16 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
04.02.17 Colocacion de proteccion para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL TM=2" m3
04.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000

3.0000

031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0114

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0024

0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150

0.1650

Cantidad

0.0071

0.0357

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

211.66

0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

2143
2143

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

7.71

Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

04.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
04.03.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 31.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
04.03.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 31.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
04.04.01 Remocién de enrocado de cara himeda de talud
m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0167 31.75
PEON hh 1.0000 0.0333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 132
04.04.02 Seleccién y acopio de roca removida
m3/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 37.75
PEON hh 1.0000 0.0200 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0200 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0200 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.80
04.04.03 Transporte de roca rechazada a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0050 20.77

Equipos

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

1.18
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

13.57
Parcial S/.

0.63
0.69
132

12.21
0.04
12.25

14.84
Parcial S/.

0.38
0.42
0.80

7.34
6.68
0.02
14.04

10.27
Parcial S/.

0.10
0.10



APUS PARTIDAS

011101010103

010303060366

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030035
0219150047

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010120

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm
Subpartidas

CARGUIO DE ROCA m3

04.04.04 Transporte de roca rechazada a DME, d>1km

m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000

1.0000 0.0250 211.66

1.0000 4.88

Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66

04.05.01 Suministro, habilitacion y colocacién de geotextil no tejido 200 g/m2

m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75

OFICIAL hh 2.0000 0.0267 22.93

PEON hh 8.0000 0.1067 20.77

Materiales

Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347

MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 293

04.05.02 Suministro, habilitacion y colocacién de sistema de confinamiento geocelda h=100 mm

m2/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000 0.0417 37.75

OPERARIO hh 2.0000 0.0833 29.20

OFICIAL hh 2.0000 0.0833 22.93

PEON hh 8.0000 0.3333 20.77

Materiales

GEOMALLA BIAXIAL m2 1.2000 7.96

GEOWEB 100mm m2 1.0500 12.24

AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und 4.0000 0.92
Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 0.0104 216.13

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 12.83

04.05.03 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 575.00
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72

04.05.04 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C ~ MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm

04.05.05 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km

m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.1000 217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.0118 217.96

5.29
5.29

4.88
4.88

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
401

0.09
0.09

41.54
Parcial S/.

1.57
243
191
6.92
12.83

9.55
12.85
3.68
26.08

2.25

0.38
2.63

697.47

Parcial S/.

603.75
603.75

93.72
93.72

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

05.01.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
MOTOSIERRA
HERRAMIENTAS MANUALES
05.01.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
05.01.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
05.01.04 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso
Subpartidas
Excavacién en material comdn - diques nuevos
05.01.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES
05.01.06 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
MATERIAL TM=2"

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
%mo

m3
m3

Cuadrilla
0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla
0.2000
1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla
0.2000

1.0000
2.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0001
0.0020

0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
3.0000

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0099

Precio S/.

371.75
20.77

22.78
366.78
492.89

53.46

0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000

Precio S/.

5.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0024
0.0120
0.0241

0.0120
5.0000

0.0150
0.1650

Precio S/.

371.75
22.93
20.77

366.78
0.87

19.78
28.33

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

179
179

5.86
Parcial S/.

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

010303100508

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.

11.52

Costo unitario directo por : m3

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
0.31

Costo unitario directo por : m2

05.01.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278
05.01.08 Conformacién y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004
PEON hh 1.0000 0.0036
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0036
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100
05.01.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000
05.01.10 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018
PEON hh 1.0000 0.0091
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
05.01.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0022
PEON hh 1.0000 0.0111
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0056
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000 0.0056
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
05.01.12 Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0013
OFICIAL hh 2.0000 0.0133
PEON hh 8.0000 0.0533

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

497

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
450

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46



APUS PARTIDAS

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401

Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2 1.2000 6.63
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 7.96
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 0.0033 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.46
05.01.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01
05.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
05.02.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
05.02.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
05.02.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
05.02.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43
Parcial S/.

2143
2143

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

134
2157
7.85



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010423
011102010704
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.01.01 Excavacion en material comun saturado
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.01.02 Transporte de material comin saturado excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.01.03 Transporte de material comln saturado excedente a DME, d>1km
m3xkm/C  MO. 840.0000 EQ. 840.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.02.01 Desbroce y remocion de suelo vegetal con equipo
m2/DIA MO. 10,000.0000 EQ. 10,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
LUMINARIA hm
EXCAVADORA CAT 336 hm
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm
MOTOSIERRA hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.02 Transporte de material excedente a DMO, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.02.03 Transporte de material excedente a DMO, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,012.5000 EQ. 1,012.5000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm
06.02.04 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000
Descripcion Recurso Unidad

Subpartidas

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

3.0000 3.68

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0009 37.75
0.0182 20.77
0.0091 22.78
0.0091 366.78
0.0091 334.23
3.0000 0.41

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0056 20.77
0.0278 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0119 180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0001 37.75
0.0020 20.77
0.0010 22.78
0.0010 366.78
0.0010 492.89
0.0010 53.46
3.0000 0.04

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.
0.0053 20.77
0.0267 180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad Precio S/.

0.0099 180.76

Costo unitario directo por : m3
Cantidad Precio S/.

0.11
30.87

7.01
Parcial S/.

0.03
0.38
041

0.21
3.34
3.04
0.01
6.60

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.15
Parcial S/.

2.15
2.15

0.97
Parcial S/.

0.04
0.04

0.02
0.37
0.49
0.05

0.93

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

1.79
Parcial S/.

179
179

5.86
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0103030105C3

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
0301010006

010303160201
010318010415

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento
Codigo

010303100508

Partida

Excavacién en material comdn - diques nuevos

m3 1.0000 5.86

06.02.05 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0044 37.75
PEON hh 1.0000 0.0222 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000 0.0111 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0222 366.78
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000 0.0111 136.44
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.63
06.02.06 Colocacion de proteccién para geotextil
m2/DIA MO. 830.0000 EQ. 830.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0024 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0120 22.93
PEON hh 2.0000 0.0241 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0120 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.87
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0150 19.78
MATERIAL TM=2" m3 0.1650 28.33
06.02.07 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76
06.02.08 Conformacion y compactacion de superficie para fundacién con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0004 37.75
PEON hh 1.0000 0.0036 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0036 22.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000 0.0036 334.23
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000 0.0036 186.59
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.09
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.0100 19.78
06.02.09 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Relleno compactado con equipo pesado m3 1.0000 11.52

06.02.10 Relleno propio sin compactar

5.86
5.86

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

10.28
Parcial S/.

0.09
0.28
0.50
0.87

4.40
0.04
4.44

0.30
4.67
4.97

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08

1.20

0.67

1.95

0.20
0.20

11.52
Parcial S/.

11.52
11.52



APUS PARTIDAS

Rendimiento
Cadigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.11 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.12 Suministro, habilitacién y colocacién de geotextil no tejido 400 g/m2
m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/im2 m2
MATERIALES (VARIOS) %mt
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.13 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3
06.02.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km
m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
06.02.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C  MO. 875.0000 EQ. 875.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
06.03.01 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0018
0.0091

0.0091
3.0000

Precio S/.
37.75
20.77

492.89
0.26

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0022
0.0111

0.0056
0.0056
3.0000

Precio S/.

371.75
20.77

22.78
366.78
031

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0013
0.0133
0.0533

1.2000
5.0000

0.0033
3.0000

Precio S/.

371.75
22.93
20.77

6.63
7.96

216.13
1.46

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Cantidad

0.0053

0.0267

Cantidad

0.0114

Cantidad

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
0.31

0.13
2.05
0.01
2.19

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71
0.04
0.75

21.43

Parcial S/.

2143
2143

4.94

Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

7.71
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
06.03.02 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
06.03.03 Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud
m3/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0313 31.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0625 22.93
PEON hh 1.0000 0.0625 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0625 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 2.0000 0.1250 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.2000 0.0125 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 391
06.03.04 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 31.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
07.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 31.75
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 175.29
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 491
07.01.02 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
PEON hh 2.0000 0.4000 20.77
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 46.85
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton hm 1.0000 0.2000 75.60
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

55.48
Parcial S/.

1.18
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

40.07
Parcial S/.

0.76
4.15
491

35.06
0.10
35.16

35.54
Parcial S/.

0.76
8.31
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98



APUS PARTIDAS

Partida 07.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
Rendimiento m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3xkm 5.15
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0056 20.77 0.12
0.12
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0278 180.76 5.03
5.03
Partida 07.01.04 Proceso y seleccion de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 21.43
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01 21.43
21.43
Partida 07.01.05 Trazoy replanteo de interferencia
Rendimiento m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000 Costo unitario directo por : m2 1.64
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 20.77 0.33
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 41.43 0.66
0.99
Materiales
02041200020003  CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.0050 5.92 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0500 6.63 0.33
0.36
Equipos
0301000158 GPS hm 1.0000 0.0160 16.05 0.26
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.99 0.03
0.29
Partida 07.01.06 Relleno compactado para estructuras
Rendimiento m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m3 60.85
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0143 37.75 0.54
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1429 29.20 417
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2857 20.77 5.93
10.64
Equipos
010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1429 46.85 6.69
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 0.2500 0.0357 175.29 6.26
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton hm 1.0000 0.1429 75.60 10.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.64 0.32
24.07
Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78 1.98
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.1500 21.01 24.16
26.14
Partida 07.01.07 Relleno propio sin compactar
Rendimiento m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3 4.76
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 31.75 0.07
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0091 20.77 0.19
0.26
Equipos
011101010423 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89 4.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26 0.01
4.50
Partida 07.02.01 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'¢c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 56.70
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas

010306020507 CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000 566.96 56.70



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0103031344A9
010713000318

07.02.02 Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 269.92
07.02.03 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92
07.02.04 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 22.93
PEON hh 1.0000 0.6250 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 418
CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92
MADERA TORNILLO p2 4.0000 6.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.03

07.02.05 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm?2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000 Costo unitario directo por : kg
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 29.20
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 22.93
PEON hh 0.5000 0.0160 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 418
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 3.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 211
07.02.06 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'¢c=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3 1.0500 622.20
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3 1.0000 93.72
07.02.07 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2 en 2da fase
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase m3 1.0500 697.40
Colocacién de concreto - segunda fase m3 1.0000 130.31

56.70

530.30
Parcial S/.

449.32
80.98
530.30

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94
398.62

66.01
Parcial S/.

472
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211

021
413
4.34

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

862.58
Parcial S/.

732.27
130.31
862.58



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

0103220201A3

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

07.02.08 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcion Recurso Unidad
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm

07.02.09 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm
07.02.10 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
PEON hh
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m
mm

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.

1.0000 0.1000 217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.0118 217.96
Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.2000 0.0417 37.75
1.0000 0.2083 20.77
1.0000 0.2083 366.78
5.0000 5.90

1.0000 1,804.49

07.02.11 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias

m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 37.75
PEON hh 1.0000 0.1333 20.77
Equipos

EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 378
07.02.12 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante

m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 31.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos

LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68

07.02.13 Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"

m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

1,887.09
Parcial S/.

1.57
4.33
5.90

76.40
0.30
76.70

1,804.49

1,804.49

52.86
Parcial S/.

1.01
2.77
3.78

48.89
0.19
49.08

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84
1.04
7.64

134
66.30
18.67



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64

07.02.14 Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
07.02.15 Junta de dilatacion para canales de concreto
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64
07.02.16 Junta de contraccion para canales de concreto
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80
07.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
07.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Equipos

86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84
1.04
7.64

134
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

7.71

Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0258110028

011203040433

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110498

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

0433010011

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
07.03.01 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x h=1400mm
und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Materiales
Compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1400 x 1400mm und 1.0000 25,200.00
Subpartidas
INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO und 1.0000 1,123.90
07.03.02 Suministro, habilitacién e instalacion de rejilla métalica de B=3.10 m x h=2.67 m
und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.5000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 5.0000 29.20
PEON hh 4.0000 20.0000 20.77
Materiales
REJILLA METALICA 3.10x2.67m und 1.0000 42,735.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500 1.2500 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 580.28
07.03.03 Impermeabilizacién de estructuras enterradas con pintura asféltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0333 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.3333 29.20
PEON hh 2.0000 0.6667 20.77
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal 0.2000 84.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.84
07.03.04 Suministro, habilitacion e instalacion de baranda metélica de tubo @ 2" F°G° h=0.90 m
m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.2500 37.75
OPERARIO hh 1.0000 2.5000 29.20
PEON hh 2.0000 5.0000 20.77
Subcontratos
BARANDA METALICA m 1.0000 682.00
08.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.2000 175.29
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 491
08.01.02 Relleno compactado con equipo pesado

m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3

1.97
1.97

26,323.90
Parcial S/.

25,200.00
25,200.00

1,123.90
1,123.90

43,614.45
Parcial S/.

18.88
146.00
415.40
580.28

42,735.00
42,735.00

270.16
29.01
299.17

42.99
Parcial S/.

1.26
9.73
13.85
24.84

16.91
16.91

124
124

868.29
Parcial S/.

9.44
73.00
103.85
186.29

682.00
682.00

40.07
Parcial S/.

0.76
4.15
491

35.06

0.10
35.16

35.54



APUS PARTIDAS

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010005
0101030000

02041200020003
0231010001

0301000158
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010324031518
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
08.01.03 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON - VIGIA
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
08.01.04 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
08.01.05 Proceso y seleccion de material propio
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

08.01.06 Trazo y replanteo de interferencia
m2/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO
Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
MADERA TORNILLO

Equipos
GPS
HERRAMIENTAS MANUALES
08.01.07 Relleno compactado para estructuras
m3/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Unidad
hh
hh

hm
hm

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

Unidad

hh
hh

kg
p2

hm
%mo

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

m3
m3

Cuadrilla

0.1000
2.0000

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000
2.0000

1.0000
0.2500
1.0000

Cantidad
0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

0.0103

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0200

Precio S/.

21.01

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0160
0.0160

0.0050
0.0500

0.0160
3.0000

Precio S/.
20.77
41.43

5.92
6.63

16.05
0.99

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0143
0.1429
0.2857

0.1429
0.0357
0.1429
3.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
175.29
75.60
10.64

19.78
21.01

Parcial S/.

0.76
8.31
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

21.43
Parcial S/.

2143
21.43

1.64
Parcial S/.

0.33
0.66
0.99

0.03
0.33
0.36

0.26
0.03
0.29

60.85
Parcial S/.

0.54
417
5.93
10.64

6.69
6.26
10.80
0.32
24.07

1.98
24.16



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

010306020507

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303160201
010341050290
010341050292

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001

08.01.08 Relleno propio sin compactar
m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75
PEON hh 1.0000 0.0091 20.77
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26
08.02.01 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'¢=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado
m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) m3 0.1000 566.96
08.02.02 Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia
m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.3333 22.93
PEON hh 2.0000 0.3333 20.77
Materiales
ARENA GRUESA m3 1.2000 45.90
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1667 46.85
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.82
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3 0.1000 19.78
Transporte < 1 km agregado m3k 1.0000 4.83
Transporte > 1 km agregado m3k 24.5000 2.30
08.02.03 Suministro y colocacion de concreto ciclopeo f'c=175kg/cm2 + 30%PM
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.7500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.3000 269.92
08.02.04 Suministro y colocacién de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92
08.02.05 Suministro, habilitacion, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.1250 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.6250 22.93
PEON hh 1.0000 0.6250 20.77
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg 0.1000 418
CLAVOS CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.2000 5.92

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 0.0500 97.92

26.14

4.76
Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

56.70
Parcial S/.

56.70
56.70

142.66
Parcial S/.

1.26
7.64
6.92
15.82

55.08
55.08

781
0.79
8.60

1.98
4.83
56.35
63.16

530.30
Parcial S/.

449.32
80.98
530.30

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94
398.62

66.01
Parcial S/.

472
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90



APUS PARTIDAS

0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02040100020001
02040300010022

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo
0103031344A9
010713000318

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

0103220201A3

MADERA TORNILLO p2

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.02.06 Suministro, habilitacién y colocacién de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm?2
kg/DIA MO. 312.5000 EQ. 312.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 0.5000
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

08.02.07 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'¢=280 kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3

4.0000

3.0000

6.63

32.03

Costo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0032
0.0320
0.0320
0.0160

0.0500
1.0500

3.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

418
3.93

211

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

622.20

93.72

Costo unitario directo por : m3

08.02.08 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'¢c=280 kg/cm2 en 2da fase

m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm?2 - 2da fase m3 1.0500

Colocacién de concreto - segunda fase m3 1.0000

08.02.09 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km

m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000

08.02.10 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm 1.0000
08.02.11 Desvio provisional - tuberia HPDE D=1200mm
m/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas

Suministro, habilitacién e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 m
mm

Precio S/.

697.40
130.31

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.1000

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Cantidad

0.0118

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0417
0.2083

0.2083
5.0000

1.0000

Precio S/.

37.75
20.77

366.78
5.90

1,804.49

26.52
33.02

0.96
0.96

6.51
Parcial S/.

0.12
0.93
0.73
0.33
211

0.21
413
434

0.06
0.06

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

862.58
Parcial S/.

732.27
130.31
862.58

21.80
Parcial S/.

21.80
21.80

2.57
Parcial S/.

2.57
2.57

1,887.09
Parcial S/.

1.57
4.33
5.90

76.40
0.30
76.70

1,804.49

1,804.49



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010306020813
010710130113

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

02100500020014
0210060002
02221600010012

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

08.02.12 Desvio provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias
m/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 37.75
PEON hh 1.0000 0.1333 20.77
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.1333 366.78
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 378
08.02.13 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 0.0294 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.0588 22.93
PEON hh 1.0000 0.0588 20.77
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000 0.0588 22.78
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0588 366.78
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 0.4000 0.0235 334.23
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.68
08.02.14 Suministro y colocacion de enrocado con mortero (70% enrocado + 30% mortero f'c=175kg/cm2)
m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas
Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
Colocacion de Enrocado m3 0.7000 48.06
08.02.15 Junta de dilatacién para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2000 29.20
PEON hh 0.2500 0.0500 20.77
Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin 0.0600 22.34
WATER STOP DE 6" m 1.0000 66.30
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.2860 65.28
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 7.64
08.02.16 Junta de contraccion para mamposteria con junta asfaltica 1"x1/2"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 37.75
OFICIAL hh 1.0000 0.2000 22.93
PEON hh 1.0000 0.2000 20.77
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 0.1430 65.28
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.2000 20.39
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.50
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und 0.0050 149.80

52.86
Parcial S/.

1.01
2.77
3.78

48.89
0.19
49.08

34.55
Parcial S/.

111
135
122
3.68

134
21.57
7.85
0.11
30.87

243.32
Parcial S/.

209.68
33.64
243.32

94.33
Parcial S/.

0.76
5.84
1.04
7.64

134
66.30
18.67
86.31

0.38
0.38

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531



APUS PARTIDAS

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110017

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110018

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0258110019

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

08.02.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C ~ MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66

08.02.18 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km

m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66

08.03.01 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 600 mm
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 8.0000 22.93
PEON hh 2.0000 8.0000 20.77
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 0.60 m und 1.0000 11,760.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 2.0000 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 541.90

08.03.02 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 750 mm
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 8.0000 22.93
PEON hh 2.0000 8.0000 20.77
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA@ 0.75 m und 1.0000 18,060.00
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 2.0000 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 541.90

08.03.03 Suministro, habilitacion e instalacion de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm
und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500 Costo unitario directo por : und
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000 4.0000 37.75
OPERARIO hh 1.0000 8.0000 29.20
OFICIAL hh 2.0000 16.0000 22.93
PEON hh 2.0000 16.0000 20.77
Materiales
COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA @ 1.20 m und 1.0000 39,882.41
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000 4.0000 216.13
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1,083.80

08.03.04 Suministro, habilitacién e instalacién de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

12,761.26
Parcial S/.

75.50
116.80
183.44
166.16
541.90

11,760.00
11,760.00

432.26
27.10
459.36

19,061.26
Parcial S/.

75.50
116.80
183.44
166.16
541.90

18,060.00
18,060.00

432.26
27.10
459.36

41,884.92
Parcial S/.

151.00
233.60
366.88
332.32
1,083.80

39,882.41
39,882.41

864.52

54.19
918.71

637.10



APUS PARTIDAS

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110496

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 600 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.05 Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 750 mm
m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.06 Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm
m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado D=1200 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.07 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=0.70 m x H=1.17 m
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4,0000
Materiales
REJILLA METALICA 0.70x1.17m und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.08 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.35 m x H=1.24 m
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000

Cantidad Precio S/.
0.3333 37.75
0.3333 29.20
0.6667 22.93
0.6667 20.77
1.0500 462.77
0.1667 366.78
0.1667 216.13
5.0000 51.45

Costo unitario directo por: m

Cantidad Precio S/.
0.3333 37.75
0.3333 29.20
0.6667 22.93
0.6667 20.77
1.0500 836.20
0.1667 366.78
0.1667 216.13
5.0000 51.45

Costo unitario directo por: m

Cantidad Precio S/.
0.4167 37.75
0.4167 29.20
0.8333 22.93
0.8333 20.77
1.0500 1,538.60
0.2083 366.78
0.2083 216.13
5.0000 64.32

Costo unitario directo por : und

Cantidad Precio S/.
0.2000 37.75
2.0000 29.20
8.0000 20.77
1.0000 4,735.50
0.5000 216.13
5.0000 232.11

Costo unitario directo por : und

Parcial S/.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

485.91
485.91

61.14
36.03

2.57
99.74

1,029.20
Parcial S/.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

878.01
878.01

61.14
36.03

2.57
99.74

1,804.49
Parcial S/.

15.73
12.17
19.11
17.31
64.32

1,615.53
1,615.53

76.40
45.02
3.22
124.64

5,087.29
Parcial S/.

7.55
58.40
166.16
232.11

4,735.50
4,735.50

108.07

11.61
119.68

10,011.79



APUS PARTIDAS

Codigo

0101010002
0101010003
0101010005

0270110497

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0270110493

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010003
0101010005

0210060002

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010003
0101010005

0240030004

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

011101010223

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
REJILLA METALICA 1.35 x1.24m und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.09 Suministro, habilitacion e instalacion de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m
und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
REJILLA METALICA 1.80x1.98m und
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.10 Suministro, habilitacion e instalacion de junta de estanquidad waterstop 6"
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Materiales
WATER STOP DE 6" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
08.03.11 Impermeabilizacion de estructuras enterradas con pintura asféltica
m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
PINTURA BITUMINOSA gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.01 Excavacién en material comin
m3/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000

5.0000

Cantidad
0.2000

2.0000
8.0000

1.0000

0.5000
5.0000

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

9,660.00

216.13
232.11

Costo unitario directo por : und

Precio S/.
37.75

29.20
20.77

20.48

216.13
232.11

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.0200
0.2000
0.2000

1.0000

5.0000

Precio S/.

371.75
29.20
20.77

66.30

10.75

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0333
0.3333
0.6667

0.2000

5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

84.56

24.84

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0025
0.0250

0.0250

Precio S/.

371.75
20.77

366.78

Parcial S/.

7.55
58.40
166.16
23211

9,660.00
9,660.00

108.07
11.61
119.68

372.27
Parcial S/.

7.55
58.40
166.16
23211

20.48
20.48

108.07
11.61
119.68

77.59
Parcial S/.

0.76
5.84
4.15
10.75

66.30
66.30

0.54
0.54

42.99
Parcial S/.

1.26
9.73
13.85
24.84

16.91
16.91

124
124

9.80
Parcial S/.
0.09
0.52

0.61

9.17



APUS PARTIDAS

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011102010707
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010303010903
011207010109

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

011101010401

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.02 Excavacion para conformacion de ufia antisocavante
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 0.5000
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
MOTOBOMBA 8" (34 HP) hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.01.03 Excavacion de zanja de anclaje para geotextil
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Subpartidas
EXCAVACION EN ZANJA m3
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
09.01.04 Transporte de material excedente a DME, d=1km
m3xkm/C  MO. 360.0000 EQ. 360.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
09.01.05 Transporte de material excedente a DME, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 972.0000 EQ. 972.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
09.01.06 Conformacion y compactacion de superficie para fundacion con equipo pesado
m2/DIA MO. 2,800.0000 EQ. 2,800.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
PEON hh 1.0000
Equipos
LUMINARIA hm 1.0000
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
09.01.07 Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000

3.0000

0.61

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0044
0.0222

0.0111
0.0222
0.0111
3.0000

Precio S/.

37.75
20.77

22.78
366.78
136.44

0.63

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
1.0000

Cantidad

0.0056

0.0278

Cantidad

0.0103

Precio S/.

40.07
35.54

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0004
0.0036

0.0036
0.0036
0.0036

3.0000

0.0100

Precio S/.

371.75
20.77

22.78
334.23
186.59

0.09

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0044

0.0222
0.0222

0.0222

Precio S/.
37.75

22.93
20.77

334.23

0.02
9.19

10.55
Parcial S/.

0.17
0.46
0.63

0.25
8.14
151
0.02
9.92

75.61
Parcial S/.

40.07
35.54
75.61

5.15
Parcial S/.

0.12
0.12

5.03
5.03

1.86
Parcial S/.

1.86
1.86

2.24
Parcial S/.

0.02
0.07
0.09

0.08
1.20
0.67

1.95

0.20
0.20

14.71
Parcial S/.

0.17
0.51
0.46
114

7.42



APUS PARTIDAS
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON hm

011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0201010075
0292010003

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

09.01.08 Perfilado de taludes de dique con equipo
m2/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

09.01.09
m3/DIA MO. 160.0000

Descripcion Recurso

EQ. 160.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm
%mo

Colocacion de roca seleccionada, en cara himeda de talud

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

hm

09.01.10 Colocacion de roca seleccionada, en ufia antisocavante
m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

09.01.11
m2/DIA MO. 1,500.0000

Descripcion Recurso

EQ. 1,500.0000

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
Geotextil no tejido de 400 gr/m2
MATERIALES (VARIOS)
Equipos
CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

09.01.12 Relleno propio sin compactar

m3/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000

hm
hm
%mo

Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 400 g/m2

Unidad

hh
hh
hh

m2
%mt

hm
%mo

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

0.5000
0.5000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
2.0000
0.2000

Cuadrilla

0.5000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
0.4000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
8.0000

0.5000

0.0222 186.59
3.0000 114
0.1000 19.78

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0022 37.75
0.0111 20.77
0.0056 22.78
0.0056 366.78
3.0000 0.31

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0313 37.75
0.0625 22.93
0.0625 20.77
0.0625 22.78
0.1250 366.78
0.0125 334.23
3.0000 391

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0294 37.75
0.0588 22.93
0.0588 20.77
0.0588 22.78
0.0588 366.78
0.0235 334.23
3.0000 3.68

Costo unitario directo por : m2

Cantidad Precio S/.
0.0013 37.75
0.0133 22.93
0.0533 20.77
1.2000 6.63
5.0000 7.96
0.0033 216.13
3.0000 1.46

Costo unitario directo por : m3

4.14

0.03
11.59

1.98
1.98

2.50
Parcial S/.

0.08
0.23
031

0.13
2.05
0.01
219

55.48
Parcial S/.

118
143
1.30
391

1.42
45.85
4.18
0.12
51.57

34.55
Parcial S/.

111
135
1.22
3.68

134
2157
7.85
0.11
30.87

10.57
Parcial S/.

0.05
0.30
111
1.46

7.96
0.40
8.36

0.71

0.04
0.75

4.76



APUS PARTIDAS

Cadigo
0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

010716010132

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cadigo

01010100050001

011101010103

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010103

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010004
0101010005

0210020059
0292010003

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000 0.0018 37.75

PEON hh 1.0000 0.0091 20.77

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000 0.0091 492.89

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.26

09.01.13 Proceso y seleccion de material propio

m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01

09.01.14 Transporte de material propio para relleno, d=1km

m3xkm/C  MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76
09.01.15 Transporte de material propio para relleno, d>1km
m3xkm/C ~ MO. 875.0000 EQ. 875.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0114 180.76
09.01.16 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d=1km
m3xkm/C  MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0071 20.77
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0357 211.66
09.01.17 Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion, d>1km
m3xkm/C  MO. 1,080.0000 EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por : m3xkm
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Equipos
CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO) hm 1.0000 0.0093 211.66
09.02.01 Suministro, habilitacion y colocacion de geotextil no tejido 200 g/m2
m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 37.75
OFICIAL hh 2.0000 0.0267 22.93
PEON hh 8.0000 0.1067 20.77
Materiales
Geotextil no tejido 200gr/m2 m2 1.1000 347
MATERIALES (VARIOS) %mt 5.0000 3.82
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.93
09.02.02 Suministro, habilitacién y colocacion de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm
m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Parcial S/.

0.07
0.19
0.26

4.49
0.01
4.50

21.43
Parcial S/.

2143
21.43

4.94
Parcial S/.

0.11
0.11

4.83
4.83

2.06
Parcial S/.

2.06
2.06

7.71
Parcial S/.

0.15
0.15

7.56
7.56

1.97
Parcial S/.

1.97
1.97

7.03
Parcial S/.

0.10
0.61
2.22
2.93

3.82
0.19
4,01

0.09
0.09

62.22
Parcial S/.



APUS PARTIDAS

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02100200080016
0210030032
0219150047

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo

02190100010011

010713000301

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

02190100010018

010713000301

Partida
Rendimiento

Cadigo

010306020813
011204020229

Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010002
0101010003
0101010005

Mano de Obra

CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 2.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 8.0000

Materiales
GEOMALLA BIAXIAL m2
GEOWEB 200mm m2
AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm und

Equipos

CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.02.03 Suministro y colocacion de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda
m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-| m3

Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3
09.03.01 Suministro, habilitacién, encofrado y desencofrado para estructuras
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.2000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 1.0000

Materiales
ALAMBRE NEGRO #8 kg
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal
MADERA TORNILLO p2

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

09.03.02 Suministro y colocacion de concreto estructural premezclado f'c=280 kg/cm2
m2/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 kg/cm2 CON CEMENTO T-I m3
Subpartidas
COLOCACION DE CONCRETO m3

0.0500
0.1000
0.1000
0.4000

1.2000
1.0500
4.0000

0.0125
3.0000

371.75
29.20
22.93
20.77

7.96
28.97
0.92

216.13
15.41

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

575.00

93.72

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.1250
0.6250
0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4,0000

3.0000

Precio S/.

371.75
22.93
20.77

418
5.92
97.92
6.63

32.03

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

622.20

93.72

09.03.03 Suministro y colocacion de mamposteria de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f'c=175 kg/cm2
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 m3 0.3500 599.09
COLOCACION PIEDRA m3 0.7000 269.92
09.03.04 Junta transversal de dilatacion e=20mm en pavimento

m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.

Mano de Obra

CAPATAZ hh 0.1000 0.0286 37.75
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 29.20
PEON hh 0.2500 0.0714 20.77

1.89
2.92
2.29
8.31
15.41

9.55
30.42
3.68
43.65

2.70
0.46
3.16

697.47
Parcial S/.

603.75
603.75

93.72
93.72

66.01
Parcial S/.

472
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

747.03
Parcial S/.

653.31
653.31

93.72
93.72

398.62
Parcial S/.

209.68
188.94
398.62

57.01
Parcial S/.

1.08
8.34
1.48
10.90



APUS PARTIDAS

02100500020014
02221600010012
0271040051

0301010006

Partida
Rendimiento

Cadigo
0101010002

0101010004
0101010005

02221600010012

011102011002
0301010006
03013800010006

Partida
Rendimiento
Codigo

011101010120

Partida
Rendimiento

Cadigo

011101010120

Partida
Rendimiento
Codigo

0403060040

Partida
Rendimiento
Cadigo

0404020191

Partida
Rendimiento
Codigo

0403060041

010301050123

Materiales
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m pin
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
BARRA LISA DE 3/4" m
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
09.03.05 Junta transversal de contraccién e=6mm en pavimento
m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" und
09.03.06 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d=1km
m3xkm/C  MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm
09.03.07 Transporte de concreto premezclado con camién mixer, d>1km
m3xkm/C  MO. 680.0000 EQ. 680.0000
Descripcion Recurso Unidad
Equipos
CAMION MIXER 8 m3 hm
10.01 Pruebas de control de calidad para suelos
Glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
SC PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS glb
10.02 Pruebas de control de calidad para concreto
GIb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
SC ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA CONCRETO glb
10.03 Ensayos de validacion de diques existentes
Glb/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subcontratos
SC ENSAYOS DE VALIDACION DE DIQUES EXISTENTES glb
Subpartidas
CALICATAS und

Cuadrilla

0.1000
1.0000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0600
0.2860
1.6700

5.0000

22.34
65.28
15.30

10.90

Costo unitario directo por : m

Cantidad
0.0200

0.2000
0.2000

0.1430

0.2000
5.0000
0.0050

Cantidad

0.1000

Cantidad

0.0118

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

65.28

20.39
9.50
149.80

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : m3xkm

Precio S/.

217.96

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

117,757.50

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

1.0000

Precio S/.

93,954.00

Costo unitario directo por : Glb

Cantidad

1.0000

52.0000

Precio S/.

35,700.00

202.25

1.34
18.67
25.55
45.56

0.55
0.55

24.15
Parcial S/.

0.76
4.59
4.15
9.50

9.34
9.34

4.08
0.48
0.75
531

21.80

Parcial S/.

21.80
21.80

2.57

Parcial S/.

2.57
2.57

117,757.50

Parcial S/.

117,757.50
117,757.50

93,954.00

Parcial S/.

93,954.00
93,954.00

46,217.00

Parcial S/.

35,700.00
35,700.00

10,517.00
10,517.00
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FORMATO C2: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPARTIDAS

CO-PE-1PE326-CM-HA-05

Revisiéon 0

“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU
(PAQUETE 9R-06)"

Fecha: 09/03/2022

Proyecto:
Rio:
N° del Paquete:

Nombre del Paquete:

Referencia:

PROYECTO N° 03 - PAQUETE N° 09 - RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

Rio Chicama

PAQUETE 9

TRAMO 4: KM 15+800 — KM 30+000
TDR Anexo 13

APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031552
011101010223
011101010401
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

010324031518
0301010006

LIMPIEZA DE TERRENO (ELIMINACION DE RAICES GRANDES)

m2/DIA MO. 8,000.0000 EQ. 8,000.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
CALICATAS
und/DIA MO. 1.2500 EQ. 1.2500
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
Excavacion en material comun - diques nuevos
m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
LUMINARIA
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES
EXCAVACION EN ZANJA
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
SELECCION DE PIEDRA GRANDE
m3/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

%mo

Unidad
hh
hh

hm
hm
hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000

0.5000
1.0000
0.5000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

0.1000
1.0000

1.0000

Costo unitario directo por : m2 0.69

Cantidad Precio S/. Parcial S.
0.0001 37.75

0.0025 20.77 0.05

0.05

0.0013 492.89 0.64
3.0000 0.05

0.64

Costo unitario directo por : und 202.25
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.8000 37.75 30.20
8.0000 20.77 166.16
196.36

3.0000 196.36 5.89

5.89

Costo unitario directo por : m3 5.86
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
0.0050 37.75 0.19
0.0100 20.77 0.21

0.40

0.0050 22.78 0.11
0.0100 366.78 3.67
0.0050 334.23 167
3.0000 0.40 0.01

5.46

Costo unitario directo por : m3 40.07
Cantidad Precio S/. Parcial S.
0.0200 37.75 0.76
0.2000 20.77 4.15

491

0.2000 175.29 35.06
2.0000 491 0.10
35.16

Costo unitario directo por : m3 25.07
Cantidad Precio S/. Parcial S.
0.0125 37.75 0.47
0.1250 20.77 2.60

3.07

0.1250 175.29 21.91
3.0000 3.07 0.09

22.00




APUS SUBPARTIDAS

Partida SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 44.13
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0167 371.75 0.63
0101010005 PEON hh 4,0000 0.6667 20.77 13.85
14.48
Equipos
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 hm 1.0000 0.1667 175.29 29.22
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.48 0.43
29.65
Partida CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA MO. 900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : m3 15.19
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0056 371.75 0.21
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0111 20.77 0.23
0.44
Equipos
010324031552 LUMINARIA hm 1.0000 0.0111 22.78 0.25
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0111 366.78 4.07
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0111 306.86 341
011101010905 CHANCADORA METSO LT96 hm 1.0000 0.0111 631.93 7.01
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.44 0.01
14.75
Partida ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR)
Rendimiento m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3 10.49
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0027 371.75 0.10
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0133 20.77 0.28
0.38
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0133 366.78 4.88
011101010309 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000 0.0133 306.86 4.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.38 0.01
03014000040003  ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0133 85.60 1.14
10.11
Partida Proceso y seleccién de material propio
Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 21.43
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3 1.0200 21.01 21.43
21.43
Partida TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
Rendimiento m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000 Costo unitario directo por : m3k 4.94
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001  PEON - VIGIA hh 0.2000 0.0053 20.77 0.11
0.11
Equipos
011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0267 180.76 4.83
4.83
Partida CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 1,075.0000 EQ. 1,075.0000 Costo unitario directo por : m3 3.64
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0009 371.75 0.03
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0093 20.77 0.19
0.22
Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000 0.0093 366.78 341
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.22 0.01
342
Partida CARGUIO DE TOP SOIL
Rendimiento m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000 Costo unitario directo por : m3 5.87

Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

011101010223

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010223

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

010303060301

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010309

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010005

010324031505
010329050424
0301010006

010303160201
010716010132

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010005

011101010401
011101010507
011101010726

0301010006

010303160201

Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000
CARGUIO DE ROCA
m3/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 1.0000

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

m3/DIA MO. 312.0000 EQ. 312.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Subpartidas
CARGUIO DE MATERIAL m3

TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA MO. 612.0000 EQ. 612.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO

m3/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 1.0000

RELLENO PARA ESTRUCTURAS - PARA CRUCES Y PASES DE TUBERIA

m3/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.1000
OPERARIO hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1Ton hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES m3

Relleno compactado con equipo pesado para accesos

m3/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.2000
PEON hh 2.0000
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D hm 1.0000
MOTONIVELADORA 140K hm 0.5000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON  hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
AGUA PARA OBRA m3

0.0160

366.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0133

Precio SI.

366.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0064

0.0321

1.0000

Precio S/.

20.77

180.76

3.64

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0163

Precio SI.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0100

Precio S/.

306.86

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0208
0.2083
0.4167

0.2083
0.2083
5.0000

0.1000
1.1500

Precio S/.

37.75
29.20
20.77

46.85
75.60
15.52

19.78
21.01

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0033

0.0333

0.0167
0.0083
0.0167

5.0000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

334.23
270.87
186.59

0.81

19.78

5.87
5.87

4.88
Parcial S/.

4.88
4.88

9.57
Parcial S/.

0.13
0.13

5.80
5.80

3.64
3.64

2.95
Parcial S/.

2.95
2.95

3.07
Parcial S/.

3.07
3.07

67.95
Parcial S/.

0.79
6.08
8.65
15.52

9.76
15.75
0.78
26.29

1.98
24.16
26.14

13.78
Parcial S/.

0.12
0.69
0.81

5.58
2.25
312

0.04
10.99

1.98
1.98



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

010324031552
011101010401
011101010726

0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204010011
02041200020003
0222140001
0231010001

0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

02070100010002
02070200010002
0213010001

02220900010015
02220900010016

011102010501
0301010006

010303160201

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010005

011101011004

Partida
Rendimiento

Codigo

Relleno compactado con equipo pesado
m3/DIA MO. 625.0000 EQ. 625.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
LUMINARIA

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

Encofrado de muros
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000

Descripcién Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Materiales
ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO
MADERA TORNILLO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh

hm
hm
hm

%mo

m3

Unidad

hh
hh
hh

kg
kg
gal
p2

%mo

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2da fase

m3/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000
Descripcién Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
MASTER RHEOBUILD 1080
MASTER RHEOBUILD RT 300

Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
AGUA PARA OBRA
AGUA PARA OBRA
m3/DIA MO. 94.6500 EQ. 94.6500
Descripcién Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos

CAMION CISTERNA 5,000GLN

Mantenimiento de ataguias

m3/DIA MO. 14,000.0000 EQ. 14,000.0000

Descripcién Recurso

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3
bol

hm
%mo

m3

Unidad

hh

hm

Unidad

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2000 0.0032
1.0000 0.0160
1.0000 0.0160
1.0000 0.0160
1.0000 0.0160
1.0000 0.0160

3.0000
0.1000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

22.78
334.23
186.59

0.82

19.78

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad

0.2000 0.1250
1.0000 0.6250
1.0000 0.6250

0.1000
0.2000
0.0500
4.0000

3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

418
5.92
97.92
6.63

32.03

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 1.3333
1.0000 1.3333
2.0000 2.6667
4.0000 5.3333

0.6500

0.4500

11.0000

1.0000

3.0000

1.0000 1.3333
3.0000

0.1800

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

45.90
45.90
25.91
5.88
5.77

49.59
261.18

19.78

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.2500 0.0264
1.0000 0.1057

Precio S/.

20.77

181.89

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad

Precio S/.

11.52
Parcial S.

0.12
0.37
0.33
0.82

0.36
5.35
2.99

0.02
8.72

1.98
1.98

66.01
Parcial S.

4.72
14.33
12.98
32.03

0.42
118
4.90
26.52
33.02

0.96
0.96

697.40
Parcial S.

50.33
38.93
61.15
110.77
261.18

29.84
20.66
285.01
5.88
17.31
358.70

66.12
7.84
73.96

3.56
3.56

19.78

Parcial S.

0.55
0.55

19.23
19.23

0.39
Parcial S.



APUS SUBPARTIDAS

011101010101
011101010223

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002

0101010003
0101010005

02070200010002

010324031505
0301010006

010303060254
010303160201

Partida
Rendimiento
Cédigo
0101010002

0101010004
0101010005

010329061040
0301010006

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento
Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento
Cédigo

02190100010059

010303175779

Partida
Rendimiento
Codigo

02190100010028

010303175779

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3
EXCAVADORA CAT 336

Cama de arena

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
Materiales
ARENA GRUESA
Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas

TRANSPORTE HASTA 1 KM MATERIAL GRANULAR
AGUA PARA OBRA

Colocacion concreto simple
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D< 1KM
m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE DE TOPSOIL, D>1KM
m3k/DIA MO. 875.0000 EQ. 875.0000

Descripcion Recurso
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

CONCRETO CLASE H (f'c=100 kgicm?)
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

Concreto f'c=175kg/cm2
m3/DIA MO. EQ.

Descripcion Recurso

Materiales
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-I

Subpartidas
Colocacion concreto simple

hm
hm

Unidad

hh
hh
hh

m3

hm
%mo

m3k

m3

Unidad

hh
hh
hh

hm

%mo

Unidad

hh

hm

Unidad

hm

Unidad

m3

m3

Unidad

m3

m3

1.0000
1.0000

Cuadrilla

0.1000
0.5000
2.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
4.0000

1.0000

Cuadrilla

0.2000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

0.0007
0.0007

180.76
366.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0500

0.2500
1.0000

1.1000

0.5000
5.0000

1.0000
0.1000

Precio SI.
37.75

29.20
20.77

45.90

46.85
29.96

4.94
19.78

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.1667
0.6667
2.6667

0.6667
3.0000

Precio SI.

37.75
22.93
20.77

16.62
76.97

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0053

0.0267

Precio S/.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0114

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

453.90

90.36

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0500

1.0000

Precio S/.

484.50

90.36

0.13
0.26
0.39

112.30
Parcial S/.

1.89
7.30
20.77
29.96

50.49
50.49

23.43
1.50
24.93

4.94
1.98
6.92

90.36
Parcial S/.

6.29
15.29
55.39
76.97

11.08
231
13.39

4.94

Parcial S/.

011
0.11

4.83

4.83

2.06

Parcial S/.

2.06

2.06

566.96

Parcial S/.

476.60
476.60

90.36
90.36

599.09

Parcial S/.

508.73
508.73

90.36
90.36



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

0204260073

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

010313320196

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303030409
010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento

Codigo

010303050464
010303060374
010329140371

Encofrado para conformacion de ataguia (revestimiento con bolsa de geotextil)

m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000
Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra
CAPATAZ hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ENCOFRADO METALICO m2
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

COLOCACION DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
Subpartidas
Colocacion y llenado de sacos con material propio und

RETIRO DE ALCANTARILLA TMC D=1.2m; L=12m

m/DIA MO. 22.5000 EQ. 22.5000

Descripcién Recurso Unidad
Mano de Obra

OPERARIO hh

OFICIAL hh

PEON hh

Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Colocacion y llenado de sacos con material propio

und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
GRAVA 2" a 8"
m3/DIA MO. EQ.
Descripcion Recurso Unidad
Subpartidas
SELECCION Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS m3
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km m3
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km m3

MATERIAL TM=2"

m3/DIA MO. EQ.

Descripcién Recurso Unidad
Subpartidas

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) m3

CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO m3

TRANSPORTE INTERNO m3

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
0.1000 0.0167 37.75
2.0000 0.3333 22.93
2.0000 0.3333 20.77

1.0000 16.00
0.1000 0.0167 216.13
3.0000 15.19

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio SI.
1.0000 0.6667 29.20
2.0000 1.3333 22.93
6.0000 4,0000 20.77
1.0000 0.6667 216.13

5.0000 133.12
2.0000 17.12

Costo unitario directo por : m

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 0.4444 29.20
2.0000 0.8889 22.93
6.0000 2.6667 20.77
1.0000 0.4444 216.13

5.0000 88.75

Costo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
2.0000 0.8000 20.77
3.0000 16.62

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
1.0000 4413

1.0000 9.57

24.5000 2.95

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad Precio S/.
2.0000 10.49
1.0000 3.07
1.0000 4.28

35.26
Parcial S/.

0.63
7.64
6.92
15.19

16.00
16.00

361
0.46
4.07

318.11
Parcial S/.

19.47
30.57
83.08
133.12

144.09
6.66
150.75

34.24
34.24

189.24
Parcial S/.

12.98
20.38
55.39
88.75

96.05
4.44
100.49

17.12
Parcial S/.

16.62
16.62

0.50
0.50

125.98
Parcial S/.

4413
9.57
72.28
125.98

28.33
Parcial S/.

20.98
3.07
4.28

28.33



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010536

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010535

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010751

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010128

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 600 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado de 600 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 300 mm

m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado de 300 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 900 mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0001
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado de 900 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

Suministro, habilitacion e instalacion de Tuberia HDPE corrugado DN 1200 mm

m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
Tuberfa HDPE Corrugado D=1200 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

462.77

366.78
216.13
51.45

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.2778
0.2778
0.5556
0.5556

1.0500

0.1389
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

163.38

366.78
42.88

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

948.60

366.78
51.45

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.4167
0.4167
0.8333
0.8333

1.0500

0.2083
0.2083
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

1,538.60

366.78
216.13
64.32

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

Precio S/.

637.10
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

485.91
485.91

61.14
36.03

257
99.74

267.52
Parcial S.

10.49

8.11
12.74
11.54
42.88

171.55
171.55

50.95
214
53.09

1,111.19
Parcial S.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

996.03
996.03

61.14
257
63.71

1,804.49
Parcial S.

15.73
12.17
19.11
17.31
64.32

1,615.53
1,615.53

76.40
45.02
3.22
124.64

46.85
Parcial S.



APUS SUBPARTIDAS

0101010004

0201040001

0301100001

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03011700020012

Partida
Rendimiento

Cédigo

0201040001

0301090002

Partida
Rendimiento

Cédigo
0101010002
0101010005

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
010303030118

010303060371
010303060372

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

03011000060004

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

hm/DIA MO. 10.0000
Descripcion Recurso

EQ. 10.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

LUMINARIA
hm/DIA MO. 10.0000

Descripcion Recurso

EQ. 10.0000

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES
PIEDRA GRANDE

m3/DIA MO. 75.0000 EQ. 75.0000
Descripcion Recurso

Subpartidas

SELECCION DE PIEDRA GRANDE
CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad
hh
hh

hm
%mo

Unidad

m3
m3
m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

hm/DIA MO. 10.0000
Descripcion Recurso

EQ. 10.0000

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 Ton

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.2000
1.0000

1.0000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000 22.93
0.4500 15.10
1.0000 17.12

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
1.0000 30.54
2.5000 15.10
1.0000 107.00

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio S/.
0.8000 15.10
1.0000 10.70

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
0.0080 37.75
0.0400 20.77
0.0400 366.78
3.0000 113

Costo unitario directo por : m3

Cantidad Precio S/.
1.0000 25.07
1.0000 9.57

24.5000 2.95

Costo unitario directo por : hm

Cantidad Precio SI.
1.0000 30.54
1.0000 15.10
1.0000 29.96

Costo unitario directo por : hm
Cantidad Precio S/.

0.2500 15.10

22.93
22.93

6.80
6.80

17.12
17.12

175.29
Parcial S/.

30.54
30.54

37.75
37.75

107.00
107.00

22.78
Parcial S/.

12.08
12.08

10.70
10.70

15.83
Parcial S/.

0.30
0.83
113

14.67
0.03
14.70

106.92
Parcial S/.

25.07
9.57
72.28
106.92

75.60

Parcial S/.

30.54
30.54

15.10
15.10

29.96
29.96

16.62
Parcial S/.

3.78
3.78



APUS SUBPARTIDAS

03012900010005

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03012500010014

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100050001

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Cédigo

011101010101

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010828

011101010223
011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

0214010748

011101010223
0301010006

Partida
Rendimiento

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000

GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW. hm 1.0000
TRANSPORTE INTERNO
m3/DIA MO. 432.0000 EQ. 432.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON - VIGIA hh 0.2000
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Transporte < 1 km agregado
m3k/DIA MO. 375.0000 EQ. 375.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000
Transporte > 1 km agregado
m3k/DIA MO. 787.5000 EQ. 787.5000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

m/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 0.5000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0000
Materiales
TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
CAMION GRUA 20 TON hm 0.2500
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=750mm

m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
CAPATAZ hh 1.0000
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 2.0000
PEON hh 2.0001
Materiales
Tuberia HDPE Corrugado de 750 mm m
Equipos
EXCAVADORA CAT 336 hm 0.5000
HERRAMIENTAS MANUALES %mo

MAMPOSTERIA CON CONCRETO (70% PM+ 30% concreto f'c=175 kg/cm2)

m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000

1.0000

12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

8.0000

1.0000

Precio S/.

15.10

16.59

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0046

0.0231

Precio SI.

20.77

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0267

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m3k

Cantidad

0.0127

Precio S/.

180.76

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.1389
0.2778
0.5556
0.5556

1.0500

0.1389
0.0694
5.0000

Precio SI.

37.75
29.20
22.93
20.77

279.30

366.78
216.13
37.63

Costo unitario directo por : m

Cantidad

0.3333
0.3333
0.6667
0.6667

1.0500

0.1667
5.0000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

836.20

366.78
51.45

Costo unitario directo por : m3

12.84
12.84

137.39
Parcial S/.

120.80
120.80

16.59
16.59

4.28
Parcial S/.

0.10
0.10

4.18
4.18

4.83
Parcial S/.

4.83
4.83

2.30
Parcial S/.

2.30
2.30

398.73
Parcial S/.

5.24
8.11
12.74
11.54
37.63

293.27
293.27

50.95
15.00

1.88
67.83

993.17
Parcial S/.

12.58

9.73
15.29
13.85
51.45

878.01
878.01

61.14

2.57
63.71

446.93



APUS SUBPARTIDAS

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010306020813
010329050237

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101010223
011101010423
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010004
0101010005

02221800010017

010329061040
0301010006

0404020197

Partida
Rendimiento

Codigo

0101010002
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Cédigo

010303050115
010303060374
010329140371

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2
PIEDRA GRANDE

Colocacion de Enrocado

m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos
EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
HERRAMIENTAS MANUALES
COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA MO. 36.0000 EQ. 36.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO

Equipos
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos
SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO

Colocacion de concreto - segunda fase
m3/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES
MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
m3/DIA MO. 3,500.0000 EQ. 3,500.0000

Descripcion Recurso

Subpartidas
CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
CARGUIO Y FORMACION DE ACOPIO
TRANSPORTE INTERNO

CAMION VOLQUETE 15M3
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

Unidad
hh
hh

hh
hh

m3
m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
hm
%mo

Unidad
hh

hh
hh

gal

hm
%mo

m3

Unidad
hh

hh
hh

hm
%mo

Unidad
m3

m3
m3

Unidad

hh

Cuadrilla
0.1000
1.0000

1.0000
2.0000

Cuadrilla
0.5000

1.0000
1.0000

1.0000
0.1000

Cuadrilla
0.2000

2.0000
2.0000

2.0000

Cuadrilla

0.2500
1.0000
2.0000

0.1000

Cuadrilla

Cuadrilla

1.0000

Cantidad

0.1667
1.6667
1.6667
3.3333

0.3500
0.7000

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

599.09
106.92

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0500
0.1000
0.1000

0.1000
0.0100
3.0000

Precio SI.

37.75
22.93
20.77

366.78
492.89
6.26

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0556
0.5556
0.5556

0.1000

0.5556
3.0000

0.8000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

42.84

16.62
26.38

66.30

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
1.3333
2.6667

0.1333
3.0000

Precio S/.

37.75
22.93
20.77

216.13
98.54

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

1.0000
0.5000
1.0000

Precio S/.

15.19
3.07
4.28

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

Precio SI.

30.54

Parcial S/.

6.29
48.67
38.22
69.23

162.41

209.68
74.84
284.52

48.06
Parcial S/.

1.89
2.29
2.08
6.26

36.68
4.93
0.19

41.80

93.72
Parcial S/.

2.10
12.74
11.54
26.38

4.28
4.28

9.23
0.79
10.02

53.04
53.04

130.31
Parcial S/.

12.58
30.57
55.39
98.54

28.81
2.96
3177

21.01
Parcial S/.

15.19
154
4.28

21.01

180.76
Parcial S/.

30.54
30.54



APUS SUBPARTIDAS

0201040001

03012200040001

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060002

0201040001

03012200040018

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060002

0201040001

0301320002

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

0301170008

Partida
Rendimiento
Codigo

01010100060001

0201040001

03011600010024

Partida
Rendimiento
Cédigo

01010100060001

0201040001

03011800020003

Partida
Rendimiento

Codigo

PETROLEO D-2

Equipos
CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION VOLQUETE 20M3 (ROQUERO)
hmDIA MO 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

CAMION VOLQUETE DE 20 m3 PARA ROCA

CAMION MIXER 8 m3
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CAMION MIXER 8 M3
EXCAVADORA CAT 336
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales
PETROLEO D-2

Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

52.85
52.85

97.37
97.37

211.66
Parcial S/.

30.54
30.54

63.42
63.42

117.70
117.70

217.96
Parcial S/.

30.54
30.54

48.32
48.32

139.10
139.10

366.78
Parcial S/.

35.93
35.93

128.35
128.35

202.50
202.50

306.86
Parcial S/.

35.93
35.93

8154
81.54

189.39
189.39

334.23
Parcial S/.

35.93
35.93

105.70
105.70

192.60
192.60

492.89
Parcial S/.



APUS SUBPARTIDAS

01010100060001

0201040001

03011800020011

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060001

0201040001

0301200004

Partida
Rendimiento

Cédigo
01010100060001

0201040001

03011000060011

Partida
Rendimiento

Cédigo

01010100060001

0201040001

03014000080007

Partida
Rendimiento

Codigo

01010100060002

0201040001

03012200050005

Partida
Rendimiento

Codigo
01010100060002

0201040001

03012200060005

Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 1.0000
MOTONIVELADORA 140K
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
MOTONIVELADORA 140K hm 1.0000

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton  hm 1.0000
CHANCADORA METSO LT96
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 1.0000
CAMION CISTERNA 5,000GLN
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1.0000
CAMION GRUA 20 TON
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000
Materiales
PETROLEO D-2 gal
Equipos
CAMION GRUA 20 TON hm 1.0000

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

Costo unitario directo por : hm

35.93
35.93

143.45
143.45

31351
31351

270.87
Parcial S/.

35.93
35.93

49.83
49.83

185.11
185.11

186.59
Parcial S/.

35.93
35.93

54.36
54.36

96.30

96.30

631.93
Parcial S/.

35.93
35.93

135.90
135.90

460.10
460.10

181.89
Parcial S/.

30.54
30.54

60.40
60.40

90.95
90.95

216.13
Parcial S/.

30.54
30.54

60.40
60.40

125.19



APUS SUBPARTIDAS

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003

0201040001

03012900030001

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010004

0201040001

0301330004

Partida
Rendimiento

Codigo

0201040001

03010400030005

Partida
Rendimiento

Cédigo

0201040001

0301110004

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

011101011413
0301010006

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002

0101010004
0101010005

0210020161

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

MOTOSIERRA
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OFICIAL
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOSIERRA

MOTOBOMBA 8" (34 HP)
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000

Descripcion Recurso

Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)
CORTADORA DE CONCRETO
hm/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000
Descripcion Recurso
Materiales
PETROLEO D-2
Equipos
CORTADORA DE CONCRETO

INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000
Descripcién Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

hh

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

gal

hm

Unidad

hh
hh
hh
hh

hm
%mo

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

1.0000

1.0000

Cuadrilla

2.0000

Cuadrilla

1.0000

Cuadrilla

0.5000
2.0000
2.0000
2.0000

0.5000

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.5000

1.0000

Precio S/.

29.20

15.10

12.84

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

1.0000

0.2500

1.0000

Precio S/.

22.93

15.10

26.75

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

2.8000

2.0000

Precio S/.

15.10

47.08

Costo unitario directo por : hm

Cantidad

0.5000

1.0000

Precio S/.

15.10

12.84

Costo unitario directo por : und

Cantidad

2.0000
8.0000
8.0000
8.0000

2.0000
5.0000

Conformacion de ataguia (colocacion de geotextil, material de relleno y cierre de bolsa)
Costo unitario directo por : m3

m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Materiales
Geobholsas de Geotextil tejido de alta resistencia para ataguia

Equipos

Unidad
hh

hh
hh

und

Cuadrilla

0.2000
1.0000
4.0000

Cantidad
0.0200

0.1000
0.4000

0.0838

Precio S/.

37.75
29.20
22.93
20.77

216.13
658.70

Precio S/.
37.75

22.93
20.77

497.00

125.19

49.59
Parcial S/.

29.20
29.20

7.55
7.55

12.84
12.84

53.46
Parcial S/.

22.93
22.93

3.78
3.78

26.75
26.75

136.44
Parcial S/.

42.28
42.28

94.16
94.16

20.39
Parcial S/.

7.55
7.55

12.84
12.84

1,123.90
Parcial S/.

75.50
233.60
183.44
166.16
658.70

432.26
32.94
465.20

76.38
Parcial S/.

0.76
2.29
831
11.36

41.65
41.65



APUS SUBPARTIDAS

010324031518
0301010006

010303160201
010329140371

Partida
Rendimiento

Cédigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005

010324031518
0301010006

010318010414

Partida
Rendimiento

Codigo
0101010002
0101010005

010324031505
010329050424

010303160201

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
AGUA PARA OBRA
TRANSPORTE INTERNO
COLOCACION PIEDRA
m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Equipos
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES
Subpartidas
GRAVA 2"a 8"

RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
CAPATAZ
PEON

Equipos
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton

Subpartidas
AGUA PARA OBRA

hm
%mo

m3
m3

Unidad
hh
hh

hh
hh

hm
%mo

m3

Unidad

hh
hh

hm
hm

m3

1.0000

Cuadrilla
0.5000
1.0000

2.0000
4,0000

1.0000

Cuadrilla
0.1000

2.0000

1.0000
1.0000

0.1000
5.0000

0.0500
1.0000

175.29
11.36

19.78
4.28

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3333
0.6667
1.3333
2.6667

0.6667
3.0000

0.2500

Precio SI.

37.75
29.20
22.93
20.77

175.29
118.01

125.98

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.0200
0.4000

0.2000
0.2000

0.1000

Precio S/.

37.75
20.77

46.85
75.60

19.78

17.53
0.57
18.10

0.99
4.28
5.27

269.92
Parcial S/.

12.58
19.47
30.57
55.39
118.01

116.87
3.54
120.41

31.50
31.50

35.54
Parcial S/.

0.76
831
9.07

9.37
15.12
24.49

1.98
1.98
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C3. Analisis de Gastos Generales

SUBCONTRATACION DE OBRA DEL PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 — KM 15+800



“ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBERENAS DE LOS RIOS CHICAMA Y VIRU (PAQUETE 9R-08)"

PROYECTO N° 03 — PAQUETE N° 09 — RiO CHICAMA - TRAMO 4: KM 0+000 - KM 15+800

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DESCRIPCION CANTMAXXMES | ALCT’EA;ES) (PCE%fn:SS) MPORTE JOTAS
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 14,011,453.50
1.1. DIRECCION
Residente de Obra 1.00 18.50 28,500.00 | 527,250.00
Administrador de contratos 1.00 18.50 18,000.00  333,000.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 18.50 15,000.00 |  277,500.00
Supervisor SSO - Margen Derecho 3.00 31.00 11,400.00 353,400.00
Supervisor SSO - Margen Izquierdo 3.00 33.00 11,400.00 |  376,200.00
Supervisor SSO Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 11,400.00 |  205,200.00
Supervisor SSO procesamiento de materiales 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Supervisor SSO - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Relevos supervisor SSOMA 2.00 34.00 11,400.00 387,600.00
Capacitadores / SBC 1.00 18.00 9,405.00 | 169,290.00
Especialista de Medio Ambiente 1.00 18.50 12,750.00 235,875.00
Supervisor de medio ambiente 2.00 34.00 9,405.00 319,770.00
Medico Ocupacional 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
Enfermero ocupacional 1.00 18.00 8,800.00 158,400.00
1.3. OFICINA TECNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 18.50 21,090.00 | 390,165.00
Ingeniero de Of, Técnica 1.00 18.00 14,250.00 256,500.00
Responsable de EDP 1.00 18.00 13,537.50  243,675.00
Jefe de Topografia 1.00 18.00 14,820.00 266,760.00
Dibujante Cadista 1.00 18.00 9,120.00 | 164,160.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 18.00 11,970.00 215,460.00
Asistente de planeamiento y costos 1.00 18.00 7,980.00 143,640.00
Jefe de Ingenieria 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Cadistas 2.00 36.00 9,120.00 | 328,320.00
Responsable de Calidad 1.00 18.00 21,090.00 379,620.00
Supervisor de Control de Calidad 2.00 36.00 11,400.00 | 410,400.00
Técnico de campo 3.00 43.00 8,550.00 367,650.00
Asistente de campo 3.00 43.00 5,244.00 225,492.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto 1.00 18.00 9,747.00 175,446.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto 2.00 27.00 7,495.,50 202,378.50
1.4. APOYO A PRODUCCION Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de produccion 1.00 18.50 18,240.00  337,440.00
Supervisor de Obra - Margen Derecho 3.00 31.00 14,250.00 441,750.00
Supervisor de Obra - Margen Izquierdo 3.00 33.00 14,250.00 |  470,250.00
Supervisor de Obra - Sector Alcantarilla de Retorno y Captacion lateral 2.00 18.00 14,250.00 |  256,500.00
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Supervisor de Obra - Obras civiles y paisajismo 0.00 0.00 14,250.00 0.00
Relevo de Supervisores de Produccion 2.00 34.00 14,250.00 484,500.00
Jefe de Equipos 1.00 18.00 15,019.50  270,351.00
Mecénicos 8.00 119.00 0.00 0.00
Ayudantes mecanicos 8.00 119.00 0.00 0.00
1.5. GESTION SOCIAL
Asistente en asuntos sociales 1.00 18.00 9,006.00 162,108.00
1.6. ADMINISTRACION
Administrador de Obra 1.00 18.50 12,084.00  223,554.00
Comprador 1.00 18.00 11,257.50  202,635.00
Jefe de Recursos Humanos 1.00 18.00 10,260.00 184,680.00
Asistente de RRHH 1.00 18.00 5,244.00 94,392.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 18.00 6,840.00 123,120.00
Asistente administrativo 1.00 18.00 4,560.00 82,080.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 18.00 3,705.00 66,690.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 18.00 7,125.00 128,250.00
Auxiliar de Almacén 1.00 18.00 4,275.00 76,950.00
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1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 32.00 3,306.00 | 105,792.00
Vigilancia - frentes de trabajo 6.00 64.00 5,700.00 | 364,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 110.00 4,275.00 | 470,250.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 3.00 52.00 6,270.00 | 326,040.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus 8.00 118.00 4,275.00 | 504,450.00

2. REQUERIMIENTOS PERSONAL 1,395,185.00
Examen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y sa 180.00 540.00 280.00 | 151,200.00
Examen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y 76.00 228.00 280.00 63,840.00
Exédmenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 107.00 321.00 280.00 89,880.00
Fotocheck - GG 107.00 107.00 25.00 2,675.00
Charlas de induccién CD 0.00 0.00 0.00 0.00
Charlas de induccion GG 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de Proteccion Personal directo (cada 6 meses) 257.00 722.00 1,300.00 | 938,600.00
Equipo de Proteccidn Personal indirecto (cada 6 meses) 107.00 317.00 470.00 | 148,990.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL 2,283,570.00
# Pasajes Aereos GG (Lima - Obra-Lima) 32.00 523.50 780.00 | 408,330.00
# Pasajeros Terrestre GG (ida y vuelta - otras ciudades proximas) 33.00 534.00 130.00 69,420.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 70.00 774.00 130.00 | 100,620.00
# Pasajeros MOC (Otras ciudades - Obra - Otras ciudades) 70.00 915.00 80.00 73,200.00
Minivan de 15 pasajeros GG 1.00 18.00 12,000.00 | 216,000.00
Bus de 50 pasajeros GG 1.00 18.00 24,000.00 | 432,000.00
Bus de 50 pasajeros CD_1T 0.00 0.00 24,000.00 0.00
Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 41.00 24,000.00 | 984,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 6,883,197.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 140.00 1,689.00 1,814.00 | 3,063,846.00
MOC (desayuno+almuerzo) 51.00 577.00 728.00 | 420,056.00
MONC (desayuno+almuerzo) 72.00 1,010.00 728.00 | 735,280.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cenat+alojamiento+lavanderia) 32.00 523.50 2,402.00 | 1,257,447.00
Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+l; 33.00 534.00 1,814.00 | 968,676.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 39.00 601.50 728.00 437,892.00

5. OPERACION DE INSTALACIONES 792,185.00
Telefonia mévil 51.00 902.50 50.00 | 45,125.00
Equipos de Computo 52.00 931.50 275.00 | 256,162.50
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 18.00 2,000.00 36,000.00
Agua en Botellas GG 98.00 1,659.00 34.50 57,235.50
Agua en Botellas cd 200.00 3,276.00 3450 | 113,022.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 18.00 760.00 13,680.00
Licencias software 1.00 18.00 4,000.00 72,000.00
Equipo de comunicacion Radio Troncalizado 50.00 687.00 200.00 | 137,400.00
Emisoras en vehiculos 6.00 108.00 570.00 61,560.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 0.00

6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 2,700,979.04
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 109.50 6,800.00 | 744,600.00
Torre de lluminacion 1.00 18.00 1,900.00 34,200.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 18.00 19,200.00 |  345,600.00
Cisterna de combustible 1.00 18.00 22,800.00 | 410,400.00
Combustible 4,290.58 77,230.40 15.10 | 1,166,179.04

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS 50,000.00
Implementacion de Laboratorio de Suelos y concreto 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00

8. EQUIPOS AUXILIARES 237,210.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion 21.00 42.00 2,500.00 | 105,000.00
Equipos prevencion Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual 46.00 734.50 180.00  132,210.00

9. GASTOS VARIOS 108,000.00
Utiles de Oficina 1.00 18.00 2,000.00 | 36,000.00
Visitas de gerencia 1.00 18.00 1,200.00 21,600.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 18.00 1,000.00 18,000.00
Avrticulos de Limpieza 1.00 18.00 1,800.00 |  32,400.00

10. COSTES COVID 0.00
Costes Covid | 1.00 1.00 0.00
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RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPITULO 'MPgIRTE

1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 14,011,453.50
2. Requerimientos de Personal 1,395,185.00
3. Transporte de Personal 2,283,570.00
4. Alojamiento y alimentacion 6,883,197.00
5. Operacién de Instalaciones 792,185.00
6. Maquinaria y Equipos Indirectos 2,700,979.04
7. Instalaciones y Servicio 50,000.00
8. Equipos Auxiliares 237,210.00
9. Gastos Varios 108,000.00

10. Costes Covid

28,461,779.54
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