
Id EDT Nombre de tarea

1 1 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07
2 1.1 HITOS
3 1.1.1 Inicio contractual
4 1.1.2 Fin proyecto
5 1.4 ACTIVIDADES PRE-CONSTRUCCION
6 1.4.1 LEGAL
7 1.4.1.1 Revisión de Contrato y Anexos
8 1.4.2 PLANES DE GESTION
9 1.4.2.1 Elaboración Planes de gestión

10 1.4.2.2 Aprobación de planes de gestión
11 1.4.3 GESTIÓN DEL PERSONAL
12 1.4.3.1 Reclutamiento Personal Empleado
13 1.4.3.2 Reclutamiento Personal Obrero
14 1.4.3.3 Exámenes Médicos
15 1.4.3.4 Inducción en Obra
16 1.4.3.5 Autorización de Fotocheck
17 1.4.3.6 Certificación de Operadores
18 1.4.4 GESTIÓN DE EQUIPOS
19 1.4.4.1 O/C Alquiler de equipos
20 1.4.4.2 Revisión Técnica 
21 1.4.4.3 Aprobación de Equipos
22 1.4.4.4 Movilización de Equipos
23 1.4.5 INSTALACIONES TEMPORALES
24 1.4.5.1 Instalación de Facilidades
25 1.5 ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN
26 1.5.1 FRENTE 01
27 1.5.1.1 Protección de dique existente con enrocado A4.2-2-MI
28 1.5.1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
29 1.5.1.1.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
30 1.5.1.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
31 1.5.1.1.4 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN
32 1.5.1.1.5 CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
33 1.5.1.1.6 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE
34 1.5.1.1.7 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
35 1.5.1.2 Construcción de Nuevo dique de tierra más enrococado A4.2-1-MD
36 1.5.1.2.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA
37 1.5.1.2.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
38 1.5.1.2.1.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
39 1.5.1.2.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
40 1.5.1.2.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE
41 1.5.1.2.1.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE
42 1.5.1.2.2 ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA 
43 1.5.1.2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
44 1.5.1.2.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
45 1.5.1.2.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
46 1.5.1.2.2.4 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN
47 1.5.1.2.2.5 CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
48 1.5.1.2.2.6 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE
49 1.5.1.2.2.7 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
50 1.5.1.3 Protección de dique existente con enrocado A4.2-1-MD
51 1.5.1.3.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
52 1.5.1.3.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
53 1.5.1.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
54 1.5.1.3.4 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN
55 1.5.1.3.5 CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
56 1.5.1.3.6 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE
57 1.5.1.3.7 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
58 1.5.1.4 Protección de Cauce (Cauce y cimentación de Acueducto)
59 1.5.1.4.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
60 1.5.1.4.2 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN
61 1.5.1.4.3 COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE
62 1.5.2 FRENTE 02
63 1.5.2.1 Construcción de Nuevo dique de tierra más enrococado A4.2-2-MD
64 1.5.2.1.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA
65 1.5.2.1.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
66 1.5.2.1.1.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
67 1.5.2.1.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
68 1.5.2.1.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE
69 1.5.2.1.1.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE
70 1.5.2.1.2 ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA 
71 1.5.2.1.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
72 1.5.2.1.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
73 1.5.2.1.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
74 1.5.2.1.2.4 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN
75 1.5.2.1.2.5 CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
76 1.5.2.1.2.6 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE
77 1.5.2.1.2.7 COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
78 1.5.2.2 Desvío de camino existente (Camino Proyectado)
79 1.5.2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
80 1.5.2.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
81 1.5.2.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
82 1.5.2.2.4 CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO
83 1.5.2.2.5 MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m
84 1.5.3 FRENTE 03
85 1.5.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
86 1.5.3.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
87 1.5.3.3 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
88 1.6 ACTIVIDADES POST - CONSTRUCCIÓN
89 1.6.1 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL
90 1.6.1.1 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
91 1.6.1.2 DESMOVILIZACION DE PERSONAL
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