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DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA. PAMPA DEL TORODEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA. PAMPA DEL TORO 45

A1640 INICIO DE PROYECTO 0

A1710 FIN DE PROYECTO 0

OBRAS PRELIMINARESOBRAS PRELIMINARES 45

A1000 PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL 15

A1009 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m 7

A1010 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 14

A1011 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 30

TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES 30

A1760 MOVILIZACION DE EQUIPOS 10

A1770 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 7

A1771 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 7

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESMEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 11

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 10

A1781 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 4

A1791 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 10

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURASREPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 7

A1160 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 3

A1170 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" 6

A1180 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" 6

A1190 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 3

ESTRUCTURAS DE CONCRETOESTRUCTURAS DE CONCRETO 4

A1801 CONCRETO 175 Kg/Cm2 4

A1811 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1

DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADODIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 30

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 30

A1200 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4

A1210 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 14

A1211 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 8

A1212 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 10

A1213 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 9

A1220 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 7

A1730 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 7

A1740 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 11

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 20

A1230 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4

A1821 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7

A1831 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 7

A1841 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 7

A1851 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE 9

A1861 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 7

A1871 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 5

A1881 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 10

PROTECCIÓN DE TALUDESPROTECCIÓN DE TALUDES 23

A1240 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 6

A1250 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 4

A1260 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 5

A1891 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 7

A1901 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 9
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A1911 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 7

A1921 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 7

REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 12

A1500 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 4

A1510 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 4

A1520 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 4

A1530 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 6

PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADOPROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO 10

A1931 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 6

A1941 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 7

A1951 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN 4

A1961 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 4

TRANSPORTE DE MATERIALTRANSPORTE DE MATERIAL 20

A1610 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 4

A1620 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 4

A1630 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 14

A1971 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 14

A1981 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 10

A1991 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 10

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAPROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 8

A1600 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 2

A2001 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 2

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 30

A2011 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 30

A2021 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 30

1 2 3 4 5 6 7

Semana

  DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA. PAMPA DEL TORO  

Actual Level of Effort

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary Page 2 of 2 TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation


