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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: REUNIÓN ACLARATORIA 1 PROCESO DE LICITACIÓN  

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 06/02/2025 

LUGAR:  VIRTUAL X OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA FIN: 3:30 AM 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Javier Contreras CONSORCIO EL SANTA Representante de Consorcio el Santa  

Ronald Obregón ANIN Administrador de Contratos  

José Luperdi ANIN Gerente de construcción  

Luciano Pithon OHLA Director del proyecto  

Bryan Burgos ANIN Especialista de Cierre comercial  

Aracely Del Rosario  OHLA Responsable de Permisología  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisición   

 

AGENDA 

REUNIÓN DE FEEDBACK – CONSORCIO EL SANTA 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

Se aclaró al postor la forma de medición del material a suministrar 
Se indicó que el material será liberado en la cantera de donde extraerán el 
material y antes de ser trasladado al punto de acopio. 
 
 
 

OHLA 06/02/25 

2 

Se solicita al postor presentar los documentos faltantes de la cantera de donde 

suministrarán el material 

Se solicita que complementen su propuesta con una carta de compromiso de 

compra- venta con la cantera suministrante 

OHLA 06/02/25 
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Se detallo el estatus de sus documentos de cantera presentados: 

 

1) CANTERA ENRIQUE 
ROGELIO

OBSERVACIONES
2) CANTERA MINA 

NAMCHITO

1
Resolución de otorgamiento de 
concesión minera, emitida por el 
INGEMMET, con estado vigente.

SÍ CUMPLE NO PRESENTÓ

2

Copia Literal actualizada de la 
concesión minera, acreditando 
titularidad de Concesión o contrato 
con el titular de la concesión, 
debidamente inscrito.

SÍ CUMPLE SI PRESENTÓ 

3
Acreditación del pago de derecho de 
vigencia del derecho minero.

NO CUMPLE 
Solo ha pagado 
hasta el año 2023

NO PRESENTÓ

4

Resolución de inscripción del minero 
informal en el Registro Integral de 
Formalización Minera – REINFO y/o 
Resolución de Formalización Minera 
con estado vigente y/o Resolución de 
inicio y/o reinicio de actividades 
mineras de explotación del minero 
formal.

NO PRESENTÓ 

En la web del 
REINFO no figura 
inscrito

NO PRESENTÓ

5
Instrumento de gestión ambiental 
IGAFOM o DIA (Declaración de 
Impacto Ambiental) y su resolución de 
aprobación.

NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ

6

Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos en Superficie – CIRA 
y/o PMA (Plan de Monitoreo 
Arqueológico) y su resolución de 
aprobación.

NO CUMPLE NO PRESENTÓ

7

Título habilitante o acreditación de 
propiedad mediante la copia literal 
del predio o contrato de 
arrendamiento del terreno 
superficial.

NO CUMPLE NO PRESENTÓ

CONSORCIO EL SANTA

ITEM DOCUMENTOS
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3 
 
Se solicita que se realice un reajuste de costo y presentarlo en el anexo 1. 
 

OHLA 06/02/25 

4 
Se informo que hasta el día 09/02/25 a las 23:59 horas puede enviar su 
propuesta complementada mediante el tenderbill  

OHLA 06/02/25 

5 
Realizaron consultas respecto a la forma de valorizar el material y se 
comprometieron a complementar los documentos faltantes en su propuesta, así 
como a mejorar la oferta económica dentro del plazo establecido. 

CONSORCIO 
EL SANTA 

06/02/25 


