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Fecha: 04/02/2024

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO EJECUCION PRE-OPERACION

Ingenieria Conceptual
| | Ingenieria Bésica

PRE FACTIBILIDAD
Ingenieria Basica
| (Solo proyectos mayores) |

FACTIBILIDAD

[t Construccién Puesta en Marc Sl (e pREyEEes
detallada de lyP

MOTIVO DE LA REUNION

OTRO: PROCESO DE LICITACION REUBICACION DE
INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN SA2 — POSTOR
HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC

KICK OFF MEETING REGULAR X

DETALLE DE REUNION
02/02/2024

X | VIRTUAL OBRA LIMA OTRO:
HORA DE INICIO: 18:20 HORA FIN: 18:40

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO

EMPRESA

Miguel Angel del Barco OHLA Gerente de Proyecto
Victor Boyer OHLA Especialista-Interferencias
Jenifer Leén OHLA Coordinador de Procura
Rosario Farromeque HUAXME CONTRATISTAS Gerente General
GERALES SAC
Alfonso Cueva HUAXME CONTRATISTAS Ingeniero Civil
GERALES SAC
Martin Valera HUAXME CONTRATISTAS Ingeniero Civil
GERALES SAC
Jhon Huerta HUAXME CONTRATISTAS Ingeniero Civil
GERALES SAC

1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC
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ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNION

DESCRIPCION

Se solicita al postor documentacién que sustente su experiencia en
obras de saneamiento.

RESPONSABLE

Victor Boyer

02/02/2024

Se solicita al postor HUAXME CONTRATISTAS GENERALES SAC que
complemente su informacion con el esquema conceptual faltante.

Victor Boyer

02/02/2024

Plan no se ajusta al DS-011-2019-TR. Presenta inconvenientes

Seguridad (SST)

02/02/2024

La nueva fecha de entrega de propuestas sera el dia 05/02/2024 hasta final del
dia.

Jenifer Ledn

02/02/2024
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