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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: REUNIÓN DE FEEDBACK PROCESO DE LICITACIÓN 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 06/02/2025 

LUGAR:  VIRTUAL X OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 4:30 AM HORA FIN: 5:30 AM 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Felipe Huamán CONSTRUAGRO Representante  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Ronald Obregón  ANIN  Administrador de Contratos  

Jose Luperdi  ANIN Director de Proyecto   

Aracely Del Rosario  OHLA Responsable de permisos  

Luciano Pithon OHLA Director del proyecto  

Bryan Burgos ANIN Especialista de Cierre comercial  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisición   

 

AGENDA 

REUNIÓN DE FEEDBACK - CONSTRUAGRO 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

Se aclaró al postor la forma de medición del material a suministrar 
Se indicó que el material será liberado en la cantera de donde extraerán el 
material y antes de ser trasladado al punto de acopio. 
 
 
 

OHLA 06/02/25 

2 

Se solicita al postor presentar los documentos faltantes de la cantera de donde 

suministrarán el material 

Se solicita que complementen su propuesta con una carta de compromiso de 

compra- venta con la cantera suministrante 

Se detallo el estatus de sus documentos de cantera presentados: 

OHLA 06/02/25 
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CANTERA LA 
SORPRESA

OBSERVACIONES

1

Resolución de 
otorgamiento de concesión 
minera, emitida por el 
INGEMMET, con estado 
vigente.

SÍ CUMPLE

2

Copia Literal actualizada de 
la concesión minera, 
acreditando titularidad de 
Concesión o contrato con el 
titular de la concesión, 
debidamente inscrito.

NO CUMPLE 

Han presentado parte 
de la copia literal de la 
empresa la sorpresa, 
más no de la 
concesion

3
Acreditación del pago de 
derecho de vigencia del 
derecho minero.

SÍ CUMPLE El pago se realizó 
hasta el 2024

4

Resolución de inscripción 
del minero informal en el 
Registro Integral de 
Formalización Minera – 
REINFO y/o Resolución de 
Formalización Minera con 
estado vigente y/o 
Resolución de inicio y/o 
reinicio de actividades 
mineras de explotación del 
minero formal.

SÍ CUMPLE

Presentó la 
resolucion de 
autorizacion de 
inicio/reinicio de 
actividades a favor de 
la empresa S.M.R.L. 
La Sorpresa

5 Instrumento de gestión 
ambiental IGAFOM o DIA 
(Declaración de Impacto 
Ambiental) y su resolución 
de aprobación.

SÍ CUMPLE
Presentó su 
resolución de 
aprobación pero falta 
el contenido del 
instrumento 
ambiental

6

Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos en 
Superficie – CIRA y/o PMA 
(Plan de Monitoreo 
Arqueológico) y su 
resolución de aprobación.

SI CUMPLE

Ha presentado solo el 
CIRA, falta su PMA

7

Título habilitante o 
acreditación de propiedad 
mediante la copia literal del 
predio o contrato de 
arrendamiento del terreno 
superficial.

NO 
PRESENTÓ

ITEM DOCUMENTOS

GRUPO CONSTRUAGRO S.A.C.
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3 
 
Se solicita que se realice un reajuste de costo y presentarlo en el anexo 1. 
 

OHLA 06/02/25 

4 
Se informo que hasta el día 09/02/25 a las 23:59 horas puede enviar su 
propuesta complementada mediante el tenderbill  

OHLA 06/02/25 

5 
Realizaron consultas respecto a la forma de valorizar el material y se 
comprometieron a complementar los documentos faltantes en su propuesta, 
así como a mejorar la oferta económica dentro del plazo establecido. 

CONSTRUAGRO 06/02/25 


