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1. ANEXOS 

1.1. ESTUDIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA 

1.2. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

1.3. ESTÁNDAR DE REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE CRONOGRAMA 
PARA CONTRATISTAS 

A. CODIFICACIÓN DE CRONOGRAMAS 

Los cronogramas deben ser elaborados en .xer, Primavera P6, deberán ser entregados en su formato 
nativo y en .pdf y deberán ser codificados de la siguiente manera. 

CÓDIGO DE 
CONTRATO 

FECHA DE PRESENTACIÓN (AÑO / MES / DÍA) 

  Ejemplo: 400197.220901 

B. ESTRUCTURA DEL WBS 

El WBS del cronograma de construcción deberá tener la siguiente estructura. 

CÓDIGO DE 
CONTRATO 

NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03 NIVEL 04 NIVEL 05 

Del NIVEL 01 al NIVEL 04, la estructura es estándar y es de carácter obligatorio, a partir del NIVEL 
05 el Contratista tiene la Libertad de incluir los niveles que crea necesario. 

NIVEL CÓDIGO WBS NOMBRE WBS 

NIVEL 01 

501 DEFENSAS RIBEREÑAS 

930 PUENTES 

890 ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO 

 

NIVEL 
02 

NOMBRE WBS 
02 

NIVEL 
03 

NOMBRE WBS 03 
NIVEL 

04 
NOMBRE WBS 04 

P PROCURA 

40 
CONSULTOR 
ESPECIALIZADO 

  

50 PROVEEDOR   
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NIVEL 
02 

NOMBRE WBS 
02 

NIVEL 
03 

NOMBRE WBS 03 
NIVEL 

04 
NOMBRE WBS 04 

C CONSTRUCCIÓN 

90 
TRABAJOS 
PRELIMINARES 

02 
COSTOS DEL CONTRATISTA 
PRINCIPAL 

03 GASTOS GENERALES 

80 
FACILIDADES DE 
OBRA 

02 DEMOLICIONES 

04 OBRAS DE DESVÍO TEMPORAL 

70 OBRAS EXTERIORES 

00 GENERAL 

01 PREPARACIÓN DE SITIO 

02 CAMINOS PROVISIONALES 

03 PLANTACIÓN Y PAISAJISMO 

05 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO 

10 CUERPOS DE TERRAPLÉN 

11 SUPERFICIES DE TERRAPLÉN 

12 MEJORAS EN LOS TERRAPLENES 

13 CANALIZACIÓN 

14 REFUERZO DE RIBERA DE RÍO 

15 REFUERZO DE TALUDES 

17 ESTRUCTURA DE CRUCE 

21 REGISTROS Y CÁMARAS 

22 DRENAJE URBANO 

60 
TRABAJOS DE 
RENOVACIÓN 

02 
REPARACIÓN DE SERVICIOS 
EXISTENTES 

30 ACABADOS 02 ACABADO PARA PISOS 

25 
INSTALACIONES 
ESPECIALES 

01 APOYOS PARA PUENTES 
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NIVEL 
02 

NOMBRE WBS 
02 

NIVEL 
03 

NOMBRE WBS 03 
NIVEL 

04 
NOMBRE WBS 04 

20 SUPERESTRUCTURA 

01 MARCOS (CUBIERTAS) 

03 TECHOS 

04 ESCALERAS Y RAMPAS 

05 MUROS EXTERIORES 

09 PILARES DE PUENTE 

10 ESTRIBOS DE PUENTE 

11 CUBIERTAS DE PUENTE 

12 PARAPETOS DE PUENTE 

10 SUBESTRUCTURA 

01 FUNDACIONES ESTÁNDAR 

02 CIMENTACIONES ESPECIALES 

00 GENERAL 

00 GENERAL 

01 LIMPIEZA DE SITIO 

U USO 

30 ENTRENAMIENTO   

40 MANTENIMIENTO 01 MANTENIMIENTO PLANEADO 

T CIERRE 

20 DESMOVILIZACIÓN 20 DESMOVILIZACIÓN 

40 REPORTE FINAL 40 REPORTE FINAL 

Ejemplo: 
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C. REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA (DURANTE ETAPA DE 
LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE 
DE CONSTRUCCIÓN) 

Para poder iniciar el proceso de revisión del cronograma, este deberá cumplir previamente con lo 
siguiente: 

ITEM DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO N/A 

1 
Desfases negativos [negative lag]: El 
programa no contiene ningún desfase 
negativo 

Pasa / No Pasa       

2 
Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la 
menor cantidad de desfases posibles. 

Max 20% de relaciones 
pendientes tiene holguras > 0 

      

3 
Ruta Crítica: no tiene vacíos y menos de 20% 
de las relaciones pendientes no son 
relaciones Fin a Inicio (FS) 

- Vacíos: Pasa / No Pasa 
- Max 20% relaciones diferentes a 
FS 

      

4 
Tipo de relaciones: Al menos 90% de la 
relaciones del cronograma son del tipo Fin a 
Inicio (FS) 

Min 90% de relaciones pendientes 
son FS 

      

5 

Fechas con restricciones: El cronograma no 
tiene ninguna restricción obligatoria, y no 
tiene o tiene una cantidad mínima de 
relaciones blancas. 

Pasa / No Pasa       
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ITEM DESCRIPCIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO N/A 

6 
Holgura elevada [High Float]: El cronograma 
no tiene muchas actividades con elevada 
holgura. 

Max 10% de actividades con 
holgura > 2 meses  

      

7 
Holgura negativa [Negative Float]: La 
holgura del cronograma de línea base es 0 
[Cero] 

Pasa / No Pasa       

8 

Duraciones elevadas: Las duraciones y 
productividad para cada una de las 
actividades es razonable y conforme al 
diseño y cantidades de materiales. 

Max 10% de actividades 
incompletas con duraciones > 2 
meses 

      

9 
Fechas invalidas: El cronograma no tiene 
fechas invalidas [Fechas de inicio o fin en el 
pasado o fechas reales en el futuro] 

Pasa / No Pasa       

10 

Resources: El cronograma ha sido cargado 
con los recursos apropiados (la mano de 
obra en el cronograma corresponde a la 
reportada en los histogramas). 

Pasa / No Pasa       

11 
Prueba de la ruta critica: El cronograma 
cumple con la prueba de la ruta crítica 
(Consultar DCMA-14 metrics). 

Pasa / No Pasa       

12 
Índice de la longitud de la ruta crítica (CPLI) 
es cercano a 1 (ConsultarDCMA-14 metrics). 

CPLI > 0.95       

13 
Índice de ejecución del Cronograma Base 
[Baseline Execution Index (BEI)]  

BEI > 0.95       

De no cumplir con los puntos descritos anteriormente, el cronograma automáticamente queda 
rechazado. 
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El Contratista presenta su Línea Base al Contratante para su aceptación, la cual constituye la base para 
medir el desempeño. La Línea de Base del Contratista consta de un cronograma de costos y recursos, 
que se define como el primer Programa Aceptado 

A continuación, se describe los requisitos mínimos que debe tener el cronograma:  

Datos que debe incluir 
el Cronograma 

1. Duraciones para todas las actividades relacionadas con las 

Obras, incluido la adquisición, la fabricación fuera del Sitio, las 

actividades de subcontratación, las fechas de entrega, la 

demolición, la construcción, la puesta en marcha y la entrega 

con suficiente detalle para permitir una gestión eficaz de las 

Obras, incluidos los siguientes hitos clave. 

i. Adquisición de subcontratos y fechas de adjudicación de 

contratos. 

ii. Fechas para la instalación del Sitio, incluidos los servicios 

de apoyo logístico. 

iii. Fechas para la reubicación de las instalaciones 

temporales del Sitio, como oficinas del personal, 

almacenes, vestuarios y comedor del Sitio. 

2. Enlaces lógicos ara que todas las actividades tengan un 

predecesor al inicio de la actividad y un sucesor al final de la 

actividad (excepto la primera y la última actividad) para permitir 

que se realice un análisis de la ruta crítica para mostrar la ruta 

crítica y los períodos de flotación. 

3. Una lista de actividades con restricciones de inicio o finalización 

y una explicación de las razones de la restricción. 

 

Atributos del 
Cronograma 

1. El programa integrado está organizado y codificado según el 

WBS aprobado. 

2. Establece e incluye hitos clave. 

3. Calendario de eventos de licitación. 

4. Entregables de construcción. 

5. Interfaces para dependencias con otros proyectos o partes 

interesadas. 
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Revisión para 
aceptación de 
Cronograma 

1. El porcentaje físico completado, medido como la proporción del 

alcance de la actividad completada o prevista para completarse 

al final del período de informe. 

2. La duración restante de cada actividad 

3. Una descripción de cualquier cambio lógico y estrategia para 

mitigar cualquier retraso. 

4. El riesgo asociado con la línea base del cronograma y costo, en 

la forma de un registro de amenazas y oportunidades. 

5. Indicadores clave de desempeño. 

6. Una narrativa que incluya los supuestos asociados con la línea 

base y proporcione una descripción específica sobre los hitos 

de las interfases con el Contratista y con los Terceros. 

7. Una explicación de cómo la tolerancia al riesgo de tiempo y la 

incertidumbre asociada con la línea base del cronograma han 

sido incorporados. 

8. El Contratista incluye todos los hitos nuevos dentro del 

Programa Aceptado 

 

Todo cronograma irá acompañado de una NARRATIVA, la cual debe incluir como mínimo:  

Narrativa 

1. Un resumen ejecutivo, destacando los cambios realizados con 

respecto a la presentación anterior. 

2. Las áreas de incertidumbre o riesgo dentro del programa, 

proporcionando propuestas y actualizaciones de avance sobre 

el trabajo logrado para resolver. 

3. Detalles del trabajo del Contratista, el Contratante y Terceros, 

incluidos los entregables, incluidos todos los períodos de 

revisión y aprobación, claramente codificados dentro del 

programa. 

4. Los recursos necesarios para ejecutar el programa, incluidos 

mano de obra, Equipo, Equipamiento y Materiales. 

5. Todos los supuestos de planificación realizados. 

6. Explica el motivo de la presentación de programas revisados. 

7. Explica los cambios del Programa Aceptado anterior. 

8. Explica cómo los programas revisados cumplen con el 

Contrato. 

9. Todas las suposiciones y exclusiones de planificación 

realizadas. 

10. Plan de Recursos (materiales, maquinaria, mano de obra). 

11. Programa valorizado. 

12. Curva S. 
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13. Histogramas de equipamiento y mano de obra. 

14. El Contratista debe proporcionar una narración sobre el 

programa de mitigación para la estación húmeda. La secuencia 

y la ubicación de los trabajos deben demostrar que se ha tenido 

en cuenta la continuidad de las obras durante la estación 

húmeda. 

 

D. DATA DEL CRONOGRAMA Y CONTROL (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO 
DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) 

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, lo siguiente: 

N° REPORTE FRECUENCIA DE REPORTE 

01 PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) Semanal 

02 Causas de Incumplimiento Semanal 

03 Curva S Semanal 

04 Curva Commodities Semanal 

05 Análisis de Restricciones Semanal 

06 Lookahead. Semanal 

07 Histograma Personal 1° Reporte 

08 Histograma Equipos 1° Reporte 

Estos reportes deberán ser presentados cada sábado a las 8:00 am semanalmente, teniendo como fecha 
de corte los viernes de cada semana. 

E. SUSTENTO DE PROGRAMACIÓN (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE 
CONSTRUCCIÓN) 

El contratista deberá presentar junto con su cronograma, el sustento de programación de acuerdo al 
siguiente estandar: 

Activity 
ID 

Activity 
Name 

Item Partidas Und 
Metrado 

(M) 
Rend 

(1) 

N° 
Turnos 

(2) 

N° 
Cuadrillas 

(3) 

Eficiencia 
(4) 

Duración 
Calculada 

(5) 

Buffer 
(6) 

Duración 
Programada 

(7) 

             

En donde: 

• Activity ID: Código de actividad asignado en el programa Primavera P6 

• Activity name: Nombre de actividad asignado en el programa Primavera P6 

• Item: Código asignado a la partida en el presuesto 

• Partida: Descripción de la partida en el presupuesto 
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• Und: Unidad de medida de la partida en el presupuesto 

• Rend: Rendimiento utilizado en la actividad. 

• N° Turnos: Cantidad de turnos que el subcontratista trabajará 

• N° Cuadrillas: Cantidad de cuadrillas que el subcontratista empleará para ejecutar la actividad. 

• Eficiencia:   

• Duración calculada: Estimación de tiempo utilizando la siguiente fórmula: 

5 = 𝑀/(1 × 2 × 3 × 4) 

• Buffer: Protección adecuada a la actividad ante un eventual contratiempo que puedan surgir.  

• Duración Programada: Plazo final que irá en el cronograma, se calcula como: 

7 = 5 + 6 

Ejemplo 

Activity ID Activity Name Item Partidas Und Metrado Rend 
N° 

Turnos 
N° 

Cuadrillas 
Eficiencia 

Duración 
Calculada 

Buffer 
Duración 

Programada 
(P6) 

    01.01 
OBRAS DE 
CONCRETO 

                  

A1000 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 
CONCRETO 
F'C=280 Kg/cm2 

01.01.01 

SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE 
CONCRETO 
F'C=280 Kg/cm2 

m3 243.12 32 1 2 0.95 4.0 1 5 

Nota: La descripción de la actividad del cronograma debe determinar adecuadamente su alcance y puede 
ser la misma descripción de la partida del presupuesto. 

Si la descripción de la partida en el presupuesto es muy general o vaga esta  debe subdividirse en 
componentes detallados (ejemplo: la partida de ENCOFRADO Y DESENCOFRADO debe subdividirse en 
una actividad de ENCOFRADO y otra de DESENCOFRADO). 

 

 


