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PLAZO OFERTANTE DE EJECUCIÓN DEL POSTOR 
 

 
 
 
Señores 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú- OHLA 
Presente. – 
 
  
Referencia: Concurso de Licitación 

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO – 
RIO LACRAMARCA  
 

Proyecto: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA (PAQUETE R-07) 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto 
del presente procedimiento de selección en el plazo de TREINTA (31) DÍAS 
CALENDARIOS, los mismos que no incluye el plazo de movilización de recursos, 
instalación, entrega revisión y aprobación de documentos a través de la entidad 
OHLA.    
 
Se adjunta Cronograma del Plazo de Ejecución. 

 
 
 
 

Chimbote, 26 de Setiembre del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del  

Representante legal  
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

1.01                 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50

1.02                 TRABAJOS PRELIMINARES

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00

1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION mes 2.23

1.03                 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 1407.00

1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km 4.69

1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 0.12

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" M 8.40

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" M 7.40

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 1.00

01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2 m3 3.54

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.80

1.04                 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1947.00

01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 613.78

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 2026.47

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 823.97

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 190.44

01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 555.18

01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 506.00

01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 170.04

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 512.00

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 190.63

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 550.49

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 206.76

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 47.07

01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 157.65

01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 125.07

01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 79.87

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1086.00

01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 603.52

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 929.79

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3 165.46

01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 567.39

01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 403.29

01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 344.65

1.05                 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1047.80

01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 486.07

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 1245.49

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm m3 243.03

1.06                 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 560.83

01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 564.05

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 560.83

01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3 540.97

1.07                 TRANSPORTE DE MATERIAL

01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 453.58

01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 2193.10

01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 1909.50

01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 36454.15

01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 216.31
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 959.13

1.08                 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 245.80

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1000.00

1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00

01.09.02
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO
glb

1.00

006



FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA: 26/09/2022

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.01

1.01.01 und 1 2,800.00 2,800.00

1.01.02 glb 1 50,000.00 50,000.00

1.01.03 mes 1.5 102,500.00 153,750.00

1.02

1.02.01 glb 1 72,000.00 72,000.00

1.02.02 mes 2.23 43,000.00 96,033.33

1.03

1.03.01

1.03.01.01 m2 1407 13.31 18,726.59

1.03.01.02 km 4.69 47,506.95 222,807.59

1.03.02

1.03.02.01 m3 0.12 2,725.24 327.03

1.03.02.02 M 8.4 1,713.05 14,389.65

1.03.02.03 M 7.4 1,588.78 11,756.94

1.03.02.04 und 1 366.37 366.37

1.03.03

1.03.03.01 m3 3.54 541.23 1,915.95

1.03.03.02 m2 27.8 91.01 2,530.11

1.04

1.04.01

1.04.01.01 m2 1947 5.07 9,878.62

1.04.01.02 m3 613.78 6.78 4,163.82

1.04.01.03 m2 2026.47 2.74 5,551.06

1.04.01.04 m3 823.97 32.74 26,978.25

1.04.01.05 m3 190.44 36.25 6,903.45

1.04.01.06 m2 555.18 16.91 9,390.71

1.04.01.07 m3 506 88.20 44,629.20

1.04.01.08 m3 170.04 98.20 16,697.93

1.04.02

1.04.02.01 m2 512 5.07 2,597.77

1.04.02.02 m3 190.63 6.78 1,293.21

1.04.02.03 m2 550.49 2.74 1,507.94

1.04.02.04 m3 206.76 32.74 6,769.72

1.04.02.05 m3 47.07 36.25 1,706.29

1.04.02.06 m2 157.65 16.91 2,666.59

1.04.02.07 m3 125.07 88.20 11,031.35

1.04.02.08 m3 79.87 98.20 7,843.63

1.04.03

1.04.03.01 m2 1086 5.07 5,510.11

1.04.03.02 m3 603.52 6.78 4,094.19

1.04.03.03 m2 929.79 2.74 2,546.95

1.04.03.04 m3 165.46 184.21 30,478.59

Contacto:

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICION DE ESTRUCTURAS

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

Razon Social:

Domicilio:

OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

RV.00

Jrn. Sucre N° 479 Cajamarca

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

DESCRIPCION

DEFENSAS RIBEREÑAS

Fecha de

versión

976332336

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Teléfono/Fax:

DATOS DEL OFERTANTE:

Cesar Augusto Arboleda Velasquez

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PROTECCION DE TALUDES

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
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FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA: 26/09/2022

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

Contacto:

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO

Razon Social:

Domicilio:

RV.00

Jrn. Sucre N° 479 Cajamarca

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

DESCRIPCION

Fecha de

versión

976332336

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Teléfono/Fax:

DATOS DEL OFERTANTE:

Cesar Augusto Arboleda Velasquez

1.04.03.05 m2 567.39 16.91 9,597.37

1.04.03.06 m3 403.29 88.20 35,569.74

1.04.03.07 m3 344.65 98.20 33,844.63

1.05

1.05.01 m2 1047.8 5.07 5,316.29

1.05.02 m3 486.07 6.78 3,297.45

1.05.03 m2 1245.49 2.74 3,411.73

1.05.04 m3 243.03 61.42 14,927.69

1.06

1.06.01 m2 560.83 4.83 2,711.20

1.06.02 m3 564.05 6.78 3,826.45

1.06.03 m2 560.83 2.74 1,536.27

1.06.04 m3 540.97 92.20 49,877.43

1.07

1.07.01 m3·km 453.58 6.60 2,991.94

1.07.02 m3·km 2193.10 3.16 6,930.87

1.07.03 m3·km 1909.50 9.89 18,893.41

1.07.04 m3·km 36454.15 5.27 192,010.32

1.07.05 m3·km 216.31 6.60 1,426.83

1.07.06 m3·km 959.13 3.16 3,031.14

1.08

1.08.01 m3 245.80 5.06 1,242.97

1.08.02 m2 1000 3.98 3,976.76

1.09

1.09.01 glb 1 50,000.00 50,000.00

1.09.02 glb 1 25,000.00 25,000.00

1,319,063.42

18% 237,431.42

1,556,494.84

SI

SI

TOTAL

ANTICIPO

COTIZADO

VALORIZACION UNICA FINAL

SOLES

NO

FORMA DE PAGO

MONEDA

CONDICIONES GENERALES:

31 DIAS

RETENCION POR GARANTIA (5%)

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

DESCRIPCION

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

COLOCACION DE ROCA EN CAUCE

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

IMPORTE SIN IGV

IGV

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
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FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA: 26/09/2022

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.01

1.01.01 und 1 2,800.00 2,800.00

1.01.02 glb 1 50,000.00 50,000.00

1.01.03 mes 1.5 102,500.00 153,750.00

1.02

1.02.01 glb 1 72,000.00 72,000.00

1.02.02 mes 2.23 43,000.00 96,033.33

1.03

1.03.01

1.03.01.01 m2 1407 13.31 18,726.59

1.03.01.02 km 4.69 47,506.95 222,807.59

1.03.02

1.03.02.01 m3 0.12 2,725.24 327.03

1.03.02.02 M 8.4 1,713.05 14,389.65

1.03.02.03 M 7.4 1,588.78 11,756.94

1.03.02.04 und 1 366.37 366.37

1.03.03

1.03.03.01 m3 3.54 541.23 1,915.95

1.03.03.02 m2 27.8 91.01 2,530.11321

1.04

1.04.01

1.04.01.01 m2 1947 5.07 9,878.62

1.04.01.02 m3 613.78 6.78 4,163.82

1.04.01.03 m2 2026.47 2.74 5,551.06

1.04.01.04 m3 823.97 32.74 26,978.25

1.04.01.05 m3 190.44 36.25 6,903.45

1.04.01.06 m2 555.18 16.91 9,390.71

1.04.01.07 m3 506 88.20 44,629.20

1.04.01.08 m3 170.04 98.20 16,697.93

1.04.02

1.04.02.01 m2 512 5.07 2,597.77

1.04.02.02 m3 190.63 6.78 1,293.21

1.04.02.03 m2 550.49 2.74 1,507.94

1.04.02.04 m3 206.76 32.74 6,769.72

1.04.02.05 m3 47.07 36.25 1,706.29

1.04.02.06 m2 157.65 16.91 2,666.59

1.04.02.07 m3 125.07 88.20 11,031.35

1.04.02.08 m3 79.87 98.20 7,843.63

1.04.03

1.04.03.01 m2 1086 5.07 5,510.11

1.04.03.02 m3 603.52 6.78 4,094.19

RV.00

Fecha de

versiónObra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

Domicilio: Jrn. Sucre N° 479 Cajamarca

Teléfono/Fax: 976332336

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Contacto: Cesar Augusto Arboleda Velasquez

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

CONCRETO 175 Kg/Cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICION DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

PROTECCION DE TALUDES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
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FECHA LIMITE

ENTREGA 

OFERTA: 26/09/2022

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versiónObra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social: ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

Domicilio: Jrn. Sucre N° 479 Cajamarca

Teléfono/Fax: 976332336

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

Contacto: Cesar Augusto Arboleda Velasquez

DESCRIPCION

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO1.04.03.03 m2 929.79 2.74 2,546.95

1.04.03.04 m3 165.46 184.21 30,478.59

1.04.03.05 m2 567.39 16.91 9,597.37

1.04.03.06 m3 403.29 88.20 35,569.74

1.04.03.07 m3 344.65 98.20 33,844.63

1.05

1.05.01 m2 1047.8 5.07 5,316.29

1.05.02 m3 486.07 6.78 3,297.45

1.05.03 m2 1245.49 2.74 3,411.73

1.05.04 m3 243.03 61.42 14,927.69

1.06

1.06.01 m2 560.83 4.83 2,711.20

1.06.02 m3 564.05 6.78 3,826.45

1.06.03 m2 560.83 2.74 1,536.27

1.06.04 m3 540.97 92.20 49,877.43

1.07

1.07.01 m3·km 453.58 6.60 2,991.94

1.07.02 m3·km 2193.10 3.16 6,930.87

1.07.03 m3·km 1909.50 9.89 18,893.41

1.07.04 m3·km 36454.15 5.27 192,010.32

1.07.05 m3·km 216.31 6.60 1,426.83

1.07.06 m3·km 959.13 3.16 3,031.14

1.08

1.08.01 m3 245.80 5.06 1,242.97

1.08.02 m2 1000 3.98 3,976.76

1.09

1.09.01 glb 1 50,000.00 50,000.00

1.09.02 glb 1 25,000.00 25,000.00

1,319,063.42

GLB 1 456,052.43 456,052.43

GLB 1 131,906.34 131,906.34

1,907,022.20

18% 343,264.00

2,250,286.19

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI

IMPORTE TOTAL

ANTICIPO NO

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 31 DIAS

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION OFERTADO

FORMA DE PAGO VALORIZACION UNICA FINAL

MONEDA SOLES

IGV

COSTO DIRECTO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL

MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

COLOCACION DE ROCA EN CAUCE

UTILIDADES

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
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CLIENTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Suc Del Perú

PROYECTO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA

PRESUPUESTO 2,250,286.19

TIEMPO DE EJECUCION 31 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA 26/09/2022

TIPO DE CAMBIO: 3.88

COSTO COMBUSTIBLE SIN IGV 16.53

DATOS GENERALES

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - 

PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
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PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA
Fecha Pres. 26-Set-22

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. SUBTOTAL

01.01 OBRAS PRELIMINARES 206,550.00      

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00 2,800.00       2,800.00           

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 50,000.00     50,000.00        

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50 102,500.00  153,750.00      

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 168,033.33      

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 72,000.00     72,000.00        

1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION mes 2.23 43,000.00     96,033.33        

1.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 272,820.24      

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 241,534.18      

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 1407.00 13.31             18,726.59        

1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km 4.69 47,506.95     222,807.59      

1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 26,839.99        

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 0.12 2,725.24       327.03              

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" M 8.40 1,713.05       14,389.65        

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" M 7.40 1,588.78       11,756.94        

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 1.00 366.37           366.37              

01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 4,446.06          

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2 m3 3.54 541.23           1,915.95           

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.80 91.01             2,530.11           

1.04 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 281,251.11      

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 124,193.03      

01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1947.00 5.07               9,878.62           

01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 613.78 6.78               4,163.82           

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 2026.47 2.74               5,551.06           

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 823.97 32.74             26,978.25        

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 190.44 36.25             6,903.45           

01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 555.18 16.91             9,390.71           

01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 506.00 88.20             44,629.20        

01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 170.04 98.20             16,697.93        

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 35,416.50        

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 512.00 5.07               2,597.77           

01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 190.63 6.78               1,293.21           

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 550.49 2.74               1,507.94           

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 206.76 32.74             6,769.72           

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 47.07 36.25             1,706.29           

01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 157.65 16.91             2,666.59           

01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 125.07 88.20             11,031.35        

01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 79.87 98.20             7,843.63           

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES 121,641.58      

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1086.00 5.07               5,510.11           

01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 603.52 6.78               4,094.19           

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 929.79 2.74               2,546.95           

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3 165.46 184.21           30,478.59        

01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 567.39 16.91             9,597.37           

01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 403.29 88.20             35,569.74        

01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 344.65 98.20             33,844.63        

1.05 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 26,953.16        

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1047.80 5.07               5,316.29           

01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 486.07 6.78               3,297.45           

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 1245.49 2.74               3,411.73           

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm m3 243.03 61.42             14,927.69        

1.06 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO 57,951.36        

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 560.83 4.83               2,711.20           

01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 564.05 6.78               3,826.45           

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 560.83 2.74               1,536.27           

01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3 540.97 92.20             49,877.43        

1.07 TRANSPORTE DE MATERIAL 225,284.50      

01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 453.58 6.60               2,991.94           

01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 2193.10 3.16               6,930.87           

01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 1909.50 9.89               18,893.41        

01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 36454.15 5.27               192,010.32      

01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 216.31 6.60               1,426.83           

01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 959.13 3.16               3,031.14           

1.08 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 5,219.72          

PRESUPUESTO
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PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA
Fecha Pres. 26-Set-22

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. SUBTOTAL

PRESUPUESTO

01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 245.80 5.06               1,242.97           

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1000.00 3.98               3,976.76           

1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 75,000.00        

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 50,000.00     50,000.00        

01.09.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO glb 1.00 25,000.00     25,000.00        

COSTO DIRECTO 1,319,063.42  

Utilidad 10.00% 131,906.34      

Gastos Generales 34.57% 456,052.43      

SUBTOTAL 1,907,022.20  

IGV 18.00% 343,264.00      

TOTAL 2,250,286.20  
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

1.01 OBRAS PROVISIONALES

Partida 1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m

Rendimiento m2 MO. 1.0000 EQ. 1.0000 2,800.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 CARTEL DE OBRA und 1.0000 2,800.00 2,800.00

2,800.00

Partida 1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 50,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Subpartidas

IMPLEMENTACION DE COMEDOR m3 1.0000 10,000.00 10,000.00

IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES m3 3.0000 13,333.33 40,000.00

50,000

Partida 1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Rendimiento mes MO. 1.0000 EQ. 1.0000 102,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL gbl 1.0000 102,500.00 102,500.00

102,500.00

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES

Partida 1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Rendimiento gbl MO. 1.0000 EQ. 1.0000 72,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Veces Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO Unidad 6.0000 9000.00 54000.00

MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO Unidad 6.0000 3000.00 18000.00

72000.00

Partida 1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

Rendimiento mes MO. 600.0000 EQ. 600.0000 43,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO mes 1.0000 43,000.00 43,000.00

43,000.00

1.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

1.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

Rendimiento m2/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 13.31

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 28.32 0.00

0101010004 OFICIAL hh 0.0000 0.0000 22.00 0.00

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1778 19.89 3.54

3.54

Equipos

010104010006 MOTOSIERRA hm 1.0000 0.0444 20.00 0.89

CAMION VOLQUETE 6X4 hm 1.0000 0.0444 197.52 8.78

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.54 0.11

9.77

Partida 1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

Rendimiento KM/DIA MO. 0.4000 EQ. 0.4000 47,506.95

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Costo unitario directo por : nes

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : nes

Costo unitario directo por : gbl

Costo unitario directo por : Km

Costo unitario directo por : nes

Costo unitario directo por : m2
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

INCLUYE TRANSPORTE Y FACTOR DE ESPONJAMIENTO

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 10.0000 22.00 220.00

0101010005 PEON hh 2.0000 40.0000 19.89 795.60

1,015.60

Materiales

AFIRMADO m3 937.5000 31.16 29,209.69

AGUA PAR ALA OBRA m3 120.0000 12.50 1,500.00

30,709.69

Equipos

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 20.0000 348.48 6,969.56

CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 20.0000 220.65 4,413.09

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 20.0000 218.43 4,368.54

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,015.60 30.47

15,781.66

Partida 1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Rendimiento m3/DIA MO. 0.500 EQ. 0.500 2,725.24

NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.0000 0.0000 36.78 0.00

0101010004 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 28.32 0.00

0101010005 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 22.00 352.00

PEON hh 2.0000 32.0000 19.89 636.48

988.48

Equipos

MARTILO PERUCTOR 8 HP( INC ELEMENTO DE DESGASTE) hm 1.0000 16.0000 10.00 160.00

CAMION VOLQUETE 6X4 hm 0.2500 4.0000 197.52 790.08

0301010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 0.2500 4.0000 189.26 757.03

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 988.48 29.65

1,736.76

Partida 1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"

Rendimiento m/DIA MO. 8 EQ. 8 1,713.05

H= camafa apoyo 0.15 m

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.0000 0.0000 36.78 0.00

0101010004 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 28.32 0.00

0101010005 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 22.00 22.00

PEON hh 2.0000 2.0000 19.89 39.78

61.78

Materiales

TUBERIA HDPE Ø 36" M 1.0500 450.00 472.50

ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete M 0.5000 85.00 42.50

RELLENO PARA ESTRUCTURAS M 11.0000 80.00 880.00

1,395.00

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m

015



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 1.0000 1.0000 189.26 189.26

VIBRO COMPACTADOR hm 1.0000 1.0000 10.00 10.00

CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 0.2500 0.2500 220.65 55.16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 61.78 1.85

256.27

Partida 1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 1,588.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 28.32 2.27

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.00 17.60

0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 19.89 31.82

51.69

Materiales

TUBERIA HDPE Ø 24" M 1.0500 390.00 409.50

ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete M 0.5000 85.00 42.50

RELLENO PARA ESTRUCTURAS M 11.0000 80.00 880.00

1,332.00

Equipos

010104010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 1.0000 0.8000 189.26 151.41

010104010006 VIBRO COMPACTADOR hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00

CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 0.2500 0.2000 220.65 44.13

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.69 1.55

205.09

Partida 1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CONCRETO fc =280 Kg/cm2

Rendimiento Und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 366.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 28.32 2.27

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.00 17.60

0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 19.89 15.91

35.78

Materiales

AGUA PAR ALA OBRA m3 0.0400 12.50 0.50

ENCOFRADO m2 1.0500 65.00 68.25

CEMENTO T1 inc flete bls 3.6667 24.50 89.83

PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete m3 0.1833 90.00 16.50

ARENA PARA CONCRETO inc flete m3 0.1833 55.00 10.08

185.17

Equipos

010104010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 0.7500 0.6000 189.26 113.55

010104010006 VIBRADOR A DE CONCRETO hm 0.5000 0.4000 5.00 2.00

010104010006 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.8000 36.00 28.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.78 1.07

145.43

Partida 01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2

Costo unitario directo por :Und

Costo unitario directo por : m
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

CONCRETO fc =280 Kg/cm2

Rendimiento M3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 541.23

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 28.32 22.66

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 22.00 17.60

0101010005 PEON hh 8.0000 6.4000 19.89 127.30

167.55

Materiales

AGUA PAR ALA OBRA m3 0.2000 12.50 2.50

ENCOFRADO m2 1.0500 65.00 68.25

CEMENTO T1 inc flete bls 7.5000 24.50 183.75

PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete m3 0.7500 90.00 67.50

ARENA PARA CONCRETO inc flete m3 0.5500 55.00 30.25

352.25

Equipos

010104010006 VIBRADOR A DE CONCRETO hm 0.5000 0.4000 5.00 2.00

010104010006 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0.5000 0.4000 36.00 14.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 167.55 5.03

21.43

Partida 1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 91.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 22.00 14.67

0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 19.89 26.52

41.19

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2000 4.80 0.96

CLAVOS 2.5" PARA MADERA kg 0.2000 25.00 5.00

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO gln 0.0750 80.00 6.00

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 5.0800 3.80 19.30

TRIPLAY FENOLICO 16mm p2 0.1500 115.50 17.33

48.59

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.19 1.24

1.24

1.04 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

Partida 01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 5.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0007 28.32 0.02

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0007 22.00 0.01

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.89 0.13

0.17

Equipos

010104010006 TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 1.0000 0.0067 525.23 3.50

Costo unitario directo por :m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m2

017



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 0.5000 0.0033 420.33 1.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00

4.91

Partida 01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 6.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0015 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 22.00 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 19.89 0.29

0.65

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0145 420.33 6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

6.13

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Rendimiento m3/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 2.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 28.32 0.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 22.00 0.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 19.89 0.08

0.18

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0040 420.33 1.68

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0040 218.43 0.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01

2.56

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 310.0000 EQ. 310.0000 32.74

ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.0052 28.32 0.15

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0516 22.00 1.14

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1032 19.89 2.05

3.33

Equipos

ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0258 5.00 0.13

CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0258 343.09 8.85

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 0.0258 348.48 8.99

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0258 218.43 5.64

0301010006 CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 0.0258 220.65 5.69

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.33 0.10

29.41

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 36.25

ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

018



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.0057 28.32 0.16

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0571 22.00 1.26

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 19.89 2.27

3.69

Equipos

ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0286 5.00 0.14

CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0286 343.09 9.80

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 0.0286 348.48 9.96

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0286 218.43 6.24

0301010006 CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 0.0286 220.65 6.30

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.69 0.11

32.56

Partida 01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 16.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 36.78 0.37

0101010004 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.32 0.57

0101010005 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.00 0.44

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 19.89 0.80

2.17

Materiales

010104010006 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G hm 1.0500 10.38 10.89

10.89

Equipos

010104010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 1.0000 0.0200 189.26 3.79

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.17 0.07

3.85

Partida 01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 88.20

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

ACOMODO DE ROCA EN UÑA m3 1.0000 56.20 56.20

010104020502 SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 1.0000 32.00 32.00

88.20

Partida 01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 98.20

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

010104020502 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1.0000 60.20 60.20

PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO m2 1.0000 6.00 6.00

010703020403 SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 1.0000 32.00 32.00

98.20

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

019



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 5.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0007 28.32 0.02

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0007 22.00 0.01

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.89 0.13

0.17

Equipos

010104010006 TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 1.0000 0.0067 525.23 3.50

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 0.5000 0.0033 420.33 1.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00

4.91

Partida 01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 6.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0015 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 22.00 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 19.89 0.29

0.65

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0145 420.33 6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

6.13

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Rendimiento m3/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 2.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 28.32 0.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 22.00 0.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 19.89 0.08

0.18

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0040 420.33 1.68

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0040 218.43 0.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01

2.56

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 310.0000 EQ. 310.0000 32.74

ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.0052 28.32 0.15

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0516 22.00 1.14

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1032 19.89 2.05

3.33

Equipos

ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0258 5.00 0.13

CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0258 343.09 8.85

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

020



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 0.0258 348.48 8.99

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0258 218.43 5.64

0301010006 CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 0.0258 220.65 5.69

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.33 0.10

29.41

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 36.25

ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.0057 28.32 0.16

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0571 22.00 1.26

0101010005 PEON hh 4.0000 0.1143 19.89 2.27

3.69

Equipos

ZARANDA ESTATICA hm 1.0000 0.0286 5.00 0.14

CARGADOR FRONTAL hm 1.0000 0.0286 343.09 9.80

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 0.0286 348.48 9.96

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0286 218.43 6.24

0301010006 CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 0.0286 220.65 6.30

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.69 0.11

32.56

Partida 01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 16.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 36.78 0.37

0101010004 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.32 0.57

0101010005 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.00 0.44

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 19.89 0.80

2.17

Materiales

010104010006 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G hm 1.0500 10.38 10.89

10.89

Equipos

010104010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 1.0000 0.0200 189.26 3.79

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.17 0.07

3.85

Partida 01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 88.20

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

ACOMODO DE ROCA EN UÑA m3 1.0000 56.20 56.20

010104020502 SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 1.0000 32.00 32.00

88.20

Partida 01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 98.20

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

021



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

010104020502 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1.0000 60.20 60.20

PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO m2 1.0000 6.00 6.00

010703020403 SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 1.0000 32.00 32.00

98.20

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 5.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0007 28.32 0.02

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0007 22.00 0.01

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.89 0.13

0.17

Equipos

010104010006 TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 1.0000 0.0067 525.23 3.50

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 0.5000 0.0033 420.33 1.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00

4.91

Partida 01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 6.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0015 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 22.00 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 19.89 0.29

0.65

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0145 420.33 6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

6.13

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Rendimiento m3/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 2.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 28.32 0.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 22.00 0.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 19.89 0.08

0.18

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0040 420.33 1.68

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0040 218.43 0.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01

2.56

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 184.21

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

022



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

ZARANDEO DE MATERIAL PROPIO, NO INCLUYE CARGUIO NI TRANSPORTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.3200 28.32 9.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 22.00 35.20

0101010005 PEON hh 3.0000 4.8000 19.89 95.47

139.73

Equipos

ZARANDA ESTATICA hm 0.2500 0.4000 5.00 2.00

RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 0.1000 0.1600 189.26 30.28

VIBRO COMPACTADOR hm 0.5000 0.8000 10.00 8.00

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 139.73 4.19

44.47

Partida 01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 16.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.5000 0.0100 36.78 0.37

0101010004 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 28.32 0.57

0101010005 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.00 0.44

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 19.89 0.80

2.17

Materiales

010104010006 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G hm 1.0500 10.38 10.89

10.89

Equipos

010104010006 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 1.0000 0.0200 189.26 3.79

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.17 0.07

3.85

Partida 01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 88.20

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

010104020502 ACOMODO DE ROCA EN UÑA m3 1.0000 56.20 56.20

SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m2 1.0000 32.00 32.00

88.20

Partida 01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 98.20

NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

010104020502 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1.0000 60.20 60.20

PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO m2 1.0000 6.00 6.00

010703020403 SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 1.0000 32.00 32.00

98.20

1.05 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

023



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 5.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0007 28.32 0.02

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0007 22.00 0.01

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.89 0.13

0.17

Equipos

010104010006 TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 1.0000 0.0067 525.23 3.50

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 0.5000 0.0033 420.33 1.40

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00

4.91

Partida 01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 6.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0015 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 22.00 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 19.89 0.29

0.65

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0145 420.33 6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

6.13

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

Rendimiento m3/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 2.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 28.32 0.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 22.00 0.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 19.89 0.08

0.18

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0040 420.33 1.68

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0040 218.43 0.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01

2.56

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm

Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 61.42

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0023 28.32 0.06

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 22.00 1.01

0101010005 PEON hh 4.0000 0.0914 19.89 1.82

2.89

Materiales

010104010006 AFIRMADO m3 1.2500 31.16 38.95

010104010006 AGUA PAR ALA OBRA m3 0.1200 12.50 1.50

40.45

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

024



Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Equipos

010104010006 MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 1.0000 0.0229 348.48 7.97

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0229 218.43 4.99

010104010006 CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 1.0000 0.0229 220.65 5.04

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.89 0.09

18.09

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 4.83

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0007 28.32 0.02

0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0007 22.00 0.01

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0067 19.89 0.13

0.17

Equipos

010104010006 TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 1.0000 0.0067 525.23 3.50

010104010006 MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 0.5000 0.0033 348.48 1.16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.17 0.00

4.67

Partida 01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 6.78

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0015 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 22.00 0.32

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0145 19.89 0.29

0.65

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0145 420.33 6.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

6.13

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN

Rendimiento m3/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 2.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 28.32 0.01

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 22.00 0.09

0101010005 PEON hh 1.0000 0.0040 19.89 0.08

0.18

Equipos

010104010006 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 1.0000 0.0040 420.33 1.68

010104010006 RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN hm 1.0000 0.0040 218.43 0.87

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.18 0.01

2.56

Partida 01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE

Rendimiento m3-km/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 92.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

Costo unitario directo por : m2

Costo unitario directo por : m3

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

010104020502 ACOMODO DE ROCA EN CAUCE m3 1.0000 60.20 60.20

SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m2 1.0000 32.00 32.00

92.20

1.07 TRANSPORTE DE MATERIAL

Partida 01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

INCLUYE CARGUIO

Rendimiento m3-km/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 6.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0013 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 22.00 0.29

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 19.89 0.80

1.13

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0133 197.52 2.63

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hh 0.5000 0.0067 420.33 2.80

0301010006 IMPLEMENTACION DE COMEDOR %mo 3.0000 1.1267 0.03

5.47

Partida 01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3-km/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 3.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0160 197.52 3.16

3.16

Partida 01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

INCLUYE CARGUIO

Rendimiento m3-km/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 9.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0020 28.32 0.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.00 0.44

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 19.89 1.19

1.69

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0200 197.52 3.95

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hh 0.5000 0.0100 420.33 4.20

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05

8.20

Partida 01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3-km/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 5.27

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0267 197.52 5.27

5.27

Partida 01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

INCLUYE CARGUIO

Rendimiento m3-km/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 6.60

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0013 28.32 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0133 22.00 0.29

0101010005 PEON hh 3.0000 0.0400 19.89 0.80

1.13

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0133 197.52 2.63

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hh 0.5000 0.0067 420.33 2.80

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.13 0.03

5.47

Partida 01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

Rendimiento m3-km/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 3.16

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

CAMION VOLQUETE 6X4 hh 1.0000 0.0160 197.52 3.16

3.16

1.08 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Partida 01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

Rendimiento m3-km/DIA MO. 1,150.0000 EQ. 1,150.0000 5.06

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 CAPATAZ hh 0.1000 0.0007 36.78 0.03

0101010004 OPERARIO hh 1.0000 0.0070 28.32 0.20

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0070 22.00 0.15

0101010005 PEON hh 2.0000 0.0139 19.89 0.28

0.65

Equipos

TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hh 1.0000 0.0070 525.23 3.65

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hh 0.2500 0.0017 420.33 0.73

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.65 0.02

4.40

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

Rendimiento m3-km/DIA MO. 1,100.0000 EQ. 1,100.0000 3.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.0000 0.0000 28.32 0.00

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0036 22.00 0.08

0101010004 PEON hh 0.5000 0.0036 19.89 0.07

0.15

Equipos

TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hh 1.0000 0.0073 525.23 3.82

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.15 0.00

3.82

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km

Costo unitario directo por : m3-km
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Presupuesto:

PROYECTO:

Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas Fecha Pres. 26-Set-22

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

Analisis de Precios Unitarios

Rendimiento m2 MO. 1.0000 EQ. 1.0000 50,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS und 1.0000 50,000.00 50,000.00

50,000.00

01.09.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

Rendimiento m2 MO. 1.0000 EQ. 1.0000 25,000.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0101010003 PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 und 1.0000 25,000.00 25,000.00

25,000.00

Costo unitario directo por : nes

Costo unitario directo por : nes
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Presupuesto:
Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas

Fecha Pres.

Tipo de Cambio: 3.88

Precio Galon sin IGV 16.53

UND
MAQUI

NA (S/.)

OPERAD

OR (S/.)

Cons/

Hra 

(S/.)

Costo/H

ra (S/.)
P.U. (S/.) Cant. Total (hrs) Costo Total  (S/.) CLASIFICACIÓN EQUIPO COMBUSTIBLE OPERADOR

CAMION VOLQUETE 6X4 hm 100.88 38.8 3.50 57.84 197.52 1,132.68                 223,726.13           MAQ 114,264.93     65,513.16          43,948.05       

CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 100.88 38.8 4.90 80.97 220.65 136.32                     30,079.71              MAQ 13,752.00       11,038.48          5,289.23          

CARGADOR FRONTAL hm 213.4 38.8 5.50 90.89 343.09 33.39                       11,454.18              MAQ 7,124.44          3,034.39            1,295.35          

RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 100.88 38.8 3.00 49.58 189.26 67.48                       12,770.57              MAQ 6,807.15          3,345.29            2,618.13          

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 232.8 38.8 9.00 148.73 420.33 96.30                       40,479.11              MAQ 22,419.44       14,323.09          3,736.57          

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 194 38.8 7.00 115.68 348.48 134.61                     46,908.54              MAQ 26,114.30       15,571.39          5,222.86          

TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 271.6 38.8 13.00 214.83 525.23 43.34                       22,763.60              MAQ 11,771.20       9,310.80            1,681.60          

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TNhm 97.00 38.8 5.00 82.63 218.43 153.99                     33,636.16              MAQ 14,937.28       12,723.96          5,974.91          

HERRAMIENTAS MANUALES hm 1.00 1,534.40                 1,534.40                HER 217,190.73     134,860.57       69,766.71       

MARTILO PERUCTOR 8 HP( INC ELEMENTO DE 

DESGASTE)

HM 10.00 1.92                         19.20                      EQU

MOTOSIERRA HM 20.00 62.53                       1,250.67                EQU

MEZCLADORA DE CONCRETO hh 36.00 2.22                         79.78                      EQU

VIBRADOR A DE CONCRETO hh 5.00 1.82                         9.08                        EQU

VIBRO COMPACTADOR HM 10.00 146.69                     1,466.86                EQU

ZARANDA ESTATICA hm 5.00 99.57                       497.84                    EQU

AFIRMADO m3 31.16 4,700.66                 146,458.54           AGR

ARENA FINA PARA CAMA DE APOYO inc flete m3 85.00 7.90                         671.50                    AGR

ARENA PARA CONCRETO inc flete M3 55.00 2.13                         117.17                    AGR

PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" inc flete M3 90.00 2.84                         255.45                    AGR

AGUA PAR ALA OBRA m3 12.50 592.71                     7,408.90                MAT

ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 4.80 5.56                         26.69                      MAT

CARTEL DE OBRA und 2800.00 1.00                         2,800.00                MAT

CEMENTO T1 inc flete bls 24.50 30.22                       740.31                    MAT

CLAVOS 2.5" PARA MADERA kg 25.00 5.56                         139.00                    MAT

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO gln 80.00 2.09                         166.80                    MAT

ENCOFRADO M2 65.00 4.77                         309.86                    MAT

GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G m2 10.38 1,344.23                 13,947.73              MAT

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 3.80 141.22                     536.65                    MAT

TRIPLAY FENOLICO 16mm PZA 115.50 4.17                         481.64                    MAT

TUBERIA HDPE Ø 36" m 450.00 8.82                         3,969.00                MAT

TUBERIA HDPE Ø 24" m 390.00 7.77                         3,030.30                MAT

INSUMOS  DEL PROYECTO- PARTIDAS

DESCRIPCION

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
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26-Set-22
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Presupuesto:
Subpresupuesto: Movimiento de tierras- Partidas

Fecha Pres.

Tipo de Cambio: 3.88

Precio Galon sin IGV 16.53

UND
MAQUI

NA (S/.)

OPERAD

OR (S/.)

Cons/

Hra 

(S/.)

Costo/H

ra (S/.)
P.U. (S/.) Cant. Total (hrs) Costo Total  (S/.) CLASIFICACIÓN EQUIPO COMBUSTIBLE OPERADOR

INSUMOS  DEL PROYECTO- PARTIDAS

DESCRIPCION

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

COMBUSTILE

26-Set-22

PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 gbl 25000.00 1.00                         25,000.00              COVID

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL inc EPPS gbl 50000.00 1.00                         50,000.00              SOMA

ACOMODO DE ROCA EN UÑA m3 56.20 1,034.36                 58,130.86              ACTV

ACOMODO DE ROCA EN CAUCE m3 60.20 540.97                     32,566.39              ACTV

ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 60.20 594.56                     35,792.75              ACTV

IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES und 13333.33 3.00                         40,000.00              INST

IMPLEMENTACION DE COMEDOR und 10000.00 1.00                         10,000.00              INST

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL

gbl ######## 1.50                         153,750.00           SEGV

MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO und 9000.00 6.00                         54,000.00              MOV

MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO und 3000.00 6.00                         18,000.00              MOV

PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO m2 6.00 594.56                     3,567.38                ACTV

RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 80.00 173.80                     13,904.00              ACTV

SELECCIÓN DE ROCA  A PIE DE OBRA m3 32.00 2,169.89                 69,436.51              ACTV

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO mes 43000.00 2.23                         96,033.33              TOP

CAPATAZ hh 36.78 12.97                       477.15                    MOC

OPERARIO hh 28.32 104.85                     2,969.24                MOC

OFICIAL hh 22.00 566.43                     12,461.52              MOC

PEON hh 19.89 1,771.69                 35,238.91              MNC
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PROYECTO:

CONTRATO: FECHA 26/09/2022

DESCRIPCION UND
Cant. 

Total
hm total

Cant. 

Meses
hras/mes

Jornada 

hrs/mes

Cant 

Equipos

Redonde

o 

Equipos

Turnos
Cant 

Operadores

Equipo Autopropulsado 6 6

CAMION VOLQUETE 6X4 hm 1132.68 1132.68 1 1132.68 260 4.36 5 1 5

CAMION CISTERNA 5000 GLS hm 136.32 136.32 1 136.32 260 0.52 1 1 1

EquipoPesado 6 6

CARGADOR FRONTAL hm 33.39 33.39 1 33.39 260 0.13 1 1 1

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP hm 96.30 96.30 1 96.30 260 0.37 1 1 1

RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE hm 67.48 67.48 1 67.48 260 0.26 1 1 1

TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP hm 43.34 43.34 1 43.34 260 0.17 1 1 1

MOTONIVELADORA 145 -150HP hm 134.61 134.61 1 134.61 260 0.52 1 1 1

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TNhm 153.99 153.99 1 153.99 260 0.59 1 1 1

12 12TOTAL EQUIPOS

DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE EQUIPOS

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
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PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA Fecha: 26/09/2022

UND CANT N° VECES P.U SUBTOTAL Costo Promedio

6.00 18000.00

CAMION VOLQUETE 6X4 Und 5.00 2.00 1,500.00   15,000.00    

CAMION CISTERNA 5000 GLS UND 1.00 2.00 1,500.00   3,000.00       

Equipo Pesado 6.00 54,000.00    

CARGADOR FRONTAL Und 1 2.00 4,500.00   9,000.00       

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP Und 1 2.00 4,500.00   9,000.00       

RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE Und 1 2.00 4,500.00   9,000.00       

TRACTOR SOBREORUGAS  190-240HP Und 1 2.00 4,500.00   9,000.00       

MOTONIVELADORA 145 -150HP Und 1 2.00 4,500.00   9,000.00       

RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TNUnd 1 2.00 4,500.00   9,000.00       
12.00 72,000.00    

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

DESCRIPCION

Equipo Autopropulsado

EQ
U

IP
O

 P
ES

A
D

O

3,000.00               

9,000.00               
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PROYECTO:

CONTRATO: FECHA DE PRESENTACION DE OFERTTA:26/09/2022

UND
Cant. 

Total
hm total Cant. Meses hras/mes

Jornada 

hrs/mes

Cant 

Personal

Redondeo 

Personal
Turnos

Cant. 

Obreros

CAPATAZ hh 12.97 12.97 1.00 12.97 260.00 0.05 1.00 1.00 1.00

OPERARIO hh 104.85 104.85 1.00 104.85 260.00 0.40 1.00 1.00 1.00

OFICIAL hh 566.43 566.43 1.00 566.43 260.00 2.18 2.00 1.00 2.00

PEON hh 1771.69 1771.69 1.00 1771.69 260.00 6.81 6.00 1.00 6.00

10.00

MANO DE OBRA CONSTRUCCION CIVIL

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
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SUBCONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS C.D. 1,319,063.42

FECHA PRESUPUESTO. 26/09/2022

COMPONENTES  DEL  COSTO DIRECTO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

I. MATERIALES 181,059.52

    1.1 MATERIALES 33,556.86

    1.2.AGREGADOS 147,502.66

II MANO DE OBRA 51,146.82

    2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA 15,907.91

    2.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 35,238.91

III.   MAQUINARIA Y EQUIPO 425,141.44

    3.1 MAQUINARIA 421,818.01

EQUIPOS 217,190.73

COMBUSTIBLE 134,860.57

OPERADORES 69,766.71

    3.2 EQUIPO LIVIANO

3,323.43

IV.   HERRAMIENTAS 1,534.40

    4.1 HERRAMIENTAS 1,534.40

V.  GESTION 75,000.00

5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 50,000.00

5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 25,000.00

VI. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS 585,181.24

6.1 MOVIIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 72,000.00

6.2 GASTOS DE INSTALACION 50,000.00

6.3 TOPOGRAFIA 96,033.33

6.4 SEGURIDAD VIAL 153,750.00

6.5 ACTIVIDADES 213,397.91

                     TOTAL COSTO DIRECTO : 1,319,063.42

COSTO DIRECTO  POR COMPONENTES Y COSTOS

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

PROYECTO
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

1.01                 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50

1.02                 TRABAJOS PRELIMINARES

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00

1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION mes 2.23

1.03                 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 1407.00

1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km 4.69

1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 0.12

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" M 8.40

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" M 7.40

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 1.00

01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2 m3 3.54

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.80

1.04                 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1947.00

01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 613.78

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 2026.47

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 823.97

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 190.44

01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 555.18

01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 506.00

01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 170.04

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 512.00

01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 190.63

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 550.49

DIAGRAMA DE GANTT

PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

DIAGRAMA DE GANTT

PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 206.76

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 47.07

01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 157.65

01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 125.07

01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 79.87

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1086.00

01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 603.52

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 929.79

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3 165.46

01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 567.39

01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 403.29

01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 344.65

1.05                 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1047.80

01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 486.07

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 1245.49

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm m3 243.03

1.06                 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 560.83

01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 564.05

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 560.83

01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3 540.97

1.07                 TRANSPORTE DE MATERIAL

01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 453.58

01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 2193.10

01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 1909.50

01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 36454.15

01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 216.31

01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 959.13

1.08                 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 245.80

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1000.00

1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

DIAGRAMA DE GANTT

PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00

01.09.02
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO
glb

1.00
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SUBCONTRATO:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

COSTO DIRECTO DE OBRA  1,319,063.42            

GASTOS GENERALES DE OBRA ( 34.57% C.D.) : 456,052.43               

UTILIDAD ( 10.00% C.D.) : 131,906.34               

PARCIAL 1,907,022.20            

IGV ( 18.00% ) : 343,264.00               

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO: 2,250,286.20            

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

PROYECTO
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CLIENTE OBRASCON HUARTE LAIN S.A. Suc Del Perú

PROYECTO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA

PRESUPUESTO 2,250,286.19

TIEMPO DE EJECUCION 31 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA 26/09/2022

TIPO DE CAMBIO: 3.88

COSTO COMBUSTIBLE SIN IGV 16.53

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - 

PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

DATOS GENERALES
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PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA Fecha Pres. 26-Set-22

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. SUBTOTAL

01.01 OBRAS PRELIMINARES 206,550.00           

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00 2,800.00       2,800.00               

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 50,000.00     50,000.00             

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50 102,500.00   153,750.00           

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 168,033.33           

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 72,000.00     72,000.00             

1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION mes 2.23 43,000.00     96,033.33             

1.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 272,820.24           

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 241,534.18           

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2        1,407.00 13.31             18,726.59             

1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km                4.69 47,506.95     222,807.59           

1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 26,839.99             

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3                0.12 2,725.24       327.03                   

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" M                8.40 1,713.05       14,389.65             

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" M                7.40 1,588.78       11,756.94             

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und                1.00 366.37           366.37                   

01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 4,446.06               

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2 m3                3.54 541.23           1,915.95               

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2              27.80 91.01             2,530.11               

1.04 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 281,251.11           

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 124,193.03           

01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2        1,947.00 5.07               9,878.62               

01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3            613.78 6.78               4,163.82               

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2        2,026.47 2.74               5,551.06               

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3            823.97 32.74             26,978.25             

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3            190.44 36.25             6,903.45               

01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2            555.18 16.91             9,390.71               

01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3            506.00 88.20             44,629.20             

01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3            170.04 98.20             16,697.93             

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 35,416.50             

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2            512.00 5.07               2,597.77               

01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3            190.63 6.78               1,293.21               

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2            550.49 2.74               1,507.94               

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3            206.76 32.74             6,769.72               

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3              47.07 36.25             1,706.29               

01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2            157.65 16.91             2,666.59               

01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3            125.07 88.20             11,031.35             

01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3              79.87 98.20             7,843.63               

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES 121,641.58           

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2        1,086.00 5.07               5,510.11               

01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3            603.52 6.78               4,094.19               

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2            929.79 2.74               2,546.95               

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3            165.46 184.21           30,478.59             

01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2            567.39 16.91             9,597.37               

01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3            403.29 88.20             35,569.74             

01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3            344.65 98.20             33,844.63             

1.05 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 26,953.16             

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2        1,047.80 5.07               5,316.29               

01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3            486.07 6.78               3,297.45               

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2        1,245.49 2.74               3,411.73               

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm m3            243.03 61.42             14,927.69             

1.06 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO 57,951.36             

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2            560.83 4.83               2,711.20               

01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3            564.05 6.78               3,826.45               

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2            560.83 2.74               1,536.27               

01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3            540.97 92.20             49,877.43             

1.07 TRANSPORTE DE MATERIAL 225,284.50           

01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3·km            453.58 6.60               2,991.94               

01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3·km        2,193.10 3.16               6,930.87               

01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3·km        1,909.50 9.89               18,893.41             

PRESUPUESTO
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PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA Fecha Pres. 26-Set-22

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U. SUBTOTAL

PRESUPUESTO

01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3·km      36,454.15 5.27               192,010.32           

01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3·km            216.31 6.60               1,426.83               

01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3·km            959.13 3.16               3,031.14               

1.08 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 5,219.72               

01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3            245.80 5.06               1,242.97               

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2        1,000.00 3.98               3,976.76               

1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 75,000.00             

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb                1.00 50,000.00     50,000.00             

01.09.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO glb                1.00 25,000.00     25,000.00             

COSTO DIRECTO 1,319,063.42       

Utilidad 10.00% 131,906.34           

Gastos Generales 34.57% 456,052.43           

SUBTOTAL 1,907,022.20       

IGV 18.00% 343,264.00           

TOTAL 2,250,286.19       
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CONTRATO: EJECUCION DE OBRA
Fecha Pres. 26-Set-22

S/. %

1.- COSTO DIRECTO 1,319,063.42

GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 59,207.73 4.49%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 396,844.70                                   30.09%

Directamente relacionados con el tiempo

2.- TOTAL DE GASTOS GENERALES 456,052.43 34.574%

3.- UTILIDAD 131,906.34 10.000%

4.- SUBTOTAL 1,907,022.20

343,264.00 18.00%

5.- TOTAL PRESUPUESTO 2,250,286.20

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

DESCRIPCIÓN
MONEDA NACIONAL

I.G.V.

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 

SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
PROYECTO
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PROYECTO DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA

Item Descripción Incidencia Mon Parcial S/

1 GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 396,844.70  

Remuneración de PERSONAL DE DIRECCIÓN S/ 124,837.50  

Remuneración de PERSONAL DE APOYO S/ 32,400.00     

FLOTA LIVIANA (Camionetas, VAN, Couster, Camiones de 4 ton) S/ 110,328.00  

Equipos de Laboratorio S/ 2,500.00       

Equipos de Topografía S/ 5,250.00       

Equipos y Sotfware para sistema de comunicación S/ 11,859.20     

Consumibles S/ 14,250.00     

Exámenes Médicos S/ 16,320.00     

Alojamiento, Alimentación, Lavandería & Agua para consumo S/ 31,680.00     

Transporte de Personal a Obra S/ 3,000.00       

Costos varios de la Mano de Obra de Construcción Civil (Obreros) S/ 29,420.00     

Varios S/ 15,000.00     

2 GASTOS GENERALES FIJOS S/ 59,207.73     

Costos Financieros S/ 59,207.73     

** Sub-total GASTOS GENERALES S/ S/ 456,052.43  

Comentarios:

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
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PROYECTODEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA 26/09/2022

*** Recursos *** *** Escala Temporal (meses) *** *** Costo ***

Item Descripción Unidad 1 2 3 Cantidad ( 1 )

Salario Básico S/ 

( 2 ) / Costo 

recurso

LL.SS.

( 3 )

Salario Bruto S/

( 4 ) = ( 2 ) + ( 3 )

A PERSONAL DE DIRECCIÓN Y APOYO DE OBRA 157,237.50        

A.1 Remuneración de PERSONAL DE DIRECCIÓN 124,837.50        

1 Residencia de Proyecto 19,500.00          

1.1 Residente de PROYECTO (PERSONAL CLAVE) H-mes 1 1.00                   13000 6500 19500 19,500.00          

2 Gestión de la Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 17,250.00          

2.1 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (PERSONAL CLAVE) H-mes 1 1.00                   6500 3250 9750 9,750.00            

2.2 Médico H-mes 1 1.00                   5000 2500 7500 7,500.00            

3 Administración de CONTRATOS 9,750.00            

3.1 Administrador de Contratos / Contrato Principal H-mes 1 1.00                   6500 3250 9750 9,750.00            

4 Gestión de OFICINA TÉCNICA & CONTROL DE PROYECTO 23,400.00          

4.1 Ingeniero de Planeamiento (PERSONAL CLAVE) H-mes 1 1.00                   6500 3250 9750 9,750.00            

4.2 Topógrafos H-mes 0 1 1.30                   3500 1750 5250 6,825.00            

4.3 Cadistas H-mes 0 1 1.30                   3500 1750 5250 6,825.00            

5 Gestion de la Calidad 15,000.00          

5.1 Jefe de Calidad (PERSONAL CLAVE) H-mes 1 1.00                   6500 3250 9750 9,750.00            

5.2 Técnico de Laboratorio H-mes 1 1.00                   3500 1750 5250 5,250.00            

6 Gestión de la Construcción 9,750.00            

6.1 Ingeniero de Producción H-mes 1 1.00                   6500 3250 9750 9,750.00            

7 Gestión de Relaciones Comunitarias 7,875.00            

7.1 Asistenta Social H-mes 1 1 1.50                   3500 1750 5250 7,875.00            

8 Administración 15,750.00          

8.1 Administrador de Obra H-mes 1 1 1.50                   3500 1750 5250 7,875.00            

8.2 Responsable  de Recursos Humanos (RRHH) H-mes 1 1 1.50                   3500 1750 5250 7,875.00            

9 Gestión de Equipos 6,562.50            

9.1 Responsable de Equipos H-mes 0 1 1.25                   3500 1750 5250 6,562.50            

A.2 Remuneración de PERSONAL DE APOYO 32,400.00          

1 Auxiliares 32,400.00          

1.1 Auxiliares de administración H-mes 1 1.00                   2400.00 1200.00 3600.00 3,600.00            

1.2 Auxiliares de topografía H-mes 2 2.00                   2400.00 1200.00 3600.00 7,200.00            

1.3 Vigilancia H-mes 2 2.00                   2400.00 1200.00 3600.00 7,200.00            

1.4 Vigias (Peon) H-mes 4 4.00                   2400.00 1200.00 3600.00 14,400.00          

B FLOTA LIVIANA (Camionetas, VAN, Couster, Camiones de 4 ton) 110,328.00        

1.1 CAMIONETA PICK UP Doble cabina 4x4 (incluye chofer + B5) Veh-mes 2 2 4.00                   17427.00 17427.00 69,708.00          

1.2 CISTERNA de Combustible de 2500 galones (incluye chofer + B5) Veh-mes 1 1 1.50                   27080.00 27080.00 40,620.00          

C EQUIPOS DE LABORATORIO, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS 19,609.20          

1 Equipos de Laboratorio 2,500.00            

1.1 LABORATORIO de SUELOS (Equipado completamente) Mes 1 1.00                   2500.00 2500.00 2,500.00            

2 Equipos de Topografía 5,250.00            

2.1 Estación Total Mes 1 1 1.50                   3500.00 3500.00 5,250.00            

3 Equipos y Sotfware para sistema de comunicación 11,859.20          

3.1 RADIO Portátil Mes 12 12.00                 271.6 271.60 3,259.20            

3.2 Computadoras p/personal empleado (alquiler) Mes 10 10.00                 380.00 380.00 3,800.00            

3.3 Impresoras A4 Und 4 4.00                   1200.00 1200.00 4,800.00            

D GASTOS GENERALES VARIOS 109,670.00        

1 Consumibles 14,250.00          

1.1 ECONOMATO: Utiles de Oficinas Mes 1 1.00                   1500.00 1500.00 1,500.00            

1.2 TOPOGRAFÍA: Consumibles de Topografía Mes 1 1 1.50                   500.00 500.00 750.00               

1.3 Implementación del plan de vigilancia para prevención  del COVID 19 Mes 1 1 1.50                   8000.00 8000.00 12,000.00          

2 Exámenes Médicos 16,320.00          

2.1 EMO - PRE-OCUPACIONAL Und 1 1.00                   8160.00 8160.00 8,160.00            

2.2 EMO - POST-OCUPACIONAL Und 1 1.00                   8160.00 8160.00 8,160.00            

DETALLE DEL GASTO GENERAL

Parcial S/

( 5 ) = ( 1 ) * ( 4 )
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PROYECTODEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTA 26/09/2022

*** Recursos *** *** Escala Temporal (meses) *** *** Costo ***

Item Descripción Unidad 1 2 3 Cantidad ( 1 )

Salario Básico S/ 

( 2 ) / Costo 

recurso

LL.SS.

( 3 )

Salario Bruto S/

( 4 ) = ( 2 ) + ( 3 )

DETALLE DEL GASTO GENERAL

Parcial S/

( 5 ) = ( 1 ) * ( 4 )

3 Alojamiento, Alimentación, Lavandería & Agua para consumo 31,680.00          

3.1 ALIMENTACIÓN de Personal de Dirección Mes 1 1.00                   16200.00 16200.00 16,200.00          

3.2 ALIMENTACIÓN de Personal de Apoyo Mes 1 1.00                   15120.00 15120.00 15,120.00          

3.3 AGUA : Cajas de 20L Und 1 1.00                   360.00 360.00 360.00               

4 Transporte de Personal a Obra 3,000.00            

4.1 BAÑO QUÍMICOS : Inc. Limpieza 2 veces x semana Mes 2 2.00                   1500.00 1500.00 3,000.00            

5 Costos de la Mano de Obra de Construcción Civil (Obreros) 29,420.00          

5.1 Movilización interna en Obra (Desde paradero de recojo a Obra) S/ 1 1.00                   15000.00 15000.00 15,000.00          

5.2 Servicio de Alojamiento, Lavanderia y Limpieza S/ 1 1.00                   3500.00 3500.00 3,500.00            

5.3 Servicio de Alimentación de personal obrero S/ 1 1.00                   7920.00 7920.00 7,920.00            

5.4 Consumo de agua S/ 1 1.00                   3000.00 3000.00 3,000.00            

6 Varios 15,000.00          

6.1 Gastos varios SEDE CENTRAL 1 1.00                   15000.00 15000.00 15,000.00          

E GASTOS FINANCIEROS 59,207.73          

1 CARTA FIANZA de Fiel Cumplimiento (10%) S/ 1 1.00                   21450.00 21,450.00          21,450.00          

2 CARTA FIANZA de Adelanto en Efectivo (15%) S/ 1 1 1.50 1650.00 1,650.00            2,475.00            

3 FIANZA POR DEVOLUCION DEL 30%  DEL FONDO DE GARANTIA (5%) S/ 1 1.00 3217.50 3,217.50            3,217.50            

4 Impuesto a las transacciones bancarias (ITF) S/ 1 1.00                   183.33               183.33               183.33               

6 Seguro de responsabilidad civil S/ 1 1.00                   8507.80 8507.80 8,507.80            

7
Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos 

propios, contratados, alquilados y/o de terceros
S/ 1 1.00                   3070.61 3070.61 3,070.61            

8
Seguro de responsabilidad civil de equipos de construcción (maquinaria 

móvil y/o línea amarilla)
S/ 1 1.00                   3255.17 3255.17 3,255.17            

9 póliza de Todo Riesgo de Equipo y/o Maquinaria de Contratista (TREC) S/ 1 1.00                   12648.32 12648.32 12,648.32          

10 Tasa de Contribución al Sencico S/ 1 1.00                   4,400.00            4400.00 4,400.00            

COSTO TOTAL PARA EL ANÁLISIS DE LOS GASTOS GENERALES (A + B + C + D + E) S/ 456,052.43                                 
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Implementos de Seguridad Profesionales y Técnicos Implementos de Seguridad Administrativo y Auxiliar Implementos de Seguridad Operadores Implementos de Seguridad Obreros 

EPP P.U EPP P.U EPP P.U EPP P.U

CASCO 47.00            CASCO 47.00            CASCO 47.00            CASCO 47.00            

BARBIQUEJO 2.00              BARBIQUEJO 2.00              BARBIQUEJO 2.00              BARBIQUEJO 2.00              

TAPONES AUDITIVOS 1.50              TAPONES AUDITIVOS 1.50              TAPONES AUDITIVOS 1.50              TAPONES AUDITIVOS 1.50              

PANTALON 40.00            PANTALON 40.00            PANTALON 40.00            PANTALON 40.00            

CAMISA 60.00            CAMISA 60.00            CAMISA -                CAMISA -                

POLO MANGA LARGA -                POLO MANGA LARGA -                POLO MANGA LARGA 21.00            POLO MANGA LARGA 21.00            

BOTAS PUNTA DE ACERO 99.90            BOTAS PUNTA DE ACERO 99.90            BOTAS PUNTA DE ACERO 99.90            BOTAS PUNTA DE ACERO 99.90            

GUANTES 12.20            GUANTES 12.20            GUANTES 12.20            GUANTES 12.20            

LENTES .OSCUROS 5.50              LENTES .OSCUROS 5.50              LENTES .OSCUROS 5.50              LENTES .OSCUROS 5.50              

LENTES BLANCOS 5.50              LENTES BLANCOS 5.50              LENTES BLANCOS 5.50              LENTES BLANCOS 5.50              

CORTAVIENTOS 7.00              CORTAVIENTOS 7.00              CORTAVIENTOS 7.00              CORTAVIENTOS 7.00              

MASCARILLA KM95 CAJA 66.00            MASCARILLA KM95 CAJA 66.00            MASCARILLA KM95 CAJA 66.00            MASCARILLA KM95 CAJA 66.00            

346.60          346.60          307.60          307.60          

*No incluye IGV
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壷扇面亘露頭扇百

鯖舶し範
的‡、滅 DECLARACi6N DE ACEPTACi6N DEしOS TERMiNOS Y

CONDiCIONES D軋CONTRATO DE SERVICiO

Se吊ores: OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEしPERU

Atenci6n Departamento de Procura

Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACI6N DEしSUBPROYECTO A4 PAMPA D軋

TORO - RIOしACRAMARCA

De nuestra consideraci6n:

Por la presente′ Angeles Minerfa y Construcci6n S・A・C・′ debidamente representada por

Su Gerente Genero/′ 」uan Miguel AngeIes Vargas, debidamente identificado con oNI N0

26709095 con poderes inscritos en Ia partida eIectr6nica NO llOO2277 de- registro de

PerSOnaSjuridicas de Ia zona registral NO II sede Chiciayo Oficina RegistraI de Cajamarca.

DecIaramos bajo juramento que hemos Ieido, entendido y aceptado Ios T6rminos de

referencia y Condiciones del Contrato NEC3A/3B, COmPrOmetiendonos a cumpIir con la

PreSentaCi6n de todos Ios documentos y seguros que se requieren para Ia ceIebraci6n

deI Contrato adjunto en el Anexo NOo8 conforme a Ios plazos debidamente estabIecidos

y notificados.

Atentamente,
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FORMA DE PAGO 
 
 
 
 
Señores 
Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú- OHLA 
Presente. – 
 
  
Referencia: Concurso de Licitación 

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO – 
RIO LACRAMARCA  
 

Proyecto: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA (PAQUETE R-07) 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, se considera la forma de pago al crédito en el 
plazo de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, después de presentada y aceptada la 
factura de la valorización.  
 
 
 
Chimbote, 26 de Setiembre del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del  
Representante legal 
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