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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 Ingeniería 
detallada  Construcción  Puesta en Marc  Solo para proyectos 

de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 
MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 06/11/2024 
LUGAR:  VIRTUAL  OBRA  LIMA X OTRO: 
HORA DE INICIO: 9:45 HORA FIN: 10:15 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi ANIN Gerente de proyecto  
Ronald Obregón ANIN Administrador de contratos  
Brayan Burgos ANIN Responsable de Cierre comercial  
Carlos Rioja  OHLA Especialista de adquisiciones   
Katerine Acosta OHLA Asistente de adquisiciones  
Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisiciones  
José Luis Castillo ALPANESA - PARAMAX Representante de Alpanesa 

Paramax 
 

 

AGENDA 

FREEDBACK – ALPANESA - PARAMAX 
 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

Oportunidades de mejora en la propuesta técnica  
• Revisar el Plan de SSOMA, su política no cuenta con firma y 

revisión actualizada. 
• Los PETS no presentan responsabilidades. 
• El Plazo que presentan en el cronograma y hoja resumen deben 

ser indicados en días Calendario tal como menciona en el TdR. 
• Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo 6.4 del 

TDR. 
• El Plan de medio ambiente solo tiene el 40% de los acápites 

solicitados en el TDR faltan complementar. 
Oportunidades de mejora en la propuesta económica 

• Se especifica el monto referencial del paquete  
         S/ 16,639,913.24 + IGV 

• Evaluar los costos de sus recursos equipos y MO 
• Los valores de los rendimientos se recomienda 

verificarlos para mejoras. 
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• El cálculo del personal debe ser de acuerdo con su 
cronograma y de acuerdo con el periodo de ejecución 
de obra. 

2 

El plazo para la presentación de la propuesta con las 
oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 
10/11/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma 
Tenderbill 

Presentar toda su propuesta económica y técnica 
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