
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DEFENSA RIBEREÑAS DEL RIO 

LACRAMARCA (PAQUETE R-07) 

 

 

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A4 

PAMPA DEL TORO 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001



1 ANEXO 1 CONSTRUCCIÓN 3

2 EXPERIENCIA DEL POSTOR 4

3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 9

4 PERSONAL CLAVE 10

6 RELACIÓN DE EQUIPOS 42

7 ANEXO 3 PLANEAMIENTO 71

8 CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCIÓN 72

ÍNDICE

002



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO No 1 

CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

003



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 
 

004



Tipo de cambio: 3.64 soles

Inicio Fin

1

EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA OBTENCIÓN DE MATERIAL CALIZA PARA

PLANTA CHINALINDA 220 KTON (EXCAVACIÓN, ZARANDEO Y TAMIZADO, CARGUÍO Y

TRANSPORTE, ACUMULACIÓN, ENTRE OTROS.)

Minera Yanacocha PLANTA DE CAL CHINA 

LINDA - CAJAMARCA
Oct-09 Dic-09 $756,208.29 Contrato de Ejecución

2 TRANSPORTE DE MATERIAL SOIL LINER (ARCILLA): YANACOCHA - LA ZANJA
Minera Yanacocha LA ZANJA-PULAN,STA.CRUZ -

CAJAMARCA
Dic-09 Ene-10 $178,649.25 Contrato de Ejecución

3 PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO LA QUINUA TAILINGS STORAGE
Minera Yanacocha LA QUINUA FASE 2-

CAJAMARCA
Dic-09 Ene-10 $195,171.31 Contrato de Ejecución

4
EJECUCIÓN DE OBRAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL PROYECTO LA QUINUA TAILINGS

STORAGE FACILITY PHASE 2

Minera Yanacocha  LA QUINUA 2C-

CAJAMARCA
Ago-10 Feb-10 $234,887.45 Contrato de Ejecución

5
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MINADO DE 150,000 M3 EN EL SUB

PROYECTO UNLOADING LA QUINUA 2C
Minera Yanacocha LA QUINUA-CAJAMARCA Feb-11 Mar-12 $1,608,728.02 Contrato de Ejecución

6
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL NUEVO ALMACÉN CENTRAL

(EXCAVACIONES, RELLENOS, ELIMINACIÓN E IMPORTACIÓN DE MATERIAL)
Minera Yanacocha LA QUINUA-CAJAMARCA Mar-11 Abr-22 $382,085.41 Contrato de Ejecución

7 EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA QUINUA SUR STAGE  3-WOX 1 CERRO NEGRO-CAJAMARCA Ago-10 Dic-11 $2,377,421.11 Contrato de Ejecución

8
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA FUNDACIÓN DE BUTTRES EN

INESTABILIDAD LA QUINUA 2C
Minera Yanacocha LA QUINUA-CAJAMARCA May-11 Jun-11 $510,137.61 Contrato de Ejecución

9
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS EN RECLAMACIONES TEMPORALES, FINALES Y

BMP´S
Minera Yanacocha -CAJAMARCA Jun-11 Set-11 $1,336,616.34 Contrato de Ejecución

10
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MINADO DE 1´700,000.00 M3-

UNLOADING LA QUINUA 2C

Minera Yanacocha MAQUI MAQUI-

CAJAMARCA
Set-11 Mar-11 $1,907,811.51 Contrato de Ejecución

11
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PROYECTO MAQUI MAQUI PIT

DEVELOPMENT OPEX (MINADO)

Minera Yanacocha MAQUI MAQUI-

CAJAMARCA
Set-11 Jun-12 $1,315,818.22 Contrato de Ejecución

12 EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MINADO MAQUI MAQUI
Minera Yanacocha MAQUI MAQUI-

CAJAMARCA
Oct-11 Nov-11 $448,976.04 Contrato de Ejecución

13 EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PROYECTO MAQUI MAQUI DUMP
Minera Yanacocha MAQUI MAQUI-

CAJAMARCA
Ene-12 Mar-12 $396,527.80 Contrato de Ejecución

14
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA FACILIDADES DE TAJO MAQUI MAQUI-

HAUL ROAD MAQUI MAQUI

Minera Yanacocha YANACOCHA SUR-

CAJAMARCA
Abr-12 Jul-12 $351,220.40 Contrato de Ejecución

15
EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA FACILIDADES DE TAJO MAQUI MAQUI-

HAUL ROAD MAQUI MAQUI

Minera Yanacocha MAQUI MAQUI - 

CAJAMARCA
Abr-12 Jul-12 $890,590.21 Contrato de Ejecución

16

EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE POZA DE

CONTINGENCIA MARGOT (EXCAVACIONES, RELLENOS, PERFILADOS, ELIMINACIÓN E

IMPORTACIÓN DE MATERIAL)

Minera Yanacocha YANACOCHA SUR - 

CAJAMARCA
Abr-12 Ago-12 $1,547,092.61 Contrato de Ejecución

17 EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA POZA MARGOT 2 Minera Yanacocha SAN JOSE-CAJAMARCA Jun-12 Jun-12 $248,452.21 Contrato de Ejecución

EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS HIDRÁULICAS

Monto Final (S/)

(especificar TC para 

contratos otra moneda)

Modalidad de contratación

Periodo de Ejecución

Entidad / ClienteDescripción de la ObraÍtem
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Tipo de cambio: 3.64 soles

Inicio Fin

EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS HIDRÁULICAS

Monto Final (S/)

(especificar TC para 

contratos otra moneda)

Modalidad de contratación

Periodo de Ejecución

Entidad / ClienteDescripción de la ObraÍtem

18

EJECUCIÓN DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS PARAL PROYECTO WESTERN OXIDE FASE 1 

PARA LOS PROYECTOS:

- CONSTRUCCIÓN DE HAUL ROAD FRANCHESCA

- CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN HAUL ROAD  FRANCHESCA

- EXCAVACIÓN Y ACARREO DE MATERIAL MINERAL / DESMONTE EN PRE MINADO LQ SUR

- CONSTRUCCIÓN DER POZA CERRO NEGRO

- CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL CERRO NEGRO CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO

   DE MATERIAL NOEMI CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE CONTENCIÓN

Minera Yanacocha CERRO NEGRO-CAJAMARCA Set-13 Ene-14 $18,108,442.28 Contrato de Ejecución

19
EJECUCIÓN DE OBRA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MINADO CARACHUGO ALTO FASE 1º

2º Y 3º .ETAPA (ACARREO DE MINERAL Y DESMONTE)
Minera Yanacocha CARACHUGO-CAJAMARCA Jun-13 Set-13 $2,250,445.48 Contrato de Ejecución

20
EJECUCIÓN DE OBRA DE REPARACIÓN RAW WATER POND YANACOCHA (EXCAVACIONES,

RELLENOS, OBRAS CIVILES)

Minera Yanacocha YANACOCHA NORTE-

CAJAMARCA
Jun-13 Nov-13 $2,208,968.27 Contrato de Ejecución

21

ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN ANNECAS002

- DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES  DEL RIO CASMA - SECTOR  

CASABLANCA - SAN RAFAEL - CASMA

- DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES  DEL RIO SECHIN SECTOR 

HUANCAMUÑA - RIO SECHIN BUENAVISTA ALTA - CASMA

- DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES  DEL RIO SECHIN SECTOR  SAN LUIS - 

RIO SECHIN BUENAVISTA ALTA - CASMA

- DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES  DEL RIO TOMEQUE - SECTOR 

MUÑAYJAHUA - CASMA

- DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES  DEL RIO SECHIN SECTOR  

TUCUSHUANCA LA CAPELLANA - RIO SECHIN - BUENAVISTA ALTA - CASMA

Programa subsectorial de irrigaciones PSI-

;IMAGRI
Nov-15 Dic-15 $651,041.67 

Contrato por ejecución de servicio de 

descolmatación  CONTRATO N° 0112-

2015-MINAGRI-PSI

22

ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMCHA008

- LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CANAL TAYMI ANTIGUO (RIO 

TAYMI ANTIGUO)

- PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA SECA,  SECTOR PACHERRES, 

DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

- PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO REQUE, SECTOR HUACACHINA, DISTRITO DE 

PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Programa subsectorial de irrigaciones PSI-

;IMAGRI
Nov-15 Dic-15 $1,107,656.66 

Contrato por ejecución de servicio de 

descolmatación CONTRATO N° 116-2015-

MINAGRI-PSI

23

ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN LAMCHA006

FICHA TÉCNICA REFORZADA Nº 028 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

DEL CANAL TAYMI ANTIGUO  (RIO TAYMI ANTIGUO)

Programa subsectorial de irrigaciones PSI-

;IMAGRI
Nov-15 Dic-18 $596,385.42 

Contrato por ejecución de servicio de 

descolmatación CONTRATO N° 141-2015-

MINAGRI-PSI

24
DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RIO CHICAMA – TRAMO 2, SECTOR A ENTRE KM 30-

167 AL KM 32+167
 ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SAC Abr-18 May-18 $829,064.28 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras

25
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. 

COMBAYO
SUBCONTRATO SERV. DE MOV. DE TIERRAS Ago-19 Mar-20 $636,177.45 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras
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Tipo de cambio: 3.64 soles

Inicio Fin

EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS HIDRÁULICAS

Monto Final (S/)

(especificar TC para 

contratos otra moneda)

Modalidad de contratación

Periodo de Ejecución

Entidad / ClienteDescripción de la ObraÍtem

26

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA 

CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CÁCERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACIÓN 

DE LA MARGEN DERECHA 2+666 AL 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA 2+540 AL5+370 DISTRITO 

DE PIURA Y CASTILLA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

SUBCONTRATO SERV. DE MOV. DE TIERRAS 

PARA CONSORCIO PROTECCIÓN PIURA 

CASTILLA

Nov-19 Ene-21 $4,799,192.68 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras

27
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PI523 DESDE EMPALME PI521 LEONES -PILARES (LOG 

17.51 KM) UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
CONTRATO N°159-2018-MTC/21 Ago-20 En ejecución $3,265,708.48 Contrato Ejecución de Obra

28

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL:"EMP PE-1NL (DV., TAMBOGRANDE) TAMBOGRANDE CHULUCANAS 

PACAIPAMPA-EMP.PE-1NJ(EL CINCUENTA) EMPPE 1NR(CHULUCANAS)Y EMP. PE-02 AQ (DV. 

PTE CARRASQUILLO) PTE CARRASQUILLO-EMP.PE-1 NR"

SUBCONTRATO SERV. DE MOV. DE TIERRAS Ago-20 Dic-20 $807,527.17 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras

29
REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LA OBRILLA PARALES, 

DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.
SUBCONTRATO SERV. DE MOV. DE TIERRAS Set-20 Feb-21 $546,875.00 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras

30
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO - C.P 

COMBAYO PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA Junio - 2021 Dic-21 $671,447.04 Subcontrato Serv. DE Mov. de Tierras

$51,165,325.68

Página 3 de 3
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PROYECTO

SEDE

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PERSONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA
Residente de Obra

CONTROL DE CALIDAD
Jefe de Calidad

SEGURIDAD SALUD MEDIO 
AMBIENTE

Jefe de Seguridad

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Supervisor de Mantenimiento 

PRODUCCIÓN
Jefe de Producción

GERENCIA GENERAL
Juan M. Angeles Vargas

GERENCIA ADMINISTRACIÓN  Y 
FINANZAS

Moises Barandiaran S.

GERENCIA DE LOGÍSTICA MANT. 
Y OPERACIONES
Luis Barrantes S.

JEFATURA DE PROYECTOS
Cesar. Arboleda V.

ADMINISTRACIÓN
Administrador 

MONITOREO AMBIENTAL

SEGURIDAD PERSONAL

SEGURIDAD Y TRANSPORTE
CONTROL DE VOLÚMENES

LABORATORIO DE SUELOS

CONTROL DE CALIDAD
TOPOGRAFÍA

CAD

COSTOS PRESUPUESTOS Y 
VALORIZACIONES

ALMACÉN

LOGISTA

RECURSOS HUMANOS

LLANTERO

MECÁNICO ELECTRICISTA

MECÁNICO EQUIPOS PESADOS
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ÍTEM CARGO APELLIDOS Y NOMBRE TITULO PROFESIONAL CIP EXPERIENCIA
1 RESIDENTE DE OBRA  SANTAMARIA CURO JOSE ALFREDO  INGENIERO CIVIL 72588 9 AÑOS, 5 MESES Y 4 DÍAS

2 SUPERVISOR DE PRODUCCION ORTEGA DIAZ ISMAEL FERNANDO INGENIERO DE MINAS 151285 5AÑOS, 6 MESES Y 17 DÍAS

3 JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE CHUNGA PATIÑO NATHALIE YSABEL INGENIERO DE MINAS 127645 4 AÑOS, 2 MESES Y 21 DÍAS

4 JEFE DE CALIDAD MACHUCA ROMERO MIRIAM MARIBEL  INGENIERO CIVIL  75345 5 AÑOS, 4 MESES Y 19 DÍAS

011

DELL
Texto tecleado
PROPUESTA DE PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA
 EJECUCIÓN DE LA OBRA




RESIDENTE DE OBRA  CIP: 72588

PROYECTO O SERVICIO EMPRESA DONDE LABORÓ PROPIETARIO DEL SERVICIO CARGO INICIO TÉRMINO

(Nombre de la obra que ejecutó)
(Nombre de la empresa con la 

que realizó el servicio)

(Nombre de la empresa o 

Institución para la cual 

realizaron el servicio)

(Cargo que ocupó) (Fecha de inicio del servicio) (Fecha final del servicio)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION 

CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, 

ENTRE EL PUENTE CACERES Y FUTURO PUENTE INTREGRACION DE 

LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG. 5+432 Y LA 

MARGEN IZQUIERDA PROG. 2+540 HASTA PROG. 5+370, DITRITOS 

DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

ANGELES MINERIA Y 

CONSTRUCCION SAC
GERENTE DE OBRA 1/11/2019 31/12/2020

MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL (MPI) DE LA CONCESION 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO CIUDAD DE DIOS - 

CAJAMARCA - CHIPLE, CAJAMARCA - TRUJILLO Y DV. CHILETE - EMP. 

PE 2N

CONSORCIO SAHER 

CAJAMARCA
JEFE DE PRODUCCION 4/07/2016 30/06/2019

MANTENIMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA - BAMBAMARCA KM 

0+00 AL KM 35+00, DIVERSOS PROYECTOS DE MOVIMIENTO DE 

TIERRAS, ETC

CONSERMINC GERENTE DE OPERACIONES 15/08/2008 19/11/2013

   SANTAMARIA CURO JOSE ALFREDO  TITULO PROFESIONAL ING. CIVIL

Firma y sello del Representante

La Experiencia Total Acumulada es de:    9  Años,  5 Meses y  4 Días
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Mz. A Lote 8 Urb. Los Eucaliptos – Cajamarca 
consorciopiuraycastilla@gmail.com  

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

 
QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO 

PROTECCION PIURA CASTILLA 

                

    

 

CERTIFICA 
 

 

Que el señor: SANTAMARIA CURO JOSE ALFREDO, identificado con DNI  

Nº 26697535, ha laborado a favor de mí representada desde el 01 de Noviembre 

del 2019, hasta el día 31 de Diciembre del 2020, desempeñándose como: Gerente 

de Obra. 

Dejamos constancia que, durante el periodo de permanencia en su cargo, ha 

demostrado Responsabilidad, Honradez y Cumplimiento de las labores que le fueron 

asignadas acorde a las exigencias de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Protección contra inundaciones de las Ciudades de Piura y Castilla, entre el Puente Cáceres y Futuro 

Puente Integración de la Margen Derecha Prog. 2+665 hasta Prog. 5+432 y la Margen Izquierda Prog. 

2+540 hasta Prog. 5+370, distritos de Piura y Castilla, provincia y departamento de Piura” - 

Adjudicación Simplificada N° 034-2017/GRP-ORA-CS-AS (Contrato N° 090-2017-GR). 

 
En virtud de lo antes expresado, se emite el presente certificado a solicitud del 

interesado para los fines que considere pertinentes. 

 
 

 

 

            Cajamarca, 08 de Enero del 2021  
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SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN  CIP: 151285

PROYECTO O SERVICIO EMPRESA DONDE LABORÓ PROPIETARIO DEL SERVICIO CARGO INICIO TÉRMINO

(Nombre de la obra que ejecutó)
(Nombre de la empresa con la que realizó 

el servicio)

(Nombre de la empresa o 

Institución para la cual 

realizaron el servicio)

(Cargo que ocupó) (Fecha de inicio del servicio) (Fecha final del servicio)

CONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE PLATAFORMAS - CIERRE DE 

PREDIOS - OBRAS DE ARTE - MANTENIMIENTO DE VÍAS - 

OBRAS CIVILES

ANGELES MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC
RIO TINTO MINERA PERU 

LIMITADA SAC
SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN 1/09/2015 31/05/2018

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS, MANTENIMIENTO DE 

VÍAS, CONTROL DE EROSIÓN
CICA INGENIEROS CONSULTORES SAC RIO TINTO MINERA PERU SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN 15/09/2011 1/07/2014

Firma y sello del Representante

ORTEGA DIAZ ISMAEL FERNANDO TITULO PROFESIONAL ING. MINAS

La Experiencia Total Acumulada es de:    5  Años,  6 Meses y  17 Días
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CERTIFICADO DE TRABAJO 

 
QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL JEFE DE CONTABILIDAD DE LA 
EMPRESA ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC                

 

   CERTIFICA 
 

 

 

Que el Señor: ORTEGA DIAZ ISMAEL FERNANDO, identificado con DNI  Nº 
41890814, estuvo laborando a favor de mi representada, desde el 01 de 
Setiembre del 2015, hasta el día 31 de Mayo del 2018, desempeñándose 
como: SUPERVISOR DE CONSTRUCCION. En nuestro frente de trabajo en 
RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA  SAC. 
 

 
Dejamos constancia que, durante el periodo de permanencia en su cargo, 

ha demostrado Responsabilidad, Honradez y Cumplimiento de las labores que le 
fueron asignadas acorde a las exigencias. 

 
 
Sin nada más que expresar emitimos la presente para los fines que el 

considere pertinentes. 
 
 

 

 

            Cajamarca, 15 de Junio del 2018 
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JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE
TITULO PROFESIONAL INGENIERO MINAS CIP: 127645

PROYECTO O SERVICIO EMPRESA DONDE LABORÓ
PROPIETARIO DEL 

SERVICIO
CARGO INICIO TÉRMINO

(Nombre de la obra que ejecutó)
(Nombre de la empresa con la 

que realizó el servicio)

(Nombre de la empresa 

o Institución para la cual 

realizaron el servicio)

(Cargo que ocupó)
(Fecha de inicio del 

servicio)

(Fecha final del 

servicio)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS 

CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, ENTRE EL 

PUENTE CACERES Y FUTURO PUENTE 

INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 

2+665 HASTA PROG. 5+432 Y LA MARGEN 

IZQUIERDA PROG. 2+540 HASTA PROG. 5+370, 

DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE PIURA

ANGELES MINERIA Y 

CONSTRUCCION SAC
SUPERVISOR HSE 21/01/2019 31/01/2021

CONSTRUCCION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, 

MANTENIMIENTO DE VIAS, CONTROL DE 

EROSION, PUENTES PEATONALES

ANGELES MINERIA Y 

CONSTRUCCION SAC
RIO TINTO MINERA PERU

SUPERVISORA DE 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE

12/10/2016 20/12/2018

CHUNGA PATIÑO NATHALIE

La Experiencia Total Acumulada es de:    4  Años,  2 Meses y  21 Días

Firma y sello del Representante

026

DELL
Texto tecleado
CONSORCIO 
PROTECCION 
PIURA -CASTILLA
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CERTIFICADO DE TRABAJO

QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

CERTIFICA

Que la señora: CHUNA PATIÑO NATHALIE YSABEL, identificada con
DNI  Nº 42725279, ha laborado a favor de mí representada desde el 12 de
Octubre del año 2016, hasta el día 20 de Diciembre del Año 2018,
desempeñándose como: Supervisora de Seguridad y Medio Ambiente, en el
Proyecto Rio Tinto Minera Perú Ltda.: Construcción de Accesos y Plataformas,
Mantenimiento de Vías, Control de Erosión, Puentes Peatonales.

Durante el tiempo de su permanencia ha demostrado, puntualidad,
honradez, eficiencia y responsabilidad al cumplir las labores encomendadas.

En virtud de lo antes expresado, se emite el presente certificado a
solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes.

Cajamarca, 05 de Enero del 2018
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JEFE DE CALIDAD

PROYECTO O SERVICIO EMPRESA DONDE LABORÓ PROPIETARIO DEL SERVICIO CARGO INICIO TÉRMINO

(Nombre de la obra que ejecutó)
(Nombre de la empresa con la 

que realizó el servicio)

(Nombre de la empresa o 

Institución para la cual 

realizaron el servicio)

(Cargo que ocupó)
(Fecha de inicio del 

servicio)
(Fecha final del servicio)

TRANSPORTE DE TOP SOIL DEL REHANDLE HUÁSCAR Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PAD CARACHUGO 14 ZONA OESTE
CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL MINERA YANACOCHA SRL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 4/07/2021 21/09/2021

MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS HIDRÁULICAS OSMA ENGINNERING SRL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 1/02/2017 30/09/2019

CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO CHAILHUAGON - LA 

ENCAÑADA
OSMA ENGINNERING SRL

PROYECTO CONGA MINERA 

YANACOCHA SRL
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 1/08/2012 30/07/2013

CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DEL PROYECTO CONGA OSMA ENGINNERING SRL
PROYECTO CONGA MINERA 

YANACOCHA SRL
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 1/11/2011 30/06/2012

MOVIMIENTO DE TIERRAS WOX FASE I - HAUL ROAD 

FRANCESCA

G&S SERVICIOS DE INGENIERIA 

SRL
MINERA YANACOCHA SRL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 1/06/2011 20/07/2011

COLOCACIÓN DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA

G&S SERVICIOS DE INGENIERIA 

SRL
MINERA YANACOCHA SRL

SUPERVISOR DE CONTROL DE 

CALIDAD
1/11/2008 28/02/2009

CONSTRUCCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO DE 

LAS PISTAS DE ACCESO

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 

EIRLTDA
RANSA

INGENIERO SUPERVISOR DE LA 

CALIDAD
1/03/2004 15/07/2004

Firma y sello del Representante

La Experiencia Total Acumulada es de:    5  Años,  4 Meses y  19 Días

      MACHUCA ROMERO MIRIAM MARIBEL                       TITULO PROFESIONAL            INGENIERO CIVIL                           CIP: 75345
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OSMA ENGINNERING SRL 
Jr. Mayta Cápac N° 378 – Los Baños del Inca Cajamarca – Perú 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
La Empresa OSMA INGINEERING debidamente identificada con RUC: 

20491604701 

 

CERTIFICA: 

 

 Que la ingeniera Miriam Maribel Machuca romero con DNI N° 26733694 

ha laborado en esta empresa como Supervisor de control de calidad desde el 

01 de Febrero del 2017 a Setiembre del 2019, en los proyectos: 

 

1. Supervisor de calidad en la Construcción para la reparación de la aleta 

y vertedero del Dique Cuadratura y Construcción De La Ampliación De 

La Red De Agua Potable Del Distrito De Hualgayoc. 

2. Control de calidad de movimiento de tierras y conformación de base 

de la carretera a Huamachuco en el tramo comprendido en el Km 177 

a la progresiva 167 por la empresa Trans Car Group SAC – Convial Sierra 

Norte. 

3. Jefe de laboratorio de Control de calidad de OSMA ENGINERING en el 

proyecto: "005CM0231A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DURANTE EL 

PROYECTO PLATAFORMA D", para la empresa BUENAVENTURA en el 

proyecto, PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN CARACHUGO 10B - FASE II – 

SUBFASE E”. 

 
Demostrando durante su permanencia responsabilidad, puntualidad y 

eficiencia en las labores encomendadas. 

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que 

estime por conveniente. 
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OSMA ENGINNERING SRL 
Jr. Mayta Cápac N° 378 – Los Baños del Inca Cajamarca – Perú 

 

 

 

 

                               Cajamarca,  Setiembre del 2019
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OSMA ENGINNERING SRL 
Jr. Mayta Cápac N° 378 – Los Baños del Inca Cajamarca – Perú 

 

 
 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
La Empresa OSMA INGINEERING debidamente identificada con RUC: 

20491604701 

 

CERTIFICA: 

 

 Que la Sra. Miriam Maribel Machuca Romero identificada con DNI N° 

26733694 ha laborado en esta empresa como Jefe de control de calidad desde 

el 01 de Agosto del 2012 hasta el 30 de Julio del 2013, en el proyecto: 

 

 Aseguramiento y control de calidad en el proyecto Conga, referido a la 
“CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO CHAILHUAGON” - La Encañada – 
Cajamarca, contrato N° MA 240 – 2012, orden de trabajo 3000087277. 
 
 

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, puntualidad y 

eficiencia en las labores encomendadas. 

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que 

estime por conveniente. 

 

 

Cajamarca,  Agosto del 2013 
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OSMA ENGINNERING SRL 
Jr. Mayta Cápac N° 378 – Los Baños del Inca Cajamarca – Perú 

 

 

 

CERTIFICADO DE TRABAJO 
La Empresa OSMA INGINEERING debidamente identificada con RUC: 

20491604701 

 

CERTIFICA: 

 

 Que la ingeniera Miriam Maribel Machuca romero con DNI N° 26733694 

ha laborado en esta empresa como Jefe de control de calidad desde el 01 de 

Noviembre del 2011 a Junio del 2012, en el proyecto Conga en los proyectos: 

1. Depósito de top soil Sonámbulo 
2. Depósito de material usuitable Socorro A 
3. Dique para el depósito de Chirimayo 
4. Serpentín Caramelo 
5. Accesos de facilidades: Perol, E,F,G,H 
6. Estudio de Canteras para reservorio Chailhuago y reservorio de Perol 
 

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, puntualidad y 

eficiencia en las labores encomendadas. 

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que 

estime por conveniente. 

 

Cajamarca,  Junio del 2012 
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RELACION DE EQUIPOS 
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Equipo Autopropulsado 6

Nº DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE EQUIPO PLACA AÑO
POTENCIA

HP

CAPACIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

(UND)
PROPIETARIO DOCUMENTO

1 CAMION VOLQUETE 6X4 MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WD8932162LO367074 TOI-874 2020 429 HP 17 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 CAMION VOLQUETE 6X4 MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WDB932162LO367825 TOI-868 2020 429 HP 17 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 CAMION VOLQUETE 6X4 MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WDB932162LO368077 TOI-887 2020 429 HP 17 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 CAMION VOLQUETE 6X4 MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WDB932162LO368221 TOI-881 2020 429 HP 17 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 CAMION VOLQUETE 6X4 MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WDB932162LO368222 TOI-867 2020 429 HP 17 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ ACTROS 3344K 6X4 WD3KHAAA9K0244094 T9O-906 2018 429 HP 5000 Gln 1 ANGELES MYC FACTURA

Equipo Pesado 6

1 CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950L TNS01220 2019 252 HP 3.3 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 EXCAVADORA DE ORUGAS KOMATSU PC350LC-8M0 A34061 2020 260 HP 2.4 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE KOMATSU WB97R-5E0 F90638 2020 99.2 HP 1.03 m3 - 0.21 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 TRACTOR DE ORUGAS D8 CATERPILLAR D8T J8B78028 2020 310 HP 8.3 m3 1 ANGELES MYC FACTURA

1 MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-5 56250 --- 2020 196 HP 12 Ft 1 ANGELES MYC FACTURA

1 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO BOMAG BW211D-40 101582423990 --- 2020 132 HP 11 Tn 1 ANGELES MYC FACTURA

12TOTAL EQUIPOS

RELACION DE EQUIPOS A UTILIZAR
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ANEXO No 3 

PLANEAMIENTO 
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

1.01                 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m und 1.00

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50

1.02                 TRABAJOS PRELIMINARES

1.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00

1.02.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION mes 2.23

1.03                 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 1407.00

1.03.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km 4.69

1.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 0.12

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36" M 8.40

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24" M 7.40

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 1.00

01.03.03 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.03.03.01 CONCRETO 175 Kg/Cm2 m3 3.54

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.80

1.04                 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO

01.04.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05

01.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1947.00

01.04.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 613.78

01.04.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 2026.47

01.04.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 823.97

01.04.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 190.44

01.04.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 555.18

01.04.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 506.00

01.04.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 170.04

01.04.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04

01.04.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 512.00

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

01.04.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 190.63

01.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 550.49

01.04.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 206.76

01.04.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE m3 47.07

01.04.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 157.65

01.04.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 125.07

01.04.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 79.87

01.04.03 PROTECCION DE TALUDES

01.04.03.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1086.00

01.04.03.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 603.52

01.04.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 929.79

01.04.03.04 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3 165.46

01.04.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m2 567.39

01.04.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 403.29

01.04.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 344.65

1.05                 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1

01.05.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 1047.80

01.05.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 486.07

01.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 1245.49

01.05.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm m3 243.03

1.06                 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO

01.06.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 560.83

01.06.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m3 564.05

01.06.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN m2 560.83

01.06.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE m3 540.97

1.07                 TRANSPORTE DE MATERIAL

01.07.01 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 453.58

01.07.02 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 2193.10

01.07.03 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 1909.50

01.07.04 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 36454.15

01.07.05 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3·km 216.31
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PROYECTO: Fecha Pres.

CONTRATO:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 6

CRONOGRAMA PLAZO DE EJECUCION

DIAGRAMA DE GANTT

DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07 - QDA PAMPA DEL TORO

EJECUCION DE OBRA
PERIODO DE INGRESO E 

INSTALACION
PERIODO DE EJECUCION

01.07.06 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3·km 959.13

1.08                 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

01.08.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 245.80

01.08.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1000.00

1.09 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

01.09.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00

01.09.02
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO
glb

1.00
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