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REPLANTEO Y MEDICIONES DE VIAS PRIMARIAS EXISTENTES - 

CHACHAPOYAS, PAMPADURA, SANTA CLEMENCIA, TUPAC 

AMARU, VILLA EL SALVADOR, CAMBIO PUENTE (VÍA DE 

ACCESO SUBPROYECTO A4), 23 DE OCTUBRE y SOLIVÍN - 25 

DÍAS

Centro Poblado Chachapoyas

Anexo Pampadura

Centro Poblado Santa Clemencia

Centro Poblado Tupac Amaru

Centro Poblado Villa El Salvador

Centro Poblado Cambio Puente

Centro Poblado 23 de octubre

Anexo Solivín 

REPLANTEO Y MEDICIONES DE VIAS SECUNDARIAS - ACCESOS A 

BOCATOMAS, RETORNOS, AL RIO, DME (013 Y 014), CANTERAS 

(LA JOYA, PRINCIPE, ORTECHO), PATIO MAQUINAS, TALLER DE 

MANTENIMIENTO, PUNTOS DE AGUA (F-08), PUENTES (PARDO, 

PANAMERICANA Y A3-1), PROLONGACIÓN BUENOS AIRES, VÍA 

DE ACCESO A DIQUES (4.2-2-MI; 4.2-1-MD) - 25 DÍAS 

Vía a Bocatomas

Vía a Retornos

Vía al Río Lacramarca y Qda. Pampa del Toro

Vía a DME’s

Vía a Patio de máquinas

Vía a Taller de mantenimiento

Vía a Puntos de Agua

Vía a Puentes como Panamericana, Pardo y A3-1

Vía a Canteras

ESTRUCTURAS – REPLANTEO, DELIMITACIÓN Y MEDICIONES 

TOPOGRÁFICAS - 25 DÍAS

Sub-Proyecto A-1 Km 0+00 al Km 3+700_ Chimbote - Nuevo Chimbote

Sub-Proyecto A-2 Km 3+700 al Km 21+700_Chimbote - Nuevo Chimbote

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - SERVICIO DE TOPOGRAFÍA TEMPORAL– RÍO LACRAMARCA

SERVICIO DE TOPOGRAFÍA
DÍAS DÍAS



Sub-Proyecto A-3 Km 21+700 al Km 26+050_Chimbote - Nuevo Chimbote

Sub-Proyecto A-4 Km 26+050 Al Km 28+900 Río Lacramarca / Km 0+00 Al Km 

4+000 Qda. Pampa Toro _Chimbote - Nuevo Chimbote-Macate-Cáceres del Perú

MARCACIÓN DE LA UBICACIÓN FINAL DE LOS DIQUES AGUAS 

ARRIBA Y PROTECCIÓN DE ACUEDUCTOS - 10 DÍAS

MARCACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LAS ÁREAS TEMPORALES DE 

TRABAJOS - 06 DÍAS

LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPROPIACIÓN DEFINITIVA Y 

ZONAS TEMPORALES - 20 DÍAS

CONTROL TOPOGRÁFICO DEL AVANCE DE SUMINISTRO DE 

ROCA - 10 DÍAS

TRABAJOS DE GABINETE - 60 DÍAS

CUADRILLA 1

CUADRILLA 2


