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FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 0 0.00 0.00

1.1.2 glb 1 631,494.06 631,494.06

1.1.3 mes 6.00 141,620.20 849,721.20

1.2

1.2.1 glb 1 1,118,009.21 1,118,009.21

1.2.2 mes 6.00 61,876.61 371,259.66

1.3
1.3.1

1.3.1.1 m2 933 2.40 2,236.46

1.3.1.2 km 4.61 34,892.02 160,852.22

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 222.29 1,244.81

1.3.2.2 m 5 1,120.03 5,600.14

1.3.2.3 m 5
REPOSICIÓN DE PASE DE 
AGUA TUBO HDPE 

2,447.29 12,236.46

1.3.2.4 und 7 1,549.26 10,844.85

1.3.2.5 und 5 1,928.90 9,644.50

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 759.80 2,291.86

1.3.3.2 m2 21.176
ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO RECTO

116.05 2,457.54

1.4

1.4.1 m2 304613 4.29 1,306,849.72

1.4.2 m3 116188.1115 6.69 776,980.01

1.4.3 m3 57167.00 10.34 590,954.22

1.4.4 m3 57377.00 6.21 356,343.91

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 9.62 59,300.39

1.5.1.2 m3 2325.02 11.66 27,106.05

1.5.1.3 m2 11192.10 3.50 39,175.20

1.5.1.4 m3 1639.20 32.29 52,933.45

1.5.1.5 m3 999.64 68.32 68,291.87

1.5.1.6 m2 5381.81 16.00 86,125.76

1.5.1.7 m3 2325.02 20.57 47,815.57

1.5.1.8 m3 3493.37 51.81 180,988.61

1.5.1.9 m2 2554.07 3.02 7,722.40

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 9.62 512,370.94

1.5.2.2 m3 16718.99 11.66 194,917.31

1.5.2.3 m2 69692.96 3.50 243,943.17

1.5.2.4 m3 6940.89 32.29 224,136.80

1.5.2.5 m3 5049.96 68.32 344,994.64

1.5.2.6 m2 24364.34 16.00 389,905.34

1.5.2.7 m3 16718.99 20.57 343,837.78COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3
DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

1.5.2.8 m3 20023.13 51.81 1,037,382.92

1.5.2.9 m2 10381.59 3.02 31,389.44

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 9.62 132,351.95

1.5.3.2 m3 2275.54 11.66 26,529.27

1.5.3.3 m2 9800.39 3.50 34,303.87

1.5.3.4 m3 2793.10 32.29 90,195.46

1.5.3.5 m3 979.31 68.32 66,903.13

1.5.3.6 m2 5276.58 16.00 84,441.70

1.5.3.7 m3 2275.54 20.57 46,798.14

1.5.3.8 m3 3426.26 51.81 177,512.07

1.5.3.9 m2 3409.07 3.02 10,307.55

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 9.62 180,591.64

1.5.4.2 m3 3101.07 11.66 36,153.60

1.5.4.3 m2 12204.13 3.50 42,717.57

1.5.4.4 m3 578.56 32.29 18,682.96

1.5.4.5 m3 1160.93 68.32 79,310.25

1.5.4.6 m2 4752.05 16.00 76,047.57

1.5.4.7 m3 3101.07 20.57 63,775.63

1.5.4.8 m3 3837.20 51.81 198,802.54

1.5.4.9 m2 1415.65 3.02 4,280.30

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 9.62 331,930.52

1.5.5.2 m3 13780.80 11.66 160,662.62

1.5.5.3 m2 56400.66 3.50 197,416.73

1.5.5.4 m3 5646.10 32.29 182,325.23

1.5.5.5 m3 4114.40 68.32 281,080.49

1.5.5.6 m2 19821.78 16.00 317,210.23

1.5.5.7 m3 13780.80 20.57 283,411.87

1.5.5.8 m3 16644.00 51.81 862,312.89

1.5.5.9 m2 9866.35 3.02 29,831.57

1.6 RAMPAS

1.6.1 m3 427.27 12.93 5,522.44

1.6.2 m3 236.81 55.31 13,097.84

1.6.3 m3 150.99 68.32 10,315.35

2 OBRAS DE ARTE

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 19.41 10,091.01

2.1.1.1 m3 182.13 80.37 14,637.73

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 589.06 7,345.63

2.1.2.2 m3 114.42 943.84 107,994.55

2.1.2.3 m3 4.20 764.16 3,209.47

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

CAPTACIÓN A3-CP-23-95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.1.2.4 m2 94.20 116.05 10,932.21

2.1.2.5 kg 6894.36 8.89 61,316.01

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 15,541.35 15,541.35

2.1.3.2 und 1.00 2,079.72 2,079.72

2.1.3.3 m 1.50 1,170.79 1,756.18

2.1.3.4 und 1.00 3,231.62 3,231.62

2.1.3.5 und 4.00 1,325.03 5,300.12

2.1.4 TUBERIAS

2.1.4.1 m3 184.64 38.83 7,169.51

2.1.4.2 m3 818.62 37.99 31,095.33

2.1.4.3 m3 43.69 80.37 3,511.00

2.1.4.4 m3 20.82 145.01 3,019.52

2.1.4.5 m3 785.89 48.77 38,329.42

2.1.4.6 m3 2.30 589.06 1,354.85

2.1.4.7 m3 10.68 943.84 10,080.25

2.1.4.8 m2 12.60 116.05 1,462.27

2.1.4.9 m2 24.43 185.99 4,543.56

2.1.4.10 kg 568.75 8.89 5,058.24

2.1.4.11 ml 157.75 1,171.16 184,749.80

2.1.5 CANAL

2.1.5.1 m3 542.20 19.41 10,522.98

2.1.5.2 m3 489.24 80.37 39,319.98

2.1.5.3 m3 37.31 589.06 21,979.88

2.1.5.4 m3 163.71 943.84 154,515.64

2.1.5.5 m2 2032.66 116.05 235,896.99

2.1.5.6 kg 14267.88 8.89 126,893.44

2.1.5.7 ml 30.15 119.32 3,597.40

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 19.41 444.25

2.1.6.2 m3 17.46 80.37 1,403.25

2.1.6.3 m3 0.82 589.06 483.03

2.1.6.4 m3 3.06 943.84 2,888.16

2.1.6.5 m3 23.86 116.05 2,769.03

2.1.6.6 m3 77.61 8.89 690.25

2.1.6.7 m 30.00 119.32 3,579.66

2.1.6.8 und 2.00 15,541.35 31,082.71

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 19.41 6,237.35

2.2.1.2 m3 192.11 80.37 15,439.82

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 589.06 6,367.79

2.2.2.2 m3 109.03 943.84 102,907.23

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3-CP-21-05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.2.2.3 m3 2.91 764.16 2,223.70

2.2.2.4 m2 287.79 116.05 33,398.96

2.2.2.5 kg 7198.34 8.89 64,019.45

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 15,541.35 15,541.35

2.2.3.2 und 1.00 2,079.72 2,079.72

2.2.3.3 m 1.50 1,170.79 1,756.18

2.2.3.4 und 1.00 3,231.62 3,231.62

2.2.3.5 und 1.00 1,325.03 1,325.03

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 38.83 1,844.80

2.2.4.2 m3 39.92 37.99 1,516.37

2.2.4.3 m3 29.77 80.37 2,392.89

2.2.4.4 m3 1.21 145.01 175.69

2.2.4.5 m3 36.12 80.37 2,902.86

2.2.4.6 m3 12.10 48.77 590.11

2.2.4.7 m3 0.95 589.06 559.61

2.2.4.8 m3 6.69 943.84 6,314.31

2.2.4.9 m2 4.48 116.05 519.92

2.2.4.10 m2 16.99 185.99 3,159.92

2.2.4.11 kg 217.94 8.89 1,938.31

2.2.4.12 ml 11.34 1,171.16 13,280.90

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 19.41 8,611.93

2.2.5.2 m3 232.87 80.37 18,715.56

2.2.5.3 m3 8.57 589.06 5,050.87

2.2.5.4 m3 43.46 943.84 41,015.56

2.2.5.5 m2 569.22 116.05 66,059.59

2.2.5.6 kg 4419.03 8.89 39,301.25

2.2.5.7 m 7.48 119.32 892.68

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 19.41 1,183.11

2.3.1.2 m3 12.49 80.37 1,003.82

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 589.06 3,286.98

2.3.2.2 m3 42.89 943.84 40,481.44

2.3.2.3 m3 27.97 764.16 21,373.53

2.3.2.4 m2 115.14 116.05 13,362.86

2.3.2.5 kg 8655.46 8.89 76,978.63

2.3.2.6 m 30.06 119.32 3,586.82

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 21,070.40 63,211.19

2.3.3.2 m 5.00 1,170.79 5,853.94

2.4

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 222.29 67,752.98

2.4.1.1.2 m3 3450.55 19.41 66,968.39

2.4.1.1.3 m3 1743.93 80.37 140,159.27

2.4.1.2 OBRAS DE CONCRETO

2.4.1.2.1 m2 3708.40 116.05 430,371.79

2.4.1.2.2 kg 37750.26 8.89 335,737.46

2.4.1.2.3 m3 121.92 589.06 71,818.74

2.4.1.2.4 m3 528.32 943.84 498,651.29

2.4.1.2.5 m 296.40 133.92 39,694.55

2.4.1.2.6 m3 1.50 687.64 1,031.47

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 222.29 39,611.49

2.4.2.1.2 m3 277.50 19.41 5,385.73

2.4.2.1.3 m3 12.88 80.37 1,035.48

2.4.2.2 OBRAS DE CONCRETO

2.4.2.2.1 m2 21.62 113.27 2,449.18

2.4.2.2.2 m2 629.30 116.05 73,032.39

2.4.2.2.3 m2 926.14 33.14 30,689.22

2.4.2.2.4 m3 32.58 589.06 19,188.77

2.4.2.2.5 m3 49.85 943.84 47,052.48

2.4.2.2.6 m 308.88 38.31 11,833.85

2.4.2.2.7 m3 1.50 687.64 1,031.47

2.5

2.5.1 m3 2.39 222.29 530.77

2.5.2 m3 934.25 19.41 18,131.95

2.5.3 m3 11.05 145.01 1,602.35

2.5.4 m3 17.55 80.37 1,410.49

2.5.5 m3 285.68 48.77 13,932.95

2.5.6 m 131.38 415.09 54,534.10

2.5.7 m3 0.64 589.06 377.00

2.5.8 m3 2.87 943.84 2,708.83

2.5.9 m2 9.68 116.05 1,123.40

2.5.10 kg 90.00 8.89 800.43

2.5.11 und 8.00 2,486.69 19,893.55

3

3.1 m3·km 17838.47 7.82 139,455.66

3.1 m3·km 8645.67 3.13 27,082.77

3.1 m3·km 75350.33 15.06 1,135,028.97

3.1 m3·km 1161575.49 3.16 3,670,304.40

3.1 m3·km 227937.51 7.82 1,781,945.23

3.1 m3·km 1847361.98 3.13 5,786,906.93

4

4.1 OBRAS PRELIMINARES

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES



FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 
Unit.

Prec. TotalDESCRIPCION

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE ACTIVIDADES RV.00

Fecha de
versión

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla-peru.pe

4.1.1 glb 1.00 30,746.41 30,746.41

4.1.2 m2 137.65 2.11 290.59

4.2

4.2.1 m3 2.84 88.92 252.10

4.2.2 m3 34.40 88.92 3,058.95

4.2.3 m3 37.24 39.14 1,457.49

4.3

4.3.1 m2 12.48 82.54 1,030.04

4.3.2 m2 81.54 291.94 23,804.60

4.3.3 ml 62.00 404.11 25,054.78

4.4

4.4.1 und 1.00 23,038.92 23,038.92

4.4.2 ml 9.00 408.59 3,677.31

4.4.3 und 1.00 3,560.55 3,560.55

4.4.4 und 1.00 1,110.82 1,110.82

4.4.5 und 2.00 10,203.68 20,407.36

4.4.6 und 2.00 3,830.91 7,661.83

4.4.7 und 3.00 3,422.72 10,268.16

4.5

4.5.1 und 0.00 191.70 0.00

5

5.1 m3 258743.56 5.76 1,490,653.05

5.2 m2 1000.00 11.97 11,971.69

6

6.1 glb 1.00 1,291,774.29 1,291,774.29

6.2 glb 0.00 0.00 0.00

33,504,835.80

18% 6,030,870.44

39,535,706.25

Nota (*):  El plazo de ejecución de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de inicio de servicio hasta el final de ejecución de las obras, y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM

1. La partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluye el costo de los trabajos de transporte a DME y la conformación de DME tal como se indica en las respuestas a las consultas N°175 emitido el 05.09.23. La distancia de transporte 
para la eliminación de material de desbroce considerado es de 6km

RETENCION POR GARANTIA (5%) SI Según Contrato
MODALIDA DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS) 199 180 (*)
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

MONEDA SOLES SOLES
ANTICIPO 15% No se solicta

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION SOLICITADO OFERTADO
FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

COSTO DIRECTO + GG + Ut
IGV

BOLARDOS DE PIEDRA

INSTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN


BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

1

1.1

1.1.1 und 0.00

1.1.2 glb 1 463,663.18 463,663.18

1.1.3 mes 6.00 103,982.09 623,892.54

1.2

1.2.1 glb 1 820,878.20 820,878.20

1.2.2 mes 6.00 45,431.79 272,590.74

1.3

1.3.1

1.3.1.1 m2 933 1.76 1,642.08

1.3.1.2 km 4.61 25,618.84 118,102.85

1.3.2

1.3.2.1 m3 5.6 163.21 913.98

1.3.2.2 m 5 822.36 4,111.80

1.3.2.3 m 5 1,796.88 8,984.40

1.3.2.4 und 7 1,137.52 7,962.64

1.3.2.5 und 5 1,416.26 7,081.30

1.3.3

1.3.3.1 m3 3.0164 557.87 1,682.76

1.3.3.2 m2 21.176 85.21 1,804.41

1.4

1.4.1 m2 304613 3.15 959,530.95

1.4.2 m3 116188.1115 4.91 570,483.63

1.4.3 m3 57167.00 7.59 433,897.53

1.4.4 m3 57377.00 4.56 261,639.12

1.5

1.5.1

1.5.1.1 m3 6167.17 7.06 43,540.25

1.5.1.2 m3 2325.02 8.56 19,902.13

1.5.1.3 m2 11192.10 2.57 28,763.69

1.5.1.4 m3 1639.20 23.71 38,865.43

1.5.1.5 m3 999.64 50.16 50,142.08

1.5.1.6 m2 5381.81 11.75 63,236.29

1.5.1.7 m3 2325.02 15.10 35,107.73

1.5.1.8 m3 3493.37 38.04 132,887.64

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3

DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

CONCRETOS

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

1.5.1.9 m2 2554.07 2.22 5,670.04

1.5.2

1.5.2.1 m3 53286.00 7.06 376,199.17

1.5.2.2 m3 16718.99 8.56 143,114.54

1.5.2.3 m2 69692.96 2.57 179,110.90

1.5.2.4 m3 6940.89 23.71 164,568.43

1.5.2.5 m3 5049.96 50.16 253,306.12

1.5.2.6 m2 24364.34 11.75 286,280.99

1.5.2.7 m3 16718.99 15.10 252,456.72

1.5.2.8 m3 20023.13 38.04 761,679.79

1.5.2.9 m2 10381.59 2.22 23,047.13

1.5.3

1.5.3.1 m3 13764.45 7.06 97,177.04

1.5.3.2 m3 2275.54 8.56 19,478.64

1.5.3.3 m2 9800.39 2.57 25,187.00

1.5.3.4 m3 2793.10 23.71 66,224.40

1.5.3.5 m3 979.31 50.16 49,122.42

1.5.3.6 m2 5276.58 11.75 61,999.80

1.5.3.7 m3 2275.54 15.10 34,360.69

1.5.3.8 m3 3426.26 38.04 130,335.05

1.5.3.9 m2 3409.07 2.22 7,568.14

1.5.4

1.5.4.1 m3 18781.33 7.06 132,596.17

1.5.4.2 m3 3101.07 8.56 26,545.14

1.5.4.3 m2 12204.13 2.57 31,364.61

1.5.4.4 m3 578.56 23.71 13,717.63

1.5.4.5 m3 1160.93 50.16 58,232.13

1.5.4.6 m2 4752.05 11.75 55,836.56

1.5.4.7 m3 3101.07 15.10 46,826.11

1.5.4.8 m3 3837.20 38.04 145,967.19

1.5.4.9 m2 1415.65 2.22 3,142.73

1.5.5

1.5.5.1 m3 34520.40 7.06 243,714.02

1.5.5.2 m3 13780.80 8.56 117,963.65

1.5.5.3 m2 56400.66 2.57 144,949.69

1.5.5.4 m3 5646.10 23.71 133,869.03

1.5.5.5 m3 4114.40 50.16 206,378.30

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐D‐02

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐03

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3‐I‐02

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

1.5.5.6 m2 19821.78 11.75 232,905.92

1.5.5.7 m3 13780.80 15.10 208,090.08

1.5.5.8 m3 16644.00 38.04 633,137.76

1.5.5.9 m2 9866.35 2.22 21,903.30

1.6

1.6.1 m3 427.27 9.49 4,054.75

1.6.2 m3 236.81 40.61 9,616.85

1.6.3 m3 150.99 50.16 7,573.86

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 m3 519.94 14.25 7,409.15

2.1.1.1 m3 182.13 59.01 10,747.49

2.1.2

2.1.2.1 m3 12.47 432.51 5,393.40

2.1.2.2 m3 114.42 693.00 79,293.06

2.1.2.3 m3 4.20 561.07 2,356.49

2.1.2.4 m2 94.20 85.21 8,026.78

2.1.2.5 kg 6894.36 6.53 45,020.18

2.1.3

2.1.3.1 und 1.00 11,410.96 11,410.96

2.1.3.2 und 1.00 1,527.00 1,527.00

2.1.3.3 m 1.50 859.63 1,289.45

2.1.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.1.3.5 und 4.00 972.88 3,891.52

2.1.4

2.1.4.1 m3 184.64 28.51 5,264.09

2.1.4.2 m3 818.62 27.89 22,831.19

2.1.4.3 m3 43.69 59.01 2,577.89

2.1.4.4 m3 20.82 106.47 2,217.02

2.1.4.5 m3 785.89 35.81 28,142.69

2.1.4.6 m3 2.30 432.51 994.77

2.1.4.7 m3 10.68 693.00 7,401.24

2.1.4.8 m2 12.60 85.21 1,073.65

2.1.4.9 m2 24.43 136.56 3,336.03

2.1.4.10 kg 568.75 6.53 3,713.92

2.1.4.11 ml 157.75 859.90 135,649.23

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

OBRAS DE ARTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐23‐95

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

2.1.5

2.1.5.1 m3 542.20 14.25 7,726.31

2.1.5.2 m3 489.24 59.01 28,869.99

2.1.5.3 m3 37.31 432.51 16,138.33

2.1.5.4 m3 163.71 693.00 113,450.34

2.1.5.5 m2 2032.66 85.21 173,203.13

2.1.5.6 kg 14267.88 6.53 93,169.23

2.1.5.7 ml 30.15 87.61 2,641.33

2.1.6

2.1.6.1 m3 22.89 14.25 326.18

2.1.6.2 m3 17.46 59.01 1,030.31

2.1.6.3 m3 0.82 432.51 354.66

2.1.6.4 m3 3.06 693.00 2,120.58

2.1.6.5 m3 23.86 85.21 2,033.11

2.1.6.6 m3 77.61 6.53 506.80

2.1.6.7 m 30.00 87.61 2,628.30

2.1.6.8 und 2.00 11,410.96 22,821.92

2.2

2.2.1

2.2.1.1 m3 321.38 14.25 4,579.67

2.2.1.2 m3 192.11 59.01 11,336.41

2.2.2

2.2.2.1 m3 10.81 432.51 4,675.43

2.2.2.2 m3 109.03 693.00 75,557.79

2.2.2.3 m3 2.91 561.07 1,632.71

2.2.2.4 m2 287.79 85.21 24,522.59

2.2.2.5 kg 7198.34 6.53 47,005.13

2.2.3

2.2.3.1 und 1.00 11,410.96 11,410.96

2.2.3.2 und 1.00 1,527.00 1,527.00

2.2.3.3 m 1.50 859.63 1,289.45

2.2.3.4 und 1.00 2,372.76 2,372.76

2.2.3.5 und 1.00 972.88 972.88

2.2.4

2.2.4.1 m3 47.51 28.51 1,354.51

2.2.4.2 m3 39.92 27.89 1,113.37

2.2.4.3 m3 29.77 59.01 1,756.94

CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

CAPTACIÓN A3‐CP‐21‐05

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

TUBERIA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA 



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

2.2.4.4 m3 1.21 106.47 129.00

2.2.4.5 m3 36.12 59.01 2,131.38

2.2.4.6 m3 12.10 35.81 433.27

2.2.4.7 m3 0.95 432.51 410.88

2.2.4.8 m3 6.69 693.00 4,636.17

2.2.4.9 m2 4.48 85.21 381.74

2.2.4.10 m2 16.99 136.56 2,320.12

2.2.4.11 kg 217.94 6.53 1,423.17

2.2.4.12 ml 11.34 859.90 9,751.27

2.2.5

2.2.5.1 m3 443.73 14.25 6,323.15

2.2.5.2 m3 232.87 59.01 13,741.56

2.2.5.3 m3 8.57 432.51 3,708.51

2.2.5.4 m3 43.46 693.00 30,114.94

2.2.5.5 m2 569.22 85.21 48,503.07

2.2.5.6 kg 4419.03 6.53 28,856.24

2.2.5.7 m 7.48 87.61 655.43

2.3

2.3.1

2.3.1.1 m3 60.96 14.25 868.68

2.3.1.2 m3 12.49 59.01 737.03

2.3.2

2.3.2.1 m3 5.58 432.51 2,413.41

2.3.2.2 m3 42.89 693.00 29,722.77

2.3.2.3 m3 27.97 561.07 15,693.13

2.3.2.4 m2 115.14 85.21 9,811.44

2.3.2.5 kg 8655.46 6.53 56,520.18

2.3.2.6 m 30.06 87.61 2,633.56

2.3.3

2.3.3.1 und 3.00 15,470.56 46,411.68

2.3.3.2 m 5.00 859.63 4,298.15

2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.1.1 m3 304.80 163.21 49,746.41

2.4.1.1.2 m3 3450.55 14.25 49,170.34

2.4.1.1.3 m3 1743.93 59.01 102,909.43

CAMA DE ARENA

RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

CANALES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

ESTRUCTURAS METALICAS

RETORNO A3‐OA‐RE‐D‐21‐55

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

REPOSICIÓN DE CANALES

REPOSICIÓN DE CANAL 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

2.4.1.2

2.4.1.2.1 m2 3708.40 85.21 315,992.76

2.4.1.2.2 kg 37750.26 6.53 246,509.20

2.4.1.2.3 m3 121.92 432.51 52,731.62

2.4.1.2.4 m3 528.32 693.00 366,125.76

2.4.1.2.5 m 296.40 98.33 29,145.01

2.4.1.2.6 m3 1.50 504.89 757.34

2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.1.1 m3 178.20 163.21 29,084.02

2.4.2.1.2 m3 277.50 14.25 3,954.38

2.4.2.1.3 m3 12.88 59.01 760.28

2.4.2.2

2.4.2.2.1 m2 21.62 83.17 1,798.27

2.4.2.2.2 m2 629.30 85.21 53,622.72

2.4.2.2.3 m2 926.14 24.33 22,533.01

2.4.2.2.4 m3 32.58 432.51 14,089.01

2.4.2.2.5 m3 49.85 693.00 34,547.44

2.4.2.2.6 m 308.88 28.13 8,688.79

2.4.2.2.7 m3 1.50 504.89 757.34

2.5

2.5.1 m3 2.39 163.21 389.70

2.5.2 m3 934.25 14.25 13,313.06

2.5.3 m3 11.05 106.47 1,176.49

2.5.4 m3 17.55 59.01 1,035.63

2.5.5 m3 285.68 35.81 10,230.02

2.5.6 m 131.38 304.77 40,040.68

2.5.7 m3 0.64 432.51 276.81

2.5.8 m3 2.87 693.00 1,988.91

2.5.9 m2 9.68 85.21 824.83

2.5.10 kg 90.00 6.53 587.70

2.5.11 und 8.00 1,825.81 14,606.48

3

3.1 m3∙km 17838.47 5.74 102,392.82

3.1 m3∙km 8645.67 2.30 19,885.04

3.1 m3∙km 75350.33 11.06 833,374.65

3.1 m3∙km 1161575.49 2.32 2,694,855.14

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN DE CANAL 3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN  

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

3.1 m3∙km 227937.51 5.74 1,308,361.31

3.1 m3∙km 1847361.98 2.30 4,248,932.55

4

4.1

4.1.1 glb 1.00 22,575.00 22,575.00

4.1.2 m2 137.65 1.55 213.36

4.2

4.2.1 m3 2.84 65.29 185.10

4.2.2 m3 34.40 65.29 2,245.98

4.2.3 m3 37.24 28.74 1,070.13

4.3

4.3.1 m2 12.48 60.60 756.29

4.3.2 m2 81.54 214.35 17,478.10

4.3.3 ml 62.00 296.71 18,396.02

4.4

4.4.1 und 1.00 16,915.91 16,915.91

4.4.2 ml 9.00 300.00 2,700.00

4.4.3 und 1.00 2,614.27 2,614.27

4.4.4 und 1.00 815.60 815.60

4.4.5 und 2.00 7,491.87 14,983.74

4.4.6 und 2.00 2,812.78 5,625.56

4.4.7 und 3.00 2,513.07 7,539.21

4.5

4.5.1 und 0.00 140.75 0.00

5

5.1 m3 258743.56 4.23 1,094,485.25

5.2 m2 1000.00 8.79 8,790.00

6

6.1 glb 1.00 948,462.09 948,462.09

6.2 glb 0.00

24,600,324.38

GLB 1 26.20% 6,444,478.99

GLB 1 10.00% 2,460,032.44

33,504,835.80

18% 6,030,870.44

39,535,706.25

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

BOLARDOS DE PIEDRA

INTALACIÓN DE ALCORQUES

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

SEÑALETICA INFORMATIVA

UTILIDADES

SUB TOTAL

IGV

IMPORTE TOTAL

CONDICIONES GENERALES:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID‐19 EN EL 
TRABAJO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES



FECHA LIMITE

ENTREGA OFERTA: 02/10/2023

ITEM U/M CANTIDAD
Prec. 

Unit.
Prec. Total

RV.00

Fecha de

versión
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca
Dirección: Nuevo Chimbote ‐ Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:
Razon Social: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Domicilio: AVENIDA 28 DE JULIO 150, OF 701, MIRAFLORES, LIMA
Teléfono/Fax: TELF.: 0051 1 625 72 00

LISTADO DE 
ACTIVIDADES

Contacto: JULIO CÉSAR MENDOZA    julio.mendoza@ohla‐peru.pe

DESCRIPCION

Nota (*):  El plazo de ejecución de las Obras es de 180 dias calendarios contados desde el hito de inicio de servicio hasta el final de ejecución de las obras, y 196 dias calendarios si se contabiliza desde el hito del KoM

DESCRIPCIÓN SOLICITADO OFERTADO

ANTICIPO 0.15 No se solicita
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA 
(DIAS)

199 180 (*)

FORMA DE PAGO VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS VALORIZACIÓN MENSUAL A 30 DÍAS

MONEDA SOLES SOLES

1. La partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA incluye el costo de los trabajos de transporte a DME y la conformación de DME tal como se indica en las respuestas a las consultas N°175 emitido el 
05.09.23. La distancia de transporte para la eliminación de material de desbroce considerado es de 6km

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NEC 3 Op B NEC 3 Op B

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) SI No aplica

RETENCIÓN DE GARANTÍA (5%) SI Según Contrato
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Gastos Generales 
 



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA 2,811,118.15
1.1. DIRECCION

Residente de Obra 1.00 6.00 28,125.00 168,750.00
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) 1.00 6.00 15,412.50 92,475.00
Supervisor SSOMA de Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88
Supervisor SSOMA de Dique  A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88
Supervisor SSOMA obras de fábrica 1.00 4.00 9,745.31 38,981.25
Capacitadores / SBC 1.00 6.00 9,745.31 58,471.88
Supervisor de Medio Ambiente 1.00 6.00 8,507.81 51,046.88
Asistente de medio ambiente 1.00 6.00 5,500.00 33,000.00
Medico ocupacional 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00

1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica 1.00 6.00 20,812.50 124,875.00
Responsable de EDP 1.00 6.00 13,359.38 80,156.25
Jefe de Topografía 1.00 6.00 14,625.00 87,750.00
Dibujante Cadista 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
Ingeniero de Planeamiento y costos 1.00 6.00 11,812.50 70,875.00
Jefe de Calidad 1.00 6.00 18,000.00 108,000.00
Supervisor de Control de Calidad 1.00 6.00 11,250.00 67,500.00
Técnico de campo 2.00 11.00 8,437.50 92,812.50
Asistente de campo 2.00 11.00 4,921.88 54,140.63
Jefe de Laboratorio de suelos 1.00 6.00 8,437.50 50,625.00
Técnico de laboratorio de suelos 1.00 6.00 4,921.88 29,531.25

1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción 1.00 6.00 19,500.00 117,000.00
Supervisor de Obra - Dique A3 D-01, D-02 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra - Dique A3 I-01, I-02, I-03 1.00 6.00 13,584.00 81,504.00
Supervisor de Obra -  procesamiento de materiales 1.00 4.00 13,584.00 54,336.00
Supervisor obras de fábrica 1.00 5.00 13,584.00 67,920.00
Jefe de Equipos 1.00 6.00 14,821.88 88,931.25
Mecánicos 6.00 33.00
Ayudantes mecánicos 6.00 33.00

1.5. ADMINISTRACIÓN
Administrador de Obra 1.00 6.00 12,084.00 72,504.00
Comprador 1.00 5.00 11,257.50 56,287.50
Jefe de Recursos Humanos 1.00 6.00 10,260.00 61,560.00
Asistente de RRHH 1.00 6.00 5,244.00 31,464.00
Responsable de Servicios Generales 1.00 6.00 6,840.00 41,040.00
Asistente administrativo 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
Mantenimiento y Limpieza 1.00 6.00 1,687.50 10,125.00
Encargado/Resp de Almacén 1.00 6.00 7,125.00 42,750.00
Asistente en asuntos sociales 1.00 6.00 9,006.00 54,036.00

1.6. APOYO GENERAL A LA OBRA
Tareadores 2.00 12.00 3,306.00 39,672.00
Vigilancia 4.00 24.00 5,700.00 136,800.00
Choferes de Camionetas 6.00 36.00 3,705.00 133,380.00
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador 1.00 6.00 6,270.00 37,620.00
Choferes de Minivan, Coaster y Bus de Personal CD+CI 6.00 30.00 4,275.00 128,250.00

1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Exámenes médicos personal directo MOC 126.00
Exámenes médicos personal directo MONC 51.00
Exámenes médicos personal indirecto 71.00
EPP personal directo 177.00
EPP personal indirecto 71.00
2. TRANSPORTE DE PERSONAL 712,430.00

# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) 40.00 229.00 260.00 59,540.00
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 96.00 453.00 130.00 58,890.00
Custer de 24 pasajeros GG 2.00 12.00 15,000.00 180,000.00

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

IMPORTE TOTAL
PENDESCRIPCIÓN CANT MÁX x MES TOTAL 

(CANT x MES)
COSTO  

(PEN/mes)

Custer de 24 pasajeros CD 1.00 2.00 15,000.00 30,000.00
Bus de 50 pasajeros CD 3.00 16.00 24,000.00 384,000.00

3. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 1,759,084.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 102.00 482.00 1,642.00 791,444.00
MOC (desayuno+almuerzo+cena) 18.00 82.00 896.00 73,472.00
MONC (desayuno+almuerzo+cena) 49.00 260.00 896.00 232,960.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 47.00 268.00 2,066.00 553,688.00
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) 21.00 120.00 896.00 107,520.00

4 OPERACIÓN DE INSTALACIONES 398,189.00
Telefonía móvil 32.00 185.00 50.00 9,250.00
Equipos de Computo 31.00 168.00 500.00 84,000.00
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) 1.00 6.00 937.50 5,625.00
Agua para personal de Costo Indirecto (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 68.00 388.00 34.50 13,386.00
Agua para personal de Costo Directo (30lt/mes=1.5 bidonesxmes) 169.00 824.00 34.50 28,428.00
Mensajeria, Encomiendas y otros 1.00 6.00 750.00 4,500.00
Licencias software 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Equipo de comunicación Radio Troncalizado 45.00 255.00 250.00 63,750.00
Emisoras en vehículos 6.00 36.00 562.50 20,250.00
Equipamiento de taller 1.00 1.00 145,000.00 145,000.00

5. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 585,237.84
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta 6.00 36.00 5,625.00 202,500.00
Cama Baja + Tracto remolcador 1.00 6.00 19,300.00 115,800.00
Combustible 2,464.80 14,788.80 18.05 266,937.84

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS 149,920.00
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento)
Lavamanos
Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
Tratamiento de residuos 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
Laboratorio 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00
Ensayos de calidad 1.00 6.00 6,320.00 37,920.00

7. EQUIPOS AUXILIARES
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia - Iniciaizacion
Equipos prevención Fatiga y Somnolecia

8. GASTOS VARIOS 28,500.00
Utiles de Oficina 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00
Medicinas // Atenciones médicas 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00
Articulos de Limpieza 1.00 6.00 1,875.00 11,250.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO IMPORTE

S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta 2,811,118.15
2. Transporte de Personal 712,430.00
3. Alojamiento y Alimentación 1,759,084.00
4. Operación de Instalaciones 398,189.00
5.Maquinaria y Equipos indirectos 585,237.84
6. Instalaciones y servicios 149,920.00
7. Equipos Auxiliares
8. Gastos varios 28,500.00

TOTAL 6,444,478.99
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Análisis de Precios Unitarios - Partidas 
 



APUS PARTIDAS

MO. EQ. 463,663.18

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 300.0000 109.85 32,955.00

mes 6.0000 4,394.00 26,364.00

mes 6.0000 2,746.25 16,477.50

mes 36.0000 714.03 25,705.08

101,501.58

hm 2.0000 2,880.0000 68.32 196,761.60
glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

261,261.60

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

mes 6.0000 1,075.00 6,450.00

mes 6.0000 537.50 3,225.00

mes 6.0000 537.50 3,225.00

mes 6.0000 7,500.00 45,000.00

100,900.00

MO. 0.0384 EQ. 103,982.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 208.3333 21.99 4,581.25
hh 2.0000 416.6667 19.75 8,229.17

12,810.42

mes 1.0000 6,591.00 6,591.00

6,591.00

hm 0.5000 104.1667 296.08 30,841.68
hm 0.2500 52.0833 204.29 10,640.10

hm 1.0000 208.3333 205.03 42,714.58
%mo 3.0000 12,810.42 384.31

84,580.67

MO. EQ. 820,878.20

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 429,439.20 429,439.20

glb 1.0000 391,439.00 391,439.00

820,878.20

MO. 0.0384 EQ. 45,431.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 3.0000 625.0000 19.75 12,343.75
hh 3.0000 625.0000 38.31 23,943.75

36,287.50

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
Rendimiento mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes
Código

0101030000 TOPOGRAFO

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento Costo unitario directo por : glb

MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Partida

Descripción RecursoCódigo

Partida
mes/DIA 0.0384 Costo unitario directo por : mes

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Subcontratos

Costo unitario directo por : glb

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO)

02902400010074

011102010605 GRUPO ELECTROGENO 50 KW
0301350024

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA

1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

1.1.2

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

Subcontratos

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES

CONTENEDOR DE OFICINAS

Equipos

Materiales

Descripción Recurso

PEON

Código Descripción Recurso
Materiales

ALMACEN PROVISIONAL

Partida

0424010001

Equipos

Materiales

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

glb/DIA

Rendimiento

SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
glb/DIA

Mano de Obra

0101010005

011101010507

0219200018 Cerco perimétrico de Obra

0259010011

0417010023 SERVICIO DE INTERNET

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.2.1



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

var 5.0000 25.81 129.05

bol 3.0000 28.89 86.67

bol 3.0000 19.77 59.31

und 150.0000 6.04 906.00

gal 4.0000 38.45 153.80

1,334.83

hm 2.0000 416.6667 16.13 6,720.83
%mo 3.0000 36,287.50 1,088.63

7,809.46

MO. 2,500.0000 EQ. 1.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0006 35.66 0.02
hh 2.0000 0.0064 27.70 0.18
hh 2.0000 0.0064 19.75 0.13

0.33

hm 1.0000 0.0032 382.68 1.22
hm 2.0000 0.0064 31.39 0.20
%mo 3.0000 0.33 0.01

1.43

MO. 0.3500 EQ. 25,618.84

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 22.8571 35.66 815.08
hh 2.0000 45.7143 19.75 902.86
hh 2.0000 45.7143 19.75 902.86

2,620.80

hm 0.5000 11.4286 403.31 4,609.27
hm 0.2500 5.7143 382.68 2,186.75
hm 1.0000 22.8571 296.08 6,767.53
hm 1.0000 22.8571 204.29 4,669.48

hm 1.0000 22.8571 205.03 4,686.39
%mo 3.0000 2,620.80 78.62

22,998.04

m3 34.36

0.00

MO. 24.0000 EQ. 163.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 403.31 134.42
%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56

24.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

0240020001 PINTURA ESMALTE

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.3.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m

0213010001

Equipos

GPS

Partida

PEON
01010100050001

Partida

Equipos

0301140025

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN
0301010006

Subpartidas

010325020206 MATERIAL DE LASTRE

1.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Rendimiento m3/DIA

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

011101010401

Descripción Recurso

CAPATAZ
OPERARIO

Mano de Obra

0101010002

PEÓN - VIGIA

Partida

Rendimiento m2/DIA 2,500.0000 Costo unitario directo por : m2
Código

0101010005 PEON

0301010006

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Rendimiento

CAPATAZ

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

HERRAMIENTAS MANUALES

1.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
km/DIA 0.3500 Costo unitario directo por : km

0101010005

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0301000158

0231040001 ESTACAS DE MADERA

0213030006

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

YESO BOLSA 20 KG

02040300010001

0101010002

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

011101010401

Código

011102010704 MOTOSIERRA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

154.25

MO. EQ. 822.36

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.5000 14.25 21.38

m3 0.1000 106.47 10.65

m3 1.3400 79.61 106.68

m 1.0000 683.65 683.65

822.36

MO. 18.0000 EQ. 1,796.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 3.4200 14.25 48.74

m3 0.1800 106.47 19.16

m3 2.7800 79.61 221.32

m 1.0000 1,507.66 1,507.66

1,796.88

MO. EQ. 1,137.52

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 2.6400 67.92 179.31

m3 0.3200 693.00 221.76

kg 32.0000 6.53 208.96

und 1.0000 527.49 527.49

1,137.52

MO. EQ. 1,416.26

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m2 3.4800 85.21 296.53

m3 0.4400 693.00 304.92

kg 44.0000 6.53 287.32

und 1.0000 527.49 527.49

1,416.26

MO. EQ. 557.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 412.27 432.88

m3 1.0000 124.99 124.99

557.87

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010303133475 Encofrado de muros

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010306020801

Montaje de elementos prefabricados0115020904a1

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

1.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"
m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m
Descripción Recurso

Subpartidas

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

010303090103 CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

1.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Partida 1.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"
m/DIA Costo unitario directo por : m

Subpartidas

010303010913 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

010303090331

Partida

Montaje de elementos prefabricados

Partida

1.3.3.1 CONCRETOS
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010713000301

1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Código Descripción Recurso

Partida

0115020904a1

Código

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Subpartidas

010303171032 Encofrado de Losas

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

1.3.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
Rendimiento und/DIA

Código Descripción Recurso

Rendimiento

010303090103 CAMA DE ARENA

010303090331 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Partida

010322020165

010306020801

010710041129

Partida

Código

Rendimiento

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 5,000.0000 EQ. 3.15

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0003 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0016 27.70 0.04
hh 1.0000 0.0016 19.75 0.03

0.08

hm 0.5000 0.0008 403.31 0.32
hm 1.0000 0.0016 382.68 0.61
%mo 3.0000 0.08

0.93

m3 0.1000 4.23 0.42

m3 0.1000 5.74 0.57

m3 0.5000 2.30 1.15

2.14

MO. 960.0000 EQ. 4.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0008 35.66 0.03
hh 2.0000 0.0167 19.75 0.33

0.36

hm 1.0000 0.0083 546.61 4.54
%mo 3.0000 0.36 0.01

4.55

CAMION GRUA 20 TON

Subpartidas

010303110111

Partida 1.4.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA
m3/DIA 960.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010423
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

010303060104 Conformación de DME

0101010005

Código

0101010005 PEON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Equipos

OPERARIO
PEON

Mano de Obra

0101010005

0101010002 CAPATAZ
0101010003

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL0101010004

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

011101011413

Partida 1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento m2/DIA 5,000.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos

Descripción Recurso

0101010002

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

010303110112

0301010006

Equipos

0231010001

Mano de Obra

ALAMBRE NEGRO #8

Materiales

0204010011

Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 540.0000 EQ. 7.59

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0037 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.42

hm 0.2500 0.0037 403.31 1.49
hm 1.0000 0.0148 382.68 5.66
%mo 5.0000 0.42 0.02

7.17

MO. 720.0000 EQ. 4.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 1.0000 0.0111 382.68 4.25
%mo 3.0000 0.30 0.01

4.26

MO. 800.0000 EQ. 7.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18
hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 403.31 4.03
hm 0.5000 0.0050 382.68 1.91
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.95

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 540.0000 EQ. 8.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 403.31 5.97
hm 1.0000 0.0148 97.84 1.45
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.43

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Subpartidas

CAPATAZ

011101010223

Rendimiento
Código

011102010707

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

CAPATAZ
PEON

011101010401

Partida 1.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

0101010005

Subpartidas

Rendimiento

Partida 1.4.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

0301010006

Código Descripción Recurso

CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

Rendimiento
Partida 1.4.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010005

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código Descripción Recurso

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

Equipos

011101010401

0101010005

0301010006

011101010401

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

PEON

011101010223

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 720.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0056 403.31 2.26
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.27

MO. 440.0000 EQ. 23.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40
hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 382.68 6.96
hm 1.0000 0.0182 204.29 3.72

%mo 3.0000 0.89 0.03

10.71

m3 0.4200 23.55 9.89

m3 0.1000 22.19 2.22

12.11

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86
hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 1,200.0000 EQ. 11.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29
hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

Partida 1.5.1.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Equipos

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

1.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

011101010223

Partida 1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0101010002 CAPATAZ

PEON

0101010005
0101010002

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Equipos

Partida 1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Rendimiento

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

Mano de Obra

MATERIAL CUERPO DE DIQUE

Subpartidas

MATERIAL CORONA DE DIQUE

AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso

010303050476

010303160201

0301010006

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006

Código

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303050475

OFICIAL
0101010005 PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 225.30 0.45
%mo 3.0000 1.39 0.04

0.49

MO. 340.0000 EQ. 15.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0118 35.66 0.42
hh 1.0000 0.0235 21.99 0.52
hh 5.0000 0.1176 19.75 2.32

3.26

hm 1.0000 0.0235 403.31 9.48
hm 0.2500 0.0059 382.68 2.26
%mo 3.0000 3.26 0.10

11.84

MO. 224.0000 EQ. 38.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64
hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79
hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 403.31 28.80
hm 0.2500 0.0089 382.68 3.41
%mo 3.0000 5.66 0.17

32.38

MO. 2,080.0000 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0038 19.75 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 296.08 1.13
hm 1.0000 0.0038 204.29 0.78

%mo 5.0000 0.09

1.91

m3 0.0100 22.19 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PEON

Equipos

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Partida 1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos

011101010401

Partida

0101010002

EXCAVADORA CAT 336

0101010002

011101010223

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

0301010006

Partida 1.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

Rendimiento

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

Materiales

0292010003

0301010006

MATERIALES (VARIOS)

Equipos

0201010075

HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
m3/DIA 340.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Rendimiento

011101010223



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18
hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 403.31 4.03
hm 0.5000 0.0050 382.68 1.91
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.95

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 540.0000 EQ. 8.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 403.31 5.97
hm 1.0000 0.0148 97.84 1.45
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.43

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0056 403.31 2.26
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.27

MO. 440.0000 EQ. 23.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40
hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 382.68 6.96
hm 1.0000 0.0182 204.29 3.72

%mo 3.0000 0.89 0.03

10.71

m3 0.4200 23.55 9.89

Equipos

0101010005

MOTOBOMBA 8" (34 HP)

CARGUIO DE MATERIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

Partida

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE

011101010223

1.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Partida 1.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON0101010005

0101010002

Subpartidas

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Equipos

0101010002

Rendimiento

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

011101010726

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Subpartidas

PEON

011101010401
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Código Descripción Recurso

HERRAMIENTAS MANUALES

011102010707

Subpartidas

010303060301

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.1000 22.19 2.22

12.11

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86
hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 1,200.0000 EQ. 11.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29
hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 225.30 0.45
%mo 3.0000 1.39 0.04

0.49

MO. 340.0000 EQ. 15.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0118 35.66 0.42
hh 1.0000 0.0235 21.99 0.52
hh 5.0000 0.1176 19.75 2.32

3.26

hm 1.0000 0.0235 403.31 9.48
hm 0.2500 0.0059 382.68 2.26
%mo 3.0000 3.26 0.10

11.84

MO. 224.0000 EQ. 38.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Partida 1.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
m3/DIA 340.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010223

Partida 1.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

0301010006

0101010005 PEON

Materiales

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

1.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

Subpartidas

010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE

AGUA PARA OBRA

Partida

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Código

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.2.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

0201010075

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON
0101010004 OFICIAL

Rendimiento

0301010006

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

011101011413

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

010303160201

0101010002

0301010006

m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

010303160201

Descripción Recurso

0101010004

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64
hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79
hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 403.31 28.80
hm 0.2500 0.0089 382.68 3.41
%mo 3.0000 5.66 0.17

32.38

MO. 2,080.0000 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0038 19.75 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 296.08 1.13
hm 1.0000 0.0038 204.29 0.78

%mo 5.0000 0.09

1.91

m3 0.0100 22.19 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18
hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 403.31 4.03
hm 0.5000 0.0050 382.68 1.91
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.95

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 540.0000 EQ. 8.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

0101010005 PEON

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

1.5.2.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005

1.5.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Partida
Rendimiento

Subpartidas

011101010223

HERRAMIENTAS MANUALES

010303060301 CARGUIO DE MATERIAL

Mano de Obra
Código

0101010005 PEON

Equipos

0101010002 CAPATAZ

Código

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

010303160201

Partida 1.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

PEON

Equipos

AGUA PARA OBRA

Rendimiento

011101010223

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código

0101010004 OFICIAL

0301010006

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

0101010002 CAPATAZ

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Descripción Recurso
Mano de Obra

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0148 403.31 5.97
hm 1.0000 0.0148 97.84 1.45
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.43

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0056 403.31 2.26
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.27

MO. 440.0000 EQ. 23.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40
hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 382.68 6.96
hm 1.0000 0.0182 204.29 3.72

%mo 3.0000 0.89 0.03

10.71

m3 0.4200 23.55 9.89

m3 0.1000 22.19 2.22

12.11

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86
hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

0101010005 PEON

Equipos

011101010223

Partida 1.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

EXCAVADORA CAT 336

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

CAPATAZ0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Equipos

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

MATERIAL CUERPO DE DIQUE

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D011101010401

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303050475

CARGUIO DE MATERIAL

Descripción Recurso

010303060301

Subpartidas

1.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
m2/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

CAPATAZ

011101010223
011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

011101010507

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso

OFICIAL

010303160201

Partida 1.5.3.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

MOTONIVELADORA 140K

0101010004

Equipos

Partida
Rendimiento

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 1,200.0000 EQ. 11.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29
hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 225.30 0.45
%mo 3.0000 1.39 0.04

0.49

MO. 340.0000 EQ. 15.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0118 35.66 0.42
hh 1.0000 0.0235 21.99 0.52
hh 5.0000 0.1176 19.75 2.32

3.26

hm 1.0000 0.0235 403.31 9.48
hm 0.2500 0.0059 382.68 2.26
%mo 3.0000 3.26 0.10

11.84

MO. 224.0000 EQ. 38.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64
hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79
hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 403.31 28.80
hm 0.2500 0.0089 382.68 3.41
%mo 3.0000 5.66 0.17

32.38

MO. 2,080.0000 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0038 19.75 0.08

0.09

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

1.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

011101010223

HERRAMIENTAS MANUALES

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

0101010004

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

1.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
m3/DIA 340.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

Descripción Recurso

Descripción Recurso

OFICIAL
0101010005 PEON

Subpartidas

010303050476 MATERIAL CORONA DE DIQUE

Equipos

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Partida
Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

Mano de Obra

Materiales

AGUA PARA OBRA

1.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
Rendimiento m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ

OFICIAL

Partida

0101010005 PEON

Código

OFICIAL

Descripción Recurso

Partida

CAPATAZ

0101010004

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006

0301010006

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

Código

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0038 296.08 1.13
hm 1.0000 0.0038 204.29 0.78

%mo 5.0000 0.09

1.91

m3 0.0100 22.19 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18
hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 403.31 4.03
hm 0.5000 0.0050 382.68 1.91
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.95

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 540.0000 EQ. 8.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 403.31 5.97
hm 1.0000 0.0148 97.84 1.45
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.43

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0056 403.31 2.26
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.27

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
m3/DIA 540.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

011102010707

CAPATAZ

Mano de Obra

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

Mano de Obra

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida 1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

011101010223

0301010006

010303060301

0101010005 PEON
0101010002

011101010223

Subpartidas

CARGUIO DE MATERIAL

CARGUIO DE MATERIAL

Partida 1.5.4.2
Rendimiento

010303060301

EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

0101010002

Rendimiento

010303160201

Rendimiento m2/DIA 720.0000
Código

CAPATAZ0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 440.0000 EQ. 23.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40
hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 382.68 6.96
hm 1.0000 0.0182 204.29 3.72

%mo 3.0000 0.89 0.03

10.71

m3 0.4200 23.55 9.89

m3 0.1000 22.19 2.22

12.11

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86
hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 1,200.0000 EQ. 11.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29
hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 225.30 0.45
%mo 3.0000 1.39 0.04

0.49

MATERIAL CORONA DE DIQUE

AGUA PARA OBRA

1.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso

Materiales

Geotextil no tejido de 400 gr/m2

MATERIALES (VARIOS)

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

010303050476

010303160201

Partida

0101010005 PEON

0292010003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201 AGUA PARA OBRA

1.5.4.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010004 OFICIAL
0101010005

011101010507 MOTONIVELADORA 140K
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

PEON

Equipos

Rendimiento
Código Descripción Recurso

010303050475

1.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

0101010005 PEON

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Equipos

Mano de Obra

OFICIAL

Descripción Recurso

011101010401

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL

0101010002 CAPATAZ
0101010004

0301010006

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Partida

Partida

MATERIAL CUERPO DE DIQUE

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Equipos

Rendimiento

Mano de Obra

0101010004

0201010075

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 340.0000 EQ. 15.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0118 35.66 0.42
hh 1.0000 0.0235 21.99 0.52
hh 5.0000 0.1176 19.75 2.32

3.26

hm 1.0000 0.0235 403.31 9.48
hm 0.2500 0.0059 382.68 2.26
%mo 3.0000 3.26 0.10

11.84

MO. 224.0000 EQ. 38.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64
hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79
hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 403.31 28.80
hm 0.2500 0.0089 382.68 3.41
%mo 3.0000 5.66 0.17

32.38

MO. 2,080.0000 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0004 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0038 19.75 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 296.08 1.13
hm 1.0000 0.0038 204.29 0.78

%mo 5.0000 0.09

1.91

m3 0.0100 22.19 0.22

0.22

MO. 800.0000 EQ. 7.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0050 35.66 0.18
hh 1.0000 0.0100 19.75 0.20

0.38

hm 1.0000 0.0100 403.31 4.03
hm 0.5000 0.0050 382.68 1.91
%mo 3.0000 0.38 0.01

5.95

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 800.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

PEON

Equipos

011101010401

Partida 1.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Partida 1.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 340.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida

Código

010303160201 AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso
Mano de Obra

Descripción Recurso

0101010002

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

CAPATAZ
0101010005 PEON

OFICIAL
0101010005 PEON

Mano de Obra

0101010004

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

1.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301010006

Subpartidas

1.5.5.1

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

011101010401

Partida
Rendimiento

CAPATAZ

Equipos

0301010006

Subpartidas

011101010223

0101010002

EXCAVADORA CAT 336

011101010223

Mano de Obra

Mano de Obra
Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 540.0000 EQ. 8.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0030 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0148 19.75 0.29

0.40

hm 1.0000 0.0148 403.31 5.97
hm 1.0000 0.0148 97.84 1.45
%mo 3.0000 0.40 0.01

7.43

m3 0.2000 3.67 0.73

0.73

MO. 720.0000 EQ. 2.57

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0111 19.75 0.22

0.30

hm 0.5000 0.0056 403.31 2.26
%mo 3.0000 0.30 0.01

2.27

MO. 440.0000 EQ. 23.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0036 35.66 0.13
hh 1.0000 0.0182 21.99 0.40
hh 1.0000 0.0182 19.75 0.36

0.89

hm 1.0000 0.0182 382.68 6.96
hm 1.0000 0.0182 204.29 3.72

%mo 3.0000 0.89 0.03

10.71

m3 0.4200 23.55 9.89

m3 0.1000 22.19 2.22

12.11

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86

0101010005

011101010507 MOTONIVELADORA 140K

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

PEON

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 440.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101010726

240.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

0101010004 OFICIAL

010303060301

Partida 1.5.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

Código

010303160201 AGUA PARA OBRA

Equipos

Subpartidas

010303050475 MATERIAL CUERPO DE DIQUE

1.5.5.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Equipos

CARGUIO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA 540.0000

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
PEON

011101010223

Subpartidas

010303060301

Partida 1.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

PEON

Descripción Recurso
Costo unitario directo por : m3

011102010707 MOTOBOMBA 8" (34 HP)

0101010005

EXCAVADORA CAT 336

0301010006

Código

Equipos

CARGUIO DE MATERIAL

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

0101010005

Partida

Descripción Recurso

011101010223

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

Costo unitario directo por : m2m2/DIA 720.0000

0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336

1.5.5.4

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 1,200.0000 EQ. 11.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0013 35.66 0.05
hh 2.0000 0.0133 21.99 0.29
hh 8.0000 0.0533 19.75 1.05

1.39

m2 1.1200 8.39 9.40

%mt 5.0000 9.40 0.47

9.87

hm 0.3000 0.0020 225.30 0.45
%mo 3.0000 1.39 0.04

0.49

MO. 340.0000 EQ. 15.10

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0118 35.66 0.42
hh 1.0000 0.0235 21.99 0.52
hh 5.0000 0.1176 19.75 2.32

3.26

hm 1.0000 0.0235 403.31 9.48
hm 0.2500 0.0059 382.68 2.26
%mo 3.0000 3.26 0.10

11.84

MO. 224.0000 EQ. 38.04

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.0179 35.66 0.64
hh 1.0000 0.0357 21.99 0.79
hh 6.0000 0.2143 19.75 4.23

5.66

hm 2.0000 0.0714 403.31 28.80
hm 0.2500 0.0089 382.68 3.41
%mo 3.0000 5.66 0.17

32.38

MO. 2,080.0000 EQ. 2.22

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

011101010401

Partida 1.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
m2/DIA 2,080.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ
OFICIAL
PEON

Equipos

011101011413

Partida 1.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
Rendimiento m3/DIA 340.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

0101010002

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
011101010401

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 1.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
m2/DIA 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006

Subpartidas

010303050476

Partida 1.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
m3/DIA 224.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

MATERIAL CORONA DE DIQUE

010303160201 AGUA PARA OBRA

Código Descripción Recurso

0292010003 MATERIALES (VARIOS)

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2

0101010004
0101010005

Rendimiento

0101010002
0101010004

Mano de Obra

0101010002

OFICIAL

Rendimiento

Equipos

PEON

0101010004 OFICIAL

Equipos

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

PEON

Materiales

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 0.1000 0.0004 35.66 0.01
hh 1.0000 0.0038 19.75 0.08

0.09

hm 1.0000 0.0038 296.08 1.13
hm 1.0000 0.0038 204.29 0.78

%mo 5.0000 0.09

1.91

m3 0.0100 22.19 0.22

0.22

MO. 360.0000 EQ. 9.49

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0022 35.66 0.08
hh 1.0000 0.0222 19.75 0.44

0.52

hm 1.0000 0.0222 403.31 8.95
%mo 3.0000 0.52 0.02

8.97

MO. 360.0000 EQ. 40.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 35.66 0.16
hh 1.0000 0.0222 21.99 0.49
hh 1.0000 0.0222 19.75 0.44

1.09

hm 1.0000 0.0222 382.68 8.50
hm 1.0000 0.0222 204.29 4.54

%mo 3.0000 1.09 0.03

13.07

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 240.0000 EQ. 50.16

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0333 21.99 0.73
hh 1.0000 0.0333 19.75 0.66

1.63

hm 1.0000 0.0333 296.08 9.86
hm 1.0000 0.0333 204.29 6.80

Equipos

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Subpartidas

010303160201

Partida 1.6.3 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA
m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

011101010507

Rendimiento m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

0101010002

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

Partida 1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 360.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010004 OFICIAL

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

Mano de Obra

Equipos

011101010507
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201

Partida 1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

Mano de Obra

0101010005

MOTONIVELADORA 140K
011101010726

AGUA PARA OBRA

011101010726 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Rendimiento

010716010134

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Mano de Obra

Rendimiento

CAPATAZ

Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

0101010005 PEON

MOTONIVELADORA 140K

0101010002

Código

CAPATAZ
PEON

011101010726

CAPATAZ

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CAPATAZ



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

%mo 3.0000 1.63 0.05

16.71

m3 1.1000 26.91 29.60

m3 0.1000 22.19 2.22

31.82

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. EQ. 561.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0301010006

Descripción Recurso
Rendimiento
Partida 2.1.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

Partida 2.1.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.1.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0101010003

Rendimiento

PEON

Equipos

010303160201

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010303134461

OPERARIO

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010716010132

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

Subpartidas

010303050476

Partida 2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

AGUA PARA OBRA

PEON

0101010002

010324031505

Mano de Obra

0101010005

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Colocación concreto simple

Rendimiento

010303175779

010713000301

Rendimiento

Código Descripción Recurso
Subpartidas

AGUA PARA OBRA

CAPATAZ

010303160201

MATERIAL CORONA DE DIQUE

0301010006

0101010005

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.7500 540.96 405.72

m3 0.7500 124.99 93.74

m3 0.3000 205.38 61.61

561.07

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. EQ. 11,410.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,750.40 9,750.40

9,750.40

und 1.0000 1,660.56 1,660.56

1,660.56

MO. 4.0000 EQ. 1,527.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 35.66 7.13
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006

2.1.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

011203040451 INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

2.1.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

Materiales

0204010011

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

02040100020001

02041200020003

0101010004 OFICIAL
OPERARIO

0101010005 PEON

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010002

OFICIAL
PEON

Rendimiento

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301

Partida

Equipos

Descripción Recurso

ALAMBRE NEGRO #8

0101010004

Partida

Partida

Código

Subpartidas

0301010006

011204020229 COLOCACION PIEDRA

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

Mano de Obra

Materiales

02040300010022

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 2.0000 21.99 43.98
106.51

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 0.5000 1.0000 96.96 96.96
%mo 5.0000 106.51 5.33

102.29

MO. 16.0000 EQ. 859.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 35.66 1.78
hh 1.0000 0.5000 27.70 13.85
hh 2.0000 1.0000 19.75 19.75

35.38

hm 1.0000 0.5000 96.96 48.48
%mo 5.0000 35.38 1.77

50.25

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76

2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 972.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 35.66 3.57
hh 1.0000 1.0000 27.70 27.70
hh 1.0000 1.0000 21.99 21.99

53.26

und 1.0000 820.00 820.00

820.00

hm 1.0000 1.0000 96.96 96.96
%mo 5.0000 53.26 2.66

99.62

MO. 120.0000 EQ. 28.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.56

Rendimiento und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL

0219090022

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

Equipos

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

OFICIAL

Materiales

2.1.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

und/DIA

0101010002 CAPATAZ

Partida
Rendimiento
Código Descripción Recurso

Equipos

0101010005 PEON

Mano de Obra

2.1.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

Rendimiento

Mano de Obra

0101010004

Materiales

ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Partida

Código

0270110461

REJILLA METALICA 1.00x1.00m

Código

011102010710

Subcontratos

Descripción Recurso

0101010004

Equipos

MOTOSOLDADORA DE 225 A
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Mano de Obra

0101010005

Descripción Recurso

MOTOSOLDADORA DE 225 A

011102010710
0301010006

PEON

Equipos

0301010006

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

2.1.3.4 ESCALERA TIPO GATO

0270110462

Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Materiales

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0667 403.31 26.90
%mo 3.0000 1.56 0.05

26.95

MO. 60.0000 EQ. 27.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.1333 19.75 2.63

3.10

hm 1.0000 0.1333 185.49 24.73
%mo 2.0000 3.10 0.06

24.79

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 48.0000 EQ. 106.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19
hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33
hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 47.31 7.89
%mo 5.0000 15.10 0.76

8.65

m3 0.1000 22.19 2.22

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

36.58

MO. 40.0000 EQ. 35.81

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

ARENA GRUESA

010324031505

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado

Transporte > 1 km agregado

2.1.4.5 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

2.1.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006

CAPATAZ
PEON

010324031518

Rendimiento

0101010002
0101010003

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento

CAPATAZ
0101010004 OFICIAL

Subpartidas

Mano de Obra

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

010324031518

HERRAMIENTAS MANUALES

010324031505

010303160201 AGUA PARA OBRA

010716010132

Partida 2.1.4.4

Partida
Rendimiento

010341050290

010341050292

0301010006

0101010005 PEON

02070200010002

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

CAMA DE ARENA

011101010223

Equipos

Partida

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Código Descripción Recurso

EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

2.1.4.2 EXCAVACION DE ZANJA
m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 2.0000 0.4000 19.75 7.90

8.61

hm 1.0000 0.2000 47.31 9.46
hm 1.0000 0.2000 77.62 15.52

24.98

m3 0.1000 22.19 2.22

2.22

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 12.0000 EQ. 136.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 1.0000 0.6667 19.75 13.17

30.21

Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0204010011

0231010001 MADERA TORNILLO

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

Código

0101010005 PEON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010004 OFICIAL

ALAMBRE NEGRO #8

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Mano de Obra

0101010002

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Código

2.1.4.7 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301

Partida 2.1.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

Código

Equipos

010324031505

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

2.1.4.6 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010005 PEON

010303175779

010303130416

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Colocación concreto simple

Código Descripción Recurso
Subpartidas

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento
Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Equipos

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Materiales

Código

OFICIAL

m2/DIA 12.0000

Rendimiento m2/DIA 12.0000

Costo unitario directo por : m2

0101010005 PEON

Partida

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

kg 0.1500 6.35 0.95

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

und 0.3000 151.04 45.31

97.34

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 5.0000 30.21 1.51

9.01

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 80.0000 EQ. 859.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 35.66 0.36
hh 1.0000 0.1000 27.70 2.77
hh 1.0000 0.1000 21.99 2.20
hh 4.0000 0.4000 19.75 7.90

13.23

m 1.0000 823.88 823.88

823.88

hm 1.0000 0.1000 225.30 22.53
%mo 2.0000 13.23 0.26

22.79

ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml
Código

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

011101011413

Descripción Recurso
Mano de Obra

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Materiales

0101010005

Partida

Código

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

CAMION GRUA 20 TON

2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)
Rendimiento kg/DIA 250.0000

MADERA TORNILLO

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Rendimiento
Partida

Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

Costo unitario directo por : kg

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL
PEON

Equipos

0301010006

2.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500

HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

2.1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0101010005 PEON

Materiales

OPERARIO

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

2.1.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

2.1.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010303160201

Código

0101010005 PEON

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

2.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON
OPERARIO

0101010002 CAPATAZ

Partida

0101010003

Rendimiento

Mano de Obra

2.1.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento

010303175779 Colocación concreto simple

Descripción Recurso
Rendimiento

Código

Partida

Subpartidas

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Partida

COLOCACION DE CONCRETO

Partida

010713000301

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL

010324031505

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ0101010002

010324031518



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 1.0000 0.2000 19.75 3.95

10.20

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 10.20 0.51

0.51

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.6.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

0301010006

Partida 2.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Descripción Recurso

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.1.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010005 PEON

Mano de Obra
Código

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010003

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0231010001

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Equipos

0222140001

MADERA TORNILLO

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0204010011

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

02040300010022

CAPATAZ

OFICIAL

CAPATAZ

PEON

Equipos

Partida

OPERARIO
0101010005

OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003

Materiales

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos

0101010002

Partida
Rendimiento

Código



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

Código

2.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0101010004

0101010003 OPERARIO
0101010005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Subpartidas

010303160201

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Colocación concreto simple

Partida 2.1.6.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.1.6.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303130416

PEON

CAPATAZ

Equipos

Subpartidas

010303134461

Partida

Código Descripción Recurso

COLOCACION DE CONCRETO

Código Descripción Recurso

AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0301010006

0101010003

0231010001

Mano de Obra

Materiales

011101011413

Rendimiento

MADERA TORNILLO

Rendimiento

0301010006

010716010132

010303175779

0101010002

Descripción Recurso

010713000301

010329050424



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 1.0000 0.2000 19.75 3.95

10.20

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 10.20 0.51

0.51

MO. EQ. 11,410.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,750.40 9,750.40

9,750.40

und 1.0000 1,660.56 1,660.56

1,660.56

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Materiales

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

Partida 2.2.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

0101010002

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Subpartidas

011203040451

Rendimiento

Equipos

Partida 2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

Equipos

2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

Código

OPERARIO
PEON

Mano de Obra

0101010005

Descripción Recurso

0301010006

PEON

Mano de Obra

0101010002

Rendimiento

0101010003 OPERARIO

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

CAPATAZ

0101010005

Mano de Obra

CAPATAZ

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

02040300010022



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. EQ. 561.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 540.96 405.72

m3 0.7500 124.99 93.74

m3 0.3000 205.38 61.61

561.07

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Partida 2.2.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010003 OPERARIO
0101010004

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

OFICIAL
PEON

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003

2.2.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

2.2.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida

010713000301

Subpartidas

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

HERRAMIENTAS MANUALES

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.2.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303175779 Colocación concreto simple

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida 2.2.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

AGUA PARA OBRA

Equipos

010303160201

010324031505

0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005 PEON

0301010006

Subpartidas

Código

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Partida

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Rendimiento

Subpartidas

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código

Partida

0101010005

Código

Rendimiento

0101010002



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. EQ. 11,410.96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 9,750.40 9,750.40

9,750.40

und 1.0000 1,660.56 1,660.56

1,660.56

MO. 4.0000 EQ. 1,527.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 35.66 7.13
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40
hh 1.0000 2.0000 21.99 43.98

106.51

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 0.5000 1.0000 96.96 96.96
%mo 5.0000 106.51 5.33

102.29

MO. 16.0000 EQ. 859.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 35.66 1.78
hh 1.0000 0.5000 27.70 13.85
hh 2.0000 1.0000 19.75 19.75

35.38

0101010002
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Partida 2.2.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Descripción Recurso
Materiales

Partida 2.2.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm
und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO

Código

Rendimiento

011203040451

Subpartidas

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

0101010002 CAPATAZ

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004 OFICIAL

Materiales

0301010006

Rendimiento

Mano de Obra

0101010003

2.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006

Partida
Rendimiento

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A
0301010006

0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m

2.2.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

02040300010022

Partida



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.5000 96.96 48.48
%mo 5.0000 35.38 1.77

50.25

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

MO. EQ. 2,372.76

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 2,372.76 2,372.76

2,372.76

MO. 8.0000 EQ. 972.88

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.1000 35.66 3.57
hh 1.0000 1.0000 27.70 27.70
hh 1.0000 1.0000 21.99 21.99

53.26

und 1.0000 820.00 820.00

820.00

hm 1.0000 1.0000 96.96 96.96
%mo 5.0000 53.26 2.66

99.62

MO. 120.0000 EQ. 28.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0067 35.66 0.24
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.56

hm 1.0000 0.0667 403.31 26.90
%mo 3.0000 1.56 0.05

26.95

MO. 60.0000 EQ. 27.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.1333 19.75 2.63

3.10

hm 1.0000 0.1333 185.49 24.73
%mo 2.0000 3.10 0.06

24.79

MO. 55.0000 EQ. 59.01

2.2.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
0301010006

2.2.4.2 EXCAVACION DE ZANJA
Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

PEON

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

Partida 2.2.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
und/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm

Equipos

2.2.3.4 ESCALERA TIPO GATO
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

Mano de Obra

OPERARIO

Código

ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60

Rendimiento

Descripción Recurso

Mano de Obra

Subcontratos

Materiales

0270110461

Rendimiento
Descripción Recurso

Equipos

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

2.2.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso

011102010710 MOTOSOLDADORA DE 225 A

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

0301010006
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

010324031518

Partida

0101010004

Partida

OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

PEON0101010005



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 48.0000 EQ. 106.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19
hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33
hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 47.31 7.89
%mo 5.0000 15.10 0.76

8.65

m3 0.1000 22.19 2.22

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

36.58

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424

PEON

0101010002 CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OFICIAL
PEON

02070200010002

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050292

Partida 2.2.4.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra

0101010002

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.2.4.4 CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

OPERARIO
0101010005

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006

0101010005

ARENA GRUESA

Equipos

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Transporte > 1 km agregado

Materiales

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

010324031505

0101010004

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031518

HERRAMIENTAS MANUALES0301010006

Código Descripción Recurso

Partida

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código

PEON

010324031505

0101010003
0101010005

Código Descripción Recurso

CAPATAZ
OPERARIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 40.0000 EQ. 35.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 2.0000 0.4000 19.75 7.90

8.61

hm 1.0000 0.2000 47.31 9.46
hm 1.0000 0.2000 77.62 15.52

24.98

m3 0.1000 22.19 2.22

2.22

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

2.2.4.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 (Buzones)
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303175779 Colocación concreto simple

2.2.4.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 (Buzones)
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Equipos

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.2.4.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

AGUA PARA OBRA

Partida

010303160201

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010303160201 AGUA PARA OBRA

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Partida

Código

Partida 2.2.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento
Descripción Recurso

CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

02041200020003

010713000301

0101010005

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Materiales

Rendimiento
Código

010303134461

010303130416

Subpartidas

Partida

Subpartidas

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

0204010011

Equipos

011101011413



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 12.0000 EQ. 136.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 1.0000 0.6667 19.75 13.17

30.21

kg 0.1500 6.35 0.95

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.1000 105.46 10.55

p2 6.5000 6.04 39.26

und 0.3000 151.04 45.31

97.34

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 5.0000 30.21 1.51

9.01

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 80.0000 EQ. 859.90

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0100 35.66 0.36
hh 1.0000 0.1000 27.70 2.77
hh 1.0000 0.1000 21.99 2.20
hh 4.0000 0.4000 19.75 7.90

13.23

m 1.0000 823.88 823.88

823.88

hm 1.0000 0.1000 225.30 22.53
%mo 2.0000 13.23 0.26

22.79

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.2.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600mm SN 2500
ml/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010003 OPERARIO
OFICIAL

0301010006

Rendimiento

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

2.2.4.11 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

0101010002

0231010001 MADERA TORNILLO

Código

0101010005 PEON

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0101010004 OFICIAL
PEON

0101010004

OPERARIO

0101010005

Rendimiento
Partida

Materiales

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

011101011413
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

0101010002 CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

2.2.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0222140001

0101010004 OFICIAL
PEON

Materiales

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003

0101010003
0101010002

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

011101011413



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424

Subpartidas

010303160201

Partida 2.2.5.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

0101010002 CAPATAZ

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

Código

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

Rendimiento

2.2.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Partida 2.2.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

0101010002

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005
CAPATAZ
PEON

Rendimiento

Mano de Obra

16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303130416

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Partida 2.2.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Subpartidas

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Colocación concreto simple

AGUA PARA OBRA

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.2.5.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA
Código Descripción Recurso

Subpartidas

Partida

Partida

010303175779

Rendimiento

Rendimiento

Mano de Obra

OPERARIO



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 1.0000 0.2000 19.75 3.95

10.20

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 10.20 0.51

0.51

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010005 PEON

Partida 2.3.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Rendimiento
Partida

ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0101010004 OFICIAL

Equipos

2.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0101010002

0101010005 PEON

Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Partida 2.2.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm

0210060016

0101010003 OPERARIO
PEON

Rendimiento

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Mano de Obra

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0101010002

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO

02040100020001

0301010006

Descripción Recurso

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida
Rendimiento

CAPATAZ

0231010001 MADERA TORNILLO

0204010011

02041200020003

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Código

2.2.5.6



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. EQ. 561.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7500 540.96 405.72

m3 0.7500 124.99 93.74

m3 0.3000 205.38 61.61

561.07

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

Partida 2.3.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Código Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO
CAPATAZ

2.3.2.1 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779

Partida 2.3.2.2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301010006

010716010132

Rendimiento

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

010303160201

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

010303134461

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303134461

Partida 2.3.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f´c=280kg/cm2 +30% P.G.
Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011204020229 COLOCACION PIEDRA

Equipos

010329050424

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Partida

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Colocación concreto simple

CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002

PEON
0101010003 OPERARIO

Subpartidas

Subpartidas

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

Código Descripción Recurso

0101010005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 40.0000 EQ. 87.61

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 1.0000 0.2000 19.75 3.95

10.20

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 10.20 0.51

0.51

MO. EQ. 15,470.56

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 1.0000 13,810.00 13,810.00

13,810.00

und 1.0000 1,660.56 1,660.56

1,660.56

Partida 2.3.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150mm
ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.3.3.1 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m

Mano de Obra

CAPATAZ

Rendimiento

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

0222140001

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

0231010001

02041200020003

MADERA TORNILLO

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Equipos

Subpartidas

011203040451

0101010003

WATER STOP SIN BULBO DE 150mm

OPERARIO
PEON0101010005

INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

und/DIA Costo unitario directo por : und

Materiales

0210060016

Rendimiento

0101010002

0101010005 PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006

Partida 2.3.2.5 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010004 OFICIAL

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

0301010006

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003

Materiales

0258110015

Descripción Recurso
Materiales

COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 16.0000 EQ. 859.63

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0500 35.66 1.78
hh 1.0000 0.5000 27.70 13.85
hh 2.0000 1.0000 19.75 19.75

35.38

hm 1.0000 0.5000 96.96 48.48
%mo 5.0000 35.38 1.77

50.25

m 1.0000 774.00 774.00

774.00

MO. 24.0000 EQ. 163.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 403.31 134.42
%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56
154.25

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

Mano de Obra

0101010003

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

2.4.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.4.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

Mano de Obra

0101010002

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

PEON

Equipos

0301010006

Partida 2.4.1.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CAPATAZ
OPERARIO

010324031518
010329050424

0101010005 PEON

Código

Código Descripción Recurso

Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Código

011102010710

Mano de Obra

Partida 2.3.3.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m

0101010002

Subcontratos

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2"

Partida

CAPATAZ

0101010002

Código Descripción Recurso

0301140025

MOTOSOLDADORA DE 225 A

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON

0101010005

Equipos



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

010303175779 Colocación concreto simple

2.4.1.2.4 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Partida
Costo unitario directo por : m3

kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg
Código Descripción Recurso

0101010004 OFICIAL
0101010005

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO0101010003

PEON

0101010005 PEON

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003

0231010001 MADERA TORNILLO

Equipos

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2010303130416

Materiales

2.4.1.2.3 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2

010303160201

Partida 2.4.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

011101011413

OPERARIO

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

HERRAMIENTAS MANUALES
CAMION GRUA 20 TON

2.4.1.2.2 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2

Código

010303134461

0101010002

Rendimiento

CAPATAZ
0101010003

Código Descripción Recurso

Partida

0222140001

AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA

Rendimiento

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0301010006

Mano de Obra

0101010002

0101010004 OFICIAL

Materiales

Descripción Recurso
Subpartidas

010713000301



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 20.0000 EQ. 98.33

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0400 35.66 1.43
hh 1.0000 0.4000 27.70 11.08
hh 1.0000 0.4000 19.75 7.90

20.41

m 1.0000 76.90 76.90

76.90

%mo 5.0000 20.41 1.02

1.02

MO. 12.0000 EQ. 504.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 35.66 11.89
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 2.0000 1.3333 21.99 29.32
hh 4.0000 2.6667 19.75 52.67

112.35

hm 1.0000 0.6667 185.49 123.67
%mo 5.0000 112.35 5.62

129.29

m3 0.7000 42.14 29.50

m3 0.3500 667.87 233.75

263.25

MO. 24.0000 EQ. 163.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 403.31 134.42
%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56
154.25

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Código Descripción Recurso

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

Partida 2.4.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

010324031518

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

2.4.2.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Rendimiento

m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

2.4.1.2.5 JUNTA WATER STOP 6"
ml/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : ml

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

0301010006

PEON

0210060002 WATER STOP DE 6"

Mano de Obra

0101010002

011101010223

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

Partida

CAPATAZ
0101010005 PEON

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.4.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006

010329050237 PIEDRA GRANDE

Partida

Subpartidas

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

2.4.1.2.6 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Equipos

Rendimiento

Materiales

Equipos

CAPATAZ

Partida
Rendimiento

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005 PEON

Mano de Obra

Rendimiento

0101010002

Partida

0101010005



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 12.0000 EQ. 83.17

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 35.66 4.75
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

44.46

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 5.0000 6.04 30.20

37.38

%mo 3.0000 44.46 1.33

1.33

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 80.0000 EQ. 24.33

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.4.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002

0101010005 PEON

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

Partida

0231010001

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL

0101010005 PEON

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

0231010001 MADERA TORNILLO

02041200020003

ALAMBRE NEGRO #8

Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

2.4.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

Equipos

0301010006

Partida 2.4.2.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm
Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010004

Materiales

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005
0101010003

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
010329050424

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Descripción Recurso

OFICIAL

0204010011

Código

OPERARIO
0101010004

0101010003

CAPATAZ
0101010003

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

PEON

0204010011

0101010002

010324031505

CAPATAZ
OPERARIO

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Equipos

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010006

010716010132

Rendimiento

Código Descripción Recurso



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2224 0.0222 35.66 0.79
hh 1.1112 0.1111 27.70 3.08
hh 1.1112 0.1111 21.99 2.44
hh 1.1112 0.1111 19.75 2.19

8.50

kg 0.0600 4.35 0.26

kg 1.0500 14.83 15.57

15.83

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 504.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 35.66 11.89
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 2.0000 1.3333 21.99 29.32
hh 4.0000 2.6667 19.75 52.67

112.35

hm 1.0000 0.6667 185.49 123.67
%mo 5.0000 112.35 5.62

129.29

m3 0.7000 42.14 29.50

m3 0.3500 667.87 233.75

263.25

MO. 40.0000 EQ. 28.13

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 0.2500 0.0500 19.75 0.99

7.24

pln 0.0600 34.20 2.05

pza 0.2860 64.60 18.48

CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

0301010006

Subpartidas

010329050237 PIEDRA GRANDE

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

010713000301

Subpartidas

010303134461

2.4.2.2.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARAVISTA
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

010324031518

ALAMBRE NEGRO N° 16

MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM

010303130416

010303175779

Rendimiento

Rendimiento

0204150060

Mano de Obra

0101010004
PEON

02040100020001

Partida 2.4.2.2.4 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Colocación concreto simple

Partida 2.4.2.2.5

Código Descripción Recurso

0101010005

Materiales

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

OFICIAL

Partida

Descripción Recurso

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

010713010102

Partida 2.4.2.2.6 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCION CON MATERIAL ELASTOMÉRICO
Rendimiento ml/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : ml
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Materiales

02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

20.53

%mo 5.0000 7.24 0.36

0.36

MO. 24.0000 EQ. 163.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.3333 19.75 6.58

8.96

hm 1.0000 0.3333 403.31 134.42
%mo 3.0000 8.96 0.27

hm 1.0000 0.3333 58.70 19.56
154.25

MO. 120.0000 EQ. 14.25

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 48.0000 EQ. 106.47

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19
hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33
hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

m3 1.2000 38.45 46.14

46.14

hm 1.0000 0.1667 47.31 7.89
%mo 5.0000 15.10 0.76

8.65

m3 0.1000 22.19 2.22

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

36.58

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA

0301010006

010303160201

010341050290

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

Código

0101010005 PEON

Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0301140025

48.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010004

Equipos

010324031505

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado

24.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA

2.5.2 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Partida

0101010002

Partida
Rendimiento

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

2.5.3 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA
Rendimiento m3/DIA

Descripción Recurso

Partida

Código

CAPATAZ
0101010005

Rendimiento

PEON

2.5.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA

0301010006

OFICIAL
PEON0101010005

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 55.0000 EQ. 59.01

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75
hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22

m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 40.0000 EQ. 35.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0200 35.66 0.71
hh 2.0000 0.4000 19.75 7.90

8.61

hm 1.0000 0.2000 47.31 9.46
hm 1.0000 0.2000 77.62 15.52

24.98

m3 0.1000 22.19 2.22

2.22

MO. 36.0000 EQ. 304.77

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1111 35.66 3.96
hh 1.0000 0.2222 27.70 6.15
hh 4.0000 0.8889 19.75 17.56

27.67

m 1.0500 191.10 200.66

200.66

hm 1.0000 0.2222 185.49 41.22
%mo 15.0000 27.67 4.15

45.37

und 0.1700 182.75 31.07

31.07

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS

Subcontratos

0429030148

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

0101010005

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 2.5.5 RELLENO COMÚN
Rendimiento m3/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : m3

010329050424

010716010132

OPERARIO

2.5.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida
Rendimiento

0301010006

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010002 CAPATAZ

Equipos

Descripción Recurso

0101010005 PEON

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

0101010005 PEON

TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm

OPERARIO

Código

Mano de Obra

Partida 2.5.6 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

0101010002

PEON

Código

0101010003

Equipos

Descripción Recurso

010303160201

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

0301010053

SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14"

Rendimiento m/DIA 36.0000

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Materiales

0214010829

Equipos

Costo unitario directo por : m



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 16.0000 EQ. 432.51

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 340.04 357.04

m3 1.0000 75.47 75.47

432.51

MO. EQ. 693.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. 12.0000 EQ. 85.21

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 250.0000 EQ. 6.53

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

Partida 2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

Materiales

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010004

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006

Código

0101010003 OPERARIO
OFICIAL
PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

02041200020003

0204010011

Equipos

2.5.7 CONCRETO f´c = 100 kg/cm2
m3/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

010303130416 Fabricación de concreto 100 kg/cm2

010303175779

Partida 2.5.8 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

Colocación concreto simple

Rendimiento

Subpartidas

0101010002

0101010004

02040300010022

0301010006

Equipos

Subpartidas

Partida

Código Descripción Recurso

010303134461

2.5.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

010713000301

0101010005

0231010001 MADERA TORNILLO

Rendimiento

FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

COLOCACION DE CONCRETO

Descripción Recurso

Rendimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

OFICIAL
PEON



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 4.0000 EQ. 1,825.81

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.4000 35.66 14.26
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40
hh 2.0000 4.0000 19.75 79.00

148.66

und 1.0000 1,669.72 1,669.72

1,669.72

%mo 5.0000 148.66 7.43

7.43

MO. 262.5000 EQ. 5.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.75 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 184.29 5.62
5.62

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 184.29 2.30
2.30

MO. 314.2857 EQ. 11.06

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0051 19.75 0.10
0.10

hm 1.0000 0.0255 232.21 5.92
5.92

m3 1.0000 5.04 5.04

5.04

MO. 801.4286 EQ. 2.32

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0100 232.21 2.32
2.32

MO. 262.5000 EQ. 5.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.75 0.12
0.12

Equipos

01010100050001 PEÓN - VIGIA

314.2857 Costo unitario directo por : m3·km

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Partida 3.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM
m3·km/D 801.4286 Costo unitario directo por : m3·km

Código Descripción Recurso
Equipos

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3·km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos

CAMION VOLQUETE 15M3

3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

011101010101

0214930016

Partida

Rendimiento

Código Descripción Recurso

010303060366 CARGUIO DE ROCA

Subpartidas

011101010133 CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

Mano de Obra

Rendimiento
Partida 3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

m3·km/D 262.5000 Costo unitario directo por : m3·km
Código Descripción Recurso

CAMION VOLQUETE 15M3

Rendimiento m3·km/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Equipos

011101010101

Partida 3.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
Rendimiento m3·km/D

Partida 2.5.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ
OPERARIO

0101010005

Descripción Recurso

Partida

Código

0101010002

Materiales

Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm

0101010003

0301010006



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0305 184.29 5.62
5.62

MO. 637.5000 EQ. 2.30

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 184.29 2.30
2.30

MO. 1.0000 EQ. 22,575.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

glb 1.0000 9,030.00 9,030.00

22,575.00

MO. 500.0000 EQ. 1.55

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0160 19.75 0.32
hh 1.0000 0.0160 38.31 0.61

0.93

kg 0.0050 6.37 0.03

p2 0.0500 6.04 0.30

0.33

hm 1.0000 0.0160 16.13 0.26
%mo 3.0000 0.93 0.03

0.29

MO. 3.0000 EQ. 65.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 35.66 9.51
hh 1.0000 2.6667 19.75 52.67

62.18

%mo 5.0000 62.18 3.11

3.11

MO. 3.0000 EQ. 65.29

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 35.66 9.51
hh 1.0000 2.6667 19.75 52.67

62.18

Partida 4.2.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento
Descripción Recurso

CAPATAZ

Mano de Obra

0101010002

m2/DIA 500.0000 Costo unitario directo por : m2

0101030000 TOPOGRAFO

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS

0231010001

Equipos

0301000158

Equipos

Rendimiento

0435010076

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0301010006

CAMION VOLQUETE 15M3

3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM
Rendimiento m3·km/D 637.5000 Costo unitario directo por : m3·km

Equipos
Código Descripción Recurso

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y 
PAISAJISMO)

Partida 4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

Código Descripción Recurso

GPS
0301010006

Partida 4.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
m3/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010005 PEON

HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010005

Mano de Obra

PEON

Materiales

MADERA TORNILLO

Rendimiento
Descripción Recurso

Código Descripción Recurso
Subcontratos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida 4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)
glb/DIA 1.0000 Costo unitario directo por : glb

011101010101

Partida

Rendimiento



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

%mo 5.0000 62.18 3.11

3.11

MO. EQ. 28.74

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 5.74 5.74

m3 10.0000 2.30 23.00

28.74

MO. EQ. 60.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 65.29 13.06

m2 1.0000 18.20 18.20

m2 1.0000 21.26 21.26

m2 1.0000 8.08 8.08

60.60

MO. 32.0000 EQ. 214.35

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0500 35.66 1.78
hh 1.0000 0.2500 27.70 6.93
hh 2.0000 0.5000 21.99 11.00

19.71

%mo 3.0000 19.71 0.59

0.59

m2 1.0500 130.00 136.50

136.50

m3 0.1000 575.54 57.55

57.55

MO. 40.0000 EQ. 296.71

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0400 35.66 1.43
hh 1.0000 0.2000 27.70 5.54
hh 2.0000 0.4000 21.99 8.80

15.77

und 2.5000 93.37 233.43

233.43

%mo 3.0000 15.77 0.47

0.47

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

Subcontratos

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.3.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
Rendimiento mL/DIA 40.0000 Costo unitario directo por : mL

Descripción Recurso

0101010002

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

Subpartidas

010306020814 Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Código
Mano de Obra

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)
m3/DIA Costo unitario directo por : m3

0301010006

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0301010006

Materiales

0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

010303010920

010303175766

010312010415 Instalación de manta antimaleza

Partida
Rendimiento

Rendimiento m2/DIA Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

EXCAVACION MANUAL

COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

010304010402 COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

4.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m
m2/DIA 32.0000 Costo unitario directo por : m2

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010303110112

Partida

Rendimiento

010303110111 TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

4.3.1 PISO DE GRAVILLA



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 0.0800 575.54 46.04

m3 0.0015 667.87 1.00

47.04

MO. EQ. 16,915.91

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 7.6000 640.06 4,864.46

kg 380.0000 6.53 2,481.40

m2 44.0000 182.33 8,022.52

m2 17.8000 86.94 1,547.53

16,915.91

MO. 8.0000 EQ. 300.00

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m 1.0000 300.00 300.00

300.00

MO. EQ. 2,614.27

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2500 65.29 16.32

m3 0.1200 59.01 7.08

m2 2.3200 97.46 226.11

und 1.0000 1,754.88 1,754.88

m3 0.1800 640.06 115.21

kg 14.0000 6.53 91.42

m2 0.9800 411.48 403.25

2,614.27

MO. EQ. 815.60

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.2000 65.29 13.06

m2 2.2000 97.46 214.41

m3 0.3000 640.06 192.02

kg 18.0000 6.53 117.54

m2 0.7000 397.95 278.57

815.60

MO. EQ. 7,491.87

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.1000 65.29 6.53

m3 0.1000 405.26 40.53

und 1.0000 7,444.81 7,444.81

7,491.87

Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Código

010303010920 EXCAVACION MANUAL

010306020824

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. 
LUMINARIA)

Descripción Recurso
Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

010317020101

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

0115020304a1

4.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN
ml/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : ml

Código

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA

Partida

Código Descripción Recurso

EXCAVACION MANUAL

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

010313050304

Partida

4.4.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

Subpartidas

010303010920

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE 
CONCRETO

4.4.5 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

010303132604

0103031757B7

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

010303090325 RELLENO CON MATERIAL PROPIO

Encofrado y desencofrado normal

TACHO DE BASURA

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010313050305

010313050303 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

Encofrado para escalera

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Subcontratos

Partida 4.4.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN
Rendimiento und/DIA Costo unitario directo por : und

010303010920 EXCAVACION MANUAL

Código Descripción Recurso
Subpartidas

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida
Rendimiento

010306020822

4.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACIÓN Y ANCLAJE
und/DIA Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Subpartidas

Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Subpartidas

Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo010306020814



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 4.0000 EQ. 2,812.78

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.4500 65.29 29.38

m2 2.8800 97.46 280.68

m3 0.4500 640.06 288.03

kg 22.5000 6.53 146.93

und 1.0000 2,067.76 2,067.76

2,812.78

MO. 3.0000 EQ. 2,513.07

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 35.66 9.51
hh 1.0000 2.6667 27.70 73.87
hh 2.0000 5.3333 19.75 105.33

188.71

und 1.0000 1,647.75 1,647.75

1,647.75

hm 0.5000 1.3333 225.30 300.39
%mo 5.0000 188.71 9.44

309.83

m3 0.5200 65.29 33.95

m3 0.5200 640.06 332.83

366.78

MO. 4.0000 EQ. 140.75

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 35.66 7.13
hh 1.0000 2.0000 21.99 43.98
hh 1.0000 2.0000 19.75 39.50

90.61

%mo 5.0000 90.61 4.53

4.53

und 1.0000 32.25 32.25

32.25

m3 0.0200 667.87 13.36

13.36

MO. 880.0000 EQ. 4.23

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.75 0.18
0.18

hm 0.1500 0.0014 403.31 0.56

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO
PEON

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Subpartidas

4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES
Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

010303010920 EXCAVACION MANUAL

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

Partida

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010003
0101010005

Materiales

0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida 4.4.6 SEÑALETICA INFORMATIVA
und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Código Descripción Recurso
Rendimiento

Partida

Código

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

3.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

OFICIAL
0101010005 PEON

0301010006

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO

Subpartidas

0101010004

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subcontratos

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Descripción Recurso
Mano de Obra

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Subpartidas

EXCAVACION MANUAL

010303132604 Encofrado y desencofrado normal

010306020822 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

010311010111 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Partida

Código Descripción Recurso

010303010920

010315010647 INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

4.4.7 BOLARDOS DE PIEDRA
Rendimiento und/DIA 3.0000 Costo unitario directo por : und



APUS PARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.0091 382.68 3.48
%mo 3.0000 0.18 0.01

4.05

MO. 400.0000 EQ. 8.79

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0040 35.66 0.14
hh 1.0000 0.0200 21.99 0.44
hh 1.0000 0.0200 19.75 0.40

0.98

hm 1.0000 0.0200 382.68 7.65
%mo 5.0000 0.98 0.05

7.70

m3 0.0050 22.19 0.11

0.11

MO. EQ. 948,462.09

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

und 177.0000 1,428.05 252,764.85

und 71.0000 472.36 33,537.56

glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

glb 1.0000 302,214.00 302,214.00

glb 1.0000 16,400.00 16,400.00

und 248.0000 55.00 13,640.00

glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

und 248.0000 307.58 76,279.84

und 248.0000 307.58 76,279.84

glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

819,462.09

mes 60.0000 1,397.50 83,850.00

mes 60.0000 645.00 38,700.00

122,550.00

glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

6,450.00

Equipos

03013500010011 BAÑOS PORTATILES

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES

Subcontratos

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

010303160201 AGUA PARA OBRA

Partida 4.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento glb/DIA Costo unitario directo por : glb

Código Descripción Recurso
Materiales

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO

3.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
m2/DIA 400.0000 Costo unitario directo por : m2

Código

0101010002 CAPATAZ
0101010004 OFICIAL
0101010005 PEON

Equipos

Partida
Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

011101010401 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES
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APUS SUBPARTIDAS

MO. 120.0000 EQ. 14.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 19.75 1.32

1.79

hm 1.0000 0.0667 185.49 12.37
%mo 5.0000 1.79 0.09

12.46

MO. 3.0000 EQ. 65.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2667 35.66 9.51
hh 1.0000 2.6667 19.75 52.67

62.18

%mo 5.0000 62.18 3.11

3.11

MO. EQ. 34.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00

0.00

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

34.36

MO. 64.0000 EQ. 26.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0125 35.66 0.45
hh 1.0000 0.1250 19.75 2.47

2.92

hm 1.0000 0.1250 185.49 23.19
%mo 3.0000 2.92 0.09

23.28

MO. 48.0000 EQ. 42.10
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0167 35.66 0.60
hh 1.0000 0.1667 19.75 3.29

3.89

Transporte > 1 km agregado

Partida SELECCION DE PIEDRA GRANDE

m3/DIA 64.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
HERRAMIENTAS MANUALES

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3

010341050292

Mano de Obra

CAPATAZ
PEON

Descripción Recurso

Partida

010324031518
0301010006

Rendimiento

0101010002
0101010005

Rendimiento

Código

0101010005

3.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010005

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Material de préstamo

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Materiales

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO

m3/DIA
Código Descripción Recurso

PEON

Partida

Rendimiento

Mano de Obra

Partida

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

Partida EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

Rendimiento m3/DIA 120.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

Equipos

Código

0101010005 PEON

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

EXCAVACION MANUAL

0101010002 CAPATAZ

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

CAPATAZ0101010002
Mano de Obra

PEON



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 0.1667 185.49 30.92

%mo 3.0000 3.89 0.12
hm 1.0000 0.1667 43.00 7.17

38.21

MO. 700.0000 EQ. 16.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0114 35.66 0.41
hh 1.0000 0.0114 19.75 0.23

0.64

hm 1.0000 0.0114 403.31 4.60
hm 1.0000 0.0114 361.32 4.12
hm 1.0000 0.0114 660.75 7.53
%mo 3.0000 0.64 0.02

16.27

MO. 720.0000 EQ. 14.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0111 35.66 0.40
hh 2.0000 0.0222 19.75 0.44

0.84

hm 1.0000 0.0111 478.96 5.32
hm 1.0000 0.0111 403.31 4.48
hm 1.0000 0.0111 361.32 4.01

%mo 3.0000 0.84 0.03

13.84

MO. EQ. 23.55
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.2500 14.68 18.35

m3 1.2500 4.16 5.20
23.55

MO. EQ. 26.91
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.4286 14.68 20.97

m3 1.4286 4.16 5.94

26.91

HERRAMIENTAS MANUALES

MATERIAL CUERPO DE DIQUE

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010303050474

Partida MATERIAL CORONA DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Descripción Recurso
Subpartidas

010329140371

010329061010

Partida

010324031518
Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002 CAPATAZ

Partida

Descripción Recurso

03014000040003 ZARANDA ESTATICA

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA 700.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

011101010309

0301010006

0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos
011101010223 EXCAVADORA CAT 336

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
CHANCADORA METSO LT96

ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE

Rendimiento m3/DIA 720.0000 Costo unitario directo por : m3

Equipos

Mano de Obra
CAPATAZ

011101010905

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010005 PEON

Código

0101010005

TRANSPORTE INTERNO

010329140371

Rendimiento

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Partida

011101010309

Código Descripción Recurso

ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE

010303050474

Código

TRANSPORTE INTERNO

ZARANDA METSO ST4.8

PEON

0301010006

ZARANDEO MECANICO PARA MAT. CUERPO DE DIQUE



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 880.0000 EQ. 4.23
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.0091 19.75 0.18
0.18

hm 0.1500 0.0014 403.31 0.56
hm 1.0000 0.0091 382.68 3.48

%mo 3.0000 0.18 0.01

4.05

MO. 880.0000 EQ. 3.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0091 403.31 3.67
3.67

MO. 640.0000 EQ. 5.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 403.31 5.04
5.04

MO. 240.0000 EQ. 9.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0067 19.75 0.13
0.13

hm 1.0000 0.0333 184.29 6.14
6.14

m3 1.0000 3.67 3.67

3.67

MO. 492.0000 EQ. 3.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0163 184.29 3.00

3.00

MO. 48.0000 EQ. 106.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0333 35.66 1.19
hh 2.0000 0.3333 21.99 7.33
hh 2.0000 0.3333 19.75 6.58

15.10

Mano de Obra

Subpartidas

010303060301

Partida TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

m3/DIA 492.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

CAMA DE ARENA

Rendimiento m3/DIA 48.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

CARGUIO DE MATERIAL

CAMION VOLQUETE 15M3

011101010101

Rendimiento

Equipos

011101010101

Partida

011101010223 EXCAVADORA CAT 336

Partida CARGUIO DE ROCA

Rendimiento m3/DIA 640.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Equipos

Partida CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

Rendimiento m3/DIA 240.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Código

m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

01010100050001

Equipos

011101010223 EXCAVADORA CAT 336
TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida CARGUIO DE MATERIAL

m3/DIA 880.0000 Costo unitario directo por : m3
Código
Rendimiento

Descripción Recurso

Partida Conformación de DME

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Rendimiento

Código

0101010004

Código

OFICIAL
PEON

EXCAVADORA CAT 336011101010223

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Equipos
CAMION VOLQUETE 15M3

Equipos

Mano de Obra

PEÓN - VIGIA

011101010401

0301010006



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 1.2000 38.45 46.14
46.14

hm 1.0000 0.1667 47.31 7.89
%mo 5.0000 15.10 0.76

8.65

m3 0.1000 22.19 2.22

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

36.58

MO. 55.0000 EQ. 59.01
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0145 35.66 0.52
hh 1.0000 0.1455 27.70 4.03
hh 1.0000 0.1455 19.75 2.87

7.42

hm 1.0000 0.1455 47.31 6.88
hm 0.2500 0.0364 185.49 6.75

hm 1.0000 0.1455 77.62 11.29
%mo 3.0000 7.42 0.22

25.14

m3 0.1000 22.19 2.22
m3 1.1500 21.07 24.23

26.45

MO. 54.0000 EQ. 79.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0148 35.66 0.53
hh 1.0000 0.1481 27.70 4.10
hh 2.0000 0.2963 19.75 5.85

10.48

m3 1.2000 34.36 41.23

41.23

hm 1.0000 0.1481 47.31 7.01
hm 0.2500 0.0370 185.49 6.86

hm 1.0000 0.1481 77.62 11.50
%mo 3.0000 10.48 0.31

25.68

m3 0.1000 22.19 2.22
2.22

Código Descripción Recurso

0101010002

Equipos

010324031505

010329050424 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006

Materiales

010303020113

Equipos

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
HERRAMIENTAS MANUALES

Código

0101010003 OPERARIO
PEON

010324031518

010329050424

010303160201 AGUA PARA OBRA

RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA 54.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

Material de préstamo

010303160201 AGUA PARA OBRA

010341050290

Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3/DIA 55.0000 Costo unitario directo por : m3Rendimiento

CAPATAZ
0101010003

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Subpartidas

Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA

Equipos

0301010006

Transporte < 1 km agregado

010341050292

010324031505

Subpartidas

Partida

Mano de Obra

OPERARIO

010324031518

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA010303160201

Subpartidas

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

0101010005 PEON

Transporte > 1 km agregado



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 262.5000 EQ. 5.74
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0061 19.75 0.12
0.12

hm 1.0000 0.0305 184.29 5.62
5.62

MO. 637.5000 EQ. 2.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0125 184.29 2.30

2.30

MO. 12.0000 EQ. 340.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 35.66 11.89

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 5.0000 3.3333 19.75 65.83

96.19

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 5.0000 28.89 144.45

189.24

hm 1.0000 0.6667 20.06 13.37
%mo 3.0000 96.19 2.89

16.26

m3 0.1800 22.19 3.99

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

38.35

MO. 10.0000 EQ. 97.46
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 35.66 5.71
hh 1.0000 0.8000 27.70 22.16
hh 1.0000 0.8000 21.99 17.59
hh 1.0000 0.8000 19.75 15.80

61.26

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

TRANSPORTE MAYOR 1 KM DME

m3/DIA 637.5000 Costo unitario directo por : m3

Código

Fabricación de concreto 100 kg/cm2

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

Materiales

02070200010002
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

0101010002

Rendimiento

Equipos

Rendimiento

Subpartidas

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

m3/DIA 12.0000

Código Descripción Recurso

0101010002

Materiales

0204010011

CAPATAZ

0101010004
0101010003 OPERARIO

0101010005

011102010501

010341050290 Transporte < 1 km agregado

010341050292

Partida Encofrado y desencofrado normal

m2/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m2

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

ARENA GRUESA
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

010303160201 AGUA PARA OBRA

Mano de Obra

Transporte > 1 km agregado

Equipos

Partida

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

0101010003

Partida

Descripción Recurso
Mano de Obra

Partida

Rendimiento

Código

01010100050001 PEÓN - VIGIA

Descripción Recurso

TRANSPORTE HASTA 1 KM DME

Rendimiento m3/DIA 262.5000 Costo unitario directo por : m3

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

OFICIAL
PEON

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 61.26 1.84

1.84

MO. 12.0000 EQ. 85.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0667 35.66 2.38
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 0.5000 0.3333 19.75 6.58

42.09

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

hm 0.0500 0.0333 225.30 7.50
%mo 3.0000 42.09 1.26

8.76

MO. 12.0000 EQ. 540.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.6667 35.66 23.77
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47

hh 5.0000 3.3333 19.75 65.83
108.07

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30
bol 11.0000 28.89 317.79

kg 2.1500 7.14 15.35

377.93

hm 1.0000 0.6667 20.06 13.37
%mo 3.0000 108.07 3.24

16.61

m3 0.1800 22.19 3.99

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88
38.35

Subpartidas

010341050290

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Equipos

011101011413

Partida FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CAMION GRUA 20 TON
HERRAMIENTAS MANUALES

ALAMBRE NEGRO #8

CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

MADERA TORNILLO

0101010002 CAPATAZ

Código

HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002

PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE

ARENA GRUESA

0301010006

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

PEON

02070100010002

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0222030026

Equipos

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA PARA OBRA

Transporte < 1 km agregado

010303160201

0231010001 MADERA TORNILLO

0101010005

Materiales

Código Descripción Recurso

0301010006

Rendimiento

0101010003

0231010001

02041200020003

0101010005

Equipos

0301010006

Partida Encofrado de muros

Rendimiento m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Materiales

0204010011



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 75.7200 EQ. 22.19
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.0264 19.75 0.52

0.52

hm 1.0000 0.1057 205.03 21.67

21.67

MO. 12.0000 EQ. 67.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 35.66 4.75
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 1.0000 0.6667 19.75 13.17

32.58

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18
34.36

%mo 3.0000 32.58 0.98

0.98

MO. 120.0000 EQ. 18.20
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0133 35.66 0.47
hh 1.0000 0.0667 27.70 1.85
hh 3.0000 0.2000 19.75 3.95

6.27

m3 0.1650 19.77 3.26

3.26

hm 1.0000 0.0667 47.31 3.16
hm 0.2500 0.0167 185.49 3.10
%mo 3.0000 6.27 0.19

6.45

m3 0.1000 22.19 2.22

2.22

MO. 12.0000 EQ. 75.47
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.1667 35.66 5.94

0207040031 BASE GRANULAR

010324031505 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

Colocación concreto simple
m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Código

0101010002 CAPATAZ

Partida AGUA PARA OBRA

Rendimiento m3/DIA 75.7200 Costo unitario directo por : m3

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)

0222140001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida COMPACTACIÓN DE BASE, e=0.15m

Descripción Recurso

Partida

Equipos

0101010005 PEON

011101011004 CAMION CISTERNA 5,000GLN

Encofrado de Losas

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010004 OFICIAL

Código Descripción Recurso

Mano de Obra

Rendimiento
Código

Mano de Obra

0101010005

0101010002

Materiales

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8

DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

Código

0101010002 CAPATAZ

CAPATAZ

PEON

0231010001

Equipos

OPERARIO
PEON

MADERA TORNILLO

0101010005

Rendimiento m2/DIA 120.0000
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Costo unitario directo por : m2

Descripción Recurso
Mano de Obra

Materiales

Equipos

010303160201

Partida

AGUA PARA OBRA

0301010006

Rendimiento



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66
hh 4.0000 2.6667 19.75 52.67

73.27

%mo 3.0000 73.27 2.20

2.20

MO. 4.0000 EQ. 1,754.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2000 35.66 7.13
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40
hh 1.0000 2.0000 19.75 39.50

102.03

und 1.0000 1,647.75 1,647.75

1,647.75

%mo 5.0000 102.03 5.10

5.10

MO. 80.0000 EQ. 21.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0200 35.66 0.71

hh 1.0000 0.1000 27.70 2.77
hh 2.0000 0.2000 19.75 3.95

7.43

hm 0.2500 0.0250 185.49 4.64
hm 1.0000 0.1000 77.62 7.76
%mo 3.0000 7.43 0.22

12.62

m3 0.0575 21.07 1.21

1.21

MO. EQ. 693.00
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 540.96 568.01

m3 1.0000 124.99 124.99

693.00

MO. EQ. 557.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 412.27 432.88

Equipos

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACIÓN DE GRAVILLA , e=0.05m (INCLUYE MATERIAL)

Rendimiento m2/DIA 80.0000 Costo unitario directo por : m2
Código

0101010003 OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

010324031518 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Mano de Obra

CAPATAZ

Partida

0101010003

0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA

010303134461 FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

0301010006

010716010132 MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

Concreto f'c=175kg/cm2

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso
Subpartidas

0301010006

Partida

OPERARIO
PEON

0101010004

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

TACHO DE BASURA

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010002 CAPATAZ

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Partida

010329050424

Subpartidas

Descripción Recurso

0101010002

OFICIAL
0101010005 PEON

0101010005

010306030104 Fabricación de concreto 175 kg/cm2

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

Código Descripción Recurso

Materiales

Mano de Obra



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

m3 1.0000 124.99 124.99
557.87

MO. EQ. 575.54
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0500 427.70 449.09

m3 1.0000 126.45 126.45
575.54

MO. 10.6667 EQ. 427.70
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.7500 35.66 26.75
hh 1.0000 0.7500 27.70 20.78
hh 1.0000 0.7500 21.99 16.49
hh 4.0000 3.0000 19.75 59.25

123.27

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 8.2000 28.89 236.90

281.69

hm 1.0000 0.7500 20.06 15.05

%mo 3.0000 123.27 3.70

18.75

m3 0.1800 22.19 3.99

3.99

MO. 10.0000 EQ. 126.45
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.2000 35.66 7.13

hh 1.0000 0.8000 27.70 22.16
hh 1.0000 0.8000 21.99 17.59
hh 4.0000 3.2000 19.75 63.20

110.08

hm 1.0000 0.8000 16.34 13.07
%mo 3.0000 110.08 3.30

16.37

MO. EQ. 640.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 126.45 126.45

m3 1.0500 489.15 513.61
640.06

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010306020816

Partida Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Subpartidas

010306020815

Partida Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

m3/DIA 10.6667 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Rendimiento

Código Descripción Recurso

Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2

010306020816 Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Rendimiento

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Rendimiento

010303160201

Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0101010005

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

AGUA PARA OBRA

Partida Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

m3/DIA

0101010004

0101010002

0101010003

PEON

010329061040

ARENA GRUESA

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"
02070200010002

Equipos

10.0000

0101010005

Equipos

Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0101010002

PEON
OFICIAL

010713000301 COLOCACION DE CONCRETO

011102010501

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento

Colocación de concreto - Obras de Urbanismo

Descripción RecursoCódigo

010306020823 Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 10.0000 EQ. 489.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.8000 35.66 28.53
hh 1.0000 0.8000 27.70 22.16
hh 1.0000 0.8000 21.99 17.59
hh 4.0000 3.2000 19.75 63.20

131.48

m3 0.6500 42.29 27.49

m3 0.4500 38.45 17.30

bol 10.0000 28.89 288.90

333.69

hm 1.0000 0.8000 20.06 16.05
%mo 3.0000 131.48 3.94

19.99

m3 0.1800 22.19 3.99
3.99

MO. EQ. 405.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 0.7000 557.87 390.51
m3 0.3500 42.14 14.75

405.26

MO. 12.0000 EQ. 412.27
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.3333 35.66 11.89

hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 5.0000 3.3333 19.75 65.83

96.19

m3 0.6500 42.29 27.49
m3 0.4500 38.45 17.30
bol 7.5000 28.89 216.68

261.47

hm 1.0000 0.6667 20.06 13.37
%mo 3.0000 96.19 2.89

16.26

m3 0.1800 22.19 3.99

m3k 1.0000 7.48 7.48

m3k 10.5000 2.56 26.88

38.35

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO
0101010005 PEON

Equipos

011102010501

Subpartidas

010303160201

010341050292 Transporte > 1 km agregado

0101010005

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"

02070200010002 ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Equipos

0301010006

Concreto f'c=175kg/cm2 + 30% PG

m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

Fabricación de concreto 175 kg/cm2

m3/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m3

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

0213010001

02070200010002 ARENA GRUESA
0213010001

010341050290 Transporte < 1 km agregado

011102010501 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

Subpartidas
010303160201 AGUA PARA OBRA

Rendimiento

010306020813 Concreto f'c=175kg/cm2
010329050237

0101010004

Partida

Subpartidas

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

AGUA PARA OBRA

0301010006

0101010003

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
HERRAMIENTAS MANUALES

0101010002

PIEDRA CHANCADA 1/2"

Materiales

02070100010002

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

Rendimiento

PIEDRA GRANDE

PEON

Materiales

Rendimiento

0101010002

OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 250.0000 EQ. 6.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.0032 35.66 0.11
hh 1.0000 0.0320 27.70 0.89
hh 1.0000 0.0320 21.99 0.70
hh 0.5000 0.0160 19.75 0.32

2.02

kg 0.0500 4.35 0.22

kg 1.0500 4.03 4.23

4.45

%mo 3.0000 2.02 0.06

0.06

MO. 200.0000 EQ. 8.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0080 35.66 0.29
hh 1.0000 0.0400 27.70 1.11
hh 2.0000 0.0800 19.75 1.58

2.98

m2 1.1000 4.50 4.95

4.95

%mo 5.0000 2.98 0.15

0.15

MO. 20.0000 EQ. 182.33
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0800 35.66 2.85
hh 1.0000 0.4000 27.70 11.08
hh 2.0000 0.8000 21.99 17.59

31.52

%mo 3.0000 31.52 0.95

0.95

m2 1.0500 130.00 136.50

136.50

m3 0.0200 667.87 13.36

13.36

Código

0101010004 OFICIAL
0101010005

Materiales

02040100020001

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Instalación de manta antimaleza

Rendimiento m2/DIA 200.0000 Costo unitario directo por : m2

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Código

0101010004 OFICIAL

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

PEON

0210020114

0301010006

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA 250.0000 Costo unitario directo por : kg

CAPATAZ
0101010003

PEON

0301010006

Descripción Recurso

Equipos

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m. EN ESCALERA

m2/DIA 20.0000 Costo unitario directo por : m2

Mano de Obra

OPERARIO

OPERARIO

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

ALAMBRE NEGRO N° 16

02040300010022

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m

010713010102

CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Descripción Recurso

Partida

Rendimiento

Mano de Obra

0101010002

Código

Materiales

GEOTEXTIL de 200 gr/cm2

Partida

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010005

Equipos

Partida

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

Subcontratos



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 16.0000 EQ. 397.95
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1000 35.66 3.57
hh 1.0000 0.5000 27.70 13.85
hh 2.0000 1.0000 21.99 21.99

39.41

%mo 3.0000 39.41 1.18

1.18

m2 1.0000 344.00 344.00

344.00

m3 0.0200 667.87 13.36

13.36

MO. 12.0000 EQ. 411.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 35.66 4.75
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 2.0000 1.3333 21.99 29.32

52.54

%mo 3.0000 52.54 1.58

1.58

m2 1.0000 344.00 344.00
344.00

m3 0.0200 667.87 13.36

13.36

MO. 4.0000 EQ. 2,067.76
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 35.66 71.32
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40
hh 4.0000 8.0000 19.75 158.00

284.72

und 1.0000 1,318.20 1,318.20

1,318.20

hm 1.0000 2.0000 225.30 450.60

%mo 5.0000 284.72 14.24

464.84

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA

und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

0101010003 OPERARIO
0101010005

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

Subpartidas

Partida RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m. EN BANCA DE CONCRETO

m2/DIA 16.0000 Costo unitario directo por : m2

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

HERRAMIENTAS MANUALES

0101010003 OPERARIO

Equipos

0301010006

LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m

Rendimiento

CAPATAZ

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002

0425040056

Rendimiento
Descripción Recurso

0101010002

Código

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

Materiales

Subcontratos

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m

Subpartidas

CAPATAZ

Código
Mano de Obra

OFICIAL

Mano de Obra

CAPATAZ

0101010004

Subcontratos

PEON

010713010102 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Partida

Rendimiento

0101010002

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04m

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2
Código



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 4.0000 EQ. 7,444.81
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 2.0000 35.66 71.32

hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40

hh 4.0000 8.0000 19.75 158.00
284.72

und 1.0000 6,591.00 6,591.00

und 1.0000 329.55 329.55

6,920.55

hm 0.5000 1.0000 225.30 225.30
%mo 5.0000 284.72 14.24

239.54

MO. EQ. 82.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 42.10 42.10
m3 1.0000 9.94 9.94

m3 10.0000 3.00 30.00

82.04

MO. 18.0000 EQ. 1,507.66
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 0.4444 35.66 15.85
hh 1.0000 0.4444 27.70 12.31
hh 2.0000 0.8889 21.99 19.55

hh 2.0000 0.8889 19.75 17.56
65.27

m 1.0500 1,285.25 1,349.51

1,349.51

hm 0.5000 0.2222 403.31 89.62
%mo 5.0000 65.27 3.26

92.88

MO. 8.0000 EQ. 47.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 21.99 21.99
21.99

gal 0.4500 18.05 8.12

8.12

0101010005 PEON

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm

Equipos

EXCAVADORA CAT 336
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

0101010004

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m

Partida GRAVA 2" a 8"

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 900 mm

Rendimiento m/DIA 18.0000 Costo unitario directo por : m
Código Descripción Recurso

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

010303060371 CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ILUMINACIÓN (INC. LUMINARIA)

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und

Equipos

010303030409

CAMION GRUA 20 TON

Mano de Obra

011101010223

Materiales

OFICIAL
OPERARIO

0101010004

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Descripción Recurso

0101010003 OPERARIO

0262190158

Partida

Código

Código Descripción Recurso

Partida

0101010005 PEON

Materiales

Panel solar (incluye luminaria)

Partida

0101010002

011101011413

Subpartidas

SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS

Mano de Obra

CAPATAZ

OFICIAL



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 17.20 17.20
17.20

MO. 8.0000 EQ. 185.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 2.5000 18.05 45.13

45.13

hm 1.0000 1.0000 110.89 110.89
110.89

MO. EQ. 34.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 18.00

0.00

m3k 1.0000 7.48 7.48
m3k 10.5000 2.56 26.88

34.36

MO. 60.0000 EQ. 42.14
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 26.20 26.20

m3 1.0000 9.94 9.94

m3 2.0000 3.00 6.00

42.14

MO. 8.0000 EQ. 77.62
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 1.0000 18.05 18.05

18.05

hm 1.0000 1.0000 30.10 30.10
30.10

010303060372 TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km

RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Mano de Obra

01010100060002

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Equipos

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton

Descripción Recurso

Materiales

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO

010341050292 Transporte > 1 km agregado

Partida PIEDRA GRANDE

Rendimiento m3/DIA 60.0000 Costo unitario directo por : m3
Código Descripción Recurso

Subpartidas

SELECCION DE PIEDRA GRANDE

CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km010303060371

010303030118

Subpartidas

010341050290 Transporte < 1 km agregado

Equipos

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Materiales

PETROLEO D-2

03011700020012

MATERIAL DE LASTRE

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Partida

Partida

Mano de Obra

0201040001

Equipos

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3

Partida

Código

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 8.0000 EQ. 478.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 5.0000 18.05 90.25

90.25

hm 1.0000 1.0000 352.76 352.76
352.76

MO. 8.0000 EQ. 16.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.05 4.51

4.51

hm 1.0000 1.0000 11.83 11.83
11.83

MO. 362.5000 EQ. 4.16
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.0044 19.75 0.09
0.09

hm 1.0000 0.0221 184.29 4.07
4.07

MO. 273.9130 EQ. 7.48
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0292 184.29 5.38
hm 0.2000 0.0058 361.32 2.10

7.48

MO. 573.9130 EQ. 2.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hm 1.0000 0.0139 184.29 2.56
2.56

0201040001 PETROLEO D-2

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Descripción Recurso

Materiales

0201040001 PETROLEO D-2

Partida TRANSPORTE INTERNO

m3/DIA 362.5000 Costo unitario directo por : m3

Código Descripción Recurso

ZARANDA METSO ST4.8

Rendimiento hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Equipos

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida

Mano de Obra

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Materiales

Código

Rendimiento

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Rendimiento

PEÓN - VIGIA

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3
011101010309

01010100050001

Partida

Equipos

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP

Código Descripción Recurso

m3k/DIA 273.9130 Costo unitario directo por : m3k

Transporte > 1 km agregado

Rendimiento m3k/DIA 573.9130 Costo unitario directo por : m3k

011101010101 CAMION VOLQUETE 15M3

Partida Transporte < 1 km agregado

Equipos

03012900010005

Mano de Obra

Código Descripción Recurso

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

Equipos

Equipos

Partida

Código Descripción Recurso



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 24.0000 EQ. 683.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.1667 35.66 5.94
hh 1.0000 0.3333 27.70 9.23
hh 1.0000 0.3333 21.99 7.33
hh 6.0000 2.0000 19.75 39.50

62.00

m 1.0500 571.22 599.78

599.78

hm 0.2500 0.0833 225.30 18.77

%mo 5.0000 62.00 3.10

21.87

MO. 10.0000 EQ. 124.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1600 35.66 5.71
hh 1.0000 0.8000 27.70 22.16
hh 1.0000 0.8000 21.99 17.59

hh 4.0000 3.2000 19.75 63.20

108.66

hm 1.0000 0.8000 16.34 13.07

%mo 3.0000 108.66 3.26

16.33

MO. 3.2000 EQ. 667.87
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.1000 0.2500 35.66 8.92
hh 1.0000 2.5000 27.70 69.25
hh 2.0000 5.0000 21.99 109.95

hh 2.0000 5.0000 19.75 98.75

286.87

m3 1.2000 38.45 46.14

bol 11.2000 28.89 323.57

369.71

%mo 2.0000 286.87 5.74

5.74

m3 0.2500 22.19 5.55

5.55

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

Rendimiento m3/DIA 3.2000 Costo unitario directo por : m3
Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010003

Materiales

ARENA GRUESA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

0301010006

010303160201 AGUA PARA OBRA

0101010005 PEON

Equipos

CAMION GRUA 20 TON

OPERARIO
OFICIAL

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm

011101011413

Partida COLOCACION DE CONCRETO

m3/DIA 10.0000 Costo unitario directo por : m3

0101010002 CAPATAZ
0101010003

0301010006

0101010004

Materiales

PEON

0213010001

Rendimiento
Código Descripción Recurso

OFICIAL

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Descripción Recurso

0101010003

Mano de Obra
0101010002

HERRAMIENTAS MANUALES

Equipos

0101010002

0101010004 OFICIAL

0101010005

02070200010002

Subpartidas

Código

CAPATAZ
OPERARIO

CAPATAZ

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450mm

Rendimiento m/DIA 24.0000 Costo unitario directo por : m
Código

Partida

010329061040 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004

0101010005



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

MO. 350.0000 EQ. 21.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.91 16.91

m3 1.0000 4.16 4.16

21.07

MO. EQ. 21.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

m3 1.0000 16.91 16.91

m3 1.0000 4.16 4.16

21.07

MO. 8.0000 EQ. 184.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 2.8000 18.05 50.54

50.54

hm 1.0000 1.0000 104.28 104.28
104.28

MO. 8.0000 EQ. 232.21
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 4.1000 18.05 74.01

74.01

hm 1.0000 1.0000 128.73 128.73
128.73

MO. 8.0000 EQ. 403.31
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 8.5000 18.05 153.43

153.43

Equipos

03012200040001

Partida CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

03012200040041

Partida EXCAVADORA CAT 336

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

01010100060002

CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3

Rendimiento

010303050115 CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

010329140371

Partida CAMION VOLQUETE 15M3

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Descripción Recurso

TRANSPORTE INTERNO

01010100060002

Materiales

Rendimiento

PETROLEO D-2

Subpartidas

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES

Rendimiento m3/DIA 350.0000 Costo unitario directo por : m3
Código

010329140371 TRANSPORTE INTERNO

MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES - CUERPO

Partida

Descripción Recurso
Subpartidas

CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA Costo unitario directo por : m3

Código

Materiales

Rendimiento
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

PETROLEO D-2

CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3

01010100060001

Materiales

PETROLEO D-2

Partida

010303050115



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 213.93 213.93
213.93

MO. 8.0000 EQ. 361.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 5.4000 18.05 97.47

97.47

hm 1.0000 1.0000 227.90 227.90
227.90

MO. 8.0000 EQ. 382.68
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 7.0000 18.05 126.35

126.35

hm 1.0000 1.0000 220.38 220.38
220.38

MO. 8.0000 EQ. 546.61
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 9.5000 18.05 171.48

171.48

hm 1.0000 1.0000 339.18 339.18
339.18

MO. 8.0000 EQ. 296.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 3.3000 18.05 59.57

59.57

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03011800020003

0201040001

Equipos

03011800020011

Partida MOTONIVELADORA 140K

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

EXCAVADORA CAT 3360301170008

Partida

PETROLEO D-2

01010100060001

01010100060001

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

PETROLEO D-2

Rendimiento

Materiales

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03011600010024

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D

hm/DIA

Partida TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Materiales

Materiales

Rendimiento

01010100060001

PETROLEO D-2

Equipos

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Materiales

PETROLEO D-2

TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T

Rendimiento

01010100060001

CARGADOR FRONTAL CAT-966-H

hm/DIA



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 200.56 200.56
200.56

MO. 8.0000 EQ. 204.29
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95

35.95

gal 3.6000 18.05 64.98

64.98

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36

103.36

MO. 8.0000 EQ. 660.75
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 35.95 35.95
35.95

gal 9.0000 18.05 162.45

162.45

hm 1.0000 1.0000 462.35 462.35
462.35

MO. 8.0000 EQ. 205.03
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 4.0000 18.05 72.20

72.20

hm 1.0000 1.0000 103.36 103.36
103.36

MO. 8.0000 EQ. 225.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 4.0000 18.05 72.20

72.20

0201040001

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

03012200050005

Partida CAMION GRUA 20 TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

01010100060002

Rendimiento hm/DIA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

Código Descripción Recurso
Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

0201040001

Equipos

03014000080007

Partida CAMION CISTERNA 5,000GLN

Materiales

PETROLEO D-2

CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h

01010100060001

8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Equipos

0301200004

Partida RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON

Materiales

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  
ton

Partida CHANCADORA METSO LT96

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Rendimiento

0201040001 PETROLEO D-2

Rendimiento

MOTONIVELADORA 140K

01010100060001

Equipos

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

Rendimiento

Materiales

CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.)

PETROLEO D-2

Materiales

PETROLEO D-2

01010100060002



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63

MO. 8.0000 EQ. 225.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1.0000 1.0000 29.47 29.47
29.47

gal 4.0000 18.05 72.20

72.20

hm 1.0000 1.0000 123.63 123.63
123.63

MO. 8.8889 EQ. 20.06
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.5000 18.05 9.03

9.03

hm 1.0000 0.9000 12.26 11.03
11.03

MO. 8.0000 EQ. 68.32
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 3.1000 18.05 55.96

55.96

hm 1.0000 1.0000 12.36 12.36
12.36

MO. 8.0000 EQ. 31.39
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 0.2500 18.05 4.51

4.51

hm 1.0000 1.0000 26.88 26.88
26.88

MO. 8.0000 EQ. 97.84
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 2.8000 18.05 50.54

50.54

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Rendimiento

Materiales

PETROLEO D-2

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03012500010010

Partida MOTOSIERRA

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

0301330004

Partida MOTOBOMBA 8" (34 HP)

Rendimiento

Materiales

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW.

PETROLEO D-2

Equipos

03012200060005

Partida CAMION GRUA 20 TON

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

0201040001

Equipos

03012200060005

Partida MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

PETROLEO D-2

Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Equipos

03012900030001

Partida GRUPO ELECTROGENO 50 KW

hm/DIA 8.0000

01010100060002

CAMION GRUA 20 TON

Rendimiento

MOTOSIERRA

Materiales

CAMION GRUA 20 TON

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

Materiales

PETROLEO D-2

Rendimiento

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

hm/DIA 8.8889



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hm 1.0000 1.0000 47.30 47.30
47.30

MO. 8.0000 EQ. 96.96
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

gal 1.5000 18.05 27.08

27.08

hm 1.0000 1.0000 69.88 69.88
69.88

MO. 2.0000 EQ. 1,660.56
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 2.0000 35.66 71.32

hh 1.0000 4.0000 27.70 110.80
hh 2.0000 8.0000 21.99 175.92
hh 2.0000 8.0000 19.75 158.00

516.04

und 4.0000 54.38 217.52

217.52

hm 1.0000 4.0000 225.30 901.20
%mo 5.0000 516.04 25.80

927.00

MO. 7.0000 EQ. 205.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.5000 0.5714 35.66 20.38
hh 1.0000 1.1429 27.70 31.66

hh 3.0000 3.4286 19.75 67.71
119.75

%mo 3.0000 119.75 3.59

3.59

m3 1.0000 82.04 82.04
82.04

MO. 12.0000 EQ. 86.94
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2000 0.1333 35.66 4.75
hh 1.0000 0.6667 27.70 18.47
hh 1.0000 0.6667 21.99 14.66

Equipos

03010400030005

Partida MOTOSOLDADORA DE 225 A

hm/DIA 8.0000 Costo unitario directo por : hm

Código Descripción Recurso

0201040001

Partida INSTALACION DE COMPUERTA PLANA DESLIZANTE

Rendimiento

Materiales

PETROLEO D-2

Equipos
03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A

MOTOBOMBA DE 8" (34 HP)

Mano de Obra

OPERARIO
0101010004 OFICIAL

0101010002 CAPATAZ
0101010003

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

Subpartidas
010318010414 GRAVA 2" a 8"

Rendimiento

Código Descripción Recurso

0301010006

Partida Encofrado para escalera

m2/DIA 12.0000 Costo unitario directo por : m2

Equipos
011101011413 CAMION GRUA 20 TON
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Partida

Código Descripción Recurso

0101010003

0101010005

COLOCACION PIEDRA

Rendimiento m3/DIA 7.0000 Costo unitario directo por : m3

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
OPERARIO

PEON

Rendimiento

Descripción Recurso
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ

0101010005

0204260020 ANCLAJES

und/DIA 2.0000 Costo unitario directo por : und

Código

0101010003 OPERARIO
0101010004 OFICIAL

PEON

Materiales



APUS SUBPARTIDAS

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

hh 1.0000 0.6667 19.75 13.17
51.05

kg 0.1000 6.35 0.64

kg 0.2000 6.37 1.27

gal 0.0500 105.46 5.27

p2 4.5000 6.04 27.18

34.36

%mo 3.0000 51.05 1.53

1.53

MO. 4.0000 EQ. 527.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 0.2500 0.5000 35.66 17.83
hh 1.0000 2.0000 27.70 55.40

73.23

hm 1.0000 2.0000 225.30 450.60
%mo 5.0000 73.23 3.66

454.26

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

0231010001

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES

Montaje de elementos prefabricados

Rendimiento und/DIA 4.0000 Costo unitario directo por : und
Código Descripción Recurso

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ
0101010003 OPERARIO

Equipos

011101011413 CAMION GRUA 20 TON

Partida

0204010011

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO

MADERA TORNILLO

Equipos

0101010005 PEON

Materiales

ALAMBRE NEGRO #8

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO)



   

SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de Recursos 
 



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 51,668.9341 29.47 1,522,683.49

0101010005 PEON hh 46,268.1938 19.75 913,796.83

01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 20,194.0694 35.95 725,976.79

0101010004 OFICIAL hh 15,146.0906 21.99 333,062.53

0101010003 OPERARIO hh 10,969.0079 27.70 303,841.52

0101010002 CAPATAZ hh 5,822.8922 35.66 207,644.34

01010100050001 PEÓN - VIGIA hh 7,549.0423 19.75 149,093.59

0101030000 TOPOGRAFO hh 3,752.2024 38.31 143,746.87

4,299,845.96

MATERIALES

0201040001 PETROLEO D-2 gal 323,189.7852 18.05 5,833,575.62

0201010075 Geotextil no tejido de 400 gr/m2 m2 66,748.1466 8.39 560,016.95

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 14,274.5572 28.89 412,391.96

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 85,092.6654 4.03 342,923.44

0267150001 EQUIPOS DE PREVENCION DE FATIGA Y SOMNOLENCIA glb 1.0000 302,214.00 302,214.00

0267060024 EPPS PERSONAL DIRECTO und 177.0000 1,428.05 252,764.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 34,460.3284 6.04 208,140.38

0214010214 TUBERIA GRP DN 600 mm PN 8 SN 2500 m 169.0900 823.88 139,309.87

0290230281 EXAMENES MEDICOS - INGRESO und 248.0000 307.58 76,279.84

0290230282 EXAMENES MEDICOS - SALIDA und 248.0000 307.58 76,279.84

0258110015 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m und 3.0000 13,810.00 41,430.00

0222140001 DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 383.8464 105.46 40,480.44

0264010009 MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL mes 6.0000 6,591.00 39,546.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 931.7746 42.29 39,404.75

0258110014 COMPUERTA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 4.0000 9,750.40 39,001.60

0267060025 EPPS PERSONAL INDIRECTO und 71.0000 472.36 33,537.56

0219200018 Cerco perimétrico de Obra m 300.0000 109.85 32,955.00

0292010003 MATERIALES (VARIOS) %mt 28,010.38

02070200010002 ARENA GRUESA m3 688.9430 38.45 26,489.86

0259010011 ALMACEN PROVISIONAL mes 6.0000 4,394.00 26,364.00

0267140006 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 26,364.00 26,364.00

0214010829 TUBERIA HDPE SDR 21 D = 355mm m 137.9490 191.10 26,362.05

02902400010074 CONTENEDOR DE OFICINAS mes 36.0000 714.03 25,705.08

0210060002 WATER STOP DE 6" m 296.4000 76.90 22,793.16

02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 4,107.6000 4.35 17,868.06

0222030026 PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE kg 2,493.3344 7.14 17,802.41

02902400010061 CARPA COMEDOR (CAMPO) mes 6.0000 2,746.25 16,477.50

0278010005 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDA glb 1.0000 16,400.00 16,400.00
0207010064 BORDILLO DE PIEDRA 15x27x40cm und 155.0000 93.37 14,472.35

0204150060 MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM, 15X15CM kg 972.4470 14.83 14,421.39

02902300620001 CHARLAS DE INDUCCION und 248.0000 55.00 13,640.00

0214930016 Codo HDPE SDR 21 Ø355 mm und 8.0000 1,669.72 13,357.76
0262190158 Panel solar (incluye luminaria) und 2.0000 6,591.00 13,182.00

0299090005 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.0000 13,182.00 13,182.00

02041200020003 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 1,527.1030 6.37 9,727.65

02902300620003 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.0000 8,800.00 8,800.00

0210060016 WATER STOP SIN BULBO DE 150mm m 97.6900 76.90 7,512.36

0214010751 Tubería HDPE Corrugado de 900 mm m 5.2500 1,285.25 6,747.56

02221600010012 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A pza 88.3397 64.60 5,706.74

0231040001 ESTACAS DE MADERA und 900.0000 6.04 5,436.00

0299070029 Bolardo de Piedra diam=0.60,H=1.00m und 3.0000 1,647.75 4,943.25

0204010011 ALAMBRE NEGRO #8 kg 765.6211 6.35 4,861.69

0270110461 ESCALERA DE GATO (A=0.65m @0.30m); H=3.60 und 2.0000 2,372.76 4,745.52

0219090022 TAPA METALICA CIRCULAR DN600mm und 5.0000 820.00 4,100.00

0214010828 TUBERIA CORRUGADA HDPE D=450 mm m 5.2500 571.22 2,998.91

02671100040057 SEÑALETICA INFORMATIVA INCLUYE POSTE DE EUCALIPTO und 2.0000 1,318.20 2,636.40

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS

0270110462 REJILLA METALICA 1.00x1.00m und 2.0000 1,318.20 2,636.40

02310500010005 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm und 12.4260 151.04 1,876.82

0290340241 TACHO DE BASURA DE MADERA und 1.0000 1,647.75 1,647.75

0204260020 ANCLAJES und 28.0000 54.38 1,522.64

0240020001 PINTURA ESMALTE gal 24.0000 38.45 922.80

02040300010001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m var 30.0000 25.81 774.30

02630100010006 POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO, Diam=0.30m H=5.00 m und 2.0000 329.55 659.10

02100500020015 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1" pln 18.5328 34.20 633.82

0213030006 YESO BOLSA 20 KG bol 18.0000 19.77 355.86

0210020114 GEOTEXTIL de 200 gr/cm2 m2 13.7280 4.50 61.78

0207040031 BASE GRANULAR m3 2.0592 19.77 40.71

0204120009 CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS kg 0.6883 6.37 4.38

0207040075 MATERIAL DE LASTRADO m3 0.0000 18.00 0.00

0207050023 MATERIAL DE AFIRMADO m3 0.0000 18.00 0.00

8,882,496.54

EQUIPOS

03012200040001 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 hm 34,544.9176 104.28 3,602,344.01

0301170008 EXCAVADORA CAT 336 hm 9,697.7999 213.93 2,074,650.33

03012200040041 CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 hm 13,537.1883 128.73 1,742,642.25

03011800020003 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T hm 6,253.9802 220.38 1,378,252.16

03011800020011 TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T hm 964.3613 339.18 327,092.07

0301200004 MOTONIVELADORA 140K hm 1,250.1122 200.56 250,722.50

03012200050005 CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) hm 1,778.8024 103.36 183,857.02

03011000060011 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12  ton hm 1,263.1497 103.36 130,559.15

03014000040010 ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP hm 320.0341 352.76 112,895.23

03011600010024 CARGADOR FRONTAL CAT-966-H hm 371.1105 227.90 84,576.08

03013500010011 BAÑOS PORTATILES mes 60.0000 1,397.50 83,850.00

03011700020012 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 hm 698.6082 110.89 77,468.66

0301350024 MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA glb 1.0000 64,500.00 64,500.00

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 60,277.72

03012200060005 CAMION GRUA 20 TON hm 450.5107 123.63 55,696.64

0301000158 GPS hm 2,502.2026 16.13 40,360.53

0301530025 LAVAMANOS PORTATILES mes 60.0000 645.00 38,700.00

03012500010010 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. hm 2,880.0000 12.36 35,596.80

03010400030005 MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) hm 565.3810 47.30 26,742.52

03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP  0.8 -1.1 Ton hm 659.0406 30.10 19,837.12

03014000080007 CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h hm 42.5465 462.35 19,671.37

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 664.3720 17.20 11,427.20

03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 906.0272 11.83 10,718.30

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 862.4574 12.26 10,573.73

0301140025 MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA hm 163.6469 58.70 9,606.07

03012700020001 MOTOSOLDADORA 225A hm 11.0000 69.88 768.68

0301010053 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS %mo 545.29

0301330004 MOTOSIERRA hm 5.9712 26.88 160.51

03014000040003 ZARANDA ESTATICA hm 1.7542 43.00 75.43

10,454,167.37

SUBCONTRATOS

0424010001 SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 429,439.20 429,439.20

04240100010003 SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.0000 391,439.00 391,439.00

04230600010039 ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA mes 6.0000 7,500.00 45,000.00

0402010021 SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0402010046 SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES glb 1.0000 21,500.00 21,500.00

0425040054 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05m m2 131.8170 130.00 17,136.21

0435010076 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (AQUITECTURA Y PAISAJISMO) glb 1.0000 13,545.00 13,545.00

0435010077 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISglb 1.0000 9,030.00 9,030.00

0417010023 SERVICIO DE INTERNET mes 6.0000 1,075.00 6,450.00



Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

LISTADO DE RECURSOS

0433010132 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 6,450.00 6,450.00

04540100010430 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1//2" m 8.0000 774.00 6,192.00

0429030148 SC TERMOFUSION TUBERIA HDPE 14" und 22.3346 182.75 4,081.65

0417010033 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE mes 6.0000 537.50 3,225.00

0417010035 SERVICIO DE TELEFONIA mes 6.0000 537.50 3,225.00

0410040175 SC BARANDA DE MADERA DE EUCALIPTO CON SOGA m 9.0000 300.00 2,700.00

0425040056 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.04 m m2 0.9800 344.00 337.12

0425040055 LAJA DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.03m m2 0.7000 344.00 240.80

0449010022 ALCORQUES  DE CANTO RODADO und 1.0000 32.25 32.25

981,523.23

24,618,033.10
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Consumo de Combustible Equipos de Gasto General 



UNIDAD CANTIDAD
nro x mes

DURACIÓN
(Meses) Jornadas Horas

por día
Hr 

totales
Consumo
 (gln / hr)

Consumo 
Total (gln)

 1   TRANSPORTE DE PERSONAL
  Transporte interno 

Custer de 24 pasajeros und 14 1 Un turno 3 1,092 2.40 2,620.80
Bus de 50 pasajeros CD und 16 1 Un turno 3 1,248 3.40 4,243.20

 2   MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
  Vehículos menores / camionetas

Camioneta 4 x 4 Cabina doble mes 36 1 Un turno 4 3,744 1.80 6,739.20
Cama Baja mes 6 1 Un turno 2 312 3.80 1,185.60

  PETROLEO 14,788.80

2,464.80

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COMBUSTIBLE - EQUIPOS INDIRECTOS

TOTAL (6 MESES)

MENSUAL
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Costo Ensayos de Calidad 



Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)

Costo 
Unitario

S/.

Costo 
Subtotal

S/.

Granulometría
MTC E 204

ASTM D 422 ó
AASHTO T 27

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
30,375.71 30 350.00 10,500.00

Límite de Consistencia
MTC E 111

ASTM D 4318
AASHTO T 89

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
30,375.71 13 62.00 806.00

Abrasión Los Ángeles
MTC E 207

ASTM C 131
AASHTO T96

1 cada 1000 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

30,375.71 13 100.00 1,300.00

Relación Densidad- Humedad
MTC E 115

ASTM D 1557
AASHTO T 180

1 cada 1000 m3 de 
material compactado

En campo Para Diques 30,375.71 13 150.00 1,950.00

Compactación Base y Cuerpo
MTC E 117

ASTM D 1556
AASHTO T 191

1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

17,834.66 36 120.00 4,320.00

Compactación Corona
MTC E 124

ASTM D 2922
AASHTO T 238

1 cada 250 m3 de 
material compactado

En campo 
Para Diques

12,541.05 51 200.00 10,200.00

SUB-TOTAL S/ 29,076.00

Labor Ensayo Norma Frecuencia Lugar de Muestreo Volumen (m3)
# Ensayos 

(und)

Costo 
Unitario

S/.

Costo 
Subtotal

S/.

Granulometría
MTC E 107

ASTM D 6913 ó
AASHTO T 88

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
4,858.78 10 350.00 3,500.00

Límite de Consistencia
MTC E 111

ASTM D 4318
AASHTO T 89

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques y Respaldo del 

Enrocado
4,858.78 10 62.00 620.00

Proctor Modificado
MTC E 115

ASTM D 1557
AASHTO T 180

1 cada 500 m3 de 
material

En campo Para Diques 4,858.78 10 150.00 1,500.00

Abrasión Los Ángeles
MTC E 207

ASTM C 131
AASHTO T96

1 cada 500 m3 de 
material

Excavaciones y/o Cantera
Para Diques

4,858.78 10 100.00 1,000.00

Compactación 
MTC E 117

ASTM D 1556
AASHTO T 191

1 cada 500 m3 de 
material compactado

En campo
Para Diques

4,858.78 19 120.00 2,280.00

SUB-TOTAL S/ 8,900.00

TOTAL S/ 37,976.00

SECCIÓN DESCRIPCIÓN UND METRADOS
DIQUES
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m3 17,597.85
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA m3 236.81
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE m3 12,304.24
CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA m3 236.81
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
CONFORMACION DE TERRAPLEN m3 1,312.19
CONFORMACION DE CUERPO EN RAMPA m3 3,546.59

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"
ENSAYOS DE CALIDAD

Conformación de 
Dique

Conformación de 
Dique
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Costo de Mano de Obra 
 



CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEÓN
 Op. Equipo 

pesado 
 Op. Equipo 

liviano 

1 Jornal Básico - Periodo 2023 - 2024 110.11S/.      84.70S/.        66.45S/.        59.80S/.        84.70S/.               84.70S/.        

2 Bonificaciones 175.16S/.      136.93S/.      109.50S/.      98.19S/.        202.88S/.            151.07S/.      

3 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS  -1 turno 285.27S/.      221.63S/.      175.95S/.      157.99S/.      287.58S/.            235.77S/.      

4 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 35.66S/.        27.70S/.        21.99S/.        19.75S/.        35.95S/.               29.47S/.        

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA (S/.)
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Justificación de Movilización / Desmovilización 



CANTIDAD EQUIPO
CAPACIDAD DE 

CARGA DE UNIDAD 
(TN)

CANTIDAD DE 
UNIDADES

NUMERO DE VIAJES COSTO FLETE (S/) ESCOLTA COSTO TOTAL  (S/.)
MOVILIZACIÓN 

(S/.)
DESMOVILIZACIÓN 

(S/.)

EQUIPO PESADO PESO MODELO MEDIO 359,500.00 198,750.00 160,750.00

10 EXCAVADORA CAT 336 36 TON 336D / SIMILAR CAMA BAJA 40 10.00 1.00 6,900.00 475.00 147,500.00 73,750.00 73,750.00

1 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 24 TON 966F / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 20 TON D6D / SIMILAR CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 38 TON D8T / SIMILAR CAMA BAJA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

1 HOJA DEL TRACTOR DE ORUGAS D8T CAMA BAJA 20 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 MOTONIVELADORA 15 TON 140K / SIMILAR CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 975.00 12,350.00 6,175.00 6,175.00

2 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
12 TON

CAMA BAJA
28 2.00

1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 yd3
7 TON

CAMA BAJA
28 1.00

1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 Zaranda Vibratoria PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

1 Chancadora Metso PLATAFORMA 40 1.00 1.00 6,900.00 975.00 15,750.00 7,875.00 7,875.00

8 MATERIALES PLATAFORMA 28 8.00 1.00 4,750.00 38,000.00 38,000.00 0.00

EQUIPOS MENORES 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 GRUPO ELECTROGENO 50  KW. PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

1 MAQUINARIA MENOR PLATAFORMA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

EQUIPOS AUTOPROPULSADOS costo hm hm 277,778.40 138,889.20 138,889.20

20 CAMION VOLQUETE 22 M3 - ROCKERO 20.00 1.00 230.93 10.00 92,372.00 46,186.00 46,186.00

40 CAMION VOLQUETE 15M3 40.00 1.00 182.97 10.00 146,376.00 73,188.00 73,188.00

1 PLATAFORMA 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 CAMION CISTERNA AGUA 5000 GLN 2.00 1.00 203.75 10.00 8,150.00 4,075.00 4,075.00

1 CAMION GRUA 20 TON 1.00 1.00 224.02 10.00 4,480.40 2,240.20 2,240.20

6 CAMIONETA 4x4 6.00 1.00 90.00 5.00 5,400.00 2,700.00 2,700.00

1 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 150.00 10.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2 Custer de 24 pasajeros 2.00 1.00 150.00 10.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

3 Bus de 50 pasajeros 3.00 1.00 150.00 10.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00

CAMPAMENTO 162,800.00 81,400.00 81,400.00

6 Oficinas CAMA BAJA 28 6.00 1.00 5,200.00 62,400.00 31,200.00 31,200.00

2 Oficina y Sala de reuniones ARCC y OHLA CAMA BAJA 40 2.00 1.00 6,900.00 27,600.00 13,800.00 13,800.00

1 Comedor satelital CAMA BAJA 28 1.00 1.00 5,200.00 10,400.00 5,200.00 5,200.00

2 Almacenes y laboratorio CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

300m Cerramiento CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

2 Movilización de mobiliario CAMA BAJA 28 2.00 1.00 5,200.00 20,800.00 10,400.00 10,400.00

OTRAS MOVILIZACIONES hm 0.00 0.00 0.00

MOVILIZACIÓN MAQUINARIA 348,039.20 310,039.20

MOVILIZACIÓN INSTALACIONES 81,400.00 81,400.00

TOTAL 429,439.20 391,439.20

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
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Justificación de Transportes 



PARTIDAS

ITEM PLANILLA CLIENTE 501.A 502.B 505.B 506.A 503.B 504.B
< 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM < 1 KM > 1KM

JORNADA horas/turno 8 8 8 8 8 8
DISTANCIA DE TRANSPORTE km 1 1 1 1 1 1
VELOCIDAD DE IDA km/h 10 14 10 14 10 14
VELOCIDAD DE VUELTA km/h 12 16 12 16 12 16
TIEMPO DE CARGUIO min 5 0 6 0 5 0
TIEMPO DE DESCARGA min 3 0 3 0 3 0
COEFICIENTE DE EFICIENCIA % 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO K 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.2
CAPACIDAD DE VOLQUETE m3 15 15 22 22 15 15
Nº DE VOLQUETES un 1 1 1 1 1 1
CICLO DE TRANSPORTE min 19.0 8.0 20.0 8.0 19.0 8.0
CICLOS X JORNADA un 21.0 51.0 20.0 51.0 21.0 51.0
RENDIMIENTO m3-km/jor 262.50 637.50 314.29 801.43 262.50 637.50

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

CÁLCULO DE TRANSPORTE

Material Granular Roca Material Excedente
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Justificación de Costo de EPP’s 



Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón Capataz Operario Oficial Peón

2.00 Obreros
2.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           6 0.17             -              -              -              8.03             -              -              -              48.15           -              -              -              
2.02 Casco t/jockey diferentes colores und 48.15           6 -              0.17             0.17             0.17             -              8.03             8.03             8.03             -              48.15           48.15           48.15           
2.03 Casaca und 50.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             8.33             8.33             8.33             8.33             50.00           50.00           50.00           50.00           
2.04 Barbiquejo / mentonera und 2.30             2 0.50             0.50             0.50             0.50             1.15             1.15             1.15             1.15             6.90             6.90             6.90             6.90             
2.05 Chaleco amarillo t/reportero und 45.00           3 0.33             -              -              -              15.00           -              -              -              90.00           -              -              -              
2.06 Chaleco c/cinta reflectiva color naranja und 26.00           2.5 -              0.40             0.40             0.40             -              10.40           10.40           10.40           -              62.40           62.40           62.40           
2.07 Overall drill con reflectivos und 120.00         6 0.13             0.17             0.17             0.17             15.00           20.00           20.00           20.00           90.00           120.00         120.00         120.00         
2.08 Capotín / poncho de PVC und 15.68           -              -              -              -              -              -              -              -              
2.09 Botin punta de acero und 90.00           6 0.17             0.17             0.17             0.17             15.00           15.00           15.00           15.00           90.00           90.00           90.00           90.00           
2.10 Botas de jebe und 37.50           3 0.33             0.33             0.33             0.33             12.50           12.50           12.50           12.50           75.00           75.00           75.00           75.00           
2.11 Lentes de seguridad claros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.12 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.90             5.90             5.90             5.90             35.40           35.40           35.40           35.40           
2.13 Sobrelentes de seguridad und 15.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             5.30             5.30             5.30             5.30             31.80           31.80           31.80           31.80           
2.14 Tapones de oido und 5.00             1 1.00             1.00             1.00             1.00             5.00             5.00             5.00             5.00             30.00           30.00           30.00           30.00           
2.15 Orejeras con protección auditiva und 89.90           3 0.33             0.33             0.33             0.33             29.97           29.97           29.97           29.97           179.80         179.80         179.80         179.80         
2.16 Guantes hycron und 9.9 0.25 4.00             4.00             4.00             4.00             39.60           39.60           39.60           39.60           237.60         237.60         237.60         237.60         
2.17 Guantes cuero / badana und 12.9 0.5 2.00             2.00             2.00             2.00             25.80           25.80           25.80           25.80           154.80         154.80         154.80         154.80         
2.18 Traje tyvek und 19.90 -              -              -              -              -              -              -              -              
2.19 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60 1 1.00             1.00             1.00             1.00             45.60           45.60           45.60           45.60           273.60         273.60         273.60         273.60         

238.08 238.48 238.48 238.48 1,428.45 1,430.85 1,430.85 1,430.85Sub Total S/. HH

PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

OBREROS

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo de vida por mes Sub Total por mes Sub Total por 06 mes



PROYECTO: "SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 - RIO LACRAMARCA"

COSTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

Ítem Descripción Und Precio 
Producto S/.

Tiempo Vida 
(meses)

Tiempo Vida 
(mes)

Sub Total S/. 
Mes

Sub Total x 
06 Mes

1.00 Empleados
1.01 Casco t/jockey color blanco und 48.15           12.00           0.08             4.01 24.08
1.02 Barbiquejo / mentonera und 2.30             12.00           0.08             0.19 1.15
1.03 Chaleco amarillo t/reportero und 70.00           6.00             0.17             11.67 70.00
1.04 Camisas de Obra und 25.50           6.00             0.17             4.25 25.50
1.05 Casaca und 50.00           6.00             0.17             8.33 50.00
1.06 Zapatos de seguridad und 120.00         12.00           0.08             10.00 60.00
1.07 Sobrelentes de seguridad und 15.90           6.00             0.17             2.65 15.90
1.08 Lentes de seguridad claros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.09 Lentes de seguridad oscuros und 5.90             6.00             0.17             0.98 5.90
1.10 Tapones de oido und 9.90             6.00             0.17             1.65 9.90
1.11 Orejeras con protección auditiva und 130.00         12.00           0.08             10.83 65.00
1.12 Bloqueador solar x 110 ml und 45.60           2 0.50             22.80 136.80

78.35 470.13

EMPLEADOS

Sub Total S/. HH
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2.2 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 



 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO 

 

 

Obrascón Huarte Lain S.A. – Sucursal del Perú 
Av. 28 de Julio 150, Of. 701 
Miraflores, 15074 – Lima 
T. (+51) 1 625 7200 
www.ohla-group.com  

 

 

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 

Atención: Departamento de Procura 

Referencia: CONCURSO SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO 
LACRAMARCA 

 

De nuestra consideración: 

Por la presente, Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, debidamente representada por su 

representante legal el señor Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, debidamente identificado con 

C.E. N° 000995820 con poderes inscritos en la partida N° 11087369 del registro de personas 

jurídicas de la zona registral N° IX, sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, 

entendido y aceptado los Términos de referencia y cláusulas del modelo de contrato adjunto los 

cuales son inamovibles salvo las especificaciones propias de la negociación en el presente 

proceso de licitación, comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los 

documentos y seguros que se requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 

08 conforme a los plazos debidamente establecidos y notificados. 

Atentamente, 

 

 

 

Álvaro Manchado Mayayo                                                                   
Representante Legal 
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2.3 ADELANTO SOLICITADO 



SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA 

CARTA DE ADELANTO SOLICITADO 

Lima, 2 de octubre de 2023 

Señores 

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ 
Presente.- 

Atención: Departamento de Procura 

Referencia: Concurso Subcontratación del Subproyecto A3 – Río Lacramarca 

De nuestra consideración: 

Álvaro Isidoro Manchado Mayayo, identificado con C.E. N° 000995820, Representante Legal de Obrascón 

Huarte Lain S.A. Sucursal Perú, con RUC N° 20425123115, manifiesta que para la ejecución de las obras 

del concurso “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA” NO 

solicitaremos adelanto. 

Atentamente, 

Álvaro Manchado Mayayo 
Representante Legal 
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