311 14/12/2023  19/10/2024

N° el Duracién Duracién
o
Numes Cuadrillas Eficencs Calculada Euficy Programada (P6) NICR) G

| 318 [ 14/12/2023 | 26/10/2024

24/11/2023
| 28/11/2023 | |
[20/11/2023 | 1411212023

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO TOTAL

Inicio de Plazo contractual - Acceso al sitio 4/12/2023
Inicio de Excavacién /01/202¢
Inicio de Relleno de Dique /01/202¢
Inicio de Dique Margen lzquierdo /01/202¢
Inicio de Dique Margen Derecho 103/202¢
Inicio de Tomas 108/202¢
Inicio de Retornos 28/08/202¢
Inicio de Liberacién predial 29/08/2024 |
Fin de Dique Margen lzquierdo 08/07/2024 |
Fin de Dique Margen Derecho 26/08/2024
in de Tomas 11/09/2024 |
n de Retornos 13/09/2024 |
n de Liberacién predial 19/10/2024 |
Fin de Plazo Contractual - Culminacién de Obra 26/10/2024
DEFENSA RIBERENA 14/12/2023
OBRAS PRELIMINARES
|INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA [ gb | 1.00[ 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 [ 4 5 14/12/2023 | 19/12/2023
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL [ gb | 1.00[ 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 [ o 1 14/12/2023 | 10/09/2024
TRABAJOS PRELIMINARES
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION [ mes | 10.70[  1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11 [ 0 1 14/12/2023 | 10/10/2024
OBRAS DE DESVIO TEMPORAL
SUB PROYECTO A2 - TRAMO Il
CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO - MARGEN IZQUIERDO m 76140.00] 1200 .00 .00 .00 0 21/12/2023 | 20/01/2024 |
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - MARGEN IZQUIERDO m 76192.50| 1800 .00 .00 .00 4 0 4 28/12/2023 | 16/02/2024
CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RIO - MARGEN DERECHO m 76140.00] 1200 .00 00 00 0 30/01/2024 | 06/03/2024 |
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - MARGEN DERECHO m 76192.50] 1800 .00 .00 .00 4 0 4 06/02/2024 | 26/03/2024
OBRAS EXTERIORES
PREPARACION DEL SITIO
SUB PROYECTO A2 - TRAMO Il
[DESCOLMATACION DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES | | | | | | |
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m> [ 487384.86] 8500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 58 | 0 58 23/12/2023 | 01/03/2024
DESCOLMATACION DE CAUCE NATURAL DEL RiO LACRAMARCA | m [ 295451.17] 950 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 78 | 0 78 23/12/2023 | 25/03/2024
CAMINOS PROVISIONALES
SUB PROYECTO A2 - TRAMO Il
MEJORAMIENTO DE ViAS EXISTENTES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m? 4796.25] 2500 1.00 1.00 1.00 2 0 2 30/12/2023 | 02/01/2024
REHABILITACION DE VIAS EXISTENTES km 19.35] 0.25 1.00 4.00 1.00 20 0 20 03/01/2024 | 25/01/2024
CONFORMACION DE TERRAPLENES EN CAMINO m? 67.50] 300 1.00 1.00 1.00 1 0 1 25/01/2024 | 25/01/2024
REPOSICION DE ESTRUCTURAS
REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE @=24" m 7.00[ 150 1.00 1.00 1.00 1 0 1 26/01/2024 | 26/01/2024
REPOSICION DE PASE DE AGUA TUBERIA HDPE 0=18" m 5.00] 150 1.00 1.00 1.00 1 0 1 27/01/2024 | 27/01/2024
REPARACION DE CONCRETO und 080 1 1.00 1.00 1.00 1 0 1 20/01/2024 | 29/01/2024
CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
CONCRETO 175 Kg/Cm2 m 2.36] 65 1.00 1.00 1.00 1 0 1 01/02/2024 | 01/02/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m? 1751 12 1.00 1.00 1.00 2 0 2 30/01/2024 | 31/01/2024
DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 291 03/01/2024 | 19/10/2024
SUB PROYECTO A2 - TRAMO Il
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO A: m 029.34] 1000 5 0 5 03/01/2024 | 08/01/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO Az m 772. 000 4 0 4 09/01/2024 | 16/02/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO A: m 0! 000 7 0 7 02/02/2024 | 21/02/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO Az m 714 000 1 0 1 22/02/2024 | 05/03/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO Az m 000 6 0 6 01/03/2024 | 13/04/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO A: m 51194 000 26 0 26 06/04/2024 | 07/05/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO Az m 2 000 12 0 12 08/05/2024 | 21/05/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO A: m . 000 0 22/05/2024 | 24/05/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO - TOMAS m 251000 0 27/08/2024 | 27/08/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO - RETORNOS m 1474.37| 1000 [ I [ 0 28/08/2024 | 28/08/2024
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO - LIBERACION PREDIAL m 6150.42| 1000 [ X [ 4 0 4 29/08/2024 | 03/09/2024 |
EXCAVACIO ERRENO NATURAL CON EQUIPO RAMPAS m 35.30] 1000 1 25/05/2024 | 27/05/2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-1-05 m 1831.76] 500 [ [ [ 4 0 4 05/01/20 /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-1-04 m 8276.53| 500 [ [ [ 17 0 17 29/01/20 /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-1-07 m 13788.59] 500 [ I [ 14 0 14 06/02/20 /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-1-06 m 5] 500 [ [ [ 8 0 8 26/02/20 /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-D-0: m 00 [ [ [ 17 0 17 /03/20: 4/2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-D-0f m 00 27 0 27 /04/20: /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-D-0! m 00 0 /05/20: /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO A2-D-04 m 00 4 0 4 /05/20: /2024 |
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO - TOMAS m 00 0 28/08/2024 | 28/08/2024
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO - RETORNOS m 00 0 29/08/202 08/2024
EXCAVACION DE UNA CON EQUIPO - LIBERACION PREDIAL m 00 4 0 4 04/09/20 /2024 |
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-1-05 m? 145.85] 2500 0 /01/2024 | 10/01/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-1-04 m? 6995.. 00 0 /02/2024 | 20/02/2024
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-1-07 m? 6267.. 00 0 /02/2024 | 24/02/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-1-06 m? 1189. 00 0 /03/2024 | 06/03/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-D-0: m? 10801. 00 0 /04/2024 | 19/04/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-D-0f m? 2929.88| 2500 0 /05/2024 | 11/05/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-D-0! m? 20951 00 0 /05/2024 | 22/05/2024
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE A2-D-04 m? 1458, 00 0 28/05/2024 | 28/05/2024
PERFILADO Y COMPACTACIOI ONA DE CORTE - TOMAS m? 96.94 00 0 29/08/2024 | 29/08/2024
PERFILADO Y COMPACTACIOI ‘ONA DE CORTE - RETORNOS m? 157. 00 0 31/08/2024 | 31/08/2024 |
PERFILADO Y COMPACTACIOI ‘ONA DE CORTE - LIBERACION PREDIAL m? 563.4 00 0 09/09/2024 | 09/09/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACION Y TALUD
PERFILADO EN ZONA DE COR FUNDACION Y TALUD A2-1-05 m? 4| 2200 0 20/01/2024 | 23/01/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-1-04 m? 2200 0 /03/2024 | 11/03/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-1-07 m? 2200 0 /04/2024 | 09/04/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-I- m? 2] 2200 0 /03/2024 | 30/03/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-D- m? 27| 2200 15 0 15 /04/2024 | 10/05/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-D- m? 1.01] 2200 0 4/06/2024 | 12/06/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-D- m? 50] 2200 0 /06/2024 | 07/06/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD A2-D-04 m? 2200 0 4/06/2024 | 06/06/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD - TOMAS m? 2200 0 4/09/2024_| 04/09/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD - RETORNOS m? 29| 2200 0 /09/2024 | 05/09/2024 |
PERFILADO EN ZONA DE COR ON Y TALUD - LIBERACION PREDIAL m? .04 2200 0 /09/2024 | 24/09/2024 |
PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE
PREPARACION DE FUNDACION DE CUERPO DE DIQUE A2-1-05 m? 2725 00 0 11/01/2024 | 12/01/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-1-04 m? 5252 00 [ [ [ 0 21/02/2024 | 23/02/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-1-07 m? 18563. 00 [ I [ 4 0 4 26/02/2024 | 29/02/2024
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-- m? 4772. 00 0 07/03/2024 | 08/03/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-D- m? 375.26] 2500 0 20/04/2024 | 20/04/2024
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-D- m? 22085.4 00 0 13/05/2024 | 17/05/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-D- m? 3053 00 0 23/05/2024 | 24/05/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE A2-D-04 m? 1248, 00 0 29/05/2024 | 29/05/2024
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE - TOMAS m? 431. 00 0 31/08/2024 | 31/08/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE - RETORNOS m? ) 00 0 02/09/2024 | 02/09/2024 |
PREPARACION DI ON DE CUERPO DE DIQUE - LIBERACION PREDIAL m? 2845. 00 0 10/09/2024 | 11/09/2024 |




CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
FORMACION DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-1-05 m* 713.64] 300 6 0 6 I 4 | 19/01/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-1-04 m* 359. 00 8 0 8 4 4 | 04/03/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-1-07 m* 14387. 00 24 0 24 I 4 | 30/03/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A m* 393. 00 12 0 12 /03/2024 | 22/03/2024
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A m* 1. 00 X 1 0 1 /0412024 | 22/04/2024
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A m* 16711.38] 300 4. 14 0 14 I 4 | 03/06/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A m* 1955.11] 300 7 0 7 5/05/2024 | 01/06/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO A2-D-04 m* 118268 300 4 0 4 I 4 | 03/06/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO - TOMAS m* 33043] 300 0 / 4 | 03/09/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO - RETORNOS m* 537.57] 300 0 I 4 | 04/09/2024 |
ON DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO - LIBERACION PRED| _m® 2170.03] 300 0 /09/2024 | 20/09/2024
ON DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO RAMPA m* 3224.11]__300 11 0 11 8/05/2024 | 08/06/2024 |
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-1-05 m 3211.19] 1000 4 0 4 4 | 27/01/2024 |
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-1-04 m 16346.01] 1000 9 0 9 4| 21/03/2024 |
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-1-07 m* 23720.62 1000 12 0 12 4 | 23/04/2024 |
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-I- m* 6256.17] 1000 7 0 7 4 | 08/04/2024 |
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-D- m 16023.49] 1000 9 0 9 4 | 21/05/2024 |
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-D- m 22446.43 1000 12 0 12 24 | 26/06/2024
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-D- m* 6200. 000 7 0 7 4 24
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION A2-D-04 m* 3376.04] 1000 4 0 4 4
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION - TOMAS m 489 000 0 4
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION - RETORNOS m* 796.55] 1000 0 4
OTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACION - LIBERACION PREDIAL m* 3129.53] 1000 4 0 4 24 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-1-05 m* 1831.76] 130 8 0 8 4 | 03/02/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-1-04 m* 8276.53] 130 X 32 0 32 /03/2024 | 25/04/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-1-07 m* 13788.59] 130 4. 27 0 27 I 4 | 21/05/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-1-06 m* 3786.44] 130 0 I 4 | 23/05/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-D-0 m* 8167.70] 130 X 0 I 4 | 21/06/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-D-0 m* 13284.97] 130 4. 0 / 4 | 23/07/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-D-0 m* 3784.38] 130 0 I 4| 31/07/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE A2-D-04 m* 1906. 0 0 I 4 | 07/08/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE - TOMAS m* 287. 0 0 I 4 | 07/09/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE - RETORNOS m* 46 0 0 I 4 | 09/09/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE - LIBERACION PREDIAL m* 183, 0 0 I 4 | 09/10/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-1-05 m* 0 0 T 4 | 19/02/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-1-04 m* 0 X 0 1 4 | 04/06/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-1-07 m* 0 4. 0 I 4 | 17/06/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-I- m* 0 X 0 4 4 | 19/06/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D- m* 0 4. 2 0 2 / 4 | 23/07/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D- m* 0 4. 37 0 37 I 4 | 13/08/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D- m* 0 23 0 23 I 4 | 15/08/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE A2-D-04 m* 0 13 0 13 I 4 | 22/08/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - TOMAS m* 0 2 0 2 I 4 | 10/09/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - RETORNOS m* 0 3 0 3 I 4 | 12/00/2024 |
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE - LIBERACION PREDIAL m* 0 11 0 11 / 4 | 16/10/2024 |
CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
[CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-1-05 m* 551.93 280 2 0 2 4 | 21/02/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-1-04 m* 3023.38] 280 11 0 11 4 | 17/06/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-1-07 m* 4555.23] 280 17 0 17 4 | 08/07/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-I m* 35.60] 280 5 0 5 24 | 25/06/2024
/ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D- m* 53,2£| 0 11 0 11 X 4 | 06/08/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D- m* 4435.84] 280 0 4 4 | 22/08/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D- m* 32.47] 280 0 I 4 | 21/08/2024 |
ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A2-D-04 m* 78.51] 280 0 /08/2024 | 26/08/2024
[CON ON DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - TOMAS m* 95.38] 280 0 I 4 | 11/09/2024 |
CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - RETORNOS m* 155.17| 280 0 I 4 | 13/09/2024 |
CONFORMACION DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE - LIBERACION PRE _m® 611.98] 280 0 T 4 | 19/10/2024 |
CONFORMACION DE CORONA DE RAMPA [me 1068.79] 280 4 0 4 4 | 13/06/2024 |
CAPTACIONES Y RETORNOS
SUB PROYECTO A2 - TRAMO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE - CAPTACIONES m* 1746.65] 100 9 0 9 4 | 06/04/2024 |
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE - RETORNOS m* 2399.54] 100 12 0 12 24 | 20/04/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO - CAPTACI] _m* 254.21] 30 5 0 5 4 | 10/04/2024 |
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO - RETORNO| _m* 2260.82] 30 38 0 38 4 | 03/06/2024 |
CAPTACIONES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO fc=100 kg/cm2 m* 28.34 1 0 1 I 4 | 08/04/2024 |
CONCRETO fc=280 kg/cm2 m* 393.50 4 0 4 I 4 | 09/05/2024 |
CONCRETO CICLOPEO fc=280 kglem2 + 30% P-G. m* I 1 0 1 I 4 | 10/05/2024 |
FRADO Y DESENCOFRADO RECTO m 881. 13 0 13 I 4 | 04/05/2024 |
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 24586.63] 25 17 0 17 I 4 | 27/04/2024 |
ALICAS
LICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0 m und 00 2 0 I 4 | 13/05/2024 |
DE 1.00x1.00m und 00 5 0 4 4 | 14/05/2024 |
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 11/2" m 45010 0 1 4 | 15/05/2024 |
ESCALERA TIPO GATO und 00 4 0 I 4 | 16/05/2024 |
ONCRETO und 00 5 0 / 4 | 18/05/2024 |
ON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (buzones) m 80. 100 1 0 1 2/04/2024 | 22/04/2024
ON DE ZANJA m* 1444 100 15 0 15 /0412024 | 10/05/2024 |
[RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m* 75. 0 3 0 3 / 4 | 14/06/2024 |
CAMA DE ARENA m* 39.34] 20 . 2 0 2 I 4 | 13/05/2024 |
[RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJA con material propio m* 1444 4. 13 0 13 I 4 | 31/05/2024 |
CONCRETO fc=100 kg/cm2 (buzones) m* 0 I 4 | 01/06/2024 |
CONCRETO fc=280 kg/cm2 (buzones) m* 0 I 4 | 11/06/2024 |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m 0 1 4 | 07/06/2024 |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m 0 1 4 | 10/06/2024 |
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 25 0 I 4 | 04/06/2024 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA GRP DN600 mm SN2500 m 100 0 4 4 | 16/05/2024 |
CANALES
ACION ESTRUCTURAL PARA CANALES m* 100 9 0 9 4 | 21/05/2024 |
LENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m 10 0 10 24 | 28/06/2024
[CRETO fc=100 kglom2 m* 1 0 1 24 | 22/05/2024
CONCRETO fc=280 kg/cm2 m* 2 0 2 4 | 17/06/2024 |
’ENCO' RADO Y DESENCOFRADO RECTO m 18 0 18 4 | 13/06/2024 |
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 1 0 1 4 | 15/06/2024 |
OBRAS DE DESCARGA
EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CANALES m* 22.89] 100 0 24 | 22/05/2024
CONCRETO fc=100 kg/cm2 m* 416 0 4 | 24/05/2024 |
CONCRETO fc=280 kg/cm2 m* 6 0 24 | 28/05/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m 1 1 0 4 | 27/05/2024 |
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 25 0 24 | 25/05/2024
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 15 30 0 24 | 28/05/2024
RETORNOS Q=100 A 1000 l/s
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMA DE ARENA m* 61.54] 20 4 0 4 24 | 25/04/2024
OBRAS DE CONCRETO
CONCRI glom2 m* 28. 6 1 0 1
[CONCRI glom2 m* 77. 6 I 2 0 2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m 529. 1 4. 12 0 12
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 16849.06] 25 4. 0 13/05/2024 |
TUBERIAS
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HDPE DN600 mm m 207.95] 100 1.00 1.00 1.00 3 0 3 26/04/2024 | 29/04/2024
COMPUERTAS Y VALVULAS
COMPUERTA TIPO CLAPETA DN600 mm und 20.00 1 1.00 1.00 1.00 20 20 31/05/2024 | 22/06/2024
REPOSICION DE CANALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m* 100387 35 1.00 2.00 1.00 15 0 15 23/04/2024 | 10/05/2024
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m* 2583531000 1.00 1.00 1.00 3 0 3 22/04/2024 | 24/04/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO m 60.17] 30 1.00 1.00 1.00 3 0 3 26/04/2024 | 29/04/2024
OBRAS DE CONCRETO (CANAL 1)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m 54217 12 4. 12 0 12 18/05/2024 |
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 5150.11] 25 4. 0 04/05/2024 |
CONCRETO fc=100 kg/cm2 m* 94| 65 0 | 26/04/2024
CONCRETO fc=280 kg/cm2 m* 20. 5 0
JUNTA WATER STOP 6" m 6. 0 0




DE MATERIAL
DE MATERIAL GRANULAR m3-km 528513.41] 1400 1.00 3.00 1.00 126 59 185 10/01/2024 | 17/08/2024
DE ROCA m3km | 1130136.44] 1400 1.00 5.00 1.00 162 9 171 24/01/2024 | 15/08/2024
XTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3km | 11045250.43] 1400 1.00 43.00 1.00 184 1 185 03/01/2024 | 10/08/2024
TURA Y PAISAJISMO
ICION PAISAJISMO - CRUCE PAMPA DURA
LIMINARES
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURAY _glb 1.00[ 1 1.00 1.00 1.00 1 4 5 03/08/2024 | 08/08/2024
ANTEO PRELIMINAR m 131.06] 500 1.00 1.00 1.00 1 0 1 08/08/2024 | 08/08/2024
O DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m* 383 3 1.00 1.00 1.00 2 0 2 10/08/2024 | 12/08/2024
ON PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m* 30.32] 1000 1.00 1.00 1.00 1 0 1 13/08/2024 | 13/08/2024
ION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S) m* 34.15] 300 1.00 1.00 1.00 1 0 1 14/08/2024 | 14/08/2024
roS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
RAVILLA m 12.05] 30 1.00 1.00 1.00 1 0 1 15/08/2024 | 15/08/2024
RA DEL LUGAR e=0.05cm m 67.14] 10 1.00 1.00 1.00 7 0 7 16/08/2024 | 23/08/2024
L LUGAR m 57.13] 30 1.00 1.00 1.00 2 0 2 24/08/2024 | 26/08/2024
Y ESCALERAS
ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE und [ 1 1 24/08/2024 | 26/08/2024
BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION m 4. 20 1 27/08/2024 | 28/08/2024
BASURA, INCLUYE CIMENTACION und 1 0 20/08/2024 | 29/08/2024
CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION und 1 0 30/08/2024 | 31/08/2024 |
 ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION und 05 0 02/09/2024 | 03/09/2024 |
A INFORMATIVA und 15 0 03/09/2024 | 03/09/2024 |
ALCORQUES
DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und 5.00] 40 1.00 1.00 1.00 1 0 1 03/09/2024 | 03/09/2024
PAISAJISMO - TANGAY
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURAY _glb 1.00[ 1 1.00 1.00 1.00 1 4 5 31/08/2024 | 05/09/2024
ANTEO PRELIMINAR m 90.46] 500 1.00 1.00 1.00 1 0 1 04/09/2024 | 04/09/2024
O DE TIERRAS
ANUAL PARA INSTALACION DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m* 207] 3 1.00 1.00 1.00 1 0 1 05/09/2024 | 05/09/2024
ON PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m* 8.28] 1000 1.00 1.00 1.00 1 0 1 06/09/2024 | 06/09/2024
ION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S) m* 11.90] 300 1.00 1.00 1.00 1 0 1 07/09/2024 | 07/09/2024
0S, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
m 10.42] 30 1.00 1.00 1.00 1 0 1 09/09/2024 | 09/09/2024
RA DEL LUGAR =0.05cm m 79.78] 10 1.00 2.00 1.00 4 0 4 10/09/2024 | 13/09/2024
L LUGAR m 34.43] 30 1.00 1.00 1.00 2 0 2 14/09/2024 | 16/09/2024
Y ESCALERAS
ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE und 1 1 18/09/2024 | 19/09/2024 |
BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACION m 20 0 20/09/2024 | 20/09/2024
BASURA, INCLUYE CIMENTACION und 1 0 21/09/2024 | 21/09/2024 |
CONCRETO, INCLUYE CIMENTACION und 1 0 23/09/2024 | 23/09/2024 |
 ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION und 05 0 24/09/2024 | 25/09/2024
FORMATIVA und 15 0 26/09/2024 | 26/09/2024
DE ALCORQUES
ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und 3.00] 40 1.00 1.00 1.00 1 0 1 27/09/2024 | 27/09/2024
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m* 612254.40 1200 1.00 2.00 1.00 256 0 217 03/01/2024 | 18/09/2024
RESTAURACION DE AREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m* 1000.00] 1500 1.00 1.00 1.00 1 5 4 21/09/2024 | 25/09/2024
Desmovilizacion de Equipos gbl 1 6 7 19/09/2024 | 26/09/2024




