
Id EDT Nombre de tarea Duración Duración
Calendarios

Comienzo Fin

1 1 MEJORAMIENTO DE VIAS Y ACCESOS 49 días 60 días 25/03/22 23/05/22

2 1.1 HITOS 49 días 60 días 25/03/22 23/05/22
3 1.1.1 ENTREGA DE TERRENO/REUNION DE INICIO 0 días 0 días 25/03/22 25/03/22
4 1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 49 días 60 días 25/03/22 23/05/22
5 1.1.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 2 días 2 días 25/03/22 26/03/22
6 1.1.2.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 47 días 57 días 28/03/22 23/05/22
7 1.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 47 días 57 días 28/03/22 23/05/22
8 1.1.3.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 20 días 25 días 28/03/22 21/04/22

9 1.1.3.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 27 días 32 días 22/04/22 23/05/22
10 1.1.4 REPARACION Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS 2 días 2 días 22/04/22 23/04/22
11 1.1.4.1  REPARACION DE CONCRETO 1 día 1 día 23/04/22 23/04/22

12 1.1.4.2 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 día 1 día 22/04/22 22/04/22

13 1.1.4.3 REPOSICION DE PASE DE AGUA CON TUBERIA HDPE 24´´ 1 día 1 día 22/04/22 22/04/22

14 1.1.5 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 25 días 29 días 25/04/22 23/05/22
15 1.1.5.1  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 1 día 1 día 26/04/22 26/04/22

16 1.1.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día 25/04/22 25/04/22

17 1.1.5.3 FIN DE OBRA 0 días 0 días 23/05/22 23/05/22
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