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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada  Construcción  Puesta en Marc  

Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A1 - FEEDBACK 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 31/10/2023 
LUGAR: X VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 
HORA DE INICIO: 12:00 HORA FIN: 12:30 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Miguel Ángel del Barco OHLA Gerente de Proyecto  
Victor Boyer OHLA Jefe de Producción  
David Pow Sang OHLA Jefe de Calidad  
Marthin Arana OHLA Coordinador Ambiental  
Dante Crisóstomo OHLA Jefe de Seguridad  
Carlos Rioja Chomba OHLA Especialista de Costos  
Luis Barba Estrada OHLA Jefe de Planeamiento  
Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  
Jenifer León Castro OHLA Coordinador de Adquisiciones  
Renson Mondragón OHLA Administrador de Contratos  
Luis Herrera ARCC Gerente de Proyecto  
Darwin Bernardo ARCC Administrador de contratos   
Miguel Ángel Carranza OHLA Gerente de Estudios y Licitaciones  
Nancy Quiulla OHLA Ingeniero de Estudios y Licitaciones  
Sara Rodríguez OHLA Analista de Licitaciones  
Esthefani Zapata Rimachi OHLA Ingeniera de Estudios y Licitaciones  
Linda Llerena Barrueta OHLA Ingeniera de Estudios y Licitaciones  
    
    
    

 
 

AGENDA 

1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: OBRASCON HUARTE LAIN SA 
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ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 
Se le indica al postor OHLA construcción que se le ha colocado el puntaje según 
la información presentada para cada área. 

Equipo 
Evaluador OHLA 

31/10/2023 

2 
Se le indica al postor OHLA construcción que se le ha colocado el puntaje según 
el porcentaje de equipos propios presentados. Víctor Boyer 31/10/2023 

3 

Se solicita al postor OHLA considerar el plazo ofertado según el siguiente 
esquema: 
 
 

 
 
 
  

Luis Barba 31/10/2023 

4 Se debe retirar la partida de: “Cartel de Identificación Obra 4.80 X 3.60 m” Carlos Rioja 31/10/2023 

5 
Se indica que se debe corregir la partida de: “Encofrado y desencofrado”, en el 
rubro de Obras de Arte (Reboses), el cual indica el metrado de: 335.04 m2 y lo 
correcto es 355.04 m2. 

Carlos Rioja 31/10/2023 

6 Se debe retirar la partida de: “Implementación del Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Covid-19 en el Trabajo” 

Carlos Rioja 31/10/2023 

7 
El postor OHLA, debe evaluar las recomendaciones en la optimización y ajuste de 
las partidas indicadas en archivo adjunto. 

Carlos Rioja 31/10/2023 

8 
Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el día 
02/11/2023 hasta 23:59pm 

Mey Ling 
Mendoza 

31/10/2023 

 
 


