
Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

LAC  LACRAMARCA231001R8-2LAC  LACRAMARCA231001R8-2 165 01-Nov-23 08:00 10-May-24 18:00

LAC,0  HITOSLAC,0  HITOS 192 01-Nov-23 08:00 10-May-24 18:00

000002 INICIO 0 01-Nov-23 08:00*

000003 KOM 0 02-Nov-23 18:00

000004 ENTREGA DE TERRENO 0 03-Nov-23 18:00

000005 NOTIFICACION DE OS 0 03-Nov-23 18:00

000006 Inicio OS 0 03-Nov-23 18:00

000007 Inicio del Proyecto 0 03-Nov-23 18:00

000008 Fin de la Construccion 0 10-May-24 18:00

LAC,1  DEFENSAS RIBEREÑASLAC,1  DEFENSAS RIBEREÑAS 162 04-Nov-23 08:00 10-May-24 18:00

LAC,1,1  OBRAS PRELIMINARESLAC,1,1  OBRAS PRELIMINARES 177 14-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000012  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 10 14-Nov-23 08:00 23-Nov-23 18:00

000013  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 15 14-Nov-23 08:00 28-Nov-23 18:00

000014  MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 162 29-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

LAC,1,2  TRABAJOS PRELIMINARESLAC,1,2  TRABAJOS PRELIMINARES 161 04-Nov-23 08:00 10-May-24 08:00

000016 MOVILIZACION DE EQUIPOS 20 04-Nov-23 08:00 23-Nov-23 18:00

000017 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 177 14-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000018 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 8 01-May-24 08:00 10-May-24 08:00

LAC,1,3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESLAC,1,3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

LAC,1,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,1,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000020 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000021  MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

LAC,1,3,2   REPOSICIÓN DE ESTRUCTURASLAC,1,3,2   REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000023  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000024  REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000025  REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000026  SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000027  SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

LAC,1,3,3   CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDALAC,1,3,3   CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000029  CONCRETOS 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

000030  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 15 19-Nov-23 08:00 03-Dec-23 18:00

LAC,1,4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARESLAC,1,4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES 113 22-Nov-23 08:00 13-Mar-24 18:00

000032  DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 113 22-Nov-23 08:00 13-Mar-24 18:00

000033  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 113 22-Nov-23 08:00 13-Mar-24 18:00

000034  CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 113 22-Nov-23 08:00 13-Mar-24 18:00

000035  RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 113 22-Nov-23 08:00 13-Mar-24 18:00

LAC,1,5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADOLAC,1,5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 166 27-Nov-23 08:00 10-May-24 18:00

LAC,1,5,1   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01LAC,1,5,1   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000038  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000039  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000040  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000041  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000042  CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000043  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000044  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000045  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000046  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

LAC,1,5,2   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02LAC,1,5,2   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000048  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000049  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000050  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000051  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000052  CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000053  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000054  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000055  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

000056  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 82 27-Nov-23 08:00 16-Feb-24 18:00

LAC,1,5,3   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01LAC,1,5,3   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000058  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000059  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000060  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000061  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000062  CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000063  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000064  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000065  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

000066  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 27 17-Feb-24 08:00 14-Mar-24 18:00

LAC,1,5,4   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02LAC,1,5,4   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000068  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000069  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000070  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000071  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00
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10-May-24 18:00, LAC  LACRAMARCA231001R8-2

10-May-24 18:00, LAC,0  HITOS

INICIO, 01-Nov-23 08:00*

KOM, 

ENTREGA DE TERRENO, 

NOTIFICACION DE OS, 

Inicio OS, 

Inicio del Proyecto, 

Fin de la Construccion, 

10-May-24 18:00, LAC,1  DEFENSAS RIBEREÑAS

08-May-24 18:00, LAC,1,1  OBRAS PRELIMINARES

 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

10-May-24 08:00, LAC,1,2  TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN

DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

03-Dec-23 18:00, LAC,1,3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES

03-Dec-23 18:00, LAC,1,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA

 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

03-Dec-23 18:00, LAC,1,3,2   REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS

 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"

 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

03-Dec-23 18:00, LAC,1,3,3   CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA

 CONCRETOS

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

13-Mar-24 18:00, LAC,1,4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO

 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

10-May-24 18:00, LAC,1,5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

14-Mar-24 18:00, LAC,1,5,1   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

16-Feb-24 18:00, LAC,1,5,2   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

14-Mar-24 18:00, LAC,1,5,3   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

10-May-24 18:00, LAC,1,5,4   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA 02-Oct-23 19:14

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

000072  CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000073  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000074  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000075  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

000076  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 32 09-Apr-24 08:00 10-May-24 18:00

LAC,1,5,5   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03LAC,1,5,5   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000078  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000079  EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000080  PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000081  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000082  CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000083  GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000084  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000085  COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

000086  PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 134 27-Nov-23 08:00 08-Apr-24 18:00

LAC,1,6  RAMPASLAC,1,6  RAMPAS 3 27-Nov-23 08:00 29-Nov-23 18:00

000088  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 27-Nov-23 08:00 29-Nov-23 18:00

000089  CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 27-Nov-23 08:00 29-Nov-23 18:00

000090  CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 3 27-Nov-23 08:00 29-Nov-23 18:00

LAC,2  OBRAS DE ARTELAC,2  OBRAS DE ARTE 119 04-Dec-23 08:00 31-Mar-24 18:00

LAC,2,1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95LAC,2,1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,2,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000094  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000095  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,2   OBRAS DE CONCRETOLAC,2,1,2   OBRAS DE CONCRETO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000097  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000098  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000099  CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000100  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000101  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,3   ESTRUCTURAS METALICASLAC,2,1,3   ESTRUCTURAS METALICAS 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000103  COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000104  REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000105  BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000106  ESCALERA TIPO GATO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000107  TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,4   TUBERIASLAC,2,1,4   TUBERIAS 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000109  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000110  EXCAVACIÓN DE ZANJA 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000111  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000112  CAMA DE ARENA 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000113  RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000114  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000115  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000116  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000117  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000118  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones) 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000119  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN250037 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,5   CANALLAC,2,1,5   CANAL 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000121  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000122  RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000123  COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000124  COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000125  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000126  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000127  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,1,6   OBRAS DE DESCARGALAC,2,1,6   OBRAS DE DESCARGA 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000129  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000130  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000131  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000132  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000133  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000134  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000135  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

000136  COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 37 04-Dec-23 08:00 09-Jan-24 18:00

LAC,2,2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05LAC,2,2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,2,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000139  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000140  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,2,2   OBRAS DE CONCRETOLAC,2,2,2   OBRAS DE CONCRETO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000142  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000143  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000144  CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00
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 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

08-Apr-24 18:00, LAC,1,5,5   DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

29-Nov-23 18:00, LAC,1,6  RAMPAS

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA

31-Mar-24 18:00, LAC,2  OBRAS DE ARTE

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,2   OBRAS DE CONCRETO

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,3   ESTRUCTURAS METALICAS

 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

 ESCALERA TIPO GATO

 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,4   TUBERIAS

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

 EXCAVACIÓN DE ZANJA

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)

 CAMA DE ARENA

 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (Buzones)

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,5   CANAL

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

09-Jan-24 18:00, LAC,2,1,6   OBRAS DE DESCARGA

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2,2   OBRAS DE CONCRETO

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA 02-Oct-23 19:14
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Activity ID Activity Name Original
Duration
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000145  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000146  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,2,3   ESTRUCTURAS METALICASLAC,2,2,3   ESTRUCTURAS METALICAS 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000148  COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000149  REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000150  BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000151  ESCALERA TIPO GATO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000152  TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,2,4   TUBERIALAC,2,2,4   TUBERIA 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000154  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000155  EXCAVACIÓN DE ZANJA 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000156  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000157  CAMA DE ARENA 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000158  RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000159  RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000160  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000161  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000162  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000163  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000164  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000165  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN250023 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,2,5   CANALESLAC,2,2,5   CANALES 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000167  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000168  RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000169  COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000170  COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000171  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000172  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

000173  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 23 10-Jan-24 08:00 01-Feb-24 18:00

LAC,2,3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55LAC,2,3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

LAC,2,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,2,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000176  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000177  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

LAC,2,3,2   OBRAS DE CONCRETOLAC,2,3,2   OBRAS DE CONCRETO 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000179  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000180  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000181  CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000182  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000183  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000184  JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

LAC,2,3,3   ESTRUCTURAS METALICASLAC,2,3,3   ESTRUCTURAS METALICAS 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000186  COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

000187  BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 19 02-Feb-24 08:00 20-Feb-24 18:00

LAC,2,4  REPOSICIÓN DE CANALESLAC,2,4  REPOSICIÓN DE CANALES 40 21-Feb-24 08:00 31-Mar-24 18:00

LAC,2,4,1   REPOSICIÓN DE CANAL 1LAC,2,4,1   REPOSICIÓN DE CANAL 1 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

LAC,2,4,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,2,4,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000191  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000192  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000193  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

LAC,2,4,1,2   OBRAS DE CONCRETOLAC,2,4,1,2   OBRAS DE CONCRETO 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000195  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000196  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000197  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000198  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000199  JUNTA WATER STOP 6" 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

000200  MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 21 21-Feb-24 08:00 12-Mar-24 18:00

LAC,2,4,2   REPOSICIÓN DE CANAL 3LAC,2,4,2   REPOSICIÓN DE CANAL 3 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

LAC,2,4,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,2,4,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000203  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000204  EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000205  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

LAC,2,4,2,2   OBRAS DE CONCRETOLAC,2,4,2,2   OBRAS DE CONCRETO 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000207  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000208  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000209  MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000210  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000211  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000212  SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

000213  MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 19 13-Mar-24 08:00 31-Mar-24 18:00

LAC,2,5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVOLAC,2,5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000215  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000216  EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000217  COLOCACIÓN CAMA DE ARENA 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2024 2025

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2,3   ESTRUCTURAS METALICAS

 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm

 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

 ESCALERA TIPO GATO

 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2,4   TUBERIA

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

 EXCAVACIÓN DE ZANJA

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

 CAMA DE ARENA

 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

01-Feb-24 18:00, LAC,2,2,5   CANALES

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

20-Feb-24 18:00, LAC,2,3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55

20-Feb-24 18:00, LAC,2,3,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

20-Feb-24 18:00, LAC,2,3,2   OBRAS DE CONCRETO

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

20-Feb-24 18:00, LAC,2,3,3   ESTRUCTURAS METALICAS

 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m

 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

31-Mar-24 18:00, LAC,2,4  REPOSICIÓN DE CANALES

12-Mar-24 18:00, LAC,2,4,1   REPOSICIÓN DE CANAL 1

12-Mar-24 18:00, LAC,2,4,1,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

12-Mar-24 18:00, LAC,2,4,1,2   OBRAS DE CONCRETO

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 JUNTA WATER STOP 6"

 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

31-Mar-24 18:00, LAC,2,4,2   REPOSICIÓN DE CANAL 3

31-Mar-24 18:00, LAC,2,4,2,1   MOVIMIENTO DE TIERRAS

 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

31-Mar-24 18:00, LAC,2,4,2,2   OBRAS DE CONCRETO

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO

 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

19-Dec-23 18:00, LAC,2,5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO

 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

 COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

 SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA 02-Oct-23 19:14
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Activity ID Activity Name Original
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000218  RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000219  RELLENO COMÚN 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000220  TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000221  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000222  CONCRETO f'c=280 kg/cm2 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000223  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000224  ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

000225  CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 13 07-Dec-23 08:00 19-Dec-23 18:00

LAC,3  TRANSPORTE DE MATERIALLAC,3  TRANSPORTE DE MATERIAL 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000227 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000228 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000229 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000230 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000231 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000232 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

LAC,4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMOLAC,4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

LAC,4,1  OBRAS PRELIMINARESLAC,4,1  OBRAS PRELIMINARES 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000235  MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000236  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

LAC,4,2  MOVIMIENTO DE TIERRASLAC,4,2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000238  EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000239  EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000240  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

LAC,4,3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOSLAC,4,3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000242  PISO DE GRAVILLA 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000243  RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000244  BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

LAC,4,4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERASLAC,4,4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000246  ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000247  BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000248  TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000249  BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000250  POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000251  SEÑALETICA INFORMATIVA 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

000252  BOLARDOS DE PIEDRA 18 19-Nov-23 08:00 06-Dec-23 18:00

LAC,4,5  INSTALACION DE ALCORQUESLAC,4,5  INSTALACION DE ALCORQUES 2 19-Nov-23 08:00 20-Nov-23 18:00

000254  ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 2 19-Nov-23 08:00 20-Nov-23 18:00

LAC,5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRALAC,5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000256 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000257 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

LAC,6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALLAC,6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000259 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

000260 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO172 19-Nov-23 08:00 08-May-24 18:00

LAC,7  LIMPIEZA Y ENTREGALAC,7  LIMPIEZA Y ENTREGA 10 01-May-24 08:00 10-May-24 18:00

000262 TERMINO DE LOS TRABAJOS 0 10-May-24 18:00

000263 LIMPIEZA DEL SITIO 10 01-May-24 08:00 10-May-24 18:00

000264 ENTREGA 0 10-May-24 18:00

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2024 2025

 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

 RELLENO COMÚN

 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm

 CONCRETO f'c=100 kg/cm2

 CONCRETO f'c=280 kg/cm2

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

08-May-24 18:00, LAC,3  TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

06-Dec-23 18:00, LAC,4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

06-Dec-23 18:00, LAC,4,1  OBRAS PRELIMINARES

 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

06-Dec-23 18:00, LAC,4,2  MOVIMIENTO DE TIERRAS

 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

06-Dec-23 18:00, LAC,4,3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

 PISO DE GRAVILLA

 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

06-Dec-23 18:00, LAC,4,4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN

 SEÑALETICA INFORMATIVA

 BOLARDOS DE PIEDRA

20-Nov-23 18:00, LAC,4,5  INSTALACION DE ALCORQUES

 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

08-May-24 18:00, LAC,5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)

RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

08-May-24 18:00, LAC,6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

10-May-24 18:00, LAC,7  LIMPIEZA Y ENTREGA

TERMINO DE LOS TRABAJOS, 

LIMPIEZA DEL SITIO

ENTREGA, 
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