
ID de actividad Nombre de actividad Duración
original

Inicio Finalización

LACRAMARCA - LICITACIÓNLACRAMARCA - LICITACIÓN 173 25-Sep-23 04-May-24

HITOS DE CONTROLHITOS DE CONTROL 166 25-Sep-23 25-Abr-24

A Buena Pro 0 25-Sep-23

B Kick of meeting 0 02-Oct-23

C Inicio de Plazo contractual - Acceso al sitio 0 18-Oct-23

D Inicio de Excavación 0 23-Oct-23

E Inicio de Relleno de Dique 0 11-Nov-23

F Fin de Plazo Contractual - Culminación de Obra 0 25-Abr-24

CONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCACONSTRUCCIÓN SUB PROYECTO A3 - RÍO LACRAMARCA 155 18-Oct-23 04-May-24

DEFENSAS RIBEREÑASDEFENSAS RIBEREÑAS 154 18-Oct-23 03-May-24

OBRAS PRELIMINARESOBRAS PRELIMINARES 10 23-Oct-23 04-Nov-23

1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 3 23-Oct-23 25-Oct-23

1.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 10 23-Oct-23 04-Nov-23

1.01.03 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 10 23-Oct-23 04-Nov-23

TRABAJOS PRELIMINARESTRABAJOS PRELIMINARES 13 18-Oct-23 03-Nov-23

01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 13 18-Oct-23 03-Nov-23

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESMEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 14 23-Oct-23 09-Nov-23

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 5 23-Oct-23 28-Oct-23

1.03.01.01 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 5 23-Oct-23 28-Oct-23

REPOSICIÓN DE ESTRUCTURASREPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 3 06-Nov-23 08-Nov-23

1.03.02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 06-Nov-23 06-Nov-23

1.03.02.02 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" 1 07-Nov-23 07-Nov-23

1.03.02.03 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" 1 07-Nov-23 07-Nov-23

1.03.02.04 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1 08-Nov-23 08-Nov-23

1.03.02.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 1 08-Nov-23 08-Nov-23

CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDACABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 3 07-Nov-23 09-Nov-23

1.03.03.01 CONCRETOS 1 09-Nov-23 09-Nov-23

1.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 2 07-Nov-23 08-Nov-23

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARESDESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES 93 30-Oct-23 26-Feb-24

1.04.01 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 37 30-Oct-23 16-Dic-23

1.04.02 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 74 02-Nov-23 05-Feb-24

1.04.03 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 55 02-Nov-23 12-Ene-24

1.04.04 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 91 02-Nov-23 26-Feb-24

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADODIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 150 23-Oct-23 03-May-24

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 50 30-Oct-23 04-Ene-24

1.05.01.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 2 30-Oct-23 31-Oct-23

1.05.01.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 2 30-Oct-23 31-Oct-23

1.05.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 6 02-Nov-23 08-Nov-23

1.05.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 11-Nov-23 17-Nov-23

1.05.01.05 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4 30-Dic-23 04-Ene-24

1.05.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 14 18-Nov-23 05-Dic-23

1.05.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 9 06-Dic-23 18-Dic-23

1.05.01.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 11-Dic-23 29-Dic-23

1.05.01.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 2 09-Nov-23 10-Nov-23

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 150 23-Oct-23 03-May-24

1.06.02.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 20 23-Oct-23 16-Nov-23

1.06.02.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 19 25-Oct-23 17-Nov-23

1.06.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 33 28-Oct-23 11-Dic-23

1.06.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 23 19-Dic-23 17-Ene-24

1.06.02.05 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 18 11-Abr-24 03-May-24

1.06.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 57 26-Dic-23 06-Mar-24

1.06.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 54 29-Dic-23 06-Mar-24

1.06.02.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 80 30-Dic-23 10-Abr-24

1.06.02.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 6 12-Dic-23 18-Dic-23

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01 46 02-Nov-23 02-Ene-24

1.06.03.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 8 02-Nov-23 11-Nov-23

1.06.03.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 9 02-Nov-23 13-Nov-23

1.06.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 8 04-Nov-23 14-Nov-23

1.06.03.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 9 17-Nov-23 28-Nov-23

1.06.03.05 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4 28-Dic-23 02-Ene-24

1.06.03.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 13 22-Nov-23 07-Dic-23

1.06.03.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 11 28-Nov-23 12-Dic-23

1.06.03.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 19 01-Dic-23 27-Dic-23

1.06.03.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 2 15-Nov-23 16-Nov-23

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 75 13-Nov-23 17-Feb-24

1.06.04.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 22 13-Nov-23 11-Dic-23

1.06.04.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 23 13-Nov-23 12-Dic-23

1.06.04.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 8 13-Dic-23 22-Dic-23

1.06.04.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 2 23-Dic-23 27-Dic-23

1.06.04.05 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 12-Feb-24 17-Feb-24

1.06.04.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11 27-Dic-23 11-Ene-24

1.06.04.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 22 02-Ene-24 29-Ene-24

1.06.04.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 30 05-Ene-24 12-Feb-24

1.06.04.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 22-Dic-23 23-Dic-23

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03 104 12-Dic-23 22-Abr-24

1.06.05.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 20 12-Dic-23 06-Ene-24

1.06.05.02 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 20 12-Dic-23 06-Ene-24

1.06.05.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 7 15-Dic-23 23-Dic-23

1.06.05.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 18 02-Ene-24 23-Ene-24

1.06.05.05 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 14 05-Abr-24 22-Abr-24

1.06.05.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 9 24-Ene-24 02-Feb-24

1.06.05.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 31 03-Feb-24 12-Mar-24

1.06.05.08 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 44 08-Feb-24 04-Abr-24

1.06.05.09 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 26-Dic-23 30-Dic-23

RAMPASRAMPAS 7 08-Ene-24 15-Ene-24

1.06.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 08-Ene-24 10-Ene-24

1.06.02 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 2 11-Ene-24 12-Ene-24
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1.06.03 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 2 13-Ene-24 15-Ene-24

OBRAS DE ARTEOBRAS DE ARTE 96 22-Nov-23 23-Mar-24

CAPTACIÓN A3-CP-23-95CAPTACIÓN A3-CP-23-95 71 22-Nov-23 21-Feb-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 31 22-Nov-23 03-Ene-24

2.01.01.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 22-Nov-23 29-Nov-23

2.01.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 7 23-Dic-23 03-Ene-24

OBRAS DE CONCRETOOBRAS DE CONCRETO 18 30-Nov-23 26-Dic-23

2.01.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 30-Nov-23 30-Nov-23

2.01.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 8 13-Dic-23 21-Dic-23

2.01.02.03 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 1 22-Dic-23 22-Dic-23

2.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 14 05-Dic-23 26-Dic-23

2.01.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 8 01-Dic-23 12-Dic-23

ESTRUCTURAS METALICASESTRUCTURAS METALICAS 4 22-Dic-23 27-Dic-23

2.01.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 1 22-Dic-23 22-Dic-23

2.01.03.02 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 1 22-Dic-23 22-Dic-23

2.01.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 23-Dic-23 23-Dic-23

2.01.03.04 ESCALERA TIPO GATO 1 26-Dic-23 26-Dic-23

2.01.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1 27-Dic-23 27-Dic-23

TUBERIASTUBERIAS 23 30-Nov-23 30-Dic-23

2.01.04.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 3 30-Nov-23 02-Dic-23

2.01.04.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA 11 30-Nov-23 14-Dic-23

2.01.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 2 15-Dic-23 18-Dic-23

2.01.04.04 CAMA DE ARENA 1 15-Dic-23 15-Dic-23

2.01.04.05 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 9 19-Dic-23 30-Dic-23

2.01.04.06 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 1 04-Dic-23 04-Dic-23

2.01.04.07 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 1 14-Dic-23 14-Dic-23

2.01.04.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 2 11-Dic-23 12-Dic-23

2.01.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 3 11-Dic-23 13-Dic-23

2.01.04.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones) 3 05-Dic-23 07-Dic-23

2.01.04.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 2 16-Dic-23 18-Dic-23

CANALCANAL 45 15-Dic-23 10-Feb-24

2.01.05.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 7 15-Dic-23 22-Dic-23

2.01.05.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 8 01-Feb-24 10-Feb-24

2.01.05.03 COLOCACIÓN DE CONCRETO f 'c=100 kg/cm2 3 23-Dic-23 27-Dic-23

2.01.05.04 COLOCACIÓN DE CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 19 05-Ene-24 27-Ene-24

2.01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 27 02-Ene-24 03-Feb-24

2.01.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 9 28-Dic-23 09-Ene-24

2.01.05.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 29-Ene-24 31-Ene-24

OBRAS DE DESCARGAOBRAS DE DESCARGA 9 12-Feb-24 21-Feb-24

2.01.06.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 1 12-Feb-24 12-Feb-24

2.01.06.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 20-Feb-24 20-Feb-24

2.01.06.03 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 13-Feb-24 13-Feb-24

2.01.06.04 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1 15-Feb-24 15-Feb-24

2.01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 15-Feb-24 17-Feb-24

2.01.06.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 14-Feb-24 14-Feb-24

2.01.06.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 16-Feb-24 19-Feb-24

2.01.06.08 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 1 21-Feb-24 21-Feb-24

CAPTACIÓN A3-CP-21-05CAPTACIÓN A3-CP-21-05 50 22-Nov-23 26-Ene-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 50 22-Nov-23 26-Ene-24

2.02.01.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 4 22-Nov-23 27-Nov-23

2.02.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 8 18-Ene-24 26-Ene-24

OBRAS DE CONCRETOOBRAS DE CONCRETO 42 28-Nov-23 22-Ene-24

2.02.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 28-Nov-23 28-Nov-23

2.02.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 8 08-Ene-24 16-Ene-24

2.02.02.03 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 1 17-Ene-24 17-Ene-24

2.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 38 02-Dic-23 22-Ene-24

2.02.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 28 29-Nov-23 06-Ene-24

ESTRUCTURAS METALICASESTRUCTURAS METALICAS 6 17-Ene-24 23-Ene-24

2.02.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 1 17-Ene-24 17-Ene-24

2.02.03.02 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 1 17-Ene-24 17-Ene-24

2.02.03.03 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 18-Ene-24 18-Ene-24

2.02.03.04 ESCALERA TIPO GATO 1 22-Ene-24 22-Ene-24

2.02.03.05 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 1 23-Ene-24 23-Ene-24

TUBERIATUBERIA 8 28-Nov-23 06-Dic-23

2.02.04.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 1 28-Nov-23 28-Nov-23

2.02.04.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA 1 28-Nov-23 28-Nov-23

2.02.04.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 06-Dic-23 06-Dic-23

2.02.04.04 CAMA DE ARENA 1 29-Nov-23 29-Nov-23

2.02.04.05 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 3 01-Dic-23 04-Dic-23

2.02.04.06 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 1 05-Dic-23 05-Dic-23

2.02.04.07 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 1 29-Nov-23 29-Nov-23

2.02.04.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 1 04-Dic-23 04-Dic-23

2.02.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 1 01-Dic-23 01-Dic-23

2.02.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 3 02-Dic-23 05-Dic-23

2.02.04.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 30-Nov-23 30-Nov-23

2.02.04.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 1 30-Nov-23 30-Nov-23

CANALESCANALES 39 28-Nov-23 18-Ene-24

2.02.05.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 28-Nov-23 04-Dic-23

2.02.05.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 8 10-Ene-24 18-Ene-24

2.02.05.03 COLOCACIÓN DE CONCRETO f 'c=100 kg/cm2 1 05-Dic-23 05-Dic-23

2.02.05.04 COLOCACIÓN DE CONCRETO f 'c=280 kg/cm2 3 15-Dic-23 18-Dic-23

2.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23 11-Dic-23 09-Ene-24

2.02.05.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 10 06-Dic-23 20-Dic-23

2.02.05.07 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 1 14-Dic-23 14-Dic-23

RETORNO A3-OA-RE-D-21-55RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 29 28-Nov-23 06-Ene-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 29 28-Nov-23 05-Ene-24

2.03.01.01 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 1 28-Nov-23 28-Nov-23

2.03.01.02 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 1 05-Ene-24 05-Ene-24
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OBRAS DE CONCRETOOBRAS DE CONCRETO 28 29-Nov-23 06-Ene-24

2.03.02.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 29-Nov-23 29-Nov-23

2.03.02.02 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 29-Dic-23 02-Ene-24

2.03.02.03 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 2 03-Ene-24 04-Ene-24

2.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 22 07-Dic-23 06-Ene-24

2.03.02.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 18 30-Nov-23 23-Dic-23

2.03.02.06 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 26-Dic-23 28-Dic-23

ESTRUCTURAS METALICASESTRUCTURAS METALICAS 2 03-Ene-24 04-Ene-24

2.03.03.01 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 2 03-Ene-24 04-Ene-24

2.03.03.02 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 1 03-Ene-24 03-Ene-24

REPOSICIÓN DE CANALESREPOSICIÓN DE CANALES 72 23-Dic-23 23-Mar-24

REPOSICIÓN DE CANAL 1REPOSICIÓN DE CANAL 1 72 23-Dic-23 23-Mar-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 55 23-Dic-23 02-Mar-24

2.04.01.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 8 23-Dic-23 04-Ene-24

2.04.01.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 05-Ene-24 08-Ene-24

2.04.01.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 14 15-Feb-24 02-Mar-24

OBRAS DE CONCRETOOBRAS DE CONCRETO 61 09-Ene-24 23-Mar-24

2.04.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 49 24-Ene-24 23-Mar-24

2.04.01.02.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 25 19-Ene-24 19-Feb-24

2.04.01.02.03 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 9 09-Ene-24 18-Ene-24

2.04.01.02.04 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 14 29-Ene-24 14-Feb-24

2.04.01.02.05 JUNTA WATER STOP 6" 3 26-Ene-24 29-Ene-24

2.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 1 15-Feb-24 15-Feb-24

REPOSICIÓN DE CANAL 3REPOSICIÓN DE CANAL 3 51 05-Ene-24 07-Mar-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 50 05-Ene-24 06-Mar-24

2.04.02.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 6 05-Ene-24 11-Ene-24

2.04.02.01.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 1 12-Ene-24 12-Ene-24

2.04.02.01.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 06-Mar-24 06-Mar-24

OBRAS DE CONCRETOOBRAS DE CONCRETO 44 13-Ene-24 07-Mar-24

2.04.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 2 04-Mar-24 05-Mar-24

2.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 25 01-Feb-24 02-Mar-24

2.04.02.02.03 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 29 17-Ene-24 21-Feb-24

2.04.02.02.04 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 13-Ene-24 16-Ene-24

2.04.02.02.05 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 4 22-Feb-24 26-Feb-24

2.04.02.02.06 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 8 27-Feb-24 06-Mar-24

2.04.02.02.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 1 07-Mar-24 07-Mar-24

REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVOREPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 27 12-Ene-24 14-Feb-24

2.05.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 12-Ene-24 12-Ene-24

2.05.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 11 13-Ene-24 26-Ene-24

2.05.03 COLOCACIÓN CAMA DE ARENA 1 27-Ene-24 27-Ene-24

2.05.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 1 14-Feb-24 14-Feb-24

2.05.05 RELLENO COMÚN 4 08-Feb-24 13-Feb-24

2.05.06 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 9 29-Ene-24 07-Feb-24

2.05.07 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 1 09-Feb-24 09-Feb-24

2.05.08 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 1 13-Feb-24 13-Feb-24

2.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 1 12-Feb-24 12-Feb-24

2.05.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 10-Feb-24 10-Feb-24

2.05.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 1 08-Feb-24 08-Feb-24

ARQUITECTURA Y PAISAJISMOARQUITECTURA Y PAISAJISMO 48 20-Feb-24 19-Abr-24

OBRAS PRELIMINARESOBRAS PRELIMINARES 8 20-Feb-24 28-Feb-24

04.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)1 20-Feb-24 20-Feb-24

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 7 21-Feb-24 28-Feb-24

MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS 10 29-Feb-24 12-Mar-24

04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 1 29-Feb-24 29-Feb-24

04.02.02 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 9 29-Feb-24 11-Mar-24

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 1 12-Mar-24 12-Mar-24

PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOSPAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 16 13-Mar-24 03-Abr-24

04.03.01 PISO DE GRAVILLA 1 13-Mar-24 13-Mar-24

04.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 8 14-Mar-24 23-Mar-24

04.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 7 25-Mar-24 03-Abr-24

MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERASMOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 7 04-Abr-24 11-Abr-24

04.04.01 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 1 04-Abr-24 04-Abr-24

04.04.02 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 04-Abr-24 04-Abr-24

04.04.03 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 04-Abr-24 04-Abr-24

04.04.04 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 1 05-Abr-24 05-Abr-24

04.04.05 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 4 06-Abr-24 10-Abr-24

04.04.06 SEÑALETICA INFORMATIVA 1 11-Abr-24 11-Abr-24

04.04.07 BOLARDOS DE PIEDRA 3 08-Abr-24 10-Abr-24

OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMOOBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO 5 11-Abr-24 16-Abr-24

04.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA 1 11-Abr-24 11-Abr-24

04.05.02 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ZONA DE PLANTACIÓN 1 12-Abr-24 12-Abr-24

04.05.03 DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES 1 13-Abr-24 13-Abr-24

04.05.04 RASTRILLADO DEL TERRENO 1 13-Abr-24 13-Abr-24

04.05.05 TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO 1 15-Abr-24 15-Abr-24

04.05.06 RETIRO DE DESMONTE Y RESIDUOS SOLIDOS 1 16-Abr-24 16-Abr-24

INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocación de sustrato, tierra del lugar, tutores y excavación)INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocación de sustrato, tierra del lugar, tutores y excavación) 2 17-Abr-24 18-Abr-24

04.10.01 INST. PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m) 1 17-Abr-24 17-Abr-24

04.10.02 INST. ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m) 1 17-Abr-24 17-Abr-24

04.10.03 INST. PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m) 1 17-Abr-24 17-Abr-24

04.10.04 INST. SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m) 1 17-Abr-24 17-Abr-24

04.10.05 INST. ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m) 2 17-Abr-24 18-Abr-24

INTALACIÓN DE ALCORQUESINTALACIÓN DE ALCORQUES 1 19-Abr-24 19-Abr-24

04.11.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 1 19-Abr-24 19-Abr-24

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAPROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 19 10-Abr-24 04-May-24

5.012 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 12 10-Abr-24 25-Abr-24

5.022 DESMOVILIZACIÓN 1 04-May-24 04-May-24
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PROYECTO: SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3-RIO LACRAMARCA
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