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 PLAZO DE EJECUCÍON 

Señores: COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
Proceso de Selección: “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 – RÍO LACRAMARCA” 

 
Presente. - 

El que suscribe, Cruz Ocón Chilón, identificado con DNI N.º 26735046, Representante 
Legal de CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L., con RUC. N.º 20495847099, declara que mi 
representada se compromete a ejecutar la Obra “SUBCONTRATACIÓN DEL SUBPROYECTO A3 

– RÍO LACRAMARCA” materia del presente proceso de selección, de acuerdo al respectivo 
estudio, en el plazo siguiente: 

 

PLAZO OFERTADO: (199) DÍAS CALENDARIOS. 

 

 
(Fecha), 18 de setiembre de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 
CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L 

 


