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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: FEEDBACK PROC LICITACION SP A3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 11/10/2024 

LUGAR: x VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 

HORA DE INICIO: 9.15 a.m. HORA FIN:  

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

José Luperdi Mendoza ANIN Gerente de Proyecto  

Ronald Obregón Flores ANIN Administrador de contratos   

Irvin Siche ANIN Especialista de Planeamiento   

Irwin Guerrero ANIN Especialista ambiental  

Brayan Burgos  ANIN Responsable de cierre comercial  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Carlos Rioja OHLA Especialista de costos  

Luciano Pithon Das Virgens OHLA Director de proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  

Julio Mendoza OHLA Gerente comercial   

 

AGENDA 

- EXPOSICION DE PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SP A3  
- FEEDBACK AL POSTOR 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
EXPOSICION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR 
PARTE DEL POSTOR 
 

OHLA 11/10/2024 

2 

• FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  

• La cantidad de equipos debe estar acorde a su Plan de 
trabajo propuesto. 

• El curriculum vitae del personal clave debe contener 
los certificados de trabajo que sustenten la 
experiencia 

• Presentar listado de equipos. 

OHLA 11/10/2024 
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• El Plan no cuenta con programa de capacitación, 
programa de inspecciones, la política, los iperc se 
encuentra sin firma, no se presenta  
independientemente el plan de respuesta ante 
emergencias . 

• No presentaron PETS. 

• El postor presenta un cronograma con actividades sin 
recursos asignados. 

• El Plan de calidad no supera el 50 % de los puntos 
requeridos debe contener los acápites contenidos en 
el anexo 3 del TdR. 

• El cronograma de trabajo presentado por el postor no 
cumple con los 14 puntos DCMA, además de no 
presentar la totalidad de documentos solicitados en 
los TdR. 

• Del Plan de medio ambiente existe incongruencias 
entre el plan y la legislación, plan desfasado. 

• Mejorar la oferta económica. 

• Mejorar rendimiento con el número de equipos del 
APU en las partidas con mayor incidencia. 

3 

El plazo para la presentación de la propuesta con las 
oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el miércoles 
16/10/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma 
tenderbill 

OHLA  

 


