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A. CODIFICACION

En el presente cronograma correspondiente a la EJECUCION DE TRABAJOS:
REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL
SUBPROYECTO A2 - RiO LACRAMARCA vy conforme a las actividades que
componen la ruta critica y en concordancia a las estipulaciones en el TDR.

Es preciso sefiala que el proveedor ha presentado tomando las consideraciones
necesarias del inciso A. codificaciones de cronogramas propios del TDR servicio sub
proyecto A4 Rio Lacramarca.

B. ESTRUCTURA DEL WBS

En el presente cronograma correspondiente a la EJECUCION DE TRABAJOS:
REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL
SUBPROYECTO A2 - RiIO LACRAMARCA vy conforme a las actividades que
componen la ruta critica tiene el siguiente desarrollo:

Es preciso sefiala que el proveedor ha presentado tomando las consideraciones
necesarias del inciso B. estructura del WBS de cronogramas propios del TDR
servicio sub proyecto A4 Rio Lacramarca.

C. REQUISITOS PARA LA REVISION Y ACEPTACION DEL CRONOGRAMA
(DURANTE ETAPA DE LICITACION / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCION /
DURANTE LA CONSTRUCCION / CIERRE DE CONSTRUCCION)

Para la evaluacién del cronograma desarrollado el proveedor garantiza que se dar
cumplimiento a los parametros de revision para que la misma cumpla con las
condiciones necesarias para su ejecucion. Conforme se ha establecido por la ARCC,
que se consigna en los la siguiente
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ITEM DESCRIPCION CRITERIO DE EVALUACION Si  NO | N/A
Desfases negativos [negative lag]: El programa
1 ) o ) Pasa / No Pasa
no contiene ningln desfase negativo
5 Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la Max 20% de relaciones pendientes
menor cantidad de desfases posibles. tiene holguras >0
Ruta Critica: no tiene vacios y menos de 20% de i
. . . . - Vacios: Pasa / No Pasa
3 las relaciones pendientes no son relaciones Fin a ) .
o - Max 20% relaciones diferentes a FS
Inicio (FS)
Tipo de relaciones: Al menos 90% de la . ) .
) ) . Min 90% de relaciones pendientes
4 relaciones del cronograma son del tipo Fin a
. son FS
Inicio (FS)
Fechas con restricciones: El cronograma no tiene
5 ninguna restriccion obligatoria, y no tiene o tiene | Pasa / No Pasa
una cantidad minima de relaciones blancas.
6 Holgura elevada [High Float]: El cronograma no Max 10% de actividades con holgura
tiene muchas actividades con elevada holgura. > 2 meses
Holgura negativa [Negative Float]: La holgura del
7 ) Pasa / No Pasa
cronograma de linea base es 0 [Cero]
Duraciones elevadas: Las duraciones y
g productividad para cada una de las actividades Max 10% de actividades incompletas
es razonable y conforme al diseiio y cantidades con duraciones > 2 meses
de materiales.
Fechas invalidas: El cronograma no tiene fechas
9 invalidas [Fechas de inicio o fin en el pasado o Pasa / No Pasa
fechas reales en el futuro]
Resources: El cronograma ha sido cargado con
los recursos apropiados (la mano de obra en el
10 Pasa / No Pasa

cronograma corresponde a la reportada en los

histogramas). - y
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ITEM DESCRIPCION

14 metrics).

Prueba de la ruta critica: El cronograma cumple
11 con la prueba de la ruta critica (Consultar DCMA- | Pasa / No Pasa

CRITERIO DE EVALUACION Sl  NO | N/A

12

indice de la longitud de la ruta critica (CPLI) es
cercano a 1 (ConsultarDCMA-14 metrics).

CPLI >0.95

13
[Baseline Execution Index (BEI)]

fndice de ejecucidn del Cronograma Base

BEI > 0.95

Independientemente, el proveedor presenta su Linea Base al Contratante para su
aceptacion, la cual constituye la base para medir el desempefio. La Linea de Base del
Contratista consta de un cronograma de costos y recursos, que se define como el

primer Programa Aceptado.

A continuacién, se describe los requisitos minimos que el proveedor se compromete a

presentar en el cronograma:

1. Duraciones para todas las actividades relacionadas con las
Obras, incluido la adquisicion, la fabricacion fuera del Sitio, las
actividades de subcontratacion, las fechas de entrega, la
demolicién, la construccion, la puesta en marcha y la entrega
con suficiente detalle para permitir una gestion eficaz de las
Obras, incluidos los siguientes hitos clave.

Datos que debe i

incluir el

Cronograma ii.

Adquisicion de subcontratos y fechas de adjudicaciéon de
contratos.

Fechas para la instalacion del Sitio, incluidos los servicios
de apoyo logistico.

Fechas para la reubicacion de las instalaciones
temporales del Sitio, como oficinas del personal,
almacenes, vestuarios y comedor del Sitio.

2. Enlaces légicos ara que todas las actividades tengan un
predecesor al inicio de la actividad y un sucesor alf al de I
actividad (excepto la primera y la ultima actividad) arq;fper
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que se realice un analisis de la ruta critica para mostrar la ruta
critica y los periodos de flotacion.

3. Unallista de actividades con restricciones de inicio o finalizacion
y una explicacion de las razones de la restriccion.

1. El programa integrado esta organizado y codificado segun el WBS
aprobado.

Atributos del 2. Establece e incluye hitos clave.
Cronograma 3. Calendario de eventos de licitacion.

4. Entregables de construccién.

5. Interfaces para dependencias con otros proyectos o partes
interesadas.

1. El porcentaje fisico completado, medido como la proporcién del
alcance de la actividad completada o prevista para completarse al
final del periodo de informe.

2. Laduracién restante de cada actividad

3. Una descripcién de cualquier cambio légico y estrategia para mitigar
cualquier retraso.

L 4. El riesgo asociado con la linea base del cronograma y costo, en la
Revision para . )
., forma de un registro de amenazas y oportunidades.
aceptacion de 5. Indicadores clave de desempefio.
Cronograma . . . ,

6. Una narrativa que incluya los supuestos asociados con la linea base y
proporcione una descripcion especifica sobre los hitos de las
interfases con el Contratista y con los Terceros.

7. Una explicacion de cémo la tolerancia al riesgo de tiempo y la
incertidumbre asociada con la linea base del cronograma han sido
incorporados.

8. El Contratista incluye todos los hitos nuevos dentro del Programa
Aceptado

Todo cronograma ira acompanado de una NARRATIVA, la cual debe incluir cq_mci"'f_""j 'y
minimo: N S
o A lier
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Narrativa

RUWAY CONSTRUCCION INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.

Camino Carrosable LT 5 UC 3057 Ex Fundo Zuiiiga, Lurin - Lima

Un resumen ejecutivo, destacando los cambios realizados con
respecto a la presentacion anterior.

Las dreas de incertidumbre o riesgo dentro del programa,
proporcionando propuestas y actualizaciones de avance sobre el
trabajo logrado para resolver.

Detalles del trabajo del Contratista, el Contratante y Terceros,
incluidos los entregables, incluidos todos los periodos de revision y
aprobacién, claramente codificados dentro del programa.

Los recursos necesarios para ejecutar el programa, incluidos mano de
obra, Equipo, Equipamiento y Materiales.

Todos los supuestos de planificacién realizados.

Explica el motivo de la presentacion de programas revisados.

Explica los cambios del Programa Aceptado anterior.

Explica cdmo los programas revisados cumplen con el Contrato.
Todas las suposiciones y exclusiones de planificacion realizadas.

. Plan de Recursos (materiales, maquinaria, mano de obra).

. Programa valorizado.

. CurvaS.

. Histogramas de equipamiento y mano de obra.

. El Contratista debe proporcionar una narracién sobre el programa de

mitigacién para la estacion humeda. La secuencia y la ubicacién de
los trabajos deben demostrar que se ha tenido en cuenta la
continuidad de las obras durante la estaciéon humeda.

> .
= !
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D. DATA DEL CRONOGRAMA Y CONTROL (DURANTE ETAPA DE
LICITACION / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCION / DURANTE LA

CONSTRUCCION / CIERRE DE CONSTRUCCION)

El contratista se compromete a presentar junto con su cronograma, lo siguiente:

N° REPORTE FRECUENCIA DE REPORTE
01 | PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) Semanal

02 | Causas de Incumplimiento Semanal

03 | Curva$S Semanal

04 | Curva Commodities Semanal

05 | Analisis de Restricciones Semanal

06 | Lookahead. Semanal

07 | Histograma Personal 1° Reporte

08 | Histograma Equipos 1° Reporte

Estos reportes seran presentados cada sabado a las 8:00 am semanalmente,

teniendo como fecha de corte los viernes de cada semana.

E. SUSTENTO DE PROGRAMACION (DURANTE ETAPA DE LICITACION /

ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCION)

El contratista se compromete a presentar junto con su cronograma, el sustento de

programacion de acuerdo al siguiente estandar:

O+ / [
Lo A
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N° N° . Duracion .,
- . Metrado  Rend . Eficiencia Buffer Duracion
Activity Activity Turnos | Cuadrillas Calculada

Item Partidas Und Programada

ID Name
M) (1) . - @) - (6) (7)

En donde:

e Activity ID: Cédigo de actividad asignado en el programa Primavera P6

¢ Activity name: Nombre de actividad asignado en el programa Primavera P6

e Item: Cédigo asignado a la partida en el presupuesto

e Partida: Descripcion de la partida en el presupuesto

e Und: Unidad de medida de la partida en el presupuesto

¢ Rend: Rendimiento utilizado en la actividad.

¢ N° Turnos: Cantidad de turnos que el subcontratista trabajara

¢ N° Cuadrillas: Cantidad de cuadrillas que el subcontratista empleara para
ejecutar la actividad.

e Eficiencia:

e Duracion calculada: Estimacion de tiempo utilizando la siguiente férmula:

5=M/(1x2x3%4)

o Buffer: Proteccidon adecuada a la actividad ante un eventual contratiempo que
puedan surgir.

e Duracion Programada: Plazo final que ird en el cronograma, se calcula como:

7=5+6
Ejemplo:
., Duracién
. . ) N°® N° . Duracién
Activity ID Activity Name Partidas Und | Metrado | Rend : Eficiencia Buffer [Z{I{EINELE]
Turnos | Cuadrillas Calculada
(P6)
BRAS DE
01.01 OBRAS
CONCRETO
SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE COLOCACION DE
A1000 01.01.01 m3 243.12 32 1 2 0.95 4.0 1 5
CONCRETO F'C=280 CONCRETO F'C=280
Kg/cm2 Kg/cm?2

O+ / [
Lo A
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Nota: La descripcion de la actividad del cronograma debe determinar adecuadamente
su alcance y puede ser la misma descripcion de la partida del presupuesto.

Si la descripcion de la partida en el presupuesto es muy general o vaga esta debe
subdividirse en componentes detallados (ejemplo: la partida de ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO debe subdividirse en una actividad de ENCOFRADO vy otra de
DESENCOFRADO).

F. RUTA CRITICA

En la presente elaboracién del cronograma correspondiente EJECUCION DE
TRABAJOS: REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN
EL SUBPROYECTO A2 - RiO LACRAMARCA, las actividades que componen la ruta
critica se han desarrollado bajo siguientes las consideraciones:

Inicia con las actividades de GERENCIA; DISPONIBILIDAD DE TERRENO,
GESTION; TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A., DISENO TECNICO, y su
inmediata Elaboracién del disefio de Linea de Impulsién y Anclajes C° y continuando
con el inicio de actividades de ejecucion de la actividad CONSTRUCCION de las 05
unidades de PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION. finalmente
culminado las actividades se procedera al ejecutar actividades de CIERRE.

G. CRONOGRAMA

El presente cronograma se realizé sobre las consideraciones iniciales y lineamientos
del TDR. Para que puedan ser aceptados. SIN EMBARGO, EL PROVEEDOR SE
COMPROMETE A EFECTUAR EL CRONOGRAMA DEFINITIVO QUE
REEMPLAZARA LA MISMA Y SE ESTABLECERA COMO LA LINEA BASE , UNA
VEZ INICIADO LOS PLAZOS CONTRACTUALES.

7 S Ls
7 S ] )

s
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H. HITOS

A fin de conformar, hitos de control con sus respectivas fechas forecast de la

actualizacion a la fecha de inicio de actividades.

I. AVANCE Y MITIGACION

No aplica para esta etapa.

J. CORRECCIONES

No aplica para esta etapa

K. CAMBIOS PENDIENTES

No aplica para esta etapa

L. RIESGOS AL CRONOGRAMA

No aplica para esta etapa
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M. TENDENCIAS

No aplica para esta etapa

N. ASUNTOS/PROBLEMAS

No aplica para esta etapa

O. PLAZO DE EJECUCION

La presente propuesta considera un plazo de ejecucion de 110 dias, que
sera modificada conforme se elabore el estudio definitivo. Por lo tanto, el

plazo de ejecucién se define como un plazo estimado.

P. ANEXOS

Anexo 01 Cronograma propuesto incluye Ruta Critica 2023 R00
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ANEXO 1: CRONOGRAMA PROPUESTO INCLUYE RUTA

CRITICA 2023 R00

f Zf,,/ 4
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CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (

Classis WBS Layout

09-Jun-23 11:29

[Activity 1D Clivity Name Onginal| Start TSl Qr 3, 2023 Qtr 4, 2023
DUEton Jun Aug Sep Oct Nov Dec
4220-1 CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 110 31-May-23  06-Nov-23 W 06-Nov-23, 4220-1 CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE D)
422011 GERENCIA 43 31May23  01-Aug-23 W 01-Aug-23, 4220-1.1 GERENCIA
4220-1.1.1 INICIACION 3 31-May-23  02-un-23 =y 02-Jun-23, 4220-1.1.1 INICIACH
A1000.1.00 | DISPONIBILIDAD DE TERRENO 3 31-May-23  02-Jun-23 02-Jun-23
4220-1.1.2 GESTION 40 05-Jun-23 01-Aug-23 ¥ 01-Aug-23, 4220-1.1.2 GESTION
4220-1.1.2.1 ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 34 05-Jun-23 21-Jul-23 42201.1.2.1 ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA
A1000 ony ion de jiente Hi 7 05-Jun-23 13-Jun-23 [% 13Jun-23
A1010  Permiso de disponibiidad Hidrica - ANA 25 14-Jun-23 19-Jul-23 14-Jun-23 >
A1020 6n para Autorizacion de i6n - ANA 2| 20-Jul23 21Jul23
4220-1.1.2.2 TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A. 5 05-Jun-23 09-Jun-23 WY 09-Jun-23, 4220-1.1.2.2 TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A.
A1030  Tramites con SEDACHIMBOTE SA 5 05-Jun-23 09-Jun-23 09-Jun-23
4220-1.1.2.3 ARQUEOLOGIA 30 12-Jun-23 24-Jul-23 v 23, 4220-1.1.2.3 ARQUEOLOGIA
A1040  Elaboracion de Expediente y Tramites 10 12-Jun-23 23Jun-23 :L
A1070  Obtencion de CIRA 20 26-Jun-23 24-Jul23 26-Jun-23 23
4220-1.1.2.4 MEDIOAMBIENTE 35 12-Jun-23 01-Aug-23 v W (1-Aug-23, 4220-1.1.2.4 MEDIOAMBIENTE
A1050  Elaboracion ITS 10 12-Jun-23 23Jun-23 '—l 23-Jun
A1060  Tramites -Dieccion General de Asuntos Ambientales 25 26-Jun-23 01-Aug-23 26-Jun-23' J=01-Aug-23
4220412 DISENO 40 12-Jun-23 08-Aug-23 v W 08-Aug-23, 4220-1.2 DISENO
4220-1.2.1 GESTION DE DISENO 2 12-Jun23 13-Jun-23 W 13-Jun-23, 4220-1.2.1 GESTION DE DISENO
A1000.D.00 | Gestion del Disefio 2 12-Jun-23 13-Jun-23 =0 13Jun-23
4220-1.2.2 COORDIANCION TOPOGRAFICA 4 12un-23 15-Jun-23 ==y 15-Jun-23, 4220}1.2.2 COORDIANCION TOPOGRAFICA
A1000.D.01 | Levantamiento Topografico 4 12:un-23 15-Jun-23 ,
4220-1.2.3 DISENO TECNICO 40 12-Jun-23 08-Aug-23 v W 08-Aug-23, 4220-1.2.3 DISENO TECNICO (
A1000.D.02 | Elaboracién del disefio de Linea de Impulsion y Anclajes C° A” 15 12-Jun-23 03-Jul-23 o — g
A1000.D.12 | Disefio de Estructura C° A° cruce de fio, Inc. EMS 25 26-Jun-23 01-Aug-23 26-Jun-23" 1-Aug-23 -
A1000.D.22 | Presentacion de ET a OHLA 5 02-Aug23  08-Aug-23 2-Aug-23 =] 08-Aug-23 T
422013 PROCURA 4 02Aug23  07-Aug23 W 07-Aug:23, 4220-1.3 PROGURA DELFIN HURTADO MORENO
4220-1.3.1 DISENO 2 02-Aug23  03-Aug-23 WY 03-Aug-23, 4220-1.3.1 DISENG DNI 25446288
A1000.P.00  DISENO 2 02-Aug23  03-Aug-23 =] 03-Aug-23 Representante Legal
4220-1.3.2 PROVEEDOR 2 02-Aug23  03-Aug-23 "H 03-Aug-23, 4220-1.3.2 PROVEEDOR
A1000.P01  PROVEEDOR 2 02-Aug23  03-Aug-23 2-Aug23'%0] 03-Aug23
4220-1.3.3 SUBCONTRATISTA 2 04-Aug23  07-Aug-23 Ev—v 07-Aug-23, 4220-1.3.3 SUBCONTRATISTA
A1000.P.02  SUBCONTRATISTA 2 04-Aug23  07-Aug-23 3 07-Aug-23
4220-1.4 CONTRUCCION 72 25ul23 06-Nov-23 W 06-Nov-23, 4220-1.4 CONTRUCCION
4220-1.41 CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 72 25ul23 06-Nov-23 W 06-Nov-23, 4220-1.4.1 CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMB
4220-1.4.1.1 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIEN 50 25-Jul-23 04-Oct-23 ¥ 04-Oct23, 4220-1.4.1.1 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL ¥ MITIGACION DE IMPACTOS AMBIE
A1100  Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Ambientales y Transito - L 50 25-Jul-23 04-Oct-23 ] 04-Oct:23
4220-1.4.1.2 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 72 25ul23 06-Nov-23 W 06-Nov-23, 4220-1.4.1.2 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315
4220-1.4.1.2.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 5 25ul23 01-Aug-23 Wem— (1-Aug-23, 4220-1.4.1.2.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
A1090  Trazo yreplanteo inical del proyecto, para lineas-edes con estacion total 5 25ul23 01-Aug-23 1-Aug-23
4220-1.4.1.2.2 LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 49 02-Aug23  10-0ct23 v ¥ 10-Oct23, 4220-1.4.1.2 5 DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC
4220-1.4.1.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 02-Aug23  28-Aug-23 P— 28 Aug-23, 4220-1.4.1.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A1( | EXCAVACION ZANJA (MAQ) P/TUB. TERR-NORMAL DN 400 - 450mm DE 1.26n 19 02-Aug23  28-Aug-23 W 25-Aug-23
4220-1.4.1.2.2.2 TUBERIAS HD C-30 5 29Aug23  05Sep-23 ey 05-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.2 TUBERIAS HD C-30
A1 | TUBERIADE HIERRO DUCTIL C-30 DN 400 INCLUYE ANILLO + 2% DESPERT 5 29-Aug23  05Sep-23 29-Aug-23[=C_—1 05-Sep-23
4220-1.4.1.2.2.3 ACCESORIOS 30 29-Aug23  10-Oct-23 v ¥ 10-Oct:23, 4220-1.4.1.2 ESORIOS
42201.4.1.2.2.3.1 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 30 29-Aug23  10-Oct-23 v W 10-Oct:23, 4220-1.4.1.22.3.1 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
CODO DE HIERRO DUCTIL DE 45° (1/8) 2 ENCHU FES ESTANDAR DN 400 30 29-Aug23  10-Oct-23 29-Aug-2: ] 10-0ct23
42201.4.1.2.2.3.2 INSTALACION DE ACCESORIOS 8 29-Aug23  08-Sep-23 Pem—y 08-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.3.2 INSTALACION DE ACCESORI
.| INSTALACION DE ACCESORIOS DE HO. DUCTIL DN 400 - 450 8 29-Aug23  08-Sep-23 29-Aug23'=C ] 08-Sep-23
4220-1.4.1.2.2.4 PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 11-Sep-23 11-Sep-23 W 11-Sep-23, 4220-1.4.1.2.2.4 PRUEBAS DE RESISTENCIA
A1" | PRUEBADE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBAA LA COMPRESION) 1 11-Sep-23 11-Sep-23 1-Sep-23'*1 11-Sep-23
4220-1.4.1.2.3 PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm F 72 25ul23 06-Nov-23 v Nov-23, 4220-1.4.1.2.3 ;PROTECCION DE CRUCE DE LINEAY
4220-1.4.1.2.3.1 CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS) 72 25ul23 06-Nov-23 v Nov-23, 4220-1.4.1.2.3.§ CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA
42201.4.1.2.3.1.1 ACCESO PARAMAQUINARIAAL RIO CHIMBOTE 10 25-Jul23 08-Aug-23 P—— (3-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.1 ACCESO PARAMAQUINARIA AL RIO CHIMEOTE
4220-1.4.1.2.3.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 25-Jul23 08-Aug-23 P—y 08-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES - CORTE EN TERRAPLEN EXISTENTE A MAQ 10 25-Jul23 08-Aug-23 - — 08-Aug-23
42201.4.1.2.3.1.2 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 16 09-Aug23  31-Aug-23 P— 31-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - FRIMERA ETAPA
4220-1.4.1.2.3.1.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 5 09-Aug23  15-Aug-23 We— 15-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES
OBRAS DE DESVIO DEL RIO 509-Aug23  15-Aug-23 09-Aug-23" 15-Aug-23
4220-1.4.1.2.3.1.2.2 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 1 16-Aug23  31-Aug-23 Pe— 31-Aug-23, 4220-1.4.1.2.3.1.2.2 CONSTRUCCIQN DE ATAGUIA PROV
CONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 1 16-Aug23  31-Aug-23 16-Aug-23 | 31-Aug-23
42201.4.1.2.3.1.3 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAP/ 15 01-Sep23  21-Sep-23 P—— 21-Sep-23, 4220-1.4.1.4.3.1.3 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA
4220-1.4.1.2.3.1.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 5 01-Sep23  07-Sep-23 Wy (7-Sep-23, 4220-1.4.1.2.31.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES
OBRAS DE DESVIO DEL RIO 501-Sep23  07-Sep-23 01-Sep-23'~/E 07-Sep-23
4220-1.4.1.2.3.1.3.2 CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 10 08-Sep23  21-Sep-23 Pe—————y " 21-Sep-23, 4220-1.4.1.4.311.3.2 CONSTRUC TAGUIA PROVISIONAL
CCONFORMACION DE TERRAPLEN e=0.20m CON EXCAVADORA 10 08-Sep23  21-Sep-23 OSSeDVZSL— 21-Sep-2

= Remaining Level of Effort
= Actual Level of Effort

I Actual Work
[ Remaining Work
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CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (

Classis WBS Layout

09-Jun-23 11:29

= Actual Level of Effort [ Remaining Work

[Activity 1D Clivity Name Onginal| Start TSl Qr 3, 2023 Qtr 4, 2023
DUEton Jun 2l Aug Sep oct Nov Dec i
4220-1.4.1.2.3.1.4 PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETC 31 22-Sep-23 06-Nov-23 A W 06-Nov-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4 PROTECCION DE TUBERIA COI
4220-1.4.1.2.3.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 22-Sep-23 03-Oct-23 P— 03-Oct-28, 4220-1.4.1.2.3.1.4.1 :MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES EN TERR. SEMIROCA SATURADO C/CARGADOR RETROEX 8 22-Sep-23 03-Oct-23 22-Sep-23 ! 03-Oct-2:
4220-1.4.1.2.3.1.4.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 04-Oct-23 10-Oct-23 pe—y 10-Oct-23, 4220-1.4.1.2,3.1.4.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=100 kg/cm2 PARA SOLADO Y/O SUB-BASE (CEMENTO P-V) 5 04-Oct-23 10-Oct-23 04-Oct-2: 7‘ 0-Oct-23
4220-1.4.1.2.3.1.4.3 OBRAS DE CONCRETOARMADO 18 11-Oct-23 06-Nov-23 N —— ()6-NOV-23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.3 OBRAS DE CONCRETO ARMAD)|
CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 P/ZAPATAS INCL. BOMBEO (C 18 11-Oct-23 06-Nov-23 1-Oct-23 -Nov-23
4220-1.4.1.2.3.1.4.4 PRUEBAS DE CALIDAD 10 11-Oct-23 24-Oct-23 P— 24-Octr23, 4220-1.4.1.2.3.1.4.4 PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBAA LA COMPRESION) 10 11-Oct-23 24-0Oct-23 1-0ct-23 L] 24-Oct:23
4220-1.5 CIERRE 8 25-Oct-23 06-Nov-23 P— 06-Nov-23, 4220-1.5 CIERRE
4220-1.5.1 GENERAL 4 25-Oct-23 30-Oct-23 —y .30-Oct-23, 4220-1.5.1 GENERAL
A1000.T.00 GENERAL 4 25-Oct-23 30-Oct-23 25-Oct-23 30-Oct-23
4220-1.5.2 DESMOVILIZACION 4 31-Oct-23 06-Nov-23 Pm—y 06-Nov-23, 4220-1.5.2 DESMOVILIZACION
A1000.T.01 DESMOVILIZACION 4 31-Oct-23 06-Nov-23 31—0(:1—23"’ N 06-Nov-23
4220-1.5.3 REPORTE FINAL 4 31-Oct-23 06-Nov-23 ["— 06-Nov-23, 4220-1.5.3 REPORTE FINAL
A1000.T.02 REPORTE FINAL 4 31-Oct-23 06-Nov-23 31-Oct-23 - 06-Nov-23
DELFIN HURTADO MORENO
DNI 25446288
Representante Legal
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