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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada  Construcción  Puesta en Marc  

Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR  OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A3 

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 05/10/2023 
LUGAR: X VIRTUAL  OBRA  LIMA  OTRO: 
HORA DE INICIO: 12:00 HORA FIN: 12:30 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

Miguel Ángel del Barco OHLA Gerente de Proyecto  
David Isla Álvarez OHLA Gerente de Sitio  
Ismael Carbajal OHLA Jefe de Calidad  
Juan De La Torre Castro OHLA Especialista Ambiental  
Dante Crisóstomo OHLA Jefe de Seguridad  
Carlos Rioja Chomba OHLA Especialista de Costos  
Luis Barba Estrada OHLA Jefe de Planeamiento  
Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de Adquisiciones  
Jenifer León Castro OHLA Coordinador de Adquisiciones  
Renson Mondragón OHLA Administrador de Contratos  
Luis Herrera ARCC Gerente de Proyecto  
Darwin Bernardo ARCC Administrador de contratos   
Flavio Montoya ARCC Especialista en riesgos   

Marco Chávez 
MAQUINARIAS 

UGUIL 
Gerente de Proyecto 

 

Jorge Vargas 
MAQUINARIAS 

UGUIL Jefe de Oficina Técnica 
 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

AGENDA 

1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: MAQUINARIAS UGUIL 
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ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 
1 La empresa MAQUINARIAS UGUIL debe considerar el CV del jefe de 

calidad según los años de experiencia requerido 
Ismael Carbajal 05/10/2023 

2 La empresa MAQUINARIAS UGUIL no presenta Plan de Calidad 
requerido, faltan los procedimientos operativos. 

Ismael Carbajal 05/10/2023 

3 La empresa MAQUINARIAS UGUIL no presenta las certificaciones 
vigentes ISO para área de calidad. 

Ismael Carbajal 05/10/2023 

4 La empresa MAQUINARIAS UGUIL revisaría y actualizaría la cantidad 
de maquinaria y equipos propios para la próxima entrega de 
propuestas. 

Raúl Cano 05/10/2023 

5 La empresa MAQUINARIAS UGUIL revisaría y actualizaría el plan de 
construcción detallado, considerando lo indicado en los TDR 
(Capitulo 6.5 del TDR) 

Raúl Cano 05/10/2023 

6 La empresa MAQUINARIAS UGUIL ha considerado dentro de su 
propuesta plan de seguridad de minería con el DS 024, no está 
desarrollado de acuerdo a DS 011 para construcción. 

Dante Crisóstomo 05/10/2023 

7 La empresa MAQUINARIAS UGUIL no ha descrito dentro de sus PETS 
las acciones claras para el trabajo seguro. 

Dante Crisóstomo 05/10/2023 

8 La empresa MAQUINARIAS UGUIL no presenta Certificación ISO Dante Crisóstomo 05/10/2023 

9 La empresa MAQUINARIAS UGUIL debe tener en cuenta las 
consideraciones indicadas en el TDR capítulo 6.5 y colocarlo al final 
de su cronograma. 

Luis Barba 05/10/2023 

10 La empresa MAQUINARIAS UGUIL debe aclarar los rendimientos 
indicados en el APU , dado que el plazo no coincidiría o no sería real. 

Luis Barba 05/10/2023 

11 La empresa MAQUINARIAS UGUIL debe revisar su cronograma para 
que todas las actividades estén correctamente enlazadas, y no 
afecte el plazo ofertado. 

Luis Barba 05/10/2023 

12 Se indica todo lo relacionado al monto referencial indicado en el 
Invierte.pe y el EDI a nivel de costo directo. Renson Mondragón 05/10/2023 

13 Se debe retirar las partidas de Cartel de obra y Plan Covid  Carlos Rioja 05/10/2023 

14 La empresa MAQUINARIAS UGUIL debe considerar el ajuste y 
optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto. 

Carlos Rioja 05/10/2023 

15 Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el 
día 06/10/2023 hasta 23:59pm 

Jenifer León 05/10/2023 

 
 


