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1. INTRODUCCIÓN 

El PLAN DE TRABAJO que Consorcio Chaquicocha SRL ha implementado para la ejecución de este 

proyecto, contiene la información relacionada al análisis, visión, misión, estrategias, objetivos, 

líneas de acción, metas y las distintas actividades formuladas en el Plan de Ejecución de la obra en 

mención, así como los planes estratégicos para llevar a cabo de una manera óptima el proyecto 

“DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO LACRAMARCA SUB‐PROYECTO A‐3”.  La estructura y contenido del Plan 

de Ejecución se desarrolló sobre la base de las buenas prácticas constructivas para este tipo de 

proyecto. 

VISION 

Ser considerados como una empresa confiable por su excelencia en estándares de seguridad, 

preservación Ambiental, Operaciones y Responsabilidad Social dentro del sector minero y 

construcción. 

2. MISION 

La misión de CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L. es brindar servicios de excelencia a la industria 

minera con Responsabilidad social, responsabilidad ambiental, integridad e identificación con 

nuestro personal, proveedores, clientes y comunidad. 

 

3. VALORES 

 Responsables: Somos una empresa consciente de nuestra realidad y de nuestras decisiones en 

tal sentido estamos comprometidos con todos nuestros stakeholder. 

 Íntegros: Quienes integramos en CONSORCIO CHAQUICOCHA, sedimentamos nuestro accionar 

de manera permanente con entereza moral. 

 Idénticos: Nos identificamos con aquellas personas que buscan oportunidades a través de un 

trabajo serio y sólido. 
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4. OBJETIVOS 

 Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes basados en la mejora continua de nuestras 

actividades. 

 Preservar la integridad física de nuestros trabajadores que cuenten con las condiciones 

adecuadas para el mismo. 

 Operar responsablemente manteniendo altos estándares de calidad, protegiendo el 

medioambiente y la biodiversidad. 

 Gestionar metas, a través de la orientación a resultados, la implementación de sistemas de 

seguimiento para todos los involucrados, buscando la mejora continua. 

 

5. ALCANCE 

El proyecto consiste en lograr lo consignado en el alcance de trabajo dentro del plazo propuesto y 

en el presupuesto consignado.  Se tienen los siguientes entregables de acuerdo Al alcance del 

proyecto: 
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6. Estructura de Descomposición del Trabajo. 

La estructura de descomposición del trabajo, se ha valorado por los entregables y el 

proceso constructivo lógico y usando las cuadrillas con sus recursos y equipo, que al 

concluir sus primeros frentes continuaran a realizar las actividades que continúan. 

 

6.1 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA 

6.1.1 OBRAS PRLIMINARES. 

a) Instalaciones provisionales para la obra. 

b) Movilización y desmovilización de equipos. 

c) Topografía y georreferenciación. 

d) Mantenimiento de vías. 

Ilustración 1 Estructura de Descomposición del Trabajo. 
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e) Conformación y acomodo de DMO y DME. 

6.1.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES. 

6.1.3 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO. 

a) Dique de tierra compactada lado derecho. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02. 

b) Dique de tierra compactada lado izquierdo. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02. 

6.1.4 CONFORMACION DE RAMPA. 

a) Rampa de dique A3-RA-D-01 

b) Rampa de dique A3-RA-I-01 

6.1.5 OBRAS DE ARTE. 

a) CAPTACION. 

 CAPTACIÓN A3-CP-23-95. 

 CAPTACIÓN A3-CP-21-05 

b) RETORNO A3-OA-RE-D-21-55. 

c) REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 

d) REPOSICIÓN DE CANALES 

 REPOSICIÓN DE CANAL 1. 

 REPOSICIÓN DE CANAL 3. 
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6.1.6 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO. 

 RAMPAS Y ACCESOS DE SERVICIO MARGEN DERECHA 

 

6.1.7 OBRAS PRLIMINARES. 

a) Instalaciones provisionales para la obra. 

Las facilidades deberán estar ubicados en las inmediaciones de las márgenes del 

rio Lacramarca, área entregada por la contratista.  Se debe realizar una limpieza y 

nivelación al área antes de colocar las facilidades. 

En caso de oficinas se está considerando contenedores metálicos por razones 

como: seguridad, maniobrabilidad, disponibilidad. 

Para el caso de laboratorio, almacenes temporales, comedor de obra, taller de 

mantenimiento, vestuarios, se construirán in situ con materiales ligero de uso 

temporal, así como triplay, madera, techos de calamina. 

Para los servicios higiénicos tanto en campo como en oficinas se considera que se 

buscara servicio de alquiler de baños portátiles con su respectivo mantenimiento 

durante el periodo de la obra. 

Se consideran 3 casetas de guardianía que consistieran en contenedores de 10 ft. 

El comedor se construirá in situ con materiales ligeros y temporales a base de 

madera, triplay y calamina. 

Para cercar las facilidades se considera un cerco perimétrico con malla raschel con 

postes de madera a una altura promedio de 2.10m. 

Las instalaciones de agua, electricidad se harán bajo la modalidad de subcontrata. 
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Se considera alquiler de 02 generadores eléctricos para el suministro de energía 

de las instalaciones. 

 

 

b) Movilización y desmovilización de equipos. 

Se contratará una empresa especializada para el transporte de los equipos pesado 

y liviano, la cama baja y plataformas, realizará un recorrido de 14.5 hora a un 

promedio de 30 km/hora de la ciudad de Cajamarca hasta Chimbote - Lacramarca. 

El tiempo de movilización de los equipos se estima en 15 días al 100% de equipos 

proyectados. 

 

 

Ilustración 2 Plano de las áreas para las facilidades otorgadas por el 

contratista. 
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Observación: De acuerdo a la absolución de consultas, se indicó que la liberación 

del área es del 100%. Se propone en el plan de trabajo la movilización de equipos y 

recursos al 100%.  

 Tabla 1 Detalle de cantidad de equipos pesados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DETALLE DE CANTIDAD DE EQUIPOS PESADOS PARA OBRA DEFENSAS 
RIBEREÑAS RÍO LACRAMARCA  

ITEN EQUIPO Cantidad 

01 EXCAVADORA 259-311HP 12.00 

02 CARGADOR FRONTAL 962L 4M3 4.00 

03 TRACTOR D6T 200HP 6.00 

04 RETROEXCAVADORA 94HP 3.00 

05 RODILLO LISO 12TN 4.00 

06 MOTONIVELADORA 176 HP 4.00 

07 CISTERNA DE AGUA 5000 GL 3.00 

08 CAMION VOLQUETE 40.00 

09 CISTERNA DE COMBUSTIBLE 1.00 

10 CAMION PLATAFORMA 4x2 122Hp + BRAZO GRUA 12TM 1.00 

11 CAMION PLATAFORMA 4x2  1.00 

Ilustración 3 Distancia de Cajamarca – Tumbes – 

CP Cabuyal = 433 Km 
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Tabla 2 Detalle de Contenedores 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Topografía y georreferenciación. 

Consiste en el replanteo topográfico que se deberá hacer previo al inicio de las 

actividades de construcción como: movimiento de tierras, concreto y 

geosintéticos, así como determinar los perímetros de los DME y DMO. 

Para dicha actividad se tendrá en campo 02 cuadrillas, conformadas de acuerdo 

al cuadro adjunto. 

 

DETALLE DE CALCULO DE CANTIDAD DE CONTENEDORES 

ITEM AREA CANTIDAD 

01 SUPERVISION CBS (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

02 CONTRATANTE ARCC (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

03 GERENCIA (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

04 PRODUCCION (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

05 OFICINA TECNICA (CONTENEDOR 20 FT) 1.00 

06 TOPOGRAFIA (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

07 CALIDAD (CONTENEDOR 20 FT) 1.00 

08 SEGURIDAD (CONTENEDOR 20FT) 1.00 

09 MANTENIMIENTO (CONTENEDOR 20 FT) 1.00 

10 ALMACEN (CONTENEDOR 40 FT) 1.00 

11 COMEDOR (AMBIENTE DE MADERA) 1.00 

12 CASETA DE SEGURIDAD (CONTENEDOR 10 FT) 3.00 

  TOTAL 13.00 
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Tabla 3 Detalle de cuadrilla de topografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 

   02 CUADRILLAS 

ITEM Recursos 01 cuadrilla 

Mano de obra 
01 TOPOGRAFOS 

02 AYUDANTES 

Equipos. 
01 ESTACIONES TOTALES 

02 PRISMAS 

Materiales 
YESO 

SPRITES, ESTACAS 

Ilustración 2 Área de proyecto destinado para 

levantamientos topográficos 

Lado izquierdo 

Lado derecho 

Cuadrilla N°01 

Cuadrilla N°02 
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d) Mantenimiento de vías. 

Están contempladas las actividades de mantenimiento con motoniveladora, 

rodillo y cisterna de agua de los accesos y rampas necesarias para un adecuado 

acarreo de material entre los diferentes emplazamientos, además de las áreas 

donde estarán ubicadas las instalaciones de facilidades de obra. 

La primera cuadrilla trabajaría en la margen izquierda del tramo A3-I-01, A3-I-02 

y A3-I-03. También trabajara los DME - DMO y facilidades de la margen izquierda. 

 La segunda cuadrilla trabajaría en la margen derecha del tramo A3-D-01 y A3-D-

02. También los accesos de la cantera y facilidades de la margen derecha. 

Estas actividades se ejecutarán antes de iniciar la construcción por frentes de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANTENIMIENTO DE VIAS 
  02 CUADRILLAS 

ITEM Recursos 01 cuadrilla 

Mano de obra 

01 CAPATAZ 

01 AYUDANTES 

02 VIGIAS 

Equipos. 

01 RODILLO LISO 

01 MOTONIVELADORA 

01 CISTERNA DE AGUA 

Materiales 
LETREROS DE SEÑALIZACION 

PALETAS, CONOS. 

Tabla 4  Cuadrilla de Mantenimiento de vías 
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e) Conformación y acomodo de DMO y DME. 

Están referidas a las actividades necesarias para contener o albergar material 

excedente y orgánico proveniente de las diversas áreas del proyecto, el cual 

posteriormente será utilizado para remediaciones ambientales o reforestación.   

Están incluidos en esta actividad los accesos y trabajos de drenaje necesarios para 

la estabilidad física del área.   

 

 

 

 

 

 

 Tabla 5, Volúmenes de DME para el proyecto 

Ilustración 3 Detalle de proceso constructivo para mantenimiento de vías. 

TRAMO 01 

lado izquierdo 

TRAMO 01 

lado derecho 

Cuadrilla N°01 

Cuadrilla N°02 



 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Código: SICH-SIG-PR.01 

Fecha de 
Aprobación: 

04/02/22 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Versión: 02 

Página: 13 de 89 

 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas.  

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
 

 

La cuadrilla realizara la conformación y acomodo de DME–R4, DME–R5 y DME–

R6.  

Estas actividades se ejecutarán antes de iniciar la construcción por frentes de 

trabajo, para poder acopiar los materiales excedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Conformación y acomodo de DMO y DME 

01 CUADRILLAS 

ITEM Recursos 

Mano de obra 

01 CAPATAZ 

01 AYUDANTES 

01 VIGIAS 

Equipos. 01 tractor D6 

Materiales 
LETREROS DE SEÑALIZACION 

PALETAS, CONOS. 

Tabla 5  Detalle de cuadrilla para conformación y acomodo de DMO y DME 

Ilustración 4 Ubicación de DME  
 

Cuadrilla N°01 
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7.1.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES. 

Es el segundo entregable principal del proyecto, que consta de 5,177 m, desde la 

progresiva 20+960 hasta la progresiva 26+137.  Consiste en la excavación – 

eliminación de material, encausamiento de rio y conformación con material propio. 

Antes de iniciar esta actividad se deberá realizar el desbroce y limpieza del área. 

El proceso constructivo sea el siguiente: 

 Desbroce y limpieza en zona no boscosa. Para optimizar los equipos se trabajará con 

las 04 cuadrillas, dividiendo el ancho del rio en 02 partes. cuadrilla N°01 iniciará el 

tramo A3-D-01, N°02 iniciará el A3-I-03, las otras 02 cuadrillas N°03 y N°04 se 

distanciarán por 300.00 m de las cuadrillas N°01 y N°02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8 Desbroce y limpieza en zona no boscosa 
 
 

TRAMO 01 

lado izquierdo 

TRAMO 01 

lado derecho 

TRAMO 02 

lado izquierdo 

TRAMO 02 

lado derecho 

TRAMO 03 

lado izquierdo 

10 personas 

10 personas 

10 personas 

10 personas 

Cuadrilla N°01 

Cuadrilla N°02 

Cuadrilla N°03 

Cuadrilla N°04 
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 Descolmatación de cauce natural del río Lacramarca. 

Para optimizar los equipos se trabajará con las 04 cuadrillas, dividiendo el ancho del 

rio en 02 partes. cuadrilla N°01 iniciará el tramo A3-D-02, N°02 iniciará el A3-I-03, las 

otras 02 cuadrillas N°03 y N°04 se distanciarán por 300.00 m de las cuadrillas N°01 y 

N°02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbroce y limpieza en zona no boscosa 

   04 CUADRILLAS 

ITEM RECURSOS 

Mano de obra 

01 OPERARIO 

01 PEONES 

01 vigía. 

Equipos. 

01 excavadora 336 

01 tractor D6 

01 volquete. 

Materiales 
LETREROS DE SEÑALIZACION 

PALETAS, CONOS. 

Tabla 7 Detalle de cuadrilla para Desbroce y limpieza en zona no boscosa 

Tabla 8 Detalle de tramo de cauce a descolmatar. 

 
Descolmatación de cauce natural del río 

Lacramarca 

   04 CUADRILLAS 

ITEM Recursos 

Mano de obra 

01 capataz 

02 PEONES 

01 vigía. 

Equipos. 
01 excavadora 336 

01 tractor D6 

Materiales 
LETREROS DE SEÑALIZACION 

PALETAS, CONOS. 

Tabla 8 Detalle de cuadrilla para descolmatación de cauce natural del río Lacramarca 
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 Conformación de desvió en cauce de río y relleno no estructural con material 

propio. 

Se realizará un canal para el desvió del rio, al finalizar la descolmatación se 

procederá a rellenar con el mismo material de la excavación. 

Ilustración 8 Descolmatación de cauce natural del río 
 
 

Ilustración 9 Sección de descolmatación de cauce 
natural del río 
 
 

TRAMO 01 

lado izquierdo 

TRAMO 01 

lado derecho 

TRAMO 02 

lado izquierdo 

TRAMO 02 

lado derecho 

TRAMO 03 

lado izquierdo 

03 personas 

03 personas 

03 personas 

03 personas 

TRAMO 01 A3-

D-02 

TRAMO 01 A3-

I-03 

Cuadrilla N° 01 Cuadrilla N° 02 

Cuadrilla N°01 

Cuadrilla N°02 

Cuadrilla N°03 

Cuadrilla N°04 
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Para optimizar los equipos se trabajará con 02 cuadrillas, la cuadrilla N°01 iniciará 

en la progresiva 26+137 m., la cuadrilla N°02 iniciará con 300.00 metros de 

distanciamiento de la cuadrilla N°01, ambas hasta llegar a la progresiva 20+960. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Conformación de desvió en cauce de río y relleno no estructural con material propio 
 
 

Ilustración 11 Conformación de desvió en cauce de río y relleno no estructural con material propio 
 
 

05 personas 

05 personas 

Prg. 26+137 hasta 20+960. Cuadrilla N° 01 

TRAMO 01 

lado izquierdo 

TRAMO 01 

lado derecho 

TRAMO 02 

lado izquierdo 

TRAMO 02 

lado derecho 

TRAMO 03 

lado izquierdo 

Cuadrilla N°01 

Cuadrilla N°02 
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7.1.3 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO. 

Para programar los trabajos de “DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON 

ENROCADO”, se tienen condiciones y prioridad las cuales se detallan: 

 Se iniciará la construcción de las áreas no afectas. 

 Luego al concluir las áreas no afectadas se continuará con las áreas afectadas. 

 Luego se continuará con los cruces de cables eléctrico. 

 Y al final se concluirán los previos no liberados. 

Para optimizar los equipos se trabajará con 04 cuadrillas, las cuales estarán 

distribuidas como indica el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dique de tierra 

compactada lado derecho. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02. 

b) Dique de tierra compactada lado izquierdo. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03. 

 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02. 

 

Tramo  Cuadrillas 

Dique A3-D-01 

C2 y C4 
 

Dique A3-D-02 
 

 

Dique A3-I-01 

C1 y C3 

 

 

Dique A3-I-02 
 

 

Dique A3-I-03 
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El proceso constructivo será: 

Para las 04 cuadrillas macros que se manejan en el tren de trabajo, se 

cuenta con sub - cuadrillas para realizar las siguientes actividades: 

1. Excavación en terreno natural con equipo 

2. Preparación de fundación de cuerpo de dique 

3. Conformación de cuerpo de dique con material propio 

4. Excavación de uña con equipo 

5. Perfilado y compactación en zona de corte 

6. Geotextil no tejido 400 g/m2, inc. colocación 

7. Colocación y acomodo de roca en uña de dique 

8. Colocación y acomodo de roca en talud de dique 

9. Conformación de corona de dique con material propio 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9 Detalle de diques a conformar del río Lacramarca 
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| 
 
 
 

El tren de trabajo esta analizado de tal madera que las cuadrillas 04 cuadrillas macros al iniciar desde 

la progresiva 26+137.00 y concluir las zonas no afectadas hasta aguas abajo en la progresiva final 

20+929.09, regresaran nuevamente a completar las zonas afectadas iniciando nuevamente desde la 

progresiva 26+137.00 hasta la progresiva final 20+929.09.

Ilustración 12 Proceso constructivo de DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 
 
 

01 

02 

03 

07 05 

06 

04 

08 

09 
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Ilustración 13 Tren de trabajo de las actividades DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 
 
 

Dique A3-D-01 Dique A3-D-02

Dique A3-I-01 Dique A3-I-02 Dique A3-I-03

C1

C2

C3 C1

C4 C2

C3

C4

Cable electrico 01 Cable electrico 02

Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 02

Predio no liberado CUADRILLA N° 03

CUADRILLA N° 04

Cuadrilla N° 03 Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 03

Cuadrilla N° 01

CUADRILLA N° 04

Zona Afectada CUADRILLA N° 01

Zona no afectada CUADRILLA N° 02

Inicio de 

actividad

Fin de 

actividad

Cuadrilla N° 03Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 03

CUADRILLA N° 01

Cuadrilla N° 03

Predio no liberado

Progresiva 22+650.33

Cuadrilla N° 02 Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 01

Progresiva 20+929.09 Progresiva 21+805.12 Progresiva 26+137.00

Cuadrilla N° 02 Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 04

Zona Afectada

Zona no afectada

Predio no liberado

CUADRILLA N° 02

CUADRILLA N° 03

|
Cuadrilla N° 03 Cuadrilla N° 03
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Ilustración 14 Tren de trabajo de las actividades DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 
 
 

Dique A3-D-01 Dique A3-D-02

Dique A3-I-01 Dique A3-I-02 Dique A3-I-03

C1

C2

C3 C1

C4 C2

C3

C4

Cable electrico 01 Cable electrico 02

Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 02

Predio no liberado CUADRILLA N° 03

CUADRILLA N° 04

Cuadrilla N° 03 Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 03

Cuadrilla N° 01

CUADRILLA N° 04

Zona Afectada CUADRILLA N° 01

Zona no afectada CUADRILLA N° 02

Inicio de 

actividad

Fin de 

actividad

Cuadrilla N° 03Cuadrilla N° 01Cuadrilla N° 03

CUADRILLA N° 01

Cuadrilla N° 03

Predio no liberado

Progresiva 22+650.33

Cuadrilla N° 02 Cuadrilla N° 02Cuadrilla N° 04

Cuadrilla N° 01

Progresiva 20+929.09 Progresiva 21+805.12 Progresiva 26+137.00

Cuadrilla N° 02 Cuadrilla N° 04Cuadrilla N° 04

Zona Afectada

Zona no afectada

Predio no liberado

CUADRILLA N° 02

CUADRILLA N° 03

|
Cuadrilla N° 03 Cuadrilla N° 03
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ITEM
Componentes 

del proyecto

Progresiva 

Inicial

Progresiva 

Final
Distancia

Seman

as

Estado de 

zonas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

20+929.09 21+805.12

0+000.00 0+845.46

1.01 0+000.00 0+060.00 60.00 1 Zona Afectada C4

1.02 0+060.00 0+400.00 340.00 4 Zona no afectada C4 C4 C4 C4

1.03 0+400.00 0+845.46 445.46 5 Zona Afectada C2 C2 C2 C2 C2

21+835.76 26+136.66

0+000.00 4+267.8

2.01 0+000.00 0+600.00 600.00 4 Zona Afectada C2 C2 C2 C2

2.02 0+600.00 0+900.00 300.00 2 Zona no afectada C2 C2 C2

2.03 0+900.00 1+360.00 460.00 3 Zona Afectada C2 C2 C2

2.04 1+360.00 1+620.00 260.00 2 Zona no afectada C4 C4

2.05 1+620.00 1+940.00 320.00 2 Zona Afectada C4 C4

2.06 1+940.00 2+300.00 360.00 2 Zona no afectada C4 C4 C4

2.07 2+300.00 2+420.00 120.00 1 Zona Afectada C4

2.08 2+420.00 3+000.00 580.00 4 Zona no afectada C2 C2

2.09 30.00 0 Cable electrico 01 C2

2.10 30.00 0 Cable electrico 02 C2

2.11 3+000.00 3+800.00 800.00 5 Zona Afectada C2 C2 C2 C2 C2 C2

2.12 3+800.00 4+267.8 467.80 3 Zona no afectada C4 C4 C4 C4

20+960.00 21+792.47

0+000.00 0+827.47

3.01 0+000.00 0+380.00 380.00 4 Zona Afectada C3 C3 C3 C3

3.02 0+380.00 0+827.47 447.47 5 Zona no afectada C3 C3 C3 C3 C3

21+866.95 22+651.41

0+000.00 0+822.82

4.01 0+000.00 0+823.00 823.00 14 Zona Afectada C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

22+650.33 26+137.00

0+000.00 3+480.00

5.01 0+000.00 0+880.00 880.00 5 Zona Afectada C3 C3 C3 C3 C3

5.02 0+880.00 1+100.00 220.00 1 Zona no afectada

5.03 1+100.00 1+300.00 200.00 1 Zona Afectada C1

5.04 23+760.00 24+084.00 324.00 2 Predio no liberado C3 C3

5.05 1+300.00 2+420.00 1120.00 6 Zona no afectada C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

5.06 2+420.00 2+520.00 100.00 1 Zona Afectada C3

5.07 2+520.00 2+900.00 380.00 2 Zona no afectada C3 C3

5.08 30.00 0 Cable electrico 01 C1

5.09 30.00 0 Cable electrico 02 C1

5.10 2+900.00 3+140.00 240.00 1 Zona Afectada C1

5.11 3+140.00 3+480.00 340.00 2 Zona no afectada C1 C1

C1

C2

C3

C4

22+500.00

22+860.00

CUADRILLA N° 01

CUADRILLA N° 02

CUADRILLA N° 03

CUADRILLA N° 04

5.00
Dique A3-I-03 3,480.00 19

4.00
Dique A3-I-02 822.82 14

22+500.00

22+860.00

3.00
Dique A3-I-01 827.47 8

2.00
Dique A3-D-02 4,267.80 27

1.00
Dique A3-D-01 845.46 9

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO EN QUEBRADA LACRAMARCA

MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO



 
  

 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Código SICH-SIG-PR.01 

Fecha de 
Aprobación 

12/09/23 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Versión 01 

Página 24 de 89 

 

Advertencia: Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas.  

Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON 
ENROCADO 

04 cuadrillas 

ITEM Recursos 

Mano de obra 

01 capataz 

01 operario 

07 peones 

01 vigía 

Equipos. 

01 rodillo 

01 excavadora 

01 motoniveladora. 

01 tractor D6 

01 cisterna de agua 

01 cargador frontal 

Materiales 
01 zaranda estática  

Conos, letreros, radios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 proceso constructivo de conformación de dique de tierra 
 
 

Tabla 9.1 detalle de cuadrilla diques de tierra compactada del río Lacramarca 

TRAMO 01 -02 

lado derecho 

TRAMO 01 -02 - 03 

lado izquierdo 

TRAMO 02 

lado derecho 

TRAMO 01 A3-

D-02 
TRAMO 01 A3-

I-03 

Cuadrilla N° 02 

y 04 
Cuadrilla N° 01 

y 03 

10 personas 10 personas 
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7.1.4 CONFORMACION DE RAMPA. 

a) Rampa de dique A3-RA-D-01 

b) Rampa de dique A3-RA-I-01 

Para optimizar los equipos se trabajará con 01 cuadrillas, la cuadrilla N°01 

iniciará la rampa A3-RA-D-01 luego continuará con la rampa A3-RA-I-01. 

Estas rampas se construirán al final del proyecto, en el proceso de construcción 

se realizará mantenimientos de vías. 

El proceso constructivo será: 

1. Excavación en terreno natural con equipo 

2. Conformación de cuerpo de rampa con material propio 

3. Conformación de coronación de rampa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15 proceso constructivo de conformación de dique de tierra 
 
 

01 

02 

03 
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7.1.5 OBRAS DE ARTE. 

Para optimizar los equipos y recursos, se trabajará con 01 cuadrillas de obras 

civiles, esta cuadrilla al terminar un frente pasará al siguiente, hasta concluir las 

infraestructuras del alcance del proyecto. 

Estas obras civiles se construirán un mes después del inicio del proyecto. 

El proceso constructivo será: 

1. Captación. 

2. Retorno A3-OA-RE-D-21-55. 

Tabla 10 Ubicación de rampas del río Lacramarca 

Ilustración 15 proceso constructivo de conformación de dique de tierra 
 
 

07 personas 

Cuadrilla N° 01 
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3. Reposición de canales. 

4. Reposición sifón inoperativo. 

 La cuadrilla de obras civiles estará conformada por los siguientes equipos y 

recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadrilla para obras civiles 

ITEM Recursos. 

Mano de obra 

01 capataz 

02 operarios 

03 oficial 

10 peones 

02 vigía 

Equipos. 

01 retroexcavadora. 

01 rodillo 

cisterna de agua 

trompo 

plancha compactadora 

vibrador. 

Materiales 
Clavos, alambre de amarre, madera. 

pico, palana, carretilla, herramientas. 

Tabla 11 Detalle de cuadrilla para obras civiles del río Lacramarca 
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TREN DE TRABAJO EN OBRAS DE ARTE EN QUEBRADA LACRAMARCA 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ITEM Componentes del proyecto 
Cuadrill

a 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.00 
CAPTACION. 

     

1.01 CAPTACIÓN A3-CP-23-95.       C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1          

1.02 CAPTACIÓN A3-CP-21-05       C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2                    

2.00 
RETORNO A3-OA-RE-D-21-55. 

  

      C3 C3 C3 C3 C3 C3                        

                                         

3.00 
REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 

  

                    C2 C2 C2 C2 C2            

                                         

4.00 
REPOSICIÓN DE CANALES 

  

                                         

                                         

4.01 REPOSICIÓN DE CANAL 1.               C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4    

4.02 REPOSICIÓN DE CANAL 3.                     C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3      

                        

      CUADRILLA N° 01 C1            

      CUADRILLA N° 02 C2            

      CUADRILLA N° 03 C3            

      CUADRILLA N° 04 C4            
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Ilustración 16 secuencia constructiva de obras civiles. 
 
 

A3-CP-23-95 

A3-CP-21-05 

A3-OA-RE-D-21-55 
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a) CAPTACION. 

 CAPTACIÓN A3-CP-23-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de arte será la primera que realice la cuadrilla de obras civiles. Iniciará 

un mes después de inicio de los diques de tierra compactada con enrocado. Las 

actividades para este ítem son: 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación de la captación A3-CP-23-95. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado recto. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Concreto ciclópeo f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 

Ilustración 17 CAPTACIÓN A3-CP-23-95. 
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 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

Suministro e instalación de estructura metálicas: 

 Compuerta metálica plana deslizante de 1.0x1.0m. 

 Rejilla de 1.00x1.00m con varilla de 1/2" cada 6,25cm. 

 Baranda de fierro galvanizado 1 1/2". 

 Escalera tipo gato. 

 Tapa metálica circular DN600 mm. 

Suministro e instalación de tuberías: 

 Excavación estructural para obras de arte, para los buzones. 

 Excavación de zanja. 

 Cama de arena. 

 Suministro e instalación de tubería GRP DN600 mm SN2500. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado recto. 

 Encofrado y desencofrado curvo. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio (buzones). 

 Relleno común para zanjas. 

 Actividades para los canales: 

 Excavación estructural para obras de arte, para los canales. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 
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 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Junta water stop sin bulbo 150 mm. 

 Relleno estructural para canales con material propio. 

 Para las obras de descarga: 

 Excavación estructural para obras de arte. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado recto. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Junta water stop sin bulbo 150 mm. 

 Compuerta metálica plana deslizante. 

 Relleno estructural para canales con material propio. 
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 CAPTACIÓN A3-CP-21-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de arte será la segunda que realice la cuadrilla de obras civiles. Iniciará 

después de concluir con los trabajos de la CAPTACIÓN A3-CP-23-95. Las 

actividades para este ítem son: 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación de la captación A3-CP-23-95. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado recto. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Concreto ciclópeo f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

Suministro e instalación de estructura metálicas: 

 Compuerta metálica plana deslizante de 1.0x1.0m. 

Ilustración 18 CAPTACIÓN A3-CP-21-05. 
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 Rejilla de 1.00x1.00m con varilla de 1/2" cada 6,25cm. 

 Baranda de fierro galvanizado 1 1/2". 

 Escalera tipo gato. 

 Tapa metálica circular DN600 mm. 

Suministro e instalación de tuberías: 

 Excavación estructural para obras de arte, para los buzones. 

 Excavación de zanja. 

 Cama de arena. 

 Suministro e instalación de tubería GRP DN600 mm SN2500. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado recto. 

 Encofrado y desencofrado curvo. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio (buzones). 

 Relleno común para zanjas. 

 Actividades para los canales: 

 Excavación estructural para obras de arte, para los canales. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 
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 Junta water stop sin bulbo 150 mm. 

 Relleno estructural para canales con material propio. 

  

b) RETORNO A3-OA-RE-D-21-55. 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de arte será la tercera que realice la cuadrilla de obras civiles. Iniciará 

después de concluir con los trabajos de la CAPTACIÓN A3-CP-21-05. Las 

actividades para este ítem son: 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación del retorno. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Junta water stop sin bulbo 150 mm. 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

 

Ilustración 19 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55. 
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Suministro e instalación de estructura metálicas: 

 Compuerta metálica plana deslizante de 1.0x1.6m. 

 Baranda de fierro galvanizado 1 1/2". 

 

c) REPOSICIÓN DE CANALES 

 REPOSICIÓN DE CANAL 1. 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de arte será la cuarta que realice la cuadrilla de obras civiles. Iniciará 

después de concluir con los trabajos del retorno A3-OA-RE-D-21-55. Las 

actividades para este ítem son: 

 Demolición de estructuras existentes. 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación del canal. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

Ilustración 20 Sección del canal N° 01. 
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 Junta water stop sin bulbo 150 mm. 

 Mampostería de piedra, e=20cm, acabado cara vista 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

 

 REPOSICIÓN DE CANAL 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra de arte será la quinta que realice la cuadrilla de obras civiles. Iniciará 

después de concluir con los trabajos del canal N° 01. Las actividades para este 

ítem son: 

 Demolición de estructuras existentes. 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación del canal. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Malla electrosoldada de dn6mm en cuadricula 15x15 cm 

 Encofrado y desencofrado. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

Ilustración 21 Sección del canal N° 03. 
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 Sello de junta construcción con material elastomérico. 

 Mampostería de piedra, e=20cm, acabado cara vista 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

 

d) REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 

 

Esta obra de arte será la sexta y última que realice la cuadrilla de obras civiles. 

Iniciará después de concluir con los trabajos del canal N° 03. Las actividades 

para este ítem son: 

 Demolición de estructuras existentes. 

 Excavación estructural para obras de arte, es la limpieza donde se 

emplazará la fundación del sifón. 

 Colocación cama de arena. 

 Tuberías de 14" HDPE SDR21 DN 355mm. 

 Codos HDPE DE 14" DN 355mm. 

 Suministro y colocación de concreto f'c=100 kg/cm², solado. 

 Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2. 

 Encofrado y desencofrado. 

Ilustración 22 Sección del Sifón inoperativo. 
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 Suministro y colocación de concreto f'c=280 kg/cm². 

 Relleno estructural para obras de arte con material propio. 

 
 

7.1.6 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO. 

 RAMPAS Y ACCESOS DE SERVICIO MARGEN DERECHA 

La cuadrilla de obras civiles, realizará al final de los trabajos de conformación 

de diques de tierra compactada, los trabajos de paisajismo. 

La secuencia de actividades para este ítem es: 

 Obras preliminares. 

 Movimiento de tierras 

 Pavimentos, recubrimientos y bordillos 

 Mobiliarios, barandas y escaleras 

 Instalación de alcorques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 plano en planta de los trabajos en paisajismo. 
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Ilustración 24 imágenes de los trabajos en paisajismo. 
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7. Estrategias para compra de materiales críticos y su plan de adquisiciones: 

Se analizo la adquisición de los materiales críticos para iniciar y concluir las actividades de acuerdo 

a los hitos de entrega y comprometernos con las fechas de nuestro cronograma, se adjunta un 

cuadro detallado, para la cotización, procura y llegada a campo del material critico: 

 

Calendario de Adquisición de Materiales 

Materiales críticos  Cotizado por 
Metrado 

presupuesto 
Inicio de 
actividad 

Fecha requerida 
en obra, 07 días 

antes. 

Cotización 30 
días antes 

TUBERÍA HDPE Ø=18" 
TDM . S.A 5.25 7/11/2023 31/10/2023 1/10/2023 

TUBERÍA HDPE Ø=36" 
TDM . S.A 5.25 7/11/2023 31/10/2023 1/10/2023 

JUNTA WATER STOP 6" 
TDM . S.A 296.40 26/01/2024 19/01/2024 20/12/2023 

JUNTA WATER STOP 
SIN BULBO 150 mm TDM . S.A 97.69 14/12/2023 7/12/2023 7/11/2023 

TUBERÍA DE 14" HDPE 
SDR21 DN 355mm TDM . S.A 137.95 29/01/2024 22/01/2024 23/12/2023 

TUBERÍA GRP DN 600 
mm SN2500 TDM . S.A 177.54 30/11/2023 23/11/2023 24/10/2023 

CODOS HDPE DE 14" 
DN 355 mm TDM . S.A 8.00 29/01/2024 22/01/2024 23/12/2023 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 
400 G/M2 TDM . S.A 88,197.46 18/11/2023 11/11/2023 12/10/2023 

COMPUERTA 
METÁLICA PLANA 
DESLIZANTE DE 1.0x1.6 
m 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 
7.00 22/12/2023 15/12/2023 15/11/2023 

COMPUERTA 
METÁLICA PLANA 
DESLIZANTE DE 1.0x1.0 
m 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 
3.00 3/01/2024 27/12/2023 27/11/2023 

ESCALERA TIPO GATO 
CORPORACION 

TEGMAR 
INGENIEROS S.A.C. 2.00 26/12/2023 19/12/2023 19/11/2023 

TAPA METÁLICA 
CIRCULAR DN600 MM 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 5.00 27/12/2023 20/12/2023 20/11/2023 
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LAMPARA LED 
HERMÉTICO PARA 
EXTERIOR EN POSTE 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 2.00 6/04/2024 30/03/2024 29/02/2024 

MATERIALES PARA 
FIJACIÓN DE LAMPARA 
EXTERIOR EN POSTE 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 2.00 6/04/2024 30/03/2024 29/02/2024 

POSTE DE 
ILUMINACIÓN 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 2.00 6/04/2024 30/03/2024 29/02/2024 

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS 
PARA INSTALACIÓN DE 
POSTE 

CORPORACION 
TEGMAR 

INGENIEROS S.A.C. 
2.00 6/04/2024 30/03/2024 29/02/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


