
6.67

Licitación:

Cliente: Fecha: 20/10/2023

Contratista: Revisión: 0

Hoja:

MANO DE OBRA UNIDAD 1-Nov-23 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dic-24 1-Ene-25 1-Feb-25 Max 

CAPATAZ und 1 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 1 7

OFICIAL und 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3

OPERARIO und 2 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 8 8 8 8 2 11

PEON und 5 20 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 30 30 20 5 35

CUADRADOR/VIGÍA und 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

TOPOGRAFO und 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

OP. NIVELADOR und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AYUDANTE DE NIVELADOR und 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

AYUDANTE DE TOPOGRAFO und 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

TOTAL PERSONAL 14 47 57 57 57 63 63 68 68 68 68 65 60 58 47 14 68
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6.67

Licitación:

Cliente: Fecha: 20/10/2023

Contratista: Revisión: 0

Hoja:

EQUIPOS UNIDAD 1-Nov-23 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dic-24 1-Ene-25 1-Feb-25 Max 

Camión Volquete (15 m3) und 15 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 25

Camión Volquete Roquero (15 m3) und 5 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 5 15

Camión baranda 3 TON und 1 1 1

Cargador Frontal  195 HP und 1 2 2

Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP und 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

Excavadora Sobre Oruga 260 HP und 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 2 1 10

Excavadora Sobre Oruga 320 und 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Motoniveladora 185 HP und 1 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4

Retroexcavador 58 HP und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM und 1 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 1 4

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP und 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) und 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Camión grua und 1 1 1

Camión Plataforma  4x2 122 HP und 1 1 1 1

Excavadora + Martillo hidraúlico und 1 1

TOTAL DE EQUIPOS 33                 71                 68                 68                 69                  70                 70                 56                 56                 56                 58                 57                 56                  49                 41                 28                 164.01                      

RECURSOS INDIRECTOS UNIDAD 1-Nov-23 1-Dic-23 1-Ene-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Abr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Ago-24 1-Set-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dic-24 1-Ene-25 1-Feb-25 Max 

Camioneta 4x4 und 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6.00                          

Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Interno und 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2.00                          

Sprinter und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00                          

Cisterna de Combustible und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00                          

TOTAL 6                   10                 10                 10                 10                  10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                  10                 10                 6                   140.00                      
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