
Ítem Actividad Responsable

0 Comunicación a la ANIN para inicio de nuevos procesos OHLA

1 Publicación del proceso en la página web y difusión OHLA

2 Inscripción de postores mediante Portal Web SUBCONTRATISTA

3 Precalificación de subcontratistas inscritos OHLA

4
Evaluación y verificación financiera de listado de subcontratistas 

propuestos
OHLA

5 Aceptación de la lista final de subcontratistas sugeridos ANIN

6 Invitación a subcontratistas calificados OHLA

7 Elaboración de Consultas SUBCONTRATISTA

8 Absolución de consultas OHLA

9 Presentación de Ofertas SUBCONTRATISTA

10 Apertura del Tenderbill y evaluación de propuestas OHLA

11 Negociación postores OHLA

12 Presentación de propuestas finales SUBCONTRATISTAS

13 Apertura y evaluación de propuestas OHLA

14 Envío de LOR para aceptación del Gerente del proyecto OHLA

15 Respuesta a la LOR EN Rev.00 ANIN

16 Comunicación de Resultados OHLA

17 Inicio de Servicio Subcontratista adjudicado

ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE LICITACIÓN: PROCESO DE LICITACION SUMNISTRO MATERIAL PUESTO 

EN OBRA 



Fecha

11/12/2024

19/12/2024

HASTA EL 

08/01/2025

10/01/2025

12/01/2025

15/01/2025

16/01/2025

21/01/2025

23/01/2025

25/01/2025

26/01/2025

27/01/2025

29/01/2025

30/01/2025

1/02/2025

3/02/2025

4/02/2025

Según el KOM
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