
Activity ID Activity Name Original
Duration

Remaining
Duration

Start Finish Total Float

A3  Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Paquete 11 - R07"A3  Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Paquete 11 - R07"214 214 01-May-23 01-Dec-23 -15

A3.A  HITOSA3.A  HITOS 214 214 01-May-23 01-Dec-23 -15

H1 KOM (Kick off Meeting) 0 0 01-May-23 01-May-23 -15
H2 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - ACCESO AL SITIO (16 días calendario despues del KOM) 0 0 16-May-23 16-May-23 -15

H3 INICIO DE EXCAVACION 0 0 21-May-23 21-May-23 -15
H4 INICIO DE RELLENO DE DIQUE 0 0 11-Jun-23 11-Jun-23 158
H5 FIN DE PLAZO DE CONTRACTUAL - CULMINACION DE OBRAS 0 0 01-Dec-23 01-Dec-23 -15

A3.1  DEFENSAS RIBEREÑASA3.1  DEFENSAS RIBEREÑAS 210 210 05-May-23 30-Nov-23 -15

A3.1.1  OBRAS PRELIMINARESA3.1.1  OBRAS PRELIMINARES 18 18 08-May-23 25-May-23 174
1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 2 2 21-May-23 22-May-23 177
1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 15 15 08-May-23 22-May-23 2
1.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 5 5 21-May-23 25-May-23 174

A3.1.2  TRABAJOS PRELIMINARESA3.1.2  TRABAJOS PRELIMINARES 207 207 05-May-23 27-Nov-23 -12
1.2.1 MOVILIZACION DE EQUIPOS 16 16 05-May-23 20-May-23 129
1.2.11 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 45 45 14-Oct-23 27-Nov-23 -12
1.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 190 190 08-May-23 13-Nov-23 2

A3.1.3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTESA3.1.3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 25 25 15-May-23 08-Jun-23 160
A3.1.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.1.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 25 15-May-23 08-Jun-23 160

1.3.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 4 4 15-May-23 18-May-23 160
1.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 22 22 18-May-23 08-Jun-23 160

A3.1.3.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURASA3.1.3.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 10 10 22-May-23 31-May-23 162
1.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 3 3 22-May-23 24-May-23 162

1.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" 4 4 25-May-23 28-May-23 162
1.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" 4 4 25-May-23 28-May-23 162
1.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 3 3 29-May-23 31-May-23 162
1.3.2.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 3 3 29-May-23 31-May-23 162

A3.1.3.3  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDAA3.1.3.3  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 6 6 01-Jun-23 06-Jun-23 162
1.3.3.1 CONCRETOS 3 3 04-Jun-23 06-Jun-23 162
1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 5 5 01-Jun-23 05-Jun-23 162

A3.1.4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARESA3.1.4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES 194 194 21-May-23 30-Nov-23 -15
1.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 43 43 21-May-23 02-Jul-23 129
1.4.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 43 43 23-May-23 04-Jul-23 129

1.4.3 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 33 33 23-May-23 24-Jun-23 129
1.4.4 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 33 33 29-Oct-23 30-Nov-23 -15

A3.1.5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADOA3.1.5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 163 163 21-May-23 30-Oct-23 16
A3.1.5.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01A3.1.5.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 63 63 29-Jul-23 29-Sep-23 14

1.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 7 29-Jul-23 04-Aug-23 11
1.5.1.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 5 5 05-Aug-23 09-Aug-23 11
1.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 5 5 10-Aug-23 14-Aug-23 11
1.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 5 18-Aug-23 22-Aug-23 11
1.5.1.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 6 24-Sep-23 29-Sep-23 14
1.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 13 13 23-Aug-23 04-Sep-23 11
1.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 13 13 27-Aug-23 08-Sep-23 11

1.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 21 21 03-Sep-23 23-Sep-23 11
1.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 3 3 15-Aug-23 17-Aug-23 11

A3.1.5.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02A3.1.5.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 163 163 21-May-23 30-Oct-23 -15
1.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 26 26 21-May-23 15-Jun-23 -15
1.5.2.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 14 14 11-Jun-23 24-Jun-23 -15
1.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 11 11 21-Jun-23 01-Jul-23 -15
1.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 10 10 05-Jul-23 14-Jul-23 -15
1.5.2.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 19 19 12-Oct-23 30-Oct-23 -15

1.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 49 49 13-Jul-23 30-Aug-23 -15
1.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 51 51 16-Jul-23 04-Sep-23 -15
1.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 73 73 31-Jul-23 11-Oct-23 -15
1.5.2.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 6 6 02-Jul-23 07-Jul-23 -15

A3.1.5.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01A3.1.5.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01 73 73 21-May-23 01-Aug-23 12
1.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 12 12 21-May-23 01-Jun-23 -12
1.5.3.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 5 5 30-May-23 03-Jun-23 -12
1.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 4 4 04-Jun-23 07-Jun-23 -12
1.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 7 7 11-Jun-23 17-Jun-23 -12
1.5.3.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4 4 29-Jul-23 01-Aug-23 12
1.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 8 8 18-Jun-23 25-Jun-23 -12
1.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 12 12 26-Jun-23 07-Jul-23 -12
1.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 21 21 08-Jul-23 28-Jul-23 11
1.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 4 4 08-Jun-23 11-Jun-23 -12

A3.1.5.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02A3.1.5.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 95 95 21-May-23 23-Aug-23 84
1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 27 27 21-May-23 16-Jun-23 -11
1.5.4.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 9 9 14-Jun-23 22-Jun-23 -11
1.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 7 7 23-Jun-23 29-Jun-23 -11
1.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 4 4 06-Jul-23 09-Jul-23 -11
1.5.4.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 6 18-Aug-23 23-Aug-23 84
1.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 12 10-Jul-23 21-Jul-23 -11

1.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 30 30 13-Jul-23 11-Aug-23 -11
1.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 23 23 28-Jul-23 19-Aug-23 -11

1.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 6 6 30-Jun-23 05-Jul-23 -11
A3.1.5.5  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03A3.1.5.5  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03 158 158 21-May-23 25-Oct-23 21

1.5.5.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 25 25 21-May-23 14-Jun-23 21
1.5.5.2 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 17 17 13-Jun-23 29-Jun-23 21

1.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 13 13 28-Jun-23 10-Jul-23 21
1.5.5.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 11 11 15-Jul-23 25-Jul-23 21

1.5.5.5 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 16 16 10-Oct-23 25-Oct-23 21
1.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 40 40 26-Jul-23 03-Sep-23 21
1.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 43 43 29-Jul-23 09-Sep-23 21
1.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 61 61 13-Aug-23 12-Oct-23 21
1.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 6 6 11-Jul-23 16-Jul-23 21

A3.1.6  RAMPASA3.1.6  RAMPAS 9 9 23-Sep-23 01-Oct-23 45
1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 3 23-Sep-23 25-Sep-23 45
1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 3 26-Sep-23 28-Sep-23 45
1.6.3 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 3 3 29-Sep-23 01-Oct-23 45

A3.2  OBRAS DE ARTEA3.2  OBRAS DE ARTE 124 124 29-Jul-23 29-Nov-23 -14

A3.2.1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95A3.2.1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95 122 122 31-Jul-23 29-Nov-23 -14
A3.2.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.2.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 40 31-Jul-23 08-Sep-23 68

2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 8 8 31-Jul-23 07-Aug-23 -14
2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 5 5 04-Sep-23 08-Sep-23 68

A3.2.1.2  OBRAS DE CONCRETOA3.2.1.2  OBRAS DE CONCRETO 27 27 08-Aug-23 03-Sep-23 -14
2.1.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 11-Aug-23 13-Aug-23 -14
2.1.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 5 30-Aug-23 03-Sep-23 -14
2.1.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 3 3 08-Aug-23 10-Aug-23 -14
2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 7 7 23-Aug-23 29-Aug-23 -14
2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 11 11 14-Aug-23 24-Aug-23 -14

A3.2.1.3  ESTRUCTURAS METALICASA3.2.1.3  ESTRUCTURAS METALICAS 15 15 04-Sep-23 18-Sep-23 58
2.1.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 3 3 04-Sep-23 06-Sep-23 58
2.1.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 3 3 07-Sep-23 09-Sep-23 58
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01-Dec-23, A3  Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Paquete 11 - R07"

01-Dec-23, A3.A  HITOS

KOM (Kick off Meeting)
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - ACCESO AL SITIO (16 días calendario despues del KOM)

INICIO DE EXCAVACION
INICIO DE RELLENO DE DIQUE

FIN DE PLAZO DE CONTRACTUAL - CULMINACION DE OBRAS

30-Nov-23, A3.1  DEFENSAS RIBEREÑAS

25-May-23, A3.1.1  OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
27-Nov-23, A3.1.2  TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION DE EQUIPOS
DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
08-Jun-23, A3.1.3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES
08-Jun-23, A3.1.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

31-May-23, A3.1.3.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"
REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

06-Jun-23, A3.1.3.3  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
CONCRETOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
30-Nov-23, A3.1.4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO

30-Oct-23, A3.1.5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
29-Sep-23, A3.1.5.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

30-Oct-23, A3.1.5.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

01-Aug-23, A3.1.5.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

23-Aug-23, A3.1.5.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
25-Oct-23, A3.1.5.5  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
01-Oct-23, A3.1.6  RAMPAS

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA
29-Nov-23, A3.2  OBRAS DE ARTE

29-Nov-23, A3.2.1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95
08-Sep-23, A3.2.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

03-Sep-23, A3.2.1.2  OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

18-Sep-23, A3.2.1.3  ESTRUCTURAS METALICAS
COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Paquete 11 - R07" Classic Schedule Layout 12-Apr-23 16:01
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Remaining
Duration

Start Finish Total Float

2.1.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 3 3 10-Sep-23 12-Sep-23 58
2.1.3.4 ESCALERA TIPO GATO 3 3 13-Sep-23 15-Sep-23 58
2.1.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 3 3 16-Sep-23 18-Sep-23 58

A3.2.1.4  TUBERIASA3.2.1.4  TUBERIAS 57 57 04-Sep-23 30-Oct-23 16
2.1.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 5 5 04-Sep-23 08-Sep-23 -14
2.1.4.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones) 5 5 12-Sep-23 16-Sep-23 16
2.1.4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 7 7 16-Oct-23 22-Oct-23 16
2.1.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA 13 13 27-Sep-23 09-Oct-23 16

2.1.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 3 3 27-Sep-23 29-Sep-23 47
2.1.4.4 CAMA DE ARENA 6 6 10-Oct-23 15-Oct-23 16
2.1.4.5 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 8 8 23-Oct-23 30-Oct-23 16
2.1.4.6 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 3 3 09-Sep-23 11-Sep-23 16
2.1.4.7 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 3 3 24-Sep-23 26-Sep-23 16
2.1.4.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 4 4 20-Sep-23 23-Sep-23 16
2.1.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 5 5 15-Sep-23 19-Sep-23 16

A3.2.1.5  CANALA3.2.1.5  CANAL 65 65 09-Sep-23 12-Nov-23 3
2.1.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 8 8 09-Sep-23 16-Sep-23 -14
2.1.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 9 9 04-Nov-23 12-Nov-23 3

2.1.5.3 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 4 4 17-Sep-23 20-Sep-23 -14
2.1.5.4 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 5 30-Oct-23 03-Nov-23 -14
2.1.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 30 30 26-Sep-23 25-Oct-23 -14
2.1.5.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 13 13 21-Sep-23 03-Oct-23 -14
2.1.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 4 4 26-Oct-23 29-Oct-23 -14

A3.2.1.6  OBRAS DE DESCARGAA3.2.1.6  OBRAS DE DESCARGA 26 26 04-Nov-23 29-Nov-23 -14
2.1.6.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 3 3 04-Nov-23 06-Nov-23 -14
2.1.6.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 3 22-Nov-23 24-Nov-23 -14
2.1.6.3 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 07-Nov-23 09-Nov-23 -14
2.1.6.4 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 3 19-Nov-23 21-Nov-23 -14
2.1.6.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 5 5 13-Nov-23 17-Nov-23 -14
2.1.6.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 3 10-Nov-23 12-Nov-23 -14
2.1.6.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 4 4 15-Nov-23 18-Nov-23 -14
2.1.6.8 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 5 5 25-Nov-23 29-Nov-23 -14

A3.2.2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05A3.2.2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05 77 77 29-Jul-23 13-Oct-23 33
A3.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 40 29-Jul-23 06-Sep-23 70

2.2.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 6 29-Jul-23 03-Aug-23 33
2.2.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 5 5 02-Sep-23 06-Sep-23 70

A3.2.2.2  OBRAS DE CONCRETOA3.2.2.2  OBRAS DE CONCRETO 29 29 04-Aug-23 01-Sep-23 57
2.2.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 07-Aug-23 09-Aug-23 57
2.2.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 7 7 26-Aug-23 01-Sep-23 57
2.2.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 3 3 04-Aug-23 06-Aug-23 57
2.2.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12 12 14-Aug-23 25-Aug-23 57
2.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 11 11 10-Aug-23 20-Aug-23 57

A3.2.2.3  ESTRUCTURAS METALICASA3.2.2.3  ESTRUCTURAS METALICAS 18 18 02-Sep-23 19-Sep-23 57
2.2.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 3 3 02-Sep-23 04-Sep-23 57
2.2.3.2 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 3 3 05-Sep-23 07-Sep-23 57
2.2.3.3 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 6 6 08-Sep-23 13-Sep-23 57
2.2.3.4 ESCALERA TIPO GATO 3 3 14-Sep-23 16-Sep-23 57
2.2.3.5 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 3 3 17-Sep-23 19-Sep-23 57

A3.2.2.4  TUBERIASA3.2.2.4  TUBERIAS 34 34 04-Aug-23 06-Sep-23 70
2.2.4.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 3 3 04-Aug-23 06-Aug-23 33
2.2.4.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 4 4 13-Aug-23 16-Aug-23 33
2.2.4.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 3 10-Aug-23 12-Aug-23 33
2.2.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 3 3 29-Aug-23 31-Aug-23 33
2.2.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3 3 23-Aug-23 25-Aug-23 33
2.2.4.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 3 23-Aug-23 25-Aug-23 82
2.2.4.4 CAMA DE ARENA 3 3 26-Aug-23 28-Aug-23 33
2.2.4.5 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 3 3 04-Sep-23 06-Sep-23 70
2.2.4.6 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 3 3 01-Sep-23 03-Sep-23 70
2.2.4.7 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 3 3 07-Aug-23 09-Aug-23 33
2.2.4.8 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 3 3 20-Aug-23 22-Aug-23 33
2.2.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 3 17-Aug-23 19-Aug-23 33

A3.2.2.5  CANALESA3.2.2.5  CANALES 43 43 01-Sep-23 13-Oct-23 33
2.2.5.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 7 7 01-Sep-23 07-Sep-23 33
2.2.5.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 6 6 08-Oct-23 13-Oct-23 33
2.2.5.3 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 08-Sep-23 10-Sep-23 33
2.2.5.4 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 4 4 04-Oct-23 07-Oct-23 33
2.2.5.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 16 16 15-Sep-23 30-Sep-23 33
2.2.5.6 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6 6 11-Sep-23 16-Sep-23 33
2.2.5.7 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 3 01-Oct-23 03-Oct-23 33

A3.2.3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55A3.2.3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 42 42 24-Sep-23 04-Nov-23 11
A3.2.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.2.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 37 37 24-Sep-23 30-Oct-23 11

2.3.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 3 3 24-Sep-23 26-Sep-23 11
2.3.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 3 3 28-Oct-23 30-Oct-23 11

A3.2.3.2  OBRAS DE CONCRETOA3.2.3.2  OBRAS DE CONCRETO 31 31 27-Sep-23 27-Oct-23 11
2.3.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 01-Oct-23 03-Oct-23 11
2.3.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 4 4 24-Oct-23 27-Oct-23 11
2.3.2.3 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 4 4 27-Sep-23 30-Sep-23 11
2.3.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 6 14-Oct-23 19-Oct-23 11
2.3.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 13 13 04-Oct-23 16-Oct-23 11
2.3.2.6 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 4 4 20-Oct-23 23-Oct-23 11

A3.2.3.3  ESTRUCTURAS METALICASA3.2.3.3  ESTRUCTURAS METALICAS 5 5 31-Oct-23 04-Nov-23 11
2.3.3.1 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 3 3 31-Oct-23 02-Nov-23 11
2.3.3.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 2 2 03-Nov-23 04-Nov-23 11

A3.2.4  REPOSICIÓN DE CANALESA3.2.4  REPOSICIÓN DE CANALES 117 117 02-Aug-23 26-Nov-23 -11
A3.2.4.1  REPOSICIÓN DE CANAL 1A3.2.4.1  REPOSICIÓN DE CANAL 1 99 99 20-Aug-23 26-Nov-23 -11

A3.2.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.2.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 99 99 20-Aug-23 26-Nov-23 -11
2.4.1.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 6 6 20-Aug-23 25-Aug-23 -11
2.4.1.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 7 26-Aug-23 01-Sep-23 -11
2.4.1.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 9 9 18-Nov-23 26-Nov-23 -11

A3.2.4.1.2  OBRAS DE CONCRETOA3.2.4.1.2  OBRAS DE CONCRETO 83 83 02-Sep-23 23-Nov-23 -8
2.4.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 47 47 17-Sep-23 02-Nov-23 -11
2.4.1.2.2 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 25 25 09-Sep-23 03-Oct-23 -11
2.4.1.2.3 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 7 7 02-Sep-23 08-Sep-23 -11
2.4.1.2.4 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 10 10 11-Nov-23 20-Nov-23 -11
2.4.1.2.5 JUNTA WATER STOP 6" 8 8 03-Nov-23 10-Nov-23 -11
2.4.1.2.6 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 3 3 21-Nov-23 23-Nov-23 -8

A3.2.4.2  REPOSICIÓN DE CANAL 3A3.2.4.2  REPOSICIÓN DE CANAL 3 57 57 02-Aug-23 27-Sep-23 49
A3.2.4.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.2.4.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 47 47 02-Aug-23 17-Sep-23 59

2.4.2.1.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 7 7 02-Aug-23 08-Aug-23 49
2.4.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 3 09-Aug-23 11-Aug-23 49
2.4.2.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 3 15-Sep-23 17-Sep-23 59

A3.2.4.2.2  OBRAS DE CONCRETOA3.2.4.2.2  OBRAS DE CONCRETO 47 47 12-Aug-23 27-Sep-23 49
2.4.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 4 4 24-Aug-23 27-Aug-23 49
2.4.2.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 13 13 28-Aug-23 09-Sep-23 49
2.4.2.2.3 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 9 9 16-Aug-23 24-Aug-23 49
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BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
30-Oct-23, A3.2.1.4  TUBERIAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500
EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
12-Nov-23, A3.2.1.5  CANAL

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2
COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
29-Nov-23, A3.2.1.6  OBRAS DE DESCARGA

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE

13-Oct-23, A3.2.2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05
06-Sep-23, A3.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

01-Sep-23, A3.2.2.2  OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

19-Sep-23, A3.2.2.3  ESTRUCTURAS METALICAS
COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO
TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

06-Sep-23, A3.2.2.4  TUBERIAS
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500
EXCAVACIÓN DE ZANJA
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA
RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

13-Oct-23, A3.2.2.5  CANALES
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

04-Nov-23, A3.2.3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
30-Oct-23, A3.2.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

27-Oct-23, A3.2.3.2  OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
04-Nov-23, A3.2.3.3  ESTRUCTURAS METALICAS

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

26-Nov-23, A3.2.4  REPOSICIÓN DE CANALES
26-Nov-23, A3.2.4.1  REPOSICIÓN DE CANAL 1
26-Nov-23, A3.2.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
23-Nov-23, A3.2.4.1.2  OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2

JUNTA WATER STOP 6"
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

27-Sep-23, A3.2.4.2  REPOSICIÓN DE CANAL 3
17-Sep-23, A3.2.4.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
27-Sep-23, A3.2.4.2.2  OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Paquete 11 - R07" Classic Schedule Layout 12-Apr-23 16:01
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Activity ID Activity Name Original
Duration

Remaining
Duration

Start Finish Total Float

2.4.2.2.4 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 4 4 12-Aug-23 15-Aug-23 49
2.4.2.2.5 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 5 10-Sep-23 14-Sep-23 49
2.4.2.2.6 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 13 13 15-Sep-23 27-Sep-23 49
2.4.2.2.7 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 3 3 15-Sep-23 17-Sep-23 59

A3.2.5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVOA3.2.5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 43 43 02-Aug-23 13-Sep-23 63
2.5.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 3 3 02-Aug-23 04-Aug-23 12

2.5.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 3 05-Sep-23 07-Sep-23 63
2.5.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 7 7 16-Aug-23 22-Aug-23 12
2.5.2 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 7 7 05-Aug-23 11-Aug-23 12
2.5.3 COLOCACIÓN CAMA DE ARENA 4 4 12-Aug-23 15-Aug-23 12
2.5.4 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 3 30-Aug-23 01-Sep-23 12
2.5.5 RELLENO COMÚN 7 7 23-Aug-23 29-Aug-23 12
2.5.6 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 7 7 16-Aug-23 22-Aug-23 12
2.5.7 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 3 02-Sep-23 04-Sep-23 63
2.5.8 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 3 11-Sep-23 13-Sep-23 63
2.5.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 3 08-Sep-23 10-Sep-23 63

A3.3  TRANSPORTE DE MATERIALA3.3  TRANSPORTE DE MATERIAL 169 169 21-May-23 05-Nov-23 10

3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 90 90 08-Aug-23 05-Nov-23 10
3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 90 90 08-Aug-23 05-Nov-23 10
3.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 110 110 26-Jun-23 13-Oct-23 -12
3.4 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 110 110 26-Jun-23 13-Oct-23 -12
3.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 130 130 21-May-23 27-Sep-23 4
3.6 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 130 130 21-May-23 27-Sep-23 34

A3.4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMOA3.4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 56 56 02-Sep-23 27-Oct-23 19

A3.4.1  OBRAS PRELIMINARESA3.4.1  OBRAS PRELIMINARES 9 9 02-Sep-23 10-Sep-23 12
4.1.1 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 4 4 02-Sep-23 05-Sep-23 12
4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 5 5 06-Sep-23 10-Sep-23 12

A3.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRASA3.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 12 11-Sep-23 22-Sep-23 54
4.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 3 3 11-Sep-23 13-Sep-23 12
4.2.2 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 6 6 12-Sep-23 17-Sep-23 12
4.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 5 5 18-Sep-23 22-Sep-23 54

A3.4.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOSA3.4.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 18 18 18-Sep-23 05-Oct-23 12
4.3.1 PISO DE GRAVILLA 3 3 18-Sep-23 20-Sep-23 12
4.3.2 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 10 10 21-Sep-23 30-Sep-23 12
4.3.3 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 5 5 01-Oct-23 05-Oct-23 12

A3.4.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERASA3.4.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 22 22 06-Oct-23 27-Oct-23 19
4.4.1 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 4 4 06-Oct-23 09-Oct-23 12
4.4.2 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 3 3 10-Oct-23 12-Oct-23 12
4.4.3 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 3 3 22-Oct-23 24-Oct-23 19
4.4.4 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 3 3 19-Oct-23 21-Oct-23 19
4.4.5 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 3 3 16-Oct-23 18-Oct-23 19
4.4.6 SEÑALETICA INFORMATIVA 3 3 25-Oct-23 27-Oct-23 19
4.4.7 BOLARDOS DE PIEDRA 3 3 13-Oct-23 15-Oct-23 19

A3.4.5  INSTALACIÓN DE ALCORQUESA3.4.5  INSTALACIÓN DE ALCORQUES 3 3 06-Oct-23 08-Oct-23 38
4.5.1 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 3 3 06-Oct-23 08-Oct-23 38

A3.5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAA3.5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 164 164 24-May-23 03-Nov-23 12

5.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 142 142 24-May-23 12-Oct-23 34
5.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 15 15 20-Oct-23 03-Nov-23 12

A3.6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALA3.6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 183 183 16-May-23 14-Nov-23 1

6.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 183 183 16-May-23 14-Nov-23 1

6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO183 183 16-May-23 14-Nov-23 1
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CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

13-Sep-23, A3.2.5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
RELLENO COMÚN

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

05-Nov-23, A3.3  TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM

27-Oct-23, A3.4  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

10-Sep-23, A3.4.1  OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
22-Sep-23, A3.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES
EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)
05-Oct-23, A3.4.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS

PISO DE GRAVILLA
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm

BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR
27-Oct-23, A3.4.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS

ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE
BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN

TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN
BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN

POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN
SEÑALETICA INFORMATIVA

BOLARDOS DE PIEDRA
08-Oct-23, A3.4.5  INSTALACIÓN DE ALCORQUES
ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES

03-Nov-23, A3.5  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES

14-Nov-23, A3.6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
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