
Presupuesto PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA  - SUBPROYECTO A3

Activity ID Activity Name Item Partida Und. Metrado
Rendimiento

(Ru)
N° 
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N° 

Cuadrillas
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Duración 
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Duración 
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A3.01 DEFENSAS RIBEREÑAS 01 DEFENSAS RIBEREÑAS 95.00%
A3.01.01    OBRAS PRELIMINARES 01.01    OBRAS PRELIMINARES
A3.01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. und 1.00 0.50 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.01.02       INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 01.01.02       INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA glb 1.00 0.10 1.00 1.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.01.01.03       MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 01.01.03       MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 6.70 0.05 1.00 1.00 95.00% 157.00 2.00 159.00
A3.01.02    TRABAJOS  PRELIMINARES 01.02    TRABAJOS  PRELIMINARES
A3.01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 01.02.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 0.06 1.00 1.00 95.00% 18.00 2.00 20.00
A3.01.02.02       TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 01.02.02       TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN mes 6.70 0.05 1.00 1.00 95.00% 157.00 2.00 159.00
A3.01.03    MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 01.03    MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES
A3.01.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.01.03.01.01          ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 01.03.01.01          ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA m2 933.00 800.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.03.01.02          MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 01.03.01.02          MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES km 4.61 0.25 1.00 1.00 95.00% 20.00 2.00 22.00
A3.01.03.02       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 01.03.02       REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
A3.01.03.02.01          DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 01.03.02.01          DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 5.60 45.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.03.02.02          REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" 01.03.02.02          REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" m 5.00 3.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.03.02.03          REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" 01.03.02.03          REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" m 5.00 3.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.03.02.04          SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 01.03.02.04          SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 7.00 10.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.03.02.05          SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 01.03.02.05          SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA und 5.00 6.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.03.03       CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 01.03.03       CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
A3.01.03.03.01          CONCRETOS 01.03.03.01          CONCRETOS m3 3.02 12.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 01.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 21.18 11.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.04    DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES 01.04    DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES
A3.01.04.01       DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 01.04.01       DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA m2 304,665.00 4,000.00 1.00 2.00 95.00% 41.00 2.00 43.00
A3.01.04.02       DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA 01.04.02       DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA m3 116,188.12 1,000.00 1.00 3.00 95.00% 41.00 2.00 43.00
A3.01.04.03       CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO 01.04.03       CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO m3 57,167.00 1,000.00 1.00 2.00 95.00% 31.00 2.00 33.00
A3.01.04.04       RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO 01.04.04       RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO m3 57,377.00 1,000.00 1.00 2.00 95.00% 31.00 2.00 33.00
A3.01.05    DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 01.05    DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
A3.01.05.01       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 01.05.01       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01
A3.01.05.01.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.01.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 6,167.17 800.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.01.05.01.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 01.05.01.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO m3 2,325.02 500.00 1.00 2.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.05.01.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 01.05.01.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 11,192.10 2,800.00 1.00 2.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.05.01.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.01.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1,639.20 340.00 1.00 2.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.05.01.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.01.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 999.64 320.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.01.05.01.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 01.05.01.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m3 5,381.81 550.00 1.00 1.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.01.05.01.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 01.05.01.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 2,325.02 120.00 1.00 2.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.01.05.01.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 01.05.01.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,493.37 100.00 1.00 2.00 95.00% 19.00 2.00 21.00
A3.01.05.01.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 01.05.01.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m2 2,554.07 3,200.00 1.00 2.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.05.02       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 01.05.02       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02
A3.01.05.02.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.02.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 53,286.00 800.00 1.00 3.00 95.00% 24.00 2.00 26.00
A3.01.05.02.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 01.05.02.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO m3 16,718.99 500.00 1.00 3.00 95.00% 12.00 2.00 14.00
A3.01.05.02.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 01.05.02.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 69,692.96 2,800.00 1.00 3.00 95.00% 9.00 2.00 11.00
A3.01.05.02.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.02.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 6,949.96 340.00 1.00 3.00 95.00% 8.00 2.00 10.00
A3.01.05.02.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.02.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 5,049.96 320.00 1.00 1.00 95.00% 17.00 2.00 19.00
A3.01.05.02.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 01.05.02.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m3 24,364.34 550.00 1.00 1.00 95.00% 47.00 2.00 49.00
A3.01.05.02.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 01.05.02.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 16,718.99 120.00 1.00 2.00 95.00% 74.00 2.00 76.00
A3.01.05.02.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 01.05.02.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 20,023.13 100.00 1.00 3.00 95.00% 71.00 2.00 73.00
A3.01.05.02.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 01.05.02.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m2 10,381.59 3,200.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.01.05.03       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01 01.05.03       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01
A3.01.05.03.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.03.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 13,764.45 800.00 1.00 2.00 95.00% 10.00 2.00 12.00
A3.01.05.03.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 01.05.03.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO m3 2,275.54 500.00 1.00 2.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.01.05.03.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 01.05.03.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 9,800.39 2,800.00 1.00 2.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.05.03.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.03.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 2,793.10 340.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.01.05.03.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.03.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 979.31 320.00 1.00 2.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.05.03.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 01.05.03.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m3 5,276.58 550.00 1.00 2.00 95.00% 6.00 2.00 8.00
A3.01.05.03.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 01.05.03.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 2,275.54 120.00 1.00 2.00 95.00% 10.00 2.00 12.00
A3.01.05.03.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 01.05.03.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,426.26 100.00 1.00 2.00 95.00% 19.00 2.00 21.00
A3.01.05.03.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 01.05.03.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m2 3,409.07 3,200.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.05.04       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 01.05.04       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02
A3.01.05.04.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.04.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 18,781.33 800.00 1.00 1.00 95.00% 25.00 2.00 27.00
A3.01.05.04.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 01.05.04.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO m3 3,101.07 500.00 1.00 1.00 95.00% 7.00 2.00 9.00
A3.01.05.04.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 01.05.04.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 12,204.13 2,800.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.01.05.04.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.04.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 578.56 340.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.01.05.04.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.04.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 1,160.93 320.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.01.05.04.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 01.05.04.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m3 4,752.05 550.00 1.00 1.00 95.00% 10.00 2.00 12.00
A3.01.05.04.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 01.05.04.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 3,101.07 120.00 1.00 1.00 95.00% 28.00 2.00 30.00
A3.01.05.04.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 01.05.04.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 3,837.20 100.00 1.00 2.00 95.00% 21.00 2.00 23.00
A3.01.05.04.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 01.05.04.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m2 1,415.65 3,200.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.05.05       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03 01.05.05       DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03
A3.01.05.05.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.05.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 34,520.40 800.00 1.00 2.00 95.00% 23.00 2.00 25.00
A3.01.05.05.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 01.05.05.02          EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO m3 13,780.80 500.00 1.00 2.00 95.00% 15.00 2.00 17.00
A3.01.05.05.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 01.05.05.03          PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE m2 56,400.66 2,800.00 1.00 2.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.01.05.05.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.05.04          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 5,646.10 340.00 1.00 2.00 95.00% 9.00 2.00 11.00
A3.01.05.05.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 01.05.05.05          CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO m3 4,114.40 320.00 1.00 1.00 95.00% 14.00 2.00 16.00
A3.01.05.05.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 01.05.05.06          GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN m3 19,821.78 550.00 1.00 1.00 95.00% 38.00 2.00 40.00
A3.01.05.05.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 01.05.05.07          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m3 13,780.80 120.00 1.00 3.00 95.00% 41.00 2.00 43.00
A3.01.05.05.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 01.05.05.08          COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m3 16,644.00 100.00 1.00 3.00 95.00% 59.00 2.00 61.00
A3.01.05.05.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 01.05.05.09          PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE m2 9,866.35 3,200.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.01.05.06       RAMPAS 01.05.06       RAMPAS
A3.01.05.06.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 01.05.06.01          EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 427.27 650.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.05.06.02          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 01.05.06.02          CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO m3 236.81 300.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.01.05.06.03          CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 01.05.06.03          CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA m3 150.99 280.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02 OBRAS OBRAS DE ARTE 02 OBRAS OBRAS DE ARTE
A3.02.01    CAPTACIÓN A3-CP-23-95 02.01    CAPTACIÓN A3-CP-23-95
A3.02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.02.01.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.01.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 519.94 100.00 1.00 1.00 95.00% 6.00 2.00 8.00
A3.02.01.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 02.01.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m3 182.13 90.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.02       OBRAS DE CONCRETO 02.01.02       OBRAS DE CONCRETO
A3.02.01.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.01.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 12.47 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.01.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 114.42 24.00 1.00 2.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 02.01.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. m3 4.20 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.01.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 94.20 11.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.01.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.01.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 6,894.36 300.00 1.00 3.00 95.00% 9.00 2.00 11.00
A3.02.01.03       ESTRUCTURAS METALICAS 02.01.03       ESTRUCTURAS METALICAS
A3.02.01.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 02.01.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.03.02          REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 02.01.03.02          REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
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A3.02.01.03.03          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 02.01.03.03          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" m 1.50 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.03.04          ESCALERA TIPO GATO 02.01.03.04          ESCALERA TIPO GATO und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.03.05          TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 02.01.03.05          TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM und 4.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.04       TUBERIAS 02.01.04       TUBERIAS
A3.02.01.04.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 02.01.04.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) m3 184.64 80.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.04.02          EXCAVACIÓN DE ZANJA 02.01.04.02          EXCAVACIÓN DE ZANJA m3 818.62 80.00 1.00 1.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.02.01.04.03          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 02.01.04.03          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) m3 43.69 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.04.04          CAMA DE ARENA 02.01.04.04          CAMA DE ARENA m3 20.82 6.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.01.04.05          RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 02.01.04.05          RELLENO COMÚN PARA ZANJAS m³ 785.89 80.00 1.00 2.00 95.00% 6.00 2.00 8.00
A3.02.01.04.06          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 02.01.04.06          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) m3 2.30 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.04.07          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 02.01.04.07          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) m3 10.68 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.04.08          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.01.04.08          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 12.60 11.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.01.04.09          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 02.01.04.09          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 24.43 10.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.04.10          ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones) 02.01.04.10          ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones) kg 568.75 250.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.04.11          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 02.01.04.11          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 m 157.75 12.00 1.00 3.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.01.05       CANAL 02.01.05       CANAL
A3.02.01.05.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.01.05.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 542.20 100.00 1.00 1.00 95.00% 6.00 2.00 8.00
A3.02.01.05.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 02.01.05.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO m3 489.24 80.00 1.00 1.00 95.00% 7.00 2.00 9.00
A3.02.01.05.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 02.01.05.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 37.31 26.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.01.05.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 02.01.05.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 163.71 24.00 1.00 3.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 02.01.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,032.66 11.00 1.00 7.00 95.00% 28.00 2.00 30.00
A3.02.01.05.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.01.05.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 14,267.88 300.00 1.00 5.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.02.01.05.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 02.01.05.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 30.15 18.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.01.06       OBRAS DE DESCARGA 02.01.06       OBRAS DE DESCARGA
A3.02.01.06.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.01.06.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 22.89 100.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.06.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 02.01.06.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO m3 17.46 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.06.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 02.01.06.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.82 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.06.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 02.01.06.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 3.06 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.06.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.01.06.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 23.86 11.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.01.06.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.01.06.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 77.61 300.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.01.06.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 02.01.06.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 30.00 18.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.01.06.08          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 02.01.06.08          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE und 2.00 1.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.02    CAPTACIÓN A3-CP-21-05 02.02    CAPTACIÓN A3-CP-21-05
A3.02.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.02.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.02.02.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.02.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 321.38 100.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.02.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 02.02.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m3 192.11 90.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.02.02       OBRAS DE CONCRETO 02.02.02       OBRAS DE CONCRETO
A3.02.02.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.02.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 10.81 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.02.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 109.03 24.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.02.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 02.02.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. m3 2.91 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 02.02.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 287.79 11.00 1.00 3.00 95.00% 10.00 2.00 12.00
A3.02.02.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.02.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 7,198.34 300.00 1.00 3.00 95.00% 9.00 2.00 11.00
A3.02.02.03       ESTRUCTURAS METALICAS 02.02.03       ESTRUCTURAS METALICAS
A3.02.02.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 02.02.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.03.02          REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 02.02.03.02          REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.03.03          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 02.02.03.03          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" m 1.50 0.50 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.02.03.04          ESCALERA TIPO GATO 02.02.03.04          ESCALERA TIPO GATO und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.03.05          TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 02.02.03.05          TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM und 1.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04       TUBERIA 02.02.04       TUBERIA
A3.02.02.04.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 02.02.04.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) m3 47.51 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.02          EXCAVACIÓN DE ZANJA 02.02.04.02          EXCAVACIÓN DE ZANJA m3 39.92 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.03          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 02.02.04.03          RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) m3 29.77 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.04          CAMA DE ARENA 02.02.04.04          CAMA DE ARENA m3 1.21 6.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.05          RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 02.02.04.05          RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m3 36.12 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.06          RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 02.02.04.06          RELLENO COMÚN PARA ZANJAS m³ 12.10 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.07          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 02.02.04.07          CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) m3 0.95 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.08          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 02.02.04.08          CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) m3 6.69 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.09          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.02.04.09          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 4.48 11.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.10          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 02.02.04.10          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 16.99 10.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.02.04.11          ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones) 02.02.04.11          ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 (Buzones) kg 217.94 250.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.04.12          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 02.02.04.12          SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 m 11.34 12.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.05       CANALES 02.02.05       CANALES
A3.02.02.05.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.02.05.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 443.73 100.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.02.05.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 02.02.05.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO m3 232.87 80.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.02.05.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 02.02.05.03          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 8.57 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.02.05.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 02.02.05.04          COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 m3 43.46 24.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.02.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 02.02.05.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 569.22 11.00 1.00 4.00 95.00% 14.00 2.00 16.00
A3.02.02.05.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.02.05.06          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 4,419.03 300.00 1.00 4.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.02.05.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 02.02.05.07          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 7.48 18.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.03    RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 02.03    RETORNO A3-OA-RE-D-21-55
A3.02.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.02.03.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.03.01.01          EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 60.96 100.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.03.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 02.03.01.02          RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO m3 12.49 80.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.03.02       OBRAS DE CONCRETO 02.03.02       OBRAS DE CONCRETO
A3.02.03.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.03.02.01          CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 5.58 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.03.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.03.02.02          CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 42.89 24.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.03.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 02.03.02.03          CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. m3 27.97 24.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.03.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 02.03.02.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 115.14 11.00 1.00 3.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.03.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.03.02.05          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 8,655.46 300.00 1.00 3.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.02.03.02.06          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 02.03.02.06          JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm m 30.06 18.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.03.03       ESTRUCTURAS METALICAS 02.03.03       ESTRUCTURAS METALICAS
A3.02.03.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 02.03.03.01          COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m und 3.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.03.03.02          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 02.03.03.02          BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" m 5.00 240.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.04    REPOSICIÓN DE CANALES 02.04    REPOSICIÓN DE CANALES
A3.02.04.01       REPOSICIÓN DE CANAL 1 02.04.01       REPOSICIÓN DE CANAL 1
A3.02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.04.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.02.04.01.01.01             DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 02.04.01.01.01             DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 304.80 45.00 1.00 2.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.02.04.01.01.02             EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 02.04.01.01.02             EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 3,450.55 800.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.04.01.01.03             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 02.04.01.01.03             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m3 1,743.93 90.00 1.00 3.00 95.00% 7.00 2.00 9.00
A3.02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO 02.04.01.02          OBRAS DE CONCRETO
A3.02.04.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.04.01.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 3,708.40 11.00 1.00 8.00 95.00% 45.00 2.00 47.00
A3.02.04.01.02.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.04.01.02.02             ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 37,750.26 300.00 1.00 6.00 95.00% 23.00 2.00 25.00
A3.02.04.01.02.03             CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.04.01.02.03             CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 121.92 26.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.04.01.02.04             CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.04.01.02.04             CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 528.32 24.00 1.00 3.00 95.00% 8.00 2.00 10.00
A3.02.04.01.02.05             JUNTA WATER STOP 6" 02.04.01.02.05             JUNTA WATER STOP 6" m 296.40 59.00 1.00 1.00 95.00% 6.00 2.00 8.00
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A3.02.04.01.02.06             MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 02.04.01.02.06             MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA m3 1.50 3.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.04.02       REPOSICIÓN DE CANAL 3 02.04.02       REPOSICIÓN DE CANAL 3
A3.02.04.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.04.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.02.04.02.01.01             DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 02.04.02.01.01             DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 178.20 45.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.04.02.01.02             EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 02.04.02.01.02             EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m3 277.50 800.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.04.02.01.03             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 02.04.02.01.03             RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m3 12.88 90.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.04.02.02          OBRAS DE CONCRETO 02.04.02.02          OBRAS DE CONCRETO
A3.02.04.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 02.04.02.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) m2 21.62 12.96 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.04.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.04.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 629.30 11.00 1.00 6.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.02.04.02.02.03             MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 02.04.02.02.03             MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm m2 926.14 150.00 1.00 1.00 95.00% 7.00 2.00 9.00
A3.02.04.02.02.04             CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.04.02.02.04             CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 32.58 26.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.04.02.02.05             CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.04.02.02.05             CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 49.85 24.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.02.04.02.02.06             SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 02.04.02.02.06             SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO m 308.88 10.00 1.00 3.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.02.04.02.02.07             MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 02.04.02.02.07             MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA m3 1.50 3.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05    REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 02.05    REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO
A3.02.05.01       DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 02.05.01       DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 2.39 45.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.02       EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 02.05.02       EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE m3 934.25 100.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.05.03       CAMA DE ARENA 02.05.03       CAMA DE ARENA m3 11.05 6.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.02.05.04       RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 02.05.04       RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO m3 17.55 90.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.05       RELLENO COMUN 02.05.05       RELLENO COMUN m3 285.68 32.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.05.06       TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 02.05.06       TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm m 131.38 15.00 1.00 2.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.02.05.07       CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 02.05.07       CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 m3 0.64 26.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.08       CONCRETO f'c=280 kg/cm² 02.05.08       CONCRETO f'c=280 kg/cm² m3 2.87 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 02.05.09       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m2 9.68 11.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.10       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 02.05.10       ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 90.00 300.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.02.05.11       CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 02.05.11       CODOS HDPE DE 14" DN 355mm und 8.00 2.00 1.00 1.00 95.00% 5.00 2.00 7.00
A3.03 TRANSPORTE DE MATERIAL 03 TRANSPORTE DE MATERIAL
A3.03.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM 03.01    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM m3k 17,838.47 400.00 1.00 1.00 95.00% 47.00 2.00 49.00
A3.03.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM 03.02    TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM m3k 8,645.67 900.00 1.00 1.00 95.00% 11.00 2.00 13.00
A3.03.03    TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 03.03    TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM m3k 75,350.33 200.00 1.00 15.00 95.00% 27.00 2.00 29.00
A3.03.04    TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 03.04    TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM m3k 1,161,575.49 760.00 1.00 15.00 95.00% 108.00 2.00 110.00
A3.03.05    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM 03.05    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM m3k 227,937.51 400.00 1.00 5.00 95.00% 120.00 2.00 122.00
A3.03.06    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM 03.06    TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM m3k 1,847,361.98 900.00 1.00 15.00 95.00% 145.00 2.00 147.00
A3.04 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 04 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
A3.04.01    OBRAS PRELIMINARES 04.01    OBRAS PRELIMINARES
A3.04.01.01       MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)04.01.01       MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)glb 1.00 1.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 137.65 50.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
A3.04.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 04.02.01       EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES m3 2.84 5.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.02.02       EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 04.02.02       EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL m3 34.40 10.00 1.00 1.00 95.00% 4.00 2.00 6.00
A3.04.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 04.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) m3 37.24 15.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.04.03    PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 04.03    PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
A3.04.03.01       PISO DE GRAVILLA 04.03.01       PISO DE GRAVILLA m2 12.48 60.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.03.02       RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 04.03.02       RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm m2 81.54 6.00 1.00 2.00 95.00% 8.00 2.00 10.00
A3.04.03.03       BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 04.03.03       BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR m 62.00 24.00 1.00 1.00 95.00% 3.00 2.00 5.00
A3.04.04    MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 04.04    MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
A3.04.04.01       ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 04.04.01       ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE und 1.00 1.00 1.00 1.00 95.00% 2.00 2.00 4.00
A3.04.04.02       BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 04.04.02       BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN m 9.00 20.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.04.03       TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 04.04.03       TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN und 1.00 10.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.04.04       BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 04.04.04       BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN und 1.00 10.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.04.05       POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 04.04.05       POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN und 2.00 4.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.04.06       SEÑALETICA INFORMATIVA 04.04.06       SEÑALETICA INFORMATIVA und 2.00 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.04.07       BOLARDOS DE PIEDRA 04.04.07       BOLARDOS DE PIEDRA und 3.00 24.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.04.05    INTALACIÓN DE ALCORQUES 04.05    INTALACIÓN DE ALCORQUES
A3.04.05.01       ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 04.05.01       ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES und 1.00 10.00 1.00 1.00 95.00% 1.00 2.00 3.00
A3.05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 05 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
A3.05.01    ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 05.01    ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m3 258,743.56 1,300.00 1.00 1.50 95.00% 140.00 2.00 142.00
A3.05.02    RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 05.02    RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m2 1,000.00 82.00 1.00 1.00 95.00% 13.00 2.00 15.00
A3.06 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 06 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
A3.06.01    SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 06.01    SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 0.01 1.00 1.00 95.00% 181.00 2.00 183.00
A3.06.02    IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO06.02    IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJOglb 1.00 0.01 1.00 1.00 95.00% 181.00 2.00 183.00


