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ETAPA DEL PROYECTO 

CONCEPTO PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD EJECUCIÓN PRE-OPERACIÓN PIR 
 Ingeniería Conceptual  Ingeniería Básica 

 
Ingeniería 
detallada 

 Construcción  Puesta en Marc  
Solo para proyectos 
de IyP  Ingeniería Básica (Solo proyectos mayores) 

 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

 KICK OFF MEETING  REGULAR X OTRO: REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN   

 

DETALLE DE REUNIÓN 

FECHA: 27/02/2025 

LUGAR:  VIRTUAL  OBRA  LIMA X OTRO: OFICINAS DE ANIN 

HORA DE INICIO: 16:00 Pm HORA FIN: 16: 30 PM 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO EMPRESA CARGO FIRMA 

 EMR Gerente de Construcción  

José Sanchez EMR Gerente comercial   

Invin Siche ANIN Especialista de planeamiento  

Ronald Obregon ANIN Administrador de contratos  

José Luperdi ANIN Gerente del proyecto  

Bryan Burgos ANIN Especialista de Cierre comercial  

Luciano Pithon OHLA Director del proyecto  

Paul Castro OHLA Coordinador del proyecto  

Mey Ling Mendoza OHLA Especialista de adquisiciones  

 

AGENDA 

REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN – EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EIRL 

 

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1 

 
Se informó al postor el estatus de proceso de licitación el cual está 
aún en proceso y lo que se busca es adjudicar al postor que se alinea 
a los términos de referencia y presente la oferta más beneficiosa 
para el proyecto. 
 
Se solicitó que reevalúen su propuesta económica, principalmente 
en las partidas más incidentes. 
Actualmente la mayoría de las partidas superan el costo estimado 
 
Se informó que la oferta técnica ya está cerrada. 
Evaluar los rendimientos ofertados y gastos generales, 
Revisar los costos de la partida transporte de material. 
El porcentaje de incidencia del costo ofertado es 20.33% por encima 
del valor referencial. 

OHLA 27/02/2025 
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Revisar costos de insumos, equipos. 
Se informó que la oferta técnica ya está cerrada y el suministro de 
roca será entregada seleccionada en los puntos de acopio. 
Optimizar el recurso de mano de obra,  
Se definió la fecha de presentación de propuesta económica para el 
lunes 03/02/2025 hasta las 11:59 por el tenderbill 

2 

 
El postor se comprometió a revisar su propuesta y posterior a ello 

presentarla dentro de la fecha establecida. 

EMR INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


