
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1 SUBPROYECTO A4 149 días dom 18/12/22 lun 15/05/23
2 1.1 INICIO DE PROYECTO 0 días dom 18/12/22 dom 18/12/22
3 1.2 PAMPA DEL TORO 43 días jue 16/02/23 jue 30/03/23
4 1.2.1 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 15 días jue 16/02/23 jue 2/03/23
5 1.2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días jue 16/02/23 lun 27/02/23
6 1.2.1.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 1 día jue 16/02/23 jue 16/02/23
7 1.2.1.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 11 días vie 17/02/23 lun 27/02/23
8 1.2.1.2 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 10 días sáb 18/02/23 lun 27/02/23
9 1.2.1.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 día sáb 18/02/23 sáb 18/02/23

10 1.2.1.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE 
Ø=36"

4 días dom 19/02/23 mié 22/02/23

11 1.2.1.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE 
Ø=24"

3 días jue 23/02/23 sáb 25/02/23

12 1.2.1.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 
1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

2 días dom 26/02/23 lun 27/02/23

13 1.2.1.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 3 días mar 28/02/23 jue 2/03/23
14 1.2.1.3.1 CONCRETO 175 Kg/Cm2 1 día jue 2/03/23 jue 2/03/23
15 1.2.1.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mar 28/02/23 mié 1/03/23
16 1.2.2 DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO 23 días mar 7/03/23 mié 29/03/23

17 1.2.2.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 16 días mar 7/03/23 mié 22/03/23
18 1.2.2.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 día mar 7/03/23 mar 7/03/23

19 1.2.2.1.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 
EQUIPO

2 días mié 8/03/23 jue 9/03/23

20 1.2.2.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 
CORTE

2 días jue 9/03/23 vie 10/03/23

21 1.2.2.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 4 días vie 10/03/23 lun 13/03/23
22 1.2.2.1.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 

CORONA DE DIQUE
1 día mié 22/03/23 mié 22/03/23

23 1.2.2.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

6 días sáb 11/03/23 jue 16/03/23

24 1.2.2.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

7 días mié 15/03/23 mar 21/03/23

25 1.2.2.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

7 días mié 15/03/23 mar 21/03/23

26 1.2.2.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04 13 días sáb 11/03/23 jue 23/03/23
27 1.2.2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 día sáb 11/03/23 sáb 11/03/23

28 1.2.2.2.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 
EQUIPO

3 días dom 12/03/23 mar 14/03/23

29 1.2.2.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 
CORTE

2 días mar 14/03/23 mié 15/03/23

30 1.2.2.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 1 día mar 14/03/23 mar 14/03/23
31 1.2.2.2.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 

CORONA DE DIQUE
1 día jue 23/03/23 jue 23/03/23

32 1.2.2.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

2 días vie 17/03/23 sáb 18/03/23

33 1.2.2.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

2 días mié 22/03/23 jue 23/03/23

34 1.2.2.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

2 días mié 22/03/23 jue 23/03/23

35 1.2.2.3 PROTECCION DE TALUDES 14 días jue 16/03/23 mié 29/03/23
36 1.2.2.3.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 día jue 16/03/23 jue 16/03/23
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37 1.2.2.3.2 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 
EQUIPO

2 días vie 17/03/23 sáb 18/03/23

38 1.2.2.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 
CORTE

3 días sáb 18/03/23 lun 20/03/23

39 1.2.2.3.4 RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL 
PROPIO

1 día vie 24/03/23 vie 24/03/23

40 1.2.2.3.5 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

6 días dom 19/03/23 vie 24/03/23

41 1.2.2.3.6 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

6 días vie 24/03/23 mié 29/03/23

42 1.2.2.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

6 días vie 24/03/23 mié 29/03/23

43 1.2.3 REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1 4 días mar 28/02/23 vie 3/03/23
44 1.2.3.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 día mar 28/02/23 mar 28/02/23

45 1.2.3.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 1 día mié 1/03/23 mié 1/03/23

46 1.2.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 
CORTE

1 día jue 2/03/23 jue 2/03/23

47 1.2.3.4 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm 1 día vie 3/03/23 vie 3/03/23
48 1.2.4 PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO 12 días vie 3/03/23 mar 14/03/23
49 1.2.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1 día vie 3/03/23 vie 3/03/23

50 1.2.4.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 1 día sáb 4/03/23 sáb 4/03/23

51 1.2.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE 
FONDO DE EXCAVACIÓN

2 días dom 5/03/23 lun 6/03/23

52 1.2.4.4 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE 8 días mar 7/03/23 mar 14/03/23
53 1.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL 42 días jue 16/02/23 mié 29/03/23
54 1.2.5.1 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA 

DISTANCIAS <1KM
33 días dom 19/02/23 jue 23/03/23

55 1.2.5.2 TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA 
DISTANCIAS >1KM

33 días dom 19/02/23 jue 23/03/23

56 1.2.5.3 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 23 días mar 7/03/23 mié 29/03/23

57 1.2.5.4 TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 23 días mar 7/03/23 mié 29/03/23

58 1.2.5.5 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
DISTANCIAS <1KM

37 días jue 16/02/23 vie 24/03/23

59 1.2.5.6 TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
DISTANCIAS >1KM

37 días jue 16/02/23 vie 24/03/23

60 1.2.6 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 43 días jue 16/02/23 jue 30/03/23
61 1.2.6.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE 

MATERIALES EXCEDENTES (DME)
37 días jue 16/02/23 vie 24/03/23

62 1.2.6.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES 
PROVISIONALES

1 día jue 30/03/23 jue 30/03/23

63 1.3 SUBPROYECTO A4 149 días dom 18/12/22 lun 15/05/23
64 1.3.1 OBRAS PRELIMINARES 145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23
65 1.3.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 2 días mar 27/12/22 mié 28/12/22

66 1.3.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23

67 1.3.1.3 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL

140 días mar 27/12/22 lun 15/05/23

68 1.3.2 TRABAJOS PRELIMINARES 149 días dom 18/12/22 lun 15/05/23
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69 1.3.2.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 149 días dom 18/12/22 lun 15/05/23

70 1.3.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN 145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23
71 1.3.3 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 51 días mar 27/12/22 mié 15/02/23
72 1.3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51 días mar 27/12/22 mié 15/02/23
73 1.3.3.1.1 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 2 días mar 27/12/22 mié 28/12/22
74 1.3.3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 49 días jue 29/12/22 mié 15/02/23
75 1.3.3.2 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 21 días mar 3/01/23 lun 23/01/23
76 1.3.3.2.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1 día mar 3/01/23 mar 3/01/23

77 1.3.3.2.2 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE 
Ø=24"

3 días mar 10/01/23 jue 12/01/23

78 1.3.3.2.3 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE 
Ø=36"

3 días jue 19/01/23 sáb 21/01/23

79 1.3.3.2.4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 
2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua

11 días vie 13/01/23 lun 23/01/23

80 1.3.3.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 4 días dom 22/01/23 mié 25/01/23
81 1.3.3.3.1 CONCRETO 175 Kg/Ccm2 1 día mié 25/01/23 mié 25/01/23
82 1.3.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días dom 22/01/23 mar 24/01/23
83 1.3.4 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE 128 días jue 29/12/22 vie 5/05/23
84 1.3.4.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 128 días jue 29/12/22 vie 5/05/23

85 1.3.4.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 
SUBPROYECTO A4

128 días jue 29/12/22 vie 5/05/23

86 1.3.4.2 DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL 128 días jue 29/12/22 vie 5/05/23
87 1.3.4.2.1 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO

LACRAMARCA
128 días jue 29/12/22 vie 5/05/23

88 1.3.4.2.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN 
BRAZO SECUNDARIO

14 días jue 9/02/23 mié 22/02/23

89 1.3.4.2.3 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN 
QUEBRADA PAMPA DEL TORO

7 días jue 23/02/23 mié 1/03/23

90 1.3.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON 
ENROCADO

132 días mié 4/01/23 lun 15/05/23

91 1.3.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01 132 días mié 4/01/23 lun 15/05/23
92 1.3.5.1.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
57 días mié 4/01/23 mié 1/03/23

93 1.3.5.1.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 53 días mar 10/01/23 vie 3/03/23
94 1.3.5.1.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
47 días mar 17/01/23 sáb 4/03/23

95 1.3.5.1.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

1 día vie 3/03/23 vie 3/03/23

96 1.3.5.1.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

10 días sáb 6/05/23 lun 15/05/23

97 1.3.5.1.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

58 días mié 18/01/23 jue 16/03/23

98 1.3.5.1.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

117 días jue 19/01/23 lun 15/05/23

99 1.3.5.1.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

117 días jue 19/01/23 lun 15/05/23

100 1.3.5.1.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

1 día jue 2/03/23 jue 2/03/23

101 1.3.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01 84 días mar 21/02/23 lun 15/05/23
102 1.3.5.2.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
19 días mar 21/02/23 sáb 11/03/23

103 1.3.5.2.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 19 días jue 23/02/23 lun 13/03/23
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104 1.3.5.2.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 
CORTE

19 días vie 24/02/23 mar 14/03/23

105 1.3.5.2.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

1 día mié 8/03/23 mié 8/03/23

106 1.3.5.2.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

4 días vie 12/05/23 lun 15/05/23

107 1.3.5.2.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

24 días jue 9/03/23 sáb 1/04/23

108 1.3.5.2.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

50 días sáb 25/03/23 sáb 13/05/23

109 1.3.5.2.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

50 días sáb 25/03/23 sáb 13/05/23

110 1.3.5.2.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

1 día mar 7/03/23 mar 7/03/23

111 1.3.5.3 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-02 71 días mié 4/01/23 mié 15/03/23
112 1.3.5.3.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
38 días mié 4/01/23 vie 10/02/23

113 1.3.5.3.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 34 días lun 9/01/23 sáb 11/02/23
114 1.3.5.3.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
34 días mié 11/01/23 lun 13/02/23

115 1.3.5.3.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

1 día dom 12/02/23 dom 12/02/23

116 1.3.5.3.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

6 días vie 10/03/23 mié 15/03/23

117 1.3.5.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

34 días jue 12/01/23 mar 14/02/23

118 1.3.5.3.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

60 días vie 13/01/23 lun 13/03/23

119 1.3.5.3.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

60 días vie 13/01/23 lun 13/03/23

120 1.3.5.3.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

1 día sáb 11/02/23 sáb 11/02/23

121 1.3.5.4 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01 79 días dom 12/02/23 lun 1/05/23
122 1.3.5.4.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
15 días mar 14/02/23 mar 28/02/23

123 1.3.5.4.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 13 días vie 17/02/23 mié 1/03/23
124 1.3.5.4.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
12 días lun 20/02/23 vie 3/03/23

125 1.3.5.4.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

17 días mar 14/02/23 jue 2/03/23

126 1.3.5.4.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

6 días mié 26/04/23 lun 1/05/23

127 1.3.5.4.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

27 días mié 15/02/23 lun 13/03/23

128 1.3.5.4.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

47 días mar 14/03/23 sáb 29/04/23

129 1.3.5.4.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

47 días mar 14/03/23 sáb 29/04/23

130 1.3.5.4.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

2 días dom 12/02/23 lun 13/02/23

131 1.3.5.5 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01 43 días sáb 11/02/23 sáb 25/03/23
132 1.3.5.5.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
10 días sáb 11/02/23 lun 20/02/23

133 1.3.5.5.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 9 días mar 14/02/23 mié 22/02/23
134 1.3.5.5.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
8 días jue 16/02/23 jue 23/02/23
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135 1.3.5.5.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

12 días jue 23/02/23 lun 6/03/23

136 1.3.5.5.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

3 días jue 23/03/23 sáb 25/03/23

137 1.3.5.5.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

19 días sáb 18/02/23 mié 8/03/23

138 1.3.5.5.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

32 días mar 21/02/23 vie 24/03/23

139 1.3.5.5.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

32 días mar 21/02/23 vie 24/03/23

140 1.3.5.5.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

2 días mar 21/02/23 mié 22/02/23

141 1.3.5.6 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00 17 días mar 21/03/23 jue 6/04/23
142 1.3.5.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
2 días mar 21/03/23 mié 22/03/23

143 1.3.5.6.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 2 días mié 22/03/23 jue 23/03/23
144 1.3.5.6.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
1 día jue 23/03/23 jue 23/03/23

145 1.3.5.6.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON2 
MATERIAL PROPIO

2 días dom 26/03/23 lun 27/03/23

146 1.3.5.6.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

1 día jue 6/04/23 jue 6/04/23

147 1.3.5.6.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

6 días vie 24/03/23 mié 29/03/23

148 1.3.5.6.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

7 días jue 30/03/23 mié 5/04/23

149 1.3.5.6.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

7 días jue 30/03/23 mié 5/04/23

150 1.3.5.6.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

1 día sáb 25/03/23 sáb 25/03/23

151 1.3.5.7 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00 21 días vie 24/03/23 jue 13/04/23
152 1.3.5.7.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
2 días vie 24/03/23 sáb 25/03/23

153 1.3.5.7.2 EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO 3 días sáb 25/03/23 lun 27/03/23
154 1.3.5.7.3 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE 

CORTE
2 días lun 27/03/23 mar 28/03/23

155 1.3.5.7.4 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON 
MATERIAL PROPIO

1 día mié 29/03/23 mié 29/03/23

156 1.3.5.7.5 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

1 día jue 13/04/23 jue 13/04/23

157 1.3.5.7.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 
COLOCACIÓN

7 días jue 30/03/23 mié 5/04/23

158 1.3.5.7.7 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA 
DE DIQUE

7 días jue 6/04/23 mié 12/04/23

159 1.3.5.7.8 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD
DE DIQUE

7 días jue 6/04/23 mié 12/04/23

160 1.3.5.7.9 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE 
DIQUE

1 día mar 28/03/23 mar 28/03/23

161 1.3.6 RAMPAS 6 días jue 13/04/23 mar 18/04/23
162 1.3.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

EQUIPO
1 día jue 13/04/23 jue 13/04/23

163 1.3.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON 
MATERIAL PROPIO

4 días vie 14/04/23 lun 17/04/23

164 1.3.6.3 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN 
CORONA DE DIQUE

1 día mar 18/04/23 mar 18/04/23
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

165 1.3.7 MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL 
HUACA NEPEÑA

49 días dom 5/03/23 sáb 22/04/23

166 1.3.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49 días dom 5/03/23 sáb 22/04/23
167 1.3.7.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE 

ARTE
9 días dom 5/03/23 lun 13/03/23

168 1.3.7.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 
CON MATERIAL PROPIO

4 días mié 19/04/23 sáb 22/04/23

169 1.3.7.2 OBRAS DE CONCRETO 14 días mar 14/03/23 lun 27/03/23
170 1.3.7.2.1 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 1 día mar 14/03/23 mar 14/03/23
171 1.3.7.2.2 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 5 días jue 23/03/23 lun 27/03/23
172 1.3.7.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 11 días mié 15/03/23 sáb 25/03/23
173 1.3.7.2.4 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 11 días mié 15/03/23 sáb 25/03/23
174 1.3.7.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT 

e=3/4"
9 días vie 17/03/23 sáb 25/03/23

175 1.3.7.2.6 JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4" 9 días vie 17/03/23 sáb 25/03/23
176 1.3.8 RETORNO EVACUADOR TOMA 4A 42 días mar 14/03/23 lun 24/04/23
177 1.3.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 42 días mar 14/03/23 lun 24/04/23
178 1.3.8.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE 

ARTE
7 días mar 14/03/23 lun 20/03/23

179 1.3.8.1.2 CAMA DE ARENA 1 día mar 21/03/23 mar 21/03/23
180 1.3.8.1.3 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 

CON MATERIAL PROPIO
2 días dom 23/04/23 lun 24/04/23

181 1.3.8.2 OBRAS DE CONCRETO 8 días dom 26/03/23 dom 2/04/23
182 1.3.8.2.1 CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 2 días dom 26/03/23 lun 27/03/23
183 1.3.8.2.2 CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 1 día dom 2/04/23 dom 2/04/23
184 1.3.8.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días mar 28/03/23 vie 31/03/23
185 1.3.8.2.4 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 4 días mar 28/03/23 vie 31/03/23
186 1.3.8.3 TUBERÍAS 5 días mié 22/03/23 dom 26/03/23
187 1.3.8.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE

DN600 mm
5 días mié 22/03/23 dom 26/03/23

188 1.3.8.4 COMPUERTAS Y VÁLVULAS 2 días vie 31/03/23 sáb 1/04/23
189 1.3.8.4.1 COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm 2 días vie 31/03/23 sáb 1/04/23
190 1.3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL 138 días jue 29/12/22 lun 15/05/23
191 1.3.9.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA 

DISTANCIAS <1KM
93 días dom 12/02/23 lun 15/05/23

192 1.3.9.2 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM 123 días vie 13/01/23 lun 15/05/23

193 1.3.9.3 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM 123 días vie 13/01/23 lun 15/05/23

194 1.3.9.4 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
DISTANCIAS <1KM

138 días jue 29/12/22 lun 15/05/23

195 1.3.9.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
DISTANCIAS >1KM

138 días jue 29/12/22 lun 15/05/23

196 1.3.10 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 138 días jue 29/12/22 lun 15/05/23
197 1.3.10.1 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE 

MATERIALES EXCEDENTES (DME)
138 días jue 29/12/22 lun 15/05/23

198 1.3.10.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES 
PROVISIONALES

5 días jue 11/05/23 lun 15/05/23

199 1.3.11 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23
200 1.3.11.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23
201 1.3.11.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO

145 días jue 22/12/22 lun 15/05/23
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