
# ID de actividad Nombre de actividad Duración
original

Inicio Finalización

1 PER2305-14  SUBPPER2305-14  SUBPROYECTO A3 196 10-May-23 21-Nov-23

2 PER2305-14.0  HPER2305-14.0  HITOS 194 10-May-23 19-Nov-23

3 A1000 KICK OFF MEETING 0 10-May-23
4 A1010 INICIO DEL SERVICIO 0 26-May-23
5 A1015 INICIO DE EXCAVACIÓN 0 31-May-23
6 A1016 INICIO DE RELLENO DE DIQUE 0 22-Jun-23
7 A1020 FIN DEL SERVICIO 0 19-Nov-23
8 PER2305-14.1  DPER2305-14.1  DEFENSAS RIBEREÑAS 180 26-May-23 21-Nov-23

9 PER2305-14.1.1  OBPER2305-14.1.1  OBRAS PRELIMINARES 174 28-May-23 17-Nov-23
10 A1030 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. 2 28-May-23 29-May-23
11 A1040 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA 169 01-Jun-23 16-Nov-23
12 A1050 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 154 17-Jun-23 17-Nov-23
13 PER2305-14.1.2  TRPER2305-14.1.2  TRABAJOS PRELIMINARES 180 26-May-23 21-Nov-23
14 A1060 MOVILIZACION DE EQUIPOS 31 26-May-23 25-Jun-23
15 A1070 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN 174 28-May-23 17-Nov-23
16 A1080 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 23 30-Oct-23 21-Nov-23
17 PER2305-14.1.3  MEPER2305-14.1.3  MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES 61 31-May-23 30-Jul-23
18 PER2305-14.1.3.1 PER2305-14.1.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 31-May-23 16-Jun-23
19 A1090 ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA 17 31-May-23 16-Jun-23
20 A1100 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES 17 31-May-23 16-Jun-23
21 PER2305-14.1.3.2 PER2305-14.1.3.2  REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 35 20-Jun-23 24-Jul-23
22 A1150 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 2 20-Jun-23 21-Jun-23
23 A1160 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18" 2 23-Jun-23 24-Jun-23
24 A1170 REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36" 2 23-Jun-23 24-Jun-23
25 A1180 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 30 25-Jun-23 24-Jul-23
26 A1190 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA 30 25-Jun-23 24-Jul-23
27 PER2305-14.1.3.4 PER2305-14.1.3.4  CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 6 25-Jul-23 30-Jul-23
28 A1200 CONCRETOS 3 28-Jul-23 30-Jul-23
29 A1210 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 25-Jul-23 27-Jul-23
30 PER2305-14.1.4  DEPER2305-14.1.4  DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES 171 02-Jun-23 19-Nov-23
31 PER2305-14.1.4.1 PER2305-14.1.4.1  DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN 86 02-Jun-23 26-Ago-23
32 A1220 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 76 02-Jun-23 16-Ago-23
33 A1230 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-D-01 10 02-Jun-23 11-Jun-23

34 A1870 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-D-02 53 12-Jun-23 03-Ago-23
35 A1880 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-01 32 02-Jun-23 03-Jul-23
36 A1890 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-02 20 04-Jul-23 23-Jul-23
37 A1900 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-03 34 24-Jul-23 26-Ago-23
38 PER2305-14.1.4.2 PER2305-14.1.4.2  DESVIO DEL CAUCE 170 03-Jun-23 19-Nov-23
39 PER2305-14.1.4PER2305-14.1.4.2.1  A3-D-01 10 06-Jul-23 15-Jul-23
40 A1240 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-01 5 06-Jul-23 10-Jul-23
41 A1250 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-01 7 09-Jul-23 15-Jul-23
42 PER2305-14.1.4PER2305-14.1.4.2.2  A3-D-02 112 23-Jul-23 11-Nov-23
43 A1790 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 1 5 23-Jul-23 27-Jul-23
44 A1800 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 1 7 02-Ago-23 08-Ago-23
45 A2630 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 2 5 16-Ago-23 20-Ago-23
46 A2640 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 2 7 26-Ago-23 01-Sep-23

47 A2650 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 3 5 08-Sep-23 12-Sep-23
48 A2660 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 3 7 19-Sep-23 25-Sep-23
49 A2670 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 4 5 25-Sep-23 29-Sep-23
50 A2680 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 4 7 13-Oct-23 19-Oct-23
51 A2690 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 5 5 18-Oct-23 22-Oct-23
52 A2700 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 5 7 05-Nov-23 11-Nov-23
53 PER2305-14.1.4PER2305-14.1.4.2.3  A3-I-01 60 03-Jun-23 01-Ago-23
54 A1810 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-01 5 03-Jun-23 07-Jun-23
55 A1820 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-01 7 26-Jul-23 01-Ago-23
56 PER2305-14.1.4PER2305-14.1.4.2.4  A3-I-02 51 06-Jul-23 25-Ago-23
57 A1830 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-02 5 06-Jul-23 10-Jul-23
58 A1840 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-02 7 19-Ago-23 25-Ago-23
59 PER2305-14.1.4PER2305-14.1.4.2.5  A3-I-03 113 30-Jul-23 19-Nov-23
60 A1850 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 1 5 30-Jul-23 03-Ago-23
61 A1860 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAMO 1 7 11-Sep-23 17-Sep-23
62 A2710 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 2 5 23-Ago-23 27-Ago-23
63 A2720 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAMO 2 7 28-Sep-23 04-Oct-23
64 A2730 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 3 5 16-Sep-23 20-Sep-23
65 A2740 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAMO 3 7 21-Oct-23 27-Oct-23
66 A2750 CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 4 5 10-Oct-23 14-Oct-23

67 A2760 RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAMO 4 7 13-Nov-23 19-Nov-23
68 PER2305-14.1.5  DIQPER2305-14.1.5  DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 165 08-Jun-23 19-Nov-23
69 PER2305-14.1.5.1 PER2305-14.1.5.1  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01 34 08-Jun-23 11-Jul-23
70 A1260 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 10 08-Jun-23 17-Jun-23
71 A1270 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 9 09-Jun-23 17-Jun-23
72 A1280 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 20 09-Jun-23 28-Jun-23
73 A1290 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 22-Jun-23 26-Jun-23
74 A1300 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 06-Jul-23 11-Jul-23
75 A1310 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 6 24-Jun-23 29-Jun-23
76 A1320 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 6 25-Jun-23 30-Jun-23
77 A1330 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 12 27-Jun-23 08-Jul-23
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21-Nov-23

19-Nov-23

KICK OFF MEETING, 10-May-23
INICIO DEL SERVICIO, 26-May-23

INICIO DE EXCAVACIÓN, 31-May-23
INICIO DE RELLENO DE DIQUE, 22-Jun-23

FIN DEL SERVIC
21-Nov-23

17-Nov-23
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.

INSTALACIONES PR
MANTENIMIENTO 

21-Nov-23
MOVILIZACION DE EQUIPOS

TOPOGRAFÍA Y GE
DESMOVILIZA

30-Jul-23
16-Jun-23
ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA
MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES

24-Jul-23
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"
REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA

30-Jul-23
CONCRETOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
19-Nov-23

26-Ago-23
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-D-01

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-D-02
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-01

DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-02
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA - DIQUE A3-I-03

19-Nov-23
15-Jul-23

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-01
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-01

11-Nov-23
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 1

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 1
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 2

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 2

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 3
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 3

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-D-02 - TRAMO 4
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - D

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DI
RELLENO NO ESTRUCTUR

01-Ago-23
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-01

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-01
25-Ago-23

CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-02
RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-02

19-Nov-23
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 1

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAMO 1
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 2

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO - DIQUE A3-I-03  -TRAM
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03 - TRAMO 3

RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL 
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO - DIQUE A3-I-03

RELLENO NO E
19-Nov-23

11-Jul-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

SUBPROYECTO A3  

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work

Milestone
summary
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# ID de actividad Nombre de actividad Duración
original

Inicio Finalización

78 A1340 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 13 09-Jun-23 21-Jun-23
79 PER2305-14.1.5.2 PER2305-14.1.5.2  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02 120 11-Jul-23 07-Nov-23

80 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.2.1  TRAMO 1 25 11-Jul-23 04-Ago-23
81 A1350 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 11-Jul-23 19-Jul-23
82 A1360 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 12-Jul-23 22-Jul-23
83 A1370 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 12-Jul-23 23-Jul-23
84 A1380 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 21-Jul-23 25-Jul-23
85 A1390 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 30-Jul-23 04-Ago-23
86 A1400 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 13 14-Jul-23 26-Jul-23
87 A1410 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 16-Jul-23 31-Jul-23
88 A1420 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 18-Jul-23 01-Ago-23
89 A1430 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 20-Jul-23 24-Jul-23

90 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.2.2  TRAMO 2 25 04-Ago-23 28-Ago-23
91 A1910 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 04-Ago-23 12-Ago-23
92 A1920 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 05-Ago-23 15-Ago-23
93 A1930 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 05-Ago-23 16-Ago-23
94 A1940 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 14-Ago-23 18-Ago-23
95 A1950 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 23-Ago-23 28-Ago-23
96 A1960 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 07-Ago-23 18-Ago-23
97 A1970 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 09-Ago-23 24-Ago-23
98 A1980 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 11-Ago-23 25-Ago-23
99 A1990 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 13-Ago-23 17-Ago-23
100 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.2.3  TRAMO 3 25 28-Ago-23 21-Sep-23
101 A2000 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 28-Ago-23 05-Sep-23
102 A2010 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 29-Ago-23 08-Sep-23
103 A2020 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 29-Ago-23 09-Sep-23
104 A2030 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 07-Sep-23 11-Sep-23
105 A2040 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 16-Sep-23 21-Sep-23
106 A2050 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 31-Ago-23 11-Sep-23
107 A2060 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 02-Sep-23 17-Sep-23
108 A2070 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 04-Sep-23 18-Sep-23
109 A2080 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 06-Sep-23 10-Sep-23
110 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.2.4  TRAMO 4 25 21-Sep-23 15-Oct-23
111 A2090 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 21-Sep-23 29-Sep-23
112 A2100 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 22-Sep-23 02-Oct-23
113 A2110 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 22-Sep-23 03-Oct-23
114 A2120 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 01-Oct-23 05-Oct-23
115 A2130 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 10-Oct-23 15-Oct-23
116 A2140 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 24-Sep-23 05-Oct-23
117 A2150 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 26-Sep-23 11-Oct-23
118 A2160 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 28-Sep-23 12-Oct-23
119 A2170 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 30-Sep-23 04-Oct-23
120 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.2.5  TRAMO 5 24 15-Oct-23 07-Nov-23
121 A2180 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 9 15-Oct-23 23-Oct-23
122 A2190 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 16-Oct-23 26-Oct-23
123 A2200 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 16-Oct-23 27-Oct-23
124 A2210 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 25-Oct-23 29-Oct-23
125 A2220 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 02-Nov-23 07-Nov-23
126 A2230 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 17-Oct-23 28-Oct-23
127 A2240 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 19-Oct-23 03-Nov-23
128 A2250 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 21-Oct-23 04-Nov-23
129 A2260 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 24-Oct-23 28-Oct-23
130 PER2305-14.1.5.3 PER2305-14.1.5.3  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01 126 11-Jul-23 13-Nov-23
131 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.3.1  Sector liberado 18 11-Jul-23 28-Jul-23
132 A1440 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 11-Jul-23 17-Jul-23
133 A1450 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 6 12-Jul-23 17-Jul-23
134 A1460 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 7 12-Jul-23 18-Jul-23
135 A1470 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 13-Jul-23 17-Jul-23
136 A1480 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3 26-Jul-23 28-Jul-23
137 A1490 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 4 15-Jul-23 18-Jul-23
138 A1500 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 4 17-Jul-23 20-Jul-23
139 A1510 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 7 19-Jul-23 25-Jul-23
140 A1520 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 12-Jul-23 16-Jul-23
141 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.3.2  Sector por Liberar - Km 20+980 - km 21+300 21 24-Oct-23 13-Nov-23
142 A4030 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 4 24-Oct-23 27-Oct-23
143 A4040 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 3 27-Oct-23 29-Oct-23
144 A4050 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 4 28-Oct-23 31-Oct-23
145 A4060 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3 30-Oct-23 01-Nov-23
146 A4070 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 2 12-Nov-23 13-Nov-23
147 A4080 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 2 01-Nov-23 02-Nov-23
148 A4090 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 2 04-Nov-23 05-Nov-23
149 A4100 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 5 06-Nov-23 10-Nov-23
150 A4110 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 3 29-Oct-23 31-Oct-23
151 PER2305-14.1.5.4 PER2305-14.1.5.4  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02 25 28-Jul-23 21-Ago-23
152 A1530 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 15 28-Jul-23 11-Ago-23
153 A1540 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 14 29-Jul-23 11-Ago-23
154 A1550 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 11 01-Ago-23 11-Ago-23
155 A1560 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3 06-Ago-23 08-Ago-23
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2023

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
07-Nov-23

04-Ago-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

28-Ago-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

21-Sep-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

15-Oct-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PRO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

07-Nov-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE C

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE C
CONFORMACIÓN DE CORONA D

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOC
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA

COLOCACION Y ACOMODO DE ROC
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO

13-Nov-23
28-Jul-23

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

13-Nov-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQ

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA 
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQU

CONFORMACIÓN DE CO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. 

COLOCACION Y ACOMODO DE RO
COLOCACION Y ACOMODO 

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUER
21-Ago-23

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
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156 A1570 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 16-Ago-23 21-Ago-23
157 A1580 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 11 03-Ago-23 13-Ago-23
158 A1590 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 10 05-Ago-23 14-Ago-23
159 A1600 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 12 07-Ago-23 18-Ago-23
160 A1610 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 3 05-Ago-23 07-Ago-23
161 PER2305-14.1.5.5 PER2305-14.1.5.5  DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03 91 21-Ago-23 19-Nov-23
162 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.5.1  TRAMO 1 24 21-Ago-23 13-Sep-23
163 A1620 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 21-Ago-23 27-Ago-23
164 A1630 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 22-Ago-23 01-Sep-23
165 A1640 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 22-Ago-23 02-Sep-23
166 A1650 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 29-Ago-23 02-Sep-23
167 A1660 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 08-Sep-23 13-Sep-23
168 A1670 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 23-Ago-23 03-Sep-23
169 A1680 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 25-Ago-23 09-Sep-23
170 A1690 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 27-Ago-23 10-Sep-23
171 A1700 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 28-Ago-23 01-Sep-23
172 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.5.2  TRAMO 2 68 13-Sep-23 19-Nov-23
173 PER2305-14PER2305-14.1.5.5.2.1  Sector liberado 18 13-Sep-23 30-Sep-23
174 A2270 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 4 13-Sep-23 16-Sep-23
175 A2280 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 7 14-Sep-23 20-Sep-23
176 A2290 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 8 14-Sep-23 21-Sep-23
177 A2300 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3 18-Sep-23 20-Sep-23
178 A2310 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 3 28-Sep-23 30-Sep-23
179 A2320 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 7 15-Sep-23 21-Sep-23
180 A2330 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 10 17-Sep-23 26-Sep-23
181 A2340 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 9 19-Sep-23 27-Sep-23
182 A2350 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 3 17-Sep-23 19-Sep-23
183 PER2305-14PER2305-14.1.5.5.2.2  Sector por Liberar - Km 23+760 - km 24+100 23 28-Oct-23 19-Nov-23
184 A4120 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 28-Oct-23 30-Oct-23
185 A4130 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 4 30-Oct-23 02-Nov-23
186 A4140 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 5 01-Nov-23 05-Nov-23
187 A4150 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 2 02-Nov-23 03-Nov-23
188 A4160 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 2 18-Nov-23 19-Nov-23
189 A4170 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 3 03-Nov-23 05-Nov-23
190 A4180 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 7 06-Nov-23 12-Nov-23
191 A4190 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 6 11-Nov-23 16-Nov-23
192 A4200 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 2 01-Nov-23 02-Nov-23
193 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.5.3  TRAMO 3 24 30-Sep-23 23-Oct-23
194 A2360 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 30-Sep-23 06-Oct-23
195 A2370 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 01-Oct-23 11-Oct-23
196 A2380 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 01-Oct-23 12-Oct-23
197 A2390 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 08-Oct-23 12-Oct-23
198 A2400 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 18-Oct-23 23-Oct-23
199 A2410 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 02-Oct-23 13-Oct-23
200 A2420 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 04-Oct-23 19-Oct-23
201 A2430 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 06-Oct-23 20-Oct-23
202 A2440 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 07-Oct-23 11-Oct-23
203 PER2305-14.1.5PER2305-14.1.5.5.4  TRAMO 4 24 23-Oct-23 15-Nov-23
204 A2450 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 7 23-Oct-23 29-Oct-23
205 A2460 EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO 11 24-Oct-23 03-Nov-23
206 A2470 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE 12 24-Oct-23 04-Nov-23
207 A2480 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 5 31-Oct-23 04-Nov-23
208 A2490 CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 6 10-Nov-23 15-Nov-23
209 A2500 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN 12 25-Oct-23 05-Nov-23
210 A2510 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE 16 27-Oct-23 11-Nov-23
211 A2520 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE 15 29-Oct-23 12-Nov-23
212 A2530 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE 5 30-Oct-23 03-Nov-23
213 PER2305-14.1.6  RAPER2305-14.1.6  RAMPAS 14 27-Oct-23 09-Nov-23
214 PER2305-14.1.6.1 PER2305-14.1.6.1  A3-RA-D-01 6 27-Oct-23 01-Nov-23
215 A1710 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 27-Oct-23 29-Oct-23
216 A1720 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 30-Oct-23 01-Nov-23
217 A1730 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 3 30-Oct-23 01-Nov-23
218 PER2305-14.1.6.2 PER2305-14.1.6.2  A3-RA-I-01 6 04-Nov-23 09-Nov-23
219 A1740 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 3 04-Nov-23 06-Nov-23
220 A1750 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO 3 07-Nov-23 09-Nov-23
221 A1760 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA 3 07-Nov-23 09-Nov-23
222 PER2305-14.2  OPER2305-14.2  OBRAS DE ARTE 169 01-Jun-23 16-Nov-23

223 PER2305-14.2.1  CAPER2305-14.2.1  CAPTACIÓN A3-CP-23-95 119 16-Jun-23 12-Oct-23
224 PER2305-14.2.1.1 PER2305-14.2.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 48 16-Jun-23 02-Ago-23
225 A2770 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 16-Jun-23 21-Jun-23
226 A2780 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 5 29-Jul-23 02-Ago-23
227 PER2305-14.2.1.2 PER2305-14.2.1.2  OBRAS DE CONCRETO 25 22-Jun-23 16-Jul-23
228 A2790 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 22-Jun-23 24-Jun-23
229 A2800 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 12 05-Jul-23 16-Jul-23
230 A2810 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 3 25-Jun-23 27-Jun-23
231 A2820 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 10 02-Jul-23 11-Jul-23
232 A2830 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 13 28-Jun-23 10-Jul-23
233 PER2305-14.2.1.3 PER2305-14.2.1.3  ESTRUCTURAS METALICAS 15 29-Jul-23 12-Ago-23
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CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

19-Nov-23
13-Sep-23

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
19-Nov-23

30-Sep-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE

19-Nov-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DI
CONFORMACIÓ

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, I
COLOCACION Y ACOMOD

COLOCACION Y AC
PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CU

23-Oct-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO

CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MAT
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQ

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE
15-Nov-23

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN Z
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE D

CONFORMACIÓN DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, I

COLOCACION Y ACOMODO
COLOCACION Y ACOMOD

PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE C
09-Nov-23

01-Nov-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON 

CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAM
CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE

09-Nov-23
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATU

CONFORMACIÓN DE CUERP
CONFORMACIÓN DE CORON

16-Nov-23

12-Oct-23
02-Ago-23

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

16-Jul-23
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

12-Ago-23
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234 A2840 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 3 29-Jul-23 31-Jul-23
235 A2850 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm 3 01-Ago-23 03-Ago-23
236 A2860 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 3 04-Ago-23 06-Ago-23
237 A2870 ESCALERA TIPO GATO 3 07-Ago-23 09-Ago-23
238 A2880 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 3 10-Ago-23 12-Ago-23
239 PER2305-14.2.1.4 PER2305-14.2.1.4  TUBERIAS 58 22-Jun-23 18-Ago-23
240 A2890 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 3 22-Jun-23 24-Jun-23
241 A2900 EXCAVACIÓN DE ZANJA 25 25-Jun-23 19-Jul-23
242 A2910 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones) 3 04-Ago-23 06-Ago-23
243 A2920 CAMA DE ARENA 25 28-Jun-23 22-Jul-23
244 A2930 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 26 24-Jul-23 18-Ago-23
245 A2940 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 3 28-Jun-23 30-Jun-23
246 A2950 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 3 20-Jul-23 22-Jul-23
247 A2960 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 5 15-Jul-23 19-Jul-23
248 A2970 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 5 15-Jul-23 19-Jul-23
249 A2980 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones) 4 11-Jul-23 14-Jul-23
250 A2990 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 25 29-Jun-23 23-Jul-23
251 PER2305-14.2.1.5 PER2305-14.2.1.5  CANAL 67 20-Jul-23 24-Sep-23
252 A3000 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 6 20-Jul-23 25-Jul-23
253 A3010 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 13 07-Ago-23 19-Ago-23
254 A3020 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 4 26-Jul-23 29-Jul-23
255 A3030 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 53 03-Ago-23 24-Sep-23
256 A3040 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 52 01-Ago-23 21-Sep-23
257 A3050 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 28 30-Jul-23 26-Ago-23
258 A3060 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 53 03-Ago-23 24-Sep-23
259 PER2305-14.2.1.6 PER2305-14.2.1.6  OBRAS DE DESCARGA 79 26-Jul-23 12-Oct-23
260 A3070 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 3 26-Jul-23 28-Jul-23
261 A3080 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 10-Oct-23 12-Oct-23
262 A3090 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 30-Jul-23 01-Ago-23
263 A3100 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 25-Sep-23 27-Sep-23
264 A3110 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 22-Sep-23 24-Sep-23
265 A3120 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 27-Ago-23 29-Ago-23
266 A3130 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 28-Sep-23 30-Sep-23
267 A3140 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE 3 10-Oct-23 12-Oct-23
268 PER2305-14.2.2  CAPER2305-14.2.2  CAPTACIÓN A3-CP-21-05 90 04-Jun-23 01-Sep-23
269 PER2305-14.2.2.1 PER2305-14.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 04-Jun-23 23-Jul-23
270 A3150 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 4 04-Jun-23 07-Jun-23
271 A3160 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 5 19-Jul-23 23-Jul-23
272 PER2305-14.2.2.2 PER2305-14.2.2.2  OBRAS DE CONCRETO 29 08-Jun-23 06-Jul-23
273 A3170 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 08-Jun-23 10-Jun-23
274 A3180 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 11 26-Jun-23 06-Jul-23
275 A3190 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 3 11-Jun-23 13-Jun-23
276 A3200 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 15 20-Jun-23 04-Jul-23
277 A3210 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 21 14-Jun-23 04-Jul-23
278 PER2305-14.2.2.3 PER2305-14.2.2.3  ESTRUCTURAS METALICAS 15 19-Jul-23 02-Ago-23
279 A3220 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m 3 19-Jul-23 21-Jul-23
280 A3230 REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm 3 22-Jul-23 24-Jul-23
281 A3240 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 3 25-Jul-23 27-Jul-23
282 A3250 ESCALERA TIPO GATO 3 28-Jul-23 30-Jul-23
283 A3260 TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM 3 31-Jul-23 02-Ago-23
284 PER2305-14.2.2.4 PER2305-14.2.2.4  TUBERIA 51 08-Jun-23 28-Jul-23
285 A3270 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones) 3 08-Jun-23 10-Jun-23
286 A3280 EXCAVACIÓN DE ZANJA 3 11-Jun-23 13-Jun-23
287 A3290 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 26-Jul-23 28-Jul-23
288 A3300 CAMA DE ARENA 3 14-Jun-23 16-Jun-23
289 A3310 RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 3 20-Jun-23 22-Jun-23
290 A3320 RELLENO COMÚN PARA ZANJAS 3 20-Jun-23 22-Jun-23
291 A3330 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones) 3 11-Jun-23 13-Jun-23
292 A3340 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones) 3 11-Jul-23 13-Jul-23
293 A3350 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 08-Jul-23 10-Jul-23
294 A3360 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 3 08-Jul-23 10-Jul-23
295 A3370 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 05-Jul-23 07-Jul-23
296 A3380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500 3 17-Jun-23 19-Jun-23
297 PER2305-14.2.2.5 PER2305-14.2.2.5  CANALES 83 11-Jun-23 01-Sep-23
298 A3390 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 5 11-Jun-23 15-Jun-23
299 A3400 RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO 7 26-Ago-23 01-Sep-23
300 A3410 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 16-Jun-23 18-Jun-23
301 A3420 COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 09-Ago-23 13-Ago-23
302 A3430 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 29 11-Jul-23 08-Ago-23
303 A3440 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 12 08-Jul-23 19-Jul-23
304 A3450 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 3 09-Ago-23 11-Ago-23
305 PER2305-14.2.3  REPER2305-14.2.3  RETORNO A3-OA-RE-D-21-55 54 01-Jun-23 24-Jul-23
306 PER2305-14.2.3.1 PER2305-14.2.3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 01-Jun-23 20-Jul-23
307 A3460 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 3 01-Jun-23 03-Jun-23
308 A3470 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO 3 18-Jul-23 20-Jul-23
309 PER2305-14.2.3.2 PER2305-14.2.3.2  OBRAS DE CONCRETO 32 04-Jun-23 05-Jul-23
310 A3480 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 04-Jun-23 06-Jun-23
311 A3490 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 01-Jul-23 05-Jul-23
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COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m
REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm

BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
ESCALERA TIPO GATO

TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM
18-Ago-23

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)
EXCAVACIÓN DE ZANJA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)
CAMA DE ARENA

RELLENO COMÚN PARA ZANJAS
CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)

CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2  (Buzones)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

24-Sep-23
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

12-Oct-23
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL P
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE
01-Sep-23

23-Jul-23
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO
06-Jul-23

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2

CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

02-Ago-23
COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m

REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2 CADA 6,25cm
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

ESCALERA TIPO GATO
TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM

28-Jul-23
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)

EXCAVACIÓN DE ZANJA
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO

CAMA DE ARENA
RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
RELLENO COMÚN PARA ZANJAS

CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (Buzones)
CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (Buzones)

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500

01-Sep-23
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

RELLENO ESTRUCTURAL PARA CANALES, CON MATERIAL PROPIO
COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2

COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm

24-Jul-23
20-Jul-23

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO

05-Jul-23
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
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# ID de actividad Nombre de actividad Duración
original

Inicio Finalización

312 A3500 CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G. 5 07-Jun-23 11-Jun-23
313 A3510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 18 13-Jun-23 30-Jun-23
314 A3520 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 24 07-Jun-23 30-Jun-23
315 A3530 JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm 5 01-Jul-23 05-Jul-23
316 PER2305-14.2.3.3 PER2305-14.2.3.3  ESTRUCTURAS METALICAS 7 18-Jul-23 24-Jul-23
317 A3540 COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m 4 18-Jul-23 21-Jul-23
318 A3550 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" 3 22-Jul-23 24-Jul-23
319 PER2305-14.2.4  REPER2305-14.2.4  REPOSICIÓN DE CANALES 152 18-Jun-23 16-Nov-23
320 PER2305-14.2.4.1 PER2305-14.2.4.1  REPOSICIÓN DE CANAL 1 97 12-Ago-23 16-Nov-23
321 PER2305-14.2.4PER2305-14.2.4.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 97 12-Ago-23 16-Nov-23
322 A3560 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 17 12-Ago-23 28-Ago-23
323 A3570 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 36 19-Ago-23 23-Sep-23
324 A3580 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 39 09-Oct-23 16-Nov-23
325 PER2305-14.2.4PER2305-14.2.4.1.2  OBRAS DE CONCRETO 81 26-Ago-23 14-Nov-23
326 A3590 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 63 05-Sep-23 06-Nov-23
327 A3600 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 70 29-Ago-23 06-Nov-23
328 A3610 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 36 26-Ago-23 30-Sep-23
329 A3620 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 54 19-Sep-23 11-Nov-23
330 A3630 JUNTA WATER STOP 6" 54 19-Sep-23 11-Nov-23
331 A3640 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 3 12-Nov-23 14-Nov-23
332 PER2305-14.2.4.2 PER2305-14.2.4.2  REPOSICIÓN DE CANAL 3 58 18-Jun-23 14-Ago-23
333 PER2305-14.2.4PER2305-14.2.4.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 58 18-Jun-23 14-Ago-23
334 A3650 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 10 18-Jun-23 27-Jun-23
335 A3660 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO 4 09-Jul-23 12-Jul-23
336 A3670 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 12-Ago-23 14-Ago-23
337 PER2305-14.2.4PER2305-14.2.4.2.2  OBRAS DE CONCRETO 27 13-Jul-23 08-Ago-23
338 A3680 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS) 12 20-Jul-23 31-Jul-23
339 A3690 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 12 20-Jul-23 31-Jul-23
340 A3700 MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm 15 17-Jul-23 31-Jul-23
341 A3710 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 4 13-Jul-23 16-Jul-23
342 A3720 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 5 01-Ago-23 05-Ago-23
343 A3730 SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO 10 20-Jul-23 29-Jul-23
344 A3740 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA 3 06-Ago-23 08-Ago-23
345 PER2305-14.2.5  REPER2305-14.2.5  REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO 40 04-Jul-23 12-Ago-23
346 A3750 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 3 04-Jul-23 06-Jul-23
347 A3760 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE 10 07-Jul-23 16-Jul-23
348 A3770 COLOCACIÓN CAMA DE ARENA 3 17-Jul-23 19-Jul-23
349 A3780 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO 3 10-Ago-23 12-Ago-23
350 A3790 RELLENO COMÚN 9 26-Jul-23 03-Ago-23
351 A3800 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm 6 20-Jul-23 25-Jul-23
352 A3810 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 3 17-Jul-23 19-Jul-23
353 A3820 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 3 26-Jul-23 28-Jul-23
354 A3830 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 3 23-Jul-23 25-Jul-23
355 A3840 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3 20-Jul-23 22-Jul-23
356 A3850 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm 6 20-Jul-23 25-Jul-23
357 PER2305-14.3  APER2305-14.3  ARQUITECTURA Y PAISAJISMO 74 22-Ago-23 03-Nov-23

358 PER2305-14.3.1  OBPER2305-14.3.1  OBRAS PRELIMINARES 74 22-Ago-23 03-Nov-23
359 A3860 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 2 22-Ago-23 23-Ago-23
360 A3870 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2 24-Ago-23 25-Ago-23
361 A4020 DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO) 2 02-Nov-23 03-Nov-23
362 PER2305-14.3.2  MOPER2305-14.3.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 26-Ago-23 11-Sep-23
363 A3880 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES 2 26-Ago-23 27-Ago-23
364 A3890 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL 15 28-Ago-23 11-Sep-23
365 A3900 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) 17 26-Ago-23 11-Sep-23
366 PER2305-14.3.3  PAVPER2305-14.3.3  PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS 11 12-Sep-23 22-Sep-23
367 A3910 PISO DE GRAVILLA 2 12-Sep-23 13-Sep-23
368 A3920 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm 4 14-Sep-23 17-Sep-23
369 A3930 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR 5 18-Sep-23 22-Sep-23
370 PER2305-14.3.4  MOPER2305-14.3.4  MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS 38 23-Sep-23 30-Oct-23
371 A3940 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE 10 23-Sep-23 02-Oct-23
372 A3950 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN 4 03-Oct-23 06-Oct-23
373 A3960 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN 3 07-Oct-23 09-Oct-23
374 A3970 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN 10 10-Oct-23 19-Oct-23
375 A3980 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN 5 20-Oct-23 24-Oct-23
376 A3990 SEÑALETICA INFORMATIVA 3 25-Oct-23 27-Oct-23
377 A4000 BOLARDOS DE PIEDRA 3 28-Oct-23 30-Oct-23
378 PER2305-14.3.5  INSPER2305-14.3.5  INSTALACIÓN DE ALCORQUES 2 31-Oct-23 01-Nov-23
379 A4010 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES 2 31-Oct-23 01-Nov-23
380 PER2305-14.4  PPER2305-14.4  PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 168 02-Jun-23 16-Nov-23

381 A1770 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) 160 02-Jun-23 08-Nov-23
382 A1780 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 8 09-Nov-23 16-Nov-23
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CONCRETO CICLÓPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% P.G.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm
24-Jul-23

COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6 m
BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

16-Nov-23
16-Nov-23
16-Nov-23

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCT
14-Nov-23

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2
JUNTA WATER STOP 6"

MAMPOSTERIA DE PIE
14-Ago-23
14-Ago-23

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
08-Ago-23

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE CANALES (CERCHAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15 cm

CONCRETO f'c=100 kg/cm2
CONCRETO f'c=280 kg/cm2

SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉRICO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA

12-Ago-23
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE
COLOCACIÓN CAMA DE ARENA

RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO
RELLENO COMÚN

TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm
CONCRETO f'c=100 kg/cm2

CONCRETO f'c=280 kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2
CODOS HDPE DE 14" DN 355mm

03-Nov-23

03-Nov-23
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HE

11-Sep-23
EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES

EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)

22-Sep-23
PISO DE GRAVILLA

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm
BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR

30-Oct-23
ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE

BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN
TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN

BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN
POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y

SEÑALETICA INFORMATIVA
BOLARDOS DE PIEDRA

01-Nov-23
ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RO

16-Nov-23

ACONDICIONAMIENTO DE DE
RESTAURACIÓN DE
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