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A. CODIFICACIÓN 
 

En el presente cronograma correspondiente a la EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 
REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL 
SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA y conforme a las actividades que 
componen la ruta crítica y en concordancia a las estipulaciones en el TDR. 

Es preciso señala que el proveedor ha presentado tomando las consideraciones 
necesarias del inciso A. codificaciones de cronogramas propios del TDR servicio sub 
proyecto A4 Rio Lacramarca. 

 

B. ESTRUCTURA DEL WBS 
 
En el presente cronograma correspondiente a la EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 
REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL 
SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA y conforme a las actividades que 
componen la ruta crítica tiene el siguiente desarrollo: 
 

Es preciso señala que el proveedor ha presentado tomando las consideraciones 
necesarias del inciso B. estructura del WBS de cronogramas propios del TDR 
servicio sub proyecto A4 Rio Lacramarca. 

 

C. REQUISITOS PARA LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CRONOGRAMA 
(DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN / 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) 
 

Para la evaluación del cronograma desarrollado el proveedor garantiza que se dar 
cumplimiento a los parámetros de revisión para que la misma cumpla con las 
condiciones necesarias para su ejecución. Conforme se ha establecido por la ARCC, 
que se consigna en los la siguiente  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  CRITERIO DE EVALUACIÓN  SI  NO  N/A 

1 
Desfases negativos [negative lag]: El programa 

no contiene ningún desfase negativo 
Pasa / No Pasa         

2 
Desfases [Lags]: El cronograma debe tener la 

menor cantidad de desfases posibles. 

Max 20% de relaciones pendientes 

tiene holguras > 0 
       

3 

Ruta Crítica: no tiene vacíos y menos de 20% de 

las relaciones pendientes no son relaciones Fin a 

Inicio (FS) 

‐ Vacíos: Pasa / No Pasa 

‐ Max 20% relaciones diferentes a FS 
        

4 

Tipo de relaciones: Al menos 90% de la 

relaciones del cronograma son del tipo Fin a 

Inicio (FS) 

Min 90% de relaciones pendientes 

son FS 
        

5 

Fechas con restricciones: El cronograma no tiene 

ninguna restricción obligatoria, y no tiene o tiene 

una cantidad mínima de relaciones blancas. 

Pasa / No Pasa          

6 
Holgura elevada [High Float]: El cronograma no 

tiene muchas actividades con elevada holgura. 

Max 10% de actividades con holgura 

> 2 meses  
        

7 
Holgura negativa [Negative Float]: La holgura del 

cronograma de línea base es 0 [Cero] 
Pasa / No Pasa          

8 

Duraciones elevadas: Las duraciones y 

productividad para cada una de las actividades 

es razonable y conforme al diseño y cantidades 

de materiales. 

Max 10% de actividades incompletas 

con duraciones > 2 meses 
        

9 

Fechas invalidas: El cronograma no tiene fechas 

invalidas [Fechas de inicio o fin en el pasado o 

fechas reales en el futuro] 

Pasa / No Pasa          

10 

Resources: El cronograma ha sido cargado con 

los recursos apropiados (la mano de obra en el 

cronograma corresponde a la reportada en los 

histogramas). 

Pasa / No Pasa          
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ITEM  DESCRIPCIÓN  CRITERIO DE EVALUACIÓN  SI  NO  N/A 

11 

Prueba de la ruta critica: El cronograma cumple 

con la prueba de la ruta crítica (Consultar DCMA‐

14 metrics). 

Pasa / No Pasa          

12 
Índice de la longitud de la ruta crítica (CPLI) es 

cercano a 1 (ConsultarDCMA‐14 metrics). 
CPLI > 0.95          

13 
Índice de ejecución del Cronograma Base 

[Baseline Execution Index (BEI)]  
BEI > 0.95          

 

Independientemente, el proveedor presenta su Línea Base al Contratante para su 
aceptación, la cual constituye la base para medir el desempeño. La Línea de Base del 
Contratista consta de un cronograma de costos y recursos, que se define como el 
primer Programa Aceptado. 

A continuación, se describe los requisitos mínimos que el proveedor se compromete a 
presentar en el cronograma: 

Datos que debe 
incluir el 
Cronograma 

1. Duraciones para todas las actividades relacionadas con las 
Obras, incluido la adquisición, la fabricación fuera del Sitio, las 
actividades de subcontratación, las fechas de entrega, la 
demolición, la construcción, la puesta en marcha y la entrega 
con suficiente detalle para permitir una gestión eficaz de las 
Obras, incluidos los siguientes hitos clave. 

i. Adquisición de subcontratos y fechas de adjudicación de 
contratos. 

ii. Fechas para la instalación del Sitio, incluidos los servicios 
de apoyo logístico. 

iii. Fechas para la reubicación de las instalaciones 
temporales del Sitio, como oficinas del personal, 
almacenes, vestuarios y comedor del Sitio. 

2. Enlaces lógicos ara que todas las actividades tengan un 
predecesor al inicio de la actividad y un sucesor al final de la 
actividad (excepto la primera y la última actividad) para permitir 
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que se realice un análisis de la ruta crítica para mostrar la ruta 
crítica y los períodos de flotación. 

3. Una lista de actividades con restricciones de inicio o finalización 
y una explicación de las razones de la restricción. 

 

Atributos del 

Cronograma 

1. El programa  integrado está organizado  y  codificado  según el WBS 

aprobado. 

2. Establece e incluye hitos clave. 

3. Calendario de eventos de licitación. 

4. Entregables de construcción. 

5. Interfaces  para  dependencias  con  otros  proyectos  o  partes 

interesadas. 

 

Revisión para 

aceptación de 

Cronograma 

1. El  porcentaje  físico  completado, medido  como  la  proporción  del 

alcance de  la actividad  completada o prevista para  completarse al 

final del período de informe. 

2. La duración restante de cada actividad 

3. Una descripción de cualquier cambio lógico y estrategia para mitigar 

cualquier retraso. 

4. El  riesgo asociado  con  la  línea base del  cronograma y  costo, en  la 

forma de un registro de amenazas y oportunidades. 

5. Indicadores clave de desempeño. 

6. Una narrativa que incluya los supuestos asociados con la línea base y 

proporcione  una  descripción  específica  sobre  los  hitos  de  las 

interfases con el Contratista y con los Terceros. 

7. Una  explicación  de  cómo  la  tolerancia  al  riesgo  de  tiempo  y  la 

incertidumbre asociada con  la  línea base del cronograma han  sido 

incorporados. 

8. El Contratista  incluye  todos  los hitos nuevos dentro del Programa 

Aceptado 

 

Todo cronograma irá acompañado de una NARRATIVA, la cual debe incluir como 
mínimo: 
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Narrativa 

1. Un  resumen  ejecutivo,  destacando  los  cambios  realizados  con 

respecto a la presentación anterior. 

2. Las  áreas  de  incertidumbre  o  riesgo  dentro  del  programa, 

proporcionando  propuestas  y  actualizaciones  de  avance  sobre  el 

trabajo logrado para resolver. 

3. Detalles  del  trabajo  del  Contratista,  el  Contratante  y  Terceros, 

incluidos  los entregables,  incluidos todos  los períodos de revisión y 

aprobación, claramente codificados dentro del programa. 

4. Los recursos necesarios para ejecutar el programa, incluidos mano de 

obra, Equipo, Equipamiento y Materiales. 

5. Todos los supuestos de planificación realizados. 

6. Explica el motivo de la presentación de programas revisados. 

7. Explica los cambios del Programa Aceptado anterior. 

8. Explica cómo los programas revisados cumplen con el Contrato. 

9. Todas las suposiciones y exclusiones de planificación realizadas. 

10. Plan de Recursos (materiales, maquinaria, mano de obra). 

11. Programa valorizado. 

12. Curva S. 
13. Histogramas de equipamiento y mano de obra. 

14. El Contratista debe proporcionar una narración sobre el programa de 

mitigación para  la estación húmeda. La secuencia y  la ubicación de 

los  trabajos  deben  demostrar  que  se  ha  tenido  en  cuenta  la 

continuidad de las obras durante la estación húmeda. 
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D. DATA DEL CRONOGRAMA Y CONTROL (DURANTE ETAPA DE 
LICITACIÓN / ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN / DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN / CIERRE DE CONSTRUCCIÓN) 
 

El contratista se compromete a presentar junto con su cronograma, lo siguiente: 

N°  REPORTE  FRECUENCIA DE REPORTE 

01  PPC (Porcentaje de Plan Cumplido)  Semanal 

02  Causas de Incumplimiento  Semanal 

03  Curva S  Semanal 

04  Curva Commodities  Semanal 

05  Análisis de Restricciones  Semanal 

06  Lookahead.  Semanal 

07  Histograma Personal  1° Reporte 

08  Histograma Equipos  1° Reporte 

 

Estos reportes serán presentados cada sábado a las 8:00 am semanalmente, 
teniendo como fecha de corte los viernes de cada semana. 

 

E. SUSTENTO DE PROGRAMACIÓN (DURANTE ETAPA DE LICITACIÓN / 
ANTES DEL INICIO DE CONSTRUCCIÓN) 
 

El contratista se compromete a presentar junto con su cronograma, el sustento de 
programación de acuerdo al siguiente estandar: 
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Activity 

ID 

Activity 

Name 
Item  Partidas  Und 

Metrado 

(M) 

Rend 

(1) 

N° 

Turnos 

(2) 

N° 

Cuadrillas 

(3) 

Eficiencia 

(4) 

Duración 

Calculada 

(5) 

Buffer 

(6) 

Duración 

Programada 

(7) 

                         

En donde: 

 Activity ID: Código de actividad asignado en el programa Primavera P6 
 Activity name: Nombre de actividad asignado en el programa Primavera P6 
 Item: Código asignado a la partida en el presupuesto 
 Partida: Descripción de la partida en el presupuesto 
 Und: Unidad de medida de la partida en el presupuesto 
 Rend: Rendimiento utilizado en la actividad. 
 N° Turnos: Cantidad de turnos que el subcontratista trabajará 
 N° Cuadrillas: Cantidad de cuadrillas que el subcontratista empleará para 

ejecutar la actividad. 
 Eficiencia:   
 Duración calculada: Estimación de tiempo utilizando la siguiente fórmula: 

5=M/(1×2×3×4) 
 Buffer: Protección adecuada a la actividad ante un eventual contratiempo que 

puedan surgir.  
 Duración Programada: Plazo final que irá en el cronograma, se calcula como: 

7=5+6 
 

Ejemplo: 

Activity ID  Activity Name  Item  Partidas  Und  Metrado  Rend 
N° 

Turnos 

N° 

Cuadrillas 
Eficiencia 

Duración 

Calculada 
Buffer 

Duración 

Programada 

(P6) 

      01.01 
OBRAS DE 

CONCRETO 
                          

A1000 

SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE 

CONCRETO F'C=280 

Kg/cm2 

01.01.01 

SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE 

CONCRETO F'C=280 

Kg/cm2 

m3  243.12  32  1  2  0.95  4.0  1  5 
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Nota: La descripción de la actividad del cronograma debe determinar adecuadamente 
su alcance y puede ser la misma descripción de la partida del presupuesto. 

Si la descripción de la partida en el presupuesto es muy general o vaga esta debe 
subdividirse en componentes detallados (ejemplo: la partida de ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO debe subdividirse en una actividad de ENCOFRADO y otra de 
DESENCOFRADO). 

 

 

F. RUTA CRITICA 
 

En la presente elaboración del cronograma correspondiente EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS: REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN 
EL SUBPROYECTO A2 - RÍO LACRAMARCA, las actividades que componen la ruta 
crítica se han desarrollado bajo siguientes las consideraciones: 

Inicia con las actividades de GERENCIA; DISPONIBILIDAD DE TERRENO, 
GESTIÓN; TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A., DISEÑO TÉCNICO, y su 
inmediata Elaboración del diseño de Linea de Impulsión y Anclajes C° y continuando 
con el inicio de actividades de ejecución de la actividad CONSTRUCCIÓN de las 05 
unidades de PROTECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN. finalmente 
culminado las actividades se procederá al ejecutar actividades de CIERRE. 

 

 

G. CRONOGRAMA 
 

El presente cronograma se realizó sobre las consideraciones iniciales y lineamientos 
del TDR. Para que puedan ser aceptados. SIN EMBARGO, EL PROVEEDOR SE 
COMPROMETE A EFECTUAR EL CRONOGRAMA DEFINITIVO QUE 
REEMPLAZARA LA MISMA Y SE ESTABLECERÁ COMO LA LÍNEA BASE , UNA 
VEZ INICIADO LOS PLAZOS CONTRACTUALES. 
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H. HITOS 
 

A fin de conformar, hitos de control con sus respectivas fechas forecast de la 
actualización a la fecha de inicio de actividades. 

 

 

I. AVANCE Y MITIGACIÓN 
 

No aplica para esta etapa. 

 

 

J. CORRECCIONES 
 

No aplica para esta etapa 

 

 

K. CAMBIOS PENDIENTES 
 

No aplica para esta etapa 

 

 

L. RIESGOS AL CRONOGRAMA 
 

No aplica para esta etapa 
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M. TENDENCIAS 
 

No aplica para esta etapa 

 

 

N. ASUNTOS/PROBLEMAS 
 

No aplica para esta etapa 

 

O.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

La presente propuesta considera un plazo de ejecución de 67 días, que será 
modificada conforme se elabore el estudio definitivo. Por lo tanto, el plazo de 
ejecución se define como un plazo estimado. 

 

P. ANEXOS  
 

Anexo 01 Cronograma propuesto incluye Ruta Crítica 2023 R00 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA PROPUESTO INCLUYE RUTA 
CRÍTICA 2023 R00 

 



Activity ID Activity Name Planned
Duration

Start Finish

4220  CRONOGRAM4220  CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 67 31-May-23 05-Sep-23

4220.1  GERENC4220.1  GERENCIA 48 31-May-23 08-Aug-23

4220.1.1  INICI4220.1.1  INICIACION 3 31-May-23 02-Jun-23

A1000.I.00 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 3 31-May-23 02-Jun-23

4220.1.2  GEST4220.1.2  GESTION 45 05-Jun-23 08-Aug-23

4220.1.2.1  4220.1.2.1  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 34 05-Jun-23 21-Jul-23

A1000 Elaboración y presentación de Expediente Hidrogeologico 7 05-Jun-23 13-Jun-23

A1010 Permiso de disponibilidad Hidrica - ANA 25 14-Jun-23 19-Jul-23

A1020 Resolución para Autorización de perforación - ANA 2 20-Jul-23 21-Jul-23

4220.1.2.2  4220.1.2.2  TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A. 5 05-Jun-23 09-Jun-23

A1030 Tramites con SEDACHIMBOTE S.A. 5 05-Jun-23 09-Jun-23

4220.1.2.3  A4220.1.2.3  ARQUEOLOGIA 30 12-Jun-23 24-Jul-23

A1040 Elaboracion de Expediente y Tramites 10 12-Jun-23 23-Jun-23

A1070 Obtención de CIRA 20 26-Jun-23 24-Jul-23

4220.1.2.4  4220.1.2.4  MEDIO AMBIENTE 40 12-Jun-23 08-Aug-23

A1050 Elaboracion ITS 10 12-Jun-23 23-Jun-23

A1060 Tramites - Dirección General de Asuntos Ambientales 30 26-Jun-23 08-Aug-23

4220.2  DISEÑO4220.2  DISEÑO 52 12-Jun-23 24-Aug-23

4220.2.1  GEST4220.2.1  GESTION DE DISEÑO 2 12-Jun-23 13-Jun-23

A1000.D.00 Gestion del Diseño 2 12-Jun-23 13-Jun-23

4220.2.2  COO4220.2.2  COORDIANCION TOPOGRAFICA 4 12-Jun-23 15-Jun-23

A1000.D.01 Levantamiento Topografico 4 12-Jun-23 15-Jun-23

4220.2.3  DISE4220.2.3  DISEÑO TECNICO 52 12-Jun-23 24-Aug-23

A1000.D.02 Elaboración del diseño de Linea de Impulsión y Anclajes C° A° 15 12-Jun-23 03-Jul-23

A1000.D.12 Diseño de Estructura C° A° cruce de rio, Inc. EMS 40 21-Jun-23 17-Aug-23

A1000.D.22 Presentacion de ET a OHLA 5 18-Aug-23 24-Aug-23

4220.3  PROCUR4220.3  PROCURA 4 18-Aug-23 23-Aug-23

4220.3.1  DISE4220.3.1  DISEÑO 2 18-Aug-23 21-Aug-23

A1000.P.00 DISEÑO 2 18-Aug-23 21-Aug-23

4220.3.2  PRO4220.3.2  PROVEEDOR 2 18-Aug-23 21-Aug-23

A1000.P.01 PROVEEDOR 2 18-Aug-23 21-Aug-23

4220.3.3  SUBC4220.3.3  SUBCONTRATISTA 2 22-Aug-23 23-Aug-23

A1000.P.02 SUBCONTRATISTA 2 22-Aug-23 23-Aug-23

4220.4  CONTRU4220.4  CONTRUCCION 67 31-May-23 05-Sep-23

4220.4.1  CON4220.4.1  CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND) 67 31-May-23 05-Sep-23

4220.4.1.1  4220.4.1.1  SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTA 50 12-Jun-23 22-Aug-23

A1100 Seguridad, Higiene Ocupacional, Mitigacion de Impactos Ambientales y Tránsito - L 50 12-Jun-23 22-Aug-23

4220.4.1.2  4220.4.1.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 67 31-May-23 05-Sep-23

4220.4.1.4220.4.1.2.1  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 5 12-Jun-23 16-Jun-23

4220.4.1.4220.4.1.2.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC 40 31-May-23 26-Jul-23

4220.44220.4.1.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 19-Jun-23 14-Jul-23

4220.44220.4.1.2.2.2  TUBERIAS HD C-30 5 17-Jul-23 21-Jul-23

4220.44220.4.1.2.2.3  ACCESORIOS 8 17-Jul-23 26-Jul-23

4220.44220.4.1.2.2.4  PRUEBAS DE RESISTENCIA 1 31-May-23 31-May-23

4220.4.1.4220.4.1.2.3  PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PV 59 12-Jun-23 05-Sep-23

4220.44220.4.1.2.3.1  CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS) 59 12-Jun-23 05-Sep-23

4224220.4.1.2.3.1.1  ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE 10 12-Jun-23 23-Jun-23

44220.4.1.2.3.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 12-Jun-23 23-Jun-23

4224220.4.1.2.3.1.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA 11 19-Jun-23 04-Jul-23

44220.4.1.2.3.1.2.1  TRABAJOS PRELIMINARES 5 26-Jun-23 03-Jul-23

44220.4.1.2.3.1.2.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 11 19-Jun-23 04-Jul-23

4224220.4.1.2.3.1.3  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA 16 05-Jul-23 26-Jul-23

44220.4.1.2.3.1.3.1  TRABAJOS PRELIMINARES 5 05-Jul-23 11-Jul-23

44220.4.1.2.3.1.3.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL 10 13-Jul-23 26-Jul-23

4224220.4.1.2.3.1.4  PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO A 32 20-Jul-23 05-Sep-23

44220.4.1.2.3.1.4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 20-Jul-23 01-Aug-23

44220.4.1.2.3.1.4.2  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 02-Aug-23 08-Aug-23

44220.4.1.2.3.1.4.3  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19 09-Aug-23 05-Sep-23

44220.4.1.2.3.1.4.4  PRUEBAS DE CALIDAD 10 09-Aug-23 22-Aug-23

4220.5  CIERRE4220.5  CIERRE 8 23-Aug-23 04-Sep-23

4220.5.1  GEN4220.5.1  GENERAL 4 23-Aug-23 28-Aug-23

4220.5.2  DESM4220.5.2  DESMOVILIZACION 4 29-Aug-23 04-Sep-23

4220.5.3  REPO4220.5.3  REPORTE FINAL 4 29-Aug-23 04-Sep-23

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec an
3 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 24

05-Sep-23, 4220  CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND)

08-Aug-23, 4220.1  GERENCIA

02-Jun-23, 4220.1.1  INICIACION

31-May-23 02-Jun-23

08-Aug-23, 4220.1.2  GESTION

21-Jul-23, 4220.1.2.1  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA

05-Jun-23 13-Jun-23

14-Jun-23 19-Jul-23

20-Jul-23 21-Jul-23

09-Jun-23, 4220.1.2.2  TRAMITES CON SEDACHIMBOTE S.A.

05-Jun-23 09-Jun-23

24-Jul-23, 4220.1.2.3  ARQUEOLOGIA

12-Jun-23 23-Jun-23

26-Jun-23 24-Jul-23

08-Aug-23, 4220.1.2.4  MEDIO AMBIENTE

12-Jun-23 23-Jun-23

26-Jun-23 08-Aug-23

24-Aug-23, 4220.2  DISEÑO

13-Jun-23, 4220.2.1  GESTION DE DISEÑO

12-Jun-23 13-Jun-23

15-Jun-23, 4220.2.2  COORDIANCION TOPOGRAFICA

12-Jun-23 15-Jun-23

24-Aug-23, 4220.2.3  DISEÑO TECNICO

12-Jun-23 03-Jul-23

21-Jun-23 17-Aug-23

18-Aug-23 24-Aug-23

23-Aug-23, 4220.3  PROCURA

21-Aug-23, 4220.3.1  DISEÑO

18-Aug-23 21-Aug-23

21-Aug-23, 4220.3.2  PROVEEDOR

18-Aug-23 21-Aug-23

23-Aug-23, 4220.3.3  SUBCONTRATISTA

22-Aug-23 23-Aug-23

05-Sep-23, 4220.4  CONTRUCCION

05-Sep-23, 4220.4.1  CONSTRUCION CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 UND)

22-Aug-23, 4220.4.1.1  SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

12-Jun-23 22-Aug-23

05-Sep-23, 4220.4.1.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC

16-Jun-23, 4220.4.1.2.1  OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

26-Jul-23, 4220.4.1.2.2  LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC

14-Jul-23, 4220.4.1.2.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

21-Jul-23, 4220.4.1.2.2.2  TUBERIAS HD C-30

26-Jul-23, 4220.4.1.2.2.3  ACCESORIOS

31-May-23, 4220.4.1.2.2.4  PRUEBAS DE RESISTENCIA

05-Sep-23, 4220.4.1.2.3  PROTECCION DE CRUCE DE LINEAS DE IMPULSION N° 20-DN 315mm PVC

05-Sep-23, 4220.4.1.2.3.1  CRUCE DE RIO CHIMBOTE (PARA TRES TUBERIAS)

23-Jun-23, 4220.4.1.2.3.1.1  ACCESO PARA MAQUINARIA AL RIO CHIMBOTE

23-Jun-23, 4220.4.1.2.3.1.1.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

04-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - PRIMERA ETAPA

03-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.2.1  TRABAJOS PRELIMINARES

04-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.2.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL

26-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.3  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL - SEGUNDA ETAPA

11-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.3.1  TRABAJOS PRELIMINARES

26-Jul-23, 4220.4.1.2.3.1.3.2  CONSTRUCCION DE ATAGUIA PROVISIONAL

05-Sep-23, 4220.4.1.2.3.1.4  PROTECCION DE TUBERIA CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN CRUCE RIO CHIMBOTE

01-Aug-23, 4220.4.1.2.3.1.4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS

08-Aug-23, 4220.4.1.2.3.1.4.2  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05-Sep-23, 4220.4.1.2.3.1.4.3  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

22-Aug-23, 4220.4.1.2.3.1.4.4  PRUEBAS DE CALIDAD

04-Sep-23, 4220.5  CIERRE

28-Aug-23, 4220.5.1  GENERAL

04-Sep-23, 4220.5.2  DESMOVILIZACION

04-Sep-23, 4220.5.3  REPORTE FINAL

CRONOGRAMA DE EJEUCION DE CRUCE DE RIO CHIMBOTE (5 Classis WBS Layout 02-Jun-23 11:22

Remaining Level of Effort

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work
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