
Licitación: SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023

Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE PERSONAL

MANO DE OBRA 01-Dic-23 01-Ene-24 01-Feb-24 01-Mar-24 01-Abr-24 01-May-24 01-Jun-24 Max 
CAPATAZ 1 3 7 10 10 7 1 10

OFICIAL 1 3 3 5 5 3 1 5

OPERARIO 3 10 10 10 10 10 3 10

PEON 5 20 40 40 40 20 5 40

CUADRADOR/VIGÍA 5 10 15 15 15 10 5 15

TOPOGRAFO 1 2 2 2 2 2 1 2

OP. NIVELADOR 1 1 1 1 1 1 1 1

AYUDANTE DE NIVELADOR 1 2 2 2 2 2 1 2

AYUDANTE DE TOPOGRAFO 1 2 2 2 2 2 1 2
TOTAL PERSONAL 19 53 82 87 87 57 19 87
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Licitación: SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023

Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS

EQUIPOS LINEA BLANCA 01-Dic-23 01-Ene-24 01-Feb-24 01-Mar-24 01-Abr-24 01-May-24 01-Jun-24 Max 
Camión Volquete (15 m3) 10 25 25 25 25 25 10 25

Camión Volquete Roquero (15 m3) 5 10 10 10 10 10 5 10

Camión Baranda 3 TON 2 2

Camión Cisterna 4x2 400 HP Agua (5000 gal) 1 2 3 3 3 2 1 3

Camión Grua 1 1 1

Camión Plataforma  4x2 122 HP 1 1
TOTAL DE EQUIPOS 18 37 38 38 38 37 16 42
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Licitación: SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023

Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS

EQUIPOS LINEA AMARILLA 01-Dic-23 01-Ene-24 01-Feb-24 01-Mar-24 01-Abr-24 01-May-24 01-Jun-24 Max 
Cargador Frontal  195 HP 2 2

Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP 1 2 2 2 2 2 1 2

Excavadora Sobre Oruga 260 HP 3 10 10 10 10 10 3 10

Excavadora Sobre Oruga 320 2 2 2 2 2

Motoniveladora 185 HP 1 1 3 4 4 3 1 4

Retroexcavador 58 HP 1 3 3 3 3 3 1 3

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM 1 2 3 3 4 2 1 4

Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP 1 5 5 5 4 3 1 5

Excavadora + Martillo hidraúlico 1 1 1 1
TOTAL DE EQUIPOS 10 26 29 29 29 23 9 33
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HISTOGRAMA EQUIPOS LINEA AMARILLA

Cargador Frontal  195 HP Cargador Sobre Llantas DE 200-250 HP Excavadora Sobre Oruga 260 HP

Excavadora Sobre Oruga 320 Motoniveladora 185 HP Retroexcavador 58 HP

Rodillo Vib. Liso Autopropulsado 135 HP 12 TM Tractor S/Orugas (D6T) - 180 HP Excavadora + Martillo hidraúlico



Licitación: SUBPROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA

Cliente: OHLA 20/10/2023

Contratista: CONSORCIO CHAQUICOCHA 0

Hoja: HISTOGRAMA DE EQUIPOS

RECURSOS INDIRECTOS 01-Dic-23 01-Ene-24 01-Feb-24 01-Mar-24 01-Abr-24 01-May-24 01-Jun-24 Max 
Camioneta 4x4 3 10 10 10 10 10 3 10

Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Interno 1 2 2 2 2 2 1 2

Sprinter 1 1 1 1 1 1 1 1

Cisterna de Combustible 1 2 2 2 2 2 1 2
TOTAL 6 15 15 15 15 15 6 15
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Histograma de Equipos Indirectos 

Camioneta 4x4 Coaster (28 Pasajeros)-Transporte Interno Sprinter Cisterna de Combustible


