
 Partidas  Und  Metrado   Rend  N° Turnos 
 N° 

Cuadrillas 
 Eficiencia 

 Duración 
Calculada 

 Buffer 
 Duración 

Programada 
(P6) 

 INICIO  FIN 

PLAZO REFERENCIAL 190 18/12/2023 24/06/2024
 Buena Pro 30/11/2023
 Kick of meeting (KMO) 03/12/2023
 Inicio de Plazo contractual - Acceso al sitio 18/12/2023
 Inicio de Excavación  06/01/2024
 Inicio de Relleno de Dique 27/01/2024
 Fin de Plazo Contractual - Culminación de Obra 24/06/2024
SUBCONTRATACIÓN DEL SUB PROYECTO A1 - RÍO LACRAMARCA
SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN A)
DEFENSAS RIBEREÑAS

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m. und 1.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1 0 1 06/01/2024 06/01/2024
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA gbl 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 3 4 06/01/2024 10/01/2024
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 6.50 1.00 1.00 1.00 1.00 7 0 137 06/01/2024 17/06/2024

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS gbl 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 13 14 18/12/2023 04/01/2024
TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN mes 5.77 1.00 1.00 1.00 1.00 6 0 137 06/01/2024 17/06/2024

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m³ 1338.00 110.00 1.00 1.00 1.00 13 0 13 01/03/2024 15/03/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m³ 957.34 100.00 1.00 1.00 1.00 10 0 10 13/03/2024 23/03/2024

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m³ 1337.24 110.00 1.00 1.00 1.00 13 0 13 23/02/2024 08/03/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m³ 960.14 100.00 1.00 1.00 1.00 10 0 10 06/03/2024 16/03/2024

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m³ 9732.59 110.00 1.00 4.00 1.00 23 0 23 13/05/2024 07/06/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m³ 6302.55 100.00 1.00 4.00 1.00 16 0 16 29/05/2024 15/06/2024

DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01

COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE m³ 10578.95 110.00 1.00 4.00 1.00 25 0 25 17/04/2024 16/05/2024
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE m³ 7088.07 100.00 1.00 4.00 1.00 18 0 18 06/05/2024 25/05/2024
 OBRAS DE ARTE (REBOSES) 

ESTRUCTURA DE REBOSE

OBRAS DE CONCRETO

CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 m³ 8.72 65.00 1.00 1.00 1.00 1 0 1 10/02/2024 10/02/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 m³ 71.73 65.00 1.00 1.00 1.00 2 0 2 01/03/2024 02/03/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m² 335.04 12.00 1.00 2.00 1.00 14 0 14 14/02/2024 29/02/2024
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 5897.72 250.00 1.00 2.00 1.00 12 0 12 12/02/2024 24/02/2024

TUBERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm m 23.90 200.00 1.00 1.00 1.00 1 0 1 31/01/2024 31/01/2024
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN1000 mm m 77.94 200.00 1.00 1.00 1.00 1 0 1 01/02/2024 01/02/2024
 INTERFERENCIAS 

CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m² 1428.80 12 1.00              6.00             1.00                20 0 20 25/05/2024 17/06/2024
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 10668.18 250 1.00              6.00             1.00                8 0 8 24/05/2024 01/06/2024
CONCRETO F'C=100 Kg/cm2 m³ 25.65 65 1.00              1.00             1.00                1 0 1 23/05/2024 23/05/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 m³ 175.85 65 1.00              1.00             1.00                3 0 3 18/06/2024 20/06/2024
SELLO DE JUNTAS CON WATER STOP 6" m 109.20 10 1.00              4.00             1.00                3 0 3 18/06/2024 20/06/2024

CANAL A REPONER DE SECCION TRAPEZOIDAL

OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO m² 625.85 12 1.00              6.00             1.00                9 0 9 30/05/2024 08/06/2024
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CERCHAS DE MADERA m² 36.74 12 1.00              2.00             1.00                2 0 2 07/06/2024 08/06/2024
CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 m³ 116.76 65 1.00              1.00             1.00                2 1 3 10/06/2024 12/06/2024
SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMÉRICO m 411.84 20 1.00              4.00             1.00                6 0 6 03/06/2024 08/06/2024

AFECTACIÓN A ESTRUCTURAS PRIVADAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m² 561.93 25 1.00              3.00             1.00                8 0 8 11/01/2024 19/01/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO m³ 758.61 30 1.00              2.00             1.00                13 1 14 12/01/2024 27/01/2024

REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PASO
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 4" m 50.00 50 1.00              1.00             1.00                1 0 1 29/01/2024 29/01/2024
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 6" m 25.00 50 1.00              1.00             1.00                1 0 1 30/01/2024 30/01/2024
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE HDPE DE 8" m 50.00 50 1.00              1.00             1.00                1 0 1 31/01/2024 31/01/2024

REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS
DEMOLICIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA m³ 1.50 30 1.00              1.00             1.00                1 0 1 01/02/2024 01/02/2024
ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS SIMA m³ 2.03 120 1.00              1.00             1.00                1 0 1 02/02/2024 02/02/2024

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL gbl 1.00 1 1.00              1.00             1.00                1 0 1
 SUBPROYECTO A1 (OPCIÓN B) 
 DEFENSAS RIBEREÑAS 

MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES
REHABILITACIÓN DE VIAS EXISTENTES km 0.73 0.40 1.00 1.00 1.00 2 4 6 27/12/2023 03/01/2024
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA - MARGEN IZQUIERDA m² 108978.29 8500 1.00              2.00             1.00                7 0 7 27/12/2023 04/01/2024
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA - MARGEN DERECHA m² 108978.29 8500 1.00              1.00             1.00                13 1 14 05/01/2024 20/01/2024
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG: KM 03+300 A KM 01+650m³ 40178.11 1000 1.00              2.00             1.00                21 0 21 27/12/2023 20/01/2024
DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA PROG: KM 01+650 A KM 00+000m³ 40178.11 1000 1.00              2.00             1.00                21 0 21 22/01/2024 14/02/2024
CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO m³ 17075.48 1000 1.00              1.00             1.00                18 0 18 06/02/2024 26/02/2024

DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO 168 06/01/2024 21/06/2024

EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-02 m³ 22513.82 1000 1.00              2.00             1.00                12 0 12 06/01/2024 19/01/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-I-01 m³ 134413.73 1000 1.00              4.00             1.00                34 0 34 20/01/2024 28/02/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-02 m³ 18423.74 1000 1.00              2.00             1.00                10 0 10 16/01/2024 26/01/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO A1-D-01 m³ 108351.08 1000 1.00              4.00             1.00                28 0 28 14/02/2024 16/03/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO RAMPAS m³ 99.52 1000 1.00              1.00             1.00                1 0 1 27/01/2024 27/01/2024

EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-I-02 m³ 1338.41 500 1.00              1.00             1.00                3 0 3 17/01/2024 19/01/2024
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-I-01 m³ 10584.23 500 1.00              2.00             1.00                11 0 11 16/02/2024 28/02/2024
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-D-02 m³ 1337.58 500 1.00              1.00             1.00                3 0 3 24/01/2024 26/01/2024
EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO A1-D-01 m³ 9732.59 500 1.00              2.00             1.00                10 0 10 06/03/2024 16/03/2024

PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-02 m² 6095.35 2200 1.00              1.00             1.00                3 0 3 20/01/2024 23/01/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-I-01 m² 53533.71 2200 1.00              2.00             1.00                13 0 13 23/02/2024 08/03/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-02 m² 5857.69 2200 1.00              1.00             1.00                3 0 3 27/01/2024 30/01/2024
PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE A1-D-01 m² 43873.84 2200 1.00              2.00             1.00                10 0 10 13/03/2024 23/03/2024

PEDRAPLÉN e=60 cm
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-02 m² 4584.89 300 1.00              2.00             1.00                8 0 8 24/01/2024 01/02/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-I-01 m² 17323.68 300 1.00              4.00             1.00                15 0 15 05/03/2024 21/03/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-02 m² 4242.24 300 1.00              2.00             1.00                8 0 8 31/01/2024 08/02/2024
PEDRAPLÉN e=60 cm A1-D-01 m² 16655.18 300 1.00              4.00             1.00                14 0 14 19/03/2024 05/04/2024

PEDRAPLÉN e=30 cm
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-02 m² 776.93 300 1.00              2.00             1.00                2 0 2 02/02/2024 03/02/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-I-01 m² 6330.53 300 1.00              2.00             1.00                11 0 11 13/03/2024 25/03/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-02 m² 761.11 300 1.00              2.00             1.00                2 0 2 09/02/2024 10/02/2024
PEDRAPLÉN e=30 cm A1-D-01 m² 5981.26 300 1.00              2.00             1.00                10 0 10 01/04/2024 11/04/2024



CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-I-02 m³ 4853.15 300 1.00              2.00             1.00                9 0 9 05/02/2024 14/02/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-I-01 m³ 24298.28 300 1.00              4.00             1.00                21 0 21 20/03/2024 15/04/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-D-02 m³ 4807.30 300 1.00              2.00             1.00                9 0 9 12/02/2024 21/02/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO A1-D-01 m³ 23733.99 300 1.00              4.00             1.00                20 0 20 05/04/2024 27/04/2024
CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO m³ 111.49 300 1.00              1.00             1.00                1 0 1 29/01/2024 29/01/2024

CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-I-02 m³ 2306.06 1800 1.00              1.00             1.00                2 0 2 15/02/2024 16/02/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-I-01 m³ 8338.68 1800 1.00              1.00             1.00                5 0 5 13/04/2024 18/04/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-D-02 m³ 2032.16 1800 1.00              1.00             1.00                2 0 2 22/02/2024 23/02/2024
CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO A1-D-01 m³ 4883.95 1800 1.00              1.00             1.00                3 0 3 25/04/2024 27/04/2024

GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-02 m² 8048.79 1000 1.00              2.00             1.00                5 0 5 17/02/2024 22/02/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-I-01 m² 71497.14 1000 1.00              4.00             1.00                18 0 18 04/04/2024 24/04/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-02 m² 8669.14 1000 1.00              2.00             1.00                5 0 5 24/02/2024 29/02/2024
GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN A1-D-01 m² 65958.21 1000 1.00              4.00             1.00                17 0 17 27/04/2024 17/05/2024

CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-02 m³ 228.24 280 1.00              1.00             1.00                1 2 3 18/03/2024 20/03/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-I-01 m³ 2987.11 280 1.00              2.00             1.00                6 0 6 27/05/2024 01/06/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-02 m³ 234.10 280 1.00              1.00             1.00                1 1 2 25/03/2024 26/03/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE A1-D-01 m³ 2780.02 280 1.00              2.00             1.00                5 0 5 17/06/2024 21/06/2024
CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA m³ 150.01 280 1.00              1.00             1.00                1 0 1 30/01/2024 30/01/2024
 OBRAS DE ARTE (REBOSES) 

ESTRUCTURA DE REBOSE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA m² 233.18 8500 1.00              1.00             1.00                1 0 1 22/01/2024 22/01/2024
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL BAJO AGUA m³ 662.29 250 1.00              1.00             1.00                3 0 3 23/01/2024 25/01/2024
CAMA DE ARENA m³ 62.90 20 1.00              1.00             1.00                4 0 4 26/01/2024 30/01/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m³ 325.46 50 1.00              1.00             1.00                7 0 7 02/02/2024 09/02/2024
TRANSPORTE DE MATERIAL
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m³k 3196510.72 800 1.00              1.00             1.00                3996 0 123 24/01/2024 18/06/2024
TRANSPORTE DE ROCA m³k 470319.27 800 1.00              1.00             1.00                588 0 119 20/01/2024 10/06/2024
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m³k 6107232.59 800 1.00              1.00             1.00                7635 0 65 02/01/2024 16/03/2024
 INTERFERENCIAS 

CANAL A REPONER DE SECCIÓN RECTANGULAR

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE m² 219.82 30 1.00              2.00             1.00                4 0 4 18/05/2024 22/05/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m³ 1478.10 1000 1.00              1.00             1.00                2 0 2 21/05/2024 22/05/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m³ 677.21 50 1.00              3.00             1.00                5 0 5 17/06/2024 21/06/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO m³ 296.75 120 1.00              1.00             1.00                3 0 3 22/05/2024 24/05/2024

CANAL A REPONER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE m² 109.29 30 1.00              1.00             1.00                4 0 4 23/05/2024 27/05/2024
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO m³ 1219.02 1000 1.00              1.00             1.00                2 0 2 28/05/2024 29/05/2024
RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO m³ 0.60 50 1.00              1.00             1.00                1 0 1 13/06/2024 13/06/2024
ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO m³ 147.54 120 1.00              1.00             1.00                2 0 2 30/05/2024 31/05/2024
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) m³ 415341.38 1200 1.00              3.00             1.00                116 0 116 22/01/2024 07/06/2024
RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES m³ 1000.00 1500 1.00              1.00             1.00                1 5 7 15/06/2024 22/06/2024


